ကနဖော့ကျေးရွာ

မယ်ဇလီကျေးရွာအုပ်စု

ဝန်းသိုမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး

စီမံကိန်း

(၂၀၁၇–၂၀၂၁)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

ကနဖော့ကျေးရွာ၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်

(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ

မာတိကာ

ခေါင်းစဉ် စာမျက်နှာ

မာတိကာ ၁

စကားချီး ၅

ကနဖော့ ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ ဝန်းသိုဖြို့နယ် ၇

ကနဖော့ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်၊ ဝန်းသိုဖြို့နယ် ၈

အပိုင်း(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ နှင့် အစီအစဉ်

(၁) နိဒါန်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု ၉

(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက် ၉

(ခ) စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု ၁၀

(၂) ကျေးရွာ၏ ပထဝီဝင် အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား ၁၀

(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ၁၀

(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ

(က) လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ၁၁

(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ – ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု ၁၁

(ဂ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု ၁၂

(ဃ) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ၁၃

(င) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ ၁၄

(စ) ကျားမဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု ၁၄

(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခြေအနေ

(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ၁၅

(ခ) သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ ၁၅

(ဂ) စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ၁၇

(ဃ) ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ၁၈

(င) ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု စျေးကွက် ၁၉

(စ) ငွေကြေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း ၁၉

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု ၁၉

(ဇ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး ၁၉
(စျ) အခြေခံ အဆောက်အဦများလက်လှမ်းမီမှု – လမ်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊
သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၂၁
(ည) လူငယ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ၂၂
(ဋ) တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး ၂၃
(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊
အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ
(က) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ ၂၃
(ခ) အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ ၂၃
(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ ၂၄
(၇) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ်
ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ ၂၅
(၈) ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ
(က) နှစ်စဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ၂၆
(ခ) ကဏ္ဍ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စု သတ်မှတ်ခြင်း ၂၇
(ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ ၂၇
(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ကာလ ၃၀
(၉) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ် ၃၁
(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ ၃၂
(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ ၃၂
(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ ၃၂
(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ၃၂
(ဃ) ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်
အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ၃၃
(၁၁) စီမံကိန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း ၃၃
(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း ၃၃
(ခ) နှစ်စဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ခြင်း ၃၅
(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ ၃၆

နောက်ဆက်တွဲ

ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ တည်ဆောက်မှု အခြေပြဇယား ၃၇
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များ စာရင်း ၄၂
ရည်ညွှန်းချက်များ ၄၃
နောက်ဆက်တွဲ (၁) စီမံကိန်း ဇယားများ
(၁) လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေ
ဇယား ၁ လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ဇယား ၂ လုပ်သားအင်အားနှင့် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း အမျိုးအစား
ဇယား ၃ ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု
ဇယား ၄ ဓာတ်သတ္တုနှင့် အခြားသဘာဝ အရင်းအမြစ်များ
ဇယား ၅ ဥစ္စာဓန အဆင့် အခြေအနေ
ဇယား ၆ ကျေးရွာ၏ ဝမ်းစာဖူလုံမှု အခြေအနေ
ဇယား ၇ ကူညီ စောင့်ရှောက်မှု အထူးလိုအပ်သော အုပ်စုများ၏ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ
ဇယား ၈ ကျေးရွာ၏ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှု အခြေအနေ
ဇယား ၉ ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံရနိုင်သည့် အုပ်စု
(၂) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခြေအနေ
ဇယား ၁၀ ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ
ဇယား ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်နေသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
ဇယား ၁၂ ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု
ဇယား ၁၃ ကျေးရွာ၏ ရေအရင်းအမြစ် နှင့် ရေသွင်းဇရိယာ
ဇယား ၁၄ အဓိကသီးနှံများနှင့် အထွက်နှုန်း
ဇယား ၁၅ ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ကိရိယာများ ပိုင်ဆိုင်မှု
ဇယား ၁၆ သီးနှံထုတ်လုပ်မှု တိုးစေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ
ဇယား ၁၇ သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
ဇယား ၁၈ မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ
ဇယား ၁၉ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ
ဇယား ၂၀ မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
ဇယား ၂၁ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများ
ဇယား ၂၂ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခွင့်အလမ်း၊ ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ
ဇယား ၂၃ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု၊ ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု အခြေအနေ

ဇယား ၂၄ ငွေကြေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း
ဇယား ၂၅ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လက်ရှိ အလေ့အကျင့်နှင့် အခက်အခဲများ
ဇယား ၂၆ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေး အစီအမံများ
ဇယား ၂၇ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ်ပညာ ပြီးစီးမှုနှုန်း
ဇယား ၂၈ ကျောင်းအပ်နှုန်း
ဇယား ၂၉ စာသင်ကျောင်းဆောင် အခြေအနေ
ဇယား ၃၀ ပညာရေး အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများ
ဇယား ၃၁ အဖြစ်များသော ရောဂါများ
ဇယား ၃၂ ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
ဇယား ၃၃ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု
ဇယား ၃၄ သန့်ရှင်းရေး အခြေအနေ
ဇယား ၃၅ ကျေးရွာ၏ လမ်း၊ တံတားတည်ရှိမှု အခြေအနေ
ဇယား ၃၆ ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ဇယား ၃၇ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ
ဇယား ၃၈ လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု အခြေအနေ
ဇယား ၃၉ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ အခြေအနေ
ဇယား ၄၀ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေ
ဇယား ၄၁ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ ဝန်ဆောင်မှု အထောက်အကူများအား လက်လှမ်းမီမှု
ဇယား ၄၂ မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ
နောက်ဆက်တွဲ (၃) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် (ပြဿနာ ဆန်းစစ်ခြင်းမှ ဖြေရှင်းနည်း အထိ)
ဇယား ၄၅ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် (ပြဿနာ ဆန်းစစ်ခြင်းမှ ဖြေရှင်းနည်း အထိ)
ကိုးကားစာရင်း
အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ၄၄
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ပုံစံ

စကားချီး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် ၂၀၁၇/၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀/၂၁ ခုနှစ် အထိ (၅)နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ပထမဦးဆုံးသော လူထုကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦးအနေဖြင့် စီမံကိန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာများပံ့ပိုးပေးသော စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အရေးကြီးသောအချက်အလက်များနှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွ ပံ့ပိုးပေးသော ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိ ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော် လည်း လူထုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်သည့်နည်း လမ်းများနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်း များကို မသိ ခဲ့ကြပါ။ လူထုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နည်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာကြရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး ကျွမ်းကျင်သူ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ကျေးလက် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံသာမက ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် ရရှိနိုင်သောနေရာများမှလည်း ကောက်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ထပ်မံလိုအပ်သောကိန်းဂဏန်း၊ အချက်အလက်များနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများမှရယူရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ကောင်းစွာ သိရှိခဲ့ပါသည်။

ယခုရေးဆွဲထားသောစီမံကိန်းကို ထပ်မံရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် များထပ်ဖြည့်ပေး ခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းလာမည်မှာသေချာပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု တစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခက်အခဲများနှင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို မူဘောင် အတွင်းပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု များ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရပါမည်။

ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အဆင့်အစိုးရဌာနများ၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုများရရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နောင်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။

ဤစီမံကိန်းတွင်အပိုင်း(၂)ပိုင်းပါရှိပါသည်။ အပိုင်း(က)တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်ဗျူဟာ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ ဘတ်ဂျက် နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်တို့ကို အဓိကဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုင်း(ခ)သည် စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပြီး အဆိုပြု စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်အချက် အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

ကနဖော့ကျေးရွာ

မယ်ဇလီကျေးရွာအုပ်စု

ဝန်းသိုမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစာအုပ်ပြုစုရေးသားသူ

ဒေါ်မဦးအောင်(အကြီးတန်းစာရေး)

ကနဖော့ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်

ရည်ညွှန်း- ကနဖော့ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ - မယ်ဇလီကျေးရွာ၊ ကနဖော့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်တွင်ပြုလုပ်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းအကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရယူသည်။ (၂၀၁၇၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်)

အပိုင်း က

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(၁) နိဒါန်း

(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်။ ။ ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ များကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင်ထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်သစ် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်၏အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပါ။ ဤအစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီးနောက် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များပြုစုရန် အရေးကြီးပုံကို အလေးထားမိ လာ ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာများစသည်တို့ထံမှ လိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များရယူရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်ထည် ဖော်ရန် လိုအပ်သောနည်းပညာများရရှိရန် အရေးကြီးကြောင်းကိုပါ သတိပြုမိပါသည်။

ဤစီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာ များ၊ ထိုပြဿနာများ ဖြစ်ရသည့်အရင်းခံအချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအပံ့အပိုးဖြစ်စေသော အချက်များနှင့် အဟန့် အတားဖြစ်စေသောအချက်များ၊ (၅)နှစ်တာကာလအပြီးတွင် ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် ရည်မှန်းချက်များ၊ ထိုရည်မှန်းချက်များရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအနေနှင့် ဆောင်ရွက်မည့် နည်းဗျူဟာများ၊ စီမံချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောအရာများ နှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်း များကို လည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဘဏ်များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ သတင်း နှင့် ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုရစေပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူ မှန်သမျှတို့သည် ဤအစီအစဉ် မှတ်တမ်း၏အသုံးဝင်မှုများကိုသိရှိစေရန်မျှော်လင့်ပါသည်။

နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးရွာအဆင့်အားထုတ်မှုများအတွက် မူဝါဒနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအကူအညီများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လွှတ်တော်အား တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏လိုလားချက်နှင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဗျူဟာမြောက် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGOs) ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် အလှူရှင် အဖွဲ့ အစည်းများသည် ကျေးရွာလူထု၏အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း များအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ ငွေကြေး ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာ နှင့် ကျေးလက်လူထု၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များအား သိရှိလာခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာ နှင့်ဆိုင် သော ၎င်းတို့၏သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မီဒီယာများ၊ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အရေးရပ်တည်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ယုံကြည်ရလောက်သည့် သတင်းအချက်အလက် များကို ရရှိနိုင်မည်။

နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း စီစဉ်မှုများ ပြုလာနိုင်ပါမည်။

(ခ) စီမံကိန်း၏လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု။ ။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင် တတ်နိုင်သော ငွေကြေး၊ အစိုးရနှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရနိုင်မည့် အကူအညီ များကို အခြေခံကာ ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ယင်းသို့မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါ သည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီး အမြင်ရှင်းလင်းမှု ရစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကို အဓိကနေရာတွင် ထားရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လူထု ပါဝင်၍ စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေးရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ လူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျ ပံ့ပိုး ပေးရာ ရောက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ နည်းပညာအခက်အခဲများရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များအား အများဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး

ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့် စီမံကိန်းများကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်နှင့် လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများပြည့်စုံမှုပေါ်မူတည်၍ နောင်တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာ၏ ပထဝီဝင် အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

(က)တည်နေရာ၊ရာသီဥတုနှင့်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အနေအထား။ ။ကနဖော့ကျေးရွာသည် ဝန်းသိုမြို့၏အရှေ့တောင်ဘက်(၄)မိုင်(၄)ဖာလုံအကွာတွင်တည်ရှိပြီး၊ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ၊ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာ၊နှင့်လယ်ကွင်းများ၊အနောက်ဖက်တွင်စိုက်ပျိုးရေအတွက်အသုံးပြုရန်မြေသားရေကန်၊ တောတန်းနှင့်ရွာ၏သုသာန်၊လယ်ကွင်းများ၊ငါးရံ့ချောင်းကျေးရွာ၊လူနေအိမ်များကောလင်းဘက်သို့ထွက်သောရွာချင်းဆက်လမ်း၊မြောက်ဘက်တွင်လူနေအိမ်များ၊လယ်ကွင်းများ၊တောင်ဘက်တွင်ရွာ၏ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းစက်ရေတွင်းနှင့်သောက်သုံးရေတွင်းများလယ်ကွင်းများနှင့်မယ်ဇလီကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။မယ်ဇလီကျေးရွာအုပ်စုတွင်မယ်ဇလီကျေးရွာ၊ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာ၊ကနဖော့ကျေးရွာ၊ ကျွဲခြံကူးကျေးရွာ(၄)ရွာတစ်အုပ်စုအဖြစ်တည်ရှိပါသည်။

ရာသီဥတု။ ။စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ရန်သင့်တင့်မျှတသောရာသီဥတုရှိပါသည်။

မြေမျက်နှာသွင်ပြင်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာသည်မြေလတ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးမြေပြန့်တွင် တည်ရှိပါသည်။

(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင် ၊သတ္တုနှင့်အခြားတွင်းထွက်သယံဇာတများမရှိပါ။ကျောက်၊သဲ၊ကျောက်စရစ်များမရှိပါ ။သဘာဝအပင်မျိုးစိတ်များ၊နွားစာ၊ ဆေးဘက်ဝင်အပင်များတွင်ဆေးခါးကြီးပင်၊ဆင်တုန်းမနွယ်ပင်၊ ဝံအူမြစ်၊ ဖန်းခါသီးပင်၊ဇီးဖြူပင်၊သက်ရင်းကြီး၊သကြားလန်ဒန်(လောက်သေပင်)ဂုံခါးစသည်တို့ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။သဘာဝတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များတွင်ယုန်၊ခါတောကြွက်၊ဖွတ်၊ပဒတ်၊ငှက်များတွင်ဂျိုး၊ဥဩ၊စာကလေးဗျိုင်းစသောငှက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

(၃) လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ

(က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်လက်များ။ ။ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများတွင် ၁နှစ်အောက် နို့စို့အရွယ်ကျား၂ယောက်၊မ၁ယောက်ပေါင်း၃ယောက်ရှိပါသည်။၁နှစ်မှ၅နှစ်အောက်ကလေးငယ် ကျားဖယောက်၊မ၉ယောက်ပေါင်း၁၅ယောက်ရှိပါသည်။၅နှစ်မှ၁၀နှစ်ထိ မူလတန်းကျောင်းသား အရွယ် ကျား ၅ ယောက်၊မ ၈ ယောက် ရှိပါသည်။ ၁၀နှစ်မှ၁၅နှစ်အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ် ကျား ၁၃၊ မ ၇ ယောက်ပေါင်း၂၀ယောက် ရှိပါသည်။၁၅နှစ်မှ၆၅နှစ် အရွယ် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် ကျား၆၄။မ၉၀ယောက်၊ပေါင်း၁၅၄ရှိပါသည်။၆၅နှစ်နှင့်အထက် သက်ကြီးရွယ်အို ကျား ၅၊မ ၁၁

ယောက်၊ပေါင်းဒဖယောက်ရှိပါသည်။စုစုပေါင်း ကျား၉၅၊မ၁၂၆ယောက်၊ရှိပြီးရွာတွင်ကျား၉၅။မ၁၂၆ စုစုပေါင်း ၂၂၁ ယောက်နေထိုင်ကြပါသည်။

(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ – ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု ။

စီးပွါးရေးအခြေအနေနှင့်ဝင်ငွေ။ ။ကနဖော့ကျေးရွာသည်စိုက်ပျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ပြီးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုတပိုင်တနိုင်တွဲဘက်လုပ်ကိုင်မှုကြောင့်စားဝတ်နေရေးဖူလုံသောအဆင့်တွင်ရှိပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ မိုးရေကိုသာ အားထားပြီး တစ်သီးစားအခြေအနေ ဖြစ်သဖြင့်ဆည်၊မြောင်းများပြုလုပ်၍တစ်နှစ်ပတ်လုံးစိုက်ပျိုးနိုင်လျှင်ဖြင့်ဝင်ငွေတိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။ အခြားနေရာမြို့ရွာများဝင်ငွေရနိုင်သော၊အလုပ်အကိုင်ရနိုင်သောနေရာများရွှေတွင်း နန်ခမ်းကျောက်ပါးစပ်၊ ဖားကန့်၊ လမ်းခင်းကျောက်ထုတ်လုပ်သော ကျောက်ကျင်း၊ မြစ်ကြီးနားရှိငှက်ပျောဒိုင်း စသဖြင့်သွားလာလုပ်ကိုင်ကြပါ သည်။အခြားနေရာမြို့ရွာများသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်သောအိမ်ထောင်စု၄အိမ်ရှိပါသည်။ကျား၄၌း၊မ၁၊ပေါင်း၅၌းရှိပြီး၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိသောကြောင့်ဝင်ငွေရနိုင်သောနေရာများသို့သွာရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။အခြားနေရာများသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသူများအားလုံးပြည်တွင်း၌သာသွာလာလုပ်ကိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။မြေပိုင်ယာပိုင်မရှိသူများသည်စပါးရိတ်၊ကောက်စိုက်၊ပျိုးနုတ်၊အခြားကျပန်း၊ကြံုရာကျပန်းရရာအလုပ်များလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးကြပါသည်။ဝမ်းစာဖူလုံမှုအခြေအနေမှာဒုလနှင့်ဖြလကြားဝမ်းစာဖူလုံသောအိမ်ထောင်စု(၈)အိမ်ရှိပါသည်။ထိုအိမ်များသည်မိဘ၊ဆွေမျိုး၊အသိမိတ်ဆွေများထံမှအထောက်အပံ့ယူခြင်းချေးယူခြင်အလုပ်ရှင်ထံမှလုပ်အားခကြိုယူခြင်းများတို့ဖြင့်ဖြေရှင်းကြပါသည်။ရရှိလာသောငွေများကိုစားသုံးရန်၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊အဝတ်အထည်နေစရာအခြားပစ္စည်းများဝယ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင်ကောက်စိုက်ခြင်း၊ပျိုးနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းများတွင် နေ့စား(ကျား–၄၀၀၀ကျပ်၊မ–၂၅၀၀ကျပ်နှုန်းဖြင့်ငှားရမ်းရပြီးပုတ်ပြတ်အများဆုံးကျား ၅၀၀၀၊မ၃၀၀၀ခန့်ရရှိပါသည်။အခြားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူမရှိပါ။အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိသ လောက်ရှားပါးပါသည်။ကျားနှင့်မ လုပ် အားခကွာဟမှုမမြင့်ဟုထင်မြင်သုံးသပ်မိပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်မမျှတမှု။ ။ဤရွာရှိလယ်မြေများသည်၁၈၅.၅၀၄ကနှင့်ဥ ယဉ်ခြံမြေ ၂၄က ရှိပြီး၊မြေဆီလွှာအရည်အသွေးမှာအသင့်အတင့်တောင်းမွန်ပါသည်။မိုးရေခံလယ်များဖြစ်၍ မိုးရာသီကာလများတွင်သာစိုက်ပျိုးရသည့်တစ်သီးစားလယ်များဖြစ်ပါသည်။ ဤရွာတွင်အဆင်ပြေအိမ်ထောင်စု (၁၁)အိမ်သာရှိပြီး၊အလယ်အလတ်ရှိသောအိမ်ထောင်စု(၉)အိမ်၊မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၁၇) အိမ်နှင့်အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စု(၆)အိမ်ရှိပါသည်။မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု ကများနေသည် ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

(၈)ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု နှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု ။ ။ဤရွာတွင်ဥလနှင့်ဖြလကြားဝမ်းစာဖူလုံမှု (၈)အိမ်ရှိပါသည်။ထိုအိမ်များသည်လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသဖြင့်ဝင်ငွေရသောမည်သည်အလုပ်မ ဆိုကြုံရာကျပန်းလုပ်ကိုင်၍အသက်မွေးရပါသည်။ဤအိမ်များသည်ချေးငွေများယူခြင်း၊မိဘ၊ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေများထံမှချေးယူကြပါသည်။မိဘဆွေမျိုးများထံမှအထောက်အပံ့ယူခြင်း၊အလုပ်ရှင်ထံမှလုပ်ခ ကြိုယူခြင်းတို့ဖြင့်စားဝတ်နေရေးအတွက်ဖြေရှင်းကြပါသည်။ချေးငွေများကိုစားသုံးရန်၊ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊အခြားပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်၊စသည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုကြပါသည်။ဝင်ငွေရသောအ လုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်သောနေရာများသို့သွာရောက်လုပ်ကိုင်သောအိမ်ထောင်စု(၄)အိမ်ရှိပါသည်။အမျိုး သား၄၌းအမျိုးသမီး၁၊စုစုပေါင်း၅၌းရှိပါသည်။ကျေးရွာ၏ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုအခြေအနေ တွင်ရေကြီးခြင်း၊မိုးခေါင်ခြင်း၊အအေးလွန်ကဲခြင်း၊ငလျှင်လှုပ်ခြင်း၊မြေဆီလွှာပျက်ယွင်းခြင်း၊ ထင်း ခုတ်ခြင်း၊မီးသွေးဖုတ်ခြင်းတို့ကြောင့်သစ်တောပြုန်တီးခြင်း၊ငှက်ဖျားရောဂါတိရိစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါ ကျရောက်ခြင်း စသည်များအနည်ငယ်ဖြစ်ပွါးပါသည်။

ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု။ ။လယ်မြေများမကောင်းခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေမလုံလောက်ခြင်း၊ဖျက်ပိုးများ ကျခြင်းတို့ကြောင့်စပါးအထွက်နှုန်းများလျော့ကျသဖြင့်ဝမ်းစာဖူလုံသောအခြေအနေရှိပါသည်။ ထိ ခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိပါသည်။စိုက်ပျိုးရေကိုဒေါင်းမြူးချောင်မှရေလွဲ မြောင်းဖြင့်သွယ်ဘူကာရေသွင်းစိုက်ပျိုးဧကာ၁၀၀ရှိပါသည်။မိုးရေခံလယ်များလည်းရှိပါသည်။မိုးရေကို သာအားထားနေရပါ သည်။လက်လုပ်လက်စားကျပန်းများ၏ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုမှာ အ လုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနဲပါးသောကြောင့်မြင့်ပါသည်။အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာတတ် မြောက်သူမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းလှပါသည်။

(၂)(ဃ) ပညာရေး။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင် စာမတတ်သူမရှိပါ။ မူလတန်းအဆင့်ရှိ သူကျား၅၅၊ မ ၇၆ ၊ယောက်ပေါင်း၁၃၁၊ယောက်ရှိပြီး၊ အလယ်တန်းအအဆင့်ရှိသူ ၂၂ ယောက်၊မ ၁၈ ယောက်ပေါင်း ၄၀ ယောက် ရှိပါသည်။အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူ ကျား- ၉ ၊ မ-၁၅ပေါင်း ၂၄ယောက်၊ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်တန်းနှင့် အထက်တန်အဆင့်ရှိသူကျား-၁၊မ-၅ယောက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ရွာနှင့်ဝမိုင်အကွာစက်ဘီးနှင့်သွားလျှင်၃၀မိနစ်ခန့်သွားရသည့်ပိန္နဲကုန်းကျေး ရွာအ.ထ.ကခွဲသို့သွားရောက်ပညာသင်ယူကြပါသည်။ လက်ရှိပညာသင်ကြားသူမူလတန်းကျား-၇၊ မ-၉ပေါင်း၁၆ယောက်၊အလယ်တန်းအဆင့်ကျား-၈ယောက်၊မ၃-ယောက်ပေါင်း၁၁-ယောက်။ အထက် တန်းကျား-၂၊မ-၆ပေါင်း-၈၊တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်မ-၁ယောက်ရှိပါသည်။ဤရွာတွင် ကျွမ်းကျင်မှုများ အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူ တောင်သူပညာအသင့်အတင့်တတ်မြောက် ကျွမ်းကျင်ကြပါသည်။

(၂)(c) ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ။ ။ ဤရွာတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော၊ သွေးလွန်တုတ်ကွေး

ရောဂါ၊ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် သွေတိုးရောဂါများစသည်တို့ဖြစ်ပွါးပြီးဖြစ်ပွါးမှုအခြေအနေသာမာန်အဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ကျန်ရောဂါများမှာဖြစ်ပွားမှုနည်း၍အာဟာရချို့တဲ့မှုမရှိပါ။ဤရွာရှိကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ၊မွေးကင်းစကလေးငယ်များကျန်းမာရေးကိုပိန်ဆဲကုန်းကျေးရွာဆေးပေးခန်းသို့သွားရောက်ထိုးနှံကြပါသည်။အာဟာရပညာပေးအစီအစဉ်မရှိပါ။ရွာသူ/ရွာသားများကျန်းမာရေး၊ဖျားနာလျှင်ပိန်ဆဲကုန်းကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနသို့လည်ကောင်း၊ရွာနှင့်၅မိုင်ခန့်ဝေးသောဝန်းသိုမြို့ပေါ်ဆေးရုံသို့လည်းကောင်း၊ရွာနှင့်၆မိုင်အကွာကောလင်းဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများသို့သွားရောက်ကုသမှုခံယူကြပါသည်။

(စ) ကျားမဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု။ ။ကျွန်တော်တို့ရွာတွင် အမျိုးသမီးများကျေးရွာ၏စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင်ပါဝင်မှုမရှိပါ။အမျိုးသမီများသည်သာရေး/နာရေး/ဘာသာရေးကိစ္စရပ်များတွင် ချက်ပြုတ်ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်းလုပ်ငန်းများ၌တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်အကြမ်းဖက်မှုများမတွေ့ရှိရပါ။ရွာရှိအမျိုးသမီးများသည်ထမင်းချက်၊အဝတ်လျှော်နှင့်စိုက်ပျိုးရာသီတွင်ကောက်စိုက်၊စပါးရိတ်၊စပါးလှမ်း၊စပါစက်ကြိတ်ခြင်း၊ကလေးထိန်း/မိမိ၏သားသမီးများကိုရင်အုပ်မကွာထိန်ကျောင်းခြင်း၊အိမ်ထောင်မှုထိမ်းသိမ်းခြင်းစသည်တို့ဖြင့်လုံးခြာလည်နေပြီးအားလပ်သည်ဟူ၍မရှိပါ။အနည်းငယ်အားလပ်သောအချိန်ကလေးများကိုစာပေဗဟုသုတအသိပညာရစေရန်ရှာမှီးရကောင်းမှန်းမသိကြပါ။အမျိုးသမီးရေးရာအကြမ်းဖက်မှုများအတွက်ဥပဒေနှင့်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလူထု၏အသိအမြင်ရှိမှုအတန်အသင့်ရှိသည်ဟုလေ့လာတွေ့ရှိရပါ သည်။

(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခြေအနေ

ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးမှုအနေအထားကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။

(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်။ ကနဖော့ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းကော်မတီ၊အဖွဲ့ရှိပြီးကျေးရွာ၏ပညာရေးအတွက်လိုအပ်သည်များကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်ပါသည်။မီးကော်မတီအဖွဲ့သည်ကျေးရွာမီးလင်းရေးအတွက်ရံပုံငွေများကောက်ခံစုဆောင်းခြင်း၊လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်အားထုတ်ခြင်းတိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းမွန်ပါသည်။ဆည်မြောင်းကော်မတီအဖွဲ့ရှိပြီးစိုက်ပျိုးရေရရှိရန်နမော်ဆည်မှရေလွှဲမြောင်းဖြင့်သွယ်ယူစိုက်ပျိုးကြသောကြောင့်ဆည်မြောင်ကော်မတီထားရှိပါသည်။လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းမွန်ပါသည်။ **(ခ)သီးနှံ၊သားငါးထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ။**

။ကနဖော့ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှုမှာ အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။လယ်မြေဧရိယာ၁၈၅.၅၀၊ဧကဥယျာဉ်ခြံမြေ၅က၊ရှိသည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသ

ည်။တောင်သူ(၂)ဦးသာ(၁၀)ကေအများဆုံးလယ်မြေပိုင်ဆိုင်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။လယ်မြေ(၉)ကေ ပိုင်ဆိုင်သူ(၃)ဦးရှိပြီးလယ်မြေကေ(၂)ကေအနည်းဆုံးပိုင်ဆိုင်ကြပြီးမြေယာမဲ့ ဆင်းရဲသားတောင်သူ (၇)ဦးရှိပါသည်။စုစုပေါင်းအိမ်ခြေ(၄၃)အိမ်ရှိပါ သည်။ကျေးရွာ၏ရေအရင်းအမြစ်မှာလယ်သွင်း မြောင်းများရှိသလိုမိုးရေကိုသာအားထားရသောမိုးရေခံလယ်များလည်းရှိပါသည်။ဒေါင်းမြူးချောင်း နှင့်ဝေးကွာသောကြောင့်ချောင်းမှရေလွှဲဆည်ပြုလုပ်ထားသည့်နမော်ဆည်မှရေလွှဲမြောင်းဖြင့်သွယ်ယူ သော်လည်းမိုးရာသီတွင်သာရေရရှိပြီးစိုက်ပျိုးရေမလုံလောက်ခြင်းတို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရာတွင်အခက် အခဲများရှိပါသည်။ရွာ၏လယ်မြေများသည်လယ်မြေကေ၁၈၅.၅၀ကေရှိပြီးမြေဆီလွှာအရည်အသွေးမှ ာအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။လယ်မြေများ၏မြေဆီလွှာအရည်အသွေးများသည်ရွှံ့စေးမြေ ဆန်သောမြေ ဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးချိန်ရောက်လျှင်ပတ်ကြားအက်နေသောမြေများသည်မိုးရေစိမ့်ဝင်မှုမလုံ လောက်သေး
သဖြင့်စိုက်ပျိုးချိန်နောက်ကျခြင်းများကြုံတွေ့နေရပါသည်။စပါးမှည့်ချိန်တွင်လယ်မြေများသည် စိမ့် ပေါက်၍ရေမခမ်းနိုင်သောပြဿနာများနှင့်ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ထို့ပြင်ပင်စည်၊အရွက်၊ အနှံများသည်
အဝါရောင်ပြောင်းသွားပြီးအဖြူရောင်ပြပိုးများကျ၍အပင်များသေကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် လယ်မြေရေမခမ်းသောကြောင့်ကောက်လှိုင်းစည်းရာတွင်လည်းမတွင်ကျယ်၊ကောက် လှိုင်းတိုက်ရာ တွင်လည်းနွံများကိုနွားလှည်းမရုန်းနိုင်သဖြင့်မတွင်ကျယ်ပါ။ချပ်မြေခေါ်မြေဖြူသည်ထွန်ရခက်သည့် အပြင်မြေစိုင်ခဲကြီးပြီးမြေဆီမရှိသဖြင့်သီးနှံထွက်နှုံးနည်းပါသည်။သီးနှံဖျက်ပိုးများတွင်ဖြုတ်ပိုးများက ျခြင်းရွက်စားပိုး၊ဆစ်ပိုးပိုးနှင့်အခြားပိုးမွှားများကျရောက်သဖြင့်သီးနှံထွက်နှုံးများလျော့ကျခြင်း ၊သီးနှံများအရည်အသွေးနိမ့်ကျခြင်းစသောအခက်အခဲများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါသည်။စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ၊ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲနည်းပညာအကူအညီများလိုအပ်နေပါသည်။သောက်ရေသုံးရေများကို ရေတွင်း(၈)တွင်းကိုသာအဓိကထားအသုံးပြုကြပါသည်။နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေတွင်း များခမ်း သဖြင့် စက်ရေတွင်းတစ်ခုတူးထားပါသည်။ရေစုကန်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးစက်ရေတွင်းမှရေစု ကန် ထဲသို့ရေတင် ပြီးတစ်ရွာလုံအိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွယ်စနစ်ပြုရန်လုပ်ရန်လျှာထားပါသည်။။ရွာ၏ အဓိကစိုက်ပျိုးသောသီးနှံမှာစပါးဖြစ်ပြီးနှမ်းသီးနှံကိုတစ်ပိုင်တစ်နိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။စပါးစိုက် ရာ သီတွင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်စပါး၊နှမ်းအထွက်နှုန်းများလျော့ကျပါသည်။စိုက်ပျိုး ရေးနည်း ပညာအသိမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအသိပညာအကူအညီများလိုအပ် နေ ပါ သည်။ဤရွာ၏လယ်ယာလုပ်ကိုင်ရာတွင်ကိုယ်ပိုင်ကွဲ၊နွားများကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ ရွာတွင် ထွန်စက် (၁)စီး၊လက်တွန်းထွန်စက်(၁၂)စီးရှိရာစက်ရှိသူများထံမှအခကြေးငွေနှင့်ငှါးရမ်းကြပါသည်။ လက် တွန်းထွန်စက်နှင့်ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်များကိုလူအနည်းစုသာငှါးရန်းအသုံးပြုနိုင်ကြပါသည်။ အရစ်ကျစနစ်ရှိသော်လည်းလူအချို့သာဝယ်ယူနိုင်ကြပါသည်။ခြွေလှေ့စက်(၁)စီး၊ရေစုပ်စက် (၁၀)

လုံး၊မြက်ရိတ်စက်(၆)စီးရှိပါသည်။ကျွဲနွားများကိုသာအဓိကအားထားအသုံးပြုကြပသည်။စိုက်ပျိုးရန် သင့်တင့်မျှတသောရာသီဥ တရှိပါသည်။လယ်ယာမြေအသုံးချနိုင်မှုနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအမြစ်မှာအ သင့်အတင့်ရှိပါသည်။ချေးငွေနှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွင်မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှထုတ်ပေး သောဝန်ဆောင်မှုသာရှိပါသည်။သဘာဝန္တရာယ်များလည်းအနည်း ငယ်ရှိပါ သည်။ပိုးသတ်ဆေးများကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။သို့သော်ပိုးသတ်ဆေးများကိုမည်သို့ သုံးစွဲရမည်ကိုတတ်ကြွမ်းနားလည်သူနဲပါသည်။စားကျက်မြေများအသင့်အတင့်ရှိ၍အိမ်ခြံဝင်းမြေ အ နေအထားအကျယ်ဝန်းသည်လုံလောက်သောအနေအထားမရှိသောကြောင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းနဲပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ငွေကြေးဝန်ဆောင် မှုနှင့်နွေရာသီအထိရေသိုလှောင်ထားနိုင်သောတာတံမံများရှိပါကစီးပွားရေးအဆင်ပြေသော ရွာတစ် ရွာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။နှစ်စဉ်မိုးဦးနောက်ကျခြင်း၊မိုးလယ်ခေါင်ခြင်း၊မိုးနှောင်းစပါးရိတ်သိမ်းချိန်တွင် မိုးများခြင်းတို့ကိုခံစားရပါ သည်။သီးနှံမျိုးစေ့များရရှိနိုင်သော်လည်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကွာ ဝေး ခြင်း၊ခက်ခဲခြင်း၊လက်လှမ်းမမီခြင်း၊ငွေအရင်းအနှီးမရှိခြင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့စိုက်ပျိုးရရှိလာသော စပါးများကိုသာမျိုးစပါးအဖြစ်စိုက်ပျိုးကြသောကြောင့်အထွက်နှုန်းလျော့ကျခြင်း၊ဈေးကောင်းမရ ခြင်းများကြုံတွေ့နေရပါသည်။ဓါတုပိုးသတ်ဆေး၊ဓါတ်မြေဩဇာသုံးစွဲရန်အသိပညာအားနည်ခြင်း များရင်ဆိုင်နေရပါသည်။သီးနှံထွက်ကုန်များရောင်းချရာတွင်လမ်းပန်းဆက်ရေးမကောင်းခြင်း၊လမ်း ခရီး ဝေးကွာခြင်းကြောင့်အချိန်မှီမရောက်နိုင်ဈေးကောင်းမရနိုင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရွာတွင်မွေးမြူ ရေး လုပ်ငန်းများကိုတပိုင်တနိုင်သာမွေးမြူကြပါ သည်။ကျွဲ၊နွား၊များကိုလယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင်ခိုင်း စေရန်အတွက်သာမွေးကြပါသည်။ကြက်၊ဝက်၊များကိုလည်းတပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြပါသည်။ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့်စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရန်အသိပညာမရှိခြင်းတို့ကြောင့်စီးပွါးဖြစ်မလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရွာတွင်စားကျက်မြေမရှိမြေလွတ်မြေလည်းမရှိပါ။မွေးမြူရေးကိုလုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်း မရှိ ပါ ။

(ဂ) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ။ ။ကနဖော့ကျေးရွာ တွင် လုပ်သားအင်အားရရှိနိုင်မှုအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ လယ်ယာနှင့် သားငါးထွက်ကုန်မဟုတ်သော အခြားဒေသထွက်ကုန်များကိုရောင်းချရန်ဈေးကွက်မရှိပါ။ကုန်ကြမ်းများအသင့်အတင့်ရှိသော် လည်း နည်းပညာ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပစ္စည်းများအရည်အသွေးအားနည်းနေမှုကြောင့် ဈေးကောင်း မရပါ။ချေးငွေများမှာအစိုးရစိုက်ဘဏ်ချေးငွေတစ်မျိုးတည်းသာရှိပြီးပြင်ပအဖွဲ့ အစည်းနှင့်ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများမှချေးငွေများမရရှိသောကြောင့်အရင်အနှီးချေးငွေများလိုအပ် နေကြောင်းလေ့လာ တွေ့ရှိရပါသည်။အသေးစားအလတ်စားစီပွါးရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများမရှိပါ။ကျေးရွာတွင်အခြားစီး ပွါရေးလုပ်ငန်းရှင်များမရှိ၍အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါသည်။ကနဖော့တျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုး

ရေးမွေးမြူရေးမဟုတ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများမှာတံမျက်စည်းလုပ်ခြင်း၊လက်သမား၊ပန်းရံလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။အခြားဝင်ငွေရအလုပ်အကိုင်များအဖြစ်ကောက်စိုက်၊စပါးရိတ်၊ပျိုးနှုတ်ပေါင်းမြက်နှုတ်ခြင်းပေါင်းထိုးခြင်း,သရင်းငှားလိုက်ခြင်းစသည့်နေ့စား ကျပန်းများလုပ်ကိုင်၍အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေသူများလည်းရှိပါသည်။ကျွန်တော်တို့ရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ရွာရှိကလေးများသည်ရွာနှင့်ဘဂိုင်ခန့်အကွာရှိပိန္နဲကုန်းအ.ထ.ကခွဲကျောင်းသို့သွားရောက်ပညာသင်ကြပါသည်။ ရွာရှိ(၄)တန်းအောင်ပြီးလျင် ကျောင်းပညာကို ဆက်လက် တက်ရောက်သူနဲပါသည်။ကျောင်းမိဘများ၏ငွေကြေးအင်အားနှင့်အဆောင်စရိတ်ထမင်းစရိတ်အစရှိသောကုန်ကျစရိတ်များမတတ်နိုင်ခြင်း၊အဆင့်မြင့်ကျောင်း(မြို့ပေါ်စာသင်ဝိုင်း)သို့သွားရောက်ပညာသင်ယူရန်ဝေးလံခြင်းတို့ကြောင့်အိမ်၏မိရိုးဖလာစီးပွါရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းခွင်များတွင်သာကူညီလုပ်ကိုင်ရင်းကုန်ဆုံးရပါသည်။ရွာတွင်လည်းပညာအလွန်နည်း၍အသိပညာ၊အတတ်ပညာနှင့် အသိဉာဏ်ပညာ၊ ဗဟုသုတများနဲပါးလှပါသည်။

(ဃ) ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ။ ။ကျေးရွာတွင်မိုးရာသီ၌ကောက်စိုက်ချိန် နှင့်စပါးရိတ်ချိန်များတွင်အလုပ်အကိုင်ရှိပြီး၊နှမ်းမျိုးများကိုအချို့မှစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ပညာရေး၊အခြားပစ္စည်း များဝယ်ယူရန်၊စသည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုကြပါသည်။ဝင်ငွေရသောအလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်သောနေရာများသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်သောအိမ်ထောင်စု(၄)အိမ်ရှိပါသည်။အမျိုးသား၄ဦးအမျိုးသမီး၁ဦး ၊စုစုပေါင်း၅ဦးရှိပါသည်။ငွေလိုလျှင်စပါးနှမ်းများကိုရောင်းချသုံးစွဲကြသောကြောင့်အိမ်ထောင်စုများသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဝမ်းစာမရှိသောအချိန်များတွင်စပါးတိုးငွေတိုးများကိုအတိုးဖြင့်ချေးယူစားသုံးကြ ပါသည်။ဤရွာတွင်မိရိုးဖလာလယ်ယာလုပ်ငန်းအပြင်အခြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိသော်လည်းစားဝတ်နေရေးအသင့်အတင့်ဖူလုံမှုကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနည်းပါသည်။

(c) ကုန်စည် နှင့် ဝန်ဆောင်မှု ဈေးကွက်။ ။အနီးဆုံးဈေးမှာရွာနှင့်(၅)အကွာရှိဝန်းသိုမြို့မဈေးသို့လည်းကောင်း၊ရွာနှင့်(၆)မိုင်အကွာရှိကောလင်းမြို့မဈေးသို့လည်းကောင်သွာရောက်ဝယ်ယူကြပါသည်။သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းမှာ၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးတို့နှင့်သွာလာကြ ပါသည်။ဝန်းသိုဈေးတွင်ကုန်စိမ်း၊ကုန်ခြောက်နှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊အဝတ်အထည်များ,ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများရရှိနိုင်ပါသည်။ဈေးအခြေခံအဆောက်အဦးမှာအုတ်၊သွပ်မိုးတို့ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ကောလင်းဈေးတွင်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းအဝတ်အထည် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ရရှိနိုင်ပါသည်။

(စ) ငွေကြေးလက်လှမ်းမီမှု နှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း။ ။ကျန်တော်တို့ရွာရှိတောင်သူလယ်သမားများသည်မြန်မာ့လယ်ရာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်မှချေးငွေရရှိပါသည်။၃လမှ၆လအတွင်းကာလတို ချေးငွေဖြစ်၍တောင်သူများ၏အခက်အခဲကြောင့်အချိန်နောက်ကျမှဆပ်နိုင်ကြပါသည်။မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေး

ဘဏ်အတိုးနှုန်းမှာ(၂%)သာဖြစ်ပါသည်။လယ်ဂရန်များကိုအပေါင်ခံပစ္စည်းအဖြစ် တင်ပြနိုင်မှသာ ချေးယူခွင့်ရရှိသည်။ရရှိလာသောစပါးများသည်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မဟုတ်သဖြင့်အရည်အသွေးမမှီခြင်း၊စျေးကောင်းမရခြင်း၊ရောင်းရငွေပမာဏနည်းခြင်းတို့ကြုံတွေ့ရပါသည်။သမဝါယမဌာနမှလုပ်ငန်းမှတည်ရင်းနှီးငွေများလည်းအနည်ငယ်ထုတ်ချေးပေးပါသည်။လယ်ယာသုံးထွန်စက်များ၊ဆိုင်ကယ်များလည်းအရစ်ကျပေးချေစနစ်ဖြင့်ရောင်းချပေးပါသည်။

ကနဖော့ကျေးရွာသည်မယ်ဇလီအုပ်စုတွင်တည်ရှိသည်။မယ်ဇလီအုပ်စုတွင်မယ်ဇလီကျေးရွာ၊ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာ၊ကနဖော့ကျေးရွာ၊ကွဲခြံကူးကျေးရွာဟူ၍ရွာ(၄)ရွာပါရှိပြီးစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်မှချေးငွေများကို ၄ရွာတစ်အုပ်စုလုံးအကြေဆပ်ပြီးမှချေးငွေများကိုထုတ်ပေးလေ့ရှိပါသည်။အလုပ်အကိုင်ရှားပါးချိန်များတွင်အပေါင်ခံပစ္စည်းများဖြင့်ငွေချေးလေ့ရှိပါ သည်။အတိုးနှုန်း(၅%)ရှိပါသည်။ဝမ်းစာရေး အတွက်ချေးငွေများကိုကာလတို/ကာလရှည်ယူကြပါသည်။ အဓိကပြဿနာမှာအတိုးနှုန်းများသောကြောင့်နေ့စား၊ကျပန်းလုပ်ကိုင်ရသူများ အလွန်ပင် အခက်အခဲ ဖြစ်နေရပါသည်။

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာစိမ်ခန့်ခွဲမှု။ ။ကျွန်တော်တို့ရွာသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်ယွင်းမှုကြောင့်မြေဆီဩဇာနှင့်အပင်မျိုးစိတ်များ၊ဖျက်ပိုး၊ဖျက်ပိုးအန္တရာယ်များအတွက်အခက်အခဲရှိပါသည်။ဓါတ်မြေဩဇာသုံးစွဲမှုရှိသော်လည်းနည်းပညာမသိသောကြောင့် စနစ်တကျသုံးစွဲမှုမရှိသဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေရှိပါသည်။သတ္ထုနှင့်အခြားတွင်းထွက်သယံဇာတများမရှိ၍အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ကျောက်၊သဲ၊သဲကျောက်များမရှိပါ ။ သဘာဝအပင်မျိုးစိတ်များ ၊နွားစာ၊ဆေးဘက်ဝင်အပင်များအသင့်အတင့်ရှိပြီးဆေးဖက်ဝင်အပင်များတွင်ဝံအူမြစ်,ဖန်းခါးပင်၊ဇီးဖြူပင်၊သက်ရင်းကြီးပင်၊သကြားလန်ဒန်ခေါ်လောက်သေပင်၊ဂုံခါးစသောဆေးဖက်ဝင်အပင်များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။သဘာဝတိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များတွင်ယုန်၊ခါ၊ငုံး၊တောကြက်၊ဖွတ်၊ပတပ်၊ငှက်မျိုးအနည်းငယ်တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဇ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး။ ။ ကနဖော့ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိပါ ။မူလတန်းအဆင့်ရှိသူကျား(၅၅)ယောက်၊မဂ္ဂဖယောက်စုစုပေါင်း(၁၃၁)ယောက်ရှိပြီးအလယ်တန်း အဆင့်ရှိသူကျား(၂၂)ယောက်၊မ(၁၈)ယောက်စုစုပေါင်း(၄၀)ယောက် ၊ရှိပါသည်။အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူကျား(၉)ယောက်၊မ(၁၅)ယောက်စုစုပေါင်း(၂၄)ယောက်ရှိပါသည်။ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အဆင့်ရှိသူကျား(၁)ယာက်၊မ(၅)ယောက်ပေါင်းဖယောက်သာရှိပါသည်။လက်ရှိကျောင်းတက်နေသူ မူလတန်းကျောင်းသားဂဦး၊ကျောင်းသူ၉ဦးပေါင်း၁၆ဦး။အလယ်တန်းကျား၈ဦး၊မ၃ဦးပေါင်း၁၁ဦး၊အထက်တန်းကျား၂၊မ၆ဦးပေါင်း၈ဦး၊တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အဆင့်မ ၁ဦးရှိသည်ဟုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

ကနဖော့ကျေးရွာရှိရွာသားများ၏ကျန်းမာရေးကိုရွာနှင့်၁မိုင်ခန့်အကွာရှိပိန္နဲကုန်းကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲဆရာမမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုတာဝန်ယူပေးပါသည်။ကျေးလက်ကျန်း

မာရေးဌာနသို့ရွာမှ(၁)မိုင်ခန့်ဝေး၍ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးတို့ဖြင့်သွာလာကြပါသည်။မြို့နယ်ဆေးရုံသို့၅ မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ရွာထဲနှင့်အနီးအနားတွင်ဆေးဆိုင်မရှိသောကြောင့်ကျန်းမာရေးမကောင်းလျင် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရပါသည်။ကျေးရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆရာမမှကာကွယ်ဆေးကိုအပြည့်ထိုးနှံမှုရရှိပါ သည်။အာဟာရပညာပေးအစီအစဉ်မရှိပါ။မိုးရာသီတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့်အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ဤရွာတွင်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါ၊သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ငှက်ဖျားရောဂါနှင့်သွေးတိုးရောဂါများကျေးရွာတွင်အဖြစ်များပါသည်။ကျန်သောရောဂါများဖြစ်ပွါးမှုနည်းပြီးအာဟာရချို့တဲ့မှုမရှိပါ။

ကနဖော့ကျေးရွာတွင်ရေတွင်း(၈)တွင်းရှိပါသည်။ရွာသားများအားလုံးထိုရေတွင်းမှမျှဝေသုံးစွဲကြပါသည်။နွေရာသီတွင်ရေတွင်းများခမ်းသဖြင့်သောက်သုံးရေမလုံလောက်ပါ။ရွာတွင်သောက်သုံးမလုံလောက်သဖြင့်စက်ရေတွင်း၁တွင်းထပ်တူးထားပါသည်။ထိုရေတွင်းမှရေပိုက်နှင့်သွယ်ယူ၍ရေစုကန်သို့သွယ်ယူသိုလှောင်ကာအိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွယ်စနစ်ပြုလုပ်ရန်စိတ်ကူးရည်ရွယ်ထားပါသည်။ဤရွာတွင်အိမ်တိုင်းယင်လုံအိမ်သာသုံစွဲကြပါသည်။အိမ်သာမရှိသောအိမ်ထောင်စုမရှိပါ။ကျေးရွာမှစွန့်ပစ်အမှိုက်များကိုစွန့်ပစ်ရန်နေရာသတ်မှတ်သောနေရာသို့စနစ်တကျစွန့်ပစ်ကြပါသည်။

(စျ)အခြေခံအဆောက်အဦများအားလက်လှမ်းမီမှု(လမ်း၊တံတား၊လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး) ။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်ရွာတွင်းလမ်းနှင့်ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ် သွားလာသောလမ်းများသည်မြေသားလမ်းများဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ရွာထဲလမ်းများနှင့်အဓိကလမ်းမကြီးသည်လူများ၊ဆိုင်ကယ်များသွားလာရာတွင်ရွံ့ဗွက်များ၊ရွံ့စေးများရှိသဖြင့်သွားလာရေးအလွန်ခက်ခဲလျက်ရှိပါသည်။ပွင့်လင်းရာသီတွင်လည်းမိုးများထားသောကြောင့်ရေတိုက်စားခြင်း၊ချိုင့်ခွက်များရှိကာတစ်ရွာမှတစ်ရွာသို့သွားလာရာတွင်ကြန့်ကြာမှုများရှိပါသည်။ရွာတွင်းလမ်းနှင့်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းပိန္နဲကုန်းလမ်းများအားကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ဆောက်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။

ဤရွာတွင်သစ်သားတံတား(၅)စင်းရှိ၍(၁။အလျား၁၀ပေ၊အနံ၁၅ ပေ၊အမြင့်၇ ပေ၊ ၂။အလျား၁၅ပေ၊အနံ၁၅ပေ၊အမြင့်၇ပေ၊၃။အလျား၅ပေ၊အနံ၁၅ပေအမြင့်၅ပေ၊၄။အလျား၅ပေ၊အနံ၁၅ပေ၊အမြင့်၅ပေ၊၅။အလျား၅ပေအနံ၁၅ပေအမြင့်၅ပေ)ရှိပါသည်။ဤတံတားများသည်လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်ကျော ကကိုယ်ထူကိုယ်ထတည်ဆောက်ထားသောတံတားဖြစ်၍သွားလာရာတွင်အဆင်ပြေရုံလောက်သာရှိပြီးခိုင်ခံ့မှုမရှိသောသစ်သားတံတားများသာဖြစ်ပါသည်။ယခုအခါတံတားသည်အိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေပြီးကျောင်းသားများ၊ရွာသားများတစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာကူးသန်းသွားလာရာ၌၎င်း၊ဆိုင်ကယ်မောင်းသူတို့သည်ဖြတ်သန်းသွားလာရာတွင်အန္တရာယ်များလှပါသည်။

ရွာ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာဆိုင်ကယ်၊နွားလှည်း၊သုံးဘီးကားတို့ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ဤရွာရှိလမ်းများသည်မြေသားလမ်းဖြစ်သဖြင့်ပွင့်လင်းရာသီမှာသာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။မိုးရာသီတွင်လမ်း

ပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့်နွားလှည်းနှင့်ဆိုင်ကယ်တို့ကိုသာအများဆုံးအသုံးပြုရပါသည်။ယာဉ်ပျက်စီးမှုများရှိသဖြင့်ကျေးရွာတွင်ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးစေလိုပါသည်။

ကနဖော့ကျေးရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုအခြေအနေမှာလျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်းရှိသောလည်းမီးအားအဝင်နဲခြင်း၊လိုင်းကြိုးများဟောင်းနွမ်းနေခြင်း၊မီးတိုင်များသည်သစ်သာမီးတိုင်များဖြစ်ပြီးတိုင်များဆွေးနေသောကြောင့်မီးလုံးများသည်ခရမ်းချဉ်သီးသာသာလင်းပါသည်။ကျေးရွာသီးသန့်ထရန်စဖော်မာခွဲပြုလုပ်ခြင်း၊မီးတိုင်များကိုကွန်ဂရစ်မီးတိုင်များအသစ်လဲလှယ်ခြင်းများပြုလုပ်လျှင်မီးအားကောင်းနိုင်ပါသည်။ကျေးရွာပိုင်သီးသန့်ထစဖော်မာခွဲပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။လျှပ်စစ်မီးတိုင်များအသစ်လဲလှယ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။လိုအပ်သောလျှပ်စစ်မီးတိုင်အလုံး၂၀လိုအပ်ပါသည်။မီးမလင်းသည့်အိမ်(၁၂)အိမ်ရှိပါသည်။ထိုအိမ်များသည်ဆိုလာမီးနှင့်ဖယောင်းတိုင်မီးနှင့်ရေနံဆီမီးအိမ်များကိုသာအသုံးပြုကြပါ သည်။ရွာရှိကျောင်းသားလူငယ်များသည်အားနည်းသောလျှပ်စစ်မီး၊ ဆိုလာမီး၊ဖယောင်းတိုင်မီးတို့နှင့်သာပညာဆည်းပူးကြရပါသည်။
ကျေးရွာဆက်သွယ်ရေးတွင်ဖုန်း(၈၂)လုံး၊ရေဒီယိုဖလုံး၊တီဗွီ(၃၇)လုံး၊ဂြိုတုစလောင်း(၃၇)ခုရှိပါသည်။ရွာအနီးတဝိုက်တွင်ဖုန်းတာဝါတိုင်မရှိပါ။

(ည) လူငယ် နှင့် ယဉ်ကျေးမှု။ ။ကနဖော့ကျေးရွာရှိလူငယ်မောင်မယ်များသည်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများသွားလာရန်မရှိသလောက်နည်းပါသည်။စိတ်အနားယူအပန်းဖြေစရာနေရာသည်ရွာ၏တောတောင်သဘာဝရှုခင်းများနှင့်လယ်ကွင်းများသာဖြစ်သည်။လူငယ်လူရွယ်များသည်ရွာရှိလူမှုရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွင်ထင်းခွေ၊ရေခပ်နှင့်ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေး၊စားပွဲထိုင်ခုံများသယ်ယူခြင်းအလှူမင်္ဂလာအစုအမှုအတွက်မဏ္ဍပ်များဆောက်လုပ်ခြင်းစသည်တို့တွင်အသင့်အတင့်ပါဝင်ဆောင် ရွက်ကြပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်ရွာ၏သာရေးနာရေးများတွင်ချက်ပြု၊ကြွေးမွေးဧည့်ခံခြင်း၊နှင့်ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်စွမ်းနိုင်သ၍ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတို့တွင်ပါဝင်မှုအားများပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ကျေးရွာတွင်လူငယ်များသည်လူငယ်များအနားယူအပန်းဖြေစရာပန်းခြံ၊စာကြည့်တိုက်များ၊လူငယ်ရိပ်သာများမရှိခြင်းတို့ကြောင့်လူငယ်များလေ့လာမှုအားနည်းနေပါသည်။အသိပညာ၊ဗဟုသုတ၊စဉ်စားချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းအားနည်းသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးစွဲလာကြပြီးရွာသည်မဖွံ့ဖြိုးတော့ပဲဆင်းရဲလာကြပါသည်။လူငယ်များသည်မိဘလက်ငုတ်လက်ရင်းဖြစ်သောလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီးစားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်တင်းကြပါသည်။ရွာတွင်လက်မှုပညာတတ်မြောက်သူနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတတ်မြောက်သူမရှိသောကြောင့်လူငယ်များပျက်စီးလေလွင့်ကြရပါသည်။ရွာရှိလူငယ်များကိုပြင်ပအဖွဲ့စည်းများနှင့်အ

စိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှအသိပညာ၊အတတ်ပညာသင်တန်းပို့ချမှုနှင့်အခြားဂန်ဆောင်မှုများရရှိလျှင် အဖိုးတန်သောလူငယ်များပေါ်ထွက်လာမည် ဖြစ်သည်။

(၄) တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု နှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး။။ရွာ၏လုံခြုံရေးအခြေအနေမှာအသင့်အတင့် သာရှိသည်။ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေခြင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအ ဆောက်အဦးများမရှိသဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်များမရရှိပါ။အာမခံလုပ်ငန်းများ ၊လူထုအခြေပြုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအစီအစဉ်များမရှိပါ။မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှမှုခင်းကာကွယ် တားဆီးလျော့ချရေးအတွက်ပညာပေးဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်းမရှိပါ။သည်။ကျေးရွာတွင်မူးယစ် ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကြောင့်ခိုးမှုများရှိသဖြင့်စိုးရိမ်ရသည့်အခြေအနေရှိပါသည်။မူးယစ်ဆေးဝါးနိမ်နှင်းရေး လုပ်ငန်းများကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။လူကုန်ကူးမှုနှင့်အကြမ်းဖက်လုယက်မှုများမရှိ ပါ။မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများသည်ရွာရှိကွဲ၊နွားများကိုခိုးယူရောင်းချခြင်း၊ဆိုင်ကယ်များခိုးယူခြင်း များရှိပါသည်။မူးယစ်ဆေးဝါးတားမြစ်နှိမ်နှင်းခြင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်နေပါသ ည်။

(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသောအခြေအနေကောင်းများ၊အဟန့်အတား များ နှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ အကျဉ်းချုပ်

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှုကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်သောအခြေအနေကောင်းများ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေရန်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသောအခြေအနကောင်းများအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ရွာရှိကြီးလူ ငယ်ရွာသူရွာသားများသည်ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြပါ သည်။စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လယ်ယာမြေများရှိပြီးမြေဩဇာအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ရေအရင်းအမြစ်အသင့်အတင့်ရရှိနိုင်သောတမြေသားရေကန်ဒုရှိပါသည်။စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ၊သဘာဝသဘာဝဆေးဘက်ဝအပင်များအသင့်အတင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။

(ခ) အဟန့်အတားများ နှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ

ကနဖော့ကျေးရွာတွင်တမြေသားရေကန်ရှိသော်လည်း၊မြေသားနံရံများပြိုခြင်း၊ကန်ကောနေခြင်းတို့ကြောင့် ရေကိုသိုလှောင်မထားနိုင်ခြင်းသဖြင့်မိုးရေကိုသမ့ဲခိုအားထား၍စိုက်ပျိုးနေရပါသည်။စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလု ပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေရသော်လည်းနည်းပညာ၊အသိပညာဗဟုသုတမကျွမ်းကျင်ကြပဲဟုတ်နိုးနိုးဖြင့်လုပ် ကိုင်နေကြပါသည်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရန်မှာလည်းနွေရဥ်သီတွင်သောက်သုံးရေများ ခမ်းသဖြင့်မွေးမြူရေးအတွက်ရေမသုံးနိုင်ခြင်း၊နှင့်အရင်းအနှီးချေးငွေများလိုအပ်နေပါသည်။စိုက်ပျိုးရာသီမှ လွဲ၍အခြားရာသီမှလွဲ၍အခြားရာသီများတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးလှပါသည်။စိုက်ပျိုးမွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသော်လည်းနည်းပညာ၊ဗဟုသုတ၊ချေးငွေ၊ဈေးကွက်နှင့်လျှပ်စစ်မီး

များလက်လှမ်းမမီကြပါ။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်ထွက်ကုန်များအချိန်မှီစျေးကွက်သို့မတင်ပို့နိုင်သောကြောင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အဟန့်အတားများဖြစ်နေပါသည်။ရွာရှိလူငယ်၊လူရွယ်အများစုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများပြားလာခြင်းကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံခြင်း၊ကူးစက်ရောဂါရရှိသူများပြားလာပြီးဦးဆောင်နိုင်သောအမျိုးသားများနည်းပါးလာခြင်းကြောင့်မြေယာမဲ့ဆင်းရဲသားတောင်သူများ၊လက်လုပ်လက်စားကျပန်းများနှင့်အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောဆင်းရဲသားအိမ်ထောင်စုများပေါများလာခြင်းသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကအဟန့်အတားများ ဖြစ်နေပါသည်။

(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ

(က) ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာများကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်တွင် ရေးဆွဲထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသည် ကျေးရွာဖြစ်သည့် အားလျှော်စွာ နောင်ငါးနှစ်အတွင်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သွားမည့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့် နည်းဗျူဟာများကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အသေးစား၊ အလတ်စား ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာစေရန် အောက်ပါအတိုင်း ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

က၊၁) စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်များတိုးတက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မွေးမြူရေးတိရိစ္ဆာန်များ တိုးတက်မွေးမြူ ခြင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အသေးစားအလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်ခြင်း အားဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာပြီး မိသားစု ဝင်ငွေတိုးလာစေရမည်။

က၊၂) အခြေခံ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေ နှင့် သန့်ရှင်းရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နှင့် ကျေးရွာမီးလင်းရေးစသည့် လူမှုအခြေခံအဆောက်အဦးများ လက်လှမ်းမီမှု တိုးတက်လာပြီး ကျေးရွာလူထု၏ လူမှုဘဝအဆင့်အတန်း ပိုမိုတိုးတက်လာ စေရမည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ကျေးရွာ အတွင်း အဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေသော အလားအလာအထောက်အပံ့များကို အသုံးချ၍ အောက်ပါဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာလူထု များ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ် ထားပါ သည်။

(၁) ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာစေရန် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ စိုက်ပျိုးရေ တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုံလောက်စွာရရှိရန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည်။ မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေး

ဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာများ၊ ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းများ၊ မြေဆီလွှာနှင့်မြေဩဇာအသုံးပြုနည်းများစသော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများကို ချိတ်ဆက်ရယူသွားရမည်။ အာမခံချက်ရှိသော သီးနှံထုတ်ကုန်စျေးနှုန်းများရရှိရန် မြို့နယ်သီးနှံကုန်သည်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်သွားရမည်။ မြို့နယ်တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခြေခံမွေးမြူရေးနည်းပညာနှင့် ကာကွယ်ဆေးကုသဆေးများလက်လှမ်းမီရန် လုပ်ဆောင်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေအစီအစဉ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားရမည်။

(၂) ကျေးရွာ၏ ပညာရေးတက်မြောက်မှုတိုးတက်လာစေရန် မိဘဆရာပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မူလွန်ကျောင်းအဖြစ်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းကျောင်ဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေရှိရန်ချောင်းရေကိုတဖက်ပိတ်ဆည်ပြုလုပ်ခြင်း၊ရေသွင်းမြောင်းများတူးဖော်ခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ကြရပါမည်။လူငယ်များအားကစားလုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အားကစားကွင်းပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်းပြုလုပ်ပါမည်။ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး။ကူသန်းသွာလာရေးအတွက်ကျေး ရွာတွင်းလမ်ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းများကိုအဆင့်မြင့်တင်ခြင်း၊တံတာများတည်ဆောက်ခြင်း၊ သောက်သုံးရေအတွက်စိမ့်စမ်းရေထွက်ပင်ရင်းအားပြုပြင်ခြင်း၊ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်းများပြုလုပ်သွားခြင်းဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာစေရမည်။

(၇)။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များ နှင့် ဗဟိုအဆင့်မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ

ဤကဏ္ဍသည် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် မဖြေရှင်းနိုင်သော ပြဿနာများအတွက် နိုင်ငံတော် အဆင့်မှ မူဝါဒဆိုင်ရာ အရေးထားဆောင်ရွက်မှုနှင့် အစီအစဉ်ကျသော ပံ့ပိုးမှုများအပြင် ဒေသအဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်တို့မှ အစီအစဉ်ကျသော ထောက်ပံ့မှုများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ညွှန်းပါသည်။

(က) ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုး ရေလုံလောက်စွာရရှိရေးသည် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့် အထွက်နှုန်းတိုးတက်ရန်အတွက် များစွာ အရေးကြီးပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်ရန် ငွေကြေး၊ နည်းပညာများကို ဆည်မြောင်းဌာန၊ အခြားသက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ လိုအပ်သော နည်းပညာ၊ ငွေကြေးပံ့ပိုးနိုင်ရန် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များချမှတ်ရန် လိုအပ်မည်။ ထို့အပြင် ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်ခြင်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ မသုံးနိုင်ခြင်းများကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အထွက်နှုန်း ကျဆင်း လာပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးပညာပေးဌာနတွင် ဝန်ထမ်းမလုံ လောက်ခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်မပြည့်စုံခြင်း၊ ကွင်းပုံမှန် မဆင်းနိုင်ခြင်းများသည် အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မူဝါဒများ၊ ဘတ်ဂျက်များကို ဒေသ လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍

ရေးဆွဲပြီး၊ ကျွမ်းကျင်ဂန်ထမ်းများ ဖြည့်ဆည်းခန့်ထားရေး၊ လုံလောက်သော ဘတ်ဂျက်လျာထား ချက် များထားရှိခြင်း များကို လုပ်ဆောင်သင့် ပါသည်။

(ခ) ကျေးရွာသူ/သားများသည် မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဂင်ငွေတိုးရန် အသေးစားမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း များကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ရင်းနှီးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အခြေခံမွေးမြူရေးစောင့်ရှောက်မှုများ မရရှိကြပါ။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးချေးငွေအစီအစဉ်များ ဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ်သင့်ပါသည်။

(ဂ) ကျေးလက်ဒေသရှိ လူထုများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများကိုလည်း ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ အောက်ခြေတွင် လိုအပ်သော အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များ၊ ပညာရေးအခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရန် ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေခြင်းကို ပိုမိုတိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ပညာရေး တတ်မြောက်မှုကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပညာရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြည့် ဆည်းပေးရန် လိုပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာတွင် အမျိုးမျိုးသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာ အခြေပြု အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များ ရင်းနှီးလည်ပတ်နိုင်ရန် အဆင်ပြေသော လက်လှမ်း မီနိုင်သော ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ ချေးငွေ စနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအခြေခံ တစ်နိုင် တစ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များ တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင် နိုင်ရန် အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ၊ တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် မူဝါဒများ ချမှတ် လုပ်ဆောင်ရန်လိုပါမည်။

(၈) ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ

(က) နှစ်စဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ကျေးရွာလူထုသည် ငါးနှစ်တာအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲချိန်တွင် စိစစ်ရွေး ချယ်ထားသည့် ဦးစားပေးစီမံချက်များမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်နိုင်မည် မဟုတ်သေးပေ။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာလူထုသည် စီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်မှု (၂-၃) နှစ် ကျော်လာချိန်တွင် စီမံကိန်း ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ထပ်မံဖော်ထုတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လာ ပါမည်။ ဆိုးရွားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သက်ရောက်မှုများ မရှိခဲ့လျှင် ငါးနှစ်တာဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းဗျူဟာသည် အနည်းနှင့်အများ ပြောင်းလဲမှုရှိမည် မဟုတ်သော်လည်း စီမံကိန်းငါးနှစ်တာ အတွင်း ထပ်တိုးစီမံချက်များ ရှိလာနိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် နှစ်အလိုက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံမှု ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းတို့ကို ပြုပြင်ရ လွယ်ကူ စေရန် ဦးတည်ပါသည်။ ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားအရေးပေါ် ကိစ္စများနှင့် အစိုးရဘတ်ဂျက်များအပေါ် မူတည်၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို

ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ငါးနှစ်တာအတွက် ရေးဆွဲထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်း ချက်မူဘောင်တွင် နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် **နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်**ကို ပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ကဏ္ဍနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း

အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ကဏ္ဍနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်းသည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ခွဲခြမ်းသုံးသပ်ရာတွင် များစွာ အထောက်အကူပြုပါမည်။ Functional classification သည် ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများအတွက် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော စီမံချက်များကို သိရှိနားလည်ရန် အထောက်အကူပြုပါမည်။ Economic classify-cation သည် စီမံချက်များ၏ အကျိုးရလဒ် ဖြစ်ထွန်းမှုများအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။

(၁) ကဏ္ဍကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Functional Classification)

ဆောင်ရွက်မည့်စီမံချက်နှင့် စီမံချက်ဘတ်ဂျက်သည် (က) မည်သည့် ကဏ္ဍအောက်တွင် (ဥပမာ - စိုက်ပျိုးရေး၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ စသည်)၊ (ခ) မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည် စသည် ဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်နည်းဖြစ်ပါသည်။

(၂) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Economic Classification)

စီမံချက်ဘတ်ဂျက်အမျိုးအစားသည် မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစား ဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

- သာမန် အသုံးစရိတ် (Current Expenditure) ဥပမာ-လစာ၊ နေ့တွက်စရိတ်၊ လုပ်ငန်း လည်ပတ်စရိတ်၊ ၄ားရမ်းခ စသည်များ၊
- ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် (Capital Expenditure) ဥပမာ-ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ နှင့် ပုံသေဝယ်ယူ၍ ရသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊
- စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး အသုံးစရိတ် (Capacity Building Expenditure) ဥပမာ - ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းစသည့်အသုံးစရိတ်၊
- လူသားချင်း စာနာမှု အထောက်အပံ့ (Humanitarian Support)

(၈) ဦးစားပေးစီမံချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစည်းအဝေးတွင် အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ကျေးရွာတွင် ဆောင်ရွက်သင့် သည့် လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်များ ထွက်ရှိလာပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများအနက် တက်ရောက်သူ ကျေးရွာသူ /သား ကိုယ်စား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များမှ ဦးစားပေးရမည့် စီမံချက်များကို အမှတ်ပေးကြပါသည်။

အချို့သော စီမံချက်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အထောက်အပံ့များကို မြို့နယ်အဆင့် အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဦးစားပေးစီမံချက်များ

ကဏ္ဍ	စီမံချက်	ရမှတ်		ဦးစားပေးအဆင့်		စီမံကိန်းရှင်းလင်းချက်	မှတ်ချက်
၁။ အခြေခံအဆောက်အဦ	၁။ ရွာတွင်းလမ်းကိုမြေသားလမ်းမှကျောက်ချော လမ်ခင်းခြင်း		၈၀	၂			
	၂။ ရွာခြင်းဆက်လမ်းပိန္နဲကုန်းလမ်းကိုဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း	၈၃		၄			
	၃။ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၇၀		၇			
၂။	၃။အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွယ်စနစ်ပြုလုပ်ခြင်း	၈၅		၃			
၃။ စိုက်ပျိုးရေး	၄။မြေသားရေကန်ကိုမြေထိန်းနံရံအားကျောက်စီနံရံပြုလုပ်ခြင်း၊ကန်ဆည်ခြင်း၊အလျား၂၆၀ ပေ၊အနံ၁၆၀ ပေ၊အနက် ၁၂ ပေ		၇၆	၆			
	၅။စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရက်တိုသင်တန်း(၁) ရက်သင်တန်းပြုလုပ်ခြင်း		၇၅		၅		
၄။	၆။လျှပ်စစ်မီးတိုင်များအသစ်လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာပိုင်ထရန်စဖော်မာခွဲထူထောင်ခြင်း၊ လိုအပ်သောကွန်ဂရက်မီးတိုင် အလုံး(၂၀)		၉၆	၁			

ကဏ္ဍ	စီမံချက်	ရမှတ်	ဦးစားပေးအဆင့်	စီမံကိန်းရှင်းလင်းချက်	မှတ်ချက်

(ဃ) အကောင်အထည်ဖော် မည့် အချိန်ကာလ

ကျေးရွာလူထုက ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲထားသော ဦးစားပေးစီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်းကာလကို ရေးဆွဲထားပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းကာလများကို နှစ်စဉ် ပြုပြင်ရေးဆွဲပါမည်။ စီမံကိန်းကာလ အပိုင်းအခြားကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

စဉ်	စီမံချက်	ဦးစားပေး အဆင့်	၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း • ရွာတွင်းလမ်းကိုမြေသားလမ်းမှ ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း • ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းပိန္နဲကုန်းလမ်းကိုကျောက်ချောလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	၂ ၄		✓	✓	✓	
၂	လျှပ်စစ်မီးတိုင်များအသစ်လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာပိုင်ထရန်စဖော်မာခွဲထူထောင်ခြင်း လိုအပ်သောကွန်ဂရစ်မီးတိုင် အလုံး(၂၀)	၁					✓
၃	မြေသားရေကန်ကိုမြေထိန်းနံရံအား ကျောက်စီနံရံပြုလုပ်ခြင်း၊ကန်ဆည်ခြင်း အလျား၂၆၀ပေ၊အနံ၁၆၀ ပေ၊အနက် ၁၂ ပေ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရက်တိုသင်တန်း(၁) ရက်သင်တန်းပြုလုပ်ခြင်း	၆ ၅				✓	
၄	သောက်သုံးရေ ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း • အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွယ်စနစ်ပြုလုပ်ခြင်း • ရေစုကန်(အလျား၁၂ပေ×အနံ၆ပေ×အမြင့် ၆ပေ)ဂါလံ၂၀၀၀ တည်ဆောက်ခြင်း	၃ ၃					✓ ✓

၅	တံတားဈေးကိုကွန်ဂရက်တံတားအဖြစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ၁-အလျားပေ၁၀၀အနံပေ၁၅အမြင့်ပေ ၂-အလျားပေ၁၅၀အနံပေ၁၅၀အမြင့်ပေ ၃။အလျားပေ၂၀၀အနံပေ၁၅၀အမြင့်ပေ ၄။အလျားပေ၂၅၀အနံပေ၁၅၀အမြင့်ပေ			✓			

(၉) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်

ဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်ကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘတ်ဂျက်ကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲ ချိန်တွင် ကုန်ကျစရိတ်ကိုအခြေခံ၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါသည်။ အမှန်တကယ်ကုန်ကျနိုင်မည့် ဘတ်ဂျက်ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများများမှ နည်းပညာနှင့် ငွေကြေးအကူအညီ များရယူ၍ ပြန်လည်တွက်ချက်သွားရန် လိုအပ်ပါမည်။ ဖော်ပြပါ ဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာလူထုမှ ထည့်ဝင်သော လုပ်သား အင်အား၊ လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်သော အချိန်များကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားခြင်း မရှိပါ။

စီမံချက် ဘတ်ဂျက်

စဉ်	စီမံချက်	ရန်ပုံငွေ (သိန်း)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်)			
			သာမန်အသုံးစရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်းအသုံး စရိတ်		လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့
				ငွေလုံးငွေရင်း	စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့်တင်ရေး	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း • ရွာတွင်းလမ်းကိုမြေသားလမ်းမှ ကျောက်ခြောလမ်းခင်ခြင်း ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းကို ကျင်းလမ်းခင်ခြင်း			✓ ✓		
၂	လျှပ်စစ်မီးတိုင်များအသစ်လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာပိုင်ထရန်စဖော်မာခွဲ			✓		

	ထူထောင်ခြင်း					
၃	စိုက်ပျိုးရေ ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း မြေသားရေကန်ကိုမြေထိန်းနံရံအားကျောက်စီနံရံပြုလုပ်ခြင်း၊ကန်ဆည်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရက်တိုသင်တန်း(၁) ရက်သင်တန်းပြုလုပ်ခြင်း			✓	✓	
၄	သောက်သုံးရေ ရရှိရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း • အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွယ်စနစ်ပြုလုပ်ခြင်း • ရေစုကန်(အလျားပေ×အနံပေ×အမြင့်ပေ)ဂါလံ တည်ဆောက် ခြင်း			✓ ✓		
၅	တံတားစင်းကိုကွန်ဂရစ်တံတားအဖြစ်တည်ဆောက်ခြင်း ၁။အလျားပေ၊အနံပေအမြင့်ပေ ၂။အလျားပေ၊အနံပေ၊အမြင့်ပေ ၃။အလျားပေ၊အနံပေ၊အမြင့်ပေ ၄။အလျားပေအနံပေ၊အမြင့်ပေ			✓		

(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုကျေးရွာလူထုကဦးဆောင်အကောင်ထည်ဖော်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်း အောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာ ကျေးရွာတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော စီမံချက်လုပ်ငန်းများကို အထိရောက် ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်ကိုအဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန် များ ခွဲဝေ အပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာစီမံချက်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်း သည် ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း၏ ပညာရေးအရည်အသွေးကောင်းမွန်တိုးတက်ရန်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် စေ၍ လယ်သမား အဖွဲ့က ကျေးရွာ လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းကို တာဝန် ယူ ဆောင်ရွက် စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာ တွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေ ဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ် နိုင်သော အကူအညီများ ရယူဆောင် ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေး သင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ် ပညာရေး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ရပါမည်။ လယ်သမား အဖွဲ့ အစည်း ကလည်း လယ်ယာ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း အထောက် အကူပြုလမ်း အဆင့်မြှင့် တင်ရန် မြို့နယ်ဆောက်လုပ် ရေး ဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူ အညီများရယူရပါမည်။

(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း တွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါ အဖွဲ့ အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ် များ၏ ပါဝင်မှုမှာ အမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့များ(နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်များ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖေါ်ပြထားသော သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီက တာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီး ကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တာဝန်ပေးထားသော ကော်မတီကို ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီး ကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေးအစီအစဉ်များ ထား ရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသူများထံမှ အသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ အလှူငွေကောက်ခံခြင်း တို့ဆောင် ရွက်မည်။ ထို့အပြင် တံတားပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာ သယ်ယူမည့် ပစ္စည်းများ၏ပမာဏကို ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့သော စည်း ကမ်း များ သတ်မှတ်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ အား တာဝန်အပ်နှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘ ဆရာအသင်း စသည်ဖြင့် ဆောင် ရွက်ပါမည်။

၁၁။ စီမံကိန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေ အနေ များအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ် စစ်ဆေး အကဲ ဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ် သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အကောင် အထည် ဖော်သော နည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ် စစ်ဆေး သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ၊ အိမ်ထောင်စု များ တက်ကြွစွာ အတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သောအဖွဲ့အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များတည် ဆောက်ပါမည်။

(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း(Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု(financial progress) တို့ကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ် စစ်ဆေးပါမည်။ ၄င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃)လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ် ဆေး ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးတို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာ ကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေး သုံးသပ် ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦး သတင်းအချက်အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံ သတင်းအချက်အလက်များသည် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာမည့် အညွှန်းကိန်း (indicator) များ ဖြစ်ပါမည်။ (၃)လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့ အသီးသီးသည် ၄င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ(monitoring report) ကို ရွာလူထု အစည်း အဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။ (၃) လပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည် ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင် သင့်သော အဆို ပြုချက်များ၊
- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်း ယှဉ်၍)၊
- (၃) လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသား နှင့် ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲ များ၊ ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစုပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါ အချက်များကိုအဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၄င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင် ကျော်လွှား

မှုများ၊ ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက် မည့် အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သော အကူအညီ အထောက်အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(ခ) နှစ်စဉ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလ နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေကို ဘက်စုံ ရှုထောင့်မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ် ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြား အသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ
  (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)
- သတင်းမီဒီယာများ
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြား ပါဝင်သက်ဆိုင် သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များ ရယူနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ကိုလည်းရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက် များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီ

ယခုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်စဉ် အစကနဦးကာလတွင် အချိန်ပိုင်းအလိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ နည်းပညာ အကူအညီ များကို မြို့နယ်အဖွဲ့ အစည်းများထံမှ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ တည်ဆောက်မှု အခြေပြဇယား

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းရမည့် နည်းလမ်း	အဆိုပြုစီမံချက် နှင့် လုပ်ငန်းများ
၁။	• ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း	• မြေသားလမ်းဖြစ်ခြင်း • မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထခြင်း • ရွံ့ထူခြင်း • ချိုင့်ခွက်များကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း • လမ်းမအလယ်တွင်မြောင်းများဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	• လုပ်သားအင်အားထည့်ဝင်နိုင်ခြင်း • လမ်းဦးစီးဌာနရှိခြင်း	• ငွေကြေးမတတ်နိုင်ကြခြင်း • နည်းပညာ အားနည်းခြင်း • ဌာနများတွင် ဘတ်ဂျက် အကန့်အသတ်ရှိခြင်း မူလွန်ကျောင်းသို့သွားသော ကျောင်းသား/သူများအချိန်မှီ မတက် ရောက်နိုင်ခြင်း၊ မွေးလူနာများအသက်အန္တရာယ်ရှိခြင်း	• ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း၍ ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာန နှင့် ချိတ် ဆက်ဆွေး နွေးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း • လုပ်အားများ ပူးပေါင်းထည့်ဝင်ခြင်း	• ရွာတွင်းလမ်းကိုမြေသားလမ်းမှကျောက်ချော လမ်းသို့အဆင့်မြင့်တင်ခြင်း
၂။	• ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာခြင်းဆက်သောလမ်းမကောင်ခြင်း၊ သွာလာရခက်ခဲခြင်း	• မြေသားလမ်းဖြစ်ခြင်း • မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထခြင်း • ရွံ့ထူခြင်း • ချိုင့်ခွက်ပေါခြင်း၊မြေသာချော၍ယာဉ်အန္တရာယ်ရှိခြင်း	• လုပ်သားအင်အားထည့်ဝင်နိုင်ခြင်း • ငွေအနည်းငယ်ထည့်ဝင်ခြင်း • လမ်းဦးစီးဌာနရှိခြင်း	• ငွေကြေးမတတ်နိုင်ကြခြင်း • နည်းပညာ အားနည်းခြင်း • ဌာနများတွင် ဘတ်ဂျက် အကန့်အသတ်ရှိခြင်း	• ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း၍ ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာန နှင့် ချိတ် ဆက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း • လုပ်အားများ ပူးပေါင်းထည့်ဝင်ခြင်း	• ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းကိုဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း

၃။	• နွေရာသီတွင်သောက်သုံး ရေမဖူလုံခြင်း	• နွေရာသီတွင်ရေတွင်းများခမ်းသဖြင့်သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း	• လုပ်သားအင်အားထည့်ဝင်နိုင်ခြင်း • ငွေအနည်းငယ်ထည့်ဝင်နိုင်ခြင်း • ကျေးလက်ဦးစီးဌာနရှိခြင်း • စက်ရေတွင်းဘတွင်းရှိခြင်း	• ငွေကြေးမတတ်နိုင်ကြခြင်း • နည်းပညာ အားနည်းခြင်း • ဌာနများတွင် ဘတ်ဂျက်အကန့်အသတ်ရှိခြင်း • •	• ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်း၍ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း • လုပ်အားများပူးပေါင်းထည့်ဝင်ခြင်း	• စက်ရေတွင်းမှရေကိုပို က်ဖြင့်သွယ်ယူ၍ ရေတင် စက်နှင့်ရေစုကန်သို့သို လှောင်ကာအိမ်တိုင်ရာ ရောက်ရေသွယ်စနစ်ပြု လုပ်ရန် • ရေစုကန်တည် ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း အလျားဘ၂၀ပေ×အနံ၆ ပေ×အ မြင့် ၆ပေ)ဂါလံ၂၀၀၀ တည်ဆောက် ခြင်း

၄။	• စိုက်ပျိုးရေးမလုံလောက်ခြင်း	• မြေသားရေကန်(၁)ကန်ရှိသော်လည်းကန်ထဲတွင်မြေစာများပြည့်ပြီးကောနေခြင်း၊ကန်နံဘေးမြေသာနံရံများပြိုကျခြင်း • ချောင်းနှင့်မနီးခြင်း၊	• လုပ်သားအင်အားထည့်ဝင်နိုင်ခြင်း • လယ်ရင်းစားတောင်သူများမှငွေအနည်းငယ်ထည့်ဝင်ခြင်း • ကျေးလက်ဦးစီးဌာနရှိခြင်း • မြေသားရေကန်အဟောင်ရှိခြင်း	• ငွေကြေးမတတ်နိုင်ကြခြင်း • နည်းပညာ အားနည်းခြင်း • ဌာနများတွင် ဘတ်ဂျက်အကန့်အသတ်ရှိခြင်း • မြေညှိရန်စက်ယန္တယားအကူအညီလိုအပ်နေခြင်း၊မြေညှိစက်ငှါးရန်ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း	• ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်း၍ • ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာန နှင့်ချိတ်ဆက်၍ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း • မြေသားရေကန်ဘေးနံရံကိုကျောက်စီနံရံပြုလုပ်ခြင်း • ကန်ထဲမြေကြီးများဆည်ခြင်တူးဖော်ခြင်း • ဌာနဆိုင်ရာမှယဉ်စက်အကူအညီတောင်ခံခြင်း • ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း	• မြေသားရေကန်ဘေးနံရံများကောက်စီမြေထိန်နံရံပြုလုပ်ခြင်း၊ • ကန်ဆည်ခြင်းလုပ်ငန်း • (အလျား၂၆၀ပေ၊အနံ၁၆၀ပေ။အမြင့်၁၂ပေ)
၅။	• လယ်မြေများတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း	• လယ်မြေများမကောင်းခြင်း၊ဖျက်ပိုးများကျခြင်း၊စိုက်ပျိုးမရှိမိုရေခံလယ်များဖြစ်ခြင်း	• လယ်မြေများရှိခြင်း	• စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊အသိပညာအားနဲခြင်း • မျိုးကောင်းမျိုးသန့်စိုက်ပျိုးရကောင်းမှန်းအသိမရှိခြင်း၊မည်သည့်နေရာတွင်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူရမည်ကိုမသိခြင်း	• ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီမှတောင်သူများအားလုံးတက်နိုင်ရန်စည်းရုံးခြင်း • စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရက်တိုသင်တန်း(၁)ရက်ဖွင့်လှစ်ခြင်း	• စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရက်တိုသင်တန်း(၁)ရက်ဖွင့်လှစ်ခြင်း

၆။	• ရွာတွင်းတံတားများ ပျက်စီးယိုယွင်းနေခြင်း	တံတားကြမ်းခင်းများ ပျက်စီးယိုယွင်းနေခြင်း	• လုပ်အားများပါဝင်ခြင်း • ငွေအနည်ငယ်ထည့်ဝင်နိုင်ခြင်း •	• ငွေအင်အား မတတ်နိုင်ခြင်း • နည်းပညာ အားနည်းခြင်း •	• ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီနှင့်ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း ကျေးလက်လမ်းတံတားဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တံတား၅စင်းကိုကွန်ဂရစ်တံတားအဖြစ်ဆောင်ရွက် ခြင်း ၁။အလျား၁၀ပေ၊အနံ၁၅ပေ အမြင့်၇ပေ ၂။အလျား၁၅ပေ၊အနံ၁၅ပေ၊ အမြင့်၇ပေ ၃။အလျား၅ပေ၊အနံ၁၅ပေ၊ အမြင့်၅ပေ ၄။အလျား၅ပေအနံ၁၅ပေ၊ အမြင့်၅ပေ
၇	• ကုန်ထုတ်လမ်းများမ ကောင်းခြင်း	• မြေသားလမ်းဖြစ်နေခြင်း • ဗွက်ထခြင်း၊ရွံ့ထူခြင်း	• လုပ်အားများပါဝင်ခြင်း • ငွေအနည်းငယ်ထည့်ဝင်ခြင်း	• ငွေအင်အားမတတ်နိုင်ခြင်း	• ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီနှင့်တောင်သူများလုပ်ဆောင်ခြင်း	ကုန်ထုတ်လမ်းကိုကျင်းလမ်းခင်းခြင်း၊လမ်းပေအရှည်

ကနဖော့ကျေးရွာ၊ မယ်ဇလီ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များ စာရင်း

စဉ်	အမည်	အဘအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဝင်းဦး	ဦးထွန်းတင်	၅/ဝဿန(နိုင်)၀၀၁၈၂၈	၅၈	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၀၀၄၃၃၀၄၈
၂	ဦးသိန်းတန်	ဦးကြွေ	၅/ဝဿန(နိုင်)၀၀၀၉၈၄	၄၆	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၂၅၂၅၅၉၅၁၅
၃	ဦးမြင့်သူ	ဦးကံလှ	၅/ဝဿန(နိုင်)၀၃၉၆၅၆	၄၀	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၄၂၂၀၁၁၉၃၈
၄	ဦးကျော်မျိုးလွင်	ဦးစက်ရွှေ	၅/ဝဿန(နိုင်)၀၅၃၉၅၃	၃၄	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၄၂၇၄၁၄၈၀၀
၅	ဦးဇင်မင်းထွန်း	ဦးထွန်းတင်	၅/ဝဿန(နိုင်)၀၄၉၆၀	၃၂	စာရင်းကိုင်	၀၉-၂၅၆၅၇၄၄၅၆၃
၆	ဦးသောင်းစိန်ထွန်း	ဦးဖိုးဆန်	၅/ဝဿန(နိုင်)၀၅၃၉၅၄	၃၃	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၈၉၄၀၈၀၇၃၇
၇	ဦးလှထွန်း	ဦးဝင်းအောင်	၅/ဝဿန(နိုင်)၀၄၉၆၂၁	၃၉	အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ချိုချိုစန်း	ဦးအောင်ကျော်မြင့်	၅/ဝဿန(နိုင်)၀၅၉၀၁၆	၂၆	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၈၇၆၄၃၆၁၅
၉	ဒေါ်ဝင်းနွယ်ဦး	ဦးပြုံးကြည်	၅/ဝဿန(နိုင်)၀၆၁၅၁၃	၂၅	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၂၆၅၇၈၈၁၆၀
၁၀	ဒေါ်မေလှိုင်ဝင်း	ဦးမြင့်အောင်	၅/ဝဿန(နိုင်)၀၄၉၆၂၂	၃၂	ဥက္ကဋ္ဌ(ဝယ်ယူရေး)	၀၉-၄၄၉၇၃၂၃၀၄
၁၁	ဒေါ်မိုးစန္ဒာဦး	ဦးမြင့်ဝင်း	၅/ဝဿန(နိုင်)၀၅၉၈၁၇	၂၆	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၄၀၃၁၈၁၇၀

ရည်ညွှန်းချက်များ

၁။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၏ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ ၂၀၁၅၊ မေ၊

၂။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေးအထောက်အကူပြု ဇယားများ

အပိုင်း(ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	- ကနဖော့ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	-မယ်ဇလီကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	- ဝန်းသိုမြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စီမံချက်အမည် - စိုက်ပျိုးရေမြေသားရေကန်ကိုမြေထိန်းနံရံအားကျောက်စီနံရံပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ

မြေသားရေကန်ဖြစ်၍ဘေးနံရံများပြိုကျနေခြင်းမြေသားများပြိုကျနေခြင်းကြောင့်ရေခမ်းခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေမလုံလောက်ခြင်း

စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်)

မြေထိန်းနံရံကိုကျောက်စီနံရံပြုလုပ်ခြင်း၊(အလျား၂၆၀ပေ၊အနံ ၁၆၀ပေ။အမြင့်၁၂ပေ)။ကန်ဆည်ခြင်း

မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး များ)

လယ်မြေကေ(၇)ကေစိုက်ပျိုးရေအသင့်အတင့်သုံးစွဲနိုင်ခြင်း

စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်)

မြေထိန်းနံရံ/ကျောက်စီနံရံ (အလျား၂၆၀ပေ၊အနံ ၁၆၀ပေ။အမြင့်၁၂ပေ)၊ကန်ထဲမှနှုံးများ၊ရွံ့နွံများဖယ်ခြင်း

စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• (ငွေသား) • ဂုသိန်း(ငွေသား) • ……(ပစ္စည်း/လုပ်အား)	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်				၁၁	၉	၁၇	၆	၄၃
အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ	၉၅	၁၂၆	၂၂၁					
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် –၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် – ၂၊ ဆင်းရဲ – ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ – ၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ် ဌာနဆိုင်ရာမှယာဉ်စက်များအကူအညီရယူခြင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်၊ကန်ရေကိုအသုံးပြုသောတောင်သူများ
(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း ၂၀၁၉ –၂၀၂၀
(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၂၀၂၁
(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်၊ကန်ရေကိုအသုံးပြုသောတောင်သူများမှငွေဂုသိန်းထည့်ဝင်ခြင်း၊ လုပ်အားများပါဝင်ခြင်း၊
(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကန်ရေကိုအသုံးပြုသောတောင်သူများ

အပိုင်း(ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	- ကနဖော့ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	-မယ်ဇလီကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	- ဝန်းသိုမြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
စီမံချက်အမည် -ကျေးရွာပိုင်ထရန်စဖော်မာတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ ရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးရှိသော်လည်းမီးအားအဝင်နဲသောကြောင့်ခရမ်းချဉ်သီးမီးသာသာလင်းပါသည်။မီးတိုင်များသစ်သားတိုင်များဖြစ်သဖြင့်မကောင်းပါ။	
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်) လျှပ်စစ်မီးတိုင်များကွန်ဂရစ်မီးတိုင်အသစ်လဲလှယ်ခြင်း၊ကျေးရွာပိုင်ထရန်စဖော်မာတပ်ဆင်ခြင်းလျှပ်စစ်မီးကြိုးများအသစ်လဲလှယ်ခြင်း	
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး များ) ရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးအပြည့်အဝရရှိပြီး၊ကျောင်းသားများစာကြည့်ရာတွင်အဆင်ပြေခြင်း။ရွာသူရွာသားများ တီဗီတွင်ပညာပေးအစီအစဉ်များကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊တောင်သူများစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း	

စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်) ကျေးရွာပိုင်ထရန်စဖော်မာတပ်ဆင်ခြင်းလျှပ်စစ်မီးတိုင်များကွန်ဂရက်မီးတိုင်အသစ်လဲလှယ်ခြင်း၊လိုအပ်သော လျှပ်စစ်မီးတိုင်အလုံး(၂၀)
စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• (ငွေသား) • ၂၀သိန်း(ငွေသား) • .....(ပစ္စည်း/လုပ်အား)	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်				၁၁	၉	၁၇	၆	၄၃
အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ	၉၅	၁၂၆	၂၂၁					
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် –၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် – ၂၊ ဆင်းရဲ – ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ – ၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ရွာသူရွာသားများ
(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း ၂၀၂၀
(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၂၀၂၁
(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်၊ရွာသူရွာသားများမှငွေ၂၀သိန်းထည့်ဝင်ခြင်း၊

လုပ်အားများပါဝင်ခြင်း၊
(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများ၊

အပိုင်း(ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	- ကနဖော့ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	-မယ်ဇလီကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	- ဝန်းသိုမြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
စီမံချက်အမည် -ရွာတွင်းမြေသားလမ်းကိုကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ မြေသာလမ်းဖြစ်၍ဗွက်ထခြင်း၊ရွံ့ထူခြင်း၊ချိုင့်ခွက်များရှိနေခြင်း၊မြေသားချော၍.ယာဉ်အန္တရာယ်ရှိခြင်း ၊သွားလာ၍မကောင်းခြင်း	
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်) ရွာတွင်းလမ်းကိုကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး များ) ကျေးရွာတွင်းရှိပြည်သူများသွာလာရလွယ်ကူခြင်း၊ကုန်စည်များအချိန်မှီရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၊လူနေမှုအဆင့်မြင့်ခြင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း	
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်) လမ်းအရှည်ပေ-၅၂၈၀ပေ။အကျယ်-၁၈၊ပေ၊	
စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• (ငွေသား) • ၅သိန်း(ငွေသား) • ၅၀၀၀၀၀.....(ပစ္စည်း/လုပ်အား)	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်				၁၁	၉	၁၇	၆	၄၃
အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ	၉၅	၁၂၆	၂၂၁					
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် –၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် – ၂၊ ဆင်းရဲ – ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ – ၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ်
(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း ၂၀၁၉
(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၂၀၂၀
(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်၊ရပ်မိ၊ရပ်ဖများပူးပေါင်း၍လိုငွေအသင့်အတင့်ထည့်ဝင်ခြင်း၊ လုပ်အားများပါဝင်ခြင်း၊သဲကျောက်များထည့်ဝင်ခြင်း၊ ကျေးရွာမှငွေသား– ၅၀၀၀၀၀၊
(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများ

အပိုင်း(ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ – ကနဖော့ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု –မယ်ဇလီကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် – ဝန်းသိုမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် – စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
စီမံချက်အမည် –ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းပိန္နဲကုန်းသို့ဆက်သွယ်သောလမ်းကိုကျင်းလမ်းခင်းခြင်း
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ မြေသာလမ်းဖြစ်၍ဗွက်ထခြင်း၊ရွံ့ထူခြင်း၊မျိုင့်ခွက်များရှိနေခြင်း၊မြေသားချော၍.ယာဉ်အန္တရာယ်ရှိခြင်း ၊သွား လာ၍မကောင်းခြင်း
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်) ရွာတွင်းလမ်းကိုကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး များ) ကျေးရွာတွင်းရှိကျောင်းသားများသွာလာရလွယ်ကူခြင်း၊လူနာများအချိန်မှီရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၊
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်) လမ်းအရှည်ပေ–၁မိုင်။အကျယ်–၁၈၊ပေ၊
စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• (ငွေသား) • ၅သိန်း(ငွေသား) • ၅၀၀၀၀၀.....(ပစ္စည်း/လုပ်အား)	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်				၁၁	၉	၁၇	၆	၄၃
အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ	၉၅	၁၂၆	၂၂၁					
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် –၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် – ၂၊ ဆင်းရဲ – ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ – ၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ် ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာန၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများ၊ရွာသူရွာသားများ
(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း ၂၀၁၉
(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၂၀၂၀
(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်၊ရပ်မိ၊ရပ်ဖများပူးပေါင်း၍လိုငွေအသင့်အတင့်ထည့်ဝင်ခြင်း၊ လုပ်အားများပါဝင်ခြင်း၊ ကျေးရွာမှငွေသား- ၅၀၀၀၀၀၊

(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများ

အပိုင်း(ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	- ကနဖော့ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	-မယ်ဇလီကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	- ဝန်းသိုမြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
စီမံချက်အမည် -ကုန်ထုတ်လမ်းကိုကျင်းလမ်းခင်းခြင်း	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ မြေသာလမ်းဖြစ်၍ဗွက်ထခြင်း၊ရွံ့ထူခြင်း၊ချိုင့်ခွက်များရှိနေခြင်း၊မြေသားချော်၍သီးနှံထုတ်ကုန်များစွေးကွက်သို့အရောက် နောက်ကျခြင်း ၊	
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်) ကုန်ထုတ်လမ်းကိုကျင်းလမ်းခင်းခြင်း	
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး များ) စိုက်ခင်းအတွင်းရှိသီးနှံများသယ်ယူရလွယ်ကူခြင်း၊သီးနှံများစွေးကွက်သို့အချိန်မှီရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၊	

စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်) လမ်းအရှည်ပေ-၁မိုင်။အကျယ်-၁၈၊ပေ၊

စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• (ငွေသား) • ၃သိန်း(ငွေသား) • .....(ပစ္စည်း/လုပ်အား)	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာကုန်ထုတ်လမ်းကိုအသုံးပြုမည့် တောင်သူများ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်				၁၁	၉	၁၇	၆	၄၃
အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ	၉၅	၁၂၆	၂၂၁					
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် -၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် - ၂၊ ဆင်းရဲ - ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ - ၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ် ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာန၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်ကုန်ထုတ်လမ်းကိုအသုံးပြုမည့်တောင်သူများ
(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း ၂၀၁၉
(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၂၀၂၀

(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်ကုန်ထုတ်လမ်းကိုအသုံးပြုမည့်တောင်သူများပူးပေါင်း၍လိုငွေအသင့်အတင့်ထည့်ဝင်ခြင်း၊ လုပ်အားများပါဝင်ခြင်း၊ ကုန်ထုတ်လမ်းကိုအသုံးပြုမည့်တောင်သူများမှငွေသား- ၃၀၀၀၀၀၊
(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများ

အပိုင်း(ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	- ကနဖော့ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	-မယ်ဇလီကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	- ဝန်းသိုမြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
စီမံချက်အမည် -တံတား၅စင်းကိုကွန်ဂရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ တံတားများယိုယွင်းပျက်စီးနေခြင်း၊ကြမ်းခင်းများဆွေးနေခြင်း၊တံတားမကောင်းသဖြင့်ယျာဉ်အန္တရာယ်ရှိခြင်း	

စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်) တံတား၅စင်းကိုကွန်ဂရစ်တံတားအဖြစ်တည်ဆောက်ခြင်း
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး များ) သွားလာရလွယ်ကူခြင်း၊ကျောင်းသားများ၊မွေးလူနာများအချိန်မှီရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၊ တံတား ၁။အလျားဝဝပေ၊အနံ၁၅ပေ၊အမြင့်၇ပေ၊ တံတား၂အလျား၅၅ပေ၊အနံ၁၅ပေ၊အမြင့်ပေ၇ပေ၊ တံတား၃။အလျား၅၅ပေ၊အနံ၁၅ပေ၊အမြင့်၅ပေး၊ တံတား ၄အလျား၅၅ပေ၊အနံ၁၅ပေ၊အမြင့်၅ပေ၊ တံတား ၅။အလျား၅၅ပေ၊အနံ၁၅ပေ၊အမြင့်၅ပေ၊

စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• (ငွေသား) • ၅သိန်း(ငွေသား) • .....(ပစ္စည်း/လုပ်အား)	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်				၁၁	၉	၁၇	၆	၄၃
အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ	၉၅	၁၂၆	၂၂၁					
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် –၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် – ၂၊ ဆင်းရဲ – ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ – ၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ်

ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာန၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများ
(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း ၂၀၂၀
(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၂၀၂၁
(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်ရွာသားများပူးပေါင်း၍လိုငွေအသင့်အတင့်ထည့်ဝင်ခြင်း၊ လုပ်အားများပါဝင်ခြင်း၊ ကျေးရွာမှငွေသား- ၅၀၀၀၀၀
(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများ

အပိုင်း(ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	- ကနဖော့ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	-မယ်ဇလီကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	- ဝန်းသိုမြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စီမံချက်အမည် -အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွယ်စနစ်ပြုလုပ်ခြင်း
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ နွေရာသီတွင်ရေတွင်းများခမ်းသဖြင့်သောက်ရေသုံးရေမလုံလောက်ခြင်း၊
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်) ရွာတွင်ရှိသောစက်ရေတွင်းမှရေပိုက်ဖြင့်သွယ်ယူကာရေစုကန်သို့ရေတင်စက်ဖြင့်ရေတင်ပြီးအိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွယ်စနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန်
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး များ) သောက်ရေသုံးရေများဖူလုံခြင်း
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်) စက်ရေတွင်းမှရေစုကန်သို့အရှည်ပေ-၂၈၀ ပေ။ တည်ဆောက်မည့်ရေလှောင်ကန်အလျားဘ၂ ပေ၊အနံ၆ ပေ ၊ အမြင့် ၅ ပေ။ဂါလံ၂၀၀၀ဆန့်ရေလှောင်ကန်တစ်ကန်၊
စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• (ငွေသား) • ၃သိန်း(ငွေသား) • ……(ပစ္စည်း/လုပ်အား)	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာကုန်ထုတ်လမ်းကိုအသုံးပြုမည့် တောင်သူများ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်				၁၁	၉	၁၇	၆	၄၃

အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ	၉၅	၁၂၆	၂၂၁					
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် –၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် – ၂၊ ဆင်းရဲ – ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ – ၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများ
(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း ၂၀၂၀
(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၂၀၂၁
(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်ရွာသားများပူးပေါင်း၍လိုငွေအသင့်အတင့်ထည်ဝင်ခြင်း၊ လုပ်အားများပါဝင်ခြင်း၊ ကျေးရွာမှငွေသား– ၃၀၀၀၀၀
(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများ

ဃ) အကောင်အထည်ဖော် မည့် အချိန်ကာလ (ရွာသာကျေးရွာ)

ကျေးရွာလူထုက ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲထားသော ဦးစားပေးစီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်းကာလကို ရေးဆွဲထားပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းကာလများကို နှစ်စဉ် ပြုပြင်ရေးဆွဲပါမည်။ စီမံကိန်းကာလ အပိုင်းအခြားကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

စဉ်	စီမံချက်	ဦးစားပေး အဆင့်	၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁
၁ ၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း • ရွာတွင်းလမ်းကိုမြေသားလမ်းမှ ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း • ကျေးရွာတွင်းတံတား(၇)စင်းကိုအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	၁ ၂				✓	✓
၃	လျှပ်စစ်မီးတိုင်များအသစ်လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာပိုင်ထရန်စဖော်မာခွဲထူထောင်ခြင်း လိုအပ်သောကွန်ဂရစ်မီးတိုင် အလုံး( )	၃					✓
၄ ၅	မွေးမြူရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့်ရေညစ်ညမ်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအနေအထားအားပြုပြင်ရန် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရက်တိုသင်တန်း(၁) ရက်သင်တန်းပြုလုပ်ခြင်း	၄ ၅				✓ ✓	
၆	စိုက်ပျိုးရေ ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း • စိုက်ပျိုးရေလယ်သွင်းမြောင်းနေရာအဟောင်းကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်တူးဖော်ခြင်း	၆					✓
၅	တံတားဂစင်းကိုကွန်ဂရစ်တံတားအဖြစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ၁-အလျှား-----ပေ၊အနံ----ပေအမြင့်----- ပေ ၂_အလျှား-----ပေ၊အနံ-----ပေ၊အမြင့်-----ပေ ၃။အလျှား-----ပေ၊အနံ-----ပေ၊အမြင့်----ပေ ၄။အလျှား----ပေအနံ-----ပေ၊အမြင့်-----						✓

	ပေ						

၉) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်

ဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်ကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘတ်ဂျက်ကို အစီအစဉ် ရေးဆွဲ ချိန်တွင် ကုန်ကျစရိတ်ကိုအခြေခံ၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါသည်။ အမှန်တကယ်ကုန်ကျနိုင်မည့် ဘတ်ဂျက်ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများများမှ နည်းပညာနှင့် ငွေကြေးအကူအညီ များရယူ၍ ပြန်လည်တွက်ချက်သွားရန် လိုအပ်ပါမည်။ ဖော်ပြပါ ဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာလူထုမှ ထည့်ဝင်သော လုပ်သား အင်အား၊ လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်သော အချိန်များကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားခြင်း မရှိပါ။

စီမံချက် ဘတ်ဂျက်

စဉ်	စီမံချက်	ရန်ပုံငွေ (သိန်း)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်)			
			သာမန်အသုံးစရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်းအသုံး စရိတ်		လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့
				ငွေလုံးငွေရင်း	စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့်တင်ရေး	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရွာတွင်းလမ်းကိုမြေသားလမ်းမှ ကျောက်ခြောလမ်းခင်ခြင်း ရွာတွင်းတံတား(၇)ကို အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း			✓ ✓		
၂	လျှပ်စစ်မီးတိုင်များအသစ်လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာပိုင်ထရန်စဖော်မာခွဲထူထောင်ခြင်း			✓		

၃	စိုက်ပျိုးရေ ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း စိုက်ပျိုးရေလယ်သွင်းမြောင်းနေရာအဟောင်းကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်တူးဖော်ခြင်း စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရက်တိုသင်တန်း(၁) ရက်သင်တန်းပြုလုပ်ခြင်း			✓	✓	
၄	မွေးမြူရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းကြောင့်ရေညစ်ညမ်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအနေအထားအားပြုပြင်ရန်				✓	
၅	တံတားဂုစင်းကိုကွန်ဂရစ်တံတားအဖြစ်တည်ဆောက်ခြင်း ၁။။အလျှား----ပေ၊အနံ--ပေအမြင့်---ပေ ၂၊အလျှား-----ပေ၊အနံ------ပေ၊ အမြင့်-----ပေ ၃။အလျှား-----ပေ၊အနံ-----ပေ၊ အမြင့်-----ပေ ၄။အလျှား-----ပေအနံ------ပေ၊ အ မြင့်-----ပေ ၅။ အလျှား----ပေအနံ------ပေ၊ အ မြင့်-----ပေ ၆။ အလျှား----ပေအနံ------ပေ၊ အ မြင့်-----ပေ ၇။ အလျှား----ပေအနံ------ပေ၊ အ မြင့်-----ပေ			✓		

နောက်ဆက်တွဲ (၂)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု ဇယားများ

(၁) ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေ

(က) လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ဇယား (၁) လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

အသက်အုပ်စု		ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁ နှစ် အောက်	နို့စို့အရွယ်	၂	၁	၃
၁ နှစ်မှ ၄ နှစ်	၅ နှစ်အောက်ကလေးငယ်	၆	၉	၁၅
၅ နှစ်မှ ၉ နှစ်	မူလတန်းကျောင်းသားအရွယ်	၅	၈	၁၃
၁၀ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်	အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်	၁၃	၇	၂၀
၁၅ နှစ်မှ ၆၄ နှစ်	အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အရွယ်	၆၄	၉၀	၁၅၄
၆၅ နှစ် နှင့် အထက်	သက်ကြီးရွယ်ကြီး	၅	၁၁	၁၆
စုစုပေါင်း		၉၅	၁၂၆	၂၂၁
စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု		၄၃အိမ်ထောင်စု		

ရင်းမြစ် ... (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။

မှတ်ချက်။ ။ အသက်အုပ်စု ၁ နှစ်အောက် ဆိုသည်မှာ မွေးကင်းစ မှ အသက် (၁) နှစ်မပြည့်မီ အရွယ်၊ ၁ နှစ်မှ ၄ နှစ် ဆိုသည်မှာ အသက် (၁) နှစ်ပြည့် အရွယ်မှ (၅) နှစ်မပြည့်မီ အရွယ်၊ ၅ နှစ်မှ ၉ နှစ် ဆိုသည်မှာ အသက် (၅)

နှစ်ပြည့်သည်မှ အသက် (၁၀) နှစ်မပြည့်မီ အရွယ်၊ ၁၀နှစ်မှ ၁၄ နှစ်ဆိုသည်မှာ အသက် (၁၀) နှစ်ပြည့်သည်မှ အသက် (၁၅) နှစ်မပြည့်မီ အရွယ်၊ ၁၅ နှစ်မှ ၆၄နှစ် ဆိုသည်မှာ အသက် (၁၅)နှစ်ပြည့်သည်မှ အသက် (၆၅) နှစ်မပြည့်မီ အရွယ်၊ အသက် ၆၅နှစ်နှင့် အထက် ဆိုသည်မှာ အသက် (၆၅) နှစ်ပြည့် အရွယ်နှင့် ၎င်းထက် အသက်ကြီးသည့် အရွယ်များကို ဆိုလိုသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာတွင်နို့စို့အရွယ်ကျား၂ ၊မ ၁ ၊ ပေါင်း ၃ ဦး။၁ နှစ်မှ ၄နှစ်အရွယ်ကလေးကျားဖဦး၊မ ၉ဦးပေါင်း၁၅ဦး၊မူလတန်းအရွယ်၅နှစ် မှ၉နှစ် ကြားကလေး ငယ်ကျား ၅ဦးမ ၈ဦး၊ပေါင်း၁၃ဦး၊အလယ်တန်းအရွယ်ကျား၁၃ ဦး၊မ ၇ဦး၊ပေါင်း၂၀ ဦး ၊အလုပ်လုပ် နိုင်သည့်အရွယ်ကျား၆၄၊မ ၉၀ ပေါင်း၁၅၄ ဦး၊ ၆၅ နှစ်အထက်ကျား၅၊မ ၁၁ ၊ပေါင်း၁၆ ဦး အားလုံး ပေါင်း ကျား ၉၅ ၊မ ၁၂၆ ၊ ပေါင်း ၂၂၁ ဦးရှိပါသည်။ရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ကျောင်းသားက
လေးများသည်မိုင်ဝက်ခန့်ဝေးသောမယ်ဇလီကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းသို့စက်ဘီးဖြင့်သွားရောက်ကြ
ပါသည်။ရွာမှကျောင်းသို့၁၅မိနစ်ခန့်သွားရပါသည်။အထက်တန်းပညာများကိုရွာနှင့်၁မိုင်ခန့်ဝေး
သောပိန်းကုန်းအထက်တန်းကျောင်းခွဲသို့သွားရောက်ပညာသင်ယူကြပါသည်။

(ခ) အလုပ်လုပ်နိုင်သူ အင်အား

(ခ-၁) လုပ်သားအင်အားနှင့် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း အမျိုးအစား

ဇယား (၂) လုပ်သားအင်အားနှင့် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း အမျိုးအစား

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိက အလုပ်အကိုင်		အဓိက ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းမဟုတ်သော အခြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်း အဖြစ် လုပ်ကိုင်သူ (ဦးရေ)	ရပ်တည်နိုင်မှု (မှတ်ချက်ကို သေချာစွာဖတ်ပြီး မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်။)
		အိမ်ထောင်စု	မိသားစုဝင် လုပ်အား		
စိုက်ပျိုးစီးပွား လုပ်ငန်းများ					
၁	**လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး**				

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိက အလုပ်အကိုင်		အဓိက ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းမဟုတ်သော အခြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်း အဖြစ် လုပ်ကိုင်သူ (ဦးရေ)	ရပ်တည်နိုင်မှု (မှတ်ချက်ကို သေချာစွာ ဖတ်ပြီး မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်။)
		အိမ်ထောင်စု	မိသားစုဝင် လုပ်အား		
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၃၆	၉၄	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
၂	**တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေး**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၂	၂	၃၆/၉၄	မြင့် □□□□လတ် □□□□နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် □□□□လတ် □□□□နိမ့် □
၃	**ငါးလုပ်ငန်း (ရေချို/ရေငန်ငါး/ပုစွန် စသော ရေသတ္တဝါများ ဖမ်းခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း)**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
၄	သစ်တောလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ					
၅	**သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ကျောက်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၁	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိက အလုပ်အကိုင်		အဓိက ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းမဟုတ်သော အခြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်း အဖြစ် လုပ်ကိုင်သူ (ဦးရေ)	ရပ်တည်နိုင်မှု (မှတ်ချက်ကို သေချာစွာဖတ်ပြီး မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်။)
		အိမ်ထောင်စု	မိသားစုဝင် လုပ်အား		
၆	**ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	မြင့် လတ် နိမ့်
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် လတ် နိမ့်
၇	**လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်ငွေ့ နှင့် ရေပေးဝေရေး**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	မြင့် လတ် နိမ့်
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် လတ် နိမ့်
၈	**ဆောက်လုပ်ရေး၊ လက်သမား၊ ပန်းရံ လုပ်ငန်း**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း			၁	မြင့် လတ် နိမ့်
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း			၁	မြင့် လတ် နိမ့်
၉	**ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာနှင့် တာရှည်ခံအိမ်သုံးပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ရေး**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	မြင့် လတ် နိမ့်
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် လတ် နိမ့်
၁၀	**ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ (ဆံပင်၊ အလှပြင်၊ အပ်ချုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သင်တန်းပေးသူ စသည်)**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း			၁	မြင့် လတ် နိမ့်
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် လတ် နိမ့်

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိက အလုပ်အကိုင်		အဓိက ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းမဟုတ်သော အခြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်း အဖြစ် လုပ်ကိုင်သူ (ဦးရေ)	ရပ်တည်နိုင်မှု (မှတ်ချက်ကို သေချာစွာဖတ်ပြီး မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်။)
		အိမ်ထောင်စု	မိသားစုဝင် လုပ်အား		
၁၁	**လက်လီ– လက်ကား ရောင်းဝယ်ရေး**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း			၁	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
၁၂	**ဟိုတယ် နှင့် စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်း**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
၁၃	**ပို့ဆောင်ရေး၊ သိုလှောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
၁၄	**ငွေချေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း (ဘဏ် နှင့် ငွေချေးခြင်း အပါအဝင် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း)**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
၁၅	**အိမ်ခြံမြေ၊ ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာ၊ ရောင်းဝယ် ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများ**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိက အလုပ်အကိုင်		အဓိက ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းမဟုတ်သော အခြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်း အဖြစ် လုပ်ကိုင်သူ (ဦးရေ)	ရပ်တည်နိုင်မှု (မှတ်ချက်ကို သေချာစွာဖတ်ပြီး မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်။)
		အိမ်ထောင်စု	မိသားစုဝင် လုပ်အား		
၁၆	**ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး)**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
၁၇	**ပညာရေး**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း			၂	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
၁၈	**ကျန်းမာရေး**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း			၂	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
၁၉	**လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၀	မြင့် □ လတ် □ နိမ့် □
၂၀	**အိမ်များတွင် အင်္ဂါးလိုက်လုပ်သူများနှင့် အမျိုးအမည် မဖော်ပြနိုင်သော လုပ်ငန်းများ**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	☒
	အလုပ်သမား / ကျပန်း / ရာသီအလိုက်	၀	၀	၀	

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိက အလုပ်အကိုင်		အဓိက ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းမဟုတ်သော အခြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်း အဖြစ် လုပ်ကိုင်သူ (ဦးရေ)	ရပ်တည်နိုင်မှု (မှတ်ချက်ကို သေချာစွာဖတ်ပြီး မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်။)
		အိမ်ထောင်စု	မိသားစုဝင် လုပ်အား		
	အလုပ်သမား				
၂၁	**ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများတွင် လုပ်ကိုင်သူများ**				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	မြင့် လတ် နိမ့်
	အလုပ်သမား / ဝန်ထမ်း	၀	၀	၁	မြင့် လတ် နိမ့်
	စုစုပေါင်း				☒

ရင်းမြစ် ... (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်။

။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကထား
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ရာသီအလိုက်သီးနှံများကိုဘည်းအနဲငယ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။မွေးမြူရေးလုပ်
ငန်းအဖြစ်ကျွဲနွားများကိုလယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင်ခိုင်းစေရန်အတွက်သာမွေးမြူကြပြီး၊ကြက်၊ဝက်
များကိုလည်းတပိုင်တနိုင်လောက်သာမွေးမြူကြပါသည်။အခြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများတွင်စက်ချုပ်
ခြင်း၊တံမျက်စည်းလုပ်ခြင်း၊လက်သမား၊ပန်းရံ၊ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်ထိုးလုပ်ငန်းစသည်တို့လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။သ
က်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတတ်သူနဲသဖြင့်အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအနည်းငယ်
သာရှိပါသည်။စိုက်ပျိုးရာသီပြီးလျှင်ရွာသားများသည်အနီးဝန်းကျင်တွင်အလုပ်ရှာပါးသောကြောင့်
ဝေးလံသောဒေသများသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။နန်ခမ်ကျောက်ပါးစပ်တွင်ရွှေတူးခြင်း ၊
မြစ်ကြီးနားဖားကန့်သို့ကျောက်ရှာခြင်း၊မြစ်ကြီးနားငှက်ပျောဒိုင်းသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်
ခြင်း၊လမ်းခင်းကျောက်ထုတ်လုပ်ရေးကျောက်ကျင်းတွင်နေ့စားလုပ်ကိုင်ခြင်းစသောလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြ
သည်ကိုလေ့လာတွေ့ ရှိရပါသည်။

(ခ-၂) လုပ်ငန်းနှင့် ကျား၊ မအလိုက် အနည်းဆုံးနှင့် အများဆုံး လုပ်အားခနှုန်းထား

ဇယား (၃) လုပ်ငန်းနှင့် ကျား၊ မအလိုက် အနည်းဆုံးနှင့် အများဆုံး လုပ်အားခနှုန်းထား

စဉ်	အလုပ်အကိုင်	ရေတွက်ပုံ	အများဆုံး (ကျပ်)		အနည်းဆုံး (ကျပ်)	
			ကျား	မ	ကျား	မ
၁	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး	နေ့စား	၅၀၀၀	၃၅၀၀	၄၀၀၀	၃၀၀၀
၂	တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး	နေ့စား	၀	၀	၀	၀
၃	ငါးလုပ်ငန်း (ရေချို/ရေငန် ငါးဖမ်းခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း)	နေ့စား	၀	၀	၀	၀
၄	သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ကျောက်ထုတ်လုပ်ရေး နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း	နေ့စား	၀	၀	၀	၀
၅	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း	နေ့စား	၀	၀	၀	၀
၆	ဆောက်လုပ်ရေး၊ လက်သမား၊ ပန်းရံလုပ်ငန်း	နေ့စား	၅၀၀၀	၃၀၀၀	၀	၀
၇	ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း များ ပြင်ဆင်ရေး	နေ့စား	၀	၀	၀	၀
၈	လက်လီ-လက်ကား ရောင်းဝယ်ရေး	နေ့စား	၀	၀	၀	၀
၉	ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ (ဆံပင်၊ အလှပြင်၊ အပ်ချုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သင်တန်း ပေးသူ စသည်)	နေ့စား	၀	၀	၀	၀
၁၀	ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်း	နေ့စား	၀	၀	၀	၀

ရင်းမြစ် ... ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ လယ်သမား အုပ်စု။

မှတ်ချက် (၁) လခစား အလုပ်သမားများ၏ တစ်ရက်ဝင်ငွေ = (လစာ ÷ ၂၂.၇၅)

(၂) နာရီတွက်ဖြင့်ရသော အလုပ်သမားများ၏ တစ်ရက်ဝင်ငွေ = (တစ်နာရီဝင်ငွေ × ၈)

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်အား ခသည်တစ်ရက်လျှင်အများဆုံးကျား ၅၀၀၀ကျပ်၊အမျိုး သမီး၃၅၀၀ကျပ်၊ရရှိ ပြီး၊ အနည်းဆုံးကျား၄၀၀၀၊ မ - ၃၀၀၀ကျပ်ရရှိသည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။မိုးရာသီတွင်ပျိုးနှုတ်၊ကောက်စိုက်၊စပါးရိတ်၊စသည့်အလုပ်များလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။စက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊တံမျက်စည်းထိုးခြင်းလုပ်ငန်း၊လက်သမား၊ပန်းရံ ၊ငါးပိုက်ကွန်ထိုးလုပ်ငန်းများသည်ပုံသေဝင်ငွေတွက်လို့မရပါ။

(၈) သဘာဝရင်းမြစ်များ

(၈-၁) စိုက်ပျိုးနိုင်သော မြေဧရိယာ

ဧယား (၄) ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု

မြေအမျိုးအစား	**ဧရိယာ (ဧက)**	**မြေဆီလွှာ အရည်အသွေး** **(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)**		
လယ်မြေ	၁၈၅.၅၀	ကောင်း ☐	သင့် ☐	ညံ့ ☐
ယာမြေ / တောင်ယာမြေ		ကောင်း ☐	သင့် ☐	ညံ့ ☐
ဥယျာဉ်ခြံမြေ	၂	ကောင်း ☐	သင့် ☐	ညံ့ ☐
ကိုင်း / ကျွန်းမြေ	-	ကောင်း ☐	သင့် ☐	ညံ့ ☐
ဓနိတောမြေ	-	ကောင်း ☐	သင့် ☐	ညံ့ ☐
စားကျက်မြေ	-	ကောင်း ☐	သင့် ☐	ညံ့ ☐
မြေလွတ် မြေလပ်	-	ကောင်း ☐	သင့် ☐	ညံ့ ☐
စုစုပေါင်း		☒		

ရင်းမြစ် ... (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု၊ (၃) လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ (၄) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။

မှတ်ချက်။ ။ မြေလွတ်မြေလပ် ဆိုသည်မှာ ယခင်က သီးစားခံယူလုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စွန့်လွတ်ထားသည့် သီးစားခံယူလုပ်ကိုင်သူမရှိသော စိုက်ပျိုးရေး (သို့) မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်နိုင်သည့် မြေနှင့် နိုင်ငံတော်က သီးသန့်လျာထားသတ်မှတ်သည့် မြေများကို ဆိုသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကျွန်တော်တို့ရွာတွင် လယ်မြေ(၁၈၅)ဧကရှိပြီး၊ဥယျဉ်ခြံမြေ ၂ဧက ရှိပါသည်။ရွာရှိလယ်မြေများ၏မြေဆီလွှာအရည်အသွေးသည်မကောင်းလှပါ။သဲ ဆန်သောမြေ၊ ချပ်မြေခေါ်မြေဖြူအမျိုးအစား၊ရွှံ့စေးမြေ၊စသည်တို့ကိုတွေ့ရှိရပါသည်.သဲဆန်သောမြေသည်လယ် ထွန်ရန်ရေသွင်းသည့်အခါရေမနေသဲထဲသို့ရေများစိမ့် ဝင်သောကြောင့် ရေမနေသောအခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ကောက်ပင်စိုက်ပျိုးသည့်အခါတွင်လည်းတုတ်နှင့်ထိုး၍တုတ်ချွတ်ပြီးစိုက်ပျိုးရပါသည်။ သီးနှံအထွက်နှုန်းလည်းမကောင်းပါ။ချပ်မြေခေါ် မြေဖြူမျိုး သည်မြေထွန်စာခဲကြီးပြီးမကျေ ညက်နိုင်ပါ၊မြေဆီများများကြွေးရပါသည်၊နောက်ချေးမြေ ဆွေးရနိုင် သလောက်ထည့်ပါသည်။ သို့ သော်အသီးနှံထွက်နှုန်းနဲပါသည်။ရွှံ့စေးမြေအမျိုးအစားသည် မိုးရာသီမိုး ရေများများရေစိမ့်ဝအောင် စောင့်ပြီးမှထွန်ယှက်စိုက်ပျိုးရပါသည်။သီးနှံရိတ်သိမ်းချိန်တွင်လယ်ကွင်းအတွင်းရေမခန်းနိုင်သောအခက်အခဲ နှင့်ကြုံတွေ့ရပါသည်။ထို့ကြောင်ရိတ်သိမ်းပြီးသီးနှံကောက် လှိုင်းများသယ်ယူရန်ဗွက်နှစ်

ခြင်းအချိန်ဖင့်ခြင်းတို့ကြောင့်သီးနှံများရေစိုသဖြင့်စပါးများအောက်သိုးကုန်ပါသည်။ယခင်ကမြေ သားရေကန်ကရေသွယ်ယူပြီးစိုက်ပျိုးရေရရှိခဲ့သော်လည်းထိုမြေသားရေကန်သည်ကန်ကေားပြီးရေ ခန်းနေသဖြင့်စိုက်ပျိုးရေလုံးဝမရပါ၊မိုးရေခံလယ်များလဲရှိပါသည်။စိုက်ပျိုးရေမြေသားရေကန်ကို ကန်ဆည်ပြုပြင်ပြီးမြေသားနံရံများကိုကျောက်စီနံရံပြုလုပ်ရန်လျှာထားပါသည်။

(၈-၂) ဓာတ်သတ္တုနှင့် အခြားသဘာဝရင်းမြစ်များ

ဇယား (၅) ဓာတ်သတ္တုနှင့် အခြားသဘာဝရင်းမြစ်များ

အမျိုးအစား	**ကျေးရွာနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် သဘာဝအတိုင်း တွေ့ရှိနိုင်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)**	**အသုံးချနိုင်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)**
သတ္တုနှင့် အခြားတွင်းထွက်သယံဇာတများ (ဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံ၊ ကျောက်မျက် စသည်။)	များ□□□□ သင့် □□ နည်း□□ မရှိ□□	လွယ်□□ ခက် □ အသုံးမပြုနိုင်ပါ □
ကျောက်၊ သဲ၊ ကျောက်စရစ် စသည်များ	များ□□□□ သင့် □□□ နည်း□□ မရှိ□□	လွယ်□□ ခက် □ အသုံးမပြုနိုင်ပါ □
သဘာဝ အပင်မျိုးစိတ်များ	များ□□□□ သင့်□□□□ နည်း□□	လွယ်□□□□□□□ခက် □

အမျိုးအစား	ကျေးရွာနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် သဘာဝအတိုင်း တွေ့ရှိနိုင်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)	အသုံးချနိုင်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
(နွားစာ၊ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ)	မရှိ	အသုံးမပြုနိုင်ပါ
သဘာဝ တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ	များ သင့် နည်း မရှိ	☒

ရင်းမြစ် ... ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။သတ္တုနှင့်အခြားတွင်းထွက်သယံဇာတ၊ဓါတ်ငွေ့ရေနံ၊ကျောက်မျက်စသည် တို့မရှိပါ။ကျောက်သဲ၊ကျောက်စရစ်များမရှိပါ။သဘာဝအပင်မျိုးစိတ်များ၊နွားစာ၊ဆေးဘက်ဝင်အပင်များအသင့် အတင့်ရှိပြီး၊ ဆေးဘက်ဝင်အပင်များတွင်ဝံအူမြစ်၊ဖန်းခါးသီးပင်၊ ဇီးဖြူသီးပင်၊သက်ရင်းကြီးပင်၊သကြားလန်ဒန်ခေါ်လောက်သေပင်၊ဆင်တုတ်မန္တယ်၊နန္တင်းခါး၊ဂုံခါးစသည်တို့ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

(ဃ) ဥစ္စာဓနအဆင့် အခြေအနေ

ဇယား (၆) ဥစ္စာဓနအဆင့် အခြေအနေ

အကြောင်း အရာ	သတ်မှတ်စံနှုန်း			
	အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု	အလယ်အလတ်ရှိသောအိမ်ထောင်စု	မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု	အလွန်မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	များ	အသင့်အတင့်	နည်း	အလွန်နည်း (သို့) မရှိ
အိမ်အခြေအနေ	အလွန်ကောင်း	အသင့်အတင့် ကောင်း	ညံ့	အလွန်ညံ့
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဆိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှု	များ	အသင့်အတင့်	နည်း	မရှိ

အကြောင်း အရာ	သတ်မှတ်စံနှုန်း			
	အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု	အလယ်အလတ်ရှိသောအိမ်ထောင်စု	မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု	အလွန်မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု
အဓိကစီးပွားရေး လုပ်ငန်း	စီးပွား (ဝင်ငွေ) အလွန်ကောင်း	စီးပွား (ဝင်ငွေ) အသင့်အတင့်	စီးပွား (ဝင်ငွေ) နည်း	စီးပွား (ဝင်ငွေ) အလွန်နည်း
အိမ်ထောင်စု	၁၁	၉	၁၇	၆

ရင်းမြစ် ... (၁) ကျေးရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်ဥစ္စာဓနအဆင့်(၄)ဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အဆင့် (၁) ၁၁အိမ်၊အဆင့်(၂)၉အိမ်၊အဆင့်(၃)၁၇အိမ်၊အဆင့်(၄)၆အိမ် ရှိပါသည်။အိမ်ခြေ(၄၃)အိမ်ရှိရာ အိမ်(၂၀)သည်လည်ပတ်ရုံလောက်သာပြေလည်ပြီး၂၃အိမ်သည်မပြေလည်ကြပါ။

(c) ထိခိုက်လွယ်မှု

(c-၁) ဝမ်းစာ ဖူလုံမှု

ဇယား (၇) ချေးငှားခြင်းမရှိဘဲ တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး နှစ်နပ်စားနိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ (ဥစ္စာ ဓနအဆင့် "၃" နှင့် "၄" အိမ်ထောင်စုပေါင်း၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းစီ)

အချိန်ကာလ	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	ဖြေရှင်းသည့် နည်းဗျူဟာ (ဖြေရှင်းနည်း တစ်ခုစီအလိုက် အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်များကို ဖော်ပြရန်)
၃ လအောက် ဝမ်းစာဖူလုံမှု	၀	အခြားအစာပြောင်းလဲစား = ၀ အစာလျှော့စား = ၀ အထောက်အပံ့ယူ = ၀ ချေးယူ = ၀ လုပ်အားခကြိုယူ = ၀
၃ လနှင့် ၆ လကြား	၁၅	အခြားအစာပြောင်းလဲစား = ၀

အချိန်ကာလ	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	ဖြေရှင်းသည့် နည်းဗျူဟာ (ဖြေရှင်းနည်း တစ်ခုစီအလိုက် အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်များကို ဖော်ပြရန်)
ဝမ်းစာဖူလုံမှု		အစာလျှော့စား = ၀ အထောက်အပံ့ယူ = ၈ ချေးယူ =၁၅ လုပ်အားခကြိုယူ = ၁၀
၆ လ မှ ၁၂ လအထိ ဝမ်းစာဖူလုံမှု	၈	အခြားအစာပြောင်းလဲစား = ၀ အစာလျှော့စား = ၀ အထောက်အပံ့ယူ = ၈ ချေးယူ = ၈ လုပ်အားခကြိုယူ = ၈

ရင်းမြစ်..ဥစ္စာဓနအဆင့် “၃” နှင့် “၄” အိမ်ထောင်စုပေါင်း၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းစီအားစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ထိခိုက်လွယ်မှုနှင့်ဝမ်းစာဖူလုံမှုအခြေအနေတွင်၃လနှင့် ၆လကြားဝမ်စာ ဖူလုံသူ (၁၅)အိမ်၊၆လနှင့်၁၂လကြားဝမ်းစာဖူလုံသူ(၈)အိမ်ရှိသည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ထိုအိမ်များသည်မိဘဆွေမျိုးများထံမှချေးယူခြင်း၊အထောက်အပံ့ယူခြင်း၊လုပ်အားခကြိုယူခြင်း၊တို့ဖြင့်ဝမ်းစာကိုဖြေရှင်းကြပါသည်။စိုက်ပျိုးရာသီတွင်ပျိုးနှုတ်၊ကောက်စိုက်၊စပါးရိတ်ခြင်းဖြင့်အသက်မွေးကြပြီး၊စိုက်ပျိုးရာသီကုန်လျှင် နန်ခမ်းကျောက်ပါးစပ်တွင်ရွှေတူးခြင်း ၊ မြစ်ကြီးနားဖားကန့်သို့ကျောက်ရှာခြင်း၊မြစ်ကြီးနားငှက်ပျောဒိုင်းသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင် ခြင်း၊လမ်းခင်းကျောက်ထုတ် လုပ်ရေးကျောက်ကျင်းတွင်နေ့စားလုပ်ကိုင်ခြင်းစသောဝင်ငွေရမည့်ကြုံရာကျပန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်အသက်မွေးကြပါသည်။

(c-၂) ကူညီစောင့်ရှောက်မှု အထူးလိုအပ်သော အုပ်စုများ၏ ထိခိုက်လွယ်မှု အခြေအနေ

ဇယား (၈) ကူညီစောင့်ရှောက်မှု အထူးလိုအပ်သော အုပ်စုများ၏ ထိခိုက်လွယ်မှု အခြေအနေ

အကြောင်းအရာ	ကျား	မ	ပေါင်း

အကြောင်းအရာ	ကျား	မ	ပေါင်း
မိသားစုစောင့်ရှောက်မှုမရှိသော သက်ကြီးရွယ်အို ၆၄ နှစ်နှင့်အထက်	၀	၀	၀
မိသားစု/ရပ်ရွာ၏စောင့်ရှောက်မှုမရှိသော မသန်စွမ်းသည့် ပုဂ္ဂိုလ်	၀	၀	၀
	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်		
ဆင်းရဲ၍မိသားစုဦးရေများသည့် အမျိုးသမီးဦးဆောင် အိမ်ထောင်စု	၀		
ဆင်းရဲ၍မိသားစုဦးရေများသည့် မုဆိုးဖို/ တစ်ခုလပ် အိမ်ထောင်စု	၀		
အခြားဒေသသို့ ကြာမြင့်စွာ သွားရောက် နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေသည့် ဆင်းရဲသည့် အိမ်ထောင်စု	၀		

ရင်းမြစ် ... ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ **။ကူညီစောင့်ရှောက်မှု အထူးလိုအပ်သော သူများမရှိပါ ။**

(ဇ-၃) ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှု အခြေအနေ

ဇယား (၉) ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှု အခြေအနေ

စဉ်	ထိခိုက်လွယ်မှုအမျိုးအစား(အခြေအနေ)	ထိခိုက်လွယ်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
၁	စားနပ်ရိက္ခာ မဖူလုံမှု	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၂	သဘာဝရင်းမြစ် ရှားပါးမှု (မြေ၊ စိုက်ပျိုးရေ)	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၃	ရေကြီးခြင်း	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၄	မိုးခေါင်ခြင်း	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၅	အအေးလွန်ကဲခြင်း	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၆	မုန်တိုင်း	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၇	ငလျင်	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□

စဉ်	ထိခိုက်လွယ်မှုအမျိုးအစား(အခြေအနေ)	ထိခိုက်လွယ်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
၈	မီးဘေး	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၉	ဆားငန်ရေဝင်မြေ	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၁၀	မြေပြိုခြင်း၊ မြေဆီလွှာ ပျက်ယွင်းမှု	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၁၁	သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၁၂	ငှက်ဖျားရောဂါ	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၁၃	တီဘီရောဂါ	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□□
၁၄	ကိုယ်ခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၁၅	ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခ	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၁၆	တိရစ္ဆာန် ကူးစက်ရောဂါ ကျရောက်မှု	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□ နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၁၇	လူကုန်ကူးခြင်း	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□
၁၈	ဝေးလံခေါင်သီ/လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ စသည်	မြင့်□□□□□□□□လတ်□□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□□မရှိ□□

ရင်းမြစ် ... ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။

မှတ်ချက်။ ။ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုဆိုရာ၌ ကျေးရွာတွင် စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်းစသည့်အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိပါက ယင်းဖြစ်စဉ်များအတွက် ကျေးရွာသူရွာသားများ ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသလား။ ထိခိုက်မှုရှိပါက ကျေးရွာ၏မည်သို့ သောအိမ်ထောင်စုများနှင့် အိမ်ထောင်စုမည်မျှ ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံစားကြရပါသလဲ။ (ဥပမာ။ ။

အိမ်ထောင်စု ၁၀၀ တွင် ၂၅ အိမ်ထောင်စု အောက် - နိမ့်

အိမ်ထောင်စု ၁၀၀ တွင် ၂၅ မှ ၅၀ အိမ်ထောင်စု - လတ်

အိမ်ထောင်စု ၁၀၀ တွင် ၅၀ အိမ်ထောင်စု အထက် - မြင့်)

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။မိုးရာသီတွင်ရွာလမ်းမကြီးသည်မြေသားလမ်းဖြစ်သဖြင့်ရွံ့ထူခြင်း၊ဗွက် ထခြင်း၊ သွားလာရခက်ခဲခြင်းလမ်းချော်ခြင်းများကြုံတွေ့ရပါသည်။ကျောင်းသားကလေးငယ် များ

သည်လည်းကျောင်းသွားရာတွင်အခက်အခဲများရှိပါသည်။ရွှံ့ဗွက်များတွင်ချော်လဲလျှင် ကျောင်မသွားနိုင်ပဲကျောင်းပျက်ပါသည်။ရွာတွင်စားနပ်ရိပ်ခါမဖူခြင်းမရှိပါ။သဘာဝအရင်းမြစ်စိုက်ပျိုးရေမရှိပါ၊အများစုမှာမိုးရေခံလယ်များဖြစ်ကြပါသည်။ရွာ၏အနောက်ဖက်တွင်လယ်မြေကေ၅ကေခန့်အသုံပြုနိုင်သောမြေသားရေကန်တစ်ခုရှိပါသည်။ထိုရေကန်သည်ယခုအခါကန်ကောနေပြီးမြေသားများကြွေနေသဖြင့်ရေခန်းသောကြောင့်ကျွန်းရေလောက်သာသုံးရပါသည်။ထိုရေကန်ကိုကန်ဆည်ခြင်း၊မြေသားနံရံကိုကျောက်စီနံရံပြုလုပ်ရန်လျှာထားပါသည်။ချောင်းမရှိသော်လည်းရွာ၏အနောက်ဖက်ရှိတောင် ကုန်းပေါ်မှမိုးရာသီမိုးများလျှင်တောင်ကျရေများတရှိန်ကျလာခြင်းကြောင့်ငါးရံ့ချောင်ကျေးရွာနှင့်
ကနဖော့ရွာကြားဝန်းသိုမြို့ပေါ်သို့ဆက်သွယ်သွားလာသောလမ်းသည်တောင်ကျရေများလမ်းပေါ်တစ်ရှိန်ထိုးကျဆင်းသဖြင့်လမ်းပျက်စီးသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။လမ်းနံဘေးကိုရေထုတ်မြောင်းတူးဖော်၍ရေထုတ်ပြန်ပြုလုပ်လျှင်အဆင်ပြေသွားပါမည်။ယခုအချိန်(၂၀၂၀)ပြည့်နှစ်တွင်ထိုလမ်းကိုကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ တိရစ္ဆာန် ကူးစက်ရောဂါ ကျရောက်မှုတွင်ကြင့်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါတို့အပြင်းအထန်ကျရောက်ဖူးပါသည်။ဝက်၊ကြက်များသေဆုံးမှုများသဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုများပါသည်။

(c-၄) ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံရနိုင်သည့်သူများ

ဇယား (၁၀) ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံရနိုင်သည့်သူများ

စဉ်	ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံရနိုင်သည့်သူများ	ထိခိုက်လွယ်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
၁	လူငယ်	မြင့်□□□□□□□လတ်□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□မရှိ□□
၂	အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သည့် ဆင်းရဲသည့် အိမ်ထောင်စု	မြင့်□□□□□□□လတ်□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□မရှိ□□
၃	မြေယာမဲ့၊ ဆင်းရဲသားတောင်သူ	မြင့်□□□□□□□လတ်□□□□□□□နိမ့် □□□□□□မရှိ□□
၄	သဘာဝဘေးဒဏ် ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်နိုင်သော အိမ်ထောင်စု/ ကူးစက်ရောဂါ ထူပြောသောဒေသတွင် နေထိုင်သူ	မြင့်□□□□□□□လတ်□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□မရှိ□□
၅	မြစ်ကမ်းဘေး နေထိုင်သူများ	မြင့်□□□□□□□လတ်□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□မရှိ□□
၆	မတော်တဆမှုဖြစ်နိုင်ခြေများသော နေရာ (Prone to	မြင့်□□□□□□□လတ်□□□□□□□နိမ့်□□□□□□□မရှိ□□

စဉ်	ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံရနိုင်သည့်သူများ	ထိခိုက်လွယ်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
	accident) တွင် နေထိုင်သူများ	
၇	ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းခံရသူများ (IDP)	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□
၈	မြေနိမ့်ပိုင်း နေထိုင်သူများ	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□
၉	ငါးကန်ပိုင်ရှင်များ	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□
၁၀	လက်လုပ်လက်စားများ၊ ကျပန်းများ	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□
၁၁	လူနည်းစုလူမျိုးများ	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□
၁၂	ဒေသတွင်းပဋိပက္ခ ဧရိယာတွင် နေထိုင်သူများ	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□
၁၃	နယ်စပ်ဒေသတွင် နေထိုင်သူများ	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□
၁၄	ရွှေတွင်းလုပ်သားများ	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□
၁၅	ဆေးစွဲသူများ	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□
၁၆	ကူးစက်ရောဂါရနိုင်ခြေရှိသောသူများ	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□
၁၇	လှည့်လည်သွားလာ၍ ဈေးရောင်းသူများ	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□
၁၈	နေရပ်ပြန် အခြေချသူများ	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□
၁၉	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□
၂၀	ကားမောင်းပြီး အသက်မွေးသူများ	မြင့်□□□□□□လတ်□□□□□□နိမ့်□□□□□□မရှိ□□

ရင်းမြစ် ... ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။

မှတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာရှိ လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စုများ စသည်တို့သည် မည်သို့သောအခြေအနေများတွင် လွယ်လွယ်ကူကူ ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသလား။ ထိခိုက်မှုရှိပါက မည်မျှအထိ ထိခိုက်ကြပါသနည်း။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော်ကျေးရွာတွင်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူအနည်းငယ်ရှိသော ကြောင့်ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုအခြေအနေအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိပါသည်။မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူရှိသဖြင့်

ကူးစက်ရောဂါရရှိနိုင်သောအခြေအနေမှာအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုအခြေအနေမကောင်းသဖြင့်ကားမောင်းအသက်မွေးသူများထိခိုက်သက်ရောက်ခံရနိုင်မှုအခြေအနေအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိပါသည်။ သဘာဝဘေးဒဏ် ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်နိုင်သောနေရာမရှိပါ။ ဒေသတွင်းပဋိပက္ခ ဧရိယာတွင် နေထိုင်သူများမရှိပါ။

(၂) ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေ

(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ အခြေအနေ

(က-၁) ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ

ဇယား (၁၁) ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အဖွဲ့အစည်းအမည်	အမျိုးအစား (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)	အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ			လုပ်ငန်းတာဝန် (အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် အထက် ရွေးနိုင်သည်။)	စွမ်းဆောင်နိုင်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
			ကျား	မ	ပေါင်း		
၁	ဂေါပကအဖွဲ	၁ ▯ ၂ ▯ ၃ ▯	၇	၀	၇	ပညာရေး▯▯ ငွေကြေး▯▯ ကျန်းမာရေး▯▯ ဘာသာရေး▯▯▯ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး▯▯ သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး▯▯ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး▯▯	ကောင်း▯▯ သင့်▯▯ ညံ့▯▯
၂	မီးကော်မတီ	၁ ▯ ၂ ▯ ၃ ▯	၉	၀	၉	ပညာရေး▯▯▯ငွေကြေး▯▯ ကျန်းမာရေး▯▯▯ဘာသာရေး▯▯▯ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး▯▯	ကောင်း▯▯ သင့်▯▯ ညံ့▯▯

စဉ်	အဖွဲ့အစည်းအမည်	အမျိုးအစား (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)	အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ			လုပ်ငန်းတာဝန် (အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် အထက် ရွေးနိုင်သည်။)	စွမ်းဆောင်နိုင်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
			ကျား	မ	ပေါင်း		
						သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး□□ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး□□	
၃	ဆည်မြောင်းကော်မတီ	၁ □ ၂ □ ၃ □	၈		၈	ပညာရေး□□□ငွေကြေး□□ ကျန်းမာရေး□□ဘာသာရေး□□□ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး□□ သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး□□ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး□□	ကောင်း□□ သင့်□□ ညံ့□□
၄	ကျောင်းကော်မတီ	၁ □ ၂ □ ၃ □				ပညာရေး□□□ငွေကြေး□□ ကျန်းမာရေး□□ဘာသာရေး□□□ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး□□ သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး □ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး□□	ကောင်း□□ သင့်□□ ညံ့□□
၅		၁ □ ၂ □ ၃ □				ပညာရေး□□□ငွေကြေး□□ ကျန်းမာရေး□□ဘာသာရေး□□□ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး□□ သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး□□ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး□□	ကောင်း□□ သင့်□□ ညံ့□□

စဉ်	အဖွဲ့အစည်းအမည်	အမျိုးအစား (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)	အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ			လုပ်ငန်းတာဝန် (အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် အထက် ရွေးနိုင်သည်။)	စွမ်းဆောင်နိုင်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
			ကျား	မ	ပေါင်း		
၆		၁ ▯ ၂ ▯▯▯▯▯၃ ▯				ပညာရေး▯▯▯ငွေကြေး▯▯ ကျန်းမာရေး▯▯▯ဘာသာရေး▯▯▯ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး▯▯ သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ▯ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး▯▯	ကောင်း▯▯ သင့်▯▯ ညံ့▯▯
၇		၁ ▯ ၂ ▯ ၃ ▯				ပညာရေး▯▯▯ငွေကြေး▯▯ ကျန်းမာရေး▯▯▯ဘာသာရေး▯▯▯ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး▯▯ သာရေး၊နာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ▯ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး▯▯	ကောင်း▯▯ သင့်▯▯ ညံ့▯▯

ရင်းမြစ် ... ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု။

အုပ်စုအမျိုးအစား

(၁) စီးပွားရေးအခြေခံသောအုပ်စု– လယ်သမားအဖွဲ့၊ ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့ စသည့်။

(၂) လူမှုရေးအဖွဲ့ – ဥပမာ – အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထအဖွဲ့။

(၃) ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကျွန်တော်တို့ရွာတွင်ဂေါပကအဖွဲ့ရှိပြီး၊ ဂေါပကအဖွဲ့တွင်ကျား၅ဦးရှိပြီးရပ်ရွာ၏ဘာသာရေး၊သာသနာရေးများကိုဆောင်ရွက်ကြပါသည်။စွမ်းဆောင်မှုကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျေးရွာမီးကော်မတီအဖွဲ့ရှိပြီးအုပ်စုံသား၉ဦးဖြင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပြီး ရွာ၏မီးရှိရေးမီးလင်ရေး၊ လမ်းမီးတိုင်များ၊မီး ကြိုးများကောင်မွန်ရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ စွမ်းဆောင်မှုကောင်းမွန်ပါသည်။ဆည်မြောင်းကော်မတီအဖွဲ့တွင်အမျိုးသာ၈ဦးကနမော်ဆည်မှရေလွှဲမြောင်းသို့စိုက်ပျိုးရေရ

ရှိရန်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းမွန်ပါသည်။ရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိသော် လည်းရွာရှိကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင်လိုအပ်ဘက်မှလုပ်ဆောင်ရန်မယ်ဇလီကျေးရွာမူလ တန်းကျောင်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။အဖွဲ့တွင်အမျိုးသား၅ဦးအမျိုးသမီး၂ဦးစုစုပေါင်း၇ဦးဖြင့်ပါဝင်ေ ောင်ရွက်ကြပါသည်။

(က-၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်နေသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ဇယား (၁၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်နေသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အမည်	အဖွဲ့အစည်း အမျိုးအစား (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)	အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အစီအစဉ် (အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့်အထက်ရွေးနိုင်သည်)
၁		၁ ▯▯၂ ▯▯၃ ▯▯၄ ▯ ၅ ▯▯၆ ▯▯၇ ▯	ပညာရေး ▯▯ငွေကြေး ▯▯ကျန်းမာရေး ▯▯ဘာသာရေး ▯▯စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ▯▯သာရေး/နာရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ▯
၂		၁ ▯▯၂ ▯▯၃ ▯▯၄ ▯ ၅ ▯▯၆ ▯▯၇ ▯	ပညာရေး ▯▯ငွေကြေး ▯▯ကျန်းမာရေး ▯▯ဘာသာရေး ▯▯စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ▯▯သာရေး/နာရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ▯
၃		၁ ▯ ၂ ▯▯၃ ▯▯၄ ▯ ၅ ▯▯၆ ▯▯၇ ▯	ပညာရေး ▯▯ငွေကြေး ▯▯ကျန်းမာရေး ▯▯ဘာသာရေး ▯▯စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ▯▯သာရေး/နာရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ▯
၄		၁ ▯▯၂ ▯▯၃ ▯▯၄ ▯ ၅ ▯▯၆ ▯▯၇ ▯	ပညာရေး ▯▯ငွေကြေး ▯▯ကျန်းမာရေး ▯▯ဘာသာရေး ▯▯စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ▯▯သာရေး/နာရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ▯
၅		၁ ▯▯၂ ▯▯၃ ▯▯၄ ▯ ၅ ▯▯၆ ▯▯၇ ▯	ပညာရေး ▯▯ငွေကြေး ▯▯ကျန်းမာရေး ▯▯ဘာသာရေး ▯▯စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ▯▯သာရေး/နာရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ▯
၆		၁ ▯▯၂ ▯▯၃ ▯▯၄ ▯ ၅ ▯▯၆ ▯▯၇ ▯	ပညာရေး ခ▯ငွေကြေး▯

စဉ်	အမည်	အဖွဲ့အစည်း အမျိုးအစား (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)	အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အစီအစဉ် (အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့်အထက်ရွေးနိုင်သည်)
			?ကျန်းမာရေး ??ဘာသာရေး ??စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ??သာရေး/နာရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ?

ရင်းမြစ် ... ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။

မှတ်ချက်။

(၁) ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအဖွဲ့အစည်း (ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ) (ဥပမာ – ဓမ္မစကူးလ် ဖောင်ဒေးရှင်း၊ Christian Aid Missions စသည်)

(၂) အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ) (ဥပမာ – Care International, Save the Children, Gret, Pact Myanmar စသည်)

(၃) အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း

(၄) နိုင်ငံအများ၏ ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ–ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)

(၅) နိုင်ငံတစ်ခု၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ GIZ, UKAid, USAid, စသည်)

(၆) ပရဟိတအဖွဲ့ (ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ)

(၇) ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ

နိုင်ငံတော်မှ ဒေသအကျိုး၊ ပြည်သူ့အကျိုးကို ထိရောက်စွာထမ်းဆောင်နိုင်စေရန်အလို့ငှာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းကာ ဖွဲ့စည်းပေးထားနေသော အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့များ (ဥပမာ – သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ သမဝါယမအသင်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၏ မြစိမ်းရောင် စသည်) တို့ကို ဤဇယားတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း မပြုပါရန်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နေသောပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။

(ခ) စီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးမှု အခြေအနေ

(ခ–၁) သီးနှံထုတ်လုပ်ရေး

(၁) စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု

ဇယား (၁၃) ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု

စဉ်	မြေပိုင်ဆိုင်မှုအရွယ်အစား	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင် သတ်မှတ်ချက်
၁	မြေယာမဲ့	၇	မြေမဲ့ယာမဲ့
၂	၂.၅ ဧကအောက်	၆	ဆင်းရဲသားတောင်သူ
၃	၂.၅ ဧကမှ ၅ ဧကကြား	၁၁	တောင်သူငယ်
၄	၅ ဧကမှ ၁၂.၅ ဧကကြား	၁၉	တောင်သူလတ်
၅	၁၂.၅ ဧက အထက်		တောင်သူကြီး
ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း		၄၃	☒

ရင်းမြစ် ... (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကျွန်တော်တို့ရွာတွင်မြေယာမဲ့အိမ်ထောင်စု၇အိမ်၊ ၂.၅ ဧကအောက် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်သူ(၆)အိမ်၊၂.၅ ဧကမှ၅ ဧကကြား(၁၁)အိမ်၊၅ဧကမှ၁၂.၅ ဧကကြား(၁၉)အိမ်ရှိသည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

(၂) အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ရေအရင်းအမြစ်များမှ ရေသွင်းနိုင်သည့် ဧရိယာ

ဇယား (၁၄) ကျေးရွာ၏ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ရေသွင်းဧရိယာ

စဉ်	အရင်းအမြစ်	ရေသောက် (ဧက)	ရေရရှိနိုင်မှု	
			တစ်နှစ်ပတ်လုံး/ ရာသီအလိုက် (မှန်ရာ တစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)	လုံလောက်မှု (ရှိ/မရှိ) (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
၁	ဆည်	-	တစ်နှစ်ပတ်လုံး ☐ ရာသီအလိုက် ☐	ရှိ ☐ မရှိ ☐

စဉ်	အရင်းအမြစ်	ရေသောက် (ဧက)	ရေရရှိနိုင်မှု	
			တစ်နှစ်ပတ်လုံး/ ရာသီအလိုက် (မှန်ရာ တစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)	လုံလောက်မှု (ရှိ/မရှိ) (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
			မဖြေဆိုပါ □	မဖြေဆိုပါ□
၂	ရေလွှဲဆည်	-	တစ်နှစ်ပတ်လုံး □ ရာသီအလိုက် □ မဖြေဆိုပါ □	ရှိ □ မရှိ □ မဖြေဆိုပါ□
၃	မြစ်ရေတင် စီမံကိန်း	-	တစ်နှစ်ပတ်လုံး □ ရာသီအလိုက် □ မဖြေဆိုပါ □	ရှိ □ မရှိ □ မဖြေဆိုပါ□
၄	ရေသွင်းမြောင်း	၁၀၀	တစ်နှစ်ပတ်လုံး □ ရာသီအလိုက် □ မဖြေဆိုပါ □	ရှိ □ မရှိ □ မဖြေဆိုပါ □
၅	အဝီစိတွင်း	-	တစ်နှစ်ပတ်လုံး □ ရာသီအလိုက် □ မဖြေဆိုပါ □	ရှိ □ မရှိ □ မဖြေဆိုပါ□
၆	လက်ငင် ရေတွင်း	-	တစ်နှစ်ပတ်လုံး □ ရာသီအလိုက် □ မဖြေဆိုပါ □	ရှိ □ မရှိ □ မဖြေဆိုပါ□
၇	စိမ့်စမ်းရေ	-	တစ်နှစ်ပတ်လုံး □ ရာသီအလိုက် □	ရှိ □ မရှိ □

စဉ်	အရင်းအမြစ်	ရေသောက် (ဧက)	ရေရရှိနိုင်မှု	
			တစ်နှစ်ပတ်လုံး/ ရာသီအလိုက် (မှန်ရာ တစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)	လုံလောက်မှု (ရှိ/မရှိ) (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
			မဖြေဆိုပါ □	မဖြေဆိုပါ□
၈	ချောင်းရေ	-	တစ်နှစ်ပတ်လုံး □ ရာသီအလိုက် □ မဖြေဆိုပါ □	ရှိ □ မရှိ □ မဖြေဆိုပါ□

ရင်းမြစ် ... (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု၊ (၂) ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ဤရွာတွင်နမော်ဆည်မှရေလွှဲမြောင်းဖြင့်စိုက်ပျိုးရေရရှိအောင်ကြပ် မတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဆည်မြောင်းကော်မတီဖွဲ့စီးထားပါသည်။ရေသွင်းမြောင်းမသွယ်ယူစိုက်ပျိုးဧက၁၀၀ ရှိပါသည်။သို့သော်မိုးရာသီမိုးများများရွာမှသာဆည်မှရေများရေလွှဲမြောင်းသို့စီးဆင်းပါသည်။ မိုးရာသီတွင်တစ်သီးစားသာစိုက်ပျိုးရပါသည်။ရေလွှဲမြောင်းတွင်ရေရှိမှသာစိုက်ပျိုး၍ရပါသည်။မိုးရေခံလယ်မျ ားလည်းရှိပါသည်။ရွာရှိလယ်မြေများသည်စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်မှုမရှိပါ။

(၃) အဓိကသီးနှံများနှင့် အထွက်နှုန်း

ဧယား (၁၅) အဓိကသီးနှံများနှင့် အထွက်နှုန်း

သီးနှံ	စုစုပေါင်းစိုက်ဧက	တစ်ဧက အထွက်နှုန်း				သီးနှံစိုက်ပျိုးသည့် ကာလ		သွင်းအားစုလိုအပ်ချက် (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)	အမြတ်ရရှိနိုင်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
		ယူနစ်	အနည်းဆုံး	အများဆုံး	ပျမ်းမျှ	မှ	ထိ		
စပါး	၃၆	တင်း	၆၀	၈၀	၆၅	ဇူလိုင်	နိုဝင်	မြင့်□□□ လတ်□□□□နိမ့် □	မြင့် □□ လတ် □□□□

သီးနှံ	စုစုပေါင်းစိုက်ကေ	တစ်ကေ အထွက်နှုန်း				သီးနှံစိုက်ပျိုးသည့် ကာလ		သွင်းအားစုလိုအပ်ချက် (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)	အမြတ်ရရှိနိုင်မှု (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်)
		ယူနစ်	အနည်းဆုံး	အများဆုံး	ပျမ်းမျှ	မှ	ထိ		
							ဘာ		နိမ့် ??
နှမ်း	၈	တင်း	၂၀	၃၅	၂၅	ဇွန်ဒဇင်ဘာ	မေ	မြင့်?????လတ်?? ??နိမ့် ?	မြင့် ???လတ်?????နိမ့် ??
								မြင့်?????လတ်?? ??နိမ့် ?	မြင့်????လတ်?????နိမ့် ?
								မြင့်?????လတ်?? ??နိမ့် ?	မြင့်????လတ်??????နိမ့် ?
								မြင့်?????လတ်? ? နိမ့် ?	မြင့်?????လတ်? ???နိမ့် ?
								မြင့်?????လတ်?? ??နိမ့် ?	မြင့်????လတ်?????နိမ့် ??

ရင်းမြစ် ... ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – လယ်သမား အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကျွန်တော်တို့ရွာတွင်စပါးသီးနှံကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စပါးစိုက်ကေ(၈၇) ကေရှိပါသည်။စိုက်ပျိုးရေမှာမိုးများများရွာမှသာချောင်းရေများများရသောကြောင့် ချောင်းထဲမှရေများကိုရေတင်စက်ဖြင့်၊ရေစုပ်စက်တို့နှင့်ရေတင်စိုက်ပျိုးကြရပါသည်။မိုးရေခံလယ်များသည်လည်းမိုးရေများမှသာထွန်ယှက်စိုက်ပျိုးကြရပါသည်။စိုက်ပျိုးရေမလုံလောက်ခြင်း၊လယ်

မြေမကောင်းခြင်းသီးနှံဖျက်ပိုးများကျခြင်းတို့ကြောင့်အထွက်နှုံးနည်းပါသည်။ကောက်ပင်စိုက်ပျိုး ချိန်တွင်စပါးပင်တွင်မီးလောင်ပိုးကျခြင်း၊စပါးအနှံထွက်သောအခါနီးတွင်ရွက်ခြောက်ပိုးကျခြင်း၊ ပိုးမွှားနှိမ်နှင်းသောနည်းပညာမသိခြင်းတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါသည်။

(၄) လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများ

ဇယား (၁၆) ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ကိရိယာများ ပိုင်ဆိုင်မှု

စက်အမျိုးအစား	တစ်ဦးချင်း ပိုင်	ရွာပိုင်	အဖွဲ့ပိုင်	ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်နေသော တောင်သူ အရေအတွက်
ထွန်စက်	၁	၀	၀	၉
လက်တွန်းထွန်စက်	၁၂	၀	၀	၁၈
အစေ့ချ ကိရိယာ	၀	၀	၀	၀
ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်	၀	၀	၀	၁၅
ရိတ်သိမ်းစက်	၀	၀	၀	၀
ခြွေလှေ့စက်	၁	၀	၀	၃၂
ရေစုပ်စက်	၁၀	၀	၀	၅
ခြေနင်းရေတင်စက်	၀	၀	၀	၀
မြက်ရိတ်စက်	၆	၀	၀	၁

ရင်းမြစ်... (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ဤရွာတွင်လယ်ထွန်စက်(၁)လုံးပိုင်ဆိုင်သူ(၁)အိမ်၊လယ်ထွန်စက်(၁၂)လုံး၊ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်(၁)လုံး၊ရေစုပ်စက်(၁၀)လုံး၊မြက်ရိတ်စက်(၆)လုံးပိုင်ဆိုင်သည်ဟုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ကျန်အိမ်များသည်ငှားရမ်းအသုံးပြုကြပြီး၊မငှားရမ်းနိုင်သူများသည်မိသားစုအားလုံးအတူတကွလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

(၅) သီးနှံအထွက်နှုန်း တိုးစေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ

ဇယား (၁၇) သီးနှံအထွက်နှုန်း တိုးစေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ

အခွင့်အလမ်း	**ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်** **(မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်။ ဇယား ၁၇ နှင့် ၁၈ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက "မဖြေဆိုပါ" ဟူသော အကွက်ကိုရွေးရန်။)**
သဘာဝ ရေမြေရာသီဥတု အနေအထား	အလွန်ကောင်း □□□□ကောင်း □□□□သင့်တင့်မျှတ □□□□မဖြေဆိုပါ □
လယ်ယာမြေ အသုံးချနိုင်မှု	အလွန်ကောင်း □□□□ကောင်း □□□□သင့်တင့်မျှတ □□□□မဖြေဆိုပါ □
စိုက်ပျိုးရေ အရင်းအမြစ်	ပေါများ □□□□အသင့်အတင့်ရှိ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ချေးငွေနှင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု	အလွယ်တကူရသည် □□□□ရသည် □□□□မဖြေဆိုပါ □
သီးနှံမျိုးစေ့ ရရှိနိုင်မှု	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များကို လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်သည် □□□□သီးနှံမျိုးစေ့များ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည် □□□□မဖြေဆိုပါ □
သဘာဝမြေဆွေး / အော်ဂဲနစ် မြေဩဇာနှင့် အခြား အော်ဂဲနစ် သွင်းအားစုများ	လွယ်ကူစွာဝယ်ယူ/ရနိုင်သည် □□□□ဝယ်ယူရနိုင်သည် □□□□မဖြေဆိုပါ □
ဓာတုပိုးသတ်ဆေး၊ ဓာတ်မြေဩဇာနှင့် အခြား ဓာတုဗေဒ သွင်းအားစုများ	လွယ်ကူစွာဝယ်ယူ/ရနိုင်သည် □□□□ဝယ်ယူရနိုင်သည် □□□□မဖြေဆိုပါ □
လုပ်သားရရှိနိုင်မှု	အလွယ်တကူ ရနိုင်သည် □□□□ရနိုင်သည် □□□□မဖြေဆိုပါ □
နည်းပညာ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ	အလွယ်တကူ ရနိုင်သည် □□□□ရနိုင်သည် □□□□မဖြေဆိုပါ □
သီးနှံဈေးကွက်နှင့် ကုန်သွယ်မှု	သီးနှံများကို လွယ်ကူစွာနှင့် ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့် ရောင်းချနိုင်သည် □□□□သီးနှံများကို ရောင်းချနိုင်သည် □□□□မဖြေဆိုပါ □

ရင်းမြစ် ... (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု၊ (၂) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အစိုးရဦးစီးဌာနများ။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။သဘာဝရေမြေရာသီဥတုအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။လယ်ယာမြေအသုံးချနိုင်မှုအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအမြစ်အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။နမော်ဆည်မှရေလွှဲမြောင်းနှင့်သွယ်ယူထားသောလယ်သွင်းမြောင်းမှမိုးရာသီမိုးများလျှင်ရေအသင့်အတင့်ရပါသည်။မိုးရခံလယ်များလည်းရှိပါသည်။ချေးငွေများကိုမြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်မှစိုက်ပျိုးရေးချေးငွေများထုတ်ချေးပေးပါသည်။သီးနှံမျိုးစေ့များကိုမိမိစိုက်ပျိုးသောစပါများကိုသာမျိုးစေ့အဖြစ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ကိုစိုက်ပျိုးရကောင်းမှန်မသိကြပါ။ထို့ကြောင့်စပါးများစေ့ကောင်းမရပါ။သဘာဝမြေဆွေးအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ခါတ်မြေဩနှင့်ဒါတုပိုးသတ်ဆေးများကိုမြို့ပေါ်သို့သွားရောက်ဝယ်ယူကြပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီလုံးဝမရပါ။သီးနှံများကိုရောင်းချနိုင်သော်လည်းစျေးကောင်းမရပါ။

(၆) သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ

ဇယား (၁၈) သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ

ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ	**ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်** **(<u>အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် အထက်</u> ရွေးနိုင်သည်။ ဇယား ၁၇ နှင့် ၁၈ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)**
သဘာဝ ရေမြေရာသီဥတု အနေအထား	မြေဆီဩဇာကောင်း □□□□ရာသီဥတုမမှန် □□□□မဖြေဆိုပါ □
လယ်ယာမြေ အသုံးချနိုင်မှု	လယ်ယာမြေတိုးချဲ့နိုင်မှုမရှိပါ□□□□လယ်ယာမြေဆုံးရှုံးမှုများသည် □□□□လယ်ယာမြေဆုံးရှုံးမှု အသင့်အတင့်ရှိသည် □□□□ပလပ်မြေများရှိသည် □□□□ပလပ်မြေအသင့်အတင့်ရှိသည် □□□□မဖြေဆိုပါ □
စိုက်ပျိုးရေ အရင်းအမြစ်	အလွယ်တကူမရနိုင်□□□လုံးဝမရ□□□□ မဖြေဆိုပါ □
ချေးငွေနှင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု	အလွယ်တကူမရနိုင် □□□□လုံးဝမရ □□□□မဖြေဆိုပါ □
သီးနှံမျိုးစေ့ ရရှိနိုင်မှု	အလွယ်တကူမရနိုင် □□□□လုံးဝမရ □□□□မဖြေဆိုပါ □

ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက် (<u>အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် အထက်</u> ရွေးနိုင်သည်။ ဇယား ၁၇ နှင့် ၁၈ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)
သဘာဝမြေဆွေး / အော်ဂဲနစ် မြေဩဇာနှင့် အခြား အော်ဂဲနစ် သွင်းအားစုများ	အလွယ်တကူမရနိုင် □□□□လုံးဝမရ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ဓာတုပိုးသတ်ဆေး၊ ဓာတ်မြေဩဇာနှင့် အခြား ဓာတုဗေဒ သွင်းအားစုများ	အလွယ်တကူမရနိုင် □□□□လုံးဝမရ □□□□မဖြေဆိုပါ □
လုပ်သားရရှိနိုင်မှု	အလွယ်တကူမရနိုင် □□□□လုံးဝမရ □□□□မဖြေဆိုပါ □
နည်းပညာ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ	အလွယ်တကူမရနိုင် □□□□လုံးဝမရ □□□□မဖြေဆိုပါ □
သီးနှံစျေးကွက်နှင့် ကုန်သွယ်မှု	သီးနှံများကို လွယ်ကူစွာနှင့် စျေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့် မရောင်းချနိုင်ပါ □□□□သီးနှံများကိုရောင်းချရန်စျေးကွက်မရှိပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ဖျက်ပိုးနှင့် ရောဂါကျရောက်မှု	ဆိုးရွားစွာကျ □□□□အသင့်အတင့်ကျ □□□□အနည်းငယ် □□□□မဖြေဆိုပါ □

ရင်းမြစ် (၁) ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း – လယ်သမားအုပ်စု၊ (၂) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အစိုးရဦးစီးဌာနများ။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကျေးရွာ၏ရေအရင်းအမြစ်မှာလယ်သွင်းမြောင်းများရှိသလိုမိုးရေကို သာအားထားရသောမိုးရေခံလယ်များလည်းရှိပါသည်။ဒေါင်းမြူးချောင်းနှင့်ဝေးကွာသောကြောင့် ချောင်းမှ ရေလွှဲဆည်ပြုလုပ်ထားသည့်နမော်ဆည်မှရေလွှဲမြောင်းဖြင့်သွယ်ယူသော်လည်းမိုးရာသီ တွင်သာရေရရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေမလုံလောက်ခြင်းတို့ကြောင့်စိုက်ပျိုးရာတွင်အခက် အခဲများရှိပါသည်။ ရွာ၏လယ်မြေများသည်မြေဆီလွှာအရည်အသွေးမှာအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။လယ်မြေများ၏မြေဆီလွှာအရည်အသွေးများသည်ရှံ့စေးမြေဆန်သောမြေဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးချိန်ရောက်လျှင်ပတ်ကြားအက် နေသောမြေများသည် မိုးရေစိမ့်ဝင်မှုမလုံလောက်သေး သဖြင့်စိုက်ပျိုးချိန်နောက်ကျခြင်းများကြုံ တွေ့နေရပါသည်။ စပါးမှည့်ချိန်တွင် လယ်မြေများသည်စိမ့် ပေါက်၍ရေမခမ်းနိုင်သောပြဿနာများနှင့်

ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ထို့ပြင်ပင်စည်၊အရွက်၊အနုံများသည် အဝါရောင်ပြောင်းသွားပြီးအဖြူရောင်ပြ ပိုးများကျ၍အပင်များသေကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်လယ်မြေရေမခမ်းသောကြောင့်ကောက် လှိုင်းစည်း ရာတွင်လည်းမတွင်ကျယ်၊ကောက်လှိုင်းတိုက်ရာ တွင်လည်းနွံများကိုနွားလှည်းမရုန်းနိုင် သဖြင့်မတွင် ကျယ်ပါ။ချပ်မြေခေါ်မြေဖြူသည်ထွန်ရခက်သည့်အပြင်မြေစိုင်ခဲကြီးပြီးမြေဆီမရှိသဖြင့်သီးနံထွက်နှုံးနည်းပါသည်။

သီးနှံဖျက်ပိုးများတွင်ဖြုတ်ပိုးများကျခြင်းရွက်စားပိုး၊ဆစ်ပိုးပိုးနှင့်အခြားပိုးမွှားများကျရောက်သဖြင့်သီးနှံထွက်နှုံးများလျော့ကျခြင်း၊သီးနှံများအရည်အသွေးနိမ့်ကျခြင်းစ သောအခက်အခဲများရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲနည်း ပညာအကူအညီများလိုအပ်နေပါသည်။ရွာ၏အဓိကစိုက်ပျိုးသောသီးနှံမှာစပါးဖြစ်ပြီးနှမ်းသီးနှံကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စပါးစိုက်ရာသီတွင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်စပါး၊နှမ်းအ ထွက်နှုန်းများလျော့ကျပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာအသိမရှိခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုး ရေးနည်းပညာအသိပညာ အကူအညီများ လိုအပ်နေပါသည်။ ဤရွာ၏လယ်ယာလုပ်ကိုင်ရာတွင် ကိုယ်ပိုင်ကျွဲ၊နွားများကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ လက်တွန်းထွန်စက်နှင့်ရိတ်သိမ်း ခြွေလှေ့စက် များကို လူအနည်းစုသာငှါးရန်း အသုံးပြုနိုင်ကြပါသည်။ အရစ်ကျစနစ်ရှိသော်လည်းလူအချို့သာဝယ် ယူနိုင်ကြပါသည်။။ကျွဲနွားများကိုသာအဓိက အားထား အသုံးပြုကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရန်သင့်တင့်မျှတသော ရာသီဥတုရှိပါသည်။ လယ်ယာမြေအသုံးချနိုင်မှုနှင့် စိုက်ပျိုးရေအရင်းအမြစ်မှာအသင့် အတင့်ရှိပါ သည်။ ချေးငွေနှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွင် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှထုတ်ပေးသောဝန် ဆောင်မှုသာရှိပါသည်။ သဘာဝနွားချေးမြေဆွေးနှင့် အော်ဂင်းနစ်မြေဩဇာများလည်းအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ပိုးသတ်ဆေးများကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။သို့သော်ပိုးသတ်ဆေးများကိုမည်သို့ သုံးစွဲရမည် ကိုတတ်ကြွမ်းနားလည် သူနဲပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ငွေကြေးဝန် ဆောင်မှုနှင့်နွေရာသီအ ထိရေသိုလှောင်ထားနိုင်သောတာတံမံများရှိပါကစီးပွားရေးအဆင်ပြေသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ နှစ်စဉ်မိုးဦးနောက်ကျခြင်း၊မိုးလယ်ခေါင်ခြင်း၊မိုးနှောင်းစပါးရိတ်သိမ်း ချိန်တွင်မိုးများခြင်းတို့ကိုခံစားရပါသည်။ သီးနှံမျိုးစေ့များရရှိနိုင်သော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးကွာဝေးခြင်း၊ခက်ခဲခြင်း၊လက်လှမ်းမမီခြင်း၊ငွေအရင်းအနှီးမရှိခြင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့စိုက်ပျိုးရ ရှိလာသောစပါးများကိုသာမျိုးစပါးအဖြစ်စိုက်ပျိုးကြသောကြောင့်အထွက်နှုန်းလျော့ ကျခြင်း၊ဈေးကောင်းမရခြင်းများကြုံတွေ့နေရပါသည်။ဓါတုပိုးသတ်ဆေး၊ဓါတ်မြေဩဇာသုံးစွဲရန်အသိပညာအားနည်ခြင်းများရင်ဆိုင်နေရပါသည်။သီးနှံထွက်ကုန်များရောင်းချရာတွင်လမ်းပန်းဆက်ရေး မကောင်း ခြင်း၊လမ်းခရီးဝေး ကွာခြင်းကြောင့်အချိန်မှီမရောက်နိုင်ဈေးကောင်းမရနိုင်ပါ။

(ခ-၂) မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း

(၁) မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

ဇယား (၁၉) မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း	မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသော အိမ်ထောင်စု	ကောင်ရေ

မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း	မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသော အိမ်ထောင်စု	ကောင်ရေ
မွေးမြူရေး		
နွား	၃၁	၈၁
နို့စားနွား	၀	၀
ကျွဲ	၀	၀
မြင်း	၀	၀
မြည်း	၀	၀
လား	၀	၀
ဆိတ်	၀	၀
သိုး	၀	၀
ဝက်	၃၀	၂၀၈
ကြက်	၃၇	၉၆၂
ဘဲ	၁	၃
နွားနောက်	၀	၀
ငါးလုပ်ငန်း		
ငါးကန်	၀	၀
ပုဇွန်ကန်	၀	၀
ဂဏန်း မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း	၀	၀
ရေချို ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း	၀	၀
ကမ်းလွန် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း	၀	၀

ရင်းမြစ်... (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကျွန်တော်တို့ရွာတွင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုတပိုင်တနိုင်သာ မွေးမြူကြပါသည်။ကျွဲ၊နွား၊များကိုလယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင်ခိုင်းစေရန်အတွက်သာမွေးကြပါသည်။ ကြက်၊ဝက်၊များကိုလည်းတပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြပါသည်။ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရန်အသိညာမရှိကြောင်းတို့ကြောင့်စီးပွါးဖြစ်မလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။နွားမွေးမြူသောအိမ်ခြေ၃၁အိမ်၊ ကောင်ရေ၈၁ကောင်၊၀ဂ်မွေးမြူသောအိမ်ခြေ၃၀အကောင်ရေ၂၀၈ကောင်၊ကြက်မွေးမြူသောအိမ်ခြေ၃၇အိမ် ကောင်ရေ၉၆၂ကောင်၊ဘဲမွေးမြူသောအိမ်၁အိမ်၊ကောင်ရေ၃ကောင်ရှိပါသည်။ကျွန်တော်တို့ ရွာတွင်စားကျက်မြေမရှိမြေလွတ်မြေလည်းမရှိပါ။မွေးမြူရေးကိုလုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်း မရှိ ပါ ။

(၂) မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ

ဇယား (၂၀) မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ

အခွင့်အလမ်း	**ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက် (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်။ ဇယား ၂၀ နှင့် ၂၁ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက "မဖြေဆိုပါ" ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)**
မွေးမြူရေး	
စားကျက်မြေ	ပေါများ □□□□အသင့်အတင့် □□□□မဖြေဆိုပါ □
ရေရရှိမှု	အလုံအလောက်ရနိုင် □□□□အသင့်အတင့်ရနိုင် □□□မဖြေဆိုပါ □
မျိုးတိရစ္ဆာန် လက်လှမ်းမီမှု	မျိုးကောင်းတိရစ္ဆာန်များ လွယ်ကူစွာဝယ်ယူ ရနိုင် □□□□မျိုးကောင်းတိရစ္ဆာန်များ အသင့်အတင့်ဝယ်ယူ ရနိုင် □□□□မဖြေဆိုပါ □
ချေးငွေ	ချေးငွေလွယ်ကူစွာရနိုင် □□□□ချေးငွေ အသင့်အတင့်ရနိုင် □□□□မဖြေဆိုပါ □
သွင်းအားစု (မွေးမြူရေး အစာ၊ဆေးစသည်)ဈေးကွက်	သွင်းအားစုများ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်သည် □□□□သွင်းအားစုများ ဝယ်ယူနိုင်သည် □□□□မဖြေဆိုပါ □
ဝန်ဆောင်မှု နှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှု	နည်းပညာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အလွယ်တကူ ရနိုင်သည်။ □□□□နည်းပညာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ရနိုင်သည်။ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ထုတ်ကုန် ရောင်းဝယ်မှု	ထုတ်ကုန်များကို လွယ်ကူစွာနှင့် ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့် ရောင်းချနိုင်သည် □□□□ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချနိုင်သည် □□□□မဖြေဆိုပါ □
အိမ်ခြံဝင်းအတွင်း မြေနေရာ လုံလောက်မှု	အလုံအလောက်ရှိသည် □□□□အသင့်အတင့်ရှိသည် □□□□မဖြေဆိုပါ □
ငါးလုပ်ငန်း	
ငါး/ပုဇွန်မွေးမြူရန် ရေမြေ	အလွန်ကောင်း □□□□ကောင်း □□□□သင့်တင့်မျှတ □□□□မဖြေဆိုပါ □

အခွင့်အလမ်း	**ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက် (မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ ရွေးရန်။ ဇယား ၂၀ နှင့် ၂၁ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက "မဖြေဆိုပါ" ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)**
အနေအထား	
ငါး/ပုဇွန်သားပေါက်လက်လှမ်းမီမှု	လိုသလောက် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည် ☐☐☐☐ဝယ်ယူရနိုင်သည် ☐☐☐☐မဖြေဆိုပါ ☐
ချေးငွေ	လိုသလောက် လွယ်ကူစွာ ချေးငွေရရှိနိုင်သည် ☐☐☐☐ချေးငွေရနိုင်သည် ☐☐☐☐မဖြေဆိုပါ ☐
သွင်းအားစု လက်လှမ်းမီမှု	သွင်းအားစုများ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်သည် ☐☐☐☐သွင်းအားစုများ ဝယ်ယူနိုင်သည် ☐☐☐☐မဖြေဆိုပါ ☐
နည်းပညာ အကူအညီနှင့် နည်းလမ်းများ	နည်းပညာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အလွယ်တကူ ရနိုင်သည်။ ☐☐☐☐နည်းပညာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ရနိုင်သည်။ ☐☐☐☐မဖြေဆိုပါ ☐
ထုတ်ကုန် ရောင်းဝယ်မှု	ထုတ်ကုန်များကို လွယ်ကူစွာနှင့် ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့် ရောင်းချနိုင်သည် ☐☐☐☐ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချနိုင်သည် ☐☐☐☐မဖြေဆိုပါ ☐
ငါးဖမ်းခွင့် ရရှိနိုင်မှု	လွယ်ကူသည် ☐☐☐☐အသင့်အတင့် လွယ်ကူသည် ☐☐☐☐မဖြေဆိုပါ ☐

ရင်းမြစ် ... ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – လယ်သမား အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။မွေးမြူရေးပြုလုပ်ရန်အတွက်စားကျက်မြေမရှိပါ။မျိုးတိရစ္ဆာန်များကို လက်လှမ်းမှီရာတါင်ဝယ်ယူမွေးမြူကြပါသည်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်ချေးငွေလုံးဝမရပါ။ မွေးမြူရေး အတွက်အစာ၊ဆေးစသည်တို့ကိုမြို့ပေါ်သို့သွားရောက်ဝယ်ယူကြပါသည်။မွေးမြူ ရေး အတွက်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုလုံးဝမရပါ။ မွေးမြူရေးပြုလုပ်ရန်အိမ်ခြံဝင်းအတွင်း မြေနေရာ လုံလောက်မှုအသင်အတင့်သာကျယ်ဝန်းပြီးအနည်းငယ်လောက်သာမွေးမြူနိုင်ပါသည်။

(၃) မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

ဇယား (၂၁) မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ	ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက် (<u>အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် အထက်</u> ရွေးနိုင်သည်။ ဇယား ၂၀ နှင့် ၂၁ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ် ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)
မွေးမြူရေး	
စားကျက်မြေ	စားကျက်မြေ ရှားပါးသည် □□□□စားကျက်မြေ လုံးဝမရှိပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ရေရရှိမှု	ရေ ရှားပါးသည် □□□□ရေ လုံးဝမရှိပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
မျိုးတိရစ္ဆာန်လက်လှမ်းမီမှု	မျိုးကောင်းတိရစ္ဆာန်များ လွယ်ကူစွာဝယ်ယူ မရနိုင်ပါ □□□□မျိုးကောင်းတိရစ္ဆာန်များ လုံးဝ ဝယ်ယူ မရပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ချေးငွေ	ချေးငွေလွယ်ကူစွာ မရနိုင်ပါ □□□□ချေးငွေ လုံးဝ မရပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
သွင်းအားစု (မွေးမြူရေး အစာ၊ ဆေး စသည်) ဈေးကွက်	သွင်းအားစုများ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူ မရနိုင်ပါ □□□□သွင်းအားစုများ လုံးဝ ဝယ်ယူမရပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ဝန်ဆောင်မှုနှင့် နည်းပညာ ပံ့ပိုးမှု	နည်းပညာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အလွယ်တကူ မရနိုင်ပါ □□□□နည်းပညာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ မရပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ထုတ်ကုန် ရောင်းဝယ်မှု	ထုတ်ကုန်များကို လွယ်ကူစွာနှင့် ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့် မရောင်းချနိုင်ပါ □□□□ထုတ်ကုန်များကို မရောင်းချနိုင်ပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
အိမ်ခြံဝင်းအတွင်း မြေနေရာ လုံလောက်မှု	အလုံအလောက်မရှိပါ □□□□လုံးဝ မရှိပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ငါးလုပ်ငန်း	
ငါး/ပုဇွန်မွေးမြူရန် ရေမြေ အနေအထား	ရေမြေအနေအထား မကောင်းပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ငါး/ပုဇွန်သားပေါက်	လိုသလောက် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူမရပါ □□□□လုံးဝ ဝယ်ယူမရပါ

ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ	**ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက် (<u>အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် အထက်</u> ရွေးနိုင်သည်။ ဇယား ၂၀ နှင့် ၂၁ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ် ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက "မဖြေဆိုပါ" ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)**
လက်လှမ်းမီမှု	□□□□မဖြေဆိုပါ □
ချေးငွေ	လိုသလောက် လွယ်ကူစွာ ချေးငွေမရပါ □□□□လုံးဝ ချေးငွေမရပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
သွင်းအားစု လက်လှမ်းမီမှု	သွင်းအားစုများ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူမရပါ □□□□သွင်းအားစုများ ဝယ်ယူမရပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
နည်းပညာ အကူအညီနှင့် နည်းလမ်းများ	နည်းပညာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအလွယ်တကူ မရပါ □□□□နည်းပညာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ မရပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ထုတ်ကုန် ရောင်းဝယ်မှု	ထုတ်ကုန်များကို လွယ်ကူစွာနှင့် ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့် မရောင်းချနိုင်ပါ □□□□ထုတ်ကုန်များကို လုံးဝ မရောင်းချနိုင်ပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ငါးဖမ်းခွင့် ရရှိနိုင်မှု	မလွယ်ကူပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □

ရင်းမြစ် ... (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - လယ်သမား အုပ်စု၊ (၂) မြို့နယ် မှူး/ကု ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ် ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကျေးရွာတွင်မွေးမြူရေးနှင့်သားငါးထုတ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိပါ။

(ခ-၃) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ

(၁) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ

ဇယား (၂၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ

အခွင့်အလမ်း	**ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက် (<u>မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ</u> ရွေးရန်။ ဇယား ၂၂ နှင့် ၂၃ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက "မဖြေဆိုပါ" ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)**

အခွင့်အလမ်း	**ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက် (<u>မှန်ရာတစ်ခုကိုသာ</u> ရွေးရန်။ ဇယား ၂၂ နှင့် ၂၃ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက "မဖြေဆိုပါ" ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)**
လုပ်သားအင်အား ရရှိနိုင်မှု	များ □□□□အသင့်အတင့် □□□□မဖြေဆိုပါ □
လယ်ယာသားငါး ထွက်ကုန် မဟုတ်သော အခြားဒေသထွက်ကုန်များကို ရောင်းချရန် ဈေးကွက်ရှိခြင်း	ဈေးကွက်ကောင်းရှိသည် □□□□ဈေးကွက် အသင့်အတင့် □□□□မဖြေဆိုပါ □
ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ အသိအမြင်ရှိခြင်း	ဈေးကွက်အခြေအနေကို ကောင်းစွာနားလည် သိရှိသည် □□□□အသင့်အတင့် နားလည်သည် □□□□မဖြေဆိုပါ □
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ	ကောင်း □□□□သင့် □□□မဖြေဆိုပါ □
ကုန်ကြမ်း ရရှိနိုင်ခြင်း	ပေါများ □□□□သင့် □□□□မဖြေဆိုပါ □
လျှပ်စစ်မီး ရရှိနိုင်ခြင်း	ကောင်း □□□□သင့် □□□□မဖြေဆိုပါ □
ချေးငွေ ရရှိနိုင်ခြင်း	လိုသလောက် လွယ်ကူစွာ ချေးငွေရရှိနိုင်သည် □□□□ချေးငွေရနိုင်သည် □□□□မဖြေဆိုပါ □
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာ ဆိုင်ရာနှင့် အသေးစား/အလတ်စား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ရရှိခြင်း	နည်းပညာနှင့် အသေးစား/အလတ်စား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အလွယ်တကူ ရနိုင်သည်။ □□□□နည်းပညာနှင့် အသေးစား/အလတ်စား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ရနိုင်သည်။ □□□□မဖြေဆိုပါ □
အလုပ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော (သို့မဟုတ်) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သော ပညာတစ်ခုခုကို တတ်မြောက်ခြင်း	ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်သည် □□□□အသင့်အတင့် □□□မဖြေဆိုပါ □
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	များ □□□□အသင့်အတင့် □□□□မဖြေဆိုပါ □

ရင်းမြစ် ... ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူ အုပ်စု၊ လူငယ် အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ရွာတွင်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးမဟုတ်သောလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများတွင်စက်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့်အသက်မွေးသူ(၆)အိမ်၊လက်သမားလုပ်ငန်း၊ပန်းရံလုပ်ငန်း၊တံဖျက်စည်းယက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတို့ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

(၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ

ဇယား (၂၃) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပြဿနာနှင့် အခက် အခဲများ

ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ	**ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက်** (<u>အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် အထက်</u> ရွေးနိုင်သည်။ ဇယား ၂၀ နှင့် ၂၁ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက “မဖြေဆိုပါ” ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)
လုပ်သားအင်အား ရရှိနိုင်မှု	ရှားပါး □□□□လုံးဝမရှိ □□□□မဖြေဆိုပါ □
လယ်ယာသားငါး ထွက်ကုန်မဟုတ်သော အခြား ဒေသထွက်ကုန်များကို ရောင်းချရန် ဈေးကွက်ရှိခြင်း	ဈေးကွက်မကောင်း □□□□ဈေးကွက်မရှိ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ အသိအမြင်ရှိခြင်း	ဈေးကွက်အခြေအနေကို ကောင်းစွာ နားမလည် □□□□လုံးဝ နားမလည်□□□□မဖြေဆိုပါ□
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအ နေ	ညံ့□□□□အလွန်ညံ့□□□□မဖြေဆိုပါ□
ကုန်ကြမ်း ရရှိနိုင်ခြင်း	ကုန်ကြမ်းရရှိမှု နည်းသည် □□□□ကုန်ကြမ်း မရှိပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
လျှပ်စစ်မီး ရရှိနိုင်ခြင်း	ပုံမှန်မရပါ □□□□လုံးဝ မရပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
ချေးငွေ ရရှိနိုင်ခြင်း	လိုသလောက် လွယ်ကူစွာ ချေးငွေမရရှိပါ □□□□ချေးငွေမရပါ □□□□မဖြေဆိုပါ □
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ နှင့် အသေးစား/အလတ်စား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ရရှိခြင်း	နည်းပညာနှင့် အသေးစား/အလတ်စား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အလွယ်တကူ မရပါ □□□□နည်းပညာနှင့် အသေးစား/အလတ်စား စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ လုံးဝ မရပါ

ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ	**ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက်** (<u>အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့် အထက်</u> ရွေးနိုင်သည်။ ဇယား ၂၀ နှင့် ၂၁ ကို ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြေဆိုရန်။ ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆသော အချက်များရှိပါက "မဖြေဆိုပါ" ဟူသော အကွက်ကို ရွေးရန်။)
	□□□□မဖြေဆိုပါ □
အလုပ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်သော (သို့မဟုတ်) အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သော ပညာတစ်ခုခုကို တတ်မြောက်ခြင်း	ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ခြင်း မရှိ □□□□လုံးဝ မတတ် □□□□မဖြေဆိုပါ □
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်း □□□□အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ □□□□မဖြေဆိုပါ □

ရင်းမြစ် ... ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူ အုပ်စု၊ လူငယ် အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာတတ်မြောက်သူမရှိခြင်းအိမ်တွင်းမှု သက်မွေးနည်းပညာဝန်ဆောင်မှုပေးမည့်သူမရှိခြင်း၊ရွာသားများသည်အသက်မွေးနည်းပပညာကို သင်ယူရ ကောင်မှန်းမသိ၊အသိပညာဗဟုသုတနည်းခြင်းသင်ယူလိုစိတ်နဲခြင်းစသည်တို့ကိုလေ့လာ တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဂ) ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ

(ဂ-၁) ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ပုံစံနှင့် အချိန်ကာလ

ဇယား (၂၄) ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ပုံစံနှင့် အချိန်ကာလ

#	ပုံစံ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ပြည်တွင်း			ပြည်ပ			လူဦးရေ		
			ကျား	မ	ပေါင်း	ကျား	မ	ပေါင်း	ကျား	မ	ပေါင်း
၁	"ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်သူ" တစ်ဦးအနည်းဆုံး ရှိသော	၄	၄	၁	၅	၀	၀	၀	၄	၁	၅

#	ပုံစံ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ပြည်တွင်း			ပြည်ပ			လူဦးရေ		
			ကျား	မ	ပေါင်း	ကျား	မ	ပေါင်း	ကျား	မ	ပေါင်း
	အိမ်ထောင်စု နှင့်လူဦးရေ										
၂	**ကျေးရွာပြင်ပသို့ ရွှေ့ပြောင်းမှုကာလ**										
	၃ လ အထိ		၄	၄	၇	၀	၀	၀	၄	-	၄
	၆ လ အထိ		၄	၄	၇	၀	၀	၀	၄	၀	၄
	၁၂ လ အထိ		၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၁	၀
	၁၂ လ အထက်		၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀

ရင်းမြစ်... (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မဟုတ်သော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူ အုပ်စု၊ လူငယ် အုပ်စု။

မှတ်ချက်။ ။ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း၏ တရားဝင်မှု မဝင်မှု၊ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူ၏ သဘောဆန္ဒ ပါမှု မပါမှု စသည်ဖြင့် မခွဲခြားဘဲ၊ ကြာမြင့်ချိန် အနည်းအများ မကန့်သတ်ဘဲ၊ မည်သည့် အကြောင်းအရင်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရသည် ဖြစ်စေကာမူ မူလဌာနေဒေသတစ်ခုမှ နိုင်ငံခြားသို့ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်း တစ်နယ် တစ်ကြေးသို့ဖြစ်စေ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်သူတိုင်းကို **"ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်သူ"** ဟု သတ်

မှတ်သည်။ နိုင်ငံတော်တာဝန်၊ အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေရသူများသည်လည်း ဤဇယားတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။ သားသမီး နှင့် ဆွေမျိုးများထံတွင် ခိုလှုံရန်၊ မှီခိုရန် သွားရောက်အခြေချနေသော၊ ကျန်းမာရေးအရ အမြဲတမ်း ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဤဇယားတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။ ခေတ္တ ပညာသွားရောက်သင်ကြားနေသူများ၊ ခေတ္တ ကျန်းမာရေးကုသမှု ခံယူနေသူများသည် ဤဇယားတွင် အကျုံးမဝင်ပါ။ ယခင်က ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်ခဲ့စေကာမူ ယခုလက်ရှိကာလတွင် မူလဌာနေတွင် ပြန်လည် အခြေချနေထိုင်လျက်ရှိသူများသည် ဤဇယားတွင် အကျုံးမဝင်ပါ။ ယခုလတ်တလောတွင် ခရီးယာယီ သွားနေသူများသည်လည်း ဤဇယားတွင် အကျုံးမဝင်ပါ။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။အခြားနေရာမြို့ရွာများဝင်ငွေရနိုင်သော၊အလုပ်အကိုင်ရနိုင်သော နေရာများရွှေတွင်း နန်ခမ်းကျောက် ပါးစပ်၊ ဖားကန့်၊ လမ်းခင်းကျောက်ထုတ်လုပ်သော ကျောက်ကျင်း၊ မြစ်ကြီးနားရှိငှက်ပျောဒိုင်းစ သဖြင့်သွားလာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။အခြားနေရာမြို့ရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သောအိမ်ထောင်စု၄အိမ်ရှိပါသည်။ကျား၄ဦး၊မ၁၊ပေါင်း၅ဦးရှိပြီး၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိသောကြောင့်ဝင်ငွေရ နိုင်သောနေရာများသို့သွာရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အခြားနေရာများသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသူများအားလုံးပြည်တွင်းခ်ိသာသွာလာလုပ်ကိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ြေပိုင်ယာပိုင်မရှိသူများသည်စပါးရိတ်၊ကောက်စိုက်၊ပျိုးနုတ်၊အခြားကျပန်း၊ကြံုရာကျပန်းရ ရာအလုပ်များလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်မိုးရာသီ၌ကောက်စိုက်ချိန် နှင့်စပါးရိတ်ချိန်များ ်းတွင် အလုပ်အကိုင်ရှိပြီး၊နမ်းမျိုးများကိုအချို့မှစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ငွေလိုလျှင်စပါးနှမ်းများကို ရောင်းချသုံးစွဲကြသောကြောင့်အိမ်ထောင်စုများသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဝမ်းစာမရှိသောအချိန်များတွင်စပါးတိုး ငွေတိုးများကိုအတိုးဖြင့် ချေးယူစားသုံးကြပါ သည်။ဤရွာတွင် မိရိုးဖလာ လယ်ယာလုပ်ငန်းအပြင် အခြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိသော်လည်း စားဝတ်နေ ရေးအသင့်အတင့်ဖူလုံမှုကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနည်းပါသည်။

(၈-၂) ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်း

ဇယား (၂၅) ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်း

စဉ်	အကြောင်းရင်း	လူဦးရေ
၁	ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေ အခွင့်အလမ်းများ ရှာဖွေရန်	၅
၂	နိုင်ငံရေးနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းရင်း	၀
၃	ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုကြောင့် လုံခြုံမှု မရှိသည့် အကြောင်းရင်း	၀

စဉ်	အကြောင်းရင်း	လူဦးရေ
၄	လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စများကြောင့် (social protection, health)	၀
၅	အမျိုးအမည် ခွဲခြားမဖော်ပြနိုင် (သို့မဟုတ်) အကြောင်းအရင်းကို ဖြေဆိုထားခြင်း/ ဖြေဆိုလိုခြင်းမရှိ	၀

ရင်းမြစ် ... အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။အခြားနေရာမြို့ရွာများဝင်ငွေရနိုင်သော၊အလုပ်အကိုင်ရနိုင်သော နေရာများရွှေ့တွင်း နန်ခမ်းကျောက် ပါးစပ်၊ ဖားကန့်၊ လမ်းခင်းကျောက်ထုတ်လုပ်သော ကျောက်ကျင်း၊ မြစ်ကြီးနားရှိငှက်ပျောဒိုင်းစ သဖြင့်သွားလာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။အခြားနေရာမြို့ရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သောအိမ်ထောင်စု၅အိမ်ရှိပါသည်။

(၈- ၃) ရွှေပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများမှ ပြန်ပို့ငွေ

ဇယား (၂၆) ရွှေပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများမှ ပြန်ပို့ငွေ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်			
		စုစုပေါင်း	မြင့်	လတ်	နိမ့်
၁	ပြန်ပို့ငွေကို မှီခိုနေရသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	၃	၀	၃	၀
၂	ပြန်ပို့ငွေ လမ်းကြောင်းများ				
	က။ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း (ဟွန်ဒီ)	၃	☒		
	ခ။ ဘဏ်	၂			
	ဂ။ လူကြုံဖြင့်လွှဲပို့ခြင်း	၀			

ရင်းမြစ် ... (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ဝင်ငွေရနိုင်သောအခြားနေရာမြို့ရွာများသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများသည်ပြန်ပို့ငွေကိုငွေလွှဲဖြင့်လည်းကောင်း၊ဘဏ်နှင့်လည်းကောင်းပေးပို့ကြပါသည်။ပြန်ပို့ငွေကိုမှီခိုနေရသော အိမ်ထောင်စု၃အိမ်ရှိပါသည်။

(ဃ) ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်

ဇယား (၂၇) ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု၊ ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု အခြေအနေ

ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု	အနီးဆုံးဈေး (အနီးဆုံး <u>တစ်ခုကိုသာ</u>ဖော်ပြပါရန်)	အကြီးစားဈေးကွက် (အဓိက<u>တစ်ခုကိုသာ</u>ဖော်ပြပါရန်)
ဈေးအမည် (မြို့/ ရွာ)	ကောလင်းမြို့မဈေး	ကောလင်းမြို့မဈေး
ရွာမှအကွာအဝေး (မိုင်) (အနီးစပ်ဆုံး တစ်ခုကို ခန့်မှန်းပြီး ရွေးချယ်ရန်)	၀ မှ ၁ မိုင် ▯▯▯▯၁ မှ ၅ မိုင် ▯▯▯▯၅ မှ ၁၀ မိုင် ▯▯▯▯၁၀မှ ၁၅မိုင် ▯▯▯▯၁၅ မိုင် အထက် ▯	၀ မှ ၁၀ မိုင် ▯▯▯▯၁၁ မှ ၂၀ မိုင် ▯▯▯▯၂၁ မှ ၃၀ မိုင် ▯▯▯▯၃၀ မှ ၅၀ မိုင် ▯▯▯▯၅၁ မှ ၁၀၀ ▯▯▯▯၁၀၀ မိုင် အထက် ▯
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နည်းလမ်း	ခြေလျင် ▯ စက်ဘီး ▯▯▯▯ဆိုင်ကယ် ▯▯	ခြေလျင် ▯ စက်ဘီး ▯ ဆိုင်ကယ် ▯▯

ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု	အနီးဆုံးဈေး (အနီးဆုံး တစ်ခုကိုသာဖော်ပြပါရန်)	အကြီးစားဈေးကွက် (အဓိကတစ်ခုကိုသာဖော်ပြပါရန်)
	ကား/ထော်လာဂျီ ရထား သုံးဘီးဆိုင်ကယ် လှေ စက်လှေ	ကား/ထော်လာဂျီ ရထား သုံးဘီးဆိုင်ကယ် လှေ စက်လှေ
ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်မှု (အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့်အထက် ရွေးနိုင်သည်။)	စားသောက်ကုန် (ကုန်စိမ်း၊ ကုန်ခြောက်) မီးဖိုချောင်သုံးနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်း အဝတ်အထည်ဆောက်လုပ်ေးပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂများပစ္စည်းစုံ ဝန်ဆောင်မှုစုံ ရနိုင်	စားသောက်ကုန် (ကုန်စိမ်း၊ ကုန်ခြောက်) မီးဖိုချောင်သုံးနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်း အဝတ်အထည်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂများပစ္စည်းစုံ ဝန်ဆောင်မှုစုံ ရနိုင်
ဈေးအခြေခံအဆောက်အဦ	ကောင်း သင့် ည့်	ကောင်း သင့် ည့်
ဝန်ဆောင်မှု	ကောင်း သင့် ည့်	ကောင်း သင့် ည့်

ရင်းမြစ် ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ လယ်သမား အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူ အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။အနီးဆုံးဈေးမှာရွာနှင့်(၅)အကွာရှိဝန်းသိုမြို့မဈေးသို့လည်းကောင်း၊ ရွာနှင့်(၆)မိုင်အကွာရှိကောလင်းမြို့မဈေးသို့လည်းကောင်သွာရောက်ဝယ်ယူကြပါသည်။သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးနည်းမှာ၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးတို့နှင့်သွာလာကြပါသည်။ဝန်းသိုဈေးတွင်ကုန်စိမ်း၊ကုန် ခြောက်နှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊အဝတ်အထည်များ,ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများရရှိနိုင်ပါသည်။ဈေးအခြေ ခံအဆောက်အဦးမှာအုတ်၊သွပ်မိုးတို့ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ကောလင်းဈေး တွင် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းအဝတ်အထည် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း များ၊ ရရှိနိုင်ပါသည်။

(c) ငွေကြေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း

ဇယား (၂၈) ငွေကြေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း

ချေးငွေ ရရှိနိုင်သည့် နေရာ	ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစား	ပြန်လည် ပေးဆပ်ရမည့် ကာလ	အတိုးနှုန်း (လ)	အပေါင်ခံ ပစ္စည်း လိုအပ်မှု	ချေးငွေရရှိ နိုင် အခက်အခဲ များ
အစိုးရဘဏ် (မြန်မာ့ လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်/ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘ ဏ်)	ကာလတိုချေး ငွေ ကာလလတ် ချေးငွေ ကာလရှည်ချေ းငွေ	၃-၆ လ အ တွင်း ဖြေလမှ တစ်နှစ်ထိ တစ်နှစ် နှင့် အထက်	အတိုးမဲ့ ၁ မှ% ၂ မှ ၅% ၅ မှ ၁၀ % ၁၀% ထက်	လိုအပ်သည် မလိုအပ်ပါ	နည်း သည် ရှိသ ည် မရှိပါ
သမဝါယမချေးငွေ	ကာလတိုချေး ငွေ ကာလလတ် ချေးငွေ ကာလရှည် ချေးငွေ	၃-၆ လအ တွင်း ဖြေလမှ တစ်နှစ်ထိ တစ်နှစ် နှင့် အထက်	အတိုးမဲ့ ၁ မှ% ၂ မှ ၅% ၅ မှ ၁၀ % ၁၀% ထက်	လိုအပ်သည် မလိုအပ် ပါ	နည်းသည် ရှိသည် မရှိပါ
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်	ကာလတိုချေး ငွေ ကာလ လတ်ချေးငွေ ကာလရှည်ချေ းငွေ	၃-၆ လအတွင်း ဖြေလမှ တစ်နှစ်ထိ တစ်နှစ် နှင့် အထက်	အတိုးမဲ့ ၁ မှ% ၂ မှ ၅% ၅ မှ ၁၀% ၁၀% ထက်	လိုအပ်သည် မလို အပ်ပါ	နည်း သည် ရှိသ ည် မရှိပါ
ပုဂ္ဂလိက အသေးစား ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍ	ကာလတိုချေး ငွေ ကာလ လတ်ချေးငွေ ကာလရှည်ချေ းငွေ	၃-၆ လ အတွင်း ဖြေလ မှ တစ် နှစ်ထိ တစ် နှစ်နှင့် အထက်	အတိုးမဲ့ ၁ မှ ၂% ၂ မှ ၅% ၅ မှ ၁၀ % ၁၀% ထက်	လိုအပ်သည် မလိုအပ်ပါ	နည်း သည် ရှိသည် မရှိပါ
အဖွဲ့အလိုက် ငွေစု/ ငွေချေး အစီအစဉ်	ကာလတိုချေး ငွေ ကာလ	၃-၆ လအတွင်း ဖြေလမှ	အတိုးမဲ့ ၁ မှ ၂% ၂ မှ	လိုအပ်သည် မလိုအ	နည်း သည် ရှိသ

ချေးငွေ ရရှိနိုင်သည့် နေရာ	ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစား	ပြန်လည် ပေးဆပ်ရမည့် ကာလ	အတိုးနှုန်း (လ)	အပေါင်ခံ ပစ္စည်း လိုအပ်မှု	ချေးငွေရရှိ ရန် အခက်အခဲ များ
	လတ်ချေးငွေ ကာလရှည်ချေး ငွေ	တစ်နှစ်ထိ တစ်နှစ် နှင့် အထက်	၅% ၅၅ မှ ၁၀ % ၁၀% ထက်	ပါ	ည် မရှိပါ
ငွေချေးပေးသူ	ကာလတိုချေး ငွေ ကာလ လတ်ချေးငွေ ကာလရှည်ချေး ငွေ	နေ့စဉ်လစဉ်-ဖြ လအတွင်း ဖြမှ တစ်နှစ်ထိတစ်နှစ်နှင့် အထက်	အတိုးမဲ့ ၁ မှ ၂% ၂ မှ ၅% ၅ မှ ၁၀ % ၁၀% ထက်	လိုအပ်သည် မလိုအပ်ပါ	နည်း သည် ရှိသည် မရှိပါ
အပေါင်ဆိုင်	ကာလတိုချေးငွေ ကာလလတ် ချေးငွေ ကာလရှည်ချေး ငွေ	နေ့စဉ်လစဉ်-ဖြ လအတွင်း ဖြမှ တစ်နှစ်ထိတစ်နှစ်နှင့် အထက်	အတိုးမဲ့ ၁ မှ ၂% ၂ မှ ၅% ၅ မှ ၁၀ % ၁၀% ထက်	လိုအပ် သည် မလိုအပ် ပါ	နည်း သည် ရှိ သည် မရှိပါ
မိတ်ဆွေနှင့်ဆွေမျိုးများ	ကာလတိုချေး ငွေ ကာလလတ် ချေးငွေ ကာလရှည် ချေးငွေ	နေ့စဉ်လစဉ်-ဖြ လအတွင်း ဖြမှ တစ်နှစ်ထိတစ်နှစ်နှင့် အထက်	အတိုးမဲ့ ၁ မှ ၂% ၂ မှ ၅% ၅ မှ ၁၀ % ၁၀% ထက်	လိုအပ်သည် မလိုအပ် ပါ	နည်း သည် ရှိ သည် မရှိပါ

ရင်းမြစ် (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ လယ်သမား အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူ အုပ်စု၊ (၂) သက်ဆိုင်ရာ ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့များ။

မှတ်ချက်။ ။မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကာလတိုချေးငွေ ဆိုသည်မှာ <u>အနည်းဆုံး တစ်ရက်မှ အများဆုံး တစ်နှစ်အထိ၊ ကာလလတ်ချေးငွေ ဆိုသည်မှာ ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ၊ ကာလရှည်</u> ချေးငွေဆိုသည်မှာ ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ် အထိဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အကယ်၍ ၁၀ နှစ် ကာလအထက် ရှည်ကြာစွာချေးပေးသော ချေးငွေများရှိခဲ့သော ကာလရှည်ချေးငွေတွင်သာ ထည့်သွင်းပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖေ့ကျေးရွာရှိတောင်သူများကိုစိုက်ပျိုးရေးချေးငွေအဖြစ်မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှထုတ်ချေးပေးပါသည်။မြို့နယ်သမဝါယမရုံးမှလုပ်ငန်းမတည်ရင်းနှီးငွေများ၊ လယ်ယာသုံးထွန်စက်၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်များကိုအရစ်ကျပေးချေစနစ်ဖြင့်ရောင်ချေးသော်လည်း ရွာမှမဝယ်ယူလိုကြပါ၊အကြွေးမဆပ်နိုင်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

(စ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု

(စ-၁) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လက်ရှိအလေ့အကျင့်နှင့် အခက်အခဲများ

ဇယား (၂၉) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လက်ရှိအလေ့အကျင့်နှင့် အခက်အခဲများ

အခြေအနေ	အခက်အခဲ	အန္တရာယ်ရှိမှု (အခက်အခဲ “ရှိ” ဟု ဖြေ ဆို ထားပါက ဖြေဆိုရန်။ “မရှိ” ဟု ဖြေဆိုထား ပါက ဖြေရန်မလို။))
မြေဆီဩဇာ အခြေအနေ	ရှိ □□□□မရှိ □	မြင့် □□□လတ် □□□□နိမ့် □
အပင်မျိုးစိတ်များ	ရှိ □□□မရှိ □	မြင့် □□□□လတ် □□နိမ့် □
ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်မှု	ရှိ □ မရှိ □	မြင့် □□□လတ် □□□□နိမ့် □
ရေအရင်းအမြစ်	ရှိ □□□မရှိ □	မြင့် □□□လတ် □ နိမ့် □
ငါးမျိုးကွဲများ	ရှိ □□□□မရှိ □	မြင့် □□□လတ် □□□□နိမ့် □
အခြားတိရစ္ဆာန်မျိုးကွဲများ	ရှိ □□□မရှိ □	မြင့် □□□လတ် □□□□နိမ့် □
စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု	ရှိ □ မရှိ □	မြင့် □□□လတ် □□□□နိမ့် □

ရင်းမြစ် ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ လယ်သမား အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမှိုက်များကိုစွန့်ပစ်ရန်အမှိုက်ကျင်းနေရာသီးသန့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင်အမှိုက်များကိုစည်းကမ်းတကျသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအခက်အခဲမရှိပါ။လယ်မြေများ၏မြေဆီဩဇာအခြေအနေမှာအခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ထွန်စာခဲကြီးခြင်း၊လယ်ထွန်ချိန်တွင်မြေထဲသို့ရေစိမ့်ဝမှလယ်ထွန်၍ရခြင်း၊ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်လယ်ရေမခန်းခြင်း၊ရိတ်သိမ်းရာတွင်မတွင်ကျယ်ခြင်း၊သဲဆန်သောမြေသည်ရေမနေသောကြောင့်ခဏခဏရေသွင်းရခြင်း၊စိုက်ပျိုး၍မလွယ်သဖြင့်တုတ်ထိုး၍စိုက်ပျိုးရခြင်း၊သီးနှံဖျက်ပိုးများကျခြင်းစသောအခက်အခဲများရင်ဆိုင်ရပါသည်။

(ဆ) ပညာရေး

(ဆ-၁) ပညာရေးနှင့် စာတတ်မြောက်မှု

ဇယား (၃၀) မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့် စာတတ်မြောက်မှုနှုန်း

အတန်းပညာ ပြီးမြောက်မှု	ကျား	မ	ပေါင်း
စာမတတ်သူဦးရေ	၀	၂	၂
မူလတန်းအဆင့်ရှိသူ ဦးရေ	၅၅	၇၆	၁၃၁
အလယ်တန်းအဆင့်ရှိသူ ဦးရေ	၂၂	၁၈	၄၀
အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူ ဦးရေ	၉	၁၅	၂၄
တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် အဆင့်ရှိသူ ဦးရေ	၁	၅	၆

ရင်းမြစ် အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု။

မှတ်ချက်။ ။ ဤဇယားကို ဖြည့်သွင်းရာတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှအသိအမှတ်ပြုထားသောအတန်းပညာ တက်ရောက်ပြီး/တက်ရောက်ဆဲသူများကိုသာ ဖြည့် သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖော်ပြပါအချက်နှင့် ကိုက်ညီချင်းမရှိခဲ့သော် ဇယားတွင် ဖြည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်တွင်သာ မှတ်ချက်အနေဖြင့် ဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။ အတန်းပညာပြီးမြောက်မှုဆိုသည်မှာ တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ ဘဝတွင် သင်ယူလေ့လာခဲ့သော နောက်ဆုံး ပညာရေးအဆင့်/ အခြေအနေကို ဆိုလိုပါသည်။

ဥပမာ - ယခု စာရင်းကောက်ယူချိန်တွင် အဋ္ဌမတန်း (Grade 8) တွင် ပညာသင်ကြားနေသည်ပါက “အလယ်တန်းအဆင့်ရှိသူဦးရေ” တွင်လည်းကောင်း တတိယတန်း(Grade 3) တွင်ပညာသင်ကြားနေပါက (သို့မဟုတ်) ရေးတတ်ဖတ်တတ်အဆင့်သာ (ဥပမာ-ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက်) ရှိသည်ဆိုပါက “မူလတန်း အဆင့်ရှိသူဦးရေ” တွင်သာ ထည့်သွင်းရပါမည်။ “ဘုန်းကြီးကျောင်းသင်ပညာရေး (ဘက-ကျောင်း)”ကို ဆည်းပူးခဲ့၊

ဆည်းပူးဆဲဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အတန်းပညာအဆင့်အလိုက် ထည့်သွင်းရပါမည်။ စတုတ္ထတန်း (Grade4)အောင်မြင်ပြီး အလယ်တန်းပညာ ဆက်လက်သင်ကြားခြင်းမရှိပါက "မူလတန်း အဆင့်ရှိသူဦးရေ" တွင်သာ ထည့်သွင်းရပါမည်။ အခြေခံပညာ မူလတန်းပညာကို သင်ယူပြီးဆုံးသင့်သည့်အရွယ်ကို ကျော်လွန်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း စာလုံးဝ မတတ်ပါက "စာမတတ်သူဦးရေ" တွင်သာ ဖြည့်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်စာမတတ်သူမ(၂)ဦးရှိပါသည်။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ရွာနှင့်ဝမိုင်အကွာစက်ဘီးနှင့်သွားလျှင်၁၅မိနစ်မိနစ်၂၀ခန့်သွားလျှင်မယ်ဇလီအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းနှင့်ပိန္နဲကုန်းအထက်တန်းကျောင်းခွဲသို့သွားရောက်ပညာသင်ယူကြပါသည်။မူလတန်းအဆင့်ပြီးသူကျား၅၅ယောက်၊မ၇ဖယောက်၊ပေါင်း၁၃၁၊အလယ်တန်းအဆင့်ရှိသူကျား၂၂ယောက်၊မ၁၈ယောက်ပေါင်း၄၀၊အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူကျား၉ယောက်၊မ၁၅ယောက်ပေါင်း၂၄၊တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အဆင့်ရှိသူကျား၁ယောက်၊မ၅ယောက်ပေါင်း၆ယောက်ရှိသည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

(ဆ-၂) ကျောင်းတက်နှုန်း

ဇယား (၃၁) ကျောင်းတက်နှုန်း

ပညာရေးအဆင့်အတန်း	ကျား	မ	ပေါင်း
မူလတန်း	၇	၉	၁၆
အလယ်တန်း	၈	၃	၁၁
အထက်တန်း	၂	၆	၈
တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်		၁	၁

ရင်းမြစ် (၁) ကျောင်းဝင်စာရင်း၊ (၂) ဆယ်အိမ်မှူးများ။

မှတ်ချက်။ ။ဤဇယားကို ဖြည့်သွင်းရာတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော စာသင်ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များတွင် ပညာတက်ရောက်နေသူများကိုသာ ဖြည့်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအပြင် "ဘုန်းကြီးကျောင်းသင်ပညာရေး" ကို သင်ယူဆည်းပူးနေသော ကျောင်းသူ/သားများကို အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော ပညာရေးစနစ်/အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ်ဖြည့်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်လက်ရှိပညာသင်ကြားနေသောသူများတွင် မူလတန်းအဆင့်ကျား၇၊ မ၉၊ပေါင်း၁၆၊အလယ်တန်းအဆင့်ကျား၈၊မ၃ပေါင်း၁၁၊အထက်တန်းအဆင့်ကျား၂၊မ၆၊ပေါင်း၈၊တက္ကသိုကောလိပ်အဆင့်မ၁ဦးရှိသည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

(ဆ-၃) စာသင်ကျောင်းဆောင် အခြေအနေနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ

ဇယား (၃၂) စာသင်ကျောင်းဆောင် အခြေအနေနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ

အကြောင်းအရာ	(၁)	(၂)	(၃)
က။ ကျောင်းအဆင့်	မူလတန်း□□□□□မူလွန်□□□□□အလယ်တန်း(ခွဲ)□□အလယ်တန်း□□□အထက်တန်း(ခွဲ)□□အထက်တန်း □	မူလတန်း□□□□□မူလွန်□□□□□အလယ်တန်း(ခွဲ)□□အလယ်တန်း□□□အထက်တန်း(ခွဲ)□□အထက်တန်း □	မူလတန်း□□□□□မူလွန်□□□□□အလယ်တန်း(ခွဲ)□□အလယ်တန်း□□□အထက်တန်း(ခွဲ)□□အထက်တန်း □
ခ။ ရွာမှ အကွာအဝေး (မိုင်)	၀မှ၁မိုင်□□□□□၁မိုင်မှ၃မိုင်□□□□□၁၅ မိုင် မှ ၂၀ မိုင် □□□□□ ၂၀ မိုင် အထက် □	၀ မှ ၁ မိုင် □□□□□ ၁ မိုင် မှ ၃ မိုင် □□□□□ ၁၅ မိုင် မှ ၂၀ မိုင် □□□□□ ၂၀ မိုင် အထက် □	၀ မှ ၁ မိုင်□□□□□ ၁ မိုင် မှ ၃ မိုင် □□□□□ ၁၅ မိုင် မှ ၂၀ မိုင် □□□□□ ၂၀ မိုင် အထက် □
ဂ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု	ခြေလျင်□□□□□ စက်ဘီး□□□□□ ဆိုင်ကယ်□□□□□ကား □	ခြေလျင်□□□□□ စက်ဘီး□□□□□ ဆိုင်ကယ်□□□□□ကား □	ခြေလျင်□□□□□ စက်ဘီး□□□□□ ဆိုင်ကယ်□□□□□ကား □
ဃ။ စာသင်ကျောင်း ၏ စုစုပေါင်း ကြမ်းခင်းဧရိယာ (စတုရန်းပေ)*	၀	၀	၀
င။ အမိုး၊ နံရံ၊ အခင်း အရည်အသွေး	ကောင်း□□□သင့်□□□ညံ့□	ကောင်း□□□သင့်□□□□ညံ့□	ကောင်း□□□သင့်□□□□ညံ့□
စ။ ကျောင်းသုံး ပရိဘောဂ လုံလောက်မှု	လုံလောက်မှုရှိသည်□ မလုံလောက်ပါ □	လုံလောက်မှုရှိသည်□ မလုံလောက်ပါ □	လုံလောက်မှုရှိသည်□ မလုံလောက်ပါ □
ဆ။ ကျောင်းအိမ်သာ	ကောင်း□□□သင့်□□ညံ့□□	ကောင်း□□သင့်□□ညံ့□□□	ကောင်း□□သင့်□□□ညံ့□□

အကြောင်းအရာ	(၁)			(၂)			(၃)		
အခြေအနေ	▯▯မရှိ▯			▯မရှိ▯			▯▯မရှိ▯		
၈။ ကျောင်းအာဟာရတိုက်ကျွေးမှု	တိုက်ကျွေးမှုရှိသည်▯ တိုက်ကျွေးမှု မရှိပါ ▯			တိုက်ကျွေးမှုရှိသည်▯ တိုက်ကျွေးမှု မရှိပါ ▯			တိုက်ကျွေးမှုရှိသည်▯ တိုက်ကျွေးမှု မရှိပါ ▯		
၉။ ကျောင်းဆရာ/မဦးရေ	ကျား	မ	ပေါင်း	ကျား	မ	ပေါင်း	ကျား	မ	ပေါင်း
အစိုးရခန့်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
ကျေးရွာခန့်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀

ရင်းမြစ် (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ (၂) မိဘဆရာအသင်း။

မှတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိပါက (က၊ ခ၊ ဂ) ကိုသာ ဖြေဆိုရပါမည်။ စာသင်ကျောင်း၏ စုစုပေါင်းကြိမ်းခင်းဧရိယာ (စတုရန်းပေ = အလျား × အနံ) သည် စာသင် ကျောင်းတစ်ကျောင်းအတွင်းရှိ ကျောင်းအဆောက်အဦအားလုံး၏ စုစုပေါင်းဧရိယာကို ဆိုလိုသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ရွာနှင့်ဘမိုင်အကွာရွာမှ စက်ဘီးနှင့် ၂၀ခန့်သွားလျှင်မယ်ဇလီကျေးရွာအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းနှင့်ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအထက်တန်းကျောင်းခွဲများသို့သွားရောက်ပညာသင်ယူကြပါသည်။

(ဆ–၄) ပညာရေး အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများ

ဇယား (၃၃) ပညာရေး အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများ

အခက်အခဲ/ ပြဿနာ	ရှင်းလင်းချက်
ကျောင်းဆရာ/မ ရရှိနိုင်မှု	လုံလောက် ▯▯▯▯မလုံလောက် ▯
တပည့် – ဆရာ အချိုး	၄၀: ၁ အောက် ▯▯▯▯၄၀: ၁ အထက် ▯
မူလတန်းပညာ ကျောင်းထွက်နှုန်း	မရှိ ▯▯▯နည်း ▯▯လတ်▯▯▯▯များ ▯
မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပညာရေးအထူးအစီအစဉ်	ရှိ ▯▯▯▯မရှိ ▯

အခက်အခဲ/ ပြဿနာ	ရှင်းလင်းချက်
ကျောင်းသုံးစာအုပ်နှင့် စာရေးကိရိယာ	လုံလောက် □□□□မလုံလောက် □
ဆင်းရဲသော မိသားစုများအတွက် ကျောင်းစရိတ် မတတ်နိုင်မှု	မြင့် □□□□အသင့်အတင့် □
ကျောင်းအားကစားဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများလက်လှမ်းမီမှု	မရှိ □□□□နည်း □
မိဘဆရာအသင်း၏အခန်းကဏ္ဍ	ကောင်း □□□□သင့် □□□□သည့် □

ရင်းမြစ် (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ (၂) မိဘဆရာအသင်း။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ ကနဖော့ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ရွာနှင့်၁မိုင်အကွာရွာမှ စက်ဘီးနှင့်၂၀ခန့်သွားလျှင်မယ်ဇလီကျေးရွာအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းနှင့်ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအထက်တန်းကျောင်းခွဲများသို့သွားရောက်ပညာသင်ယူကြပါသည်။

(၈) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ

(၈-၁) အဖြစ်များသော ရောဂါများ

၈ယား (၃၄) အဖြစ်များသော ရောဂါများ

#	ရောဂါ	ပျံ့နှံ့မှု/ဖြစ်ပွားမှု		
၁	ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောက	မြင့် □	နိမ့် □	မရှိ □
၂	သွေးလွန်တုပ်ကွေး	မြင့် □	နိမ့် □	မရှိ □
၃	ငှက်ဖျား	မြင့် □	နိမ့် □	မရှိ □
၄	အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ကူးစက်ရောဂါ	မြင့် □	နိမ့် □	မရှိ □
၅	HIV, AIDS, လိင်မှတဆင့် ကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ	မြင့် □	နိမ့် □	မရှိ □
၆	တီဘီ	မြင့် □	နိမ့် □	မရှိ □
၇	ဆီးချို	မြင့် □	နိမ့် □	မရှိ □
၈	သွေးတိုး	မြင့် □	နိမ့် □	မရှိ □

#	ရောဂါ	ပျံ့နှံ့မှု/ဖြစ်ပွားမှု		
၉	အသည်းရောဂါ (ဘီ၊ စီ)	မြင့်	နိမ့်	မရှိ
၁၀	အာဟာရ ချို့တဲ့မှု	မြင့်	နိမ့်	မရှိ
၁၁	အခြား ကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများ	မြင့်	နိမ့်	မရှိ

ရင်းမြစ် (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု (၂) ကျေးလက်ကျန်းမာ ရေးဌာန/ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်အဖြစ်များသောရောဂါများမှာဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါ၊ ဆီးချို ၊သွေးတိုးစသည့်ရောဂါများအဖြစ်များပြီးဖြစ်ပွါးမှု အခြေအနေမှာသာမာန်ဖြစ်ပြီးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာမရှိပါ။

(၈–၂) လွန်ခဲ့သော (၁၂) လအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု

၈ယား (၃၅) လွန်ခဲ့သော (၁၂) လအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု

စဉ်	ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း (ရှိ၊ မရှိ အမှန်ခြစ်ရန်)	ရှိ	မရှိ
၁	အဆုတ်ရောဂါ	ရှိ	မရှိ
၂	ဆုံဆို့၊ ကြက်ညှာ၊ မေးခိုင်နှင့် အသည်းရောင် အသားဝါ	ရှိ	မရှိ
၃	ပိုလီယိုရောဂါ	ရှိ	မရှိ
၄	မေးခိုင် (ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကာလအတွင်း)	ရှိ	မရှိ
၅	ဝက်သက်ရောဂါ	ရှိ	မရှိ
၆	အခြား စုပေါင်းကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု	ရှိ	မရှိ
၇	အာဟာရ မှတ်တမ်းယူမှု (အရပ်အမြင့်၊ အလေးချိန်၊ လက်မောင်းပတ်)	ရှိ	မရှိ
၈	အာဟာရ ပညာပေး အစီအစဉ်	ရှိ	မရှိ

ရင်းမြစ် (၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ (၂) ကျေးလက်ကျန်းမာ ရေးဌာန/ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာရှိကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊မွေးကင်းစကလေးများ၊ကို ပိန်ခဲကုန်းကျေလက်ဆေးပေးခန်းသို့သွားရောက်ပြီးကာကွယ်ဆေးများသွားရောက်ထိုးနှံကြပါသည်။ ရွာမှဆိုင်ကယ်နှင့်သွားလျှင်မိနစ်၂၀ခန့်သာဝေးပါသည်။ကားကွယ်ဆေးများအားလုံးအပြည့်ထိုးနှံခွင့် ရပါသည်။ရွာသားများ၏ကျန်မာရေးကိုပိန်ခဲကုန်းကျေလက်ဆေးပေးခန်းသို့သွားရောက်ကုသ ကြပါ

သည်။ရွာနှင့်၅မိုင်အကွာရှိဝန်းသိုမြို့ပေါ်ဆေးရုံသို့လည်းသွားရောက်ကုသမှုခံယူကြပါသည်။

(ဇ-၃) ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့များ(ဆေးရုံ/ဆေးပေးခန်းများ)

ဇယား (၃၆) ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ

ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု	ခရီး အကွာအဝေး (မိုင်)	အခန်း/ကုတင် လုံလောက်မှု
ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာန/ ဌာနခွဲ	၀ မှ ၁ မိုင် ၁ မိုင် မှ ၃ မိုင် ၃ မိုင် မှ ၅ မိုင် ၅ မိုင် မှ ၁၀ မိုင် ၁၀ မိုင်အထက်	ရှိ မရှိ
တိုက်နယ် ဆေးရုံ	၀ မှ ၁ မိုင် ၁ မိုင် မှ ၃ မိုင် ၃ မိုင် မှ ၅ မိုင် ၅ မိုင် မှ ၁၀ မိုင် ၁၀ မိုင်အထက်	ရှိ မရှိ
မြို့နယ် ဆေးရုံ	၀ မှ ၁ မိုင် ၁ မိုင် မှ ၃ မိုင် ၃ မိုင် မှ ၅ မိုင် ၅ မိုင် မှ ၁၀ မိုင် ၁၀ မိုင်အထက်	ရှိ မရှိ
ဆေးဆိုင်	ရွာတွင် (သို့မဟုတ်) ရွာအနီးအနားတွင် ဆေးဆိုင် ရှိသည် ရွာတွင် (သို့မဟုတ်) ရွာအနီးအနားတွင် ဆေးဆိုင် မရှိပါ	ဆေးဆိုင်တွင် ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ သိုလှောင်ထားသည် ဆေးဆိုင်တွင် ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ သိုလှောင်ထားခြင်း မရှိပါ

ရင်းမြစ် **(၁) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ (၂) ကျေးလက်ကျန်းမာ ရေးဌာန/ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ။**

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ ကနဖော့ကျေးရွာရှိကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊မွေးကင်းစကလေးများ၊ကို ပိန်ခဲကုန်းကျေလက်ဆေးပေးခန်းသို့သွားရောက်ပြီးကာကွယ်ဆေးများသွားရောက်ထိုးနှံကြပါသည်။ ရွာမှဆိုင်ကယ်နှင့်သွားလျှင်မိနစ်၂၀ခန့်သာဝေးပါသည်။ကာကွယ်ဆေးများအားလုံးအပြည့်ထိုးနှံခွင့် ရပါသည်။ရွာသားများ၏ကျန်မာရေးကိုပိန်ခဲကုန်းကျေလက်ဆေးပေးခန်းသို့သွားရောက်ကုသ ကြပါ သည်။ရွာနှင့်၅မိုင်အကွာရှိဝန်းသိုမြို့ပေါ်ဆေးရုံသို့လည်းသွားရောက်ကုသမှုခံယူကြပါသည်။ရွာတွင် ဆေးဆိုင်မရှိပါ။

(စျ) ရေနှင့်ပတ်ဝန်ကျင် သန့်ရှင်းရေး

(စျ-၁) သောက်သုံးရေ ရရှိမှု

ဇယား (၃၇) သောက်သုံးရေ ရရှိနိုင်မှု

ရေရရှိနိုင်မှု	အသုံးပြုတော အိမ်ထောင်စု	သောက်သုံးရေ အရည်အသွေး စမ်းသပ် စစ်ဆေးထားမှု (စနစ်တကျ စမ်းသပ်စစ်ဆေး ထားမှု ရှိပါက “ရှိ”၊ မရှိပါက “မရှိ”)	ရေ အရည်အသွေး (သောက်သုံးရေ အရည်အသွေး စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားမှုတွင် “ရှိ” ဟု ဖြေဆို ထားပါက ဖြေဆိုရန်။ “မရှိ” ဟု ဖြေဆိုထားပါက ဖြေရန်မလို)	သောက်သုံးရေ ရရှိနိုင်မှုနှင့် လုံလောက်မှု အခြေအနေ (ရာသီမရွေး ရပါကန်း၊ မိုးနှင့် ဆောင်းရာသီသုံးမျိုးလုံးကို ရွေးပေးပါရန်)
ရေတွင်း	၈	ရှိ □□□□မရှိ □	ကောင်း □ သင့် □ ညံ့ □	နွေ □ မိုး □ ဆောင်း □
အဝိစိတွင်း/ စက်တပ်	၁	ရှိ □□□□မရှိ □	ကောင်း □ သင့် □ ညံ့ □	နွေ □ မိုး □ ဆောင်း □

ရေရရှိနိုင်မှု	အသုံးပြုတော အိမ်ထောင်စု	သောက်သုံးရေ အရည်အသွေး စမ်းသပ် စစ်ဆေးထားမှု (စနစ်တကျ စမ်းသပ်စစ်ဆေး ထားမှု ရှိပါက “ရှိ”၊ မရှိပါက “မရှိ”)	ရေ အရည်အသွေး (သောက်သုံးရေ အရည်အသွေး စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားမှုတွင် “ရှိ” ဟု ဖြေဆို ထားပါက ဖြေဆိုရန်။ “မရှိ” ဟု ဖြေဆိုထားပါက ဖြေရန်မလို)	သောက်သုံးရေ ရရှိနိုင်မှုနှင့် လုံလောက်မှု အခြေအနေ (ရာသီမရွေး ရပါကနေ၊ မိုးနှင့် ဆောင်းရာသီသုံးမျိုးလုံးကို ရွေးပေးပါရန်)
အဝီစိတွင်း/ တုံကင်	၀	ရှိ □□□□မရှိ □	ကောင်း □ သင့် □ ညံ့ □	နွေ □ မိုး □ ဆောင်း □
မိုးရေ သိုလှောင်ကန်	၀	ရှိ □□□□မရှိ □	ကောင်း □ သင့် □ ညံ့ □	နွေ □ မိုး □ ဆောင်း □
မြစ်/ချောင်းရေ	၀	ရှိ □□□□မရှိ □	ကောင်း □ သင့် □ ညံ့ □	နွေ □ မိုး □ ဆောင်း □
ရေကန်	၀	ရှိ □□□□မရှိ □	ကောင်း □ သင့် □ ညံ့ □	နွေ □ မိုး □ ဆောင်း □

ရေရရှိနိုင်မှု	အသုံးပြုတော အိမ်ထောင်စု	သောက်သုံးရေ အရည်အသွေး စမ်းသပ် စစ်ဆေးထားမှု (စနစ်တကျ စမ်းသပ်စစ်ဆေး ထားမှု ရှိပါက "ရှိ"၊ မရှိပါက "မရှိ")	ရေ အရည်အသွေး (သောက်သုံးရေ အရည်အသွေး စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားမှုတွင် "ရှိ" ဟု ဖြေဆို ထားပါက ဖြေဆိုရန်။ "မရှိ" ဟု ဖြေဆိုထားပါက ဖြေရန်မလို)	သောက်သုံးရေ ရရှိနိုင်မှုနှင့် လုံလောက်မှု အခြေအနေ (ရာသီမရွေး ရပါကန်း၊ မိုးနှင့် ဆောင်းရာသီသုံးမျိုးလုံးကို ရွေးပေးပါရန်)
စိမ့်စမ်းရေ	၀	ရှိ ????မရှိ ?	ကောင်း ? သင့် ? ညံ့ ?	နေ့ ? မိုး ? ဆောင်း ?

ရင်းမြစ် (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ (၃) ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေတွင်း၈တွင်းရှိပါသည်။ရွာရှိအိမ်ခြေအားလုံးမျှဝေသုံးစွဲကြပါသည်။နွေရာသီတွင်ရေတွင်းများခမ်းသဖြင့်အဝီစိရေတွင်းတစ်ခုတူးထားပါသည်။ထိုေတွင်းမှရေကိုတရွာလုံးအားထားနေရပါသည်။ထိုရေတွင်းသည်ရေထွက်များသဖြင့်ရေတွင်းရေကိုရေတင်စက်ဖြင့်တင်ကာရေစုကန်နှင့်သိုလှောင်ကာအိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွယ်စနစ်ပြုလုပ်ရန်လျာထားပါသည်။ဂါလံ၁၀၀၀ဆန့်ရေလှောင်ကန်တခုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ရေပေးရေးလုပ်ရန်လိုအပ်သောရေပိုက်များ၊ရေမီတာများဝယ်ယူခြင်း၊သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ချိန်ဆက်ခြင်းများပြုလုပ်ပါမည်။

(စျ–၂) သန့်ရှင်းရေး အခြေအနေ (အိမ်သာအမျိုးအစားနှင့် အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်)

ဇယား (၃၈) အိမ်သာ အမျိုးအစား

သုံးစွဲနိုင်သော အိမ်သာ အမျိုးအစား	သုံးစွဲနိုင်သော အိမ်ထောင်စု
သန့်ရှင်းသော ယင်လုံအိမ်သာ သုံးစွဲမှု	
ရေဆွဲ အိမ်သာ	၀
ရေလောင်း/ယင်လုံအိမ်သာ	၄၀/၃

သုံးစွဲနိုင်သော အိမ်သာ အမျိုးအစား မသန့်ရှင်းသော ယင်လုံအိမ်သာ သုံးစွဲမှု	သုံးစွဲနိုင်သော အိမ်ထောင်စု
တွင်း/ဧလားအိမ်သာ	၀
တွင်းမရှိ အိမ်သာ	၀
အိမ်သာမရှိ	၀

ရင်းမြစ် **(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု၊ (၃) ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ။**

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်ယင်လုံအိမ်သာရှိသောအိမ်၄၀ရှိပါသည်။အိမ်ခြေ၃ အိမ်သည်တွဲသုံးပါသည်။

(ည) ကျား – မ ရေးရာ

ဇယား (၃၉) ကျား – မ ရေးရာ

#	ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးစေရေးအတွက် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင့်သော အချက်များ	ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးပွဲတွင် တက်ရောက်သူများမှ မှန်သည်ဟု ယူဆသော တစ်ခုကို ရွေးပေးပါရန်	
၁	ကျေးရွာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာ ပါဝင်မှု/ခေါင်းဆောင်မှု	ရှိ ☐	မရှိ ☐
၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု	ရှိ ☐	မရှိ ☐
၃	လွန်ခဲ့သောနှစ်အတွင်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိန်းကလေးများ/အမျိုးသမီးများအား သံသယဖြစ်ဖွယ် အကြမ်းဖက်မှု (သို့) တိုင်ကြားမှုများ	ရှိ ☐	မရှိ ☐
၄	အမျိုးသမီးရေးရာ အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် ဥပဒေနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာများအတွက် လူထု၏ အသိအမြင်ရှိမှု	ရှိ ☐	မရှိ ☐

ရင်းမြစ် (၁) အဖွဲ့အစည်းများစာရင်း၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း- ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ ကျေးရွာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွင် အမျိုးသမီးများတွင်ပါဝင်မှုမရှိပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အတွင်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိန်းကလေးများ/အမျိုးသမီးများအား သံသယဖြစ် ဖွယ်အကြမ်းဖက်မှုမရှိပါ။အမျိုးသမီးရေးရာ အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် ဥပဒေ နှင့်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာများ အတွက်လူထု၏အသိအမြင်အနည်းငယ်ရှိသည်ဟုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။လူငယ်လူရွယ်များသည်ရွာရှိလူမှုရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွင်ထင်းခွေ၊ရေခဲပန့်နှင့်ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေး၊စားပွဲထိုင်ခုံများသယ်ယူခြင်းအလှူမင်္ဂလာအစုအမှုအတွက်မဏ္ဍပ်များဆောက်လုပ်ခြင်းစသည်တို့တွင်အသင့်အတင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်ရွာ၏သာရေးနာရေးများတွင်ချက်ပြုတ်၊ကြွေးမွေးဧည့်ခံခြင်း၊နှင့်ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်စွမ်းနိုင်သ၍ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ရွာရှိအမျိုးသမီးများသည်စိုက်ပျိုးရာသီတွင်ပျိုးနှုတ်၊ကောက်စိုက်၊စပါးရိတ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်လေ့ရှိပြီး၊ကျန်အချိန်များတွင်မိမိတို့၏သားသမီးများကိုထိန်းကျောင်းခြင်း၊ထမင်းချက်၊အဝတ်လျှော်၊အိမ် ထောင်မှုထိန်သိန်းခြင်းစသည်တို့ဖြင့် လုံးခြာလည်နေကြပါသည်။ အခြားအားလပ်သောအချိန်ကလေးများတွင်စာပေဗဟုတရဖွယ်စာအုပ်များဖတ်ရန်စိတ်ကူးမရှိကြပါ။ရိုးရာဓေ ့ထုံးစံများယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတို့တွင်ပါဝင်မှုအားများပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။လူငယ်များသည်မိဘ လက်ငုတ်လက်ရင်းဖြစ်သော လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်တင်းကြပါသည်။ ရွာတွင် လက်မှုပညာတတ်မြောက်သူနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာတတ် မြောက်သူမရှိသောကြောင့် လူငယ်များပျက်စီးလေလွင့်ကြရပါသည်။

(၄) အခြေခံ အဆောက်အဦများ အခြေအနေ

(၄-၁) ကျေးရွာ၏ လမ်းတည်ရှိမှု

ဇယား (၄၀) ကျေးရွာ၏ လမ်းတည်ရှိမှု အခြေအနေ

လမ်း အမျိုးအစား	အမျိုး အစား	အရည် အသွေး	တည်ဆောက် ခဲ့သောနှစ်	ရာသီ အလိုက် သုံးစွဲနိုင်မှု	လမ်းအရှည် (မိုင်)
ရွာတွင်းလမ်း	၁□□၂□□□□□ ၃□□၄□၅ □	ကောင်း □ သင့် □ ညံ့ □	၆လမှ ၁နှစ် □ ၂နှစ်မှ ၅နှစ် □ ၅နှစ် အထက် □	ပွင့်လင်းရာသီ □ တစ်နှစ်ပတ် လုံး □	၀-၁ မိုင် □ ၁-၅ မိုင် □ ၅-၁၀ မိုင် □ ၁၀ မိုင်အထက်

လမ်း အမျိုးအစား	အမျိုး အစား	အရည် အသွေး	တည်ဆောက် ခဲ့သောနှစ်	ရာသီ အလိုက် သုံးစွဲနိုင်မှု	လမ်းအရှည် (မိုင်)
					□
ချဉ်းကပ်လမ်း	၁□□၂ □ ၃ □ ၄ □ ၅ □	ကောင်း □ သင့် □ ညံ့ □	ဖြေလှ ၁နှစ် □ ၂နှစ်မှ ၅နှစ် □ ၅နှစ် အထက် □	ပွင့်လင်းရာသီ □ တစ်နှစ်ပတ် လုံး □	၀-၁ မိုင် □ ၁-၅ မိုင် □ ၅-၁၀ မိုင် □ ၁၀ မိုင်အထက် □
ရွာချင်းဆက်လမ်း	၁□□၂□၃□□၄ □၅ □	ကောင်း □ သင့် □ ညံ့ □	ဖြေလှ ၁နှစ် □ ၂နှစ်မှ ၅နှစ် □ ၅နှစ် အထက် □	ပွင့်လင်းရာသီ □ တစ်နှစ်ပတ် လုံး □	၀-၁ မိုင် □ ၁-၅ မိုင် □ ၅-၁၀ မိုင် □ ၁၀ မိုင်အထက် □

ရင်းမြစ် ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။

မှတ်ချက်။ ။မြေသားလမ်း – ၁၊ ကျောက်ခင်းလမ်း – ၂၊ ကျောက်ချောလမ်း – ၃၊ ကွန်ကရစ်လမ်း – ၄၊ ကတ္တရာလမ်း – ၅

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကျွန်တော်တို့ရွာရှိကျေးရွာတွင်းလမ်းများသည်မကောင်းပါ။မြေလမ်းဖြစ်သဖြင့်ချိုင့်ခွက်များဖြစ်နေခြင်း၊ရွံ့ထူခြင်းဗွက်ထခြင်းတို့ကြောင့်ပြုပြင်ရန်လျှာထားပါသည်။လမ်းအရှည်၁မိုင်ခန့်ရှိပါသည်။ရွာမှပိန္နဲကုန်းကျေးရွာသို့ဆက်သွယ်ထားသောကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းလည်းပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ရွာရှိကျောင်းသားများပညာသင်သွားရာတွင်ပင်ပန်းဆင်းရဲလှပါသည်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊မွေးလူနာများ၊မွေးကင်းစကလေးများကျေးလက်ဆေးပေးခန်သွားရဦတွင်အချိန်မှီမေ ောက်ခြင်းများကြုံတွေ့ရပါသည်။လမ်းအရှည်၂၅၀၀ ၊ပေရှိပါသည်။

(၄-၂) ကျေးရွာ၏ တံတားတည်ရှိမှု

ဇယား (၄၁) ကျေးရွာ၏ တံတားတည်ရှိမှု အခြေအနေ

တံတား အမျိုးအစား	အရွယ်အစား (ပေ) (အလျား၊ အနံ၊ အမြင့်)	အရည်အသွေး	တည်ဆောက် ခဲ့သောနှစ်	ရာသီအလိုက် သုံးစွဲနိုင်မှု
ဆိပ်ခံတံတား	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀	ကောင်း သင့် ညံ့	ဖြေမှ ၁နှစ် ၂နှစ်မှ ၅နှစ် ၅နှစ် အထက်	ပွင့်လင်းရာသီ တစ်နှစ်ပတ်လုံး
ကွန်ကရစ် တံတား	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀	ကောင်း သင့် ညံ့	ဖြေမှ ၁နှစ် ၂နှစ်မှ ၅နှစ် ၅နှစ် အထက်	ပွင့်လင်းရာသီ တစ်နှစ်ပတ်လုံး
သစ်သား တံတား	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀	ကောင်း သင့် ညံ့	ဖြေမှ ၁နှစ် ၂နှစ်မှ ၅နှစ် ၅နှစ် အထက်	ပွင့်လင်းရာသီ တစ်နှစ်ပတ်လုံး
ကြိုးတံတား	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀	ကောင်း သင့် ညံ့	ဖြေမှ ၁နှစ် ၂နှစ်မှ ၅နှစ် ၅နှစ် အထက်	ပွင့်လင်းရာသီ တစ်နှစ်ပတ်လုံး
ဝါးတံတား	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀	ကောင်း သင့် ညံ့	ဖြေမှ ၁နှစ် ၂နှစ်မှ ၅နှစ် ၅နှစ် အထက်	ပွင့်လင်းရာသီ တစ်နှစ်ပတ်လုံး
ရေပြွန်	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀	ကောင်း သင့် ညံ့	ဖြေမှ ၁နှစ် ၂နှစ်မှ ၅နှစ် ၅နှစ် အထက်	ပွင့်လင်းရာသီ တစ်နှစ်ပတ်လုံး
ရေကျော်	၀.၀၀၊ ၀.၀၀၊ ၀.၀၀	ကောင်း သင့်	ဖြေမှ ၁နှစ် ၂နှစ်မှ ၅နှစ်	ပွင့်လင်းရာသီ တစ်နှစ်ပတ်လုံး

တံတား အမျိုးအစား	အရွယ်အစား (ပေ) (အလျား၊ အနံ၊ အမြင့်)	အရည်အသွေး	တည်ဆောက် ခဲ့သောနှစ်	ရာသီအလိုက် သုံးစွဲနိုင်မှု
		ညံ့ ?	၅နှစ် အထက် ?	

ရင်းမြစ် ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ရွာမှကျောင်းသားများ၊မွေးလူနာနာများ၊မွေးကင်းစကလေး ငယ်များ၊ရွာနှင့်ဝမိုင်ခန့်အကွာရှိပိန္နဲကုန်းအ.ထ.ကခွဲကျောင်းနှင့်ကျေးလက်ကျန်မားရေးဌာနသို့

သွားရာတွင်ကြန့်ကြာခြင်း၊အချိန်ဖင့်ခြင်းများကြုံတွေ့နေရပါသည်။ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သောတံတား၅ စင်းရှိပါသည်။၁။အလျား၁၀ပေ၊အနံ၁၅ပေ၊အမြင့်၇ပေ၊၂။အလျား၁၅အနံ၁၅ပေအမြင့်၇ပေ၊၃။ အလျား၅ပေ၊အနံ၁၅ပေ၊အမြင့်၅ပေ။၄။အလျား၅ပေ၊အနံ၁၅ပေ၊အမြင့်၅ပေ။၅။အလျား၅ပေ၊အနံ၁၅ ပေအမြင့်၅ပေ။

(၄–၃) ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

ဧယား (၄၂) ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (အသုံးမပြုပါက အကွာအဝေး (မိုင်) အကွက်အောက် ရှိ အသုံးမပြုပါ အကွက်တွင် ခြစ်ပါ)။

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	အကွာအဝေး (မိုင်)	ယာဉ်အမျိုးအစား	ရာသီအလိုက် သုံးစွဲနိုင်မှု
မြစ်ကြောင်း	၀ မှ ၁၀ မိုင် ? ၁၁ မှ ၂၀ မိုင် ? ၂၁ မှ ၅၀ မိုင် ? ၅၀မိုင် အထက် ? အသုံးမပြုပါ ?	၁ လှေ၊ သမ္ဘာန် ? ၂ စက်လှေ ? ၃ သင်္ဘော ?	ပွင့်လင်းရာသီ ? တစ်နှစ်ပတ်လုံး ?
ပင်လယ်ရေကြောင်း	၀ မှ ၁၀ မိုင် ? ၁၁ မှ ၂၀ မိုင် ? ၂၁ မှ ၅၀ မိုင် ?	၁ လှေ၊ သမ္ဘာန် ? ၂ စက်လှေ ? ၃ သင်္ဘော ?	ပွင့်လင်းရာသီ ? တစ်နှစ်ပတ်လုံး ?

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	အကွာအဝေး (မိုင်)	ယာဉ်အမျိုးအစား	ရာသီအလိုက် သုံးစွဲနိုင်မှု
	၅၀မိုင် အထက် □ အသုံးမပြုပါ □		

ရင်းမြစ် ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း - ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။မြစ်ကြောင်းပင်လယ်ရေကြောင်းမရှိပါ။

(၄-၄) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ

ဇယား (၄၃) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ

ယာဉ်အမျိုး အစား	လှေ၊ သမ္ဘာန်	စက် လှေ	စက် ဘီး	မော် တော် ဆိုင် ကယ်	သုံးဘီး ဆိုင် ကယ်	ထော် လာဂျီ	ကား	မြင်း လှည်း	နွား လှည်း
အရေအတွက်	၀	၀	၂၉	၅၅	၁	၀	၁	၀	၃၁

ရင်းမြစ် အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်စက်ဘီး၂၉စီး၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်၅၅စီး၊သုံးဘီး၁စီး ၊နွားလှည်း၃၁စီးရှိသည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

(၄) လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု

ဇယား (၄၄) လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု အခြေအနေ

ရင်းမြစ်	အိမ်ထောင်စု	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ်	အခက်အခဲ
မဟာဓာတ်အားလိုင်း	၂၀	ကောင်း □□□□သင့် □□□□ညံ့ □□□□မဖြေဆို □□	ရှိ □□□□မရှိ □

ရင်းမြစ်	အိမ်ထောင်စု	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ်	အခက်အခဲ
ဆိုလာစနစ်	၁၀	ကောင်း □□□□သင့် □□□□ညံ့ □□□□မဖြေဆို □	ရှိ □□□□မရှိ □
အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်	၀	ကောင်း □□□□သင့် □□□□ညံ့ □□ မဖြေဆို □	ရှိ □□□□မရှိ □
ဒီဇယ်သုံးအင်ဂျင်	၀	ကောင်း □□□□သင့် □□□□ညံ့ □□□□မဖြေဆို □	ရှိ □□□□မရှိ □
လေစွမ်းအင်	၀	ကောင်း □□□□သင့် □□□□ညံ့ □□□□မဖြေဆို □	ရှိ □□□□မရှိ □
ဇီဝလောင်စာ	၀	ကောင်း □□□□သင့် □□□□ညံ့ □□□□မဖြေဆို □	ရှိ □□□□မရှိ □
အမျိုးအမည်ခွဲခြား ဖော်ပြခြင်းမပြုနိုင် သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်	၀	ကောင်း □□□□သင့် □□□□ညံ့ □□□□မဖြေဆို □	ရှိ □ မရှိ □
လျှပ်စစ်မီး အသုံးမပြုနိုင်သော	၀	☒	☒

ရင်းမြစ် (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မရပ်ဖ အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်မဟာဓါတ်အားလှိုင်းရရှိသော်လည်းမီးအား အဝင်နဲ့ လှပါသည်။ လိုင်းကြိုးများမကောင်းခြင်း၊မီးတိုင်များသည်သစ်သားတိုင်များဖြစ်သဖြင့်ဆွေးနေပါ သည်။ကျေးရွာပိုင်သီးသန့်ထရန်စဖော်မာခွဲပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ထရန်စဖော်မာခွဲပြုလုပ်ရန် လျှာထား ပါသည်။ဓါတ်မီးတိုင်များအသစ်လဲလှယ်ခြင်း၊ဓါတ်မီးအလုံ့၀ခန့်လိုအပ်ပါသည်။လိုင်းကြိုးများအသစ်လဲလှယ်ပြ ြင်းများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နေသည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

(၃) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ

ဇယား (၄၅) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ အခြေအနေ

စဉ်	ဖုန်း	ရေဒီယို	တီဗွီ	ဂြိုလ်တုစလောင်း
အရေအတွက်	၈၂	၆	၃၇	၃၇

ရင်းမြစ် အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကောက်ယူမှု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်တယ်လီဖုန်း၈၂လုံး၊ရေဒီယိုဖလုံး၊တီဗီ၃၇လုံး၊ စလောင်း၃၇လုံးခုရှိသည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

(ဃ) ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး

ဇယား (၄၆) ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေ

ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာများ	**ဝန်ဆောင်မှု**
လူငယ်များ အနားယူ အပန်းဖြေရန် နေရာများ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ များ ရှိခြင်း	ရှိ□□□□□မရှိ □□□□□မဖြေဆိုပါ □
လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှု	ကောင်း□□□□□သင့်□□□□ညံ့□□□□□မဖြေဆိုပါ □
ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှု	ကောင်း□□□သင့်□□□ညံ့□□□□ မဖြေဆိုပါ □
အားကစားနှင့် ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ရန်နေရာ နှင့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ရှိခြင်း	ကောင်း□□□□သင့်□□□□ညံ့□□□□□မဖြေဆိုပါ □
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှု	ကောင်း□□□သင့်□□□□ညံ့□□□□ မဖြေဆိုပါ □
ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတွင် ပါဝင်မှု	မရှိ □□□□□နည်း □□□□□များ □
စိတ်ဝင်စားရာများကို မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာသင်ယူနိုင်မည့် နေရာများ၊ လူငယ်ရိပ်သာများ၊ စာကြည့်တိုက်များ စသည် တို့တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာသင်ယူနိုင်ခြင်း	ရှိ □□□□□မရှိ □□□□□မဖြေဆိုပါ □

ရင်းမြစ် ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – လူငယ် အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာရှိလူငယ်မောင်မယ်များသည်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများသွား လာရန်မရှိသလောက်နည်းပါသည်။ စိတ်အနားယူအပန်းဖြေစရာနေရာသည် ရွာ၏တောတောင်သ ဘာဝရှုခင်းများနှင့် လယ်ကွင်းများသာဖြစ်သည်။လူငယ်လူရွယ်များသည်ရွာရှိလူမှုရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွင်ထင်းခွေ၊ရေခပ်နှင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေး ၊စားပွဲထိုင်ခုံများသယ်ယူခြင်းအ

လူမင်္ဂလာအစုအမှုအတွက် မဏ္ဍပ်များဆောက်လုပ်ခြင်းစသည်တို့တွင်အသင့်အတင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ရွာ၏ သာရေးနာရေးများတွင်ချက်ပြုတ်၊ ကြွေးမွေးဆည့်ခံခြင်း၊နှင့် ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်စွမ်းနိုင်သ၍ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတို့တွင် ပါဝင်မှုအားများပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လူငယ်များသည် လူငယ်များအနား ယူအပန်းဖြေစရာပန်းခြံ၊ စာကြည့်တိုက်များ၊ လူငယ်ရိပ်သာများမရှိခြင်းတို့ကြောင့် လူငယ်များလေ့လာမှုအားနည်းနေပါသည်။ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊စဉ်စားချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းအားနည်းသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးစွဲလာကြပြီးရွာသည် မဖွံ့ဖြိုးတော့ပဲဆင်းရဲလာကြပါသည်။ လူငယ်များသည်မိဘလက်ငုတ်လက်ရင်းဖြစ်သော လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီးစားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်တင်းကြပါသည်။ ရွာတွင် လက်မှုပညာတတ်မြောက်သူနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတတ်မြောက်သူမရှိသောကြောင့် လူငယ်များပျက်စီးလေလွင့်ကြရပါသည်။ ရွာရှိလူငယ်များကိုပြင်ပအဖွဲ့စည်းများနှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှအသိပညာ၊ အတတ်ပညာသင်တန်းပို့ချမှုနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများရရှိလျှင်အဖိုးတန်သောလူငယ်များပေါ်ထွက်လာမည် ဖြစ်သည်။

(ဏ) ကျေးရွာတည်ငြိမ်ရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အခြေအနေ

(ဏ-၁) လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများအား လက်လှမ်းမီမှု

ဇယား (၄၇) ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ ဝန်ဆောင်မှု အထောက်အကူများအား လက်လှမ်းမီမှု

ဝန်ဆောင်မှုများ	ရှင်းလင်းချက်		
တယ်လီဖုန်းလိုင်း၊ တယ်လီဖုန်းတာဝါတိုင်များ၊ ကြေးနန်း လိုင်း၊ အင်တာနက်လိုင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း၊ ရေဒီယိုလိုင်း စသော ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေခြင်း ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု အဆောက်အဦများရှိခြင်း	ရှိ ☐	မရှိ ☐	မဖြေဆိုပါ ☐
အာမခံလုပ်ငန်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိနိုင်ခြင်း	ရှိ ☐	မရှိ ☐	ဖြေဆိုပါ ☐
လူထုအခြေပြု သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေး အစီအစဉ်	ရှိ ☐	မရှိ ☐	မဖြေဆိုပါ ☐

ဝန်ဆောင်မှုများ	ရှင်းလင်းချက်		
မှုခင်းများ ကာကွယ်တားဆီး လျော့ချရေးအတွက် ရဲဘက်ဆိုင်ရာများမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း	ရှိ ☐	မရှိ ☐	မဖြေဆိုပါ ☐

ရင်းမြစ် ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေခြင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအဆောက်အဦများမရှိပါ။အာမခံလုပ်ငန်းများမရှိပါ။လူထုအခြေပြုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေးအစီအစဉ်မရှိပါ။မှုခင်းများကာကွယ်တားဆီးလျော့ချရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့မှပေါ်ပြောခြင်း၊အသိပညာပေးခြင်းများမရှိပါ။

(ဏ–၂) မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု

ဇယား (၄၈) မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ

စဉ်	မှုခင်းအမျိုးအစား	မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ		
၁	လူကုန်ကူးမှု	စိုးရိမ်ရသည် ☐	သာမန် ☐	မရှိ ☐
၂	ခိုးမှု	စိုးရိမ်ရသည် ☐	သာမန် ☐	မရှိ☐☐
၃	မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု	စိုးရိမ်ရသည် ☐	သာမန် ☐	မရှိ ☐
၄	အကြမ်းဖက်မှု	စိုးရိမ်ရသည် ☐	သာမန် ☐	မရှိ☐☐

ရင်းမြစ် ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း – ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကနဖော့ကျေးရွာတွင်မှုခင်းဖြစ်ပွါးမှုအခြေအနေမှာလူကုန်ကူးမှုမရှိ။ခိုးမှုသာမာန်၊မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုသာမာန်၊အကြမ်းဖက်မှုမရှိပါ။

အပိုင်း(ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	– ကနဖော့ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	– မယ်ဇလီ
မြို့နယ်	– ဝန်းသိုမြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	– စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
စီမံချက်အမည် – ကျေးရွာတွင်း လိုအပ်နေသော Transformer တပ်ဆင်ခြင်း	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်စွာ သုံးစွဲမရခြင်း	
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်)	
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး များ)	
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်)	
စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• (ငွေသား) • (ငွေသား) • ……(ပစ္စည်း/လုပ်အား)	• ကျေးလက်ဦးစီး • ရွာသားများ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၉၅	၁၂၆	၂၂၁	၁၁	၉	၁၇	၆	၄၃
အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ	၉၅	၁၂၆	၂၂၁	၁၁	၉	၁၇	၆	၄၃

မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် –၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် – ၂၊ ဆင်းရဲ – ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ – ၄

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ရေဆိုးဝင်ရောက်ထိခိုက်ခံရသူများအားလုံး
(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း ၂၀၂၀
(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၂၀၂၁
(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ