သစ်ကြိမ်းကျေးရွာ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်(၂၀၁၅–၂၀၂၀)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
သစ်ကြိမ်းကျေးရွာ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်

ဇူလိုင်လ (၁)ရက်၊ ၂၀၁၅

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်

မာတိကာ

မာတိကာ ၀၁

အတိုကောက် စကားလုံးများ ၀၃

စကားချီး ၀၄

သစ်ကြိမ်းကျေးရွာမြေပုံ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ် ၀၆

အပိုင်း(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဗျူဟာ နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(၁) နိဒါန်း (ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု) ၀၈

(၂) ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ၁၁

(၃) ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေ ၁၇

(၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေများ၊ အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ ၃၅

(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ ၃၈

(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စရပ်များ နှင့် ဗဟိုအဆင့်မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ ၄၂

(၇) စီမံကိန်း၊ စီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အချိန်ကာလ ၄၃

(၈) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဗျူဟာ ၄၆

(၉) စီမံကိန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း ၄၈

(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ ၅၂

(၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံလုပ်ကိုင်နည်း ၅၃

နောက်ဆက်တွဲ

နောက်ဆက်တွဲ(က) နောက်ဆက်တွဲဇယားများ

နောက်ဆက်တွဲ(က။၁)လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ သစ်ကြိမ်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားခြင်း ၅၅

နောက်ဆက်တွဲ(က။၂)ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် (ပြဿနာဆန်းစစ်ခြင်းမှ ဖြေရှင်းနည်းအထိ) ၅၇

နောက်ဆက်တွဲ(ခ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်လမ်းညွှန်သဘောတရားများ ၅၆၄

ဇယားများ

ဇယား(၁) လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၊ သစ်ကြိမ်းကျေးရွာ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ၁၁

ဇယား(၂) စိုက်ပျိုးမြေ၊ ၁၃

ဇယား(၃) စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ ၁၄

ဇယား(၄) ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု၊ ၁၆

ဇယား(၅) သစ်ကြိမ်းကျေးရွာရှိ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ၂၀

ဇယား(၆) စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ၂၇

ဇယား(၇) ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုအခြေအနေ၊ ၂၈

ဇယား(၈) ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ ၂၉

ဇယား(၉) ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ ၄၄

ဇယား(၁၀) စီမံကိန်းကာလ ၄၅

ဇယား(၁၁) စီမံကိန်းဘတ်ဂျက် ၄၇

ကိုးကားစာရင်း

အပိုင်း(ခ) စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်

စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်ပုံစံ ၆၈

အတိုချုပ်စကားလုံးများ

AIDS	ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ
DRD	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
HIV	ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်
MADB	မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
MEB	မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
MOAI	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
MoLFRD	မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
NGO	အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း
PRA	ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း
PTA	မိဘဆရာအသင်း
TB	တီဘီရောဂါ
VDC	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
VTDSC	ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ

စကားချီး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် ၂၀၁၅/၁၆ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၉/၂၀ ခုနှစ်အထိ (၅)နှစ်ကြာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ပထမဦးဆုံးသော လူအများပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦးအနေဖြင့် စီမံချက်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သောနည်းပညာများပံ့ပိုးပေးသော မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ အရေးကြီးသောအချက်အလက်များနှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွပံ့ပိုးပေးသော ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်းလူထုအများ စနစ်တကျပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မသိခဲ့ကြပါ။ လူထုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နည်းကိုအသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာကြရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေးကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံသာမက ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်သောနေရာများမှလည်း ကောက်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ထပ်မံ လိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း ၊ အချက်အလက်များနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ ရယူရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ကောင်းစွာသိရှိခဲ့ပါ သည်။

ယခုရေးဆွဲထားသောအစီအစဉ်ကို ထပ်မံရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းလာမည်မှာသေချာပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခက်အခဲများနှင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို မူဘောင်အတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရပါမည်။

ဤဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသောဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ မြို့နယ်အဆင့်အစိုးရဌာနများ၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုများ ရရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆက်လက်၍နောင်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ

အားထုတ်မှုအခြေအနေများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။

ဤအစီအစဉ်တွင်အပိုင်း (၂)ပိုင်းပါရှိပါသည်။ အပိုင်း(က)တွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ပါဝင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်ဗျူဟာ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းနှင့်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်တို့ကို အဓိကဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုင်း(ခ)သည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာများဖြစ်ပြီး အဆိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။

ဇူလိုင်လ(၁)ရက်၊၂၀၁၅

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
သစ်ကြိမ်းကျေးရွာ
လယ်ဝေးမြို့နယ်

သစ်ကြိမ်းကျေးရွာမြေပုံ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်



အပိုင်း (က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်

(၁) နိဒါန်း - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

(၁.၁) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက်

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ၏ ပြောကြားချက်များအရ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင်စတင်လုပ်ဆောင်သည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သည် အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ အတွေ့အကြုံများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးချမှတ်လုပ်ဆောင်သည့် တစ်နိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံသက်ရောက်နိုင်သည့် နိုင်ငံတော်၏ အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သည် နိုင်ငံတော်၏ အကူအညီများဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့သော အစီအစဉ်ဖြစ်သကဲ့သို့ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်ရေးဆွဲခဲ့သောအစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာလူထု၏ မျှော်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ဖော်ထုတ် ရေးဆွဲနိုင်ရေး၊ မိသားစုများ၏ ဘဝများတိုးတက်ရေး၊ ရွာသူရွာသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ အစွမ်းအစများတိုးတက်ရေး၊ ဆင်းရဲမှုနှင့်ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုများလျှော့နည်းပပျောက်ရေးတို့အတွက် ဤအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုသည် ၎င်းတို့၏အမြင်များ၊ စိတ်ကူးများဖော်ထုတ်၍ ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သည် ကျေးရွာလူထုနှင့်ရွာရှိအစုအဖွဲ့များ၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့်အစီအစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အသုံးပြုသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ကျေးရွာလူထု၏ အောက်ပါစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေပါသည်။ ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများခိုင်မာတောင့်တင်းရေးနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ်တိုးတက်ရေး၊ ရွာရှိအရင်းအမြစ်များကို စနစ်တကျအသုံးချနိုင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ရေးစသည့် စွမ်းရည်များကို တိုးတက်လာစေမည်ဟု သိရပါသည်။

ဤအစီအစဉ်တွင်ရွာ၏လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာများနှင့် ဖြစ်ရသည့်အရင်းခံအချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအပံ့အပိုးဖြစ်စေသောအချက်များနှင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များ၊ (၅)နှစ်တာကာလအပြီးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာအနေနှင့် အစီအစဉ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ကျင့်သုံးရမည့်ဗျူဟာနှင့် ကျေးရွာအဆင့်တွင်ပံ့ပိုးရမည့် အစီအစဉ်နှင့်စီမံကိန်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများလုပ်ရန် လိုအပ်သောအရာများနှင့်ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းများကိုလည်းဖော်ပြထားပါသည်။

ဤအစီအစဉ်မှတ်တမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ သတင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုလည်း ရရှိရန်ဦးတည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူမှန်သမျှတို့သည်ဤအစီအစဉ်မှတ်တမ်း၏ အောက်ပါအသုံးဝင်မှုများကို သိရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်-

နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှု

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအထောက်အကူပြုကော်မတီ (VTDSC)၊
- မြို့နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဦးစီးဌာနများ၊
- ခရိုင်ရုံးများ၊
- ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့များ။

ဤအစီအစဉ်သည် မြို့နယ်အဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ဦးစီးဌာနများ အနေဖြင့်ကျေးရွာလူထုအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊နည်းပညာအထောက်အပံ့များပေးခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကိုးကားရမည့် မူဘောင် တစ်ခုဖြစ်ပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ တင်ပြခြင်းဖြင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာအတွက် မူဝါဒဆိုင်ရာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အပံ့ဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ လိုလားချက်နှင့် ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် စနစ်တကျဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ(NGOs)၊ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့်အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အသုံးဝင်မှုအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာနှင့် ကျေးလက်လူထု၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များအား သိရှိလာခြင်း ကြောင့် ၎င်းတို့၏သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ ပြောင်းလဲအသုံးပြုရမည့်နည်းပညာများ၊ ဆက်စပ် သုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက် လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဤအစီအစဉ်သည် မိဒီယာများ၊ အခြားဆက်သွယ်ရေးဌာနများနှင့် ထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့အစည်း များ အနေဖြင့်ယုံကြည်ရလောက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိနိုင်မည်။

ဤအစီအစဉ်သည် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်မှုများ ပြုလာနိုင်ပါမည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့ပံ့ပိုးလိုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကူအညီကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်လာပါ မည်။

(၁.၂) စီမံကိန်း၏လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်တတ်နိုင်သော ငွေကြေး၊အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရနိုင်မည့် အကူ အညီများကို အခြေခံကာ ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ယခုအခါ ယင်းသို့မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါ သည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီး အမြင် ရှင်းလင်းမှုရစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကိုအဓိကနေရာတွင် ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့်လုပ်ငန်းများကို လူထုပါဝင်၍စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအား ဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျ ပံ့ပိုးပေးရာ ရောက်ပါသည်။

၃။စီမံကိန်း၏လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

ယခင်ကဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကကိုယ်တိုင်တတ်နိုင်သော ငွေကြေး၊အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ထံမှရရှိနိုင်မည့် အကူအညီများကို အခြေခံကာဦးစားပေးစီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအခါယင်းသို့ မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်ဖြင့် ဘက်စုံ၊ကဏ္ဍစုံမှ သုံးသပ်ရေးဆွဲ ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီး အမြင် ရှင်းလင်းမှုရစေကာဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင်လူထုကိုအဓိကနေရာတွင်ထားရှိခြင်းဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းများ ကိုလူထုပါဝင်၍စုစည်းခြင်း၊ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးရွာလူထု၏ဖွံ့ဖြိုးမှု ကိုတိတိကျကျပံ့ပိုးပေးရာရောက်ပါသည်။

ကျေးရွာလူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အခက်ခဲအဟန့်အတားများရှိသည်ကို သတိပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ နည်းပညာအခက်အခဲများရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များအား မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့် အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်း နိုင်မည့် စီမံကိန်းများကိုနှစ်အလိုက် ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းရည်နှင့် လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများ ပြည့်စုံမှုပေါ်မူတည်၍ နောင်တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

(၂.၁) လူဦးရေနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

ကျေးရွာတွင်မိသားစု(၂၂၇)စုရှိပြီး လူဦးရေစုစုပေါင်း(၉၄၉)ဦးရှိပါသည်။ ပျမ်းမျှ တစ်မိသားစုလျှင်(၄)ဦးရှိပါသည်။အသက်(၁၅နှစ်မှ၆၀နှစ်)အထိအလုပ်လုပ်နိုင်သော လူဦးရေ ၆၈% ရှိပြီး (၁၅)နှစ်အောက်လူဦးရေနှင့် အသက် (၆၀)နှစ်အထက်လူဦးရေစုစုပေါင်း၃၂% သည် မှီခိုသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ဇယား(၁) လူဦးရေ နှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

အသက်အုပ်စု	အသက်အရွယ်အရ ပိုင်းခြားထားပုံ	မ	ကျား	စုစုပေါင်း	%
၁ နှစ်အောက်	နို့စို့အရွယ်	၄	၄	၈	၀.၈%

အသက်အုပ်စု	အသက်အရွယ်အရ ပိုင်းခြားထားပုံ	မ	ကျား	စုစုပေါင်း	%
၁နှစ်မှ ၅နှစ်အောက်	၅ နှစ်အောက်ကလေးငယ်	၃၇	၃၈	၇၅	၇.၉%
၅နှစ်မှ ၉နှစ်အောက်	မူလတန်းအရွယ်ကလေး	၄၃	၄၀	၈၃	၈.၇%
၁၀နှစ်မှ ၁၄ နှစ်ကြား	အလယ်တန်းအရွယ် ကလေး	၅၀	၄၃	၉၃	၉.၈%
၁၅ နှစ်မှ ၅၉နှစ်ကြား	အလုပ်လုပ်နိုင်သော အရွယ်	၃၃၂	၃၁၄	၆၄၆	၆၈.၀%
၆၀ နှစ် နှင့်အထက်	အသက်ကြီးရွယ်ကြီး	၂၇	၁၇	၄၄	၄.၈%
စုစုပေါင်း		**၄၉၃**	**၄၅၆**	**၉၄၉**	**၁၀၀%**

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်ခြင်းမှ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

(၂.၂)အလုပ်လုပ်နိုင်သူအင်အား

အလုပ်လုပ်နိုင်သောလူဦးရေတွင် အမျိုးသမီးဦးရေသည် အမျိုးသားဦးရေထက် ၄.၈% ပိုပါသည်။အမျိုးသားအများစုမှာလုပ်ငန်းခွင်တွင်ကောင်းစွာလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်း အမျိုးသမီးထုမှာမိသားစုကိစ္စရပ်များဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးငယ်အများစုမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

(၂.၃)သဘာဝအရင်းအမြစ်အနေအထား

စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကြပြီး မြေဩဇာအသင့်အတင့်သာ ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးမြေများဖြစ်ပါသည်။ ရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ယာမြေအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သော မြေအချို့ကျန်နေသေးသဖြင့် စိုက်ပျိုးမြေများတိုးချဲ့ရန်မှာ အခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ လယ်ယာမြေဧက(၅၅၉)ကေအနက် (၅၃)ဧကလောက်သာ စပါးစိုက်ပျိုးနိုင်ပြီး ရွာသွန်းသော မိုးရေကိုသာ အဓိက အားကိုးအားထားပြုရပါ သည်။

ဇယား(၂) စိုက်ပျိုးမြေ

စဉ်	မြေအမျိုးအစား	ပမာဏ (ဧက)	မြေအရည်အသွေး	ဆည်ရေရရှိမှု	ရေအရင်းအမြစ် ရရှိနိုင်မှု
၁	လယ်မြေ	၅၃	သင့်	မရှိ	မရှိ
၂	ယာမြေ	၅၀၆	သင့်	မရှိ	မရှိ
	စုစုပေါင်း	**၅၅၉**			

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

(၂.၄) ကျေးလက်မိသားစုများ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေ

ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (PRA) တွင် ကျေးရွာမိသားစုများ၏ ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားမှုနည်းလမ်းအရကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာလူထုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဆင်းရဲသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်ထောင်စု(၂၂၇)စု၏ ၈၀% ခန့်သည် ဆင်းရဲသည်ဟု ခံယူကြပါသည်။ ၂၀% ခန့်မှာ ချောင်လည်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ အဆိုပါ ဆင်းရဲသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသောသူများသည် မြေယာမဲ့များနှင့် စိုက်ပျိုးမြေတစ်ဧက အောက် ပိုင်ဆိုင်သောသူများ၊ ကျပန်းအလုပ်သမားများ (သို့) အသေးစားအိမ်တွင်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသူများဖြစ်ပါသည်။ ချမ်းသာသောမိသားစုများသည် စိုက်ပျိုးမြေ(၅)ဧက အထက်ပိုင်ဆိုင်သူများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ ပိုင်ဆိုင်သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားမှုစံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်အသေးစိတ်အား နောက်ဆက်တွဲ (၁၊က)တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှုအနေအထားသည် စီးပွားရေးအဆင့် အတန်းနှင့် ချမ်းသာ/ဆင်းရဲမညီမျှမှု အချက်အလက်များကိုဖော်ပြပါသည်။ ဇယား(၃)တွင် ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုများ၏ တစ်ဝက်ကျော်(၆၁.၆%) သည်မြေယာမဲ့အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်သည် ဟုဖော်ပြထားပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာအဆင့် ခွဲခြားမှုနည်းလမ်းတွင်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ဆင်းရဲသည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်သူများ၏ (၁၈.၉%)သည် ဆင်းရဲသား လယ်သမားများဖြစ်ကြပြီးမြေယာ(၅)ဧကအောက်မြေယာအနည်းငယ်ကိုပိုင်ဆိုင်၍၊မြေပိုင်ဆိုင်သူ စုစုပေါင်း၏ (၁၉.၅%)မှာ ချောင်လည်သူများဖြစ်ပြီး(၅)ဧက အထက်ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ မြေယာ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အနည်းငယ်ထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်ပါမည်။ အတိအကျ ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာလူထုသည် ဆင်းရဲမှု၊ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုများမှ လွတ်မြောက်စေရေးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးအနေအထား တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်

အလို့ငှာစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးမဟုတ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။

ဇယား(၃)စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု

စဉ်	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏ	အိမ်ခြေ	စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု %
၁	မြေမဲ့ယာမဲ့	၁၄၀	၆၁.၆%
၂	၀-၂. ၅ ဧက (၁ ဟတ်တာ)	၂၆	၁၁.၃%
၃	၂.၅- ၅ ဧက (၁-၂ ဟတ်တာ)	၁၇	၇.၆%
၄	(၅- ၁၂.၅) ဧက (၂-၅ ဟတ်တာ)	၂၄	၁၀.၅ %
၅	(၁၂.၅) ဧက အထက် (၅ ဟတ်တာ အထက်)	၂၀	၉%
	စုစုပေါင်း	**၂၂၇**	**၁၀၀%**

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအနေအထားနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းရန် အချိန်အနည်းငယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲသောမိသားစုများသည် အမျိုးမျိုးသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရင်းမိမိတို့ဘဝရပ်တည်နိုင်စေရန်အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည်ကိုတွေ့ရမည်။ဂင်းတို့သည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းများအသုံးပြု၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသော်လည်း မိသားစုအများစုမှာ စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုများဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိပါသည်။

(၂.၅) ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှု

(၂.၅.၁) ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်ဆုံးအုပ်စု

ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်သောမိသားစုများသည် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော ဆင်းရဲသည့် အိမ်ထောင်စုများ၊ အဆင်းရဲဆုံးတောင်သူများနှင့် မြေယာမဲ့ကျပန်း အလုပ်သမားများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း၊ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုမရှိသော မိသားစုများဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိအနည်းငယ်သော လူငယ်အချို့မှာ ပင်ငွေပိုမိုရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာပြင်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

စဉ်	အဖွဲ့	ထိခိုက်နိုင်ခြေအဆင့်	မှတ်ချက်
၁	လူငယ်အုပ်စု	နိမ့်	အခြားဒေသသို့ သွားရောက်၍ အလုပ်လုပ်ရသောကြောင့်ကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်ခံရရန် အခွင့်အလမ်းရှိခြင်း၊အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန် အခွင့်အလမ်းရှိခြင်း၊
၂	အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော ဆင်းရဲသားအုပ်စု	လတ်	အလုပ်အကိုင်ပုံမှန် မလုပ်ရသောအချိန်တွင် စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်၊
၃	မြေယာမဲ့၊ဆင်းရဲသားတောင်သူများ အုပ်စု	လတ်	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် သီးနှံများတွင် ဖျက်ပိုးကျရောက်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါများဆိုးရွားစွာကျရောက်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် သီးနှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ် ခြင်းတို့ကြုံတွေ့လာသော် စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။
၄	ကျပန်းအလုပ်သမား အဖွဲ့	လတ်	အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မလုပ်ရသောအချိန် တွင် စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်မှုနှင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်၊

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းခြင်းမှ

ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

(၂.၅.၂)တစ်ရွာလုံးအနေဖြင့်ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုနှင့် ဖြစ်စေနိုင်မှုအခြေအနေ

ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်အမျိုးအစားများ(၁၁)မျိုးရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုအောက်ပါဇယား(၅)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဆင်းရဲသောမိသားစုအများစုသည် မြေယာ၊ရေအရင်းအမြစ်နှင့်အခြားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲများကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင်ရပ်တည်ရန်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိသဖြင့် ထိခိုက် လွယ်သူများဖြစ်ကြသည်။

အလယ်အလတ်တန်းတောင်သူများနှင့်တောင်သူကြီးများသည်၎င်းတို့၏စိုက်ပျိုးမြေပေါ်တွင်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ မဆင်မခြင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် မြေဆီထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့ကျစေနိုင်မှု အခြေအနေမြင့်မားနေပါသည်။

ဇယား(၄)ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးတွင် ကျရောက်နိုင်သည့် ထိခိုက်နိုင်မှုအမျိုးအစားများ

စဉ်	ထိခိုက်သက်ရောက်မှုအမျိုးအစား	ထိခိုက်နိုင်ခြေအဆင့်	မှတ်ချက်
	စီးပွားရေး		
၁	စားနပ်ရိက္ခာမ ဖူလုံခြင်း	နိမ့်	မြေယာမဲ့နှင့်ဆင်းရဲသား တောင်သူများသည် ရာသီဥတု အခြေအနေဆိုး၍ ရာသီအလိုက်လုပ်ငန်းများ အဆင်မပြေလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ သီးနှံဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုအရသော် လည်းကောင်း စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။
၂	အရင်းအမြစ်ရှားပါးခြင်း (မြေ၊ ရေ)	လတ်	ယာမြေအချို့အဖြစ် တိုးချဲ့နိုင်ခြေရှိသော်လည်းကျောက်ကုန်းမြေများ ဖြစ်သောကြောင့်မြေဩဇာအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းမှုရှိနိုင် ပါ သည်။
	ကျန်းမာရေး		
၃	ဒုက္ခဖျား	နိမ့်	ဒုက္ခဖျားထူပြောရာဒေသမဟုတ်ခြင်းကြောင့်
၄	တီဘီရောဂါ	နိမ့်	တီဘီရောဂါအကြောင်း ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတရှိသောကြောင့် ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ပြီးကူးစက်ခံရလျှင်လည်း ထိရောက်စွာဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ခြင်း၊ ဆေးကုသရာဌာနတို့သို့ အလှမ်းမှီခြင်း၊
၅	ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ	နိမ့်	ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါအန္တရာယ် ဇုန်အတွင်း အလုပ်လုပ်ခြင်း မဟုတ်သောကြောင့် ကူးစက်မှုခံရနိုင်ခြေ နည်းပြီး ကာကွယ်သောနည်းလမ်းများအကြောင်း သိရှိနားလည်ခြင်း၊
	လူမှုရေး		
၆	လူကုန်ကူးခြင်း	နိမ့်	အခြားနိုင်ငံသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်သူအလွန်နည်းသဖြင့် လူကုန်ကူးခံရနိုင်ခြေနည်းပါသည်။

	ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်		
၇	မိုးခေါင်ခြင်း	နိမ့်	အချို့နှစ်များတွင် မိုးခေါင်ခြင်း ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပြီး သီးနှံအထွက် ထိခိုက် တတ်ပါသည်။
၈	လေပြင်းမုန်တိုင်း	နိမ့်	မုန်တိုင်း အန္တရာယ် ကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေ နည်းပါးပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မကြီးမားပါ။
၉	ငလျင်	နိမ့်	
၁၀	မီးဘေး	နိမ့်	နွေရာသီတွင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
၁၁	မြေတိုက်စားခြင်း၊ မြေဆီလွှာဆုတ်ယုတ်ခြင်း	မြင့်	မြေဆီလွှာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စနစ်တကျ မရှိဘဲ ကြုံသီးနှံကို ရေရှည်စိုက်ပျိုးလျှင် မြေဆီလွှာ ဆုတ်ယုတ်မှု ဖြစ်ပါမည်။
၁၂	ရေတိုက်စားခြင်း	လတ်	လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ခန့်ကကျေးရွာမြောက်ဘက်တွင်မဲဟော်ချောင်း ရေတိုက်စားသဖြင့်နေအိမ်(၁၀)လုံးခန့်ပျက်စီးခဲ့ရသည်။

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်ခြင်းမှ

ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

(၃) ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ (Current Development Situation)

ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအနေအထားကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။

(၃.၁) ပြဿနာများနှင့်ဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းရင်းအကျဉ်းချုပ်

ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပြဿနာကိစ္စရပ်များကို အောက်တွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ဖြစ်ပေါ်ရသည့်အကြောင်းရင်း အသီးသီးကိုဖော်ထုတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများလည်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုမှတဆင့်ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သင့်တော်သောလုပ်ငန်းအစီအမံများကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြဿနာ အကြောင်းအရာ	ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းရင်းဇစ်မြစ်
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	
•အစဉ်အလာအရ ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဘာသာရေး၊လူမှုရေးအဖွဲ့များသာရှိပြီးကျေးရွာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် နှင့်ဦးဆောင်မှုပြုမည့် အဖွဲ့စည်းစနစ်မရှိသေးခြင်း၊ •ကျေးရွာတွင်းလက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်းကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်မရှိခြင်း၊	•ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို စီမံချက်ဖြင့် စနစ် တကျ ဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်မရှိခဲ့ခြင်း၊ •အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သဘောတရားများအား သိကျွမ်းမှုအားနည်းခြင်း၊
စိုက်ပျိုးရေး (သီးနှံ)	
ကြံသီးနှံတိုးတက်စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် • စိုက်ပျိုးစရိတ်မလုံလောက်ခြင်း၊ • အချိန်မီတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်ထွန်ယက်ရေး အတွက် စက်ကိရိယာအသုံးပြုရန် လက်လှမ်း မမီခြင်း၊ • ကြဲကြိတ်ခွဲစက်မှ အချိန်မီ ဝယ်ယူကြိတ်ခွဲမှု နှောင့်နှေး၍ အလေးချိန်လျော့ခြင်း၊ သကြားဓာတ် ပါဝင်မှုလျော့ခြင်းတို့ကြောင့်ကြံစိုက်တောင်သူများ ဝင်ငွေလျော့ခြင်း။	• မြန်မာလယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် MADB မှထုတ်ချေးသောချေးငွေမလုံလောက်ခြင်းနှင့် တချို့တောင်သူများမှာပုံစံ(၇)မရှိသေး၍ချေးငွေ မရရှိနိုင်ခြင်း၊ • လယ်သမားများအတွက်လုံလောက်သာချေးငွေ ရရှိနိုင်မည့် စနစ်နှင့် နေရာမရှိခြင်း၊ • ရေနီသကြားစက်ရုံတစ်လုံးသာရှိ၍ကြံရိတ်သိမ်းချိန်တွင် လည်းကောင်းစက်ရုံမှ အချိန်မီမဝယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ • လယ်ထွန်စက်မလုံလောက်ခြင်း၊ ငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်မည့် အခြေနေမရှိခြင်း။
မွေးမြူရေး	
• ငွေကြေးအရင်းအနှီးအားနည်းခြင်း၊ • မွေးမြူရေးနည်းပညာအားနည်းခြင်း၊	• ချေးငွေမရရှိနိုင်ခြင်း၊ • မွေးမြူရေးနည်းစနစ်များနှင့်အလှမ်းဝေးခြင်း (ဥပမာ၊အသားစားကြက်၊ဥစားကြက်များစီး ပွားဖြစ်မွေးမြူခြင်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြဿနာ အကြောင်းအရာ	ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းရင်းဇစ်မြစ်
အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	
• အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း	• မိသားစုအနည်းငယ်သာလုပ်နေသည့် လက်ရှိအသေးစားလုပ်ငန်းလေးများမှ တစ်ပါးအခြားလုပ်ငန်းများအတွက်စီးပွားရေးအသိအမြင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအားနည်းခြင်း၊ • စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် အခြေပြု ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်း၊
ပညာရေး ရွာ၏မူလတန်းကျောင်းနေကလေးများ အရည်ချင်း ပြည့်ဝစွာ သင်ကြားတတ်မြောက်နိုင်ရေးအတွက် ကောင်းမွန်သော အဆောက်ဦးနှင့် ပရိဘောဂများ မလုံလောက်ခြင်း၊ • စာသင်ခုံမလုံလောက်ခြင်း • ကျောင်းအိမ်သာမလုံလောက်ခြင်း	• မိဘဆရာအသင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုထိရောက်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ • ကျောင်းသားဦးရေများ နေခြင်း၊ • စာသင်ခုံနှင့် ကျောင်းသားမမျှခြင်း၊ • ကျောင်းသားများ အိမ်သာ (၂) လုံးသာသုံးစွဲနိုင်ခြင်း၊ (ကျောင်းသား ၂၀၀ ခန့်ရှိနေခြင်း)
ယဉ်ကျေးမှု၊ လူငယ်နှင့်အားကစား • ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လေ့လာသင်ယူသည့်အလေ့အထအားနည်းခြင်း၊ • လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်မှုများမရှိခြင်း၊	• လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်မှုများမရှိခြင်း၊
ကျေးရွာအတွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အဦးများ • ကျေးရွာအတွင်းလမ်း ကျောက်ခဲျာလမ်း ခင်းခြင်း၊	• မြေသားလမ်းဖြစ်နေခြင်း၊
လျှပ်စစ်မာတ်အားသုံးစွဲ ရေး • ရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးမရသေးခြင်း။	• ပင်မမာတ်အားလိုင်းနှင့် (၃) မိုင်ခွဲခန့်ဝေး၍ ကုန်ကျစရိတ်မတတ်နိုင်ခြင်း။

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

(၃.၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စီမံအုပ်ချုပ်မှု

(၃.၂.၁) လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်စီမံအုပ်ချုပ်မှု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဇယား(၅) ကျေးရွာရှိလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အဖွဲ့အစည်းအမည်	အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ			အဓိကဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်း	စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ပုဂ္ဂိုလ်
		ကျား	မ	ပေါင်း		
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း	၉	၄	၁၃	လူမှုရေး၊ဘာသာရေးကဏ္ဍ	ကျေးရွာသားများ
၂	အမျိုးသမီးရေးရာ	-	၇	၇	အမျိုးသမီးကဏ္ဍ	ပြင်ပမှဖွဲ့စည်းပေး
၃	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့	-	–	-	ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးနှင့်ကျေးရွာကျန်းမာရေး၊	ကျေးရွာသားများ
၄	ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့	၁၀	–	၁၀	ကျေးရွာလုံခြုံရေး	ကျေးရွာသားများ
၅	ဓမ္မစကြာအသင်း		၄၃	၄၃	ဘာသာရေး	ကျေးရွာသူများ
၆	ကျေးရွာအရန်မီး သတ်	၂၂	–	၂၂	ကျေးရွာမီးဘေးလုံခြုံရေး	ကျေးရွာသားများ

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းခြင်းမှ

ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

(၃.၂.၂) စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ(Management andDevelopment Scheme)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

ကျေးရွာ၏အခြေအနေကိုကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲပြုလုပ်စဉ်ကာလအတွင်း ပါဝင်တက်ရောက်သူများသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အစုအဖွဲ့များညီညီညွတ်ညွတ် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ဤသို့ဆောင်ရွက်ပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များ ထိထိ

ရောက်ရောက်အစီအစဉ်တကျဖြစ်ထွန်းမည်ကိုခံစားသိရှိလာကြပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့၏ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဤကော်မတီသည် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ငယ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျေးရွာသယံဇာတများအသုံးချခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် ကြီးကြပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်စေရန်အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးပါမည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည်ပုံမှန် အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၏ စီမံကိန်းအချက်အလက်များပြုစုခြင်း၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ထပ်မံကောက်ယူခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ကြပါမည်။

(၃.၃)စီးပွားရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ

(၃.၃.၁) စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံ

တောင်သူ(၈၇)ဦးရှိ၍တစ်ဦးလျှင် ပျမ်းမျှလယ်ဧက(၇)ဧကနှုန်းပိုင်ဆိုင်ပြီး လယ်ယာဧက စုစုပေါင်း (၅၅၉)ဧကရှိပါသည်။ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာတွင် စပါးစိုက်ပျိုးမြေ(လယ်မြေ) ၅၃ ဧက၊ ယာမြေ ၅၀၆ ဧက ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေလုပ်ကိုင်သောတောင်သူ ၈၇ ဦးရှိပါသည်။

ကြံသီးနှံ

အဓိက ဝင်ငွေရသီးနှံအဖြစ် ကြံကို(၁၆၈)ဧကခန့်စိုက်ပျိုးပါသည်။ တစ်နှစ်တွင် ကြံသီးနှံကို မိုးကြံအဖြစ် ဇွန်လ၊ ဆောင်းကြံအဖြစ် နိုဝင်ဘာလတွင် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ကြံပင်များကို စိုက်ပျိုးပြီး(၁၁)လအကြာတွင် ရိတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ ကြံအထွက်နှုန်းမှာ တစ်ဧကလျှင် (၃၀)တန်ခန့် ဖြစ်ပါသည်။ ကြံတစ်တန်လျှင် (၃၀၀၀၀)ကျပ် ဈေးနှုန်းဖြင့် ရေနီသကြားစက်မှ ဝယ်ယူပါသည်။ ကြံတစ်ဧကမှ ဝင်ငွေ (၉၀၀၀၀၀)ကျပ် ခန့်ရရှိသည်။ ရိတ်သိမ်းပြီးသော ကြံများကို ၇ မိုင်ဝေးသော ရေနီသကြားစက်သို့ တင်ပို့ရောင်းချပါသည်။

စပါးသီးနှံ

ကျေးရွာ၏ စပါးသီးနှံ စိုက်ဧကမှာ (၅၃) ဧကခန့်ဖြစ်ပါသည်။ အများစုမှာ (သုခ) စပါးမျိုးကိုစိုက်ပျိုးပြီး ပုလဲသွယ်မျိုးကိုလည်း စိုက်ပျိုးပါသည်။ နှစ်စဉ်ရွာသွန်းသော မိုးရေကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးပြီး စိုက်ချိန်မှာ ဇူလိုင်လဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။ မိုးကောင်းသောက်မြေဖြစ်သောကြောင့် အထွက်နှုန်းမှာ (၅၀-၆၀) တင်းဖြစ်ပါသည်။ မျိုးကောင်း

မျိုးသန့်ကို ရေဆင်းဆန်စပါး သုတေသနမှ ဝယ်ယူရရှိပြီး (၃)နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် မျိုးလဲလှယ် စိုက်ပျိုးသည်။ မျိုးစေ့စျေးမှာ တစ်တင်းလျှင် (၇၅၀၀)ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။

ပဲတီစိမ်း

ကျေးရွာ၏ပဲတီစိမ်းစိုက်ဧကမှာ (၅၉)ဧကခန့်ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးချိန်အနေဖြင့် မိုးပဲတီကို မေ၊ဇွန်လများတွင် စိုက်ပျိုးပြီး ဆောင်းပဲဒီကို အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာလများ တွင် စိုက်ပျိုးပါသည်။ မျိုးစေ့ကို ရေနီမြို့မှ ကုန်သည်ပွဲစားများထံမှ ဝယ်ယူရရှိပါသည်။ ရာသီဥတု အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ဧကအထွက်နှုန်းမှာ (၈-၁၂)တင်းဖြစ်ပါသည်။ ထွက်ရှိလာသော ပဲတီစိမ်းကို ရေနီမြို့ ပွဲရုံသို့ ရောင်းချပါသည်။ ပဲတီစိမ်းတစ်တင်းလျှင် (၃၅၀၀၀)ကျပ် ဖြစ်ပြီး တစ်ဧကဝင်ငွေ (၂၅၀၀၀၀)ကျပ်ခန့် ရရှိပါသည်။

နှမ်းသီးနှံ

နှမ်းသီးနှံကို မိုးဦးကာလ မေ၊ဇွန်လများတွင်စိုက်ပျိုးပြီး စိုက်ဧကမှာ(၂၆၄)ဧက ခန့် ဖြစ်ပါသည်။ ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့် မိုးရွာသွန်းမှုပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ဧကလျှင်(၆-၁၀) တင်း ထွက်ရှိပါသည်။ သက်တမ်းမှာ (၇၅) ရက်ဖြစ်ပါသည်။ ရေနီမြို့သီးနှံပွဲရုံများတွင် ရောင်းချ လေ့ရှိပြီး တစ်တင်းလျှင်(၃၅၀၀၀)ကျပ်ခန့်ရရှိပါသည်။ တစ်ဧကဝင်ငွေ (၂၅၀၀၀၀)ကျပ်ခန့် ဖြစ်ပါသည်။

မိုးနှမ်းမှာ တစ်ဧကလျှင် (၈)တင်း၊ မိုးမြေပဲမှာ တစ်ဧကလျှင် (၃၀)တင်း၊ ကြဲ တစ် ဧကလျှင် (၃၀)တန် ၀န်းကျင်ထွက်ရှိပါသည်။ ဤဒေသတွင်စိုက်ပျိုးရေး ဆေးကုမ္ပဏီပေါင်း များစွာရှိသော်လည်း တောင်သူများ ဘက်စုံပိုးမွှားကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနည်းစနစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အသိပညာဖြန့်ဝေပေးခြင်းထက် မိမိတို့ကုမ္ပဏီ ဆေးရောင်းရရေးကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်ကြပါ သည်။

အဓိကသီးနှံမှာ ကြဲဖြစ်၍ စပါးနှင့်မိုးနှမ်းကို မိုးသီးနှံအဖြစ် စိုက်ပျိုးကြပြီး မြေပဲကို (၁၅)ဧက ခန့်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ

ကျေးရွာတွင်းရှိလယ်သမားများ၏ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများမှာ-

(က) လယ်ထွန်စက်(၃)စီး၊

(ခ) လက်တွန်းလယ်ထွန်စက် (၂)စီး။

လယ်ထွန်စက်ကို လက်ဂယ်ပိုင်ဆိုင်သည့် တောင်သူများသာ အသုံးပြုကြပြီးကျန် တောင်သူ အများစုမှာခိုင်းနွားများကို အသုံးပြုကြပါသည်။

သီးနှံတိုးတက်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမည့် အခွင့်အလမ်းများ

စဉ်	အခွင့်အလမ်း	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
၁	စိုက်ပျိုးမြေ	မြေဩဇာအသင့်အတင့်ကောင်း၍ ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
၂	လယ်ယာသုံးပစ္စည်းခါတ်မြေဩဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး သွင်းအားစု ဝယ်ယူရရှိနိုင်သောစျေးကွက်	ရေနီ နှင့်လယ်ဝေးတို့တွင် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်သည်။
၃	ဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်	စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများနှင့် သွင်းအားစုများ ရောင်းချသည့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသည်။
၄	စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်နှင့် ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှု	ပွဲစားထံအလွယ်တကူရောင်းချနိုင်(သို့) ရေနီ နှင့်လယ်ဝေးတို့သို့သွားရောက် ရောင်းချနိုင်သည်။
၅	အဆောက်အအုံကဏ္ဍနှင့် ဝန်ဆောင်မှု	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်၍ စျေးကွက်သို့ အလွယ် တကူရောင်းချနိုင်သည်။

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်ခြင်းမှ

ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

တောင်သူဦးကြီးများအနေဖြင့် သဘာဝမြေဆွေး၊ မြေဩဇာနှင့်တမာကဲ့သို့သော သဘာဝပိုးသတ်ဆေးများကိုအသုံးပြုရန် အသိပညာများတိုးပွားခြင်းဖြင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်ကြရပါမည်။

အခက်အခဲပြဿနာများ

လယ်သမားများအဓိကရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာများမှာ-

စဉ်	ပြဿနာနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
၁	စိုက်ပျိုးရေ	သွင်းရေမရရှိနိုင်သောကြောင့် မိုးကောင်းသောက် စနစ်ဖြင့်သာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေရခြင်း၊
၂	ချေးငွေရရှိနိုင်မှု	သင့်တင့်မျှတသောအတိုးနှုန်းဖြင့်လိုအပ်သလောက်ချေးငွေ မရရှိနိုင်၊

စဉ်	ပြဿနာနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
၃	သွင်းအားစုများထည့်သွင်းရန်တတ်နိုင်မှု	လိုအပ်သောသွင်းအားစုများကို လိုအပ်သလောက် အချိန်မီမြှုပ်နှံရန် လယ်သမားများတွင်အရင်းအနှီးမရှိ၊
၄	မိုးရေချိန်မလုံလောက်မှု	တစ်ချို့နှစ်များတွင်မိုးခေါင်ပါသည်။
၆	ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါကျရောက်မှု	စိုက်ပျိုးသီးနှံများတွင်ကျရောက်တတ်ပြီး တောင်သူများတွင်သီးနှံဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါ ကာကွယ်ရေး နှင့်ဆိုင်သော အသိပညာနည်းပါးခြင်း၊
၇	နည်းပညာရရှိနိုင်မှု	လုံလောက်သော၊ ထိရောက်ကောင်းမွန်သော နည်းပညာ ရရှိရန် လက်လှမ်းမမီခြင်း
၈	ဈေးနှုန်း မတည်ငြိမ်မှု၊ ငွေဖောင်းပွမှုကြောင့် ဈေးကွက်မငြိမ်သက်မှု	သီးနှံဈေးကွက်အတက်အကျဖြစ်ခြင်း၊
၁၀	အစိုးရမူဝါဒနှင့် ပံ့ပိုးပေးမှု	တောင်သူလယ်သမားများအသုံးပြုသောပိုးသတ်ဆေး၊ ဓါတ်မြေဩဇာများအရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက် ဆိုင်ရာ ဥပဒေအားနည်းခြင်း

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းခြင်း မှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

လယ်သမားများအနေဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများကိုကုမ္ပဏီမှဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ဝယ်လိုကြသော်လည်း ကြားခံအဆင့်များက အဆင့်ဆင့် အမြတ်တင်ကြသောကြောင့် တောင်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ဝယ်ယူရရှိသောစိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများမှာ ဈေးနှုန်းမြင့်မားနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သီးနှံရောင်းချရန်နှင့်သွင်းအားစုများဝယ်ယူရာတွင် စီးပွားရေးအရ တွက်ချေကိုက်စေရန်စုပေါင်းရောင်းဝယ်သည့် တက်ကြွသည့်စိတ်တူကိုယ်တူအဖွဲ့များဖွဲ့ဆည်းဆောင် ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲတောင်သူများအနေဖြင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းပုံမှန်ရရှိစေရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဌာနနှင့်တိုးချဲ့ပညာပေးရေးဌာနတို့မှ အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဌာနအနေဖြင့် သဘာဝမြေဩဇာပြုလုပ်နည်းကိုနမူနာပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း လယ်သမားများအနေဖြင့် သဘာဝမြေဩဇာပြုလုပ်သုံးစွဲလေ့မရှိကြပါ။ ကုမ္ပဏီများမှ စီးပွားဖြစ်ရောင်းချသောဓာတုမြေဩဇာများကိုသာ မှီခိုနေကြပါသည်။

တောင်သူများအနေဖြင့် သီးနှံများအစီအစဉ်တကျ စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်နှင့် အကျိုးအမြတ်များ ပိုရနိုင်ရန်စျေးကွက်အခြေအနေခန့်မှန်းခြင်းနည်းပညာများ ရရှိလိုကြပါသည်။

(၃.၃.၂)မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း

၂၀၁၅ ဧပြီလစစ်တမ်းအရ နွားထီး(၁၀၇)ကောင်၊နွားမ(၃၆)ကောင်နှင့် ဝက်(၁၂၄)၊ ဆိတ်(၉၀)ကောင်မွေးမြူထားရှိပြီး ဒေသကြက်များကိုလည်း အိမ်အများစုတွင် တနိုင်တပိုင် မွေးမြူထားရှိကြပါ သည်။

ဝက်

ဝက်မွေးမြူရေးသည် အမြတ်အစွန်းအတော်အသင့်ရရှိပြီးဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုအများစုတွင်ဝက်ငယ်တစ်ကောင် မွေးမြူရန်အတွက်အရင်းအနှီးတတ်နိုင်ကြပါသည်။ (၆-၈)လ မွေးရုံနှင့် စျေးကွက်သို့တင်ပို့နိုင်ပြီး ဝင်ငွေရရှိနိုင်သောလုပ်ငန်းဖြစ်သော်လည်း ဝက်ကူးစက်ရောဂါ ဆိုးရွားစွာကျရောက်လာတတ်ခြင်းသည် မွေးမြူသူများအတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေပါသည်။ သို့သော်ကာကွယ်ဆေးများကို အခါအားလျော်စွာစုပေါင်းထိုးနှံခြင်းအားဖြင့် ဝက်ရောဂါကျရောက်မှုလျော့နည်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

နွား

နွားများမွေးမြူ၍ ဒေသတွင်းနှင့် အခြားဒေသများသို့ရောင်းချခြင်းသည်လည်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ နွားသားခွဲတစ်ကောင်လျှင် (၂၅၀,၀၀၀)ကျပ်၊ နွားပျို တစ်ကောင်လျှင် (၅၀၀,၀၀၀)ကျပ် နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီး နွားတစ်ကောင်လျှင် (၁၀)သိန်းထိရရှိနိုင်ပြီး အထီးသည်အမထက်စျေးများပါသည်။

ကောက်ရိုးသည်နွားများအတွက် အဓိကအစားအစာဖြစ်ပြီးကျေးရွာအတွင်းတွင် ပေါများစွာရရှိနိုင်ပါသည်။အခက်အခဲမှာ ကျွဲ၊နွားဝယ်ယူရန်အရင်းအနှီးမတတ်နိုင်ခြင်းနှင့် ကျွဲနွားရောဂါကျရောက်တတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါငွေကြေးတတ်နိုင်သော အိမ်ထောင်စုများသည် ကျွဲ၊နွား မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်တစားလုပ်ကိုင်လာကြပါသည်။

ကြက်

ကျေးရွာတွင်ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြပြီး စျေးကွက်၌ဝယ်လိုအားကောင်းပါသည်။ ရာသီအလိုက် ကြက်ရောဂါများကျရောက်တတ်သဖြင့် ကြက်မွေးမြူသူတို့အတွက် အကျိုးအမြတ်မှာ ထင်သလောက်မရတတ်ချေ။ မွေးမြူရေးအသိအမြင်များရရှိစေခြင်းနှင့် ဌာနမှဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်ခြင်းတို့ဖြင့် မွေးမြူသူတို့အတွက် အကျိုးအမြတ်

ပိုစေပြီး စားနပ်ရိက္ခာ ပိုမိုဖူလုံစေပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာတွင် ရေချို၊ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် မြေနေရာအခက်အခဲရှိသဖြင့် ငါးမွေးမြူသူအိမ်ထောင်စုမရှိပါ ။

စဉ်	အခွင့်အလမ်းများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
၁	ရေရရှိမှု	မြေအောက်ရေအလွယ်တကူရရှိနိုင်ခြင်း(ရေချို)
၂	တိရစ္ဆာန်အစားအစာ	စားကျက်မြေသီးသန့်မရှိသော်လည်း မြက်ကောက်ရိုး၊ မြေပဲပင်များ သည်ကွဲနွားများအတွက် ကောင်းမွန်သော အစာ များဖြစ်ပြီး ဖွဲနုနှင့်ဆန်ကွဲသည်ဝက်များအတွက် အဓိကအစားအစာဖြစ်၍ ပေါများစွာရရှိနိုင်ခြင်း၊
၃	သွင်းအားစုစျေးကွက်	တိရစ္ဆာန်အတွက်လိုအပ်သောဆေး/အစာများကို လယ်ဝေး၊ ရေနီ တွင်ရရှိနိုင်ခြင်း၊
၄	ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစျေးကွက်	လယ်ဝေးမွေး/ကုဉီးစီးဌာန၊
၅	ထုတ်ကုန်စျေးကွက်	ပွဲစားထံအလွယ်တကူရောင်းချနိုင်ခြင်း(သို့) လယ်ဝေး၊ ရေနီသို့သွားရောက်ရောင်းချနိုင်ခြင်း၊
၆	အိမ်ခြံဝင်းကျယ်ဝန်းမှု	အိမ်ခြံဝင်းများအတော်အသင့်ကျယ်ဝန်းသဖြင့် တနိုင် တပိုင်မွေးမြူရေးအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ

ရရှိသောသတင်း အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

စဉ်	အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
၁	အရင်းအနှီးမရှိခြင်း	သက်သာသောအတိုးနှုန်းဖြင့် ထုတ်ချေးသော ချေးငွေစနစ်မရှိခြင်း၊
၂	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရာနှင့် အလှမ်းဝေးခြင်း၊ ဒေသမျိုးများကို သာမွေးမြူကြခြင်း၊မွေးမြူရေးအသိပညာဗဟုသုတအားနည်းခြင်း၊
၃	ရောဂါဆိုးရွားစွာ ကျရောက်ခြင်း	မွေးမြူရေးဝန်ဆောင်မှုအားနည်းခြင်း၊ ကူးစက်ရောဂါ ကျ ရောက်တတ်ခြင်း၊တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးအသိပညာနည်းပါး ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ဆေးအချိန်မှီစွာ မထိုးနှံခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်ခြင်းမှ

ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

(၃.၃.၃)စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

တောင်သူလယ်သမားများ၏အမျိုးသမီးများ၊ မြေမဲ့ယာမဲ့နှင့်ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမားများသည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အလုပ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

ဇယား(၆) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား	အိမ်ခြေအရေအတွက်	ဈေးကွက်အလားအလာ (နိမ့်၊ မြင့်၊ သင့်)
၁	ကျေးလက်ဒေသတွင်း လုပ်ငန်းများ အတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	၂	သင့်၊ လက်သမားဆရာ (၂)ဦး
၂	ကုန်စုံဆိုင်	၁၂	သင့်၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်
၃	ပုံကျဈေးသည်	၂	သင့်၊ ရွာမှအပြင်ထွက်၍ အခြားနေရာများသို့ ရောင်းချခြင်း
၄	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု	၁၀	နိမ့်၊ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ(၉) စီး၊ မြင်းလှည်း(၁)စီး၊
၅	အစိုးရဝန်ထမ်း	၈	
၆	အပ်ချုပ်ဆိုင်	၂	နိမ့်

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းခြင်း မှ

ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သောဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများအတွက် အလားအလာ၊ အခက်အခဲနှင့် အဟန့်အတားများကို အောက်ပါဇယားဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။

အလားအလာများ	အခက်အခဲ၊ အဟန့်အတားများ
လုပ်သားအင်အားအများအပြားရှိခြင်း၊	သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများမရရှိခြင်း၊ ရွာအနီးတဝိုက်တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ပညာရေးအဆင့် အတန်းမပြည့်မီခြင်း၊
ပျဉ်းမနား၊ နေပြည်တော်အလုပ်ခွင်များအတွက် ကျေးရွာမှ လူငယ်လူရွယ်များကို	သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပို့ချမှုများ မရှိခြင်း၊ ဈေးကွက်နှင့်အလှမ်းဝေးခြင်း၊မြို့ပေါ်တွင် တည်းခို

အလားအလာများ	အခက်အခဲ၊ အဟန့်အတားများ
ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများပို့ချပေးနိုင်ခြင်း၊	နေထိုင်ရန်နေရာ မရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်မှု သတင်းနှင့် သင့်တော်သော အလုပ်ရှင်တို့နှင့် အဆက်အစပ် နည်းခြင်း၊
ကြံ၊နှမ်း၊မြေပဲစသည်တို့ ဆိုင်ရာကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရန်ကုန်ကြမ်းများ ထုတ်လုပ် နိုင်ခြင်း	လုပ်ငန်းတည်ထောင်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်အရင်းနှီး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရရှိခြင်း

(၃.၃.၄) ကုန်စည်ဈေးကွက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု

ကျေးရွာသည် ရေနီသို့သွားရာ ကားလမ်းဘေးတွင်ရှိပြီး ရေနီမြို့နှင့် ဂမိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းဖြစ်သဖြင့် တစ်နှစ်ပါတ်လုံး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပါသည်။ ၎င်းအပြင်သာဗတ္ထိနှင့် လယ်ဝေးသို့ ခရီးမဝေးသဖြင့် ကျေးရွာသားများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ကုန်စည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်လုပ်သားများဈေးကွက်များအတွက် လက်လှမ်းမီ နိုင်ပါသည်။

အောက်ပါဇယားတွင် ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုကိုဖော်ပြထားပါသည်-

ဇယား(၇) ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုအခြေအနေ

စဉ်	ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု	အနီးဆုံးဈေးကွက်	လက်ကားဈေးကွက်
၁	ကျေးရွာမှအကွာအဝေး (မိုင်)	ရေနီသို့(၇)မိုင်	ရေနီသို့(၇)မိုင်
၂	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း	ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ မြင်းလှည်း	မော်တော်ကား၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်
၃	ရရှိနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ	အမယ်မျိုးစုံ(အစားအစာ၊ အဝတ် အစား၊ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်း၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်၊ စသည်ဖြင့်)	အနီးဆုံးဈေးကွက်နှင့် အတူတူပင်
၄	ဈေးအဆောက်အဦးနှင့် ဝန်ဆောင်မှု	အသင့်အတင့်ကောင်း	ကောင်းမွန်၊

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းခြင်း မှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

၃.၃.၅။ ငွေကြေးကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း

ချေးငွေရရှိမှုနှင့် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကျေးရွာသားများ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ လက်ရှိတွင် တောင်သူများအနေဖြင့် အစိုးရ၏စီမံပုံပိုးမှုအောက်တွင်ရှိသော မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ပုံမှန်ချေးငွေများ ကိုရရှိပါသည်။ အသေးစားချေးငွေများကို သမဝါယမဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၁–၂၀၁၂ ခုနှစ်ကထုတ်ချေးပေးမှုရှိခဲ့ပြီး ယခုကာလတွင် သမဝါယမဦးစီးဌာနမှ ထပ်မံထုတ်ချေးခြင်း မရှိသေးပါ။ကျေးရွာတွင် ရွှေထည်ပစ္စည်းဖြင့် ၃ကျပ်တိုး၊ အပေါင်ပစ္စည်းမပါဘဲ ၁၀ကျပ်တိုးဖြင့် ချေးငွေများကို ရရှိနိုင်ကြပါသည်။ကျေးရွာသားများအတွက် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော နေရာများမှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဇယား(၈) ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	ချေးငွေ/ အကြွေးရနိုင်သော နေရာ	ငွေကြေးအထောက်အပံ့	ပြန်လည်ပေး ဆပ်မည့်ကာလ	အတိုးနှုန်း (တနှစ်)	အပေါင်ခံပစ္စည်း	လက်လှမ်းမီမှုအနေအထား
၁	မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်	ချေးငွေ	၆လ	၆%	မလို	ပုံသေစည်းမျဉ်း
၂	ငွေထုတ်ချေးသူ	ချေးငွေ	တိကျ သောကာလ	၃၀%	လိုအပ်	ပုံသေစည်းမျဉ်း
၃	အပေါင်ဆိုင်	ချေးငွေ	တိကျသောကာလ	၃၀%	လိုအပ်	ပုံသေစည်းမျဉ်း
၄	မိတ်ဆွေနှင့်ဆွေမျိုးများ	ချေးငွေ	တိကျသောကာလ	(၆၀-၁၂၀)%	မလို	အချိန်တိုင်းမရနိုင်

မှတ်ချက်။ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွင် ချေးငွေ၊ အကြွေးစနစ်၊ စုဆောင်းငွေစနစ်၊ အာဇာစနစ်၊ အာမခံလုပ်ငန်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများ ကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)၊မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နှင့်ဆွေးနွေးချက်၊ မြို့နယ်အဆင့် သတင်းအချက်အလက်ရနိုင်သူများ

ဘဏ်

လယ်ဝေးမြို့တွင်ရှိသော MADB ဘဏ်မှဘဏ်ချေးငွေရရှိနိုင်ပါသည်။ တောင်သူတစ်ဦးလျှင် တစ်ဧကကို(၁၀၀၀၀၀)ကျပ်နှုန်းထုတ်ချေးပေးပြီး(စပါးစိုက်ပျိုးရန်) ၊ အကြီးဆုံးတောင်သူမှာ လယ်ဧက(၁၀) ဧကပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ကြံစိုက်ရန်အတွက် ချေးငွေပမာဏမှာ လယ်တစ်ဧကလျှင် (၁၀၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြစ်ပြီး ဧကမည်မျှပင်များပြားစွာ စိုက်ပျိုးနိုင်သော်လည်းချေးငွေမှာ (၁၀၀၀၀၀၀)ထက်ပိုချေးချ၍မရပါ။ နှမ်း၊ပဲဒီစိမ်းစိုက်ပျိုးတောင်သူအချို့မှာ မြေယာပုံစံ(၇)မရှိသဖြင့် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏စာရွက်စတမ်းများ သတ်မှတ်ချက်မပြည့်စုံကာ ချေးငွေမရရှိနိုင်ခြင်းလည်း ရှိပါသည်။

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏လိုက်နာရန် အခြေအနေများကို ယခုလက်ရှိထက်ပိုမို၍အလျော့အတင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး တောင်သူများအား ရာသီသီးနှံများ စိုက်ပျိုးရန် အချိန်မီ ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဆိုပါက ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဈေးကောင်းရရှိနိုင်သည်အထိ သိုလှောင်ထားနိုင်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှတစ်နှစ်အတိုးနှုန်းကို ၆%ထိ လျော့ချပေးလိုက်သော်လည်း စိုက်စရိတ်ချေးငွေစည်းမျဉ်းများအရတောင်သူများအနေဖြင့် သီးနှံရိတ်သိမ်းပြီး အချိန်အနည်းငယ်အထိ သိုလှောင်ရောင်းချနိုင်စေရန် ချေးငွေကာလကို ပိုမိုအလျော့အတင်းပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လယ်ဝေးမြို့တွင်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှိသော်လည်း ကျေးရွာသားများရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိကြပါ။

အာမခံလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု

ကျေးရွာသားများအနေဖြင့် လယ်ဝေးမြို့ရှိအာမခံလုပ်ငန်းနှင့်လက်လှမ်းမီသော်လည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းသဖြင့် အာမခံလုပ်ငန်းမှာ လည်ပတ်မှုမရှိပါ။

(၃.၄) ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု

(၃.၄.၁) ပညာရေးနှင့်စာတတ်မြောက်မှု

စာတတ်မြောက်မှု

သက်ကြီးပိုင်းအနည်းငယ်မှလွဲ၍ လူတိုင်းနီးပါး အခြေခံအရေး၊အဖတ်၊ အတွက်အချက်ကို တတ်မြောက်ကြပါသည်။ ယခုနှစ်တွင်ကျား(၉)ဦးနှင့် မ(၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၁၅)ဦးတို့သည် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘွဲ့ရကျား(၁)ဦး၊ မ(၇)ဦးတို့ရှိကြပါသည်။

မူလတန်းကျောင်း

(၅-၉)နှစ်ကြားမူလတန်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေး ကျား(၉၂)၊ မ(၉၉)ဦး၊ ပေါင်း (၁၉၁)ဦးရှိပြီး၊၎င်းကလေးများအားလုံး ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေပါသည်။ အထက်တန်းပညာတွင် ကျား(၁၄)ဦး၊ မ(၇)ဦး၊ ပေါင်း (၂၁)ဦးလည်း တက်ရောက်သင်ကြားနေကြပါသည်။

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်များမှာ ကျေးရွာမူလတန်းလွန်ကျောင်း ၏လက်ရှိအခြေအနေများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းဆောင်အနေအထားမှာ ယိုယွင်းနေပြီးကျောင်းအိမ်သာမှာလည်း တစ်ကျောင်းလုံးအတွက်(၂)လုံးသာရှိကာမလုံမလောက်ဖြစ်နေပါသည်။ကျောင်းသုံးသင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများသည် ကာလတိုအသုံးပြုရန်သာ သင့်တော်ပါသည်။

စဉ်	အသုံးအဆောင်/အထောက်အပံ့	မူလတန်းဆောင်
၁	ရွာမှအကွာအဝေး(ကီလိုမီတာ)	ရွာအတွင်း
၂	အရွယ်အစား(အလျား×အနံ×အမြင့်)	(၆၀ပေ×၃၀ပေ)အုတ်ကျောင်းတစ်ဆောင်၊ (၄၀ပေ×၁၆ပေ) သစ်သားကျောင်းတစ်ဆောင်
၃	အမိုး၊ အကာ၊ အခင်းအမျိုးအစား	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ကွန်ကရစ်ခင်း
၄	ပရိဘောဂပစ္စည်း(လုံလောက်/မလုံလောက်)	မလုံလောက်၊ စာသင်ခုံမလုံလောက်ပါ။
၅	ဆရာအရေအတွက်	ဆရာ(၂)၊ ဆရာမ (၈)ဦး၊

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းခြင်း မှ

ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

(၃.၅) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ

အဖြစ်များသောရောဂါများ

ရာသီအလိုက်ဖျားနာခြင်းအနည်းငယ်မှအပ ကြီးကြီးမားမား ကျန်းမာရေးပြဿနာမရှိကြပါ။နီးစပ်ရာရေနီမြို့နယ်မြို့လှတိုက်နယ်ဆေးရုံတွင်လည်း ဆေးကုသမှုကောင်းစွာ ခံယူနိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးသည် ရွာတွင်းကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်သကဲ့သို့ ရွာမှ

(၁၃)မိုင် အကွာအဝေးရှိ ရေနီမြို့နယ်၊ မြို့လှတိုက်နယ်ဆေးရုံတို့တွင်လည်း လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်ပါသည်။

ထို့ပြင် ကျေးရွာသားများသည် လယ်ဝေးမြို့ပေါ်ဆေးရုံ၊ နေပြည်တော်ရှိ ကုတင်(၁၀၀၀) ဆေးရုံတို့တွင်လည်း ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ပါသည်။ဆေးဆိုင်တွင် ဆေးမျိုးစုံ လုံလောက်စွာရှိပြီး အအေးခန်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး ဆေးများကိုသိုလှောင်ထားပါသည်။

ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး

တစ်ရွာလုံးအတွက် သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိပါသည်။ သောက်ရေ၊ သုံးရေ၊ ချိုးရေး အတွက် ရေတုံကင်တွင်း (၆၃)တွင်းရှိပြီး (၁၂)ရာသီလုံး လုံလောက်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်တိုင်း ယင်လုံအိမ်သာ အသုံးပြုပြီး (၁၄၂) လုံးရှိကာ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက် သုံးရေလုံလောက်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ မူလတန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးအတွက် လုံလောက်သော အသုံးအဆောင်မရှိပါ။

(၃.၆) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေး အပါအဝင်သဘာဝအရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် ပါတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာ (၂)မျိုးကို ကျေးရွာအတွင်းတွေ့ကြုံနေရပါသည်-

(၁) မြေဆီလွှာဆုတ်ယုတ်လာခြင်း -နွားချေးဆွေး၊သစ်ဆွေးမြေဩာ၊ အသုံးမပြုဘဲ ဓါတ်မြေဩာကိုအားထား အသုံးပြုခြင်း၊ ပေါင်းသတ်ဆေးများသုံးစွဲသည့် အတွက်မြေကြီးအရည်သွေးကျဆင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်သည်။

(၂) ဓါတုပိုးသတ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်း–စိုက်ပျိုးသီးနှံများအတွက်ဓာတုပိုးသတ်ဆေး အသုံးပြုခြင်းကြောင့် စနစ်တကျမသုံးစွဲတတ်သူများနှင့် စားသုံးသူများအတွက် အသက်အန္တရာယ်ပေးမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသားများသည် မြို့နယ်အဆင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် လက်တွဲကာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာအစီအမံများကို သင်ယူရန် လိုပါသည်။

စဉ်	ပြဿနာ	အန္တရာယ်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ဖြေရှင်းချက်/ရှင်းလင်းချက်
	သဘာဝသယံဇာတများစီမံခန့်ခွဲခြင်း		
၁	မြေဆီဩာ	မြင့်	ကြံသီးနှံကို မြေဆီလွှာ ထိန်းသိမ်းမှု

စဉ်	ပြဿနာ	အန္တရာယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ဖြေရှင်းချက်/ရှင်းလင်းချက်
			နည်းစနစ် မသုံးဘဲ ဆက်တိုက်စိုက်ပျိုးခြင်း
၂	သီးနှံဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါနှိမ်နင်းသော အလေ့အကျင့်များ	မြင့်	ဘက်စုံသီးနှံဖျက်ပိုးကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း ထက်ဝတုဆေးများအပေါ် မှီခိုလွန်းခြင်း
	ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ		
၃	မိုးခေါင်ခြင်း	လတ်	တစ်ချို့နှစ်များတွင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် မိုးခေါင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၄	အအေးလွန်ကဲခြင်း	နိမ့်	ကရင်ပြည်နယ်စပ်တောင်တန်းများကြောင့်ဒီဇင်ဘာလတွင်အအေးပိုတတ်သည်။
၅	စွန့်ပစ်အညစ်အကြေးများအားစနစ်တကျမစွန့်ပစ်ခြင်း	မြင့်	ပလက်စတစ်အိတ်များ၊ ပုံးခွံများစည်းကမ်းမဲ့အသုံးပြုစွန့်ပစ်ခြင်း

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းခြင်း မှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

(၃.၇) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်	လမ်းအမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အခြေအနေ	အသုံးပြုနိုင်မှု	ယာဉ်အမျိုးအစား
၁	ရွာမှမြို့သွားလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကောင်းမွန်	တစ်နှစ်ပတ်လုံး	ယာဉ်အားလုံးသွားနိုင်
၂	ရွာပတ်လမ်း	မြေလမ်း	အသင့်အတင့်	တစ်နှစ်ပတ်လုံး	နွားလှည်း ထွန်စက်၊ဆိုင်ကယ်

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ(၄-၆၊၆ပြီလ၊၂၀၁၅)ရည်ညွှန်း-ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းခြင်း မှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၁-၃၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

မြို့သို့သွားသော ကားလမ်းမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသွားလာနိုင်ပြီး အများအားဖြင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်သွားလာကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအားလုံးနီးပါး မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုယ်စီရှိပြီး ရေနီမြို့နှင့် (၇)မိုင်ခွဲသာကွာဝေးသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာမရှိပါ။

(၃.၈) လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု

ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းအသုံးပြုခြင်း မရှိသေးပါ။ ရွာသားများအနေဖြင့် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းအသုံးလိုသော်လည်း ပင်မဓါတ်အားလိုင်းနှင့်လည်း (၅)ကီလိုမီတာခန့်ဝေးနေခြင်းနှင့် ငွေကြေးအင်အားနည်းသဖြင့် သွယ်တန်းအသုံးပြုရန် အလှမ်းဝေးနေပါ သေးသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုသော်လည်း ကျေးရွာမီးလင်းရေးကို ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ရာတွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း(၂)အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြကာ ကျေးရွာမီးလင်းရေး ဆပ်ကော်မတီကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားကြပြီး တတ်နိုင်သရွေ့ ဝိုင်းဝန်းကြိုးပန်းသွားကြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးမရှိသေးသဖြင့် ချက်ပြုတ်စားသောက်ရန် ထင်းကိုပိုမို အသုံးပြုရခြင်းကြောင့် အိမ်သုံးစရိတ်မြင့်မားကြရပါသည်။ ယခုကာလတွင် ထင်းကိုလည်း တောထဲမှ အလွယ်တကူခုတ်ယူမရနိုင်သဖြင့် ကျေးရွာသားများအတွက် ထင်းရှိရေးမှာလည်း ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး တစ်ခုဖြစ်နေပါသည်။ လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းအသုံးပြုနိုင်ပါက ထင်းရှိရေး အခက်အခဲကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်း ပိုမိုမြင့်မား လာစေနိုင်ပါမည်။

(၃.၉) တယ်လီဖုန်း၊ ကြေးနန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှု

ကျေးရွာလူထုသည် တယ်လီဖုန်း၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဂျာနယ်နှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်သော အင်တာနက်စနစ်များကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ကြပါသည်။

(၃.၁၀) ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသည် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆိုင်သော အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်-

စဉ်	ယဉ်ကျေးမှု၊ လူငယ်နှင့်အားကစား ဝန်ဆောင်မှု	အထောက်အပံ့၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ လုပ်ငန်းများ
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးနှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ–ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝန်းသန့်ရှင်းရေး)
၂	လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ	လူမှုရေးကဏ္ဍအတွက် အမာခံအင်အားအဖြစ်တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ခြင်း

စဉ်	ယဉ်ကျေးမှု၊ လူငယ်နှင့်အားကစား ဝန်ဆောင်မှု	အထောက်အပံ့၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ လုပ်ငန်းများ
၃	ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများ	ဘာသာရေးကဏ္ဍအတွက်အမာခံအင်အားအဖြစ်တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ခြင်း
၄	အားကစား	အားကစား အထူးသဖြင့် ဘောလုံးကစားရာတွင် သာတူညီမျှ ပါဝင်ကြပါသည်။

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းခြင်း မှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

လူငယ်ထုသည်လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ကြပြီး မိန်းမပျိုများအနေဖြင့် ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး ပွဲတော်များတွင် ဖိတ်စာများဖိတ်ပေးခြင်း၊ ဧည့်သည်များအားဧည့်ခံပေးခြင်းကဲ့သို့သော တာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် တေးသီချင်းများဖြင့်ဖျော်ဖြေပေးခြင်း၊ ရှင်ပြုပွဲများတွင်မောင်ရင်လောင်းများအားမြင်းပေါ်တွင်စီးနင်းရာ၌ မြင်းထိန်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများတွင် တာဝန်ယူကြပါသည်။

(၃.၁၁) လုံခြုံရေးနှင့်ပြည်သူ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေး

ကျေးရွာတွင်ရာဇဝတ်မှု ကြီးကြီးမားမားမရှိပါ။ ပြည်သူလူထုဘေးကင်းလုံခြုံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံတင်စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်အချို့ကို ချမှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်သူလူထုကို ထိခိုက်စေနိုင်သောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်၍ ထပ်မံသင်တန်းများရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရှိပါသည်။

(၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသောအခြေအနေများ၊ အဟန့်အတားများ နှင့် ကျော်လွှား ရမည့် အဟန့်အတားများ

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် အဓိကအချက်များမှာ ကျင့်သုံးသည့်မဟာဗျူဟာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်ထည်ဖော်မည့်အစီအမံတို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဒေသတွင်း တွေ့ကြုံရသောအခက်အခဲများ၊ ၎င်းအခက်အခဲများကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းတရားများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အပံ့ပေးသအချက်များ၊ အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အချက်များ၊ ကျော်လွှားရမည့်အခက်အခဲများ၊ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ ဖြေရှင်းနည်းလမ်းစသည်တို့ကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဆန်းစစ်ဝေဘန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကွင်းဆက်သဘောတရား(development chain)ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါသည်။ (လုပ်ကိုင်ရမည့်

စီမံကိန်းများနှင့်လုပ်ငန်းများကို ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် တည်ဆောက်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွင်းဆက်သဘောတရားများကို ဇယား (၂)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။)

ပြဿနာအခက်အခဲများနှင့် ၎င်းတို့ကိုဖြစ်စေသော အခြေခံအကြောင်းတရားများကို အခန်း(၃)တွင် ဆန်းစစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခန်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာများကို အဓိကထားဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသော အခြေနေကောင်းများကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်ရန် တားဆီးနေသော အဟန့်အတားများ၊ လည်းကောင်း အတားအဆီးများအား ကျော်လွှားမည့် အစီအစဉ် များကိုလည်း ဆက်လက် ဖော်ပြသွားပါမည်။

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပံ့ပိုးပေးသော အချက်များ	အဟန့်အတားများ
၁	**ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်** • ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနသည်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများရေးဆွဲ၍ ကျေးရွာလူထု အဖွဲ့အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း၊	• ကျေးလက်နေပြည်သူလူထုအနေဖြင့်အစိုးရ ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ပံ့ပိုးမှုများ ရရှိနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အတွေ့အကြုံ နည်းခြင်း၊
၂	**စိုက်ပျိုးရေး(သီးနှံ)** • ကျေးရွာစိုက်ပျိုး မြေများသည် ကြံစိုက်ပျိုးရန် မြေဆီဩဇာ ကောင်းမွန်သော မြေများ ဖြစ်ခြင်း၊ • ကြံသီးနှံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ရာသီဥတုအခြေအနေကောင်းမွန်ပြီး ရေနီသကြားစက်နှင့်နီးကပ်သည်၊ • လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်း များရောင်းချသောကုမ္ပဏီများရှိခြင်း။ • အက်(ဖ်)အမ်ရေဒီယို (FM) နှင့် အပတ်စဉ်ဂျာနယ်များမှစျေးကွက် အခြေ အနေသိရှိနိုင်ပါ သည်။	• သီးနှံတိုးတက်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်လိုအပ် သည့် ရင်းနှီးငွေ ရရှိရန် သင့်တော်သော ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု မရှိခြင်း၊ • တောင်သူငယ်များကြံသီးနှံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုး ရန်အတွက်ထွန်စက်များ ငှားရမ်း အသုံး ပြုနိုင် သည့် စနစ်မရှိခြင်း၊ • ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် ကြံကို အချိန်မီ ကြိတ်ခွဲ နိုင်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ • စျေးနှုန်းအတက်အကျကိုလေ့လာဆန်းစစ် မှတ်တမ်းတင်သောအလေ့အကျင့်မရှိခြင်း။
၃	**မွေးမြူရေး** • နွား၊ ဝက်ဆိတ်များ ရောင်းချရန် စျေးကွက် ကောင်းမွန်ခြင်း။	• မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် သင့်တော်သော ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု များ မရှိခြင်း။

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပံ့ပိုးပေးသော အချက်များ	အဟန့်အတားများ
	• နွားၤဝက်၊ဆိတ်များကို ကျွမ်းကျင်စွာ မွေးမြူနိုင်ခြင်း။ • ဆန်စပါးမှ ဆန်ကွဲနှင့် ဖွဲနုများ တိရစ္ဆာန်အစာအဖြစ်ရရှိနိုင်ခြင်း။	• မွေးမြူရေးဆိုင်ရာနည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုများအား လွယ်ကူစွာ လက်လှမ်းမမီခြင်း၊
၄	**စိုက်ပျိုး၊မွေးမြူရေးမဟုတ်သောအခြားလုပ်ငန်း များ** • နေပြည်တော်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့် အမျှဝန်ဆောင်မှုနှင့် ရောင်းဝယ်မှုစျေးကွက်မြင့်မားလာခြင်း။ • ကြံ၊နှမ်း၊မြေပဲ စသော ကုန်ချောပြုလုပ်နိုင်သည့် ထွက်ကုန်များရှိခြင်း၊	• ကုန်ချောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းတည်ထောင်ငွေနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ငွေတို့အတွက် ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုများအား လက်လှမ်းမမီခြင်း၊အတွေ့အကြုံမရှိခြင်း • လျှပ်စစ်မီး သုံးစွဲရန် လက်လှမ်းမမီခြင်း၊
၅	**ပညာရေး** • စက်ဘီးနှင့်(၄၅)မိနစ်စီးသွားလျှင် ရေနီအခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲသို့ရောက်နိုင်ပါ သည်။	• (၁၀)တန်းကျောင်းသူ/သား ကလေးငယ်များအားရေနီမြို့ အထက်တန်းကျောင်းသို့ စေလွှတ်၍ ပညာသင်ရန် အချို့မိဘများအနေဖြင့် စဉ်းစားမတတ် နိုင်ခြင်း
၆	**ယဉ်ကျေးမှု၊ လူငယ်နှင့်အားကစား** • စာကြည့်တိုက်နှင့် လူထုလေ့လာသင်ယူရေး စင်တာဆောက်လုပ်ရန် မြေနေရာသတ်မှတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။	• လေ့လာသင်ယူမှု အလေ့အထ၊ နည်းစနစ်ဆိုင်ရာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လူငယ်များအတွက် အစီအစဉ်နှင့် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများ မရှိခြင်း၊
၇	**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး** • ကျေးရွာသည်ခရိုင်ခြင်းဆက်လမ်းနှင့်တစ်မိုင်သာဝေးပြီးအခြားမြို့ကြီးများလက်လှမ်းမှီမှုရရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းများရှိပါသည်။	• သွားလာရန်မော်တော်ယာဉ်လိုင်းများမရှိသဖြင့် အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်း။
၈	**လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု** • အစိုးရလျှပ်စစ် မဟာဓာတ်အား	• လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းရန် ကုန်ကျစရိတ်

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပံ့ပိုးပေးသော အချက်များ	အဟန့်အတားများ
	လိုင်း နှင့်(၃)မိုင်သာဝေး။	သည် ကျေးရွာလူထု မတတ်နိုင်သော ပမာဏဖြစ်ခြင်း

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်ခြင်း မှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅)

(၅) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ

(၅.၁) ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်

ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့နှင့် တိုင်ပင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နည်းဗျူဟာများရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းဗျူဟာများတွင် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ ဝင်ငွေတိုးတက်ရေး၊ တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်တိုးတက်ရေးနှင့် ပညာရေးကိုအလေးထားပြီး ကလေးများနှင့် လူငယ်များအတွက် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့်ရည်မှန်းချက်များ ပါဝင်သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ကွင်းဆင်းအဖွဲ့နှင့်တိုင်ပင်ပြီး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် (၃)ခု ကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ရိုးရှင်းစွာချမှတ်ထားပါသည်။

(၁) ကျွန်ုပ်တို့ရွာလူထုသည် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မွေးမြူရေးများ တိုးတက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေတိုးတက်စေရမည်။

(၂) လူငယ်များအား ပညာတတ်မြောက်မှု ယခုထက်တိုးတက်စေခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလုပ်ငန်းများ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစေပြီးဝင်ငွေနှင့်စီးပွါးရှာဖွေနိုင်စွမ်းတိုးမြင့်လာရမည်။

(၃) ကျွန်ုပ်တို့ရွာလူထုသည် ကျေးရွာမီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ပြီးလူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မား လာရမည်။

(၅.၂) နည်းဗျူဟာ

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ	အကောင်အထည်ဖော်ရေးဗျူဟာ
၁	• သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း အထောက်အကူပြု အနေအထား ဖန်တီး ပေးခြင်း၊	• ကြံသီးနှံ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် အချိန်မှီမြေပြုပြင်နိုင်ရန် ထွန်စက်များ ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက်နေပြည်တော်မှ လယ်ထွန်စက် ကုမ္ပဏီများ Newholand, Sonalika တို့ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ထွန်စက်များ ငှားရမ်းနိုင်ခြင်း (သို့) အရစ်ကျ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း စသည့်အခြေအနေများ ဖန်တီးရန်၊ • ထုတ်လုပ်သောကြံများကိုနိုင်နင်းအောင် ဝယ်ယူကြိတ်ခွဲနိုင်သော အဝယ်ဒိုင်နှင့် စက်ရုံများ ဖန်တီးရန်၊
၂	• လုပ်ငန်းအရင်းအနှီး	• မွေးမြူရေး၊ သီးနှံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရေး၊ အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်လုပ် ကိုင်နိုင်ရန်– ○ ငွေရေးကြေးရေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာများ ပြု ပြင် ပြောင်းလဲ ၍ ယခုထက် ချေးငွေလက်လှမ်းမှီမှု တိုးတက်စေခြင်း၊
၃	• အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတတ်ပညာ ကျွမ်းကျင်မှုကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး အငယ်စား ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်၍ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးခြင်း၊	• ပုဂ္ဂလိက ကြံကြိတ်စက်လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ပြီး သကာရည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကြံသကာထုတ်လုပ်ပြီး ရောင်းချခြင်း၊စသည်ကဲ့သို့ စိုက်၊မွေးထွက်ကုန်များအား ကုန်ချောထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများ တိုးတက်အောင်ဖန်တီးခြင်း
	• ကျေးလက်လူထုအခြေခံအဆောက်အဦး များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း	• နိုင်ငံတော်မဟာဓာတ်အားလိုင်းမှ ကျေးရွာအရောက် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း၊ကျေးလက်ကျောက်ခင်းလမ်းပြုလုပ်ခြင်း၊ • ကျောင်းစာသင်ဆောင်ပြုပြင်ခြင်း၊

ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာသည် ကံအားလျော်စွာ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်း တည်ရှိပြီးအထူးသဖြင့် လူငယ်လူရွယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာ ရှိပါသည်။ လယ်ယာထွက်ကုန်များကိုလည်း ရေနှီ၊ လယ်ဝေးနှင့် အခြားမြို့ကြီးများသို့ တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး လွယ်ကူအဆင်ပြေသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

ယခုအချိန်တွင် ဆောင်းကြိတိုးခဲ့စိုက်ပျိုးရန် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ မလုံလောက်ပါ။ ၎င်းကြောင့် ကြိထုတ်လုပ်မှုနိမ့်ကျပါသည်။ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာလုံလောက်စွာရှိပါက ကြိသီးနှံထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လာပါမည်။ယခုအချိန်တွင် ကြိစိုက်တောင်သူများသည် ထွက်ရှိလာသောကြိများကို ရေနှီသကြားစက်တစ်ခုတည်းကိုသာ အမှီပြုပြီးရောင်းချနေရပါသည်။ ကြိရိတ်သိမ်းခြင်းကို အများအားဖြင့် နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလများတွင် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းအချိန်တွင် ထွက်ရှိလာသော ကြိများကို ရေနှီမြို့သကြားစက်ရုံမှ နိုင်နင်းအောင် မဝယ်ယူနိုင်ပါ။ ကြိရောင်းရန်အတွက် အချိန်များစွာစောင့်ဆိုင်းရသောကြောင့် အလေးချိန်လျော့ခြင်း၊ ကြိအချိုဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ကြိသီးနှံများကို စက်ရုံသို့တင်ပို့ရောင်းချသော အခါ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် မော်တော်ယာဉ်မလုံလောက်မှုကြောင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု များစွာရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် သကြားစက်များတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရေး၊ ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍများကို အားပေးပြီး ကြိလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သော အငယ်စား၊အလတ်စား၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများကိုတိုးတက်အောင်အားပေးဆောင်ရွက်သင့်သည်။

မွေးမြူရေး

ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာတွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေး၊ နွား၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ ကြက်မွေးမြူရန် တိရစ္ဆာန်အစာ လုံလောက်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာသားများသည် အသားကြက်၊ ဥစားကြက် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို စီးပွားဖြစ်ဆောင်ရွက်လိုသော်လည်း နည်းပညာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ မရရှိနိုင်သောကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ အသားကြက်၊ ဥစားကြက် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို စီးပွားဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး၊ နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုများ လက်လှမ်းမီမှုရှိရန်လိုပါသည်။ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်များ မွေးမြူရာတွင် ရာသီအလိုက် ရောဂါဖြစ်ပွားလေ့ရှိသောကြောင့် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ရောဂါကာကွယ်ဆေး စနစ်တကျထိုးနိုင်ခြင်း၊ စနစ်တကျမွေးမြူရေး နည်းစနစ် အသိပညာပေးခြင်းများကိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန်လိုပါသည်။

ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီတို့၏ ပံ့ပိုးမှုများစွာလိုအပ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်များပြားလာစေရေး၊ ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများ လက်လှမ်းမှီရရှိစေရေး၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နည်းပညာရရှိစေရေးနှင့် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့

ကျေးရွာနှင့် လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတို့ ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်မှု တိုးချဲ့ရန် လိုပါသည်။

အခန်း(၈)တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် စီမံကိန်းများကို အောက်ဖော်ပြပါအကောင်ထည်ဖော်ရေး ဗျူဟာကို ကျင့်သုံး၍ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်များကို ရောက်ရှိမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

(က) ကြံသီးနှံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်အတွက် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ၊ လယ်ထွန်စက်များ ၊ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သီးနှံပိုထွက်ရန် တောင်သူများအားစိုက်ပျိုးရေးအသိပညာရရှိစေရန်နှင့်သဘာဝမြေဩဇာသုံးစွဲခြင်း၊ ဘက်စုံသီးနှံဖျက်ပိုးကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ အပါအဝင်နည်းစံနစ်ကောင်းများ သုံးရန် ဖန်တီးပေးရပါမည်။

(ခ) လယ်မဲ့ယာမဲ့နှင့်ဆင်းရဲသားလယ်သမားများကို နွား၊ ဆိတ်၊ ကြက်၊ ဝက်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပြီး အပိုဝင်ငွေရရှိစေမည်။ ကျေးရွာ၏ အိမ်ခြံဝင်းများသည် ကျယ်ဝန်းသဖြင့် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ နွားမွေးမြူရေးမှာ အကျိုးအမြတ်ရှိသော်လည်းစတင် ရင်းနှီးငွေအထိုက်အလျောက် ကြီးမားသည့်အပြင် မြို့နယ် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ပံပိုးမှုရရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။

(ဃ) လယ်မဲ့ယာမဲ့ဆင်းရဲသားများ ဝင်ငွေတိုးတက်စေရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးပေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖော်ဆောင်ပေးရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်ရေး၊ လုပ်ငန်းသစ်များစွန့်ထွင်လုပ်ကိုင်မှု ကျွမ်းကျင်ရေး၊ တစ်နိုင်ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတိုးပွားလာပြီး အနီးအနားတဝိုက်စျေးများတွင် ထုတ်ကုန်များရောင်းချရေးတို့ကို လုပ်ရပါမည်။ နေပြည်တော် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများသည်လာမည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်၊ လူရွယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အလယ်တန်းပညာအရည်အချင်းရှိ လူငယ်များ၊ ဘွဲ့ရလူငယ်များကို ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်း၊ အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းများပေးပြီးအလုပ်အကိုင်များတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

(c) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးရွာတွင်းအသေးစားလုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေများ၊ ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုရရှိရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဏ် လုပ်ငန်းများလိုအပ်ပါသည်။ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဘဏ်နှင့် ငွေချေးယူမည့် ကျေးရွာသားများကို စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ငွေချေးလိုသူများဘက်မှ ဘဏ်သို့အဆိုပြုလွှာ တင်နိုင်ရန်အတွက် အထောက် အထားမှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ပြုစုထားရှိရန်နှင့် ကျေးရွာအခြေပြု ငွေစုငွေချေး လုပ်ငန်းကို ခိုင်မာတောင့်တင်းအောင် ဆောင်ရွက်ထားရပါမည်။ သို့မှသာ ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသောဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်မိပြီး ကျေးရွာငွေစုငွေချေး လုပ်ငန်းအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေ ပိုအားကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ငွေထုတ်ချေး မည့်ဘက်မှလည်း ဘဏ်နှင့် ငွေကြေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရန် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ဘဏ်ခွဲများမှ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း တောင်းဆိုမှုများ လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ ကျေးလက်ဒေသနေ ပြည်သူများ ထံသို့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိမှုတို့ လုံလုံလောက်လောက် ရှိနိုင်ပေမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စရပ်များနှင့်ဗဟိုအဆင့်မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ

အစိုးရ၏ မူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသော အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာများနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့ တို့၏ အကြံပြုချက်အရ ဤအခန်းကို ပြုစုဖော်ပြထားပါသည်။ ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များအား နိုင်ငံတော်အဆင့်မှသည် ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအဆင့်ထိ ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်မည့် အစိုးရဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်း များကို အကြံပြုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

(၆.၁)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပံ့မှန်စိစစ်ခြင်း

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲနိုင်ရန် နည်းပညာအထောက်အပံ့များ ပံ့ပိုးပေးမှု သည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ အနာဂါတ်တွင်လည်း ရေရှည်တည်တံ့မည့် အထောက်အပံ့များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရထံမှ ရရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင် အားထုတ်လုပ်ကိုင်ရရှိခဲ့မှုများကို ပြန်လည်စီစစ်ခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေး စီမံကိန်းများအား အချိန်မှန် ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း စသည်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကူအညီများဆက်လက်ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

(၆.၂) ငွေရေးကြေးရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းများ

ဘဏ်လုပ်ငန်းများကိုလည်းဆင်းရဲတောင်သူ၊အလယ်အလတ်တောင်သူနှင့်တောင်သူကြီး များ အတွက်လိုအပ်သော ချေးငွေရရှိရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းသင့်သည်။ အထူးသဖြင့် လယ်သမားနှင့် အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်များသည် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အသေးစားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အထိုက်အလျောက်များပြားသည့် ချေးငွေလိုအပ်ပါသည်။

(၆.၃) ကျေးလက်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာအထောက်အပံ့

ကျေးရွာတွင် အသေးစားထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်မည့် အလားအလာရှိပြီး အလုပ်အကိုင်နှင့် အမြတ်အစွန်းများရရှိရန် အထူးသဖြင့် လူငယ်နှင့် အမျိုး သမီးများအတွက် အခွင့်အလမ်းရှိပါသည်။ သို့သော်၎င်းတို့တွင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှု နည်းပညာ၊ ဈေးကွက်၊ သတင်းအချက်အလက်များ လက်လှမ်းမီမှုတွင်အားနည်းပါသည်။ ကျေးရွာတစ်ခုလုံး၏အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေသော လုပ်ငန်းများ (ကုန်ထုတ်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း)အတွက် လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲရေးထောက်ပံ့ခြင်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲရန် ခက်ခဲပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာမှ အသေးစား လုပ်ငန်းများအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် လုပ်ငန်းသစ်များ ယခုအခါအဆင်သင့် မတွေ့ရ သေးပါ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်လည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက် အကူပြုအဖွဲ့တစ်ခု ထူထောင်ပြီး မြို့နယ်အဆင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအောက်တွင်ထားရှိကာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝန်ဆောင်မှုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအဖွဲ့တွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ချို့နှင့် တိုးချဲ့ပညာပေးရေးဝန်ထမ်းအချို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ မြို့နယ် ဒေသမှသည် ကျေးရွာအထိလိုအပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုံလောက်သောရန်ပုံငွေလည်း ရှိရပါမည်။

၇။ စီမံကိန်း၊ စီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအချိန်ကာလ

ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သော အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းများနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းထဲတွင် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ အကျိုးခံစားသူဦးရေ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ပုံစံနှင့်အစီအစဉ်၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့်ကာလ၊အခြေခံအဆောက်အဦးကိုပြုပြင်ထိန်းသိန်းမည့်ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေရေးကြေး ရေး အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။

အချို့သောစီမံကိန်းများကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အထောက်အပံ့များကို မြို့နယ်အဆင့်အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

စီမံကိန်းစီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ရာတွင် ဘတ်ဂျက်၊ငွေကြေးရရှိနိုင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးနှစ်စဉ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားအရေးပေါ်ကိစ္စများနှင့်အစိုးရဘတ်ဂျက်များ အပေါ်မူတည်၍ဦးစားပေး အစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ငါးနှစ်တာအတွက်ရေးဆွဲထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်မူဘောင်တွင် နှစ်အလိုက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအတွက် ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးတွင် သဘောတူသတ်မှတ်ထားသော ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများမှာ-

ဇယား (၉) - ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးတွင် သဘောတူသတ်မှတ်သော ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

စဉ်	ကဏ္ဍ / အကြောင်းအရာ		စီမံကိန်း	ဦးစားပေးရမှတ်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁	စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစနစ်တိုးတက်ရေး	၁။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုသင်တန်းပို့ချခြင်း၊	၁၆	၁၁
၂	စိုက်ပျိုးရေး	ကြံသီးနှံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရန်	၂။ လယ်ထွန်စက်ဝယ်ယူခြင်း၊	၄၄	၈
၃	မွေးမြူရေး		၃။နွား၊ဝက် ကြက်တိုး ချဲ့မွေးမြူရေး	၂၉	၁၀
၄	အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ	အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်း	၄။ လူငယ်များနှင့် လယ်ယာမဲ့အိမ်ထောင်စုများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလုပ်ငန်း သင်တန်းများ	၄၅	၇
၅	ငွေကြေး	ချေးငွေ	၅။ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေ ရရှိရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၉၅	၁

၆	ပညာရေး	စာသင်ခုံပရိဘောဂမ လုံလောက်ခြင်း	၆။ကျောင်းအိမ်သာဆောက် လုပ် ခြင်း၊ ပရိဘောဂ ဝယ်ယူရေး	၃၄	၉
		ပညာရေးဆိုင်ရာအ ဆောက်အဦး	၇။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာခြင်း၊ ၈။ကျောင်းစာသင် ဆောင် ဆောက်လုပ် ခြင်း	၄၇ ၆၈	၆ ၄
၈	ယဉ်ကျေးမှု ၊ လူငယ်နှင့် အားကစား	လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး	၉။လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် များ(ဟောပြောပွဲများ၊ဆွေးနွေးပွဲ များ၊အားကစားပွဲများ စသည်)	၄၅	၇
၉	အခြေခံအ ဆောက် အဦး	လမ်းရေတားတမံ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်း ခြင်း	၁၀။ ကျေးရွာတွင်းကျောက်စ ရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ ၁၁။ ချောင်းရေတိုက်စားမှု ကာကွယ်ရေးတမံဆောက် ခြင်း၊ ၁၂။ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း	၆၀ ၈၄ ၈၆	၅ ၃ ၂

ဇယား (၁၀) စီမံကိန်းကာလ

စဉ်	စီမံကိန်း (Project)	ဦးစားပေးအဆင့်	ပထမနှစ်	ဒုတိယနှစ်	တတိနှစ်	စတုတ္ထနှစ်	ပဉ္စမနှစ်
၁	ကျေးလက်လူထုအခြေပြုအဖွဲ့ အစည်းများ စွမ်းရည်မြှင့် တင်ရေး သင်တန်း	၁၁					
၂	ကြံသီးနှံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးခြင်း	၈					
၃	နွား၊ ဝက် တိုးချဲ့မွေးမြူခြင်း	၁၀					
၄	လူငယ်များနှင့် လယ်ယာမဲ့ အိမ်ထောင်စုများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလုပ် ငန်း သင်တန်းများ	၇					
၅	မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေရရှိရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁					
၆	ကျောင်းစာသင်ဆောင်	၄					

စဉ်	စီမံကိန်း (Project)	ဦးစားပေးအဆင့်	ပထမနှစ်	ဒုတိယနှစ်	တတိနှစ်	စတုတ္ထနှစ်	ပဉ္စမနှစ်
	ဆောက်လုပ်ခြင်း						
၇	ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပရိဘောဂဝယ်ယူရေး	၉					
၈	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာခြင်း	၆					
၉	ကျေးရွာတွင်းကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၅					
၁၀	ချောင်းရေတိုက်စားမှုကာကွယ်ရေးတမံဆောက်ခြင်း	၃					
၁၁	ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	၂					
၁၂	လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ (ဟောပြောပွဲများ၊ဆွေးနွေးပွဲများ၊အားကစားပွဲများ စသည်)	၇					

၈။ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဗျူဟာ(Budget and Financing Strategy)

စီမံကိန်းရန်ပုံငွေတွက်ချက်အသုံးပြုရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းအမျိုးအစားအုပ်စု (၂)မျိုးကို အခြေခံ၍ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါမည်။

ကဏ္ဍကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း:(Functional classification)

ဆောင်ရွက်မည့်စီမံကိန်းသည်၊ စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်သည်(က)မည်သည့် ကဏ္ဍအောက်တွင် (ဥပမာစိုက်ပျိုးရေး၊လျှပ်စစ်ကဏ္ဍစသည်)၊ (ခ)မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည် စသည်ဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်နည်းဖြစ်ပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားကိုအခြေခံ၍အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း: (Economicclassification)

စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်အမျိုးအစားသည် မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(က) သာမန်အသုံးစရိတ်(current expenditure) ဥပမာ-လစာ၊နေ့တွက်စရိတ်၊ လုပ်ငန်း လည်ပတ်စရိတ်၊ ငှားရမ်းခစသည်များ၊

(ခ) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်(capital expenditure) ၊ ဥပမာ–ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများနှင့်ပုံသေဝယ်ယူ၍ရသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊

(ဂ) စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအသုံးစရိတ်(Capacity Building Expenditure)ဥပမာ-ဆွေးနွေးပွဲ၊သင်တန်းစသည့်အသုံးစရိတ်။

အထက်ပါနည်းလမ်း(၂)မျိုးဖြင့် အုပ်စုခွဲခြင်းသည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ခွဲခြမ်းသုံးသပ်ရာတွင် များစွာအထောက်အကူပြုပါမည်။ Functional classification သည်ဝန်ကြီးဌာန၊ဦးစီးဌာနများအတွက်၄င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောစီမံကိန်းများကိုသိရှိနားလည်ရန်အထောက်အကူပြုပါမည်။ Economic classificationသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးရလာဒ်ဖြစ်ထွန်းမှုများအားအကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရေးအတွက် လိုအပ် ပါသည်။

အောက်ပါဇယားတွင်ဖေါ်ပြထားသောစီမံကိန်းအလိုက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်ပမာဏတွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များအစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ နည်းပညာအကူအညီများရရှိရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။

ဇယား(၁၁)-စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်

စဉ်	စီမံကိန်း	ရန်ပုံငွေ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်)			
			သာမာန်အသုံးစရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်	အထွေထွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	အရေး ပေါ်အထောက်အပံ့
၁	ကျေးလက်လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ စွမ်းရည်မြှင့် တင်ရေး သင်တန်း					
၂	ထွန်စက်များဝယ်ယူပြီးကြံသီးနှံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးခြင်း					
၃	နွား၊ဝက်တိုးချဲ့မွေးမြူခြင်း					
၄	လူငယ်များနှင့် လယ်ယာမဲ့အိမ်ထောင်စုများအတွက်					

စဉ်	စီမံကိန်း	ရန်ပုံငွေ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (ကျပ်)			
			သာမာန်အသုံးစရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်	အထွေထွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	အရေးပေါ်အထောက်အပံ့
	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလုပ်ငန်း သင်တန်းများ					
၅	မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေ လက်လှမ်း မှီစေခြင်း					
၆	ကျောင်းစာသင်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း					
၇	ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ် ခြင်း၊ ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ					
၈	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာခြင်း					
၉	ကျေးရွာတွင်းကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း					
၁၀	ချောင်းရေတိုက်စားမှုကာကွယ်ရေးတမံဆောက်ခြင်း					
၁၁	ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း					

၉။ စီမံကိန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း (plan monitoring and assessment)

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှုအခြေအနေများအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှုများအား အမြဲမပြတ်ကြည့်ရှု၍ စီမံခန့်ခွဲရန် ၊
- ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုများအား လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ၄င်းတို့၏အကျိုးရလဒ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်းလင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်လာမည်။
- ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စိန်ခေါ်မှုများကိုဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမည်များ ကိုသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
- ဆောင်ရွက်နေသောစီမံကိန်း အတွေ့အကြုံများအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အသုံးပြုနေသောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာကိုချိန်ညှိနိုင်ခြင်းအားဖြင့်သင့်လျော်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရွေးချယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
- နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများတိတိကျကျသတ်မှတ်နိုင်ရန်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်သောနည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာအတူပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သောအဖွဲ့အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတည်ဆောက်ပါမည်။

(၉-၁)ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း (Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(financial progress) တို့ကိုစနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၄င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃)လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့ အသီးသီး၊ကော်မတီအသီးသီး တို့ကမိမိတို့တာဝန်ကျရာကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏စီမံကိန်းဆိုင်ရာကနဦး သတင်းအချက်အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက် အလက်များသည် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာမည့်အညွှန်းကိန်း(indicator)များဖြစ်ပါမည်။(၃)လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၄င်းတို့၏ကြီးကြပ်စစ်ဆေး တွေ့ရှိမှုအစီရင်ခံစာ(monitoring report)ကို ရွာလူထုအစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။

ဆက်လက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။
(၃)လပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးစီးမှု အတိုင်းအတာ၊
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင်သင့်သောအဆိုပြုချက်များ၊
- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ။

(ခ)ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု(မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊
- (၃)လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များ စုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ၊ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ်ကို ပြုစုပြင်ဆင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံပေးပို့ပါမည်။အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါအချက်များကို အဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၄င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမှုများ၊ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သော အကူအညီအထောက်အပံ့များစသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(၉-၂)နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလနှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ဘက်စုံရှုထောင့်မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်တို့ဆောင်ရွက်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အောက်ပါအဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာကဖိတ်ကြား အသိပေးတင်ပြနိုင်သောအခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ

(ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)၊

- သတင်းမီဒီယာများ၊
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင်သက်ဆိုင်သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊သုံးသပ်ချက်များ ရယူနိုင်သောအခွင့်အလမ်းကိုလည်း ရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သုံးသပ်ပွဲတွင် အောက်ပါအချက်များအပေါ် အဓိက အလေးထားဆောင်ရွက်ပါမည်။

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများမှရရှိခဲ့သောလက်ငင်းရလာဒ်များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊
- စီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီ၏ ကျေးရွာလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်ချက်များ၊
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ၊
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအောင်မြင်ရေးအတွက်ဗဟိုအဆင့်မှ ကူညီအားဖြည့်ရမည့် မူဝါဒနှင့် စီမံကိန်းအထောက်အပံ့များလိုအပ်မှုအခြေအနေ၊
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှုမှရရှိသောသင်ခန်းစာများ (အခြားရွာများနှင့် အခြားဒေသရွာများသို့ အပြန်အလှန်မျှဝေနိုင်ရန်)၊
- ဘတ်ဂျက်ရရှိမှုနှင့် လုံလောက်မှုအခြေအနေ၊
- အကြံပြုသုံးသပ်ချက်များ။

နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်သုံးသပ်ပွဲ အစီရင်ခံစာကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကအနှစ်ချုပ်ပြုစုပြင်ဆင်၍ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ အစီရင်ခံပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါအချက်များကို အဓိကထားဖော်ပြပါမည်။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အဓိကအကျဆုံးသောအရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ၊
- ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရမည့်အဆိုပြုအစီအစဉ်၊
- နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများထံမှလိုအပ်သည့်အကူအညီစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

(၉-၃) နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီ

ယခုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်စဉ် အစကနဦးကာလတွင် အချိန်ပိုင်းအလိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ နည်းပညာအကူ အညီများကို မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁၀-၁)ကျေးရွာလူထု (လူထုခေါင်းဆောင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံးအကောင် အထည်ဖော်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကို အဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအားတာဝန်များခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း များဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် ကျေးရွာမူလတန်း ကျောင်း၏ ပညာရေးအရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့ကကျေးရွာလယ်ယာကုန်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ရေးကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁၀-၂)ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ရာတွင်ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြားသောဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့များကိုလည်းရှာဖွေ ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သော အကူအညီများရယူ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်း ပညာရေးသင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာထုတ်ကုန် သီးနှံများတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ရန် မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။

(၁၀-၃) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိပ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများကိုလည်းတွေ့ရပါမည်။ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက်အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာ အမှန်ပင်လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ၊
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့များ (နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်များ၊လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)။

ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖေါ်ပြထားသော သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီက တာဝန်ပေးထားသော အဖွဲ့၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနကတာဝန်ယူပါမည်။ဤကိစ္စမျိုးတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည်တာဝန်ပေးထားသော ကော်မတီကိုဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၁။ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း(Scheme)များလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလူထုကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်သော နည်းလမ်း (Participatory Process) ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်မှာ စီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်မှုအဆင့်တိုင်း၌ လူတန်းစားအလွှာအသီးသီး၊ လူတန်းစားမရွေးထိရောက်စွာ ပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ လူထုကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအပေါ် ပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ် ရှိလာပါမည်။ လူထု၏ပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်ရှိလေလေ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Scheme) များ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လူထုပါဝင်မှုကောင်းလေလေဖြစ်ပါမည်။ ၎င်းဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများလည်ပတ်စရိတ်၊ ပြုပြင်စရိတ်တို့အတွက် လူထု၏ထည့်ဝင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမရှိလျှင် တည်ထောင်ပြီးသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များမတည်မြဲနိုင်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သ စ်ကြိမ်းကျေးရွာတွင် အောက်ပါဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်သိမ်းရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ရပါမည်။

စဉ်	ကဏ္ဍ	လုပ်ငန်း
၁	စီးပွားရေးကဏ္ဍ	• အသေးစား အလတ်စားချေးငွေများ၊
၂	လူမှုအဆောက်အဦများ	• မူလတန်းကျောင်းဆောင်နှင့် ပရိဘောဂများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ • လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး၊
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	• ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး

အထက်ဖော်ပြပါဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့် သဘာဝများမှာ လုပ်ငန်းအလိုက်ကွဲပြားပါသည်။ ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်များအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပုံများမှာလည်း ကွဲပြားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအလိုက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် အစီအစဉ်များမှာ အောက်ပါပုံစံများဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်စီစဉ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အသုံးပြုသူအစုအဖွဲ့ (User Group)

ဥပမာအားဖြင့် ကျေးရွာ ကြိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအဖွဲ့၊ မြန်မာ့လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဘဏ်အသင်းဝင်များ၊ လက်လုပ်လက်စားနှင့် အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူအဖွဲ့ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့အဖွဲ့၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု စသည်တို့ကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါမည်။

ကိုယ်ထူကိုယ်ထအဖွဲ့

ဥပမာ ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီသည် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ ဖြစ်ပါမည်။ ၎င်းအဖွဲ့သည် မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် တစ်ရွာလုံးပူးပေါင်း ပါဝင်မှု ရရှိရန် ကော်မတီသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။

ပညာရေးအဖွဲ့

ပညာရေးကဏ္ဍတွင် မိဘဆရာအသင်းသည် အဓိကအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ မိဘဆရာအသင်း အပြင် ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့လည်းရှိပါသည်။ ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့သည် ကျောင်း အဆောက်အဦများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအားတာဝန်ယူပါသည်။ ထို့အပြင်အဖွဲ့၏အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ၊ ငွေစာရင်းနှင့်အခြားမှတ်တမ်းများလည်း ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုပါသည်။ အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းအစီရင်ခံစာကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီထံတင်ပြရပါမည်။ ကျောင်းအဆောက်အဦးနှင့် ပရိဘောဂဆိုင်ရာ အသေးစားပြုပြင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုကျောင်းသားမိဘများမှထည့်ဝင်၍အကြီးစားပြင်ဆင် ရန် လိုအပ်ပါကကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ပညာရေးရုံးသို့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

ကျေးရွာလူမှုရေးအဖွဲ့

အဖွဲ့ကို ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စအတွက် အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုတိုင်း ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာမရွေး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကြသည်။ အဖွဲ့သည် လိုအပ်ချက်ရှိမှသာ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ရန်ပုံငွေကောက်ခံသည်။ ဥပမာ နာရေးဖြစ်လာလျှင် အိမ်ထောင်စုတိုင်း နာရေးကြေးထည့်ဝင်ရသည်။ ကျေးရွာ၏အခြားအရေးကြီးသည့် ကိစ္စများ အတွက်အခွန်အခများ ကောက်ခံမှုရှိလာလျှင်အိမ်ထောင်စုများ၏ စီးပွားဓနအဆင့်အလိုက် ကောက်ခံသည်။ သို့ရာတွင် အဆင်းရဲဆုံးနှင့် ခိုကိုးရာမဲ့မိသားစုများကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသည်။ ကောက်ခံရရှိသည့်ငွေများကို ဦးတည်ကိစ္စ အတွက်သာသုံးစွဲသည်။ လူမှုရေးအဖွဲ့တွင် လူငယ်အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့ နှင့်ဘာသာရေးအဖွဲ့စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် လူမှုရေးအဖွဲ့သည် အလှူရှင်များထံမှ အလှူခံလေ့ရှိသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(က) နောက်ဆက်တွဲဇယားများ

နောက်ဆက်တွဲ(က.၁) လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်အတန်း	(က)အဆင့်အတန်း (ချမ်းသာ)	(ခ)အဆင့်အတန်း (အသင့်အတင့်)	(ဂ)အဆင့်အတန်း (ဆင်းရဲ)	(ဃ)အဆင့်အတန်း (အလွန်ဆင်းရဲ)
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	• (၁၅)ဧက အထက်	• (၆-၁၄)ဧက ကြား	• (၁–၅)ဧက	မြေယာမဲ့
အိမ်ပုံစံ	• တိုက်အိမ် • ပျဉ်ခင်း • သွပ်မိုး • (၁)ထပ်၊(၂) ထပ်	• သွပ်မိုး • ထရံကာ	• သက်ကယ် • ထရံကာ	• သက်ကယ် • ထရံကာ
ကျွဲ၊နွားလယ်ယာသုံးကိရိယာပိုင်ဆိုင်မှု	• လက်တွန်းထွန် စက် • ချေလှော့စက် • ရေတင်စက် • ခိုင်းနွားတစ်ရှဉ်း	• ခိုင်းနွား တစ်ရှဉ်း • ပက်	• နွားမွေး၊ ပက်မွေး	မရှိ
အလုပ်အကိုင်	• ပန်ထမ်း • တောင်သူ	• ပန်ထမ်း • တောင်သူ	• ကျပန်း • ဈေးရောင်း	• ကျပန်း

ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်အတန်း	(က)အဆင့် အတန်း (ချမ်းသာ)	(ခ)အဆင့် အတန်း (အသင့်အတင့်)	(ဂ)အဆင့် အတန်း (ဆင်းရဲ)	(ဃ)အဆင့် အတန်း (အလွန်ဆင်းရဲ)
အခြား	• ရွှေထည် ပစ္စည်း၊ • ဆိုင်ကယ်	• ဆိုင်ကယ် • အပ်ချုပ်စက်	• ဆိုင်ကယ်	• မရှိ
အိမ်ထောင်စု ပေါင်း(၂၂၇)	၁၀ (၄.၄%)	၃၆ (၁၅.၆%)	၁၃၁ (၅၈%)	၅၀ (၂၂%)

နောက်ဆက်တွဲ (က.၂) ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်- ပြဿနာများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းမှသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ဖြေရှင်းနည်းဆီသို့

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်းဇစ်မြစ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်ပံ့ဖြစ်သည့် အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
၁။	**အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စနစ်** • ဘာသာရေး၊လူမှုရေး စသည့်မိရိုးဖလာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားကဏ္ဍအလိုက်ဆောင်ရွက်ရန်ပြင်ပမှ ဦးဆောင်၍ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များသာ ရှိ၍ ကျေးရွာ၏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရန် ဦးဆောင်အဖွဲ့မရှိခြင်း ။	• ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို စီမံချက်ဖြင့် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်မရှိခဲ့ခြင်း၊	• နိုင်ငံတော်၏ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ် မှ အထောက်ကူများ ရနိုင်ခြင်း ။	• အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်အလှမ်း ဝေးခြင်း၊	• ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဖွဲ့စည်း၍ အဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးသဘောတရား နှင့် လက်တွေ့ အတွေ့ကြုံများ ရရှိစေပြီး လူထု အခြေပြု အဖွဲ့များခိုင်မာတောင့် တင်းအောင်ဆောင်ရွက် ရန်၊	• အဖွဲ့စည်း ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးသဘောတရား သင်တန်းပို့ချပေးခြင်း၊ • ကျေးရွာစီမံချက်များ လက်တွေ့အကောင်ထည် ဖော်လေ့ကျင့် စေခြင်း၊

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်းဇစ်မြစ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်ပံ့ဖြစ်သည့် အခြေအနေ ကောင်းများ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
၂။	**စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ** • ကြံစိုက်ပျိုးရန်ထွန်ရေး ထယ်ရေး အခက်အခဲရှိ၍ ကြံသီးနှံထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်း	• လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ မလုံလောက်ခြင်း (ထွန်စက်)၊	• ကြံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရန် မြေဧရိယာရှိ၊	• ရင်းနှီးငွေကြေး မတတ်နိုင်ခြင်း၊ • ဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှု နားမလည်ခြင်း	• ကြံသီးနှံ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ရေးဆောင်ရွက် ရာတွင် အချိန်မှီ မြေပြုပြင်နိုင်ရန် ထွန်စက်များ ပိုမို အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက်နေပြည်တော်မှ လယ်ထွန်စက်ကုမ္ပဏီများ Newholand, Sonalika တို့ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီးထွန်	• လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများတိုးမြှင့်သုံးစွဲနိုင်ရေးစီမံကိန်း၊ • ဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်းဇစ်မြစ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်ပံ့ဖြစ်သည့် အခြေအနေ ကောင်းများ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
					စက်များ ငှားရမ်းနိုင်ခြင်း (သို့) အရစ်ကျငွေပေးချေနိုင်ခြင်း စသည့် အခြေအနေများ ဖန်တီးရန်၊	
၃။	**<u>မွေးမြူရေးကဏ္ဍ</u>** • ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုများ တိရစ္ဆာန် အကောင်များများ မမွေးနိုင်ခြင်း (နွား၊ဝက်၊ဆိတ်) • ရာသီအလိုက် တိရစ္ဆာန် ရောဂါကျခြင်း၊	• ငွေကြေးချို့တဲ့မပြည့်စုံခြင်း၊ • တိရစ္ဆာန်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ကုသခြင်း ဆိုင်ရာဗဟုသုတ မရှိခြင်း	• စားကျက်များရှိနေခြင်း၊ • လယ်ယာသီးနှံပဲခွံ၊ မြေပဲခွံတိရစ္ဆာန်အစာရရှိနိုင် ခြင်း	• လယ်ဝေးမြို့နယ်အစွန်အဖျား၊ ပဲခူးတိုင်းနယ်စပ်တွင်တည်ရှိခြင်း • မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ရောက်	• ငွေကြေးအရင်းအနှီးပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ • အခြေခံမွေးမြူရေးသင်တန်းပံ့ပိုးပေးခြင်း၊	• ငွေကြေးအရင်းအနှီးရရှိရန် ဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ • မွေးမြူရေးသင်တန်းပို့ချပေးခြင်း၊

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်းဇစ်မြစ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်ပံ့ဖြစ်သည့် အခြေအနေ ကောင်းများ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
				လေ့ရောက်ထ နည်း ပါး ခြင်း၊		
၄။	**စိုက်ပျိုးရေးမဟုတ် သောစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ** • ပုဂ္ဂလိကကြဲကြိတ် စက်လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ပြီး သကာရည်ထုတ်လုပ် သည့်လုပ်ငန်း မဆောင် ရွက်နိုင် မဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊	• ငွေအရင်းအနှီးမလုံ လောက်ခြင်းဈေးကွက် စီးပွားရေးစံနစ်အရ လွတ်လပ်စွာရောင်း ဝယ်ခွင့်ဥပဒေကိုနား မလည်ခြင်း၊	• ကြဲစိုက်ပျိုး ရန် အတွက် ရာသီဥတု ကောင်းမွန်ပြီးစိုက် ဧကတိုး ချဲ့နိုင်၊ • သကာရည်ထုတ် လုပ်ပြီးရန်ကုန် အရက်ချက်စက်ရုံ သို့တင်ပို့ရောင်းချ ရန်လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေးကောင်း မွန်ခြင်း၊	• ပုဂ္ဂလိက ကြဲ ကြိတ်စက် လုပ် ငန်းများ တည် ထောင်ရန် အာတွက်စက်မှု သီးနှံဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာနမှခွင့်ပြု ချက်လိုအပ်ခြင်း။ • ချေးငွေရရှိနိုင် သောဘဏ်များ နှင့်မဆက်သွယ် တတ်ခြင်း။ • နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့	• ပုဂ္ဂလိကကြဲ ကြိတ်စက် လုပ် ငန်းများ တည် ထောင် ပြီး သကာ ရည် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကြဲသကာထုတ် လုပ်ပြီး ရောင်း ချခြင်း၊စသည် ကဲ့သို့ စိုက်၊ မွေးထွက်ကုန် များအားကုန် ချောထုတ် လုပ် ခြင်း၊ ဆက်စပ်	• အငယ်စားကြဲ ကြိတ်စက်လုပ် ငန်းများ တည် ထောင်ခြင်း၊ • ဘဏ်များမှချေး ငွေရရှိရန်ဆောင် ရွက်ခြင်း၊

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်းဇစ်မြစ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်ပံ့ဖြစ်သည့် အခြေအနေ ကောင်းများ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
				အကြံုမရှိခြင်း	ဝန်ဆောင်မှု များတိုးတက် အောင်ဖန်တီး ခြင်း၊	
၅။	**ပညာရေး** ရွာ၏မူလတန်းကျောင်း နေ့ကလေးများအရည် အချင်းပြည့်ဝစွာသင် ကြား တတ်မြောက် နိုင် ရေးအတွက်ကောင်းမွန် သော အဆောက်ဦးနှင့် ပရိဘောဂများ မလုံ လောက်ခြင်း၊	• မိဘဆရာအသင်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု များ ပိုမို ထိရောက် ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ • ကျောင်းသား ဦးရေ များ နေခြင်း၊ • စာသင်ခုံနှင့်ကျောင်း သား မမျှခြင်း၊ ကျောင်းသား များ အိမ်သာ (၂) လုံးသာ သုံးစွဲ နိုင်ခြင်း၊ (ကျောင်း သား ၂၀၀ ခန့်ရှိနေခြင်း)၊	•ကျေးရွာသူရွာသား များက သားသမီးများ အတွက် ပညာရေး အဆောင်အဦးနှင့် ဝန် ဆောင်မှု လိုအပ်ချက် ကိုအလေးထားကြ ခြင်း၊	•ပညာရေးကဏ္ဍ တိုးတက်ရေးအ တွက် အဖွဲ့စည်း ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု အားကောင်းရန် လိုအပ်နေခြင်း၊	• ၆၀’x၃၀’x ၁၀’ကျောင်း ဆောင်တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ် ရန်ပညာရေး ဌာနသို့တင်ပြ ခြင်း၊ • ပရိဘောဂ၊ စာသင်ခုံများ ဝယ်ယူခြင်း၊ • ကျောင်းအိမ် သာဆောက် လုပ်ခြင်း၊	• စနစ်တကျကျော ရွာ ပညာရေး ကော်မီတီဖွဲ့စည်း ခြင်းကျောင်း ဆောင်ဆောက် လုပ်ခြင်း၊ • ပရိဘောဂ၊ စာ သင်ခုံများဖြည့် တင်း ခြင်း၊ • ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်းဇစ်မြစ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်ပံ့ဖြစ်သည့် အခြေအနေ ကောင်းများ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
၆။	**လူငယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အားကစား** • ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လေ့လာ သင်ယူသည့် အလေ့ အထအားနည်းခြင်း • လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်များ စနစ် တကျ ဆောင်ရွက်မှု များမရှိခြင်း။	• လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီ အစဉ်များ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်မှုများမရှိ ခြင်း။	• အင်တာနက်၊ ရုပ်သံ မီဒီယာများ လက် လှမ်းမီခြင်း။	• လူငယ် ဖွံ့ဖြိုး ရေးစီမံကိန်း များသို့ လက် လှမ်း မမီခြင်း။	•လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဟော ပြောပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများ ဖန်တီးပေးပြီး လေ့လာသင်ယူ လိုသည့်စိတ်၊ အလေ့အထ၊ နည်းစနစ်များ တည်ဆောက်ရန်	• ဟောပြောပွဲများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ • ပျော်ပွဲရွင်ပွဲများ၊ • အားကစားပွဲများ။
၇။	**ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အဦး များ** • ရွာတွင်း လမ်းမ ကောင်းခြင်း၊	• မြေသားလမ်းဖြစ်နေ ခြင်းကြောင့် မိုးရာသီ တွင်သွားလာရ ခက်ခဲ		• ဦးဆောင်ကော်မ တီမရှိသေးခြင်း	•ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးရန်ပုံ ငွေကောက်ခံ၍	•ကျောက်ချော လမ်းခင်းခြင်း၊

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်းဇစ်မြစ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်ပံ့ဖြစ်သည့် အခြေအနေ ကောင်းများ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
		ခြင်း။			ပြုပြင် တည် ဆောက်ခြင်း	
၈။	**လျှပ်စစ်မောတ်အားသုံး စွဲ ရေး** • လျှပ်စစ်မီး မသုံးစွဲ နိုင်သေးခြင်း။	• ငွေကြေး မတတ် နိုင်ခြင်း၊	• ပင်မ မောတ်အား လိုင်းနှင့် (၃) မိုင်ခွဲ ခန့်သာ ဝေးလံခြင်း၊	• မတည်ရန်ပုံငွေ မရှိ ခြင်း၊ • ထည့်ဝင်ရမည့် ငွေပမာဏကို အပြည့်မပေး နိုင် ခြင်း၊	• လျှပ်စစ်ဌာန နှင့် ဆွေနွေး ပြီးအဆိုပြု တင်ပြခြင်း၊	• လျှပ်စစ်မီးလင်း ရေးစီမံချက်၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လမ်းညွှန်သဘောတရား

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းညွှန်ချက် သဘောတရားများသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အလွှာအသီးသီးတွင်လုပ်ဆောင်ရာ၌ မူဝါဒ လမ်းညွှန်အဖြစ် ထုတ်ပြန်ထားသည့်ပြဌာန်းချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကျေးရွာအဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၊ စီမံခန့်ခွဲရေးတို့နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျေးရွာရှိ အားလုံး သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်မှုများသည် အောက်ဖော်ပြပါ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လိုက်နာ ရပါမည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် (က)ပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်၊ (ခ)အများပါဝင်၍အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ (ဂ)စီးပွားရေးသဘောတရားများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ချက်မှဖြစ်ထွန်းလာမှုများ ရေရှည် တည်တံ့ရေးစသည်တို့ပါဝင်ပါ သည်-

(က) ပိုင်ရှင်စိတ် (ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့် လုပ်ငန်း အမျိုး အစားများ)

- ကျေးရွာလူထုသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်စာတမ်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆို ကျေးလက်လူထုအတွက်စွမ်းရည်မြှင့်တင်သည့် ဦးတည် ပါမည်။
- ထိုနည်းတူစွာ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အစီအစဉ်များကို ကျေးရွာသူ/ သားများ ကိုယ်တိုင်စုစည်းခြင်း၊ ဦးဆောင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရပါမည်။ နည်းပညာ၊ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းအကူအညီစသည်ဖြင့် ပြင်ပအကူ အညီမှန်သမျှသည် သက်ဆိုင်ရာလူထုအစုအဖွဲ့မှ တဆင့်သာ ကျေးရွာလူထုထံ ရောက်ရပါမည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ သေချာရေရာစေရေးအတွက် ရွာသူရွာသားများ တာဝန်ခံမှု ရှိစေရန်အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ခြင်း၊ တက်ကြွစွာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မျှတသင့်တင့်သည့်နှုန်းထားခြင်း၊ ငွေကြေးလုပ်အားနှင့် ပစ္စည်း ထည့်ဝင်ခြင်း စသည်တို့ ပြုလုပ်ရပါမည်။

(ခ) ရွာသူ/သားများ ပါဝင်ရေးဆွဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် လူတန်းစားပေါင်းစုံ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များ၊ သင့်တော်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်လုပ်ကိုင်ရပါမည်။
- စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုမှထွက်ပေါ်လာသော အကျိုးရလဒ်များစသည်တို့တွင်သမမျှတစွာစဉ်းစားရပါမည်။
  သမမျှတစွာစဉ်းစားခြင်းတွင်-
  - လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို သာတူညီမျှရရှိစေရမည်။
  - လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား/မ မရွေး မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပံ့ပိုးမှုတို့ကိုသာတူညီမျှရှိစေရမည်။
  - ကျား/မဆိုင်ရာအမြင်သဘောထားများကိုလူမှုရေး၊စီးပွားရေးနှင့် ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ထည့်သွင်းရပါမည်။
  - ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့သူများ၊ စိတ်မကျန်းမာသူများအတွက် အထူးစဉ်းစား ရပါမည်။
  - မသန်စွမ်းသူများအနေနှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင်အပြည့်အဝပါဝင်နိုင်ခွင့်မရရှိနိုင်ကြပါ။ ဤသို့သော အခြေအနေတွင် ကျင့်သုံးသည့် မူဝါဒနှင့် ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်ကို ထိုသူများအတွက် ညီညွတ်မျှတစွာရရှိရန် ပြုပြုင် ပေးရပါမည်။
  - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းများသည်ရွာ၏ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းနှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်ခြင်းကို တိုးတက်စေရပါမည်။

(ဂ) စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံမူ

- အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး မူဝါဒတို့နှင့်အညီ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် ဆောင်ရွက်မှုများသည် လူမျိုးစုံ၊အလွှာစုံ ပြည်သူအားလုံး ပါဝင်၍ စျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။
- စျေးကွက်ပျက်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့်အတူ စျေးကွက်ပျက်ယွင်းရသည့်အကြောင်းတရားများကိုဖော်ထုတ်ရန်ဆန်းစစ်လေ့လာ

အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ရပါမည်။

- ကျေးလက်ရှိအိမ်ထောင်စုတစ်ခုချင်းစီ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေသည် ရွာလူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် သာယာဝပြောရေးကိုထင်ဟပ်ပုံဖော်ပေးပါသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူကြား အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေ၍ ရွာ၏ လူထုစွမ်းအားကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဆင်းရဲသားအိမ်ထောင်စုများအတွက်ရည်ရွယ်၍ စီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အပုံအပိုးများကို ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ထည့်သွင်းထားသော်လည်း ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြား၊မတူသည့် လူမှုရေး အလွှာအချင်းချင်းအကြား အပြန်အလှန်အမှီသဟဲပြုမှုဖြစ်စဉ်ကို မထိခိုက်စေပါ။
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေး သွင်းအားစုပစ္စည်းများ၊ စိုက်ပျိုးထွက်ကုန်များ ရောင်းဝယ်ရေး တွင် ပုဂ္ဂလိကပါဝင်မှုကိုအားပေးပါသည်။
- ရွာအဆင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများအတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ စွမ်းဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ အားပေးပါမည်။ အထူးသဖြင့်သင်တန်းအပါအဝင် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးရာတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ ယှဉ်ပြိုင်ပါဝင်လာမှုကို အသုံးပြုပါမည်။
- ဒေသခံပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များအား ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍ တိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သောနည်းပညာအပါအဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ်လုပ်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် စမ်းသပ်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သော စီးပွားရေးလုပ်နည်း၊ လုပ်ဟန်တို့ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန်အားပေးပါမည်။
- ဒေသခံပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်၊ ထုတ်လုပ်မှုတိုးရန်အတွက်နည်းပညာစွမ်းရည်စသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူများကို တိုးချဲ့ပံ့ပိုးပါမည်။
- စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကနှင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရ မိတ်ဖက်ပြု ဆောင်ရွက် ခြင်းများကို မြှင့်တင်ရပါမည်။

(ဃ) ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအစီအစဉ်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးပကရရှိလာမည့်အကျိုးရလဒ်နှင့်အကျိုးဆက်များအတွက်ရှင်းလင်းတိကျသည့်နည်းဗျူဟာ

များရှိရပါမည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရာတွင်အောက်ပါ အချက် များကို ထည့်သွင်း စဉ်း စားရမည်-

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ပြီးစီးအောင်မြင်ရန် လုံလောက်သောငွေကြေးနှင့် သွင်းအားစုပစ္စည်းအထောက်အပံ့များ၊
- ကျေးရွာလူထု၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်ထည်ဖော်ရာတွင်ကျေးရွာမှ တစ်စတစ်စ တာဝန်တိုး ယူလာနိုင်စေရန်၊ အစီစဉ်များချမှတ်ခြင်းစသည့် စီမံကိန်းထွက်ခွာဗျူဟာကို ထိရောက်စွာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
- လုပ်ငန်းရှေ့ဆက်သွားမည့်အစီအစဉ်တွင် ဆင်းရဲသားမိသားစုများအတွက် မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများမှ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု များဆက်လက်ရရှိရန် နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားသောမူဝါဒနှင့်အစီအစဉ်များ၊
- ကျေးရွာလူထု၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေပြီး အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ ရရှိသောဝန်ဆောင်မှုနှင့် အထောက် အပံ့များ ကိုဆက်လက်၍ ကာလကြာရှည်စွာရရှိရန်၊
- အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရလဒ်နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရန်ဥပမာ -
    - ကျေးရွာအတွင်း အခြေခံအဆောက်အဦး၊ လမ်း၊ တံတား၊ ဆိပ်ခံ တံတားနှင့် ရေကန်များရေရှည် တည်တံ့ရန်အတွက် စုစည်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ရွာမှငွေကြေးထည့်ဝင်ခြင်းစသည့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်များချမှတ်ဆောင် ရွက်ခြင်းများ၊
- ကျေးရွာစပါးဘဏ်၊ ငွေစုငွေချေးအသင်းအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစျေး ၊ကျေးရွာ ဆေးဆိုင်နှင့် အခြားစီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦး၊ ပစ္စည်း အသုံးအဆောင်များ ထိထိရောက်ရောက် လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ကြာရှည်တည်မြဲအောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာတွင် စုစည်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အစီအစဉ်များချမှတ်ခြင်း၊
- သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ အသုံး ပြုရာတွင် မှန်မှန်ကန်ကန်အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုင်သော စီမံ ခန့်ခွဲမှု။

အပိုင်း (ခ)

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်

စီမံကိန်း - ၁

ကျေးရွာ	- **သစ်ကြိမ်း**ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	- **သစ်ကြိမ်း**ကျေးရွာ အုပ်စု
မြို့နယ်	- လယ်ဝေးမြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ

စီမံကိန်းအမည် - ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့များ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး၊

စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်

- ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေးအဖွဲ့များအကြားတွင် သတင်းအချက်အလက်မျှဝေမှုစနစ် ရှိလာစေရန်၊
- သီးခြားရပ်တည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့များအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်မြန်ဆန်စေရန်။

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း

- အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစနစ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းနေခြင်းကြောင့် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေခြင်း၊
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့် ၎င်းအောက်တွင်ရှိသော ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ကော်မတီများအား အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများပို့ချခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများ ပို့ချပေးရန်။

စီမံကိန်းအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကျပ်)

- လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများကို အခြေခံသင်တန်းများပေးရန် သင်တန်းဆရာ (သို့) အဖွဲ့ဌားရမ်းခ၊
- ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ဆိုင်သော သင်တန်းပို့ချရန် သင်တန်းဆရာ (သို့) အဖွဲ့ဌားရမ်းခ၊

ကျေးရွာလူဦးရေပေါင်း နှင့် အကျိုးခံစားသူ လူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်								
အကျိုးခံစားမည့် လူဦးရေ								

<u>မျှော်မှန်းသည့်အကျိုးရလဒ်</u>

သစ်ကြိမ်းကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြား အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်၍ ကျေးရွာ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် စီမံကိန်း များချမှတ်ခြင်း၊ အစိုးရဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ ပိုမိုထိရောက်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့်အကျိုးရလဒ်

ရလဒ်	လုပ်ငန်းအမည်
• ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့အစည်းစနစ်နှင့် အစီအစဉ်များ ။	• ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်ဌင်း အောက်တွင်ရှိသောကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်ရေး အဖွဲ့များ၊ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊
• ကျေးရွာလူထုအခြေပြုအဖွဲ့များ၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည် တိုးတက်ရေး၊	• ပြင်ပမှ နည်းပညာနှင့် ငွေကြေးအကူအညီရှာဖွေခြင်း၊ • အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၊
• လူထုအခြေပြုအဖွဲ့များ၏ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး၊ အကောင်အထည်ဖော်ရေး စွမ်းရည် တိုးတက်မှု။	• ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း၊ • စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းသင်တန်း၊

စီမံကိန်း - ၂

ကျေးရွာ	**- သစ်ကြိမ်း**ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	**- သစ်ကြိမ်း**ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	**- လယ်ဝေး**မြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ

စီမံကိန်းအမည်–ကျေးရွာမီးလင်းရေးအတွက် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ရေရှည်လည်ပတ်နိုင်ရန် စနစ်တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊

စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်

- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုတိုင်းလျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်စေရန်၊
- ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီမှ ဦးဆောင်၍လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ် ညှိနှိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်၊
- ကဏ္ဍစုံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်။

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း

- ကျေးရွာသည်မဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း (၃)မိုင်ခန့်သာဝေးသော်လည်း အိမ်ခြေ (၂၂၇) ခန့်သည် လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးခြင်း၊
- လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊

စီမံကိန်းအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကျပ်)

- မီတာပုံးအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ၊
- ကေဘယ်ကြိုးအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ၊
- တပ်ဆင်ခအတွက် ကုန်ကျငွေ၊
- အိမ်ထောင်စု (၂၂၇) စုအတွက် ကုန်ကျမည့်ငွေ၊

ကျေးရွာလူဦးရေပေါင်းနှင့် အကျိုးခံစားသူလူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်								
အကျိုးခံစားမည့် လူဦးရေ								

မျှော်မှန်းသည့်အကျိုးရလဒ်

သစ်ကြိမ်းကျေးရွာတွင် တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်ရန် အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များထည့်ဝင်ရန် တက်ကြွစွာပူးပေါင်း လာစေရန်၊ ကော်မတီတွင် အမြင်ရှင်းလင်းမှုအားကောင်း လာစေရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပြီး ရွာရှိအိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီး အသုံးပြုရန် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့်အကျိုးရလဒ်

ရလဒ်	လုပ်ငန်းအမည်
• ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီအား စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ခြင်း၊	• လက်ရှိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၏ အခြေအနေများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် ခြင်း၊ • လက်ရှိကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တို့ အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်ရရှိရေးအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော နည်းလမ်းများ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊
• မီးလင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်	• လုပ်ငန်းများအကောင် အထည်ဖော်ရန်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့စေရန်အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက် ပြီးကျေးရွာလူထုနှင့်သဘောတူညီချက်ရယူခြင်း။
• ရွာရှိအိမ်ခြေအားလုံးမီးလင်းစေရန် အတွက် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊	• အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်အတွက် အလားအလာရှိသော နည်းလမ်းများ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ • ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ တွက်ချက်ခြင်း၊

• လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ရေရှည်ထိန်းသိမ်းရန် စနစ်တကျ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	• အကောင်အထည်ဖော်မည့်အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ် မီးရရှိရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုပြုလွှာတင်ခြင်း၊ • လိုအပ်သောပံ့ပိုးမှုများကိုရယူနိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ • တာဝန်များခွဲဝေသတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းများအချိန်မီ၊ စံချိန်မီ ပြီးစီးရန် အကောင်အအထည်ဖော်ခြင်း၊

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းနှင့် အစီအမံများ

စီမံကိန်းစတင်မည့်ရက်	၂၀၁၅
စီမံကိန်းပြီးဆုံးမည့်မျှော်မှန်းသည့်ရက်	-
တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ကျေးရွာမီးလင်းရေး ကော်မတီမှ အကောင်အထည်ဖော်ပါမည်။
ကျေးရွာသားများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်	• အကောင်အထည်ဖော်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်အား ကျေးရွာလူထုဖြင့် အတည်ပြုချက်ရယူရာတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ • ကုန်ကျမည့်စရိတ်များ ထည့်ဝင်ကျခံခြင်း၊
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအ စီအမံများ	• ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ • တာဝန်ဝတ္တရားများသတ်မှတ်ခြင်း၊ • အမြင်ရှင်းလင်း စေရန်အတွက်ရင်ွေ၊ သုံးငွေစာရင်းဇယားများအား အခါအားလျော်စွာ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ • ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ် နှစ်စဉ်ကောက်ခံ၍ ရံပုံငွေတစ်ရပ် ထူထောင်ခြင်း၊ • သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

စီမံကိန်း - ၃

ကျေးရွာ	**- သစ်ကြိမ်း**ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	**- သစ်ကြိမ်း**ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	**- လယ်ဝေး**မြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ

စီမံကိန်းအမည် - လယ်ထွန်စက်ရရှိနိုင်ရေး

စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်

- အချိန်မှီထွန်ရေးပြင်ဆင်နိုင်ပြီးကြဲသီးနှံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်၍ကြဲသီးနှံထုတ်လုပ်မှုမြှင့်မားစေရန်နှင့် မိသားစုဝင်ငွေ ရရှိစေရန်၊
- စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်၊

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း

- ကျေးရွာပိုင်လယ်ဧက(၁၇၀) ခန့်သည် နောက်ထပ် ကြဲသီးနှံ တိုးချဲ့ စိုက်ပျိုးရေး ဆောင်ရွက်နိုင် သော်လည်းလယ်ထွန်စက်မလုံလောက်မှုကြောင့်မစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း၊
- သက်ဆိုင်ရာအအစိုးရဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ အကျိုးအမြတ်ရရှိမှုနည်းပါးခြင်း၊

စီမံကိန်းအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကျပ်)

- လယ်ထွန်စက် ဝယ်ယူရန်ကုန်ကျငွေ၊
- ခရီးစရိတ်များ၊

ကျေးရွာလူဦးရေပေါင်းနှင့် အကျိုးခံစားသူလူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၄၉၃	၄၅၆	၉၄၉	၁၀	၃၆	၁၃၁	၅၀	၂၂၇

အကျိုးခံစားမည့် လူဦးရေ								
<u>မျှော်မှန်းသည့်အကျိုးရလဒ်</u> ကျေးရွာပိုင်လယ်ဧက (၁၇၀) အတွက် ထပ်မံ ကြဲသီးနှံ တိုးချဲ့ စိုက်ပျိုးရေး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါက စိုက်ပျိုးရေးထုန်ကုန်မြှင့်မားနိုင်သကဲ့သို့ မိသားစုဝင်ငွေ ပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာ၍ ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်ခြင်း၊								
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့်အကျိုးရလဒ်								
ရလဒ်				**လုပ်ငန်းအမည်**				
• ကျေးရွာစိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့အစည်းစနစ်နှင့် အစီအစဉ်များ ၊				• ကျေးရွာစိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၎င်းအဖွဲ့အောက်တွင် စိုက်ပျိုးရေရရှိရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးခြင်း၊ • စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု နည်းလမ်းချမှတ်ခြင်း၊				
• စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနနှင့်၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်၊				• ချိတ်ဆက်မည့်အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျေးရွာလူထုနှင့် သဘောတူညီချက်ရယူခြင်း၊ • ဌာနဆိုင်ရာသို့လုပ်ငန်းအဆိုပြုလွှာတင်ခြင်းနှင့် အထောက်အပံ့ရယူခြင်း၊				

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းနှင့် အစီအမံများ

စီမံကိန်းစတင်မည့်ရက်	၂၀၁၅
စီမံကိန်းပြီးဆုံးမည့် မျှော်မှန်းသည့်ရက်	-
တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့်ကျေးရွာစိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှအကောင်အထည်ဖော်ပါမည်။
ကျေးရွာသားများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်	• အကောင်အထည်ဖော်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်အား ကျေးရွာလူထုဖြင့် အတည်ပြုချက်ရယူခြင်းရာတွင်ပါဝင်ခြင်း၊

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအ စီအမံများ	• ကော်မတီ၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင် လုပ်နည်းလုပ်ထုံးများ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ • စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနနှင့်ဆွေးနွေးပြီး အခါအားလျော်စွာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်း၊ • သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းနှင့် အစီအမံများ

စီမံကိန်းစတင်မည့်ရက်	၂၀၁၅
စီမံကိန်းပြီးဆုံးမည့် မျှော်မှန်းသည့်ရက်	-
တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
ကျေးရွာသားများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ကျေးရွာ လူထုမှ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များရွေးချယ်ပေးခြင်း တို့ကို တာဝန်ယူရပါမည်။
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု အ စီအမံများ	• အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ • ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီအား အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ • သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။