စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တနင်္သာရီမြို့နယ်

၂၀၁၉ခုနှစ် သိန်ခွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ချောင်းလမုကျေးရွာ

CamScanner

မာတိကာ

၁။ တနသ်ာရီမြို့နယ်ပြေမြေပုံ 3

၂။သိန်ခွန်းကျေးရွာအုပ်စုပြေမြေပုံကြမ်း 4

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း 5

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် 6

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 7

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

- ၆.၁။လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ 8
- ၆.၂။ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း 10
- ၆.၃။ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ #၁။ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု 11
- ၆.၄။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် 13
- ၆.၅။ကျားမရေးကဏ္ဍ(၂)ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ 14
- ၆.၆။Venn ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ 16
- ၆.၇။အခက်အခဲအတားဆီး၊ ပြဿနာ၊ စိန်ခေါ်မှုများ 17
- ၆.၈။မျော်မှန်းချက်များ 18
- ရ။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း 20

၇။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)နှင့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 21

၈။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)ပထမနှစ် 33

၉။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)နှင့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 37

၁၀။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) နှင့်အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 50

၁၁။မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 56

၁၂။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း 58

၁၂။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း 59


၁၃။ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များစာရင်း 60

၁၄။ ဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ် 62

CamScanner


၁။ တနင်္သာရီမြို့နယ်ပြမြေပုံ

တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ကျေးရွာအုပ်စုများပြမြေပုံ



CamScanner

၂။သိန်ခွန်းကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံကြမ်း



CamScanner

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ချောင်းလမု

ချောင်းနောက်ပြန်

အေးသာယာ

တားပလပ်

အေးခွန်သာ(အေးမွန်သာ)

၄းကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

ချောင်းလမုကျေးရွာသည် ဘုတ်ပြင်းမြို့၊ ကော့သောင်းမြို့သို့ သွားသည့် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတွင် တည်ရှိ၍ လူဦးရေ ၂၃၅၂ ဦး နေထိုင်ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထိုကျေးရွာ၏ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ တောင်ပေါ်တွင် တည်ထားကြောင်း၊ ရွာ၏ ဆေးပေးခန်းမှာလည်း တောင်ပေါ်တွင်တည် ဆောက်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဗမာ၊ ကရင် စသောလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး အများစုမှာ ဗမာလူ မျိုးများ ဖြစ်သည်။ ပညာရေးတွင်လည်း အလယ်တန်းကျောင်းရှိပြီး ကျောင်းသားဦးရေမှာ ၄၀၀ကျော်ခန့် ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ထိုကျေးရွာ၌ စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးပေးခန်း၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ အရံပီးသတ်တပ်ဖွဲ့ စသဖြင့်အဖွဲ့အစည်းများလည်း ရှိပါသည်။ ရပ်ရေးရွာရေးမှာလည်း သာယာလှပေသည်။ ရွာ၏ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ခန်းနားထည်ဝါလှသည်။ ဆရာတော်ကြီး၏ ဩဇာမှာလည်း ထိရောက်မှု ရှိလှပေသည်။ ထိုရွာ၌ အိုင်းသုံးပိုင်းရှိပါသည်။ ကျောင်းကုန်းပိုင်း၊ ရွာလည်ပိုင်း၊ ကမ်းနားပိုင်းစသဖြင့် သုံးပိုင်းရှိပါသည်။ ကျောင်းကုန်းပိုင်းမှာ ရွာအဝင်၌ တွေ့ရပြီး စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။ ရွာလည်ပိုင်းတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရှိပါသည်။ ရွာ၏ကမ်းနားပိုင်းသည် ချောင်းနံဘေးတွင်ရှိပြီး နှစ်စဉ်ရေကြီးရေလျှံခြင်းများ ခံစားရကြောင်း သိရပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ကျော်မော်ဘုရီကုမ္ပဏီရှိပြီး ရွာသူရွာသားများအရှိုမှာ ထိုနေရာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ရွာသူရွာသားများမှာ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြကြောင်း သိရပါသည်။ တစ်ရှိုသော ရွာသားများမှာ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြကြောင်း သိရပါသည်။ ထိုရွာတွင် စာသင်ကျောင်းရှိသော်လည်း ကျောင်းသားဦးရေ များသောကြောင့် နေ့တစ်ဝကကျောင်းအဖြစ်သာ တက်ကြရပေသည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဝင်ရောက်ခဲ့သဖြင့် စာသင်ကျောင်းဆောင်မှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါသည်။ ပထမနှစ် ဖြစ်သောကြောင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းအဆင့်သာ ပြုလုပ်ခဲ့ရပါသည်။ ထိုရွာ၌ ရေကြီးရေလျှံခြင်း ကြောင့် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရန် တိုးချဲ့မြေနေရာမှာ မရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထိုရွာ၌ ပညာတတ်များပေါများသဖြင့် လူနေမှုမှာလည်း မြင့်မားပြီး သာဓေနာရေးတွင် စည်းလုံးမှုရှိကြောင်း သိရပါသည်။


၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးပြဿနာများ ဖြေရှင်းရေး ဆွေးနွေးခြင်း	၂၀-၀၄-၂၀၂၄	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ေကာ်မတီဝင်များကျေးရွာခေါင်းဆောင်	၂၅	၂၆	၅၁	အိမ်အမျိုးအစား၊အခြေခံအဆောက်အဦးများလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအထင်ကရတည်နေရာများ
၂။	ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀-၀၄-၂၀၂၄	ချမ်းသာအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ဆင်းရဲအုပ်စု	၂၅	၂၆	၅၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်းကျေးရွာလူထုအများသဘောဖြင့်
၃။	ရာသီချိန်ပြပြက္ခဒိန်	၂၀-၀၄-၂၀၂၄	ရွာလူထု	၉၇	၁၅၄	၂၅၁	ရာသီဥတု၊စား၀တ်နေရေးလုပ်ငန်း၊ပွဲတော်များ၊အားလပ်ချိန်နှင့်၀င်ငွေ/ထွက်ငွေ
၄။	ကျေးရွာအခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်	၂၀-၀၄-၂၀၂၄	ရွာလူထုကျား/မအုပ်စုများ	၂၅	၂၅	၅၀	နောက်လာမည့်(၅)နှစ်ခန့်တွင်မိမိတို့၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစေရန်စိတ်ဖြင့်အပုံဖော်စေခြင်း
၅။	ဗင်းပုံစံ	၂၀-၀၄-၂၀၂၄	ရွာလူထု	၁၇	၂၆	၄၃	ကျေးရွာအတွင်းအပြင်မှအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်အကျိုးပြုမှုပုံဖော်ခြင်း
၆။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၂၀-၀၄-၂၀၂၄	ရွာလူထုကျား/မအုပ်စုဖြင့်	၂၅	၂၅	၅၀	ကျား-မတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်လုပ်နိုင်ခွင့်များအခွင့်အလမ်းများကွာဟမှု
၇။	အသုံးပြုသူ/ထိန်းချုပ်သူ	၂၀-၀၄-၂၀၂၄	ရွာလူထု	၂၅	၂၆	၅၁	မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအားဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၈။	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်	၂၀-၀၄-၂၀၂၄	ကျေးရွာလူထုကျား-မလူနည်းစုအားလုံးဆွေးနွေးချယ်မှု	၉၇	၁၅၄	၂၅၁	အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်ချက်၊အကျိုးပြုဦးရေနှင့်အပယ်ခံမရှိစေရန်

CamScanner

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကျွဲထိန်းကွင်းကျေးရွာသည် တောင်ဘက်တွင် ပျို့အိုင်၊ မြောက်ဘက်တွင် ညောင်ပင်ကွင်းအနောက်ရွာတို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသည်။ တနင်္သာရီညောင်ပင်ကွင်း ကားလမ်းမဘေးမှ ရွာတွင်းသို့ တစ်မိုင်ခန့် ဝင်ရသောရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုရွာမှ ကျွဲထိန်းကွင်းရွာသို့ ကတ္တရာလမ်း၊ မြေသားလမ်းတို့နှင့် ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ နွေရာသီတွင်ကျေးရွာသို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ၁၅မိနစ်ခန့်သွားရပြီး မိုးရာသီတွင်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ၃၀မိနစ်ခန့် သွားရသည်။ အိမ်ခြေ(၅၈) အိမ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု(၆၂) စုနေထိုင်သော ရွာလေးဖြစ်ပါသည်။ လူဦးရေမှာ အမျိုးသား(၁၈၃)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁၅၅)ဦး စုစုပေါင်း(၃၃၈)ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ အဓိကနေထိုင်သော လူမျိုးများမှာ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများစုကိုးကွယ်ကြပြီး အစွလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ အနည်းငယ်ရှိကြသည်။ ကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အဦးအနေဖြင့် မူလတန်းကျောင်းဆောင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ များ၊ သားဖွားဆရာမ၊ ပန်းရံ၊လက်သမား၊ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား၊ ရေပိုက်သွယ်သူ၊ စက်ပြင်ဆရာစသ ဖြင့် ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူသာမက ကျေးရွာပြင်ပမှ လာရောက်လုပ်ကိုင်သူများ ရှိကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းများမှာ ကတ္တရာလမ်း ၊မြေသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ပြီး ရွာတွင်းလမ်း များမှာမြေသားလမ်းများ ဖြစ်သည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အနေဖြင့် မိုးရာသီတွင် ရေကြီးရေလျှံခြင်းကို နှစ်စဉ်ခံစားရလေ့ရှိပါသည်။

CamScanner

၆.၂။ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း



ချောင်းလမုကျေးရွာ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (20.11.2018)

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်ကြီး၊ဆိုင်ကယ်၊ကား၊ဥယျာဉ်ကြီး၊ ဈေးဆိုင်ကြီး၊ရွှေ၊ငွေ၊ကွဲ၊နွား	26	6%
အလယ်အလတ်	အိမ်ကြီး၊ဆိုင်ကယ်၊ဥယျာဉ်အသုံးအဆောင် ဈေးဆိုင်ငယ်၊နွား(၅)ကောင်	180	41.9%
နွမ်းပါး	အိမ်ငယ်၊ဥယျာဉ်(၅)ဧက၊နေ့စား လုပ်ဆိုင်ကယ်အဟောင်း	224	52.1%
စုစုပေါင်း		430	100%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယားကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ချောင်းလမုကျေးရွာတွင် အဆင့်(၁) ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုအနေဖြင့် ကွမ်းခြံအိမ်ကြီး၊ ဥယျာဉ်ကြီး၊ စျေးဆိုင်ကြီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရွှေငွေ၊ ကွဲ၊နွားပိုင်ဆိုင်သူများမှာ အိမ်ထောင်စု(၂၆)စုရှိပြီး၊ အလယ်အလတ်အနေဖြင့် ပျဉ်ထောင်အိမ်ကြီး၊ ဥယျာဉ်အတင့်အသင့်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စျေးဆိုင်ငယ်၊ နွား(၅)ကောင်ပိုင်ဆိုင်သူများမှာ အိမ်ထောင်စု (၁၈၀)စုရှိပြီး ထိုသူများစီးပွားရေးအတန် အသင့်ပြေလည်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုအနေဖြင့် အိမ်ငယ်၊ ဥယျာဉ်(၅)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်အဟောင်းပိုင်ဆိုင်ပြီး ကျဘမ်းလုပ်သား များမှာ အိမ်ထောင်စု (၂၂၄)စုရှိပြီး ထိုသူများမှာ စီးပွားရေးမပြေလည်သူများ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။

CamScanner

၆.၃။ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ #၁။ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု



CamScanner

ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ #၁။ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသုံးသပ်ချက်

အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်


ချောင်းလမုကျေးရွာ၏ အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယားကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ဆေးဖြန်းစက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ မီးစက်၊ ငါးဖမ်းပိုက်၊ ချိန်းစော၊ လှေခုတ်စက်၊ မြက်ဖြတ်စက်တို့ကို အမျိုးသားများက အသုံးပြုကြပြီး လက်ကိုင်အိတ်၊ နားကပ်၊ အလှပြင်ပစ္စည်း၊ အပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြပါသည် ။ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆွဲကြိုး၊ ဖိနပ်၊ လယ်ယာ၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအတူတကွ အသုံးပြုသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

အရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ချောင်းလမုကျေးရွာ၏ အရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ မိမိအသုံးပြုသောပစ္စည်းကို ကိုယ်တိုင်သာ ထိန်းချုပ်ကြကြောင်း သိရပါသည်။ ခြုံငုံကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ထိုရွာရှိအမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။

CamScanner

၆.၄။ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်




ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ချောင်းလမုကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံများမှာ ကွမ်းသီး၊ ငှက်ပျောတို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကွမ်းအား တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် စိုက်ပျိုးပြီး ငှက်ပျောကို တစ်နှစ်ပတ်လည်လုံး စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကွမ်းသီးကောက်ခြင်းများကို သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးများကို ရွာသားအားလုံး၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်မျှသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားများ၏ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော အချိန်မှာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတို့တွင် ရှားပါးကြကြောင်း သိရပါသည်။ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ချိန်မှာ ဝါခေါင်လ၊ တော်သလင်းလ၊ သီတင်းကျွတ်လတို့၌ အဖြစ်များကြပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့် ရေကြီးရေလျှံခြင်းကို ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် ကြုံတွေ့ရတတ်သည်၊ ပွဲတော်ရာသီအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲများမှာ ကျေးရွာ၏ အထင်ကရပွဲတော်များဖြစ်ကြသည်။ ထိုရွာ၏ ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိသောအချိန်မှာ သီးနှံထွက်ချိန်၌ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

CamScanner

၆.၅။ကျားမရေးကဏ္ဍ(၂)ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ



ကျားမရေးကဏ္ဍ(၂)ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံအား အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲ၍ သတ်မှတ်ကြရာ အကြောင်းအရာ (၉) မျိုးဖြင့် ဆွေးနွေးထားပါသည်။

(၁)။ ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများအဆင့်မှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုကြသည်။

(၂)။ လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှာအမျိုးသားထက်နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

(၃)။ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့်(၃)တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၉)တွင် ရှိသည့်အတွက် အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြကြောင်း တွေ့နိုင်သည်။

(၄)။ ရပ်ရေး၊ရွာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှာ အဆင့်(၈)ထိရှိပြီး အမျိုးသမီးမှာ အဆင့်(၅)ထိ ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင် ပိုမိုကြကြောင်းတွေ့ရသည်။

(၅)။ အဖွဲ့အစည်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၅) အမျိုးသားများမှာ အဆင့်၇တွင်ရှိသဖြင့် အမျိုးသားများမှာ ပိုများကြောင်း တွေ့ရသည်။

(၆)။ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာနိုင်သော်လည်း အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးဝင်ငွေရှာဖွေရာတွင် ကွာဟမှု အနည်းငယ်သာရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

(၇)။ အရင်းမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမှီသုံးစွဲနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှာအဆင့် (၈)ထိရှိပြီးအမျိုးသမီးမှာအဆင့် (၇)ထိရှိသည့်အတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားမှာကွာဟမှုအနည်းငယ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

(၈)။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့်၇တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်၅တွင်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

(၉)။ ကျန်းမာရေးတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့်(၄)တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၉)တွင်ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများတွင် ပိုမိုဖြစ်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

CamScanner

၆.၆။Venn ချိတ်ဆက်မှုပြဇယား




ချိတ်ဆက်မှုပြဇယား သုံးသပ်ချက်


ချောင်းလမုကျေးရွာ၏ ချိတ်ဆက်မှုပြဇယားတွင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း(၁၁)မျိုး ရှိသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုကျေးရွာအတွင်းရှိ ရွာလူထုများအပေါ်တွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးတို့မှာ အာဏာသက်ရောက်မှု အများဆုံးရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဓမ္မစကူးဖောင်ဒေးရှင်းဖြင့် ရပ်ရွာ၏ ဘာသာရေး ထွန်းကားမှုရှိပြီး အသင်းအဖွဲ့တော်တော်များများမှာ ဆရာတော်ကြီးနှင့် ဆက်နွယ်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့FFIအဖွဲ့တို့မှာ ကျေးရွာလူထုနှင့်လည်း တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

CamScanner

၆.၇။အခက်အခဲအတားဆီး၊ ပြဿနာ၊ စိန်ခေါ်မှုများ



၆.၈။မျော်မှန်းချက်များ



အပျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျော်မှန်းချက်များ:	
၁။	ပြည်ဝသောကျန်းမာရေး ဆေးရောဂါမှုးရှိခွင့်ပြုရန်။
၂။	ကျေးရွာအတွင်းလျှပ်စစ်မီးရှိခွင့်ပြုရန်။
၃။	အာသင်္ကျောင်းဆောင်အသစ် ရှိလာရန်။
၄။	ကိုယ်လက်ကျန်းမာရေးအတွက်အားကစား ဆိုင်ရာအဆောက်အဦလုံလောက်စွာရှိ ခြင်း
၅။	သန့်ရှင်းသောစွေးရှိလာစေခြင်း
၆။	ကျွဲတွင်းသွားလာရလွယ်ကူစေရန်အ တွက်နှင်းရေကြီးရေလျှံမှုများမြေနေရာရရှိ

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျော်မှန်းချက်များ:	
၁။	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိလာ ရန်အိမ်တွင်မှုသင်တန်းများရှိလာစေ ခြင်း
၂။	တိုးချဲ့ကျွဲတွင်းပတ်လမ်းရှိလာစေခြင်
၃။	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိလာ စေခြင်း
၄။	သံခွဲရှင်းမြေနေရာမရှိသည့်အတွက်မီး သင်္ကြိုလစက်ရှိခြင်း
၅။	ပညာရေးအဆောက်အဦလုံလုံလောက် လောက်ရှိစေခြင်း


Z CAMERA

CamScanner

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ရွာတွင်းလမ်း(မြေသား/ကွန်ကရစ်) (1200' x 12' x 6")
၂။ တံတား (50' x 12' x 15')
၃။ ရေရရှိရေး (ရွာတွင်း) မြစ်ရေတက်ခြေခြောက်လ (12 ယူနှစ်)
၄။ မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်
၅။ စံပြစျေး [150' x 8']
၆။ ဘောလုံးကွင်း

၆.၉။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတောင်းဆိုသောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ




ဒေသလူထုကဏ္ဍ	အမျိုးသားတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းခွဲများ	အမျိုးသမီးတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းခွဲများ (20.11.2018)
	① - ကွတ်ပတ်လမ်း (ဂဝံမြေ)	① - ကွတ်ပတ်လမ်း
	② - မီးသင်္ကြိုလ်စက်	② - လျှပ်စစ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်မီး
	③ - အားကစားကွင်း	③ - အဝိစိရေတွင်း
	④ - တက္ကဝင်္ကိုက်ပျိုးမြေဂရမ်	④ - မီးသင်္ကြိုလ်စက်
	⑤ - ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	⑤ - စံပြစေ့
		⑥ - ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်
		⑦ - အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှာဖွေခြင်း
		⑧ - အိမ်တွင်းမှု စက်ချုပ်သင်တန်း

Z CAMERA

CamScanner

ရူးဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း



(ချောင်းလမူဘူ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

20.11.2018


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူများ
1	ကွာတွင်းပတ်လမ်း (ဂဝံမြေ)	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
2.	မီးသင်္ကြံလိစက်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
3.	စံပြရေး	အမျိုးသမီး
4.	ကောလုံးကွင်း	အမျိုးသား
5.	အဝီစီတွင်း	အမျိုးသမီး
6.	လျှပ်စစ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်မီး	အမျိုးသမီး

Z CAMERA

CamScanner

ဂ။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)နှင့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမနှစ်စက်ဝန်း



လူထုဝင်ပါဖြစ်မီးပံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လစ်ဟင်းချက်များ/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာဖေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံချိန်တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ထြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး စီဗုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ခြံ့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အိုင်ကွင်း ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ


လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)	၃၀၅	ဘာသာ(၁)	၃၀၅
လူမျိုးစု (၂)	၁၁	ဘာသာ(၂)	၁၁
လူမျိုးစုရော	၅	ဘာသာရော	၅

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၈၅၀	၉၅၀
အိမ်ထောင်စုစီး	၃၈၀	၄၀

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☑	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☑	အခြား	☐	ဓလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

CamScanner



အပိုင်း-၃ ၉၉.၂၀၁၅

(၈)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	□
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	□	□
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	□	□	အစ်သားဖွား	✓	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	□	□	စက်မြင်ဆရာ	□	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်းတို့ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုရွေးပါ)

ကျောက်ခြင်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာမွဲ့ခြိုရေးစီမံချက် ဝိုင်း/ပါ

(၁) လူထုတပ်ဖွဲ့စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမွဲ့ခြိုရေး စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 1057 - 1059 /မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ဆေးခန်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှု (1057) 1058

(စ) ဆိုးကျိုးအကျအဆုံး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝင်ပို့မှုင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝင်ပို့အထိခိုက်မိုးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း 9 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝင်ပို့အထိသွားလာရာတွင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခြို့နှိုင်


ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 3.5 ထော်လာကို/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1နာရီ ထော်လာကို/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရှေ့ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ခြင်းရှိပါသလား။

□မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ရွာ ကြီးရှည်ယွန်း မှ ပျံရောဘားမှာရောက်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဟိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)----စာကြည့်တိုက်----
(၂)----၂၀၁၅ - ၂၀၁၆----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် [illegible] အမည် [illegible]

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 23.3.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [illegible]

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 23.3.2016


CamScanner



ကားလှည်းရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	328	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	328
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	2	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	2
လူမျိုးစု (၃) ကရင်+ဗမာ	9	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	9
လူမျိုးစုရော ကရင်+ဂုရခိုင်	1	ဘာသာရော ဗုဒ္ဓ	1
အခြား			
	အရေအတွက်		
စေတီဘုရားများ	14		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	36		
စစ်သားဇနပဒ	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လှည်းရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	329	926
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	3	4
လူမျိုးစု (၃) ကရင်+ဗမာ	16	18
အခြား . ကရင် + ဂုရခိုင်	2	2
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	310	30



(၄) အခြေခံအဆောက်အအုံ ဆောင်ရွက်ထားသောအချက်များ

စာသင်ခန်းများ	အရေအတွက်	ကျောင်းဧရိယာ	အရေအတွက်	ဆောင်ရွက်ထားသော အခြေအနေ	အရေအတွက်
ဆရာအတတ်သင်ခန်းများ	☐	စားသောက်ခန်း	☐	ခြံစည်းရိုး	✓
အာဝယ်တန်းခန်းများ	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းခန်းများ	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	စားခေါင်းရန်	✓	ရေပေါက်စေ့	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဝင်း	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် -အာလာတ်တန်း ကျောင်း ၃ ခု		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျောင်းကျောင်သူများမှတ်ဘဝ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျောင်းကျောင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	✓	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	☐	ကော်ပြင်ဆရာ	✓	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတာဝင်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် စာက်သွယ်သားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဘို့ကိုနိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ဝင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၉) ကျေးရွာပုံပြုန်ပုစ်မံချက်

(၁) လူထုဒဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲပြုပုံ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/ရှိခဲ့ပါသည် ဟုတ်ပါ မဟုတ်ပါ


(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဆင့်ဖြင့်ခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) စီမံအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဒဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဒဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း ၁၁ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဒဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း



ပြောဆိုသူ့ရာထူးတွင်ကြာမြင့်ပုံ ..... ၂နှစ်ရှိ ..... တော်လာတဲ့/ဆက်တော်ဝင်ကယ်/ငြေလျှံ/လာ/ဆက်တော်ဟုတ်/
အပြည်း .....
နားထောင်သူ့ရာထူးတွင်ကြာမြင့်ပုံ ..... ၁: ၃၀ ..... တော်လာတဲ့/ဆက်တော်ဝင်ကယ်/ငြေလျှံ/လာ/ဆက်တော်ဟုတ်/
အပြည်း .....

(က) ပတ်သက်ကျင်လိုပ်ရာ သဘောဝထားချေရာပါ
ဤကျေးဇူးတွင် ဖော်ပြပြီးကဲ့သို့ သဘောဝေဒနာခံစားရသည့်ကျေးဇူးရာကိစ္စများပြီး ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ .....

(ခ) ကျေးဇူးတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစုံမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးဇူးတွင် ကျေးဇူးဖွဲ့ပြုရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ပုဂ္ဂလများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဘင်ရုပ်မှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ..... ပရဟိတ .....
(၂) ..... NLD, ပြည်နိုင်ဖြို့ .....

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးဇူးသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ✓ □ ရှိပါသည်

ကျေးဇူးခံခြင်းခံထောင် အမည် -ဦးသောင်းဆို
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် -မေါ်ဖြတိမော်ဆို
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၁၇

CamScanner

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် -	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး သောင်း ခို:	၀၅၅၃၆၄၃၄၆၆	ဒေါ်မြတ်စောဦး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - ရွာကြီး/ငယ်
တနင်္သာရီ	တနင်္သာရီ	သဒိန်ခွန်:	ငယ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဝါအာ---	၃၅၆	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၃၅၆
လူမျိုးစု (၂) ---ကရင်---	၈	ဘာသာ (၂) ---ဗုဒ္ဓ---	၈
လူမျိုးစု (၃) ---ကရင်---	၆	ဘာသာ (၃) ခရစ်ယာန်	၆
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀	ဗုဒ္ဓ	၁၀
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅	ဗုဒ္ဓ	
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဝါအာ---	၁၉၅၅	၁၉၁၀
လူမျိုးစု (၂)---ကရင်---	၁၂	၀၀
လူမျိုးစု (၃)---ကရင်---	၇	၅
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၆၀	၁၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ပန်း တနင်္သာရီမြို့နယ်

ေခ်ာင္းလမုေက်းရြာသိန္ဓန္ဝးေက်းရြာအုပ္စုတနသာရီျမိဳ့နယ္

CamScanner

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☑	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက် - ပ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ဆောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☑	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☑	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာမွဲ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမွဲ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ပန်း

တနင်္သာရီမြို့နယ်

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၀ မိနစ် ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၅ မိနစ်--- ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ---ရေကြီးရေလျှံခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------
(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ □ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် .....ဦးသောင်းစိုး.....
လက်မှတ် .....
နေ့စွဲ .....၃.၁.၂၀၁၈.....

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကနသ်ာရီမြို့နယ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားတော့အခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၄၃၃	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၄၃၈
လူမျိုးစု (၂)---ကရင်	၁၁	ဘာသာ(၂)---ဗုဒ္ဓ---	၁၁
လူမျိုးစု (၃)---ရခိုင်	၄	ဘာသာ(၃)-ခရစ်ယာန်	၅
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
ကျွတ်ရုံးရော	ကျား - ၁၀၂၂	မ - ၁၀၆၀	လင်းဒ် - ၂၁၈၂
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☑	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝေဖိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

CamScanner

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------(မသိပါ)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀-၆၀ မိနစ် ----ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၅-၆၀ မိနစ် ----ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ရှိပါသည် □ မရှိပါ ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----အုပ်ကြီးရေကျခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် -ဦးသောင်းစိုး


လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် -ဒေါ်မြတ်မော်မို

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၈

CamScanner

၈။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)ပထမနှစ်



လူထုတပ်ဖွဲ့စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊


ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သတ်ဆိုင်ရာလူထုဆုံးဖြတ်ချက်များမှ အတွက်ကျပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
ဧည့်ခံခဲ့ရသူများ/ဝန်ထမ်း အရည်			
ရန်ကုန်		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)	
မြို့နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်အဆင့်များ	ရန်ကုန်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ရန်.	ပြီးဆုံးသည့်ရန်.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀/၃/၂၀၁၆	၃၀/၃/၂၀၁၆	၁၁၄	၅၄	၁၆၈	မရှာ ၁၆၈
၂. ကျေးရွာခွဲဖြစ်ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀/၃/၂၀၁၆	၃၀/၃/၂၀၁၆	၁၁၄	၅၄	၁၆၈	မရှာ ၁၆၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀/၃/၂၀၁၆	၃၀/၃/၂၀၁၆	16/11	16	32/4	ကရင်-၁ ကရင်-၃၅ ကရင်-၃ ကရင် ၄
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၉.7.2016	၉.7.2016	103	50	153	ကရင် (1) ရခိုင် (1) မရှာ (151)
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီးဆင်း ရေးဆွဲခြင်း						
၆. ၂ ငယ်ယုရေးစီးဆင်း ရေးဆွဲခြင်း						

CamScanner

(ဒုတိယနှစ်)



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဇော်မြတ်ဆော်ဦး

နေ့စွဲ - ၉၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း - တနင်္သာရီတိုင်း	မြို့နယ် - တနင်္သာရီမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု - သိရိနွယ်	ကျေးရွာ - ဒဏ္ဍာရီ၊ ကမ္ဘ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.2.17	13.2.17	84	114	195	117 | ကရင်၊ကရင်နီ၊ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.3.17	12.3.17	103	106	209	5 | ကရင်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	15.5.17	15.5.17	15	13	28	4 | ကရင်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						

CamScanner

(တတိယနှစ်)



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ် ဖြတ်စက်ဦ


နေ့စွဲ ၃၊ ၁၊ ၂၀၁၈ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - တနင်္သာရီ | မြို့နယ် - တနင်္သာရီ | ကျေးရွာအုပ်စု - အိမ်ခွန် | ကျေးရွာ - ဒေါက်းကမူ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
						ကရင် ၊ ကွဲဒိုင် ၊ ဗမာ		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၁.၁၈	၃.၁.၁၈	၁၀၂	၁၁၅	၂၁၇	၆ ၊ ၁ ၊ ၂၁၀	၂၁၇	၁.၇၂.
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁.၁၈	၃.၁.၁၈	၁၀၂	၁၁၅	၂၁၇	၆ ၊ ၁ ၊ ၂၁၀	၂၁၇	၁.၇၂.
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၃၃	၂၀	၅၃	ဗမာ ၊ ကရင်		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								

လူထုတပ်ဖြုစီမံကိန်း | တတိယနှစ်စက်ဝန်း | တနင်္သာရီမြို့နယ်

(စတုတ္ထနှစ်)



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ် ခြေတာဇော်ဦး

နေ့စွဲ ၃. ၁. ၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)

မြို့နယ်/တိုင်း - တန်းသီကို | မြို့နယ် - တန်းသီကို | ကျေးရွာအုပ်စု - အိုးဂွန်. | ကျေးရွာ - ဝေကဒီးကမ္ဘ


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃. ၁. ၁၈	၃. ၁. ၁၈	၁၀၂	၁၁၅	၂၁၇	၆ ၁၁ ၂၁၀	၂၁၇	၁.၀၀
၂။ ကျေးရွာပုံပြင်နေ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃. ၁. ၁၈	၃. ၁. ၁၈	၁၀၂	၁၁၅	၂၁၇	၆ ၁၁ ၂၁၀	၂၁၇	၁.၀၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅. ၂. ၁၈	၁၅. ၂. ၁၈	၃၃	၂၀	၅၃	ဗမာ ၅၅ ကရင် ၂		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								

လူထုတပ်ဖွဲ့စီမံကိန်း | တတိယနှစ်စက်ဝန်း | တနင်္သာရီမြို့နယ်

CamScanner

၉။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)နှင့်အညီးအဝေးမှတ်တမ်း


ပထမနှစ်



အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ။ ။ ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉၉.၂၁၁၅


၄	၆၇ (အင်စိုမီ)	ကျား- ၁၁	၄		1800
၅	အသင်းအဖွဲ့ဝင်း (၆ဦးဒါဇင်း)	ကျား- ၁ မ	၅		
၆	ကျွန်း မဟာဂ၊ ဗဟိုဒါဇင်အောင်	ကျား- ၁ မ	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝိန်းခန့် လက်မှတ် ရက်စွဲ 28/3/2016

ဒေါ်စန်းယု

CamScanner



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form FC 3)

ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန အရေးပါသည့် လူထုလှုပ်ရှားမှုများကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ရန် ကျေးရွာပုံစံများ အစီအစဉ်များ ပြုစုရာတွင် အသုံးပြုသည့် လူထုဦးစီးဌာနဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းလေ့လာရေးစာရွက်စာတမ်းများ

ရပ်ရွာဦးစီးဌာန/ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန အမည် - ဒေါ်ဖြူဖြူဝေဖွဲ့

နေ့ - 12. 3. 2017

ကဏ္ဍခွဲ(၂) □ ကဏ္ဍခွဲ(၃) □ ကဏ္ဍခွဲ(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - တနင်္သာရီ မြို့နယ် - တနင်္သာရီ ကျေးရွာအုပ်စု - သဒ္ဓမ္မ၊ ကျေးရွာ - ချောင်းလယ်

က၊ အဝင်အခဲအတားအဆီးများဟောဆွေးခန်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာရဲ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဝင်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝင်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဝင်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဝင်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာအတွင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ပျက်စီးနေခြင်း	၁ သောက်သုံးရေရရှိမှုပြဿနာရှိခြင်း
၂ ရပ်ရွာအတွင်းစားသုံးရေအရင်းအမြစ်များ ပြတ်လပ်မှုရှိခြင်း	၂ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ရှိနေခြင်း
၃ ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ရေးယူနစ်ရုံးဝေးကွာခြင်း	၃ အမျိုးသမီးများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိတ်ဆို့နေခြင်း
၄ ကျေးရွာအတွင်းဝင်တတ်စားရေရှိမှုအခြေအနေ	၄ ကျွဲမွေးကြေး ခေတ်အခဲ ပြဿနာရှိခြင်း
၅ ရိက်ပျိုးစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ခေတ်မီနည်းပညာများ အသုံးပြုမှုနည်းပါးခြင်း	၅ လူငယ်များ ဖြေဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုများခြင်း

၄ သောက်သုံးရေ၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ခရီးလေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေမှုရှိခြင်း၊


ခ၊ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပြည်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဗဟိုရုံ	၁ ဈေးကွက်ကြီးကျယ်ခြင်း
၂ ကျောင်းသူ/သားများအတွက် ဆောင်းသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၂ ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်း
၃ ရထားဘူတာနှင့်ရေကြောင်းဆိပ်ကမ်းများ ဖောက်လုပ်ခြင်း	၃ အားကစားကွင်း
၄ လူတန်းစေ့နေရိုင်းမှုပညာတိုးတက်ရေးဌာပါ	၄ စာကြည့်တိုက်
၅ - မြေပွန့်ဒေသတိုးတက်ရေး အထွေထွေစည်းရုံးဆက်သွယ်ရေးဌာန	၅ ရာပြခြုံပြင်ရေးမှူးရုံး

ဆောင် ဖွင့်လှစ်ပေးရန်

ဂ၊ လူထုဝိမံကိန်းဆိုင် လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ ဒေသရေ အတွက်
၁	ဒီဇယ်အင်ဂျင်လျှပ်စစ်မီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	150	1500
၂	စာသင်ကျောင်းကို ခဲ(ဖုတ်မှု)	အမျိုးသား	200	
၃	ဆေးပေးခန်းတိုး	အမျိုးသား	100	1800
၄	ရေတွင်းငယ်ဝင်း	အမျိုးသား	50	500
၅	ကျွဲမွေးကြေးအတွက်	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	100	800
၆	KG ဆောင်	အမျိုးသား	150	50
၇	အဝိစိတွင်း	အမျိုးသမီး	43	1500
၈	အားကစားကွင်း	အမျိုးသား	150	500



ယား လူသုတ်မံကိန်းအင် လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကူးမခင်ဧသော ဦးတေးပေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အာဝဉ်များအားဖော်ပြပါ

အမည်	ကျေးရွာအဆွေတော် ဦးဆောင်မှု တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကြံပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဦးယောဇဉ်ဖြိုစာ	အာမျိုး သမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပိုမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်ကို လက်မှတ် နေ့စွဲ 12.3.2014

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် - ဖေါ်ဖြတာမောင်ဦး

နေ့စွဲ - ၃ ၊ ၁ ၊ ၂၀၁၈

စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁)
□ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဓာရဝတီမြို့ | ပြိုနယ်-တာရဝတီမြို့ | ကျေးရွာအုပ်စု - သိရိခွန်း | ကျေးရွာ - ချောင်းကမူ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ရပ်ရွာအတွင်း မူးယစ်ကောင်းမွန်သည့် ရွာထောက်ကမ်း မရှိခြင်း	၁	အလုပ်အကိုင် ရှာပါး၍
၂	ကျေးရွာရေးကိစ္စ ရွာလူကြီးလူငယ်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ပူဆာမှုဖြင့်	၂	ကျေးရွာမှဖြတ်သွား လာရေးခက်ခဲခြင်း
၃	ရိုက်ဖြုတ်ရေး အတွက် အတည်တကျတရား ဝင်ဖြေရှင်းစဉ်ခြင်း	၃	ကျေးရွာမှ ဖြတ်သွားလာရသည်
၄	ကျန်းမာရေး ၊ လူမှုအာဏာ အတားအဆီး ရိုက်ကျခြင်း	၄	ပညာရေးနိမ့်ကျခြင်
၅	ရပ်ရွာရေးရာ အာဏာ ပေးရာ လုံလောက်သော ဒေသခံ ကိုယ်စားပြု ခြင်း	၅	

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	ပြည်ဝသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိခြင်း	၁	ရပ်ရွာရောတွင်း မူးယစ်ဆေးမျိုးစုံ မရှိစေရ
၂	ကျောင်းသူ ကျောင်းသား များ ပညာရေး ဆုံးခန်း တိုင် သည် အထိ ကျောင်း ထောင်းသစ် ဖြင့် ဆောင်ရွက်	၂	ကျန်းမာရေးဝင်ငွေမျှ
၃	လူငယ်များ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ဖန်တီးပေး နိုင်ရန်	၃	အလုပ်အကိုင်ဖေါ်မျှ ရှာ ဖွေနိုင်ခြင်
၄	လူတစ်ဦး ခေ့ဝသောရေး တို့ တက်ရောက်ခြင်း ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုး စေရန် အားလုံး ပူးပေါင်း	၄	
၅	အောင်မြင်မှုရေးပေါ်	၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လမ်းကောင်းမွန်ရေး (မိုးသာရုံ လမ်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၅၀၀၀	၁၈၀၀
၂	အဝိစိရေတွင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၂၀၀၅၀၀၀	၁၈၀၀
၃	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းလစာမြှင့်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၅၀၀၀	၁၈၀၀
၄	ဆေးရေးခြယ်တို့	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၂၀၀၅၀၀၀	၁၈၀၀
၅	စာသင်ကျောင်းတို့	အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၅၀၀၀	၁၈၀၀
၆	KG စာသင်ကျောင်း	အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၅၀၀၀	၁၈၀၀
၇	အားကစားကွင်း	အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၅၀၀၀	၁၈၀၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း | တတိယနှစ်စက်ပန်း | တန်သံရီမြို့နယ်

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပွဲပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဥယျာဉ်ပြေစာ	ဒေါ်မျိုးဘား+ဒေါ်မျိုးသစ်ဦး	
၂			
၃			
၄			
၅			

- ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးတင်ကြိုး--- လက်မှတ် --- နေ့စွဲ ---၃-၁-၂၀၁၈---

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ပန်း တနင်္သာရီပြို့နယ်

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် -ဒေါ်ဖြဝတ်မော်ဦး

နေ့စွဲ 20.11.2018

စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း -တနင်္သာရီ	ပြိုနယ် -တနင်္သာရီ	ကျေးရွာအုပ်စု -ဘိုက်ခွရာ	ကျေးရွာ -ချောင်းကမူ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ကလေးမွေး၊ ပညာသင်ကြား၌ မပြည့်ဝခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
၂။	ကျေးရွာအတွင်းမွေး၊လက်ရှိအတွက်ကောင်းမွန်သော ဆေးခန်းမရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
၃။	ကျေးရွာအတွင်းလျှပ်စစ်မီးမရှိသည့်ကာလကြီးကလေးများအတွက်ဂျင်နရေတာ လုံလောက်စွာမရရှိခြင်း၊ စိုစွတ်ခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
၄။	ကျေးရွာအတွင်းရေလုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင်သူ ပြုပြင်သူမရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
၅။	သက်ရှိသတ္တဝါများကိုသုံး၊ရေဝေရှိခြင်း၊ကြောင်၊ကျီး၊ဆေးရေး၊ပညာပေးမရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
၆။	ရေကြီး၊ခြိုကျတွင်ဖြစ်စေ၊ဂြိုဟ်ရာထိခိုက်ရန်ဖြစ်နေသော်လည်း ကာကွယ်ရေးမရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ပြည်သူသောကျန်းမာရေးခောင့်ရှောက်မှုရရှိရန်	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
၂။	ကျေးရွာအတွင်းလျှပ်စစ်မီးရရှိရေးရရှိရန်	□ ကျား □မ □ကျား+မ
၃။	ရေကြီး၊ခြိုကျခြင်းကြောင့်သွားလာရေးလမ်းကြုပြုပြင်ရေး၊ဖောင်၊ကျွန်းတံတားများ ရှိလာစေချင်	□ ကျား □မ □ကျား+မ
၄။	လယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးအတွက် အခြားဆွဲဆောင်မှုလောက်ငှါသော ကျွမ်းကျင်သူမရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
၅။	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ရန် အိုင်စဉ်းမသင်တန်း များ ပို့ချခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
၆။	သက်ရှိသတ္တဝါကိုသုံး၊စရိုက်ရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
၇။	သက်ရှိသတ္တဝါများကို ကာကွယ်ရေးရှိခြင်း	□ကျား+မ
၈။	ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ သတိပြုလိုက်ရှိခြင်း	□မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	စနစ်မှုန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာထွက်ယာလမ်း (ကတ်ကြေသားကလင်း)	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	လမ်းဖောက်	၁	၂၅၀၀၀၀၀	၁၀၅	၁၁၇	၂၁၀
၂	မိုးသက်လဲစက်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အကြံ	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၁၀၅	၁၁၇	၂၁၀
၃	စံပြရေကြီး	အမျိုးသမီး	အကြံ	၃	၂၅၀၀၀၀၀	၁၀၅	၁၁၇	၂၁၀
၄	ဝေဘလုံးဂျင်း	အမျိုးသား	ဖွဲ့	၄	၂၀၀၀၀၀၀	၁၀၅	၁၁၇	၂၁၀
၅	အာဗိစိဝင်း	အမျိုးသမီး	ရေဂျိုးရ	၅	၁၈၀၀၀၀၀	၁၀၅	၁၁၇	၂၁၀
၆	လျှပ်စစ်မီးမရသေးသည့်အိမ်ထောင်စုများ	အမျိုးသမီး		၆	၂၅၀၀၀၀၀	၁၀၅	၁၁၇	၂၁၀


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဓာတ်ချုပ်သင်တန်း	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	ဆိုင်ကယ်သင်ကြားသင်တန်း	အမျိုးသား	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး
၄	မိုက်ခရိုရေးဖောက်ဂျင်	အမျိုးသား	အဖွဲ့
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးသောင်းဦး--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ ---20 . 11 . 2018---

ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စာတည်ဥစ္စာစင်ကိုယ်ရှိ

Date ..... Page 18

ကျေးလက်သူထုပထမ + ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

အချိန် ။ ။ ၁ နာရီ မှ ၅ နာရီ

နေရာ ။ ။ ချောင်းလယ် စမ္မဝိုင်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (တာဝါယဥစ္စာစင်ကိုယ်ရှိ ကော်မတီဝင်များ)

၁။ ဦးသူရဝိုင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအေးမင်း (ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ)
၃။ ဦးဆောင်းရိုး (ဒုတိယအတွင်းရေးမှူး)
၄။ ဒေါ်ဝေရှင်းဆင် (စာရင်းကိုင်)
၅။ ဒေါ်သန်းဖူရှင် (အဖွဲ့ဝင်)
၆။ ဦးနိုင်ဇာ (အဖွဲ့ဝင်)
၇။ ဦးဆိုးဝင်း (စေတနာကူပြုတက်ရောက်)

ကျေးလက်သူကြွယ်သားများ – ကျား ၉၆ မ ၁၅၀ ပေါင်း ၂၄၆


စုစုပေါင်းတက်ရောက်သူဦးရေ – ကျား ၁၀၀ မ ၁၅၄ ပေါင်း ၂၅၄

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ။ ။ စာတည်ဥစ္စာစင်ကိုယ်ရှိ အတွက် ကျေးလက်သူထုအား ဖွဲ့ဖြိုးရေး အား ကြိုးတစ်ပြင်ဆင်ဖြစ်

ဆွေးနွေးချက် ။ ။(၁) လူထုစည်းရုံးရေးနှင့် ဒေါ်မြတ်မော်ဦးမှ ကျေးလက်လူထုအား အစည်းအဝေးခေါ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အစည်းအဝေး၊ အစည်းကမ်းချက်များ၊ ဖြစ်သောကျေးလက်အိမ်ထောင်စု၏ ၅၀ ၂၀ နှင့် တက်ရောက်လာသူထဲမှ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမှာလည်း ၅၀:၅၀ ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါသည်။

(၂)။ အစည်းအဝေး၏ သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်သို့ ရောက်သွားလျှင် ကျေးလက်ဝင်ရိုးစွန်းခဲ့ဦးဆိုးဝင်းမှ အဖွင့်အမှာထားပြောကြားခဲ့ပါသည်

Shwe Pyi Soe



Page ..... 19 .....

(၃) ကူထုထည်းချဲ့ရေးမှူး ဒေါ်ဖြတ်မော်ဦး မှ စတင်ပြီး ကျေးရွာဆူထုအား စီမံကိန်း အကြောင်း၊ မိတ်ဆက်ဖွင့်ခြင်း၊ စီမံကိန်းမှ ရလာသည့် အကျိုးရလဒ်နှင့် စီမံကိန်းအား ဘယ်လို အကောင်အထည် ဖော်ရမည် ဆိုသည်ဖြစ်၊ ရှင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

(၄) ကူထုဝန်ထမ်းချဲ့ရေးမှူး ဒေါ်ချစ်ငုံမူး မှ စီမံကိန်း၏ ကျား-မ ရေးရာဆိုင်ရာကို ငြင်းချက်၊ ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေး၊ အကျိုးပြုပုံ၊ ဖွင့်အောက်ကွယ်ပြင်းဆိုင်ရာတို့ အား ရှင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

(၅) ကူထုဝန်ထမ်းချဲ့ရေးမှူး ဒေါ်ဖြတ်မော်ဦး မှ ဆက်လက်၍ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖော်ထား၊ အဖွဲ့စိုက် ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ ဖွင့်ကော်မတီတစ်ခု ချမ်းစီ၏ တာဝန်ဝတ္တရား အား ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး ယခင်ဖွဲ့စီ၏ ဖော်မတီဝင်အရေအတွက် ပြန်ကာချဲ့ပြုပြင်ဖို့ ပထမဦးစွာ ကျေးရွာထောက်ဝန်ထမ်းသုံးဦး အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၆) ထို့နောက် ဧကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေးစီစဉ်ဖွံ့ဖြိုးရေး VDP အား စရေးပါဝင်ဖွင့် နောက်ဆက်တွဲ လဒ်အား ပြောပြ၍ VDP၌ ပါရှိသော PRA tools များအား ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

(၇) ဆက်လက်၍ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအဝေးရေး အား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ PRA tools များ အား ရှင်းလင်းဖြောပြ၍ ကော်မတီဝင်များအား ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

(၈) ထို့နောက် ကျေးရွာရှိ ယခင်ဖွဲ့စိုက်ပြုပြင်ရေး ဆွဲထားသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ ဖြေရှင်းရေး ပေးလုပ်ဆောင်ရန် များအား ပြန်ကြည့်ချေဖြစ်၍ ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖွဲ့ရန် ရက်ချိန်းဆုံပြီးဖြစ်ကြောင်း ထပ်ဖြည့်၊ ဖွင့်ပွဲအား ပြောကြားဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

Pyi Soe

Date .....

Page 20

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ဆွေးနွေးချက် ၅၂ အရ

- ကျေးရွာဆောက်ရွက်ထဲ : ရေဘဲဦး အား အများသ
ဘောတူဆန္ဒ ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးဘား - ဦး ပြည်ဦးရိုး

အမျိုးဘိဖိ - ဒေါ်ဝင်းကြည်

အမျိုးသား - ဦး ကောင်ဦး

ဆွေးနွေးချက် ၎၆ အရ

- PRA tools များအား အမျိုးသား၊ ဒုတိ အမျိုး
သားဖြစ်များ ရုပေါင်းချိုးဆုပ်ခု ၅၅ခု ဖွဲ့ ကာ
PRA tool တစ်ခုချင်း စီအား ကူထုခဲ့သည်၊ ရွာ၊ ရေ
မျိုး၊ ဒုတိ၊ ကက်ထောက်ရွာ၊ ပညာအမျိုး၊ ကို၊ ဒုဦး
ဆောင်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြ ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် ၎၇ အရ


ပြဿုပါထားသော PRA tools အား ပြဋ္ဌာန်သည်
မှ ပြီးမြို့ ယခင်ရွာ၏ က ဖွံ့ဖြိုးထားသော ကော်မတီဝင်
ဟောင်း ၇ ဦး မှ ပူးပေါင်း ပြီး လည်ရွေးချယ်ရန် ပြော
ဘဖြင့် ကော်မတီဝင် အမျိုးအား အမျိုးသားတောတူဆန္ဒ
ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ ပါသည်။

① ဦးတင်ဝင်း ဖြစ်တော်ပုံကျမှု ၁ ဖြင့် အရာရှိ
ဦးသူရဦး ဖြစ်တော်ပုံကျမှု ၁ အား ရွေးချယ်ခြင်း၊

② ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင် ဖြစ်တော်ပုံကျမှု ၁ ဖြင့် အရာရှိ
ဒေါ် ညီညီဆင် ဖြစ်တော်ပုံကျမှု ၁ အား ရွေးချယ်ခြင်း

③ ဦးအောင်ကိုလင်း ဝယ်ယူရေးဆိုင်းဆောင်ဖြင့် အရာရှိ
ဦးကောလ ဝယ်ယူရေးစီမံခန့်ခွဲအား ရွေးချယ်
ခြင်း၊

Shwe Pyi Soe



Page 21

(၆) ခေါ်ရန်ထွေးခိုင် ဖေဖေရေးမှတ်တမ်းထိန်းသူ ခေါ်ပြုဖြစ်ခဲ့ပါ ( ) အားလျှောက်ထားပါသည်။

(၇) ဦးအေးမင်း ထင်ယိုရွာ၊ အမှတ် ( ) ရောက်ခဲ့ဆက်သက်ခဲ့ပြီး ဦးအေးမင်းမှ တာဝန်ယူပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊

(၈) ဦးသုခိန်၊ ဖောင်ကြည်ဖြိုးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင် အရာခံ ခေါ်အေးရဲ ( ) အမှတ် ( ) အား လျှောက်ထားခြင်း၊

(၇) ခေါ်နွဲ့သန့် ( ) ရောက်ခဲ့ ဦးဆန်းဝင်း ( ) အား လျှောက်ထားခြင်း၊

(၈) ခေါ်သန်းထွန်း ( ) ခေါ်ရောက်ခဲ့ ဆက်သက်ခဲ့ခြင်း ခေါ်သန်းထွန်းမှ တာဝန်ယူပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊

(၉) ဦးကျော်သူရ (ကညင်ကြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်) ဖြစ်ရောက်ခဲ့ ဦးဆောင်ဦး မှ တာဝန်ယူပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊

(၁၀) ခေါ်အေးဖြူ (လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်) ဖြစ်ရောက်ခဲ့ ခေါ်ကြက်ပုဇွန်ခေါ်ဆန်း မှ တာဝန်ယူပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊

(၁၁) ခေါ်ခင်မြို့မွန် (ကညင်ကြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်) ဖြစ်ရောက်ခဲ့ ဦးဆောင်ဒဂုံ မှ တာဝန်ယူပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊

(၁၂) ခေါ်သန်းထွန်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဖေဖေရေးကြိုးပြုတိုင်ကြား ဖေဖေရေးတာဝန်ခံ ဖြစ်ရောက်ခဲ့ခြင်း ခေါ်ကြက်ပုဇွန်ခေါ်ဆန်း မှ တာဝန်ယူပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊

(၁၃) ဦးစိုးထွန်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဖေဖေရေးကြိုးပြုတိုင်ကြား ဖေဖေရေးတာဝန်ခံ ဖြစ်ရောက်ခဲ့ခြင်း ခေါ်ကြက်ပုဇွန်ခေါ်ဆန်း မှ တာဝန်ယူပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊

(၁၄) ဦးထောင်ဦး ( ) ခေါ်ရောက်ခဲ့ ဆက်သက်ခဲ့ခြင်း ခေါ်ကြက်ပုဇွန်ခေါ်ဆန်း မှ တာဝန်ယူပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊

Date .....

Page 22

(၁၅) ဦး ကျော်ထွေးအောင် (ဆောက်လုပ်ရေးတာဝန်ခံ) ရောက်ခဲ့ ဦး ပြည့်ဖိုးစိုး မှ တာဝန်ပယ်ဆောင်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ ဖြစ်ကြောင်း

(၆) ဦး စိုးမိုးဝင်း (ဆောက်လုပ်ရေးတာဝန်ခံ) ရောက်ခဲ့ ဦး တော်ဦး မှ တာဝန်ပယ်ဆောင်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ ဖြစ်ကြောင်း

(၇) ဒေါ်ဝင်းဝေ (စောင့်ရှောက်မှုတာဝန်ခံ) ရောက်ခဲ့ ဆရာမ မဒေါ်ဝင်း (ကြည်မှ တာဝန်ပယ်ဆောင်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ ဖြစ်ကြောင်း - ကော်ဇော်ဝင်း၊ ဒေါ်ဦး ကျား - (၁၀)ယောက် - (၇) တိုက်အား ပွဲ့ခဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၈) ရပ်

- အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများခဲ့ကြသည်များအား ထပ်ခဲ့ ပြည့်စွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအောက် ကျော်ဇော် ဦး အား ပေး ကုပ်ဝန်းများအား အများသဘော တူဆန္ဒ ဖြင့် ပွဲးချယ်ခဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

ဦး အားပေး ကုပ်ဝန်းများမှာ အဆိုတူပုံ

၁ - ဦးတွင်းပတ်ကာဖိ (ဝင်ဖြေ) (က+ဖ)
၂ - ဖိုး သင်္ကြံဝင်း (က+ဖ)
၃ - စံဖြေ (ဖ)
၄ - အောင်းကွင်း (က)
၅ - အဖိုးတွင်း (ဝ)
၆ - လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝင်ရောက်မီး (ဖ)


ထိုအောက် - ဆက်သက်ရှိ ကော်မတီဝင် (၁၇)ဦး မှ HR-2 - COC ဒဂ် လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ဒေါ်ဖြာကော်ဦး (ကူညီစည်းရုံးရေးမှူး)
ဖွဲ့စည်းရေးမှူး

ဦး ဝေဝင်းဆွေ
အတွင်းရေးမှူး

Shwe Pyi Soe

၁၀။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
နှင့်အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ပုံစံ - စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)


လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးဆုံးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် ဒုနာက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် - ခွီ/သူရဖြိုး၊ ဒေါ်ဖြတ်ဖော်ခွီ၊ ဒေါ်ဖြစ်ဇုံမူ

နေ့စွဲ 15 . 3 . 2019	စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√)ငစက်ပန်း(၀) ငစက်ပန်း(၂) ငစက်ပန်း(၃) ငစက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - တနင်္သာရီတိုင်း ပြီးနယ် - တနင်္သာရီ	ကျေးရွာအုပ်စု - သဒိုးကွင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အခွဲ	စုစုပေါင်း
ချောင်းလမူ	ဖြေသာလမ်း ခင်းခြင်း	3600'x18'x1'	၂၂၃၁ ခွဲ	□ ကျား □ မ ☑ အကျား+မ	၂၇၀၀၀၀၀၀			
ဒေးဒားဝတာသာ	ကျေးရွာခရီး မဆောက်	40'x30'x12'	၇၂၀ ခွဲ	□ ကျား □ မ ☑ အကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			

တနင်္သာရီပြည်နယ်၊ လူထုဝေဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်ဝက်ပန်း




ကဆ်းဖြိုး	စိမ့်ခမ်းရေသွယ်တန်းခြင်း	2 mile	၂၇၁ ခွဲ	□ ကျား □ မ ☑ အကျား+မ	၂၂၀၀၀၀၀			
တားပလပ်	ကျိုက်လိုင်း ဆွယ်တန်းခြင်း	3 mile	၄၀၂ ခွဲ	□ ကျား □ မ ☑ အကျား+မ	၁၇၀၀၀၀၀			
သဒိုးကွင်း	လက်တူးရေတွင်း	1 တွင်း ၀၆/40'	၀၎၉၉ ခွဲ	□ ကျား □ မ ☑ အကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			
ကြိမ်ဝေါဇင်	KG ကျောင်း ဆောက်	40'x30'x12'	၆၄၇ ခွဲ	□ ကျား □ မ ☑ အကျား+မ	၁၉၀၀၀၀၀			
အမှတ် (၉)	စာသင်ကျောင်း ကျိုက်ကုန်းထိပ် (5000')	45'x12'x6"	၇၅၄ ခွဲ	□ ကျား □ မ ☑ အကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			
အမှတ် (၅)	စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ	3 ခန်းခွဲ အိမ်သာ 12'x5'x6'	၂၉၀ ခွဲ	□ ကျား □ မ ☑ အကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			

ရာထူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဒေါ်သဒိုးဒီခွို့ လက်မှတ် ရက်စွဲ 15.3.2019

တနင်္သာရီပြည်နယ်၊ လူထုဝေဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်ဝက်ပန်း

CamScanner



အေး ဆွစ်သာယာ	ကွန်ကရစ်	30'x14'	၁၇၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	24,000,000			
ရွှေဘိ: ဒွန်ပေါက်	မှတ်ပုံတင်မရှိ	၆၀x၃၀x၃၅		□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	6281643			
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဒေါ်သိသိရှိ လက်မှတ် Che ရက်စွဲ 15.3.2019

တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်ဝက်ဝန်း

CamScanner

Date ..... စတုတ္ထအစည်းအဝေးခေါ်ဝေါ်ရက်: ၊ 01 ၊ 2019 Page .....4?

အုပ်စု မိထောက်ဦးဆောင် ၊ အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ မဟိဒ္ဓိဆောင် ၊ အုပ်စု ဝေဖန်
အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး တာဝန်ခံဒွင် ဂျင်ဂင်း ဖွဲ့ချသော်ဖြင့်

ရက်စွဲ ။ ။ 15. 3. 2019 (သောကြာ)

နေရာ ။ ။ သိရိနွယ်ဘုရား အိုးကျောင်း ခမ္မ ဓရဏီ အဆောင်

အချိန် ။ ။ 12:30 မှ 5:00 အထိ

တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ အား - ၎ဂုဂဦး ၊ ၁၈ ၎၅၅ ၁ဦး = ၇၅ဦး

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ အဆုံး အဆုံး၌ အုပ်စုအဆင့်ကော်မတီများ ဖွဲ့
ချယ်ခြင်း၌ ဒွင် ဂျင်ဂင်း၌ ဖွဲ့ချယ်ခြင်း၊

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ။ ။ ဦးစီး - ဦးရဲ့ ဖွတ်ဆောင်မှု အပေါ်က

ဟာကော - ပြောကြား ဖြင့် အတွင် အဓိက အား ဖြင့် တာဝန်ယူမှုကျေးဇူးဖြင့် ဆိုပြီးခဲ့ရင် ရေ
သွယ်တန်း ဖြင့် ကိန္နဒွင် ဟတ်သက်ဂျိ ပြောကြား ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆိုဆိုဆို
ထပ်ဆင့် ဂျိ ကျေးဇူး အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မှ ကျေးဇူးများ ၏ လုပ်ငန်းခွဲများ ဖွဲ့ချယ်
ရာတွင် အုပ်စုမှ ဖြို့ ရေး အား ကြည့်ဂျိ ဖွဲ့ချယ်ရန် ၊ ကျေးဇူး မသိသို့ တွင်
လည်း ပထမ-ဒွစ် ၊ ဒုတိယ-ဒွစ် ကျေးဇူးများ မှ လုပ်ငန်းခွဲ ၇ ခု ဖြို့ ဖြင့် သောဂျများ
မှ မရှိဟေ့ သော ဂျများ အား ပြန်လည် ဂျိ ကြည့် ဒွင် ဂလး ၇ ဂျိ ဒွင် ကော်မတီဝင်
များ မှ လည်း ပူး ပေါင်း ပါဝင် မှု အား ကောင်းကျိုး ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ ပါသည်။

② ။ ။ ဒေါ်မြတ်မော်ဦး (OF) မှ အုပ်စုကော်မတီဆင့်များ၏ တာဝန်
ဝတ္တရားများ မှ စည်းမျဉ်းများ အား ဂလေးဆိတ်ရှင်းပြ ခဲ့
သည်။ အုပ်စုဖွဲ့စည်းတော့ / ဒုတ္တဂု အဖွဲ့ တာဝန်ခံဒွင်ဝတ္တရား
များ အား ဂလေးဆိတ်ပြောပြ ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုအကြံ
ဏာ ဒုက္ခဒွင် ကဲ့သို့ တာဝန်ခံဒွင်ဝတ္တရားများ အား ရှင်းပြခဲ့
သည်။ ဒွင်အကျိုးကို ဦးဇော တာဝန်ခံဒွင်ဝတ္တရားများ အား
ရှင်းပြခဲ့ သည်။ အဖွဲ့ဝင်အားလုံး ဝတ္တရားများ အား ရှင်းပြပြီး
အုပ်စုတစ်ခုအနေဖြင့် ဘယ်လိုလုပ်ကြမည်ဆိုတာ ဂျိ ဦးဇော တာဝန်ခံဒွင်
ဝတ္တရားများ အား ရှင်းပြ ခဲ့သည်။ တို့ရောက်တက်
ကြွလာသူများ မှ သင့်တော်မည့် သူများ အား
အုပ်စုထောက်ခံကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ကြသည်။

Shwe Pyi Soe

Date ..... Page ၂၄

ကျေးဇူးစကားများမှာ အဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ရောင်းဝယ်ရေးကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဒိုးရောက်ဆက်သွယ်ရန် အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားခြေရှင်းရေး
ဘာဝရဲ့ဒဏ်ခွာရေးချယ်ခြင်းနှင့်ရှည်စုအဆောင်သုံးခရီးစဉ်ဒိတ်ဒတာ
သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဒိုးရောက်ဆက်သွယ်ရန် လက်ထောက်ရုံးပေးမှုများ - ဦးဝင်းကို မှ
ကျေးဇူးအသိအမှတ်ပြုဆုတောင်းဆိုထားသော ကျေးဇူးဖွဲ့ပြီးရေးသားခဲ့သော
PC ၎င်း မှ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား ခရီးမှန်ကုန်ကျငွေ
နှင့်တကွချဖေခဲ့သည်။ ကျေးဇူး ၎င်းဘဏ်ခွာရန်မှန်းကုန်ကျငွေ မှာ ဖြတ်
ထားသောရုံးပုံစံ ဆက်များပြုးရေကြောင်း နှင့် စီမံကိန်း လေးခု
တွင် ကျေးဇူးတင်ချစ်ခင်ကြည်ဖူးဆုံး နှစ်နှစ် ရာရာ မည်ပြစေကြောင်း
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်သက်ရှိ ကုထုစည်းရုံးရေးမှုများ ဦးသူရဖြိုးမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ
များနှစ်ဖရသေးသောဘဏ်များ နှင့် ရုံးပုံစံပေါ်လွှင်ရေသေးသောဘဏ်များအား
လုပ်ငန်းခွဲရုံရုံးစုံညီးလာစီးပွားများချပြီးစေခွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယ အွေးမွေး
ပုံမှာကျေးဇူးဒေသီးသီး၏ကော်မတီဝင်များ သစ်တက်တက်ရောက်မှု
ရှိမှုပေါင်းပါဝင်မှုအား ကုမ္ပဏီနှုန်းတွက်ရှိစာရင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီနှုန်း
တွက်ချက်ရာတွင် - ဥပမာ - ကျေးဇူးတင်ရွာတွင် ကော်မတီဝင် ၁၃၂ ဦး
ရှိခဲ့ရာမှ ၎င်း ၈၅၃ သစ်တက်ခဲ့ ၎င်းဦးပြင် တွက်ချက်ရှိထိုက်
ပုရေး ၁၈၅၂ရေး သစ်တက်တွင် တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဘူ ၈၂ ၊ ၈၂ ဦး
ဟိုဖြင့် တည်ရှိတွက်ချက်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါသည်။

ဒိုးရောက် - ဦးဝင်းလှိုမှ ယခု စတုတ္ထနှစ်ကော်ဝင်းခွဲ သိရှိခွင့်ရှိသည်
မှ ရှိမှုဟုဆို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၃၀,၀၀၀,၀၀၀) ယခင်နှစ်ဘဏ်ကျက်
ငွေ (၁၂၅,၈၁၆,၅၃) - ရေဝေပါင်း (၁၄၅,၀၈၁,၆၅၃) နှင့် ယခုနှစ်အတွက်
အလောသုံးငွေ (၅,၃၀၀,၀၀၀) ရှိကောင်းနှင့် အဝေးသုံးငွေ ရှိလိမ့်မည်
ဟန်ကျရှိငွေ (၁၄၂,၃၈၁,၆၅၃) တွင် ပျမ်းစွန်ဆက်တိုက် မရှိသော အော
ကျေးဇူး ၎င်း ဘွားအား ရုံးပုံစံငွေ ခွဲဝေပေးဖို့ ဟန်ကျရှိငွေ (၁၃၃,၃၈၁,၆၅၃)
တွင် ကျန်ရှိသည့် ကျေးဇူး ၎င်း ဘွားတို့ မှ ပျမ်းပေါင်းပါဝင်မှုအား
ကောင်းသောကျေးဇူးများအား ပေးဆိုင်ရာရှိ အဖွဲ့ဝင်တက်ရောက်ဟာ ကြ
သောကော်မတီဝင်များမှ ဆုံး ဖြတ်ပေး ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

Shwe Pyi Soe

Date .....

Page ၂၅

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ အုပ်ရုံးစိုးထောက်ဦးကွင်း - ဦးလေးရိုင်း (အစားသာ ပေးကျေးဇူး) ၊ ဒေါ်သိသိချို (ချောင်းမှစ်ပေါက်ကျေးဇူး)

အုပ်ရုံးဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်ဖကိုဦးကွင်း

- ဦးသူရဦး (ချောင်းလမူးကျေးဇူး)

အုပ်ရုံး - ဒွေးစာရင်းကိုင်

- ဒေါ်ကေသီ (~~ချောင်းမှစ်ပေါက်ကျေးဇူး~~)

အုပ်ရုံး - အဖွဲ့ဝင်

- ဦးဖိုးသူရိန် (ဘဒိန်ဂွန်းကျေးဇူး)

အုပ်ရုံးဝေဖန်အကဲခြုံတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

ဦးစိုးဝင်း

ဒေါ်အင်ဒဝေါသက်း ကိုအောင်ဖွေးချယ်အာကုမ်ပြု ခဲ့ပါသည်။ထိုကြောင့်အကြီးကဲကို၂၇ရိုးထိုက် အုပ်ရုံးအဝင်း၊အဝေးဇီးမှတ်တိုင်၊ တိတ်ဆိုးစရာ ကတည်ဖြုံခဲ့ပါသည်။

ဒီဇံဘိုဂ်ခွဲ ပြဿနာဆက်တိုက်မ ရဘို့သေးသောကျေးဇူးများဖြစ်သော

① ချောင်းလမူး ② ဖိုမ်ချောင်း ③ အောင်ဘားသာ ④ အောင်ဇွန်သာယာ

⑤ လက်ပံဖိုရိုး ⑥ တောဟတ်ကျေးဇူးတို့အား ဒီဇံဘိုဂ်းမြေဒေသ ခွဲသေးရုံရုံသာဖောက်ခွဲခဲ့ပါသည်။ထိုဖြစ်များအား ခွဲဝေပေးဖို့ အုပ်ရုံးထောက်ပံ့ရေး (၂၄၃၃၈၆၄၃)ဖွဲ့ ဦးဆွဲသောဝန်ကြီးဌာန (၃၀၃၈၆၄၃)အား အမှတ် (၅) ကျေးဇူး ၊ ချောင်းပြဿပါဝီကျေးဇူး ၊ သိန်ခွန်းကျေးဇူးဒဲ့ အမှတ် (၅)ကျေးဇူးတို့အား ခွဲဝေပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ရာတွင် အမှတ် (၅)ကျေးဇူးမှာ ဆိတ်ကုန်းကြက်ရောက်မှသို့ လဂရောက်ဝင်ခဲ့ဖြင့် မရှိသော အမှတ် (၅)ကျေးဇူးမှ တောရောက်ဘဝသော စိတ်ထောက်ခွဲကွင်း - ဦးဖေဒိုးဦးဦးကျေးဇူးရာဇဝင်အမှု ဦးဒွေးအောင်တို့မှ အစားခံဖြင့် ဆင်တမှု အရ ပြန်လည်ပို့ချရန်ခွင့် သင်ကြားတက်

Shwe Pyi Soe

Date ..... Page .....16.....

ကုတ္ဝင်းသည်၊ သင်တန်းခရီးစရိတ်ဒေါ်လာ ဘယ်လောက်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါသည်။

အမှတ် (၎)ကျေးဇူးမှာ စာသင်ကျောင်း၊ ကွန်ပျူတာဌာန၊ (500)
အမှတ် (၏)ကျေးဇူးမှာ စာသင်ကျောင်း၊ ဒီဇိုင်းဘာ (၂နာရီ၊ တွဲ)
ဆိုရွက်၊ ကျေးဇူးမှာ ဆေးပေးစာရုံ၊ ရေတွင်း၊ (၁တွင်း)
ချောင်းနှစ်ပေါက်ကျေးဇူးမှာ စာသင်ကျောင်း၊ မှတ်တမ်းကျောက် + ဒီဇိုင်းဘာ စသည်ဖြင့် အား သတောလူ မှာ ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်ချက် ။ ။ ။

၁၁။မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ






CamScanner



CamScanner

၁၂။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း



စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကျော်မတီဝင်စာရင်း(ချောင်းလမူ)

ကော်မတီ	ကူထူး/တာဝန်	အမည်
စီဆောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဦးသူဌဦး
စီဆောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်ညိုညိုဆင်
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးလော်ဝေ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်း
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်စောနု
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဆန်းထင်
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သမာထွန်း
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်	ခေါင်းဆောင်	ဦးမောင်ဦး
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကြည်ပု(မ) ဒေါ်အုန်းထင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်ဒဂို
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်း	တာဝန်ခံ	ဒေါ်သန်းဆင်
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်း	တာဝန်ခံ	ဦးစိုးဝင်း
ကျေးရွာဌေးစာရေး ကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးသောင်းစိုး
စေတနာဝန်ထမ်း	-	ဦးပြည့်ဝိုင်စိုး
စေတနာဝန်ထမ်း	-	ဦးရော်ဒီး

Z CAMERA

CamScanner

၁၂။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

အေးသာယာကျေးရွာကော်မတီဝင်များ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း				
စဉ်	အမည်	ကော်မတီ	တာဝန်/ရာထူး	ဖုန်း
၁	ဦးသူရစိုး	စီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	-
၂	ဒေါ်ညိုညိုဆင့်		ဥက္ကဋ္ဌ	-
၃	ဦးဇော်ဝေ	ဝယ်ယူရေး	ဥက္ကဋ္ဌ	-
၄	ဒေါ်ဖြူဖြူလျို		မှတ်တမ်းထိန်း	-
၅	ဦးအေးမင်း		အဖွဲ့ဝင်	-
၆	ဒေါ်အေးနု	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	-
၇	ဒေါ်သန္တာထွန်း		အဖွဲ့ဝင်	-
၈	ဦးဆန်းဝင်း		အဖွဲ့ဝင်	-
၉	ဦးမောင်ဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	-
၁၀	ဒေါ်စန်းဝင်း		အဖွဲ့ဝင်	-
၁၁	ဒေါ်ကြက်ပု		အဖွဲ့ဝင်	-
၁၂	ဦးစိုးဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြု	တာဝန်ခံ	-
၁၃	ဒေါ်သန်းဆင်	ကိုယ်စားလှယ်	တာဝန်ခံ	09979061197
၁၄	ဦးသောင်းစိုး	ငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ	09974367028
၁၅	ဦးပြည့်ပိုင်စိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	တာဝန်ခံ	-
၁၆	ဦးဇော်ဦး		တာဝန်ခံ	-
၁၇	ဒေါ်ဝင်းကြည်		တာဝန်ခံ	-

CamScanner

၁၃။ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များစာရင်း

သိန်ခွန်းအုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ					
စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်း	ကျေးရွာ	မှတ်ချက်
၁	ဦးလေးနိုင်	စီထောက်/ဥက္ကဋ္ဌ		အေးသာယာ	ဘဏ်ငွေထုတ်သူ
၂	ဒေါ်သီသီချို	စီထောက်/ဥက္ကဋ္ဌ		ချောင်းနှစ်ပေါက်	ဘဏ်ငွေထုတ်သူ
၃	ဦးသူရစိုး	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ		ချောင်းလမု	
၄	ဒေါ်ကေသီ	စာရင်းကိုင်	09426354336	တားပလပ်	
၅	ဦးစိုးသူရိန်	အဖွဲ့ဝင်		သိန်ခွန်း	
၆	ဦးစောထွန်းသက်	အဖွဲ့ဝင်	09498259266	ချောင်းနောက်ပြန်	
၇	ဒေါ်တင်ဌေး	အဖွဲ့ဝင်	09453619148	ချောင်းနောက်ပြန်	
၈	ဦးဝင်းမောင်	အဖွဲ့ဝင်		အမှတ် (၃)	
၉	ဒေါ်ဇင်မီ	အဖွဲ့ဝင်		အမှတ် (၃)	
၁၀	ဦးတင်စိုး	အဖွဲ့ဝင်		အမှတ် (၆)	
၁၁	ဒေါ်ရှုတင်	အဖွဲ့ဝင်		အမှတ် (၆)	
၁၂	ဦးစောပိုစိန်	အဖွဲ့ဝင်		တကောဖောလူ	
၁၃	ဒေါ်ဂျူလိုင်	အဖွဲ့ဝင်		တကောဖောလူ	
၁၄	ဦးဝင်းဦး	အဖွဲ့ဝင်		အေးမွန်သာယာ	
၁၅	ဒေါ်ဝမွန်	အဖွဲ့ဝင်		အေးမွန်သာယာ	
၁၆	ဒေါ်နုနဌေး	အဖွဲ့ဝင်		သိန်ခွန်း	
၁၇	ဦးသိန်းဝင်း	အဖွဲ့ဝင်		သဲဖြူ	
၁၈	ဒေါ်ငွေသန်း	အဖွဲ့ဝင်		သဲဖြူ	
၁၉	ဦးရွှေမြင့်	အဖွဲ့ဝင်	09777718708	အမှတ် (၈)	
၂၀	ဒေါ်ခင်မြထွေး	အဖွဲ့ဝင်	09785322057	အမှတ် (၈)	
၂၁	ဦးသီဟရှန်	အဖွဲ့ဝင်		အမှတ် (၉)	
၂၂	ဒေါ်နီလာထွန်း	အဖွဲ့ဝင်	09-770800581	အမှတ် (၉)	
၂၃	ဒေါ်သိန်းလွယ်	အဖွဲ့ဝင်		အေးသာယာ	
၂၄	ဦးသန်းဌေး	အဖွဲ့ဝင်		ကြိမ်ချောင်း	

CamScanner

၂၅	နော်ပန်း	အဖွဲ့ဝင်		ကြိမ်ချောင်း	
၂၆	ဦးထွန်းနိုင်	အဖွဲ့ဝင်	09250335558	ချောင်းနှစ်ပေါက်	

သိန်ခွန်းအုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ					
စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်း	ကျေးရွာ	မှတ်ချက်
၂၇	ဒေါ်ညိုညိုဆင့်	အဖွဲ့.ဝင်		ချောင်းလမု	
၂၈	ဦးပြင်ဦးလွင်	အဖွဲ့.ဝင်		အမှတ်(၅)	
၂၉	ဒေါ်သန်းရွှေ	အဖွဲ့.ဝင်			
၃၀	ဦးတင့်နိုင်စိုး	အဖွဲ့.ဝင်	09450662395	ထုံခါ	
၃၁	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	အဖွဲ့.ဝင်		ထုံခါ	
၃၂	ဦးဇော်လွင်ဦး	အဖွဲ့.ဝင်	09974928865	ကော့ယွန်း	
၃၃	ဒေါ်ခင်လှရီ	အဖွဲ့.ဝင်	09764669857	ကော့ယွန်း	
၃၄	ဦးမျိုးမင်း	အဖွဲ့.ဝင်		တားပလပ်	
၃၅	ဦးသန်းထိုက်	အဖွဲ့.ဝင်		လန်းဖိန်း	
၃၆	ဒေါ်အောင်ချိုချို	အဖွဲ့.ဝင်		လန်းဖိန်း	

၁၄။ ဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
	၁	ဂဝံမြေသားလမ်း(ရွာတွင်းပတ်လမ်း)	က+မ		
	၂		က+မ		
အခြေခံအ	၃	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း (၂၇×၁၈×၁၂)	က+မ		
အသက်ရ					
ကျန်းမာရ					

CamScanner

ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း (၆၀×၃၀×၁၁)	က+မ		
အခြား					

CamScanner