သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း (၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟော်(တောင်)ကျေးရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်

(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန)


ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကူညီရေးဆွဲသည်။

၂၀၂၅ခုနှစ်၊ မတ် လ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂	ကျေးရွာမြေပုံ	
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅	လူထုပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်)PSA/PRA) အကျဉ်းဧယား	
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော(PRA Tools)များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(၁-ပုံစံ)	
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂-ပုံစံ)	
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(၃-ပုံစံ)	
၁၁	စီမံချက်အကြောင်းအရာ(၁-ပုံစံ)	
၁၂	အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(၂-ပုံစံ)	
၁၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	
၁၆	ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်	
၁၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်	
၁၇-၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်ဟာ၏အခန်းကဏ္ဍ	
၁၇-၂	ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း	
၁၇-၃	ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်း	
၁၇-၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ	
၁၈	စီမံကိန်းအား စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း	
၁၈-၁	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်း)Monitoring)	
၁၈-၂	နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကဲဖြတ်ပွဲ	
၁၉	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ


ဆီဆိုင်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ
ဟိုပုံးမြို့နယ်
မ
ဆီဆိုင်မြို့နယ်
စကေး ၁ လက်မ : ၆မိုင်
နောင်မွန်ကျေးရွာအုပ်စု
နားသံကျေးရွာအုပ်စု
ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု
နားစိုက်ကျေးရွာအုပ်စု
တောင်ကြီးမြို့နယ်
ဘန်ဦးကျေးရွာအုပ်စု
ပါဇောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု
ပင်စုကျေးရွာအုပ်စု
လွယ်မွတ်ကျေးရွာအုပ်စု
ညောင်ရွှေမြို့နယ်
ကုန်းဆွေတ်ကျေးရွာအုပ်စု
ဆီဆိုင်
တောင်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု
တဘတ်ကျေးရွာအုပ်စု
နောင်ကျာကျေးရွာအုပ်စု
ဖယ်ခုံမြို့နယ်
လွှိုင်ကော်ခရိုင်
ရည်ညွှန်းချက်
မြို့နယ်ခြား
ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုခြား
ကားလမ်း
ရထားလမ်း
ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်း
မြစ်ချောင်း/ဆည်/
အမည်ပြောင်း
ရွာ ဟိုး

၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304001001	နောင်ကျော	ဂါးတော
၂	MMR1304001002	နောင်ကျော	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304001003	နောင်ကျော	ပန်လိုင်း
၄	MMR1304001004	နောင်ကျော	တခွဲတန်
၅	MMR1304001005	နောင်ကျော	ကောင်တောင်ရိုး
၆	MMR1304001006	နောင်ကျော	ပင်စိုက်/ပင်ကျပ်
၇	MMR1304001007	နောင်ကျော	ဖါလိုင်(ရ)
၈	MMR1304001008	နောင်ကျော	ဖါလိုင်(န)
၉	MMR1304001009	နောင်ကျော	ရေဖြူ
၁၀	MMR1304001010	နောင်ကျော	နောင်ခလောက်
၁၁	MMR1304001011	နောင်ကျော	နောင်ရင်းခုံ
၁၂	MMR1304001012	နောင်ကျော	နောင်ယွေး
၁၃	MMR1304001013	နောင်ကျော	နောင်ဘို
၁၄	MMR1304001014	နောင်ကျော	လုံးဖိုး
၁၅	MMR1304001015	နောင်ကျော	ထီဟန်ထိုး
၁၆	MMR1304001016	နောင်ကျော	လင်းလေ
၁၇	MMR1304001017	နောင်ကျော	ကန်တော်လေး
၁၈	MMR1304001018	နောင်ကျော	ပန်တိုင်
၁၉	MMR1304001019	နောင်ကျော	လွယ်ဆောင်
၂၀	MMR1304001020	နောင်ကျော	ဟော်မြောက်
၂၁	MMR1304001021	နောင်ကျော	ဟော်တောင်
၂၂	MMR1304001022	နောင်ကျော	နောင်ပတ်
၂၃	MMR1304001023	နောင်ကျော	မဲ့ဘောင်
၂၄	MMR1304001024	နောင်ကျော	နောင်အယ်
၂၅	MMR1304001025	နောင်ကျော	ကယန်းလေး
၂၆	MMR1304001026	နောင်ကျော	တခွဲခွန်
၂၇	MMR1304001027	နောင်ကျော	တပ်တန်
၂၈	MMR1304001028	နောင်ကျော	နားမွန်း
၂၉	MMR1304001029	နောင်ကျော	သစ်ခြောက်ပင်
၃၀	MMR1304001030	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းငယ်
၃၁	MMR1304001031	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းကြီး
၃၂	MMR1304001032	နောင်ကျော	လွယ်တဖီး
၃၃	MMR1304001033	နောင်ကျော	တဖူးဟန်းဟုံ
၃၄	MMR1304001034	နောင်ကျော	နောင်ဆိုင်
၃၅	MMR1304001035	နောင်ကျော	နောင်ကျော
၃၆	MMR1304001036	နောင်ကျော	လွယ်ငွန်း

၃၇	MMR1304001037	နောင်ကျော	ပင်ငို
၃၈	MMR1304001038	နောင်ကျော	လိုက်တန္ဆား
၃၉	MMR1304001039	နောင်ကျော	အောင်ကလပ်
၄၀	MMR1304001040	နောင်ကျော	စလောင်းထောင်
၄၁	MMR1304001041	နောင်ကျော	ပုံးလောင်း
၄၂	MMR1304001042	နောင်ကျော	ထီဖူး
၄၃	MMR1304001043	နောင်ကျော	ထဖူးထို
၄၄	MMR1304001044	နောင်ကျော	အောင်သပြေ
၄၅	MMR1304001045	နောင်ကျော	ဖြီးတခေါ်
၄၆	MMR1304001046	နောင်ကျော	ကောင်ထို

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဟော်တောင်ရွာသည် ပဒေသရာဇ်ခေတ် စော်ဘွားများ အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလတွင် စော်ဘွာကျား နေထိုင်သောဟော်ကို အကြောင်းပြု၍ ဟော်၏အနီးအနားတွင် အိမ်များဆောက်လုပ်ပြီး နေထိုင်ကြသည်။ တစ်နေ့တစ်ခြားအိမ်ခြေများပြားလာသောကြောင့်ဈေးလည်းဖြစ်ပေါ်လာသည်။ဈေးဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်အိမ်ခြေလူဦးရေလည်းတိုးတက်များပြားလာသည်နှင့်အမျှအိမ်ခြေလူဦးရေကြောင့်စော်ဘွားများကဟော်၏မြောက်ဘက်ကို ဟော်မြောက်ရွာ၊ ဟော်၏တောင်ဘက်ကို ဟော်တောင်ရွာဟု ခေါ်တွင်လာသည်။

၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ရွာသူရွာသားများ စုပေါင်းပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူလတန်းကျောင်းလည်း ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းကို ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရက အစိုးရမူလတန်းကျောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ယခုအချိန်တွင် အိမ်ခြေနှင့် အိမ်ထောင်စု(၂၇၅)အိမ်ရှိလာပြီး လူဦးရေ ကျား- ၆၉၈ ဦး၊ မ- ၆၃၀ ဦး စုစုပေါင်း ၁၃၄၉ ဦးတို့ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ပအိုဝ်းလူမျိုးစု အများစုနေထိုင်ပြီး ရှမ်း၊ ဗမာအနည်းစုနေထိုင်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးစားပေးသူ	တက်ရောက်သူများစာရင်း			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၀၂	၁၁၁	၂၁၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၀၂	၁၁၁	၂၁၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ အကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၀၂	၁၁၁	၂၁၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံ၊ ထိန်းချုပ်ပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၀၂	၁၁၁	၂၁၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွာသားများ အားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတု စသည့်အကြောင်းအရာများကို အဓိက ဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၀၂	၁၁၁	၂၁၃	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု၊လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် အမျိုးမျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၀၂	၁၁၁	၂၁၃	ရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။

၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၀၂	၁၁၁	၂၁၃	ရွာသူရွာသားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးတို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာ
၈။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ မျော်မှန်းချက်	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၀၂	၁၁၁	၂၁၃	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅)နှစ်တွင် ရွာသူရွာသားများက ၄င်းတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၀၂	၁၁၁	၂၁၃	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများ ကျား၊မ ခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၁၀။	ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ရွေးချယ်ခြင်း	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၀၂	၁၁၁	၂၁၃	ကျား၊မ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- လယ်ယာ၊ ခြံ၊ တောင်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက ကိုင်ကိုင်ကြပါသည်။
- သို့သော်လည်း ယခုအခါတွင် မြေယာများရှားပါးမှုကြောင့် တောင်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှု နည်းလာသည်။
- အိမ်ခြေ(၁၂၀) ခန့်က ကျွဲ၊ နွား အနည်းငယ်ရှိကြသည်။ အိမ်ခြေ (၆၁)အိမ်နေ့စားလိုက်ကြသည်။ လုပ်အားခ တန်းတူမရရှိပါသည်။
- စပါး၊ ပြောင်း၊ ပဲစင်စုံ၊ မြေပဲ၊ ပဲပုတ်၊ ပန်းနှမ်း စသော သီးနှံများ စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့နှင့်နီးသောကြောင့် စျေးရောင်းနှင့် အနည်းငယ်သော လူအုပ်စုမှာ လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ ကြံရာကျပန်းအလုပ်များ လုပ်ကိုင်နေရသည်။
- တစ်ရွာလုံးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီး ပအိုဝ်း၊ ရှမ်း၊ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်





ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ လယ်ယာ၊ ခြံ ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ထော်လာကျီ၊ ဆိုင်ကယ် ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စု (၈၀)အိမ်ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၂၀)ရှိသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အကြောင်းမှာ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားလုပ်ရသောကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောကြောင့် ကလေးများ ပညာသင်စရိတ်အတွက် အခက်အခဲရှိသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ် ပါဝင်လာစေရန်အကြောင်းမှာ ဆင်းရဲသူများကို တန်ရာတန်ကျေးလုပ်အားခပေးရန် ၊ တတ်နိုင်သော သူများလည်း ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်သည်။
- ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်၊ ယာ အနည်းငယ်ရှိပြီး ကျွဲ၊ နွား အနည်းငယ်ရှိသည်။
- ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စားလိုက်၊ ကျရာအလုပ် အိမ်ခြေ (၆၀) ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အားပေးထောက်ပံ့သော အစီအစဉ်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)






ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ခြင်းလုံးကွင်း၊ ဘောလုံးကွင်းသည် အမျိုးသားများ သုံးစွဲမှုများပြားသည်။
- နတ်စင်၊ သန့်ရှင်းရေး ထမင်းချက်တို့သည် အမျိုးသမီးများ တာဝန်ယူသည်။
- စာသင်ကျောင်း၊ ရေ၊ မမွှာရုံ၊ စာကြည့်တိုက်၊ မီး၊ တံတား၊ လမ်းတို့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ သုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဘောလုံးကွင်း၊ ခြင်းလုံးကွင်း၊ နတ်စင်များကို ပိုမိုထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာရပ်ကွက် အသီးသီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရသည်။
- အကယ်၍ အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်လျှင် မည်သည့်ဂယက်ရိုက်မှုများ မရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်





ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် ဆန်းစစ်ချက်


- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်ရွာလုံးနီးပါးက လုပ်ကိုင်ကြသည်။အမျိုးအိမ်ထောင်ဦးစီး ၁၀%ရှိသည်။စိုက်ပျိုးရေးကို ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။
- အဓိက လုပ်ငန်းများကို မလုပ်နိုင်သောအခါတွင် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဝင်ငွေအရ ဆင်းရဲသူများ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် မသန်စွမ်းသူ အိမ်ထောင်စုများ စိုက်မျိုးရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးကို မှီခိုကြသည်။
- လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက် လူတစ်ဦးလျှင် ပျမ်းမျှ ဝင်ငွေ ၂%ရရှိသည်။တစ်နှစ်အတွက် လုံလောက်မှုမရှိပါ။ ချေးငွေယူပြီး အတိုးစနစ်ဖြင့် ဖြေရှင်းသည်။
- အမျိုးသမီးဝင်ငွေသည် အမျိုးသားဝင်ငွေထက် လျော့နည်းသည်။
- လုပ်ငန်းအတည်တကျမရှိခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူခမရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
- ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာ တန်ခူးလတွင် ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်လေ့ရှိသည်။
- သဘာဝ ဘေးကျရောက်မှုမရှိ။လယ်၊ တောင်ယာ၊ ခြံ စသောလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ အနည်းငယ်ရှိသည်။
  တန်ခူးနှင့် တပေါင်းလတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အဆင်ပြေသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

သုံးသပ်ချက်များပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း









ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသည် နည်းသည်။ ဥပမာ - ကိုယ်ပိုင်တစ်သီး ပုဂ္ဂလဖြစ်စေ၊ အများစုဖြစ်စေအမျိုးသားက ပို၍များသည်။
- အမျိုးသားသည် အိမ်တွင်မှု၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးများတွင် အမျိုးသမီးထက် လျော့နည်းနေပါသည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသမီးထက် အမျိုးသားက အားနည်းနေသည်။
- လူမှုရေး၊ အိမ်တွင်းမှု၊ ပညာရေးများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးသမီးက ပို၍ အားပေးနေသည်။ ဥပမာ- အရောင်းအဝယ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးက ပို၍ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စုဆောင်းချွေတာခြင်းဖြစ်သည်။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင်လည်း သား၊ သမီးကိစ္စ အဝဝတို့တွင် အမျိုးသမီးက ပို၍ အားပေးပါသည်။
- အမျိုးသားနှင့် နိုင်းယှဉ်လာလျှင် အမျိုးသမီးတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုများမှာ နေ့ညအချိန်မရွေး မသွားလာနိုင်ခြင်း၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ ကိစ္စအဝဝတွင် အဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေများ တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်နိုင်ရန် လက်တွဲခေါ်ခြင်း ကျေးရွာတွင် ဘယ်လုပ်ငန်းများမဆို အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ





ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများကို အဓိက ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ရွာတွင်းနှင့် ရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းများကို အဘက်ဘက်မှ ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
- လူငယ်အဖွဲ့သည် ပအိုဝ်းလူငယ်အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- ပညာရေး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ အုပ်စု၊ ကျန်းမာရေး၊ မြေစာရင်းရုံး၊ ရဲစခန်း၊ သစ်တော၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လဝကရုံးတို့တွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- စာရင်းထဲတွင် အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်။
- အပျို ၊ လူပျိုအဖွဲ့နှင့် ဓမ္မစကြာအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည်။
- ရေကော်မတီအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ သောက်သုံးရေ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ကူညီသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များသည် ဘက်စုံသုံးခန်းမ ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- ဒေသခံအဖွဲ့များနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှာ CDDနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- လမ်း
- အမက စာသင်ကျောင်းသို့သွားသောလမ်း
- အမက စာသင်ကျောင်းသို့သွားသော တံတား
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင်ကျဉ်းမြောင်းခြင်း
- ဆရာ၊ ဆရာမ နားနေဆောင် ပြုပြင်လိုခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ထောက်ပံ့စရိတ်လိုအပ်ခြင်း
- မရှိဆင်းရဲ ကလေးငယ်များအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ပေးရန် ခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်း၊ ရွာပြင်စာသင်ကျောင်းသို့သွားသောလမ်း
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင်တိုးချဲ့ရန် ရံပုံငွေ
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း ပြုပြင်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- စော်ဘွားသွားလမ်းခင်းခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးများဖြစ်သော မျိုးစေ့၊ မြေဩဇာ မလုံလောက်ခြင်း
- ဘွဲ့ရလူငယ်များ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း
- စက်ချုပ်၊ ပန်းထိုး နှင့် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်း အတွက် သင်တန်းတက်လိုခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းရှိ ကျောက်ချော၊ သဲပြုန်းလမ်းရရှိရန်
- ရွာတွင်းရှိ ကွန်ကရစ်တံတားရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်းအတွက် အဝီစိတွင်းတူးပေးရန်
- ရွာလယ်ခန်းမ အသစ်တည်ဆောက်ရန်
- ရွာလယ်မှ မီးဘေးအတွက် ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်
- ဆရာ၊ မ နားနေဆောင်လိုအပ်ခြင်း
- တောင်သူလယ်သမားများ စိုက်ချိန်တွင် မျိုးစေ့၊ မြေဩဇာ နှင့် အခြားပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့လိုခြင်း
- မိခင် ဖခင်မရှိသော မရှိဆင်းရဲကလေးများ ပညာသင်စရိတ်ခက်ခဲသောကြောင့် ထောက်ပံ့ကြေး လိုအပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာလယ်၊ ရွာတွင်းစာသင်ကျောင်းသွားလမ်းကို ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ခန်းမဆောင်ပြုပြင်တိုးချဲ့ပြီးစီးရန်
- လျှပ်စစ်မီး အိမ်တိုင်းရရှိရန်
- စော်ဘွားလမ်းတွင် ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ဘွဲ့ရ ကျောင်းသူ၊ သားများအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးချိန်တွင် မျိုးစေ့နှင့် မြေဩဇာများ ထောက်ပံ့ရန်
- အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးရန်
- လယ်ယာသုံးစက်များ ထောက်ပံ့ရန်
- ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြော၊ စက်ချုပ် နှင့် အိမ်တွင်းမှု သင်တန်းထောက်ပံ့ရန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- စာသင်ကျောင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ရွာတွင်းရှိ ကွန်ကရစ်တံတားရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်းအတွက် အဝီစိတွင်းတူးပေးရန်
- ရွာလယ်ခန်းမ အသစ်တည်ဆောက်ရန်
- ရွာလယ်မှ မီးဘေးအတွက် ရေလှောင်ကန်ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်
- ဆရာ၊ မ နားနေဆောင်လိုအပ်ခြင်း
- တောင်သူလယ်သမားများ စိုက်ချိန်တွင် မျိုးစေ့၊ မြေဩဇာ နှင့် အခြားပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့လိုခြင်း
- မိခင် ဖခင်မရှိသော မရှိဆင်းရဲကလေးများ ပညာသင်စရိတ်ခက်ခဲသောကြောင့် ထောက်ပံ့ကြေး လိုအပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာလယ်ခန်းမပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
- လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်း
- ဘွဲ့ရလူငယ်များ အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့၊ မြေဩဇာ၊ နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း
- ကွန်ပျူတာ၊ စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း၊ နည်းပညာ၊ ဥပဒေ သင်တန်း
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း (သဲဖြူန်းလမ်းခင်းခြင်း) (က+မ)
- ကွန်ကရစ်တံတား (က)
- ခန်းမဆောင်တိုးချဲ့ (က+မ)
- ခန်းမဆောင်အတွက် ၂၄နာရီမီး (မ)
- ရွာလယ်ရေလှောင်ကန် (က+မ)
- စော်ဘွားလမ်း၊ ကျောက်ချောလမ်း (က+မ)
- ကွန်ပျူတာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊နည်းပညာ၊ ဥပဒေ စသည့်သင်တန်းများရရှိရန် (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ရန် (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- သဲဖြူန်းလမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ဆရာမနားနေဆောင် (က)
- ရွာလယ်ခန်းမ ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း (က+မ)
- ရေကန်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ခန်းမဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း (မ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုပါသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ ဦးရေအရေအတွက်	အတိုင်းအတာ
၁	သဲပြုန်းလမ်းခင်းခြင်း	က+မ		၁၃၁၅	
၂	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း	က+မ		၁၃၁၅	
၃	ဆရာမနားနေဆောင်	က+မ		၁၃၁၅	
၄	ရွာလယ်ခန်းမ ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	မ		၁၃၁၅	
၅	ရေကန်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ		၁၃၁၅	
၆	ခန်းမဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ		၁၃၁၅	

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၉.၁၀.၂၀၁၉

ကျေးရွာအမည် ရေကြည်တောင်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဒေါင်းရေကျွဲ

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဦးသန်း	✓		09789203944
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	နန်းစန္ဒာဆွေ		✓	09694080364
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးမောင်သွေးမာ	✓		09780566[illegible]
		၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းငိုး		✓	09[illegible]
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ဆွေမောင်	✓		09779566199
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဆရာမေ	✓		09770144173
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းစန္ဒာမြ		✓	09796394 9129
		၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းမြဲ		✓	09779312899
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	နန်းခမ်းမြ		✓	09779116711
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းမိုးဝင်း		✓	09767291293
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ဆွေထွန်းနိုင်	✓		09779306903
ကျေးရွာဌေး စာရင်းကိုင်		၁၂		ဦးဇော်မိုးကျော်	✓		09697557643 33
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဦးထွန်းဖြိုး	✓		09-776799854
		၁၄		မေသိန်းတင်		✓	02-[illegible]
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ဆွေတန်	✓		09-767032120
		၁၆		နန်းခမ်းမြာ		✓	09786338302

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ စ-၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွာဝင်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ဆက်ဆံစီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းလောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊ စိမ်ကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းလောင်း အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး -	မြို့နယ် -	ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ -

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)		ဘာသာ (၁)	
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-		
လူမျိုးစု (၂)-		
လူမျိုးစု (၃)-		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

	ဝိုင်းပါ
(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?	ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?	နှစ်--------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?	ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ ၅ ဖာလုံ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀း၅၀နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀း၅၀နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်နုနု

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၁၇

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ဒွန်းရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသွန်းအောင်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-775975415	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နီနီမြသန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် - ဆိုအင်ဦ	ကျေးရွာအုပ်စု ဖောင်ရေကျ ကျေးရွာ ပေါက်ပေါင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၂၃၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၃၃
လူမျိုးစု (၂) ရှမ်း	၂	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၂
လူမျိုးစု (၃) အခြား	၁	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစုရော	၂၅	ဘာသာရော	၂၅
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၆၈	၆၃၀
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၆၆၁	၆၂၄
လူမျိုးစု (၂) ရှမ်း	၅	၄
လူမျိုးစု (၃) အခြား	၂	၂
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၄	၆၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဒီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☑	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် - အထက်တန်းဆရာမ			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ရြာကိုအသွားရာသီတွင်ကြာမြင့်နိုင်---15 မိနစ်---- (မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မော်တော်ကားငှါး/ခရီးတွင်/လား/ဖော်ထုတ်ဆဲ/အခြား .....

ပြန်ရာသီတွင်ကြာမြင့်နိုင်---15 မိနစ်---- (မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မော်တော်ကားငှါး/ခရီးတွင်/လား/ဖော်ထုတ်ဆဲ/အခြား .....

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ကျေးကျေးရွာတွင် ဒေသခြုံခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ခြင်း ရှိပါသလား၊

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ .....

(ဇ) ဇကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဖက်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ကျေးကျေးရွာတွင် ဇကျေးရွာဖွဲ့ ပြုဇေးအတွက် အဓိဋ္ဌာန (၁၃) ရှာဘားများကိုယ်တိုင်(၁၃) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား၊

(၁) ----(ရှိ)----

(၂) ----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကျေးကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား၊

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ဇကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မောင်စိုင်း

လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခိုးပင်

လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ 18-1-18

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်၊ဤအချက်အလက်များကိုစိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်၊

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦး စောစိုဝင်း	၀၉၇၇၆၇၂၆၅၈၅	ဦး ချို ကျော

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ချင်း	အိတ္ထိုင်	စနဝင်ကျော	ဖလက်တောင်

ကဒ် လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ယအိုင်း	233	ဘာသာ(၁)ဗုဒ္ဓ-----	260
လူမျိုးစု (၂)-ချင်း----	2	ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)-ဗမာ-----	1	ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------	25	ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	68		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)–မန်ကြိုင်းဒေသ	၆၅၁	၆၂၄	
လူမျိုးစု (၂)–ဒါမော်ဒေသ	၅	၄	
လူမျိုးစု (၃)–ပလောင်	၂	၂	
အခြား	-		-
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၅၅	၆၆	

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☑		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ခကျောင်း			(၂)ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☑	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(ဂျ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဝမာဇင်း

လက်မှတ် ထိုး နေ့စွဲ 24.11.2021

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မိုး ချိုကြက်ဖျာ

လက်မှတ် နေ့စွဲ 24.11.21

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးမောင်ဝင်း	09775975415	ဒွန်ကူး မောင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ချင်း	ဆီဆိုင်	မောင်ကျော	ဟော်တောင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)ဗမာ	၁	ဘာသာ(၁)ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၂)ချင်း	၂	ဘာသာ(၂)ဗုဒ္ဓ	၂
လူမျိုးစု (၃)ပအိုဝ်း	၂၅၁	ဘာသာ(၃)ဗုဒ္ဓ	၂၅၁
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား	၂၅	ဗုဒ္ဓ	၂၅
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) ပအို	၂	၂	၄
လူမျိုးစု (၂) ချမ်း	၇	၆	၁၃
လူမျိုးစု (၃) ဗမာ	၆၉၁	၆၂၄	၁၃၁၅
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၁၃	၆၆	၂၇၉

(၁)အခြေခံအဆောက်အဦ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဧကန္တရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)တွန်းလာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☑	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်းသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☑	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၀၁) ဧကန္တရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ဧကန္တရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ဧကန္တရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား
_____

(၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအတွေ့အကြုံ

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှဝင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၅----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၂၀ မိနစ်

ထော်လာဂျီ/ဓမ်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဓမ်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၀ မိနစ်----------

ထော်လာဂျီ/ဓမ်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဓမ်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(၈၀) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြို့မောင်ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၈.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဖွန်ကျေးမောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၈.၁၀.၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။							
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	[illegible]						
နေ့စွဲ	13.5.2017 / 14.5.2017			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ	□ စက်ဝန်း(၁) ✓ □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရှမ်း	မြို့နယ်	[illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု	[illegible]	ကျေးရွာ	[illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့ 13.5.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.5.2017	13.5.2017	၄၃	၄၀	၇၂	၈၃ ၊ ပအိုဝ်း
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.5.2017	14.5.2017	၄၅	၅၅	၈၃	၁၀၀ ၊ ပအိုဝ်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	20.5.17	20.5.17	43	36	79	ကသား - ၄ ၊ ပအိုဝ်း - ၆၆ ကသည်း - ၅ ၊ ရှမ်း - ၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						❘
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						❘

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆိုန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးကိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒုန်ဒုံး ဇိုခမာ်			
နေ့စွဲ - 18 - 1 - 18		စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) ✓ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း	မြို့နယ် - ခေတိခလိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဖောင်ကျော်	ကျေးရွာ - ဆော်တောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18-1-18	18-1-18	96	83	178	ပအိုဝ်း 117, ရှမ်း - ၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18-1-18	18-1-18	96	83	178	ပအိုဝ်း 117 ရှမ်း 1 ၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	24.3.18	24.3.18	4	7	11	ပအိုဝ်း - 11
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.3.18	24.3.18	4	7	11	ပအိုဝ်း 11

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.3.18	24.3.18	4	7	11	ပစ္စိုင်း-11
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.3.18	24.3.18	4	7	11	ပစ္စိုင်း-11
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.6.18	16.6.18	8	8	16	ပစ္စိုင်း-16
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
	2.4.18	2.4.18	30	31	61	ပစ္စိုင်း-61
	10.5.18	10.5.18	15	12	27	ပစ္စိုင်း-27
	12.6.18	12.6.18	5	8	13	ပစ္စိုင်း-13
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	17.6.18	17.6.18	101	123	224	ပစ္စိုင်း-220 ဂစ်-4
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	17.6.18	17.6.18	101	123	224	ပစ္စိုင်း-220 ဂစ်-4

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဒေသအဆိုနှုန်းထားများ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံဝင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒုန်းကျော်ကျော်			
နေ့စွဲ 24.11.18		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း	မြို့နယ် ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟောပဲကျော်	ကျေးရွာ စဝက်တောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု%
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.11.18	24.11.18	75	108	183	176 ပအိုဝ်း 7 ရှမ်းကျော	267	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	24.11.18	24.11.18	75	108	183	176 ပအိုဝ်း 7 ရှမ်းကျော	267	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရှိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - မိုးမိုးဝေငြိမ်			
နေ့စွဲ ၈.၁၀.၂၀၁၉		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း	မြို့နယ် ခေတိုခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲလာမြောက်ကျေး	ကျေးရွာ ဝဲလာဝေကာင်

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၀.၂၀	၇.၁၀.၂၀	၁၀၂	၁၁၁	၂၁၃	၂၁၃ | ပအိုဝ်း၊ ပဒေါင်း အခြား	၂၁၄	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၂၀	၈.၁၀.၂၀	၁၀၂	၁၁၁	၂၁၃	၂၁၃ | ပအိုဝ်း၊ ပဒေါင်း အခြား	၂၁၄	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး						|		

၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၄.၂.၂၀၂၀	၄.၂.၂၀၂၀	၇	၈	၂၀၄	၁၅ ပဏ္ဍိတ	၂၀၄	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၂၀၂၀	၄.၂.၂၀၂၀	၇	၈	၂၀၄	၁၅ ပဏ္ဍိတ	၂၀၄	
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၂၀၂၀	၄.၂.၂၀၂၀	၇	၈	၂၀၄	၁၅ ပဏ္ဍိတ	၂၀၄	
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၂၀၂၀	၄.၂.၂၀၂၀	၇	၈	၂၀၄	၁၅ ပဏ္ဍိတ	၂၀၄	
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၂၀၂၀	၄.၂.၂၀၂၀	၇	၈	၂၀၄	၁၅ ပဏ္ဍိတ	၂၀၄	

၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅.၃.၂၀၂၀	၄.၃.၂၀၂၀	၄	၂	၂၀၄	၆ ၊ ပရိုဂျက်း	၂၀၄	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၆.၂၀	၁၆.၆.၂၀	၄	၅	၂၀၄	၉ ၊ ပရိုဂျက်း	၂၀၄	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						၊		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၂၀	၂၃.၃.၂၀၂၀	၆	၄	၂၀၄	၁၀ ၊ ပရိုဂျက်း	၂၀၄	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						၊		

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃)

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ ၁၄.၅.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁)√ □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း	မြို့နယ် ဖလမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဟားခေါ	ကျေးရွာ ဟုံးဆိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဆုံး၊ မဟဆည်၊ ဟင်၀၊ ဝင်ကာင်း၊	၁	ဘုန်း၊ ကြီး၊ ဘဂ္ဂ၊ လမ်၊ မင်ကာင်း၊
၂	ဂျိုလယ်ခဲလမ်၊ မ	၂	ဂျိုလယ်ခဲလမ်၊ မင်ကာင်း
၃	မြို၊ မလာ်၊ ″	၃	ဆုံး၊ မဟဆည်၊ ဝ၀၊ မင်ကာင်း၊
၄	စာသင်ကျောင်း၊ မင်ကာင်း	၄	ရဂုကုန် ဘဂ္ဂ၊ လမ်၊ မင်ကာင်း
၅		၅	မြို၊ မလာ်၊ မင်ကာင်း

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ဆုံး၊ မဟဆည်၊ ဟင်၀၊ စကာ်း၊ ဆောင်	၁	ဘုန်း၊ ကြီး၊ စကျော်၊ ဘဂ္ဂ၊ လမ်၊ စကာ်း၊ ဟ၀
၂	ဂျိုလယ်ခဲလမ်၊ မ	၂	ဂျိုလယ်ခဲလမ်၊
၃	မြို၊ လာ်၊	၃	ဆုံး၊ မ ဟဆည်၊ ဟင်၀၊ ″
၄	စာသင်ကျောင်း၊	၄	ရဂုကုန် ဘဂ္ဂ၊ လမ်၊ ″
၅		၅	မြို၊ လာ်၊

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်	
၁	ရွာလယ်ခဲ၊ မ ပြုပြင်ခြင်း	က+ဗ	(၅၀၀၀၀)သိန်း	၃၄၅	44'-6" × 21'-6" × 11'-0"
၂	ဂရုကုန်ဘဂ္ဂ၊ ဆမ်၊ ပြုပြင်	ဗ	(၁၅၀၀၀)သိန်း	၃၄၅	1300'
၃	ရွာလယ်လမ်း ဂရုကုန်ဆောင်း	က+ဗ	(၉၅၀)သိန်း	၃၄၅	750'
၄	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်	က	(၃၅၀)သိန်း	၃၄၅	60'-0" × 36'-0"
၅	(၂၄) ကွင်း မြို၊ လာ်၊ ဂျ၊	က+ဗ	(၁၀၀၀၀)သိန်း	၃၄၅	

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	(၂၄) မိုးရေအိုင်လှောင်ကန်။	က၊ ခ-	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဒွန်ဒိုး ဆောင်--- လက်မှတ် ---ဒွန်ဒိုး ဆောင်--- နေ့စွဲ ---14-5-2017---

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒုန်း ဇိုခပ်
နေ့စွဲ 18.1.18 — စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/အိုင်း ရှမ်း — ခေတိုင်ပြိုနယ် — ကျေးရွာအုပ်စုရောင်းကျော့ ကျေးရွာ ပေါက်ဝကင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အတွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အတွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာယပ်မှာမေးစက်ဆွေးဘွား မကောင်း	၁	ဆိုးကျိုးဆိုးသင်ကျောင်းဘွားလမ်းခက်ခဲ
၂	အားမေးကကျောင်းနှာတံကား မပြီသောကြောင့်ခက်ခဲ	၂	ရွာလယ်စာသင်ကျောင်းဘွားလမ်းခက်ခဲ
၃	ရွာတွင်းတံကား ခရီသောကြောင့်ခက်ခဲ	၃	ရွာဖြစ်စာသင်ကျောင်းဘွားလမ်းခက်ခဲ
၄	ရွာလယ်ခန်းမတွင်းမေသောကြောင့် အစည်	၄	ရွာလယ်ခန်းမဆောင်တိုးချဲ့ရန်လွှဲကြော့ခက်ခဲ
၅	ကစေး ပြုလုပ်ရန်ခဲနက်ခက်ခဲ	၅	ခန်းမအတွက်မီး မရှိသောကြောင့် ခက်ခဲ
		၆	ရေကန်သေးမြို့ရေမလုံလောက်
		၇	ရေကြီးလျှင်ရေဝင်ခက်ခဲ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - ဇယားလာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလိုသောရလဒ်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအတွဲမှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအတွဲမှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ဖက္ကာက်ချောလမ်းဖြစ်ချင်(၄)လမ်း	၁	စာသင်ကျောင်းဘွားလမ်းကျောက်ချောင်းပေးရန်
၂	စာသင်ကျောင်းအဝိုဘွင်းတူးပေးရန်	၂	ရွာလယ်စာသင်ကျောင်းဘွားလမ်းကျောက်ချောင်းရန်
၃	ရွာလယ်ခန်းမကိုးချဲ့ချင်	၃	ရွာဖြစ်စာသင်ကျောင်းဘွားလမ်းကျောက်ချောင်းရန်
၄	ရွာလယ်ခန်းမအသစ်တည်ဆောက်	၄	ခန်းမဆောင်တိုးချဲ့ပေးရန်
၅		၅	ရေကန်အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
		၆	ခေါ်ကွာလမ်းကျောက်ချောင်းရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်းအမျိုး လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လမ်း၊ကျောက်ချော	က+မ		၁၃၄၉
၂	တံတား(ကွန်ကရစ်)	က		၁၃၄၉
၃	ရွာလယ်ခန်းမပြုပြင်တိုးချဲ့	က+မ		၁၃၄၉
၄	ရေကန်အသစ်တည်ဆောက်	က+မ		၁၃၄၉
၅	ခန့်မဆောင်အသစ်	မ		၁၃၄၉

ယခု လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နှုတ်ပဒူသင်တန်း	၈	ဖခင်၊ ကဏ္ဍ
၂	ကွင်္ကပျုံတာသင်တန်း	၈	
၃	ဆွတ်ပျိုးရေးသင်တန်း	၈	
၄	ဥပဒေသင်တန်း	၈	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များအပြည့်အစုံ အတည်ပြုသည်။

အမည် ~~ဦးသန်းနိုင်~~ လက်မှတ် ဖြ နေ့စွဲ 18-1-18

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

~~ဌာနဆိုင်ရာ~~ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇင်မိုး ဆွေးနွေး
နေ့စွဲ 24.11.18 / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/~~တိုင်း~~	~~ခြံ~~.နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်း (တောင်ပိုင်း)	သီဟိုဠ်ခရိုင်	မောင်ကျော	ပေါက်ခြံကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
မိုးတွင်းဖြစ် ကျေးဇူးသား/သူ သွားလာရေး အကြံခဲ (လမ်း/တံတား)	□ ကျား	□ မ	☒ ကျား+မ
ဈေးသယ် ခွန်းမ အဘိုးအဆောက်လုပ်ရန် ငွေကြေးအကြံခဲ	☒ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ
သောက်/မ နားရေး ဆောင်ဆောက်ရန် ငွေကြေး အကြံခဲ	☒ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ
စိုက်ပျိုး ရေး အတွက် သောက်ပို့စက်ပစ္စည်း မလုံလောက်ခြင်း	□ ကျား	□ မ	☒ ကျား+မ
မန္တလေး ရဲ့ ကလေး ငယ်မျာ ပညာ သင်စရိတ် အကြံခဲခြင်း	☒ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ
လှုပ်စစ်မီး အခြေခံခြင်း	□ ကျား	☒ မ	□ ကျား+မ
ကွဲရ လူငယ်မျာ အလုပ်အကိုင် မျာ ပါဝင်ခြင်း	□ ကျား	☒ မ	□ ကျား+မ
စိုက်ပျိုး ခြင်း မှု ဆေး ဖောက်ပြ ကာမျာ လုံခြုံကာခြင်း	□ ကျား	□ မ	☒ ကျား+မ
ဆေး ပေး ခန်း ဖွင့်ခြင်း	□ ကျား	☒ မ	□ ကျား+မ
English စကားပြော သားရေး ဝါ အကျင့် သုံ	□ ကျား	☒ မ	□ ကျား+မ
စာသင်ကျောင်း အုတ်ကျောက်ခင်း ဖွင့်ခြင်း	□ ကျား	☒ မ	□ ကျား+မ
လယ်ယာသုံ ဓာတ်မြေဩဇာ စုခြင်း	□ ကျား	☒ မ	□ ကျား+မ
အိမ်ခြေဆောင်ပစ္စည်း ဂရို အပ်ခြင်း	□ ကျား	☒ မ	□ ကျား+မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျော်မှန်းလျာထားချက်များ		
ကာသင်္ဘောကျောင်း ဘွဲ့လာလင်္ကာ ဘဲငံ့ကုန်းကျောရွာလမ်းခရီးရှုံ	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
တံတား ရပ်ရွာဖွင့်	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
ရပ်ကွက်အချို့ မြေ အစိုးရ ဘင်းတုံ လေး ရှုံ	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
ခုံ မောစက်ရုံ ရှုံ	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
ဆေးရုံ/ဆေး ဖုံ ဆောင် ရပ်ရွာရုံ	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
စိုက်မြေ ဆိုင်းတွင် မြို့ ဆော် ကြေးရွာ ခုံ စိုက်မြို့ ရေ ပန်းတွင်း ကြောက်	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
မြို့ဝင် ဟောင်းသို့သော မဲ့ဆောင် ရံတလေး မြေ ပန်း ဘင်းတုံရှုံ	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
လှုပ်ရှားစခန်း ရပ်ရွာရုံ	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
ဘုရားရှိခိုးကယ် မြေ အရပ်ဒေသခံ ရပ်ရွာရုံ	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
ကွင်းဆင်းလာ ငှက်ပျော ၊ ထန်းချို ၊ အိမ်ထောင်ပြု ဘဝတွင် မြေ ရပ်ရွာ ရုံ	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
စိုက်ပျို့ ရေ ဖုံ ပင် ပျို့ လေ ရှုံ	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
ကာသင်္ဘော ကျောင်း ဆုတ် တံ ခြံ ရပ်ရွာရုံ	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ □ ကျား+ မ

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ၊

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	[illegible]	၈+၆	[illegible]	၁	[illegible]			1346
၂	[illegible]	[illegible]	[illegible]	၂	[illegible]			1346
၃	[illegible]	[illegible]	[illegible]	၃	[illegible]			1346
၄	[illegible]	၆	[illegible]	၄				1346
၅				၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ၊

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	[illegible]	၈+၆	[illegible]
၂	[illegible]	၈	[illegible]
၃	[illegible]	၆	[illegible]
၄	[illegible]	၆	[illegible]
၅	[illegible]	၆	[illegible]

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် [illegible]
နေ့စွဲ ၈.၃၀.၂၀၁၉ / စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
[illegible]	□ ကျား	□မ	☑ ကျား+မ
[illegible]	☑ ကျား	□မ	□ ကျား+မ
[illegible]	□ ကျား	☑မ	□ ကျား+မ
[illegible]	☑ ကျား	□မ	□ ကျား+မ
[illegible]	☑ ကျား	□မ	□ ကျား+မ
[illegible]	□ ကျား	□မ	☑ ကျား+မ
[illegible]	□ ကျား	☑မ	□ ကျား+မ
[illegible]	□ ကျား	☑မ	□ ကျား+မ
[illegible]	□ ကျား	☑မ	□ ကျား+မ
[illegible]	□ ကျား	☑မ	□ ကျား+မ
[illegible]	□ ကျား	☑မ	□ ကျား+မ
[illegible]	□ ကျား	☑မ	□ ကျား+မ
[illegible]	□ ကျား	☑မ	□ ကျား+မ
[illegible]	□ ကျား	□မ	□ ကျား+မ


၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ			
ကာသစ်ကျောင်း သွား လမ်း သင်ပြန်း ကျောက်ခဲလျှောလမ်း ရရှိရန်	□ ကျား	□ မ	■ ကျား+ မ
အိုက်ယပို အိုန်းတွင်းမှုပို့ ဆေး ပစ်မြေ ကာန့်ဝင်အိုက်ယပို ရေ ပန္တာပ် ဆောက်လုပ်ရန်	□ ကျား	□ မ	■ ကျား+ မ
လူသက်ကြီး မီး အိုးမြိုက်ခြင်း ရရှိရန်	□ ကျား	■ မ	□ ကျား+ မ
ကွန်ပျူတာ အင်္ဂလိပ် စာတိုပြု အမြဲတွင်း မူသင်တန်း ရရှိရန်	□ ကျား	■ မ	□ ကျား+ မ
အိုက်ယပို့ရေ ဒုက္ခ ပညာရရှိရန်	□ ကျား	■ မ	□ ကျား+ မ
ကွဲရှင်းပင်မမျာ အကျယ် အကိုင် ရရှိရန်	□ ကျား	■ မ	□ ကျား+ မ
ကာသစ်ကျောင် အစောစာ်ခြင်း ရရှိရန်	□ ကျား	■ မ	□ ကျား+ မ
ဆရာ/မ များ ဝန်ထမ်း ရရှိရန်	■ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
မရှိဆင်း ရေကန်လေး မျာ ယာသင်ထောက်ပံ့ စရိတ် ရရှိရန်	■ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
ခွင့် မသစ် ရရှိရန်	■ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
ကျေး ရွာ တွင်း တံခါး ရရှိရန်	■ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
ယိုင်ယော် ရေချိုယော် မျာ ဆင် မျာ သင်တန်း ရရှိရန်	■ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ ဂ ဘာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်မည့် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုချက် (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ် မှတ် ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁								
၂	ခဲ့ခဲ့ခဲ့

၁၁။ စီမံချက်အကြောင်းအရာ(ပုံစံ-၁)



နောက်ဆက်တွဲ

ပုံစံ(၁)

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	- ဟော်ဆောင်
ကျေးရွာအုပ်စု	- ဇာဂင်ကျော
မြို့နယ်	- အင်အိုင်
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်	- ဖွန်ပြည်နယ် / ကော်မူခိုင်း
စီမံချက်အမည် - ဈေးဂွာမဲ့ဖြို၊ တို့တက်ရေး အိမ်ယာပြင်ဆင်မှု မိမိတိုးတက်ရေး (VIP)	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ ဇာဂင်၊သား၊ /ဇာဂင်၊ ဘို့ သွား လာရေး လွယ်ကူရန် . အေးဘားလမ်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်ရန်အတွက် လိုအပ်	
စီမံချက်၏ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအားပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့်ဆန္ဒဖော်ပြရန်) ကွာဘို / ကွာဘား သွား လာ အဆင်ပြေရန် ၊ လမ်ပန်း အင်္ဂါသွယ်စေ့ ပျိုမို ဖြန့်ဖြူး အန် အန် သွား လာနိုင်ရန်	
မျှော်မှန်းချက်အကျိုးရလဒ်(လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက်ရောက်ရှိပြီးနောက်ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးများ) လမ်ပန်း အင်္ဂါသွယ်စေ့ ဖြန့်ဖြူး အန် အန် သွား လာနိုင်တဲ့ အကျိုး ရလဒ် ရှိ . ကွာဘို / ဘား လွယ်လွယ်ကူကူ သွား လာ နိုင်ခြင်း အကျိုး ရလဒ် ရှိ .	
စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း(ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက်ပမာဏလုပ်ရမည်) လေ ၈၀၀ x ၁၂ x ၉ ကတ္တရာခင်း ခြင်း လုပ်ငန်း	


ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့်အစီအစဉ်
ခြင်းဆော် ဆောက်ပဲ ၊ ၁၅ သောင်း	ပြည်ဘို့ ရွာထု တည်ဆောက်ခြင်း . ၅.၂ သောင်း .

ကတ္တရာ . ဖွန်ဖြူးနယ် အဆို ရွာမှ .

တင်ပြဆောက်သူ

စီမံချက်အကြောင်းရာ(ပုံစံ-၁)အဆက်-



၂

နောက်ဆက်တွဲ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း(အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၎၁၈၀	၂၈၇၂	၁၀၀၅	၁၅	၁၉၅	၅၀၀	၁၀၀	၂၇၀၀
အကျိုးခံစားမည့်ဦးရေ	၎၁၈	၂၈၇	၁၀၀၅	၁၅	၁၉၅	၅၀	၁၀	၂၇၀

မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့်-၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့်-၂ ဆင်းရဲ-၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ-၄

စီမံချက်အကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့်အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့်အဖွဲ့အစည်း(များ)

ကျေးရွာမြို့ရပ်ကြီးကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းဝင်များ.

(၂) စီမံချက်စတင်မည့်အချိန်ခန့်မှန်း ကတ္တိကာ ကုန်ကြေး ခဲဘိုန် ၁၀ / ၂၀၂၄

(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၁၁ / ၂၀၂၄

(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် တစ်ကြိမ် ၂၀ ရှိ.

လုပ်ငန်းထည့်ဝင်ကောင်းကွက်ဖန်တီးမည်.

(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

တာလကျွန်တော်အိမ်. ၅၀၀ - တစ်နှစ် ၆၀၀၀/ ကျပ်ဖြင့်.

ပြုပြင်. ထိန်းသိမ်း. ကောင်းကွက်ဖန်တီး. မည်.

၁၂။ အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(ပုံစံ-၂)

နောက်ဆက်တွဲ

ပုံစံ(၂)

အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်

စီမံချက်အမည်- ကျေးရွာ မုံ့ပြုတ်၊ တံတားကြီး၊ ခြံဝင်းကုန်း

ကျေးရွာ - ဖောက်စတောင် မြို့နယ် - ဘီးလင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်- ဂျင်ဖြူနယ်

(က) အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
လူအများကိုအကျိုးပြုသလား	✓		
ဆင်းရဲသားများအကျိုးခံစားရသလား	✓		
စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိနိုင်သလား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

ကျွဲခြံမဲ့ကြီး၊ ဘဲဥတောင်ကျေးရွာဒုက္ခသည်များအားလုံး

ကုန်းတေးရွာခြံမှုပုံစံရှင်ပါဘဲဥတောင်

(ခ) ဘက္ခာရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
အဆိုပြုရန်ပုံငွေပမာဏသည်လုပ်ငန်းအတွက်သင့်တော်သည့်ပမာဏဖြစ်ပါသလား	✓		
ဘတ်ဂျက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသုံးစရိတ်အမျိုးအစားသည်လုပ်ငန်းနှင့်ဆီလျော်ရဲ့လား	✓		
တစ်ယူနစ်တန်းဖိုးဖော်ပြထားသလား	✓		
ကျား/မ လုပ်အားခတန်းတူသတ်မှတ်ထားသလား	✓		
အသုံးစရိတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်း၏တစ်ယူနစ်တန်းဖိုးသည်လက်ရှိပေါက်ဈေးနှင့်ကိုက်ညီသလား		✓	

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ

	ရှိ	မရှိ	မသိ
နည်းပညာဆိုင်ရာအရဖြစ်နိုင်ခြေရှိရဲ့လား	✓		
ဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ကျေးရွာလူထုတွင်အတွေ့အကြုံရှိရဲ့လား	✓		
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လူအရင်းအမြစ်နှင့်ပစ္စည်းရရန်လွယ်ကူမှုရှိရဲ့လား	✓		
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအစီအစဉ်ရှိရဲ့လား	✓		

အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(ပုံစံ-၂)အဆက်-

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

(ဃ) လူမှုရေးဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
စီမံကိန်းသည်အမျိုးသမီးများကိုအကျိုးပြုမည်လား	✓		
စီမံကိန်းသည်ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်သောအုပ်စုကိုအကျိုးပြုမည်လား	✓		
စီမံကိန်းကြောင့်အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုကိုထိခိုက်မည်လား		✓	

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

(၅)

(c)သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
စီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိမည်လား		✓	
ထိခိုက်နိုင်မှုများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများရှိရဲ့လား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

(၅)

ဆုံးဖြတ်ချက်

ဆုံးဖြတ်ချက်	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
• အတည်ပြု	
• ပြင်ဆင်ရန်	
• ပယ်ချ	

စဉ် အမည် တာဝန် လက်မှတ်

(၁) မြို့နယ်ဦးစီးမှူး

(၂) တာဝန်ခံ

(၃) တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ

၁၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ဆီဆိုင်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

နောင်ကျာအုပ်စု၊ ဟော်(တောင်)ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီစာရင်း





ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - ဟော်(တောင်)
ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - နောင်ကျော
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ကျေးရွာခန်းမဆောင်
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၁၅.၈.၂၀၂၄
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၄၀)၊ မ(၅၀)၊ ပေါင်း (၉၀)
အချိန် - (၉း၀၀)နာရီမှ မွန်းတည့်(၁၂း၀၀)နာရီထိ

ဆွေးနွေးချက်များ


ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန စီမံကိန်းတာဝန်ခံနှင့် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)အကြောင်း စတင်မိတ်ဆက်ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်၊ စီမံကိန်းကျေးရွာရွေးချယ်ပုံ၊ (VDP)စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်လုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာလူထုမှ ကော်မတီဝင်များကို မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များမှ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ (၅)နှစ်စာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးအဆင့်များကို မဲပေးခြင်းစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထု အများသဘောတူသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များချခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

စဉ်	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	ဦးစားပေးအဆင့်	ဆောင်ရွက်မည့်ဌာန	ဆောင်ရွက်မည့်နှစ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကတ္တရာခင်းခြင်း	၁	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၄-၂၀၂၅	
၂	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၂	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၅-၂၀၂၆	
၃	စာသင်ကျောင်းအဝီစိတွင်းတူခြင်းလုပ်ငန်း	၃	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၆-၂၀၂၇	
၄	ကျေးရွာခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	၄	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၇-၂၀၂၈	
၅	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း	၅	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၈-၂၀၂၉	

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးသုနန္ဒ(ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ)
နောင်ကျောအုပ်စု၊ ဟော်(တောင်)ကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



၁၅။ ကလ်ာအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကလ်ာများ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦငှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ (လမ်း၊ တံတား၊ ဓရေဖြန်ရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	သဲပြုန်းလမ်းခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း		မ		၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ဆရာမနားနေဆောင်	က			၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	ရွာလယ်ခန်းမ ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	က	မ		၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅	ရေကန်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	က	မ		၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၆	ခန်းမဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း		မ		၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
လူမှုစီးပွားဘဝ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ထိုင်သော အဆောက်အဦငှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ	၁	ကျန်မာရေဆေးပေခန်း		✓				
	၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ		✓				
	၃	ဆရာ၊မ နားနေဆောင်			✓			
	၄	ငွေကြေးမတက်နိုင်သော ကလေးများအတွက်ဓေထာက်ပံစရိတ်						
	၅							

အသက်မွေးဝမ်းမြောင်း ကလာ(စိုပ်ပိုက်)ရေး၊ ဓမ္မမြေရေးနှင့် ထိုင်ယော ဘအဆောက်အဦများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	တောင်သူလယ်သမားတွက် ထောက်ပံ့စရိတ်			✓			
	၂	ကြက်၊ဝက်မွေးမြူးနိုင်ရန်အထောက်အပံ့		မ				
	၃	မျိုးစေ့ထောက်ပံ့နိုင်ရန်		မ				
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖေါ်ပြုံးရေး ကလာ	၁	ရန်ပုံငွေထားရှိခြင်း	က					
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကလာ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော လုပ်ငန်းများ	၁	ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၂	အမျိုးသမီးတွက် လုပ်အားခ တန်းတူရရှိခြင်း		✓				
	၃	ဘွဲ့ရလူငယ်များ လုပ်ကိုင်ရရှိခြင်း		✓				

၁၆။ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသောစီမံချက်အလိုက် ဘတ်ဂျက်ပမာဏများသည် ရည်ညွှန်းနမူနာ(indicative)အဖြစ် ကိုးကားရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်ပမာဏတွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မီတီသည် တချို့စီမံချက်များကို ရေးဆွဲရာတွင် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များအစည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ဘတ်ဂျက် အပါအဝင် စီမံချက်ပြုစုရေးဆွဲရေး အကူအညီများ ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဖော်ပြထားသော ရည်ညွှန်းဘတ်ဂျက်ပမာဏတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ငွေသားမဟုတ်သော ထည့်ဝင်မှုများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ (ငွေသားမဟုတ်သောထည့်ဝင်မှု၊ ဥပမာ လုပ်အား၊သဲ၊ကျောက်၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊အချိန် စသည်)

စီမံချက်ဘတ်ဂျက်

စဉ်	စီမံချက်	ရန်ပုံငွေ (သိန်း)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်)			
			သာမန်အသုံးစရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်		လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှု
				ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်	စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး	
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကတ္တရာခင်းခြင်း			√		
၂	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း			√		
၃	စာသင်ကျောင်းအဝီစိတွင်းတူခြင်းလုပ်ငန်း			√		
၄	ကျေးရွာခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်း			√		
၅	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း			√		

၁၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုကျေးရွာလူထုကဦးဆောင်အကောင်ထည်ဖော်မည်ဖြစ်သဖြင့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာကျေးရွာတွင်တာဝန်ရှိပါသည်။

(၁၇-၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင် အထည်ဖော်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကိုအဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည်ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း၏ ပညာရေးအရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာလယ်ယာကုန်ထုတ် လမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁၇-၂) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များကဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများအကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်းအခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သောအကူအညီများရယူဆောင် ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေးသင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအထောက် အကူပြုလမ်းအဆင့်မြှင့် တင်ရန်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။

(၁၇-၃) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိပ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်းတွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါအဖွဲ့ အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာအမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ

- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့များ(နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်များ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖော်ပြထားသော သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကတာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တာဝန်ပေးထားသောကော်မတီကိုဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

(၁၇-၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေးအစီအစဉ်များ ထားရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသူများထံမှ အသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ အလှူငွေကောက်ခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်။ ထို့အပြင် တံတားပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာသယ်ယူမည့် ပစ္စည်းများ၏ပမာဏကို ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့သောစည်းကမ်းများသတ်မှတ်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာကော်မတီ၊ အဖွဲ့အားတာဝန်အပ်နှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်းစသည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၈။ စီမံကိန်းအားစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေအနေများအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်သောနည်းလမ်းကိုလက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကိုကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ပါမည်။

(၁၈-၁) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း(Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်း; ဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(financial progress) တို့ကိုစနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၄င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃)လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးတို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦးသတင်းအချက် အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များ—ပေါ်မူတည်၍ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာသည့် အညွှန်းကိန်း (indicator)ကိုတည်ဆောက်ရပါမည်။ (၃)လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၄င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ(monitoring report)ကိုရွာလူထုအစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။ (၃)လပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင်သင့်သော အဆိုပြုချက်များ၊

- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊
- (၃)လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသားနှင့် ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ၊ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစုပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါအချက်များကို အဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၄င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမှုယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာသည့် အညွှန်းကိန်း (indicator)ကိုတည်ဆောက်ရ ပါမည်။

ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သောအကူအညီ အထောက်အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(၁၈-၂) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလနှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ဘက်စုံ ရှုထောင့်မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်တို့ ဆောင်ရွက်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြား အသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)၊ သတင်းမီဒီယာများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင်သက်ဆိုင်သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များရယူနိုင်သောအခွင့်အလမ်းကိုလည်းရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၉။VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ ရက်စွဲ-၁၇.၆.၂၀၂၄ VDP ရက်စွဲ- ၁၅.၈.၂၀၂၄

ကျေးရွာ- ဟော်(တောင်) ၊ ကျေးရွာအုပ်စု- နောင်ကျာ မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလာဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-)
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္ထူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလာဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)