သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း

(၂၀၂၅-၂၀၂၆)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

ပြုစုရေးဆွဲသူ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

နားခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီတလိကျေးရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်

(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန)


(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကူညီရေးဆွဲသည်)

၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေ လ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၂။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ


ဆီဆိုင်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ
ဟိုပုံးမြို့နယ်
တောင်ကြီးမြို့နယ်
ပင်လုံမြို့နယ်
ညောင်ခွေမြို့နယ်
ဖယ်ခုံမြို့နယ်
လွိုင်ကော်ခရိုင်
ဆီဆိုင်
ဆီဆိုင်မြို့နယ်
စကေး ၁ လက်မ : ၆မိုင်
ရည်ညွှန်းချက်
မြို့နယ်ခြား
ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုခြား
ကားလမ်း
ရထားလမ်း
ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်း
မြစ်ချောင်း/ဆည်/
အမည်ပြောင်း
ရွာ တိုး

၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုတ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ရွာအမည်
၁	MMR1304009001	နားခိုက်	နားခိုက်
၂	MMR1304009002	နားခိုက်	ထီအုံးစောက်
၃	MMR1304009003	နားခိုက်	ထီတန်း
၄	MMR1304009004	နားခိုက်	သီးဟိုး
၅	MMR1304009005	နားခိုက်	ထမ့်ယမ်း(တ)
၆	MMR1304009006	နားခိုက်	ပန်ခရိုင်
၇	MMR1304009007	နားခိုက်	ပန်ဟိုင်း
၈	MMR1304009008	နားခိုက်	ပင်အွန်း
၉	MMR1304009009	နားခိုက်	ထီဒေး
၁၀	MMR1304009010	နားခိုက်	တနိုင်းမွန်း
၁၁	MMR1304009011	နားခိုက်	နောင်အယ်
၁၂	MMR1304009012	နားခိုက်	ကောင်တိန်း
၁၃	MMR1304009013	နားခိုက်	ထမ့်ယမ်း(လ)
၁၄	MMR1304009014	နားခိုက်	ထမ့်ယမ်း(ပ)
၁၅	MMR1304009015	နားခိုက်	လွယ်ဆောင်
၁၆	MMR1304009016	နားခိုက်	ထီတလီ
၁၇	MMR1304009017	နားခိုက်	ဂမ့်တီး

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ထီတလီကျေးရွာသည် နားခိုက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပြီး အုပ်စု၏တောင်ဘက်တွင်ရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် မောက်မယ်နယ်စပ်၊ တောင်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ကောင်တိန်းကျေးရွာ၊အနောက်ဘက်တွင် တောင်ကုန်းတောင်တန်းများနှင့်မြောက်ဘက်တွင် လွယ်ဆောင်ကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်(၈၀)ခန့်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဓိကစီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က အိမ်ခြေ (၂၀) သာရှိပြီး ယခုအခါ အိမ်ခြေ(၇၄)ခန့် ရှိလာပြီး လူဦးရေမှာ အမျိုးသား (၂၀၈)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၂၀၇)ဦး ရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အလွန်ခက်ခဲပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ခေါင်းစဉ်	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်း	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၂	၂၀	၅၂	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ဇရိယာနယ်နိမိတ်၊ တို့၏အကြောင်းအရာများ
၂	အမြစ်ပြမြေပုံ	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၂	၂၀	၅၂	လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ၏အခြေအနေများ၊ စံသတ်မှတ်ချက်များ
၃	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၂	၂၀	၅၂	အားလပ်ချိန်၊ ဂင်ငွေရရှိမှု၊ ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရေရရှိရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစသည့်အကြောင်းအရာများ
၄	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၂	၂၀	၅၂	အမျိုးသား/သမီးများ၏အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုများ၊ ထိန်းချုပ်မှု အကြောင်းအရာများ
၅	ရာသီခွင် ပြပြက္ခဒိန်	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၂	၂၀	၅၂	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ဦးဆောင်မှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အိမ်မှုလုပ်ငန်း၊ အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်မှုစသည့်အကြောင်းအရာများ
၆	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၂	၂၀	၅၂	ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသောရွာတွင်း/ပြင်ပမှ အစိုးရဌာန၊ NGOs၊

၇	ဗင်းပုံစံ	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၂	၂၀	၅၂	အမျိုးသား/သမီးများမှကြုံတွေ့နေရသောစီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစသည့် အခက်အခဲများကို အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးစေခြင်း
၈	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၂	၂၀	၅၂	အမျိုးသား/သမီးများမှ စီမံကိန်း (၄)နှစ်ပြီးပါက နှောင်လာမည့်(၄)နှစ် ကာလအတွင်းမိမိတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောမျှော်မှန်းချက်များကိုအဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးစေခြင်း
၉	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၂	၂၀	၅၂	မိမိတို့ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား/သမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၂	၂၀	၅၂	အမျိုးသား/သမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တစုတစည်းတည်းစု၍ မဲစနစ်ဖြင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ/လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံဆန်းစစ်ချက်



ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည် ကျေးရွာတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းဆောက်များသည် ကလေးသူငယ်ဦးရေနှင့် စာလျှင်လုံလောက်မှုမရှိသလို မိုးတွင်းတွင်ရေများဝင်ရောက်မှုကြောင့် ကလေသူငယ်များစာသင်ကြားရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာသူရွာသားများသည် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ တိုးတက်မြင့်စေရန်အတွက် ကျေးရွာစာ ကြည့်တိုက်များ တည်ဆောက်ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်သည်။

လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ


လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင်ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများနှင့်ကျေးရွာချင်းချိတ်ဆက်လမ်းများသ
သည်မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်အလျောက်အလွန်ကျဉ်မြောင်းသောကြောင့်မိုးတွင်းတွင်သွားလာ
ရန်ခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ကျေးရွာတွင်းတွင်ကျေးလက်ကျန်မာရေးဆေးပေးခန်မရှိသဖြင့်အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
များလိုအပ်လာလျှင် မိုးတွင်းတွင်သွားလာရန်အလွန်ခက်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်းမာရေးများရှိလာသော
အချိန်တွင်လူများဖြင့်ထမ်း၍လွယ်ဆောင်ရွာသို့သယ်သွားကြရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်




အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော အုပ်စု	အိုမိုင်ခန်း၊ ဖြစ်မျှ သော သူ၊	၉	၁၂%
အသင့်အတင့် မပြေလည်သော အုပ်စု	တော်တန်နေထိုင်ရေး အသင့်အတင့် ဖြစ် အသင့်အတင့် ။	၁၉	၂၅%
မပြေလည် သောအုပ်စု	တစ်ရွာလုံး တစ်နေ့စား ဖြဲလိုက် မပြေလည်သော၊	၄၇	၆၃%
စုစုပေါင်း :		၇၅	၁၀၀%


ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ပြေလည်သောအုပ်စုသည်(၉)အိမ်ရှိသည်။
- အသင့်ပြေလည်သောအုပ်စုသည်(၁၉)အိမ်ရှိသည်။
- မပြေလည်သောအုပ်စုသည်(၄၇)အိမ်ရှိသည်။
- စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု(၇၅)အိမ်ရှိသည်။
- စီမံကိန်းကော်မတီများအုပ်လိုအပ်ချက်အရမပြေလည်သောအုပ်စုများကို ဦးစားပေးပါသဖြင့်စာဝတ်နေရေးပြေလည်စေနိုင်ပါသည်။
- ဘယ်အုပ်စုမဆို တန်းတူညီမျှအဆင့်ဖြစ်အောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်သောကြောင့်အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)






ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- သစ်တော့၊ကျောက်တောင်များနှင့်အိမ်ဆောက်ခြင်းများကိုအမျိုးသားများက သုံးစွဲကြသည်။
- အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသမီးများကသုံးစွဲလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- သောက်သုံးရေ၊လမ်းများ၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီ၊သချိုင်းနှင့်စာသင်ကျောင်းများကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကအတူတကွသုံးစွဲကြသည်။
- ထိန်းချုပ်မှုများဖြစ်သောအိမ်ဆောက်ခြင်း၊သစ်ဝါး၊ကျောက်တောင်များကိုအမျိုးသားများကထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများကိုအဓိကထိန်းချုပ်ကြသည်။
- သောက်သုံးရေ၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီ၊လမ်း၊သချိုင်နှင့်စာသင်ကျောင်းများကိုအတူတူထိန်းချုပ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်




ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးများမှာ-တန်ခူးလတွင်မြေပြင်ကဆုန်၊နယုန်လများတွင်စိုက်ပျိုး၍ဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လမှာပေါင်းနုတ်ကြပြီးတော်သလင်းလနားပြီ၊သီတင်းကျွတ်လဆေးဖျန်း၊တန်ဆောင်မုန်းလ၊နတ်တော်လ၊ပြာသိုလနာကြသည်။တပိုတွဲလတွင်သီးနှံများကိုရိတ်သိမ်းကြသည်။
- ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေများမှာမျတမှုမရှိပါအဘယ်ကြောင်ဆိုတော့ ဝင်ငွေများနည်းပါးပြီး၊ထွက်ငွေများပြားသောကြောင့်အသက်မွေးမှုခက်ခဲကြသည်။
- ပွဲတော်လများမှာ တန်ခူးလ-ရှင်ပြုပွဲ၊ဝါဆိုလ-သင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ၊ဝါခေါင်လ၊တော်သလင်းလ-ဆွမ်းကပ်ပွဲ၊သီတင်းကျွတ်လ-မီးထွန်းပွဲ၊တန်ဆောင်းမုန်းလ-ဘုံကထိန်းပွဲ၊ တပိုတွဲလ-ထမနဲပွဲများရှိကြသည်။
- ကျန်းမာရေးများမှာ-တန်ခူးလ၊တော်သလင်းလ၊သီတင်ကျွတ်လ၊တန်ဆောင်မုန်းလများမှာ-ဖျားနာကြပြီ၊ကဆုန်လနှင့်နယုန်လမှာ ဝမ်းပျက်၊ဝမ်းလျော၍ဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်းလမှာအအေးမိ၊နာဆီကြသည်။
- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှာမိုးလေ၊ရေဘေးနှင့်လေအန္တရာယ်များသာရှိကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူးအိမ်သပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသားထက်အမျိုးသမီးပို့လုပ်ဆောင်ရသည်။
- အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုးသမီးထက်အမျိုးသားများကပိုရသည်။
- ပညာရေးလက်လမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးထက်အမျိုးသားကပိုလက်လှမ်းမီးသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုသည်အမျိုးသားများထက်အမျိုးသားကပိုလုပ်ဆောင်ရသည်။
- လူမှုရေးတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများကတန်းတူလုပ်ဆောင်ရသည်။
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်ပိုဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗဟိုပုံစံ





ဗဟိုပုံစံဆန်းစစ်ချက်

- ထိတလီကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ၊ရွာသူကြီး၊ကျေးရွာကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ဆယ်အိမ်ခေါင်း၊အာအိုင်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊ကျန်းမာရေးလုပ်သား၊ ကျန်မာရေးကော်မတီနှင့်အရမ်းသားဖွားများရှိကြသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ချိတ်ဆက်မှုရှိသောအဖွဲ့အစည်းများတွင်အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊လဝက၊ ကြက်ချေနီ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ PNO၊ SSLDO၊ အာအိုင်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်ကြသည်။
- ရွာသူကြီးသည်ကျေးရွာတွင်းတွင်အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့များနှင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပေးသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေအခက်အခဲရှိခြင်း
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း
- (၂၄)နာရီမီးလင်းနိုင်ရန်အခက်အခဲရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်နိုင်ရန်ငွေကြေးလိုအပ်ခြင်း
- မြေပေါ်တွင်စာသင်ကြားနေရသောကြောင့်ခက်ခဲခြင်း
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်လိုအပ်ခြင်း
- ရွာအောက်ရှိစိမ့်စမ်းရေအားရေလှောင်ကန်ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း
- မူကြိုကျောင်းလိုအပ်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းတွင်ဆရာ/မအင်အားနည်းပါးခြင်း
- အားကစားကွင်းပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း
- ပွန်ချောင်းသွားရာလမ်းနှင့်တံတားကြီးအားကားကြီးဖြင့်သွားလာနိုင်ရန်အလွန်ခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေအခက်အခဲရှိခြင်း
- (၂၄)နာရီမီးလင်းနိုင်ရန်အခက်အခဲရှိခြင်း
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်လိုအပ်ခြင်း
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းလိုအပ်ခြင်း
- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းလိုအပ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းနိုင်ရန်။
- ရွာအောက်ဘက်မှရေထွက်ကိုရွာတွင်းသို့ရေအမြင့်တင်နိုင်ရန်။
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်နိုင်ရန်။
- အားကစားကွင်းတည်ဆောက်နိုင်ရန်။
- အိမ်တိုင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းများ(၂၄)နာရီမီးလင်းနိုင်စေရန်။
- ပွန်ချောင်းသို့သွားရာလမ်းမကြီးကိုတိုးချဲ့နိုင်ရန်။
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာအောက်ဘက်မှရေထွက်ကိုရွာတွင်းသို့ရေအမြင့်တင်နိုင်ရန်။
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်နိုင်ရန်။
- အိမ်တိုင်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်းများ(၂၄)နာရီမီးလင်းနိုင်စေရန်။
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်။
- ရွာချင်းဆက်လမ်းများနှင့်ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့နိုင်ရန်။
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောင်နိုင်စေရန်။
- စာသင်ကျောင်းဆောင်အသစ်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်။
- ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေဖို့ဖုန်းတိုင်တည်ဆောက်နိုင်စေရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ထီတလီကျေးရွာမှလွယ်ဆောင်ရွာသို့ကားလမ်းများသွားလာရန်အလွန်ခက်ခဲ့သောကြောင်လမ်းအသစ်ဖောက်လုပ်ပေးရန်
- ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ရန်အတွက်နေရာများအခက်အခဲများရှိသောကြောင့် ကျေးရွာဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ပေးရန်။
- အခြေခံမူလတန်းကျောင်းသည်မိုးတွင်းတွင်ရေများဝင်ရောက်မှုကြောင်းကလေးငယ်များစာသင်ရန်အခက်အခဲရှိသောကြောင့်စာသင်ကျောင်းကိုလည်းပြုပြင်ပေးစေလိုပါသည်။
- ကလေးငယ်များအတွက်ကျောင်းအားကစားကွင်းများဖော်ဆောင်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
- အိမ်တိုင်း(၂၄)နာရီ မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်။

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်။
- အမျိုးသမီးများအတွက်ဝမ်းစာရေးတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြုသောစက်ချုပ်သင်တန်ရရှိနိုင်ရန်။
- ကျေးရွာတွင်းတွင်မှုကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ပေးနိုင်ရန်
- ကျေးရွာတွင်းတွင်အစည်းအဝေးများအဆင်ပြေစွာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက်ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ပေးနိုင်ရန်။
- ဆရာ၊ဆရာမနားနေဆောင်များတည်ဆောက်ပေးနိုင်ရန်။
- ကျေးရွာတွင်းတွင်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနတည်ဆောက်ပေးရန်နှင့်ဆရာ၊ဆရာမများနေရာချပေးနိုင်ရန်။
- မူလတန်းကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိရန်နှင့်အိမ်သာတည်ဆောက်ပေးရန်။
- ကျေးရွာလမ်းများအခက်အခဲများစွာရှိသောကြောင့်လမ်းများပြုပြင်ပေးရန်။
- စာသင်ကျောင်းကိုလည်းပြုပြင်ပေးရန်။
- ကျေးရွာလူထုများကိုအသိပညာများ၊အတတ်ပညာများတိုးပွားရန်ဟောပြောပွဲများနှင့်သင်တန်းများပေးစေလိုပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- လမ်းအသစ်တည်ဆောက်နိုင်ရန်(ထီတလီရွာမှလွယ်ဆောင်ရွာသို့) (က+မ)
- ကျေးရွာမှကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ပေးရန်။ (က+မ)
- ရေအမြင့်တင်ခြင်း (က+မ)
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ရေအားလျှပ်စစ်(သို့)ဆိုလာမီးရရှိရန်။ (က+မ)
- ပွန်ချောင်းသို့ကားလမ်းအသစ်ဖောက်လုပ်ပေးနိုင်ရန်။ (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း


- လမ်းအသစ်တည်ဆောက်နိုင်ရန်(ထီတလီရွာမှလွယ်ဆောင်ရွာသို့) (က+မ)
- ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ရန်။ (က+မ)
- ကျေးရွာမှကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ပေးရန်။ (က+မ)
- အားကစားကွင်းဖော်ဆောင်ပေးရန်။ (က)
- ရေအားလျှပ်စစ်(သို့)ဆိုလာမီးရရှိရန်။ (က+မ)
- ပွန်ချောင်းသို့ကားလမ်းအသစ်ဖောက်လုပ်ပေးနိုင်ရန်။ (က+မ)
- ရေအမြင့်တင်ခြင်း (က+မ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

- ရေအမြင့်တင်ခြင်း
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- ပွန်ချောင်းသို့ကားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ..... 3-10-2019 .....

ကျေးရွာအမည် .....

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် .....

အခန်းကဏ္ဍ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)		✓		
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)			✓	09-7400447580
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်		✓		09-768534008
		၄	အဖွဲ့ဝင်			✓	
		၅	အဖွဲ့ဝင်		✓		
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်			✓	09-896094402388
		၇	အဖွဲ့ဝင်		✓		09-762934915883
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်		✓		
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်			✓	
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်				
ကျေးရွာဌေ စာရင်းကိုင်		၁၂				✓	09-79774806240
ဝေဖန်အကဲဖြတ် ကိုယ်စားလှယ်		၁၃			✓		
		၁၄				✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅			✓		
		၁၆				✓	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ စ-၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာဝေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာဝေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)		ဘာသာ (၁)	
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)		
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☑
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် နှစ်စင်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို ဖြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်--၂၅----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၂၅ ရက်---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၀ ရက်---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ၂၀၁၅ ခုနှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝပ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃.၄.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃.၄.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးလှ		ဆိုးဟူး(ရမောင်)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဒဂံ မြို့နယ် ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု နာ:ခိုက်	ကျေးရွာ အိတကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပဒိုင်း	၇၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၅
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ဒိုင်းဆူ	၁	ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်	၁		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)- ပဒိုင်း	၂၀၃	၂၀၁
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား အဓိ		၁
အိမ်ထောင်စုစီး	၄၅	၁၀

(၉) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☑ တွဲယား	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☑	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☑	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၅ /အကျိုး-၂၀၁၅ နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၉--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---ဆိုင်ကယ်--- ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---ခြေလျင်--- ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ~~ခြေလျင်အန္တရာယ်~~

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခု
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရပ်/ကန်သင်းတော်/ဘုန်းကြီးကျောင်း

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမှ

လက်မှတ် မှ နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မြ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၈

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကေ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံ
မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Table
တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးမောင်ကို	၀၉	ဦးမောင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်း(တောင်)	အိမ်အိုင်	နားခိုကာ	တိတကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၇၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၇၄
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ,ဝဘ	၁	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-ပအိုဝ်း	၂၀၇	၂၀၇
လူမျိုးစု (၂)-မြန်မာ	၁	
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၄	၁၀

(၉) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	□	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	□	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ဆေးပေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
လယ်လွှန်ကျောင်း	□	အခြား	□	ဗလီ	□
အထက်တန်းကျောင်း	□			အခြား	□
အခြား	□				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ဘန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	□	□
က်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	□	□
သိတန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	□	□
ဝရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	□	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	□
	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	□	□
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

d) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်၁၅---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁း၄၅ နာရီ

ထ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၃း၀၀ နာရီ

ထ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----ရေလျှံခြင်းတို့ပါ----

ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

ဗဟုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၁) ---RT---

၂) ---

ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☑ရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ခွန်မောင်ကို

လက်မှတ် ကို နေ့စွဲ 13.11.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ခွန်ဟူးမောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 13.11.2018

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးမောင်ကြီး	၀၅-၇၀၉၄၃၇၀၁၄	ဒွန်ဒေါင်နိုင်ခို့

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်း	ဆီဆိုင်	နားခိုက်	ထီတာကီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ပဒိုင်း	73	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	73
လူမျိုးစု (၂)---ဟင်း	1	ဘာသာ(၂)---ဗုဒ္ဓ	1
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	0		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	7		
စစ်ဘေးရှောင်	0		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ပအိုဝ်း	207	207	414
လူမျိုးစု (၂)---ချင်း	1	0	1
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	64	10	74

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရှာတွေ့နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရှာတွေ့နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရှာတွေ့နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈၁) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်းဖြစ်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-2016/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-15/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ရောက်သွေ့.ရာသီတွင်ကြာချိန်-----2 နာရီ

ထော်လာကြိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------3 နာရီ

ထော်လာကြိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----ကျန်းမာရေးလုပ်သားအဖွဲ့----

(၂) ----ငါးဖမ်း----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑□ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထောင်အိ

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 3-10-2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်စန်းဝေကြည်

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 3-10-2019

၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]

နေ့စွဲ 3.4.17

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] | မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် [illegible]
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.4.17	.4.17	23	40	63	62 | 1
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4.17	4.17	13	22	35	34 | 1
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	6.4.17	6.4.17	50	47	97	[illegible] 81 [illegible] 12
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	12.8.17	12.8.17	~~56~~ 25	~~41~~ 16	41	[illegible] 41
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.8.17	12.8.17	6	7	13	[illegible] 13.
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.8.17	12.8.17	6	7	13	[illegible] 13

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.8.17	12.8.17	6	7	13	ပဒေသိုင်း 13
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.8.17	12.8.17	6	7	13	ပဒေသိုင်း 13
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.8.17	12.8.17	6	7	13	ပဒေသိုင်း 13.
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	14.12.17	14.12.17	6	7	13	၇ ၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	14.12.17	14.12.17	6	7	13	၈ ၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	14.12.17	14.12.17	6	7	13	၉ ၉
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	14.12.17	14.12.17	6	7	13	၁၀ ၁၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	17.12.17	17.12.17	60	68.	128	၄ 128.

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဖုန်းမောင်			
နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း	မြို့နယ် ဆိပ်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဟားဆိုတော်	ကျေးရွာ ဆိပ်ကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၄၁	၄၇	၅၅	၈၈ | ပအို့ဝ်း
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၄၁	၄၇	၅၅	၈၈ | ပအို့ဝ်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၂.၂၀၁၈	၁၉.၂.၂၀၁၈	၃၅	၂၄	၄၂	ဖိအား-၂ ရှမ်း-၁ ပအို့ဝ်း | ၄၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွန်ဂျာရောင်
နေ့စွဲ ၁၃/၄.၁၁.၂၀၁၈ — စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း — မြို့နယ် ဆီဆိုင် — ကျေးရွာအုပ်စု နားခိုက် — ကျေးရွာ ဆီးတကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၃၉	၆၂	၅၄	၁၀၁ ပအိုဝ်	၅၅	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၁၁.၂၀၁၈	၁၄.၁၁.၂၀၁၈	၃၆	၅၀	၅၅	၈၆ ပအိုဝ်	၅၅	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁-၂-၁၉	၂၁-၂-၁၉	၂၄	၂၅	၄၅	၄၅ ပအိုဝ်	၂၅	၆၅.၃%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21-2-19	21-2-19	24	25	49	49	ပဒုမ္မိုင်း	75	65.3%
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21-2-19	21-2-19	24	25	49	49	ပဒုမ္မိုင်း	75	65.3%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21-2-19	21-2-19	24	25	49	49	ပဒုမ္မိုင်း	75	65.3%
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21-2-19	21-2-19	24	25	49	49	ပဒုမ္မိုင်း	75	65.3%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	4-3-19	4-3-19	35	40	75	75	ပဒုမ္မိုင်း	75	100%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	3-4-19	3-4-19	35	37	72	72	〃	75	96%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	2-5-19	2-5-19	38	41	79	79	〃	75	100%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	1-7-19	1-7-19	6	7	13	13	ပဒုမ္မိုင်း	75	13.3%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	2-7-19	2-7-19	60	78	75	138	ပဒုမ္မိုင်း	75	100%


ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးပန်ထမ်း အမည် - ခြဲနိုဝ်အာင်မိုင်ဦး၊ ခြဲနိုဝ်အာင်မိုး			
နေ့စွဲ 3-10-2019		စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း (၃)	
ပြည်နယ်/ဧရိယာ ကွမ်း	မြို့နယ် မိုးမိုးခိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဘုံးခိုက်	ကျေးရွာ တောကလိုး

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3-10-19	3-10-19	32	20	52	52 | ပဇိုဝ်း	74	70%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	3-10-19	3-10-19	32	20	52	52 | ပ	74	70%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး						|		

၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃)



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဆွေမှိုင်း (မောက်, နွဲ့ခဲ့ ဆရာလေး)
နေ့စွဲ 4.4.2014 / စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းမောက် / ပြည်နယ် အမှတ်စဉ် / ကျေးရွာအုပ်စု နာ့ဝီကြက် / ကျေးရွာ ကြီးအောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေကြီးမြစ်ပြားခြင်း	၁	ရေကြီးမြစ်ပြားခြင်း
၂	တံတား မပါခြင်း ရေတိုက်စားခံရခြင်း	၂	လူထုစည်းလုံးမှုမရှိခြင်း
၃	မြေဧကငယ်ရေစီးကြောင်းကွေ့ပတ်ခြင်း	၃	ရေ မလုံလောက်ခြင်း
၄	မြေ (ဒေသ) ရေကြီး မကာခဏခြင်း	၄	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း
၅	ရေဆာလပ်ခြင်း	✓ ၅	လမ်းပိတ်ဆေးမူလတန်းကျောင်းမရှိခြင်း

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁	ဆေးလေး မှိုးကြိုစက်
၂	ဆား ကဆာ ကွင်း ရေတိုးဆုံစေခြင်း	၂	ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ရန်မှာ
၃	ကတ္တရာလမ်း ဖြန့်ခြင်း	၃	ဗိုလ်ချုပ်ရေတမံမြို့ရန်
၄	မီးမောင်းတိုင် ထူစိုက်ပြီး ကျခြင်း	၄	၅ မိုင် မှစ်ကျွန်းတောတိုင် ၁ တိုင် ဒုံရင်းမှ ၄
၅		၅	ကျွဲ၊ကြီး ကလွင်း ပြုပြင်ပြီးဆား ကြေးရေးမှ ၆.

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေကြီးမြစ်ပြားခြင်း	က+မ	၁၇,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၆
၂	ဆားကဆာကွင်းရေတိုးဆုံစေခြင်း	"	၁၄,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၆
၃	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	"	၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၆
၄	ကတ္တရာလမ်း ခင်းကျင်းခြင်း	"	-	
၅	ကလေးသူငယ်ကျောင်းအဆောက်အဦး	က	၃,၅၀၀,၀၀၀	၃၄၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေသောက်ရေအိုင်တူးဖော်ခြင်း	၈	
၂	ကျပန်းဝင်းကားလမ်း	၆	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမုံသာကြည် လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ ၄.၄.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်များ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဘွဲ့ ဟူး ဝေဟ			
နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) ■ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း	အိမ်ထောင်ပြုနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု နား:ဦက်	ကျေးရွာ ဆိုတာဒိုး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မြို့: ကွင်း: လမ်း: သွား: လာရ ခက်ခဲခြင်း	၁	စာသင်ကျောင်း: သွား: လာ: ခက်ခဲခြင်း:
၂	ခန့်: ကွင်း: မရှိ ခက် ခဲ	၂	လမ်း: အကျယ်တို့. ညဲ့ခြင်း: ချုံ ခက်ခဲခြင်း:
၃	စာသင်ကျောင်း: မြို့: ကွင်း: ဦ ရေမျှား: ဝင်သောအတွင် ဆရာ ဆရာမ ကျောင်း: သွ/သား: မျှား: ခက်ခဲခြင်	၃	ရွာ အတွင်း: ခန့်: မ မရှိ၍ ခက် ခဲ ခြင်း:
၄	ရွာတွင်းမြို: မရှိ၍ ခက်ခဲ	၄	ရွာတွင်း: ဓာတ်တာ: ငယ်မရှိ၍ မြို: ကွင်း: သွား: လာ ခက်ခဲ
၅	အား: ကစား: ကွင်း: ခက်ခဲခြင်း:	၅	ယူကြိုကျောင်း: မရှိ၍ ခက်ခဲခြင်း:

၆။ ရွာတွင်း: ဒို ရိုးရှင်းမရှိသောကြောင့်ခက်ခဲ ၆။ မြို: မရှိ၍ ခက် ခဲ ခြင်း:

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	(၂၄) နာရီ မြို: ရရှိရန်	၁	ရေ နား: လျှပ်စစ်မြို: ရရှိရန်
၂	လမ်း: ပန်: အတက်အဆင်းရှိရာ: ကောင်: မှုန်ရှိ	၂	ရွာတွင်း: ခုံ: မ ဆောင် ရရှိရန်
၃	ထိတာအို ရွာ မလေဆောင်ရွာသို့လမ်း: သန့်ရှင်းရေးမရှိ	၃	ယူကြိုကျောင်: ရရှိ ရန်
၄	မှုန်ခြောက်: သို့: လမ်း: ပေါ်လာလျှင်ခြင်း:	၄	အမျိုး: သမီး: များ: အတွက်စက်ဆုံးသင်ဝန်း: ရရှိရန်
၅	စာသင်ကျောင်း: ဆရာ/မ များ: လုံလောက်စွာ ရရှိရန်	၅	စာသင်ကျောင်းပြုပြင် မှု ရရှိ စေ ရန်

၆။ အား: ကစား: ကွင်: ရရှိရန် ၆။ လမ်း: များ: ပြုပြင်ခြင်း: ခုံ: တံတားကြီး: ဆောက်လုပ်ပေး: ဦးစီး ရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်းမှ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွန်ကရစ်တံတား (မ+ယ)	(18'x14'x5')	70သိန်း	၄၀၄
၂	ခန့်: မ ဆောင် (က+မ)	(30'x20'x11')	60သိန်း	၄၀၄
၃	ယူကြိုကျောင်: (မ)	(30'x20'x11')	60သိန်း	၄၀၄
၄	အား: ကစား: ကွင်း: မြေပြုပြင် (က)	250'x250'x4'	100သိန်း	၄၀၄
၅	ဆိုလာမီး: (က+မ)	25 ဆိုင်	၇၅သိန်း	၄၀၄

အဝေးပြင်းအစ

60'x20'x 20'x10'x

၆ n ၄၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာမြို့သာမိ စက်ရေသန့်စက်ရုံ	၁၃	သက်ဝမ်း၊ တစ်၊ ကြောင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊
၂	ရွာတွင်းကျန်းမာရေးဌာန ရှိခြင်း	၆	
၃	ရပ်ကွက်ထိုးမည်	၆	
၄	အဆိပ်သင့် တောင်ယာမှ၊ သစ်တောနှင့် များ	၆	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များကြောင့် မိတ်မှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---မြို့---------- လက်မှတ် ---မှ---------- နေ့စွဲ ---၇.၁.၂၀၁၈---

အမျိုး သားမြို့ များ တင်ပြသော ပြဿနာ နှင့် ဖြေရှင်းချက် များ ;

၁။ အမျိုး သားမြို့ များ စက်ရေ ရေပေါက်ရေ ရှာ ခဲခြင်း ;

၂။ သစ္စာ/၀ ရှေ့ အိမ်ရေ ရှိ ကျွဲ ခက်ခဲခြင်း ;

၃။ သစ္စာ/၀ သုံး မှ ရေကန် မရှိကျွဲ ခက်ခဲခြင်း ;

၄။ ရေ့ ရွာကွင်း ရေ ပေါ်ခဲ့ မရှိကျွဲ ခက်ခဲခြင်း ;

အမျိုး အသား များ တင်ပြသော ပြဿနာ များ နှင့် ဖြေရှင်းချက် များ ;

၁။ ရွာအုပ်ချုပ်ရေး ရှိခြင်း

၂။ ရေ့ ရွာ ခဲ့ ရေ ရှိခြင်း

၃။ ပေါ်ပေါက်ရေး ရှိခြင်း

၄။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၅။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၆။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၇။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၈။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၉။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၁၀။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

အမျိုး သားမြို့ များ တင်ပြသော ပြဿနာ များ နှင့် ဖြေရှင်းချက် များ ;

၁။ ရွာအုပ်ချုပ်ရေး ရှိခြင်း

၂။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၃။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၄။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၅။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၆။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၇။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၈။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၉။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၁၀။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၁၁။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၁၂။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၁၃။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၁၄။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၁၅။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၁၆။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၁၇။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၁၈။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၁၉။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၂၀။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၂၁။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၂၂။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၂၃။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၂၄။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၂၅။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၂၆။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၂၇။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၂၈။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၂၉။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၃၀။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၃၁။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၃၂။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၃၃။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၃၄။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၃၅။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၃၆။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၃၇။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၃၈။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၃၉။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၄၀။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၄၁။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၄၂။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၄၃။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၄၄။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၄၅။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၄၆။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၄၇။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၄၈။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၄၉။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၅၀။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၅၁။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၅၂။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၅၃။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၅၄။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၅၅။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၅၆။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၅၇။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၅၈။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၅၉။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၆၀။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၆၁။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၆၂။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၆၃။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၆၄။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၆၅။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၆၆။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၆၇။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၆၈။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၆၉။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၇၀။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၇၁။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၇၂။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၇၃။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၇၄။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၇၅။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၇၆။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၇၇။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၇၈။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၇၉။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၈၀။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၈၁။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၈၂။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၈၃။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၈၄။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၈၅။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၈၆။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၈၇။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၈၈။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၈၉။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၉၀။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၉၁။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၉၂။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၉၃။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

၉၄။ ရွာ အဆုံး ကျွန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၉၅။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း သစ္စာ/၀ အိမ် ပြုပြင် ပေးရန်

၉၆။ ဆေးသင်တန်းကျောင်း အတွက်ကိုင်း ရှိခြင်း

၉၇။ ကျောင်းဆရာ ရှိခြင်း

၉၈။ ဆေးရုံ ရှိခြင်း

၉၉။ ကျန်းမာရေး ဌာန ရှိခြင်း

၁၀၀။ ရေ့ ရွာ ရှိခြင်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်ဦးဝေ
နေ့စွဲ 14-11-2018 / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) √ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဒေသ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကျိုက်မရော	ဆီဆိုင်	နားဆိုက်	စီအာလီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
မိုးကုသိုအချိန်များတွင် လမ်းမကောင်းသဖြင့် အရောင်းလာ စရိုးအခက်ခဲများခြင်း	√ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
လမ်းမကြီးမှခွဲထားမှုကိုသေချာစောင့်ကြည့်ကျင့်သုံးခြင်း အကာအရံကြိုးမရှိခြင်း	√ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
အာသင်ကျောင်း ပျက်ပြယ်မှုကြုံ စဉ့်စကြေးအင်အား မရှိခြင်း	√ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီး၊ ဆိုလာမီးများမရှိသောကြောင့်မီးလင်းစရိုး မှာ အခက်ခံခဲများ ကြုံတွေ့ရခြင်း	√ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
ဆက်သွယ်ရေးများ၊ ဘတ်ဝန်ဆောင်မှုအားနည်းသောဒေသဖြစ်၍ ဝေးကွာစွာ ကို အသုံးပြုခြင်း	√ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
စက်ယန္တရားများ ပျက်သုတ်ပြီးပါက ကြုံတွေ့ရသည့်အခါ ကြာရှည်စွာ ကို အသုံးပြုခြင်း	√ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
ကျွန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအား ကို အသုံးပြုခြင်း	√ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
မိုးကုသိုအချိန်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မစောင်းခြင်း	□ ကျား	√ □မ	□ ကျား+ မ
ဆက်သွယ်ရေးမြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာများ ခန့်ထိုင်စရိုး ကျပါ အသုံးပြုခြင်း	□ ကျား	√ □မ	□ ကျား+ မ
ဒေသခံလူငယ်လူရွယ်များ အတွက်ကျွန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအား ကို အသုံးပြုခြင်း	□ ကျား	√ □မ	□ ကျား+ မ
စမ္ဘာကျုံ (သို့) အိုးမဝအောင် ကို အသုံးပြုခြင်း	□ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
မိုးကုသိုအချိန်တွင်ဆာသင်ကျောင်းဆောင်းဒို့ ကို့ပူကော် ကြောင့်ကျောင်းတက်ရန် အဆင်မပြေခြင်း	□ ကျား	√ □မ	□ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ			
လမ်းဖွင့်တံတား မျှား တိုးချဲ့ခြင်း	☑ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+မ
ရေသန့်စက်ရုံ ဆောက်လုပ်ခြင်း	☑ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+မ
သွန်းမား ဆိုးဆေးမှ ကွန်ကရစ်တံတား အဖြစ်သို့ တိုးချဲ့ခြင်း	☑ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+မ
စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	☑ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+မ
ကျပန်းရွာမှ (သို့) အိုလားမြို့ (သို့) ရောက်သော လမ်းများ ဖောင်းအိမ်ခြင်း	☑ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+မ
ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်သော ကလေးငယ်များ	☑ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+မ
ကျေးလက်အိုး မဆောင်တည်သောကြောင့်	☑ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+မ
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးလိုးဆင်း ဖွင့်ခြင်း	☑ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+မ
ဆာကြယ်တိုက်တည်သောကြောင့်	☑ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+မ
စာသင်ကျောင်းအတွက် ဖြစ်ရပ်ကွက်တိုးချဲ့ခြင်း	☑ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+မ
လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း ဆွဲကွက်တံတား အောက်ကျပြီး	☐ ကျား	☑ မ	☐ ကျား+မ
အရာရောက်များမှ အတွက် ဝန်ဆင်မှု တောက်လှယ်ခြင်း	☐ ကျား	☑ မ	☐ ကျား+မ
အိမ်ထောင်စုအိမ်ထောင်စု ရေစနစ်များ	☐ ကျား	☑ မ	☐ ကျား+မ
ကျောင်းဦးစီးမှုးရုံး (သို့) သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ခြင်း	☐ ကျား	☑ မ	☐ ကျား+မ
ကျောင်းဦးစီးရေးဆိုင်ရာ ရေစက်ကျောင်းကို တည်ဆောက်ခြင်း	☐ ကျား	☑ မ	☐ ကျား+မ
အကာအရံပြုပြင်ခြင်း	☐ ကျား	☑ မ	☐ ကျား+မ
စာသင်ကျောင်း အား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	☐ ကျား	☑ မ	☐ ကျား+မ
ကျောင်းအား ခေါင်းစီးမြောင်း တူးဖော်ခြင်း	☐ ကျား	☑ မ	☐ ကျား+မ
လုံး များ ဖြတ်ခြင်း	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပေါင်းသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လမ်းတိုး ချဲ့ခြင်း	က + မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး		15ဒသိန်း	208	207	415
၂	ခန်းမဆောက်လုပ် ဆောက်ခြင်း	က + မ	ကျေးရွာအဖွဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး		200သိန်း	208	207	415
၃	ရေကြီး ရေလျှံ မဟုတ် ဆောက်ခြင်း	က + မ	ယုယာရေး		60သိန်း	208	207	415
၄	မြက်ခင်း ကွင်း ကတုတ် ဆောက်ခြင်း	က	စာခြား		120သိန်း	208	207	415
၅	ရေမြောင်း သုံးစနစ်မြှင့် ဘဝပြောင်းခြင်း	က + မ	ပြိုးပင်ရေး			208	207	415

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမရင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်ရေး အိုင်ဒီ ဆောက်လုပ် ခြင်း	က+မ	ပညာရေး ကဏ္ဍ
၂	လှုံ့ဆော်ရေး ဆေးပေး ခန်း ဆောက်ခြင်း	က + မ	ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ
၃	အမှတ်ချုပ်ဝါင်ကာန် ပွင့်လှစ်ခြင်း	မ	သာဓုခေါ်ရေး ကဏ္ဍ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးနှိမ့်ဖေ--- လက်မှတ် ---Larkae--- နေ့စွဲ---14-11-2018---

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်	ခွဲနှစ်ဘောင်ဆိုင်ငြီး (CF)၊ ခွဲနှစ်ဘောင်မိုး (TF)		
နေ့စွဲ 3-10-2019	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ဧရိယာ ရှမ်း	မြို့နယ် ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဘားဆိုက်	ကျေးရွာ ဆီဘောမိုး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
ဝန်ကျင်ဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံးတရ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ	□ ကျား	□မ	☑ ကျား+ မ
လမ်းပေါ်းဆက်သွယ်ရေး အကြံပေးခြင်း	☑ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
အားကစားရုံရေး၊ ကျန်းမာရေးဆိုင် ရာ အခက်အခဲရှိခြင်း	☑ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
(၄၄) နှစ်ကိုဆိုင်း လင်းဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အခက်အခဲရှိခြင်း	□ ကျား	□မ	☑ ကျား+ မ
ဓာတ်ငွေ့ကျောင်းပြုပြင်ရန်ငွေကြေးလို အပ်ခြင်း	☑ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
ရေမြေပေါ်တွင် ဓာတ်ငွေ့ကျော ရေနုတ်မောင်း အခက်အခဲ	☑ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
ဘဏ်ခုံသုံး ဆိုးမရောင်းရန် အပ်ခြင်း	□ ကျား	□မ	☑ ကျား+ မ
ကျွန်ုပ်အဖွဲ့၏ အဓိကခံမြေကွက်ရေ ဒေသရေတွင်ကောင်းမြတ်မှုရှိရန်	☑ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
ဆက်သွယ်ခြင်း	□ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
မှုခင်းကျောင်းလုံခြုံအပ်ခြင်း	☑ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
ဓာတ်ငွေ့ကျောင်း တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကိုယ်ပါဝင်ခြင်း	☑ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းမှ ရယူနိုင်ရန် ဆက်သွယ်ခြင်း	☑ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျောင်း ဝန်ထမ်းတာဝန်ကြီး ဒေသခံများ ကြီး မြင့် သူများ ဆီသို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန်	☑ ကျား	□မ	□ ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ကျောင်းကျောင်းဆရာလမ်းခင်းနိုင်ရန်	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ကျောင်းအာဏာအာမခံကျောင်းသို့ကျောင်းသူအမြင့်တင်နိုင်ရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ
အကာကိုယ်ပုံးအိမ်ပေးခြင်းအသုံးပြုခြင်းအကာနိုင်ရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ
အားကစားကွင်း အသုံးပြုခြင်းအကာနိုင်ရန်	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
နာမ်တိုင်းနှင့်ကျောင်းလမ်းမျက်နှာပြင်းလင်းနိုင်သောရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ
မှန်ရှင်းသို့သွားကျလမ်းမကြီးကို တိုးချဲ့နိုင်ရန်	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ကျန်းမာရေးဝေးလံသူ့ဝန်ထမ်းအကာနိုင်ရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ
ကျောရှင်းဆက်လမ်းများ နှင့်ကျောင်းလမ်းတိုးချဲ့နိုင်ရန်	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား+မ
မျက်ကြိုရကျောင်းအသုံးပြုခြင်းအကာနိုင်ရန်	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား+မ
ဓာတ်ရကျောင်းဆောင်ဓာတ်ခြင်းအကာမပြုနိုင်ရန်	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား+မ
ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ဆဲဖို့ မှန်းတိုင်းသုံးအကာနိုင်ခြင်းအကာနိုင်ရန်	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ (ဂ) ဘာသည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးခံစားသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရေအရင်းအမြစ်တိုးချဲ့ခြင်း	က+ခ	ရေပို့ဆောင်ရေး	၁	50 သိန်း	208	207	415
၂	ဘက်စုံဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး	က+ခ	ကျေးရွာ အဆောက်အုံ	၂	120 သိန်း	208	207	415
၃	မျက်ကြီးကျေးရွာသို့ ဝင်ရောက်ရေး	က+ခ	ယာဂု	၃	125 သိန်း	208	207	415
၄	မူဆိုးရွာဝင်းဆီ အသွား လမ်း တိုးချဲ့ခြင်း	က	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၄	400 သိန်း	208	207	415
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အသက်ဝမွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်း ပွင့်လှစ်ခြင်း	ခ	အသက်ဝမွေးဝမ်းကျောင်း
၂	ဒုက္ခရောက်အား ဝယ်ယူကူညီခြင်း	က	ကျန်းမာရေး
၃			
၄			
၅			

ဖော်ပြပါ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးမြင့်မောင်တိုး--- လက်မှတ် ---[illegible]--- နေ့စွဲ ---3-10-2019---

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပေါ်ခဲ့ရာကြိမ်အဆည်းအဝေး..... အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် ..... ဟိုတလိုး .....

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..... ဘားခိုက် .....

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ ..... ၃-၁၀-၂၀၁၉ .....

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ ..... ဟိုးလူ ဘိမ် .....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ အမျိုး (၃၇)ဦး၊ မ (၃၀) ပေါင်း (၆၇)ဦး
အချိန် ည (၇)နာရီမှ (၁၀) နာရီထိ

အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်

(၁) ခရေးနှစ်စိမ်းကိုင်းခုတ်နှိုးဆော်ခြင်း
(၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းရေးဆွဲခြင်း
(၃) ကျေးရွာဆိုင်ရာပြဿနာများဖြေရှင်းလမ်းရှာဖွေခြင်း

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(၁) စိမ်းကိုင်းအကောင်းဖြတ်ခုတ်ခြင်းနှင့်စိမ်းကိုင်းခုတ်နှိုးအကောင်းကျင့်ဖြခြင်း၊ (၂) စရေးနှစ်ဝင်္ကပ်မြေးရွေးချယ်ခြင်းနှင့် PRA Tools များဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ (၃) ကျေးရွာမှ အဖွဲ့ဝင်းဆွဲ၊ အဖွဲ့ဝင်းသစ်များထဲမှ အသက်အရွယ်နှင့်ပညာရေးနှိုင်းယှဉ်ကာ ကွဲဝင်းခြင်း၊ (၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်းခွဲခြင်းနှင့်ဒိုးဆားလေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ (၅) ကျေးရွာဆိုင်ရာဝင်ကောက်ကသိုက်ဝင်များကို ရွေးချယ်ခြင်း၊

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဒိုးဆားလေးသတ်မှတ်ရာတွင် ကျေးရွာမှ အဖွဲ့ဝင်းဆွဲ၊ အဖွဲ့ဝင်းသစ်များထဲမှ အသက်အရွယ်ရေးချယ်ဖြင့် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာဆိုင်ရာဝင်ကောက်ဝင်များကို အဖွဲ့ဝင်းဆွဲ (၈)ဦးနှင့် အဖွဲ့ဝင်းသစ် (၇)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဒိုးဆားလေးလမ်းဆွဲခဲ့များကို (၁) ရေအဖွင့်ကဖြင့်၊ (၂) ဘဏ်ဆုံးဆိုးမကောင်းကအကြောင်းကျင့်ခြင်း၊ (၃) ဖွဲ့ကြိုကျောင်းကြည့်ကောက်ခြင်းနှင့် (၄) ပွဲနှင်းကျောင်းအဆွား/ပြောင်းဖြေးကြိုးပြုခြင်းစသဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ အမည် ခိုင်ဝေဆောင်ရိုင်ဦး ရာထူး/တာဝန် CF

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ(လမ်း/တံတား/ရေလွှဲမြောင်း/ဆည်)	၁	ရေအမြင့်တင်ခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	မူကြိုတည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	ပွန်ချောင်းသို့ကားသွားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း	√			၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅							
လူမှုစီးပွားရေးအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ(ဒေသန္တရ/ပြည်နယ်အဆင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

သင်္ဘောပေါ်ဆေးကျင်းကာလတွင် (စွမ်းပိုမြှုပ်ရေး/ဖျန်းခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး အဆောင်အကြိမ်များ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ဘိန်းအစားထိုးသီနံများ			√	၂၀၁၈		
	၂	စိုက်ပျိုရေးနည်းပညာ			√	၂၀၁၈		
	၃	စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့များ		√		၂၀၁၈		
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ဆည်းပူး	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားပြဿနာ (ဥပမာ-နှစ်ဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အလောင်အထည် စောင့်ဆောင်ရွက်ပုံစံများနှင့်ပြဿနာမရှိ ဟု သုံးသပ်လျှင်)	၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း		√		၂၀၂၀		
	၂	နာရေးကားဝယ်ယူထားရှိခြင်း	√			၂၀၂၀		
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလာဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလာဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)