ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန)

ကျေးလက်ဒေသအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

Village Development Plan (VDP)

[illegible]မြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ် [illegible] [illegible]ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

CamScanner

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ထုံးဘို	ထုံးဘို	
၂	ထုံးဘို	မရိုးကုန်း	
၃	ထုံးဘို	တလင်းကုန်း	
၄	ထုံးဘို	ဒဟတ်တော	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	123	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	123
လူမျိုးစု (၂)------------		ဘာသာ(၂)------------	
လူမျိုးစုရော-------------		ဘာသာရော-----------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	235	255
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	102	21

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျော င်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်း ကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	

မူကြိုကျောင်း	(ရှိ)	ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		*မှတ်ချက်-*		*မှတ်ချက်-သီလရှင်ကျောင်း*	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ		(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	(ရှိ)
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		(ရှိ)
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ	(ရှိ)	
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ( )
- ကတ္တရာလမ်း ( )
- ကွန်ကရစ်လမ်း ( )
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ( )
- ကျောက်ခင်းလမ်း ( )
- မြေသားလမ်း (√)

- လှူသွားလမ်း ( )
- အခြား ( )

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ( )၊ မရှိပါ (√)၊ မသိပါ ( ) ။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်............၊ မသိပါ (√)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ( )၊ မပြုခဲ့ပါ ( ) ၊ မသိပါ (√)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၁မိုင်ခွဲ)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ (၀၀း၂၅) နာရီ၊မိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀း၂၅) နာရီ၊မိနစ်
- ခြေလျင် (၀၀း၄၅) နာရီ၊မိနစ်
- လှည်း ( ) နာရီ၊မိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီ၊မိနစ်
- အခြား ------------------ ( ) နာရီ၊မိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ (၀၀း၂၅) နာရီ၊မိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀း၂၅) နာရီ၊မိနစ်
- ခြေလျင် (၀၀း၄၅) နာရီ၊မိနစ်
- လှည်း ( ) နာရီ၊မိနစ်

- ယော်ယော်ကုတ် ( ) နာရီ၊မိနစ်
- အခြား ------------------- ( ) နာရီ၊မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ (√)၊ ရှိပါသည် ( )၊ မသိပါ ( )။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

....

....

....

CamScanner

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၉.၂.၂၀၂၄	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၈	၅	၁၃	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ် လာပုံ၊ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၉.၂.၂၀၂၄	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၁၀	၁၈	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ်တောများ၊ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာခနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၉.၂.၂၀၂၄	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၈	၁၀	၁၈	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်၃ဆင့်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင် ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၉.၂.၂၀၂၄	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၆	၁၄	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၉.၂.၂၀၂၄	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၆	၁၄	ရာသီဥတု၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ရောဂါဘယများ၊ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၉.၂.၂၀၂၄	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၅	၁၄	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

CS CamScanner

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၃.၂.၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၀	၃၃	၇၃	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖေါ်ထုတ်ခြင်း၊
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၃.၂.၂၀၁၉	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၁	၆	၁၆	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖေါ်ခြင်း၊
၉	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၃.၂.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ	၁၀	၆	၁၆	အမျိုးသားများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖေါ်ခြင်း
၁၀	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၃.၂.၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၄၀	၃၃	၇၃	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖေါ်ထုတ်ခြင်း၊
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊	၂၃.၂.၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၀	၃၃	၇၃	ဖေါ်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း၊

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CamScanner

နမှုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးသောလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကိုလူထုဦးဆောင်မှုဖြင့်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။နောက်ကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့်တံတားငယ်များကိုလည်းလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့်လူထုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင် ခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ဒဟတ်တောကျေးရွာသည်တောင်ဘက်တွင်အုပ်စုထဲမှတလင်းကုန်းကျေးရွာနှင့်ထိစပ်လျက်ရှိပြီးမြောက်ဘက်တွင်မရိုးကုန်းရွာများနှင့်ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းဖြင့်ဆက်စပ်ထားပါသည်။ကျေးရွာသို့စတင်ဝင်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်စိကာသပ်ရက်စွာရှိနေသောလမ်းမ ကလေးများ၊လမ်းသွယ်ကလေးများကကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာထဲတွင် ပြေလည်သောအိမ်များ ၊ အလယ်အလတ်အိမ်များ နှင့် မပြေလည်သောအိမ်များဟူ၍ အသီးသီးဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။

စေတီကလေးများ၏ ဆဲလည်းသံများက လွမ်းမောစရာကောင်းလှပါသည်။သီတင်းသီလများဆောက်တည်ရန်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်သက်ကြီးရွယ်အိုများသီလစောင့်တည်နိုင်ရန်အေးချမ်းသာယာလျက်ရှိပါသည်။ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် လယ်ကွင်းများက စိမ်းစိုသာယာလှပလျက်ရှိပါသည်။ကျေးရွာထိုသို့ရောက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရိုးသားပွင့်လင်းသော ကျေးရွာသူ/သားများ၏ ဝေလေ့စ

ရိုက်များကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။ကျေးရွာ၏အနောက်ဘက်တွင်လည်းတောင်မြောက်စီးဆင်းနေသောစမ်းချောင်းကလေးကလည်းသာယာလှပစွာကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာနှင့်မလှမ်းမဝေးကတည်ရှိနေသောမူလတန်းကျောင်းကလေးတွင်ပညာသင်ကြားနေသော တူညီဝတ်စုံကလေးများနှင့်ကျောင်းသူ/သားများကလည်းသာယာလှပလျက်ရှိပါသည်။

၆။ (ဂ) ဉစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း



ဥစ္စာခနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ လယ်ပြင်မကျေးရွာတွင်ရှိသော ပြေလည်သည့်အုပ်စုမှအိမ်ထောင်စု (၁၅)ခန့်ရှိပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ပြီးလယ် ၄ ဧကနှင့်အထက် ၊နွား (၃)ကောင်၊ဆိုင်ကယ် ၊ တီဗွီ ၊လယ်ယာသုံးစက်၊ ခြံအကျယ်ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု ၇၀ ခန့်ပါဝင်ပြီးအသေးစားစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်(၃)ဧကအောက်၊နွား (၃)အောက် ၊သုံးပင်အိမ်(သို့) လေးပင်အိမ် ၊တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး၊လယ်ယာသုံးစက်၊ဈေးဆိုင်ငယ်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စ(၃၆)ခန့်ရှိပြီးနေ့စားအလုပ်များကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။သုံးပင်ပတ်လည်အိမ်ငယ်များကိုသာပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများ၏စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နေ့စားလုပ်ခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းကြရပါသည်။ကုန်းစိမ်းရောင်ခြင်းနှင့်ကြုံရာကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသူများဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၁၅	၁၁.၁၄%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၇၀	၇၅.၇၉%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၃၆	၁၃.၀၇%
	စုစုပေါင်း	၁၂၁	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ်ကျားမကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုအချိန်ပေးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင်ပေါများကြောင်းသိရှိရပါသည်။မိသားစုအားဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်းအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်သိသိသာသာသာလွန်နေသည်ကိုသတိထားဖွယ်တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။အလားထုဂင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်းအမျိုးသမီးများကအမျိုးသားများကိုမှီခိုအားထားနေရကြောင်းသုံးသပ်နိုင်ပါသည်။အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်မိသားစုအားဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်များစွာသာလွန်နေပါသည်။သို့ရာတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

တွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုအသုံးချနိုင်မှုများနေသည်ဟုသုံးသပ်မိပါသည်၊မိသားစုလုံခြုံစိတ်ချရမှုတွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုအရေးပါကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်၊ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင်အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများကများစွာသာလွန်နေသဖြင့်အမျိုးသားကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများမှာမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အားကိုးနေရကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊သာရေးနာရေးကိစ္စများနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု၊အသုံးချမှုများတွင်အမျိုးသားများကအရေးပါသောကဏ္ဍတွင်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်၊

၆၊ (င) ရာသီခွင်ဇယား



ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်၊

စပါးစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် နယုန်လများတွင် ပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြပြီး ဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လများတွင် ထွန်ယက်၍ ပျိုးများအားနုတ်ယူ၍ စိုက်ပျိုးကြပြီး တန်ဆောင်မုန်းလ၊နတ်တော်လကုန်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်၊ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့်ကဆုန်လ၊နယုန်လတွင်စိုက်ပျိုးပြီးဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်ကောက်သိမ်းကြပါသည်၊နှမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့်ကဆုန်လနှင့်နယုန်လများတွင်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပြီးဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လများတွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်၊ရေုတ်စိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် ကဆုန်၊နယုန်လများတွင်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီးသီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလ၊နတ်တော်လများတွင်ဆွတ်ခူးကြပါသည်၊ကြားကာလများတွင်ပြုစုပျိုးထောင်မှုများပြုလုပ်ပါသည်၊ကျွဲ၊နွားခွာနာလျှာနာကျရောက်

မှုကို ရာသီမရွေးဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တန်ဆောင်မုန်းလ၊နတ်တော်လများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှုများပြီးကျန်လများတွင်ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိကြောင်း၊နည်းပါးကြောင်းသိရှိရပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးသုံးစွဲသည့်ကာလများမှာကဆုန်လမှသီတင်းကျွတ်လအထိသုံးစွဲကြပြီးမိုးရေကို အဓိကသုံးစွဲပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ရေရရှိမှုနည်းသော်လည်း ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်၍အဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။ ဖျားနာခြင်းနှင့်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်ကဆုန်လနှင့်နယုန်လများတွင်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်ကျန်လများတွင်အထွေထွေရောဂါများ၊အရိုးပျော့ရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။

ဘာသာရေးပွဲတော်များနေဖြင့် တန်ခူးလ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လ ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ဝါဆိုလ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်သင်္ကန်းအလှူများကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ရာသီဥတုအနေဖြင့် နယုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာလေ့ရှိပြီးကျန်လများတွင် ခြောက်သွေ့လျှက်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ပုံ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ဒဟတ်တောကျေးရွာတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အဖြစ်ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့၊ကာလသား/ကာလသမီးအဖွဲ့များအပြင်ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာ၏ပြင်ပတွင်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ပညာရေးအဖွဲ့၊မြေစာရင်း၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ကာလသား/သမီးအဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များသည် ကောင်းစွာပူးပေါင်းပြီး

ကျေးရွာနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ အဖွဲ့များ၏ ထိရောက်မှုအနေအထားအရ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုအားကောင်းနေကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပြင်ပအဖွဲ့ဌာနများအနေဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့်လည်း ကောင်းလှလှပပဆိုဖြိုးပိတ်ဖိုးသည်လှလှပပဆိုဖြိုးပိတ်ဖိုးလောက်မဟုတ်နှင့်လည်းကောင်းမှုပေါင်းဆောင်ရွက် နေပါသည်။ ပညာရေးကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်သောအဖွဲ့များဖြင့်ချိတ်ဆက်နည်းမှုရှိသည်။ ထို့ပြင်ပြည်သူ့ကိုယ်စား ဖြင့် ကျေးရွာတွင်းလူမှုရေးအဖွဲ့များအား အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ပိုမို ပေါင်းစည်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ဌာနများအနေဖြင့်လည်းကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များနှင့်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)



ပုံ၊ (ဈ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ဒဟတ်တောကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို ကျား၊မအုပ်စုခွဲ၍ဦးစွာပေးလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာတူညီနေသည်ကိုတွေ့ရသည်၊ထို့ကြောင့်၄င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင်ရခြင်းဟူ သော အဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်ခြင်းအကြောင်းအရင်းများမှာပြုပြင်မှုမရှိခြင်း၊ရန်ပုံငွေမလုံလောက်ခြင်း၊ထောက်ပံ့မှုအားနည်းခြင်း၊အကြောင်းအရင်းများကြောင့်ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းဟူသောအဓိကပြဿနာဖြစ် ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအဓိကပြဿနာကြောင့်ဒဟတ်တောကျေးရွာအတွင်းတွင်ပညာတတ်အားနည်းခြင်း၊ကျောင်းသား/သူများအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်းဟူသောအကျိုးများ၏ဆင့်ပွားအကျိုးဆက်အဖြစ်တွေ့ရှိရသည်၊ထို့ကြောင်ဒဟတ်တောကျေးရွာတွင်ရှိကျေးရွာတွင်းလမ်းအားကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးရွာတွင်းရင်ဆိုင်နေရသောအခက်အခဲများပြေလည်နိုင်ပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်



ထုံးဘိုနုပ်စု

[illegible]

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှတ်တမ်း

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	[illegible]	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ခုနှစ်	ဆောင်ရွက်မှု [illegible]
၁။	ကျောင်းမြေ [illegible]		၂၀၁၄-၂၀၁၅	[illegible]
၂။	လမ်း ([illegible])		၂၀၁၄-၂၀၁၅	
	ဆိုလာမီး ([illegible])		၂၀၁၄-၂၀၁၅	"
၃။	မီး ([illegible])		၂၀၁၆-၂၀၁၇	"
၄။	[illegible] ([illegible])		၂၀၁၇-၂၀၁၈	"
	[illegible] ([illegible])		၂၀၁၇-၂၀၁၈	
၅။	[illegible]		၂၀၁၈-၂၀၁၉	"

၆၊ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုဇယား (Matrix Ranking)





ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲများမှာ (၁) ရွာတွင်းလမ်း (၂) ဆိုလာမီး (၃) စာကြည့်တိုက်(၄)ဆေးပေးခန်း (၆)မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း(၇)စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်(၈)သုသာန်ဇရပ်တို့ဖြစ်ပါသည်

လိုအပ်ချက်များကိုအမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီးအလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင်ရွာတွင်းလမ်းသည်ရမှတ်(၇)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၁)၊ဆိုလာမီးသည်ရမှတ်(၆)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၂)၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည်ရမှတ်(၅)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၃)၊ကျောင်းဆောင်သစ်သည်ရမှတ်(၄)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၄)၊သုသာန်ဇရပ်သည်ရမှတ်(၃)ဖြင့်အဆင့်(၅)၊ဆေးပေးခန်းသည်ရမှတ်(၂)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၆)၊စာကြည့်တိုက်သည်ရမှတ်(၁)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၇)၊လျှပ်စစ်မီးသည်ရမှတ်(၁)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၈)ဟူ၍ဆုံးဖြတ်ချက်အရတွေ့ရှိပါသည်။ထို့ကြောင့်ဒဟတ်တောကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးပထမအဆင့်လုပ်ငန်းအဖြစ် ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းမှာအလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ထုံးဖိုအုပ်စု၊ဒဟတ်တောကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	ဦးစားပေးအဆင့်	မှတ်ချက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းရိုစာခင်းခြင်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၁	
၂	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၂	
၃	စာသင်ကျောင်းစာကြည့်တိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်-၃	
၄	ရွာတွင်းအုတ်စီရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၄	
၅	ဆေးပေးခန်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၅	

CamScanner

တပ်ကုန်းမြို့နယ်ထုံးဖိုအုပ်စုဒဟတ်တောကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်း VDP ဆောင်ရွက်မည့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းVDP ကော်မတီဝင်များ၏ အမည်စာရင်း

စဉ်	အမည်	အဖအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးညီဆောင်	ဦးဖိုးထူး	၉/တကန(နိုင်)၀၃၃၇၆၇	၄ တန်း	၇၁	ဥက္ကဋ္ဌ	09-
၂	ဦးမောင်မြိုင်	ဦးစောအောင်	၉/တကန(နိုင်)၁၂၆၈၄၄	၄ တန်း	၅၀	အဖွဲ့ဝင်	09-693704186
၃	ဒေါ်နီနီ	ဦးတင်ထွန်း	၉/တကန(နိုင်)၂၀၇၂၂၈	၇ တန်း	၃၀	အဖွဲ့ဝင်	09-960294663
၄	ဒေါ်ရီရီလေး	ဦးပေါ်	၉/တကန(နိုင်)၁၂၆၈၁၀	၄ တန်း	၄၆	အဖွဲ့ဝင်	09-262281344
၅	ဦးထွန်းရီ	ဦးဖိုးကြွ	၉/တကန(နိုင်)၀၃၂၃၀၀	၄ တန်း	၆၀	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	09-683018365
၆	ဒေါ်သူဇာဝင်း	ဦးကျော်စိန်	၉/တကန(နိုင်)၂၀၇၂၈၀	BA(Eco)	၄၁	စာရင်းကိုင်	09-798685329
၇	ဦးညီလေး	ဦးဖိုးထူး	၉/တကန(နိုင်)၀၃၄၃၈၉	၄ တန်း	၆၇	အတွင်းရေးမှူး	09-422620314

ဝယ်ယူရေး ကော်မတီဝင်များ၏ အမည်စာရင်း

စဉ်	အမည်	အဖအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးညီလေး	ဦးဖိုးထူး	၉/တကန(နိုင်)၀၃၄၃၈၉	၄ တန်း	၆၇	ဥက္ကဋ္ဌ	09-422620314
၂	ဒေါ်သူဇာဝင်း	ဦးကျော်စိန်	၉/တကန(နိုင်)၂၀၇၂၈၀	BA(Eco)	၄၁	စာရင်းကိုင်	09-798685329
၃	ဒေါ်နီနီ	ဦးတင်ထွန်း	၉/တကန(နိုင်)၂၀၇၂၂၈	၇ တန်း	၃၀	အဖွဲ့ဝင်	09-960294663

ဘဏ်ငွေစာရင်းရှင် ဖွင့်လှစ်မည့်သူစာရင်း

စဉ်	အမည်	အဖအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးညီဆောင်	ဦးဖိုးထူး	၉/တကန(နိုင်)၀၃၃၇၆၇	၄ တန်း	၇၁	ဥက္ကဋ္ဌ	09-
၂	ဦးညီလေး	ဦးဖိုးထူး	၉/တကန(နိုင်)၀၃၄၃၈၉	၄ တန်း	၆၇	ဥက္ကဋ္ဌ	09-422620314
၃	ဒေါ်နီနီ	ဦးတင်ထွန်း	၉/တကန(နိုင်)၂၀၇၂၂၈	၇ တန်း	၃၀	အဖွဲ့ဝင်	09-960294663

CS CamScanner

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (မြို့နယ်အဆင့်)
၁	ဦးနေမျိုးလင်း	ဒု/ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	[illegible]
၂	ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း	ဒု/ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	မြို့နယ်အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးဝင်းမောင်	ကျောင်းကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ဒိုမလေး	ကျောင်းကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ရွှေဝင်း	ကျောင်းကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးအောင်ကိုဝင်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးနိုင်ဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ရွှေ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးစိန်အောင်မင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်မြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ခက်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးသိန်းနိုင်ဦး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အကြံပြုအဖွဲ့ဝင်(၂)
၁၃	ဒေါ်မိကြိုင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အကြံပြုအဖွဲ့ဝင်(၃)
၁၄	ဦးညီဆောင်လေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်သန်းရွှေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးဆန်းထွန်းဦး	ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်၊ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်၊

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦး[illegible]	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖုန်းနံပါတ် 09-254280778	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၁၁	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၁၁
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	
လူဦးရေ	၂၂၅	၂၃၅	၄၆၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၈	၁၃	၁၁၁

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

တသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☑		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)တသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	☑	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☑	☐	ပန်းရံ	☑	☐

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☑	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ✓
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း ✓ အခြား ______________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ
(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ
(စ) ခရီးအကွာအဝေး
(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ ----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
၂ မိနစ် အခြား --------------- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်------------------------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား --------------- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးဇော်ဇော်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် - [illegible]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]			

	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CamScanner

[illegible] · (၃) · ၂၃.၁၁.၂၀၁၆

(ခ) [illegible]

[illegible]	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးစသောအဖွဲ့များ	အမှတ်ခြစ်ပါ
[illegible]	☐	ဆေးရုံ	☐	ဝေဝါ	☐
[illegible]	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
[illegible]	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
[illegible]	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ညီလာခံကျောင်း	

(ဂ) [illegible] (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) [illegible]	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
[illegible]	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
[illegible]	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
[illegible]	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☐	☐
[illegible]	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းကြောင်း / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်းအနီးဆုံးရွာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းကြောင်းများ (ဖော်ပြနိုင်ပါ)

ကားလမ်းကြီး　ကျောက်ခဲလမ်း　ကျွန်းကျင်လမ်း　မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကားလမ်းငယ်　ခြေလျင်လမ်း　လှေသွားလမ်း　အခြား ____________

(င) ကျေးရွာနှင့်ဆိုင်သည့်မှတ်ချက်　ရှိပါ

(၁) [illegible] ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) [illegible]? နှစ်——/မသိပါ
(၃) [illegible]? ပြုပြင်ပါသည်/မပြုပြင်ပါ/မသိပါ

လူထုပေါ်အခြေပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အပိုင်း - (၃) - ၂၇.၁၀.၂၀၁၆

(စ) ခရီးသွားလာရေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပင်မကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိရောက်နိုင်မည့်ကားလမ်းရှိပါသနည်း? ရှိ---------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ပင်မကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုသို့သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုဖြစ်ခြင်းရှိပါသလား၊

✓ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ--------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်အခြေပြုစီမံကိန်းမဝင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား၊

(၁)---------မရှိ------------------------

(၂)------------------------------------

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆.၁၂.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆.၁၂.2016

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပြီးဆက်သွယ်စဉ်။ ရွာဆော်ကြေညာသည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ကောက်ယူရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို ခိုင်လုံ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ခိုင်လုံပြီးဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---[illegible]---	၁၁၆	ဘာသာ (၁) ---[illegible]---	[illegible]
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော -------------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	[illegible]		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅ ဦး		
ဝစ်ဘေးရှောင်	–		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၃၉	၂၅၇
လူမျိုးစု (၁)----------		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၅	၂၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ဗလီ	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဝတ်/ရှိ	☐

CamScanner

				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆေးရုံ	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေမိုက်ဘ္သယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
ှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား __________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? — မိုင် [illegible] /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် [illegible] ------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ---------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် [illegible] ----------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ---------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ငလျင်ကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ [illegible]

၂၀၁၆ [illegible]

၊) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြင်စီမံကိန်းမဝင်ခင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----[illegible]----

(၂) ----[illegible]----

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် — အမည် [illegible]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၄.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး — အမည် [illegible]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇

၁၀၊စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အောက်ကွက်များကိုဖြည့်သွင်းရမည်။ — စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအထင်တစ်ခုစီ — မြို့နယ်တိုင်းကျေးရွာနှင့် — ကျေးရွာအုပ်စု

ဖြည့်စွက်သူအမည်၊ ခန့်ထမ်းအမည် - [illegible]

နေ့စွဲ 27.12.2015

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ ဝက်ဝန်း(၁) ✓ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] | မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ: စတင်သည့်နေ့	နေ့စွဲ: ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်: အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	27.12.2015	27.12.2015	40	33	73		
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15.1.2016	15.1.2016	1[illegible]	4[illegible]	64		
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး							
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	21.3.2016	21.3.2016	25	40	65		
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအဖွဲ့ ရွေးချယ်ခြင်း	21.3.2016	21.3.2016	25	40	65		
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ရွေးချယ်ခြင်း	21.3.2016	21.3.2016	25	40	65		
၆.၃ [illegible] ရွေးချယ်ခြင်း	[illegible]	[illegible]	9	1	10		
၆.၄ ငွေကြေး/ထိန်းသိမ်းအဖွဲ့ ရွေးချယ်ခြင်း	21.3.2016	21.3.2016	25	40	65		
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	19.4.16	19.4.2016	5	4	9		
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	2.5.16	2.5.2016	5	4	9		
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုလက်ခံအစည်းအဝေး							

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CS CamScanner

[illegible] (PC 2)

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible] 2.11.2017	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]		[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၁။ [illegible]	2.11.17	2.11.17	22	42	61	-
၂။ [illegible]	2.11.17	2.11.17	22	42	61	-
၃။ [illegible]						-
၄။ [illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၅။ [illegible]	10.9.18	10.9.18	30	33	43	-
၆။ [illegible]						
၇။ [illegible]	10.9.18	10.9.18	30	33	63	-

၆။ ဟော်ထဲဝငွေထားရှိအကျိုးအစေး						—
၅။ ငှားယူထားဟော်ဝင်ငွေ အကြီးအလုပ်စုစုပေါင်းခြင်း အကျိုးအစေး						—
၄။ ငှားယူထားဟော်ဝင်ငွေ လုံ့လယူ၍ ပေးငွေဖြင့် အကျိုးအစေး ၄.၁။ အကျိုးအစေး ဂဏန်းဖြင့် ၄.၂။ အကျိုးအစေး ဒဝလကာဖြင့် ၄.၃။ အကျိုးအစေး လဝလကာဖြင့်						—
						—
						—
						—
၃.၁။ ကြံ၍/တွင်းအဖွဲ့အစည်း ရေးဆိုခြင်း	10.၇.18	10.၇.18	30	33	၉၃	—
၃.၂။ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ပါဝင်လက်မှတ်ထားအဖွဲ့အစည်း ရေးဆိုခြင်း	10.၇.18	10.၇.18	30	33	၉၃	—
၃.၃။ ကျောက်စေ့အဖွဲ့အစည်း ရေးဆိုခြင်း	10.၇.18	10.၇.18	30	33	၉၃	—

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်၊ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်၊
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]
နေ့စွဲ 17.1.2016 — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] — မြို့နယ် တပ်ကုန်း — ကျေးရွာအုပ်စု သခွဲသို — ကျေးရွာ [illegible]

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း
၂	စာသင်ကျောင်းဆောင်လုံလောက်မှု မရှိခြင်း	၂	စာသင်ကျောင်းဆောင်လုံလောက်မှု မရှိခြင်း
၃	ဆေးကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၃	ဆေးကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
၄	[illegible] မရှိခြင်း	၄	ဆိုလာမီး လုံလောက်စွာ မရှိခြင်း
၅	စိုက်ပျိုးရေး အတွက် [illegible] မရှိခြင်း	၅	ကျောင်း ဆရာ/မ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းကောင်း မှန်စေရန် ပြုပြင်ရန်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်
၂	စာသင်ကျောင်းဆောင် ရရှိရန်	၂	စာသင်ကျောင်းဆောင် ရရှိရန်
၃	ဆေးကြည့်တိုက် ရရှိရန်	၃	ဆေးကြည့်တိုက် ရရှိရန်
၄	[illegible] ရရှိရန်	၄	ဆိုလာမီး ရရှိရန်
၅	စိုက်ပျိုးရေး [illegible] ရရှိရန်	၅	ကျောင်းဆရာ/မ လုံလောက်မှု ရရှိရန်။

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	[illegible]ကျောင်းလမ်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁		၄၆၀

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

၂	စာသင်ကျောင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂		၅၈
၃	ဆက်ကြည်နံ့သိုက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃		၄၆၀
၄	ယူ့မစစ်ဖြီး	အမျိုးသား	၄		၄၆၀
၅	ဆိုးသာမြီး	အမျိုးသမီး	၅		၄၆၀
၆	ကျောင်းအိမ်သာ	အမျိုးသမီး	၆		၅၈

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်၊

အမည် ဦး [illegible] လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 17.1.2016

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်[illegible]
နေ့စွဲ [illegible]-၁၂-၂၀၁၈ — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂)/စက်ဝန်း(၃)/စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] — မြို့နယ် [illegible] — ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] — ကျေးရွာ [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	စာသင်ကျောင်း [illegible]	၁	စာသင်ကျောင်း [illegible]
၂	[illegible] မရှိခြင်း	၂	[illegible] မရှိခြင်း
၃	ကျေးရွာဆိုင်းဘုတ် မရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာဆိုင်းဘုတ် မရှိခြင်း
၄	[illegible] မရှိခြင်း	၄	[illegible] မရှိခြင်း
၅	[illegible] မရှိခြင်း	၅	စာသင်ကျောင်း [illegible] မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလုပ်ထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	စာသင်ကျောင်း [illegible] ရှိမည်ဟု	၁	စာသင်ကျောင်း [illegible] ရှိမည်ဟု
၂	[illegible] ရှိမည်ဟု	၂	[illegible] ရှိမည်ဟု
၃	ကျေးရွာဆိုင်းဘုတ် ရှိမည်ဟု	၃	ကျေးရွာဆိုင်းဘုတ် ရှိမည်ဟု
၄	[illegible] ရှိမည်ဟု	၄	[illegible] ရှိမည်ဟု
၅	[illegible] ရှိမည်ဟု	၅	စာသင်ကျောင်း [illegible] ရှိမည်ဟု

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း [illegible]	ကျား+မ		60
၂	[illegible]	ကျား+မ		490
၃	ကျေးရွာဆိုင်းဘုတ်	ကျား+မ		490
၄	[illegible]	ကျား+မ		490
၅	[illegible]	ကျား		490

[illegible] (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

[illegible]

[illegible]	[illegible](အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

[illegible]

အမည် မ[illegible] လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 2-12-2016

ပုံစံ - ဝ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

မှတ်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အဆောက်အအုံမှ ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ပြီးစီးသည့်ရက်/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]

1.11.2017

[illegible] အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) [illegible] ကော်လံ(၁) [illegible] ကော်လံ(၂) [illegible] ကော်လံ(၃) နှင့် ကော်လံ(၄)

တိုင်း - [illegible]	[illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု - [illegible]	ကျေးရွာ - [illegible]

[illegible] ကျေးရွာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် [illegible] (ပြည့်စုံသော အချက်အလက် ၅ ခုခန့်ကိုပြပါ)

အခွင့်အလမ်း [illegible]	[illegible] အခက်အခဲများ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

မှန်းခြင်း - [illegible] မျှော်မှန်းလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များအား တင်ပြပါ။

[illegible] တင်ပြသော [illegible]	[illegible] တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	

စီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ) နှစ်အတွင်း [illegible] ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း ဦးစားပေးအဆင့်များအား ဖော်ပြပါ။

ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု [illegible]	[illegible]	[illegible]	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ	အဝိုင်းဝင်ငွေနှင့်သူ ခန့်မှန်းခြေ အဝေ အတွက်
သဘာဝဆိုကျောင်း	[illegible]		10500,000	99.5
လမ်း (ရွာတွင်း)	၂		8000,000 [illegible]	99.5
[illegible]	၃		11,359975	99.5
[illegible]	၄		30000,000	99.5
[illegible]	၅		3000,000	99.5

ထုစိပ်ကိန်း၏ လာမည့် ( ) နှစ်အတွင်း ... အပေါ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ကျေးရွာအတွက် ဦး... ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများ		...များ/ ...သား+	အခန်းကဏ္ဍ
[illegible]	၈		
[illegible]	၀		
[illegible]	၄		
[illegible]	၈		
[illegible]	[illegible]		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာ ... ပြုသည်။

...သည် ...ဦး [illegible] ... နေ့စွဲ ...9.11.2012...

[illegible]

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုဝယ်ပိုမြို့စီမံကိန်း။စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

[illegible]	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံရန်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ... / [illegible]
[illegible]	[illegible] CF မှ
[illegible]	များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။
[illegible]	[illegible]
[illegible]	ဝက်ဝန်း...ပြမ်းဆယ်(✓)... ဝန်း(၁) ဝန်း(၂) ဝန်း(၃) ဝန်း(၄)
မြို့ [illegible] / မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အကျိုးခံစားမည့်သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ — စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ပေါင်းပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
[illegible]	[illegible]	၆၀' x ၃၀' x ၁၂'-၀"	၄၂၈	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	[illegible]/-	[illegible]	[illegible]/- [illegible]	[illegible]/-
[illegible]	[illegible]	[illegible] ၄၂၀ x ၆' x ၄' [illegible] ၇၀၀' x ၆' x ၅'	၁၂၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	[illegible]/-	၅၁၁၂၇၀/-	၆၈၁၁၀/- [illegible]	[illegible]/-
[illegible]	[illegible]	၁၁၀၀' x ၁၄' x ၁'-၆"	၄၆၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	[illegible]/-		[illegible]/-	[illegible]/-
[illegible]	[illegible]	၁၁၀၀' x ၁၆' x ၁'-၀" ၂၅၀၀' x [illegible] x [illegible]	၇၆၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	[illegible]/-	[illegible]/-		[illegible]/-

လူထုဝယ်ပိုမြို့စီမံကိန်း။စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

ရာထူး [illegible] ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ   အမည် ဦး[illegible]

လက်မှတ် [signature]   ရက်စွဲ 17-1-2016

လူထုဦးဆောင် စီမံကိန်း။ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) · ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအနှစ်ချုပ်ပြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ရွေးချယ်ထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ နည်းပညာအရည်အသွေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီဖြင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး နှိုင်းယှဉ်သား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်စွက်ပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထည့်ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါ)

ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ/ဝန်ထမ်းအမည် ဇော်ဆုမှန်ကျော်

ရက်စွဲ 4.12.2016 | ကော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ကော်ဝန်း(၁) ကော်ဝန်း(၂) ✓ကော်ဝန်း(၃) ကော်ဝန်း(၄)

ခရိုင်/တိုင်း ဧရာဝတီ | မြို့နယ် တာမွေကျွန်း : | ကျေးရွာအုပ်စု ထုံးဘို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အခြေပြအင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ပေါင်းပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထုံးဘို	ကျောက်ခင်းလမ်း	1700'×15'× 2'-0"	1278	ကျား / မ / ကျား+မ	10560000	320110/-	1098901	(ဒုတိယဆင့် မိုးရွာ)	10990000/-
ကြို့ကုန်း	ကျောက်ခင်းလမ်း	4800×15'-0× 1'-0"	951	ကျား / မ / ကျား+မ	10560000/-	573000/-	368000/-	(ဒုတိယဆင့် မိုးရွာ)	11501000/-
သင်းကုန်း	ကျောက်ခင်းလမ်း	977'×5'	99	ကျား / မ / ကျား+မ	10560000/-	415600/-	3544001-	(ဒုတိယဆင့် မိုးရွာ)	11330000/-
[illegible]	ကွန်ကရစ်လမ်း	430'×12'× 0'-6"	490	ကျား / မ / ကျား+မ	5187600/-		2812400/-	(ဒုတိယဆင့် မိုးရွာ)	8000000/-
	မြောင်းကန့်	430'×0'-4'× 3'-0"	490	ကျား / မ / ကျား+မ	5372400/-	1157600/-			6530000/-

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် [signature]

ဦးဆန်းဝင်း 4/12/16 4.12.2016

ဝဍ[illegible]ချိုးအစေးမှတ်တမ်း

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ရပ်ရွာလူထုဦးဆောင်သော ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] ကျေးရွာ [illegible]

ရက်စွဲ [illegible] နေရာ [illegible]

အချိန် [illegible] ထိ

အစည်းအဝေး အမည် [illegible]

(ကျေးရွာသတင်းလွှာကြိုး အစည်းအဝေး ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အစည်းအဝေးအမည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ အစည်းအဝေးတွင် ပေါ်ပြူလာ အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြပေးပြီး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း နိုင်သည်)

၁ [illegible]
၂ [illegible]
၃ [illegible]
၄ [illegible]
၅ [illegible]
၆
၇
၈
၉
၁၀

CASP Letter

[illegible]

[illegible]
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁။ မြို့နယ် [illegible] ကျေးရွာ [illegible]

၂။ ရက် [illegible] နေရာ [illegible]

၃။ အချိန် [illegible] မှ

၄။ အစည်းအဝေး အကြောင်း [illegible]

(အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း ရည်ရွယ်ချက် [illegible] အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်)

၅။ အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းချုပ် ရေး၍ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် ကိုပြ နိုင်သည်)

၁။ [illegible]

၂။ [illegible]

၃။ [illegible]

၄။ [illegible]

၅။

၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

မိခင်ဖြစ်သူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်) [illegible]

ဖခင်ဖြစ်သူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ....

Letter

၁။ အာဏ်ကြံဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

(ပ)ကော်လံ(၃)ကြိမ်အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

၂။ PSကော့်ပါဝင်ရပ်ကွက်ပြည်သူအကြားဆက်ဆံရေးများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူများ TPIC

၃။ VDS အစည်းအဝေးအမှတ်တမ်းများနှင့်မှတ်ပုံတင်များ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	ပါဝင်သူဦးရေ	ခုနှစ်	ဆောင်ရွက်မည့်တာဝန်ခံ	ပြင်ဆင်မှုရှိသလဲ
	လမ်းလုပ်ငန်း	ကျား ( ) မ ( )	၂၀၁၇	ကျေးရွာ/ဆောက်	ပြင်ဆင်ရမည်
	ကျောင်းလုပ်ငန်း	ကျား ( ) မ ( )	၂၀၁၈	ကျေးရွာ/ဆောက်	လုပ်ဆောင်ပြီးစီးပြီ
	ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း	ကျား ( ) မ ( )	၂၀၁၉	ကျေးရွာ/ဆောက်	လုပ်ဆောင်ပြီးစီးပြီ

၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတည်ပြုရေးအတွက်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း(Checklist For VDP)

၅။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူအမည် -

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲထားမှုပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

(က) မိသားစု (အိမ်)
(ခ) လူဦးရေ
(ဂ) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
(ဃ) ပြဿနာနှင့်အခွင့်အလမ်းအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် PPA လုပ်ငန်းစဉ်
(င) အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခန်းကဏ္ဍများ
(စ) ရည်မှန်းချက် (ရေရှည်ရည်မှန်းချက်)
(ဆ) အမျိုးသမီးအဖွဲ့များအပါအဝင်သည့်ခုနှစ်ခုနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
(ဇ) (အခြေခံအဆောက်အဦအကောင်အထည်ဖော်မှု၊ ညာဥ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ ထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

၇။ ပုံများ

(က) ကျေးရွာမြေပုံနှင့်ပူးတွဲပါ PPA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
(ခ) အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ဆက်ဆံမှုအတွက်Venn ပုံ
(ဂ) ပြဿနာနှင့်အခွင့်အလမ်းအကဲဖြတ်ခြင်းမိတ္တူ
(ဃ) အချက်အလက် (PC-1)
(င) ရည်မှန်းချက်

(၂) ရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

ရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း

A ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်

ပင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း

စည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့

ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလာ

- ရှိ/မရှိ

ကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

RA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု ရေအတွက်)