ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နမ့်ခမ်းမြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

(Village Development Plan)

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊စယ်ဟိုင်းကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ် မေ လ

စကားချီး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၃/၂၀၂၄ ခုဘဏ္ဍာရေး နှစ်အထိ (၅) နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်စယ်ဟိုင်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့် ပထမဦးစားပေး ကျေးရာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။ စီမံချက်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးသည့် စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ၊ ကျေးလက် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အရေးကြီးသော အချက် အလက်များနှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွပံ့ပိုးပေး သောကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာတွင် ရွာလူထုကိုယ်တိုင် ရပ်ရွာတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ယခင်ကာလများက စီစဉ်ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း လူထုအများဖြင့် စနစ်တကျ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မသိခဲ့ပေ။ လူထုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နည်းများကို အသုံးပြု၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာကြရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်း နှင့် သတင်း အချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံသာမက ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် ရရှိနိုင်သောနေရာများမှလည်း ကောက်ယူ ရရှိခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင်ထပ်မံလိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း ၊ အချက်လက်များနှင့် နည်းပညာ ပံ့ပိုးမှုတို့ကိုမြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှရယူပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများနှင့် အတူတကွ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာ နားလည်သိရှိ ခဲ့ပါသည်။

ယခုရေးဆွဲထားသောအစီအစဉ်ကို နောင်ကာလများတွင် ထပ်မံရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်း အချက်များ ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်နေမှုတစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်ပြီးစီးမှု၊ ပေါ်ပေါက်လာမည် အခက်အခဲများ ၊ ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများ နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို အခြေအနေအပေါ် မူတည်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန်လည်း လိုအပ်နေပါမည်။

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြပါသောဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၏

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အားထုတ်မှုအခြေအနေများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိ နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာ


နမ့်ခမ်းမြို့

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေ လ ရက်

၁။နမ့်ခမ်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ စယ်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ စယ်ဟိုင်းကျေးရွာ အခြေပြမြေပုံ



၃။ နိဒါန်း - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

(က) ရည်ရွယ်ချက်

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သည် အစိုးရဌာနများ ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံများကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင် အထည် ဖော်မည့် အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို နိုင်ငံတော်၏ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ယခင်ကဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲသည့် အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပါ။ဤအစီအစဉ် ရေးဆွဲပြီး နောက်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များပြုစုရန် အရေး ကြီးပုံကို အလေးထားမိလာခဲ့ပါသည်။

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ကြုံတွေ့ နေရသော ပြဿနာများ ၊ ထိုပြဿနာများဖြစ်ရသည့် အရင်းခံအချက်များ ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အချက်များနှင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အချက်များ ၊ (၅)နှစ် တာကာလအပြီးတွင် ထိုရည်မှန်းချက်များရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအနေနှင့် ဆောင်ရွက် မည့် နည်းလမ်းများ ၊ စီမံချက်များကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော အရာများနှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အ အစည်းများ ၊ အရပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ ၊ စာပေပညာရှင်များ ၊ သတင်း နှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုရစေပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူမှန်သမျှတို့သည် ဤအစီအစဉ်မှတ်တမ်း၏ အသုံးဝင်မှုများကို သိရှိလာနိုင်ရန် မျှော်လင့်နေပါသည်။

နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးရွာအဆင့်အားထုတ်မှုများအတွက် မူဝါဒနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အကူအညီများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့် ၊ ပြည်နှင့်တိုင်းအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏လိုလား ချက်နှင့်၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဗျူဟာ မြောက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGOs) ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာလူထု၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့်ကျေးလက် ဒေသရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိ လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တတ်ကျွမ်းသည့် ပညာရှင် များအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင် သိရှိလာခြင်းကြောင့် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို ၎င်းတို့၏သုတေသန လုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အရေးရပ်တည်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မီဒီယာများအနေဖြင့် ယုံကြည်ရလောက်သည့် သတင်းအချက်လက်များကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ ၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ် ၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်) ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်မှုများ ပြုလုပ်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် တက်နိုင်သော ငွေကြေး ၊ အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရနိုင်မည့် အကူအညီများကို အခြေခံကာ ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ယင်းသို့မဟုတ်ပဲ ကျယ်ပြန့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီး အမြင်ရှင်းလင်းမှုရစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကိုအဓိကနေရာတွင် ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လူထုပါဝင်၍စုစည်းခြင်း ၊ ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျပံ့ပိုးပေးရာရောက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ ၊ နည်းပညာအခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များအား အများဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့် စီမံကိန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ လိုအပ်သောအရင်းအနှီးများ ပြည့်စုံမှုအပေါ်မူတည်၍ နောင်တွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။

(၄) ကျေးရွာ၏ ပထဝီဝင် အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

(က) တည်နေရာ

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာသည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင် ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် ကုန်းဆာကျေးရွာ ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဟိုဆိုင်းကျေးရွာ ၊ မြောက်ဘက်တွင် မန့်နောင် နှင့် တောင်ဘက်တွင် ပန်ထိုလင်ကျေးရွာတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာသည် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများနှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး လယ်မြေဧရိယာအတွင်းရှိပြီး မြေဩဇာကောင်းသည့် နေရာတွင်ရှိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အခြေအနေကောင်းများအား သဘာဝကဲ့သို့ ပံ့ပိုးပေးထားသလို အလားတူ နေပါသည်။ကျေးရွာလူထု အများအားဖြင့် အဓိကစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကိုသာ အားပြုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။

(၅) လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ

(က) လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာသည် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ရှိ နမ့်ခမ်းမြို့မှ (၄)ဖာလုံ အကွာတွင်ရှိပြီး စယ်ဟိုင်း အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၁၀၆၂) အိမ်ထောင်စု ပေါင်း(၂၄၃)အိမ် ရှိသောကြောင့် တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ပျမ်းမျှ (၄) ဦးနှုန်း နေထိုင်လျက်ရှိ ပါသည်။

(ခ) ကျား/မ ဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ကြည့်လျှင် ရိုးရာအရ ရွာအတွင်းဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းတိုင်းသည် ကျား/မ ပါဝင်မှုအချိုးအစားတစ်ခုဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပမှ လာရောက်ဖွဲ့စည်းသော အဖွဲ့အစည်းအများစု(ဥပမာ - အမျိုးသမီးရေးရာ ၊ မိခင်နှင့်ကလေးဖွံ့ထောက်ကော်မတီ)မှာ ကျေးရွာ

အတွက် အမြဲအားကိုးရပါသည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာများတွင် ကျား/မ ခွဲခြားဖွဲ့စည်းမှု များပြားပြီး ပညာရေးကျန်းမာရေးရာများ (ဥပမာ- ကျောင်းကြပ်အဖွဲ့၊ ထုံးကြီးအဖွဲ့) စသည်တို့တွင် ကျား/မ တတ်အားသရွေ့ မျှမျှတတ (ကွာခြားချက် ၂ ဦးသာရှိ) ဖွဲ့စည်း ထားသည်မှာ စယ်ဟိုင်းကျေးရွာ၏ ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးအများစု သည် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးပွဲသို့ အလျဉ်းသင့်သလို တက်ရောက်ပြောဆိုနိုင်ကြပါသည်။

(၆) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေ

ကျေးဟိုင်းကျေးရွာ၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးမှုအနေအထားကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရ နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ချမှတ် အကောင် အထည် ဖော်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်များစွာ ထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။

(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များကို သာမန်အားဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ရပ်မိရပ် အဖွဲ့တို့က တိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိပြီး တစ်ရွာလုံးက ပူးပေါင်းပါဝင် လေ့ရှိပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဆက်စပ်သည့် ကျေးရွာမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ ၊ မိခင် နှင့်ကလေး ၊ ဂေါဇကအဖွဲ့အစည်း အမျိုးအစားစုံလင်စွာ ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး မှတ်တမ်း မှတ်ရာအားကောင်းပါသည်။ ရပ်မိရပ်ဖသည် အကြံပေးဖြစ်ပြီး သြဇာညောင်း သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။သာရေး ၊ နာရေးအတွက် အမှန်တကယ်တာဝန် ယူလုပ်ကိုင်သူများမှာ ရိုးရာဓလေ့အရ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး တစ်ရွာလုံးရှိ လူငယ် ၊ လူလတ်၊ လူကြီးအားလုံးလိုလို သင့်လျော်ရာတွင် ပါဝင်ကြပါသည်။

(ခ) သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ

နမ့်ခမ်းမြို့နယ် စယ်ဟိုင်းကျေးရွာသည် လယ်ယာကဏ္ဍစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အားဖြင့် ဖရဲသီး ၊ ပြောင်း ၊ စပါးလုပ်ငန်း နှင့် ကြံစိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိ ပါ သည်။ လယ်ယာ အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် ရေအရင်းအမြစ်များအား နွေရာသီကာလမှ အခက်အခဲရှိခြင်းဖြင့်ဂင်းစိုက်ပျိုးထားသည့် လုပ်ငန်းများအတွက်အရည်အသွေးညံ့လာခြင်း

ကြောင့်ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။ ဖော်ထုတ်ကြရာတွင် လက်ဖက်နှင့်ကြံသည် ကျေးရွာ၏ ပထမဝင်ငွေရ သီးနှံဖြစ်ပြီး အမြတ်ရရှိနိုင်မှု (လတ်) အဆင့်တွင်ရှိပါသည်။

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာသည် လယ်လုပ်ငန်းများသာ အဓိကအားဖြင့် လယ်သမားကြီးများဖြစ်ကာ လယ်ယာသီးနှံထွက်နှုန်းကိုသာ အားထားလုပ်ကိုင်လေ့ရှိကြပြီး လယ်များမှာ များသောအားဖြင့် ရောင်းဝယ်သာသာ ရည်ရွယ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပြင်ပစီးပွားရေး အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း အနည်းငယ် သာရှိပါသည်။

ကွဲ ၊ နွား မွေးမြူမှုများ အနည်းငယ်သာရှိပြီး မြေယာအကန့်အသတ်ဖြစ်လာခြင်းနှင့်စည်းလွတ်ဥပဒေကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များလွတ်ကျောင်း၍မရတော့ပဲ သတိဖြင့်ထိန်းကျောင်းကြရပါသည်။

(ဂ) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး မဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး မဟုတ်သော အဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးသိရှိချက်အရ အခြားသောလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် အုတ်ရိုက်လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်လုပ်ငန်း နှင့် စက်ချုပ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ရာသီအလိုက် စီးပွားရေးအဖြစ် ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်လျှင် မိုးရာသီကာလတည်းသာ ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ကျန်ရှိသည့် ရာသီကာလတွင် ရောင်းဝယ်ရန် ခက်ခဲမှုရှိနေပါသည်။

(ဃ) အခြေခံ အဆောက်အဦး (လက်လှမ်းမှီ ရယူမှု)၊ လမ်း ၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး

နောင်ကောင်ကျေးရွာသည် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပြီး မြို့မှရွာဝင်လမ်းထိပ်ထိ (၄) ဖာလုံ ကွာဝေး၍ ကတ္တရာလမ်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ယင်းသည် အိမ်ထောင်စု (၂၄၃) စု တည်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင် ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းများမှာ ရာနှုန်းပြည့် အသုံးမပြု နိုင်ပါ။

(င) တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာသည် သာမန်အားဖြင့် ပဋိပက္ခမရှိပဲငြိမ်းချမ်းပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်များအား တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝင်ထွက် သွားလာ

နေကြသည့် နေရာဖြစ်သော်လည်း အပစ်ခက်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကြောင့် လက်ရှိအချိန်၌ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ ဝင်ထွက်သွားလာမှုမရှိတော့ပဲ အေးချမ်းစွာနေထိုင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ဘာသာ ၊ ယဉ်ကျေးမှုအားကောင်းနေဆဲဖြစ်သည့် ကျေးရွာတစ်ရွာအဖြစ်ရပ်တည်ပြီး ကျေးရွာ၏သဘာဝအရင်းအမြစ် များကို ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေပါ သည်။

(၇) အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

နမ့်ခမ်းမြို့နယ် စယ်ဟိုင်းကျေးရွာသည် လက်ရှိအချိန်ထိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်လေ့ရှိသည့် အကြောင်းရင်းများသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁) ဆရာ/မများ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း နှင့် ရွာတွင်း ကလေးများအတွက် မူကြို ကျောင်းတည်ဆောက်ပေးစေလိုခြင်း။

(၂) လူဦးရေ တိုးပွားလာခြင်းကြောင့် လက်ရှိအသုံးပြုသည့် ရေပိုက်သက်တမ်း ကြာလွန်ခြင်း။

(၃) မိုးများရွာသွန်းခြင်းကြောင့် စပါးထွက်နှုန်း လျော့ကျခြင်း၊ ပိုးများခြင်း ၊ ပိုးတိုးခြင်း၊ ရွက်ခြောက်ခြင်း။

(၄) ရွာတွင်းတွင် မြေသားလမ်းဖြစ်သည့်အတွက် မိုးတွင်းတွင် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်းတို့ကြောင့် ရွာတွင်းလမ်းကို ကွန်ကရစ်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးစေလိုခြင်း။

(၅) ဘောလုံးပွဲကြည့်ရှုအားပေးရန် ပရိတ်သတ်များအတွက် ဝင်းအခက်အခဲရှိခြင်း။

(၈) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်းနှင့် ဗျူဟာ

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သာယာရေး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ကွင်းဆင်းအဖွဲ့ဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲကြသောအခါ လူထုပူးပေါင်းဖော်ထုတ်သော နည်းလမ်း များဖြင့် အဆိုပါရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့် ယင်းပန်းတိုင်ရောက်ရှိရေး အကောင် အထည်ဖော်ရမည့် နည်းဗျူဟာများကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ထားခဲ့ကြပါသည်။

(က) ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်များတွင် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ ဝင်ငွေတိုးတက်ရေး ၊ တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည် တိုးတက်ရေးနှင့် ပညာရေးကို အလေးထားပြီး ကလေးများ နှင့် လူငယ်များ အတွက် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် ရည်မှန်းချက်များကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ရိုးရှင်းစွာ ချမှတ်ထားပါသည်-

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံအုပ်ချုပ်မှုကဏ္ဍကို ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့် တာဝန်ယူမှုရှိစေရန်။

(၂) ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကဲ့သို့သော အခြေခံအဆောက်အဦးများအား ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းစေခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုများ လုံခြုံအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ နေထိုင်သွားလာစေရန်။

(၃) စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ထုတ်ကုန်မြင့်မားလာရေး စက်မှုလယ်ယာအတွက် စက်ကိရိယာများ ပိုမိုတိုးတက်အသုံးပြုနိုင်စေရန်။

(၄) မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆိုးကျိုးများကို ပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေပြီး လူမှုစီးပွားအကျိုးသက် ရောက်မှုများ လျော့ကျလာစေရန်။

(ခ) နည်းဗျူဟာ

လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် စီမံကိန်းများကို ဖော်ပြပါအတိုင်း အကောင်းအထည်ဖော်ရေး နည်းဗျူဟာများကို ကျင့်သုံး၍ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်များကို ရောက်ရှိမည်ဟု ယုံကြည် ပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ၊ ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီတို့က သက်ဆိုင်ရာဌာနများဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ချိတ်ဆက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကော်မတီအနေဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် တွဲဖက်ကာ သင့်လျော်သည့် ကျေးရွာသူ ၊ ကျေးရွာသားများ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မည့် အချိန်များကို

ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်း ၊ ကြီးကြပ်အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း ၊ ကျေးရွာလူထုသို့ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေများ ကို စာရင်း ဇယား နှင့် တကွတင်ပြခြင်း ၊ အမေးအဖြေပြုခြင်းများဖြင့် ဆက်လက်တိုးတက် လုပ်ကိုင် မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက် ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပုံမှန်စိစစ်ခြင်း

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲနိုင်ရန် နည်းပညာအထောက်အပံ့များ ပံ့ပိုး ပေးမှုသည် အလွန်အရေးပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း ရေရှည်တည်တံ့မည့် အထောက် အပံ့များကို နိုင်ငံတော် အစိုးရထံမှ ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ သူ/သားများ ကိုယ်တိုင် အားထုတ်လုပ်ကိုင်ရရှိခဲ့မှုများကို ပြန်လည်စီစစ်ခြင်းနှင့် ရွေးချယ် ခဲ့သော ဦးစားပေးစီမံချက်များအား အချိန်မှန်ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း စသည်တို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကူအညီများ ဆက်လက်ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့် ပါသည်။

(ဃ) ဦးစားပေးစီမံချက်များ

စီမံချက်များအလိုက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ဇယားဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျေးရွာလူထုသည် နှစ်သက်ရာအမှတ်ပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းစနစ်ဖြင့် ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးတွင် စီမံချက်များဦးစားပေးအစီအစဉ်ကို ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။ တချို့ စီမံချက်များကို ရေးဆွဲရာတွင်မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များအစည်းများ နှင့် အခြား သော အေဂျင်စီများထံမှ နည်းပညာအကူအညီများ ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးတွင် သဘောတူသတ်မှတ်ထားသော ဦးစားပေးစီမံချက် လုပ်ငန်း များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁၀) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည့် အချိန်ကာလ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အဓိက ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များ

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာလူထုများ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ရှိသည့် အခြေခံ အဆောက်အဦး ပိုင်းဆိုင်ရာများအား ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးကြပြီး အစိုး ရထောက်ပံ့ငွေ ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အလှူရှင်များ နှင့် ကျေးရွာထည့် ဝင်ငွေများပူးပေါင်းကာ အဓိက ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန် (၅) နှစ်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများအား အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁၁)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်း ချုပ်ဇယား


စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calandar)
၃	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ခြင်း (Wealth Ranking)

(၁၂) ကျေးရွာလက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအုပ်စုများအား အုပ်စုလိုက်ခွဲ၍ ဆွေးနွေးခြင်း

စဉ်	အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်း (Focus Group Discussion)
၁	ရပ်မိ/ရပ်ဖ အဖွဲ့
၂	တောင်သူအဖွဲ့
၃	စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးမဟုတ်သောအဖွဲ့
၄	အမျိုးသမီးအဖွဲ့
၅	လူငယ်အဖွဲ့
၆	ရွာလုံးကျွတ် အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သီးသန့်အဖွဲ့


(၁၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PAR Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ(Socila Map)



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ခြင်း

(ခ)ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်(Seasonal Calandar)



စယ်ဟိုင်းကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် သုံးသပ်ခြင်း

- စယ်ဟိုင်းကျေးရွာသည် ပူအိုက်သည့်ရာသီအတွက် တပေါင်းလ၊တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လ နှင့် နယုန်လတို့ ဖြစ်ပါသည်။ မိုးရွာသည့်ရာသီကာလသည် ဝါဆို ၊ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်း လတို့ဖြစ်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးကာလသည် နယုန် ၊ဝါဆို ၊တန်ဆောင်မုန်း နှင့် တပို့တွဲလ တို့ဖြစ်ပါသည်။
- စီပွာရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် ဝင်ငွေအသင့်တင့်ရရှိသည့် ရာသီကာလသည် နယုန် ၊သီတင်းကျွတ် ၊ နတ်တော် ၊ပြာသို နှင့် တပေါင်းလတို့ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာအတွက် လက်ရှိသောက်သုံးရေကို တန်ခူးလ နှင့် ကဆုန်လတို့အား ရေခက်ခဲမှုရှိနေသည်။
- ပွဲတော်ကျင်းပလေ့ရှိသည့်ကာလသည် နတ်တော် ၊တပို့တွဲ၊ တပေါင်း ၊ တန်ခူး ၊ သီတင်းကျွတ်လ နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတို့ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ)ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဆန်းစစ်ခြင်း(Wealth Ranking)

အကြောင်း အရာ	သတ်မှတ်စံနှုန်း			
	အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု	အလယ်အလတ်ရှိသော အိမ်ထောင်စု	မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု	အလွန်မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၅၀	၁၃၉	၄၀	
အိမ်အခြေအနေ	၅၀	၁၄၀	၃၉	
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဆိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှု	၅၉	၁၃၀	၄၀	
အဓိကစီးပွားရေး လုပ်ငန်း	၅၀	၁၂၀	၅၉	
အိမ်ထောင်စု				

စယ်ဟိုင်းကျေးရွာ ကြွယ်ဝမှုအခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း

- စယ်ဟိုင်းကျေးရွာသည် အိမ်ခြေအားဖြင့် (၂၄၃)အိမ်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ အချို့အိမ်များသည် တိုက်အိမ် များဖြစ်၍ အချို့အိမ်များသည် ထရံ နှင့် သွပ်မိုးအိမ်များဖြစ်သည့်အတွက် မိုးရာသီကာလတွင် ရေစိမ့်ဝင်မှုကြောင့် အခက် အခဲရှိပါသည်။
- ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ် ၊ ထော်လာဂျီနှင့် လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း များအား စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် ပိုင်ဆိုင်မှုအတင့်သင့်ရှိထားပါသည်။
- စယ်ဟိုင်းကျေးရွာသည် ကျေးရွာလူထုများ၏ အဓိကလုပ်ငန်းများသည် ဖရဲသီးစိုက်ပျိုး ခြင်း ၊ စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း ၊ ပြောင်းဖူးစိုက်ပျိုးခြင်း နှင့် ကြံစိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်ကြပါသည်။ ထွက်ရှိလာသည့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များကို တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ သယ်ပို့ ရောင်းချ လျှက်ရှိပါသည်။ ပညာရေးတက်မြောက်မှုနှင့် မြန်မာဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုတွင် အတင့်သင့်ရှိ၍ အိမ်ထောင်စုတိုင်းသည် လူမှုရေးကဏ္ဍနယ်ပယ်တွင် အဆင်ပြေမှု ရှိပါသည်။

(၁၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအားရွေးချယ်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ









(၁၅) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်

အောက်ပါဧယားတွင် ဖော်ပြထားသောစီမံချက်အလိုက် ဘတ်ဂျတ်ပမာဏများသည် ရည်ညွှန်း နမူနာအဖြစ် ကိုးကားရန် ပမာဏသာဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်တကယ်လိုအပ်သော ဘက်ဂျတ်ပမာဏ တွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ သည် တချို့စီမံချက်များကို ရေးဆွဲရာတွင် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ဆောင် မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းများထံမှ ဘက်ဂျတ်အပါအဝင် စီမံချက်ပြုစုရေးဆွဲရေး အကူအညီများရရှိရန်လည် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၁၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကို ကျေးရွာလူထုက ဦးဆောင်အကောင်အထည် ဖော်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေး နှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာ ကျေးရွာ တွင်သာ တာဝန်ရှိပါသည်။

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတွင် ပါဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိ ရောက်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရေးမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်ကို အဓိက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး ၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များ ခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဦးဆောင်သွားပါမည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြားသောဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့များ ကိုလည်းရှာဖွေ ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သော အကူ အညီများရယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာပံ့ပိုးပေးမည့်ဌာနများကို ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။

(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် အောက် ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်များမှာ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်ကို သိရှိထားပါသည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး ၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ (နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်းများ ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ ၊ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖော်ပြထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးလွှမ်း ခြုံကြီးကြပ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့က တာဝန်ပေးထားသော အဖွဲ့ခွဲ၏ တာဝန် သာ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည် တာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့ခွဲကို ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ငွေကြေး ဆိုင်ရာအစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေးအစီအစဉ် များအတွက် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကောက်ခံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်အားတွင် ပြုပြင်စရိတ်အတွက် ကောက်ခံသွားရန် ကော်မတီဝင်များအ နေဖြင့် ကျေးရွာလူထုတို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၁၇) စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင့်နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အကောင် အထည်ဖော်သော နည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ၊ အိမ်ထောင်စု များ တက်ကြွစွာ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု ၊ ငွေကြေးပိုင်း ဆိုင်ရာတိုးမှုနှင့် ကျား/မရေးရာတန်းတူ ပါဝင်မှုတို့ဖြင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးလျှက်ရှိပါသည်။ ကြီးကြပ် စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ စီစဉ်မှုဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလိုက် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသာ အဖွဲ့အသီးသီး ၊ ကော်မတီအသီးသီးတို့က မိမိတို့တာဝန်ကျရာ အခန်းကဏ္ဍ အလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်လျှက်ရှိပါသည်။

ကိုးကားစာရင်း

၁။ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် စယ်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊စယ်ဟိုင်းကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၁၉)

၂။ ကျေးရွာအကျိုးတော်ဆောင်များ ကောက်ယူထားသောတစ်အိမ်ထောင်စုအလိုက် အခြေခံသတင်းအချက်အလက်များ

၃။ ကျေးရွာဦးတည်အုပ်စုမှ ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ကျေးရွာအကျိုးတော်ဆောင်များ ဖြည့်သွင်းထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုဇယား

၅။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုဇယား

၆။ စာသင်ကျောင်းမှ ကျောင်းသား /သူစာရင်းနှင့် ကျောင်းထွက်နှုန်းမှတ်တမ်းများ