ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သာပေါင်းမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သင်္ကန်းပင်ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု

မရင်းချောင်ကျေးရွာ သာပေါင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

သာပေါင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သက်န်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊အခြေပြမြေပုံ။



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

(၁) သက်န်းပင်ဆိပ်ကျေးရွာ

(၂) သောင်ရွာကျေးရွာ

(၃) မရင်းချောင်ကျေးရွာ

(၄) ကမ်းနားကုန်းတန်းကြီးကျေးရွာ

(၅) လိန်ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
68	120	130	250

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	13			
မသန်စွမ်း	1	1		1
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အဦး	မှတ်ချက်
1	စာသင်ကျောင်း	မူလတန်းကျောင်း
2	ဘုန်းကြီးကျောင်း	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ငွေစုငွေချေး	
ကိုင်း	ဝက်		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	45	60			25	2
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်		7				3

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	10				35
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဂက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	55	20	65	75	9

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
				65	75		

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သင်္ကန်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်းချောင်ကျေးရွာ။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၁.၁၁.၁၇	ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ	၁၁.၁၁.၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	၄	၉	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်မာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၁၁.၁၁.၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	၁၀	၂၅	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၁၁.၁၁.၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၁၁.၁၁.၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၉	၁၇	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာဓနပြမြေပုံ	၁၁.၁၁.၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	၆	၁၁	လူမှုစီးပွားအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၁.၁၁.၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၄	၇	၁၁	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၁.၁၁.၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	၂၀	၃၅	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	အကျိုးပြုသစ်ပင်	၁၁.၁၁.၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	၂၀	၃၅	မိမိကျေးရွာတွင် လိုအပ်နေသော အခြေခံအဆောက်အဦးများ ပြည့်စုံလာလျှင် ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ အားဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သင်္ကန်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်းချောင်ကျေးရွာ။

သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	ထိရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
	မရင်းစပါးကိုအစွဲပြု၍ မရင်းချောင်ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။	ကရင်။ဗမာ အဓိကရဂ်ဏ်းဖြစ်သောကြောင့် အနောက်ဘက်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါသည်။
1388	ဂျပန်နှင့် အင်္ဂလိပ်ဒဏ်ကြောင့်ရွာပျက်ဆီးခဲ့ရပါသည်။	လူသေဆုံးမှုများပြားခဲ့သည်။အနောက်ဘက်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရပါသည်။
1346	စာသင်ကျောင်းကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။	စာတတ်မြောက်မှုများပြားလာခဲ့ပါသည်။
1356	ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကြောင့် ကျောင်းပျက်ဆီးခဲ့ရပါသည်။	အခြားရွာသို့ သွားရောက်သောကြောင့် အခက်အခဲများရှိခဲ့ပါသည်။
1363	ပျက်ဆီးသွားသော ကျောင်းကို အစိုးရနှင့် ရွာသားများပူးပေါင်းပြန်လည် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။	ကလေးများ စာသင်ကြားမှုများပြားလာခဲ့သည်။
2012	ရွာဦးကျောင်းကို စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။	သာသနာရေးထွန်းကားလာခဲ့သည်။
2013	နဂါးယုံဘုရားကိုတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။	သာသနာရေးထွန်းကားလာခဲ့ပါသည်။
2015	လောကပါလ လူမှုကူညီရေးအသင်းကို တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။	သာသနာရေးအတွက် သင့်တင့်သော အကူအညီပေးနိုင်သည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သင်္ကန်းပင်ဆိပ်အုပ်စု။မရင်းချောင်ကျေးရွာ။

သမိုင်းကြောင်း

မရင်းချောင်ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ခန့်က မရင်းစပါးကို စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ရာမှ စတင်အစွဲပြု၍ မရင်းချောင်ကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ကရင်၊ဗမာ အဓိကရ‌ရက်ဖြစ်ပွား‌သောကြောင့်အနောက်ဘက်ကမ်းသို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါသည်။1388ခုနှစ်တွင်ဂျပန်နှစ်အင်္ဂလိပ် စစ်ဘေးကြောင့် ရွာပျက်ဆီးခဲ့ရပါသည်။လူသေဆုံးမှုများပြားပြီးအနောက်ဘက်အရပ်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါသည်။1346တွင်စာသင်ကျောင်းကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး စာတက်မြောက်မှုများပြားခဲ့ပါသည်။

1356တွင် ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကြောင့်ရွာပျက်ဆီးပြီးစာသင်ကျောင်းပါ ပျက်ဆီးခဲ့သောကြောင့် အခြားကျေးရွာသို့ ကျောင်းသွားတက်ရပါသည်။1363ခုနှစ်တွင် ပျက်ဆီးသွားသော ကျောင်းကို အစိုးရနှင့်ကျေးရွာလူထုများပေါင်း၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး စာသင်ကြားမှုများ အဆင်ပြေခဲ့ပါသည်။1973ခုနှစ်တွင်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူနေအိမ်နှင့်စေတီများပျက်ဆီးခဲ့ရပါသည်။2012ခုနှစ်တွင် နဂါးယုံဘုရားကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပြီး သာသနာရေးတွင် အထောက်အကူပြုခဲ့ပါသည်။2015ခုနှစ်တွင်လောကပါလလူမှုကူညီရေးအသင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးသာရေး၊နာရေး အတွက် လိုအပ်သောအကူအညီများထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ယခုအခါအိမ်ခြေ66အိမ်ရှိ၍လယ်၊ယာ၊ကိုင်း၊ကျွန်းနှင့်ရေလုပ်ငန်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း သာပေါင်းမြို့နယ်
National Community Driven Development Project

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာမြေပုံကိုမရင်းချောင်ကျေးရွာရှိ ရပ်မိရပ်ဖအိမ်တွင် (၁၁.၁၁.၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲကြပါသည်။မရင်းချောင်ကျေးရွာသည်နွားတောင်ကျေးရွာ၏ တစ်ဖက်ကမ်းဝေန်မြစ်ဘေးတွင်တည်ရှိ၍သောင်ရွာကျေးရွာနှင့်ရွာချင်းဆက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ရွာတွင်းတွင်သောက်ရေအတွက်ကိုယ်ပိုင်ရေတုံကင်အလုံးများအပြားရှိ၍၎င်းရေတုံကင်များမှအများမှအများစုမှာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုလုပ်ထားကြောင်းသိရပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်စက်ရေတွင်းများလည်းရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ကျေးရွာလူထုသည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် လယ်၊ယာ၊ကိုင်း၊ကျွန်းနှင့် ရေလုပ်ငန်းမျ ား လုပ်ကိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် ရွာမူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကို ဘုရားကုန်းကျေးရွာတွင် တက်ရောက်ပါသည်။ ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ရွာတွင် မရှိပါ။ နီးစပ်ရာရွာများသို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သင်္ကန်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်းချောင်ကျေးရွာ။

ရာသီခွင်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို မရင်းချောင်ကျေးရွာတွင် (၁၁.၁၁.၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ခြောက်သွေ့ရာသီ ဖြစ်ပြီး နယုန်၊ ဂါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများသည် မိုးရွာသွန်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရာသီတိုင်းတွင်ရေလုပ်ငန်း၊စက်ချုပ်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ဂါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများအပ ကျန်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများ လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

ဂင်ငွေအနေဖြင့် နယုန်လ၊ဝါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ လများတွင်အနည်းဆုံးဖြစ်၍ တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော် လများတွင်အသင့်အတင့်ရှိ၍ တန်ခူး၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများသည် ဂင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲလများတွင် ပွဲတော်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အဖြစ် တန်ခူး၊ သီတင်ကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲလများတွင် အားလပ်ပြီး ကျန်လများတွင် အားလပ်ရက်နည်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် တန်ခူး၊ နယုန်၊ ဂါဆိုလများတွင် ဖျားနာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျန်လများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နည်းပါး ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သင်္ကန်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်းချောင်ကျေးရွာ။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကိုမရင်းချောင်ကျေးရွာတွင် (၁၁.၁၁.၁၇)ရက်နေ့ တွင် ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ကျား(5)ဦးနှင့်မ(5)ဦးပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းတွင် မြို့နယ်နှင့်ချိတ်ဆက်လျက်ရှိသောလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊လူမှုကူညီရေးအသင်း၊အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။

မြို့နယ်ရှိအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊မြို့နယ်ဆည်မြောင်းအဖွဲ့ ၊မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောဟာအဖွဲ့အစည်းများနည်းပါး၍မြို့နယ်နှင့်လည်းချိတ်ဆက်မှု နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သင်္ကန်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်းချောင်ကျေးရွာ။

ဓနအင်အားပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ဓနအင်အားပြဇယားကိုမရင်းချောင်ကျေးရွာတွင်(၁၁.၁၁.၁၇)ရက်နေ ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးရာ အနွမ်းပါးအုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်)သည် ဓနိမိုး၊ ဓနိကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့် နေထိုင်ပါသည်။

လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။တစ်နေ့တာဝင်ငွေ (၃၀၀၀)ခန့်ရှိ၍ အိမ်ခြေစုစုပေါင်း (၃၃) လုံးခန့်ရှိပါသည်။နွမ်းပါးအုပ်စုသည် ဓနိမိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်းအိမ်များ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ပိုင်ဆိုင်မှုများရှိ၍ ၂ဧက ခန့်ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တနေ့တာဝင်ငွေ(၅၀၀၀)ခန့်ရှိ၍ အိမ်ခြေ (၁၅)လုံးရှိပါသည်။အလယ်အလယ်အုပ်စုသည် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်သည်။ လယ်၊ နွားလယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နေ့တာဝင်ငွေမှာ (၇၀၀၀)ခန့်ရှိ၍ အိမ်ခြေ (၁၀)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ စက်၊ နွား၊ ကွမ်းခြံ၊ စက်လှေနှင့် ဉယျာဉ်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နေ့တာဝင်ငွေ (၁၀၀၀၀) ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၁၀)လုံးခန့်ရှိပါသည်။

အချုပ်အရ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသားအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နွမ်းပါးနှင့် အနွမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သက်နီးပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်းချောင်ကျေးရွာ။

အရင်းအမြစ်ပြဇယား



စဉ်	အရင်းအမြစ်များ	သုံးစွဲသူများ	ထိန်းချုပ်သူ
၁။	မြစ်	ကျား + မ	ကျား
၂။	လယ်	ကျား	ကျား
၃။	[illegible]	ကျား	ကျား
၄။	ကြက်/ဝက်	ကျား + မ	မ
၅။	ဥယျာဉ်	ကျား + မ	ကျား + မ
၆။	ရေတွင်း	ကျား + မ	မ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၄၄ ဦး
မ ၄၇ ဦး

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘာဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာကိုင်းကျွန်း၊ မြစ်ချောင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှားလည်း ပံ့ပိုး ကူညီလျှက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၇၁)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျန်မိသားစုများမှာ စာရင်းငှားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြစ်ရေနှင့် ရေတွင်းမှရေများကို အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ၄င်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများမှသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းသီးနှံကို မြစ်ရေတင်ပြီး ကေ အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်း ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ငှက်ပျောနှင့် အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုင်ကယ်နှင့် စက်လှေတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သင်္ကန်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်းချောင်ကျေးရွာ။

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို မရင်းချောင်ကျေးရွာတွင် (၁၁.၁၁.၁၇)ရက်နေ့ ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဂင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဂင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဂင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှ ပိုမိုပါဂင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသမီးမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားမှ သာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်ကြောင်း၊
- အိမ်တွင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သင်္ကန်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်းချောင်ကျေးရွာ

ပြဿနာသစ်ပင်



သုံးသပ်ချက်

သောက်သုံးရေရှားပါးသည့် ပြဿနာသစ်ပင်ကို (၁၁.၁၁.၁၇)ရက်နေ့ တွင် ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။သောက်သုံးရေရှားပါးသည့် အကြောင်းအရင်းများမှာ ရေမသန့်ခြင်း၊ အပူချိန်များပြားခြင်း၊ ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ်မကောင်းခြင်း၊ နည်းပညာ အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် သောက်သုံးရေရှားပါးကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်းကြောင့် ရရှိလာသော ဆိုးကျိုးများမှာကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများထိခိုက်ခြင်း၊ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း၊ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းခြင်း တို့ဖြစ်ပေါ်ပါကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သင်္ဘောပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်းချောင်ကျေးရွာ

အကျိုးပြုသစ်ပင်



သုံးသပ်ချက်

မရင်းချောင်ကျေးရွာတွင် (၁၁.၁၁.၁၇)ရက်နေ့ တွင်ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ သောက်သုံးရေပေါများခြင်း အကျိုးပြုသစ်ပင်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူရေးဆွဲ သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။သောက်သုံးရေပေါများခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများမှာ ရေအရင်း အမြစ်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ငွေကြေးပြည့်စုံခြင်း၊ နည်းပညာများပေါများခြင်း၊ အစိုးရမှထောက်ပံ့ ပေးခြင်၊ကျေးရွာလူထုမှ ပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းစသည့် အကြောင်းအရင်းများ တွေ့ ရှိရပါသည်။

သောက်သုံးရေပေါများခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးကျေးဇူးများမှာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတတ်ခြင်း၊ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ သောက်သုံးရခြင်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာ ဝင်ငွေတိုးပွား ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလေ့လာ တွေ့ရှိရပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သက်န်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်းချောင်ကျေးရွာ။

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ-(၁၁.၁၁.၁၇)

(၁၁.၁၁.၁၇)ရက်နေ့ နံနက် (9:00)AM တွင်သက်န်းပင်ဆိပ်အုပ်စု မရင်းချောင်ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်ဂန်ထမ်းများနှင့် ကျေးရွာလူထု မိတ်ဆက်ခြင်း ပြုလုပ်ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်း ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် မင်္ဂလာပါ သီးချင်းကို ကျေးရွာလူထုအတူ သီဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအား လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အဓိက လက္ခဏာများ၊ စီမံကိန်းစက်ဂန်း အဆင့်(6)ဆင့်နှင့် လုပ်ငန်း စဉ်အဆင့် (14)ချက်အား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်ထားရှိရမည့်အချက်အလက် များကို ဆွေးနွေးရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာ၏ အခြေခံအချက်အလက်များလည်း ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဂန်ထမ်း(2)ဦးအားရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

လူထုဆန်းစစ်ခြင်းမြေပုံများကိုလည်း အဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ ရေးဆွဲပြီးသောမြေပုံများကို ကျေးရွာလူထုကိုယ်စားများမှ ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခဲ့ကြပြီး လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စွက်ခဲ့ကြပါသည်။ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအား ကျေးရွာရှိ နောက်ခံသမိုင်းသိသောလူကြီးများ၊ သက်လက်ပိုင်လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ဆွေးနွေးရေးသားခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် ရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းကာ ကျေးရွာမြေပုံ ကိုလည်း အတူတကွ ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံကိုလည်း ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။
ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ပြသော အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြ မြေပုံကိုလည်း ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်၊ အရင်းအမြစ်ပြပုံနှင့် ဓနအင်အားပြပုံ တို့ကိုလည်း ဆက်လက်ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအား ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ လေ့လာဆန်းစစ်ရခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများအား ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာနှင့်ပတ်သက်သော အခြေခံအချက်အလက်များအား အနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေး၍ အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သင်္ကန်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်းချောင်ကျေးရွာ။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ-(၁၂.၁၁.၁၇)

(၁၂.၁၁.၁၇)ရက်နေ့(9:00)AMတွင်ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့ပါသည်။ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် စီမံကိန်း သဘောတရားများ၊ လူထုဆန်းစစ်ခြင်းများကိုပြန်လည် ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။တက်ရောက်လာသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏အခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များကို ထုတ်ဖော် ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။

ယခုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သော တာကျိုး ပေါက်ခြင်းအခက်အခဲအတွက်

တာပြန်ဖို့ရန် လိုအပ်ကြောင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်သင်္ကန်းပင်ဆိပ်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီကို

အများသဘော ဆန္ဒဖြင့် (16)ဦးကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁း၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို

ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၃၂)ဦး မ (၃၆)ဦး စုစုပေါင်း (၆၈)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သက်န်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်းချောင်ကျေးရွာ။

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သက်န်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်းချောင်ကျေးရွာ။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးပွဲများ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကော်မတီဝင်များ၏အချက်အလက်များ (CF/TF အမည် .... ၊ လက်မှတ် ....)

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အဖအမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ရာထူး	လက်မှတ်	လူမျိုး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	[illegible]/ထောက်ကော်မတီ	ဦးမြဦး	ဦး[illegible]	၃၄	၁၀တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)၀၈၄၀၅၆		ဗမာ	ဗမာ	09 9767793155
၂	〃	ဒေါ်[illegible]	[illegible]	၃၇	ဘွဲ့ ၇	၁၄/သပန(နိုင်)		〃	〃	
၃	ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး[illegible]	ဒေါ်ဝင်းမေ	ဦးသိန်းဝင်း	၃၅	၈တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)၀၈၄၇၂၂		〃	〃	09 9706509933
၄	〃	[illegible]	〃	၃၂	၅တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)၀၉၇၅၅		〃	〃	09-9635089858
၅	〃	ဦး[illegible]	ဦးအောင်နိုင်	၃၂	၅တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)၀၈၄၀၄၅		〃	〃	09 963493529
၆	ကျေးရွာ[illegible]	ဦးကျော်[illegible]	ဦးကျော်မြင့်	၃၄	၁၀တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)		〃	〃	
၇	[illegible]	ဦး[illegible]	ဦးသိန်းအောင်	၆၂	၅တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)		〃	〃	
၈	〃	ဦးသိန်းနိုင်	ဦး[illegible]	၄၉	၄တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)၀၁၄[illegible]		〃	〃	
၉	〃	ဒေါ်[illegible]	ဦးသိန်း[illegible]	၃၂	၄တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)၁၄၀၃၃၃		〃	〃	09-792455449
၁၀	[illegible]	ဦးကျော်[illegible]	ဦးသိန်း[illegible]	၅၃	၄တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)[illegible]		〃	〃	09-789416502
၁၁		ဒေါ်[illegible]	〃	၃၃	၈တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)၁၁၃၈၈၈		〃	〃	
၁၂	[illegible]	ဦး[illegible]	ဦး[illegible]	၃၇	၁၀တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)၀၈၄၃၀၆		〃	〃	
၁၃	〃	ဦး[illegible]	〃	၄၃	၆တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)၀၈၅၀၄၉		〃	〃	09-792977148
၁၄	〃	ဒေါ်[illegible]	ဦး[illegible]	၃၂	၄တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)		〃	〃	
၁၅	[illegible]	ဦး[illegible]	ဦး[illegible]	၄၂	၆တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)၀၈၇၅၂၃		〃	〃	09775698255
၁၆		ဒေါ်[illegible]	ဦး[illegible]	၄၀	၅တန်း	၁၄/သပန(နိုင်)၀၈၇၅၉		〃	〃	09783757332
၁၇										
၁၈										
၁၉										

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သင်္ကန်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်ချောင်ကျေးရွာ။

PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သင်္ကန်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်ချောင်ကျေးရွာ။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးပွဲများ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊သင်္ကန်းပင်ဆိပ်အုပ်စု၊မရင်ချောင်ကျေးရွာ။

PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံ

(၉) ကျေးရွာအခြေခံအချက်လက်များပုံစံ (ပုံစံ စ-၁)

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး [illegible]	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၇၁[illegible]၁၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် [illegible]
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] ကျေးရွာ မရင်ချောင်း

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	၆၆	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	၆၆
လူမျိုးစု (၂)-၀	၀	ဘာသာ(၂)-၀	၀
လူမျိုးစု (၃)-၀	၀	ဘာသာ(၃)-၀	၀
လူမျိုးစုရော-၀	၀	ဘာသာရော-၀	၀

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၁၃	၁၂၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅	၁၀

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

ပညာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

Government of the Republic of the Union of Myanmar 2016

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)တသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	☑	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း [မြေသားလမ်း] လူသွားလမ်း အခြား ______

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/(မသိပါ)

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/(မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ------မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၀၀း၃၀---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျှင်)/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၀၀း၂၅-------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လှေ/[မော်တော်ဘုတ်]
အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- [illegible]

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(ဓ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လောကပါလ လူမှုကူညီရေးအသင်း

(၂)--------------------------------

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သိန်းမြင့်

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 6.5.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်[illegible]

လက်မှတ် နေ့စွဲ 6.5.2016

(၁၀) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်တောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကေသီဝင်း			
နေ့စွဲ 6.5.2016	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ မရစ်ချောင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	6.5.2016	6.5.2016	19	18	37	0 | 0
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	7.5.2016	7.5.2016	25	20	45	0 | 0
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	10.5.2016	10.5.2016	5	4	9	0 | 0
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						-
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း သာပေါင်းမြို့နယ်
National Community Driven Development Project

(၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃)

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကေသီဦး

နေ့စွဲ 7. 5. 2016 | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | မြို့နယ် သာပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု သင်္ကန်းပင်ဆိပ် ကျေးရွာ မရမ်းချောင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ဦးချေးပျိုး ငွေ အတွက် ငွေကြေး ကျစ်နိုင်း မရှိခြင်း	၁	ရေမလုံလောက်သဖြင့်မြစ်ထဲ ရေခပ်ရသဖြင့် ကျိန်းကျန်ခြင်း
၂	ကျေးရွာတွင် လုပ်သားများပါးခြင်း ရွှေ့ပြောင်း လယ်ယာသုံးစက်များလိုအပ်သည် အခက်ခဲ ရှိခြင်း	၂	လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲမှု ရှိခြင်း။
၃	ရေသွယ်ရုံး မြောင်းမကောင်းသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေ အခက်ခဲ ရှိပါသည်။	၃	လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် ညအခါ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
၄	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	၄	မူကြို ကျောင်း အခက်ခဲ
၅	တပိုင်တနိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတွက် ငွေကြေး မလုံလောက်မှု အခက်ခဲ ရှိပါသည်။	၅	ကလေး များပညာသင်ကြားမှု ပံ့ပိုးမှု အခက်ခဲ
၆	ရေမလုံလောက်သဖြင့်မြစ်ထဲ ဆင်းရေခပ်ရသဖြင့် ကျိန်းကျန်ခြင်း။	၆	ကျန်းမာရေးဖြစ်သောအခါ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း။
၇	လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့်ညအခါ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	၇	ရိုး တံတား အခက်ခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း ရှိသောကြောင့် သွားလာရေး လွယ်ကူသည်။	၁	ကွန်ကရစ်လမ်း ရှိသောကြောင့် သွားလာရေး လွယ်ကူသည်။
၂	ကောက်ညှိစိုက်စက်ရှိလျှင် အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွားလာမည်။	၂	လျှပ်စစ်မီး ရှိလာလျှင် လူနေမှု မြင့်မားလာပြီး ပညာရေး အသိဖြင့် တိုးတက်လာမည်။
၃	အစည်းဝေး ခန်းမ ရှိစေချင်	၃	ပညာတတ် ကလေး များ ပေါ်များ စေချင်
၄	သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိလာမည် - ၆၀ ရန်	၄	သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိလာစေချင်
၅	လျှပ်စစ်မီး ရှိလာလျှင် လူနေမှုမြင့်မား လာပြီး ပညာရေး အသိဖြင့် တိုးတက်လာမည်။	၅	

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုစပ်ဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုစပ်ဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုစပ်ဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေ ([illegible]) [illegible]	ကျ+မ	ဦးစားပေး 1	380,00,000	240
၂	လမ်း (ကွန်ကရစ်ခင်း [illegible]) 10560' × 6 × 3'	ကျ-မ	ဦးစားပေး 2	400,00,000	240
၃	မီး (ဆိုလာ) 100' - ၁ [illegible]	ကျ+မ	ဦးစားပေး 3	106,00,000	240
၄	[illegible] (ကွန်ကရစ်) 30' × 15' × 8' × 15'	ကျ+မ	ဦးစားပေး 4	48,00,000	240
၅					
၆					
၇					
၈					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြဦး လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 7 . 5 . 2016

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး[illegible]	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-773275795	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်[illegible]
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး [illegible] / မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -[illegible]-	၆၈	ဘာသာ (၁) --ဗုဒ္ဓ--	၄၈-
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော -------------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)----------	၁၂၀	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	(မြေသားလမ်း)	လူသွားလမ်း	အခြား __________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်---------/(မသိပါ)

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? — မိုင်--4---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

[illegible] ၂၀၁၆ [illegible] / [illegible] / [illegible]
အကြောင်း ----------
[illegible] ၁၁၆၂၆ [illegible] / [illegible] / [illegible]
အကြောင်း ----------

(ဆ) [illegible]

[illegible] ရှိပါသလား

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် [illegible] ၂၀၀၇ - ၂၀၀၉

(ဇ) [illegible]

[illegible] (သို့) [illegible] (သို့) [illegible]

[illegible] ရှိပါသလား

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) [illegible] (GAD) [illegible]

[illegible] (GAD) [illegible] ရှိပါသလား

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

[illegible] အမည် ဦးဇော်ထွန်း

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ

[illegible] အမည် ဒေါ်မူမူဝင်းမောင်

လက်မှတ် [signature]

ပုံစံ - ၈ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]			
နေ့စွဲ 24. 1. 2017		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.1.17	24.1.17	22	19	41	-
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	25. 1.17	25. 1.17	21	19	40	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	29. 1.17	29. 1. 17	10	10	20	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3. 3. 17	3. 3. 17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	25. 1. 17	25. 1.17	21	19	40	-

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]
နေ့စွဲ 25.1.2017 — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ — မြို့နယ် သာပေါင်း — ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] — ကျေးရွာ [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	[illegible]	က+မ	50,52000	250ဦးခန့်
၂	[illegible]	က+မ	7,000,000	250 ဦးခန့်
၃	[illegible]	က	13,500,000	250ဦးခန့်
၄	[illegible]	မ	—	250ဦးခန့်
၅	စာကြည့်တိုက်	က+မ	7,000,000	250ဦးခန့်

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အပ်ချုပ်ပညာသင်တန်း	မ	
၂	စက်မှု+လက်မှုသင်တန်း	ကျ+မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----ဦးမြင့်ဦး---------- လက်မှတ် ----[signature]---------- နေ့စွဲ --25.1.2017--------

ဒေါ်တာတာအောင် [signature]

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်မြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-773275795	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် [illegible]
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] ကျေးရွာ [illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	68	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	68
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော .... အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ လူမျိုးစု (၁) ဗမာ လူမျိုးစု (၂) လူမျိုးစု (၃) အခြား	120	130
အိမ်ထောင်ဦးစီး	55	13

(ဓ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
မှတ်ချက်				အခြား	☐
		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း

	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	
မူကြိုဆရာ/မ		☐
အခြား	☐	☐
မှတ်ချက်		

(၂) ကျန်းမာရေး

	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ဆရာဝန်	☐	☐
လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐
အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐
သားဖွားဆရာမ	☐	☐
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	☐
မှတ်ချက်		

(၃) လက်မှုပညာရှင်

	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လက်သမား	✓	☐
ပန်းရံ	☐	☐
	✓	
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	✓	☐
ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	☐
စက်ပြင်ဆရာ	✓	☐
မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- [မြေသားလမ်း] (boxed)
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုစုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ဝိုင်းပါ: ရှိပါသည်/[မရှိပါ]/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်---------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/[မသိပါ]

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? — မိုင်--2----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

[illegible]

✓ ရှိပါသည်

[illegible]

(GAD) [illegible]

✓ ရှိပါသည်

အမည် ဦး [illegible]

လက်မှတ် [illegible]

အမည် ဦး [illegible]

လက်မှတ် [illegible]

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် - သက်ဆိုင်ရာလူထုလူတန်းစားကူညီပံ့ပိုးရေးမှူး/ကာလတိုအကြံပေးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်စွက်ရမည်။			
ဖြည့်စွက်သူ ကူညီပံ့ပိုးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး[illegible]			
နေ့စွဲ 14.2.18		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းအဆင့်ဆင့်အစည်းအဝေးများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	စုစုပေါင်း အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.11.17	12.11.17	29	12	41	41 ပ ဗမာ
၂။ ကျေးရွာလုံးဆိုင်ရာ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	13.11.17	13.11.17	29	12	41	41 ပ ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	15.11.17	15.12.17	9	8	17	17 ပ ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	28.11.17	26.12.17	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီက အတည်ပြုပြီးနောက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						ပ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						ပ

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]			
နေ့စွဲ 17.11.17		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ မဂုင်ချောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	[illegible]	ကျား + မ	13000000	250
၂	[illegible]	ကျား + မ	7000000	250
၃				
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	[illegible]	၅၂၀ + ၆	
၂	[illegible]	၆	
၃	[illegible]	၅၂၀	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး[illegible] လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 13.4.17

[illegible]

[illegible]

၀၀