ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဥာဏ်တောကျေးရွာသဖန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့



မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ



သဖန်းချောင်းကျေးရွာ အုပ်စုမြေပုံ




၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ သဖန်းချောင်း ၂။ သနပ်ကုန်း ၃။ ဥာဏ်တော ၄။ ပေပင်လေး ၅။ထိန်အင်း

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း



ဥာဏ်တောကျေးကွသမိုင်း

ဥာဏ်တောကျေးကွသည် မြောက်ဘွယ်ဖြစ်.၄၄. ၁၁၃၁ မိုင်ကမ္ဘာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကွတည်ခါစက ကွဒီးကရောက်ဘက်တွင် ဥာဏ်ပင်တွေ ကမျာ၊ ကြီး၊ ရှိဖြို့၊ တောကြီး ဖြစ်ရသည်ကို ကစ္စဖြုပ် "ဥာဏ်တော" ကျေးကွ ဟု ခေါ်ဝှေတွင် ခဲ့.ပါသည်။ ကွဒီးကရောက်တောင်ဘက်တွင် မျိုးလုမျိုး၊ မျာ၊ ရောထိုင်ခဲ့.သည် ဟု ပြောကြ ပါသည်။ ယခင်ကွရောက သည် သမုဒ္ဒရာ၊ ချောင်း၊ ဆည်တွေကျ ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၈-၉၉ခု တွင် ဆည်တည်ဆောက်ခဲ့.ပြီ ပြောင်းရွှေ့.ခဲ့.ကြပါသည်။ ကွကသမ္ဘ ရွှေ့.ပျောင်း သည့်နှစ်မှာပင် လေတိုက်ပြီ အိမ်၂၅၅ လုံး မျက်စိ၊ ခဲ့.ပါသည်။ ဥာဏ်တောကျေး ကွဒီးထူးခြား မှုကမှာ မိုး လောင်လျှင်ဘေး၊ အိမ်သို့. ကူးခြင်း မရှိဘဲ ထိုအိမ်တလုံး သာ ဆို၊ ရှိ၊ သည်ဟု ပြောကြ ပါသည်။ ဥာဏ်တောကျေး ကွ သည် တစ်ကွလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုး ကွယ်ကြပြီ၊ တောင်သူလယ်ထွန်းကို အဓိကထား လယ်ကိုင်ကြ ပါသည်။ ထို့ကျေးကွတွင် အိမ်ထောင်စု ၁၁၅၁ အိမ် ရှိပြီး၊ လူဦးရေ ၅၅၃၉ ဦးရှိကြောင်း ပါသည်။

- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၄၅	-	၂

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
	အ.မ.က			

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား၊ဆိတ်	ဝက်	နှမ်း၊ပဲမျိုးစုံ	ခရမ်းချဉ်	ဆံပင်လုပ်ငန်း

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဓရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	-




၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၉.၄.၂၀၂၄	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ တီဂင်များ၊ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံအဆောဆာက်အဦများ၊	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအ ခံအဆောက်အဦးများ၊တိုင်းရင်းသား နှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အ အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦး အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၉.၄.၂၀၂၄	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေကွာခြားသော သာအုပ်စုများကိုစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုပ်စများ	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ် စိတ်ဖြာမှု	၉.၄.၂၀၂၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၁၀	၈	၁၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှု၊ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ခြင်း)။


၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၉၉.၀၄.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၉	၈	၁၇	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားစွာနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီဒသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်** (Spider Web)	၉၉.၀၄.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၈	၁၅	၃၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချတ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ -** ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၉၉.၀၄.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၉	၈	၁၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ၁းဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	**ပြဿနာသစ်ပင်** (Problem Tree)		အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ				ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ကြုံတွေ့နေရသည့် ပြဿနာရပ်များနှင့် ဖြစ်ပွားစေသည့် အကြောင်းရင်းများ
၈	ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် **(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**	၉၉.၀၄.၂၀၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၄၂	၄၆	၈၈	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၁းအား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့် PRA tools များနှင့် သုံးသပ်ချက်များ


၆.၁ ကျေးရွာ သယံဇာတပြမြေပုံ




ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။




၆.၂ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



၆.၃ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)



ဥပဒေခံ အာဆင့် သတ်မှတ် ချက်

ကျေးရွာ - ဥာဏ်ကြီးကာ
အုပ်စု - သဘေးကြီး၊ ဇေယျာဦး


ဖြို့ရပ် - ပျော်ဘွယ်
ကွက်ခွဲ - ၉.၁၁.၁၉

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက် ဝိဇ္ဇာကိုးကြိုး	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဥစ္စာတရားမှန်ကန်၊ ကာရုဏ်၊ အယုတ်အတန်းလူတို့ကို ကယ်ဆယ်တတ်ခြင်း	၃၀	၂၃.၀၈%
အလယ်အလတ်	ထက်ကြား၊ သွားဆို၊ ဆိုင်ကယ်၊ သေးသေး ဈေးဆိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရှိ၊ စားဝတ်နေရေး	၄၅	၂၆.၉၂%
ဆိုးဝါး	ထက်ကြား၊ သွားဆို၊ အိမ်ငှါး၊ ရေ၊ စား၊ ကြေးစေ့၊ ထောင်ကျ	၄၇	၃၆.၁၅%
အလွန်ဆိုးဝါး	ထက်ကြား၊ ဝါးကင်ဆို၊ ရေ၊ စား	၁၈	၁၃.၈၅%


မြို့ဆောင်ဆွေးနွေးသူ - မြို့အိုးဝင်း
ပြဿနာဖော်ထုတ်သူ - မြို့ရိုင်းဝင်း
ဖဆင်ကျေးရွာသူ - ကျော်(ခ) မမ(၇)

ချုပ် - ဆရာကြီးဆောင်း
အရွယ် - ၂.၀၀ ပင်


ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။




၆.၄ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်။




ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်




၆.၅ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများ၌တိတ်ဆက်မှု








သုံးသပ်ချက်




၆.၆ ပဉ္စကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်







ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။



ပင့်ကူအိမ်ဘုံသဘာဝခြင်း

ကျောင်းသား- ကောက်တော အိုးနှံပတ- လေ့ကျင့်ခန်း

အုပ်စု- သစ်ရိုးချောင်း ရက်စွဲ- ၉-၁၁-၁၉


ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်များ

* ယုဇနရောလေရေလျှောစီးရခြင်း၊ မိသားစုဖေါ်တွင်ဦးဆောင်မှု၊ ထင်ရှားပြီးကိုင်ရခြင်း၊ မိသားစုကားလုံခြုံစေမှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်ကြောင်းတွေ့ရသည်။


* ကျားရောလေလင်္ဂနွေတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု လျော်ကြေးရလင်္ဂနွေတွင်အစုံဖြတ်သွားလှုပ်ရှားမှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

* အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချနိုင်မှု၊ မိသားစုဖေါ်တွင် ကျယ်ပြန့်ပိုင်ခွင့်၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားထက် သာလွန်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

၆.၇ ပြဿနာ သစ်ပင်



ပြဿနာ သစ်ပင် သုံးသပ်ချက်


Roblem Tree (ပြဿနာသစ်ပင်)

ကျေးဇူး - ဥာဏ်တော မြို့နိုပ် - လူကုန်ဖွယ်မြို့.

နှပ်စု - သဟဇာ:ချောင်း ဂုကအို -

အွေ့:မွေး ခြင်း : ၊ သန်း:စစ်ခြင်း:

- ကျာတွင်း:လမ်း.မျက်:ပေကောင်း:ခြင်း : ၊ရေချို၊ကားရေတွင်း: မရှိခြင်း: ၊ အဝည်:အဝေ: ခန်:မမရှိခြင်း: ၊အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း- နိုည်:ပါ:ခြင်း: ဥ်ဒ် လျှပ်စစ်မီး:မရှိခြင်း. တို့မှာ ကျေးဇူးဖွဲ့. ဖြိ:ပျံ့နှံ့ကာကျ ခြင်း: ရောဘကောပြ အာင်:မှာ:ပြဿနာ: ကြောင်းသိရပါသည်။
- ရေချို စက်ရေတွင်း:မှိုကို ရေချို ရေသန့် ဖအောက်ရ ကို ကျေး:ဇူးဆူးရှာသား:မှာ ၊ ကျန်:မာရေး:ချို.စဲခြင်း: မျက်-ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
- အဝည်:အဝေး:ခန်:မမရှိကို အဝည်:အဝေး:ဖျလျပ်ရှာ ဒုက္ခကြောင်း: ၊ အခွင့်မရှေ ခြင်:မှာ:ဖြစ်ပေါ်လာပါ သည်။

ဘာကောင်းကျေးဇူးလဲ	အဖျိုးသမီးများ	သဖန်းငြောင်းဆုပ်ရဲ့
အခက်အခဲသည်များ	ဖျောက်ဖျန်းချက်များ	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယုယပုံများ
- ရေသုံးစွဲရာတွင် အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း	- အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်	- ရေပိုက်ဆိုင်းသွယ်တန်းခြင်း
- ဆည်ရေသောက်သုံးရခြင်း	- သန့်ဘင်းသော သောက်သုံးရေ	- ရေသန့်စင်စနစ်
	ရရှိစေရန်	
- ဈေးရေး/ဝယ်ရေး ခေါ်သွားပို့ပေးရာတွင်	- ဈေးရေး/ဝယ်ရေး ခေါ်သွားပို့ပေး	- ဘက်စုံသုံးခရီးဖတ်ယာဉ်
ခရီးဖေးနေရာ ခက်ခဲခြင်း	ရာတွင် ခရီးဖေးအဆင်ပြေစေရန်	ဆောက်ခြင်း
- မိုးရာသီတွင် လမ်းများ ဖွာက်ထစ်၍	- ရာသီဖေးရွေ့သွားလာနိုင်စေရန်	- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
သွားလာရခက်ခဲခြင်း		
- မြို့တွင်းခင်းကျင်းရှိသည့် လမ်းမ	- ရာသီဖေးရွေ့သွားလာနိုင်စေရန်	- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
ကြီးများ မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထစ်၍		
သွားလာရခက်ခဲခြင်း		

ဒေသခံများ ဖျော်ဖြေနိုင်ရန် (၇) နှစ်တာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအမံ

ဉာဏ်တော ကျေးရွာ	အမျိုးသားများ	သဖန်းချောင်း အုပ်စု
အခက်အခဲဖြစ်သည့်ကာလများ	မျှော်မှန်းချက်များ	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ
- ရေသုံးစွဲရာတွင် အချိန်ကုန်ခြင်း	- အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်	- ရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း
- အညစ်ရေသောက်သုံးရခြင်း	- သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိစေရန်	- ရေသန့်စင်စနစ်
- ရပ်ရေး/ရွာရေး ဆွေးနွေးရာတွင် ခန်းမ နေရာ ခက်ခဲခြင်း	- ရပ်ရေး/ရွာရေး ဆွေးနွေးရာတွင် ခန်းမ အဆင်ပြေစေရန်	- ဘက်စုံသုံးခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း
- မိုးရာသီတွင် လမ်းများ ဖွက်ထွက်၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	- ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်စေရန်	- ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း
- ရွာတွင်း ခင်းရန်ကျန်ရှိသည့် လမ်းမကြီးမှာ မိုးရာသီတွင် ရွှံ့ဖွက်ထွက်၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	- ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်စေရန်	- ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း

ကျေး ဇူး ဖွံ့ ဖြိုး ဝင် ငွေ ထွက် ပေး ချေ မှု များ

ကျေး ဇူး - ကူညီတတ်တာ
ဆုပ် စု - သဖန်း ချောင်း
ဖြိုး မယ် - ပျော်ဘွယ်
ဂုဏ် ထူ -

ဥပမာ ပေး အဆင့် ဖွံ့ ဖြိုး ရေး ထွက် မှု များ အာဆီယံ ဒေသ


① ရေမြေဧရိယာ သွယ်တန်း ခြင်း ကျား + ဖ
② ရေသန့် စင် စနစ် ကျား + ဖ
③ ဘက်စုံသုံး ခွဲ ခြမ်း စိတ် ဆောက် ခြင်း ကျား + ဖ
④ ကွန်ကရစ် လမ်း ခင်း ခြင်း ကျား + ဖ
⑤ ကွန်ကရစ် လမ်း ခင်း ခြင်း ကျား + ဖ



စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ




အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း



ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အတွင်းကော်မတီ စာရင်းများ			
ကျေးရွာ- ဥာဏ်စာရာ			အုပ်စု- သဖန်းရွက်ကြီး
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	မြို့သာန်းထိုက်		စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်ဆန်းကဒ်ဝင်း		စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဦးထွန်းဝင်း		စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်တင်မာကျွင်		စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဦး အောင်ဝင်း		ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၆	ဦးဖြစ်အား		ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်သဉ္ဇဗိုလ်		ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးကျော်ဖြိုး		တောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၉	ဒေါ်ဝင်းဝင်မို		တောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်သန်းဖြ		တောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးကျော်ဇွန်		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၁၂	ဒေါ်အိဝန္ဒာ		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ဒေါ်ရွှေစန္ဒာဝင်း		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၄	ဦးမိုးဝင်း		ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၅	ဒေါ်မြင့်ချို		ပေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၆	ဦးကျော်မိုး		ပေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

၈။ ပထမနှစ်စက်ပန်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ထက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဝင်ထက်အစည်းဝေးပတိုင်ပင်ဆောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝင်ထက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်စဉ်ဆောင် နံပါတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ နှုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးတို့အမည်
၂၄၈၅၉	၀၉-၁၅၇၆၁၅၇၆	ဒေါ်ခင်ခင်ဝေလာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအမည် ရှိုးနယ် ပလောင်ဒေသ	ကျေးရွာအုပ်စု သာယာကြီး	ကျေးရွာ ဟင်းထောက

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၂၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၂၆
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၂၈၂	၂၄၇
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၀၆	၂၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အကူ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက်အကူများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		ဝေဝဒိ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးဖေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဂလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တည်ဆဲကျောင်း			(၂) ကျွမ်းမားနေ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ဖန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အထိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ဝေါ်ကင်းသွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဇအောက်ဖါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြွမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(ဇ) ကျေးရွာပွဲပြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လွန်ခဲ့သည့်ပြုစီမံကိန်းမဝင်ခင် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပွဲပြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိ/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်.....ခန့်/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို ပြု.နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဈ) ဒေါ်းအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာစီဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစီဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်းပည်မှုကွာဝေးသနည်း? ရှိ/မရှိပါ.....ခန့်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ခြောက်ဆွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်.....နာရီခန့်..... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဖြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား .....

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်.....နာရီခန့်..... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဖြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား .....

(၁၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရောင်းချခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(၁၃) ကျေးရွာတွင် ပွဲ.စည်းထားသော အခွဲ.အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြုစိမ်ကန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပွဲ.ပြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ပွဲ.စည်းထားသည့် အခွဲ.အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာလူကြီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့အစည်း ၄

(၂) ----------

(၁၄) အဝတ္ထုတွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အဝတ္ထုတွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၅.၀၃.၂၀၁၇

လူထုဝည်းပုံရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်ဝေဝေအောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၅.၀၃.၂၀၁၇

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		ဝေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးဖေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဂလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ဝဲထက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အဖျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ဂရိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ဈေးဂိုနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်ဝန့်ဝဲ ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဖောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှည်းလမ်း အခြား _____

(၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လွတ်တပ်ပါဖြစ်မိကိန်းဝင်ထဲမှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှဘာတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၀) ရေးအကူအဖဝး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်လည် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုခံ၊ပတ်ဝန်းကျင်ရေးအဖဝးသနည်း? ရှိ-၂-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်အဝိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ရြောက်ခေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----နှစ်ပိုင်ရုံ----- တော်လာဂို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----နှစ်ဆိုရုံ----- တော်လာဂို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ ရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ .....

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝပ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) .....

(၂) .....

(၈၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☑ ရှိပါသည် ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောဝင်း

လက်မှတ် Zau နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်နွဲ့ဝေတက်ညီ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၇

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဝင်ငွေဖြစ်သည့် လှုပ်ရှားစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
မြို့နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀ခု ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				


၁၁။ လူထုစီမံကိန်းဆိုင် လားမည့် (၄) နှစ်အတွက် ထောက်ခံသော ဦးစားပေး မြို့ရွာတို့အတွက် လုပ်ငန်း ဆယ်ခုစီမျှဆောဆောရေးပြပါ။

ဆဲလ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့ရွာတို့အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိုက်သင့် (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်းနှင့်သစ်ပင်စိုက်	၈	
၂	စောင့်ကြပ်ခြင်းနှင့်ပတ်ရော်	၁	
၃			
၄			
၅			

ဖေါ်ပြပေးထား၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဝေဘာဂ်အကျိုးခံကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းဝင်း လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၁-၁၀-၁၈

စတုတ္ထနှစ်စက်ပန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာဒေသဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်အလေ့အကျင့်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းဝေးပွဲများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားလေ့လာရွာအရာရှိက်အလေ့အကျင့်များကိုမေတ္တာ ရပ်ခံရှင်းတောင်းစံရသည်းကြွေးအရာရှိက်အလေ့အကျင့်များကိုမိမိကိန်းဝင်ဆက်ဆံရေးတိုင်းမိတောင်းစံရမည်းမိပါဘိန်းဝိတ်ဆက်းခရည်းဝေးတွင် လူထုစည်းဝေးပွဲများသည် ကြွေးအရာရှိက်အလေ့အကျင့်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ဆောင်ပြီးပုဝပ်ရမည်း ပြီးနောက်တွင် လူထုဝင်းဝေးပွဲများ သတင်းအရာရှိက်အလေ့အကျင့်ဆိုသို့ Tablets ပုံ ဝေဆင့် မြည်သွင်းရမည်း			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာမိုးအရေးပေါ်၏ ကိန်းနံပါတ်	လူထုစည်းဝေးပွဲများ၏အမည်	
မြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ


ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----	၁၃၀	ဘုရား(၁)----	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂)----		ဘုရား(၂)----	
လူမျိုးစု (၃)----		ဘုရား(၃)----	
လူမျိုးစုရော----		ဘုရားရော----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်			

	အမျိုးသား(အဓိက ကျောက်)	အမျိုးသမီး(အဓိကထောက်)	ထုတ်ယင်းအစားထိုးတတ်သူ
လွှဲပြောင်းရရှိ			
လွှဲမျိုးရှိ (၁)---ဖခင်	၂၈၉	၃၁၀	၅၉၉
လွှဲမျိုးရှိ (၂)----------			
လွှဲမျိုးရှိ (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၀၃	၂၇	၁၃၀

(၁၀)အကြိမ်အဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ခန်းကျောင်း	အလုပ်ဖြစ်	ကျန်းမာရေး	အလုပ်ဖြစ်	ဘားလောင်းအဆောက် အအုံများ	အလုပ်ဖြစ်
အလောင်တန်းကျောင်း	□	ဆေးရုံ	□	ဆေးတိုက်	□
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ကုန်းကြိုးကျောင်း	□
မူလတန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ကိုးရွာလူထုဆောင်း	□
ပုဂ္ဂလိကကျောင်း	□	ဆေးခန်းစုခန်း	□	ဝတ်ပေးတန်းကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဓာတ်	□
				အခြား	□
မသန်စွမ်း		မသန်စွမ်း		မသန်စွမ်း	



(ဝ) ရပ်ရေးရာအခြေအနေ

(၁) ဤကျေးရွာတစ်ဝိုက်တွင်ကောလာဝဲခြင်းဘေးရန်ရှိပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဂိုဏ်းထဲတွင် လာရောက်နေထိုင်ကြသည့်အဖြစ်နှုန်း

ရခြားကိုယ်စား ရာသီလွှတ်ကြားရန် ---------- ဂေါ်လာဒီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/စက်ဘီး/လား/မော်တော်ထုတ်/

အရေအတွက် ----------

မိုးရာသီလွှတ်ကြားရန် ---------- ဂေါ်လာဒီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/စက်ဘီး/လား/မော်တော်ထုတ်/

အရေအတွက် ----------

(ဃ) ပတ်ပတ်လည်ကျေးရွာများတွင်ရောဂါဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သတ်မှတ်ဘေးအရေးပေါ်ကူးစက်ရောဂါများ ရှိပါသလား။

ရှိပါသည် ☐ မရှိပါသည် ရှိပါက ဖော်ပြပါ ----------

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲခြားထားသော အခွဲအစည်းများ

လူဆုတဝိုင်းပြုပါဝါဂိန်းဟိုင်ဒီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြင်း ဇာတိဝေါဟာရများ ဂိုယ်ဝိုင်(သို့) စီပါကိန်းတစ်ဝဝရှမ့ ခွဲခြားထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဂိုဏ်းချုပ် (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဂိုဏ်းချုပ် (GAD) မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ရှိပါသည် ☐ မရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ----------

လက်မှတ် ---------- နေ့ရှိ ----------

ရပ်ကုဋ္ဌဉ်းမှုဝန်ထမ်း အမည် ----------

လက်မှတ် ---------- နေ့ရှိ ----------

၉။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]			
ရက်စွဲ ၁၀.၀၃.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၀၃.၂၀၁၇	၆.၀၃.၂၀၁၇	၅၅	၄၃	၉၈	ဗမာ ၉၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၀၃.၂၀၁၇	၇.၀၃.၂၀၁၇	၅၆	၄၅	၁၀၁	ဗမာ ၁၀၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၀၃.၂၀၁၇	၁၃.၀၃.၂၀၁၇	၁၃	၉	၂၂	ဗမာ ၂၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၈.၁၇	၂၈.၈.၁၇	၃၆	၃၄	၇၀	ဗမာ ၇၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၈.၁၇	၂၈.၈.၁၇	၃၆	၃၄	၇၀	ဗမာ ၇၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၆	၂၄	၇၀	မဟာ	၇၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျှောထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁၊၇၊၁၇	၃၁၊၇၊၁၇	၁၀	၈	၁၈	မဟာ	၁၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၆	၂၄	၇၀	မဟာ	၇၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၈၁၇	၂၀၁၀၁၇	၃၂	၃၃	၆၅	ဖေဖော်	၆၅

ဒုတိယနှစ်စက်ပန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီးပွါးရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး (PC 2)

| | | |

စတုတ္ထနှစ်စက်ပန်း

၁၀။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လစ်ဟာမှုနှုန်းချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းဝေးမှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းဝေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် - မြို့ ရွာနှိုင်း		
နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	ပြီးနယ်မြေ/ဘွဲ့ပမာ ကျေးရွာအုပ်စု အဂေနီ၊ ရွေးချယ် ကျေးရွာ ခွဲဝေသတ်မှတ်ချက်	

က၊ အဂက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဂက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အပျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဂက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အပျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဂက်အခဲအတားအဆီးများ		အပျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဂက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လူငယ်ရွယ်ရွယ်အားကစားကွင်း ဖြစ်ရပ်ရှင်းရှင်းမရှိခြင်း	၁	ရေအရင်းအမြစ်ပေါက်ဘေးဖြင့် ရေရှိတွင်း ရပ်ရှိရှင်
၂	အဝတ်တော်တိုင်း၊ ခရိုင်ရှိ စာသင်ကျောင်း ဆိုင်ရှိသူ ပင်မှ	၂	ရပ်ရွာမှ ရှိ ကျွေးမွေး၊ သား၊ မွေးတောင်ရှိသည်၊ ရှင်းရှင်း
၃	ပြို့ ဒဲ့ဝေးစေသောကြောင့်၊ လွန်း၊ ဆာစရာ ဒေသ ဈေးသစ်လှ ရှိခြင်း	၃	ဟောသတ်တင်၊ ကျောင်း၊ ခရိုင်ရှိ ဆာစရာ သို့ သွား၊ တာဝန်ရှိရှင်ခြင်း
၄	ဆေးကုသရုံး၊ ဆေးဝါးကုသမှု ဈေးဆိုင်တွင်း၊ ရပ်ရှိ ရှင်းခြင်း	၄	ဆာရှိရှင်ဝင်ငွေ ရှိ ရှင်းခြင်း
၅	ဖရုံသီးနှံ ရောင်းရန် ဈေးကွက်ဆိုးခြင်း	၅	ဝင်ငွေတိုးရာလေ့ရေးတွင်းပေးရန် ရှိခြင်း
၆	လှုပ်ရှားမှုနှိုး၊ ခရိုင်ရှိ ဈေးသား၊ ရွာ ဆာစရာ ရှိခြင်း	၆	ဈေးသစ်ဆောင်ရွက်ရေးအား၊ ရှိခြင်း
၇		၇	လူနှုန်း၊ မှာရေးဆာလွန်ရှေး၊ ရှိခြင်း

ခ၊ မျော်မှန်းခြင်း - ဒေသင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အပျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အပျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ပရတိတ်ဝန်ထမ်း၊ များ၊ ကားလုံးဆောက်ခြင်း၊	၁	ကျေးရွာမှာကြည့်ဝင်တိုင်
၂	ကျွေးလောက်စေး ဈေး ခန့်း	၂	ရွာကြီးခွင်တင်ခြင်း ရှိစေရှိ
၃	ကျေး ရွာဆာစရာ၊ ဆာဈေး ခန့်း၊ ပ	၃	ဆောက်လုပ်ရေးရှိ တွင်း ရှိခြင်း၊
၄	ဟောက်လုပ်ခင်း၊ ဈေးရှိ တွင်း၊ ရှိခြင်း	၄	ဈေး၊ ရွာ ဆာစရာ ဆာဈေး ခန့်း ပ
၅	ဆာလုပ်ဆာ လှိုင်း ဆာဝင်ငွေ ဈေးဆာ၊ ရှိ ဈေးခြင်း	၅	ရေပိုက်စတွင်းတန်း ဖြင့် ခန့်စ်
၆	ဆာဝ၊ ကဆား တွင်း၊ ဆာတွင် ဖြေနှောင့်	၆	လှုပ်ရှားမှုနှိုး၊ ရှိခြင်း၊
၇	ကျေးတွေဈေးရှိ ရှင်းလင်းသန့်ခြင်း ခန့်	၇	ကျေး ရွာဈေးဆာ ဈေး ခန့်း

၈ - ဝေဒနာရှိသူ ရွယ်ဝန်ထမ်း ရှိ ရှိ

၉ - ဆာသင်ကျောင်း၊ ဈေးတံတားတိုင်း၊

၁၀ - ကျေး ရွာဆာစရာ ခဲ့ပြီတိုင်

၁၁ - ကျေး ဆာဈေးဆာ ဈေး ခန့်း

ခ - ဆေးသောက်ဝါး ရှိ ရှိ ဈေးခြင်း၊

၉ - ဆာလုပ်ဆာကိုင် ဆာလွှဲ ဆာဈေး၊ ရှိခြင်း၊

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဖျိုးသားများ/ အဖျိုးသမီးများ/အဖျိုးသား+ အဖျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	ဟကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဝင်ငြ အရေ အတွက်
၁	ဒေရိုတွင်း၊ ဂျပိုးစေ့ခြင်း၊	အဖျိုးသား ၊ အဖျိုးသမီး၊	၇၀၀၀၀၀၀	၅၇၉
၂	စက္ကူးကွာဇာကဲ့သို့တိုက်	အဖျိုးသား၊ အဖျိုးသမီး၊	၅၀၀၀၀၀၀	၅၇၉
၃	ကျေးကွာစားပေး ခန့်	အဖျိုးသား ၊ အဖျိုးသမီး၊	၆၅၀၀၀၀၀	၅၇၉
၄	အိမ်ထောင်ကွာစားကွက်ငယ်ဖွင့်ခြင်း၊	အဖျိုးသား ၊ အဖျိုးသမီး၊	၃၀၀၀၀၀၀	၅၇၉
၅	အာလေးတန်းကျွန်း ဖွင့်စေခြင်း၊	အဖျိုးသမီး၊	၁၀၀၀၀၀၀	၅၇၉
၆	ကျွဲကြင်းအသင်းကွပ်ဆွဲခဲ့ခြင်း၊	အဖျိုးသား ၊ အဖျိုးသမီး၊	၇၅၀၀၀၀၀	၅၇၉
၇	ကွန်ရက်ဖြင့် ကိုင်စွဲကွာကြင်းကျွန်း စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းဖြင့်၊	အဖျိုးသား ၊ အဖျိုးသမီး၊	၁၂၀၀၀၀၀၀	၅၇၉
၈ -	အသစ်၊ အဆင့်မြှင့်၊ ပ	အဖျိုးသား ၊ အဖျိုးသမီး၊	၆၀၀၀၀၀၀	၅၇၉


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဖျိုးသားများ/ အဖျိုးသမီးများ/အဖျိုးသား+ အဖျိုးသမီး)	အဝန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးရန်	အဖျိုးသား ၊ အဖျိုးသမီး၊	Livelihood
၂	အားကစားကွင်း အဆောက်လုပ်ခြင်း	အဖျိုးသား	Infrastructure
၃	ရပ်ရွာရေး		
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဒေါ်သိန်းသိန်းမာ--- လက်မှတ် ---သိန်းသိန်းမာ--- နေ့စွဲ ---၁၄/၂/၂၀၁၉---

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာမှဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

၁	ပိုးကျွဲ့ထွင်သည့်အလုပ်ခွင့်	၁	ပိုးတွင်းတွင်ပျော်တဲခွင့်၊ လမ်းမြေရေးမြဲခွင့်		
၂	ရေကို လမ်းမှုပ်ပိုးသုံးခွဲပြုခွင့်	၂	ဆားခါတွင်း မီး ပစ္စည်းသုံးစွဲခွင့် အလုပ်မြန်ခွင့်		
၃	လမ်းသွယ်မှု ဝင်ထွက်ခွင့်	၃	လမ်းဘွဲ့ကွမ်း ၊ ကော လမ်းမှု တွင် လမ်းရေးမြဲခွင့်		
၄		၄			
၅		၅			
၆		၆			
၇		၇			

၁	ကုသိမ်ရေးမှု ဘွဲ့ ပညာရပ်ကွဲ့ သောလမ်း	၁	ကုသိမ်ရေးမှု ဘွဲ့ ပညာရပ်ကွဲ့ သောလမ်း		
၂	ရေတွင်းနှင့် ရေတွင်းကုန်ရေကို ရေပိုက်လွှဲပေးခြင်း	၂	လျှပ်စစ်မီး ဝန်ဆောင်မှု ပြုပြင်ခြင်း		
၃	လမ်းဘွဲ့ကွမ်းပါး လမ်းကောင်းရန်	၃	လမ်းဘွဲ့ကွမ်း ကော လမ်းမှု ဖောက်လုပ်ခွင့်ရရှိ		
၄		၄			
၅		၅			
၆		၆			
၇		၇			

၈ ပုဒ်မအရ လာရှိသည့် (၁) ဖိုလ်တည်းခိုသူတော်ဝင်ဧည့်သည်များ ဧည့်သေးစာအုပ်တွင် ရေးသွင်းထားရမည့်အကြောင်းကို ကြေငြာသည်။

စဉ်	ဧည့်သည်၏ ဧည့်သေးစာ အမှတ်	ဧည့်သည်၏ အမည်နှင့် ရာထူးတံဆိပ်	ရောက်ရှိသည့် ရက်စွဲ	ထွက်ခွာသည့် ရက်စွဲ
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				
၆				


၈ ပုဒ်မအရ လာရှိသည့် (၁) ဖိုလ်တည်းခိုသူ အခြားဧည့်သည်များ ဧည့်သေးစာအုပ်တွင် ရေးသွင်းထားရမည့်အကြောင်းကို ကြေငြာသည်။

စဉ်	ဧည့်သည်၏ ဧည့်သေးစာ အမှတ်	ဧည့်သည်၏ အမည်နှင့် ရာထူးတံဆိပ်	အခန်းအမည်
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ဧည့်သည်များ ဧည့်သေးစာအုပ်ကို စစ်ဆေးသည့်အခါ ဝန်ထမ်းများ၏ အသိပညာပေးရန်

ရက်စွဲ ..... လက်မှတ် ..... ရာထူး .....

တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်များ အပေါင်း(၃)ကျေးရွာအမျိုးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်အပ် ပြည့်သွင်းရမည်	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	
ရက်စွဲ 11-10-2018	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)


ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပဲခူးတရား	ဒဂုံမြို့သစ်	ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း	ကြောက်ဖြူကုန်းတောက်

(က) အဓိကအခဲအကြားအဆီးများအားဖော်ထုတ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဟန့်အခဲအကြားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဖော်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဝေးနေနာမူများမှ တင်ပြသောအဖော်အခဲအကြားအဆီးများ	
ပြည်ကြီးပေါ်ရေး ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	□ ကျား □မ ၅၀ ကျား+ မ
ကျေးရွာအဆင့် ပညာရေး အကြောင်းအရာများ ဆောင်ရွက်ခြင်း	□ ကျား □မ ၅၀ ကျား+ မ
ကလေးသူငယ်များ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ရှိခြင်း	□ ကျား □မ ၅၀ ကျား+ မ
ဟန်ဆောင်မဲ့ရိုးသားမှုရှိခြင်း	၅၀ ကျား □မ □ ကျား+ မ
အမျိုးသမီးများ အကျိုး ပေးမှုရှိခြင်း	□ ကျား □မ ၅၀ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအဓိကအကြောင်းအရာများ	
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ



၈။ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်း (သို့) နယ်ပယ်သစ်သို့ ကူးပြောင်းခြင်းအတွက် ပြုလုပ်ထားသော ကြိုတင်ကုန်ကျစရိတ်များ

စဉ်	ကုန်ကျစရိတ်အမျိုးအမည်	ပမာဏ	မှတ်ချက်
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

၉။ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်း (သို့) နယ်ပယ်သစ်သို့ ကူးပြောင်းခြင်းအတွက် ပြုလုပ်ထားသော ကြိုတင်ကုန်ကျစရိတ်များ

စဉ်	ကုန်ကျစရိတ်အမျိုးအမည်	ပမာဏ	မှတ်ချက်
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဖော်ပြပေးထားပြီး ကျေးဇူးပြုပြီးကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပေးသင့်ပါသည်။

အမည် ..... လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ .....

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာတွင်းပြီးစေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လုပ်ငန်းနှုန်းကား အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းရွာကိုအစု ပြုအဖွဲ့ပြီးရုံးအသာအစ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကောင်စီသည် လူထုစည်းရုံးစုရုံးအဖွဲ့အညီနှင့် ဤပုံစံ ကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးအရပ်ဒေသ/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ ၂၀၂၁-၁၁-၁၅		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ဖလမ်းမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု သဲပင်၊ ရွာကြီး	ကျေးရွာ ဟားကားဝေးမော

ကား ထောက်အစဉ်အတားအဆီးများအားလွှဲဖယ်ရှားခြင်း - ယခုသက်ဝင်အပြောအနေတွင်ကျေးရွာနှုန်ပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအကျဆုံးအဟန့်အတားအဆီးများသည် မည်သည်များနှင့် ပတ်သက်နေသနည်း (အများဆုံး/သုံး အကြိမ်အထိ ရွေးချယ်ပေးပါ)

အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များမှ ဝင်ပြောသောအကျိုးအဝင်အတားအဆီးများ	
ရွာဝင်လမ်းအား မိုးရာသီတွင် ဖြတ်သန်းရခက်ခဲခြင်း၊	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ဆေးကုသရုံးချို့ယွင်းမှုရှိ ဆေးမရှိခြင်း၊	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရေဆင်း၊ ရေသောက်မြစ် ချောင်းတွင် ရေဘေးရောဂါတို့ ခံစားရခြင်း၊	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အားနည်းခြင်း၊	□ ကျား□မ □ ကျား+ မ
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပွဲတော်များ ကျင်းပခြင်း၊	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ဂ။ လူဝတ်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဝိုပြုသူ(ဒေသခံများ/ အမျိုးသမီးများ/ဒေသခံများ+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးရှိစေမည့်ရှိသူဝန်းကျင်အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းကန်ကြီး တာဖြစ် ခိုင်ခံ့စေခြင်း	ကျား+မ		၁	1305775	284	316	599
၂	ဈေးကွင်း၊ ရေဆင်း၊	ကျား+မ		၂	1200000	284	316	599
၃	ဘကြီးစုံသုံး၊ ခန့်ငှားခ	ကျား+မ		၃	1300000	284	316	599
၄	ရေသင့်ဝင်စက် ၂							
၅								


ဃ။ လူဝတ်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျိုးဝင်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဝိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဘကြီးစုံသင်တန်း၊	၅	သဘာဝသွားဝင်ရေးချောင်း၊
၂	ဆိုက်ကျိုးရေ၊ ရိပ်သာပညာ	ကျား၊	အဘာဝသွားဝင်ရေးချောင်း၊
၃			
၄			
၅			

ဖော်ပြခဲ့သော ကျေးရွာစီမံကိန်းအတောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များသည် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးသိန်းဝင်း--- လက်မှတ် ---[illegible]--- နေ့စွဲ ---17.11.17---

၁၁။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ကျောင်း

ကျေးရွာ ။ ။

ကျေးရွာမှူးပါမစ် ။ ။

အချိန် ။ ။

အစည်းအဝေးအကြောင်း ။ ။

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ( ) မ ( ) စုစုပေါင်း ( )

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ PRA ရပ်ကွက်ကို ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရန်

၂။ ကျေးရွာ ထောက်ခံစာရေး ကျပ် ၃၀၀၀ ဖြင့် ကျွေးမွေးရန်

၃။

၄။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် မြို့နယ်

ရာထူး


ရက်စွဲ ၇.၁၁.၁၇


အတည်ပြုသူ


အမည်

ရာထူး

ရက်စွဲ ၇.၁၁.၁၇







၁၃။ ကလ္လာအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

