ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပေါင်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ၊ ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်

တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ


ပေါင်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ
သထုံမြို့နယ်
ကရင်ပြည်နယ်
မော်လမြိုင်မြို့နယ်
ကုလားမတောင်ကြီးဝိုင်း
မြို့နယ်
မွန်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ ၁ မိုင်
ပေါင်မြို့နယ်၏ကွင်းအညွှန်းပြမြေပုံ
ညွှန်ပြချက်
၁။ မြို့နယ် နယ်နိမိတ်
၂။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
၃။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ နယ်နိမိတ်
၄။ မီးရထားလမ်း
၅။ မော်တော်ကားလမ်း
၆။ မြစ်/ချောင်း
၇။ မြို့

၂။ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)


ပေါင်မြို့နယ်၊ ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ
N
ထန်းပင်ချောင်းလေးကျေးရွာအုပ်စု
ကမ်းငုတ်ချောင်း
မွန်ပြည်နယ် ၊ သထုံခရိုင်
ပေါင်မြို့နယ်
ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ
ဆေးခန်း
လယ်ကွင်းများ
ကျေးရွာ
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
ကျုံဟော်
ကျေးရွာအုပ်စု
လယ်ကွင်းများ
တောင်း
လယ်ကွင်းများ
သဲကုန်းသို့
မြက်ကျွန်းချောင်း
သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
၁။ ကားလမ်း
၂။ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
၃။ မြစ်ချောင်း
၄။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
၆။ စာသင်ကျောင်း
၇။ ဘုရား/စေတီ
၈။ ဘုန်းကြီးကျောင်း
၉။ ရေကန်

၃။ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁။ ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ

၂။ ရွာသစ်ပိုင်းကျေးရွာ

တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက အိမ်ခြေ(၁၅) အိမ်လောက်သာရှိပြီး လယ်ကွင်းများနဲ့သာပြည့်နှက်နေသည်။ အိမ်များကို လယ်ကွင်းထဲတွင်သာတည်ဆောက်ကြသည်။ ညောင်ကုန်းကြီး ကျေးရွာကို အရင်က ညောင်ကုန်း ဟုသာ ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ပေါင်မြို့နယ်တွင် ညောင်ကုန်းကျေးရွာ နှစ်ရွာရှိရာတွင် ညောင်ကုန်းကြီးနှင့် ညောင်ကုန်းလေးဟူ၍ နာမည်ခွဲထွက်ခဲ့သည်။ ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာတွင် ဟိုအရင်ခေတ်က သူပုန်အောင်နိုင်ဝင်ရောက်သောင်းကျန်းပြီး ကျေးရွာတွင် ပစ္စည်းရှာပြီးသောင်းကျန်းနေသည်။ ရွာမီးလောင်ပြီး အိမ် (၁၅) အိမ်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။

၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ အတွင်း ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် အတွက် စာသင်ကျောင်းကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထနှင့်ရွာသားများစုပေါင်းပြီးသစ်နှင့်ဖက်မိုး၍ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ဆေးပေး ခန်းကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများ ပူးပေါင်းပြီး ဖက်မိုးဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာမှ သွပ်မိုးဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ကြသည်။ ရွာလူထုကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြ သည်။

လွန်ခဲ့သောနှစ် (၂၀)ခန့်က ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် စာကြည့်တိုက်ကို သစ်နှင့်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ နောက်မှတဖြည်းဖြည်းပြုပြင်ပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။


(၁၉၆၀) ခုနှစ်တွင် ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း **ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	အနှစ်ချုပ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ပြမြေပုံ	၁၅-၁၂-၂၀၁၉	၁၃	၁၈၀	ကျေးရွာမြေပုံအား ကြည့်၍ ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များ သိရှိနိုင်သည့် အပြင်ကျေးရွာ လိုအပ်ချက်များကို သိရှိနိုင်သည်။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁၅-၁၂-၂၀၁၉	၁၃	၁၈၀	ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု အပေါ် မူတည်၍ ကျေး ရွာလူထု၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ ၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်း များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၃။	အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်း ချုပ်မှုပြဇယား	၁၅-၁၂-၂၀၁၉	၁၃	၁၈၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသား အသုံး ပြု သော အရင်းအမြစ်၊ အမျိုး သမီး သုံးစွဲ သော အရင်းအမြစ်များကို သိရှိ နိုင်ပြီးမည် သည့်အရင်း အမြစ်များပေါ် များ ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၁၅-၁၂-၂၀၁၉	၁၃	၁၈၀	ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ ဝင်ငွေအများဆုံး အချိန်၊ထွက်ငွေအများဆုံးအချိန်ကိုသိ ရှိ ပြီး ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ အသွင်အပြင် များကို သိရှိနိုင်သည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၅-၁၂-၂၀၁၉	၁၃	၁၈၀	အမျိုးသမီးများ၏ နေထိုင်မှု အခြေအ နေ၊အမျိုးသားများ၏ နေထိုင်မှုအခြေ အနေကိုသိရှိပြီးနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၁၅-၁၂-၂၀၁၉	၁၃	၁၈၀	အဖွဲ့အစည်းများ ၏ ချိတ်ဆက်မှု ၊ ကျေးရွာလူထုအပေါ်အကျိုးပြုမှုများကိုသိရှိနို င်သည်။

၆။ ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ

ကျေးရွာတွင်လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရွာ၏အဓိကအရင်းအမြစ်မှာ လယ် ဖြစ်သည်။ အခြားအရင်းအမြစ်များမှာ ချောင်းနှင့် မြောင်းရှိသည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကိုလည်း ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာမြေများကို စိုက်ပျိုးရာတွင်စိုက်ပျိုးရေ လုံလုံလောက်လောက် မရှိပါ။ ချောင်း၊မြောင်း တိမ်ကောပြီး မိုးရေကြီးသဖြင့် စပါးပင်များ ပျက်စီးသွားသည်။ နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးပြီး သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာမရရှိပါ။ အရင်နှစ်များတွင် မိုးတွင်းဘက်လမ်းပျက်စီးသောကြောင့်သွားလာရခက်ခဲပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်ဝင်ရောက်သောအခါ ရွာလမ်းများကောင်းမွန်လာပြီး သွားလာရေးအဆင်ပြေလာခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အခြေခံအချက်အလက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏အဓိကလိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွဲများကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

ဆေးကုန်းကြီးကျေးရွာ

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယား

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အလွန်ချမ်းသာသည်	လယ်ကော (၂၀) ပိုင် ၊ ကျောင်းကို ဆုံး ခန်း တိုင် အောင်ထားနိုင်ခြင်း ၊ ကား ပိုင် ၊ တိုက်အိမ် ၊ ဆန်စက် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း	၅၀	၁၂%
ချမ်းသာသည်	လယ်ကော (၁၀) ဝန်းကျင် ၊ ကလေးများကို အာဇာယ တန်းအထိထားနိုင် ၊ ဆိုင်ကယ် ပိုင် ၊ ဟွန်ဒေါ အိမ် ပိုင်ဆိုင် ခြင်း	၂၀၀	၄၉%
မချမ်းသာသည်	ဈေး ရောင်း ၊ ကြံ ခင်းကျေဘမ် ၊ အုံ ခား အလုပ်လုပ် ကိုင်ခြင်း ၊ ကလေးများ ကျောင်းထားနိုင်မှုအားနည်းခြင်း ၊ ကောက်ခိုက် ၊ ကောက်ရိတ် အလုပ်လုပ်ကိုင် ခြင်း	၁၆၁	၃၉%
စုစုပေါင်း		၄၁၁	၁၀၀%


ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်


ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ

ကျေးရွာတွင်မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု ၄၀% လောက်ရှိပါသည်။ မပြေလည်ရသော အကြောင်းအရင်းမှာ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း၊ ထောက်ပံ့သူမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလယ်အလတ် အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုများမှာ လယ်ကေ (၅ကေ) ၊ တိရိစ္ဆာန်များမွေးမြူခြင်း၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ စေျးရောင်းခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသောသူများမှာ လယ်ကေ(၂၀) ဝန်းကျင်နှင့်အထက် ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကားများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောသူများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာ တွင်ပါဝင်လာအောင် အားပေးခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း


အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယား
ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ
အောပုံးကွင်း
ထွန်စက်
ဆန်စက်
ကောက်ရိတ်စက်
အပ်ချုပ်စက်
ချေးဆိုင်
ကောက်စိုက်ဆူး
လယ်
မြစ်ချောင်း
အပ်ချုပ်စက်
လမ်း
ဆိုင်ကယ်
ရေကန်


အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ
ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ
ဘော်လုံးကွင်း
ထွန်စက်
ဆန်စက်
လမ်း
အပ်ချုပ်စက်
ဈေးဆိုင်
ကောက်ဝိုက်ဆူး
လယ်
မြစ်ချောင်း
ရေကန်
ခွာ
အပ်ချုပ်စက်
ဆိုင်ကယ်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း — ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ

ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များစက်ချုပ်ခြင်း၊ကောက်စိုက်ခြင်း၊ စေ့ျးရောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက်တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာထွန်စက်၊ဘောလုံးကွင်းတို့ ဖြစ်သည်။အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ယာ၊မြစ်၊ချောင်း၊ လမ်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေကန်တို့ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသာ ထိန်းချုပ်ပါက အခက်အခဲ ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်တတ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
ဇူလိုင် - ဩဂုတ် - စက်တင်ဘာ
၂၀၂၁ ခုနှစ်
ဗုဒ္ဓဟူး
ကြာသပတေး
သောကြာ
စနေ
တနင်္ဂနွေ
တနင်္လာ
အင်္ဂါ
ဗုဒ္ဓဟူး
ကြာသပတေး
သောကြာ
စနေ
တနင်္ဂနွေ


ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်


ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ

ကျေးရွာတွင် အဓိကလုပ်ကိုင်သောလုပ်ငန်းများမှာ လယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများလည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပွင့်လင်းရာသီမှာ ထွက်ငွေထွက်များသော ရာသီဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးအများစု၏ အဓိက လုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းများမှာ ကောက်စိုက်၊ ကောက်ရိတ် များလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးအများ ဝင်ငွေနည်းပါးရခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုများနေသည်။ အမျိုးသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုများခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများကိုလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်သင့်သည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (ကျား)
ဆောင်ရွက်သူ-ကြီးကျော်ဇော
ရက်စွဲ - 15.12.2014
ကျန်းမာရေးဆက်ဆံမှုမိမှု
အဖွဲ့အစည်းတည်ဆဲမှု
ကွင်းဆက်ဖြစ်မှု
ပုံစံတူမှု
အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု
ငှက်ဖျားရှိမှု
သုံးဖြတ်မှုတွေ့ရခြင်း


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (၂)
သောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ
ရက်စွဲ - 15.12.2019
ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု
အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (ကျား + မ)
ချောင်ကျွန်းကြီးကျေးရွာ
ရက်စွဲ - 15.12.2019
ကျား
မ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်ခွင့်၊ အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ခွင့် အားနည်းသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်သည် များနေတတ်ပြီး အမျိုးသမီးများနည်းနေတတ်ပြီး အိမ်တွင်းမှုကိစ္စ၌သာအချိန်ကုန်နေရသည်။ အမျိုးသမီးများသည်ဝင်ငွေရသောအလုပ်တွင်နည်းပြီး အိမ်တွင်း၌သာ အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်းကြောင့် မပြောရဲမဆိုရဲဘဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။ အမျိုးသမီးများအားလပ်သော အချိန်တွင် အမျိုးသမီးသီးသန့်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။

ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာခွဲ့ချိတ်ဆက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများ
ရက်စွဲ - 15.11.2019
ဆောင်ကျဉ်းကြီးအုပ်စု
ဆောင်ကျဉ်းကြီးကျေးရွာ
ရွာတွင်းအဖွဲ့
ပြင်ပအဖွဲ့
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့
- အမျိုးသား/ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့
- ဒေသသာသနာအဖွဲ့
- ဂေါပကအဖွဲ့
- မိခင်နှင့်ကလေးဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့
- အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
- သာရေး/ဒုက္ခရေးအဖွဲ့
- ဒုက္ခကျူးဒီမျှတသော
- ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
- အရံအင်းသတ်တာဝန်ခံအဖွဲ့
- ခိုက်ဘက်
- ဟူထူးဟင်ဒူဖြစ်မှုကိန်း (၄၅၅)
- သမဝါယမအသင်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား (လင်းပုံခံ)

ပြောကြန်းကြီးအပြီးစီ

ပြောကြန်းကြီးကျေးဇူး

ရက်စွဲ - 15.12.2019



ဗင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ဗင်း (အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကဦးဆောင်ကြသည်။ ဂေါကအဖွဲ့၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့များသည် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များသည် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့်ပညာရေးမှူးရုံး၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရုံးများကို ဆက်သွယ်ပြီး ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်ကိုဆက်သွယ်တင်ပြနိုင်သည်။ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်လာပါက မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာပါက မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးများသို့ အရေးပေါ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။




လူထုဇယိုပြုစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း

ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာ၊ ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးဉာဏ်ထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	-	
၂	ဒေါ်နှင်းနှင်းဝေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	09.792411205	
၃	ဒေါ်စုစုခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	09.45496965	
၄	ဦးသာလှိုင်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	09.401192708	ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	-	အုပ်စုဥက္ကဋ္ဌ
၆	ဦးစံအေး	ဝယ်ယူရေး	09.422063693	
၇	ဒေါ်ခင်သက်မာ	ဝယ်ယူရေး	09.773384478	
၈	ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်	ဝယ်ယူရေး	-	
၉	ဦးစိုးထွန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	-	
၁၀	ဒေါ်ဝင်းမော်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	09.255934454	
၁၁	ဦးသိန်းမြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	-	
၁၂	ဒေါ်စန်းသီ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	09.772834472	
၁၃	ဦးမြင့်သိန်း	ဝေဖန်အကဲဖြတ်	-	
၁၄	ဒေါ်စန်းဝင်း	ဝေဖန်အကဲဖြတ်	09.425056303	
၁၅	ဦးစိုးအောင်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	09.458102674	

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်ကြွန်စွာကာ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်၊ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်၊

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးစံဘာဝီဝင်းလှဝိုင်	09.961248744	စံဘာဝီဝင်းလှဝိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး ခြံ့နယ် ဖြာဝါစု	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်းအုပ်ကြီး ကျေးရွာ	

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအို	4	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	4
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	309	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	309
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	98	ဘာသာ (၃) ခရစ်ယာန်	98
လူမျိုးစုရော ————		ဘာသာရော ————	
အခြား			
	အရေအတွက်		
အသန်စွမ်းသူများ	၁၀	ဗုဒ္ဓ	၁၀
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၁	ဗုဒ္ဓ	၅၁
စစ်ဘေးဒဏ်ရာ	၁၅	ဗုဒ္ဓ	၁၅

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ပအို	16	13
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	1047	989
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	338	329
အခြား		
စီမံထောင်ဦးစီး	405	6

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကသစ်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
	မူကြို့ကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☑		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☑	☐
မူကြို့ဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအတွေ့အဆေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၁---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်မှာ ၁၅၀၀၂၀

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---၁၅၀၀၂၀--- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---၂၀၀၂၀--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ပဉ္စရိုးဘုံ---

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေA ပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် A မည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး A မည် မဟာကံစာရက်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး . မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးအောက်မြင့်ဝင်း	၀၄၅၀၂၄၈၃၂၅	ဒေါ်ခင်မိုးမြင့်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မွန်	ခြံ့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးယူနစ်အဖြစ် ကျေးရွာ ဧည့်ခန်းကြီး ရှိ/မရှိ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -မွန်-	၄	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ-	၄
လူမျိုးစု (၂) -ဗမာ-	၃၀၄	ဘာသာ (၂) -ဗုဒ္ဓ-	၃၀၄
လူမျိုးစု (၃) -ကရင်-	၄၈	ဘာသာ (၃) -ဗုဒ္ဓ- ဟိန္ဒူ	၄၈
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၁	ဗုဒ္ဓ	၁၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၁	ဗုဒ္ဓ	၅၁
စစ်ဘေးရှောင်	၁၅	ဗုဒ္ဓ	၁၅

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-မွန်-	၁၆	၁၃
လူမျိုးစု (၂)-ဗမာ-	၁၀၄၇	၉၈၉
လူမျိုးစု (၃)-ကရင်-	၃၃၈	၃၂၆
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀၅	၅

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐

	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☑		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

	ဝိုင်းပါ
(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?	ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသနည်း?	နှစ်--------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?	ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအား ဝိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၃----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၁၅၁ မိုင်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၅ မိုင်နှစ်--- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀ မိုင်နှစ်------ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ပန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

• ဤကျေးရွာတွင် ဇရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

၃) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) ---မရှိပါ----------
(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်
လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည်
လက်မှတ် နေ့စွဲ

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ခစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
မြို့ဖြစ်ဒို့	၀၅-၀၄၉၃၅၇၁၁၆	ခိုးမကျိုးမင်းလှိုင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မန္တ	မြို့နယ်	ဆယ	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်ကုန်း	ကျေးရွာ သောင်ကုန်းကြီး

ကျေးကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --ဗမာ---	၃၀၉	ဘာသာ (၁) --ဗုဒ္ဓ-----	၃၁၃
လူမျိုးစု (၂) ----မွန်-----	၄	ဘာသာ (၂) --ဟိန္ဒူ------	
လူမျိုးစု (၃) ---ကယင်း	၉၈	ဘာသာ (၃) --ခရစ်----	၉၈
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၁		
စစ်ဘေးရှောင်	၁၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ---	၁၀၄၇	၉၈၉
လူမျိုးစု (၂)---မွန်----	၁၆	၁၃
လူမျိုးစု (၃)-ကယင်း-	၃၃၈	၃၂၉
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀၅	၆

(၉) အမြဲစံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဇကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမားရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ဇကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဇအောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား လွန်ကဆုံခဲ့ရသည်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိ၊

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်---- မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၀ မိုင် မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ဇော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ဇော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး


လက်မှတ် နေ့ ၁၈.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၉.၉.၂၀၁၈

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ခိုးဖြင့်ခိုး	09-962777118	ခိုးမျိုးမင်းတို့

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မွန်	ထွေး	ဆောင်ကျွန်းကြီး	ဆောင်ကျွန်းကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	309	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	313
လူမျိုးစု (၂)---မွန်---	4	ဘာသာ(၂)---ဗုဒ္ဓ---	
လူမျိုးစု (၃)---ကရင်---	48	ဘာသာ(၃)---ဟိန္ဒူ---	48
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	10		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	51		
စစ်ဘေးရှောင်	15		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၀)- ကရင်	1041	994	2036
လူမျိုးစု (၂)- မြို	16	13	29
လူမျိုးစု (၃)- တရုတ်	333	334	667
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	405	6	411

(၈)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☑	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☑	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္ထရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာမဲ့ပြီးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမဲ့ပြီးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှဌင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဌင်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----------ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်ဆွေ

လက်မှတ် နေ့စွဲ 15.12.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးမျိုးမင်းလှိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 15.12.2019


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဝိုင်းဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်မှုများ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းပုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ခုံပြီးဖီးတိုင်း ကွေးရွာနှင့် ကွေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းပုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မတက်ကာက်			
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြခြင်း ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	မြို့နယ် ၆၁၂	ကွေးရွာအုပ်စု/ရွာ ကွေးရွာ	ကွေးရွာ ၆၁၁၉ ကွေးကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကွေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3-2-2017	3-2-2017	112	88	200	15 မွန် 12
၂။ ကွေးရွာမဲ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	5-2-2017	5-2-2017	136	108	244	187 53 2
၃။ ကွေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	5-2-2017	5-2-2017	7	4	11	3 5
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးဝေါ်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၆.၁၇	၂၉.၆.၁၇	၁၀	၁၃၀	၂၁၀	၂၀၀ မဟ ၁၀ ကိုယ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၇.၁၇	၃.၇.၁၇	၀၀	၁၃၀	၂၁၀	၂၀၀ စမ ၁၀ ကိုယ
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၇.၁၇	၁၀.၇.၁၇	၈၀	၁၃၀	၂၁၀	၂၀၀ မဟ ၁၀ ကိုယ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂.၈.၁၇	၂.၈.၁၇	၈၀	၆၃	၁၅၂	၁၅၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး			၈	၆	၁၄	၁၄
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၂.၁၂.၁၇	၂၂.၁၂.၁၇	၁၀၀	၂၄၀	၃၃၀	၃၄၀ မဟ ၁၀၀ ကိုယ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း




ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-	သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း	ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို
ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ခိုရာမွန်		
နေ့စွဲ	၂၃.၁၂.၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
မြို့နယ်/တိုင်း	မွန် မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဆောင်ကျွန်းကြီး	ကျေးရွာ ဆောင်ကျွန်းကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၂.၁၇	၂၃.၁၂.၁၇	၁၀၇	၁၀၄	၂၂၁	၁၇၃ ၄၅ ၂ မွန်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၁၇	၂၄.၁၂.၁၇	၁၉၂	၁၄၃	၃၅၂	၂၆၅ ၁၅၆ ၂ မွန် ကရင်၊ ရှမ်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၁၂.၁၈	၂၈.၁၂.၁၈	၇	၄	၁၁	၅ ၆ ဗမာ၊ ကရင်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈.၂.၁၈	၈.၂.၁၈	၁၃၄	၁၀၇	၂၃၇	ဗမာ၊ မွန် ၂၂၅၊ ၃ ကရင် ၈၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၁၈	၁၅.၅.၁၈	၁၂၀	၁၁၂	၂၃၂	ဗမာ၊ မွန် ၁၆၇၊ ၅ ကရင် ၆၀
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၅.၁၈	၁၅.၅.၁၈	၁၂၀	၁၁၂	၂၃၂	ဗမာ၊ မွန် ၁၆၇၊ ၅ ကရင် ၆၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၅.၁၈	၁၅.၅.၁၈	၁၂၀	၁၁၂	၂၃၂	ဗမာ၊ မွန် ကရင် ၁၆၇၊ ၅ ၆၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၅.၁၈	၁၅.၅.၁၈	၁၂၀	၁၁၂	၂၃၂	ဗမာ၊ မွန် ကရင် ၁၆၇၊ ၅ ၆၀
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၅.၁၈	၁၅.၅.၁၈	၁၂၀	၁၁၂	၂၃၂	ဗမာ၊ မွန် ကရင် ၁၆၇၊ ၅ ၆၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၅.၆.၁၈	၁၅.၆.၁၈	၁၂	၇	၁၉	ဗမာ၊ မွန် ကရင် ၁၅၊ ၁ ၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၈.၁၈	၁၅.၈.၁၈	၅	၆	၁၁	ဗမာ၊ မွန် ၁၀၁၁
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၅.၈.၁၈	၂၅.၈.၁၈	၁၅၂	၁၂၂	၂၇၄	ဗမာ၊ ကရင်၊ ပအို၊ ခမည်း ၂၂၇၄ ၁၂၄ ၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) တတိယနှစ်စက်ဝန်း




ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုပ်ဝင်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးကိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခိုင်းမြို့ မောင်းလှိုင်		
နေ့စွဲ	၂၀၂၀ ခု၊ ဧပြီလ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ	□ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မွန်	မြို့နယ်	ဆေး	ကျေးရွာအုပ်စု သောင်းကွန်းကြီး	ကျေးရွာ သောင်းကွန်းကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၉.၂၀၁၈	၁၉.၉.၂၀၁၈	၁၆၅	၁၆၃	၃၂၈	ဖလော-၂၀၃ ၊ ကရင်-၁ မွန်-၁ တအိန်-၉၀		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀.၉.၂၀၁၈	၁၈၁	၁၅၃	၃၄၄	ဖလော-၃၀၃ ၊ ကရင်-၁ မွန်-၁ တအိန်-၃၉		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၉.၂၀၁၈	၂၇.၉.၂၀၁၈	၁၇	၁၁	၂၈	ဖလော-၁၄ ကရင်-၁၂ တအိန်-၂		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၂၀၁၉	၃.၁၀.၂၀၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								



၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာမူဘောင်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီတွင်းစီးကိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ခိုင်းချိုးမောင်းလွင်

နေ့စွဲ 15.12.2019

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း (၃)

မြည်နယ်/တိုင်း မွန် | မြို့နယ် သထုံ | ကျေးရွာအုပ်စု ဆောင်းကုန်းကြီး | ကျေးရွာ ဆောင်းကုန်းကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15.12.19	15.12.19	136	180	316	ဗမာ-232 ၊ တရုတ်-1 တအိမ်-18	411	76.89 %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15.12.19	15.12.19	136	180	316	ဗမာ-232 ၊ တအိမ်-18 တရုတ်- 1	411	76.89 %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၉.1.20	၃၁.1.20	16	11	27	တရုတ်-14 ၊ ဗမာ-13		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	11.2.2020	11.2.2020	မလို	မလို	မလို	မလို		



သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသိုင်းသင်္ဘောဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးလုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ 5.2.2017		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ခရိုင် မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စုဆယ်ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

က။ အဓက်အခဲအတားအဆီးများအားဖွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဓက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဓက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဓက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဓက်အခဲအတားအဆီးများ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ


	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁		၁၅	
၂		၁၀၅	
၃		၁၈၁	
၄		၁၈၁	
၅		၁၈၁	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ 5.2.2017

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- 5.2.2017

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်ညွှန်မှုက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၂၃ . ၁၂ . ၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် ပြည်နယ် ပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ဆွာအက်ကျွံကြီး ကျေးရွာ ဆွာအက်ကျွံကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မြို့မရှိ လို့ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားပညာရေးအခက်အခဲဖြစ်၊ ချက်ပြုတ်ရေးအဆင်မပြေ	၁	စာကျက်အဲ့အခါ၊ထမင်းချက်ဖဲ့ခွာရိုခက်ခဲညဘက်သွားရခက်ခဲ။ (မိ:)
၂	အရေးကြီးလူနာတွေကိုအချိန်မီပို့ဆောင်မပေး (လမ်းမကောင်း)	၂	သောက်သုံးရေအဝေးမှသွားခပ်ရခြင်း။
၃	ကွင်းမှုန်တိုင်သောကလေးတွေပညာရေးအခက်အခဲရှိ၊ကျန်းမာရေး (လမ်းမကောင်း)	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲဖြစ်။
၄	ကျောင်းသားအင်အားများဖြို့ကျောင်းဆောင်လုံလောက်မှုမရှိ	၄	ရေဖြတ်မီတာဆိုင်းခြင်းကြောင့် လမ်းမှုားပျက်စီးခြင်း
၅	အလုပ်အကိုင်မရှိရင်ထွေနှဉ်း (အလုပ်လက်မဲ့မှုား)	၅	ရွာမှာမရှိခြင်းကြောင့်အခြားရွာကွာဆယ်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	မြို့ထိန်သိန်းလင်းဆေရုံ (၂ရွာကျဲး)	၁	ကျေးရွာတွင် မြို့ထိန်းလင်းဆေရုံ။
၂	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်ဆေရုံ (၂ကွင်း) လဲး	၂	ကျေးရွာအတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ဆေရုံ
၃	ရွာအုပ်လမ်းကောင်းမွန်ဆေရုံ	၃	အဆက်ဆက်ရေကြည်ရှိရေး
၄	ရွာတွင်းနှစ်ကွင်းချိတ်ဆက်လမ်းကောင်းဆေရုံ	၄	ဆေးပေးခန်းကောင်းမွန်ရုံ
၅	တိုးချဲ့ကျောင်းဆောင်ရှိဆေရုံ	၅	ရေကောင်းရေသန့်လုံလောက်စွာရရှိရုံ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး မွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်ဘီလယ်ပြုပြင်ပေးခြင်း	(က+မ).	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၄၅

၂	အင်္ဂါရုံလျှပ်ကူးမီးတပ်ဆင်ပေးခြင်း	(က+ဃ)	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၂၃
၃	ရွာတွင်းဖုန်စုပ်စက်ကြီးအတွက် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီတိုးခြင်း	(ဃ)	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၂၃
၄	ကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း	(က)	၂၂,၀၀၃,၀၀၀	၂၀၂၃
၅	သောကရောက်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	(က+ဃ)	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၂၃

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း	(မ)	
၂		(မ)	
၃	ရိုက်/ပွေးသစ်တို့ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း	(က)	
၄	စက်ရုံအသစ်တည်ဆောက်ပေးခြင်း	(က)	
၅	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတိုးချဲ့တည်ဆောက်ပေးခြင်း	(က)	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသာသိုင်း ..... လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ .....

အမည် ဒေါ်ခင်ဝင်း လက်မှတ် နေ့စွဲ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခို့ မျို့ မင်း ဖြိုင်
နေ့စွဲ 30.9.2018 / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မွန်	မြို့နယ်	ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ဒွေးကန့်ကြီး	ကျေးရွာ	ဆောင်ကန့်ကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာသင်ကျောင်းဆရာလမ်းပျက်စီးလာရောက်ခြင်း	□ ကျား □မ ☒ကျား+ မ
မိုးတွင်းဘက်လမ်းများပျက်စီးလာရောက်ခြင်း	□ ကျား □မ ☒ကျား+ မ
ရွာတွင်းမှ ရွာပြင်ကွင်းဆက်လမ်းပျက်စီး လာရောက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ ☒ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းဆောင်ယုံလောက်မှုမရှိ၍ စာသင် ကြားရာတွင်အဟန့်အခဲဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ ☒ကျား+ မ
လှုပ်ရှားမှုမရှိသောကြောင့် ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး ချက်ပြုတ်ရေး အဟန့်အခဲဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ ☒ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင်ဘက်စုံသုံး ဆိုင်းဘောင်မရှိသောကြောင့်ဆွေး နွေးပွဲ ၊ အစည်းအဝေးပွဲများ၊ လူမှုပြဿနာတွင် အဟန့်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ ☒ကျား+ မ
ဆွေးနွေးသိပ်သည်းရေးစာ သောကြောင့် သောက် သုံးရေအဟန့်အခဲကြုံတွေ့ရခြင်း	□ ကျား □မ ☒ကျား+ မ

၁၀။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအခြေအနေများ	
စာသင်ကျောင်းဆောင်းလမ်းကောင်းမွန်လာရမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်းမာအုံးကောင်းမွန်လာရမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ကွက်တွင်းမှ ရွာပြင်ကွင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်လာရမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းဆောင်အဝင်အထွက်လမ်းကို ပြုပြင်ကောင်းစွာပညာသင်ကြားလာနိုင်မည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ကျေးရွာကွင်းကာလံခုံသုံးစွဲနိုးမဆောင်တစ်ဆောင်ရှိလာရမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင်းသောက်သုံးရေအလုံအလောက်ရရှိလာမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	လမ်းဖန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၁၃၀၀၀၀၀	၁၄၀၁	၁၃၃၁	၂၇၂၂
၂	ကွန်ကရစ်ကြီးလမ်းခင်းခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	လမ်းဖန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	၂၁၀၀၀၀၀၀	၁၄၀၁	၁၃၃၁	၂၇၂၂
၃	ကျေးဇာရောဂြေလမ်းခင်းခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	လမ်းဖန်းဆက်သွယ်ရေး	၃	၈၉၅၀၀၀	၁၄၀၁	၁၃၃၁	၂၇၂၂

၇	ကျောင်းဆောင်အသစ်ကဉ်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ယျာရေး	၄	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၈	ယွန်ဆစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မီးလင်းရေး	၅	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၉	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ယခု လူထုဖိုင်းကိုင်းခံ လာမည့် (၇) ခုခံအတွက် ဒေသခံပေးဆောင် ဦးစားပေး ရွေးချယ်ပေးရန် လုပ်ငန်း အခြေအနေများအား တင်ပြပါသည်။

စဉ်ဆက်ခံ	ကျေးရွာဒေသလူကြီး ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရမည့် လိုအပ်ချက်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ဒေသခံကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	အမျိုးသမီး	အသက်ကြီးသူ
၂	ဆေးပြားကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းသင်တန်း	အမျိုးသမီး	အသက်ကြီးဝန်းကျင်
၃	ဆေးအထွက်ကိုမြှင့်တင်ကြောင်းသင်တန်း	အမျိုးသား	ခိုကပျိုးကျေး
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဆေးဘဒင်း--- လက်မှတ် ---[illegible]--- နေ့စွဲ ---20.9.2018---

အပျိုးသား၊ အပျိုးသမီး တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အဆိုပြုသူ
၆. ကျေးရွာတွင်ဘက်စုံသုံးခုံးမဆောင်ထားခြင်းမရှိပါ၊ အစည်းအဝေးပွဲများ ပြုလုပ်ရာတွင် အသက်အခဲဖြစ်ခြင်း။	(အပျိုးသား + အပျိုးသမီး)
၇. အရာသီကွင်းရေးရာအောက်လောက်သုံးရေအဆက်အခဲကြုံတွေ့ရခြင်း	(အပျိုးသား + အပျိုးသမီး)
၈. ကျန်ထုတ်ဝတ်ဘားမသောကြောင့်ကျန်ကိစ္စပို့ရာတွင်အဆက်အခဲဖြစ်ရခြင်း	(အပျိုးသား)
၉. အိမ်ကွင်းထက်မှုပညာမတတ်သောကြောင့် အပျိုအကြိုင်ကားပါးပြီး ဝင်ရွေ့နှုတ်ပါးခြင်း	(အပျိုးသမီး)
၁၀. ခိုက်ပျိုးရော့နှုတ်ခုန်မကောင်းသောကြောင့် ခိုက်ပျိုးရေးအတွက်အဆက်အခဲဖြစ်ခြင်း	(အပျိုးသား)

အပျိုးသား၊ အပျိုးသမီး တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အဆိုပြုသူ
၆. ကျေးရွာတွင်ဘက်စုံသုံးခုံးဖဆောင်တာဆောင်ရွက်ပေးလာနေသည်။	(အပျိုးသား + အပျိုးသမီး)
၇. ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေအဟုံအလောက်ရရှိလာမည်။	(အပျိုးသား + အပျိုးသမီး)
၈. ကျန်ကုတ်ဝတ်ဘားကောင်းမွန်လာပြီး ကျန်ကိစ္စပို့ရာတွင်လွယ်ကူလာမည်။	(အပျိုးသား)
၉. အလုပ်အကိုင်ပေါ်များပြီး ဝင်ရွေ့ကိုးပွားလာနေသည်။	(အပျိုးသမီး)
၁၀. ခိုက်ပျိုးရော့နှုတ်ခုန်ကောင်းများရရှိလာမည်။	(အပျိုးသား)

ကျေးရွာအကွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးကိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆိုပြုသူ	အကြမ်းဖျင်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၆ ဘက်စုံသုံးခုံးမဆောင်တာဆောင်ရွက်ခြင်း	(အပျိုးသား + အပျိုးသမီး)	၅,၀၀၀,၀၀၀ (ပြည်သူ)	
၇. ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	(အပျိုးသား + အပျိုးသမီး)	၁၅,၀၀၀,၀၀၀ (ပြည်သူ)	
၈ ကျန်ကုတ်ဝတ်ဘားပြုပြင်ခြင်း	(အပျိုးသား)	၄,၀၀၀,၀၀၀ (ပြည်သူ)	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးမျိုးမင်းထိုင်
နေ့စွဲ 15.12.2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)√စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	ပြိုနယ် ပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု သောကျွန်းကြီး ကျေးရွာ သောကျွန်းကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးတွင်းဘက် ယမ်းပျက်ခိုးသောကြောင့်လွှား ဖျာရှာကိုခဲခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
ရွာအတွင်းမှ ရွာပြင်ကွင်းသစ်ကိုလမ်းမျက်နှာသို့ ကြောင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းအောင်ထုံဟောက်မှုမရှိ ကျောင်း ကြားရာတွင်အာဂက်အာခဲ ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
ဖျာဖဆေးမိုးမရှိသောကြောင့် ပဉ္စာရွေး၊ ကျွန်းစာ ရွေး ပျက်ဖျာတိုရွေးခက်အာခဲ ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင်ကက်ရုံသုံးခန်းမအောင်မရှိသောကြောင့် အလှူအကူပွဲ၊ အသင်းအနားပြုရာ၊ဖျာလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
ကျွန်ုပ်ဒေသတွင်ရေရှား သောကြောင့် သောက်သုံးရေခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
ဘုန်းကြီးကျောင်းမကောင်းသောကြောင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာတွင် အာဂက်အာခဲ ဖြစ်ခြင်း	√ ကျား □မ □ ကျား+ မ

* အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးသောကြောင့် √ မ ထွေပြားပါးခြင်း

* နှိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်မကောင်းသောကြောင့် √ ကျ နှိုက်ပျိုးရာတွင် အာဂက်အာခဲဖြစ်ခြင်း

ဃ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဆေးအကျွေးမှုလုပ်ငန်းများ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။	□ ကျား □မ/ဧ ကျား+ မ
ကျွဲနွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။	□ ကျား □မ/ဧ ကျား+ မ
ဆေးအကျွေးမှုအတွက် ဆေးဝါးများ ကုန်ခမ်းခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော ပညာသင်ကြားပို့ချမှုမရှိခြင်း။	□ ကျား □မ/ဧ ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင်းတက်ခဲ့ဘုံးခန်းမအောက်ထပ်အောင်းရေရှိလာမည်။	□ ကျား □မ/ဧ ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင်းလူပြဿနာမှုများ အလုပ်အလောက်ရှိရှိလာမည်။	□ ကျား □မ/ဧ ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင်ကောက်ပဲုးရေအလုပ်အလောက်ရှိရှိလာမည်။	□ ကျား □မ/ဧ ကျား+ မ

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဇယားပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွဲနွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းခြင်း၊	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လယ်ယာခွန် ဆက်သွယ်ရေး	၁	၅၀၀၀၀၀၀	၁၄၀၁	၁၃၃၁	၂၇၃၂
၂	မြေးကြီးမြေးဝိုင်ကွယ်သိုက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မြေယာရေး	၂	၃၀၀၀၀၀၀	၁၄၀၁	၁၃၃၁	၂၇၃၂
၃	အဖျာထိုးရောင်းမြေသားလုပ်ငန်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လယ်ယာခွန် ဆက်သွယ်ရေး	၃	၄၀၀၀၀၀	၁၄၀၁	၁၃၃၁	၂၇၃၂

ကျေးဇူးတင်စကားရေးဆွဲပုံနမူနာများ

* ကျွန်တော်ကိုယ်တော်ကြီးကောင်းမွန်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ရောဂါတွေ ပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ။ (အမျိုးသား)

* အဘိုးအိုတွေမျောပြီး ဝမ်းသွေးတို့ပျားတွေပါ။ (အမျိုးသမီး)

* ခွီတပ်ကြီးရေးနှဲ့ခဲ့ရတဲ့ကောင်းမွန်ရှိသွားမှာပါ။ (အမျိုးသား)

၄	ကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အဆောက်အဦ	၂	၃၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၁	၂၀၀၁	၂၀၁၉
၅	အင်ဂျင်သုံးခုန်းမောင်းပုံဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အဆွေခံ အဆောက်အဦ	၅	၃၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၁	၂၀၀၁	၂၀၁၉
၆	ရာဇကုန်ကြီးပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ချောင်းသို့ ကျဆင်းရေး အပျက်အစီး	၆	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၁	၂၀၀၁	၂၀၁၉
၇.	ကုန်ကြမ်းတင်သယ်ယူဆောင်ခြင်း	အမျိုးသား	လမ်းပိုင်း အပျက်အစီး	၇	၄၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၁	၂၀၀၁	၂၀၁၉


၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပွဲဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကော်ဇော်ပေါင်တန်း	အမျိုးသမီး	အားထက်ဆွေးဝမ်းဆကြောင်
၂	အပိုပြာဇုံပုံစက္ကူလုပ်ငန်းသင်တန်း	အမျိုးသမီး	အားထက်ဆွေးဝမ်းဆကြောင်
၃	ဆပ်အတွက်တို့ဖန်ဖျော်ခြင်းသင်တန်း	အမျိုးသား	စိုက်ပျိုးရေး
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးသာဇင်--- လက်မှတ် --- နေ့စွဲ ---15.1.2020---

၁၁။အစည်းဝေးမှတ်တမ်း



ပဏာမကျိုင်ကာစည်းဝေး

15.12.2019

ရပ်ကွက်ခေါင်းဆောင်ကြီး

အပိုဒ် ။ ။ မနက် ၁၀:၀၀ နာရီ

အစည်းဝေးတက်ရောက်သူများ အမျိုးသား (၁၃၆) ဦး

အမျိုးသမီး (၁၈၀) ဦး

ရည်ရွယ်ချက်

ရပ်ကွက်ခေါင်းဆောင်၊ ရပ်ကွက်ကြီးကျဉ်းကျဉ်း၊ လူဦးရေ၊ ပျံ့ပြန့်စီးပွားရေးကဏ္ဍ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ စသည်တို့အကြောင်း ဆွေးနွေးချက် (၁)

လူဦးရေ၊ ပျံ့ပြန့်စီးပွားရေးအကြောင်း နှင့် စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက် အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်အဖွဲ့ဖွင့်ပွဲ၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို တစ်ဆင့်ချင်း စီအဖွဲ့ဝင်များပြခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

လူဦးရေ၊ ပါဝင်နိုင်သောလူမှုအဆင့်အစားကို အဖွဲ့ဖွင့်ပွဲအခါ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်ဆောင်ရွက်သော အလုပ်များကို အဖွဲ့ဝင်ဝိုင်းထိုင်ဆွေးနွေးကြပြခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုတစ်ခုသည် အဆွေးရေးပျံ့ပြန့်မှု ကျေးရွာဆောက်တည်မှုပုံစံသည် သိုးသပ်ပြုံးပြုံးကဲ့သို့ ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ပါသည်။

အစည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်

အထက်ပါဆွေးနွေးထားသည်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အစည်းဝေးကို မွန်းတည့် ၁၂:၀၀ နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

မျိုးမင်းကိုဇ

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

အသိပေးကြေငြာစာအကြောင်းအရာ

ရောင်းကွန်းကြီး ၊ ၁၅.၁၂.၂၀၁၉.

အမျိုးနှင့် ၊ မြို့ကုန်တာရပ် (၁၃၊၁၀၁) ဂဏန်း

အဆိုပါအကြောင်းတက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၁၃၆) ဦး

- အမျိုးသမီး (၁၈၀) ဦး

ရှေ့ဆက်လျှောက်ထားသူများ

လူထုပယောဂပြုခြင်းမှကင်းဝေးခြင်း(ဆေးကုသခြင်းတို့)အတွက်ကျေးရွာဂေါပကအဖွဲ့တွင်းမှ ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ကျေးရွာဦးဆောင်ဆေးလုပ်ငန်းခွဲများကို ဆွေးနွေးခွင့်ပြုခြင်း

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အဆက်အခံ၊ အားအားထီး၊ ပြဿနာများ၊ ဖြေရှင်းနည်းချက်များကို ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ဦးစားပေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထိုကိစ္စရပ်များတွင် အကျိုးဝင်ဆောလျင်စေရန်နှင့် အကျိုးမဝင်ဆောလျင်စေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အတွက်ကောမီတီအဖွဲ့ဝင်များကို ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များ ထက်မြက်စေရန် ခဲပါသည်။

အဆုံးအဖြတ်ချက်

အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက်များကို လုံလောက်သည်ဟု သဘောပြု၍ အဆုံးအဖြတ်ကို မဇ္ဈိမကွင်း ရုံးအဖွဲ့ (၃၊၀၀) ဦးတို့က ချမှတ်ပါသည်။

မဇ္ဈိမကွင်းရုံးအဖွဲ့

(လက်မှတ်ရေးထိုးမှု)

၁၂။ကယ်လွှတ်အလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကယ်လွှတ်အလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစာရင်းချုပ်

ဒေသခံလူနေမှုအခြေအနေ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အရိုပြုသူ အမှန်ခြစ်ရန်			ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်းအမည်	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ		
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရှင်းရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျွန်ုပ်တို့ရွာတံတားတည်ဆောက်ခြင်း			✓	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	ကလေးတန်းကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း			✓	ပညာရေး	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ နိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	ခက်ချည်သစ်တန်း			✓	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးမှု	
	၂	ဆပ်ပြာရည်သစ်တန်း			✓	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးမှု	
သဘာဝဘေးအန္တရယ် လျော့ပေါ့ရေးကဏ္ဍ							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ဘတ်စ်ဒဉ်းခုန်းမဆောင်တယ်ဆောက်			✓	ဖြစ်သင့်	
		ဖြစ်ခြင်း					