ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မျော်ဘွယ်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပင်သောင်ကျေးရွာ၊ ကုန်းသာကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

မျော်ဘွယ်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ



ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေခြပြမြေပုံ

၂။ ကုန်းသာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ




၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ကုန်းသာ ၂။ မြောက်မီးကုန်း ၃။ ဝိန္ဒက ၄။ ပင်သောင် ၅ ။သဲပုတ်

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၁၁၃	ကျား (-)၊မ (-)	ကျား (၂)၊မ (၂)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	ကြက်	စပါး၊ပဲ	နှမ်း၊ဂါ	

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
ရှိ	မရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဓရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၀၂၁.၀၄.၀၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီတိဂင်များ၊ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံအဆောဆာက်အဦများ၊	၃၀	၄၀	၇၀	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအ ခံအဆောက်အဦများ၊တိုင်းရင်းသ းနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အ အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦး အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၂၁.၀၄.၀၆	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအအနေကွာခြားသောသာအုပ်စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုပ်စများ	၃၅	၄၀	၇၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျးမရေးရာကလ္လာ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ် စိတ်ဖြာမှု	၂၀၂၁.၀၄.၀၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၄၀	၄၅	၈၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှု၊ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်ခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၂၁.၀၄.၀၆	ကော်မတီဂင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားဆားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီဘသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နွေစားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ

၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်** (Spider Web)	၅၀၂၇.၀၄.၀၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၀	၄၅	၈၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချ တ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းရှိတ် ဆက်ပုံ -** ဝင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၅၀၂၇.၀၄.၀၆	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၃၅	၄၀	၇၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ ၁တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ၁းဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွ ဆာင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	**ပြဿနာသစ်ပင်**	၅၀၂၇.၀၄.၀၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၅	၄၀	၇၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျရခြင်း အကြောင်းအရင်းများ သိရှိစေရန်
၈	ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်း ချက် **(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**	၅၀၂၇.၀၄.၀၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၅	၄၀	၇၅	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၁းအား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာ သယံဇာတပြမြေပုံ ကျေးရွာ သယံဇာတပြမြေပုံ



ကျေးဇူးရှာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ဒုတိယနေ့ အစီအစဉ်အရ သင်ပေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို
ပြန်လည်

- ကျောင်းသားများနှင့် အိမ်စီးထားရသော အခက်အခဲများ
အကြောင်းများ၊ ဖြေကြားပါသည်။


- အဓိက ဒုက္ခသည်စခန်း၊ သောကြေးသော ရည်ရွယ်ချက်
ခွဲခြားပုံကို ရေးဖြစ်သည်။


- စီမံကိန်းမှ အထောင်စုအဆက်ဆက် ကြိုးပမ်းလုပ်ကိုင်လာခဲ့
ရခြင်း သုံးသပ်ပါသည်။

- ကျောင်းသားများနှင့် ဒေသခံများ၏ စကားပြော နှုတ်ဆက်
ရေးကို ပါဝင်သည်။

- ကျောင်းသားများ ခရီးပန်း ချွေးမောကြောင့် ဒေသခံများနှင့်
တွေ့ဆုံခြင်း မပါဝင်သည်။

၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။




ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
ကျေးကွက် - ပင်လောင်
အုပ်စု - ကုန်းသာ
အိုးမယ် - ယွမ်ဘွယ်
ရက်စွဲ - 8.11.19
အကောင်းအာမခံချက်ရှိမှု
အဖိုးတန်
ကျွဲနွား
ဆိုင်ကယ်
အသေးစားစက်
ဆိုင်ကယ်
ကားငှါး

ဝိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံး.....

အကြောင်းရေး၊ခြင်း၊ဖွင့်ဆိုချက်၊စစ်ခြင်း

- အမျိုး၊ဒဿ၊မျှော်၊သည်ဆိုင်ကယ်၊ကား၊ ယာဉ်၊ ဖြစ်ဒါ၊ စသဖြင့်သုံးသွားသည်၊
- အမျိုး၊သမီး၊မျှော်၊သည်အာဟာရဝိစက်၊လက် ထောက်ကော်စာ စသဖြင့်သုံး၊ခဲ့ကြသည်..
- ဘဉ်း၊ကြိုးကျောင်း၊ ဂျွယ်ဝစ်၊ဖုန်း၊ ရေ၊လယ် ကွင်း စသဖြင့်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ သုံး၊ခဲ့ကြသည်..
- သုံး၊ခဲ့မှု၊ထိပ်၊ဂျွယ်မှုမျှော်၊သည်အမျိုး၊ သား၊၊အမျိုးသမီး ဝေးသိကြသည်..

၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်။

၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥမ္မာခရင်ကြွေပယ်ဝမှုအုပ်ဆင့်

ကျေးကွက် - ပင်သောင်း အိုးရေယာ - ပျော်ကွယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျန်းသာ ရက်စွဲ - ၀၆.၁၁.၁၇

အုပ်စုများ	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်/ယာ ယာ၊အာဝတက်၊ တိုက်အိမ်၊တွဲ့စက်၊ကားလား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ကြီးသုံးတိုက်ကားပိုင်	31	11%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်ထဲကော၊လယ်/ယာ ငှါး၊အိုင်ကားလေး၊အဆက်အစပ်၊ အိမ်တော်၊ပိုင်း	205	71%
ဆင်းပါး	ထဲကောအိမ်၊ကြက်၊ဝက် လယ်ယာ ၂၁-၂၂ဧကာ၊လက်ဝါးကပ် လက်စား၊	54	18%
စုစုပေါင်း		290	100%

ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်အမည် - ဦးကျော်ဇွဲ ရေတွက်သူ - ဒေါ်ကြည်ကြည်ဦး

ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက် - ၅ (ယောကျာ်း ၃ ယောက်၊ မိန်းမ ၂ ယောက်) အချိန် - ၂:၀၀

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်ဇမင်းသိန်း


ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အာဆင့်သက် မှတ်ခြင်း


အတွေ့ အကြုံများ နှင့် ဆင်ခြင်စရာများ


- အိမ်ထောင်ရေးအားလုံးသည် ငွေကြေးကိုအာ
မြဲကထား၊ ကို လွယ်ကူစေရာ၊ အောက်ကြေးသည်
- အိမ်ထောင်ရေး ဒေါ်လာမှာ ဈေးကွက်ပေါ် ဥစ္စာဓန
မိုးမိုးမြင့်မှု၊ အကြီးမြင်သည်။
- အလယ်အလတ်တန်းစားများမှာ ဟုတ်ခဲ့ပုံပါ
သည်။
- အရွယ်ခဲ့ကုတန်းစားများမှာ လက်ဝင်ငွေအား နှင့်
အိပ်မွေ့၊ ကိုက်ညီမှုရှိမှု မြင့်မြင့်မားမားသည်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် သုံးသပ်ချက်




၆.၅။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများရှိတ်ဆက်မှု




ကျေးရွာ - ပင်လောင်
ကြိုးနယ် - ပျော်ကွေယ်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး - ကျော်သာ
ရက်စွဲ - ၂၁. ၁၁. ၂၀၁၈
ရဲစခန်း
လယ်ယာ + ရေစောင့်
အသိုက်အမြုံရေးမှူး၊ ရွာလူကြီး + ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ရန် ပရဟိတအဖွဲ့ပြေး အဖွဲ့
ကျေးရွာလူထုပြည်သူ့ဝန်ထမ်း + ဖြိုးနယ်ယူသောရေ ဒိုးဂူး
ကျေးရွာ
ကျေးရွာစီးဆင်းအုပ် အဖွဲ့
ဆွမ်းခံ၊ ယုံကြည်လိုက်နာ အဖွဲ့
လူထု
ကာလသား၊ ကာလသမီး အဖွဲ့ + ကျောင်းဆောက်ဆဲ
ဘိုးဘွားစော် + သမဒ
တိုက်နယ် ကျန်းမာရေး
ဒွိုင်းဆောင်ဖေအို - ဖွေသူ - ဒွိုင်းကျော်ငွေ၊ ဒေါ်မျိုးမျိုးမြေ
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - အမျိုးသား (၃၀) အမျိုးသမီး (၃၅)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်စန္ဒာထွေး
အသိုက် - ၃ : ၄၅ မိနစ်

သုံးသပ်ချက်



၆.၆။ ပဉ္စကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ပဉ္စကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးကွာ - ပင်လောင်း

ဖြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ကျေးကွာဘုတ်စု - ကျွန်းသာ

ရက်စွဲ - ၀၉.11.14

ဒဏ်ရွှန်းသာများ



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်တွေး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်မင်းသိန့်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၄)

ရေးသူ - ဘုန်းကြီးကျော်


အချိန် - ၂:၃၀

ပဉ္စကူမိသားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးကွာ - ပင်လောင်း ၊ မြို့နယ် - ပေါက်ခွယ်

ခရီးကွာအုပ်စု - ကုန်းသာ ၊ ရက်စွဲ - 8.11.19

အမျိုးသမီးများ



- အမျိုးသမီး

ဦးဆောင်အဆွေးအွေးသူ - ဒေါ်မာဝင်း


မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်သောင်းသောင်းဦင်


ဖေးကူ - ဦးကြီးကျော်

အားပေးဆွေးနွေးသူ - မ(၁၃)ယောက်


အမျိုးကြီး - ၂၁

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။






၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင်(Problem Tree)



သုံးသပ်ချက်



ပုံ-၈။ ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် (၄) ခုပါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ပင်လောင်းကျေးရွာ	အမျိုးသမီးများ	ကျိုင်းသာအုပ်စု
အခက်အခဲဖြစ်သည့်အရာများ	မျှော်မှန်းချက်များ	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ
- မိုးရာသီတွင် လမ်းများ ရွှံ့ထူ၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	- ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်စေရန်	- ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း
- မြို့နှင့်ဝေးကွာ၍ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ခက်ခဲခြင်း	- ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမီစေရန်	- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း
- ကျေးရွာတွင် ရေချိုလုံလောက်မှု မရှိခြင်း	- ရေချိုရရှိစေရန်	- စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း
- ဆည့်ဖြစ်ရေသောက်သုံးရခြင်း	- သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိစေရန်	- ရေသန့်စင်စနစ်
- လမ်းဘေးရေမြောင်းမရှိသောကြောင့် လမ်းများ အိမ်ဝိုင်းများ ရွှံ့ထူ၍ အဆင်မပြေခြင်း	- လမ်းဘေးရေမြောင်းရရှိပြီး လမ်းပျက်စီးမှုနည်း၊ အိမ်ဝိုင်းများ ရွှံ့ထခြင်းမရှိစေရန်	- အုတ်စီရေမြောင်း ပြုလုပ်ခြင်း

ပင်သောင်ကျေး ကွာ	အမျိုးသား များ	ကွန်းသာ အုပ်စု
အဆက်အခဲ ရှိသော များ	ပျော်ရွှင်မှုနှုန်း ညွှန်များ	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယုယမှုများ
- မိုးရာသီတွင် လမ်းများ ပွက်ထေကျ	-ရာသီဖေဖော်သွား လာနိုင်စေရန်	- ကျွန်ုပ်ကစ် လမ်းခင်းခြင်း
သွား လာရ ခက်ခဲခြင်း		
-ကျေးကွာတွင် ရေဆိုးထုံလောက်မှု	- ရေသုံးစွဲမှုစေရန်	- စက်ရေတွင်းတူး ဖော်ခြင်း
မရှိခြင်း		
- ဆည်ရေသောက်သုံး ရခြင်း	-သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ	- ရေသန့်စင်စနစ်
	ပို့ဆောင်ရန်	
- လမ်းသေးရေငုတ်မှုသော	- လမ်းငယ်းရေငုတ်ပို့ဆောင်း	- အုတ်စီရေငုတ်ပြုလုပ်
ကြောင့် လမ်းများ အိမ်ထိခိုက်များ ပွက်	လမ်းပွက်စီးမှုများ၊ အိမ်ထိခိုက်မှုကို	ခြင်း
ထရာ အဆင်မပြေခြင်း	ထိခိုက်မှုရှိစေရန်	

ကျေး ဇူ နှံ့ ဖြိုး တိုး တက် ရေး လုပ် ငန်း များ

ကျေး ဇူ - ပင်သောင် ဖြိုး မယ် - ပေါက်ကွယ်

အုပ် စု - ကွန်း သာ ရက် ခွဲ -

နံ့ စား ပေး အဆင့်	နှံ့ ဖြိုး ရေး လုပ် ငန်း များ	အသိုင်းအဝိုင်း
①	ကွန်ကရစ် လမ်း ခင်း ခြင်း	ကျေး + မ
②	စက် ရေ တွင်း တူး ဖော် ခြင်း	ကျေး + မ
③	ကျေး လက် ဆေး ပေး စက်ပ်း တည် ဆောက် ခြင်း	မ
④	ရေ သန့် စင် စနစ်	ကျေး + မ
⑤	အုတ် စီ ရေ ဝှေး ခြင်း၊ ဖြူ လုပ် ခြင်း	ကျေး + မ

၇။ ကော်မတီဂင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၁။ ဦးဆန်းဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂။ ဒေါ်လှလေးစိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃။ ဦးကျော်ငွေ	စီထောက်ညွှန်ကြား
၄။ ဒေါ်မာမာဝင်း	စီထောက်ညွှန်ကြား
၅။ ဦးဇော်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးညွှန်ကြား
၆။ ဦးမြင့်မောင်	ဝယ်ယူရေး
၇။ ဒေါ်ဇင်မျိုးဝင်း	ဝယ်ယူရေး
၈။ ဦးဘို	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၉။ ဒေါ်မြနှင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၀။ ဒေါ်မျိုးမျိုးဌေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၁။ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်	ကျေးရွာဌေစာရင်းကိုင်
၁၂။ ဒေါ်ဇင်မာဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
၁၃။ ဦးဟန်အေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
၁၄။ ဒေါ်ခင်ဆင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
၁၅။ ဦးလှမြင့်	ဝေဖန်အကဲဖြတ်ကိုယ်စားလှယ်
၁၆။ ဒေါ်ကြည်မွေး	ဝေဖန်အကဲဖြတ်ကိုယ်စားလှယ်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်ဥယျှန်ခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပြတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာဝေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရပ်စဲ၍ စတင်းဝံရသည်၊ ဤအချက်အလက်များကို စိပ်ကိန်းပြတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်၊ စိပ်ကိန်းပြတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဝင်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှုမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာဝေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ရမ်းဗြဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ကြံပေါ	ကျေးရွာ ပင်စေးအင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၀၆	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၂၀၆
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
သေနွယ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁၃		
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (၉၁၈)	၄၂၉	၄၈၉
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ---		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၇၅	၃၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ထောင်ရဲ	☐		ဗေတီ	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ထောင်ပေးခန်း	☐		ရေဒယ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဓလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဓကျးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☑	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☑	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ဝရိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက် ဆေးကျွေးလာသည်သာ ငါ ဘုန်းတော်ကြီး			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ဓကျးရွာသို့ ဓရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ဓကျးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ဓကျးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားဓသာ လမ်းအခြေအနေ (ဓအာက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြပ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) မြေသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း လှည်းသွားလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း အခြား _____

(င) ဓကျးရွာခွဲပြီးမှစီမံချက်

(၁) လွတ်ဓပေါ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤဓကျးရွာတွင်ဓကျးရွာခွဲပြီးမှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို ပြု.နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓဒီးအကွာအဝေး

(၁) ဤဓကျးရွာ၏ဓပေါ်မှ ၎င်းဓကျးရွာအုပ်စု၏ဓပေါ်အထိ ဓမီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၎----/မသိပါ

(၂) ဤဓကျးရွာမှ ၎င်းဓကျးရွာအုပ်စုဓပေါ်အသို့ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-၁၀ မိုင်-လုပ်---- ထော်လာဂီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား --၁၃ ဂြိုဟ်----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----၁၀ မိုင်-လုပ်---- ထော်လာဂီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား --၁၃ ဂြိုဟ်----

(ဆ) တော်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျခရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် မွဲ.ထည်းထားမသော အခွဲ.အထည်းများ

လူထုဖလိုပြစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာမှ.ပြီးရေးအတွက် အစိုးရ (၁၀.) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(၁၀.) စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး မွဲ.ရည်းထားသည့် အခွဲ.အထည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	ခွဲ.ရောက်ဝင်.
	လက်မှတ်	ဝန.ခွဲ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	
	လက်မှတ်	ဝန.ခွဲ

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ဖောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီဖောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးလှ: ဦး	၀၉ ၄၁၄၃၁၀၀၀	ဒေါ်စန္ဒာထွေး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မွန်ပြည်	မြို့နယ်ဓမ္မသတ္တမ	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးသာ	ကျေးရွာ ပန်းသာတောင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၀၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၀၆
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား:			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂၀
စစ်ဘေးဒုက္ခ	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၂၉	၄၈၉
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၅	၃၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးခန်းငယ်	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(၈) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☑	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☑	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဝိုးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက် ဆရာတွေအားလုံးဝေးရာ ၅ ရွာရှိ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကျောက်ခဲလမ်း) (ကတ္တရာလမ်း) မြေသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း လူသွားလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း အခြား _____

(၉) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝုန်စံတွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ဒေါ်းကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးဝိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း--၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြေက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ---- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ဖြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ---- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ဖြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ .....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------မရှိပါ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းညွှန့်


လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခေါ်စန္ဒာထွေး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (တတိယနစ်စကဖန်း)



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဝေးချို	၀၅၊ ၄၀၇၆၃၀၊၀၃၀	ဦးရေဖြစ်မြင့်သိန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် မွေ့ကြွက္ခ ဟ	ကျေးရွာအုပ်စု လွဲခဲ့ဘ ကျေးရွာ ပစ်ဒသာင

ကဏ္ဍ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ	၂၈၃	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ	၂၈၃
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုတခု ----------		ဘာသာတခု ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄	ဗုဒ္ဓ	၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆၀	ဗုဒ္ဓ	၁၂၀
စစ်ဘေးရှောင်	—		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၅၃၃	၅၄၅
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၃၅	၁၀၈

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	□	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	□	ဓမ္မတိ	✓

မူလတန်းကျောင်း	✓		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလွှန်ကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐					အခြား	☐
အခြား	☐						
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
[redacted]ဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ✓ ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ/

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်[redacted]/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြုံတွေ့သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာမြင့်ချိန်---[redacted]--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာမြင့်ချိန်---[redacted]--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တုံ့ရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဝင်းမြင့်

လက်မှတ် ရက် 5.10.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးထွန်းမြင့်

လက်မှတ် ရက် 5.10.18

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်စကပန်း)



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံ ချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ဆင်းသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအခြေခံချက်အလက်များကို မေးမြန်း၊ ရှာဖွေခြင်းပြုရသည်။ ဤပုံစံတွင် ကျေးရွာအခြေခံချက်အလက်များကို စိစစ်ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်းပြုရမည်။ စိစစ်ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ကျင်းပပြီးပါက လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးဆုံးသွားပါက လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်သို့ Tablets မှ တဆင့် ပြန်ပို့ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးဝင်းချို	၀၉၄၂၆၃၄၀၃၀	ဦးကျော်မြင့်သိန်း

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	ပျဉ်းတွဲ	ကုန်းသာ	မင်းလေးငှက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)- ~~ပအဝ~~	၃၈၃	ဘာသာ(၁)- ဗုဒ္ဓ	၃၈၃
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇၀		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အဝေးပေးပွဲက်)	အမျိုးသမီး(အရောအတွေ့က်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-ဒသယက္ခ	၆၈၃	၆၀၆	၁၂၉၀
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၇၅	၁၀၈	၂၈၃

(စ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုဒေသခံခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွား လာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ရြောက်ခသွ့.ရာသီတွင်ကြာချိန်----------ဝေ တ်လာ/ချီ/ဓမ်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဓမ်တော်ဘုတ်/

အခြံား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------ဝေ ဘ်လာ/ချီ/ဓမ်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဓမ်တော်ဘုတ်/

အခြံား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုပံပံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဝန်းက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဝင်ရောက်မှု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ခံထားရခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) ၊ မှတ်ပုံတင်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ □ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခခါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းမျိုး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၉-၁၁-၁၇

လူဝင်စည်းမှုးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်မြင့်သိန်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၉-၁၁-၁၇

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | |

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.6.2017	13.6.2017	90	76	166	1166	[illegible]
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.6.2017	13.6.2017	90	76	166	166	[illegible]
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၀.၉.၁၇	၀.၉.၁၇					
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၉.၉.၁၇	၁၉.၉.၁၇					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၁၀.၁၇	၂.၁၀.၁၇					
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


| | | |

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ/ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | |

၁၈။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကို အထင်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လုပ်ထုပ်ငန်းဆိုင်ရာမှုအတွက်အတွက် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လုပ်ထုပ်ငန်းဆိုင်ရာမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမိုးဇေယျာကျော်လင်း
နေရပ် စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ၁/ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူးတိုင်း ပြီးနယ် ရေးဒွန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကြီးသာ ကျေးရွာ ပင်ဒေါင်

က။ အစက်အခဲအတားအဆီးများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အစက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်သနည်း။ (အဖြူးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုဖြစ်ပြပါ)

အဖြူးသား အမြဲမှ တင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ		အဖြူးသမီး အမြဲမှတင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ခင်းလမ်း	၁	ရွာတွင်းကျောက်ခင်းလမ်း
၂	အာသင်းကြီး ကျောင်း	၂	အာသင်းကျောင်း
၃	အလုပ်အကိုင်မရှိမှု	၃	အလုပ်အကိုင်မရှိမှု
၄	အောရယ်ဒဏ်	၄	အောရယ်ဒဏ်
၅	လျှပ်စစ်မီးမရှိ	၅	ဝါးရုံးကွင်းမြေ (ကား)

ခ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ပြင်း - ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လွှမ်းသောအရေးကြီးများအား တင်ပြပါ။

အဖြူးသားအမြဲမှ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ချက်များ		အဖြူးသမီးအမြဲမှ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ချက်များ	
၁	ရာသီဖန်ဆေးကျွဲ သွားရောဂါကုသရေး လမ်း	၁	ရာသီဖန်ဆေးကျွဲ သွားရောဂါကုသရေးလမ်း
၂	ရပ်ကြီးစောအား ချမ်းသာရေးသင်္ကြန်ပွဲတော်ကျောင်း	၂	ရပ်ကြီးစောအား ချမ်းသာရေးသင်္ကြန်ပွဲတော်ကျောင်း
၃	အသိပညာပေးမည့် သုတေသနပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်	၃	အသိပညာပေးမည့်သုတေသနပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်
၄	ကျန်းမာရေးအသင်းကြီး	၄	ကျန်းမာရေးအသင်းကြီး မြေရောင်းမရှိကြောင်း
၅	အစိုးရဌာနများ ပိုမိုအားဖြည့်ပေးရန်	၅	အစိုးရဌာနများ ပိုမိုအားဖြည့်ပေးရန်

ဂ။ လုပ်ထုပ်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးခံစားသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဖြူးသားများ/ အဖြူးသမီးများ/အဖြူးသား+ အဖြူးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းကျောက်ခင်းလမ်း	အဖြူးသား+အဖြူးသမီး	ငွေ သိန်း	၉၁၈
၂	အာသင်းကျောင်	″		
၃	အလုပ်အကိုင်မရှိမှု	″		
၄	အောရယ်ဒဏ်	″		
၅				

ဃ။ လုပ်ထုပ်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမခံစားသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အဖြူးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အချိုးသဟိုးများ/အမျိုးသား+အချိုးသဟိုး)	
၁	[illegible]	[illegible]	
၂	[illegible]	၄	
၃	[illegible]	၈	
၄			
၅			

ဓါတ်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---[illegible]--- လက်မှတ် ---[illegible]--- ရက်စွဲ ---

၁၈။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်စဉ်ဘွားလွှေ့			
နေ့စွဲ ၂၁.၁၁.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) √ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	ဖြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျုံး၁၁၁	ကျေးရွာ ဟိုးဝေဘင်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်သည့်အတွက် ကလေးများစာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်သည့်အတွက်ကလေးများစာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။
၂	ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့်အခါ ဆေးလိုအပ်ခန်း မရှိသည့်အတွက်ခက်ခဲခြင်း	၂	ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့်အခါ ဆေးလေးခန်း မရှိသည့်အတွက်ခက်ခဲခြင်း။
၃	ဗဟုသုတမရှိသည့်အတွက် စီပွားရေး၊ပညာရေးများ ချဲ့ထွင်ရာ၌ ခက်ခဲခြင်း။	၃	ဗဟုသုတမရှိသည့်အတွက် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး ချဲ့ထွင်ရာ၌ ခက်ခဲခြင်း။
၄	လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့် ကလေးများစာဖတ်ရန်ခက်ခဲခြင်း။	၄	လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့်ကလေးများစာဖတ်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊
၅	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိသည့် အတွက်စီးပွားရေးခက်ခဲခြင်း၊	၅	လက်မှုပညာမရှိသည့်အတွက် စီးပွားရေးခက်ခဲခြင်း၊
၆		၆	
၇		၇	

၈။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်လုံလောက်စွာရှိရမည်။	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင် လုံလောက်စွာရှိရမည်။
၂	ဆေးပေးခန်းရှိရမည်။	၂	ဆေးပေးခန်းရှိရမည်။
၃	ကျေးရွာဘဏ်ငွေသိုက်ရှိရမည်။	၃	ကျေးရွာဘဏ်ငွေသိုက်ရှိရမည်။
၄	လျှပ်စစ်မီးရှိရမည်	၄	လျှပ်စစ်မီးရှိရမည်။
၅	ဆိုက်ကယ်ရေးနည်းယာဉ်သုံးသွားလာရေးရှိရမည်။	၅	လက်မှုပညာဆင်ဖြစ်ရမည်။
၆		၆	
၇		၇	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၉၆,၇၇၇,၀၀၀	၉၁၈
၂	စာရွက်စွဲတိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၈,၃၀၀,၀၀၀	၉၁၈
၃	ဆေးပေးခန်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၈,၆၀၀,၀၀၀	၉၁၈
၄	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၂၆,၅၀၀,၀၀၀	၉၁၈
၅				
၆				
၇				

ဃ၊ လုထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိုက်ပျိုးရေးနှစ်သစ်သစ္စာ	အမျိုးသား	
၂	မိမိတွင်းမှလုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			
၆			

မေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးကျော်ဝင်း--- လက်မှတ် --- ---- ရက်စွဲ ---၂၁.၁၁.၂၀၁၈---

၁၈။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)


လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခြဲ.ကျော်မြတ်သိန်
နေ့စွဲ 11-10-18 / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး / မြို့နယ် မြောင်းဆိုပင် / ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းသာ / ကျေးရွာ ဥဒေါင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်မီး၊ မလုံခြုံမှုကြောင့်ညအချိန်ပိတ်ခြင်း၊	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ဖုန်းသုံးတာအားပျက်သောအခြေအနေများရှိမှုခြင်း၊	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ကျန်းမာရေး၊ မိုးကာလ ဘေးဒဏ်အန္တရာယ်ပေးစေရာ၊ မလုံခြုံမှုကြောင့် မိုးရာသီ ခရီးခဲခြင်း၊	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ထောက်ပံ့ကြေး၊ မလုံခြုံမှုအား၊ ကလေးကွင်းထူးခြားမှုမရှိမှုအား၊	□ကျား □မ □ ကျား+ မ
မိုးယာယီ၊ ဆောင်ရွက်တာမျိုးတော်ရှိခြင်းအပြင် ကွင်းမရှိမှု၊ ပတ်ခြင်း၊ ကြောင့်မှုခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ယုံကြည်မှုပြဿနာများ	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ဘာသာရေးယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ဓလေ့ထုံးစံယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ရပ်ရွာထဲမှဒေသခံများယုံကြည်မှုပြဿနာများ	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
အဖြေရှာပေးနိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများ	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှ တ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခ န့်မှန်းခြေအရေအတွ က်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁								
၂								
၃								
၄								
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

၁၈။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ဈေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)


လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစု ပြီးအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံ ကဲ့ပြုပုံစံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်မြင့်သိန်း			
နေ့စွဲ 8-11-19		၎င်းဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) √ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	ဖြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းသာ	ကျေးရွာ ပင်လောင်း

က။ အင်္ဂါအခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးရြင်း - ယခု လက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာ၌ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်းသည်များနှင့်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အားညီးဆုံအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ဝင်ပြေးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဆေးရိပ်သာအား ခါခဲ့ခြင်းကြောင့်လာရောဂါကိုခံစားရခြင်း	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ကျေးရွာမှဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ရာတွင် မလုံလောက်ခြင်း ကျန်းမာရေးအတွက်ခက်ခဲခြင်းစသည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
ကျေးရွာမှ လူကြုံရေးပျက်ယွင်းသည့်အားလုံးကို မိုးရေးရေသာမြစ်ကျရေးမှာ ဝေးကွာကြောင်းစသည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
ရေစွန်းရောက်ရာ ဖြစ်သောကြောင့် ရေမြေးများ၊ သောက်ရေ ရေကန်များ ရေစွန်းရောက်ခြင်း စသည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
အသွားရေး၊ ပြန်အလာလမ်း မကောင်းခြင်း၊ ဖုန်းလိုင်း ရှေးသဘိသောကြောင့်ခြင်းစသည်။	☑ ကျား □မ □ ကျား+မ
ရေရှားပေါက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် အကူအညီ သေးငယ်ခြင်းစသည်။	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
ပြင်ပကျွန်ုပ်ရေးသွားလာမှုများအား ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဘီးနှံဝယ်ယူရာတွင် ခက်ခဲခြင်းစသည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ဘင်ပြသောအဓက်အခဲအတားအဆီးများ	
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
[illegible]	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ



ဂ။ လူဝင်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွင်း အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုး သမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပမာဏဖြင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကလေး	မ	ယောင်း
၁	အာဟာရပြည့်ဝမှုရှိသော ကလေး ၊ ၁၁	*	ပံ့ပိုးပေးသူ	①	သောင်းသောင်း	၆၃၃	၈၆၅	၁၄၇၉
၂	စနစ်ကျသော ရေ	〃	အသိအကျိုးပြု	①	သောင်းသောင်း	၆၃၃	၈၆၅	၁၄၇၉
၃	ကျောင်း+ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ	〃	ရင်	②	သောင်းသောင်း	၆၃၃	၈၆၅	၁၄၇၉
၄	အညာဒေသကျန်းမာရေး	〃	အကြံပေး	①	သောင်းသောင်း	၆၃၃	၈၆၅	၁၄၇၉
၅								
၆								

ဃ။ လူဝင်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပွဲဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒဏ်ရာရသူများ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ	ကလေး	အကြံပေးခံယာဆေးကုသမှု
၂	ဝမ်းတခါ ဒုက္ခ (အတူပါ)	ကလေး ၊ မ	အကြံပေး
၃	ပိုးကပ်ပျံ့ပွားသောရောဂါ	ကလေး ၊ မ	ပိုးကပ်ပျံ့ပွား
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---- လက်ဟတ် ---- နေ့စွဲ ----

① ကျန်းမာရေးပညာပေး
ရေဘေးရောဂါများ ကာကွယ်ရေး ၃
ဆေးပေးခန်း ၂
ကိုယ်တိုင်ကျင့်ဝတ် ၄

၁၁။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း

ကျေးရွာ ။ ။ ပင်လောင်

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ကျွန်းသာ

အချိန် ။ ။ ၂း၀၀

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ပတ်ဝန်းကျင်အာရုံခံရေ

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၈၄) မ (၆၁) စုစုပေါင်း (၁၄၅)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ဘဝနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြားဆက်နွယ်မှု ရှင်းလင်းခြင်း။

၂။ မိုးခေါက်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေ့ရှိရပုံ ရှင်းလင်းခြင်း။

၃။ မိုးခေါက်ရဲ့သက်ရောက်မှုကို ခံစားရပုံ ရှင်းလင်းခြင်း။

၄။ ဘရိကတာဝန်ခံဦးစီးအရာရှိ၊ ကျေးရွာလူကြီးတို့ရဲ့ အမြင်ကို ရှင်းလင်းခြင်း။

၅။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို လျော့ပါးသက်သာစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ ရှင်းလင်းခြင်း။


၆။ ပုံရိပ် ရေးဆွဲခြင်း။

၇။ အဖွဲ့ဝင်ဝင်ရောက်ခြင်း

၈။

၉။

၁၀။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ

ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

၂။

၃။

၄။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဦးကျော်မြင့်ဒင်္ဂါ

ရာထူး ကူညီဆောင်ရွက်ရေးမှူး

ရက်စွဲ ၈-၁၁-၁၇

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးကျော်စိန်

ရာထူး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ရက်စွဲ ၈-၁၁-၁၇

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဘုရားကြီး၊ ကျွဲစု၊

ကျေးရွာ ။ ။ ပန်းတောင်း

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ကွဲသော

အိမ်ခြေ ။ ။ ၄၀၀

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဘဝအဆင့်အတန်းတိုးတက်ရေး၊

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၉၄) မ (၆၁) စုစုပေါင်း (၁၄၅)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ကျေးရွာဘဝအဆင့်အတန်းတိုးတက်ရေး

၂။ ကျေးရွာ မှဲ့ပြုကျေးဘဝစီးပွားရေးတိုးတက်ရေး

၃။

၄။

၅။


၆။


၇။

၈။

၉။

၁၀။




SHOT ON MI 6X
MI DUAL CAMERA
ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၁။
၂။
၃။
၄။
မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည်
ရာထူး
ရက်စွဲ
8.11.19
အတည်ပြုသူ
အမည်
ရာထူး
ရက်စွဲ
8.11.19

၁၂။ ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

