ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပေါင်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ၊အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ၏ လူဦးရေစာရင်း

၁၂။ ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်စာရင်း


၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ


ပေါင်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ
သထုံမြို့နယ်
ကရင်ပြည်နယ်
မော်လမြိုင်မြို့နယ်
ပေါင်မြို့နယ်
မွန်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ ၁ မိုင်
ပေါင်မြို့နယ်အကြောင်းအညွှန်းပြမြေပုံ
ကုလားမတောင်ကြီးမိုင်း
ဒုံးရိုင်းမြစ်ချောင်း
ဒုံးရိုင်းမြစ်
ဒုံးရိုင်းမြစ်
ညွှန်ပြချက်
၁။ မြို့နယ် နယ်နိမိတ်
၂။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
၃။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ နယ်နိမိတ်
၄။ မီးရထားလမ်း
၅။ မော်တော်ကားလမ်း
၆။ မြစ်/ချောင်း
၇။ မြို့

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၃။အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်းမှာ

(၁) ရွာသစ်ကျေးရွာ

(၂) ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ

(၃) ဇီးကုန်းကျေးရွာ


(၄) ခင်တန်းကျေးရွာ

(၅) မြောက်ပိုင်းကျေးရွာ

(၆) တောင်ပိုင်းကျေးရွာ

(၇) အနောက်ပိုင်းကျေးရွာတို့ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)



ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာသည် မှန်ခဲ့သော ဂ္ဂဒဓေါင်း (၁၀၀) ကျော်ကို ကတည်း
ထောင်ခဲ့ပါသည်။ စတင်တည်ထောင်ချိန် အိမ်ခြေ (၁၀) အိမ်
သို့ သာရှိပါသည်။ ထို (၁၀) အိမ်ကို ကကြောင်းဖြစ်၍ ဆယ်အိမ်စု ကျေးရွာ ဟုခေါ်
တွင် ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းကကြောင်းကျိုး မှာ
အောက်ခေတ်ကာလတွင် သောင်းကျန်းသူဘုရား ဝါဟုသောကြောင့် အစွဲ၏ ကျေးရွာ
အမည်းမှုန်းကြောင်ခဲ့ရာမှ ဟုတည်တကျ ရုံးထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အားတက်ရောရောက်ကြောက် ဟု
ကို စိုက်ပျိုး၍ ဟသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြည့်ဆည်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းကျေးရွာသည် ပင်လယ်
ကမ်းခြေနှင့် နီးစပ်သော ဒွေကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဂ္ဂဒဓကာလကြာမြင့်ဟသည့်
ပြင် ရာပျဉ် ပင်လယ်ကမ်းပါးတွင် သောင်ထွန်းလာ ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဟု ဟု
ဝါ ဟုခဲ့ရာ ယခုအိုပြင် အိမ်ခြေပေါင်း (၁၅၉) ခန့်ရှိပါသည်။ ယခုအိုပြင်
ရေပျဉ်ခန်း ကို ဟဒိုဂကထား ပျဉ်ကိုင်၍ ဟသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို ဟဒုတ္တိယသာ ပျဉ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ
သည် ယခုဟာ ဟပြုံ့ကားဆုံမှ သာယာသော ကျေးရွာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်


(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်ချုပ်ပြဇယား


လူထုစုဆဲပြဿနာကိုး (စတုတ္ထ နှစ်စက်ဝန်း) အပတ်အိုမင်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	အနှစ်ချုပ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၆.၁၀.၁၉	၄၄	၇၃	ကျေးရွာမြေပုံအားကြည့်၍ကျေးရွာရှိအရင်းအမြစ်များသိရှိနိုင်သည်အပြင်ကျေးရွာလို အပ်ချက်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၆.၁၀.၁၉	၄၄	၇၃	ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မူတည်၍ကျေးရွာလူထု၏စီပွားရေးအခြေအနေ၊လူနေမှုအဆင့်အတန်းများကိုသိရှိနိုင်သည်။
၃။	အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၆.၁၀.၁၉	၄၄	၇၃	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသားအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်၊အမျိုးသမီးသုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များကိုသိရှိနိုင်ပြီးမည်သည်အရင်းအမြစ်များပေါ်များကြောင်းသိရှိနိုင်သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၆.၁၀.၁၉	၄၄	၇၃	ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ဝင်ငွေအများဆုံးအချိန်၊ထွက်ငွေအများဆုံးချိန်ကိုသိရှိပြီး၊ကျေးရွာတစ်ရွာ၏အသွင်အပြင်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၁၀.၁၉	၄၄	၇၃	အမျိုးသမီးများ၏နေထိုင်မှုအခြေအနေ၊အမျိုးသားများ၏နေထိုင်အခြေအနေသိရှိပြီးနိုင်ယှဉ်နိုင်သည်။
၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၂၆.၁၀.၁၉	၄၄	၇၃	အဖွဲ့အစည်းများ၏ချိတ်ဆက်မှု၊ကျေးရွာလူထုအပေါ်အကျိုးပြုမှုများကိုသိရှိနိုင်သည်။

၆။ ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်




လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

လေ့လာသုတေသန ဆိုက်ဟိုရစ်ရပ်ကွက်ကို အဓိကထား ပြုလုပ်ခဲ့သော ကြောင့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသော အတိုင်းပင် ရပ်ကွက်အတွင်း ရှိသော အရင်းမြစ်များ ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ ဖော်ထုတ်ခဲ့သော အရင်းမြစ်များသည် ရပ်ကွက်အတွင်း ရှိသော အရင်းမြစ်အားလုံး မဟုတ်သော်လည်း အများစုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ထို့အပြင် ရပ်ကွက်အတွင်း ရှိသော အရင်းမြစ်များကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ဝင်းမှ အကူအညီ ကောင်းစွာ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရပ်ကွက်အတွင်း ရှိသော အရင်းမြစ်များကို ပိုမိုတိကျစွာ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ ဖော်ထုတ်ခဲ့သော အရင်းမြစ်များကို ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ဝင်းမှ ကောင်းစွာ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ဝင်းမှ ရပ်ကွက်အတွင်း ရှိသော အရင်းမြစ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် အကြံပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ဝင်းမှ အကြံပြုသော အရင်းမြစ်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရပ်ကွက်အတွင်း ရှိသော အရင်းမြစ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း




ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင့်ဆက်ဆံခြင်း၊


ကျေးရွာတွင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုငါးခုရှိပါသည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည်ဟုထောင်းမှတ်ရသည်မှာ အပိုပိုက်ဆံမရှိခြင်း၊ ဓနဟူ၍
ကား ကျောက်မီး၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းကိုင်ထားခြင်း၊ ဝင်ငွေတိုး၊ ပွားပျက်၊ မျှော်မှန်းသော
ထောင်းကလေး မျှော်မှန်းရာ၊ ဝဘက်ဟုဆိုလို၊ ရှာသည်။ အပိုပိုက်ဆံဟူသည်မှာ
အစိုးအတွက်ရာ၊ အို၊ ရွာတွင်းဆင်းရဲသူများ၊ ဧည့်ဝတ်သောဟုဆိုနိုင်ကြောင်း
ခြင်းဖြင့် သူတို့ ဧည့် လိုအပ်ချက်များ၊ ကိုဟလေ၊ ထား၊ ဆည်ခြား၊ ရှာသည်။ ကျေးရွာ
ပုံဖြစ်ရာ၊ အတွက် မိုးမှုန် ဝင်ငွေရှိခြင်း သောလုပ်ငန်း၊ များ၊ အပိုပိုက်ဆံ
ဟူသည် အလုပ်၊ များ၊ ရှိခြင်းကောင်းကောင်းလေး ရှာသည်။ မိုးမှုန် ဝင်ငွေရှိခြင်း
ဟူသည် ကလေး များ၊ ဧည့်မဟုတ်ရာ၊ လည်း ဟုဆင်ခြေရှာဖွေဟုသည်ဖြစ်သော

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း


အာဂုဏအဖြစ်အခဲ့ဆိုးမှုပုံစံဖြစ်ပေါ်ပုံ
ကျား
လယ်
ပင်လယ်
လှေ
ငွေး
ဆက်ဆံ
ပ
ကျား+ပ


အာဂုဏအဖြစ်အပျောက်ဆုံးမှုပုံစံဖြစ်ပေါ်ပုံ
ကျား
လယ်
လှေ
ကား
ကျောင်း
ငွေး
ဆက်ဆံ
ပ
ကျား+ပ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


ဘယ်သို့သော အရာဝတ္ထုများကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသနည်း။ ဘယ်သူ့အား ဘယ်

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်



ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ရာသီခွင်ပြုပြက္ခဒိန် ၊ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်




ရာသီခွင်ပြုပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင့် ဆုံး၊ ဆင်ခြင်း၊


အဒိကအသက်ပြည့်၊ ဝယ်၊ ကျောင်းသူပဉ်ဒီး ဟုတ်၊ မှာ၊ လပေါသူပဉ်ဒဉ်၊ ရေ၊သူပဉ်ဒဉ်၊ ၊ မွေးမြူရေး သူပဉ်ဒဉ်၊ ဟုတ်၊ သူပဉ်ကိုဒီးကသည်။ သူပဉ်ဒဉ်၊ တဆိုဉ်၊ နီအတွက်က အိပ်ခြေ (၅၀) ဟောက်ကလပေါသူပဉ်ဒဉ်၊ ဟုတ်၊ သူပဉ်ကိုဒီးကပြီး၊ ၎ခြေ၀) ဟောက်က ရေသူပဉ်ဒဉ်၊ ဟုတ်၊ သူပဉ်ကိုဒီးကသည်။ ကျန်ဘောဟိုးဒီခြေ ဟုတ်၊ ကမွေးမြူရေး သူပဉ်ဒဉ်၊ ဟုတ် သူပဉ်ကိုဒီးကသည်။ ဟုတ်၊ ဘောဟး ပြင့် ဒဟိုဉ်၊ သဘ၊ ဟုတ်၊ ကသာ အိပ်ဆောင်ခွဉ် နီဟုတ်၊ ဖြစ်ပါသည်။ အဒိကသူပဉ်ဒဉ်၊ ဟုတ်၊ ကိုယ်ဟသူပဉ် ကိုဒီးခွဉ်ဒီး ဘောဟခါကြဲ၊ ကာကျကဟ်၊ အလုပ်ဟုတ်ကို သူပဉ်ကိုဒီးကသည်။ အဒိုဉ်၊ သဟ်၊ ဟုတ်၊ အသက်ပြည့်၊ ဝယ်၊ ကျောင်း၊ သူပဉ်ဒဉ်၊ မှာ ဟောက်ခွဉ်ဒီက်၊ ဟောက် ဂိုက် သူပဉ်ဒဉ်၊ ဟုတ်၊ ဖြစ်သည် ဝဒဲဒွဲနုဉ်ဒီ ရခြဒဲ၊ မှာအိပ် မွဲကီခွဉ်၊ သဘက ချိုက် ကြ ပြီး၊ ကလပေါချိုက် နုဉ်ဒီ၊ ပါ ဟော ကြောဒဲ ဝဒဲဒွဲ ကလုပ်ပါ၊ ဟုတ်၊ ဖုံကိုလေ ၊ ရ ဒဒိုဒီ၊ သဘ၊ ၊ အဒိုဒီ၊ သဟ်၊ တဂုံ၊ တဂူသို မှုနှင့် သဘဂူသို ဖဲယီ မှ ဘအပ္ပဒဲ ဂဉ်၊ တ ကောဒဲ၊ မှ၊ ဖဉ်ဖြစ်သည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။


ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်



ပင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း



ဗင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်




၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ
အိပ်ခဲ့ - ၁၄၇
အိပ်တောင်ရ - ၁၇၂

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်မှာကဲ့ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ဆက်စဉ်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရပ်စဉ် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝိပဿနာဆင်းသက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ဝိပဿနာဆင်းသက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးအောင်ကြိုင်	09776386778	ဖန်ခင်သောင်လှိုင်
မြို့နယ် ပေါင်မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုကျပ်	ကျေးရွာ ဆယ်အိမ်စု

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	51	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	172
လူမျိုးစု (၂) ————	83	ဘာသာ (၂) ————	
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	38	ဘာသာ (၃) ————	
လူမျိုးစုရော ————		ဘာသာရော ————	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	8		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	114		
စစ်ဘေးရှောင်	145		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ	117	137
လူမျိုးစု (၂)--ဗုဒ္ဓဘာသာ	195	220
လူမျိုးစု (၃)-ကရင်	76	103
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	140	32

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☑		ဆေးဖေးခန်း	☑		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☑	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☑	☑	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ဓရိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြေးလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ---

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---

(၂) ---

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် A မည် ---

လက်မှတ် --- နေ့စွဲ 31.3.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး A မည် ---

လက်မှတ် --- နေ့စွဲ 31.3.17

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ

အိမ်ထောင်စု ၁၄၅

အိမ်တောင်စု - ၁၇၂

လူဦးရေ - ၁၂၉၈

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဘိုးတင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09776386778	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မောင်းဘသင်ကျိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဖွ်	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒကျပ်	ကျေးရွာ ဆယ်အိမ်စု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဖွ်---	51	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	172
လူမျိုးစု (၂) ---ပမာ---	89	ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ---တအိမ်း---	38	ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	114		
စစ်ဘေးရှောင်	45		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဖွ်---	117	137
လူမျိုးစု (၂)---ပမာ---	195	220
လူမျိုးစု (၃)---တအိမ်း	76	108
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	140	32

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	□		ဆေးရုံ	□		ဓလေ့	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	□		ကျန်းမာရေးဌာန	□		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
	မူကြိုကျောင်း	□		ဆေးပေးခန်း	□		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
	အခြား	□		အခြား	□		ဝလီ	□
							အခြား	□
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	□	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	☑	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	☑	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	□	□	ရေဂိက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	☑	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကျောက်ခင်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း (မြေသားလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း (လူသွားလမ်း) (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း) အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 2 --/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 20 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

	အထက်တန်းကျောင်း	□		ဆေးရုံ	□		ဓလေ့	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	□		ကျန်းမာရေးဌာန	□		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
	မူကြိုကျောင်း	□		ဆေးပေးခန်း	□		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
	အခြား	□		အခြား	□		ဝင်္ကပ်	□
							အခြား	□
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	□	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	☑	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	☑	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	□	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	☑	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကျောက်ခင်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း (မြသားလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း (လူသွားလမ်း) (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း) အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 2 --/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 20 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

	အထက်တန်းကျောင်း	□		ဧရေးရုံ	□		ဧစတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	□		ကျန်းမာရေးဌာန	□		ဘုန်းကြီးကျောင်း	□
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
	မူကြိုကျောင်း	□		ဆေးပေးခန်း	□		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
	အခြား	□		အခြား	□		ဝင်္ကပိ	□
							အခြား	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	□	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	☑	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	☑	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	□	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	☑	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကျောက်ခင်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း (မြေသားလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း (လူသွားလမ်း) (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း) အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 2 --:/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 20 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ■ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ကျွန်တော်တို့ ၁၉၂၂ခုနှစ်ကစတဲ့ခိုက်ခါးမှာ တောင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လယ်ယာ ပျော်ပွဲစာ စီးရေး

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပရဟိတ

(၂) ရေတွင်းပိုက်ရေ မီးပုံးကို

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မိုးသီဆိုး တင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်းဘာကြိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)တတိယနှစ်စက်ပန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်ညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စရိုး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
မြို့ : ရော်မင်း	09782506632	မျှင်းသာလင်းမြို့
မြည့်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မွန် ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အပျဉ်	ကျေးရွာ သဟဿိမ်ရွာ

ကဏ္ဍ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မွန်	51	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	172
လူမျိုးစု (၂) ပအို	83	ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃) တမျိုလ်	38	ဘာသာ (၃)	
လူဦးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	114		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မွန်	127	132
လူမျိုးစု (၂) ပအို	204	220
လူမျိုးစု (၃) တမျိုလ်	78	103
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	140	32

(၉) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☑	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးစန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☑	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☑	☑	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေဂိတ်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း
ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း
ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝင်ငွေအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဝင်ငွေခိုင်မြဲမှုကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျင်)လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျင်)လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ---- လွန်ခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်ခန့် ရာတိုက်ဓာ:ပျံ ဂိမ် ယမာ ပျံ ခဲ့ တယ် ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မိုးရောမြင့်

ဆိုး -လက်မှတ် နေ့ ၁၀ • ၉ • ၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မှန်းဘဝငြိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၀ • ၉ • ၁၈

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)စတုတ္ထနှစ်စက်ပန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး ထွန်း မြင့်	-	ဒေါ်ခင်လှိုင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မွန်	မြို့နယ်	ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ဘယ်ပျော်	ကျေးရွာ	ဆယ်အိမ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မွန် ---	51	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	172
လူမျိုးစု (၂) --- ပအို ---	83	ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) --- ကရင် ---	38	ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	114		
စေ့ ားရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) --- မွန် ---	127	132	= 259
လူမျိုးစု (၂) --- ပအို ---	204	220	= 424
လူမျိုးစု (၃) --- ကရင် ---	78	103	= 181
အခြား ပေါင်	409	455	ဆ 864
အိမ်ထောင်ဦးစီး	140	32	

ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

PCY. ဆယ်ရာစုရဲ့ 4th cycle.

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☑	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☑	☑	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

	ဝိုင်းပါ
(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဝတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?	ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?	နှစ်--------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?	ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 0.5 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 10 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

✓ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(စျ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကွန်းမြင့်

လက်မှတ် ----- ရက် 17 . 10 . 19

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မမြင့်ဝေငြိမ်

လက်မှတ် ----- ရက် 18 . 10 . 19

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မျှင်ဝဂင်လျှိုင်

ဇန်နဝါရီ 30 . 3 . 17

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၈) ☑ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)


မြည်နယ်/တိုင်း ဖွာ	မြို့နယ် ဆေးခ	ကျေးရွာအုပ်စု နှာပင်	ကျေးရွာ သသင်္ဂါပင်ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနန်ဝါရီ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်ဇန်	ပြီးဆုံးသည့်ဇန်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	30 . 3 . 17	30.3 . 17	41	59	100	ဖွာ ပဒေါ	၆၅ 35
၂၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	30.3. 17	30 . 3 . 17	40	52	92	မမာ ဖွာ	59 41
၄၊ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			[redacted]				
၅၊ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၆ . ၄ . ၁၇	၂၆ . ၄ . ၁၇	၁၁	၄	13	ဖွာ မမာ	10 3
၆၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	[redacted]						
၆.၁၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	30 . ၄ . 17	30 . ၄ . 17	7	၄	13	ဖွာ မမာ	10 3
ရွာလူကြီးများ	6 . ၄ . 17	6 . ၄ . 17	32	24	56	ဖွာ မမာ တိမာ	47 8 1



၆.၂၊ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	30 . ၄ . 17	30 . ၄ . 17	[redacted]	၄	13	ဖွာ မမာ	10 3
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	30 . ၄ . 17	30 . ၄ . 17	7	6	13	ဖွာ မမာ	10 3
၆.၄၊ မြင်/ထိန်း အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	30 . ၄ . 17	30 . ၄ . 17	7	6	13	ဖွာ မမာ	10 3
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် (၇.၁)	၃၀ . ၅ . 17	30 . 5 . 17	1	၄	13	ဖွာ မမာ	10 3
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	30 . ၆ . 17	30 . ၆ . 17	7	6	13	ဖွာ မမာ	10 3
၉၊ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	16.8.17	16 . 8 . 17	42	75	117	မမာ တိမာ ဖွာ	44 26 43

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖြူဖြူသင်းဇင်

နေ့စွဲ 26.10.17 | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)

မြည်နယ်/တိုင်း မွန် | မြို့နယ် ပေါင် | ကျေးရွာအုပ်စု နာလှပ် | ကျေးရွာ ဘယ်အိမ်စု


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	25.10.17	25.10.17	54	48	86	ဗမာ 44
၂။ ကျေးရွာခွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	26.10.17	26.10.17	54	34	89	ဗမာ 40 မွန် 24
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	30.17.17	30.17.17	46	45	52	ဗမာ 41 မွန် 49
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	10.12.17	10.12.17	51	70	90	မွန် 74 ဗမာ 31 တခြား 16
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.12.17	4.12.17	7	6	13	မွန် 5 ဗမာ 8



၆.၂။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.12.17	4.12.17	7	6	13	မွန် 5 ဗမာ 8
၆.၃။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.12.17	4.12.17	7	6	13	မွန် 5 ဗမာ 8
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	18.1.18	18.1.18	7	6	13	မွန် 5 ဗမာ 8
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	19.1.17	19.1.17	7	6	13	မွန် 5 ဗမာ 8
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	23.1.18	23.1.18	42	59	90	မွန် 12 ဗမာ 79 တခြား 10

ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မှင်းသာရန်ဦး

နေ့စွဲ 10.9.18

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)


ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် | မြို့နယ် ဆိပ် | ကျေးရွာအုပ်စု ကျပ် | ကျေးရွာ အောက်ကိုင်ခု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	10.9.18	10.9.18	52	57	109	မွန် 72 ပအို 20 တအာလ် 17	109	63.4%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	11.9.18	11.9.18	52	59	111	မွန် 72 ပအို 23 တအာလ် 16	111	64.5%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	25.9.18	25.9.18	18	16	21	မွန် 27 ပအို 7		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3.1.19	3.1.19	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	3.1.19	3.1.19	13	16	29	မွန် 10 ပအို 19		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								



၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3.1.19	3.1.19	7	6	10	မွန် 12 ပအို 1		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3.1.19	3.1.19	7	6	10	မွန် 12 ပအို 1		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3.1.19	3.1.19	7	6	10	မွန် 12 ပအို 1		
၆.၄။ မြေ/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3.1.19	3.1.19	7	6	10	မွန် 12 ပအို 1		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	1.2.19	1.2.19	7	6	10	မွန် 12 ပအို 1		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	4.2.19	4.2.19	7	6	10	မွန် 12 ပအို 1		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	9.2.19	9.2.19	7	6	10	မွန် 12 ပအို 1		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

PC.2. 4th .C. ဆယ်အိမ်စု


လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မနွင်းသဇင်လှိုင်

နေ့စွဲ 17.10.19 | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း (၃)


မြို့နယ်/တိုင်း ဒဂုံ | မြို့နယ် ပေါင် | ကျေးရွာအုပ်စု ဆလျပ် | ကျေးရွာ ဆယ်အိမ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု%
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17.10.19	17.10.19	44	73	117	ဗမာ 150	117	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18.10.19	18.10.19	44	73	117	ဗမာ 150 ဗမာ 59	117	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	30.10.19	30.10.19	88	23	51	ဗမာ 136 ဗမာ 15	117	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	29.11.19	29.11.19	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	4.12.19	4.12.19	၃၉	၅၂	၉၁	ဗမာ 19 ဗမာ 24 တမံ 28	91	၁၀၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	17.12.19	17.12.19	၈	၅	၁၃	ဗမာ 13	၁၃	၁၀၀%



ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၁၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၀ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖျော်ဖြေမှုနှုန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်			
နေ့စွဲ ၂၀. 3. 17		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အတွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အတွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ၊ မျော်မှန်းခြင်း - ဇယားလာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အတွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အတွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အဝေအတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	အမျိုးသမီးလက်မှုဘဏ်၊	အမျိုးသမီး၊	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- ရက်စွဲ ----------

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မှန်းတင်ကျိုင်

နေ့စွဲ ၀၆. 10. 17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) √ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း ပြေနယ် ပလိပ် ကျေးရွာအုပ်စု ကလေး ကျေးရွာ ဆယ်အိမ်စု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အစွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အစွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ကျောက်ချောလမ်း မရှိ၊ ဆိုး၊ သောကြောင့် ခွေး၊ ဝှိုင်း ဆောင်း အား မကျ ဝင်ကဲ့	၁	ဆွေးမြေ့သောကြောင့် ရေမရှိ ဆောက်လုပ်ရေး ခက်ခဲ
၂	သေး ပေ၁၀၀ မရှိ အဆို အတွက် ကျွဲ မြင်းတို့ ရေး ခက်ခဲ	၂	အား မွေး အတွေး ရေး ပေး ပေ၁၀၀ မရှိခြင်း ကြောင့် ကျွဲ ခက်ခဲ
၃	ရာသီ တိုင်း ကျောင်း မရှိသည့် ကြောင့် ကလေး မျိုး ပညာရေး လက် လှမ်း မမှီ	၃	ရေ ကြီး ကောင်း ခက်ခဲ ပေ၁၀၀ ကြောင့် ကလေး များ ပညာသင် ရ ခက်ခဲ
၄	ဆွေးမြေ့ သောကြောင့် ရေ မရ လောက် သောကြောင့်	၄	လမ်း မကောင်း ရာသီ ကြောင့် ကျွဲ ကုန်ကျ များ ကြီး
၅	ပို့ ဆောင် ရေး ခက်ခဲ ကြောင့် ကုန်ကျ စရိတ် များ မြင့် သောကြောင့်	၅	ရေ ကြီး လေ ကြီး မိုး ရွာ မှု ကြောင့် ကျွဲ ခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအစွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအစွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ကျောက် ချောလမ်း မှု ကျောက် ကလိ ဆိုင် အဆို	၁	သောကြာ ရေ သစ် ပို့ ဆောင် ရေး မှု
၂	ကျွဲ၊ မြင်း သေး ပေ၁၀၀ အဆို အတွက် ကျွဲ မြင်း မွေး မှု	၂	ဆေး ရေး ခက် အား မှု၊ အား မာ ပို့ ဆောင် ရေး မှု
၃	ရာသီ ကျောင်း ပို့ ဆောင် ရေး မှု	၃	ရေ ကြီး ကျောင်း ကျောင်း ဆောင် ပို့ ဆောင် ရေး မှု
၄	သောကြာ ရေ ပို့ ဆောင် ရေး မှု	၄	ခွေး သေ ခြင်း ကာကွယ် ပို့ ဆောင် ရေး မှု
၅	တောင်ပေါ် ကောင်း ပို့ ဆောင် ရေး မှု	၅	ကျောက် ဟာ သောကြောင့် ပို့ ဆောင် ရေး မှု

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျောက် ချောလမ်း မှု ကျောက် ကလိ ဆိုင် အဆို	အမျိုးသား/သမီး	2၈၀၀၀၀၀	1298
၂	အင်္ဂါ ကြွေး ဆွဲ ဆောင် ခြင်း	အမျိုးသား/သမီး	၁၄၀၀၀၀၀	1298
၃	ကျောက် ချောလမ်း ဆောက် လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား	၁၄၀၀၀၀၀	1298
၄	ရေ ကျောင်း တည် ဆောက် ခြင်း	အမျိုးသား/သမီး	၁၄၀၀၀၀၀	1298
၅	ဖြတ် ဆို လှ ကျောက် သောသော လမ်း သစ် တည် ဆောက် ခြင်း	အမျိုးသား/သမီး	၁၄၀၀၀၀၀	1298

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပွဲဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မှုန်းသာဇေဖြိုင်

နေ့စွဲ 10.9.18

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁)

□ စက်ဝန်း(၂) √ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စုကဏ္ဍ	ကျေးရွာ
မွန်	ဝါးခယ်		အဟင်းဘိမ်ဆု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးရာသီရေကာဆိပ်ကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ကယ်၊ ဝှေ့ဘိမ်၊ ငါးမျိုးမျာ ပျက်စီးခြင်းခံရခြင်း	√ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
ကျေးရွာအဝင်ဘိုးမရှိခြင်းကြောင့် ကားငှါး၊ မျာ၊ ပညာရေး၊ ခက်ခဲ	√ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
ငါးမိုးဖောက်ခြင်းကြောင့် မိုးရာသီမှာ၊ ကားရပ်ခက်ခဲ	□ ကျား √ မ □ ကျား+ မ
ရွှံ့ရာသီသောက်သုံးရေအရည်အသွေးကောင်းခြင်းကြောင့် ရေခက်ခဲ	□ ကျား □ မ √ ကျား+ မ
အလယ်တန်းအဆင့်မှီတာကြောင့် ကားငှါး၊ မျာ၊ ပညာ၊ ရေး၊ အခက်ခဲ	√ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
ဆေး၊ ဆေးခန်း၊ မှီခိုသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးခက်ခဲ	□ ကျား □ မ √ ကျား+ မ
အကြောင်တိုက်ဖျက်သည့်အတွက် မဟုဒုတာ ဥယျာ၊ ပါး၊ သည့်အခက်ခဲ	□ ကျား √ မ □ ကျား+ မ
အပျင်းကြိုင်အတွင်း ငါးဖမ်းသည့်၊ ပါးသည့်အတွက် အားဝတ်ရေးရာခက်ခဲ	ကျား: + ၁

မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဘာသာစံကောင်း မှုန် လာဖို့ လမ်းနှင့်ခွဲကြိုးပြုရေး ကားကူးမျှော် ကောင်း မှုန်လာမည်	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
တစ်ခွာကုံ ကျပ်ခြင်းမှ ကုံထောက်ကြွေးတင်ပြီးလာမည်	မ
လမ်း ပန် ဘောက်ပြင်ရေ ကောင်း မှုန်လာမည်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
တစ်ခွာကုံ တောက်သုံးရေ ဘုန်း ပျံလာမည်	✓ ကျား + မ
ပိုမှုန် ကျောင်း ပျံဖြိုး ကလေး မျှော် ပညာဘင် ကောင်း ရာ လာဘင်ခြေကောင်းမည်	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ကျေးလက်ဆေး ပေး ခန့် တည်ဆောက်ခြင်း ပြုပြင်ကျွန်း မောရေး ဆောင့်ကျောင့် မှုန်ကောင်း လာမည်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ဆာကြည့်တိုက် ပျံသည် မတွက်မဟုတ် ဘုတာ မျှော် တို့ မှုန် လာမည်	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ
ရှေ့ပြန်ကိုင် နာဂွင် နာလမ်း စပါ်လေ်ကာ စဆုံးဖြို့ ဝင်ရွေတို့ မှုန် လာမည်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဇယားပြပါ။

ဦးစားပေးဆ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွဲကားလမ်းခင်းခြင်း	မ	လမ်းဟော် အကဲ့ဖြတ်စု	၁	၉၀၀၀၀၀ ၀၀သိန်း	၄၀၅	၄၅၅	၈၆၄
၂	ခက်စုတွင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	စက္ခုင်စာသင်	၂	၁၀၀၀၀၀၀ ၀၀သိန်း	၄၀၅	၄၅၅	၈၆၄
၃	စုတာကာမဟ်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	လမ်းဟော် အကဲ့ဖြတ်စု	၃	၁၅၀၀၀၀ ၀၀သိန်း	၄၀၅	၄၅၅	၈၆၄
၄	ဖျံ့ကျွဲကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ပညာစု	၄	၁၅၀၀၀၀၀ ၀သိန်း	၄၀၅	၄၅၅	၈၆၄
၅	ဆေးပေးခန့် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ကျန်းမာစု	၅	၁၅၀၀၀၀၀ ၀သိန်း	၄၀၅	၄၅၅	၈၆၄

ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၆	ပုဂ္ဂိုလ် ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၁	ထရာတာ	၆	၁၅၀၀၀၀ ၀၀သိန်း	၄၀၅	၄၅၅	၈၆၄
၇	လျှပ် စစ် မီး သွယ်တန်း ခြင်း	ကျော်	မီးလင်းစေ	၇	၁၅၀၀၀၀ ၀၀သိန်း	၄၀၅	၄၅၅	၈၆၄
၅	၈	အာ စတုဂ် ခရိုက် ကျောင်းဆောက်ခြင်း	၁၀	ကျော်၊ ကြာ ဆောဆောက် ၈ ကရင်		၁၅၀၀၀၀ ၀၀သိန်း	၄၀၅	၄၅၅	၈၆၄
၆	၉	ဈေးဆိုင်ခန်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျော်	ကျွဲတေ သိန်းဦး ကျေးကျယ်ဇင်	၉	၁၀၀၀၀၀ ၀၀သိန်း	၄၀၅	၄၅၅	၈၆၄


ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အက်ဆစ်ပြ သင်တန်း	၁	livelihoods
၂	အိုင်ဒကယ်၊ ကား ပြုပြင်သင်တန်း	ကျော်	livelihoods
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ကြိုးကို ကျော် လက်မှတ် ရေးထိုး နေ့စွဲ ၁၀.၇.၁၈

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)စတုတ္ထ နှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

Pc - 3

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မန္တင်း သဇင်လှိုင်

နေ့စွဲ 18.10.19

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) √ စက်ဝန်း(၄)


ပြည်နယ်/တိုင်း	မွန်	မြို့နယ်	ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု	အလှပ်	ကျေးရွာ	ဆယ်အိမ်စု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုး ကာသီရောက်တာ၊ တမံ ကောင်းမှု မြဲမြံတဲ့ အောက်ခံကယ်၊ ရေ အိမ်ကယ်မှု ပျက်စီးခြင်း၊ စသည်။	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီး မရှိတော့တာ ကလေး များ ပညာရေး၊ စသည်။	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
လမ်း မကောင်းတော့တာ မိုး ကာသီ ဘွဲ့ ကားရပ် စသည်။	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
ရွာကသီတောက်သုံး ရေ မလုံလောက်တော့တာ ရေ စသည်။	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်း အဆောက်အဦး များ ပညာရေး၊ စသည်။	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
ဆေး ဝါး ခက် မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖော်ရေး၊ စသည်။	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
အကြည်ကြိုက် မရှိသည့် အတွက် ဖမ်းဆီးခံရတာ ရှိသည်၊ ပါ၊ သည့် စသည်။	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ

စလှပ်အကြိုးအတွင် စာလမ်း ရှိသည်၊ ပါ၊ သည့် ပြဿနာ အတွက်အားထုတ်ခဲ့ ရေ၊ စသည်။

ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။




၁။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား ပြင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကာတမ်ကောင်း မွှေ လာဖြို့ လမ်း ချိုင့်ခွဲကို ပျိုးရေး ကန်ကြီး ပျက်၊ ကောင်း မွှေလာမည့်	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးရဲ့ စောက်ရှာရှိမလာမည့်	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
လမ်းပျက်၊ သောက်သုံးရေ၊ ကောင်း မွှေလာမည့်	ကျား+ မ
တစ်ရွာလုံး၊ ဘောက်ဆုံး၊ ရေဆင့် ရှားရှိလာမည့်	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
မိုးဒွန်ကျောင်း၊ ဂျိမ်းဖြို၊ စာပေ၊ ပျက်၊ ပညာဘင် ကြား၊ ဂုဏ်ဘင် ရေလာမည့် (ကျား၊)	
ကျေး၊ လက်ဆေး ပေး၊ ဆုံး၊ ကဉ်၊ သောက်ခြင်း၊ ဖြင့် ကျန်း၊ မာရေး၊ ဆောင့် ရှောင့် မွှေ မာ၊ ကောင်း၊ လာမည့်	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
မာ ကညီ့ ကိုက် ရှိ၊ ဝသည့် ကကွက် ဖဖူ သာ ပျက်၊ ကို၊ မွှ၊ လာမည့်	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
ကျေပ် ကကိုင်း ကခွင့် ကလမ်း လေ် လေါက် လာဆေ့ဖြို့ ဝင်း ခွန်ကို၊ မွှ၊ လာ မည့်	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်း ခြင်း	ကျား+မ	လမ်းဟော် သောက်သူ ရေး	1		409	455	864
၂	ဆော်ရေကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ရေမြှုပ် ရေသန့်	2		409	455	864
~~၃~~ ၃	ရေတာတမံ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ		3				
၄	မိုးဒွန်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ပညာရေး	4		409	455	864
5	စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ကျန်းမာရေး	5		409	455	864



ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။


၁၁။ ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ၏ လူဦးရေစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ	မှတ်ချက်
၁	အလှပ်	ဆယ်အိမ်စု	၁၅၈	၁၇၄	၉၁၉	

၁၂။ ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	အဘအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးအောင်မြင့်	ဦးပေါ	၁၀/ပမန(နိုင်)၀၄၀၄၆၂	၆၇	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၆၄၉၄၉၂၂၀	
၂	ဒေါ်ငယ်လေး	ဦးစိန်အောင်	၁၀/ပမန(နိုင်)၂၄၆၉၄၆	၁၉	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၇၅၈၈၆၀၃၆၁	
၃	ဦးငွေဝင်း	ဦးဝိ	၁၀/ပမန(နိုင်)၀၅၃၀၀၁	၆၇	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၇၆၃၂၅၉၃၆၈	
၄	ဒေါ်စန်းမူ	ဦးထွန်းရင်	-	၁၈	စာရင်းကိုင်	-	
၅	ဒေါ်စန်းစန်းဦး	ဦးပန်းရင်	၁၀/ပမန(နိုင်)၀၅၁၉၂၀	၅၇	သော့ကိုင်-၁	-	
၆	ဦးသန်းဇော်ထွေး	ဦးစိုးအောင်	-	၄၅	သော့ကိုင်-၂	-	
၇	ဒေါ်ငယ်လေး	ဦးကျော်အုံး	-	၄၉	အဖွဲ့ဝင်	-	
<u>ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ</u>							
	ဒေါ်စန်းစန်းဦး	ဥက္ကဋ္ဌ					
	ဒေါ်ငယ်လေး	အဖွဲ့ဝင်					
	ဦးဇော်ဦး	အဖွဲ့ဝင်					

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စာတွေ့နှစ်စက်ဝန်း : ဆယ်အိမ်စု

Date

ပထမအကြိမ် မိဖကိုး မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး

အချိန် = နံက် ၁၀း ၀၀ နာရီ

ရုံရာ = ဆယ်အိမ်စု ဘုရားကြီးကျောင်း

ရက်စွဲ = 17.10.2019

ရည်ရွယ်ချက် = ။ ။ လူထုစာပေပြုစုမိဖကိုး ဖော်ရွေသင်္ခယ် နှင့် မိဖ ဆွေနွေးဖော်တရား မျှဝေရန် သိရှိနားလည်ရန် နှင့် စတေနာဝန်ထမ်း အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်

ဆွေးနွေးချက်များ

၁။ ဖေါ်ဆွေး ဆရာလှိုင်ငင် = ။ ။ မှ မိဖကိုး ရည်ရွယ်ချက် နှင့် မိဖကိုး စာပေဖွဲ့စည်းမှု ဖော်ဆောင်ရွက်ပုံ ဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် (၆) ခုမြောက် နှင့် စေ့ဖြစ်အကြံပြု ဇာတ်လမ်း များ အကြောင်းကြားပြီး PRAHmoL များဖြင့် ဥပမာ ချပြ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခု များ ပြုလုပ်ဆွေးနွေး အကူညီပေးခဲ့ကြ များ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် ကြေးဇူးတင်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည် ။

၂။ ဖေါ်သန္တာဝင် TF = ။ ။ မှ လေ့ကျင့်ခန်းကို အကာအကွယ်သဘော ပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ် များ ၊ အကြံပြုထင်သောလုပ်ဆောင်ချက် နှင့် အကြံပြု ဖော်ပြသောလုပ်ဆောင်ချက် များကြားမှ ပြောပြခဲ့ပြီး - စေတနာဝန်ထမ်း ဇာတ်ကွက် များအကြောင်း ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး - ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဆရာ ဂုဏ်ယူကြောင်း ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဆရာ့ ဆရာမ များအနေဖြင့် ကျောင်းသား များ ကို ဆွေးနွေးပေး ရှေ့ဆက်ပြီး ဘုံမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှေ့ဆက်ရာတွင် ဖိဖကိုး ရှာဖွေတွေ့ကြုံ ရသော အတွေ့အကြုံ များ ဆွေးနွေးပေး ဘုံမြောက်ရန် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည် အကြောင်းဆွေးနွေးတိုက်တွန်းခဲ့သည် ။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာလူထု မှ ဦးဆောင်ကို စေတနာဝန်ထမ်း အဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးရန် နှင့် ဖေါ်ဖြေ့ နွယ် အား ထပ်မံ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြသည် ။

ဆုံဖြတ်ချက် = ။ ။ PRAHmoL (၆) ခု ကို ပြန်လည်ဆောင်ပြခဲ့ပြီး စေတနာဝန်ထမ်း အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် ဖေါ်ဖြေ့ နွယ် ကို ရွေးချယ်ခဲ့သည် ။

အတွေ့အကြုံ = ။ ။ အသည်း အဝန်းကို ဝန်းလည် (၃:၀၀) တွင်ရပ် သိမ်းခဲ့သည် ။

ဆိုဖွယ်ရာ ကို
ကျေးရွာကြီးဘာသီးပွင့်၊
လက်ခံ - ကျေးရွာ

AYE

ဖွတ်တမ်းတင်သူ
ဖေါ်ခင်ဝေ : မှတ်
စေတနာ ဝန်ထမ်း ကြီးဖေ

ဥပဒေပုဒ်မ ၈၈(၁)အရ ကျေးဇူးတင်စာ

ရန်ကုန်၊ ၁၈-၁၀-၂၀၁၉

ရာဇဝတ်ကိစ္စ

ကျေးဇူးတင်ရှိသူ

ကျေးဇူးတင်ရသူ

ဦးအောင်ကျော်ဇင်

ဦးအောင်ကျော်ဇင်

ဦးအောင်ကျော်ဇင်

ဥက္ကဋ္ဌ ဘာသာပြန်အသင်းအဖွဲ့

ရက်စွဲ ။ ၁၀-၅-၂၀၂၁

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း ။ ။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲတက်ရန် ဌာန၏ မိမိကိုယ်စား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုဆောင်ပေးခဲ့သော ကိုယ်တော်ဝင်များအား အကျေးဇူးတင်ရှိရန်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။

(၁) ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ ။ ။ ကိုယ်တော်ဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများရှိပြီး ယင်းနှစ်မှတ်ကိုယူဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကိုယ်တော်ဝင်များ၏ ကျေးရွာလူထုအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ရာ - ဒီတောက်လှန်ရေးအဖွဲ့ဦးဆောင်သူ အားဆယ်ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ထိုကဲ့သို့ ကျွန်အား ဆက်လက်အတူယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ ယင်ပယ်ရေး ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ခွင့် ထိုအခြေအနေကို ကြိုဆိုဆက်လက်အတူယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ဒေသတွင်းကြိုးပမ်းကြိုဆိုမှုကို ဆယ်ဆနွေးခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ကြီးကြပ်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ ထိုအခြေအနေမျိုးကို ဆက်လက်အတူယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ဒေါ်ဖိုးသန်းမှတ်ကို ဆယ်ဆနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေသတွင်းပြည်သူများ ဦးဆွဲဖြင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ထိုသို့သော ထိုကဲ့သို့ဆက်လက်အတူယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးကို ဆယ်ဆနွေးခဲ့ကြသည်။

(၂) ဒေါ်သန္တာဝင်း Pf ။ ။ ယခင် (၁+၃+၈) အစည်းအဝေးများတွင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။

အဆင့် (၁) ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း အဆင့် (၂) စကားဝိုင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဆင့် (၃) ဆေးပေးခန်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဆင့် (၄) ရေတာတံတားတည်ဆောက်ခြင်း အဆင့် (၅) ဟိုက်ကျောင်းအမှာက်တာခြင်း (၆) ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (၇) မူကြို ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (၈) လှူဒါန်းစေခြင်း ဘုန်းတော်ဆောက်ခြင်း (၉) အတွဲ့ ကြိုက် တည်ဆောက်ခြင်း (၁၀) ရေပေါက်ရေလိုက်လျှောက်ခြင်း ဖြစ်၏။

(၁) ကိုယ်ပွားသင်တန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း (၂) ဆိုင်ရာဌာနများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

ဖိုးဆက်ကို

ကြည်ဖြူသင်းပွင့်

ကျေးရွာလူကြီး

Aye

မြဝတီမင်းသူ

ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစာရင်းချုပ်

ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ခြစ်ရန်			ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်းအမည်	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ		
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကြန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း			၄	ရေးလက်	
လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ							
သဘာဝဘေးအန္တရယ် လျော့ပေါ့ရေးကဏ္ဍ							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ဓာတုဆီ တိုင်တာသွင်းဆောက်ခြင်း				ကြန်ဝက်	