ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပေါင်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



တောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



တောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၃။အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဂင်သော ကျေးရွာများစာရင်းမှာ

(၁) ရွာသစ်

(၂) ဆယ်အိမ်စု

(၃) ဇီးကုန်း


(၄) ခင်တန်း

(၅) မြောက်ပိုင်း

(၆) တောင်ပိုင်း

(၇) အနောက်ပိုင်းကျေးရွာတို့ ဖြစ်ပါသည်။


၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)



အာဒုတ်တောင်ပိုင်း၁၁ ရိုင်း အကျဉ်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တုံ့ပြန်ချက်
သမိုင်းကြောင်း ရှေးဟောင်း	အာဒုတ်တောင်ပိုင်း သည်အာဒုတ်အမျိုးသားတို့ စုစုပေါင်းတောင်အက်တွင်တည်ရှိသောကြောင့်တောင်ပိုင်းဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ အာဒုတ်ကျေးရွာသား များသည် ယခုရေတိုင်သော ရွာစဉ်းဟူ၍ ဒေသခံမူတစ်ခုဖြို့ ပေးတုတ်ကြောင်း။ ၎င်းတို့သည် ဟံသာဝတီဗြဟ္မဉ်ဘုရင် ဖြစ်၍ ၎င်းအဆူဟံသာဝတီခုနှစ်ဖြို့ မုဆိုးဖြစ်ကာ ထားသောစစ်ဒေးတွေးပဲ ဘူဟာ သာဝတီဒေသတစ်ဝိုက်ဖွဲ့ ရှိပြောင်း အသြေးစုံတို့သောဟံသာဝတီအာဏာကို အာဏာမှ ပန်းများပြစ်တော်ကာသည်အာဏာကြောင့် ကိုသော် အာဒုတ် ရွာသူ / ရွာသား များပြောကြသော ဒေသခံဟူ လေ့ဆန်း၍ ၎င်းဒေသခံတော်ပုဒ်ဝေဘုင်း ၎င်း ကျိုက်၊ အာဖေါင်ဖြို့ များမှ လေသံနှင့် ကွာခြားဖြစ်း ဒုပမာ စီးနှင့်ကို၊ တားသည်ကိုကွဲ့ပင်ဟုဆိုကြသည် ဟူမတူသည်ဖြစ်း၊ ဝေဝေတုံ့ တစ်၊ ၎င်း သည်၊ ကျေး ဟူ၊ ဝတူဖြစ်း များကို မှာ ရွာတွေ့ ရှိရှုပါသည်၊ ၎င်းအပြင်အာဒုတ်ကျေးရွာ၊ ကျိုက်စီးရာ၊ ဝဲဟော်၊ ဝါဖြို့ဒေသအာဒုတ်ကျေးရွာ၊ ကွာ်ဂျော်ရာတာကော်အာစဟ်တည်း တည်ရှိရှိရေ ဖြစ်း၊ ၎င်း အားလုံး များပြစ် ဟံသာဝတီမဲ့ ဘူး ရုပ်တည်ရှိသည့် ဖွဲ့ထိုင်း ဦးဝင်တွင် ယခုထိတိုင် တည်ရှိရေးဖြစ်း များက ၁၁၀၀ ဝေဆုံကျော်ရှိ ပေသည်။	
ပညာရေး	ပညာရေးတွင် တွဲတော အာဒုတ်အက်ဖွဲ့ ယွဲ့ဒူ ကျိုး များ စုစည်း ဖိုးဖြို့ သင်္ကြန်ပရိ ဒေါ်ဟောင်းတို့ ဖွဲ့ ဦး ကောဖရိ ပ အာတူရှိ အာ ထုံကင်ကျပ် ဆောင်ရွက်ဖြစ် ၁၁ဖြစ် အာဒုတ်ကိုယ် ဖွဲ့ ထိုင်း ဖွဲ့ ဝဲ ဖြစ်၊ တုန်သင်္ကြန် ဖွဲ့ဝင်ဖြို့ ထွက်ရပ် တိုး ဖွဲ့ ဖြောင်းကျ ဖွဲ့ အာဒုတ်ရွာ တည်ထောင်ခဲ့ ဖြစ်း ဖြစ်ပေသည်တွင် သက်ကြီး ဒေါ်၊ ၁၁က ငယ်ဟော၊ အိုသင်္ကြိ အာဒုတ်ရွာဖွဲ့ ဆုကျခံခဲ့ကာ	


တောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။



အပျဉ်တောင်ပိုင်း သပိုင်းအကျဉ်း


ဘွဲ့နာမ်	အကြောင်းအရာ	တည်ပြုမှု

ဦးဖိုးချိုသည် ဒေါ်ဒွေးမတို့ဖခင်ပြေး ဦးဖိုလှစိုးတို့ဖခင်ဖြစ်ပြီး
အမှုမှတ်အားဖြင့် ပါဝင်သည်။ ၎င်းမှာတိုင်းစစ်ပြေးရတွင်
အသက်ဆေးဒဏ်ရာမှုဖြင့် သူ့မှုမှာ စစ်ကြီးပွဲဖြစ်တော
လေ၊ ဦးဆောင်မှုဖြင့် လှေကြီး လှေယေအရေ (၂၀၀) ကျော်ဖြင့်
ဖြတ်တွက်ပြေးကြရာ အချို့သော လှေအများမှာ သည်အပျဉ်မှာ
တည်ပဲသူ့ရာသို့ရောက်ရှိကြပြီး သောက်ဆုံးရေ့ကွာဖွေကြရာ
ကွင်းကျယ်ကြီးအား တွေ့ရှိကြပြီး ကွာတည်ရှုဘင်တော်သော်
လည်း အကြီးအကဲမှ မကြိုက်သဖြင့် ဆက်ဆက်ထွက်ခွာရာ
ခေါင်းဆောင်ဟိုဆောလေးမှာ မောင်းလှည်းဖြင့်ပြေးခဲ့ရာ အား
ပြုလာသည်အတွက်ကြောင့် အချို့အရပ်ခေါင်းဆောင်မှာ မှာ
ဟာ အောက်ရွာအား တည်ထောင်ကြသည်ဟုမှတ်သားရ
ပါသည်။ ထိုဟာ အောက်ရွာမှ အခြားအရပ်ဒေသများမှာ
အပျဉ်ရွာတည်ထားမည့်ဖြေရာရာအား ကြိုက်ညီသော်
သောကြောင့် ပြုလုပ်ဆုတ်ခွာပြီး အပျဉ်ရွာအား တည်
ထောင်ကြသည်ဟု မှတ်သားရပြီး တို့အပျဉ်ရွာ တည်
ထောင်မည့်နေရာသို့ အရောက်တွင်ကစ်ပါးဖြင့် ဆွဲ၍
လှေပေါ်မှဆင်းရသောကြောင့် ကွဲဟက်ဟုခေါ်တွင်
ရာမှ ရောင်တွင် ကျိုက်ပျဉ်ဟုအမည်တွင်ကာ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ရသည်။
ပျဉ်ဟူသောအဓိပ္ပါယ် (ပို့ပျဉ်) ငယ်၊ ငွေ့တည်ပန္ဓာသည်ဟု
အဓိပ္ပါယ်ရှိကြောင်း ကျောင်းလည်းကောင်း၊ အပျဉ်ရွာအများ
ကြယ်ဝမှုကို အဓိပ္ပါယ်ပေးဖြင့် ဖြစ်၎င်း "ကွာနှံပျဉ်"
ကွာနှံပျဉ်ဟူ အသုံးတွင်ကျယ်ဖြင့် တစ်ရာသည်။
ဟော အောက်ကျွန်ရွာ၊ ကောလယ်ရွာ၊ ကောမျိုရွာ၊ ကောသုံ
ရွာမှ ပွဲကြမ်းရွင်အပျဉ်ရွာတွေ့ကြုံခဲ့ကြောင်းသူ လောဘ်ခံ:
ယခုကိုင်ကျော်ကြားခဲ့ပြီးမှာ တူညီသဘောတူလက်ခံကြောင်းတွေ့ရှိရသည်



အပျော်တော်ဟိုင်းအဝိုင်းအကျဉ်း

ခြုံစု	အကြောင်းအရာ	တည်ပြုမှု
အောဒဝ ဟူရာ	ဆန်သော ဝေဒဏ်ကြောင့် ယွဲ့ဂူမှိုများ ယိုဒယား ဦးဇင်းအတွင်းသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ရာ ဆွေတွင် ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီး လက်ထက်မှစ၍ ပြေးဦးမင်းသားလက်ထက်တော်များ စိုးအရေးခင်းအတိုင်းသာ ကြိမ်တိုင်တိုင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါသည်။ အောဒဝဟူရာ ဗညားစိုးအရေးအခင်း တွင်ကောက်ခဲ့တိမ်းရှောင်ရာမှ ယိုဒယားသို့ ရောက်ရှိခဲ့သော ယွဲ့ဂူမှိုများသည် အောက်ပြည်မှ အဝင်ဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းပိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော အတွင်းသို့ ဖြန့်သည်ကြောင့်ဖြစ်သော အဖွဲ့ရာတွင်ပင် ထိုဒုက္ခသောအမှုမျိုးဖြစ်တူ အပျော်ရွာသို့လည်း ရောက်ရှိကာ ကြောသောအထောက်အထားများလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အကြောင်းမှာ အပျော်ရွာအနှံးကြီး ကျောင်းပေါင်းများပေမှု များစွာတွေ့ရှိခြင်း၊ ယိုဒယား စစ်တော်တို့အားဖြင့်ပုံတော်တွေ့ရှိခြင်း၌ ယိုဒယားအုပ်ချုပ်မှု ဗညားစိုးဝါသာတော် များ၌လည်း ဆက်ဆံခဲ့ရပါသည်။ အာယယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယိုဒယားဘက်အောက်တွင် ပရဒေသိဝေါဟာရများအရှိသည် ဖြစ်အပျော်အင်္ဂလိပ်အားသို့ ပြန်လည်ဦးပုံသည်အထောက်အထားအရှိသည်ဖြစ်ရုံသော်းမှု တိုတယ်များ ဘုရင့်ဖွယ်များ အပျော်ရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြန်ရင်းကိုယ်ဘဲများ အနှံးကြီးတော်ဝင်ဘုရားများ ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။	



အပျော်တောင်ပိုင်း သပိုင်းအကျဉ်း

ဦးနှစ်	အကြောင်းအရာ	တည်ပြုပုံ
အောင်ဇေယျ	ကျွန်တော်တို့ယမန်နှစ်ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရပြဿဒါးများစွာ ကြားသိခဲ့ကြရပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း ယမန်နှစ်ကလက်ငင့်ပွဲကြည့်ရှုခင် တစ်ကြိမ်ရောက်ပူး ရာသီဥတုပြက္ခဒိန်အရ ဆောင်းဦးရာသီရောက်ရှိလာသည်နှင့်အမျှ ပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းနေကြ၊ သီချင်းသည်ဆောက်ပူး ပုံသဏ္ဌာန်များစွာဖြင့် စေတီတော်သီမင်းတုံးများနှင့် တူညီစွာ ဖြင့်ကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ အကောက်အခတ်များအရ အပျော်တောင်ပိုင်းသပိုင်းအကျဉ်းသည် ခရိုင်ဟောင်းများတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြောင်း သက်သေခံ အား ဘို့မှုံးရုပ်သည်ဆိုပါကမ္ဘာ့ပြဿနာများစွာ ဖြေလျော့တက် ကာအဝတ်ပြက်ဦးဖြင့် အောင်ပျော်ရာပေါ်မှ စာရင်းဇယားကွက်ခွဲခြင်း (၂၅၀) ခွဲခဲ့ပေသည်။ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြသည်။ စာရင်းဇယားကွက်ခွဲခြင်း (၂၄၄) ခွဲခဲ့ပြီး စစ်ကဲပွဲကြောလေး ဖြစ်ကြသော်လည်း ကောင်းမွန်တော်ကြောင်း အားရပါသည်။ ၁၈၅၅ ခွဲခဲ့ပြီး ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။	


၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်ချုပ်ပြဇယား


(စကားပြော နှစ်စက်ဝန်း) ကျောင်းအိုင်း :

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	အနှစ်ချုပ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၁.၁၀.၁၉	၇၅	၁၁၇	ကျေးရွာမြေပုံအားကြည့်၍ကျေးရွာရှိအရင်းအမြစ်များသိရှိနိုင်သည်အပြင်ကျေးရွာလို အပ်ချက်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၁.၁၀.၁၉	၇၅	၁၁၇	ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မူတည်၍ကျေးရွာလူထု၏စီပွားရေးအခြေအနေ၊လူနေမှုအဆင့်အတန်းများကိုသိရှိနိုင်သည်။
၃။	အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၁.၁၀.၁၉	၇၅	၁၁၇	ကျေးရွာတွင်ရှိအမျိုးသားအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်၊အမျိုးသမီးသုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များကိုသိရှိနိုင်ပြီးမည်သည်အရင်းအမြစ်များပေါ်များကြောင်းသိရှိနိုင်သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၁.၁၀.၁၉	၇၅	၁၁၇	ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ဝင်ငွေအများဆုံးအချိန်၊ထွက်ငွေအများဆုံးချိန်ကိုသိရှိပြီး၊ကျေးရွာတစ်ရွာ၏အသွင်အပြင်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၅။	ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၁.၁၀.၁၉	၇၅	၁၁၇	အမျိုးသမီးများ၏နေထိုင်မှုအခြေအနေ၊အမျိုးသားများ၏နေထိုင်အခြေအနေသိရှိပြီနိုင်ယှဉ်နိုင်သည်။
၆။	အဖွဲ့.အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၂၁.၁၀.၁၉	၇၅	၁၁၇	အဖွဲ့.အစည်းများ၏ချိတ်ဆက်မှု၊ကျေးရွာလူထုအပေါ်အကျိုးပြုမှုများကိုသိရှိနိုင်သည်။


၆။ တောင်ပိုင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်




ဥစ္စာနေကြွယ်ဂမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



အမျိုးအစား	ဥပဒေအရ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ် (၂၀ အထက်)၊ နွားအုပ်များ၊ တောင်အိမ်၊ ကား၊ ဆန်စက်ဖိုင်၊ ငါးပမာ၊ စက်လှေကြီး၊	၂၀	၅%
အလယ်အလတ်	လယ် (၂၀ အောက် ၅ ဧကအထက်)၊ လှေ၊ ထွေးလာကြီး၊ အိုင်ကယ်၊	၁၅၀	၃၀.၅%
အဆင်မပြေ	ရေလုပ်သား၊ လယ်လုပ်သား၊ စက်အိုးဖို၊	၈၀	၂၁.၆%
အလွန်ခွမ်းပါး	ကျေးကျွန်၊ လုပ်၊ ကော်ကောက်၊ ခရုကောက်၊ ရေထမ်း၊	၁၂၀	၃၂.၅%
စုစုပေါင်း		၃၇၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြယ်ဂမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်



ဥစ္စာဒုဂြိုလ်ဂမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (အာဂုဟ်ကျေးရွာ၊ကောင်ကိုင်း)


ရာဇဝင်းခြေ:ဖြစ်:ဒုဋ္ဌအင်္ဂါ:စစ်ခြင်း:


ဥပမာ: သောသည် အိမ်ထောင်စု ခေါင်အရေအတွက် သည် ၂၀ အိမ်စာရင်းစုစောက်ရေ ထိုင်ကြသည်။ ဥပမာ: သောတဲ့ အိမ်ထောင်စုဖြင့် ထိုင် အိုင်မှု သည် ၂ ကပ် ဟုဆိုကောင့် အိမ်ထိုင် အိုင်ထား ဖြစ်: ၊ အင်္ဂစက် ဒုဋ္ဌ ငါး: ဟုဆိုး စက်ရောဂါကြီး: ထိုင်အိုင်တာ: သည်။ ဥပမာ: သောသောအိမ်ထောင်စုသည် အာဂုဟ်: အာရုံ: ရှိကဲ့ပုဒ္ဓသာ အာဂုဟ်အာ ဥပုဟ်: ဖြသည်ဝါဖြစ်: အကို ၊ ဥစ္စာ ၊ ကို ဥပမာ: သောဖြစ်: ဖြစ်သည်။ ဆွေးရွာတွင်အစ်းရဲ့ နွားဦး: ဟိ: သည် အိမ်ထောင်စု ၂၂၀ ခေါက်ရှိသည်။ အစ်းရဲ့ နွားဦး ဟိ: သည့် အိမ်ထောင်စု သည့် ကျေးဟုဂ်: ဃုဟ်ငှက်: ဒုဋ္ဌ စောက်စောက်ဖြစ်၊ ဃုဟ်ငှက်: ကို ဂျုဂ်ကိုင်ကြသည်။ အကွင်နွားဦး: ဟိ: စသောအိမ်ထောင်စု သည် စရုစကက်ဖြစ်: ဒုဋ္ဌ ရေကဟ်:ဖြစ်: ကို ဂျုဟ်ကိုင်ကြသည် ။ အဆောင် မဝယ်စသော အိမ်ထောင်စု သ ည် တရုံ ဂျုဂ်တရုံ စာ: ၊ အာဂုဟ်: အာရုံ: ဖရုံ ၊ ကလေး: တို့ ကို သည် ; ဥပုဟ် ၊ သင်္ဘ ဖြစ်: ထောင်: အာဆင် မဝယ်ဖြစ်: ဟုဆိုသည် ။ အလေးနှာတော် အုပ်စု သည် သူ့ကို ဇာတ် ကလေး: ကို ဥပုဟ် သင်္ဘ ဖြစ်: ဖြသည်။ ထိုင် အိုင် ဟူ အာရုံ ငါးပုဒ်ရှိသည်။ လေးဂုဏ် ၂၀ ခေါက် ထိုင် အိုင် တာ: သည်။


ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်


ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်








ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ၊ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



တောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်




ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


ပင့်ကူအိမ်ဟယားကို သုံးသပ်ခြင်းဖြစ် ကျေးငှာ တွင် အမျိုးသား များက
ဦးဆောင်ခဲ့ပါ ဟဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို ဒိုင်္ဂ ချခဲ့ခဲ့သည်။ အမျိုး သမီး များ၏ ယုတ်ပိုင်ခွင့် ဆုံး
ဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့် က နှည်း သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား များ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အများ
ဆုံးဖြစ်ပြီ အမျိုး သမီး များ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် နှည်းပြီ အိမ်တွင်း မှု ကိစ္စ ရှိ သော အချိန် ကုန် နေသော
ကြောင့် ပါဝင် ဆုံး ဖြတ်ပိုင်ခွင့် မရှိ က ဖြစ်နေတတ်သည်။ ကျေးငှာ တွင် အမျိုး သား များ၊ အမျိုး သ
မီ တန်းတူ အခွင့် အရေး ရှိ ပုဒ်အား ခံများ တန်းတူ ဆေး ခြင်း ဖြင့် ခွဲ ဖြို ရေး ပုဒ်တိုး များ ဆောင်
ရွက်ရာ တွင် အမျိုး သမီး များ ပါဝင် မှု ပေါင်း ဟဲ့ခွင့် ကောင် ကျေးငှာ ခွင့် ယူ ဖြစ်သည်။ အမျိုး သ
အမျိုး သမီး တန်းတူ အခွင့် အရေး ဆေး ခြင်း အား ဖြင့် ကျေးငှာ မှဲ့ ဖြို တိုးတက် ကောင် ဆောင်
ရွက် ခွင့် ယူ ဖြစ် သည်။

ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း



တောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ဗင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်



ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း

အားစွမ်းဖြင့်နှင့် သင်းဆင်ခြင်း

ကျေးဇူးတင်ရှိသော ကဖွဲ့ သည်း များကို သုံးသပ်ဖြင်း ဖြာဖူတ်
သည် ကဖွဲ့ သည်ကျေး ဇွန်နှင့် တိုင်ပင်ဖူ ဖြို့ ကျေး ဇွန်၏ ဖြို့ ကျေး ဇွန် ဖွဲ့ ဖြို့ ရေး တွင် ကရေး
ကြို့ သောကခုန်း တွင် ပါဖော်ပြသည်ကို ဒီဇိုင်ရပါသည်။ ကျေး ဇွန ဒေါင်း ဆောင်များ ကဖွဲ့ သည်
ကျေး ဇွန်၏ ဖွဲ့ ဖြို့ ရေး ကတွက် ကဝိကပါဝင်ခဲ့ဆော ဧသူများ ဖြစ်သည်။ ကာလသာ
ကာလသာမီး ကဖွဲ့ ၊ ကေါ်ပကာ ကဖွဲ့ ၊ ပရုဟိတ ကဖွဲ့ ဖြား သည် ကျေး ဇွန်၏ သာ ရေး က
ရေး ကိန္ဓ ဖြား တွင် ကဝိ ကပါ ဝင် သည်။ ကဆို့ သဖီ ရေး ကု ၊ ဖြိ ခင်ဗျင် ကလေး ကဖွဲ့ ဖြား
သည် ကျေး ဇွန်ဂို ကဖြို့ သဖီ ကဖွဲ့ ဖြား ဖြစ်သည်။ လူတူဖတ်ဂို ဖြို့ ခိမ်ကိန် ကဖွဲ့ သည်လည်
ကျေး ဇွန်၏ လို့ ကဖ်ချက် လုပ်ငန်း ဖြား ဗျင် ဇွန်ဆူ တူ၏ ခွဲမ် ၊ ဂူ ကို ဖြင့် တင်ဆေး ဧသော
တောက်ပ်ရေး ကဖွဲ့ ၊ ကဆည်း တာဝိဉ ဖြစ်သည်။ ကျေး ဇွန ဖွဲ့ ဖြို့ ရေး လုပ်ငန်း ဖြား ဗျင် ပတ
သက်၍ ကရေး ပေါ်ကခက်ကဘဲ ဖြား ဗျင် ကြဲ တွေ့ လာပါက ကျေး ဇွန ဒေါင်း ဆောင်
ကဝိက ဆောင် ဂွက် ပေး ပါသည်။ ကျေး ဇွန တွင် ဧသော ခေါ် ဧသူ ဖြား ကဖွဲ့ သည်
ကျေး ဇွန ၏ ဖြင့် ပ ကဖွဲ့ ၊ ကဆည်း ဖြား ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဂင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ






လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

တောင်ပိုင်းကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးမင်းနိုင်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဒေါ်ရွှေဌေး	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၃။	ဦးစိုးသိန်း	ဝယ်ယူရေး	
၄။	ဒေါ်အေးအေးမြင့်	ဝယ်ယူရေး	
၅။	ဦးကျော်ရွှေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၆။	ဒေါ်သန်းဌေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၇။	ဦးရီဝင်း	ငွေစာရင်းကိုင်	
၈။	ဦးဝင်းနိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၉။	ဒေါ်မြင့်သန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၀။	ဦးလှဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၁၁။	ဒေါ်လှဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၁၂။	ဦးတင်ညွန့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၁၃။	ဦးစိန်သန်း	ဝေဖန်အကဲဖြတ်	
၁၄။	ဒေါ်ဝင်းခိုင်	ဝေဖန်အကဲဖြတ်	

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိမှတ်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပြတ်ဆက်ဝင်ရိုး သွားရောက်သောအခါ လူထုဝင်ရှုမြင်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရမည်ဖြစ်၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ပြပ်ကန်းပြတ်ဆက်အဝင်အခေအဝေတိုင်းတောင်းခံရမည်။ ပြပ်ကန်းပြတ်ဆက်အဝင်အခေအဝေတွင် လူထုဝင်ရှုမြင်ရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဂဏန်းဆရာပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝင်ရှုမြင်ရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablet မှ တဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုဝင်ရှုမြင်ရေးမှူး၏ အမည်
ဦးသန်းတိုး	၀၇.7763867733	မသောက်တောက်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချင်း	မြို့နယ် ဖလမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု/အုပ်ချုပ်ရေး ဖလမ်း	ကျေးရွာ တောင်ပိုင်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ချင်း	၁၇၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၈၇
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၂၁၁	ဘာသာ (၂) ———	
လူမျိုးစု (၃) ကယန်း	၆	ဘာသာ (၃) ———	
လူမျိုးစုရော ———		ဘာသာရော ———	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား - ၁၃၊ ၀၈ - စုစု		၁၇၅
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်	ကျား - ၈၁၊ ၀၀ - စုစု		၁၃၄

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ချင်း	၄၅၅	၄၅၅
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၅၆၁	၅၈၉
လူမျိုးစု (၃) ကယန်း	၁၉	၁၀
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၂၁	၆၆၄

(၀) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဝေးရံ	☐		ဝေတီ	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဝေးဝေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာဟွင်းနေထိုင်ဖေသာ သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်ဖသာ ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၀) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	●
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ဝဲထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ဝရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားဖသော လမ်းအခြေအနေ (ဖအောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ဖြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၅ မိနစ်--- ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခရေလျှင်/လှား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၀ မိနစ်--- ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခရေလျှင်/လှား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဇာတိပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ရေးကြယ်ရွာ ၁ ဘယ်ဂါပ်ပုံ (ရွာကွင်း)

(၂) ----------

(ရျ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေA ပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် A မည် ဦးသိန်းတင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၁.၃.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး A မည် မမြင့်သဇင်လှိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၁.၃.၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)ဒုတိယနှစ်စက်ပန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမလုံးဝဝင်ဆက်ဝင်ရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိဝင်ဆက်အစည်းဝေးမဝိုင်ဝိသောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိဝင်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
မိုးခင်နှင်းဝင်	၀၉၇၆၃၈၆၂၇၃	မမြင့်သဝဲကျိုင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မွန် | မြို့နယ် ပေါင် | ကျေးရွာအုပ်စု ကျေး | ကျေးရွာ တောင်ပိုင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---မွန်---	၃၁၀	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၄၄၇
လူမျိုးစု (၂) ---ပအ---	၂၂၄	ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃) ---ဗားမိုလ်---	၁၃	ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---မွန်---	၅၄၇	၅၅၇
လူမျိုးစု (၂)---ပအ---	၅၅၁	၆၃၄
လူမျိုးစု (၃)---ဗားမိုလ်---	၉၅	၈၅
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၆၁	၈၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

တောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

	အထက်တန်းကျောင်း	☑		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာမွဲမြို့မှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမွဲမြို့မှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း 0.1 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---------5--------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျင်)/သား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----------7---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျင်)/သား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

တောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

(ဆ) ပတ်သန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ကုန်ဝင်ထဲ ကမ်းနှစ် ၂၀ ကကွာဝေး၊ အမြဲ၊ ကြီး၊ ကျယ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲခြားထားသော အခွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲခြားထားသည့် အခွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူထုဆုပေးရန် ခွဲခြမ်းကိုင်းကပွဲ၊ မှဆောက်ပွဲများ၊

(၂) ဘုရားလှူးကပွဲ၊

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ခိုင်းသန်းတင်

လက်မှတ် 4 ၊ နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒွန်ဂါးအင်ကျိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)တတိယနှစ်စက်ပန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တဲဘို. Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်းခိုင	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09778211274		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မျိုးသာဇင်ကျိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မွန်	မြို့နယ် ၀၀၆	ကျေးရွာအုပ်စု အပျဉ်	ကျေးရွာ တောင်ပိုင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	6	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	387
လူမျိုးစု (၂)---မွန်---	170	ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)---ပအို---	211	ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	3		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	175		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ကရင်	19	10	29
လူမျိုးစု (၂)---မွန်	460	486	946
လူမျိုးစု (၃)---ဗမာ	568	589	1157
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	321	66	387

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☑	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 0.25 မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ၁ မိနစ် ---- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ၃ မိနစ် ---- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(၈) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(၉) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(၁၀) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မှန်းဝေလင်းကျိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

(၀) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၀င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-0.25/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၀င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-5မိနစ်-ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-8မိနစ်-ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေငြင်းခဲ့သို့ သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(စျ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောကျော်ဇာဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ 18.9.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မှန်းသန်းအောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 18.9.18

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာလို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စီးဝင်းရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်၊ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဖတ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်၊

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးမင်း	09773211 2797	မမြင့်သဇင်လှိုင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မွန်	မြို့နယ် သထုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကမျပ်	ကျေးရွာ တောင်ပိုင်း

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ကရင်---	6	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	387
လူမျိုးစု (၂) ---မွန်---	170	ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ---ဗမာ---	211	ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	3		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	175		
[illegible]ားရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ			total
လူမျိုးစု (၁)-ကရင်-	19	10	29
လူမျိုးစု (၂)---မွန်-	460	486	946
လူမျိုးစု (၃)---ဗမာ-	568	589	1157
အခြား ထိုင်း	1047	1085	total 2132
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	321	66	387

ထောက်ခံချိုး
pc 1.
4+4C.

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☑	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☑			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဒီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း (ကွန်ကရစ်လမ်း) မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာမဲ့ပြီးမှစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ကျွဲကျေးရွာ၏ဗဟို‌မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ကျွဲကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---0--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---0--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ကျွဲကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစိမံကိန်းမတိုင်မီ ကျွဲကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကျွဲကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ခင်မောင်

လက်မှတ် နေ့ 21.10.19

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မြင့်ဘရဲဇင်

လက်မှတ် နေ့ 21.10.19

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ၁တက်တက်

နေ့စွဲ ၃၁.၃.၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ— ■ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃)

မြည်နယ်/တိုင်း ရှိ | မြို့နယ် ဝါဝါ | ကျေးရွာအုပ်စု ဒီဘာဂွပ် | ကျေးရွာ ဝေဘဲ ပို့.

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း စတင်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	69	138	195	ဒဂံ-၆၉ ဗမာ-၁၃၉
၂၊ ကျေးရွာခွဲ.မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	62	120	182	ဒဂံ-၆၉ ဗမာ-၁၂၆
၄၊ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅၊ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၄.၁၇	၂၆.၄.၁၇	7	6	13	ဗမာ ဒဂံ
၆၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၄.၁၇	၃၀.၄.၁၇	7	6	13	ဒဂံ ဗမာ
၆.၂၊ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၄.၁၇	၃၀.၄.၁၇	7	6	13	ဒဂံ ဗမာ
၆.၃၊ ဘက္ကာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၄.၁၇	၃၀.၄.၁၇	7	6	13	ဒဂံ ဗမာ
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်း အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၄.၁၇	၃၀.၄.၁၇	7	6	13	ဒဂံ ဗမာ
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	7	6	13	ဒဂံ ဗမာ
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၈.၁၇	၅.၈.၁၇	7	6	13	ဗမာ ဒဂံ
၉၊ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၂.၈.၁၇	၁၂.၈.၁၇	151	97	248	ဒဂံ ဗမာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မမြင့်သဇင်ကြိုင်

နေ့စွဲ ၃၀ · ၁၀ · ၁၇ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေ | မြို့နယ် စက်တေ | ကျေးရွာအုပ်စု မကွေ | ကျေးရွာ ထောင်ကြိုင်း


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅ · ၁၀ · ၁၇	၂၅ · ၁၀ · ၁၇	၁၀၆	၁၄၅	၂၅၁	၄၂ ၊ ၅၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀ · ၁၀ · ၁၇	၂၀ · ၁၀ · ၁၇	၁၀၆	၁၄၅	၂၅၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

တောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-လက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးပါမှူးဝန်ထမ်း အမည် - မောင်းသဇင်ကျိုင်


နေ့စွဲ ၃၀.၅.၂၀၁၈ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ဖွဂ် | မြို့နယ် ဝါဠ | ကျေးရွာအုပ်စု ကဖ္ဘ | ကျေးရွာ တောင်ပိုင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၁၈	၃၀.၅.၁၈	၈၇	၁၈၁	၂၆၈	ဖွဂ် ၂၇၇ ဗမာ ၁၆၅	၃၈၇	၆၅.၂၅ ٪
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၅.၁၈	၃၁.၅.၁၈	၂၃	၁၈၁	၂၇၄	ဗမာ ၁၇၇ ဖွဂ် ၉၇	၃၈၇	၇၀.၈၀ ٪
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃.၁.၁၉	၃.၁.၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇.၁.၁၉	၇.၁.၁၉	၇	၆	၁၀	ဗမာ ၁၃	၃၈၇	၂.၅၈ ٪
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁.၁၉	၇.၁.၁၉	၇	၆	၁၀	ဗမာ ၁၃	၃၈၇	၂.၅၈.၁.
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁.၁၉	၇.၁.၁၉	၇	၆	၁၀	ဗမာ ၁၃	၃၈၇	၂.၅၈.၁.
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁.၁၉	၇.၁.၁၉	၇	၆	၁၀	ဗမာ ၁၃	၃၈၇	၂.၅၈.၁.
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁.၁၉	၇.၁.၁၉	၇	၆	၁၀	ဗမာ ၁၃	၃၈၇	၂.၅၈.၁.
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
	၁၀.၉.၁၉	၁၀.၉.၁၉	၆	၅.	၇	ဗမာ ၁၁	၃၈၇	၁.၈၁ ٪

တောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။


စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုထည်ဝါးခရေးနှုန်း/လက်ထောက်နည်းပညာပုံစံများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးဆီလိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ထည်ဝါးခရေးနှုန်း/ဝန်ထမ်း အမည် မန္တလေး ဘာသင်္ဂန်လှိုင်			
နေ့စွဲ 22.10.2019		စက်ဝန်းအားဆန်းစစ်ခြင်းပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း (၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	မြို့နယ် လျင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးမှုပ်	ကျေးရွာ ကောင်ပိုင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးထွေ့ဆုံတက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	ထည့်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	စုစုပေါင်း အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် တအိလ် - ၁ မွန် - ၁၀၃ မြာ - ၈၄	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	22.10.19	22.10.19	75	117	192	မြာ - 84 ၊	387	49.64
၂။ ကျေးရွာပွဲ့မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	23.10.19	23.10.19	75	117	192	တအိလ ၊-၁ မွန် ၊-၁၀၃ မြာ ၊-၈၄	387	49.64
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	30.10.19	30.10.19	28	23	51	မွန် ၊ 36 မြာ ၊ 15	387	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	29.11.19	29.11.19	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီဝင်ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	23-12-2019	23-12-2019	86	94	180	မွန် ၊ ၁၀၄ တအ ၊ 78 မြန်မာ ၊ ၂	387	46.51
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်	3.4.2020	3.4.2020	6	18	24	မွန် ၊ ၉ တအ ၊ ၁၅	387	6.20



ရေးဆွဲခြင်းအစည်း ရေးဆွဲခြင်း						၊	387	
၆.၂ ပတ်သက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်း ရေးဆွဲခြင်း	3.4.2020	3.4.2020	6	18	24	မွန် ၊ ၉ တအ ၊ ၁၅	387	6.20
၆.၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်း ရေးဆွဲခြင်း	3.4.2020	3.4.2020	6	18	24	မွန် ၊ ၉ တအ ၊ ၁၅	387	6.20
၆.၄။ ဒေသ/ဇာတိနေအစည်းအဝေး ရေးဆွဲခြင်း	3.4.2020	3.4.2020	6	18	24	မွန် ၊ ၉ တအ ၊ ၁၅	387	6.20
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်ရေး ကော်မတီအစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	22.1.2020	22.1.2020	6	7	13	တအ ၊ ၇ မွန် ၊ ၁၀	387	3.36
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	31.1.2020	31.1.2020	7	6	13	မွန် ၊ ၉ တအ ၊ ၄	387	3.36
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	4.2.2020	4.2.2020	8	5	13	မွန် ၊ ၈ တအ ၊ ၅	387	3.36
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						၊		
၉။ လူသုတ်စစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						၊		

တောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၁၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မတက်တက်

နေ့စွဲ ၁၂ ၁ ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ■ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း	မြို့နယ် ဖလမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု အာပျော်	ကျေးရွာ တောင်ပိုင်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီတော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	တောင်ပိုင်းကျေးရွာတွင် ရေသောက်ရေအိုင်ကြီးမရှိခြင်း	၁	ရေသောက်ရေအိုင်ကြီးမရှိခြင်း
၂	ကုန်းပြင်သောရောက်တွင် ကိုင်းစကပျောက်ခြင်း	၂	ရေသောက်ရေအိုင်ကြီးမရှိခြင်း
၃	ကျောင်းဆရာ ဆရာမများ နေထိုင်ရန် အိမ်ရာမရှိခြင်း	၃	ကျောင်းဆရာ ဆရာမများ နေထိုင်ရန် အိမ်ရာမရှိခြင်း
၄	ရေကန်ပျိုး ရေကန်တွင်းဖော်ရန် ရေမရခြင်း	၄	ကုန်းပြင်သောရောက်တွင် ကိုင်းစကပျောက်ခြင်း
၅	ရေမရ ရေခက် ရေ ခြင်း	၅	ကျောင်းဆရာ ဆရာမများ နေထိုင်ရန် အိမ်ရာမရှိခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - ဧနှာင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ရေဖြည်ကြိုင်းနှင့် သောက်သုံးရေကန်ရှိ ကောက်ရာသက် ရရှိရန်	၁	ရေတာတမံစောက်ကန်ရေမြောင်းဖြင့်
၂	ပင်ကလေတိုက်တာဖြင့်ဖမ်းဆီးကာ ဆိုးဖေ ရရှိ	၂	ဆေးဖြောဆိုး ကောင်းမွန်စေရန်
၃	ရွာကြီးကြီးကျယ် ကျောက်ကစိလမ်း ရရှိ	၃	သောက်သုံးရေရရှိရေးတာတမံ ရရှိလာ
၄	ရေကန်ကို အုတ်ခွဲတာကာ ရရှိရန်	၄	ကောင်းမွန်သောရောက်ရာသက် ရမှာလာ
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လမ်းပျောက်ခြင်းကို ဖြေသာ်းရေးမှ ကျောက်ရောက်ရေးဖြစ်	၁၊၂		၂၁၁၃
၂	စိုင်ဖြိုင်းနှင့် အာကျင်ဆိုရေကိုက်ချွေး	၁၊၂		၂၁၁၃
၃	တံတားပြီ ရရှိစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်	၁၊၂		၂၁၁၃
၄	ပျောက်ခြင်းကို ကျောက်ကစိလမ်း	၁+၂		၂၁၁၃
၅	စိုင်းဖြိုင်းရောက်ကို ဖြတ်တောက်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဖြင့်	၁+၂		၂၁၁၃

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ရေတာတွင်းဖောက်သည်ဆောင်ရွက်	(၈+၂၇)	၂၁၄
၂			
၃			
၄			
၅			

ဖခင်းဖဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဖောက်မတိမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးဝင်းကြည်မှတ် ----- နေ့စွဲ 30.3.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မမွှေး သာစည်ဦး		
နေ့စွဲ 20.10.17		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	ပြိုနယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒလပ် ကျေးရွာ တောင်ပိုင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း လမ်းပြင်ဆင်ခြင်း	၁	မိုးရာသီတွင်ကားသွားလို့ခက်ခဲခြင်း
၂	ကမ်းပြိုခြင်းကြောင့် ရိုးရာဓလေ့များ ပျောက်ဆုံးခြင်း	၂	ရွာကို စာစေ့စာရုံးများ ရောက်ရှိခြင်း
၃	လမ်းမကောင်းခြင်း သောတောင်ရွာ ကျောင်းသားများ	၃	ကမ်းပါးပြိုခြင်းကြောင့် သောတောင်ရွာ ကျောင်းသားများ
၄	ဆောင်ပိုင်း ရေကြီးတွင် ခြံများ ပျက်စီးခြင်း ကြောင်းရေ များခြင်း ဟောင်း ကျွန်းမောရေ ဒဏ်ခံရ	၄	ဘောလုံးရေကြီးခြံဝင်စာ တောင်ရေများခြင်း
၅		၅	ဟုတ်ပါတယ်ဆိုသူမှာ ကားတွင် ဆေးကုဒဏ်ခံရ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ရေဘိုကားလိုင်းဖွင့်ဝောကားသွားရေးလွယ်ကူခြင်း	၁	ရေတက်ခဲ့ရောကားကုန်းပေါ်ရောက်
၂	ပင်လယ်ရေတိုက်ခံရမှုကင်းစေရေး ဝါးကျောရေ	၂	ဝောကားသွားရေးလွယ်ကူစေခြင်း
၃	ဟုတ်ပါတယ်လမ်းကို ကျောက်စရစ်ခဲလမ်းခင်း ပေးခြင်း	၃	ကမ်းပါးလမ်းကို တိုး၍ ကြီး ကျောက်ရွာလမ်းခင်း ပေးခြင်း
၄	ရေကြီးခြင်းဘေး ရှိ၊ ခတ် စေချင်	၄	ကောင်းမွန်သော ရေကြီးခြင် စေချင်
၅		၅	ဟုတ်ပါတယ်လမ်းကို ကျောက်စရစ်ခဲလမ်းခင်း ပေးခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဟုတ်ပါတယ်လမ်းကို ကျောက်စရစ်ခဲလမ်း ခင်းပေးခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး		
၂	ဆေးခြင်္သေ့ ကမ်းပါးပြိုကာကွယ်ရေးတံတိုင်း ပေးခြင်း	အမျိုးသား၊		
၃	ရေဘေးဒုက္ခဖောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး		
၄	ဆောင်ပိုင်း၊ ရေကြီးခြင်း ဆည်၊ ရှိ၊ အောင်းခြင်း	(အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)		
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

တောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	မြို့ ဘောက်ကား ဂျွန်စောဖြင့်	၆	
၂	ကိုဖုတွင်း မှူး သင်ကျ၊ လေးခြင်း	၁၃	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်ပုံ ညီမြို့ လက်မှတ် ဆရာ နေ့စွဲ 25.10.17

တောင်ပိုင်းကျေးရွာ၊ အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မမွန်းသာဇင်လှိုင်

နေ့စွဲ ၂၀.၄.၁၈

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁)

□ စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဗဂျ	စဃိုင်	ကမ္ပလ	တောင်ပိုင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်း မကောင်းသောကြောင့်ဈေးရောင်းရခက်ခဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
တံတားပြိုနေသောကြောင့် လှည်းတန်းများတွင်းရောက်ခဲသောကြောင့် သောက်သုံးရေ ခက်ခဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
မိုးတွင်းကာလဖြစ်သောကြောင့် လမ်း၊ ရေ အိုင်၊ ကန်များ၊ ပျက်စီးမှု များစွာခက်ခဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ဈေး၊ ကွင်းရှိရာလုပ်ငန်းကိုင်ရာ ခွင့်အလမ်း မရှိသဖြင့် အလွန်ခက်စိ: ပွား: ရေ၊ ခက်ခဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)--ကရင်	19	10	29
လူမျိုးစု (၂)--မွန်	460	486	946
လူမျိုးစု (၃)--ဗမာ	568	589	1157
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	321	66	387

(၈)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☑	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
သယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

(ကျောက်ခင်းလမ်း) မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပွဲပြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပွဲပြိုးမှု ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 0.25 မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 1 မိနစ် ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 2 မိနစ် ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မှန်းဝင်းလှိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



စာရင်းပိုင်: -PC3
4th. Cl.

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မောင်းသဂင်ဇင်

နေ့စွဲ ၂၃. 10. 19

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁)

□ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဒွန်	မြို့နယ် လေး	ကျေးရွာအုပ်စု ကလေ	ကျေးရွာ စကောင်ပိုင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းမကောင်းသောကြောင့်သွား၊လာရ ခက်ခဲ၊	□ ကျား □မ□ ကျား+ မ
တလေင်းလှုင်တန်ရှိုးလက္ခဏာပါး သောကြောင့် ခေသက်သံ့ရေခက်ခဲ၊	□ ကျား □မ□ ကျား+ မ
မိုးတွင်းကမ်းပြိုတောကြောင့်ကမ်း၊တုန် အိမ်၊ကယာမျာ၊ပျက်စီးရခက်ခဲ၊	□ ကျား □မ□ ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင်ရှိ ကလေးကစိုင်ကွင်းက ကမ်း၊မရှိသည့်အတွက်စီးပွား၊ရေး၊ခက်ခဲ၊	□ ကျား □မ□ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ


ရေကန်အမှိုး PC3 .
4/8.61

၁။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား ပြင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိ	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
ကစ်လွှာဂုံးရေလုံရေကာကွယ်ခြင်းမရှိ	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
သဘာဝကျောက်မီးလွှာပျော်ဝင်ခြင်းကြောင့် အဖျာသုတ်တိုးမှုများလာခြင်း	□ ကျား ☑မ □ ကျား+မ
ကလေးကျောင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

၈။ လူထုဖိအံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်း ခြင်း	က+မ	လမ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေး	1	၃၀၀၀၀၀၀၀	1047	1085	2132
၂	ဆိပ် မှ ကလပ်သို့ ရေပိုက် သွယ်တန်း ခြင်း	က	ကျန်းသာရေး ရေး	2		1047	1085	2132
၃	ရေစည်တည်ဆောက် ခြင်း	မ	ကျန်းသာရေး ရေး	3		1047	1085	2132



	ရာဇကားတော်မတည်ဆောက်ခြင်း	က+ဖ	ဂရုစိုက်ပါ
	သာဓကဇာတ်: အဇ္ဈာဂုပဇာတ် ဝတ္ထု ရေးသားတင်ပြ	က	ဂရုစိုက်ပါ
	ကော်ဖျော်ပြသင်တန်း	ဖ	Livelihoods
	အိုင်ကယ်ကား ကော်ပြင်သင်တန်း	က	Livelihoods

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---- လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ 23.10.19

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဆွေးနွေးခန်းဝိုင်း

Date

ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

နေရာ - အလှပ - ဆောင်ဦးကြီး ဖြို့နယ - ပေါင်
နေ့ရက် - ၂၃.၁၀.၂၀၁၉ အုပ်စု - အလှပ
အချိန် - နံနက် ၉:၀၀ မှ နေ့လည် ၁၂:၀၀

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက် - လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံကိန်း၏ သဘောတရားများကို သိရှိနားလည်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၁. ဖေါ်ဆွေးသင်တန်းပို့ချင်း (CF) မှ - စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက် နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကြောင်း၊ ကျေးဇရေရာ တန်ဖိုးတူသော မျိုးရေး အဖြစ်ခံ (CI) ချက် နှင့် ဝေဖန်အကဲဖြတ်စနစ် အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း

၂. ဖေါ်သန့်ရှင်း (CTF) မှ - ဝတ္ထုအဝပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်၊ လူမှုအကာအကွယ် နှင့် အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုအကြောင်း၊ မဝင်သောလုပ်ငန်း အကြောင်း နှင့် ပြုပြင်လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်း ရှင်းပြခြင်း

၃. (CF → TF) စီစဉ်မှု - PRA Tool များ နှင့် လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ကျေးရွာမှ အသက်အရွယ် နှင့် ရွေးချယ်မှုနှုန်း ချက်များကို ကျား/မ၊ သီးခြားအုပ်စုများ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးအသုံးပြုခြင်း

၄. ဖေါ်ဆွေး သင်တန်းပို့ချင်း (CF) မှ - ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ အကူနှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြ၍ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား (၂၁) မ (၁၁) ယောက်အား ကျေးရွာသားများမှ ရွေးချယ်အသုံးပြုပေးခြင်း

၅. အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၁၂:၀၀ အချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးရလဒ်

၁။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်လာသဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု ထိုးဖောက်လာစေသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ဝဝနှိ၊ ဒွေး
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

အကြံပြုချက်
၁- ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း
၂- ကျေးရွာဖွဲ့ပြီး ရေးစာရွက်လက်ခံ
၃- ကျေးရွာ

လူထုစာပေပြု စီမံကိန်း ဆရာတော်နှစ် ဆက်ဝန်း Date

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ကျေးရွာမွဲ့ဖြိုး ရေးဆွဲအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

ရုံရာ - အလှပ တောင်ပိုင်း ဖြို့နယ် - ပေါင်
နေ့ရက် - ၂၂. ၁၀. ၂၀၁၉ အုပ်စု - အလှပ
အချိန် - နံက် ၉:၀၀ မှ နေ့လည် ၁၂:၀၀

အစည်းအဝေးဂရုပြုရမယ့်ချက် - ၎င်း နှစ်စဉ် ကျေးရွာမွဲ့ဖြိုး ရေးဆွဲစီစဉ်
သော အစီအစဉ်များ သက်ဆိုင်သူများသည် ပျံ့ပေါင်း ပါဝင်ရေးဆွဲနိုင်ရန်

ဆွေးနွေးချက်များ

၁. ကျေးရွာလူထု မှ ဆွေးနွေး တင်ပြထား သော ကျေးရွာဖံ့ အခက်အခဲ နှင့်ပြဿနာ
မှန်း ချက်များ ကို သုံး သပ်ဆွေးနွေး ၍ ကျေးရွာ၏ အမှန် တကယ်ကိုအာပ
ချက် .ပစဧငဂ နှင့် Wငကt ကို ကွဲပြား အောင် ဆွေးနွေး ဖေပြီး . ဦးစား
ပေး အဆင့် များ သတ် မှတ် ဖေခြင်း

၂. ဦး စား ပေး လုပ်ငန်း အဆင့် များ ကို တက် ရောက်လာ သော ကျေးရွာသူ/သား
များ မှ ဆန္ဒ မဲ ပေး ရွေး ချယ် ဖေခြင်း

၃. ကျေးရွာ ကော်မတီဝင် များ ဖံ့ ကဏ္ဍ အလိုက် တာဝန် နှင့် ဝတ္တရား များ ကို
ရှင်း ပြ ခြင်း

၄. ကော်မတီဝင်များ ရိုက်နှာရမည့် ဆောင်ရွက် ၊ ရွာပြင်ဖွံ့ စာချက်များ ရှင်း ပြခြင်း

၅. ကော်မတီဝင် များ စား ကျေး ရွာ လူထု ဆန္ဒ နှင့် ရွေး ချယ်ခြင်း ၊ အတည်
ပြုချက်ရယူခြင်း

၆. အစည်းအဝေး ကို နေ့လည် ၁၂:၀၀ နာရီတွင် ရပ်နား ခဲ့သည် -

အစည်းအဝေးရလဒ်

၁. ကျေးရွာဖံ့ ၎င်း နှစ်စဉ် ကျေးရွာမွဲ့ဖြိုး ရေး အစီအစဉ် များ ရေးဆွဲနိုင်ခြင်း ။
၂. အမျိုးသမီး များ ဖံ့ ဆွေးနွေး ဘဏ်ပြုငွေ် ဆုံးဖြတ်ခွင့် များ ပါဝင်လာခြင်း ။
၃. တာဝန်ပယ္ခ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ကော်မတီများ ဆေမှာ ဆွေးဖြိုရွေးချယ်ခြင်း

မိတ္တူကူးကို
၁. ကျေးရွာလျှောက်ထားသူ ပုဂ္ဂိုလ်
၂. ကျေးရွာမွဲ့ဖြိုးရေး စာအုပ်

လက်ခံ
ကျေးရွာ

မှတ်တမ်းတင်
ခန့်
ဖေါ်သန့်ဝင်း
ကျေးရွာဆေ တာ်ဝန်ထမ်း

၁၂။ ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစာရင်းချုပ်

ဟောက်ပိုင်းကျေးရွာ

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ခြစ်ရန်			ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်းအမည်	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ		
အခြေခံအဆောက်အအုံကလ္လာ (လမ်း/တံတား/ရေရှရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း			✓	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
	၂	ကျေးရွာတွင်း ရေဝေဖောက်ခြင်း တူးဖော်			✓	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
		ဖြစ်ခြင်း					
	၃	ဖြေသာရေကန်ဖြုတ်ပြုပြင်ခြင်း			✓	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
	၄	ရေစင်တပ်ခြံဆောက်ခြင်း			✓	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
	၅	ရေဘိုတ် ဘွယ်တုန်းခြင်း			✓	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
လူမှုစီးပွားရေးကလ္လာ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကလ္လာ စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	ခက် ဆုပ်သစ်တန်း			✓	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
	၂	ဆိုင်ကယ် ၂ကား ကြေးသင်တန်း			✓	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
	၃	သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကျော် ခုခံရေး			✓	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
		အသိပညာပေး သင်တန်း				ပြာဒု	
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးကလ္လာ							
အခြားကလ္လာ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ရေတာတဖံတည့်ဆောက်ခြင်း			✓	အဖွဲ့အစောင်း	