ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းပန်းကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ် စက်ပန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ညောင်ပင်သာအုပ်စု၊ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာ

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း


၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


ပဌမမဟာနယ်မြေပုံ
N
W
E
S
ဒေယျာသီရိမြို့နယ်
ပဌမသီရိမြို့နယ်
ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်
ပဝိလောင်းမြို့နယ်
လယ်ဝေးမြို့နယ်
ဖယ်ခုံမြို့နယ်
ရေတာရှည်မြို့နယ်
သံတောင်မြို့နယ်

ထောက်ရှုပင်ရွာအညွှန်းပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

၁။ ရွာ

၂။ လမ်း



ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ညောင်ပင်သာ ကျေးရွာ
- သဲကျွန်း ကျေးရွာ
- အလယ် ကျေးရွာ
- ထောက်ရှာပင် ကျေးရွာ
- အုန်းပင်စု - သရက်ခုံ ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၅) ရွာ

ထောက်ရှုပင်ကျေးရွာသမိုင်း

ထောက်ရှုပင်ကြီးကို အစွဲပြု၍ ထောက်ရှုပင်ကျေးရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု လူကြီးများ ပြောပြချက်အရ သိရပါသည်။ ၁၉၄၀ခုနှစ်ခန့်က အိမ်ခြေ (၁၇)အိမ်ခန့်ရှိပြီး ကျား(၄၀)၊ မ(၃၀) ရှိပါသည်။အရှေ့ဘက်တောင်ပေါ်မှ မြေပြန့်သို့ကွမ်းခြင်းထမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပါသည်။ လယ်ယာမြေမရှိသောကြောင့် လက်လုပ်လက်စား၊ ပျံကျလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ကျား(၁၀၀)၊ မ(၈၀) ခန့်ရှိလာကာ ကွမ်းထမ်းခြင်း၊အရောင်းအဝယ်၊ပျံကျလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ကျား(၁၇၀)၊ မ(၁၈၄) ဦးခန့်ရှိလာပြီး တောင်ပေါ်သို့ ကွမ်းထမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို မလုပ်ကိုင်ကြတော့ဘဲ အရောင်းအဝယ်၊လက်သမား၊ ကန်ထရိုက်၊ ပျံကျလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး စားဝတ်နေရေး အတန်အသင့်ပြေလည်လာကြပါသည်။

စာသင်ကျောင်းနှင့်ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် မူလတန်းမှအထက်တန်းထိ အုပ်စုရွာဖြစ်သော ညောင်ပင်သာရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်တက်ကြရပါသည်။ဆေးပေးခန် မရှိသောကြောင့် အနည်းငယ်နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းကို ညောင်ပင်သာကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်ကုသကြရသည်။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကိစ္စပေါ် ပေါက်လာပါက ပျဉ်းမနားမြို့ပေါ်ရှိ ဆေးရုံဆေးပေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။

ရွာစတင်တည်ထောင်စဉ်မှ ယခုအချိန်ထိ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ် ကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပါ။

ကူညီပံ့ပိုးသူ- [illegible] (စက်[illegible]များ)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၃)၊ မ(၃) ဦး

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၁	၁၅၃	၁၇၈	၃၃၁

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၅	-	-	၂၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်				
မသန်စွမ်း	၁	-	-	၁
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦးများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ဧည့်ဆိုင်	လောက်ငှါးလောက်ခ
	ဆက်		ပန်းရံ လောက်သယ
	ကြက်		ပြောင်းဖူးလုပ်သား

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၅၈၁				၄၁/၃	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	သံဘီ	အိုးကာယံ	ကျည်ဆံထိုင်		
အရေအတွက်	၂	၂	၂၅	၃		

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ


ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်		၂	၂		၁၀	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	-	-	-	-	-	-
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	-

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၉.၁၀.၁၉	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသော ရပ်မိရပ်ဖရှေ့မိနောက်မို့ (အမျိုးသား၊.အမျိုးသမီး) ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေးပြီး အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၉.၁၀.၁၉ ၂၉.၁၀.၁၉	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကို နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိသော လူကြီးလူငယ်များ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ နေသောက်သုံးရေရရှိမှု၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၂၉.၁၀.၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသား (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၅	၅	၁၀	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိထိမိမိဆုံးဖြတ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂၉.၁၀.၁၉	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် (Seasonal Calender)	၂၉.၁၀.၁၉	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊စျေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်သပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြုပြုပုံ (Spider Web)	၂၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသား (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃	၆	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုပြုမပုံ (Venn Diagram)	၂၉.၁၀.၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း၊ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ	၃	၆	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီပီးလုပ်ဆောင်နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏ ၏လေးနှစ်စာ စာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသား၊ကော်မတီဝင်များ(ကျား-မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	၁၅	၂၂	၄၇	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသောအဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက်ပြဿနာများ (Problem)	၂၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသား၊ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၅	၂၂	၄၇	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာများဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြဿနာဖြစ်စဉ်ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက်ဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၅.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ	၂၀	၃	၂၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပူးပေါင်းအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြုပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း


လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်မြေပုံ
မြေပုံအညွှန်း
ဝင်ငွေအများဆုံးအိမ်များ
ဝင်ငွေအသင့်အတင့်အိမ်များ
ဝင်ငွေနည်းအိမ်များ

ရေသာပင်သာအုပ်စု ၊ တောက်ကျွန်းပင်ကျေးရွာ

လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေး အခြေပြမြေပုံဆွဲသည့်အချက်

တောက်ကျွန်းပင်ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ယာမြေကွက်များ အနောက်ဘက်တွင် ရွာဖြင့် ဆက်စပ်နေသောရွာ ၊ တောင်ဘက်တွင် ဆည်မြောင်း ၊ မြောက်ဘက်တွင်ကားလမ်း ရှိပါသည်။ တောက်ကျွန်းပင်ကျေးရွာတွင် လူဦးရေ (၃၂၃) နေထိုင်ပါသည်။ တောက်ကျွန်းပင်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူအားလုံးသည် ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု (၅၁) ရှိသည်။ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၈) ရှိသည်။

သောက်သုံးရေ

တောက်ကျွန်းပင်ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိပါ

ကျောင်း

တောက်ကျွန်းပင်ကျေးရွာတွင် ကျောင်းမရှိပါ။ မူလတန်းမှ အထက်တန်းအထိ အနီးရှိ ဆက်စပ်နေသောရွာသို့ တက်ရသည်။ ဆက်စပ်နေသောရွာရှိ အ.ထ.က ( ) ကျောင်းမှာ ဝေးသဖြင့် ၊ ဒုတိယ ကျောင်းများဖြစ်၍ ကျောင်းသားများ တက်ရောက်ရာ အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်း နှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း မရှိပါ။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း သားဖွားဆရာမ ရှိသော်လည်း တစ်နှစ်လုံးအားဖြင့် လာ၍ သွားလာနေရခြင်းကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ဟင်္သာတမြို့ပေါ်သို့ သွားရောက်ကုသကြရသည်။ မိုးရာသီတွင်အသွားအလာခက်ခဲခြင်း ကြောင့် ကလေးများ တစ်ခါတစ်ရံ သေးငယ်သောရောဂါများ ဖြစ်တတ်သည်။ တစ်ချိန်လုံး ယာဉ်ငှားရမ်းသော အသုံးဖြစ်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မြေသားလမ်း ဖြစ်သည့်အတွက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး လမ်းများမကောင်းပါ။ ယခုအခါတွင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှင့် ... အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နေသော ပြုပြင်ခြင်း ... ရရှိလာခြင်းဖြင့် မကြာမီအချိန်တွင် လမ်းများ ကောင်းမွန်လာ၍ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ စီးပွားရေးများ အဆင်ပြေကောင်းမွန်လာမည်။

စီးပွားရေး

တောက်ပွားသင်ကျေးဇူးတွင် တောင်သူနှစ်ဦး သားရှိလျှင် ကျွန်တော်မြေတောင်စု
များမှာလောက်ပေါ်ပေါက်ကား များပြစ် ကြာသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး လူပြအား
ခတ်နိုး တူရေးပြီပါ ။ အမျိုးသား (၅၀၀၀)နှင့် အမျိုးသမီး (၄၀၀၀) ရပါပါ။
သည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

လူထုစဟိုလူစိမ်ကိုးဝင်ဖြိုးရောက်ကျေး ဘွားအစိတလိုအပ်ချက်ဖြစ်သောလမ်းများကောင်းမွန်
သောကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်ပေးပါ။ စိမ်ကိုင်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး လူပြအား
တရုတ်တူရွှေကော်လည်း အခြားလုပ်ငန်းများတွင်ဖရုံပါ။ အဆုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းလည်း ပေးကောင်း

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သန်းဘဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂) ဦး၊ မ (၅) ဦး

ဒေါင်းပန်းသာအုပ်စု တောင်ရွာပင်ကျေးရွာ

ဥက္ကဌ ဦးကြည်ဝင်းမှူး(မ)ယား

အခင်း	သတင်းမှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း %
ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု	[illegible] ကား ဆိုင်ကယ် [illegible]	၄	၅.၆၃ %
ငွေကြေးအသင့်အတင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စု	[illegible] ဆိုင်ကယ် အသုံးအဆောင်	၅	၇.၀၄ %
ဝင်ငွေနည်းပါးသော အိမ်ထောင်စု	[illegible]	၆၂	၈၇.၃၃ %
		၇၁	၁၀၀ %

ပုဂံဒေသအစုပေါင်း၊ တောက်ရှားပင်ကျေးရွာ

ဦးစွာအနေဖြင့်ကမ္ဘာ့ရေပြင်ဧရိယာဝန်းကျင်


တောက်ရှားပင်ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု၊ ဒွေးရွေးအသင့်အတင့်ရှိသောအိမ်ထောင်စု၊ ဒွေးရွေးချို့တဲ့သောအိမ်ထောင်စု ဟူ၍ အုပ်စု (၃) စု ရှိသည်။ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုများမှာ မော်တော်ယာဉ်၊ သွပ်မိုး၊ အုတ်တာရံ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ယောဂတောရွာ မှာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကျောင်းသား/မှ ကိုတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရသည်အထိ ကျောင်းတော်ခိုင်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၄၇) စုရှိပြီး ကုမ္ပဏီအနှီ အားဖြင့် ၅၅% ရှိပါသည်။ ဒွေးရွေးအသင့်အတင့်ရှိသောအိမ်ထောင်စုများမှာ တဲကာ၊ သွပ်မိုး ဆိုင်ကယ်များ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကျောင်းသား/မှ ကိုအခါသမ်တင်း အထိကျောင်းတော် ခိုင်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၅၂) စု ရှိပြီး ကုမ္ပဏီအနှီ အားဖြင့် ၅၀% ရှိပါသည်။ ဒွေးရွေးချို့တဲ့သောအိမ်ထောင်စုများမှာ တဲကာ၊ ကြမ်းခင်း များ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသား/မှ ကို ၈ တန်း အထိသာကျောင်းထား နိုင်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၆၂) စု ရှိပြီး ကုမ္ပဏီအနှီ အားဖြင့် ၈၀% ရှိပါသည်။


ဖြစ်သောအခြေအနေ

ဒွေးရွေးချို့တဲ့သောအိမ်ထောင်စုများမှာ ကက်ဆူးယက်စားများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အဓိကသီးနှံသည် တန်းတူ ပဲပင်ကိုစောင့်သောက်ကြသော်လည်း ပဲပင်အား ခုခံနှိမ်နင်းပါးနေပါသည်။ အဓိကသီးနှံများသည် တောက်ပဲပင်အား ခုခံနှိမ်ပြီးရပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီးမရှိသဖြင့် စုဆောင်းများပေါ်ကိုင်နေရပါသည်။ ဆောင်ကျိုက်တွင် ပညာရေးအသင့်အတင့်များဖြင့် ပိုင်ပြီး စက်မှုလက်မှုအတတ်ပညာများ သာမှိပါကအိုးပန်းရေးအသင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သန္တာဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၁) ဦး၊ မ (၅၅) ဦး


အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား
ကား
ဆိုင်ကယ်
ရေတွင်း
စက်ဘီး
လယ်၊ယာမြေ
TV


ညောင်ယံသာအုပ်စု၊ထောက်ကူပေးကျောင်း
အောင်းအုပ်စိတ်ရှုပ်ပုံစံပြအသား
လေး
ကား
ဆိုင်ကယ်
ဂျစ်ကား
စက်ဘီး
လေယာဉ်ပစ်ဒုံး
TV

ဘောင်ပင်သာဒုပ်ရ ၊ တောက်ရှာပင် ကျေးရွာ

ဖိုမဆိုင် မှုနှုန်းစစ်ခြင်း မြေပုံသုံးသပ်ချက်

တောက်ရှာပင်ကျေးရွာတွင် ကား၊ဆိုင်ကယ်များကို အမျိုးသားများ အများဆုံးအသုံးပြု၍ အမျိုးသားများမှ ပြုပြင်ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ရေတွင်း၊ လက်ဘီးများကို အမျိုးသမီးများ အသုံးပြု၍ အမျိုးသားများမှ ပြုပြင်ထိန်းချုပ်ပါသည်။ လယ်ယာမြေ၊ တိရစ္ဆာန်များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး အတူတူအသုံးပြု၍ အမျိုးသားများမှ ပြုပြင်ထိန်းချုပ်ပါသည်။ လယ်များကိုသာ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အတူတူအသုံးပြု၍ အတူတူထိန်းချုပ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

တောက်ရှာပင်ကျေးရွာတွင် လယ်ယာမြေ၊ တိရစ္ဆာန်များကို အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အမျိုးသားများနှင့်အတူတူ သုံးစွဲခွင့်ရှိသော်လည်း အမျိုးသားများမှသာ အဓိကပြုပြင်ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အချို့ကိစ္စများတွင် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု မရှိခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများထက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း အားနည်းနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများကို ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နေရာပေးခြင်း၊ ဖက်တွဲခေါ်ယူကာ အားပေးခြင်း၊ တို့ဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သန္တာဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၄၂ ဦး ၊ မ ၄၅ ဦး

ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ တောက်ရှားသင်ကျေးဇူး

ကဗျာဆိုင်ရာပြဿနာ သီးသန့်ခွဲခြမ်း

တောက်ရှားသင်ကျေးဇူးတွင် ခိုက်ပျိုးရေး၊ ပျဉ်ထိုး၊ ကိုလုပ်ကိုင်သည့် အပြင် အခြေခံ အသိုင်းအဝိုင်း များစွာသည် အနုပညာ ကိုင်ကြပါသည်။ အချို့သော အသိုင်းအဝိုင်း ရပ်ရွာ အခေါ်တွင် ကျွန်ုပ်ပါသည်။ တစ်နှစ် တာအတွင်း အသိုင်းအဝိုင်း များ၏ ပွဲတော်များ ရှိပါသည်။ ကျေးဇူးအတွင်း ကျွန်တော်. များ မှာ ဖြစ်သော ပွဲတော် ဖြစ်သည့် အတွက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး မကောင်းပါ။ သို့ပေါ်ရှိ ထင်ရှားကောင်း ကျွန်တော်များ ထင်ရှား မကောင်းပါ။ ဟိုး ကာဒီတွင် ဆိုးသည်။ တန်ခြား ကြာခြင်း၊ ပေါ့ပြီး မှုန် ကိုင်းတိုက် ခတ် ဖြင့် ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ပါသည်။

ကျေးဇူးအားဖြင့်

တောက်ရှားသင်ကျေးဇူးတွင် သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ မရှိပါ။ အလုပ်အကိုင်များပါး၍ စားဝတ်နေရေး အက် ခဲပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း များများ ရှိ ချင်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးသန္တာဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂) ဦး၊ မ (၅) ဦး

ဒေါ်ဘဲပင်သာအုပ်စု ၊ ဝေါက်ရွာပင်ကျေးရွာ

ပင်ကူးအိမ်ခြေပုံသုံးသပ်ချက်

ပညာသင်ကြားခွင့်

အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ပညာတတ်မြောက်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထိန်းတာဝန်ရှိနေရ၊ စီးပွားရေးများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြရခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်နေရခြင်းကြောင့် ပညာတတ်မြောက်မှုအားနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

စီးပွားရှာဖွေမှု

အမျိုးသားများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုပေါသဖြင့် ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး ရှာနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ၄၀% ခန့်ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အများဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတာဝန်များနှင့် ကလေးငယ်တာဝန်များ ရှိနေသဖြင့် အမျိုးသားများထက် စီးပွားရှာဖွေမှုအခွင့်အလမ်းနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများမှာ ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများမှာ အချိန်ပြည့်စောင့်ရှောက်ရသော်လည်း အမျိုးသမီးများ နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်တွင် အမျိုးသားများမှာ စီးပွားရှာနေရသဖြင့် အမျိုးသမီးများအား အချိန်ပြည့် မစောင့်ရှောက်နိုင်ပါ။

ပိုင်ဆိုင်မှု

အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုမိုပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ၃၀% ခန့်သာရှိပါသည်။ လယ်၊ ယာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်ခြံမြေ စသည့် ပစ္စည်းများမှာ အမျိုးသားများအမည် ပေါက်နေသဖြင့် အမျိုးသားများ ပိုမိုပိုင်ဆိုင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးကိစ္စများတွင် အခွင့်အရေးပေးရခြင်း၊ ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုအားနည်းပါသည်။

အာဟာရဓာတ်များ ဖြည့်စွက်ခြင်း

အိမ်မွေးကိုယ်တွင်းအဏုဇီဝသက်ဝင်များ များပြားလာစေရန် ပြည်လုပ်ကိုယ်ကျော်ပါသည်။ အစိုးသားများမှာဝိုးဂျာရာသဖြင့် ၃၀% သာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်။

သာရေးနာရေးကိစ္စတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

သာရေးနာရေးကိစ္စတွင် အစိုးသားများသည် ကဒ်ပြား ဖြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ အစိုးကိစ္စများတွင် အစိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်မွေးကိစ္စများနှင့် သာ အသိုက်အဝန်းရေးဖြင်းကြောင့် ပါဝင်မှုအားနည်းပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အစိုးသားများ၌ အစိုးသမီးများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချခိုင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ လုပ်အားခများတိုးတက်ပေးခြင်း၊ အစိုးသားများ၌ လက်တွဲကူညီအားပေးခြင်း ဖြင့် အစိုးသမီးများ၏ဘဝအဆင့်အတန်းတိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဆိုရာသစ္စာဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃) ဦး၊ မ (၅) ဦး

[illegible]

ကျေးရွာပြင်ပ [illegible]

ကျေးရွာအတွင်း	ကျေးရွာပြင်ပ
၁။ [illegible]	၁။ [illegible]
၂။ [illegible]	၂။ [illegible]
၃။ [illegible]	၃။ [illegible]
၄။ [illegible]	
၅။ [illegible]	
၆။ [illegible]	
၇။	

ဆောင်းပင်သာအုပ်စု ၊ တောက်ကြာပင် ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ၏ သုံးသပ်ချက်


တောက်ကြာပင်ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ လူမှုရေးအဖွဲ့ ၊ မီးလင်းရေးကော်မတီ ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ ၊ အရန်မီးသတ်အဖွဲ့ ဟူ၍ အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ပြင်ပတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ နေမင်းကောင်းစည်ငွေစုငွေချေး အဖွဲ့ ၊ သမဝါယမ ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့ ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဟူ၍ အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေးအဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ သာရေး နာရေး ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မီးလင်းရေးကော်မတီသည် ကျေးရွာ၏ မီးလင်းရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့နှင့် မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ သည် ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အမျိုးသမီးနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အရန်မီးသတ်အဖွဲ့ သည် ကျေးရွာ၏ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပါ သည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ နေမင်းကောင်းစည်ငွေစုငွေချေး အဖွဲ့က အတိုးတာ ငွေချေး ပေးသောလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သမဝါယမငွေစုငွေချေး အဖွဲ့သည် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ချေးငွေများကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းဖြစ်သော ပြဿနာ တစုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါက မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရသည်

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

တောက်ကြာပင်ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း မရှိသော ကြောင့် ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်ကိစ္စများ တွေ့ကြုံရပါက လှည်းများဖြင့် မြို့ပေါ်သို့ သွားရောက်ကုသရ ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်သန္တာဦး


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃ ဦး ၊ မ (၆) ဦး




ကျွန်ုပ်တို့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ









သင်တန်းတက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်းအားသိရှိပါသည်

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးအောင်ဆန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်ခင်စန်းကြည်	ဗုဒ္ဓ		✓	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးမိုးမင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ဂယ်ယူရေး	
၄	ဒေါ်စန်းစန်းဦး	ဗုဒ္ဓ		✓	ဂယ်ယူရေး	
၅	ဦးမြင့်စိုး	ဗုဒ္ဓ	✓		ငွေစာရင်းကိုင်	
၆	ဦးဝင်းနိုင်	ဗုဒ္ဓ	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၇	ဒေါ်ခင်မြအေး	ဗုဒ္ဓ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၈	ဦးရာကျော်	ဗုဒ္ဓ	✓		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၉	ဒေါ်တင်အောင်	ဗုဒ္ဓ		✓	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၀	ဦးသာဌေးအောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဝေဖန်အကဲဖြတ်	
၁၁	ဒေါ်ခင်မာလာ	ဗုဒ္ဓ		✓	ဝေဖန်အကဲဖြတ်	
၁၂	ဦးဖော်ဖော်အောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်ယုယုမြိုင်	ဗုဒ္ဓ		✓	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

သမ်းညွန်ကြားရေး ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဖိတ်ခေါ်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းဖိတ်ခေါ်အစည်းဝေးတိုင်းတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းဖိတ်ခေါ်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးကြူဒီ	09-31815109	သန္တာဦး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် မျိုးမဆာ	ကျေးရွာအုပ်စုဆောင်း	ကျေးရွာ ဆောက်ရွာပင်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဗျိုးစု (၁) မမာ	၇၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၀
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		၂၁
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-မမာ	၁၇၀	၁၈၄
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃	၁၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐

	မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်	☐
	အခြား	☐	အခြား	☐		ဗလီ	☐
						အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၅ ဦး	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	၂ ဦး	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	၂ ဦး	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐၂	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐၃	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဓာတ်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၃၀/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၅ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၂ နာရီ ၂၀--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၀) ~~ကျေးရွာလူကြီးအဖွဲ့~~ ၁။ မိခင်နှင့်ကလေး

(၂) ~~အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့~~ ၂။ အရုံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့

၃။ ကြက်ဖြူနွားစို

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကံစိုး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂/၃/၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မသဇင်ဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂/၃/၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရုပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်းမိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးကံကြွင့်	09-31015109	ဦးဇေယျာစည်ဦး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဟူဦးမာန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရေတာ်ယင်အုပ်စု ကျေးရွာ ထောက်ရွာဖင်

ကဏ္ဍ လူဦးရေ နေ့ပြည်တော်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၇၁	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ-----	၇၁
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁	ဗုဒ္ဓ	၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄ ယောက်	ဗုဒ္ဓ	၂၁
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)----------	၁၅၃	၁၇၀
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၃	၁၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မဝိ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐

	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဖောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ---၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြေက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---၃မိုင်နုန်း--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ---

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---၅ မိုင်နုန်း--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ---

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သူထုဒေသဆိုသွားလာရေးကော်မတီ / သဘာရေးကာရေး /

(၂) ----------

(စျ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်မြင့် လက်မှတ် နေ့စွဲ 6.11.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဇော်မျိုးထွန်း လက်မှတ် နေ့စွဲ 6.11.2017

ကတိပဋ္ဌာန်

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လုံထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးကံမြင့်	ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၃၁၀၄၁၀၅	ဒေါ်သန္တာခိုး

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
နေပြည်တော်	ပျဉ်းမနား	ညောင်ပင်သာ	တောက်ရှာပင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ----	၇၁	ဘာသာ(၁)--ဗုဒ္ဓ------	၇၁
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)----------	၁၅၃	၁၅၀	၃၂၃
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၅၃	၁၈	၇၁

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		*မှတ်ချက်*		*မှတ်ချက်*	

(၈)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
[redacted]	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	[redacted]	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	[redacted]	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အ မှ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------(မသိပါ)

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှဝင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၂၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ကားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---၅ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---၇ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကံမြင့် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်ဌေးဦး လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၈

စ - ၅ စ်

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
မြင့်ကံမြင့်	၀၅-၇၇၇၅၅၃၅၅	ဒေါ်သန္တာခိုင်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ပြည်စေတ်	မျဉ်းမကျဲ	ညောင်ပင်သာ	ဆောက်ရွာပင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၇၁	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၇၁
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---------- ဗမာ	၁၅၃	၁၇၀	၃၂၃
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၅၃	၁၈	၇၁

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	**ကျန်းမာရေး**	အမှတ်ခြစ်ပါ	**ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ**	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		*မှတ်ချက်*		*မှတ်ချက်*	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆပဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐ ✓	☐
အလယ်တန်းပြဆပဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐ ✓	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေရိုက်သွယ်သူ	☐ ✓	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐ ✓	☐
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၂၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇ မိနစ် ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကံမြင့်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သဘာဝ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၁၅

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနှင်ဖေးမ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဘဘဘ	
နေ့စွဲ ၁၂/၃/၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရေပြည်တော်/မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု ရေဘဝယာ ကျေးရွာ တောကာကြာပင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဒိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁/၃/၂၀၁၇	၁/၃/၂၀၁၇	၃၅	၃၄	၆၉	ဘမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂/၃/၂၀၁၇	၂/၃/၂၀၁၇	၃၄	၂၉	၆၃	"
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၄/၃/၂၀၁၇	၄/၃/၂၀၁၇	၁၅	၁၁	၂၆	"
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆/၃/၂၀၁၇	၆/၃/၂၀၁၇	၁၅	၂၁	၅၀	"
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉/၃/၂၀၁၇	၁၉/၃/၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	"
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀/၃/၂၀၁၇	၂၀/၃/၂၀၁၇	၁၉	၂၀	၃၉	"

ပုံစံ - ၆ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနှံဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်များ။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မြဲ ဇနဇျိုးတွင်နှံ			
နေ့စွဲ - 4-11-2017		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၀) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဇနဂြိတ်ဟော်	မြို့နယ် - ပျဉ်းစနား	ကျေးရွာအုပ်စု ယုဇနဒိုးဝေးတာ	ကျေးရွာ - ဟောက်ရွာပေ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	4-11-2017	4-11-2017	28	24	52	-
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	6-11-2017	6-11-2017	14	28	42	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ ရေးဆွဲခြင်း						-

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/သိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - [redacted]		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရေပြည်ဒေသကြီး	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု ဥာဏ်မင်းဝတ	ကျေးရွာ ဝတ်ကျောင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံ[redacted]အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၁၈	၁၁.၉.၁၈	၁၇	၂၅	၄၂	၈၈၁	၇၁	၅၉.၁၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁.၉.၁၈	၁၁.၉.၁၈	၁၇	၂၅	၄၂	၈၈၁	၇၁	၅၉.၁၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းချေးငွေနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	၁၀-၁၀-၁၉	၁၀-၁၀-၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို		

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၆.၂၀	၂၆.၆.၂၀	၁၁	၂၅	၃၆	ဗမာ	၇၁	၅၀.၇၀%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၆.၂၀	၂၆.၆.၂၀	၁၁	၂၅	၃၆	ဗမာ	၇၁	၅၀.၇၀%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၆.၂၀	၂၆.၆.၂၀	၁၁	၂၅	၃၆	ဗမာ	၇၁	၅၀.၇၀%
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၆.၂၀	၂၄.၆.၂၀	၅	၆	၁၁	ဗမာ	၇၁	၂၅.၄၉%
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၆.၂၀	၂၆.၆.၂၀	၁၁	၂၅	၂၆	ဗမာ	၇၁	၅၀.၇၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

စ-၂၅

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။								
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ကည်ကည်မြင့်								
နေ.စွဲ			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)					
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော်	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား		ကျေးရွာအုပ်စု ရေဘင်ပဒေသာ			ကျေးရွာ ၆ လတာ ၏ ရွာပေါင်း		
စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	**နေ.စွဲ**		**အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်**					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၁၀.၂၃	၂၉.၁၀.၂၃	၁၄	၃၃	၄၇	၈၀ ၊	၇၁	၆၆.၂၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉.၁၀.၂၃	၂၉.၁၀.၂၃	၁၄	၃၃	၄၇	〃 ၊	၇၁	၆၆.၂၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၁၁.၂၃	၅.၁၁.၂၃	–	–	–	– ၊	–	–
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၂၃	၁၃.၁၂.၂၃	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၂၀	၅.၂.၂၀၂၀	၁၅	၂၂	၃၇	〃 ၊	၅၂	၅၂.၁၁%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၂.၂၀၁၀	၅.၂.၂၀၁၀	၁၅	၂၂	၃၇	၈၈၀	၇၁	၅၂.၁၁%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၂.၂၀၁၀	၅.၂.၂၀၁၀	၁၅	၂၂	၃၇	″	၇၁	၅၂.၁၁%
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၁.၂၀၁၀	၃.၁.၂၀၁၀	၅	၂	၁၂	″	၇၁	၁၆.၉၀%
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၂.၂၀၁၀	၅.၂.၂၀၁၀	၁၅	၂၂	၃၇	″	၇၁	၅၂.၁၁%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် [illegible]
နေ့စွဲ ၂၈ / ၂ / ၂၀၁၇ — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] — မြို့နယ်ပျဉ်းမနား — ကျေးရွာအုပ်စုဌာနဦးထိသာ — ကျေးရွာ [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	[illegible]	[illegible]		
၂	[illegible]	[illegible]		
၃	[illegible]	[illegible]		
၄	[illegible]	[illegible]		
၅	[illegible]	[illegible]		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

အခက်အခဲပြဿနာများ

အမျိုးသား

(၁) ရွာသားများ သေဆုံးနှုန်းမြင့်မှု ရှိခဲ့

(၂) တစ်ရွာနှင့် တစ်ရွာ သွားလာရခက်ခဲ (တောင်ကျချောင်း - ဥပါဒ်ပေးသော)

(၃) မိုးရာသီကျွဲ ဆည်ရေလျှံ၍ လယ်မြေ အိမ်များ ရေတက်

(၄) အစားအစာ နှင့် မြို့ ဈေးဝေးပါး

အမျိုးသမီး

(၁) အလုပ်သမားများ သွားလာရခက်ခဲ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသား

(၁) ရွာသားများ သေဆုံးနှုန်းမြင့်မှုကို အခြေခံမြှင့်စေချင်

(၂) တစ်ရွာနှင့် တစ်ရွာ သွားလာရ အဆင်ပြေစေချင်

(၃) မိုးရာသီ အိမ်များ ရေမဝင်စေချင်

(၄) အစားအစာ နှင့် မြို့ ဝိုင်း ဆက်စေချင်

အမျိုးသမီး

(၁) အလုပ်သမားများ သွားလာရလွယ်ကူစေချင်

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း	က + ခ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ~~ဦးသန်းမြင့်~~ ..... လက်မှတ် ~~.....~~ ..... နေ့စွဲ ~~၂၀၁၉ ခုနှစ်~~

ဥပဒေပေးနှစ်

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဇေယျဝင်းထွန်း	
နေ့စွဲ - ၆-၁၁-၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) √ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မြို့နယ် ဟူးရှိုးကျေးရွာအုပ်စုဘုတ်ပေါသောကျေးရွာ - ထောင်ကြာပဒေ	

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		**အမျိုးသမီး** အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ထောက်ခံချုံရေရှားပါးခြင်း	၁	ရေသယ်ယာဉ်ကုန်တွင်ခက်ခဲခြင်း
၂	လမ်းများရေရွယ်ပျဉ်ဘွားလာရောဆက်ခဲခြင်း	၂	တံတား ဖောက်လမ်းခြင်း (ဘွားလာရုတ္တိုဆက်ခဲခြင်း)
၃	ကျေးကျွန်ချင်းဆက်လမ်းဖောက်ခြင်း	၃	တိုးရာနှင့်တစ်ရွာဘွားလာရောဆက်ခဲခြင်း
၄	ဘား၊ကစား ဖွံ့ဖြိုးမှု ပုဂ္ဂိုလ်ပါးခြင်း	၄	ကျန်းမာရေး ဆေးဝါးရှားပါးမှုခက်ခဲခြင်း
၅	ကျန်းမာရေး ဆေးဝါးရှားပါးခြင်း	၅	ဘား၊ကစား မြေ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးပါးခြင်း

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		**အမျိုးသမီး**အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ထောက်ခံရေတွင်းရှိရန်	၁	ရေသွယ်တန်းရှိရန်
၂	ရေမျှော်ဖောက်ခြင်းရှိရန်	၂	တံတားရှိရန်
၃	ရိုးရာလမ်းရှိရန်	၃	ရိုးရာလမ်းရှိရန်
၄	ဘား၊ကစားကွင်းရှိရန်	၄	ဆေးဖယ်ခန်းရှိရန်
၅	ဆေးဖေးခန်းရှိရန်	၅	ဘား၊ကစားကွင်းရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေနှုတ်ဖောက်ခြင်းတူးရှိ	က+ခ	5000000/-	305
၂	ရေချိုတွင်းတူးရန်	က		"
၃	ရေချိုလုတ်ဘွားပဲတန်းခြင်း	ခ		"
၄	ကလင်ကူးတံတား	ခ		"
၅	လမ်း(ရိုးရာ)	က+ခ		"
၆	ဘား၊ကစားကွင်း	က+ခ		"
၇	ဆေးဖေးခန်း	က+ခ		"

ယခု လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပြင်ခြင်း	ကျား+မ	
၂	ကျွဲနို့ဖြူတောဆိတ်နို့	ယ	
၃	ဆွေးမြေ့အရေးပါကြောင်း	ပြ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခေါင်ခေါင် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၇.

ကတိသန္နစ်

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အဖွဲ့ထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သန်းမြင့်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) √ စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရေပြည်တော်	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာထပ်အသာ	ကျေးရွာ တောက်ရှာပင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးကုသိဿမိမ်များ ရေဝပ်	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်ရှား ပါ၊ စား စတ်နေရေး ခက်ခဲ	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
သောက်သုံးရေရရှိမှုခက်ခဲ	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
အလုပ်ဝေမား များ လယ်တဲသို့ သွား လာရခက်ခဲ	□ ကျား √မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးကုသိဿမိမ်များ ရေမဝပ်စေချင်	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်ပေါ်များ ကျစား စတ်နေရေး အဆင်ပြေစေချင်	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိစေချင်	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
အလုပ်ဝေမား များ လယ်တဲသို့ သွား လာရအဆင်ပြေစေ ချင်	□ ကျား √မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ၄နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းဝင်ငြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆရာတော်ရေ ကြွေးငှါး	က + မ		၁	ကုသိုလ်ပွဲတော်	၁၅၃	၁၇၀	၃၂၃
၂	လယ်ကူးစက်ကား	မ		၂	ကုသိုလ်ပွဲတော်	၁၅၃	၁၇၀	၃၂၃
၃	ရေချိုတွင်း	က + မ		၃	ကုသိုလ်ပွဲတော်	၁၅၃	၁၇၀	၃၂၃
၄	ရေချိုငုတ်သွယ်တန်းခြင်း	က + မ		၄	ကုသိုလ်ပွဲတော်	၁၅၃	၁၇၀	၃၂၃
၅								

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း	က + မ	အသက်မွေးစီမံခန့်ခွဲမှု
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇော်ဆန်း ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ----------

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သန္တာခိုင်
နေ့စွဲ 29.10.2019 / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
နေပြည်တော်	ပျဉ်းမနား	ညောင်ပင်သာ	ဇေတဝန်ရွာပင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်းသွား လာရေခက်ခဲ	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်နှုန်းပါး ကျစား၊ တိမ်ရေရေးခက်ခဲ	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
သောက်သုံးရေရရှိမှုခက်ခဲ	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
အလုပ်သမား မျာ: လယ်ကဲဝင်ငွေ ကျခဲ့	□ ကျား ☑မ □ ကျား+မ
ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခဲ့	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်းသွား လာရအဆင်ပြေစေချင်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်ပေါ် မျာ: ကျစား၊ စတ်မှေရေးအဆင်ပြေစေချင်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိစေချင်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
အလုပ်သမား မျာ: လယ်စကဲဝင်ငွေ ကျအဆင်ပြေစေချင်	□ ကျား ☑မ □ ကျား+မ
ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေး ကျင်းပနိုင်စေချင်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	က + မ	သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့	၁	၃နှစ်	၁၅၃	၁၇၀	၃၂၃
၂	လယ်ကူးတံတား	မ	"	၂	၃နှစ်	၁၅၃	၁၇၀	၃၂၃
၃	ရေသိုလှောင်း	က + မ	စာရွက်စာတမ်း	၃	၃နှစ်	၁၅၃	၁၇၀	၃၂၃
၄	ရေဟိုက်ချိုင်းဘွယ်တက်ခြေး	က + မ	စာရွက်စာတမ်း	၄	၃နှစ်	၁၅၃	၁၇၀	၃၂၃
၅	လူထုခန်းမ	က + မ	ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၅	၃နှစ်	၁၅၃	၁၇၀	၃၂၃

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း	က + မ	အလုပ်အကိုင်ဦးစီးဌာန
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စန်းကြည် လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ၃၀-၁၀-၁၇

ညောင်ပင်သာအုပ်စု ထောက်ရာပင်ကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေပြည်တော်၊ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ညောင်ပင်သာအုပ်စုထောက်ရာပင်ကျေးရွာတွင်စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းပထမအကြိမ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကိုနေ့လည်(၂း၃၀)အချိန်တွင်ထောက်ရာပင်ကျေးရွာဒေါ်မိုးနေအိမ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်သန္တာဦးမှ စီမံကိန်းအကြောင်း၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းလင်းဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဆက်လက်၍ရန်ပုံငွေဇယား၊ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဇယားနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုရှင်းပြပြီးကော်မတီများရွေးချယ်ရာဇကျေးရွာလူထုအားလုံးမှကော်မတီဝင်များအားလုံးကိုပြန်လည်မရွေးချယ်ဘဲလိုအပ်သည့် လူဦးရေကိုသာအစားထိုးရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ယခုနှစ်စက်ဝန်းတွင်လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးကော်မတီအားအင်အားဖြည့်တင်းရန်ဆွေးနွေးရာမိမိတို့ကျေးရွာမှလူထုအင်အားနည်းသည့်အတွက်လူထပ်မံမတိုးတော့ပဲလူထုစစ်ဆေးပွဲပြီးစီးပြီးပါကကျန်ကော်မတီများအားလုံးလည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းကော်မတီသို့ပြန်လည်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရန်အဆိုပြုရာကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲဝင်များမှလည်းသဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲဝင်များကိုယခင်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကော်မတီများအားပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးရန်ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှဆန္ဒပြုထပ်မံရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဒေါ်နန်းနှင်းပွင့်ဖြူမှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းပြပြီးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင် အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်း၊ အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းခွဲများအကြောင်းရှင်းပြကာကျေးရွာ၏ဦးစားပေး စီမံကိန်းခွဲကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေးရွေးချယ်ခဲ့ရာပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင်ရိစာခင်းခဲ့သောလမ်းများအားကွန်ကရစ်လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဒေါ်သန္တာဦးမှကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းတင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ညနေ(၄း၀၀)တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ညောင်ပင်သာအုပ်စု ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု့အဖွဲ့ဝင်များ

(၁)စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ်ဦးအောင်ဆန်းနှင့်ဒေါ် ခင်စန်းကြည်တို့အားလည်းကောင်း၊
(၂)ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဝင်များအဖြစ်ဦးမိုးမင်းနှင့်ဒေါ် စန်းစန်းဦးတို့အားလည်းကောင်း၊
(၃)ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်အဖြစ်ဦးမြင့်စိုးအားလည်းကောင်း၊
(၄)စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဝင်များအဖြစ်ဦးဝင်းနိုင်နှင့်ဒေါ် ခင်မြအေးတို့အားလည်းကောင်း၊
(၅)လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဝင်များအဖြစ်ဦးရာကျော်နှင့်ဒေါ် တင်အောင်တို့အားလည်းကောင်း၊
(၆)ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်ဦးသာဌေးအောင်နှင့်ဒေါ် ခင်မာလာတို့အားလည်းကောင်း၊
(၇)ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်းများအဖြစ်ဦးဇော်ဇော်အောင်နှင့်ဒေါ် ယုယုမြိုင်တို့အားလည်းကောင်း
ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ

(၁)လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်

(၂)ရေချိုတွင်းတူးရန်

(၃)ရေချိုငုတ်သွယ်တန်းခြင်း

(၄)လယ်ကူးတံတားပြုပြင်ရန်

(၅)ရေထုတ်မြောင်း

(၆)လူထုခန်းမ

တို့အား လည်းကောင်းရွေးချယ် ခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးပံ့ပိုးသူ **မှတ်တမ်းတင်သူ**

(၁)ဒေါ် သန္တာဦး ဦးမြင့်စိုး

(၂)ဒေါ် နန်းနင်းပွင့်ဖြူ ငွေစာရင်းကိုင်

တတိယအကြိမ်နှင့်စတုတ္ထအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေရာ ။ ။ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာလူဦးအောင်မိုးနေအိမ်

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်။ ။၂၀၂၀ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ(၅)ရက်၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်အချိန်။ ။နေ့လည်(၁း၀၀)နာရီ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

နောက်တွင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်းပူးတွဲပါရှိပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၁) ။ ။တတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

အကြောင်းကြားခြင်း ။ ။ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစာပေးရွေးချယ်ထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အားမြို့နယ်စီ မံကိန်းရေးဆွဲရေးကော်မတီမှ အတည်ပြု သည့်အကြောင်းကျေးရွာလူထုအား သိပေး အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။နည်းပညာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) ။ ။လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်ဒီဇိုင်းအား ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။ဂယ်ယူရေးနည်းလမ်းရွေးချယ်ခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်(၃)။ ။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ကွန်ကရစ်လမ်း လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာတွင်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း ဂင်ငွေရရှိရန် လူထုလုပ်အား ဖြင့်ဆောင်ရွက်လိုသည့်ဆန္ဒရှိသည့် အတွက် လူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူ အားလုံးမှသဘောတူညီ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၄)။ ။လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင်းဆွေးနွေးခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်(၄)။ ။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဖောင်ပုံစံများဖြည့် သွင်းခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေကောက်ခံရန် ဆွေးနွေးရာလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီဂင်များ နှင့်မှတစ် အိမ်ထောင်လျှင် ဘယ်လောက်ကောက်ခံမည်ဟုမသတ်မှတ်ဘဲသဒ္ဒါကျေးဘကောက်ခံမည် ဟုဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ရာထည့် ဂင်မည်ဟုကျေးရွာ လူထုအားလုံးမှသ ဘောတူညီ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ ကြပါသည်။ ထို့ နောက ရန်ပုံငွေ ကောက်ခံမည့်အချိန်အား သတ်မှတ်ရာ ဖပြီလကုန်မှ စတင်ကောက်ခံရန် သဘောတူညီ ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်(၄)နှစ်စာလုပ်ငန်းများအားနှစ်စဉ်မိုးမကျမီ(၅)လပိုင်းနှင့်မိုးကျပြီး(၁၁)လပိုင်း တို့တွင် တစ်နှစ်(၂)ကြိမ်ပုံမှန်သန့်ရှင်း၍လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ရန်ပုံငွေစတင်ကောက်ခံရာတွင်ကျေးရွာစီမံ ခန့်ခွဲမှု အဖွဲဂင်များအားလုံး လိုက်ပါရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။

အထက်ပါ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်များကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူ အားလုံး မှသဘော တူညီ ခဲ့ကြပါသည်။

ပုံပိုးကူညီဆွေးနွေးသူ

ဒေါ်နန်းနှင်းပွင့်ဖြူ

ဒေါ်သန္တာဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးအောင်ဆန်း

စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

အုပ်စုစီထောက်ကော်မတီနှင့်ဝေဖန်အကဲဖြတ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ညောင်ပင်သာအုပ်စုအုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းအစည်း အဝေးကို(၅.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်ညောင်ပင်သာကျေးရွာစီတွသုခမဏ္ဍာရုံဦးနေ့လည်(၁း၀၀) အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှအစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက် အားရှင်းပြခဲ့ပြီး အုပ်စုကော်မတီဝင်များအားရွေးချယ်ရာအုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ်ဦးထွန်းရွှေနှင့်ဒေါ်သီတာတို့အားလည်းကောင်း၊ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဝင်းကိုအားလည်းကောင်း၊ အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်အဖြစ်ဦးအောင်ဆန်းအားလည်းကောင်း၊ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဒေါ်ခင်စန်းကြည်အားလည်းကောင်း၊အုပ်စုစီထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးအောင်သင်းဦးကျော်ဌေး၊ဒေါ်မြနှင်း၊ဒေါ်လှလှအေးနှင့်ဒေါ်မြနှစ်တို့အားလည်းကောင်းရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အုပ်စုဝေဖန်အကဲဖြတ်ကိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီတွင်ဝေဖန်အကဲဖြတ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးတင့်လွင်အားလည်းကောင်း၊အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ဒေါ်ခင်မာလာအားလည်းကောင်းအုပ်စုအကဲဖြတ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဒေါ်ခင်နွဲ့ကြည်၊ ဒေါ်မာလာ၊ ဒေါ်သပြေလှိုင်၊ ဒေါ်ဆန်းနွယ်၊ဦးထူးတင့်မောင်၊ဦးသာဌေးအောင်၊ဦးမြင့်သိန်းနှင့်ဦးဇော်ဦးတို့အားလည်းကောင်းရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးကို ညနေ(၃း၃၀) အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ပံပိုးကူညီဆွေးနွေးသူ

(၁)ဒေါ်သန္တာဦး

(၂)ဒေါ်နန်းနှင်းပွင့်ဖြူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးထွန်းရွှေ

အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

အုပ်စုရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ညောင်ပင်သာအုပ်စုအုပ်စုရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်း(ခန့်မှန်း)အစည်းအဝေးက(၅.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်ညောင်ပင်သာကျေးရွာစိတ္တသုခ၌ခမ္မာရုံနေ့လည်(၁း၃၀)နာရီအချိန်တွင်စတင်ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှအစည်းအဝေးလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်ညောင်ပင်သာအုပ်စုတာတိယနှစ်ရန်ပုံငွေလက်ကျန်အားရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှကျေးရွာအလိုက်လုပ်ငန်းများ၏တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်များမှရန်ပုံငွေကိုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက်ခွဲဝေယူကြမည်ဟုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါသည်။

စီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးစရိတ်(အသေးသုံး)ငွေအား ယခင်နှစ်ကတစ်အုပ်စုလုံးတွင်(၄%)သုံးစွဲသော်လည်းယခုနှစ်စတုတ္ထနှစ်စက်ပန်းတွင်(၂%)သာသုံးစွဲမည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့်အသေးသုံးငွေအားပျဉ်းမနားမြို့တွင်းနေ့တစ်ဝက်လျှင်(၂၀၀၀)ကျပ်၊တစ်နေကုန်(၄၀၀၀)ကျပ်၊ သင်တန်းများသွားရောက်ခဲ့ပါကဆီဖိုး(၂၀၀၀)ကျပ်၊ဘက်ငွေထုတ်(၅၀၀၀)ကျပ်နှင့်ပျဉ်းမနားမြို့ အပြင်ထွက်၍ ဈေးနှုန်းစုံစမ်းရပါကခရီးအကွာအဝေးအလိုက်သတ်မှတ်ပေးမည်ဟုအစည်း အဝေးတက်ရောက်လာ သူကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးမှသဘော တူညီဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။

ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုဇယား

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက် ခန့်မှန်းရန်ပုံငွေ
၁	ညောင်ပင်သာ	*အုတ်ရေနုတ်မြောင်း *ရီစာလမ်း	၃၉,၈၉၃,၄၆၁
၂	အလယ်	*ရေပေးဝေရေး(စက်ရေတာ တွင်း၊ရေစင်နှင့်ရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း	၁၆,၀၀၀,၀၀၀
၃	ထောက်ရှာပင်	*ကွန်ကရစ်လမ်း	၇,၈၀၀,၀၀၀
၄	အုန်းပင်စု	*ကုန်ထုတ်ရီစာလမ်း *Boxculvert,ပြွန်(၂)စင်း	၆,၂၀၀,၀၀၀
စုစုပေါင်း			၆၉,၈၉၃,၄၆၁

အုန်းပင်စု ကျေးရွာမှ ထက်ပါရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်းအား ညောင်ပင်သာ၊ထောက်ရှာပင်၊အလယ်၊သဲကျွန်း ၊ ပါသည်။ ကျေးရွာများမှအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူကိုယ်စားလှယ်များမှသဘောတူညီ

ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာရင်းရှင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် အဖွဲ့ဝင်(၄)ဦး တို့၏ ထိုးမြဲလက်မှတ် နမူနာများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူး	နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ် အမှတ်	လက်မှတ်	လက်မှတ်	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်သန်း	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ဧ/ပမန(နိုင်) ၂၀၄၅၅၆			
၂	ဒေါ်သဒ္ဓါစာ	〃 〃				
၃	ဦးဝင်းကို	ဘက္ကာရေးဆပ် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဧ/ပမန(နိုင်)၁၂၁၄၅၆			
၄	ဦးအောင်သင်း	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ တောက် အဖွဲ့ဝင်	ဧ/ပမန(နိုင်)၁၂၁၄၅၆			

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဝင်းကို(ဥက္ကဋ္ဌ)

ဘက္ကာရေးဆပ်ကော်မတီ

ကလေးအသိုက်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဇယား

တောက်ရွာမင်

အစီအစဉ်အမည်(လမ်း/တံတား/ရေလွှဲမြောင်း/ဆိုလာမီး စသည်)	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့ရန်			ကုန်ဆုံး	တောက်ပဲညီအဖွဲ့အစည်း (ဘဏ်)	မှတ်
			ကတိုး	ခ	ကျသင့်ငွေ			
	၁	ဂိုစာလမ်း/ကွင်းကျဉ်းမြောင်း			✓	2017/20	CDD	
	၂	အုတ်ရေငုပ်မြောင်း			✓	2017-2019	CDD	
	၃	လယ်ကူးတံတားပြုပြင်ခြင်း		✓				
	၄	ရေစီးဆင်းတူးရန်			✓			
	၅	ရေစီးကြောင်းသွယ်တန်းခြင်း			✓			
လယ်မြေဧက်ပေါ်မူတည်သည့် ယာစိုက်စနစ်/ကန်းစနစ် နှင့် အခြားလယ်ယာမြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းစာရှာဖွေမှုလုပ်ငန်းများ (ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်း/ဖေးမြီးဖြစ်ခြင်း နှင့် ဆိုင်ဆက်နွယ်သော အခြားသက်ဆိုင်ရာ အခြားလုပ်ငန်းများ)	၁	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း			✓		VDP workshop တွင်ဆွေးနွေး	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြား (ဘာနဲ့မှမဆိုင်ဘူး၊ ဝါးခြင်းခြင်း နှင့် ဆိုင်သည့် အစောင်ရှင်ရေးနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းမှ စသည့် လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							