ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နမ့်ခမ်းမြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

(Village Development Plan)

ဖာလင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ

စကားချီး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် ၂၀၁၇/၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၂/၂၀၂၃ ခုဘဏ္ဍာရေး နှစ်အထိ (၅) နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ဖာလင်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့် ပထမဦးစားပေး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။ စီမံချက်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးသည့် စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အရေးကြီး သော အချက်အလက်များနှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွ ပံ့ပိုးပေး သောကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ဖာလင်ကျေးရွာတွင် ရွာလူထုကိုယ်တိုင် ရပ်ရွာတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ယခင်ကာလ များက စီစဉ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း လူထုအများဖြင့် စနစ်တကျ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မသိခဲ့ပေ။ လူထုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နည်းများကို အသုံးပြု၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာကြရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်း နှင့် သတင်း အချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံသာမက ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် ရရှိနိုင်သောနေရာများမှလည်း ကောက်ယူ ရရှိခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင်ထပ်မံလိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း ၊ အချက်လက်များနှင့် နည်းပညာ ပံ့ပိုးမှုတို့ကိုမြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှရယူပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာန များနှင့် အတူတကွ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာ နားလည်သိရှိ ခဲ့ပါသည်။

ယခုရေးဆွဲထားသောအစီအစဉ်ကိုနောင်ကာလများတွင်ထပ်မံရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်း အချက်များ ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်နေမှုတစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင်လုပ်ငန်းတိုးတက်ပြီးစီးမှု၊ ပေါ်ပေါက်လာမည်အခက် အခဲများ ၊ ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများ နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို အခြေအနေအပေါ် မူတည်၍ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန်လည်းလိုအပ် နေပါမည်။

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြပါသောဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်းဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အားထုတ်မှုအခြေအနေများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိ နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ

ဖာလင်ကျေးရွာ

နမ့်ခမ်းမြို့

၂၀၁၈ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ရက်

၁။နမ့်ခမ်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ ဖာလင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဖာလင်ကျေးရွာ အခြေပြမြေပုံ



၃။ နိဒါန်း - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

(က) ရည်ရွယ်ချက်

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သည် အစိုးရဌာနများ ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံများကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင် အထည် ဖော်မည့် အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို နိုင်ငံတော်၏ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ယခင်ကဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲသည့် အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပါ။ဤအစီအစဉ် ရေးဆွဲပြီး နောက်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များပြုစုရန် အရေး ကြီးပုံကို အလေးထားမိလာခဲ့ပါသည်။

ဖာလင်ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ကြုံတွေ့ နေရသော ပြဿနာများ ၊ ထိုပြဿနာများဖြစ်ရသည့် အရင်းခံအချက်များ ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အချက်များနှင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အချက်များ ၊ (၅)နှစ် တာကာလအပြီးတွင် ထိုရည်မှန်းချက်များရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအနေနှင့် ဆောင်ရွက် မည့် နည်းလမ်းများ ၊ စီမံချက်များကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော အရာများနှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အ အစည်းများ ၊ အရပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ ၊ စာပေပညာရှင်များ ၊ သတင်းနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုရစေပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူမှန်သမျှတို့သည် ဤအစီအစဉ်မှတ်တမ်း၏ အသုံးဝင်မှုများကို သိရှိလာနိုင်ရန် မျှော်လင့်နေပါသည်။

နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးရွာအဆင့်အားထုတ်မှုများအတွက် မူဝါဒနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အကူအညီများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့် ၊ ပြည်နှင့်တိုင်းအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏လိုလားချက်နှင့်၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဗျူဟာမြောက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGOs) ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာလူထု၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့်ကျေးလက်ဒေသရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တတ်ကျွမ်းသည့် ပညာရှင်များအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်သိရှိလာခြင်းကြောင့် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို ၎င်းတို့၏သုတေသန လုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အရေးရပ်တည်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မီဒီယာများအနေဖြင့် ယုံကြည်ရလောက်သည့် သတင်းအချက်လက်များကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ ၊ နိုင်ငံတကာငွေ ကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ် ၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်) ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်မှုများ ပြုလုပ်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် တက်နိုင်သော ငွေကြေး ၊ အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရနိုင်မည့် အကူအညီများကို အခြေခံကာ ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ယင်းသို့မဟုတ်ပဲ ကျယ်ပြန့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီး အမြင်ရှင်းလင်းမှုရစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကိုအဓိကနေရာတွင် ထားရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လူထုပါဝင်၍စုစည်းခြင်း ၊ ဦးစားပေးရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျပံ့ပိုးပေးရာရောက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ ၊ နည်းပညာအခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များအား အများဆုံး နှင့်အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့် စီမံကိန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ လိုအပ်သောအရင်းအနှီးများ ပြည့်စုံမှုအပေါ်မူတည်၍ နောင်တွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။

(၄) ကျေးရွာ၏ ပထဝီဝင် အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

(က) တည်နေရာ

ဖာလင်ကျေးရွာသည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင် ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် မန်အောင်ရွာ ၊အနောက်ဘက်တွင် ဆိုင်တောင်ရွာ မြောက်ဘက်တွင် လွယ်လွမ် (လီရော) နှင့် တောင်ဘက်တွင် မန့်ပိန်းကျေးရွာတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

ဖာလင်ကျေးရွာသည် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများနှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး လယ်မြေဧရိယာအတွင်းရှိပြီး မြေဩဇာကောင်းသည့်နေရာတွင်ရှိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အခြေအနေကောင်းများအား သဘာဝကဲ့သို့ ပံ့ပိုးပေးထားသလို အလားတူ နေပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအများအားဖြင့် အဓိကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုသာ အားပြု လုပ်ကိုင် လျက်ရှိပါသည်။

(၅) လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ

(က) လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ဖာလင်ကျေးရွာသည် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ရှိ နမ့်ခမ်းမြို့မှ (၈) မိုင်အကွာတွင်ရှိပြီး ဖာလင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၁၇၆၆)ဦးနှင့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၃၀၅)အိမ်ရှိသောကြောင့် တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ပျမ်းမျ (၆) ဦးနှုန်း နေထိုင်လျက်ရှိ ပါသည်။

(ခ) ကျား/မ ဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု

ဖာလင်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ကြည့်လျှင် ရိုးရာအရ ရွာအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းတိုင်းသည် ကျား/မ ပါဝင်မှုအချိုးအစားတစ်ခုဖြင့် ပါဝင် ဖွဲ့စည်းကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပမှ လာရောက်ဖွဲ့စည်းသော အဖွဲ့အစည်း အများစု(ဥပမာ - အမျိုးသမီးရေးရာ ၊ မိခင်နှင့်ကလေးဖွံ့ထောက်ကော်မတီ)မှာ ကျေးရွာ

အတွက် အမြဲအားကိုးရပါသည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာများတွင် ကျား/မ ခွဲခြားဖွဲ့စည်းမှု များပြားပြီး ပညာရေးကျန်းမာရေးရာများ (ဥပမာ- ကျောင်းကြပ်အဖွဲ့၊ ထုံးကြီးအဖွဲ့) စသည်တို့တွင် ကျား/မ တတ်အားသရွေ့ မျှမျှတတ (ကွာခြားချက် ၂ ဦးသာရှိ) ဖွဲ့စည်းထားသည်မှာ ဖာလင်ကျေးရွာ၏ ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးအများစု သည် ကျေးရွာအစည်းအဝေးပွဲသို့ အလျဉ်းသင့်သလို တက်ရောက်ပြောဆိုနိုင်ကြပါသည်။

(၆) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေ

ဖာလင်ကျေးရွာ၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးမှုအနေအထားကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရ နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ချမှတ် အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်များစွာ ထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။

(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်

ဖာလင်ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များကို သာမန်အားဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့တို့က တိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိပြီး တစ်ရွာလုံးက ပူးပေါင်းပါဝင် လေ့ရှိပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဆက်စပ်သည့် ကျေးရွာမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ ၊ မိခင်နှင့်ကလေး ၊ ဂေဗကအဖွဲ့အစည်း အမျိုးအစားစုံလင်စွာ ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး မှတ်တမ်းမှတ်ရာအားကောင်းပါသည်။ ရပ်မိရပ်ဖသည် အကြံပေးဖြစ်ပြီး သြဇာညောင်း သူများဖြစ်ကြပါသည်။သာရေး ၊နာရေးအတွက် အမှန်တကယ်တာဝန် ယူလုပ်ကိုင်သူများမှာ ရိုးရာဓလေ့အရ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး တစ်ရွာလုံးရှိ လူငယ် ၊ လူလတ် ၊ လူကြီးအားလုံးလိုလို သင့်လျော်ရာတွင် ပါဝင်ကြပါသည်။

(ခ) သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ

နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ဖာလင်ကျေးရွာသည် လယ်ယာကဏ္ဍစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အားဖြင့် လက်ဖက် ၊ ပြောင်း၊ စပါးလုပ်ငန်း၊ ကြံစိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ လယ်ယာ အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် ရေအရင်းအမြစ်များအား နွေရာသီကာလမှ အခက် အခဲရှိခြင်းဖြင့် ၎င်းစိုက်ပျိုးထားသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် အရည်အသွေးညံ့လာခြင်း

ကြောင့်ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။ ဖော်ထုတ်ကြရာတွင် လက်ဖက်နှင့်ကြံသည် ကျေးရွာ၏ ပထမဝင်ငွေရ သီးနှံဖြစ်ပြီးအမြတ်ရရှိနိုင်မှု (လတ်) အဆင့်တွင်ရှိပါသည်။

ဖာလင်ကျေးရွာသည် လယ်လုပ်ငန်းများသာ အဓိကအားဖြင့် လယ်သမားကြီးများဖြစ်ကာ လယ်ယာသီးနှံထွက်နှုန်းကိုသာ အားထားလုပ်ကိုင်လေ့ရှိကြပြီး လယ်များမှာ များသောအားဖြင့် ရောင်းဝယ်သာသာ ရည်ရွယ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပြင်ပစီးပွားရေး အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း အနည်းငယ် သာရှိပါသည်။

ကွဲ ၊ နွား မွေးမြူမှုများ အနည်းငယ်သာရှိပြီး မြေယာအကန့်အသတ်ဖြစ်လာခြင်း နှင့်စည်းလွတ်ဥပဒေကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များလွတ်ကျောင်း၍မရတော့ပဲ သတိဖြင့်ထိန်းကျောင်း ကြရပါသည်။

(ဂ) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး မဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

ဖာလင်ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး မဟုတ်သောအဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးသိရှိချက်အရ-အခြားသောလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် အုတ်ရိုက်လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင် လုပ်ငန်း နှင့် စက်ချုပ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ရာသီအလိုက် စီးပွားရေးအဖြစ် ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်လျှင် မိုးရာသီကာလတည်းသာ ရောင်းဝယ် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ကျန်ရှိသည့်ရာသီကာလတွင် ရောင်း ဝယ်ရန်ခက်ခဲမှုရှိနေပါသည်။

(ဃ) အခြေခံ အဆောက်အဦး(လက်လှမ်းမှီ ရယူမှု)၊ လမ်း ၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး

ဖာလင်ကျေးရွာသည် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပြီး မြို့မှရွာဝင်လမ်းထိပ်ထိ (၈) မိုင် ကွာဝေး၍ ကတ္တရာလမ်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ယင်းသည် အိမ်ထောင်စု (၃၀၅) စု တည်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင် ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းများမှာ ရာနှုန်းပြည့် အသုံးမပြု နိုင်ပါ။

(၄) တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး

ဖာလင်ကျေးရွာသည်သာမန်အားဖြင့်ပဋိပက္ခမရှိပဲငြိမ်းချမ်းပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်များအား တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝင်ထွက် သွားလာနေကြသည့် နေရာဖြစ်သောလည်း အပစ်ခက်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကြောင့် လက်ရှိအချိန်၌ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ ဝင်ထွက်သွားလာမှုမရှိတော့ပဲ အေးချမ်းစွာနေထိုင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ဘာသာ ၊ ယဉ်ကျေးမှုအားကောင်းနေဆဲဖြစ်သည့် ကျေးရွာတစ်ရွာအဖြစ်ရပ်တည်ပြီး ကျေးရွာ၏သဘာဝအရင်းအမြစ် များကို ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေပါ သည်။

(၇) အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ဖာလင်ကျေးရွာသည် လက်ရှိအချိန်ထိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်လေ့ရှိသည့် အကြောင်းရင်းများသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁) စက်ပစ္စည်းများစုံလင်မှုမရှိခြင်း နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုပုံမှန်မရရှိခြင်း

(၂) ခြင်း၊ ဖျာ များကိုရပ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ဝါးနည်းပါးလာခြင်း ၊ စိတ်ပါဝင်စားမှုနည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း နှင့် ဈေးကွက်တွင်ကျယ်မှုမရှိခြင်း

(၃) ကျောက်/သဲထုတ် များ ထုတ်လုပ်ရာတွင် စက်ယန္တရားပစ္စည်းများစုံလင်မှုမရှိခြင်း

(၄) ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသည့်အတွက်လူ၊ တိရိစ္ဆာန် ကား၊ဆိုင်ကယ်များ သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်းထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန်များ ကုန်သွယ်ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း တို့ကြောင့် ရွာတွင်းမြေသားလမ်းအား အဆင့်မြှင့်တင်လိုခြင်း

(၅) နိုင်ငံတော်၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ လာရောက်ဆွေးနွေးရန် ခန်းမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲ ကြုံရခြင်း နှင့် ခန်းမကို ဆက်လက်တည်ဆောက်စေလိုခြင်း

(၆) ကျေးရွာလူထုမှ မီးသတ်မော်တော်ယာဉ်ကို ကိုယ်ထူ၊ကိုယ်ထဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန် အင်အားမရှိခြင်း

(၇) အားကစားပစ္စည်းများ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း ၊ အားကစားကွင်းများ ပြုပြင်စေလိုခြင်း

(၈) စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းကြောင့်လူငယ်များအသိပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝမှုအားနည်းခြင်း

(၉) တီးဝိုင်းဌာနရမ်းခလုံလောက်မှုမရှိခြင်း နှင့် တီးဝိုင်းပစ္စည်းများလိုအပ်ခြင်း

(၁၀) ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ရွာတွင်းရှိလူနာများအားမြို့တွင်း ဆေးခန်းသို့ ပို့ဆောင်ရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း

(၁၁) မိုးခေါင်မှု နှင့် အချိန်အခါမဟုတ်မိုးကြီးခြင်း ၊ ရေကြီးခြင်း၊ပိုးမွှားကျ ခြင်းနှင့် မြေပြိုခြင်းတို့ကြောင့် စပါးစိုက်ပျိုးရန်အဆင်မပြေခြင်း

(၁၂) လက်ဖက်ဈေးနိမ့်ခြင်း ၊ ယနေ့ခေတ်လူငယ်များ လက်ဖက်စိုက်ပျိုးရန်စိတ်မဝင်စားခြင်း

(၈) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်းနှင့် ဗျူဟာ

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာ ယေဘုယျ အားဖြင့် လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သာယာရေး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ကွင်းဆင်းအဖွဲ့ဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲကြသောအခါ လူထုပူးပေါင်းဖော်ထုတ်သော နည်းလမ်း များဖြင့် အဆိုပါရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့် ယင်းပန်းတိုင်ရောက်ရှိရေး အကောင် အထည်ဖော်ရမည့် နည်းဗျူဟာများကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ထားခဲ့ကြပါသည်။

(က) ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်များတွင် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ ဝင်ငွေတိုးတက်ရေး ၊ တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည် တိုးတက်ရေးနှင့် ပညာရေးကို အလေးထားပြီး ကလေးများ နှင့် လူငယ်များ အတွက် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် ရည်မှန်းချက်များကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ရိုးရှင်းစွာ ချမှတ်ထားပါသည်-

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံအုပ်ချုပ်မှုကဏ္ဍကို ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့် တာဝန် ယူမှုရှိစေရန်

(၂) ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကဲ့သို့သော အခြေခံအဆောက်အဦးများအား ပိုမိုခိုင်မာ အားကောင်းစေခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုများ လုံခြုံအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ နေထိုင် သွားလာစေရန်

(၃) စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ထုတ်ကုန်မြင့်မာလာရေး စက်မှုလယ်ယာအတွက် စက်ကိရိ ယာများ ပိုမိုတိုးတက်အသုံးပြုနိုင်စေရန်

(၄) မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆိုးကျိုးများကို ပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေပြီး လူမှုစီးပွားအ ကျိုးသက် ရောက်မှုများ လျော့ကျလာစေရန်

(ခ) နည်းဗျူဟာ

လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် စီမံကိန်းများကို ဖော်ပြပါ အတိုင်း အကောင်းအထည်ဖော်ရေး နည်းဗျူဟာများကို ကျင့်သုံး၍ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက် ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်များကို ရောက်ရှိမည်ဟု ယုံကြည် ပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီတို့က သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ချိတ်ဆက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကော်မတီ အနေဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် တွဲဖက်ကာ

သင့်လျော်သည့် ကျေးရွာသူ ၊ ကျေးရွာသားများ ပူး ပေါင်းပါဝင်နိုင်မည့်အချိန်များကို ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ကာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခြင်း ၊ ကြီးကြပ်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ၊ ကျေးရွာလူထုသို့ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေများ ကို စာရင်းဇယား နှင့်တကွတင်ပြခြင်း ၊ အမေးအဖြေပြုခြင်းများဖြင့် ဆက်လက်တိုးတက် လုပ်ကိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက် ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပုံမှန်စိစစ်ခြင်း

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲနိုင်ရန် နည်းပညာအထောက်အပံ့များ ပံ့ပိုးပေးမှုသည် အလွန်အရေးပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း ရေရှည်တည်တံ့မည့် အထောက်အပံ့များကို နိုင်ငံတော် အစိုးရထံမှ ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာသူ/သားများကိုယ်တိုင် အားထုတ်လုပ်ကိုင်ရရှိခဲ့မှုများကို ပြန်လည်စီစစ်ခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးစီမံချက်များအား အချိန်မှန်ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ပြုပြင်ရေး ဆွဲခြင်းစသည်တို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အကူအညီများ ဆက်လက်ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့် ပါသည်။

(ဃ) ဦးစားပေးစီမံချက်များ

စီမံချက်များအလိုက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ဇယားဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျေးရွာလူထုသည် နှစ်သက်ရာအမှတ်ပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းစနစ်ဖြင့် ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးတွင် စီမံချက်များဦးစားပေးအစီအစဉ်ကို ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။ တချို့ စီမံချက်များကို ရေးဆွဲရာတွင်မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များအစည်းများ နှင့် အခြား သော အေဂျင်စီများထံမှ နည်းပညာအကူအညီများ ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးတွင် သဘောတူသတ်မှတ်ထားသော ဦးစားပေးစီမံချက် လုပ်ငန်း များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁၀) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည့် အချိန်ကာလ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အဓိက ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များ

ဖာလင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကျေးရွာလူထုများ၏ အဓိက လိုအပ်ချက်ရှိသည့် အခြေအခံအဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာများအား ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးကြပြီး အစိုးရထောက်ပံ့ငွေ ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အလှူရှင်များ နှင့် ကျေးရွာထည့် ဝင်ငွေများ ပူးပေါင်းကာ အဓိက ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် (၅) နှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁၁)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calandar)
၃	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ခြင်း (Wealth Ranking)

(၁၂) ကျေးရွာလက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအုပ်စုများအားအုပ်စုလိုက်ခွဲ၍ ဆွေးနွေးခြင်း

စဉ်	အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်း (Focus Group Discussion)
၁	ရပ်မိ/ရပ်ဖ အဖွဲ့
၂	တောင်သူအဖွဲ့
၃	စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးမဟုတ်သောအဖွဲ့
၄	အမျိုးသမီးအဖွဲ့
၅	လူငယ်အဖွဲ့
၆	ရွာလုံးကျွတ် အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သီးသန့်အဖွဲ့


(၁၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PAR Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ(Socila Map)



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ခြင်း


(ခ)ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calandar)



ဖာလင်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် သုံးသပ်ခြင်း

- ဖာလင်ကျေးရွာသည် ပူအိုက်သည့်ရာသီအတွက် တပေါင်းလ၊တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လတို့ ဖြစ်ပါသည်။ မိုးရွာသည့်ရာသီကာလသည် တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်သော် ၊ ပြာသို နှင် တပို့တွဲ လတို့ဖြစ်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးကာလသည် ကဆုန်လ နှင့် နယုန်လတို့ဖြစ်ကြပါသည်။
- စီပွာရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် ဝင်ငွေအသင့်တင့်ရရှိသည့်ရာသီကာလသည် တန်ခူး ၊ကဆုန် ၊နယုန် လတို့ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာအတွက် လက်ရှိသောက်သုံးရေကို တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လတို့အား ရေခက်ခဲမှုရှိနေသည်။
- ပွဲတော်ကျင်းပလေ့ရှိသည့်ကာလသည် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း ၊ တန်ခူး ၊ သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတို့ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ)ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဆန်းစစ်ခြင်း(Wealth Ranking)



အကြောင်းအရာ	အဆင်ရည	အယုံအကြည်	အဆင့်မရည	အကျိုးအာနိသင်ခြေ
ရပ်ဖယာဖိုင်ဆိုင်ဖွင့်			✓	
အိမ်အာခြေအနေ			✓	
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဆိုင်သောဖိုင်ဆိုင်ဖွင့်		✓		
အဓိကအိုးမွားရေးလုပ်ငန်း		✓		
အိမ်ထောင်ရေ			✓	

ဖာလင်ကျေးရွာကြွယ်ဝမှုအခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း

- ဖာလင်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေအားဖြင့် (၃၀၁)အိမ်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ အချို့အိမ်များသည် တိုက်အိမ် များဖြစ်၍ အချို့အိမ်များသည် ထရံ နှင့် သွပ်မိုးအိမ်များဖြစ်သည့်အတွက် မိုးရာသီကာလတွင် ရေစိမ့်ဝင်မှုကြောင့် အခက် အခဲရှိပါသည်။
- ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ် ၊ ထော်လာဂျီနှင့် လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း များအား စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် ပိုင်ဆိုင်မှုအတင့်သင့်ရှိထားပါသည်။
- ဖာလင်ကျေးရွာသည် ကျေးရွာလူထုများ၏ အဓိကလုပ်ငန်းများသည် လက်ဖက်ပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်း ၊ ပြောင်းဖူးစိုက်ပျိုးခြင်း နှင့် ကြံစိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်ကြပါသည်။ ထွက်ရှိလာသည့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များကို တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ သယ်ပို့ ရောင်းချ လျှက်ရှိပါသည်။ ပညာရေးတက်မြောက်မှုနှင့် မြန်မာဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုတွင် အတင့်သင့်ရှိ၍ အိမ်ထောင်စုတိုင်းသည် လူမှုရေးကဏ္ဍနယ်ပယ်တွင် အဆင်ပြေမှု ရှိပါသည်။

- (၁၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအားရွေးချယ်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ













(၁၅) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသောစီမံချက်အလိုက် ဘတ်ဂျတ်ပမာဏများသည် ရည်ညွှန်း နမူနာအဖြစ် ကိုးကားရန် ပမာဏသာဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်တကယ်လိုအပ်သော ဘက်ဂျတ်ပမာဏ တွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ သည် တချို့စီမံချက်များကို ရေးဆွဲရာတွင် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ဆောင် မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းများထံမှ ဘက်ဂျတ်အပါအဝင် စီမံချက်ပြုစုရေးဆွဲရေး အကူအညီများရရှိရန်လည် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၁၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကို ကျေးရွာလူထုက ဦးဆောင်အကောင်အထည် ဖော်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေး နှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာ ကျေးရွာ တွင်သာ တာဝန်ရှိပါသည်။

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတွင် ပါဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိ ရောက်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရေးမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကို အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး ၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်သွားပါ့မည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြားသောဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့များ ကိုလည်းရှာဖွေ ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သော အကူအညီများရယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာပံ့ပိုးပေးမည့် ဌာနများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။

(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် အောက် ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်များမှာ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်ကို သိရှိထားပါသည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး ၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီမံ

  ခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများ (နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်း များ ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ ၊ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖော်ပြထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးလွှမ်း ခြုံကြီးကြပ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့က တာဝန်ပေးထားသော အဖွဲ့ခွဲ၏ တာဝန် သာ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည် တာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့ခွဲကို ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ငွေကြေး ဆိုင်ရာအစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေး အစီအစဉ် များအတွက် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကောက်ခံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်အားတွင် ပြုပြင်စရိတ်အတွက် ကောက်ခံသွားရန် ကော်မတီဝင်များအ နေဖြင့် ကျေးရွာလူထုတို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၁၇) စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင့်နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အကောင် အထည်ဖော်သော နည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ၊ အိမ်ထောင်စု များ တက်ကြွစွာ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု ၊ ငွေကြေးပိုင်း ဆိုင်ရာတိုးမှုနှင့် ကျား/မရေးရာတန်းတူ ပါဝင်မှုတို့ဖြင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးလျှက်ရှိပါသည်။ ကြီးကြပ် စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ စီစဉ်မှုဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလိုက် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသာ အဖွဲ့အသီးသီး ၊ ကော်မတီအသီးသီးတို့က မိမိတို့တာဝန်ကျရာ အခန်းကဏ္ဍ အလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်လျှက်ရှိပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုဇယားများ

(၁) ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေ

ဇယား(၁) လူဦးရေနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အသက်အုပ်စု		ကျား	မ	စုစုပေါင်း	စုစုပေါင်း၏ %
၁ နှစ်အောက်	နို့စို့အရွယ်	၉	၉	၁၈	
၁နှစ်မှ၅နှစ်အောက်	၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်	၂၃	၂၃	၄၆	
၅နှစ်မှ ၉နှစ်အထိ	မူလတန်းကျောင်းသားအရွယ်	၄၃	၄၁	၈၄	
၉နှစ်အထက်မှ ၁၅နှစ်အထိ	အလယ်တန်းကျောင်းသား အရွယ်	၃၈	၃၁	၆၉	
၁၅နှစ်အထက်မှ ၆၀ နှစ်အထိ	အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အရွယ်	၂၇၄	၂၇၂	၅၄၆	
၆၀ နှစ်နှင့် အထက်	သက်ကြီးရွယ်အို	၉	၁၅	၂၄	
စုစုပေါင်းလူဦးရေ		**၃၉၆**	**၃၉၁**	**၇၈၇**	

လေ့လာတွေ့ရှိချက် ။။ ဖော်ပြပါဇယားကို ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် ထူးခြားစွာ တွေ့ရှိရသည်မှာ အလုပ် လုပ်နိုင်သည့်အရွယ်မှာ စုစုပေါင်းလူဦးရေအားဖြင့် (၇၈၇) မှ (၅၄၆) ရှိသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၆၉.၄)% ရှိသည်ကို သိသိသာသာ တွေ့ရှိရပါသည်။

(၁.၂) လုပ်သားအင်အား

(ဇယား ၂) နောင်မလုံကျေးရွာ လုပ်ငန်းအခြေပြဇယား

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဓိကအလုပ်အကိုင် (အိမ်ထောင်စု)	%	အခြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်း(လူဦးရေ)	မှတ်ချက်
၁	**စိုက်ပျိုးရေး(သီးနှံထုတ်လုပ်ရေး)**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား ၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်	၇၂	၄၄	၇၂	
၂	**မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား ၊အခစားလုပ်သားကူညီ				

	လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				
၃	**ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				
၄	**သတ္တုတွင်း၊ ကျောက်တူးဖော်ခြင်းနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ထုတ်ယူသုံးစွဲ သောလုပ်ငန်းများ**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				
၅	**ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				
၆	**လျှပ်စစ်၊သဘာဝဓါတ်ငွေ့နှင့် ရေပေဝေရေး**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				
၇	**ဆောက်လုပ်ရေး ၊ လက်သမားနှင့် ပန်းရံလုပ်ငန်းများ**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်	၁၈	၁၁%	၁၈	
၈	**ယဉ်ကားစက်ပြင်နှင့် အိမ်တွင်း စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				
၉	**လက်လီလက်ကား(ကုန်စုံဆိုင်စ သည်) ရောင်းဝယ်ရေးအမျိုးမျိုး**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊	၅	၃%	၅	

	နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				
၁၀	**ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ(ဆံသ၊စက် ချုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သင်တန်း)စသည်**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်	၇	၄%	၂	
၁၁	**ဟိုတယ် ၊ တည်းခိုခန်းနှင့် စားသောက်ဆိုင်**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				
၁၂	**ပို့ဆောက်ဆက်သွယ်ရေး နှင့် ကုန်စည်သိုလှောင်မှု လုပ်ငန်းများ**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				
၁၃	**ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ(ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ငွေတိုးချေးခြင်း အပါအဝင်ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများ)**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				
၁၄	**အိမ်၊ ခြံ ၊ မြေရောင်းဝယ်ငှားနှင့် အလားတူလုပ်ငန်းများ**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				
၁၅	**ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကာကွယ်ရေး၊လူမှုလုံခြုံရေးစသည်**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				
၁၆	**ပညာရေး**				

	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်			၁	
၁၇	**ကျန်းမာရေး**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်			၁	
၁၈	**လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				
၁၉	**အိမ်များတွင် အငှားလိုက်လုပ်သား များနှင့် အမျိုးအမည်ခွဲခြားမရနိုင်သော ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်	၆၂	၃၈%	၂၈	
၂၀	**ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ**				
	စီးပွားရေးလုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်း၊ နေ့စား၊အခစားလုပ်သားကူညီ လုပ်ကိုင်သူမိသားစုဝင်				

(၁.၃) စိုက်ပျိုးနိုင်သော မြေဧရိယာ(မြေအသုံးချမှု)

(၁.၃.၁) နောင်မလုံကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ(မြေအသုံးချမှု)

(ဇယား-၃) နောင်မလုံကျေးရွာ စိုက်ပျိုးမြေအသုံးချမှု အခြေအနေ

မြေအမျိုးအစား	ပမာဏ(ဧက)	မြေအရည်အ	ဆည်ရေ	ရေအရင်းအ	မှတ်ချက်

		သွေး	ရရှိမှု	မြစ်ရရှိနိုင်မှု	
လယ်မြေ	၁၅၆	ကောင်း	မရှိ	ရွှေလီမြစ်	
ယာမြေ	၈၁	ကောင်း	မရှိ	±	
ဥယျာဉ်ခြံမြေ					
သစ်တောမြေ	-	-	-	-	-
စားကျက်မြေ	-	-	-	-	-
အခြားမြေနု	-	-	-	-	-
ကျွန်းမြေ	၁၃				
စုစုပေါင်း	၂၅၀				ရွှေလီမြစ်နှင့် ဆက်စပ် လျှက်ရှိခြင်း

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိလာသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် နောင်မလုံကျေးရွာ၏ လယ်ယာမြေ သန်ခေါင်စာရင်းမှတ်ပုံတင် အချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ - နောင်မလုံကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကထားပြီး ဆောင် ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ မြေဧက (၂၅၀) ရှိသည့်အနက်မှ (၁၅၆) သည် စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ကြံ နှင့် အခြား သော သစ်သီးဝါလံများ စိုက်ပျိုးရောင်းဝယ်လျှက်ရှိပါသည်။ ကျန်ရှိသည့် (၈၁) ဧကသည် ရာဘာ နှင့် သစ်ကြားပင်များ စိုက်ပျိုးထားလျှက်ရှိပါသည်။ နောင်မလုံကျေးရွာနှင့် ရွှေလီမြစ်ကြားတွင် ကျွန်းမြေအဖြစ် (၁၃)ကရှိပြီး နွေရာသီတွင် ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် မုန်လာဥနီ များ စိုက်ပျိုးလျှက်ရရှိသည်ကိုသိရှိထားပါသည်။

(၁.၃.၂) ဓါတ်သတ္တုနှင့် အခြားသဘာဝအရင်းအမြစ်များ

(ဇယား-၄) နောင်မလုံကျေးရွာ ဓါတ်သတ္တုနှင့် အခြားသဘာဝအရင်းအမြစ်များ

အမျိုးအစား	**ရရှိနိုင်မှု(များ/သင့်/နည်း/မရှိ)**	**လက်လှမ်းမှီနိုင်မှု (လွယ်/ခက်/မမှီ)**
ကာဗွန်(ဓါတ်ငွေ့/ရေနံ)	မရှိ	မရှိ
ဓါတ်သတ္တု (သဲ)	ရွှေလီမြစ်အတွင်းသဲထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း	လွယ်
အခြားသဘာဝအရင်းအမြစ်များ	မရှိ	မရှိ
တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ	မရှိ	မရှိ
အပင်မျိုးစိတ်များ(နွားစာ၊ ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ)	ညောင်ပင်ရှိခြင်း	လွယ်

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိလာ သော အချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက် - နောင်မလုံကျေးရွာနှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသည့် ရွှေလီမြစ်သည် သဲနုများ ထုတ်ယူ သုံးစွဲနိုင်လျက်ရှိပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် လွယ်ကူစွာ လက်လှမ်းမှီ သုံးစွဲနိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ရွာလယ်အတွင်း၌ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ရှိညောင်ပင်ကြီး တစ်ပင် တည်ရှိနေသည်ကို ကွင်း ဆင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

(၁.၄) ဥစ္စာဓနအဆင့်အနေအထား

(ဇယား-၅) နောင်မလုံကျေးရွာ ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားခြင်းအနေအထား

အကြောင်းအရာ	သတ်မှတ်စံနှုန်း			
	အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု (ပေးနိုင်ကျွေးနိုင်)	အလယ်အလတ်ရှိ သောအိမ်ထောင်စု (အမှီအခိုကင်း)	ဆင်းရဲသောအိမ် ထောင်စု	အလွန်ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင် စု
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၃၄က-၁၀၄က	၃၄က-၅၄က	၁၄က	-
လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာ ပိုင်ဆိုင်မှု	ဆန်စက်၊အရောင်းအဝယ်	လယ်/ယာ	ကျပမ်း	အင်္ဂားလိုက်ကျပမ်း
အိမ်အခြေအနေ	ဇလီသပ်၊သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း (အိမ်အရွယ်ကြီးမား)	သွပ်မိုး၊ထရံကာ၊အိမ်အရွယ်အစား အတင့်သင့်	ထရံကာ၊ ကြမ်းခင်း၊သက် ကယ်မိုး	-
လယ်ယာသုံးပစ္စည်း	လက်တွန်းထွန်စက်	ဂွန်ဒေါင်းလက်တွန်း	ပေါက်ပြား၊ ပေါက်တူး	ပေါက်ပြား၊ပေါက်တူး
ယဉ်၊ကားပိုင်ဆိုင်မှု	ဖဘီးကား ၊ အိမ်စီးကား၊ ထော်လာဂျီ	အိမ်စီးကားနှင့် ထော်လာဂျီ	ဆိုင်ကယ်	မရှိ
အခြားပိုင်ဆိုင်မှု	မီးစက်၊ဆိုလာပြား၊ မီးအားမြှင့်စက်	ဆိုလာပြား	ဆိုလာပြား	မရှိ
ဓိမ်ခံပစ္စည်း	တီဗီ၊စလောင်း၊ စကိုင်းနက်၊	တီဗီ ၊ ဒီဗီဒီ	မရှိ	မရှိ
လက်ဝတ်ရတနာ	ဆွဲကြိုး၊လက်ကောက်၊ နားကပ်၊	ဆွဲကြိုး၊နာကပ်	မရှိ	မရှိ
အဓိကစီးပွားရေး	ကားမောင်း	တောင်သူ	အင်္ဂားတောင်	ကျပမ်းအလုပ်

			သူ	
တနှစ်ဝင်ငွေ	၁၂ သိန်း	၇ သိန်း	၃သိန်း	ပုံမှန်မရှိ
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၄၅	၆၀	၃၀	၂၈

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက် - နောင်မလုံကျေးရွာသည် **က အဆင့်** (၄၅) အိမ် ၊ ခ အဆင့် (၆၀)အိမ် ၊ ဂ အဆင့် (၃၀)အိမ်နှင့် ဃ အဆင့်(၂၈)အိမ် ရှိထားပါသည်။ ဃ အဆင့်သည် အများအားဖြင့် အလုပ်အကိုင်ကို ကျပမ်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ ဆင်းရဲမွဲညွန်းကိန်းနှိုင်းယှဉ်လျှင် ရာခိုင်နှုန်း အနည်းငယ်သာရှိပြီး အဆင်ပြေသည့် အိမ်ထောင်စုများ ပိုမိုများပြားသည်ကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းဖြင့် သိရှိလာပါသည်။

(၁.၅) ဝမ်းစာဖူလုံမှု၊ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု အခြေအနေ

(၁.၅.၁) ဝမ်းစာဖူလုံမှု

(ဇယား၆) နောင်မလုံကျေးရွာ ဝမ်းစာဖူလုံမှုအခြေအနေချေးငှားခြင်းမပြုပဲ ထမင်းပုံမှန်/နပ်မှန်အောင် စားသောက်နိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု

အချိန်ကာလ	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု %	ဖြေရှင်းသည့်နည်းဗျူဟာ
၃ လအောက်	၄၀		ဆွေးမျိုး၊ငွေတိုးချေးစားသူထံမှ ချေးယူ
၃လနှင့်၅လ အထိ	၃၆		ဆွေးမျိုး၊ငွေတိုးချေးစားသူထံမှ ချေးယူ
၆လမှ ၁၂ အထိ	၈၇		စားနပ်ရိက္ခာအတွက်မချေးယူ

ရည်ညွှန်း- - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက် ။နောင်မလုံကျေးရွာသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်ကာလတွင် အခြားသောဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေသောလည်း ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိနေပါသည်။

(၁.၅.၂) ထိခိုက်လွယ်မှု

(၁.၅.၂.၁) ထိခိုက်လွယ်သောလူပုဂ္ဂိုလ်အုပ်စု

(ဇယား၇)နောင်မလုံကျေးရွာ ထိခိုက်လွယ်အစုများ

အကြောင်းအရာ	ရှင်းလင်းချက်/ဖော်ပြချက်	ကျား	မ	ပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို ၆၀ နှစ်နှင့်အောက်	မိသားစုစောင့်ရှောက်မှုမရှိ	-	-	-
မသန်းစွမ်းသည့် ပုဂ္ဂိုလ်	မိသားစု/ရပ်ရွာ၏စောင့်ရှောက်မှုမရှိ	၃	၁	၄
အမျိုးသမီးဦးဆောင်အိမ်ထောင်စု	ဦးဆောင်မှုအနည်းငယ်သာရှိခြင်း		၄	၄
မုဆိုးဖို/တစ်ခုလပ်	အနည်းငယ်သာရှိခြင်း	၃		၃
ဆင်းရဲသည်အိမ်ထောင်စု	တရုတ်နိုင်ငံသို့ ကျပမ်းအလုပ်	**မရှိ**		

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက် ။ ။ နောင်မလုံကျေးရွာသည် ယေဘူယျဖော်ပြချက်အရ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းအလွန် နည်းပါးသော မိသားစုများကို အမျိုးသမီးဦးဆောင်မှုရှိထားခြင်ဖြင့် ထိခိုက်မှုအဆင့်အတန်းတွင် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသောကြောင့် လေ့လာချက်အရ သိရှိခဲ့ပါသည်။

(၁.၅.၃) ကျေးရွာရှိ ထိခိုက်လွယ်မှုဖြစ်နိုင်သည့် အခြေအနေ

(ဇယား-၈) နောင်မလုံကျေးရွာ ထိခိုက်လွယ်အခြေအနေ

ထိခိုက်လွယ်အခြေအနေ	နိမ့်၊မြင့်၊ လတ်	မှတ်ချက်
စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှု	နိမ့်	ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကောင်းမွန်ပါသည်
ရေကြီးခြင်း	မြင့်	ရွှေလီမြစ်နှင့်ထိစပ်လျှက်ရှိခြင်း
မိုးခေါင်ခြင်း/မုန်တိုင်း	လတ်	တန်ခူးလနှင့်ကဆုန်လတွင် မိုးခေါင်ခြင်း
မီးဘေ	နိမ့်	
သစ်တောဖြုန်းတီးခြင်း		
လူကုန်ကူးခြင်း	နိမ့်	တရုတ်နိုင်ငံနှင့်နယ်စပ်ဧရိယာဖြစ်သောကြောင့်
ဝေးလံခေါင်သီ/လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးရေ ခက်ခဲစသည့်	လတ်	လက်ရှိအသုံးပြုသည့်လမ်းသည် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည့်အတွက် သွားလာရန် ခက်ခဲမှု ရှိခြင်း

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက် ။ ။ နောင်မလုံကျေးရွာသည် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု အနည်းငယ်သာရှိနေသည့်အတွက် တုံ့ပြန်အားကောင်းမှုကြောင့် ခက်ခဲမှုမရှိသည်ကို သိရှိခဲ့ပါသည်။

စိုက်ပျိုးကာလတွင် လိုအပ်သည့်စိုက်ပျိုးရေအား တန်ခူးလနှင့်ကဆုန်လတွင် ခက်ခဲမှုများ နှစ်စဉ်ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိနေပါသည်။ တရုတ်နိုင်နှင့် နီးစပ်သောကြောင့် လူကုန်ကူးမှု အနည်းငယ်ရှိနေသည်ကို ကြားသိပါသည်။ နမ့်ခမ်းမြို့နှင့် နီးစပ်လျက်ရှိသည့် ကျေးရွာဖြစ်သဖြင့် လက်ရှိအသုံးပြုလမ်းသည် ကျဉ်းမြောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာပြည်သူများအား သွားလာရာတွင် ခက်ခဲမှု အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

(၁.၅.၄) မည်သူတို့သည် ထိခိုက်လွယ်ကြသနည်း။

(ဇယား ၈) နောင်မလုံကျေးရွာထိခိုက်လွယ်သူ အခြေအနေများ

စဉ်	အမျိုးအစား	ထိခိုက်မှု (နိမ့်/လတ်/မြင့်)	မှတ်ချက်
၁	လူငယ်	မြင့်	မူးယစ်ဆေးအလွယ်တကူရနိုင်
၂	အမျိုးသမီးဦးဆောင်ဆင်းရဲအိမ်ထောင်စု	နိမ့်	အလုပ်အကိုင်နည်းပါးခြင်း
၃	မြေယာမဲ့ ၊ ဆင်းရဲသားတောင်းသူ	နိမ့်	အလုပ်လက်မဲ့
၄	သဘာဝဘေးဒဏ်ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်နိုင်သော အိမ်ထောင်စု/ကူးစက်ရောဂါထူပြောသောဒေသ	လတ်	ရေကြီးမှု ကြုံတွေ့ခြင်း
၅	မြစ်ကမ်းနဘေးနေထိုင်သူအိမ်ခြေ	မြင့်	အခြားသောမြေနေရာချထားမှု ခက်ခဲခြင်း
၆	ငါးကန်ပိုင်ရှင်		
၇	လက်လုပ်လက်စားများ၊ ကျပမ်းအလုပ်	လတ်	ဝင်ငွေနိမ့် ၊ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းနည်း ပါး
၈	လူနည်းစုလူမျိုးများ	နိမ့်	
၉	ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခဧရိယာ	မြင့်	
၁၀	ဆေးစွဲသူများ	မြင့်	အသက်ငယ်ရွယ်ပိုင်းဆေးသုံးစွဲခြင်း
၁၁	ကူးစက်ရောဂါရနိုင်ခြေရှိသောသူများ	နိမ့်	
၁၂	လှည့်လည်သွားလာ၍ ဈေးရောင်းသူများ	မြင့်	နမ့်ခမ်းမြို့ဈေးနေရာ
၁၃	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ	မြင့်	တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်လျက်ရှိခြင်း

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက် ။ ။ နောင်မလုံကျေးရွာသည် ဝင်ငွေရရှိရေးအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ လူငယ်လူရွယ်အပိုင်းမှ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူများပြားလျက် ရှိနေပါသည်။

၂။ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေ

(၂.၁) ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ

(၂.၁.၁) ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ

(ဧယား၉) နောင်မလုံကျေးရွာ လူထုအခြေပြုလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အဖွဲ့အစည်းအမည်	အမျိုးအစား ၁/၂/၃	အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ			လုပ်ငန်းတာဝန်	ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းသူများ(၄/၅)	စွမ်းဆောင်နိုင်မှု (၆/၇/၈)
			ကျား	မ	ပေါင်း			
၁	ရပ်မိရပ်ဖ	၂	၆	၁	၇	အကြံပေး	၄	၆
၂	ဖွံ့ဖြိုးထောက်ကော်မတီ	၁	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	၄	၆
၃	မီးသတ်တပ်ဖွဲ့	၂	၆		၆	ကျေးရွာလုံခြုံရေး	၄	၆
၄	အမျိုးသမီးရေးရာ	၂		၁၀	၁၀	အမျိုးသမီးကဏ္ဍ	၄	၆
၅	မိခင်နှင့်ကလေး	၂		၈	၈	မိခင်၊ကလေးကျန်းမာရေး	၄	၆
၆	လူပျို	၂	၄၆		၄၆	သာရေး၊နာရေး	၄	၆
၇	အပျို	၃		၅၈	၆၈	သာရေး ၊နာရေး	၄	၆
၈	ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်	၂	၁၀	၈	၁၈	ပညာရေးကျောင်း	၄	၆
၉	မိဘ-ဆရာအသင်း	၃	၇	၇	၁၄	စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်	၄	၆

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက် ။။ နောင်မလုံကျေးရွာ၏ လက်ရှိဖွံ့စည်းထားသည့် ကော်မတီ ကဏ္ဍရပ်များအား စည်းလုံးစွာဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စွမ်းစွမ်းတမံ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရှိခဲ့ပါသည်။

(၂.၁.၂) ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အပံ့များအတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏အခြေအနေ

(ဇယား ၁၈) နောင်မလုံကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အပံ့အတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အမည်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား	အဖွဲ့အစည်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အစီအစဉ်
၁	မရှိပါကြောင်း		

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက် ။ ။ နောင်မလုံကျေးရွာသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် ပြင်ပ အဖွဲ့များအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှု မရရှိသည်ကို သိရှိထားပါသည်။

(၂.၂) စီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ

(၂.၂.၁) စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံ

(၂.၂.၁.၁) စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု

(ဇယား ၁၂) နောင်မလုံကျေးရွာ စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေ

စဉ်	မြေပိုင်ဆိုင်မှု အရွယ်အစား	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %	ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်သတ်မှတ်ချက်
၁	မြေယာမဲ့	၅၂	၃၁.၉%	မြေယာမဲ့
၂	၂.၅ဧကအောက်(၁ ဟတ်တာထိ)	၂၅	၁၅.၃%	ဆင်းရဲသားတောင်သူ
၃	၂.၅ဧကမှ ၅ဧကထိ(၂ဟတ်တာထိ)	၄၁	၂၅%	တောင်သူငယ်
၄	၅ဧကမှ ၁၂.၅ဧကကြား(၅ဟတ်တာထိ)	၃၆	၂၂%	အလယ်အလတ်စားတောင်သူ
၅	၁၂.၅ဧကအထက်	၉	၅.၅%	တောင်သူကြီး
	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၁၆၃	၁၀၀%	

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၂.၁.၂) အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ရေအရင်းအမြစ်များမှ ရေသွင်းနိုင်သည့်ဧရိယာ

(ဇယား ၁၃) နောင်မလုံကျေးရွာ ရေအရင်းအမြစ်များနှင့် ရေသွင်းနိုင်သည့် စိုက်ပျိုးဧရိယာ

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက	ရေသောက် ဧက	ရရှိနိုင်မှု(တနှစ်ပတ်လုံး/ ရာသီအလိုက်)
၁	ဆည်	မရှိ		
၂	ရေလွှဲဆည်	မရှိ		
၃	မြစ်ရေတင်စီမံကိန်း	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ	၈၇ ဧက	တစ်နှစ်ပတ်လုံး
၄	ဆယ်မြောင်း			
၅	အဝီစိတွင်း (တုံကင်)	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ	၁၃ဧက	တစ်ခါတစ်ရံ
၆	လက်ဝင်းရေတွင်း	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ	၁၂ ဧက	တစ်နှစ်ပတ်လုံး
၇	ရေကန်			
၈	စိမ့်စမ်းရေး			

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၂.၁.၃) အဓိကသီးနှံများ အထွက်နှုန်း

(ဇယား ၁၄) နောင်မလုံကျေးရွာ သီးနှံများနှင့် အထက်နှုန်းများ

မှတ်ချက်	ဧက	ယူနစ်	သီးနှံထွက်မှု			သီးနှံစိုက် ပျိုးသည့် ကာလ	သွင်းအား စုလိုအပ်ချက် (နိမ့်/လတ်/ မြင့်)	အမြတ် ရရှိနိုင်မှု (နိမ့်/လတ် /မြင့်)	မှတ်ချက်
			အ နည်း ဆုံး	အ များ ဆုံး					
စပါး	၁၁၂	တင်း	၂၀	၈၀		ပြာသို/ကဆုန် /ဝါဆို	လတ်	လတ်	၁တင်း ၆၀၀၀
ကြံ	၆၉	သွင်း	၃၀	၉၅		တပေါင်း/တန်ခူး	လတ်	လတ်	သွင်း တရုတ်ငွေ ၃၅၀၀
ပြောင်း	၈၆	တင်း	၄၀	၉၅		တန်ခူး/ကဆုန်/ နယုန်	လတ်	လတ်	၁တင်း ၃၀၀၀

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၂.၁.၄) လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ (လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စုများ)(ဇယား ၁၅) နောင်မလုံကျေးရွာ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေ

စက်အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရွာပိုင်ဆိုင်မှု	မှတ်ချက်/အခြေအနေ
လယ်ယာ ၁၆ ရိတ်သိမ်းစက်	၁၀		ကောင်း
လက်တွန်းထွန်စက်	၃၁		ကောင်း
ခြွေလှေ့စက်	၃		ပျက်
ရေစုပ်စက်	၄၃		ကောင်း
ချိန်းဆော	၄		ကောင်း
မျိုးစေ့ချစက်	၁		ကောင်း
မြက်ရိတ်စက်	၆		ကောင်း

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၂.၁.၅) သီးနှံထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ

(ဇယား ၁၆) နောင်မလုံကျေးရွာ သီးနှံထုတ်လုပ်မှုကို တိုးတက်စေနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ

အခြေအနေ	ရှိ/မရှိ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
မြေ(စိုက်ပျိုးမြေရနိုင်မှု၊ မြေဆီ၊သြဇာ)	မရှိ	သဘာဝဓာတ်မြေသြဇာတွင် အသုံးပြုခြင်း
ရေအရင်းအမြစ်	ရှိ	ရွှေလီမြစ်ဖြင့် အသုံးလျှက်ရှိခြင်း
သဘာဝမြေဆွေး၊ သြဂဲနစ်	မရှိ	
ချေးငွေရရှိမှု	မရှိ	ပုံစံ(၇)ရရှိသူများ စိုက်ပျိုးဘဏ်ချေးငွေရရှိ
သွင်းအားစုစျေးကွက်	ရှိ	ရွာတွင်းနှင့် မြို့တွင်းရှိ
ဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်	ရှိ	ပြည်တွင်းစျေးနည်းမှုကြောင့် တရုတ်ပြည်တွင်ပို့
ထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်နှင့် ကုန်သွယ်မှု	မရှိ	
အခြား (၁)		
အခြား(၂)		
အခြား(၃)		

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၂.၁.၆) သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

(ဇယား၁၇) နောင်မလုံကျေးရွာ သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

ပြဿနာ	ရှိ/မရှိ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
မြေယာအသုံးချနိုင်မှု	ရှိ	မြစ်ရေ ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် အသုံးပြုရန်ခက်ခဲ ခြင်း
ငွေကြေးအရင်းအနှီးလက်လှမ်းမှီမှု	မရှိ	
သွင်းအားစုတက်နိုင်မှု	ရှိ	ဈေးကွက်ထဲရောက်ရှိရန်အတွက် ဈေးနှုန်းမြင့်မား
ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးမှု	မရှိ	
ဆည်မြောင်းရေရရှိမှု	မရှိ	
မိုးရေမလုံလောက်မှု၊ချောင်းရေရှိမှု	ရှိ	ရွှေလီမြစ်ရေ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါ	ရှိ	ပိုးသတ်ဆေးဖြန်း - နှံဖျက်ပိုး ၊ ကြွက်စား
နည်းပညာအကူညီရရှိမှု	ရှိ	စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့်
ဈေးကွက်လက်လှမ်းမှီမှု	မရှိ	ပြည်တွင်းမရှိ ၊ ပြည်ပနိုင်ငံဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ
အခြား(၁)		
အခြား(၂)		
အခြား(၃)		

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၃.၁) မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း

(၂.၃.၁.၁) မွေးမြူရေးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း(အိမ်ထောင်စု)

(ဇယား၁၈) နောင်မလုံကျေးရွာ မွေးမြူဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်းအခြေအနေ

မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု	မှတ်ချက်/အခြေအနေ
မွေမြူရေး		
နွား	၂၀	၆၈ ကောင်
မြင်း		
ကျွဲ	၄၀	၅၁ ကောင်
မြည်း		
လား		

ဆိတ်		
သိုး		
ဝက်		
ကြက်	၇၀	၂၁၃ ကောင်
ဘဲ		
အခြား		
ငါးလုပ်ငန်း		
ငါးကန်		
ပုဇွန်ကန်		
ရေချိုငါးဖန်းလုပ်ငန်း		
ကမ်းလွန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း		
ဂဏာန်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း		

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၃.၁.၂) မွေးမြူရေးနှင့် သေားငါးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ

(ဇယား၁၉) နောင်မလုံကျေးရွာ မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေနိုင်သည့် အခွင့်အ လမ်းများ

အခွင့်အလမ်း	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
စားကျက်မြေ	မရှိ
ရေရရှိမှု	ရှိ
တိရိစ္ဆာန်မျိုး	မရှိ
ချေးငွေ	မရှိ
သွင်းအားစုစျေးကွက်	နမ့်ခမ်းမြို့ ၊ ကချင်ပြည်နယ် မန့်ဝိန်းကြီးရွာ
ဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်	မွေးကုဉီးစီးဌာန
ထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်မှု	နမ့်ခမ်းမြို့ သားတက်ရုံ ၊ တရုတ်ပြည် နောင်တွန်းမြို့
အိမ်ခြံဝင်းအတွင်း မြေနေရာရှိမှု	ရှိ
အခြား(၁)	
အခြား(၂)	
အခြား(၃)	

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၃.၁.၃) မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

(ဇယား ၂၀) နောင်မလုံကျေးရွာ မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

ပြဿနာနှင့်စိန်ခေါ်မှုမှုများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
မွေးမြူရေး	
ချေးငွေလက်လှမ်းမှီမှု	မရှိ
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	ကြက်လည်လိမ် ၊ နွား-လည်ချောင်းကွဲ၊ ခြေပုတ်လက်ပုတ်
သွင်းအားစုဈေးကွက်	နမ့်ခမ်းမြို့ ဈေးကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်	မရှိ
ထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်မှုဈေးကွက်	နမ့်ခမ်းမြို့နှင့် ကချင်ပြည်နယ် မန့်ဝိန်းကြီး
မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတ	လုံလောက်မှုမရှိသည့်အတွက် သင်တန်းပြန်လည်လိုအပ်လျက်ရှိခြင်း
စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက်	မရှိ
လိုင်စင်လက်လှမ်းမှီမှု	မရှိ
ငါးလုပ်ငန်း	မရှိ
ငါးဖမ်းခွင့် လက်လှမ်းမှီမှု	မရှိ
ငါးဖမ်းခွင့် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားမှု	မရှိ
အရင်းအနှီးလက်လှမ်းမှီမှု	
အခြား	

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၃.၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မဟုတ်သောဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ

(၂.၃.၂.၁) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

(ဇယား ၂၁)နောင်မလုံကျေးရွာ စိုက်ပျိုး ၊မွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ

စဉ်	လုပ်ငန်းရပ်	လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်ဦးရေ	လုပ်သား ဦးရေ	ကူညီလုပ်ကိုင် သူမိသားစုဝင် ဦးရေ	ရပ်တည်နိုင်မှု (နှိမ့်/လတ်/ မြင့်)
၁	သတ္တုတွင်း၊ ကျောက်တူးဖော် ခြင်းနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ် ထုတ်ယူသောလုပ်ငန်း				
၂	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ	၅			မြင့်
၃	လျှပ်စစ်၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့နှင့် ရေ ပေးဝေရေးလုပ်ငန်း				
၄	ဆောက်လုပ်ရေး ၊ လက်သမား နှင့် ပန်းရံလုပ်ငန်း	၈			လတ်
၅	ယဉ်ကားစက်ပြင်နှင့် အိမ်တွင်း စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြုပြင် ခြင်းလုပ်ငန်း	၁			နိမ့်
၆	ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (ဆံသ ၊ စက်ချုပ်၊ သင်တန်းစသည့်)	၅			လတ်
၇	ဟိုတယ် ၊ တည်းခိုခန်းနှင့် စား သောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း				
၈	လက်လီလက်ကား (ကုန်စုံဆိုင် စသည့်)ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း	၂			မြင့်
၉	ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကုန် သိုလှောင်ခြင်း				
၁၀	ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ငွေတိုးချေး ခြင်းအပါအဝင်ဘဏ္ဍာရေးလုပ် ငန်းများ)				
၁၁	အိမ်၊ခြံ၊မြေရောင်းဝယ်ငှားရမ်း နှင့် အလူးတူလုပ်ငန်းများ				
၁၂	ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ကာကွယ်ရေး ၊ လူမှုလုံခြုံရေး				

၁၃	ပညာရေး				
၁၄	ကျန်းမာရေး				
၁၅	လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ				
၁၆	အိမ်များတွင် အဒ်းလိုက် လုပ်သားများနှင့် အမျိုးအမည် ခွဲခြားမရနိုင်သော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း	၇၂			မြင့်
၁၇	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ				
	ကျပမ်းအလုပ်သားစုစုပေါင်း		၆၀		

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၃.၂.၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော လုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြဿနာ နှင့် အခက်အခဲများ

(ဇယား ၂၂) နောင်မလုံကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော လုပ်ငန်းများ ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများ

အခွင့်အလမ်းများ	ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ
လုပ်သားအင်အားလုံလောက်မှုရှိခြင်း/ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်နှင့်နီးစပ်လျက်ရှိခြင်း	မြေပိုင်ဆိုင်မှုနည်း ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်း နေ့စားလုပ်သား လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေမလုံလောက်ခြင်း

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၃.၃) ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်

(ဇယား ၂၃) နောင်မလုံကျေးရွာကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်အခြေအနေ

ဈေးကွက်လပ်လှမ်းမှီမှု	အနီးဆုံးဈေး	အကြီးစားဈေးကွက်
ရွာမှအကွာအဝေး(ကီလိုမီတာ)	နမ့်ခမ်းမြို့ဈေး	မူဆယ် ၊ ကွက်ခိုင် နှင့် ဗန်မော်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းနှင့် ၎င်း၏အထောက်အပံ့များ	ဆိုင်ကယ် /သုံးဘီး	ဆိုင်ကယ်/မော်တော်ကား/ထော်လာကျီ
ကုန်စည်အမျိုးအစားနှင့် ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်မှု	စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ၊ပျဉ်ခင်း	စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ ၊ လူသုံး ကုန်ပစ္စည်းများ၊ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အစား အသောက် ပစ္စည်းများ ၊

ဈေးအခြေခံအဆောက်အဦးနှင့်ဝန်ဆောင်မှု		၉×၉×၁၀- အပြင်တန်း ၊ ၅ ဧက ၊သွပ်မိုး ၊ ပျဉ်ခင်း ၊အုတ်ညှပ် ၊ မီး ၊ရေ၊ ဈေးကောက်၊သန့်ရှင်းရေး ၊လုံခြုံရေး ၊ ဈေးခေါင်းရုံးနှင့် ဈေးကော်မတီ

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့်သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနကသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်နှင့်ကျေးရွာဈေးများ၏ သတင်းအချက် အလက်များ

(၂.၃.၄) ငွေကြေးလက်လှမ်းမှီမှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း

(ဇယား ၂၄) နောင်မလုံကျေးရွာ ငွေကြေးလက်လှမ်းမှီမှုအခြေအနေ

ချေးငွေရရှိနိုင်သည့်နေရာ	ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား	ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်ကာလ	အတိုးနှုန်း	အပေါင်ခံပစ္စည်းလိုအပ်မှု	ချေးငွေရရန်အခက်အခဲများ
အစိုးရဘဏ်(စိုက်ဘဏ်)					
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်					
ပုဂ္ဂလိကအသေးစားချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ					
အဖွဲ့အလိုက်ငွေစု/ငွေချေးအစီအစဉ်					
ငွေချေးပေးသူ	အသေးစားလူမှုအသုံးစရိတ်	၆	၄တင်း		
မိတ်ဆွေနှင့်ဆွေမျိုးများ	စားဝတ်နေရေးအထောက်အကူ	၃	မယူ	မလို	

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၃.၅) သဘာဝသယံဇာတလျော့ချခြင်းအပါအဝင် ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှုများ

(၂.၃.၅.၁) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လက်ရှိအလေ့အကျင့်နှင့် အခက်အခဲများ

(ဇယား ၂၅) နောင်မလုံကျေးရွာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လက်ရှိအလေ့အကျင့်နှင့် အခက်အခဲများ

အခက်အခဲ	အန္တရာယ်ရှိမှု	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
မြေဆီသြဇာကြွယ်ဝမှု	ရှိ	ရွှေလီမြစ်ရေတက်လာသည့်အချိန် သဲများ ဖုံးလွှမ်းခြင်းဖြင့်
စိုက်ပျိုးမြေ အကန့်အသတ်ရှိမှု	ရှိ	တစ်အိမ်ထောင်စု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအားခွဲဝေထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း
အပင်မျိုးစိတ် များ		
ဖျက်ပိုးနှင့် ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု	မရှိ	
ရေ အရင်းအမြစ်	ရှိ	ရွှေလီမြစ်ရေကြောင့်
ငါးမျိုးကွဲများ	မရှိ	
အခြားတိရစ္ဆာန်မျိုးကွဲများ	မရှိ	
စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု	မရှိ	

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ နောင်မလုံကျေးရွာသည် အဓိက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်လေ့ရှိသည့် ရွှေလီမြစ်ရေတက်လာသည့်အချိန်တွင် ကျေးရွာနယ်နိမိတ်မြေနေရာများ ပြိုကျလျှော် ရှိခြင်း ၊ မြစ်နဘေးမှ နေထိုင်လျှော်ရှိသည့် တစ်ချို့သောအိမ်များအား နေရာပြောင်းရွှေ့ချထားလျှော် ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နောင်မလုံကျေးရွာသည် သဘာဝဘေးဖြစ်ပေါ်လာပါက အရေးပေါ်တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိလာခဲ့ပါသည်။

(၂.၃.၅.၂) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချခြင်း

(ဇယား ၂၆) နောင်မလုံကျေးရွာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချခြင်း အခြေအနေ

အမျိုးအစား	အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ (နည်း/လတ်/များ)	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်)	လက်ရှိဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေး အလေ့အကျင့်များ
ရေလွှမ်းမိုးခြင်း	များ	ရွှေလီမြစ်ရေတက်ခြင်းကြောင့်	မိုးရာသီအခြေအနေနှင့် ကြိုတင်နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း
မီးဘေး	နည်း		အရံမီးသတ် ၊ မီးချိတ် ၊မီးကပ်
မုန်းတိုင်း	နည်း		
မိုးခေါင်ခြင်း	နည်း		
ငလျင်	လတ်	ရံဖန်ရံခါ	
အအေးလှိုင်း	နည်း		
ပဋိပက္ခ	နည်း		
တရိစ္ဆာန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	နည်း		
လူရောဂါဖြစ်ပွားမှု	နည်း		

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၄) ပညာရေး

(၂.၄.၁) ပညာရေးနှင့် စာတတ်မြောက်မှု

(၂.၄.၁.၁) စာတတ်မြောက်မှု

(ဇယား ၂၇) နောင်မလုံကျေးရွာ စာတတ်မြောက်မှု အခြေအနေ

ပညာရေး	ကျား	မ	ေါင်း	၅နှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းနေလူဦးရေ၏ % ၊
လုံးဝကျောင်းမနေသူများ				
ဘာသာရေးအခြေပြုပညာရေး				
မူလတန်းပညာရေးပြီးဆုံးသူများ				
အလယ်တန်းပညာရေးပြီးဆုံးသူများ				
အထက်တန်းပညာရေးပြီးဆုံးသူများ				
တက္ကသိုလ်ပညာပြီးဆုံးသူများ				
၉ နှစ်အထက်လူဦးရေပေါင်း				

ရည်ညွှန်း - - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၄.၁.၂) ကျောင်းတက်နှုန်း

(ဇယား ၂၈) နောင်မလုံကျေးရွာ ကျောင်းတက်နှုန်း

ပညာရေးအဆင့်အတန်း	ကျား	မ	ေါင်း	စုစုပေါင်းကျောင်းနေအရွယ်လူဦးရေ၏ %
မူလတန်း (၅-၉) နှစ်				
အလယ်တန်း (၁၀-၁၄) နှစ်				
အထက်တန်း(၁၅-၁၆နှစ်ကြား)				
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊သူ				

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၄.၁.၃) **စာသင်ကျောင်းဆောင်အခြေအနေနှင့် လက်လှမ်းမှီမှု**

(ဇယား ၂၉) နောင်မလုံကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းဆောင်အခြေအနေနှင့် လက်လှမ်းမှီမှု

အကြောင်းအရာ	မူလတန်းလွန်ကျောင်း	အလယ်တန်းကျောင်း
ရွာမှ အကွာအဝေး(ကီလိုမီတာ)	ကျေးရွာအတွင်းရွာလယ်လမ်းမဘေး	
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု	မော်တော်ကား ၊ ထော်လာကျီ ၊ ဆိုင်ကယ်	
စာသင်ကျောင်းအရွယ်အစား (အလျား/အနံ/အမြင့်)	(၉၀'×၃၀'×၁၂") သုံးခန်း တွဲ	
အမိုး၊ နံရံ ၊ အခင်း ၊အရည်အသွေး	သွပ်မိုး ၊ ပျဉ်ကာ၊ ကွန်ကရစ်	
ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ (လုံလောက်မှုရှိ/မရှိ)	မလုံလောက်	

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၄.၁.၄) ပညာရေးအခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများ

(ဇယား ၃၀) နောင်မလုံကျေးရွာ ပညာရေးအခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများ

အခက်အခဲ/ပြဿနာ	ရှင်းလင်းချက်
ကျောင်းဆရာ/မဦးရေ	၅
ဆရာ- တပည့်အချိုး	၁း၂၀
မူလတန်းပညာ ကျောင်းထက်နှုန်း	**မရှိ**
မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပညာရေးအထူးအစီအစဉ်	မရှိ
ကျောင်းသုံးစာအုပ်နှင့် စာရေးကရိယာ	လုံလောက်မှုရှိပါသည်
ဆင်းရဲသောမိသားစုများအတွက် ကျောင်းစရိတ်မတက်နိုင်မှု	မရှိ
မိဘဆရာအသင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ	စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိပါသည်

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက် ။။ နောင်မလုံကျေးရွာသည် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် လမ်းမ ဘေးတွင်တည်ရှိပါသည်။ လက်ရှိစာသင်ကျောင်းတွင် ခြံစည်းရိုးနှင့် ကြမ်းခင်းများအား ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိနေပါသည်။

(၂.၅.၂)ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့များ (ဆေးရုံ/ဆေးပေးခန်းများ)

(ဇယား ၃၂) နောင်မလုံကျေးရွာ ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့များ

ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု	ခရီးအကွာအဝေး(ကီလိုမီတာ)	အခန်း/ကုတင် (လုံလောက်မှုရှိ/ မရှိ)	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဦးရေ	ဆေးနှင့်ပတ်သက်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ (လုံလောက်/မလုံလောက်)	မှတ်ချက်
ကျန်းမာရေးဆေးခန်း	၂ မိုင်	ရှိ	ဆရာဝန် - မရှိ သူနာပြု- မရှိ သားဖွားဆရာမ - ၃	မလုံလောက်	
ဆေးဆိုင်	၁ မိုင်	မရှိ	ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ-ရှိ အလုပ်သမား - ၂	လက်လှမ်းမှီမှု-ရှိ	

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက် ။။ အုပ်စုကျေးရွာဖြစ်သည့် မန့်ဟောင်းကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနရှိသည်ကို သိရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်း ကျဉ်းမြောင်းရှိသည့်အတွက် ပြန်လည်တိုးချဲ့ ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၂.၅.၃) သောက်သုံးရေရရှိမှု

(ဇယား ၃၃) နောင်မလုံကျေးရွာ၏ သောက်သုံးရေရှိမှုအခြေအနေ

ရေရရှိနိုင်မှု	အရေအတွက်	အကောင်း/အဆိုး	လက်ရှိ/လုံလောက်မှု			အခြား
			နွေ	မိုး	ဆောင်း	
ရေတွင်း	၄၁	ကောင်း	√	√	√	
အဝိစိတွင်း (တုံကင်)	၂၀	ကောင်း		√	√	
ကန်	၃	ကောင်း	√	√	√	
မြစ်/ချောင်း	၁	အဆိုး				
မိုးရေသိုလှောင်ကန်						
စိမ့်စမ်းရေသွယ်တန်းခြင်း						
သစ်တောရေထွက်မှ သွယ်						

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ။ကျေးရွာအတွင်း လက်ရှိအသုံးပြုသည့် သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုမရှိသည့်အတွက် ခက်ခဲမှု အနည်းငယ်ရှိကြောင်း သိရှိခဲ့ပါသည်။

(၂.၅.၄) သန့်ရှင်းရေးအခြေအနေ (အိမ်သာအမျိုးအစားနှင့် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်)

(ဇယား ၃၄) နောင်မလုံကျေးရွာ သန့်ရှင်းရေးအခြေအနေ

သုံးစွဲနိုင်သော အိမ်သာအမျိုးအစား	သုံးစွဲနိုင်သော အိမ်ထောင်စု	ရှင်းလင်းချက်
ယင်လုံအိမ်သာ	၁၆၃	
ကျင်းအိမ်သာ	-	
တောထိုင်	-	

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၆) လမ်းတံတားတည်ရှိမှု

(၂.၆.၁) ကျေးရွာများတွင် လမ်းတံတားတည်ရှိမှု အခြေအနေ

(ဇယား ၃၅ နောင်မလုံကျေးရွာ လမ်း ၊ တံတားတည်ရှိမှု အခြေအနေ

လမ်းတံတား အမျိုးအစား	အမျိုးအစား(၁/၂/၃)	ကောင်း/ဆိုး	တည်ဆောက်ခဲ့သောနှစ်	ရာသီအလိုက်သုံးစွဲနိုင်မှု		လမ်းအရှည် (ကီလိုမီတာ
				ပွင့်လင်းရာသီ	တစ်နှစ်ပါတ်လုံး	
ရွာတွင်းလမ်း	၂	ကောင်း	၂၀၀၅		√	၂ မိုင်
ချဉ်းကပ်လမ်း	၂	ကောင်း	၂၀၀၉		√	၀/၄ ဖာလုံ

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၆.၂) ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

(ဇယား ၃၆) နောင်မလုံ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေအနေ

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ)	ယာဉ် အမျိုးအစား	ရာသီအလိုက်သုံးစွဲနိုင်မှု	
			ပွင့်လင်းရာသီ	တစ်နှစ်ပါတ်လုံး
မြစ်ကြောင်းပင်လယ်ရေကြောင်း		လှေ/သမ္ဘာန်/မော်တော်	√	

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၆.၃) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ

(ဇယား ၃၇) နောင်မလုံကျေးရွာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ

ယာဉ်အမျိုးအစား	စက်လှေ	လှေ/သမ္ဘာန်	ဆိုင်ကယ် (စက်ဘီး)	မော်တော်ဆိုင်ကယ်	သုံးဘီးဆိုင်ကယ် ထော်လာကျီ	ဘတ်စ်ကား	နွားလှည်း
	၁	၁	၅၃	၁၆၃	၂၃	၆၁	-

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၇) လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု

(ဇယား ၃၈) နောင်မလုံကျေးရွာ လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု အခြေအနေ

အရင်းအမြစ်	အိမ်ထောင်စု	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ် (ကောင်း/သင့်/ညံ့)	အခက်အခဲ ရှိ/မရှိ
မဟာဓါတ်အားလိုင်း			
ဆိုလာစနစ်	၇၆	သင့်	ရှိ
အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်			
ဒီဇယ်သုံးအင်ဂျင်	၂၁	သင့်	ရှိ
ဇီဝလောင်စာ(ဖယောင်းတိုင်)			

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက် ။။ နောင်မလုံကျေးရွာသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် မဟာဓါတ်အားလိုင်းလျှပ်စစ်ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုခဲ့သည့်အတွက် အခက်အခဲများစွာရှိနေသည်ကို သိရှိခဲ့ပါသည်။

(၂.၈) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ

(ဇယား ၃၉) နောင်မလုံကျေးရွာ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ လက် လှမ်းမီမှု

စဉ်	ဖုန်း	ရေဒီယို	တီဗွီ	အင်တာနက်	သတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်	အခြား
အရေအတွက်	၂၀၃	၈၀.	၁၈၆	MPT, Ooredoo, Telenor, China SIM Card	ဒို့ကျေးရွာ	

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၉) ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး

(ဇယား ၄၀) နောင်မလုံကျေးရွာ လူငယ်/ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေ

အပန်းဖြေနိုင်သည့်နေရာများအား လက်လှမ်းမှီမှု	**ရှိ/မရှိ**	**ဝန်ဆောင်မှု**
အပန်းဖြေနိုင်သည့်နေရာများအား လှက်လှမ်းမှီမှု	မရှိ	
လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှု	ရှိ	သာရေး၊နာရေး
ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု	ရှိ	ဘာသာရေးပွဲများ
အားကစားပစ္စည်းများအားလက်လှမ်းမှီမှု	မရှိ	
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု	ရှိ	လူငယ်ကဏ္ဍများ
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းရေး	ရှိ	ပွဲတော်များတွင်ပါဝင်
စာကြည့်တိုက်၊အင်တာနက်လက်လှမ်းမှီမှု	ရှိ	MPT,Ooredoo,Telenor, China Mobile Internet

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၁၀.၁) ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အထောက်အကူများအား လက်လှမ်းမှီမှု

(ဇယား ၄၁) နောင်မလုံကျေးရွာ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အခြေအနေ

ဝန်ဆောင်မှု	**ရှိ/မရှိ**	**ရှင်းလင်းချက်**
ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦးများအား လက်လှမ်းမှီမှု	မရှိ	
အာမံလုပ်ငန်းများအား လက်လှမ်းမှီမှု	မရှိ	ကျန်းမာရေးအားမခံ၊အသက်အာမံ
လူထုအခြေပြုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအစီအစဉ်	မရှိ	ကြိုတင်သတိပေးခြင်းဖြင့်
ရဲစခန်းများအား လက်လှမ်းမှီမှု	ရှိ	မြို့မရဲစခန်းနှင့်ချိန်ဆက်ဆောင်ရွက်
မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှု	ရှိ	ကိုယ်ထုကိုယ်ထဖြင့်မီးသတ်ကား စီးစဉ်ဆောင်ရွက်ထားခြင်း

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၁၀.၂) မှခင်းဖြစ်ပွားမှု

(ဇယား ၄၂) နောင်မလုံကျေးရွာ အမှုအခင်းဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ

	လူကုန်ကူးမှု	ခိုးမှု	မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူ	အကြမ်းဖက်မှု
ပြင်းထန်း/မထန်	စိုးရိမ်	သာမန်	စိုးရိမ်	သာမန်

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၁၈.၃) ကျား/မ ရေးရာကိစ္စရပ်ဆိုင်ရာ(ဇယား ၄၃) ကျား/မ ရေးရာကိစ္စရပ်ဆိုင်ရာ

စဉ်	ကျား/မရေးရာကိစ္စရပ်ဆိုင်ရာ	ရှိ	မရှိ	မှတ်ချက်/သုံးသပ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် အမျိုးသမီးတက်ကြွစွာ ပါဝင်မှု/ခေါင်း ဆောင်မှု	ရှိ		
၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသ မီးများ တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု	ရှိ		
၃	လွန်ခဲ့သောနှစ်အတွင်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိန်းကလေး များ/အမျိုး သမီးများအား သံသယဖြစ်ဖွယ် အကြမ်း ဖက်သူ(သို့)တိုင်ကြားသူ		မရှိ	
၄	အမျိုးသမီးရေးရာ အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် ဥပဒေ နှင့်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာများအတွက် လူထု၏အသိအမြင် ရှိမှု	ရှိ		
၅	အခြား(ရှိလျှင်)			

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးတည်အုပ်စု ဆွေးနွေးထွက်ရှိလာသည့် Output Result ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၁၈.၄) လွန်ခဲ့သော(၁၂)လအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်းမှု

(ဇယား ၄၄) လွန်ခဲ့သော (၁၂)လအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်းမှု

စဉ်	ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း	ရှိ	မရှိ	မှတ်ချက်/သုံးသပ်ချက်
၁	အဆုတ်ရောဂါ	√		
၂	ဆုံဆို့/ကြက်ညှာ၊မေးခိုင်နှင့်အသည်းရောင်အသား၀ါ	√		
၃	ပိုလီယိုရောဂါ	√		၅လအောက်ကလေးများအား ခြောက်လ တစ်ကြိမ် ကာကွယ် ဆေးထိုးပေးခြင်း
၄	မေးခိုင်(ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း)	√		
	တက်သက်ရောဂါ	√		

၅				
၆	အခြားစုပေါင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု		√	
၇	အဟာရမှတ်တမ်းယူမှု(အရပ်အမြင့်၊ကိုယ်အလေးချိန်၊ လက်မောင်းပတ်)		√	
၈	အဟာရပညာရေးအစီအစဉ်	√		

ရည်ညွှန်း - ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်း၊ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာန၏ ရရှိထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

(၁၇) ပုံစံ(၁)

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ(သို့)စီမံချက်အကြောင်းအရာ(Project profile)

ကျေးရွာ	-	နောင်မလုံ
ကျေးရွာအုပ်စု	-	မန့်ဟောင်း
မြို့နယ်	-	နမ့်ခမ်းမြို့
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်	-	ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
စီမံချက်အမည်	-	လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း

စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက်(သို့) လက်ရှိအခြေအနေ

လက်ရှိအသုံးပြုလျှက်ရှိသည့် လျှပ်စစ်မီးသည် ကျေးရွာအတွင်း၌ အိမ်တိုင်ရာရောက် ခွဲလိုင်းများအား ဖြန့်ဖြူးနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဖြန့်ဝေသည့် လျှပ်စစ်မီးအား မီတာခစျေးနှုန်းမြင့်မားစွာဖြင့် ဝယ်ယူအသုံးပြုနေသောကြောင့် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း

စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက် (လက်ရှိအခြေအနေအား‌ပိုကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်လိုသည့်ဆန္ဒဖော်ပြရန်)

လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် လျှပ်စစ်မီးတိုင်များ နှင့် မီးကြိုးများအား အသစ်လဲလှယ်လည်ခြင်း ၊ အိမ်တိုင်ရာရောက် သွယ်တန်းခြင်း ၊ Transformer အသစ် တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

မျော်မှန်းအကျိုးရလဒ်(လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ)

လျှပ်စစ်မီးရရှိလာလျှင် ကျေးရွာလူထုများအတွက် အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ၊ ကျောင်သား/သူများအတွက် လွယ်ကူစွာ စာဖတ်နိုင်ခြင်း ၊ ကျေးရွာအတွင်း ရန်သူဘေးအန္တရာယ်များမှ ကင်းရှင်းလာနိုင်ခြင်း

စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက်ပမာဏလုပ်ရမည်)

လျှပ်စစ်မီးမီးလိုင်းအတွက် (၀.၄ KV) ဖြင့် (၁.၁၂) မိုင် သွယ်တန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	**ထည့်ဝင်မည့်အစီအစဉ်**
• (ငွေသား) • (ငွေသား) • (ပစ္စည်း/လုပ်အား) •	• ကျေးလက်ဦးစီး - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/ • ကျေးရွာ - ၃၉၀,၀၀၀,၀၀/ • ကျေးရွာ

နောက်ဆက်တွဲ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	**လူဦးရေ**			**ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)**				
	ကျား	**မ**	**ပေါင်း**	**၁**	**၂**	**၃**	**၄**	**ပေါင်း**
ကျေးရွာအဆင့်	၃၆၂	၃၆၅	**၇၂၇**	၃၇	၉၇	၂၉	-	**၁၆၃**
အကျိုးခံစားမည့်ဦးရေ	၂၃၆	၃၁၂	**၅၄၈**	၂၁	၈၄	၂၇	-	**၁၃၂**
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့်-၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့်-၂၊ ဆင်းရဲ-၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ-၄								

စီမံချက်အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁)တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ) မြို့နယ်လျှစ်စစ်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၂)စီမံချက် စတင်မည့်အချိန်(ခန့်မှန်း) - ၁.၂.၂၀၁၈
(၃) စီမံချက် ပြီးစီးမည့်အချိန် - ၂၇ .၃.၂၀၁၈
(၄)ကျေးရွာထည့်ဝင်မှုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် - လျှစ်စစ်မီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီမှ ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၅)လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေး ကျင်းပလုပ်ပြီး အစီအစဉ် ထပ်မံရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကနဦးလျှာထားချက်အားဖြင့် တစ်အိမ်နှုန်းစနစ် လိုက်ခံကောက်ခံသွားမည်။

(၁.၁) ဖွံ့ဖြိုးရေး ဗျူဟာတည်ဆောက်မှု အခြေအနေဇယား

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့် နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက် နှင့်လုပ်ငန်းများ
၁	**လျှပ်စစ်မီး** - လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲရန် လုံလောက်မှု မရှိခြင်း	- လက်ရှိအသုံးပြုလျှက်ရှိ သည့်လျှပ်စစ်မီးသည် ကျေးရွာအတွက် အသုံး ပြုနိုင်ရန် မလုံလောက်မှု ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ တဆင့် ဝယ်ယူအသုံးပြု နေရခြင်း	- လျှပ်စစ်ဦးစီးဌာနဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်း	- ကျေးရွာအတွင်း ရမ်းကားမှုဘေး ကြောင့် စိုးရမ်ခြင်း - ကျောင်းသား/သူ များအတွက် ပညာ ရေးပိုင်းအားထိ ခိုက် လျှက်ရှိလာ နိုင် ခြင်း	- မီးဘေးအန္တရာယ် မဖြစ်ပေါ်လာ အောင် အကြိမ် ကြိမ် အသိပေး အကြောင်းကြား ခြင်း	- **လျှပ်စစ်မီး ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်လိုခြင်း**
၂	**ကျေးရွာထုတ်ကုန်** - ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် နှင့် ကျေးရွာထုတ်ကုန်	- ရွာမှ နှစ်စဉ်ထုတ်ကုန် အ ဖြင့် ပြောင်းဖူးစိုက်ပျိုး လျှက်ရှိပြီး အစိုးရ သတ် မှတ်သည့် ဈေးနှုန်းအား နည်းသည့်အတွက်ကြောင့် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း	- စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်း	- ပြည်တွင်းဈေးနှုန်း ချိုသာမှုကြောင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံကူး သန်းရောင်းဝယ် ပြုလုပ်လျှက်ရှိပြီး ဈေးနှုန်းအနှိမ်ခံရ ခြင်း - စိုက်ပျိုးရေးအတွက် နည်းပညာမရရှိမှု ကြောင့် ထွက်နှုန်း နည်းပါးခြင်း	- သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာအား ကူညီပံ့ပိုးစေလို ခြင်း	- **ထုတ်ကုန်များအား ဈေး ကွက်စီးပွားရေး စနစ်ပို မိုကောင်းမွန် လာ အောင် အစိုး ရ အနေဖြင့် ကူညီ ပေး စေလိုခြင်း**
၃	- **မူးယစ်ဆေးအန္တရာယ်**	- မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ် သည့်နေရာနှင့် နီးစပ် လျှက်ရှိပြီး အရွယ်မရော	- မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ များ၏ ကူညီဆောင် ရွက်မှု လိုအပ်	- တစ်ရွာလုံးနီးပါး လု ယူမှုနှင့် ခိုးမှုများ အား ဖြစ်ပေါ်လာရန်	- ကျေးရွာ ရာအိမ် မှုးနှင့် ဆယ်အိမ် မှုးများတို့၏ မိမိ	- **မူးယစ်ဆေးဝါးရောင် းဝယ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှု**

		က်သေးသည့် လူငယ် လူရွယ်များအား ဆေးဝါးသုံးစွဲလျက်ရှိခြင်း	လျက်ရှိခြင်း	စိုးရိမ်လျက်ရှိခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း ဝင်/ထွက် ဧည့်စာရင်း ထားရှိရန် မှာကြားခြင်း	**ပပျောက်ရန်ဆောင်ရွက် စေလိုခြင်း**
၄	- **ရေတားတမံ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိခြင်း**	- နောင်မလုံကျေးရွာသည် ရွှေလီမြစ်ကမ်းနံဘေးနှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသည့်အတွက် နှစ်စဉ်ရေတိုက်စားမှု ကြောင့် ကျေးရွာပိုင်မြေ ပျိုမှု ဖြစ်ပွားလျက်ရှိခြင်း - စိုက်ပျိုးထားသည့် သီးနှံများအား ပျက်စီးမှုရှိခြင်း - နှစ်စဉ်ရေလွှမ်းမှု ရှိခြင်း	- ဌာနအကြီးအကဲများ ၏ လမ်းညွှန်မှုအ တိုင်း ဆောင်ရွက် သွားမည်	- စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ပျက်စီးလျက်ရှိခြင်း - ကျေးရွာပိုင်မြေများ ပျိုးကြမှု မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်း	- ကျေးရွာကိုယ်ထူ ကိုယ်ထဖြင့် ဝါးထိန်းနံရံသဘော မျိုးဖြင့် လက်ရှိ အသုံးပြု ဆောင်ရွက်ထားခြင်း	- **ရွှေလီမြစ်ရေတိုက်စား မှုကြောင့်ရေတားတမံ တည်ဆောက်စေလို ခြင်း**
၅	- **ကိုယ်ကြွေခိုင်မှု ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အားကစားကွင်း ရှိရန် လို အပ်လျက်ရှိခြင်း**	- မူးယစ်ဆေးဘေးအန္တရာ ယ် ကာကွယ်နိုင်ရန်အ တွက် လူငယ်များ အသုံးပြုနိုင် သည့်အားကစားကွင်း မရှိခြင်း - လူငယ်များ၏ ကိုယ်ကာယကြွေခိုင်မှု မရှိခြင်း	- ကျောင်းအားကစား ကွင်းရှိပါသော်လည်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လို အပ်လျက်ရှိခြင်း	- လူငယ်လူရွယ်များ အား ပျက်စီးမှု မဖြစ်ပေါ်စေရန် လိုလား ခြင်း - မလိုလားအပ်သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိ ခိုက်မှု မဖြစ်ပေါ်စေ ရန် လိုလားခြင်း - ကျောင်းနေရွယ် ကလေးများအား ပျော်ရွှင်စရာ အား ကစားကွင်း ရှိရန် လိုအပ်လျက်ရှိခြင်း	- စာသင်ကျောင်း ဝင်းနှင့်ကပ် လျက် ရှိသည့်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း နေရာအား နှစ်စဉ် အား ကစားပြိုင်ပွဲ ကျင်းပလေ့ရှိခြင်း	- **လူငယ်/လူရွယ်များ အတွက်အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ရန် လို အပ်လျက်ရှိခြင်း**

၆	- **စာသင်ကျောင်းအတွက် လုံခြုံမှုနှင့် ပစ္စည်းများ လိုအပ်လျှက်ရှိခြင်း**	- စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး အား ဒေသသစ်အမျိုးအ စားဖြင့် ကာရံထားပြီး ကျွဲ ၊နွားများ၏ ဖျက်စီးမှု မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း - ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား/သူများအတွ က် အသုံးရန် ယင်လုံအိမ် သာလုံလောက်မှုမရှိခြင်း - စာသင်ခုံများ မလုံလောက် မှုရှိခြင်း - စာသင်ကျောင်းကြမ်းခင်း များပျက်စီးလျှက်ရှိခြင်း	- သက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီး အကဲများနှင့် ပညာရေး ဦးစီးဌာနတို့၏ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်သွားရန်	- ခြံစည်းရိုးမကောင်း မှုကြောင့် ကျောင်း သား/သူများအတွ က် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း - စာသင်ကျောင်း အသုံးဆောင်ပစ္စည်း များလုံမှုမရှိသည့် အ တွက်ပညာရေးပိုင်း ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်လျှက်ရှိခြင်း	- ကျေးရွာလူထု နှင့် အုပ်ထိန်းသူ မိဘ များ၏ အားပေး ခြင်းနှင့် ဆရာ/ဆရာမများ တို့၏ စာသင် ကျောင်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ထိန်း ကျောင်းမှု ကြောင့် ယနေ့အထိကေား မွန်လျှက်ရှိခြင်း	- **စာသင်ကျောင်း လုံခြုံ မှု ရှိစေရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် ဆန္ဒပြု ခြင်း**
၇	- **ကျေးရွာလမ်းအား အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်လျှက်ရှိခြင်း**	- နောင်မလုံရွာသည် နမ့်ခမ်း မြို့နယ်နှင့် (၁/၀)မိုင်အကွာ တွင် ထိစပ်လျှက်ရှိပြီး ကျေးရွာအဝင်လမ်း ဘေးနှစ် ဘက်အား လယ် / ယာမြေ ဖြစ်သောကြောင့် လက်ရှိ သွားလာရန် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း နှင့် လမ်းဧရိယာကျဉ်း မြောင်း လျှက်ရှိခြင်း	- ကျေးလက်လမ်းဦးစီး ဌာနနှင့် ပေါင်းစပ် ဆောင်ရွက်သွားရန်	- သတ်မှတ်စံနှုန်း မရှိ သည့်အတွက် ယာဉ် များသွားလာရန် ခက်ခဲမှု ရှိခြင်း - မော်တော်ယာဉ် နှစ် စီး ကူးဖြတ်ရာတွင် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း	- နှစ်စဉ်ရွာလူထု လုပ်အားဖြင့် ပြု ပြင်ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိခြင်း	- **ကျေးရွာလမ်းအား ပြု ပြင်ရန် ဆန္ဒပြု တောင်းဆိုခြင်း**

၈	- **အမျိုးသမီးများအခန်းကဏ္ဍ** - လုပ်အားခတန်းတူညီမှု - အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု	- ဒေသတစ်ခု သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ လုပ်အားခ တန်းတူညီမှု မရရှိခြင်း - အမျိုးသမီးများသည် အစည်းအဝေးကျင်းပရာတွင် ဆွေးနွေးချက်များအပေါ် အလေးထားမှု မရှိခြင်း	- ကျေးရွာအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးပြောဆိုရန်	- အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်းလာနိုင်ခြင်း - ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍ ပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်မှုရှိလာစေရန်	- အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍများကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့်ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန်	- **အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်အားခနှင့် တန်းတူညီမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန် လိုအပ်လျက်ရှိ ခြင်း**
၉	- **ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအား ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း** - လျှပ်စစ်မီးဘေး - ရေဘေး	- လက်ရှိအသုံးပြုသည့် မီးကြိုးများအား အရည်အသွေးမကောင်းမှုကြောင့် နေအိမ်များ မီးလောင်လျက်ရှိခြင်း - ရွေးလီမြစ်ရေတက်ချိန်တွင် မြစ်ကမ်းနဘေးရှိ နေအိမ်များ ရေဝင်လျက်ရှိခြင်း - မကြာခဏ မြစ်ကမ်းများအား မြေပြိုလျက်ရှိခြင်း	- ကျေးရွာလူထုလုပ် အားဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ခြင်း	- ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် အတွက် စာဝတ်နေရေး ၊ ကလေးသူငယ်များ၏ပညာနှင့် လုံခြုံရေး	- သဘာဝဘေးမဖြစ်ပေါ်စေရန် အကြိမ်ကြိမ် အသိပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း	- **သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ် ခြင်း**
၁၀	- **သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု ရရှိစေလိုရန်** - တစ်အိမ်စနစ်ဖြစ် တွင်းရေအသုံးပြုလျက်ရှိပြီး ရေမလုံလောက်မှု ဖြစ်ခြင်း	- နွေရာသီကာလတွင် သောက် သုံးရေလုံလောက်မှု မရရှိခြင်း - တွင်းနက်အဖြစ် တူးဖော်မှု မရှိသည့်အတွက် တွင်းတိမ်ရေအား အသုံးပြု၍ ကောင်းမွန်သောရေ မရရှိခြင်း	- ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက် သွားရန်	- နည်းပညာမရှိ သည့်အတွက် ကိုယ်ထုကိုယ်ထ ဖြင့် တူးဖော်အသုံးပြုခြင်း	- သောက်သုံးရန် ကောင်းမွန်သည့် နေရာအား ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သယ်ယူခြင်း	- **သောက်သုံးရေ ရရှိရန် လိုအပ်လျက်ရှိခြင်း**

(၁.၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အဓိက ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များ

စဉ်	စီမံချက် (Project)	အဖွဲ့(၁)	အဖွဲ့(၂)	အဖွဲ့(၃)	အဖွဲ့(၄)	အဖွဲ့(၅)	စုစုပေါင်း	အဆင့်
၁	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်အတွက် ဆောင် ရွက်ခြင်း	၄	၄	၄	၄	၄	၂၀	(၁)
၂	ကျေးရွာထုတ်ကုန်များ မြှင့်တင်ခြင်း	၁	၂	၁	၁	၁	၆	(၉)
၃	မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုများ ပပျောက်ရေ	၁	၂	၂	၁	၁	၇	(၈)
၄	ရွှေလီမြစ် ရေတားတမံ တိုက်စားမှု ကာကွယ်ရန် အတွက် ပြုပြင်ခြင်း	၄	၃	၄	၂	၂	၁၅	(၅)
၅	လူငယ်များအတွက် အားကစားကွင်း ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ခြင်း	၂	၂	၂	၂	၂	၁၀	(၆)
၆	စာသင်ကျောင်းမှ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့် စာ သင်ခုံများအား ဝယ်ယူခြင်း	၄	၃	၄	၃	၂	၁၆	(၄)
၇	ကျေးရွာလမ်းမှ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်လျက် ရှိခြင်း	၂	၄	၄	၄	၄	၁၈	(၃)
၈	အမျိုးသမီးများအခန်းကဏ္ဍ၏တန်းတူလုပ်အားခရရှိရန်လိုအပ်လျက်ရှိခြင်း	၂	၂	၂	၁	၂	၉	(၇)
၉	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက် ကြိုတင်ကာ ကွယ်ခြင်း	၁	၁	၁	၁	၁	၅	(၁၀)
၁၀	သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရရှိအောင် အောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း	၄	၄	၄	၃	၄	၁၉	(၂)

(၁.၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အဓိက ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များ

စဉ်	စီမံချက် (Project)	ဦးစားပေး အဆင့်	၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁
၁	လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်လျှက်ရှိခြင်း		✔				
၂	အဝီစိတွင်း တူးဖော်ရန် လိုအပ်လျှက် ရှိခြင်း			✔			
၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ ကျောက်လမ်းမှ ကတ္တရာလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း				✔		
၄	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးများအား တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်လျှက်ရှိခြင်း					✔	
၅	ရွှေလီမြစ် ရေတားတမံ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်လျှက်ရှိခြင်း						✔

(၁.၄) ဖာလင်ကျေးရွာ ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် ကျေးရွာကော်မတီဝင် အမည်စာရင်းများ

ကိုးကားစာရင်း

၁။ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ဖာလင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ဖာလင်ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း(၂၀၁၈-၂၀၁၉)

၂။ ကျေးရွာအကျိုးတော်ဆောင်များ ကောက်ယူထားသောတစ်အိမ်ထောင်စုအလိုက် အခြေခံသတင်းအချက်အလက်များ

၃။ ကျေးရွာဦးတည်အုပ်စုမှ ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ကျေးရွာအကျိုးတော်ဆောင်များ ဖြည့်သွင်းထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုဇယား

၅။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုဇယား

၆။ စာသင်ကျောင်းမှ ကျောင်းသား /သူစာရင်းနှင့် ကျောင်းထွက်နှုန်းမှတ်တမ်းများ