စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တနသာရီမြို့နယ်

၂၀၁၉ခုနှစ်

သိန်ခွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊သဲဖြူကျေးရွာ

CamScanner

မာတိကာ

တနသ်ာရီမြို့နယ်၊ကျေးရွာအုပ်စုများပြမြေပုံ 3

၂။သိန်ခွန်းကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံကြမ်း 3

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း 5

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် 6

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 7

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 8

၆.၁။လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ 8

၆.၂။ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း 10

၆.၃။ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ #၁။ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု 11

၆.၄။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် 13

၆.၅။ကျားမရေးကဏ္ဍ(၂)ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ 14

၆.၆။Venn ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ 16

၆.၇။အခက်အခဲအတားဆီး၊ ပြဿနာ၊ စိန်ခေါ်မှုများ 18

၆.၉။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း 20

၇။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)နှင့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 21

၈။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) 34

၉။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)နှင့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 40

၁၀။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) နှင့်အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 54

၁၁။မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 60

၁၂။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း 61


၁၃။ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များစာရင်း 62

၁၄။ ဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ် 64

CamScanner


၁၊တနင်္သာရီမြို့နယ်ပြမြေပုံ

တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ကျေးရွာအုပ်စုများပြမြေပုံ



CamScanner

၂။သိန်ခွန်းကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံကြမ်း



CamScanner

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁။သိန်ခွန်း
၂။ထုံခါး
၃။ကော့ယွန်း
၄။ချောင်းနှစ်ပေါက်
၅။သဲဖြူ
၆။ကွမ်းသီးတော

သဲဖြူကျေးရွာသည် သိန်ခွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၂၄၂)စုရှိပါသည်။ ကရင်၊ ဗမာ၊ ရှမ်းလူမျိုးစုများ နေထိုင်ကြပြီး ဗမာနှင့် ရှမ်းလူမျိုးတို့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ကရင်လူမျိုးအချို့မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၇၅)စုရှိပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၆၇)စုရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားလူဦးရေမှာ (၆၃၅)ဦးရှိပြီး အမျိုးသမီးလူဦးရေမှာ (၆၁၄)ဦးနှင့် စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ (၁၂၄၉)ဦး ရှိပါသည်။ ထိုရွာတွင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လွန်ခဲ့သော(၁၀)ခန့်က စစ်ဘေးဒဏ်ကို ခံစားရ၍ ဖွံ့မှုနောင့်နေးခဲ့ရသည်။ ယခုအချိန်ကာလတွင် ကျေးရွာလူထုများမှ အားသွန်ခွန်စိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။ န.တ.လမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲရှိသောကြောင့် ရွာသားများ၏ ကျန်းမာရေးမှာ တစ်ချို့တစ်ဝက်မှာ စိုးရိမ်စရာမလိုပေ။ ရွာ၏ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ရင်အမျိုးသား များရှိသဖြင့် **(KNU)**အုပ်ချုပ်ရေးလည်းရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ကျေးရွာ၌ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း နှစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ ထိုရွာ၏ အဝင်တွင် **စားကြမယ်စားသောက်ဆိုင်**မှာ မြန်မာ့သာဘဝ ဗိသုကာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဆိုင်လည်းရှိကြောင်းသိရပါသည်။


၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးပြဿနာ ဖြေပုံရေး ဆွဲခြင်း	၆-၁၂-၂၀၁၉	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ေကာ်မတီဝင်များကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်	-၁၀	၁၀	၂၀	အိမ်အမျိုးအစား၊အခြေခံအဆောက်အဦးများလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအထင်ကရတည်နေရာများ
၂။	ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၆-၁၂-၂၀၁၉	ချမ်းသာအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ဆင်းရဲအုပ်စု	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်းကျေးရွာလူထုအများသဘောဖြင့်
၃။	ရာသီချိန်ပြပြက္ခဒိန်	၆-၁၂-၂၀၁၉	ရွာလူထု	၃၃	၅၇	၉၀	ရာသီဥတု၊စားဝတ်နေရေးလုပ်ငန်း၊ပွဲတော်များ၊အားလပ်ချိန်နှင့်ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ
၄။	ကျေးရွာအခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်	၆-၁၂-၂၀၁၉	ရွာလူထုကျား/မအုပ်စုများ	၃၃	၅၇	၉၀	နှောက်လာမည့်(၅)နှစ်ခန့်တွင်မိမိတို့၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစေရန်စိတ်ဖြင့်အပုံဖော်စေခြင်း
၅။	ဗင်းပုံစံ	၆-၁၂-၂၀၁၉	ရွာလူထု	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းအပြင်မှအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်အကျိုးပြုမှုပုံဖော်ခြင်း
၆။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၆-၁၂-၂၀၁၉	ရွာလူထုကျား/မအုပ်စုဖြင့်	၁၅	၁၅	၃၀	ကျား-မတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်လုပ်နိုင်ခွင့်များအခွင့်အလမ်းများကွာဟမှု
၇။	အသုံးပြုသူ/ထိန်းချုပ်သူ	၆-၁၂-၂၀၁၉	ရွာလူထု	၁၀	၁၀	၂၀	မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအားဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၈။	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်	၆-၁၂-၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုကျား-မလူနည်းစုအားလုံးဆွေးနွေးချယ်မှု	၃၃	၅၇	၉၀	အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်ချက်၊အကျိုးပြုဦးရေနှင့်အပယ်ခံမရှိစေရန်

CamScanner

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




CamScanner

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သဲဖြူကျေးရွာသည် အရှေ့ဘက်အရပ်တွင် တည်ရှိပြီး မောတောင်မြို့ ထိုင်းနယ်စပ်သို့ သွားသောလမ်းမကြီးဘေးတွင် ရှိပါသည်။ အုပ်စုရွာနှင့် ကတ္တရာလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ အုပ်စုရွာမှ နွေရာသီမိုးရာသီတွင် ကျေးရွာသို့ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ၃၀မိနစ်ခန့်သွားရသည်။ ကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အဦးအနေဖြင့် အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အလယ်တန်းပြ၊ မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမများ၊ သားဖွားဆရာမ၊ ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား၊ ရေပိုက်သွယ်သူ၊ စက်ပြင်ဆရာစသဖြင့် ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူများ ရှိကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းများမှာ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပြီး ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့် နွေရာသီတွင် တောမီးလောင်ခြင်းကို ခံစားရလေ့ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးမှာ ကွမ်း၊ သီဟိုဠ် စသည်များကို တောင်သူများ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဆီအုန်းတောကား ကုပ္ပဂီမှစိုက်ပျိုးထားကြောင်း သိရပါသည်။ ရွာ၏အဝင်တွင် ဓာတ်ဆီဆိုင်ကြီးနှင့် စားကြမယ် စားသောက်ဆိုင်များရှိပြီး ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၊ ဘောလုံးကွင်းရှိပါ သည်။ စာသင်ကျောင်း၏နံဘေးတွင် ကျေးရွာရုံးလည်းရှိပါသာည်။ ရွာ၏တောင်ပေါ်တွင လုံခြုံရေးစစ်တပ်ကင်းလည်းရှိပါသည်။ ထိုရွာတွင် မောတောင်နှင့် မြိတ်ပြေးဆွဲသော ကားများမှာ ခရီးတစ်ထောက်နားသော ရွာဖြစ်သော ကြောင့် ထမင်းဆိုင်ကြီးများလည်းရှိကြောင်း သိရပါသည်။

CamScanner

၆.၂ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း




သဲဖြူကျေးရွာ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၆.11.2018

စဉ်	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အကြောင်းအရာ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	ဥယျာဉ်၊ဆိုင်ကယ်၊ကား၊စျေးဆိုင်ကြီး၊ကွဲ၊ဘွား၊ရွှေ၊ငွေ	20	57.3%
၂	အလယ်အလတ်	ဥယျာဉ်ငယ်၊စျေးဆိုင်ငယ်၊ဆိုင်ကယ်၊ကွဲ၊ဘွား(၁၀)ကောင်၊ဆိတ်၊ကြက်၊ဝက်အဲ့ အနည်းငယ်	50	30.4%
၃	ဆင်းရဲ	ဝါးထရံကာအိမ်၊လက်လုပ်လက်စား	94	12.3%
	စုစုပေါင်း		164	100%

<u>ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်</u>

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယားကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သဲဖြူကျေးရွာတွင် အဆင့်(၁)အနေဖြင့် ကွမ်းခြံဝင်းက၊ ရော် ဘာရှင်းနှင့်အထက်၊ တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သီဟိုဠ်(၁၀)ဇာက ပိုင်ဆိုင်သူများမှာ အိမ်ထောင်စု(၁)စုရှိပြီး ထိုသူများမှာ စီးပွားရေးပြေလည်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ အဆင့်(၂)အနေဖြင့် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကွမ်းခြံ(၅)ဇာက၊ ရာဘာခြံ(၃)ဇာကနှင့်အထက်၊ သီဟိုဠ်(၅)ဇာကနှင့်အထက်၊ ဆိုင်ကယ်ပိုင်ဆိုင်သူများမှာ အိမ်ထောင်စု(၂၉)စုရှိပြီးထိုသူများမှာ အတန်အသင့် စီးပွားရေးပြေလည်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ အဆင့်(၃)အနေဖြင့် ဝါးအိမ်ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကျဘမ်းလုပ်သားများမှာ အိမ်ထောင်စု(၃၂)စုရှိပြီး ထိုသူများမှာ စီးပွားရေးမပြေလည်သူများ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။

CamScanner


6.12.2018
ZOOMERA

အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်


သဲဖြူကျေးရွာ၏ အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယားကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် စပါးခြွေစက်၊ စပါးကြိတ်စက်၊ သစ်ခွဲစက်၊ မြက်ရိတ်စက်၊ ထော်လာကျီ၊ ရေစုတ်စက်၊ ကားတို့ကို အမျိုးသားများက အသုံးပြုကြပြီး အပ်ချုပ်စက်၊ အလှပြင်ပစ္စည်းကို အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြပါသည်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ TV၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတကွ အသုံးပြု သည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

အရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

သဲဖြူကျေးရွာ၏ အရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် စပါးကြိတ်စက်၊ သစ်ခွဲစက်၊ ထော်လာကျီ၊ စပါးခြွေ စက်၊ကားတို့ကိုအမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြပြီး အလှပြင်ပစ္စည်းအိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့် အပ်ချုပ်စက်တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း TVတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြပြီး အမျိုးသား များအသုံးပြုသော မြက်ရိတ်စက်၊ ရေစုတ်စက်စသည်ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

CamScanner

၆.၄။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်




ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သဲဖြူကျေးရွာသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးမှာ ကွမ်း၊ သီဟိုဠ်နှင့် ကိုင်းတို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို ကဆုန်၊ နယုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊

ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်စိုက်ပျိုးကြပြီးသီးနှံပေါ်ချိန်မှာဝါခေါင်လမှတပေါင်းလထိ ဖြစ်ပါသည်။ကျန်းမာရေးထိခိုက်ကြသည့်အချိန်မှာကဆုန်လ၊ဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လတွင်သွေးလွန်တုတ်ကွေးများဖြစ်ပြီး၊တပေါင်းလတွင်တွင်ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ရောဂါများဖြစ်ကြသည်။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့်ပုံ၌ပြထားသည့် အနီရောင်အကွက်မှာတောမီးလောင်ခြင်းကိုတပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လတို့တွင်ဖြစ်ကြပြီးအပြာရောင်အကွက်မှာ ရေကြီးရေလျှံခြင်းကိုကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရေကြီးရေလျှံခြင်းကို ဝါဆို ၊ဝါခေါင်၊လများတွင်ကြုံတွေ့ရတတ်သည်၊ပွဲတော်ရာသီအနေဖြင့်တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲ၊သီတင်းကျွတ်လတွင်မီးထွန်းပွဲတော်၊တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲများမှာကျေးရွာ၏အထင်ကရပွဲတော်များဖြစ်ကြသည်။

CamScanner

၆.၅။ကျားမရေးကဏ္ဍ(၂)ပင့်ကူအိမ်ပြဖြေပုံ



CamScanner

ကျားမရေးကဏ္ဍ(၂)ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံအား အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲ၍ သတ်မှတ်ကြရာ အကြောင်းအရာ (၉) မျိုးဖြင့် ဆွေးနွေးထားပါသည်။

(၁) ပညာရေးတတ်မြောက်မှု(ပညာသင်ကြားခွင့်)တွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုကြသည်။

(၂) လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ တန်းတူရကြသည်။

(၃) အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများမှာအဆင့်(၃)တွင်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာအဆင့်(၉)တွင် ရှိသည့်အတွက်အိမ်မှုကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးများကပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြကြောင်းတွေ့နိုင်သည်။

(၄) ရပ်ရေး၊ရွာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှာ အဆင့်(၈)ထိရှိပြီး အမျိုးသမီးမှာ အဆင့်(၅)ထိ ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင်ပိုမိုကြကြောင်း တွေ့ရသည်။

(၅) အဖွဲ့အစည်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၌ သမီးများ၊အမျိုးသားများမှာ ညီတူညီမျှပါဝင်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။

(၆) ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု(လုပ်အားခ)တွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာနိုင်သော်လည်း အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးဝင်ငွေရှာဖွေရာတွင် ကွာဟမှု အနည်းငယ်သာရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

(၇) အရင်းမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမှီသုံးစွဲနိုင်မှု (ပိုင်ဆိုင်ခွင့်)တွင် အမျိုးသားမှာ အဆင့်(၅)ထိရှိပြီး အမျိုးသမီးမှာ အဆင့်(၆)ထိရှိသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများမှာရွာ၏ အရင်းအမြစ်ပေါ်တွင် ပိုမို၍ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

(၈) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားမှာ အဆင့်(၇)နှင့် အမျိုးသမီးမှာ အဆင့်(၂)တွင်ရှိသဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၌ အမျိုးများမှာ အလွန်နည်းပါးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

(၉) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့်(၃)တွင်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၅)တွင် ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုဖြစ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။

CamScanner

၆.၆။ Venn ရိုက်ဆက်မှုပြခြင်းပုံ




Venn ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

သဲဖြူကျေးရွာ၏ ချိတ်ဆက်မှုပြဇယားတွင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၁၅)မျိုးရှိသည်။ ဘုန်း တော်ကြီး၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာတာဝန်ခံ၊ KNU လုံခြုံရေး ကျေးရွာရာအိမ်မှူးတို့မှာ ကျေးရွာ၏ သြဇာအာဏာအကြီးဆုံးနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားအကောင်းဆုံးသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာဆယ်အိမ်မှူး၊ မိန်းမကြီးအဖွဲ့၊ အိမ်ထောင်ငယ်အဖွဲ့၊ ကာလသားကာလသမီးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုကော်မတီ၊ မီသတ်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီတို့မှာ ကျေးရွာလူထုနှင့် ဒုတိယချိတ်ဆက်မှုနေရာတွင် ရှိကြသည်။ ရဲကင်း၊ စစ်တပ်၊ နှင့်စရဖ တို့မှာ ကျေးရွာထဲတွင်ရှိသော်လည်း ကျေးရွာလူထုနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိပေ။

အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းများမှာ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုရှိကာ ကျေးရွာကောင်းကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

CamScanner

၆.ဂျူးအခက်အခဲအတားဆီး၊ ပြဿနာ၊ စိန်ခေါ်မှုများ




အမျိုးသားများမှတင်ပြသော အခက်အခဲများ (6.12.2018)

1. ကျောင်းဝင်းနံဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရသည့်အတွက် ကျဲနွာများကလေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ်ရှိခြင်း
2. သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေမလုံလောက်သည့်အတွက်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း
3. စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်မရှိသောကြောင့် သီးနှံဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးခြင်း
4. ပညာရေးအားနည်းမှုကြောင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း
5. ကလေးမှာပညာသင်ကြားရန်ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော အခက်အခဲများ

1. ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိခြင်းကြောင့်ကလေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ်ရှိခြင်း၊မလုံခြုံခြင်း
2. သောက်ရေသုံးရေမလုံလောက်ခြင်းကြောင့် အဆိုးကုန်ခြင်း၊ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်း
3. ကျောင်းအိမ်သာမလုံလောက်ခြင်း၊ နှင်းဆီးမုန်မှုန်မရှိခြင်း ကြောင့်ကလေးငယ်များအတွက်သန့်ရှင်းမှုနည်းပြီးကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်း
4. ပြင်ပကျောင်းဆရာမများအတွက် နေထိုင်ရန်နေရာအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း
5. အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတတ်ချောက်မှုမရှိခြင်းကြောင့် စား၊ဝတ်နေရေးအဆင်မပြေခြင်း

၆.၈။ မျော်မှန်းချက်များ



အမျိုးသားများမှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ (သံဖြူကျေးကွာ)	အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ (6.12.2018)
၁ ကျောင်းတက်ခန်းကျင်လုံခြုံစွာဖြင့်ယူဆောင်သင်ကြားနိုင်ရန်	၁ ကျောင်းတက်ခန်းကျင်လုံခြုံစွာပညာသင်ကြားနိုင်ရန်
၂ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိရန်	၂။ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိလာစေရန်
၃။ ပညာရေးဌာနအသိပညာတိုးပွားလာစေရန်	၃။ ဆရာ၊ဆရာမများအဆင်ပြေချောမွေ့စွာနေထိုင်ရှိပညာသင်ကြားနိုင်ရန်
၄။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများလာစေရန်	၄။ အသက်မွေးဝမ်းရေးကြောင်းပညာများတတ်မြောက်လာရှိဝင်ငွေတိုးပွားလာစေရန်
၅။ ခိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များတိုးတက်လာစေခြင်း	၅။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကျန်းမာရေးကိုဦးတက်ကောင်းမွန်လာရန်
၆။ ကလေးငယ်များအတွက်ဓာတ်ကြားရန်အဆောင်လုံလောက်စေခြင်း	

၆.၉။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ စာရင်း


အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်း

၁။ ကျေးရွာ ခန်းမ (၃၀'x၂၄'x၁၂')
၂။ စာသင်ကျောင်းဆောင် (၆၀'x၃၀'x၁၂')
၃။ ကျောင်းခြံစည်ရိုး(၂၁၀၀' ပတ်လည်)
၄။ ရေ (အဝီစိတွင်း)
၅။ ကျောင်း,အိမ်သာ(သုံးခန်းတွဲ)
၆။ စာကြည့်တိုက်(၃၀'x၂၄'x၁၂')

<u>အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်း</u>

၁။ စက်ချုပ် သင်တန်း
၂။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း
၃။ ဝပ်လျှော့သင်တန်း
၄။ မွေးမြူရေးသင်တန်း

ဂ။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)နှင့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး ဝင်ဆက်ဆိုးသွားရောက်သောအခါ လူထုဦးပို့ရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေးမြန်းရပ်စဉ်တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းဝင်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းဝင်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းပို့ရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဦးပို့ရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းပို့ရေးမှူး အမည်
မြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ


လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)	68	ဘာသာ(၁)	68
လူမျိုးစု (၂)	7	ဘာသာ(၂)	7
လူမျိုးစုစုစုပေါင်း	66	ဘာသာစုစုပေါင်း	66
	7		7


	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	314	361
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	143	5

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
အခြား	☐	အခြား	☐	ဓလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

CamScanner





ပုံစံ - ၉ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်တက်ခင်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာမြေပုံနှင့် မိသားစုများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းပြီးဖြည့်စွက်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမြေပုံဆွဲတင် အမည်	ကျေးရွာမြေပုံဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)	76	ဘာသာ (၁)	76
လူမျိုးစု (၂)	61	ဘာသာ (၂)	66
လူမျိုးစု (၃)	5	ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		6
မသန်စွမ်းသူများ	6		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	11		11
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	405	307
လူမျိုးစု (၁)	221	130
လူမျိုးစု (၂)	173	163
လူမျိုးစု (၃)	11	14
အခြား	-	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး	129	13

Total - 712 ခု

* အိမ်ထောင်စု - 142 စု
* အိမ်ထောင် - 142 အိမ်

CamScanner



(၉) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတိ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
အခြား	☐	အခြား	☐	ဇလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____


(င) ကျေးရွာမွဲ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမွဲ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

CamScanner



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ တနင်္သာရီပြို့နယ်

၆			
၇			
၈			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ထွန်း လက်မှတ် နေ့စွဲ 18.3.2017

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး မောင်ကြီး	09252807372	ဒို့ မျိုးတွေး

မြေနယ်ဌာနခွဲ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
တနင်္သာရီ	တနင်္သာရီ	သဲခြုံ	သဲခြုံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	61	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	76
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	76	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	66
လူမျိုးစု (၃) ရခိုင်	5	ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	6		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	11		
စစ်ဘေးရှောင်	မရှိ		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	411	313
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	175	166
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	224	182
လူမျိုးစု (၃) ရခိုင်	12	15
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	189	13


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

တနင်္သာရီမြို့နယ်

သဲျဖဴေက်းရြာသိန္ဓိန္ဒးေက်းရြာအုပ္စုတနသာၤရီျမိဳ့နယ္

CamScanner



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ		☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ ဖြစ်ပါသည်)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း၊ ကျောက်ခဲလမ်း၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာပို့ပြီးမှစီမံရမှာ

(၁) လူထုဝယ်ပြီးစီမံကိန်း ဝိုင်းပါ / ရှိပါသည်(မရှိပါ)/မသိပါ
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါဆရာ/မ

လူထုဝယ်ပြီးစီမံကိန်း _____ တနသံာရီပြိုနယ်

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး
(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း---၅---/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၀း၂၀--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၀း၂၅--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ; ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ၂၀၁၄ တန်လယ်ပိုင်းအချိန်ရေမြင့်မိုးခဲခဲ့ရသည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ရေရှည်---
(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် .....ဦးမောင်ကြည်.....
လက်မှတ် .....ကြည်.....
ဝန်ထွေ .....၂၅-၁၃-၂၀၁၇.....

လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ်အမည် .....ဦးသန်းဦး.....
လက်မှတ် .....
ဝန်ထွေ .....၂၅-၁၃-၂၀၁၇.....

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ဦးဦးသန်းစိုးကိုးနိုး တနသ်ာရီမြို့နယ်

ပုံစံ - ဝ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ဆက်ဆင်စဉ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းလုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစိမ်ကိန်းဖြတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စိမ်ကိန်းဖြတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းလုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းလုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ပြည့်သွင်းရမည်၊

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းလုံးရေးမှူး၏အမည်
- မိုးမိုးလင်း	-09747787825	မေါ်ဖြတ်စောခိုင်

မြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
- တနင်္သာရီ	တနင်္သာရီ	ခေါက်ကွက်	ဒဲခြဖျ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ထပေါ	139	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	139
လူမျိုးစု (၂)-ကရင်	95	ဘာသာ(၂)ခရစ်ယာန်	95
လူမျိုးစု (၃)-မြန်မာ	8	ဘာသာ(၃)-	
လူမျိုးစုရော-		ဘာသာရော-	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	6		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	21		
စစ်ဘေးရှောင်	မရှိ		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)...ကိုးကား	304	233	537
လူမျိုးစု (၂)...ကရင်	302	335	637
လူမျိုးစု (၃)...ချင်း	25	46	71
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	186	23	209

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေဒီယန်ကျောင်း	☑
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	✓	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	✓	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပဋိပက္ခစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုဖြူစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပဋိပက္ခ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

CamScanner

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှၿငိုးကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၅---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၿငိုးကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၃၀--မိနစ်-ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----၃၅--မိနစ်----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----ဆောင်းရာသီ၌ ရေလျှံခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံရေဘေးဖြစ်ပွားခြင်း၊

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------မရှိပါ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးကြီး


လက်မှတ် နေ့စွဲ 6.12.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မြတ်မော်ဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ 6.12.2018

CamScanner

၈။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)




လူထုတက်ကြွစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်းမှုရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ကူပံ့ကိုးကြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးဆုံးကိုင်းကျော်ချာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းမျဉ်းရေးမူ/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ခင်မင်းသန့်မိုး			
ရက်စွဲ ၂၅-၅-၂၀၁၄		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ■ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)		
ကြည်နူးဆဲသိ/တိုင်း ဒေသကြီး	မြို့နယ် ဒေသကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်ခဲ့ကြီး	ကျေးရွာ ဒဒ်ပြယူ	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ရက်	ပြီးဆုံးသည့်ရက်	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄-၅-၂၀၁၄	၂၄-၅-၂၀၁၄	59	31	90	ပဒေါ - ၅၅ ၊ ကရင် - ၃၆ ရွာမ် : - 5
၂. ကျေးရွာခွဲ ပြီးဆုံး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄-၅-၂၀၁၄	၂၄-၅-၂၀၁၄	51	24	75	ပဒေါ - ၃၆ ၊ ကရင် - ၃၅ ရွာမ် : - 5
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀/၅/၂၀၁၄	၃၀/၅/၂၀၁၄	16/1	16	32/1	ကရင် - ၁ ၊ ပဒေါ - ၂၉ ၊ ကရင် (၅) ၊ ပလောသ - ၂
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						၁ ၁ ၁ ၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						၁ ၁
၆.၂ ပယ်ဖျက်ရေးစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						၁

CamScanner



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစံချိန်စံညွှန်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထပ်း အမည် ဒေါ်မျိုးကြည်

နေ့စွဲ 11-2-2017		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)	
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	တနင်္သာရီမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဘိန်းခြင်း	ကျေးရွာ ၁၁ ခေ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11-2-17	11-2-2017	40	36	76	ကရင်-58၊ ဗမာ-417, ရှမ်း-7
၂။ ကျေးရွာပွဲ့ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18-3-17	18-3-17	33	52	85	ကရင်-34၊ ဒွန်-2 ရှမ်း-2၊ ဗမာ-47
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	15-5-17	15-5-17	15	13	28	ကရင်-4၊ ဗမာ-24၊
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုမောက်မတိ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	23-5-17		မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						

CamScanner



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆိုနှုန်းဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဆုံးဖြတ်ချက်များ/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဦးချိုးဝေ


နေ့စွဲ 29.12.17

စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃)

မြည်နယ်/တိုင်း တနင်္သာရီ | မြို့နယ် ကော့သောင်း | ကျေးရွာအုပ်စု သီဟဦး | ကျေးရွာ သဲလျှို

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိပ်ထောင်စုပေါင်း	အိပ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိပ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	29.12.17	29.12.17	47	42	89	ကရင် 29 ဗမာ 60	142	62.68%
၂။ ကျေးရွာခွဲ၊ ပြီးနေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	29.12.17	29.12.17	47	42	89	ကရင် 29 ဗမာ 60	142	62.68%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	15.2.18	15.2.18	33	20	53	ကရင် 2 ဗမာ 4		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	16.2.18	16.2.18	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	19.3.18	19.3.18	47	32	79	ကရင် 23 ဗမာ 56	142	55.63%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								


လူထုတတ်ကြွစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ပန်း တနင်္သာရီမြို့နယ်



၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၄.၁၈	၃.၄.၁၈	၄၄	၃၀	၇၄	ကျား ၂ ၃၅ မမ ၂ ၄၇ စုစုပေါင်း ၂	၁၄၉	၄၉.၁၁%
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၄.၁၈	၃.၄.၁၈	၄၄	၃၀	၇၄	ကျား ၂ ၃၅ မမ ၂ ၄၇ စုစုပေါင်း ၂	၁၄၉	၄၉.၁၁%
၆.၃။ ဘက္ကာရေးကုန်ကျမှု လျှထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၄.၁၈	၃.၄.၁၈	၄၄	၃၀	၇၄	ကျား ၂ ၃၅ မမ ၂ ၄၇ စုစုပေါင်း ၂	၁၄၉	၄၉.၁၁%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၄.၁၈	၃.၄.၁၈	၄၄	၃၀	၇၄	ကျား ၂ ၃၅ မမ ၂ ၄၇ စုစုပေါင်း ၂	၁၄၉	၄၉.၁၁%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၉.၁၈	၁၄.၉.၁၈	၄	၆	၁၀	မမ ၂ ၆ ကျား ၂ ၄		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၁၀.၁၈	၁၅.၁၀.၁၈	၄၉	၃၂	၈၁	မမ ၂ ၄၇ ကျား ၂ ၃၅ စုစုပေါင်း ၅	၁၄၉	၅၇.၀၄%

လူထုဝင်ပြစီမံကိန်း တတိယနှစ်ဝန်း တနင်္သာရီပြည်နယ်

CamScanner



ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ခေါ်မြတ်တော်ဦး


ရက်စွဲ 6.12.2018

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - တနင်္သာရီ	မြို့နယ် - တနင်္သာရီ	ကျေးရွာအုပ်စု - သိရိခွန်း	ကျေးရွာ - သဲစြေ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ရက်	ပြီးဆုံးသည့် ရက်	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	6.12.18	6.12.18	33	57	90	ကရင် 19-18 ဗမာ 24-39	90	54.8%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	6.12.18	6.12.18	33	57	90	ကရင် 19-18 ဗမာ 24-39	90	54.8%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						1		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		

CamScanner



ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖြိုန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီတိုင်းအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ခေါ်မြတ်မော်ဦး

ရက်စွဲ 6.12.2018

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း (၄)


မြို့နယ်/တိုင်း - တနင်္သာရီ | မြို့နယ် - တနင်္သာရီ | ကျေးရွာအုပ်စု - သဘက်ခွန်း | ကျေးရွာ - သဲတပ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ရက်	ပြီးဆုံးသည့် ရက်	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	6.12.18	6.12.18	33	57	90	ကရင် 19-18 ဗမာ 24-39	90	54.8%
၂။ ကျေးရွာခွဲ့ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	6.12.18	6.12.18	33	57	90	ကရင် 19-18 ဗမာ 24-39	90	54.8%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	15.3.18	15.3.18	47	25	72	ဗမာ 37-11 ကရင် 6 7 ဖွဲ့ဂို 2 2 ရှမ်း 2 1		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		

သဲျဖဴေက်းရြာသိန္ဒန္ဒးေက်းရြာအုပ္စုတနသာရီျမိဳ့နယ္

CamScanner

၉။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)နှင့်အညီးအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်	မှတ်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် အားလုံးသောအဓက်အခဲအတားအဆီးများ မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း	ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏	ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြည့်သွင်းရမည်။ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်နွဲ့ဦး သဇာဦး (LF) ၊ ဦးဒင်မောင်သစ် (TF)			
နေ့စွဲ	24.3.2016	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ၁ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)		
မြို့နယ်/တိုင်း	ဒေနဆော်ဂီ	မြို့နယ်စာရင်းအမှတ်	ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ်	ကျေးရွာ အမှတ်

က. အဓက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဓက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဓက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အစွမ်းတင်ပြသောအဓက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အစွမ်းတင်ပြသောအဓက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ကျောင်းသား/ဆရာမ့ကာသင်ခန်းမလုံလောက်မှု	၁	အိုးအိမ်မီးများအတွက်ဖြည့်ရန်ငွေကြေးမရှိခြင်း
၂	ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင်ဆရာဆရာမများမရောက်ရှိခြင်း	၂	စာသင်ဆောင်မိုးစိုခြင်း
၃	စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ	၃	ဆရာ/ဆရာမသောက်ရေဆေးဆိုးခြင်း
၄	ကျောင်းနေ့ခန်း(မိုးကာ)အိုဟောင်းခြင်း	၄	ကျောင်းသက်ဆေးခန်း မရှိခြင်း
၅	ဘုံမြတ်စီးဆုံးရှိမှုမှုအတွေ့ကြုံခြင်း	၅	မူကြိုကျောင်း(အပြီးသတ်ဆာနည်ရှိခြင်း


ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။


	အမျိုးသားအစွမ်းတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအစွမ်းတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ဆရာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး(ဖြစ်ပေါ်လာသော ကွန်ကရစ်တိုင်)	၁	ယခုနှစ်ကို ကျော်ဆင်းမိုးရာသီရောက်(အိမ်အိုင်း)
၂	ဦးထုတ်မှုအားလပ်ရက်ကျောင်းအဆိုတို့ပျဉ်းကုန်	၂	သောက်ရည်ရေမှုရေးရာသီရောက်
၃	ဆက်သွယ်ရေး:အိမ်တိုင်းသောက်သုံးရေဖူလုံစေရန်	၃	ဆရာဝန်တွေ့ဆုံ(တိုက်ကျောင်း)ဖြစ်လာစေရန်
၄	ဆာဒ်ကျောင်း:မီး:ထဲသောက်ရွာ ဂျီဒိုရန်	၄	တိုက် ဘော်ဒါဆောင်ဖြစ်လာစေရန်
၅		၅	စိုက် ဆေးပေးခန်း(ဖြစ်စေရန်)

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုမည်သော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဟတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြနိုင်ပါသည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ဆာဒ်ခန့်:စိုး:ခွဲခြင်း	ဦး၊+မ	ဆာဒ်ကျောင်း(မြို့ပြ)စိုး:ခွဲခြင်း		
၂	ကျောင်းခြံစည်းရိုး:ဆည်ဆောက်ခြင်း	〃	ကျောင်းခြံစည်းရိုး:တည်ဆောက်ခြင်း (ကွန်ကရစ်)		
၃	ရေဒိုင်(မိတ်ဆက်)များ:ရေ(ဖြင့်စိုး:ခွဲရန်	〃	ဆာဒ်တွေ့ကျော်:အိမ်အာ(စိုး:ခွဲ)ရန်		

CamScanner





လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခိုင်မြိုင်ဝေ

ရက်စွဲ 18-3-2017

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) √ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စာနေဒေသကြီး | ခရုတောင်ပြိုနယ် | ကျေးရွာအုပ်စု ဘိုင်းကွန်း | ကျေးရွာ ဘဲဝှေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျောင်းဖွင့်စဉ်းရိုးမရှိဘဲ ကျောင်းဆရာများ မျှားပေါ်အာနွှာရေးအတွက်လွှဲ ရှိသည်။	၁	ကျောင်းဖွင့်စဉ်းရိုးမရှိဘဲ ကျောင်းဆရာ/အ မျှား ဟာဒီအနွှာရေးတွဲ
၂	အိုးမရှိဘဲ ဒေသခံများစားသုံးရန် ရှင်းလင်းဖက်ရည်များ လာရောက်ရောင်းချခြင်း	၂	လျှပ်စစ်အိုးမရှိဘဲ ဘေးဒဏ်ခံနေရသော ပြည်သူများအား နှစ်သိမ့်၊ သောရေးတို့တက်မှုအား နှုံ့သွင်း၊
၃	သောက်သုံးရေအလုံအလောက်ကို ဝယ်ယူရခြင်း များသောအားဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်များနေ	၃	ဇရပ်အလုံအလောက်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ကျွန်း၊ ကျန်းမာ ရေးဆိုင်ရာတဲ့၊
၄	အခြားဒေသခံပြည်သူများကဲ့သို့ အခွင့်အရေးများ ရရှိခံစားနိုင်ရေး အတွက်ခဲယဉ်းခြင်း	၄	အိမ်ဘာဝဇရပ်လောက်ကို ဒေသခံများကျွန်း မာရေး ရှိရှိသေသေ ဖြစ်စေရန်
၅	ရွာသူ၊ ရွာသား များ၊ အလုပ်ရှာရန်အတွက် နေရာတိုင်းသို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိ၊ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်း	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေ၊ ဘေးဒဏ်ခံ ဖြစ်၊
၆	မြို့ကြီးပြုရေးနှင့်ခြင်း၊ နေရာဒေသကြောင့် ဝိုက်ပတ်ဝန်းကျင်အားထိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်လွယ်ခြင်း၊	၆	လက်မှုပစ္စည်းစက်ရုံဖွင့်လှစ်မှုအားနည်းခြင်း၊ လူ ဝင်ငွေ့ မရှိ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါး၊
၇		၇	
၈		၈	

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေးဖွင့်မှာလောစေရန်	၁	ပညာရေးကလေးတို့ တက်လာစေရန်
၂	ဒုံးအကိုင်းရှင်းစေရန်	၂	ဒုံးအကို အိုးလေးစေရန်
၃	ဒေသကသုံးရေလုံလောက်စွာရရှိစေရန်	၃	ဒေသကသုံးရေ ရှိလုံစေရန်
၄	ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဌာနကဲ့ မှန်လာစေရန်	၄	ကျောင်းဆောင်းသူများ ကျန်းမာ ရေးကောင်းမွန်ရန်ဖွင့်ပညာပေးသွင်းရန်
၅	ရွာသူ၊ ရွာသား များ၊ အလုပ်ရှာမှီ ရွာတိုင်းသို့ အလုပ်လာစေရန်၊	၅	အရာ၊ အကျမများ ဇရပ်ရှိစေး ဘေးဖြင့် ပညာပို့ ချနိုင်စေရန်
၆	စီးပွားပြုံ၊ ဘေးဒဏ် ဘိုးနှံ များ ဖြစ်ပွားခြင်း အောင်ဖြစ်စေရန် ဖြစ်လာစေရန်	၆	ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်သော မှုဂ ဖြစ်စေရန်

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ယမ်းညွှန့်ခရိုင် အုပ်ချုပ်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်	
နေ့စွဲ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				

လူထုဝပ်ပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ပန်း တနသာရီပြုနယ်

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	ကျား	စိုက်ပျိုးရေး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	အပ်ချုပ်ဘင်တင်	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဒေါ်ဘန်းစိုး--- လက်မှတ် --- နေ့စွဲ ---၃၀-၁၂-၂၀၁၇---

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း တနင်္သာရီမြို့နယ်

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဗိုလ်ထမ်း အမည် _ ဒေါ် ဖြတ်အော်ခိုင်
နေ့စွဲ 6.12.2018 / စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - တရာဝတီ / မြို့နယ် တရာသီ / ကျေးရွာအုပ်စု သိရွာ / ကျေးရွာ သဲပြူ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ကျေးရွာ၌ ဝင်းရဲတော ဒဲ့ခြစဉ်းရိုး မရှိသည့်အတွက် ကျွဲ၊နွား မျာ ဝင်ထွက်ခြင်း၊ ကလေး၊ငယ်မျာ အတွက် ဓလုံခြုံခြင်း	□ ကျား □ မ √ ကျား + မ
၂။	သရက်၊ ရွာ၌ သောသောကိသုံ့ ရေ မလုံလောက်သည့်အတွက် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း၊ အိမ်ရွာဓမျာ၊ အချိုးကျရှိ ကူပင်ပန်းခြင်း	□ ကျား □ မ √ ကျား + မ
၃။	စိုက်ပျိုးရေး ရာသီ စနစ် မှန်ကန်စွာ ကြောင့်သိ၊ နဲ့ ဖြစ်တွက်ရှိ၊ မှု ရာသီ ပါ၊ခြင်း	√ ကျား □ မ □ ကျား + မ
၄။	ပညာတတ်မြောက်မှု နှုန်း ရာသီ ခြင်း ကြောင့် ရာသီ ပဲအကိုင်အခွင့်အလမ်း ရာသီ ပါ၊ခြင်း	□ ကျား √ မ □ ကျား + မ

တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်စက်ပန်း

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရေကန်ပြုပြင်ရေး နဂိုပမာဏ	ကျွန်း	ရေကန်ပြုပြင်ရေး အားထက်သန်းစေမည်ကျွန်း
၂	အမဲရှုပ်ဘာဒင်း	ဖ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဘုန်းစိုး လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၀-၁၂-၂၀၁၇

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်ဝက်ပန်း တနင်္သာရီပြို့နယ်


CamScanner



မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	တောင်းပတ်ဝန်း ကျင်ကုံမြဲစွာဖြင့် ပဉ္စာသင်ကြား နိုင်ရန်	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
၂။	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိရန်	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
၃။	ပဉ္စာရေးခြင်း အသိပဉ္စာတိုးပွားကာစေရန်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
၄။	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများ လာစေရန်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
၅။	မိုက်ခြိုးရေး အဂိုး စရစ်များ တိုးတက်လာစေရန်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
၆။	ကလေး ငယ်များ အတွက် စာသင်ကြား ရန် အဆောင် ကုံလောက် စေရန်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
၇။	အရာဆက်ဗမျာ အဆင်ပြေချောမွေ့ စွာရောတိုင်းပဉ္စာသင်ကြား နိုင်ရန်	□ ကျား □ ကျား+ မ
၈။	အာဝဝက်မွေး ဝန်း ကြောင်း ပဉ္စာများ တတ်မြောက်၍ ဝင်ငွေတိုး ပွား လာစေရန်	□ ကျား □ ကျား+ မ
၉။	ကျောင်း သား ကျောင်း သူများ ကျန်း မာရေး ကဏ္ဍ၌ တိုးတက်ကောင်း မွန်လာစေရန်	□ ကျား □ ကျား+ မ
		□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လူထုဝန်ဆောင်မှုဦးစီးဌာန



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးထိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းဖြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စာသင်ကျောင်းဆောက် (60×30×12)	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၁	28,000,000	33	57	90
၂	အာဆည်အဝေးခန်းမ (50×30×12)	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အခြား	၂	25,000,000	33	57	90
၃	ကျောင်းခြံစည်းရိုး (2100)	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၃	17,000,000	33	57	90
၄	အဝိစိတွင်းရေ	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး	၄	5,000,000	33	57	90
၅	ကျောင်းအိမ်သာ	အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၅	3,000,000	33	57	90
၆	စာကြည့်တိုက် (30×25×12)	အမျိုးသား	အခြား	၆	12,000,000	33	57	90
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ဝုဒ်မံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျူးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
အထက်ခွဲပြဿနာ၏;	ရေမျိုး သခင်;	အသက်မွေးဝမ်းစာခြောင်;
ကြီးရိုးအုတ်တိုင်၊ ဂါ၏ နှုတ်ယူ သင်္ဘောများ;	ရေမျိုး သာ;	အသက်မွေးဝမ်းစာခြောင်;
ဝယ်လျှာသင်္ဘော၏;	ရေမျိုး သာ;	အသက်မွေးဝမ်းစာခြောင်;
ကြက်ဝက်- အသားစောကို ဆွဲ၊ ကြက် မွေး မြူရေး; သင်္ဘော၏;	ရေမျိုး သခင်;	အသက်မွေးဝမ်းစာခြောင်;

ဘင်၊ ကျေးရွာဝုဒ်မံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

ဦးစိုးလင်း ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ 6.12.2018

CamScanner

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)


လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/မှူးထမ်း အမည် _ ဒေါ် ဖြတ်ထော်ဦ
နေ့စွဲ 6.12.2018 / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - တရာဝတီ	မြို့နယ် တရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု သိရွာကြီး	ကျေးရွာ အဲဒြပ္ပါ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ကျောင်းဝင်းရဲ့ဘေး ဒဲ့ခြံစည်းရိုးမရှိသည့်အတွက် ကျွဲ၊နွား၊ မျှား၊ဝင်ထွက်ခြင်း၊ကလေး၊ငယ်မျာ၊အတွက်ဓလုံခြုံခြင်း။	□ ကျား □ မ √ ကျား+ မ
၂။	သံရိုက်၊ရွှင်းသောသောက်သုံးရေမရှုံလောက်သည့်အတွက် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း၊အိမ်ရှင်မမျာ၊အချိန်ကုန်ကုန်ရှာပင်ပန်းခြင်း။	□ ကျား □ မ √ ကျား+မ
၃။	စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်မှန်ခြင်း၊ကြောင့်သီး၊ခွဲဖြစ်တွင်ကျယ်နည်းပါးခြင်း	√ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
၄။	ပညာတတ်မြောက်မှုနှုန်းနည်းခြင်း၊ကြောင့်အကျပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း။	□ ကျား √ မ □ ကျား+ မ

တနသာရီမြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း။ စတုတ္ထနှစ်စက်ပန်း



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

Date: ...../...../..... Page No: .....

ပထမ + ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူးတော်ခံစည်းဝေး

ရက်စွဲ ။ ။ 6. 12. 2018


အချိန် ။ ။ 12:00 မှ 3:00 အထိ

အရာ ။ ။ စာသင်ကျောင်း ငယ်ဖြူကျေးရွာ

တက်ရောက်သူများ ။ ။ ကျား မ ပေါင်း

33 57 90

ဆွေးနွေးထုံးအကြောင်းအရာ ။ ။ ဆီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ၊ ဆီမံကိန်းစက်ဝန်းလည်ပတ်ပုံ နှင့် ကျား-မ ရေးရာသဘောတရားများ အကြောင်း ဦးဆုထွန်းချို ဒေါ်ဖြတ်မော်ဦး မှ ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါသည်။ ကျား-မ ရေးရာ ကဏ္ဍ ဌ လည်း ကိုစာပ်ချက် (၆၆) ချက် နှင့် ပုံပေါင်း ပါဝင်သူ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခံရသော စီမံကိန်းလင်းပြေပွဲ ခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား ပြောကြားရေးကဏ္ဍဌီ လည်း ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားနိုင်သည့် အကြောင်းအရာ ၊ ပေးပို့နိုင်သည့် အဆင့် နှင့် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား ဆေးပို့ရုံးဖြောင့်၊ ဂျွန်နိုင်သည့် အချိန်ကာလများအား ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါသည်။ စာတိုက်ပုံးဌါနခွဲ တိုင်ရာမှ မအုတ်ဘဲကျေးရွာတင်ရှိသည့် စာအား လည်း ထုတ်သွင်းနိုင်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ပေးပို့နိုင်သည့် အဆင့်နှင့် စာရိတ်ဖေးအကြောင်း အကဲဖြတ်ပါသည်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာရှိ လယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဦးဆောင်ခေါင်းဆောင်များ သည် အပ်သဖွင့် ကော်မတီဝင်များ ရှိမှ သာဓအဆောင်ပြောနိုင်ခဲ့သည်ဟု ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကော်မတီဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအား ကျေးရွာလူထုများအား ချပြခဲ့ကြပြီး ထောဝန်ထမ်းများ အား ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကွင်းသည်



။ ဝတ္ထုအဦး၌ ကျေးဇူးရှာစေတနာဥာဏ်ရင့်ကျက်ပုံ၊ ချွေးချသော်လည်း ပြစ်မှားကြောင်း၌ ဦးဆောင်စေတနာဥာဏ်ထက်သန်ပုံ၊ အရေးပါပုံ အားဖြင့် ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ယခုစွဲစေတ္တုနှစ်ဆက်တိုက်၌ တွင်တက်ပါဝင်နေမှု တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောစေတနာဥာဏ်ထမ်း နှစ်ဦးအပြစ်ဆိုဘ - ဦးခစ်ဖေမော်ဝမ်း၏ ရေတွက် တွင် - ဦး ၊ ဒေါ်အေးသာဖြူ၏ ရေတွက် တွင် - ဒေါ် မှ ဆက်လက်၍ တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ထို့အောက် ဆက်လက်၍ စိတ်ဆောက်ဥာဏ်ရှေးတာဝန် ဝတ္တရား ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၏တာဝန် ဝတ္တရား ၊ ဈေးကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၏တာဝန် ဝတ္တရား ၊ လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၏တာဝန် ဝတ္တရား တို့အား ရှင်းလင်းပြောပြ၍ ကော်မတီဝင်အား ပြန်ကာည ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဆက်လက် ပြုလုပ်ရမည့်အချက်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတိုက်တွန်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁။	ဦး	စိတ်ဆောက်ဥာဏ်
၂။	ဒေါ်	စိတ်ဆောက်ဥာဏ်
၃။	ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်	အဖွဲ့ဝင် ၊ မှတ်တမ်းထိန်း
၅။		အဖွဲ့ဝင်
၆။		ဈေးကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်
၇။		အဖွဲ့ဝင်
၈။		အဖွဲ့ဝင်
၉။		လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်
၁၀။		အဖွဲ့ဝင်
၁၁။		အဖွဲ့ဝင်
၁၂။		စေတနာဥာဏ်ပြုတိုးပြောင်းလဲခြင်းရေးတာဝန်ခံ
၁၃။		စေတနာဥာဏ်ပြုတိုးပြောင်းလဲခြင်းရေးတာဝန်ခံ
၁၄။		ကျေးဇူးစာရင်းကိုင်
၁၅။		စေတနာ
၁၆။		

Date: ...../...../..... Page No: .....

ထို့အပြင် - ကျေးဇူးရှင်ဦးအတွက် ရုံးမှုများ၊ အားအဖွဲ့ ငါးဖွဲ့ စီ၏ ရုံးထုတ်စည်းရုံးရေးမှူး - ဆိုင်ရာဖြတ်ပေါက်ဒိုင်၊ ဒါရိုက်တိုင်းမှူး တို့မှဦးဆောင်ပြီးဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုကောက်ခံငှါ ကာသည်များကိုပြုရိုက်ခသည် အဖွဲ့ချုပ်မှ ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးမှ အစီအစဉ် အား ကျေးဇူးရှင်ရုံးထုတ် ဒုတိယအကြိမ် ချေးငွေ ပေးခဲ့ကြပါသည်။
အချို့သား၊ အချို့သမီးများ၏ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ချေးငွေသည် ဒုတိယအကြိမ်ကတွင် အချိန်မရွေးသုံးစွဲအား ကုန်ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဖြစ်ပြီး ချေးယူခဲ့ကြပါသည်။

(၁)	စာသင်ကျောင်းဆောင်	(60×30×12)	က+၁၃
(၂)	အလှည်အဝေးခန်းမ	(50×30×12)	က+၁၃
(၃)	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	(2100) ဖက်လည်	က+၁၃
(၄)	ရေ အဆိုအတွေး		မ
(၅)	ကျောင်းအိမ်သာ	(သုံးခန်းတွဲ)	မ
(၆)	စာကြည့်တိုက်	(30×25×12)	က

ဒုတိယ ကူညီမှုပြုခြင်းကိုရရှိမှုအကောင်အထည် မဖော်ဆေးရိုးသော ရုပ်ဝတ္ထုများမှာ

(၁) အပ်ချုပ်သင်တန်း (၁၅)
(၂) စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း (၈၀)
(၃) ဝယ်လျော်သင်တန်း (၈၀)
(၄) မွေးမြူရေးသင်တန်း (၁၅) ဆောင်ဖြင့် ဖွင့်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် ဟတမ-ဦးဆေး၊ ဒုတိယဦး ဆေး၊ တတိယဦးဆေး တို့အား သုံးခြိမ်းဝိုင်းဝိုင်း သတောတူညီမှုရှိမရှိ အားမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

ဗုတ်ဆာခံတင်သူ


ဒါရိုက်တော်ဦး (CF)

ဆောင်ရွက်သူ

ဦးဆောင်ထွက်ရှိ (ဒွေဆရာဇင်းကိုင်)

သဲျဖဴေက်းရြာသိန္ဒြန္ဒးေက်းရြာအုပ္စုတနသာရီျမိဳ့နယ္

၁၀။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) နှင့်အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း




ပုံစံ - ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲပြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် ဥနောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် - ဦး၊ သူဇာဖြိုး၊ ဒေါ်ဖြတ်ဖော်ဦး၊ ဒေါ်မြစ်ဇံပူ၊	
ရက်စွဲ 15 . 3 . 2019	စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)ဆက်ပန်း(၁) ဆက်ပန်း(၂) ဆက်ပန်း(၃) မဆက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - တနင်္သာရီတိုင်း ပြိုနယ် - တနင်္သာရီ	ကျေးရွာအုပ်စု - သဒိုးခွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အခွဲ	စုစုပေါင်း
ချောင်းလမူ	ဂေဒံသာလမ်း ခင်းခြင်း	၃၀၀၀x၈'x၇	၂၂၃၅ ခို့	□ ကျား □ မ ✓ အားလုံး + မ	၂၀၀၀၀၀၀			
ဆေးသတ္တာ	ကျေးရွာတံခါးမဆောက်	40'x30'x12'	၇၅၀ ခို့	□ ကျား □ မ ✓ အားလုံး + မ	၂၅၀၀၀၀			

တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ လူထုဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်ဝက်ပန်း




ကန်းဖိုရိုး	စိမ့်စမ်းရေသွယ်တန်းခြင်း	2 mile	၂၇၁ ခို့	□ ကျား □ မ ✓ အားလုံး + မ	၂၇၀၀၀၀			
တာပမသိ	ကျိုက်ကိုးခိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	3 mile	၄၁၂ ခို့	□ ကျား □ မ ✓ အားလုံး + မ	၁၇၀၀၀၀၀			
သဒိုးခွန်း	လက်တွေးရေတွင်း	1 တွင်း ၀၆'/40'	၀၆၁၉ ခို့	□ ကျား □ မ ✓ အားလုံး + မ	၄၀၀၀၀၀			
ကြိမ်ဝေါဘီ	KG ကျောင်းဆောက်	40'x30'x12'	၀၆၇ ခို့	□ ကျား □ မ ✓ အားလုံး + မ	၁၉၀၀၀၀၀			
အမှတ် (၉)	စာသင်ကျောင်း ကျရိုက်ကွက်ထပ် (၁၀၀')	45'x12'x6"	၇၅၄ ခို့	□ ကျား □ မ ✓ အားလုံး + မ	၇၀၀၀၀၀			
အမှတ် (၅)	စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ	2 ခန်းခွဲ အိမ်သာ 12'x5'x6'	၂၉၀ ခို့	□ ကျား □ မ ✓ အားလုံး + မ	၅၀၀၀၀၀			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဒေါ်သဒိုးခွန်း လက်မှတ် ရက်စွဲ 15.3.2019

တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ လူထုဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်ဝက်ပန်း

CamScanner



အေး ဆွစ်သာသာ	ကွန်ကရစ်တိုက်	30'×14'	၁၇၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	24000000				
ရွှေခင်း ဒွန်ဝါကြ	မှော်နွားထွက်ဆွစ်ရိပ်သာ	၆၀×၃၀×၃၅		□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	6281643				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ					
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ					
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ					
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဒေါ်အိအိမြို့ လက်မှတ် Che ရက်စွဲ 15.3.2019

တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ လူထုဝင်ရိုးပြုမိပ်ကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်ဝက်ဝန်း

CamScanner

Date .....

စတင်သွားသည့်ရက်စွဲ - ၁၀၊၁၊၂၀၁၉

Page ၂၇

အုပ်စုဖွဲ့ထောက်ခံသူများ၊ အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ကိစ္စများ၊ အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံများ ရယ်ငင်ခြင်းခံရခြင်း

ရက်စွဲ ။ ။ 15. 3. 2019 (သောကြာရက်)

ရေရာ ။ ။ သင်္ကန်းကွန်းဘုရား အနီးရှိ ကျောင်း ခေါင်းဆောင်

အချိန် ။ ။ 12:30 မှ 5:00 အထိ

တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ အား - ၎၎ဦး၊ ပေ ၂၅၂ ဦး = ၂၅၄ ဦး

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ အထက်ပါ အုပ်စုဖွဲ့ခဲ့ကြပုံများ၊ ရွေးချယ်ခြင်းခံရခြင်း၊ ရယ်ငင်ရခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ။ ① ဦးစီး - ဦးရဲ့ဖြတ်အောင်မှုအမှုဝိုက်

ဟာကော၊ ကြောကြာ ဖြင်း၊ အုပ် အဓိက အား ဖြင့် တာပေါလပိုကျေးဘာဇာ၊ ဓလေ့ဓလံ၊ ရေ သွယ်တန်း ဖြင်း၊ ကိန္နရီနှင့် ဟင်္သာတို့ကြောကြာ ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဓလေ့ဓလံ ထပ်ဆင့်၍ ကျေးဘာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှု၊ မှ ကျေးဘာများ၏ ယဉ်ကျေးခဲ့မှုများ ရွေးချယ် ကတည်း အုပ်စုမှ ဖြုတ်ရေး အား ကြည့်၍ ရွေးချယ်ရန်၊ ကျေးဘာ ဟင်္သာနီ တွင် လည်း ပထမ-နှစ်၊ ဒုတိယ-နှစ် ကျေးဘာများ မှ လုပ်ငန်းခွဲ ရုံ၍ ဖြစ် သောဘာများ မှ ဓလေ့ရှိသော ဘာများအား ပြန်လည်၍ ရွေးချယ်ရန် ကြည့်၍ လေးရုံနှင့် ကော်မတီဝင်များမှ လည်း ပေါ်ပေါက်ပါဝင်မှုအား ကောင်းစွာ ကိုယ်စားပြုကြကြောင်း ခံစားသည်။

② ။ ။ ဒေါ်မြတ်မော်ဦး (OF) မှ အုပ်စုကော်မတီဝင်များ၊ ဖခင်တာဝန်ခံများ၊ ဝတ္ထုကုန်များ၊ မှုစည်းမှုများ၊ အား အသေးစိတ်ရှင်းပြ ခဲ့သည်။ အုပ်စုဖွဲ့ထောက် / ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်နှင့်ဝတ္ထုကုန်များ အား ဘယ်သို့ ဆောင်ရွက်ပြုမူ ခဲ့ရသည်။ အုပ်စုအတွင်းရေး ဥက္ကဋ္ဌမှ အဖြစ် တာဝန်နှင့်ဝတ္ထုကုန်များ အား ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝတ္ထုကုန်များ အား ရှင်းပြခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အုပ်စုဝတ္ထုကုန် ကြေးပြုမှုတို့ ရယ်ငင်ခြင်းခံရခြင်း၊ ရွေးချယ်တာဝန်နှင့် ဝတ္ထုကုန်များ အား ရှင်းပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းသားမိဘများ မှ သင့်ရင်တော်မည့် သူများ အား အုပ်စုထောက်ခံအဖြစ် ထား အပြစ်ရွေးချယ် ခဲ့ကြသည်။

Shwe Pyi Soe

CamScanner

Date ..... Page ၂၄

ကျေးဇူးတင်စကားများမှာအပြည့်အစုံဖြင့်ဆက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဆောင်ပုဒ်ရုက်ဖော်ထိုက်ဝင်များများစားစားတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ဆက်လက်၍ ဘုံဝိုဒေတို့အကြောင်းကြားဖြေရှင်းချက်
တာဝန်ခံဒာဂျေးချယ်ဖြင့် နှင့်ဆွဲဆုံစည်းဆောင်းခရီးစဉ်တို့
သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် ဆက်လက်၍ လက်တော်မှူးဦးဝင်းကို ပြည်
ကျေးဇူးအသိသိ၏ ဆောင်းဆိုတား သော ကျေးဇူးဖွဲ့ပြီးရေးဂစ်ဘဝ်
PC ၎င်း မှ ပထမဦးစားပေးဂုဏ်ရှိများအား ခရီးမှန်ကုန်ကျငွေ
နှင့်တကွချေးခဲ့သည်။ ကျေးဇူး ၎င်းဇူးဖွဲ့ခရီးမှန်ကုန်ကျငွေ မှာ ဂျီ
ထားသောဆုံးရုံးငွေ ဆက်များပြားနေကြောင်း နှစ်စီးဝင်ငွေ လေးမှု
တွင် ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကူထုဝန်ထမ်းရုံးရေးမှူး ဦးသူရဖြိုးမှ ဖိမ်စိန်ဂုဏ်ရှိ
ပုဒ်ဆုံးဖြစ်သောဇာတ်များ နှင့် ရုံပုံငွေ ဂျိုလျှံနေသော ဘောဇာတ်များအား
ကုမ္ပဏီမှ ရွှေ့ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤအချက်
ပုံများကျေးဇူးဟာသိုးသိုး၏ကော်မတီဝင်များသဘောတူ
ခဲ့ပေါင်းပါဝင်မှုအား ကျိုင်းခုန်းမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုဆွေးနွေး
ပွဲတွင်ကျေးဇူးတင် - ဟာဆာ - ကျေးဇူးတင်ဇာတ်တွင် ကော်မတီဝင် ၁၃၃
ဦးတို့မည်ဆိုလျှင် ၎င်း သဘောတူ ခဲ့ဦးမြင့်တွင်ကျင်းပခဲ့
ပုရေးဝန်ထမ်းရေးသင်တန်းတွင် တက်ရောက်ခဲ့သည့် သူ ၎င်း၊ ကျေးဇူး
ထိုဖြင့် တည်ဖြို့တွင်ကျင်းခဲ့ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ဦးဝင်းကို မှ ယခုစတုတ္ထခံစော်ဝါးဂုဏ်ရှိသိုက်ဆွဲရုံးပုံ
မှ ဂျီမှည်ထောက်ပံ့ငွေ (၁၃၀,၀၀၀,၀၀၀) ယခင်ဘဏ်ကတ်ကျန်
ငွေ (၁၂၅,၈၁၆,၄၃) ရောင်းငွေ (၁၂၅,၈၁၆,၄၃) နှင့် ယခုစုစုပေါင်း
အလှူးသုံးငွေ (၅,၃၀၀,၀၀၀) ရှိကြောင်း၊ နှင့် အလှူးသုံးငွေ ဂျီကြွေး
ကတ်ကျန်ငွေ (၁၂၃,၈၁၆,၄၃) တွင် ပျမ်းဆက်တိုက် ဗဟိုသော အော
ကျေးဇူး ၎င်း ဇူးဖွဲ့ရုံးပုံငွေ ခွဲဝေပေးဖို့ ကတ်ကျန်ငွေ (၂၀၃,၈၁၆,၄၃)
တွင် ကျန်ရှိသည်ကျေးဇူး ၎င်း ဇူးဖွဲ့ဇာတ်တို့ မှ ပေါင်းပါဝင်မှုအား
ကောင်းသောကျေးဇူးများအား ပေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်တက်ရောက်ကာ ဖြစ်
သောကော်မတီဝင်များမှ ဆုံးဖြတ်ပေးရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

Shwe Pyi Soc

သဲျဖဴေက်းရြာသိန္ဓိန္ဒးေက်းရြာအုပ္စုတနသာရီျမိဳ့နယ္

CamScanner

Date :

Page ၂၅

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ အုပ်ရုံးစီဆောက်ခွင့်ပြုခြင်း - ဦးဇေယျာဦး (အောသာ ဟာကျေးရွာ) ၊ ဒေါ်သိသိစုရှိ (ချောင်းမှစ် ပေါက်ကျေးရွာ)

အုပ်ရုံးဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ

- ဦးသူရဦး (ချောင်းလမုကျေးရွာ)

အုပ်ရုံး - ဌေးစာရင်းကိုင်

- ဒေါ်ကေသီ (~~ချောင်းမှစ်ပေါက်ကျေးရွာ~~)

အုပ်ရုံး - အဖွဲ့ဝင်

- ဦးစိုးသူရိန် (ဘိန့်ခွက်ကျေးရွာ)

အုပ်ရုံးဝေဖန်အကဲပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

ဦးစိုးဝင်း

ဒေါ်အေဒေါ်သက်: တို့အားပွေးချယ်အာဏာပိုင် ခဲ့ပါသည်။ထိုကျောက်ဆည်ကို လက်ရှိ ဒေါ်ထိတ် အုပ်ရုံး အခြေအနေအဝေးဖြေ့ကြည့်ခဲ့ပါသည်။

ဒေါ်ခင်ခင်ဦး ပြောကြားခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေသေးသေးလေးများဖြစ်သော

① ချောင်းလမူ ② ဖြိုမ်ချောင်း ③ ဝေးဘားသာ ④ အေးဂွက်သာယာ

⑤ လက်ပံရိုက် ⑥ တားဖလပ် ကျေးရွာတို့အား စိစဉ်ကိုယ်စားပြုငြင်းဆိုခဲ့ ရေးသားတောင်းခံခဲ့ပါသည်။ ထို့ရွာများအား ခွဲဝေပေးပို့ အုပ်ရုံးထောက်ပံ့ငွေ (၂၅၃၈၄၂၄၆၄၃) ကို ပြည့်သောလက်ကျန်ငွေ (၃၀၃၈၄၆၄၃) အား အမှတ် (၅) ကျေးရွာ ၊ ချောင်းပျဉ်းကျေးရွာ ၊ ယိုးခွန်းကျေးရွာ ဘဲ့ အမှတ် (၅) ကျေးရွာတို့အား ခွဲဝေပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ရာတွင် အမှတ် (၅) ကျေးရွာမှာ သတ်မှတ်ကက်ရိုက်မှုဒဏ်လွတ်ကင်းခဲ့ခြင်း မရှိသော- အမှတ် (၅) ကျေးရွာမှ တက်ရောက်သောသစ်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးဖေဒိုးဦး ဦးဇေယျာဦး ဦးဇေဒွေးအောင်တို့မှ အစစခံပြီး သင်တန်းတက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ပို့ချရာတွင် သင်တန်းတက်

Shwe Pyi Soe

သဲျဖဴေက်းရြာသိန္ဒန္ဒးေက်းရြာအုပ္ခုိတနသာရီျမိဳ့နယ္

CamScanner

Date ..... Page ၂၆

ကုတ္ဝင္းသည္၊ သင္တန္းခ်ိန္ စီတိုက္ဒတာ ရွိမည္ဟုတိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အမွတ္ (၇) ေက်းဇူးျပဳ စာသင္ေက်ာင္း ကြန္ပ်ဴတာခုံ (၅၀၀)
အမွတ္ (၈) ေက်းဇူးျပဳ စာသင္ေက်ာင္း ဝိုင္ဖိုင္ (၂ခု)
ဝိုင္ဖိုင္ ေက်းဇူးျပဳ ေဆးေပးခန္း ရပ္ကြက္ (၁ ကြင္း)
ေရာင္းခ်စရိတ္ေက်းဇူးျပဳ စာသင္ေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္ + ဝိုင္ဖိုင္ စသည္ တို့အား သတ္မွတ္ ေပးေစလိုပါသည္။

ဒုတိယ ။ ။ ေရွ့လ်ာေက်ာင္းရွိ ေက်းဇူးျပဳ ကုပ္ဝင္ခန္းမွ ဗရွိ သည့္အတြက္ ေနရပ္ ဒုစရိုက္မွ မရွိေစရ။

ရွင္းလင္းခ်က္ ။ ။ ယူဝါဒီပါဝင္မွု အားသည့္အတြက္ ယုပ္ဝင္ခန္းမွ ဗရွိ ခဲ့ျခင္း ဟု ဆိုေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို့ ယူပေါင္းပါဝင္မွု ခိုင္မာေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဗရွိခဲ့သည့္ အခ်ိန္ ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါက အဆိုပါ ဗရွိမွုမ်ား ရွိသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ဒီအတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ေက်းဇူးျပဳ သင္တန္းခ်ိန္ ေရွ့ေရာက္ ေနရပ္ ဒုစရိုက္မွ မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ။ ။ ေက်းဇူးျပဳ ရြာသူရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ CMT သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ၁၂ ရက္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ထို ကုတ္ဝင္းယုပ္ဝင္ခန္းမ ဒဂၤါးမဖြစ္ေရး ယူဆသည့္ အခ်ိန္ပါက သင္တန္းသားမ်ား ၁၃ ရက္ ေရွ့ ပါဝင္တက္ေရာက္ ကုန္ဆုံးသြားသည့္ ယုပ္ဝင္ခန္းမ ဒဂၤါးမ်ား ကိုယ္စီ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေပးသြားရန္ ေက်းဇူးျပဳ ဘက္မွ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ
ေဒၚခင္ေအးဦး (ကုထုဝင္းရပ္ရြာအုပ္)
15.3.2019

အတည္ျပဳသူ
ေဒၚအိအိခ်ိဳ (ကုတ္ဝင္းေဆးခန္းမွဴး)
15.3.2019

Shwe Pyi Soe

သဲျဖဴေက်းရြာသိန္ဒန္းေက်းရြာအုပ္စုတနသာရီျမိဳ့နယ္

CamScanner

၁၁။မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





၁၂။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

သဲဖြူကျေးရွာကော်မတီဝင်များ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း				
စဉ်	အမည်	ကော်မတီ	တာဝန်/ရာထူး	ဖုန်း
၁	ဦးသိန်းဝင်း	စီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	-
၂	ဒေါ်ငွေသန်း		ဥက္ကဋ္ဌ	-
၃	ဒေါ်မီးလှနွယ်	ဝယ်ယူရေး	ဥက္ကဋ္ဌ	-
၄	ဦးအောင်သိန်မြင့်		မှတ်တမ်းထိန်း	-
၅	ဒေါ်ချိုချိုမော်		အဖွဲ့ဝင်	-
၆	ဦးခင်ဇော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	-
၇	ဒေါ်နှင်းအေး		အဖွဲ့ဝင်	-
၈	ဦးရဲလင်းဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	09-251468598
၉	ဒေါ်ထွေးစိန်		အဖွဲ့ဝင်	09-429596801
၁၀	ဦး	ဝေဖန်အကြံပြု	တာဝန်ခံ	09-264959223
၁၁	ဒေါ်ဖြူနှင်းဖွေး	ကိုယ်စားလှယ်	တာဝန်ခံ	-
၁၂	ဦးအောင်ထွန်း	ငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ	09770677875
၁၃	ဦးကျော်သူရဇော်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	တာဝန်ခံ	09770677875
၁၄	ဒေါ်မီးလှဝင်း		တာဝန်ခံ	09770677875

CamScanner

၁၃။ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များစာရင်း

သိန်ခွန်းအုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ					
စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်း	ကျေးရွာ	မှတ်ချက်
၁	ဦးလေးနိုင်	စီထောက်/ဥက္ကဋ္ဌ		အေးသာယာ	ဘက်ငွေထုတ်သူ
၂	ဒေါ်သီသီချို	စီထောက်/ဥက္ကဋ္ဌ		ချောင်းနှစ်ပေါက်	ဘက်ငွေထုတ်သူ
၃	ဦးသူရဝိုး	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ		ချောင်းလမု	
၄	ဒေါ်ကေသီ	စာရင်းကိုင်	09426354336	တားပလပ်	
၅	ဦးဝိုးသူရိန်	အဖွဲ့ဝင်		သိန်ခွန်း	
၆	ဦးစောထွန်းသက်	အဖွဲ့ဝင်	09498259266	ချောင်းနောက်ပြန်	
၇	ဒေါ်တင်ဌေး	အဖွဲ့ဝင်	09453619148	ချောင်းနောက်ပြန်	
၈	ဦးဝင်းမောင်	အဖွဲ့ဝင်		အမှတ် (၃)	
၉	ဒေါ်ဇင်မီ	အဖွဲ့ဝင်		အမှတ် (၃)	
၁၀	ဦးတင်ဝိုး	အဖွဲ့ဝင်		အမှတ် (၆)	
၁၁	ဒေါ်ရှုတင်	အဖွဲ့ဝင်		အမှတ် (၆)	
၁၂	ဦးစောပိုစိန်	အဖွဲ့ဝင်		တကောဖောလူ	
၁၃	ဒေါ်ဂျူလိုင်	အဖွဲ့ဝင်		တကောဖောလူ	
၁၄	ဦးဝင်းဦး	အဖွဲ့ဝင်		အေးမွန်သာယာ	
၁၅	ဒေါ်ဝုမွန်	အဖွဲ့ဝင်		အေးမွန်သာယာ	
၁၆	ဒေါ်နုနဌေး	အဖွဲ့ဝင်		သိန်ခွန်း	
၁၇	ဦးသိန်းဝင်း	အဖွဲ့ဝင်		သဲဖြူ	
၁၈	ဒေါ်ငွေသန်း	အဖွဲ့ဝင်		သဲဖြူ	
၁၉	ဦးရွှေမြင့်	အဖွဲ့ဝင်	09777718708	အမှတ် (၈)	
၂၀	ဒေါ်ခင်မြထွေး	အဖွဲ့ဝင်	09785322057	အမှတ် (၈)	
၂၁	ဦးသီဟရှန်	အဖွဲ့ဝင်		အမှတ် (၉)	
၂၂	ဒေါ်နီလာထွန်း	အဖွဲ့ဝင်	09-770800581	အမှတ် (၉)	
၂၃	ဒေါ်သိန်းလွယ်	အဖွဲ့ဝင်		အေးသာယာ	
၂၄	ဦးသန်းဌေး	အဖွဲ့ဝင်		ကြိမ်ချောင်း	
၂၅	နော်ပန်း	အဖွဲ့ဝင်		ကြိမ်ချောင်း	
၂၆	ဦးထွန်းနိုင်	အဖွဲ့ဝင်	09250335558	ချောင်းနှစ်ပေါက်	

CamScanner

သိန်ခွန်းအုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ					
စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်း	ကျေးရွာ	မှတ်ချက်
၂၇	ဒေါ်ညိုညိုဆင့်	အဖွဲ့ဝင်		ချောင်းလမု	
၂၈	ဦးပြင်ဦးလွင်	အဖွဲ့ဝင်		အမှတ်(၅)	
၂၉	ဒေါ်သန်းရွှေ	အဖွဲ့ဝင်			
၃၀	ဦးတင့်နိုင်စိုး	အဖွဲ့ဝင်	09450662395	ထုံခါ	
၃၁	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	အဖွဲ့ဝင်		ထုံခါ	
၃၂	ဦးဇော်လွင်ဦး	အဖွဲ့ဝင်	09974928865	ကော့ယွန်း	
၃၃	ဒေါ်ခင်လှရီ	အဖွဲ့ဝင်	09764669857	ကော့ယွန်း	
၃၄	ဦးမျိုးမင်း	အဖွဲ့ဝင်		တားပလပ်	
၃၅	ဦးသန်းထိုက်	အဖွဲ့ဝင်		လန်းဖိန်း	
၃၆	ဒေါ်အောင်ချိုချို	အဖွဲ့ဝင်		လန်းဖိန်း	

CamScanner

၁၄။ ဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအခြေအဆောက်အဦးကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဝန်ဆောင်မှု(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင် (60x30x12)	၃၃	၃၇	၉၀	၂၀၁၉		
	၂	ကျောင်းခြံစည်းရိုး(2100)	၃၃	၃၇	၉၀	၂၀၁၉		
	၃	အဝိစိရေတွင်း		၃၃	၃၃	၂၀၁၉		
	၄	ကျောင်းအိမ်သာ		၃၃	၃၃	၂၀၁၉		
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြား	၁	အစည်းအဝေးခန်းမ	၃၃	၃၇	၉၀	၂၀၁၉		

CamScanner

		ဆေင်(50x30x12)						
	၂	စာကြည့်တိုက် (30x25x12)	37		37	၂၀၁၉		
	၃							
	၄							
	၅							

CamScanner