ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ပန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လယ်ဝေးမြို့နယ်

လူထုတက်ကြွမှီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ် စက်တန်း)



Village Development Plan (VDP)

သတ္တယ်ချင်းကျေးရွာ၊ သတ္တယ်ချင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉

လယ်ဝေးမြို့

မာတိကာ

၅။ ပုဒ္ဓသုံးအသိုက်အဝန်းတွေ့ကြုံရသည့်ပြဿနာများနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်(ပထမ

၆။ကျေးရွာတွင် ဖြို့ဖျက်ရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအားသုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းစာအုပ်များ

(၂-ခုပုံ ထက်မများရ)

၈။ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအလားအသွေး(ပုံစံ-၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

National Community Driven Development Project

သမိုင်းကြောင်းဖော်ပြချက်

Cluster 1
Clsuter 2
Cluster 3
Cluster 4





သက္ကယ်ချင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- သက္ကယ်ချင်းကျေးရွာ
- မှန်တောကျေးရွာ

စဉ်	အဖြေကြားသူ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အစီအစဉ်ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁	ကြိုဆိုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ မိတ်ဆက်ခြင်း	၂၄-၄-၁၆	အဖျံပြုသူ- ဦးသာ	၂	၂	
၂	ကြိုဆိုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ မိတ်ဆက်ခြင်း	၂၄-၄-၁၆	အဖျံပြုသူ- ဦးသာ	၂	၂	
၃	ကြိုဆိုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ မိတ်ဆက်ခြင်း	၂၄-၄-၁၆	အဖျံပြုသူ- ဦးသာ	၂	၂	
၄	ကြိုဆိုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ မိတ်ဆက်ခြင်း	၂၄-၄-၁၆	အဖျံပြုသူ- ဦးသာ	၂	၂	
၅	ကြိုဆိုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ မိတ်ဆက်ခြင်း	၂၄-၄-၁၆	အဖျံပြုသူ- ဦးသာ	၂	၂	
၆	ကြိုဆိုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ မိတ်ဆက်ခြင်း	၂၄-၄-၁၆	အဖျံပြုသူ- ဦးသာ	၂	၂	
၇	ကြိုဆိုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ မိတ်ဆက်ခြင်း	၂၄-၄-၁၆	အဖျံပြုသူ- ဦးသာ	၂	၂	
၈	ကြိုဆိုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ မိတ်ဆက်ခြင်း	၂၄-၄-၁၆	အဖျံပြုသူ- ဦးသာ	၂	၂	
၉	ကြိုဆိုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ မိတ်ဆက်ခြင်း	၂၄-၄-၁၆	အဖျံပြုသူ- ဦးသာ	၂	၂	
၁၀	ကြိုဆိုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ မိတ်ဆက်ခြင်း	၂၄-၄-၁၆	အဖျံပြုသူ- ဦးသာ	၂	၂	

သက္ကယ်ချင်းကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်း

သက္ကယ်ချင်းကျေးရွာကို ၁၂၈၅ ခုနှစ်တွင် ရေငံကျေးရွာမှ ဦးပုတို၊ ဦးဖိုးကောင်း၊ ယာဉ်းကောက်ကျေးရွာမှ ဦးဖြူ၊ ဦးရွှေအောင်၊ ဦးရွှေမောင်တို့က စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မူလက သက္ကယ်တောကြီးများ ဂါတောများကို ရှင်းလင်း၍ တဲအိမ်ငယ်များဆောက်၍ နေထိုင်ခဲ့ရာ သက္ကယ်ချင်း ဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။ ရွာရှိကျောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ရှိရသည် ဖြစ်၍ ရွာဦးစေတီ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ရာ ဆရာတော်ဦးဥက္ကမ ကစတင် သီတင်းသုံးခဲ့သည်။ ဥက်ဆော့ (၃)ဆောင်ရှိသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူတည်ခဲ့ရာ ကိုးဆောင်ပြည့်စေတီဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။ ယခုနောက်ဆုံး သီတင်းသုံးခဲ့သော ဆရာတော်မှာ ဆရာတော်ဦးဝိစ္စ ဖြစ်သည်။ ဆရာတော် ဦးဝိစ္စ လက်ထက်တွင် ကိုးဆောင်ပြည့်စေတီတော်အား ရွှေစင်အားစေတီဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ဆရာတော် ဦးဝိစ္စသည် ဖေဖော်ဝါရီလ (၃) ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။ ရွာဦးဘုန်းကြီးပျံအား မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့တွင် မီးရှို့ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင်ပြည်သူများ၏ နိဗ္ဗာန်ဘဝရှာဖွေလိုက်ခြင်းတွင် ရွာသူရွာသားများ၏ ဖြည့်ဆည်းမှု နိဗ္ဗာန်ဆော်ကြွ၍ ယခု လက်ရှိ သာသနာကျောင်းအား ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လုပ္ခံဆင့်ဝန်အကဲခြတ်ခြင်း (PSA) အကျဉ်းချုပ်

ခေတ္တယင်ချောင်း ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	နေရာ	ပါဝင်သူဦးရေ		အကြောင်းအရာအနှစ်ချုပ်
				ကျား	မ	
	ကျေးရွာသင်္ကြန်ပွဲတော်	8.1.2017				
၂	လူမှုရေးနှုန်းအရင်းအမြစ်ခြင်းခြေခံရေးဆွဲခြင်း	8.1.2017	တောနှုံဝန်ဆောင်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၄	၁၂	လူမှုအရင်းအမြစ်ခွဲခြားသုံးသပ်ခြင်း အရင်းအမြစ်များ တည်နေရာ ဆွေးနွေးခြင်း
၃	ဥတုခရေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	8.1.2017	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၃	အဆင့် ၃ ဆင့်တွင် ပါဝင်သော အိုင်ထောင်ဝမှုများ၏ ဖိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ သုံးသပ် ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ကွား/မ ရေးရာကဏ္ဍာ ဦးစီးဌာန ရေးဆွဲခြင်းဖိတ်ကြားမှု	8.1.2017	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၇	ထိန်းချုပ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အသုံးပြုမှုများ သုံးသပ်ခြင်း
၅	ကွား/မ ရေးရာကဏ္ဍာ ပဉ္စင်္ကအိမ်	8.1.2017	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၅	၂၀	တန်းဘူးအခွင့်အရေးရရှိမှု ဦးဆောင်မှုများ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း
၆	ကုသိဂျိုန်ခွင်ပြ ပြကွဒိန်ဓယား	8.1.2017	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၃	ကုသိဂျတု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝိုက်ပျိုးရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ သောက်သုံးရေရရှိရေး၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ အခြေအနေ
၇	အဖွဲ့အည်းခိုင်ဆက်မှု အခြေပြဓယား	8.1.2017	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၀	ကျေးရွာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်း/ရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
၈	အဝက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ	8.1.2017	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	82	76	ကျေးရွာလူထု နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ နေရသော အဝက်အခဲများအား ဆွေးနွေးခြင်း
၉	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်	8.1.2017	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	82	76	ကျေးရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်များအား ဆွေးနွေးခြင်း

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	* * *	* * *	* * *	* *	*	* *	* * *	* *	* * *	* *	* *	* *
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
[illegible]	* * *	* * *	* * *	* *	* *	*	*	*	*	*	*	*

[illegible]

ကျေးရွာ အိမ် ထိခိုက်ပျက်စီးသော အုပ်စု နှင့် အရေအတွက် / ...

သက်ကယ်ကျွဲ ကျေးရွာ သည် အဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စု ၅၀ ၊ သာမန် အိမ်ထောင်စု ၂၇၆ ၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု ၇ ၊ ရှိ ၍ ရှိ သည်။ သက်ကယ်ကျွဲ ကျေးရွာ သည် ထိခိုက်ပျက်စီး အဆင်းမရဲသော အိမ်ထောင်စု များ အရ အရေအတွက် / အားနည်းချက် ရှိ သော ထိခိုက်ပျက်စီးသော အုပ်စု များ ဖော်ပြ တွင် ဖြစ် သည်။

ဝန်ထမ်း ငြိမ်းစားလျှောက်ထားစာမျက်နှာ

ဌာန

ရာထူး

အမည်

ကျေးရွာ၏ကိုယ်စားလှယ်

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

အမျိုးသမီးအမျိုးသား ဦးဆောင်သူ ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီး	အမျိုးသား
ဦးဆောင်သူ(၁) [illegible]	ဦးဆောင်သူ(၁) [illegible]
ဦးဆောင်သူ(၂) [illegible]	ဦးဆောင်သူ(၂) [illegible]
ဦးဆောင်သူ(၃) [illegible]	ဦးဆောင်သူ(၃) [illegible]
ဦးဆောင်သူ(၄) [illegible]	ဦးဆောင်သူ(၄) [illegible]
ဦးဆောင်သူ(၅) [illegible]	ဦးဆောင်သူ(၅) [illegible]
ဦးဆောင်သူ(၆) [illegible]	ဦးဆောင်သူ(၆) [illegible]
ဦးဆောင်သူ(၇)	ဦးဆောင်သူ(၇) ....
ဦးဆောင်သူ(၈)	ဦးဆောင်သူ(၈) ....
ဦးဆောင်သူ(၉)	ဦးဆောင်သူ(၉) ....
ဦးဆောင်သူ(၁၀)	ဦးဆောင်သူ(၁၀) ....

[illegible]

[illegible]

လေ့ကျင့်မှု၏ အားသာချက်နှင့် ရှေ့ဆက်ရန်အချက်များ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု -


နေ့စွဲ 25.5 2016

ပါဝင်သူများ၏ အမြင်

အားသာချက်များ	ပြင်ဆင်ရန်အချက်များ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

۱			۱
۲			۲
۳			۳
۴			۴
۵			۵
۶			۶
۷			۷
۸			۸


ကျေးရွာ - သက္ကယ်ချောင်း
ကျေးရွာအုပ်စု - သက္ကယ်ချောင်း
ရက်စွဲ - 21.10.17
အကျိုးဆက်
အစည်းအဝေးခန်းမ
ပြဿနာ
အကြောင်းရင်း

ကျေးဇူးအထူးအာဝဇ္ဇ - သက္ကယ်ချင်း


ကျေးဇူးအသည် -- သက္ကယ်ချင်း

ရက်စွဲ - ၂၁-၁၀-၁၇.

ပြဿနာသာမန်စေသော်သင်ခန်းစာ (အဆုံးအဆောင်စာမူ)

ကျေးဇူးဘတ္တာ အဆုံးဝေဒနာမှ ပြုလုပ်ရန် အဓိကထိုက်ပါသည့် အကြောင်းအရာများမှာ ကျေးဇူးတွင် ဂုဏ်ပုံဖွေ့ မတွဲခြင်း ၊ ဖြေရှင်းမတွဲခြင်းကြောင့် အဆုံးဝေဒနာမှ မတွဲဘဲ အဆုံးအဆောင်ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲသောကြောင့် အကျိုးအကြောင်းအရာကြောင့် လူတွေ့ဆုံခြင်း ၊ အသိုက်အဝန်းကြောင့်ခြင်း ၊ သိတာဝတ္ထုနှင့်ဝေဒနာခက်ခဲခြင်း ၊ သိတာဝတ္ထုရှိရင် ခက်ခဲသောကြောင့် လူတွေ့ဆုံပြုမူဆက်ဆံရေး အားတို့ ဖြည့်ဖြေးလုပ်ရန်ဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရတာတွင် နှောင့်နှေးပါသည်။





ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတရင်း သက်ဆိုင်ရာ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၀	ဦးမောင်ကျော်	မုဆို	၀.		အုပ်စု ဒိ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်တင်အေးဇို	မုဆို		၀.	အုပ်စု ဒိ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးမောင်မောင်ဆိုး	မုဆို	၀.		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးဆင်ကြာသောင်း	မုဆို	၀.		အုပ်စု စာရင်းကိုင်	
၅	ဒေါ်မစွဲ ရှိ	မုဆို		၀.	ဒွေကိုင်	
၆	ဦးဖြသိန်း	မုဆို	၀.		အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးအေးမောင်ဖြစ်	မုဆို	၀		အတွင်းရေးမှူး	
၈	ဒေါ်ပွန်းဆီ	မုဆို		၀	အတွင်းရေးမှူး	
၉	ဦးကော်ဖိုးဝင်း	မုဆို	၀	၁	အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဒေါ်ထိုင်းစိန်	မုဆို		၀.	ပ အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	-	-		-	- အဖွဲ့ဝင်	
၁၂					အဖွဲ့ဝင်	
၁၃					အဖွဲ့ဝင်	
၁၄					အဖွဲ့ဝင်	
၁၅					အဖွဲ့ဝင်	
၁၆					အဖွဲ့ဝင်	
၁၇					အဖွဲ့ဝင်	
၁၈					အဖွဲ့ဝင်	
၁၉					အဖွဲ့ဝင်	
၂၀					အဖွဲ့ဝင်	

ဦးဇင်္ဂါ	မူဒွဲ	၁.		ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဒေါ်အေးမြ	မူဒွဲ	၁	၁.	ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဦးမောင်မောင်သိန်း	မူဒွဲ	၁.		ဆီ/ထောက် ဆွဲကြ.
ဒေါ်တိုးတိုးဝင်း	မူဒွဲ	.	၁.	ဆီ/ထောက် (စက္ခဲဝင်)
ဦးဖြူသိန်း	မူဒွဲ	၁.		ဆီ/ထောက် ဆွဲကြ (စက္ခဲဝင်)
ဦးကြီး ၅.	မူဒွဲ	၁.		
ဒေါ်သန်းသန်းဆွဲ	မူဒွဲ		၁.	ဝယ်ယူရေး ဌာနဝေယျမှူး
ဦးစံဖေ	မူဒွဲ	၁.		ဝယ်ယူရေး ဒေဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်အိုးစိုးမြင့်				စောင့်ကြပ်ကြီးကြပ်ရေး
ဦးကျော်မြင့်	မူဒွဲ	၁		စောင့်ကြပ်ကြီးကြပ်ရေး
ဒေါ်သန်းလှိုင်	မူဒွဲ		၁.	စောင့်ကြပ်ကြီးကြပ်ရေး
ဦးညီဝင်း	မူဒွဲ	၁.		ဘဏ္ဍာပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
ဒေါ်ခင်မာဘိုး	မူဒွဲ		၁	ဘဏ္ဍာပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
ဒေါ်ကင်မာဦး	မူဒွဲ		၁	ဘဏ္ဍာပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
ဦးသန်းမင်း	မူဒွဲ	၁		ကျေးဇူးတွေ့ဆုံရေးကိုင်
ဦးဘဝမောင်မြင့်	မူဒွဲ	၁.		အကဲဖြတ်ဆိုင်ရာ ဝေဖန်ရေး
ဒေါ်ဘဝဝင်းကြည်	မူဒွဲ		၁.	အကဲဖြတ်ဆိုင်ရာ ဝေဖန်ရေး

ပဏ္ဏာယာခွင်း ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ခြင်းကိစ္စ၊ အထောက်အကူပြုကောင်းကျိုးများ

အခေါ်သည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး၊ တာဝန်	မှတ်ချက်
ခွဲမောင်းကွင်	ဗုဒ္ဓ	✓		အုပ်ချုပ်ရေး/ကောက်ခွန်ဌာန	
ခေါ်တိုးတိုးလှိုင်	ဗုဒ္ဓ		✓	အုပ်ချုပ်ရေး/ကောက်ခွန်ဌာန	
ခွဲဖြုံသိန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		အုပ်ချုပ်ရေးအကြောင်းအရာမှူး	
ခွဲမောင်မောင်သိန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးခွဲဌာန	
မခြင်ခွဲဂို	ဗုဒ္ဓ		✓	ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှူး	
ခေါ်ညွှန့်-ညွှန့်	ဗုဒ္ဓ		✓	အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံ	
	ဗုဒ္ဓ			အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံ	
	ဗုဒ္ဓ			အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံ	
ခွဲဇင်မောင်မြင့်	ဗုဒ္ဓ	✓		အဆောက်အဦးခွဲ	
ခေါ်ကမ္ဘာဆီ	ဗုဒ္ဓ		✓	အဆောက်အဦးအတွင်းရေးမှူး	
ခွဲကော်ဒိုင်ဝင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		အဆောက်အဦးခွဲ	
ခေါ်ခင်ဝင်းကြည်	ဗုဒ္ဓ		✓		

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးကျော်ဝင်းဦး	၀၅၂၃၃၆၇၀	မအိုးသန္တာ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
နေပြည်တော်	လယ်ဝေး	ဘက္ကသင်္ချိုင်း	ဘက္ကသင်္ချိုင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၃၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၃၆
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၃		
စစ်ဘေးရောင်	၁၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)----------	၁၆၈	၂၀၀
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၉၅	၄၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐

						အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
ဘေးပယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 0 -----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 0 မိနစ် ---------- ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 0 မိနစ် ---------- ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဦးဆောင်ရေးကော်မတီ (ကျေးရွာအတွင်း)

(၂) ----------

(၈၂) ထားဝယ်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လက်မှတ်

အမည် ဦးကျော်ကိုကို

နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး လက်မှတ်

အမည် ဒေါ်ကြူသန္တာ

နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇

ဆုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အဝိုင်း - (၃)

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းဝေးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
နေ့စွဲ 10 - 1 - 2017 — စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)
မြည်နယ်/တိုင်း ရေစြုပ်ဒေသကြီး — မြို့နယ် ကသာ — ကျေးရွာအုပ်စု - — ကျေးရွာ ဘကြမ်းချောင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	ဒေသထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတာဂျောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	9.1.2017	9.1.2017	82	76	158	
၂။ ဒေသခံရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	9.1.2017	9.1.2017	82	76	158	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	11.1.2017	11.1.2017	11	8	19	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အစောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သဘောတူ အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	19.2.2017	19.2.2017	80	93	173	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	7.4.2017	7.4.2017	80	78	158	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	7.4.2017	7.4.2017	80	73	153	

၆.၂။ ငယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.7.2017	4.7.2017	80	73	153	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.7.2017	4.7.2017	80	73	153	
၆.၄။ မြို့/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.7.2017	4.7.2017	80	73	153	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	12.7.2017	12.7.2017	106	64	170	

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အဝည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝင်ငွေရရှိရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေဖို့ ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝင်ငွေရရှိရေးလုပ်ငန်းအမည်	ခေါင်ကြွေး ပဒေသာ
နေရာ	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၀) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသကြီးအမည်	မြို့နယ် အမည်၊ ကျေးရွာအုပ်စု သို့မဟုတ် ကျေးရွာ အမည်၊ ကျေးရွာ သို့မဟုတ် ရပ်ကွက်

က။ အဓိကအခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဓိကအခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဓိကအခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အတွဲမှ တင်ပြသောအဓိကအခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အတွဲမှတင်ပြသောအဓိကအခဲအတားအဆီးများ	
၁	အာဘာသကျောင်းဆောင်အားနည်းခြင်း	၁	အာဘာသကျောင်းဆောင်အားနည်းခြင်း
၂	မြောင်းမသန့်ရှင်းခြင်း	၂	မြောင်းမသန့်ရှင်းခြင်း
၃	ရေနုတ်မြောင်းမလောက်လုပ်ပါရန်	၃	ရေနုတ်မြောင်းမလောက်လုပ်ပါရန်
၄	အားကစားကွင်းမရှိခြင်း၊ ဆောင်စားကစား ခွဲဖွင့်ပြီး ပေးနိုင်ရန်ပါ။	၄	အားကစားကွင်းမရှိခြင်း၊ ဆောင်စားကစား ခွဲဖွင့်ပြီး ပေးနိုင်ရန်ပါ။
၅	ဆေးခန်းအားနည်းခြင်း၊ ဆရာဝန်များ ရှားပါးခြင်း	၅	ဆေးခန်းအားနည်းခြင်း၊ ဆရာဝန်များ ရှားပါးခြင်း
၆	သောက်သုံးရေ ရှိလျှင်မသန့်ရှင်းခြင်း၊ ဝမ်းပျက်သည် များသည်။	၆	ရေကြောင်းသားများ အိမ်ခြံမြေအခက်အခဲ
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျှာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအတွဲမှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအတွဲမှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ကလေးများအတွက်ကျောင်းဆောင်ကောင်းစွာရရှိခြင်း	၁	ကလေးများအတွက်ကျောင်းဆောင်ကောင်းစွာရရှိခြင်း
၂	ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးအတွက်ပြုလုပ်ခြင်း	၂	ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးအတွက်ပြုလုပ်ခြင်း
၃	ပေါက်ကြားရေးကောင်းမွန်ခြင်း	၃	ရေဘေးကင်းရှင်းကောင်း ရရှိခြင်း
၄	အားကစားများ ကောင်းမွန်ခြင်း	၄	အားကစားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း
၅	ဆေးခန်းစာရင်းမှ, ဆရာဝန်များ	၅	ဆေးခန်းစာရင်းမှ, ဆရာဝန်
၆	ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၆	ကျွန်းမောရေးကိုသွားတက်ရောက်ခြင်း
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အမှတ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကြောင်းပြချက် (အချိုးသားများ/ အချိုးသမီးများ/အချိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဘာသာရေးကျောင်းဆောက်	ကျား/မ		
၂	ရွာအုပ်းမင်း	ကျား/မ		
၃	ရဂုဒ်မြောင်း	ကျား/မ		
၄	အာဘာစား ကွင်း	ကျား/မ		
၅	ဝိဇ္ဇာဂြပေ့ဒဂ်ီ	ကျား/မ		
၆	အကြည့်ကိုက်	ကျား/မ		
၇				
၈				
၉				
၁၀				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အမှတ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကြောင်းပြချက် (အချိုးသားများ/ အချိုးသမီးများ/အချိုးသား+ အချိုးသမီး)	အခြားအကြံ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥပဒေ၌ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အတူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခေါ်တိုးတိုးမြင့် လက်မှတ် နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ခ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာစုဝေးရောင်း အမည်	ကျေးရွာစုဝေးရောင်းတည်ရှိ နေ့/ရက်	လူထုဦးဆောင်ကော်မတီ အမည်
မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာနေပုံ ခေတ္တယာ/နွေ/ကျေးရွာ သက္ကယ် အုပ်စု

၁။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
မျိုးစု (၁)	၃၀၀	ဘာသာ (၁)	၃၀၀
မျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
မျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
အခြားစုစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
အနီးနားလူများ	၅		
ဆက်ကြီးရွယ်အိုများ (၁၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၅		
အားလုံးရောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
မျိုးစု (၁)	၉၆၈	၈၀၀
မျိုးစု (၂)		
မျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၈၀	၂၀

(ခ) အခြေခံအခက်အခဲနှင့် အသုံးအဆောင်များ

အခြား		တံခြား		ဒေါင်	
				ဘဲကြား	
ခြံစည်းရိုး		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(က) စာသင်ကျောင်း			(ခ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ဆေးပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
သူနာပြုဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
မွေးဖွားပြုဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☑	☐
ဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☐	☐
	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ ၀ မိုင်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ပြောကြားသူ၊ ရာထူးတွဲဖြားရပ်----------တော်လာကို ဖော်ထောင်ဆောင်ကသဘောတူကြောင်းလေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါသည်။
ဒေါ်ခြင်း----------

ကြားခံသူ----------တော်လာကို ဖော်ထောင်ဆောင်ကသဘောတူကြောင်းလေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါသည်။
ဒေါ်ခြင်း----------

ကြားခံသူကုမ္ပဏီအမည်နှင့် တာဝန်ယူသောသူ၏ရာထူး
ကြားခံသူ၏ ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းအမျိုးအစား
ကုမ္ပဏီ----------ရုံးချုပ်လိပ်စာ----------

(၄) တောင်းခံတင်ပြသူနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် အကြံပြုအကြောင်းအရာများ
လူထုပေါ်ပြန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ကျွန်ုပ်နှင့်ပြီးဆုံးသွားသော်လည်း ကျွန်ုပ်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၁) ----------
(၂) ----------
(၃) ----------

(၅) အဓိကထိခိုက်လွယ်သူအုပ်စုများ (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
တောင်းခံသူသည် အဓိကထိခိုက်လွယ်သူအုပ်စုများ (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ကိုကို

လက်မှတ် ရက်စွဲ 21.10.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဒေါ်ခြင်းလေမိုး

အမည် ဒေါ်ဖြိုးဝေမိုး

လက်မှတ် ရက်စွဲ 21.10.17

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုအဖည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းဒေသခံဝန်ဆောင်မှုဖြည့်သွင်းရမည်။"	
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကြင်ဖြိုး ဝေဇုံး	
နေ့စွဲ 29.12.17.	စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(ဘ) □ စက်ပန်း(ဂ) □ စက်ပန်း (ဃ)
မြို့နယ်/တိုင်း ရေပြာညွန့်ဝေတော်	မြို့နယ် လယ်ရေး ကျေးရွာအုပ်စုသာရွာအစ်ဒျင်း ကျေးရွာ သာကြာပင်ကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	21.10.17	21.10.17	71	117	188	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	21.10.17	22.10.17	71	117	188	
၃။ ကျေးရွာဘုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	31.10.17	31.10.17	10	3	13	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဓါဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၄။ ဖြန့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး					
၉။ လူကုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး					

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ တိုးတက်လှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လုပ်ဖော်ဆောင်သူအစည်းအဝေး						

၁	ရေစီးရေလာ မအောင်းမြောင်းမှာက်စေခဲ့	၁	ကျေးကျွဲသုံးသားများ စားသင်္ဘောမပဲသွားနှင့်ပါ။
၂	အားကစားကွင်း မရှိသောကြောင့် အားကစား ပွဲများကျင်းပရန် အခက်အခဲရှိ	၂	အားကစားကွင်း မရှိကြောင်း အားကစား ပိုင်းတွင် အားနည်း
၃	ကျေးကျွဲ မွဲဖြိုးရေးများအိုးအိမ်ပျက်စီး	၃	ကျေးကျွဲ မွဲဖြိုးရေးအတွက် ညီညွတ်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်ခြင်း
၄	မိုးဝေးခုနှစ် မအောင်ဆန်နိုင်ခြင်း။	၄	
၅		၅	

၈၊ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလာသားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အရိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရေစီးရေလာကောင်းလာမည်။	၁	မပဒုသူတော်တိုး မှားလာမည်
၂	အားကစား ပိုင်းတွင် မွဲဖြိုးတိုးတက်လာမည်။	၂	အားကစား ပိုင်းတွင် မွဲဖြိုးတိုးတက်လာမည်
၃	ခုနှစ်မအောင်ရေဖြိုပါက၊ စားဆင်းခဲရမည်။	၃	စားသောက်ရေး အရှုံးမအောင်ဖြစ် ပါက၊ စားဆင်းရဲရမည်မှာ
၄		၄	
၅		၅	

၈၊ လူထုပံ့ပိုးကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးတီးပေး ဖွံ့ဖြိုးပုံးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအဝင်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းဝဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ ဒေသရေ အတွက်
၁	စာခဲ့သည်းစားဝေးခန်းမအောင်	ကျား+မ.		
၂	ရေကြိုတ်ဖြောင်း	ကျား		
၃	အားကစား ကွင်း	ကျား+မ.		
၄	အာရောဂျ.တိုက်	မ.		
၅				

ဤကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသော အကြောင်းအရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ကြောင်း

သဏ္ဌာယ်ချမ်းသာပြီးစီး ၊ မှန်တော · ကျေးကွာ လူသုံးဟာကိုကြွေစီမံခန့်ခွဲရေး

ဝေဘာဟာခေတ်ကြီးမှီ ၊ ခွဲတမ်းပြဋ္ဌာန်းကြွေးမြီ ကျေးကွာအနေဝင်ငွေအားလေ့ မြှင့်တင်ရေး

ရက်စွဲ - ၉၊ 10 - 17 -

အချိန် - ၈: 1:00 PM

တွေ့ဆုံသူ - ဦးမောက်ကြီးကျော်စိုး ၊ သဏ္ဌာယ်ချုပ်

ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျေးကွာဒေသသည်-အဝေးကိုဦးမောက်ကြီးကျော်စိုးနှင့် နေ့လည်လေးနာရီခွဲတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်-ဦးမောက် ကျေးကွာ ဆုံမျှပြီးမြောက်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဒဿဂိယဂိုဏ်းကျ စည်းဝိုးကျေး၊ မှန်တော်ကျေးနှင့် လက်ဆောင်ဂိုဏ်းသည်းတွေ့ကျေးတို့မှ ပြီးပြီးဆုံးကာ ပြောကြားပြီး ဆီးခံကိန်း၊ ဒိတ်ခဏ်း (၃၅) ချက်အား ဖွင့်လှစ်ခွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဦးမောက် တတိယဘုန်းကြီးဝန်းတွင် ကျေးကွာအဝင်ဂွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအား ခဲပေး ကျွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ခဲပေးကျွေးချယ်သောအတွင် ဦးစားပေး ① အစည်းဝေးခန့်မ.

② ဂျုံကုတ်ဖြောင်း

③ အား၊ ကား၊ ကွင်း

ကို ကြိုကျွေးချယ်ခဲ့ကြရပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဒုတိယဘဏ္ဍာရေးခြင်းအစည်းအဝေး ကျေးကွာ ဆီးခံကိန်း အဝေဘာက်အကျယ်ကွေကိုမတိုးအဖွဲ့ကိုလည်း ကျေးကွာဂုတ္တမှ အဆိုပြု ခဲပေး ကျွေးချယ်ကြပါသည်။ ခဲပေး ကျွေးချယ်ကာလတွင် ခဏ်ကော်ဖတိုတာ်ရုံးဆီသို့ ခဲပေး ကျွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး ဝယ်ယူတိုးပါ ကော်မတီဝင် (၃၆) ဦးကို ကျွေးချယ်ကြီးမှသာ ပဒေးကော်မတီအဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း ဆက်ကော်ဖတိုဖွဲ့စည်းကြပါသည်။ ဆက်လက်ကြီး တာဝန်ကျ ဂျုံတုတ်စည်းရုံးမှု အစည်းဝေးခန့်မှ ကျေးကွာဂုတ္တမှ ဆွေးနွေးချက်များ ၁ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အကျေးကွာဂုတ္တသို့ ဒဿဂိယဘုန်းကြီးဆွေးနွေးပြီး အစည်းဝေးကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - Thyo Lwin Hae

အစည်း - ဒုတိယဖြူးဆရာ

တာဝန် - CF

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
မြို့နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ...	ကျေးရွာအုပ်စုသို့မဟုတ်ကျေးရွာ ...

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----	၃၀၇	ဘာသာ (၁) ----	
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ဆန်စက်များ	၂		
ဆက်ကြိုးရွယ်အိုများ (၅၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်	—		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)----	၆၅၀	၆၄၇
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၃၅၀	၉၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှဲ့ခကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
ဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	✓	☐	ပန်းရံ	✓	☐
ဆရာ/မ	✓	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	✓	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဓီးသမား	✓	☐
ဆရာ/မ	✓	☐	သားဖွားဆရာမ	✓	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	☐
	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	☐
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးဝေးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်ဘုရင်/ပသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် နှစ်ဂါလံ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
၅ မိုင်၊ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိုင်၊ ၅ မိုင်၊ ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ခွဲးမော်မင်းထွန်း

လက်မှတ် နေ.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မြို့ဝေါ်

လက်မှတ် နေ.

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကျိုးဖလား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တင်ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ခေါ်ဖြိုးထွေး

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | မြို့နယ် လှည်းကူး | ကျေးရွာအုပ်စု သာကျွန်းချောင်း | ကျေးရွာ အုန်းပင်ကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	ဘိပ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	ဘိပ်ထောင်စု ပေါင်း	ဘိပ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၈.၁၃	၅.၈.၁၃	85	67	152	ဗမာ	152	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ဖရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၈.၁၃	၅.၈.၁၃	85	67	152	ဗမာ	152	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းဖရေးဆွဲဖရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အကဲဖြတ်အဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းဖရေးဆွဲဖရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဖရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ဖရေးအစီအစဉ် ဖရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဂယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ဖြင့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ရက်	ကော်မရှင်အား တင်ပြသည့်ရက် (၇) ရက်မြောက် (၉)
	ကော်မရှင်း (၂) ကော်မရှင်း (၃) ဆိုင်ကော်မရှင်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	ခြံနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအဘားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်တျိုးကျးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အဓိကသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအဘားအဆီးများ	
	□ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ၊

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ယား လုထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအဝဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းဝဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခရိုင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
နေပြည်တော်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - မြို့ဝေတော - ၊ သက္ကယ်ချင်းကုပ်ခဲ့ -
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ကျေးရွာလူထုအဆောက်အအုံ၊ ကုန်းတော်ကြီးကျေးရွာ၊
အစည်းအဝေးစတင်သည့်အချိန် - ၁:၀၀ PM -
အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည့်အချိန် - ၄:၀၀ PM -
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်ရက်စွဲ - ၉-၄-၁၄
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များရွေး ချယ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့်လူဦးရေ ကျား-၈၅ ဦး ၊ မ-၆၅ ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ဆွေးနွေးချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ မှတ်တမ်းတင်သူပါဝင်ရမည်။

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်

(၁) စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
(၂) လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု ရံပုံငွေမှာ ကျပ်သိန်း(၃၄၀)ရရှိကြောင်း စီမံကိန်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အပိုင်း(၆)ပိုင်း၊ အဆင့်(၁၄)ဆင့်နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏အခန်းကဏ္ဍမှာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း ထို့ကြောင့်ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ တတိယနှစ်ဧ၊ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများကို စံနမူနာယူပြီး စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ထို့အပြင်လုပ်ငန်းခွဲသည် ကော်မတီများတွင်သာ သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ကြောင်း ကော်မတီများသည် ကျေးရွာအတွက် ကူညီသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီများရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာ၏အကျိုးကို စေတနာထက်သန်ပြီး အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်သူကိုသာ ရွေးချယ်ပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွဲများ

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)

သဘောတူညီချက်များ

အထက်ပါဆွေးနွေးချက်များအား တက်ရောက်လာသူ အမျိုးသား(၈၅)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၉၅)ဦး တို့မှ သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(လူထုဝန်းရုံးရေးမှူး)

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်ရာထူး သဏ္ဌာန်ချင်းကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၀	ဦးဝေလင်းဦး	မုဒ္ဒ	✓		ဒေတနှဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်ခင်ထွေး	မုဒ္ဒ		✓	ဒေတနှဝန်ထမ်း	
၃	ဦးမောင်မောင်သိန်း	မုဒ္ဒ	✓		စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်တင်တင်ဖို	မုဒ္ဒ		✓	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၅	ဦးစံဝေ	မုဒ္ဒ	✓		ဝယ်ယူရေး(ဥက္ကဋ္ဌ)	
၆	ဦးကြီးလှ	မုဒ္ဒ	✓		ဝယ်ယူရေး(မှတ်တမ်းထိန်း)	
၇	ဒေါ်ဆုံးဝင်း	မုဒ္ဒ		✓	ဝယ်ယူရေး(အဖွဲ့ဝင်)	
၈	ဦးလှမြင့်	မုဒ္ဒ	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်ခေချာဇု	မုဒ္ဒ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဒဂ္ဂါဝင်း	မုဒ္ဒ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၁	ဒေါ်ခင်မာဦး	မုဒ္ဒ		✓	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၂	ဦးမောင်ငြိမ်း	မုဒ္ဒ	✓		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၃	ဒေါ်ခင်မာချို	မုဒ္ဒ		✓	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၄	ဦးမြင့်သိန်း	မုဒ္ဒ	✓		ကျေးရွာဒွေစာရင်းကိုင်	
၁၅	ဒေါ်ထိုင်ခိုင်	မုဒ္ဒ		✓	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	
၁၆	ဦးခင်မောင်မြင့်	မုဒ္ဒ	✓		အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	
၁၇	ဦးကျော်သောင်း	မုဒ္ဒ	✓		ဗဟိုဆက်သွယ်ရေးမှူးဝင်	

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

မှတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များ ပစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးသိန်းမောင်	၀၅-၉၅၀၃၆၄၅၄၅	ဒေါ်ဖြိုးဆမို့

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ သဘက်ယာချင်း

ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ပအဝ---	၂၈၉	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၂၈၉
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုစုစုရေ----------			
အခြား		ဘာသာစုစုရေ ----------	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၅		
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်	၀		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁)----------	၆၇၁	၇၀၅
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၀	၁၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	✓	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	✓	☐	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	✓	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	✓	☐
မူကြိုဆရာ/မ	✓	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	ကော်ပြင်ဆရာ	✓	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း တတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာမဲ့ပြီးမှစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူဆုတဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို ဖြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆိုပြုရန်လွှာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တင်ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝေ			
ဇန.၀		စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော်ကောင်စီ	မြို့နယ် ပြဿနာ	ကျေးရွာအုပ်စု သက္ကံယံခွာ	ကျေးရွာ သက္ကံယံခွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇန.၀		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်ဇန.	ပြီးဆုံးသည့်ဇန.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	စုစုပေါင်းအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀-၈-၁၈	၁၀-၈-၁၈	၆၅	၇၇	၁၆၆		၁၆၆	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁-၈-၁၈	၁၁-၈-၁၈	၆၅	၇၇	၁၆၆		၁၆၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၄-၈-၁၈	၁၄-၈-၁၈	၁၄	၈	၂၂	၆၁	၉၉	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်ပူ အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်ပူကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လုပ်ထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာဝိမ်ကိန်း အသေးစိတ်အကဲဖြတ်ကော်မတီသည် လူထုဝေးရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝေးရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကြည်ကြည်လေး၊ ဒေါ်ဝေဝေသိန်းလွင်

နေ့စွဲ ၁၁ . ၈ . ၂၀၂၀ စစ်ဆေးအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စစ်ဆေး(၁) □ စစ်ဆေး(၂) □ စစ်ဆေး(၃) □ စစ်ဆေး(၄) □ စစ်ဆေး(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသကြီးအမည် မြို့နယ်အမည် ကျေးရွာအုပ်စု သာကျေးရွာ ကျေးရွာအမည်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ရေဘဲဖြူးရေလာမြောကောင်းသောရေကာတာ ဖောက်မှုများရေပေါ်ခြင်း၊ လှိုင်းများပျက်စီးခြင်း	၁	ရေဘဲဖြူးရေလာမြောကောင်းသောရေကာတာ ဖောက်မှုများရေပေါ်ခြင်း၊ လှိုင်းများပျက်စီးခြင်း
၂	ရွာသူ/သားများ အလေ့အကျင့်စာတမ်း လက်လှမ်းမီခွင့်မရှိကြောင်းနှိုင်းခြင်း	၂	ရွာသူ/သားများ အသိပညာမပေးခဲ့ခြင်း ဆက်သွယ်နှိုင်းခြင်း
၃	ဒုက္ခကာလ ငါးဖိတ်ဆိုင်းကာတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်း	၃	ဒုက္ခကာလ ငါးဖိတ်ဆိုင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၄	ဆာသင်ကျောင်း ခြံဝန်းအိုးမလုံခြုံ ကစားကွင်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄	လူနေမှုပျက်၊ တိရိစ္ဆာန်များစွာ ဝင်ရောက်ပျက်စီး ကျောင်းသူ/သားများတွက်. ခိုးမှုဖြစ်ပွားခြင်း
၅	အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှ ဆင်းသက်ရန် ခြေလှမ်းမလုံခြုံခြင်း	၅	အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှ ဆင်းသက်ရန် မလုံခြုံခြင်း၊ ပျက်စီးမှုဖြစ်ခြင်း

ခ၊ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ၊

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	ရေဘဲဖြူးရေလာကောင်းမွန်ကြွယ်ဝ လှိုင်းများပျက်စီးမှုမရှိ၊ လှိုင်းတားတံတိုင်းများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်	၁	ရေဘဲဖြူးရေလာကောင်းမွန်ကြွယ်ဝမှု၊ ရေဝပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မည်။
၂	ဆာသင်ကျောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် ကာလပေးပညာသင်ကြားလက်လှမ်းမီစေသုံးဖြုန်းနိုင်မှု	၂	အသိပညာပေးသင်ကြားခြင်း၊ ဝင်းတာတံတိုင်း လာမည်။
၃	ဒုက္ခကာလငါးဖိတ်ဆိုင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား ထာဝစဉ်ဖြစ်စေရန် ကျန်းမာရေးစာတွက်ကြေး ဒုက္ခတောက်ကာလတွင်ပြုပြင်လာရမည်။	၃	ဒုက္ခကာလ ခိုက်ခဲတက်ကြွမှု တိုးတက်လာစေရန် ကိုယ်ရေကယ် ကျန်းမာမည်။
၄	ဆာသင်ကျောင်း ခြံဝန်းရိုး လုံခြုံစေရန် ပါကာ ဝေးစွန်ရာပန်းကင်းဆွာခဲ့ခြင်း ဖြစ်မည်။	၄	ခြံဝန်းရိုး လုံခြုံစေရေး၊ ကစားကွင်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း ဖြစ်မည်။
၅	အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှ ဆင်းသက်ရန် မြို့ရွာလှုပ်ရှားနိုင်ရန် လမ်းများ ဖောက်လုပ်ခြင်း	၅	ကာလဒုက္ခ ဆာလောင်မှု၊ မျက်စီးပျက်စီးမှု၊ မျိုးရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ မရှိစေရန်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကြိုးဝံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဖြေ အရေ အတွက်
၁	ရေတွင်းတူးခြင်း	ရွာခံ		
၂	ကွာရန်တီးရိုက်	ကျောင်း		
၃	ကားလမ်း ကွေ့	ကျောင်း		
၄	ကွာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး	ကျောင်း		
၅	ကျန်းမာရေးဌာန ခွဲ ကိုင်း			

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးမောင်မောင်ဆိုင်---လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ----------

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
နေပြည်တော်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ။ ။ သရက်ချိုင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ကျောင်းဝင်းအနောက်ဘက်၊ သရက်ချိုင်း
အစည်းအဝေးစတင်သည့်အချိန် ။ ။ ၁၀နာရီ
အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည့်အချိန် ။ ။ ၅း၃၀ နာရီ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်ရက်စွဲ ။ ။ ၁၁.၆.၁၆
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့်လူဦးရေ ကျား- ၄၃ ဦး ၊ မ-၂၇ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ဆွေးနွေးချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ မှတ်တမ်းတင်သူပါဝင်ရမည်။

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးရည်မှန်းချက်

(၁) စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
(၂) လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု ရဲပုံငွေမှာ ကျပ်သိန်း(၃၄၀)ရရှိကြောင်း စီမံကိန်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အပိုင်း(၆)ပိုင်း၊ အဆင့်(၁၄)ဆင့်နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏အခန်းကဏ္ဍမှာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း ထို့ကြောင့်ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ တတိယနှစ်၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများကို စံနမူနာယူပြီး စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ထို့အပြင်လုပ်ငန်းခွဲသည် ကော်မတီများတွင်သာ သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ကြောင်း ကော်မတီများသည် ကျေးရွာအတွက် ကူညီသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီများရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာ၏အကျိုးကို စေတနာထက်သန်ပြီး အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်သူကိုသာ ရွေးချယ်ပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွဲများ

(၁) လမ်းဖောက်လုပ်ငန်းများအတွက်ခြေဖြောင့်း
(၂) ခရေကုန်းတိုက်.
(၃) ဟားကစား ကွင်း၊
(၄) စာသင်ကျောင်း၊ ဖြစ် စည်း ရိုး
(၅) အုပ်မဆောင်ခြံစည်း ရိုး-

သဘောတူညီချက်များ

အထက်ပါဆွေးနွေးချက်များအား တက်ရောက်လာသူ အမျိုးသား(၄၉)ဦး အမျိုးသမီး (၂၇)ဦး တို့မှ သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

ဒေါ်ခင်ဖြိုး ဝင်းဖြိုး
မှတ်တမ်းတင်သူ

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ရောက်ဆက်တွဲ (၄) ကထ္ထာအလိုက် ဦးတားပေးဖွဲ့ပြုရေးအခင်းအဝဝဉ်များ

...သဘင္ဂဏန်းချင်းကျေးဇူး သာဏတယ်ခြင်းကျေးဇူးအုပ်စု ၊ ကထ္ထာအလိုက် ဦးတားပေး ဖွဲ့ပြုရေး လုပ်ဝန်းဝဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အကြိမ်အရေ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်ရက်	မြေပမာ စောက်ပုံသူ
အကြိမ်အရေအတွက်အားဖြင့်	၀	အာသဘင်ကျောင်းခြံသည်းရှိ၊ ပယ်ဖျောက်ကိုထားရှိအခြင့် ဖြင့်တင်ရန်. ဧည့်သာင်း	ကြိမ်[၈]မှ[၈]			
	၂		ကြိမ်[၈]မှ[၈]			
	၃		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၄		ကြိမ်[၈]မှ[၈]			
	၅		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၆		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၇		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
အသက်ရှူမှုပမာဏအလိုက်	၀	စက်ချယ်ဘဝိသာန်၊ ခေါ်ဖိုးဆိုးဝါးပြုံးသားကို ကျွန်ုပ်ကာသဘောရှိ	ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၂		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၃		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၄		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၅		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၆		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၇		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
ကုန်းဟတ္ထရွှင်ကာကရ	၀		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၂		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၃		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၄		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၅		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၆		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၇		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
နည်းပညာရှိမှု	၀		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၂	ခံပြုလယ်မှာ ကျွန်ုပ်.	ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၃		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၄		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၅		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၆		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၇		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
အခြား	၀		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၂		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၃		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၄		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			
	၅		ကြိမ်[ ]မှ[ ]			

[illegible]	၁။	အဓိစိုးကဝေ၊ ချိုးမဆောင်	ကမ ကျား		
	၂။	ရေနွတ်ကြောင်း	✓ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
[illegible]	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
[illegible]	၁	ဒေါ်အားကတားကွင်း	☑ မ ☑ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
[illegible]	၁	ဒေါ်ကြည်ဝိုက်	☑ မ ☐ ကျား		
	၂	[illegible]	☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		