ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

မယ်စဲမြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)



ဟိုဂျစ် ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဟိုဂျစ် ကျေးရွာ

၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

★★★★★★★

မာတိကာ

၁။ မယ်စဲ့ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ဟိုက္ပစ် ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၁)

၁၂။ ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မယ်စဲ့ မြို့နယ်မြေပုံ


မယ်စဲ့မြို့နယ် ကျေးရွာပြမြေပုံ
ရှားတောမြို့နယ်
B P -10
N
S
မယ်ပိုင်ချောင်း
B P -11
ဘောလခဲမြို့နယ်
ဝဲလင်မြစ်
B P -12
ထိုင်းနိုင်ငံ
ကျောက်စု
နမ့်ပိန်းလင်
မယ်စဲ့ချောင့်
နမ့်မန်း
B P -13
မယ်ဆည်နမ်
မွေ့ပါလန်
ဝမ်ကန်
နန်းဟူး
ပန်တိန်း
မယ်စဲ့မြို့
ဟိုဂျစ်
ဟိုစဲ့
တောင်လှ
B P -16
ဟိုဖ
လမ်းဆုံ
လယ်တော
B P -14
B P -15
ရည်ညွှန်းချက်
- မြို့နယ် နယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာ
-ကားလမ်း
-မြေသားလမ်း
-မြစ်/ချောင်း

ဟိုဂျစ် ကျေးရွာ ပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁	လမ်းဆုံ	၄၃	၁၁၀	၁၁၃	၂၂၃
၂	လယ်တော	၁၇	၅၁	၄၇	၉၈
၃	ဟိုဂျစ်	၇၂	၁၈၀	၁၇၁	၃၅၁
၄	ဟိုဖ	၁၉	၄၃	၄၆	၈၉
၅	တောင်လှ	၂၂	၆၆	၅၁	၁၁၇
	စုစုပေါင်း	၁၇၃	၄၅၀	၄၂၈	၈၇၈

ကယားပြည်နယ် ၊ မယ်စဲ့မြို့နယ် ၊ ဟိုဂျစ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ဟိုဂျစ်ကျေးရွာသည် ဖားဆောင်း၊ မယ်စဲ့ ကားလမ်းမရှိ မယ်ဆည်နန်ကျေးရွာမှ ဟိုဂျစ်ကျေးရွာသို့ မြေသားလမ်းခွဲ ဖောက်လုပ် ထားပါသည်။ မယ်ဆည်နန်လမ်းခွဲမှ(၁၀)မိုင်အကွာတွင် ဟိုဂျစ်ကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။ ဟိုဂျစ် ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၂)အိမ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်အားဖြင့် (၇၂)စုရှိသည်။ လူဦးရေမှာ အမျိုးသား (၁၈၀)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၇၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၅၁)ဦး ရှိပါသည်။ ယင်းကျေးရွာတွင် ကရင်လူမျိုးစုများနေထိုင်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသည်။

၁၉၈၂ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၁၀၀)ကျော်ခန့်ရှိသော ဟိုဂျစ်ကျေးရွာသည် စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ကျေးရွာပျက်စီးခဲ့ပြီး နီးစပ်ရာဆွေမျိုးများရှိရာ ကျေးရွာများနှင့် ထိုင်းနယ်စပ်တို့တွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၁၉၉၂ခုနှစ်တွင် ကလလတအဖွဲ့အစည်းမှ ဦးဆောင်ကာ ပျက်စီးခဲ့သည့် ကျေးရွာတွင်ပင် ရွာပြန်လည် တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ယင်းကျေးရွာမှာ အုပ်စုကျေးရွာအဖြစ် တည်ရှိနေပြီး လမ်းဆုံကျေးရွာ နှင့် လယ်တောကျေးရွာများမှာ ယင်းဟိုဂျစ်အုပ်စုရှိ ကျေးရွာများဖြစ်ပါသည်။


အဓိကအသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းဖြစ် တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး စပါး နှင့် နှမ်းကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အားလပ်ချိန်များတွင် အမဲလိုက်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါ သည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၉.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂၀	၁၆	၃၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ခြေ များ၊ လက်ရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များအား အသုံးချမှု အခြေအနေများ နှင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ဥစ္စာဓနကြွေယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၉.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂၀	၁၆	၃၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စံနှုန်းများသတ်မှတ်ကာ စံနှုန်း အပေါ်အခြေခံပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်း များသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၉.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂၀	၁၆	၃၆	ကျေးရွာနယ်နမိတ်အတွင်းရှိ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသမီးများ နှင့်အမျိုးသားများ ၏ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ် မှုများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း
၄	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်)	၂၉.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂၀	၁၆	၃၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ရရှိသော အခွင့်အရေးများအား နှိုင်းယှဉ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်	၂၉.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂၀	၁၆	၃၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ ရာသီ အလိုက် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ၊ ပွဲလန်းသဘင်များ၊ ရိုးရာဓလေ့များ၊ နှင့် အားလပ်မည့် ရာသီများအား ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြ ဗင်းပုံစံ	၂၉.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂၀	၁၆	၃၆	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်း များ၏ ချိတ်ဆက်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုများ နှင့် အကျိုးဆက်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြပြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြပြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ဟိုဂျစ်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၇၂) အိမ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ (၇၂)အိမ်ထောင်စုရှိကာ လူဦးရေ အားဖြင့် (၃၅၁)ဦးခန့်ရှိပါသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနေဖြင့်တောင်ယာနှင့် လယ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး စပါး၊ နှမ်း နှင့် ရေတော်သီးကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်မူလတန်းကျောင်း နှင့် မူကြိုကျောင်း ရှိပါသည်။ သဘာဝ စိမ့်စမ်းရေအား ရေသွယ်သုံးကြပြီး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ သစ်တော အရင်းအမြစ်များနှင့် ဝါးရုံတောများမှာလွန်ခဲ့သော (၅)နှစ်ထက်စာလျှင် အလွန်နည်းပါးလာသည်။ သဲအရင်းအမြစ်ကို ချောင်းသဲ မှထုတ်ယူသုံးစွဲကြသည်။ ကျေးရွာတွင်နှစ်ခြင်းဘာသာကို အများဆုံး ကိုးကွယ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ(၁)အိမ်၊ RC ဘာသာ(၃)အိမ်ရှိပါသည်။၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရေစစ်ကန်အား တိုးချဲ့ပြုပြင်ဆောက်လုပ်ပေးရာ ယခုအချိန်တွင် ရေလုံလောက်မှု ရှိနေပါသည်။

ထို့အပြင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဝါးထရံကာ ကျောင်းဆောင်အား အုတ်ဖြင့် ကျောင်းဆောင် အသစ်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ရာ ယခုပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများမှ

စိတ်ချလုံခြုံမှုရှိသော ကျောင်း ဆောင်သစ်တွင် ပညာဆည်းပူးနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင်လည်း ဘော်ဒါဆောင်တစ်ခုရှိ လာသောကြောင့် ကျောင်းသားများ ပညာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ် လာပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စျေးဆိုင် နှစ်ဆိုင်ရှိသော ကြောင့် စားရေးသောက်ရေးလွယ်ကူစွာ ဝယ်စားနိုင်ပါသည်။ ရွာတွင် လက်သမား ဆရာရှိသော်လည်း ပန်းရံ တက်ကျွမ်းသူ မရှိသောကြောင့် လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအနေ နှင့် ရွာလယ်လမ်းမှာ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်သွားသောကြောင့် သွားလာရေး လွယ်ကူပါသည်။


စပါး၊ နှမ်း၊ ငရုတ်သီးအား စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးကြကာ ယင်းလုပ်ငန်းမှ ရရှိသော တစ်နှစ်ဝင်ငွေ သည် မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် လုံလောက်မှုရှိသော်လည်း အချို့သော မိသားစုများမှာမူ ကိုယ်ပိုင်လယ်မြေမရှိခြင်း နှင့် အရင်းအနှီး မရှိခြင်း တို့ကြောင့် လုံလောက်မှု မရှိချေ။

လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ယခင်အချိန်တွင် မြေသားလမ်းသာဖြစ်ပြီး သွားလာရေး ခက်ခဲ လှသော်လည်း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ကတ္တရာလမ်းအဖြစ် တိုးမြှင့်ပေးလိုက်သည့် အတွက် လက်ရှိတွင် လမ်းတံတားများ ဆောက်လုပ်ဆဲကာလဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရှိသော်လည်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနည်းခြင်းနှင့် ဆေးဝါး လုံလောက်မှုမရှိခြင်း တို့ကြောင့် မယ်စဲ့ နှင့် ပန်တိန်းဆေးရုံများသို့ သွားရောက်ကုသမှု ခံယူကြပါသည်။ ယင်းကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းအဆင့်သာ ရှိနေပါသေးသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ် တွင် ကယန်းလူငယ်ကွန်ယက်အဖွဲ့မှ မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ရေစစ်ကန်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ယင်းရေစစ်ကန်အား တိုးချဲ့ပြုပြင်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် မူလတန်း ကျောင်းဆောင်သစ်အားဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက် ပံ့ပိုးမှုပေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းများ မရရှိသေးသည့်အတွက် အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေများ ခက်ခဲမှုရှိနေပါသေးသည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သုံးသပ်ခြင်း





ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ဟိုဂျစ်ကျေးရွာတွင် ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုပြဇယားကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာသူ၊သားများ၏ သဘောတူညီမှုအရ အဆင်ပြေ အုပ်စု၊ အသင့်အတင့်အုပ်စုနှင့် အဆင်မပြေလည်သော အုပ်စုဟူ၍ အုပ်စုသုံးမျိုး ရှိပါသည်။ ဟိုဂျစ်ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စု(၇၂)စုတွင် အဆင်ပြေအုပ်စု၌ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုးအိမ်၊ ဈေးဆိုင်၊ ကွဲ (၁၀)ကောင်၊ ကား၊ဆိုင်ကယ်၊ မြေယာ၊ လယ်များပိုင်ဆိုင်ပြီး ယင်းအုပ်စုမှာ ၂၀အိမ်ရှိကာ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၈%) ရှိပါသည်။ ကွဲ့ များကို သစ်ဆွဲခြင်းနှင့် တောင်ယာထွန်ယက်ခြင်းနှင့် စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေးအတွက် အသုံးပြုကြပါသည်။ ကားကို ဈေးဝယ်ပစ္စည်းသယ်ခြင်းများတွင် အသုံးပြုပါသည်။ နွားများကိုလည်း စီးပွားဖြစ်မွေးမြူကြပါသည်။ အဆင်ပြေသော အုပ်စုတွင်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများသည် ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များကို ရယူပိုင်ဆိုင်ထားသူများလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အသင့်အတင့်အုပ်စုတွင် ဆိုင်ကယ်၊ ကွဲ့၊ ဈေးဆိုင်သေး၊ တောင်ယာ၊ လယ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်များ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ယင်းအသင့်အတင့်အုပ်စုမှာ အိမ်ခြေအားဖြင့် (၁၉)လုံးရှိကာ၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၆%) ခန့် ရှိနေပါသည်။

အဆင်မပြေအုပ်စုမှာ လက်လုပ်လက်စား၊ ကြက်၊ ကွဲ့၊ နွား မရှိဘဲ ဖက်မိုးအိမ်ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ကာ ယင်းအဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၃၃)အိမ် နှင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၄၆%) ခန့်ရှိနေပါသည်။ ယင်းအဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်မိသားစုများအား လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုများ နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့် အသင့်အတင့်အုပ်စုများကဲ့သို့ အဆင်ပြေလာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း ရှိ အရင်းအမြစ်များကို တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရရှိခြင်း၊ တန်းတူသုံးစွဲခွင့်များ ရရှိနိုင်လျှင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများ လူတန်းစား ညီမျှစွာ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း မြေပုံ






ကျား/မပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက်အရအမျိုးသားများသုံးစွဲသော အရာများမှာ ဘောလုံးကွင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လယ်ထွန်စက် နှင့် သစ်တောများဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲသော အရာများမှာ လက်ယက်ကန်း၊ အသီးအနှံ နှင့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် များဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အတူတကွသုံးစွဲသော အရာများမှာ တောင်ယာ၊ လမ်း၊ ဈေးဆိုင်၊ လယ် နှင့် နှမ်းစိုက်ခင်းများဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားများ စီမံခန့်ခွဲကာ ထိန်းချုပ်ထားသော အရာများမှာ ဘောလုံးကွင်း၊ လယ်ထွန်စက်၊ သစ်တော၊ တောင်ယာ၊ လယ်၊ ဈေးဆိုင် နှင့် လမ်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် လက်ယက်ကန်း၊ အသီးအနှံ နှင့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုသာ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ အတူတကွထိန်းချုပ်သော အရာများမှာ ကျွဲ၊ နွားနှင့် နှမ်းစိုက်ခင်းများဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် ကျားမရေးရာများကို သဘောပေါက် လာသော အခါ အမျိုးသားများသည်လည်း အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးလာပြီး အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့်လည်း သူတို့အခွင့်အရေးကို သိရှိလာပါသည်။

ဟိုဂျစ်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ အရင်းအမြစ်များ၏ သုံးစွဲရာတွင် များသောအားဖြင့် တူညီမှုများ ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကွဲပြားနေသော အချက်များမှာ ကျေးရွာ၏ ရေမြေ သဘာဝ အနေအထားအရ အမျိုးသမီးများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရမှု အားနည်းခြင်း၊ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းများ ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ)



ကျား/မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားနေသော အချက်များကို သိရှိရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အရ ဟိုဂျစ်ကျေးရွာ အိမ်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခင်နှစ်များတွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ရာနှုန်းပြည့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော် လည်းယခု အခါမှာ အမျိုးသားများကလည်း အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အနည်းငယ်ပါဝင် ကူညီကြပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများ နာမကျန်း အချိန်တွင်သာ အိမ်မှုကိစ္စများကို ကူညီလေ့ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေရမှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများအနေဖြင့် စိုက်ခင်း၊ ယာမြေ လုပ်ငန်းအပြင် အခြားပြင်ပသို့ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လေ့ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ဝင်ငွေရပါသည်။

သို့သော် ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုမှာ အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများ ပို၍ သာလွန်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ မိသားစုဝင်များ နာမကျန်းဖြစ်ချိန်တွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများ၊ အစည်းအဝေးများတွင် အိမ်ထောင်ဦးစီး

များအနေဖြင့် ဝင်ငွေရအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် ပါဝင်ရန် ပိုမို အခွင့်အရေးရနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။


ဦးဆောင်မှုအနေဖြင့် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်နေပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့အမျိုးသား အိမ်ထောင်ဦးစီးအပေါ် မှီခိုအားကိုးမှု ရှိနေသေးခြင်းနှင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ထက် အမျိုးသားများကို ပို၍ယုံကြည်နေသေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု အနေဖြင့် အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူ ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကော်မတီဝင်အနေဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် သော်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနည်းတူ တန်းတူတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လေ့ရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးထားတာ တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများ မှာ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် နေထိုင် သွားလာ စားသောက် နိုင်သောကြောင့် အမျိုးသမီးများကို ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးစားပေးပါသည်။

ဟိုဂျစ်ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများသည် ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ များအရ အမျိုးသားများသည်သာ အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သည်ဆိုသော အယူအဆများကြောင့် အမျိုးသားများ၏ ဦးဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှုများအောက်တွင် လိုက်နာနေရခြင်း၊ ဝင်ငွေရသော အလုပ်များသည် ဒေသအခြေအနေအရ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရန် အခွင့်အလမ်းနည်း နေခြင်း၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှု နည်းပါးနေသည့်အတွက် မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း စသော အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် သင်တန်းများ လိုအပ်နေသေးသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်ပြမြေပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ဟိုဂျစ်ကျေးရွာတွင် ဗင်းပုံစံ သုံးသပ်ချက်အရ ကျေးရွာအတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင် ရည်မြင့် တင်ရေးအဖွဲ့၊ မြစိမ်းရောင်အဖွဲ့အစည်း၊ Pact Myanmar အဖွဲ့၊ CHDN၊ Save the Children၊ KSYN ၊KWOတို့ ရှိကြ သော်လည်း ယခု အခါတွင် Pact Myanmar ၊ Save the Children ၊ KWO တို့ မှာ ကျေးရွာ မှ ထွက် ခွာသွားပြီ ဖြစ်ကြသည်။အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့နှင့်ဦးစွာချိတ်ဆက်ပြီးလူထုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တို့ပြုကြပါသည်။ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများက သက်ဆိုင်ရာကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ကျေးရွာကော်မတီ များမှဦးဆောင်ကြပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကိုလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

CHDN (ကလလတအဖွဲ့အစည်း) အဖွဲ့အစည်းမှာ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ကျေးရွာရှိ ပြည်သလူထုတို့၏ ကျန်းမာရေးအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းသည် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာများပေးခြင်း နှင့် ဆေးဝါးကုသမှုပေးခြင်းလုပ်ငန်းများအား အခါအားလျော်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိပါသည်။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာအတွင်း လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအား အကောင်အထည် ဖော်ရန် အတွက် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကာ၊ ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ရပ်ရွာလူထု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီး ဌာန ကအကောင်ထည် ဖော်သော မြစိမ်းရောင် စီမံကိန်း မှာလည်း ကျေးရွာလူထု အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုဂျစ်ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည် စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွက် အရေးကြီးသော ကဏ္ဍမှ ဦးဆောင်ပါဝင်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ဇယား



ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်

ဟိုဂျစ်ကျေးရွာတွင် ရာသီခွင်ပြဇယားအရ ရာသီဥတုအနေအထားမှာ ပုံမှန်ရှိပြီး ဇူလိုင်နှင့်သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာလတို့တွင် မိုးများသည်။ ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုသည် (ဇပြီ၊မေ၊ဇွန်)လများတွင် ပူပြင်းပြီး (နိုဝင်ဘာ၊ဒီဇင်ဘာ၊ဇန်နဝါရီ)တွင် အေးသောရာသီရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံးတောင်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရပါသည်။ တောင်ယာခုတ်ချိန်မှာ မတ်လမှမေလအထိဖြစ်ပြီး ဇွန်၊ ဇူလိုင်လများတွင် တောင်ယာစပါး နှင့် နှမ်းများကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စက်တင်ဘာနှင့်အောက်တိုဘာလများတွင် နှမ်းရိတ်သိမ်းပြီး၊ နိုဝင်ဘာလတွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ အားလပ်ရာသီများမှာ ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ သြဂုတ်လနှင့် ဒီဇင်ဘာလများဖြစ်ပါသည်။

အင်ဖက်ကောက်ခြင်း၊ ယက္ကန်းယက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို လည်းအမျိုးသမီးများက အနည်းငယ် လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ သီးနှံရောင်းချချိန်တွင် ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိချိန်ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးချိန်တွင် ထွက်ငွေအများဆုံး အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင်လည်း ရာသီကူးပြောင်းချိန်များတွင် နာစေး၊ချောင်းဆိုးနှင့် တုတ်ကွေးရောဂါများ အဖြစ်များသည်။ နွေရာသီတွင် သွားလာရေး


လွယ်ကူသော်လည်း မိုးရာသီတွင်သွားလာရန် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အစိုးရမှ မယ်ဆည်နမ် မှ ဟိုဂျစ်အထိ ကျေးရွာချင်းဆက် ကတ္တရာလမ်းကို ပြုပြင်မွမ်းမံပေးနေပါသည်။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ နွေရာသီတွင် ရေစစ်ကန်သေးခြင်းနှင့် ပိုက်လိုင်းသေးနေခြင်းကြောင့် ရေစစ်ကန်တိုးချဲ့၍ ပိုက်လိုင်းကြီးများကို တိုးချဲ့မွမ်းမံပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခုအခါတွင် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိပါသည်။

ပွဲတော်များကို ဒီဇင်ဘာလတွင်ခရစ္စမတ်ပွဲတော်နှင့်ဇန်နဝါရီလတွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များကို ပြုလုပ်ကျင်းပကြပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နှင့် နတလမှ ကတ္တရာလမ်းခင်းပေးထားသောကြောင့် သွားလာရေးလွယ်ကူသွားပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်အရ ဟိုဂျစ်ကျေးရွာတွင် နှစ်ပတ်လည်သီးပင်များ သို့မဟုတ် အစားထိုးသီးနှံများကို စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ခေတ်မှီ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်းများ ရရှိလျှင် စီးပွားရေး ယခုထက်ပို၍ အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး ပညာပေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကုသရေးဝန်ဆောင်မှုများလည်း လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ



အခက်အခဲ များနှင့် ပြီနာ သုံးသပ်ချက်


ဟိုဂျစ်ကျေးရွာတွင် ကျောင်းခြံစည်း ရိုးမရှိ သောကြောင့် ကျောင်းသားများ စာသင်ရာတွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်သောကြောင့် ပညာသင်ကြား ရာတွင်အခက်အခဲရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်းတွင် အိမ်သာနှင့် ရေခပ်ရာတွင်အဆင်ပြေစေရန် ရေပိုက်လိုင်းများလည်း လိုအပ်သည့်အခက်အခဲများလည်း ရှိပါသည်။ ယင်းကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေရအလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုကြောင့် မိသားစုများအနေဖြင့် ဝင်ငွေရှာဖွေစုဆောင်းနိုင်မှု အားနည်းနေပါသေးသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ပိုးကျခြင်း၊ ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်၍ အထွက်နှုန်းနည်းပါးခြင်းများ ကြုံလေ့ရှိပါသည်။


ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် နေရာထိုင်ခင်းမရှိခြင်း နှင့် ကျေးရွာခန်းမဆောင်မရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ် တွင်သာ အစည်းအဝေးများပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း ရှိသော်လည်း ဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ လုံလောက်မှုမရှိခြင်းများကြောင့် အရေးပေါ်လူနာများ နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအချိန်မီ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရန် ပန်တိန်း၊ မယ်စဲ့ နှင့် ဖားဆောင်းဆေးရုံများသို့ သွားရောက်ကုသနေရပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းများ မရှိသဖြင့် အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ရန် ခက်ခဲနေခြင်း၊ လူမှုစီးပွားရေးကိစ္စရပ်များတွင်လည်းဖွံ့ဖြိုးမှု နောင့်နှေးစေခြင်းများဖြစ်နေပါသေးသည်။ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသည့်အတွက် ကျေးရွာတွင်းတွင် ဆိုလာမီးကိုသာအသုံးပြုနေရခြင်း နှင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စာကျက်ရာတွင် အဆင်မပြေခြင်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ညရေးညတာ သွားလာရေး အဆင်မပြေခြင်းများ ကြုံနေရပါသည်။

ကျေးရွာအားကစားကွင်း အားကစားပစ္စည်း နည်းပြ မရှိ၍ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် အားကစားပွဲများ ကျင်းပရန် နေရာအခက်အခဲ ရှိနေပါသေးသည်။

မျော်မှန်းချက်






မျော်မှန်းချက်

ဟိုဂျစ်ကျေးရွာ လူထုများသည် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲမရှိစေရေးကိုလည်း မျော်မှန်းပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများလည်း ပိုမိုရရှိလာမည်ဟု မျော်မှန်းကာ စားဝတ်နေရေးသည်လည်း အဆင်ပြေလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အရေးပေါ်အချိန်အခါမျိုးတွင် အဆင်ပြေမှုများရှိစေရန် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများရရှိရန် မျော်မှန်းကြပါသည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းအား ကျေးရွာတွင်း ရွာသူ /ရွာသားများအတွက် ဆေးဝါးများလုံလောက်ကာ ဝန်ဆောင်မှုပြည့်ဝသော ဆေးပေးခန်းဖြစ်လာရန် မျော်မှန်းကြပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်မီးများရရှိပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် အဆင်ပြေလာရန်လည်း မျော်မှန်းထားပါသည်။ ကျေးရွာအတွက် အားကစားကွင်းလည်းရှိလာစေရန် နှင့်ပညာရေးတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်လာစေရန်အတွက် မျော်မှန်းထားကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် နည်းလမ်းကောင်းနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများ ရရှိရန် မျော်မှန်းကြပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း



ဟိုက္ခစ်ကျေးရွာ၌ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကြရာတွင် မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ကြသည်။ ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များလုံခြုံ စိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြား နိုင် ရန်တွက် ကျောင်းခြံစည်းရိုး လုပ်ငန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များအတွက် ကျောင်းအိမ်သာ နှင့် ကျောင်းရေပိုက်လိုင်း လုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

တတိယဦးစားပေးအနေဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း ရပ်ရေးရွာရေးများ၊ သာရေးနာရေးများ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများ ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာခန်းမ ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ နှစ်ဦးသဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

နောက်ဆုံးဦးစားပေးအဆင့်အနေဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေးဌာနမှ ဆေးဝါးများ လုံခြုံစွာ ရရှိရန်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ (VDP)စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း/ဓါတ်ပုံ






ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးစောရေကော်ထူး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစာရင်းကိုင်
၂	နော်စေးရေဝါး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၃	ဒေါ်နော်ခရစ်အယ်မူး	ငွေစာရင်းကိုင်	
၄	ဦးစောရေမူး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၅	နော်ဆာဆဲကပေါ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဦးဂျွန်လိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဒေါ်နော်သူးခလေး	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	စောပနီဖိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်နော်ဆာဘလုဖော	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဦးဂျောစဖာ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၁	ဒေါ်နှင်းဆီ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၂	ဦးစောမောင်ကြည်ဘူး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်နော်ဂေးအယ်မူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စ ၁ - ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ခြံ့ ဆော ရေက်ဆူ		

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကယား	မြို့နယ် မဟဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်ကန်	ကျေးရွာ ဟိုက်ကန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	72	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	72
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	24		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	180	171	351
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	65	7	72

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ


စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☑	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	☐
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွန်ကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☑	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဝလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဒေသာက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____



(ဝ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) စရိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ စရိုးဝိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----------

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ---

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ---

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---

(၂) ---

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ---

လက်မှတ် --- နေ့ ---

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ---

လက်မှတ် --- နေ့ ---

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)




ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျုံပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်နေဝင်းစိုး		
နေ့စွဲ ၂၄.၄.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား	မြို့နယ် ဖယ်ခံ	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်ခွန်	ကျေးရွာ ဟိုက်ခွန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၄.၁၈	၂၄.၄.၁၈	၃၀	၁၆	၃၆	ကရင် ၃၆	၇၂	၅၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၄.၁၈	၂၄.၄.၁၈	၃၀	၁၆	၃၆	ကရင် ၃၆	၇၂	၅၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၈	၁၇.၁၀.၁၈	၁၀	၇	၁၇	ကရင် ၁၇		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီတို့၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	မြို့ဝင်းမြင့်မိုး (CF)		
နေ့စွဲ ၃၁.၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ✓ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား	မြို့နယ် မယ်စဲ့	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက္ခမ်	ကျေးရွာ ဟိုက္ခမ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဆေးဝါး၌ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်ခြင်း	၁	ဆေးဝါး၌ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်ခြင်း
၂	ကျောင်းဆောင်များလုံလောက်မှုမရှိခြင်း	၂	စိုက်ခွေး ဒုဉ်းပဉ်းမရှိခြင်း
၃	စိုက်ခွေး ဒုဉ်းပဉ်းမရှိခြင်း	၃	ဖွန်းလိုင်းမရှိသည့်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၄	ဖွန်းလိုင်းမရှိသည့်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၄	လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း
၅	လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း	၅	လမ်းမကောင်းဘောကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မလွယ်ကူခြင်း
၆	လမ်းမကောင်းဘောကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မလွယ်ကူခြင်း	၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း
၇	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း		

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းဖန်တီးပေးရန်ဆောင်လုပ်ခြင်း	၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းဖန်တီးပေးရန်ဆောင်လုပ်ခြင်း
၂	ကျောင်းဆောင်များဆောက်လုပ်ပေးရန် မျှော်လင့်ခြင်း	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်	၃	ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများတိုးချဲ့ရရှိမျှော်လင့်ခြင်း
၄	ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများတိုးချဲ့ရရှိမျှော်လင့်ခြင်း	၄	ဆေးဝါးလုံလောက်စွာရရှိရန် မျှော်လင့်ခြင်း
၅	ကျေးရွာကောလုံးကွင်း တည်ဆောက်ပေးရန်မျှော်လင့်ခြင်း	၅	
၆	ဆေးဝါးလုံလောက်စွာရရှိရန် မျှော်လင့်ခြင်း		

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အမှတ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျောင်းအုတ်နှင့် ဂရေပေး ဝေရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀	၃၂၆
၂	ကျောင်းဆောင်သစ်တိုး ချဲ့ ခြင်း	အမျိုးသား	၁၁၃၀၀၀၀	၃၂၆
၃	ဆေးရုံကားယမ်း ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃၂၆
၄	ဆေးရုံသားဖွား ဝန်ဘား ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား		၃၂၆
၅	စာကြည့်တိုက်ဝင်ပေါ်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား		၃၂၆
၆	အုန်းဆောင်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုး သား		၃၂၆

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အမှတ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်ပုံပို့ပေးခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၂	ဓိကပျိုးမွေးရေးသင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၃	လျှပ်စစ်မီးယူယဉ်တန်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
	အာယုပ်အာဉီးအသွင်အပြမ်း ဖယ်ဝါးပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	
၅	ဆေးပါးလုံလောက်စွာရရှိရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦး ဆောရေကော်ထူး--- လက်မှတ် ---[illegible]--- နေ့စွဲ---၃၁ ၁ ၂၀၂၀---

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးဆန်းထိုက် ၊ ဦးဖေတင်အောင်		
နေ့စွဲ ၁၀-၁၄-၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား	မြို့နယ် ဖရူဆို	ကျေးရွာအုပ်စု ဘိုလွမ်	ကျေးရွာ ဘိုလွမ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဖောက်ဖြန့်ခြင်း	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖောက်ဖြန့်ခြင်း
၂	လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်း ကြောင်ကလေး များ	၂	လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်း
၃	ဟုန်းလိုင်းမမိခြင်း ကြောင် မရေး လက်ကိုင် များ မြေပုံမိုး ပါခြင်း	၃	ခိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာမရှိခြင်း
၄	အထုပ်အကိုင် ကွာပါး ခြင်း ကြောင့် ဝင်ငွေနည်း ပါးခြင်း	၄	အသွား အလာပြဿနာ ခေါ်ဆောင်ခြင်း
၅	ဆေးဝါး နှင့် အခြား များ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း ကြောင့် ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ဖြစ်ခြင်း	၅	ဟုန်းမိုင်း မရှိခြင်း အရေး လက်ကိုင် များ ဆက်သွယ် ရန်ခက်ခဲခြင်း ၊
၆	ကျေးရွာလူထု အားကစား ပြဿနာ ရှိနေခြင်း		
၇	ကျေးရွာလူထုမဟိုဘုတ ဂျုံဒေရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ခြင်းမရှိခြင်း		
၈			
၉			

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်
၂	အထုပ်အကိုင် အဆွဲ အလမ်း ကျွံစေရန်	၂	အထုပ်အကိုင် အဆွဲ အလမ်းကျွံစေရန်
၃	ဆေးဝါး နှင့် ဆရာဝန် များ လုံလောက်ရန်	၃	ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများ ကျွံစေရန်
၄	ကျေးရွာစောင့်ကြပ်ရေး ကွန်း ကျွံစေရန်	၄	ဆေးဝါး များ လုံလောက်စေရန်
၅	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ပေး ရန်	၅	ခရီးဆောင် ဆေး ကျွံစေရန်
၆	ဆက်သွယ်ရေး လိုင်း များ ကျွံစေရန်		

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောင်းပုံဆောက်လုပ်ပေးခြင်းအရာ	ကျေး+ဖ		
၂	စာရေးကိရိယာတိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျေး		
၃	ခန်းဖေဆေးတိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	ဖ		
၄	ဘောလုံးကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျေး		
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁-	ဘုရားကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျေး+ဖ	
၂-	ရေဆေးတိုက် နှင့် ဆရာဖများ ဂျိုးခြင်း	ကျေး+ဖ	
၃-	ဘဏ်ဘဏ္ဍာရေးလိုင်းများ ဂျိုးခြင်း	ကျေး+ဖ	
၄-		ဖ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်ဇင်ဦ

နေ့စွဲ ၂၅.၇.၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကယား	မဟဲစဲ့	ဟိုက္ခစ်	ဟိုက္ခစ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျောဖြ၊ ခြံစည်းရိုး၊ ဖတ်ကြိုက် ကျောဖြ၊ ပဝါ၊ ဖျာ၊ ရေခြဲစုံတက်သို့ ရွာပရဟုတ်ဖြင့် ကြာ၊ ရှုခြဖြ၊	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ကျောဖြ၊ အိမ်သာ ဖျာ၊ ဖရဲ ဝေါက်ဝေဘကြောဖြ ရာစေး၊ ဖျာ၊ အုန်း၊ ဖာရေး ဖကောဖြ၊ ခြဖြ၊	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ဖျပါဝင်ခြင်း ဖတ်ကိုယောကြောဖြ ရာစေး ဖျာ၊ ဆာရွာ ရှုခဲ့ခဲ့ခြဖြ၊	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ဒရစ်ဆုပ်၊ ဒရဝေး ပြုပြုပြင်ရုံ ဒေါ်ဟုတ်ကိုယောကြောဖြ အစ်ဆုပ်၊ အစ်ဆ ပြုပြုပြင်ရုံ ခဲ့ခဲ့ခြဖြ၊	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ဆရာကုပ်၊ တိုက်ဟတ်ကိုက္ခ အဝဝိပညာ ဖတ်ယသတ် ဒုတ်ပုံ၊ ပါ၊ ခြဖြ၊	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ကျောဖြ၊ ရေပုံကြီးဖြ၊ ဖတ်ကိုက္ခ အိမ်ဝင်ဝေ ရေဖြဆုပ်၊ ရာဒုဖြ်သန်ဟုဖြ၊ ရေ၊ ပုံရာတွဖြခဲ့ခဲ့ခြဖြ၊	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
အစ်ဆုပ်အကြိုဖြ ဒုတ်၊ ပါ၊ ကျွ ဝဖြတွေ့ဒုတ်၊ ပါ၊ သောကြောဖြ ရာ၊ ဝတ်ရေ ရေး ခဲ့ခဲ့ခြဖြ၊	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ဆေး၊ ဂါး၊ ခုဖြ ကုန်၊ ဆဝရေး ဝန်ဆောဖြ ဖျ ဖရဲလောက်သောကြောဖြ ကုန်၊ ဆရေး ခဲ့ခဲ့ခြဖြ၊	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ထိုးဆေးပို့၊ ရေး ဒုတ်၊ ပဝါဝ ဖတ်ကိုသောကြောဖြ ရာ၊ ဝတ်ရေးရေး ခဲ့ခဲ့ခြဖြ၊	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ဆက်သွယ်ရေး ကာဂါ တိုဖြ ဖတ်ကိုက္ခ အရေး ပေါ် အခြေခံရနေတွဖြ ဆက်သွယ်ရေး ခဲ့ခဲ့ခြဖြ၊	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ



ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျော်မှန်းချက်များ	
စာသင်ကျောင်းဖွင့်စဉ်းရို့ ဆရာ၊ဆရာမ ပညာသင်ဖြူးရေး ခိုင်ခံဖူးရန်.	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ
ကျောင်း၊ ဝင်း၊ ဖျား၊ ကစားကွင်းတို့ ရှင်းလင်းသပ်ရပ်စေရေး၊ ကာဒါတို့ဖြင့် သေသေချာချာ ခြံစည်းရိုးခတ်ပေးရေး၊ ပေါ်ပေါက်လာသော ရေအိုင်များ ပျောက်ကွယ်စေရေး အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြလာကြသည်.	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ
□ ကျား □မ □ ကျား+ မ	
ပြုပြင်စရာများရှိပါက ပြုပြင်ပေးရန်၊ ကျောင်းသားများအတွက် အိမ်သာများ ဆောက်လုပ်ပေးရန် လိုအပ်လာပါသည်.	□ ကျား ✓မ □ ကျား+ မ
ကျောင်းတွင် ကစားကွင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရေး၊ ကျောင်းသားများအတွက် သောက်သုံးရေ ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်လာပါသည်.	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ
ကျောင်းသားများ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် စာကြည့်တိုက်ငယ်လေး ဖွင့်လှစ်ပေးရန်၊ ကျောင်းသားများ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် စာအုပ်များ ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်လာပါသည်.	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ
ကျောင်းသားများ ကစားနိုင်ရန် ကစားကွင်းလေး ဖန်တီးပေးရန်၊ ကျောင်းသားများ ကစားနိုင်ရန် ကစားစရာများ ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်လာပါသည်.	□ ကျား ✓မ □ ကျား+ မ
ကျောင်းသားများ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် စာကြည့်တိုက်ငယ်လေး ဖွင့်လှစ်ပေးရန် လိုအပ်လာပါသည်.	ကျား+ ၁၃

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စာသင်ကျောင်းဖွင့်ရန်အတွက် ရပ်ရွာဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား+ ၁၃	ပစ္စည်းရေး	၇၅၀၀၀၀၀	၁၈၀	၁၇၁	၃၅၁
၂	စာသင်ကျောင်း အိမ်ဖော်သားတော်ဆောက်ခြင်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ခြင်း ဝန်ထမ်း ခြင်း	ကျား+ ၁၃	ပစ္စည်းရေး	၃၀၀၀၀၀၀	၁၈၀	၁၇၁	၃၅၁
၃	ခန့်ဖော်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား+ ၁၃	ကျေးရွာအဆောက်အဦ	၁၀၀၀၀၀၀	၁၈၀	၁၇၁	၃၅၁
၄							
၅							


ယခု လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အေးဝါးခြင်း အလုပ်ရှင်၊ အလှူရှင် အစုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	အလှူရှင်၊ + ပရိသတ်	အလှူရှင်၊
၂	ဟုန်းကဝါဇိုဖြင့် အလှူရှာဖွေခြင်း	အလှူရှင်၊	အလှူရှင်၊
၃	ဆိုက်ကယ်၊ ရေးသင်တန်း ပွဲဈေး ပြုလုပ်ခြင်း	အလှူရှင်၊ + ပရိသတ်	ဆိုက်ကယ်၊ ရောင်း၊
၄	လှူဖွယ်ပစ္စည်း ရယူရန် ဟိုးခြင်း	အလှူရှင်၊ + ပရိသတ်	ဟိုးသူ၊ ရောင်း၊
၅	ဟုန်း ဈေးဝယ်ခြင်း သင်တန်း ပေးခြင်း	အလှူရှင်၊ + ပရိသတ်	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ကိုကိုဇော်ဝင်းရွှေ--- လက်မှတ် --- နေ့စွဲ ---29-9-18---

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၁)



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ခေါင်းစဉ်	ပထဝီကျွမ်းကျင်သူများအဝေး
ကျေးရွာ/အုပ်စု ပြုနေသည်	ဟိုကျမ်း၊ ဟိုကျော် ၊ စသဖြင့်.
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၂၃-၅-၂၀၁၈ ၊ ဆုံဖြစ်သောနေရာ ပွဲမီး ဘုရားကန်။ 10:00 AM
စီမံကိန်းအမည် ပြုနေသည်	လူထုတက်ကြွစီမံကိန်း ကားဆောင်း ဘောလခဲ၊ မယ်စဲကြီး.နယ်၊ ကယားပြည်နယ်
ဒုတိယခေါင်းကွန်ကျခင့်	
ဦးဆောင်သူ	ဦးတောနေးစာသွေးတာစော် ရာထူး (CF) TF/Committee

တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)

စဉ်	အများ	ယောကျ်ား	မိန်းမ	လူမျိုး
၀	၂၀.	၁၆	၄	ကရင်
၂				

ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)

- စီမံကိန်းဧရိယာ အခြေခံအချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်ရန်
- PRA Tool မှ အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနည်းကို မျှဝေဆွေးနွေးရန်
-

အစည်းအဝေး အစီအစဉ် (Agenda)

① ဦးဘုန်းမောင်မှူး မှ အမှုဖွင့်အမှာစကား ပြောခြင်း


② အစည်းအဝေး ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ဖတ်ကြားခြင်း

③ ငယ်သဘော ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

④ မိုးမောက်ခရိုင်၊ ကောင်စီ / အဖွဲ့အစည်း


⑤ တာဝန်ဖွဲ့ခြင်း၊ ဝတ္တရားများ ပျက်ကွက်ခြင်း

⑥ ဆောက်တည်ထမ်း ဆွေးနွေးခြင်း



ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၁	ကိုဂျပ်ကျေးကွာအုပ်စုဟုခေါ်သော ရေးမှုးဦးတောက်စာ မှတ်တမ်း အမှာစကားပြောကြားကဏ္ဍအား ကောင်းမွန်အဖွဲ့အမှာစကား ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။	
၂	ကျွဲထုံးဝင်းဂုံးရေးမှုးနှင့်အောက်ခေတ်အစေး ပုံစံမတူကွဲပြားခြင်း၊ မှားယွင်းမှုဖြစ်ပွားခြင်းအကြောင်း၊ နှင့် ပတ်သက်ဆောင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း အပြင် အကြံပြုချက်များ၊ ကျေး-မ ကျေး-က၊ စီမံကိန်းအကြောင်း ဂျင်္ဂဒါဌေးဝဲဝေဂြိမ္မ၊ ဝေယျာဝစ္စကြပ်၊ ကျေးတော်ဦး၊ သိမ်းကျုံး အတောင်း၊ မှားကို ဖြေးမြင်းပြောကြား။ သည်။	မှတ်တမ်းတင်ရန်
၃	ကျွဲထုံးဝင်းဂုံးရေးမှုးဦးတောအောက်ခေတ်အစေး မှတ်တမ်းတွေ့ရှိမှုများကို ကဏ္ဍအလိုက်ဖွဲ့ ဖြေးမြင်းပြီး စေတနာထုံထမ်း မှန်းဆွေးသဘောဖြင့် မှားယွင်းမှုဖြစ်ခဲ့သည်။	



မှတ်ချက်။ ။ *(PC -11) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။*

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


ခေါင်းစဉ်	ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး		
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	ဟိုးလှစ်၊ ဟိုးလှစ်၊ မဟင်္သာ		
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၂၄-၄-၂၀၁၈ ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအိမ် ၉:၀၀ PM		
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်		
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ	-		
ဦးဆောင်သူ	ဦးကျော်ထွန်းဦး	ရာထူး	CF/TF/Committee

တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)

စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၂၀	၁၆	၃၆	ကရင်
၂				

ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)

- အာဂင်္ကာခံ၊ ကြာသာဒာ၊ ဂေဟာမှူးသက်ဒဲ့ကေးကွက်ပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောက်တည်တတ်ရန်။
- ဘဏ်၊ ဝေယျာဝစ္စများ အားလုပ်သွားရန်။
- စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန်။
-
-


အစည်းအဝေး အစီအစဉ် (Agenda)


၁။ (PRA tools) အကဲဖြတ် ဆွေးနွေး ခြင်း။

၂။ အဓိက ခံ ပြဿနာ ၊ ပျော်ဖွယ်ရာ နှင့် ဦးစား ပေး လုပ် ကိုင် ရမှု ရွေးချယ် သတ် မှတ် ပေး ထုတ် ခြင်း။

၃- ဖွံ့ဖြိုး ရေး တက်ဂတိ မှာ ဖွဲ့ စည်း ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)


#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
①	ဦးကျော်ဇေ ဦး (ရပ်သူရဲကောင်းရဲ့ရေးမှူး) မှ ဦးဆောင်၍ (PRA Tools) ကို အဖွဲ့ ၃၁ဖွဲ့ ခွဲ၍ကျေးရွာသီခွင်းမြေကွက်ခွဲခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုသည်းသပ်ချက်နှင့် မူကွဲအဖြစ်ကို လူထုစည်း ရုံးရေး မှူး ဦးဆောဇေကသော်ဝေး မှ ဦး ဆောဇေ ဆွေးနွေး သွားဖြင့်၊ လူမှုအာရုံးအာဖြစ်အပြုံ၊ အဖွဲ့အဝေးသည်း ရွှံ့ကဆက်မှု ဖစ်းပုံစံ နှင့် ဒဏ္ဍာရေ ကြွယ်ဝမှုအရ ရယား ကို လူထုစည်း ရုံးရေး မှူး ဦးကျော်ဇေဦး မှ ဦးဆောဇေ ဆွေးနွေး သွားခဲ့ပါသည်။	
②	ထို့နောက် ကဆက် ကဆဲ ရပ်သာ၊ ဗော်မှုံးချက် ၊ ပွဲ့ ဖြိုးရေး ရပ်ဝန်းစည်းမှုးကို ကဖျို့သားနှင့် ကဖျို့သဖြိ ဆဲ ရွှံ့ လူထုစည်း ရုံးရေး မှူး ဦးကျော်ဇေဦး မှ ဦးဆောဇေ ဆွေးနွေး သွားခဲ့ ပါသည်။ ဦးစား ပေး ပွဲ့ဖြိုးရေး ရပ်ဝန်းစည်းမှုများ - ①ကျောင်း ဖြိုးဆည်း ရှိ တည်ဆောက်ခြင်း ②ကျေးရွာသီခွင်းမြေကွက်ခွဲခြင်း ③ ဆုံ့မဆောဇေ တည်ဆောက်ခြင်း ④ ဆေး ဝါး ရုံဆောက်လွှာ ရွှံ့ချို့ ⑤ အား ကစား ကွင်း (ပစ္စည်း + နည်း နှင့်) ⑥ ပုံး တဝါတိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း ⑦ ခိုက်ပွဲ့ ရေ နည်း ပညာ သင်တန်း ⑧ ကရာဝန်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း စသော တို့ဖြစ်သည်။	



မှတ်တမ်းရေးသူ။	စီစစ်သူ။	အတည်ပြုသူ။
လက်မှတ်။	လက်မှတ်။	လက်မှတ်။
အမည်။	အမည်။	အမည်။
ရာထူး။	ရာထူး။	ရာထူး။

မှတ်ချက်။ ။ (PC -11) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။

၁၂။ ကလ်ာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



ကလ်ာအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းလျှပ်ပေးသား (တိုးချဲ့)

ကလ်ာ	ဦးစား ပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန် ✓ ခြစ်ရန်)			ရက်စွဲ	ဆောက်လုပ် မည့် အရွယ် အစား (ပေ၊ မီတာ)	မှတ် ချက်
			က	ခ	ဂ + ဃ			
အခြေခံအဆောက်အဦများ (လမ်း/တံတား/ စက်ရုံ/ဈေး/ခြံစည်းရိုး)	၁	အုံးအခေတာဖ			✓			
	၂	စာကြည့်, တိုက်			✓			
	၃							
	၄							
လူမှုစီးပွားရေး ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဌာန/ပညာရေးဌာန)	၁	ဆေးခြံဖွင့်ဆည်းရန်			✓	2018	၀၁၀	
	၂	ဆေးခြံအိတ်ဘာဖွဲ့ရေးရန်			✓			
	၃	ဆေးဝါးများကုသရေးကိစ္စများ ဆိုင်ရာ			✓			
	၄							
စွမ်းအင်ဝန်ဆောင်မှုများ (လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းဆွဲခြင်း နှင့် ဆိုလာစွမ်းအင်ဖြင့် မီးထွန်းခြင်း)	၁	မီးဂိုဝါးရုံး ရေးသဖိတာန်			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
ပြည်သူပိုင်ဆိုင်သည့် ပြည်သူလိုလားသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ (ကျောင်း/ဘုရားကျောင်း/ဘုန်းကြီးကျောင်း/ဘုရားပွဲတော်/ကျောင်းပွဲတော်)	၁	ထုန်းတာဂါတိုဖဒေသဆောက်ခြင်း			✓			
	၂	အားကစား နှင့်ပြင်း၊ ပစ္စည်း	✓					
	၃							
	၄							