ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ပေါင်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။


၃။ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ရင်းငြိမ်မြောက် ကျေးရွာ

၂။လေးအိမ်စု ကျေးရွာ

၃။ကုလားချောင် ကျေးရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်ချုပ်ပြဇယား


ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း) ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	အနှစ်ချုပ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၂.၁၂.၂၀၂၀	၉၉	၁၅၉	ကျေးရွာမြေပုံအားကြည့်၍ကျေးရွာရှိအရင်းအမြစ်များသိရှိနိုင်သည်အပြင်ကျေးရွာလို အပ်ချက်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၂.၁၂.၂၀၂၀	၉၉	၁၅၉	ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မူတည်၍ကျေးရွာလူထု၏စီပွားရေးအခြေအနေ၊လူနေမှုအဆင့်အတန်းများကိုသိရှိနိုင်သည်။
၃။	အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၂.၁၂.၂၀၂၀	၉၉	၁၅၉	ကျေးရွာတွင်ရှိအမျိုးသားအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်၊အမျိုးသမီးသုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များကို သိရှိနိုင်ပြီးမည်သည်အရင်းအမြစ်များပေါများကြောင်းသိရှိနိုင်သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၂.၁၂.၂၀၂၀	၉၉	၁၅၉	ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ဝင်ငွေအများဆုံးအချိန်၊ထွက်ငွေ အများဆုံးချိန်ကိုသိရှိပြီး၊ကျေးရွာတစ်ရွာ၏အသွင်အပြင်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၅။	ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၂.၁၂.၂၀၂၀	၉၉	၁၅၉	အမျိုးသမီးများ၏နေထိုင်မှုအခြေအနေ၊အမျိုးသားများ၏နေထိုင်အခြေအနေသိရှိပြီနိုင်ယှဉ်နိုင်သည်။
၆။	အဖွဲ့အစည်းရိုက်ဆက်မှု				အဖွဲ့အစည်းများ၏ရိုက်ဆက်မှု၊ကျေးရွာလူထုအပေါ်အကျိုးပြုမှုများကိုသိရှိနိုင်သည်။

Scanned with CamScanner

၆။ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း



ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မွေပုံ

(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု **ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ**

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စုရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာတွင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လယ်၊ဥယျာဉ်ခြံများကိုအသုံးပြုကြသည်။လယ်ယာမြေအရင်းအမြစ်များအများအပြားရှိပြီးရေအရင်းအမြစ်အလွန်နည်းပါးသည်။လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်းရေအရင်းအမြစ်များသာလျော့နည်းလာသည်။ကျေးရွာတွင်ဘာသာရေးအုပ်စု၊လူမျိုးစုအုပ်စုများသည်သီးခြားစီမနေထိုင်ကြပါ။ကျေးရွာအတွင်းသို့ပြင်ပမှပြောင်းရွှေ့မှုမရှိပါ။
ကျေးရွာမှပြည်ပသို့အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်လူများလည်းရှိသည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်း ရင်းငြှီးမြှင်ချက်ကျမှတ်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ဘွဲ့နှိုင်းကိန်းများ	ဖြေဆိုထားသူ အရေအတွက်	%
ပြေလည်သော ကုပ်စု	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ကုန်းမာဆိုင်၊ ဈေးဆိုင်၊ ကျောက်ဇကေများ၊ လယ်ကေများ၊ ငွေတိုးချေး၊ ဓမ္မိ၊ ရိတ်စက်ကိရိယာ၊ ရေသုံးဆီ၊ ကလေးပညာရေး ဆုံးခန်းတိုင်အား	70	14.9%
အလယ်အလတ် ကုပ်စု	ပျဉ်ဆောင်းအိမ်၊ ကား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲနွားဆိုင်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ဆေးဆိုင်၊ ဆေးခန်း၊ ကွမ်းယာဆိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးပြင်ဆိုင်၊ ဘဲ့ကီးဝယ်ခြင်း ဆုံးခန်းတိုင်အား	309	65.74%
ဖြေလည်သော ကုပ်စု	ကျွဲကစဉ်း၊ ရွှေစား၊ လယ်ဘူးငှေး၊ ဂျီး၊ ကားဂျီး၊ ဓာတ်ဆီ၊ ကိုယ်စက္ကူ၊ ပန်းရံ၊ ဝါး၊ ကိုယ်၊ ထောက်ခိုး၊ မိသားစုများ ချိတ်ဆွဲထားသော ပညာရေး ဆုံးခန်းတိုင် စသော မထား နိုင်။	91	19.36%
စုစုပေါင်း		470	100%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)


ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု **ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ**

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စုရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာတွင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အိမ်ထောင်စုပျမ်းမျှ(၉၁)အိမ်ထောင်စုမျှရှိသည်။မပြေလည်ရသည့်အကြောင်းမှာတစ်နိုင်တစ်ပိုင်စီးပွါးရေးပြုလုပ်ရန်အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ပညာအရည်အချင်းမရှိခြင်း၊အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။ထိုသူများကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင်အစည်းအဝေးများတက်ရောက်အောင်ဆော်သြစည်းရုံးပြီးလုပ်ငန်းခွဲပြုလုပ်ရာတွင်လဲလုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်များပေးခြင်းအားဖြင့်ထိုသူများအတွက်သာမကကျေးရွာတစ်ခုလုံးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း





ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း


(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု **ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ**

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စုရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာအပ်ချုပ်စက်၊ရွှေတို့ဖြစ်သည်။အမျိုးသားများသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာချောင်း၊ထန်းတော၊စက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အားကစားရုံများဖြစ်သည်။နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာလယ်ယာ၊ရော်ဘာခြံ၊စာသင်ကျောင်း၊ကြက်၊ဝက်၊ဘဲ၊ဆိတ်၊ကျွဲ၊နွားနှင့်ငန်းတို့ဖြစ်ကြသည်။အရင်းအမြစ်အများစုကိုအမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်သည်။ဌင်းအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ကြသည်။အကယ်၍အမျိုးသမီးများကအသုံးပြုပြီးအမျိုးသားများကထိန်းချုပ်သည်ဆိုလျှင်လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများဖြစ်လာနိုင်သည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း



ရင်းငြိမ်မြောက်ကျားရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)


ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု **ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ**


ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စုရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာတွင်အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာလယ်၊ဥယျာဉ်ခြံဖြစ်သည်။အိမ်ထောင်စု(၆၀%)လောက်သည် ဤလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးခန့်မှန်း(၂၀%)မျှရှိသည်။ ဤလုပ်ငန်းများကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးမလုပ်ကိုင်နိုင်ပါ။ဤလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ကိုင်နိုင်သောသူများအနေဖြင့်ကျပန်း၊ကုန်သည်စသည်ဖြင့်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ဝင်ငွေအရဆင်းရဲသူများ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့်မသန်စွမ်းသူအိမ်ထောင်စုများသည်သူရင်းငှါး၊ကြုံရာကျပန်းအလုပ်များတွင်သာမှီခိုနေကြရသည်။လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက်လူတစ်ဦးလျှင်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ(၃၀၀၀မှ၅၀၀၀ကြား)ရကြသည်။၄င်းတို့၏တစ်နှစ်တာဝင်ငွေသည်တစ်နှစ်တာအသုံးစရိတ်အတွက်လုံလောက်မှုမရှိပါ။ထိုမလုံလောက်မှုကိုချေးငွေများကိုအတိုးများဖြင့်ချေးသုံးပြီးဖြေရှင်းကြသည်။ဤကျေးရွာတွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအဓိကပြဿနာများသည်အရင်းအနှီးနည်းခြင်းဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများမှာစက်ချုပ်ခြင်း၊ဈေးရောင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးများ၏ဝင်ငွေသည်အမျိုးသားအိမ်ထောင်ဦးစီးများ၏ဝင်နှင့်မတူပါပိုနည်းပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သောအဓိကပြဿနာများမှာအိမ်မှုကိစ္စတစ်ဖက်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရခြင်းဖြစ်သည်။

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း





ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း


(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)


ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စုရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာတွင်ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းများအရအချက်တစ်ခုစီမှာအမျိုးသမီးတွေရရှိသောအမှတ်အခြေအနေကအမျိုးသားတွေနဲ့ကွဲပြားသွားသည်မှာရှေးရိုးအယူအဆများကြောင့်အမျိုးသမီးဖြစ်နေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းနှင့်အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမျိုးသမီးများရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများမှာအိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သားရေးသမီးရေးများကြောင့်ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျေးရွာအနေဖြင့်အမျိုးသမီးများအားအမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့်လုပ်အားခတန်းတူရသောမည်သည့်အလုပ်မျိုးမဆိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုပုံ ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း





ရင်းငြီမြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြီမြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုပုံ ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ဗဟိုစုံ

(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု **ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ**

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စုရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာတွင်ဗဟိုစုံသုံးသပ်ချက်များအရစာရင်းထဲတွင်မပါဝင်သည့်အဖွဲ့များမပါဝင်ပါ။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊မီးသတ်၊နာရေးကူညီမှု၊ရေကော်မတီ၊အမျိုးသမီးရေးရာ၊မိခင်နှင့်ကလေး၊ပြည်သူ့စစ်၊ကျေးလက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတို့သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ကြသည်။စီးပွါးရေးဆိုင်ရာကိုလယ်/စီအဖွဲ့၊ချေးငွေအဖွဲ့များမှဆောင်ရွက်သည်။အမျိုးသမီးများနှင့်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများသည်အဖွဲ့တိုင်းလိုလိုတွင်ပါဝင်ပါသည်။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်အဓိကပါဝင်နေသောအဖွဲ့မှာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ရေကော်မတီ၊အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များသည်နာယကာအကြံပေးနေအရာတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ဒေသခံအဖွဲ့များနှင့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုမှာအသင့်အတင့်မျှသာရှိသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးကျော်ဝင်း	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၉၆၇၂၂၀၀၁၈	
၂	ဒေါ်သီတာ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	–	
၃	ဦးသိန်းလင်း	ကျေးရွာဒွေစာရင်းကိုင်	၉၇၄၈၉၃၁၃၆	
၄	ဦးရဲရွှေ	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	၉၄၂၃၈၄၇၇	
၅	ဒေါ်စန်းသက်မော်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	–	
၆	ဦးညွန့်အောင်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	၉၇၉၀၁၅၁၃၁၁	
၇	ဦးကျော်စိုးမိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဥက္ကဋ္ဌ	၉၄၂၅၃၃၉၉၃၂	
၈	ဦးသိန်းမြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်	–	
၉	ဒေါ်သင်းသင်းနိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်	–	
၁၀	ဦးနိုင်လင်းထိုက်	အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုဥက္ကဋ္ဌ	၉၄၂၅၂၆၅၀၀၂	
၁၁	ဒေါ်ရီရီသန်း	ဝေဖန်အကြံပြုအဖွဲ့ဝင်	–	
၁၂	ဦးစိုးသီဟ	ဝေဖန်အကြံပြုအဖွဲ့ဝင်	၉၉၅၇၂၆၇၈၃၉	
၁၃	ဦးသန်းစိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဥက္ကဋ္ဌ	–	
၁၄	ဒေါ်ချို	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်	–	
၁၅	ဦးအောင်ဖြိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်	၉၂၆၈၉၇၁၁၂၂၄	
၁၆	ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	–	
၁၇	ဦးဇော်မင်း	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၉၄၂၅၃၃၀၀၆၀	

ဦးမင်းဝိုင်ဦး

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး

၉၄၅၅၀၀၃၇၂၀၀

ဒေါ်မိမေသဇင်ဦး


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၉၇၉၈၀၄၄၆၂၈

Scanned with CamScanner

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၈။ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



အိမ်ထြေ - 450

အိုးစုစုစုစု - 468

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝိတ်ဆက်စရိုး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးထွန်းမြင့်	09-425339944	ဒေါ်မြိုဝင်း စဉ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မွန်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရင်းငြိမ်း(ဖြောက်) ကျေးရွာ ရင်းငြိမ်း(ဖြောက်)

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မမာ	392	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	450
လူမျိုးစု (၂) တမိုက်	44	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃) ကျိုက်	5	ဘာသာ (၃)	
ကရင်	6		
လူမျိုးစုရော ပအိုဝ်	2	ဘာသာရော	
အခြား မုန်လာကျင်	1		
	18	ခရစ်စယန်	18
	အရေအတွက် 467		
မသန်စွမ်းသူများ	9		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	165		
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	1195	1344
လူမျိုးစု (၁) မွန်	14	15
လူမျိုးစု (၂) မမာ	1006	1142
လူမျိုးစု (၃) တမိုက်	97	113
အခြား မွတ်စလင်	40	53
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	392	76
ကယား	4	2
ကရင်	34	15

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

	အထက်တန်းကျောင်း	✓		ဆေးရုံ	□		စေတီ	□
	အလယ်တန်းကျောင်း	□		ကျန်းမာရေးဌာန	✓		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
	မူလတန်းကျောင်း	□		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
	မူကြိုကျောင်း	□		ဆေးပေးခန်း	□		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
	အခြား	□		အခြား	□		ဗလီ	✓
							အခြား	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	□	□	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	✓	□	ပန်းရံ	✓	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	✓	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	□	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ကျန်း၊ ဖာ ဖရ ; ဖျံ၊			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ဆရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဆရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ ၂ မိုင်ခွဲ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---------- ကာလ: ကူညီမှု မဟာဒင်း

(၂) ---------- ဖြို: ကျင်း: တရ: ဖ ကာ: ဝတီ

ဒေါ်ဇယ: ဝေဖရ: , မာရှယ်မီး: သတ် တပ် ဖွဲ့.

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေA ပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☑ ရှိပါသည် □ မရှိပါ

ကာအမှတ် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

ရက်စွဲ ----------

A မည် မိုး: ဖော်: ဖြိ.


လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၀.၃.၂၀၁၇

A မည် မရီမိုဝင်း: ဇ၅

လက်မှတ် Shwe နေ့စွဲ 30.3.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး သိန်းထွန်းဝင်း	09-255741270	ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းဇော်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မွန်	မြို့နယ်	ဓါဘဲ	ကျေးရွာအုပ်စု	ရင်းငြိမ်	ကျေးရွာ	ရင်းငြိမ်ဖြောက်

ကဏ္ဍ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	392	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	450
လူမျိုးစု (၂) ---ကရင်---	44	ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ---မွန်---	5	ဘာသာ (၃) ----------	
(၄) ကရင်	6		
(၅) ပအိုဝ်	2		
လူမျိုးစုရော (၆) ကချင်	1	ဘာသာရော ----------	
အခြား (၇) မွတ်ဆလင်	18	ဟစ်စလင်	18
	အရေအတွက်		468
မသန်စွမ်းသူများ	5		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	16.5		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	1195	1344
လူမျိုးစု (၁)---မွန်---	14	18
လူမျိုးစု (၂)---ဗမာ---	1006	1142
လူမျိုးစု (၃)---ကရင်---	97	113
အခြား မွတ်ဆလင်	40	53
အိမ်ထောင်ဦးစီး	393	76
ကဗျာ:	4	2
ကရင်	34	16

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

	အထက်တန်းကျောင်း	☑		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☑		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက် ရွာကွင်း			မှတ်ချက် ဝကျ.လက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☑	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ကျန်း:မာ ဝရ: ၄၂၂:			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် /မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဝေဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ဝရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဝေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဝဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ဝကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားဝသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝပါဂြုံစိမံကိန်းဝတိုင်ဝီ ဤကျေးရွာတွင် ဝကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------ဖြိုးကယ်ခြံရုံးရေးအဖွဲ့ ဝအဖွဲ့

(ဈ) အဝထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အဝထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာဝခါင်းဝဆောင် အမည် ဦးသိန်းတွန်းဝင်း

လက်မှတ် ရန်.စွဲ 13.11.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မိုးမိုးဝင်းဝဌေ

လက်မှတ် ရန်.စွဲ 13.11.2017

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(တတိယနှစ်စက်ပန်း)



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အခည်းဂေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဂေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဘိန်းထွန်းဝင်း	၀၅-၂၁၇၁၂၅၀၀.	ဒေါ်စောစောဦ
ပြည်နယ်/ခိုင်းဒေသကြီး မွန်	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စုရင်းမြှုပ်ငွေကျေးရွာ ရင်းမြှုပ်ဝေကော်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	6	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	408.
လူမျိုးစု (၂) ပလိုင်	2	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	18.
လူမျိုးစု (၃) ဗမာ	474 5.	ဘာသာ (၃) အခြား	44
~~လူမျိုးစုစုစုစုစု~~ မွန်	18. 394.	ဘာသာရော	
~~အခြား~~ ကယား	1.		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	5.		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	165.		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	1205.	1383
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	34	16.
လူမျိုးစု (၂) ပလိုင်	2.	2.
လူမျိုးစု (၃) ဗမာ မွန်	97. 12	113. 15
~~အခြား~~ မြို့ခေါင်	40	53.
~~အိမ်ထောင်စုဦးစီး~~ ဗမာ	1014	1152
ကယား:	4	2.
ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ:	826	1414

ရင်းငြှီမြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြှီမြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

	အထက်တန်းကျောင်း	☑		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☑		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးဖေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☑
							အခြား	☐
မှတ်ချက်	ရွာ၅၄		မှတ်ချက်	ကျန်းမာ			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☑	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ကျ၊ ၂၀၀၆ ရ၊ ၅၂၊			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လှည်းလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပို့ပြီးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပို့ပြီးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး ၂၅၉၉

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---15 မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---15 ၁၆---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးဝေးမည်ဟုကွာဝေးသနည်း? ပိုင်--------/ဝသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ပန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ရေးကြီးတိုက်ခတ်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မိုးလင်းရေးရက်ဖတို့

(၂) ရေးစေးထိရေးရက်မတို့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် (ထွန်းညွှန့်)

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၀၉၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် Mi May Thazin Oo
Community Facilitator
NCDDP (Paung)


လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၀၉၁၈

ဦးကံကုန်းတွန်းဝင်း

၁၀၉၁၈

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
ရင်းငြိမ်(မြောက်)ကျေးရွာအုပ်စုဖေါင်မြို့နယ်
ဈာအမှတ်--------
ရက်စွဲ----------

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(စတုတ္ထနှစ်စက်ပန်း)



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦး ဘိုး ဇော်	09680422891	ဒေါ်မိုးမေ ဘာဝင်ဦ

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မွန်	ပေါင်	ရင်းငြိမ်မြောက်	ရင်းငြိမ်မြောက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---မွန်	၃၉၄	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	၄၀၇
လူမျိုးစု (၂)---ကရင်	၆	ဘာသာ(၂)-ခရစ်ယာန်	၁
လူမျိုးစု (၃)---ကယား	၄၄	ဘာသာ(၃)-မုဆလင်	၄၄
လူမျိုးစု (၄)---ဗမာ	၁		
လူမျိုးစု (၅)---ပအို	၁၈	ဘာသာ(၄)-အာဒိသမာ	၁၈
လူမျိုးစုရော----------	၂	ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

Scanned with CamScanner

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၂၁၃	၁၃၇၁	၂၅၈၄
လူမျိုးစု (၁)-မြေတော်သူ	၁၀၁၈	၁၁၆၀	၂၁၇၈
လူမျိုးစု (၂)-ကရင်	၃၈	၂၀	၅၈
လူမျိုးစု (၃)-တရုတ်	၆၈	၁၁၇	၂၁၅
အခြား ဖွတ်ခတ္တရင်	၄၁	၅၂	၉၃
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၂၅	၁၄၅	

(၅)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☑	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☑	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☑	အခြား	☑	ဗလီ	☑
				အခြား	☐
မှတ်ချက် ရှိသည်		မှတ်ချက် ကျေးလက်ဆေးပေး ခန်		မှတ်ချက်	

Scanned with CamScanner

(၈)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်အသာကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☑	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

Scanned with CamScanner

(၀) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှၿငိုးကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၀---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----၂ မိုင်နှုန်း----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----၂ မိုင်နှုန်း----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ-ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဟိုးလင်းရဲ့ရေကန်ဖတိ

(၂) ဧရာပြားလေးရဲ့ရေကန်ဖတိ

(၈၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

(သိန်းထွန်းဝင်း)
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ရင်းငြိမ်မြို့(မြောက်)ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
ပေါင်မြို့နယ်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ----------

လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ 23-12-19.

Mi May Thazin Oo
Community Facilitator
NCDDP (Paung)


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ----------

လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ 23-12-19.

Scanned with CamScanner

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖမိုနိုဝင်းဇွဲ


နေ့စွဲ 4.4.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃)

မြည်နယ်/တိုင်း ဗွဲ့ မြို့နယ် ဖေါင်

ကျေးရွာအုပ်စု ရင်းငြိမ်(ဇရပ်ကြီး) ကျေးရွာ ရင်းငြိမ် (ဇရပ်ကြီး)


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.4.2017	3.4.2017	114	134	248	မေမော တအို့ကျ့ 50
၂။ ကျေးရွာခွဲပြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4.4.2017	4.4.2017	115	136	251	မေမော တအို့ကျ့ 50 ကရင်စမ်း 10
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းအရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	9.5.17	9.5.17	89	172	261	ကရင် 13 မြို့ 6 တအို့ 5
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.5.17	12.5.17	118	139	257	ကရင် 2 တအို့ 52 တရုတ် 2 ခရင်းဟော် 8



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	15.5.17	15.5.17	7	6	13	ကရင် 1 ခရင်းဟော် 1 မေမော - 11
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.5.17	13.5.17	7	6	13	
၆.၄။ မြင်/ထိန်း အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.5.17	15.5.17	7	6	13	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	7.6.17	7.6.17	6	5	11	ခရင်းဟော် - 1 မေမော 10
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	25.6.17	25.6.17	6	4	10	မေမော - 9 ခရင်းဟော် 1
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	15.7.17	15.7.17	151	182	333	ကရင် 13 ပလိုင် 10 တအို့ 32 ခရင်းဟော် 3

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။


စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဖေမြင့်ဦး		
နေ့စွဲ	13. 11. 2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ	□ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မွန်	မြို့နယ်	ပေါင်မြို့
ကျေးရွာအုပ်စု	ရင်းငြိမ်ကြောက်	ကျေးရွာ	ရင်းငြိမ်ကြောက်


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.11.17	13.11.17	118	111	237	မဖော 123 အဂ်စော်ကျိ - 4 ကကွဲ - 2 မွန် 1
၂။ ကျေးရွာမွဲ့ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.11.17	14.11.17	135	107	242	မွန် 1 ,,ဖော-288 တဖိုက် 7 ,,အစ်ကို-4
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	6.12.17	6.12.17	16	9	25	မွန် 9 တဖိုက်-5 ဖော 8 ကကွဲ-2
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	29.12.17	29.12.17	115	115	230	ဖော - 2004 မွန် - 2 တဖိုက် - 15 အစ်ကို - 4
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.1.18	21.1.18	100	154	254	ဖော - 251 မွန် - 4 တဖိုက် - 3 အစ်ကို - 1



ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.2.18	1.2.18	7	4	11	ဖော - 10 အစ်ကို - 1		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.2.18	1.2.18	7	4	11	" "		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.2.18	1.2.18	7	4	11	" "		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	15.4.18	15.4.18	6	4	10	ဖော - 9 အစ်ကို - 1		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	5.6.18	5.6.18	5	5	10	ဖော - 9 အစ်ကို - 1		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	9.6.18	9.6.18	105	148	253	တဖိုက် 4 မွန် 2 ဖော - 247		

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စုဇော်ဝေ

နေ့စွဲ ၅-၅-၁၈. | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)

မြည်နယ်/ခရိုင်- မုန် | မြို့နယ် ဝေါင် | ကျေးရွာအုပ်စု ဂျင်းတိုက်စုကြက်. | ကျေးရွာ ဂျင်းတိုက်စုကြက်.


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံး သည့်နေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈-၅-၁၈	၈-၅-၁၈	၁၀၀	၁၂၁	၂၂၁	မဖော၊ မုန်၊ တမုဟ- မုဆိုးတို့(၂၅၂၂၁၊ တမိုလ်၊ ပမိုင်၊ ကျင်း(၁၀၂၃၂၂၄	၄၊	၁၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉-၅-၁၈	၉-၅-၁၈	၁၅၂	၁၄၈	၂၁၀.	မဖော၊ တမိုလ်၊ ပမိုင်၊ မုန်၊ မုတ်၊ ကမာ- ကျင်. ၂၀၂/၂၁၁/၅၂၅/၁၁၃	၄	၇.
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀-၅-၁၀	၁၀-၅-၁၈.	၁၆	၄	၂၀.	မုန်၊ မဖော၊ ကျင်၊ မုဆောင်းတောင်ရိုး ၈/၇၁၂၁၁၂.	၂.	၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၃-၁၁-၁၈	၁၃-၁၁-၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								



၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး								

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)




ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်မြမြဖေဘာကြည်၊ ဦးဖေစိုးဝိုင်ဇဲ့


နေ့စွဲ 22.12.2019	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း (၄)
မြည်နယ်/တိုင်း ဗွန်	မြို့နယ် ဂေါ်ဝ	ကျေးရွာအုပ်စု ရန်းကြိုဖ ကြောက်ကြီး	ကျေးရွာ ရင်းကြိုဖ ကြောက်.

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	22.12.19	22.12.19	99.	159.	258.	မဟာ/တဖျိ/ 212/18 ဗွန်/ဖွတ်အင်း 7/21	470	54.89%
၂။ ကျေးရွာခွဲ့ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	22.12.19	22.12.19	99	159.	258.	မဟာ/တဖျိ/ 212/18 ဗွန်/ဖွတ်အင်း 7/21	470.	54.89%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	4.2.20	4.2.20	17	4.	21.	မဟာ/ဗွန်/ 5/18. ကျင်/တဖျိ/ 2/6.		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		



သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။



၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

Scanned with CamScanner

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	မမိုမိုဝင်း၊ ဧရှ		
နေ့စွဲ	၄. ၄. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မွန်	မြို့နယ် ဇ ပါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဂုဝ်းငြိမ် (ဖဖြာမ်) ကျေးရွာ ဂုဝ်းငြိမ် (ဇဖြာမ်)

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အတွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အတွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	စဘောက်သုံး၊ ဇရုမကုံလောက်၊ ဝတော်သုံး၊ ဂု၊ ဇွဲကုန်မှာ၊	၁	လစ်၊ မဇကောင်း၊ သပြုင်ညွှား၊ လာဂုစက်ခဲ
၂	လမ်း၊ မဇကောင်း၊ သပြုင် ညွှား၊ လာဂုစက်ခဲ	၂	ဘတ်ဆုံသုံး၊ ခန်း၊ မ၊ မပြုဘဉ်ရုံ ဂို၊ လုံဖြဲ၊ မှု မဘို
၃	ကုန်ထုတ် တံဆား၊ သွား၊ လာဂုစက်ခဲ	၃	မြိ၊ အိုင် သစ် ဇရို ဂြ၊ ကဆား၊ မျာ၊ ညွှား၊ လာဂုခန့်
၄	ဂုဇဖြာန်း၊ မဘို၊ သပြုင်၊ ဖို၊ တွင်း၊ ခါ၊ ဇရုဘျ်	၄	မြိ၊ ကား၊ ၃ ညှင်း၊ သပြုင် ကဆော၊ မျာ၊ ဆား ကျွန်ုပ် ခဲ
၅	ဘတ်ဆုံသုံး၊ ခန်း၊ မ လုံဖြဲ၊ မှု မဘို ခက်ခဲ ဖြစ်	၅	ကလုပ် အိုင် ဒွင့် လာစ်၊ ဒုညှင်း ပါ၊

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - ဇနှောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသား အတွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အတွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	စသောက်သုံး၊ ဂျလုံလောက်စွာဂုတို့ဂုန်	၁	လစ်၊ ဇကောင်း၊ မွှန်ဂုန်
၂	လမ်း၊ ပန်း၊ ဆော်သွားသော်ဖျား၊ ဇကောင်း၊ မွှန်ဂုန်	၂	ဘတ်ဆုံသုံး၊ ခန်း၊ မ ပြုဘဉ်ရုံ ဇကောင်း၊ မွှန်ဂုန်
၃	လယ်ယာကုန်ထုတ် တံဆား၊ ဇကောင်း၊ မွှန်ဂုန်	၃	မြို၊ အိုင် သစ် ဂုတို့ ဂုန်
၄	မူလတန်း၊ ဇကျောင်း၊ ဟိမ်သာ လုံ ဇကဆော် ဂုန်	၄	မြိ၊ အိုင်၊ မြိ၊ ကြို၊ ဇကောင်း၊ မွှန်ဂုန်
၅	ဇဂုဇုတ် ဇဖြာန်း၊ ဇကောင်း၊ မွှန်ဂုန်	၅	သဒ်တန်း၊ မျာ၊ ဂုတို့ ဂုန်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးဝံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာပတ်လမ်း၊ ကို ကွန်ကရစ်လမ်း၊	က + ဃ		2706
၂	ဇရုကန်ပြုပြင်ခြင်း၊	က		2706
၃	မြိ၊ အိုင် သစ်ပြုပုပ်ခြင်း၊	ဃ		2706
၄	ဟဗိစီတွင်း တူး ခြင်း၊	က + ဃ		2706
၅	မူလတန်း၊ ကျောင်း၊ ဟိမ်သာ ပြုပြင်ရေး၊ စ့ဲ.	က		2706

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ

ဖော်ပြပါအချက်အလက်များ	ကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	ကြေးခံစာချွေးသွင်းရမည့်ရက်
အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	က		၃၇၀၆
ရေချိုးခန်းပြုပြင်သန့်ရှင်းရေး	က		၃၇၀၆
ပိုက်လိုင်းပြုပြင်သည့်ပြုပြင်ခြင်း	က		၃၇၀၆
ဘတ်စ်ဝဲသုံးခန့်ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း	က+ဖ		၃၇၀၆
ကျန်းမာရေးစင်တာပြုပြင်ခြင်း	က		၃၇၀၆
မြို့ကြီးသို့သွားခြင်း	က+ဖ		၃၇၀၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဖေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ ဆုတည်ပြုသည်။

အမည် ----မြဘဦးသူကြွယ်ဝင်း---- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----၁၂. ၁၂. ၂၀၁၇----

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဖေဖြိုးနိုင်ဝင်း(ဖန)		
နေ့စွဲ	14. 11. 2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) √ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မွန်	ပြီနယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖွေးဖွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	စသောက်သုံးဆေးရုံဆေးကောက်ဝေးသည်။	၁	လမ်းများပိုက်ဆံတွင်သွားလာရခက်ခဲ
၂	လမ်းများခြိုင်ခွက်များဖြစ်သောကြောင့်သွားလာရ	၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမ ပြုပြင်ရဲ့ ကြာခက်ခဲ
၃	ကုန်ထုတ်တံတား ပျက်စီး၍ သွားလာရခက်ခဲ	၃	မိုးမရွှိသောကြောင့် ရေဘဲ သွားလာရခက်ခဲ
၄	ရေဖောင်းဝင်ရွှိသဖြင့် မိုးတွင်းခါရေလည်	၄	မိုးများနှင့်သဖြင့် ကလေးများစာကျက်ရခက်ခဲ
၅	ဘက်စုံသုံးခန်းမ ပြုပြင်ရဲ့ ကြာခက်ခဲ ရွှိ	၅	ကလပ်ကိုင်တွင် လခ၊ နှင့်၊ ပါ၊

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	သောက်သုံးရေကုန်စေသောက်ရွာရွှိရုံ	၁	လခ၊ပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်
၂	လခ၊ပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရုံ	၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမပြုပြင်ရဲ့ရန်
၃	လသယ်ယာကုန်ထုတ်တံတားဝကောင်းမွန်ရုံ	၃	မြေကြီး၊ မိုးတိုင်းရွှိရန်
၄	ရေဝတ်ဖောင်းဝကောင်းမွန်ရုံ	၄	မြေးကလေးရွှိရန်
၅	ဘက်စုံသုံးခန်းမပြုပြင်ရဲ့ရုံ	၅	သင်တန်းများရွှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာပတ်လမ်းကွန်ကရစ်ပေးခြင်း	အမျိုးသား၊ သမီး	၃၀ ၀၀၀၀၀	၂၅၃၅
၂	ရေနုတ်ဖောင်းတူးဖော်ခြင်း	အမျိုးသား	၇၀ ၀၀၀၀၀	၂၅၃၅
၃	မြေးတိုင်းသစ်ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၄၀ ၀၀၀၀	၂၅၃၅
၄	ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား	၅၀ ၀၀၀၀၀	၂၅၃၅
၅	ကဒိစိတွင်းတူးခြင်း	အမျိုးသား၊ သမီး	၄၀ ၀၀၀၀၀	၂၅၃၅

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကသာက်ဖွဲ့ဝါဒီ ကျောင်းသစ်ထောင်	အမျိုးသမီး	

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဓလိင်းဓထာင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးဘိန်းလွင်---- လက်မှတ် ---------- ရက်စွဲ ---2017---

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]	
နေ့စွဲ ၅-၅-၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/အိုခ်ဒေသ ဗွဲ့	မြို့နယ် [illegible] ကျေးရွာအုပ်စုရင်းမြစ်ရေးကျေးရွာ ရင်းမြစ် ရေကြော်

က။ အဓိကအခဲအတားအဆီးများအားဖော်ထုတ်နှုန်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ကုန်ထုတ်တံတား ပျက်မြို့ ဝန်ကြီးကုန်ထုတ် အိုးတွင်းကား ဖျား ဘား လာတရား မာကက်ကခဲဖြစ်ခြင်း	၁	မြို့ကြီး မြို့တိုင်းဖျား ပဒေကောင်း ဖြစ်း ကြောင့်မြို့ ကား နည်း ကာ ဆာကုံး ပြုပြင်ဆောက်ခဲ့ ဖြစ်ခြင်း
၂	ရေဖြောင်း ဖျား ဝင်ကလေ ဖြစ်း ဝင်ကြောင့် ပြုပြင် ရေးရှုခြင်း ရေလွှဲ မှု ဖြစ်ပျက်ခြင်း ဘဏ်ငွေကြေး	၂	ဆယ်ကျား ကဖြစ် ဖျား ဝင်ငွေရှာဖွေပုံဟကိုင်ခဲ့ခြင်း ဘောကြောင့် မြို့ ပျက် ရေး တွင်ကာဆက်ဆက်ခဲ့ဖြစ်ခြင်း
၃	ရေပျိုက်လိုင်း ဖျား ပျက်မြို့ ဝန်ဝဘာကြောင့် ဘောက်ငံ့ ရေကုန်ပွဲ မှု ကာဆက်ဆက်ခဲ့ဖြစ်ခြင်း	၃	လမ်း ဖျား ပျက်မြို့ ဝန်ဘောကြောင့် လမ်း ပျက် ဆာက်ဂုဟာရေး တွင် ကာဆက်ဆက်ခဲ့ဖြစ်ခြင်း
၄	ကား ကဆာ ကွင်း ဘဏ်ကား ကဆား ကွင်း ကာ ပြီးပျက်ဖြစ် ဖဆုံဘောကြောင့် ပုံ ငယ် ဖျား ကား ကဆား ပြီးပျက်ရာတွင် ကဆုံကခဲ့ဖြစ်ခြင်း	၄	ကက်ခဲ့ကံ ခန် မ မြို့ ဝဘားလွှဲ ဆာဆုံ့ ပဒေဝ ဖျား ပြုပြင်ရာတွင် ကာဆက်ဆခဲ့ဖြစ်ခြင်း
၅	ဘောက်ရေကန် ဖျား ပျက်မြို့ ဝကကရ ဘော ကြောင့် ဘောက်ငံ့ ရေးလုံဝဆွဲကွက်ဘဏ်ကာဆက်ဆက်	၅	ဘောက်ငံ့ ရေးလုံ ဝကက်ဘော ကြောင့် ရေဖျား ဝဟ ငံ့ ရေးလုံမြို့ ပျက် ရေး တိမိုက်ဘဏ်ပြဿနာဖြစ်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ကုန်ထုတ်တံတား ဝကောင်း မှုန် ကမြို့ ကား ဖျား ဘား လာ ဝရ ဆာဘင်ပြေဆာမည်။	၁	ပြို့ ကြီး ဖြိုး တိုင် ဖျား ဝကောင်မှုန် ကမြို့ ဖြိုး ကား ဝကောင်း မှုန် က ဖေမည်။
၂	ရေဖြောင်း ဝကောင်း မှုန် ကမြို့ ဆရွယ် မှု ရေလွှဲ ဒုတ်း လာဖေမည်။	၂	ဂိုဂ်ဖတွင်း မှု ဘင်တက် ဖျား ဂုဂ်ကမြို့ ကဖျိုး ဘ ဖြို့ ဖျား ဝင်ငွေရှာတိုး လာဖေမည်။
၃	ရေပျိုက်လိုင်း ဖျား ဝကောင်း မှုန် ကမြို့ ဝဘောက်ငံ့ ရေးရှုခြင်မှု ကဆာင်ပြေလာဖေမည်။	၃	လမ်း ပန် ခဘက်ဘဟ်ရေး ဝကောင်း မှုန် ကမြို့ ဖျား လာရာဖွယ်ကူ လာဖေမည်။
၄	ကား ကဆား ကွင်း ပြုပြင်ခဲ့ ဝကောင်း မှုန် ဖြို့ ကမြို့ ဖျား ကား ကဆား ပြီးပျက်ခြင်း ဖေမည်။	၄	ကက်ခဲ့ကံ့ ခန် မ ရွှဲ ကမြို့ ဖေဆုံ့ ဆဝေ ကွင်း ပဂုတွင်ကဆာင် ဝပြေဆာဖေမည်။
၅	ရေကုန် ဝကောင်း မှုန် ကမြို့ ဘောက်ငံ့ ရေလုံ ကောက် ကာဖေမည်။	၅	ဘောက်ငံ့ ရေးလုံကောက်ဆာ ရွှဲ ဖြို့ ဝမ ငံ့ ဒုရာဘဲ့ ကဆက်ဂခဲ့ ကင်း လွတ်ဖေမည်။

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေယာဉ်ဆိုင်းစျေးပြင်ဖွင့်ပေး	က.	350,000၀၀	2558
၂	ရေထွောင်းပြုပြင်ခြင်း	က+ခ.	140000000	2558
၃	မိုးကြိုးမိုးတိုင်ကြိုးတိုင်ခွဲခြင်း	ခ.	250000000	2558
၄	ကားကတားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	က	150000000	2558
၅	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	က+ခ.	200 000000	2558

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကားကရေးဝဖ်ခြင်းဘောင်ကုန်းရေပေးခြင်း	ခ.	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဘသိန်းထွန်းဝင်း ------ လက်မှတ် ------ နေ့စွဲ ၅-၇-၁၈ ------

ပုံစံ-၉-၃ ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးကစီကဒ် (Form PC 3).

အမျိုးသား၊ အဖွဲ့.မှ တင်ပြသောအကြောင်းခံရသော အကြောင်းအရာ-

၁။	လမ်းများမှာကိစ္စ၊ ရန်သောအကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအကြောင်းဖြစ်။
၂။	အကြံပြုဘုံးခြင်းမှာ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ဖြစ်ရုံမျှသာဖြင့်မထိုးများပြုပြင်ကာမသင့်အကြောင်းဖြစ်။
၃။	စာအားကိုးရဲ့ရမယ်ဟုယုံကြောင့် ရေများဝေးဘုံးရန်ပျက်ဆီးမှုမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်။
၄။	အမျိုးကိုယ်စားပြုသောအကြောင့် အမျိုးကိုများ၏စိတ်ကျေနပ်မှုရှိမှုဖြင့်သာဖြင့် ပေါ်ထွန်းလာနိုင်ခြင်းသဘုံးအလေးထားဖြစ်။
၅။	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးတည်သောအကြောင့် ထားရှိရမည့်ရည်မှန်းချက်အလေးထားဖြစ်။
၆။	ကထိကတို့ကျောင်းဖွင့်ခဲ့ပုံးမကောင်းစွာဖြင့်သောကြောင့် ကျောင်းလုံခြုံရေးအလေးထားဖြစ်။
၇။	ရေကန်ဖြစ်ခဲ့ပုံးမကောင်းသောကြောင့် တိုင်းရပ်သူများ၏ဝင်ရောက်ဘုံးအလေးထားဖြစ်။
၈။	ဂျင်ငြိုးဖိစီးမှုကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိသောကြောင့် လမ်းများ ပျက်စီး ရန်ရှိအား လေ့ရေး အလေးထားဖြစ်။

ပုံစံ - ခ - ၃ ကျေးရွာဖွဲ့.မြို့ရပ် ဦးစားပေး ကမ္ဘာဓာတ်. (Form PC ခ ၃)

	ကမ္ဘာ့ဂြိုဟ် ဘား ကဖွဲ့.မှ တင် မစောဘ ဝမ္ဘာ် မှန်း ဘုက် ဖျား
၆-	လမ်းမှန်း ဆက်ဘွယ်ရာ ဝကောင်း မှန် ကဖဲ့ -
၇-	ကက် ခံ ၁၁ံ့ ခင် - မ ၇ ဂြိ ကဖြိ - ကဖဲ့ - ကဝဝ - ဖြ ပျမ် ၇ ဂြိ ကဘင် ဝဖြ ကဖဲ့ -
၈-	ဝဘောက်ဘဲ့ - တ ၇ ပ် ဝကက် ခွာ ၇ ဂြိ ဖြိ - ရ ၇ ဝယ် ၁၁ံ့ - ဝန် ၇ ဘဲ့ ဒ ကက် နဲ့ ဂြိ ကဖဲ့ -
၉	ကမ္ဘာ့ကြက် ကန် ၇ ဂြိ ကဖြိ - ကမ္ဘာ့ကြက် ဖျာ - ဝန် ဗ တ ကျ ခွန် ၇ ပ ဗ် ကဘိုင် ဖဲ့ -
၁၀-	ဖြိ - ၁ ဘတ် ကာ - ငံ့ ၇ ဂြိ ကဖြိ - ကား - ကို ဖျိ - ၇ ပျော် ဝယ ၇ ပျော် တား - ဘိုင် ဖဲ့ -
၁၁-	ကဝဝက် တန် - ဘက္ခင်း ဖြစ် ဝဲ့ - ဆို - ဘောင်း - မှန် ကဖြိ - ဝ ဘက္ခင်း လံ ဖြ ကဖဲ့ -
၁၂-	ဘ ၇ ကဲ့ ဖြိ ဝဲ့ - ဆို - ဘောင်း မှန် ကဖြိ - တိ ဂိ ဆွန် ဂ် ဝင်း ဝ ၇ က် မှ ၇ ဂြိ - ကဖဲ့ -
၁၃-	၇ ဉ် - ငြိ ဖ် ဖြောက် ⇌ ဖြစ် လ - ဝ ဆွင် လမ် - ဝ ကောင် - မှန် ကဖြိ - ဘား - လ ဘ ၇ - ဖွယ် ကွ ကဖဲ့ -

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပုံစံ - ၉-၃ စက္ကူအက္ခရာ ဖွဲ့စြဲထုတ်ရေး ဦးစားပေးမဟာဗျူဟာ (Form PC 3)

	ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့မှတင်ပြသော ဆောက်လုပ်ခဲ့ဆဲအဆင့်များ
၄။	ယေဘုယျတည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားခြင်း၊ ပြည်သူများ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ရသော အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဆဲ
၅။	ရေရှည်တိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် ရှိနေသေးသော အဓိကလုပ်ငန်းများ

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးကစီမံခန့် (Form PC - 3)

ရာမျိုး၊ ဒေသီးရာဖွဲ့မှ တင်ပြစောရမှာ ဖြစ်ပုံ ဖြစ်ကြောင်း

၄။ ရာသက်တိုး ကျောင်းဖြစ်ခဲ့ပုံ ဝိုင်းဝန်းမှုရာခိုင်နှုန်း ကျောင်း ဖြစ်ကြပါသည်။

၅။ ရေကန်ဖြစ်ခဲ့ပုံ ဂုဏ်ရာခိုင်နှုန်းတိုးတွင်ကြောင်း ထင်ရှားမှုရှိပုံ ဖော်ပြပါ။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်းဧရိယာဖော်ညွှန်းဂရပ်ဆွဲခြင်း၊ ဇယားပြုစုခြင်းအားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြော

ကဆင့်	ကျွမ်းကျင်မှုကဏ္ဍ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းညွှန်ချက်များ	ကဆိုရှယ်ယူကျား/ဖ	အနှစ်ဖွန်းကုန်ကျစရိတ်	ကကျိုးခံဆွဲဆွဲဦးရေ
၆။	[illegible] ကမ္ဘိုက်ကန်ဖြစ် ရယ်ဖြစ်ခြင်း။	က	100 ထထ၀၀၀	2558
၇။	ကဝိဒိစိတွင်းတူးဝေါ်ခြင်း။	က+ဖ	10000000	2558
၈။	ကကက်ခဲ့ဘုံးခန်းဖြစ်ခြင်း	က+ဖ	450000000	2558
၉။	ကုန်ထုတ်တံတား ပြုပြင်ခြင်း။	က	ထ၀၀၀၀၀၀	2558
၁၀။	ရေကန်ဖြစ်ခြင်း။	က.	20000000	2558
၁၁။	မြေးဘတ်ကား ရဲတည်ဆောက်ခြင်း။	က.	200000000	2558
၁၂။	ကထက်တန်း ကျောင်းဖြစ်ဆည်းကို ခတ်ခြင်း။	က+ဖ	180000000	2558
၁၃။	ရေကန်ဖြစ်ဆည်းကို ခတ်ခြင်း။	က+ဖ	50000000	2558
၁၄။	ရင်းငြိမ်ဖြောက် ⇌ မြလေးချောင်းမြစ်ကား ကုန်ကုန်လမ်းခင်းခြင်း။	က.	800000000	2558

ယေ။ လူ့ထုစီမံကိန်းဓါတ် ဟုခေါ်သည့် ငွေကြေးစီးဆင်းဘောင်ဘီးစားဝေးဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းပန်းဖွင့်

စဉ်	စက္ကူများတွက်ခြင်းစားဝေးဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းဝန်းများ	ဘဏ်ငွေသုံးကျား/မ	ဘဏ်းကတ်

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ရေးမှတ်ထားခဲ့ပြီ။			
နေ့စွဲ 22.12.2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) √		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဖွန်	မြို့နယ် ဝါးခြင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးကျေး	ကျေးရွာ ရင်းငြိမ်းရေးကျေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကုန် စာသားကားကုံး: ရေစုံလုံလောက်ခြင်းကြောင့် စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ရရှိဖြစ်ပွားခြင်း ဝေးကွာသွားခြင်း၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေရန် ခက်ခဲခြင်း။	□ ကျား □မ √ကျား+ မ
လမ်းများ ပျက်စီး၊ ဝင်ရောက်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မလုံလောက်ခြင်း။	□ ကျား √မ □ ကျား+ မ
စားသုံးသက်ရောဂါစားကြောင့် စားသုံးသူများ ဓာတ်ပြုခွန်ပမာဏနည်းပါးခြင်း၊ ဝယ်လိုအားနည်းခြင်း။	√ကျား □မ □ ကျား+ မ
စားသောက်တန်း၊ ကျောင်း၊ ခြံစည်းရိုး၊ မဲကောင်း၊ မွန်ဖြစ်ကောင့် ဆက်လုပ်ရန် လုံလောက်မှုမရှိခြင်း။	□ ကျား □မ √ကျား+ မ
ဖိုး-ကြိုး-ဖိုး-တိုင် အား မဲကောင်း ဖြစ်ကောင့် ကြိုးကား နှုတ်-ကားကား-ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း။	□ ကျား √မ □ ကျား+ မ
စားကားတွင်း၊ ဘဝင်ကားကား ဆားကွင်း၊ ကြိုးရုပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ရသော ငါးများကြောင့် ရေယဉ်များကား ပျက်စီးခြင်းကြောင့် စားသောက်ဖွယ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။	√ကျား □မ □ ကျား+ မ
စက်စီးကုံး: ခုန်-မ ဖြိုး၊ ဘားလျှံ စားဝင်ငွေ-မလုံလောက်မှုကြောင့် ပြည်လယ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။	□ ကျား □မ √ကျား+ မ

Scanned with CamScanner

၁။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာသားကဲ့:စရာက် ရှင်းကဖြို့ စာသားကဲ့: စရာ ဖြစ်ခဲ့ စဝေတွင်းအခင်းဖြစ်ကြသည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
လမ်း:ပန်: ဆက်သွယ်ရာရာ: စက်ကောင်: မှုန်ကဖြို့ ကွာ:ကာစရာအခင်းဖြစ်ကြသည်။	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ
ကမ္ဘိုက်ကုန် ရှင်းကဖြို့: ကမ္ဘိုက်များ: စနှစ်တကျ ဖွဲ့ခဲ့ ပစ်ကနိုင်ခဲ့သည်။	☑ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရွာထက်တွင်: စက္ကောင်: ခြွေစဉ်:ဂို: စကောင်းမှုန်. ကဖြို့: စက္ကောင်: လုံခြုံ ကြသည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
မြို့-ကြီး: မြို့-ကြီး အများ:ကောင်း: မှုန်ကဖြို့: ရွာ: ကား:ကောင်း: မှုန် ကသည်။	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ
ကား:ကဆား:ကွင်း: မြစ်ကြီး ခဲ့ကောင်း: မှုန်ကဖြို့ ကား:ကဆား:များ: ဟခင်ကတက်ခဲ့လျှင် ကနိုင်ဖြစ်သည်။	☑ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရေရှောင်ကန်တာဉ်စအာက်ခြင်း	က+ခ.	စီမံခန့်ခွဲမှုရေး:	၁.	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၂၁၃	၁၃၇၄	၂၅၈၇.
၂	ကွန်ကရိတ်လမ်း ခင်း ခြင်း. ၄	ဃ.	လမ်း:တံတား:	၂.	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၂၁၃	၁၃၇၄	၂၅၈၇
၃	ကမ္ဘိုက်ကုန် ဖျံလျှော်ခြင်း။	ဂ.	ကဆား:	၃.	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၂၁၃	၁၃၇၄	၂၅၈၇.

Scanned with CamScanner

ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်မြောက်ကျေးရွာ၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၄	စက္ကူခွေခွဲခြာ ဂိုဒေါင်ဖြင့်။	က+ဖ	ယူနစ်	၄	၁၀,၀၀၀	၁၂၁၃	၁၃၂၁	၂၅၅၄
၅	မိုးကြိုးမိုး တိုင်ပြုပြင်ခြင်း။	ဖ.	ပေါ်လင်း ရေး	၅	၂၅,၀၀၀	၁၂၁၃	၁၃၂၁	၂၅၅၄
၆	အား.ကာအား. ကွင်းပြုပြင်ခြင်း။	ဂ	ကျော်	၆.	၁၀,၀၀၀	၁၂၁၃	၁၃၂၁	၂၅၅၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးဖြာကယ်ဘင်တန်:	က+ဖ	ကာကာဂ်ဖွဲ့: ဝင်: စက္ကူခွေ
၂	အိုင်စကယ်ဖြစ်ခင်တန်:	က+ဖ	ကာကာဂ်ဖွဲ့: ဝင်: စက္ကူခွေ
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခွေကိုဝင်း လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ 22-12-2019

Scanned with CamScanner

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စိုးစိုးမောင်ဇင်မိုး.
နေ့စွဲ 22-12-2019.. / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် / မြို့နယ် ပေါင်. / ကျေးရွာအုပ်စု ရင်းငြိမ်းမြောက် / ကျေးရွာ ရင်းငြိမ်းမြောက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လူပျက်များ. လယ်ကလုပ်ငန်း မလုပ်နိုင်. ကလေး. တတ်ကျွမ်း မှုမရှိကြခြင်း. ဖခင်စောင့်ရှောက်မှုမရှိခြင်း. ကိုယ်ဝန်ဆောင်. မိခင်နို့မစို့. ကခဲ့ကိုက်ခဲ.	□ ကျား ☑ မ ☑ ကျား+ မ
ရေရရှောင်း များ. ကော စုဖွဲ့. ဝင်ငွေ. မိုး. ကခါ. ရေကြီ. ရေလျှံ မှုတ်ဖြစ် မှုံ: ၁၁ဘုံ့ ကခက်ကခဲ	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
မိုး. ကတ်ကော: ခုံ ဖခင် စောင့်ရှောက်ခြင်း. မိုး. ကတ်ကော: တော. ရှိ. ကခက်ကခဲဖြစ်.	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

Scanned with CamScanner

၈။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။


အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဈေးကွက်ရဲ့ကုန်းခန်းမရှင်းလင်းမှုကြောင့် မရာသီစားသောက်ကုန်များ ဈေးကြီးမြင့်မားမှုရှိ။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
လူငယ်များတွင် အိုင်တီပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီး တွင်းမှုန်၊ သက်မှုန်များကို လုပ်ကိုင်တတ်ကြသော်လည်း ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးမသန်စွမ်းမှုရှိ။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
ရေစီမံခန့်ခွဲမှုမကောင်းမှုကြောင့် မုန်သင်းကြီး ရေလှဲမှုစနစ်မှာ နှစ်စဉ် ကမဘဲရှိ။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
မြို့ကာတ်ကားငှဲ့ရှင်းလင်းကြသော်လည်း ကား၊ ကို မှိုးလုံလေလို့ ထားနိုင်မဟုတ်။	☑ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဈေးစီရင်ခြင်း	က+ဖ	အကြံပေးရာကျ ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁	၅၀၀၀၀၀	၁၂၁၃	၁၃၇၁	၂၅၈၄
၂	ရေစီမံခန့်ခွဲခြင်း	က+ဖ	ရေပို့ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂	၁၀၀၀၀၀၀	၁၂၁၃	၁၃၇၁	၂၅၈၄
၃	မြို့ကာတ်ကားငှဲ့စာရွက်စာတမ်းများ	က	ကြီးကြပ်	၃	၂၀၀၀၀၀	၁၂၁၃	၁၃၇၁	၂၅၈၄

Scanned with CamScanner

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ပထမ ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းဝေး (1/2019)

အချိန် - ၇:၀၀ နံနက်

ရက် - 22-12-2019

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ။

ဒုတိယဘက်ပြိုဖွဲ့ စကျင်းအာဇာနည်ပေး (2/2019)

အချိန် - 12:30 နာရီခွဲ

နေ့ရက် - 22.12.2019

တရား - ဒ.ထ.က ကျင်းပြိုဖွဲ့၊ ကျင်းပြိုဖွဲ့စီရင်ရေး

ရုံးတော်ရှေ့မှာပါ။ "ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ဒီမနက်ပိုင်း စတင်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ (၂) ကျင်းအာဇာနည်တွေအနေနဲ့ ဒီကျင်းတွေကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာ ရှေ့နေကြီးက ဆက်လက်ပြီး ထပ်မံမေးမြန်းသွားပါမယ်။ ဒီကျင်းတွေကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုအဆင့်ဆင့်

၁၂။ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစာရင်းချုပ်

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အကြိုတွေ့ရှိ အမှန်ခြစ်ရန်			အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်းအမည်	မှတ်ချက်
			ကလ္လာ	ပ	ကလ္လာ/ပ		
အခြေခံအဆောက်အအုံကလ္လာ (လမ်း/တံတား/ရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေစစ်ကာလံဆောက်ခြင်း			✓	ကျေးရွာတိုင်းဒေသီး	
	၂	ကျွန်တော်ရပ်လမ်း ၁၈ ခြင်း			✓	ကျေးရွာတိုင်းဒေသီး	
	၃	ဘန္ဓိတ်ကန်ကာလံဆောက်ခြင်း			✓	ကျေးရွာတိုင်းဒေသီး	
လူမှုစီးပွားရေးကလ္လာ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	ကျောင်းမြစ်ခုခန်းရိုးတန်းခြင်း			✓	ပညာရေးဌာန	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကလ္လာ နိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	ဆပ်ကြာရုံသစ်တန်း			✓	ကျေးရွာတိုင်းဒေသီး	
	၂	ဆိုင်ကယ်ပြင်သစ်တန်း	✓			ကျေးရွာတိုင်းဒေသီး	
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပေါ့ရေးကလ္လာ							
အခြားကလ္လာ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ကျေးရွာဘား တစ်ခု တွင်း			✓	ဘား တစ်ခု	
		ရေဖြစ်ခြင်း				ကမ္ဘာပညာ	
						ဦးစီးဌာန	