ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အလယ်ချောင်းအုပ်စု၊ တောင်မြင့်ရွာမ ကျေးရွာ

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

တောင်မြင့်ရွာမကျေးရွာသမိုင်း

မိဘဘိုးဘွားများအဆိုအရ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ဝန်းကျင်လောက်က ကယန်းကတော့မျိုးနွယ်စုဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် ရွာဟောင်းကြီးတစ်ရွာတွင် နယ်ပိုင်သူကြီး ဦးနော်မူ၊ ဦးဖိုးခရင့်တို့က အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာဟောင်းကြီး၏ တည်နေရာမှာ လက်ရှိဘောကထအလယ်ရွာ၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၅မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး (ကရောင်းတောင်) ခေါ် ဒိုးဘလန်းဘလော့ဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။

ကဲမူလန်ဒိုးဘလန်းဘလော့ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှာ ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝသော အနောက်အရပ်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ မြန်မာအခေါ် ဘောကထဟု ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

AD ၁၇၅၀ ခုနှစ်တွင် ၄င်းရွာကြီးပျက်စီးခဲ့ပြီးနောက် ကျန်ရှိသော လူအချို့မှ လက်ရှိ နန်းချိုချောင်း၏ အနောက်ဘက် အရပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ကာ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာများ လုပ်ကိုင်၍ စားသောက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

၁၉၂၀ခုနှစ်တွင် ဦးငိပရ်၊ ဦးအိုက်သောင်း၊ ဦးဆွန်ဘောက်၊ ဦးငိစောင် နှင့် ဦးအိုက်ဆော်ဖာတို့ (၅)ဦးသည် ဝါးကောက်ကုန်းခေါ် လက်ရှိတောင်မြင့်ရွာမဘုရားကျောင်းရှိရာကုန်းတွင် တောင်ယာတဲစုများအဖြစ် စုပေါင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် ကယန်းအခေါ် ကလောင်ဒေဟူသောအမည်ဖြင့် တောင်မြင့်ရွာမကျေးရွာကို ခေါ်တွင်စေရန် ရွာအမည်ပေါက်တောင်းခံခဲ့ရာ အိမ်ထောင်စု ၁၅ အိမ်ပြည့်မှီလျှင် ရွာအမည်ပေါက်ပေးမည်ဆို၍ အနီးအနားမှ တောင်ယာတဲစုများ စုပေါင်းကာ အိမ်ထောင်စု ၁၇ စုဖြင့် တောင်မြင့်ရွာမကျေးရွာကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

ထိုအိမ်ထောင်စုများမှာ

၁။ဦးငိသော် ၂။ဒေါ်ပိုင်ဘလုပ် ၃။ဦးသိုင်ခပွဲ ၄။ဦးငိစာ ၅။ဦးပေါလူ ၆။ဦးသန်းကြာ ၇။ဦးငိဆွိ ၈။ဦးသန်းဆွိ ၉။ဦးငိရွှေအေး ၁၀။ဦးငိကို ၁၁။ဦးထွန်းအေး ၁၂။ဦးသိုင်ရ်ယူ ၁၃။ဦးရွှေယန် ၁၄။ဦးအိုက်ပြောင်း ၁၅။ဦးငိဘွာ ၁၆။ဦးသန်းပျော့ ၁၇။ဦးအိုက်အောင် တို့ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါ **တောင်မြင့်ရွာမကျေးရွာ** ကို အိမ်ခြေ (၆၅) အိမ်နှင့် လူဦးရေ ကျား (၁၇၃) ၊ မ (၁၈၄) ၊ စုစုပေါင်း ၃၅၄ ယောက် နေထိုင်ကာ တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကာ စုပေါင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာသူ ရွာသားအားလုံးနီးပါးသည် ကယန်းမျိုးနွယ်စုဝင်များဖြစ်ကြသည်။ ကယန်း စာပေ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိမ်းသိမ်းကြသည်။ ဘာသာရေး အနေဖြင့် ခရစ်ယာန်ကတ်တလစ် ဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။

ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာတွင် စပါး ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အမဲလိုက်ခြင်း၊ လှေကားထစ် လယ်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ကွမ်း၊ ဖာလာ၊ ကော်ဖီစိုက်ပျိုးခြင်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြပါသည်။

Applicable ECoPs:

ఏదీ లేదు

General Notes:

Village: గ్రామం పేరు

Village Tract: సమూహం పేరు

Name of sub project: గ్రామీణ రహదారి పేరు

ప్రతిపాదిత రహదారి పొడవు (కి.మీ.లలో)

Design by:

Approved by:

Date:

အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ❖ အလယ်ချောင်းရွာမ
- ❖ အလယ်ချောင်းအထက်
- ❖ အလယ်ချောင်းအောက်
- ❖ အလယ်ချောင်းဖုန်းဆိုး
- ❖ အလယ်ချောင်းကင်းလိုက်
- ❖ အလယ်ချောင်းရွာပိန်
- ❖ တောင်မြင့်ရွာသစ်
- ❖ တောင်မြင့်ရေပူ
- ❖ တောင်မြင့်ရွာမ
- ❖ တောင်မြင့်အရှေ့ကမ်း
- ❖ ဘောကထအထက်
- ❖ ဘောကထအောက်
- ❖ ဘောကထအလယ်
- ❖ ဘောကထပြဌာန်း

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၁၄) ရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၅၅	၁၇၉	၁၈၆	၃၆၅

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို		၈	၇	၁၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်				
မသန်စွမ်း		၃	၂	၅
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦးများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြို့ကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	✓
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ကွမ်း	ဝက်	-	ရွာလယ်.
ငှေါလာ.	ကြွက်.	-	ကောက်သာ ဆင်း
ဝါဒါး	ကြွေး	-	

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၅၀	-	-	-	၅	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရာဘာမျိုးစိတ်	ဆိုင်ကယ်	ဓနိုင်			
အရေအတွက်	၁	၂ ဝ	၄			

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ


ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်		၂၄	၂၄	၂၄	-	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	-				ရာဘာမျိုးစိတ်	-
အရေအတွက်					၁	


ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရှေ့မှီနောက်မှီ(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၂၉ ၂၅	၁၀ ၈	၃၉ ၃၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၂၉ ၂၅	၁၀ ၈	၃၉ ၃၃	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၂၉ ၂၅	၁၀ ၈	၃၉ ၃၃	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၂၅ ၂၀	၅ ၁၀	၃၃ ၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calender)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၂၅	၅	၃၀	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုမျာနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း


၆	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြပုံ (Spider Web)	၁၆.၁၀.၁၅	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၂၅ ၂၅	၂၀ ၇	၂၀ ၇၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအားအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn Diagram)	၁၆.၁၀.၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း၊ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ	၂၃	၃၀	၇၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏ဝေးနှစ်စာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၆.၁၀.၁၅	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ(ကျား-မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	၂၅	၁၀	၅၀	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသာအဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခဲကြုံသနာများ (Problem)	၁၆.၁၀.၁၅	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၂၅	၈ ၁၀	၅၂	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၁၇.၁၀.၁၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ	၂၅	၁၀	၅၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား






သုံးစွဲမှုနှုန်း ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်




ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးသန်းကျော်စိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား( ) ၊ မ ( )

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်




အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်




ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်


အမျိုးသားပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်




ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးသန်းကျော်စိုး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား( ) ၊ မ ( )




းဟကဓ ဂြၢ်ငှယဝဧငှဝါ့းငှင်ဝဧဧ ဝိဧဧ

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား သုံးသပ်ချက်




ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးသန်းကျော်စိုး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား( )၊မ( )

ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်




ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးသန်းကျော်စိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား( ) မ( )

ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း




ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးသန်းကျော်စိုး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား( ) ၊ မ ( )


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

+




ဥစ္စာဓနအင်အားပြဇယား သုံးသပ်ချက်



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးသန်းကျော်စိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား( ) ၊ မ ( )

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ



မှတ်တမ်းတင်သူ


ဦးသန်းကျော်စိုး

တောင်မြင့်ရွာမကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

တောင်မြင့်ရွာမကျေးရွာ အလယ်ချောင်းအုပ်စု

အမျိုးသားများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ




မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးသန်းကျော်စိုး

ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု/ တောင်မြင့်ရွာမ ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	ကော်မတီ / ရာထူး
၁	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဒေါ်လားသီကာ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၂	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဦးလှမျိုးအောင်	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၃	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဦးအေးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဇော်မျိုးအောင်	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း
၆	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဒေါ်မဌေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း
၇	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဦးချစ်လွင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ
၈	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဒေါ်မိငယ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ
၉	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဦးစရေးလို	ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး
၁၁	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဦးကျော်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၂	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဒေါ်မာဂရက်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၃	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဦးသိန်းထွန်း	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ
၁၄	အလယ်ချောင်း	တောင်မြင့်ရွာမ	ဒေါ်ထရေးဇာ	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

တောင်မြင့်ရွာမကျေးရွာ အလယ်ချောင်းအုပ်စု

အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

၁။ မိုးရာသီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။

၂။ သန့်ရှင်းသောရေ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း။

၃။ ကျန်းမာရေး အတွက် အခြားဝေးလံလှသောနေရာသို့ သွားရောက်ရခြင်း။

၄။ဆက်သွယ်ရေး စနစ်မကောင်းမွန်ခြင်း။

၅။အိမ်တိုင်းမီးမလင်းနိုင်ခြင်း။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

၁။ ရွာခြင်းဆက်လမ်းသွားလာရခက်ခဲခြင်း။

၂။ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမမှီခြင်း။

၃။သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း။

၄။ဆက်သွယ်ရေး စနစ်မကောင်းမွန်ခြင်း။

၅။အိမ်တိုင်းမီးမလင်းနိုင်ခြင်း။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးသန်းကျော်စိုး

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

တောင်မြင့်ရွာမကျေးရွာ အလယ်ချောင်းအုပ်စု

အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ သွားရေးလာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန် လာစေရန်။
၂။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တိုးတတ်လာစေရန်။
၃။ ရေလုံလောက်စွာ ရရှိလာစေရန် ။
၄။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သောထောက်ပံ့မှုများ ရှိလာစေရန်။
၅။အိမ်တိုင်းမီးလင်းနိုင်ရန်။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ သန့်ရှင်းသောရေလုံလောက်စွာ ရရှိလာစေရန် ။
၂။အိမ်တိုင်းမီးလင်းနိုင်ရန်။
၃။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သောထောက်ပံ့မှုများ ရှိလာစေရန်။
၄။ သွားရေးလာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန် လာစေရန်။
၅။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တိုးတတ်လာစေရန်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးသန်းကျော်စိုး

(၁) အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးခန့် အသုံးအဆောင်များ

ပုံသဏ္ဌာန်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	သာသနာရေး အဆောင်အင် အာအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	ဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
	မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
	မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
	လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐		ဒလီ	☐
	အထက်တန်းကျောင်း	☐				အခြား	☐
	အခြား	☐					
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☑
ဘုန်းကြီးဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(ဈ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်ခင် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဉ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၀ မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---3 နာရီ---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---၅ နာရီ---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဌ) ပတ်ဂန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ · □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဍ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----ရွာသူကြီးအုပ်စု----

(၂) ----ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး----

(ဎ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတွင်းကုတ်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၁.၅.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးသန်းကျော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၁.၅.၂၀၁၉

| | | |

๑. ชื่อผู้ขอรับการประเมิน									
๒. ตำแหน่งในปัจจุบัน									
๓. ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน									
๔. ประวัติการศึกษา									
๔.๑ ปริญญาตรี									
สาขาวิชาเอก/วิชาโท									
ชื่อสถาบันการศึกษา									
ปีที่สำเร็จการศึกษา									
๔.๒ ปริญญาโท									
สาขาวิชาเอก/วิชาโท									
ชื่อสถาบันการศึกษา									
ปีที่สำเร็จการศึกษา									
๔.๓ ปริญญาเอก									
สาขาวิชาเอก/วิชาโท									
ชื่อสถาบันการศึกษา									
ปีที่สำเร็จการศึกษา									
๕. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน									
๕.๑ ตำแหน่งปัจจุบัน									
ชื่อตำแหน่ง									
ระดับตำแหน่ง									
๕.๒ ตำแหน่งก่อนหน้านี้									
ชื่อตำแหน่ง									
ระดับตำแหน่ง									
๕.๓ ตำแหน่งก่อนหน้านี้									
ชื่อตำแหน่ง									
ระดับตำแหน่ง									
๕.๔ ตำแหน่งก่อนหน้านี้									
ชื่อตำแหน่ง									
ระดับตำแหน่ง									
๕.๕ ตำแหน่งก่อนหน้านี้									
ชื่อตำแหน่ง									
ระดับตำแหน่ง									
๖. ความรู้ความสามารถพิเศษ									

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာတွဲဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ ဒြိုးသင်းကျေးရွာစု

ဧပြီလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်

စကဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စကဝန်း(၀) □ စကဝန်း(၂) □ စကဝန်း(၃) □ စကဝန်း(၄)

ရာထူးတာဝန် ရွာသူကြီး ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာ ကော့ကရဲ အာဒ

၁။ ကျေးရွာတွဲဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဟန့်အတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	အာဘွန်းစားသုံးသူများ	၁	ကျောင်းပညာရေးမဆို
၂	စက်မှုဝင်းမရှိခြင်း	၂	ဈေးကွက်ပြဿနာများ
၃	အာဘွန်းစိုက်ပျိုးခြင်း	၃	အာဘွန်းစားသုံးသူများ
၄		၄	
၅		၅	

၂။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	အာဘွန်းစားသုံးသူ ၀%	၁	စက်မှုဝင်းလုံခြုံမှု
၂	ကျောင်းပညာဒီဂြီးမြင့်	၂	ကျောင်းပညာရေးမြင့်
၃	အာဘွန်းစားသုံးသူ ၀အောက်	၃	သက်ကြီးမွေးမှု
၄		၄	
၅		၅	

၃။ လူထုဘိမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အမှတ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	အာဘွန်းစားသုံး	(ယ + ဆ)		
၂	ကျောင်းဖွင့်ပေးခြင်း	(အ + ဒ)		
၃	အာဘွန်းရပ်ဆိုင်း	(အ + ဒ)		
၄				
၅				

၁	[illegible]	အကဲဖြတ်သူ (အဓိကသားများ/အဓိကသမီးများ/အဓိကသား+အဓိကသမီး)	သဘောထား
	ဆရာမြင့်ဝင်းကြည်	အ	
	ဒေါက်တာမြသန်းဝင်းကြည်	ဗ	

ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျေးဇူးပြုစစ်ဆေးအတည်ပြုပေးပါရန် အကဲဖြတ်ပြုသည်။

အမည် ဦးဘိုးကြီး ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ၂၁.၇.၂၀၂၃

1st Cycle.

7.2.2017.

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

သတိပြုရန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး သန်း ဖိုး ခြ2	–	ဦး ဝေး ရာဇာခင် ခြ2

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	ဟလေဘ ရက္ခင		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကယာင်း	၄၀	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	၄၀
လူမျိုးစု (၂) ပလောင်	၁	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
	အရေအတွက်		
ရွာနေစွမ်းသူများ	၅		
အကြီးရွယ်အိုများ (၆၀ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
ဒေသခံအားသွေင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ရှိ၄၇	၁၆၉	၁၇၅
လူမျိုးစု (၁)----------		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	–	–

ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐

မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
						အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ကျန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☑
ရိုက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☑
သိတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
ဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☑
း	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဇအောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဇဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဇဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဇဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဇဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမဟိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရေသုံးစွဲသူ အဖွဲ့ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ
(၂) ----------

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းဒင်စိုး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၃.3.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဝင်းစောစိုး

လက်မှတ် နေ့စွဲ

1st Cycle

ပုံစံ - ၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။					
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]					
နေ့စွဲ 22.3.2017			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် [illegible]		ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	22.3.2017	22.3.2017	၄၀	၂၉	[illegible]	[illegible]
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	〃	〃	၅၀	၂၉	၆၀	[illegible]
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	26.3.17	26.3.17	၆	၇	၁၁	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	10.5.17	10.5.17	5	4	9	-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	29.5.17	29.5.17	4	6	10	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2.6.17	2.6.17	5	6	11	-

1st Cycle.

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

မှတ်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	
နေ့စွဲ 22.3.2017.	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
မြို့နယ်/တိုင်း ရေတာသာစက	ပဲခူး : မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အလယ်ဆောက်: ကျေးရွာ ဆောင်ထိုးကွက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဘဘဘကလေးရေ ခကာခဲ	၁	ထိုးလိုးခဲခကာင်း
၂	မုန့်းစကားမရ -	၂	ဘရဲ့ဝါးမကောင်းဘူး ရေးခဲရ -
၃	အိမ်ထောင်ရှိ: ခွဲ: ခေတာင်းသွင်းဘူး -	၃	ကွာချင်ခဲကလေးမ်: ခဲကောင်း
၄	ပေါ်: ဘွဲ့ဘ: ကုကာ ခကာ.	၄	ကျင်းစာရေး: ရောဘင် ကျောကျွဲ့ မရ.
၅	မှုန်းစောရေး: ခဲကောင်း ဘဲနှာရကာ -	၅	ပြီး: ခဲ ဘဲ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ဘဘဘကလေး: ရေ ရခြင်	၁	ခဘကလွှဲသော်ရေး: ခကောင်းခြင် -
၂	မုန့်း ခကာ ဝါ ဖြိုခြင် -	၂	ဘဘဘကလေး: ရေ ပေးရဲ့ ခြင် -
၃	အိမ်ထောင်ရှိ: ခွဲ: ၇ခြင် -	၃	လမ်း ရတွေ့ ခကောင်း ခြင် -
၄	လမ်း ၁၀၇း ခဘကလွှဲသော်ရေး: ခကောင်း ခြင်	၄	ရေး ဝါ: ကျသော်ခြ. ပွဲလော်ကွဲ့ ခြင် -
၅	ရေး: ဆိုး ၊ ခဘကာမ ၊ ခရာ: ၇ခြင် -	၅	အိမ်ထောင်ရှိ ရေး: ခွဲ: ၇ခြင် -

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
	ရေကန် ၊ ရေပိုက်	ဘဘဘကလေး: ခကောင်းသော်ရေး:		၃၅၅
	ဘဘဘကလေး: ခဘကလွှဲသော်ရေး: ခကောင်းခြင်	〃		၄၀
	ဘဘဘကလေး ခကောင်းရေး ခရာ: ရှိ:	〃		၅၀
	အိမ်ထောင်ရှိ: မိုးလေဝသ:	ဘဘဘကလေး: ခဘကလွှဲသော်ရေး:		၃၅၅

၃။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
	ပန်းဥယျာဉ်	(အမျိုး + ၁၀)	
	စာသင်ခန်းဆောက်	(အမျိုး + ၁၀)	
	အိမ်ကွင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	(၁၀)	
	ခိုကယ်ရေးကွပ်ကဲမှု	(အမျိုး ၁၀)	
	ခရီးပြေးလမ်း	(အမျိုး + ၁၀)	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ----------

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးထွန်းလှ		ဦးသန်းဆေး

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်ပြည်နယ်	ပုဏ္ဏားကျွန်း	မဟာဇေယျ	ဘောက်စီးကွေ့

 က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ရခိုင်	၆၄	ဘာသာ(၁)---Re	၆၄
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	4		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	178	186	364
လူမျိုးရေး (၁)---------- ဓာတ်ခဲ	178	186	364
လူမျိုးရေး (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	60	5	65

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐ ✓	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐ ✓	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐ ✓
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ဇီကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	□	□✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	□✓	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	□✓	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□✓	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□✓	သားဖွားဆရာမ	□✓	□✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	□✓	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□✓	□	စက်ပြင်ဆရာ	□✓	□
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှဥင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---3---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---1 ဟိုး---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---1:30 ဟိုး---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ။ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ □ ရှိပါသည် ။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]

လက်မှတ် နေ့စွဲ 16.10.2014

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [illegible]

လက်မှတ် နေ့စွဲ 16.10.2014

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးပန်ထမ်း အမည် - ဦးဘသိန်းကောင်း
ဒေသ.စွဲ / စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် / မြို့နယ် ပလက်ဝမြို့ / ကျေးရွာအုပ်စု အလယ်ခေါင်အုပ်စု / ကျေးရွာ ရေတာဧည့်သည်ကွင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဒေသ.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ရက်	ပြီးဆုံးသည့် ရက်	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၁၄	၁၆.၁၀.၁၄	၃၄	၉	၄၃	၁	၆၄	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၁၄	၁၆.၁၀.၁၄	၃၄	၉	၄၃	၁	၆၄	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး						၁		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၉.၁.၂၀	၂၉.၁.၂၀	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၃.၂၀	၁၃.၃.၂၀	၂၄	၁၉	၄၃	၁ ၁	၆၄	

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.3.20	12.3.20	24	48	42	1	65	
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.3.20	12.3.20	24	48	42.	1	65	
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.3.20	12.3.20	24	48	42.	1	65	
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						1		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဧစာင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						1		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						1		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						1		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						1		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						1		

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေး[redacted]း/ဝန်ထမ်း အမည် [redacted]
နေ့စွဲ 16.10.2014 / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရေဖြူတိုင်း	ပျဉ်းမနား	မလေးဆောင်းကုန်း	စကားစုံကွင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေမရှိခြောက်ခြား ဒုက္ခ	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ အားလုံး
ကျန်းမာရေးဆောင်ခြောက်ကြ ဒုက္ခ	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ အားလုံး
ဘာတွင်းရှိ ကာမ ဘွား လာရခက်ခဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေရှိခြောက်ခြား ဒုက္ခ ကင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ ကျား+မ
ကျန်းမာရေးဆောင်ခြောက်ကြ ဒုက္ခ ကင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ ကျား+မ
ဘိုးကာမ ဘာတွင်းလမ်းကောင်းကင်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ပညာရေးရေမျှော်လင့်	(ကား)	①					
၂	ကျန်းမာရေးကိုအရေးပေး	(ကား)	②					
၃	ချောင်းရေကြီးခြင်းဒဏ်ကာကွယ်	(ကား)	③					
၄	ရေဝေးရေးကိုး	(ကား)	④					
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးလေးခန်းကို	(ကား)	
၂	အားကစားကွင်းကို	(ကား)	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးဝင်းကြူး--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ ---16.10.2019---

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD Project)

နေပြည်တော်
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်
အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု
ဘောကထအထက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်

အကြောင်းအရာ။။ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ အုပ်စုရုံပုံငွေခွဲဝေခြင်းနှင့် အုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့ မနက် ၉နာရီတွင် ဘောကထအထက်ကျေးရွာရှိ ဘုရားကျောင်း၌ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာ တစ်ရွာခြင်းစီအတွက် ရုံပုံငွေခွဲဝေမှုများကို အားလုံး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခွဲဝေခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာ အုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများနှင့် ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်မှုအဆင့်ဆင့်အား ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များကိုလည်း မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေး၌ ရုံပုံငွေ ခွဲဝေမှုနှင့် ကော်မတီဝင်များအား ပူးတွဲပါအတိုင်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ဦးစားကိုမို
အုပ်စု ဘက္ကရေး ဥက္ကဋ္ဌ
အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း
ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

အလယ်ချောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ရံပုံငွေခွဲဝေခြင်း မှတ်တမ်း

စဉ်	ရွာအမည်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကျပ်)	မှတ်ချက်
၁	အလယ်ချောင်းရွာမ	အားကစားကွင်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၂၀၅၈၃၀၀/-	
၂	အလယ်ချောင်း (ဖုန်းဆိုး)	ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေငုတ်တပ်ဆင်ခြင်း	၂၀၈၀၈၂၅/-	
၃	အလယ်ချောင်း (အောက်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၂၅၉၆၀/-	
၄	အလယ်ချောင်းကင်းလိုက်	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၁၅၃၆၀/-	
၅	တောင်မြင့် (ရွာသစ်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၁၄၈၃၀/-	
၆	တောင်မြင့် (ရွာမ)	လူထုခန်းမ	၄၁၁၈၉၅၃/-	
၇	ဘောကထ(အလယ်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၄၁၁၇၁၂၆/-	
၈	ဘောကထ (အောက်)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၂၀၅၈၅၈၀/-	
၉	ဘောကထ (ပြဋ္ဌန်း)	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၂၀၆၀၇၄၅/-	

ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း
ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD Project)

နေပြည်တော်
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်
အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု
တောင်မြင့်ရွာမ ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၉) ရက်

အကြောင်းအရာ။။ကျေးရွာအဆင့် ပထမအကြိမ် နှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ **တောင်မြင့်ရွာမ** ကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၉) ရက် နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျား (၂၉)၊ မ (၁၀) ၊စုစုပေါင်း (၃၉)ဦး တက်ရောက်၍ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျား (၂၉)၊ မ (၁၀)၊ စုစုပေါင်း (၃၉) ယောက် တက်ရောက်ခဲ့၍ အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်များ ရှင်းပြခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များအား မဲပေး၍ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဦးသိန်းထွန်း
ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
တောင်မြင့်ရွာမကျေးရွာ

၁၃။ ကလ်ာအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

ကောင်းစွမ်းသာမှု ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	မြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လူဘဉ်အုန်းခေါင်.	ကျား[ ]မ[ ]	11/17	ဘာသာရေး	-
	၂	ဟာ: စာသားမှုန်.	ကျား[ ]မ[ ]			
	၃	ကျောင်းဖြစ်မှုကို ခိုင်.	ကျား[ ]မ[ ]			
	၄		ကျား[ ]မ[ ]			
	၅		ကျား[ ]မ[ ]			
	၆		ကျား[ ]မ[ ]			
	၇		ကျား[ ]မ[ ]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁		ကျား[ ]မ[ ]			
	၂		ကျား[ ]မ[ ]			
	၃		ကျား[ ]မ[ ]			
	၄		ကျား[ ]မ[ ]			
	၅		ကျား[ ]မ[ ]			
	၆		ကျား[ ]မ[ ]			
	၇		ကျား[ ]မ[ ]			
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဓနဘဏ္ဍာ	၁		ကျား[ ]မ[ ]			
	၂		ကျား[ ]မ[ ]			
	၃		ကျား[ ]မ[ ]			
	၄		ကျား[ ]မ[ ]			
	၅		ကျား[ ]မ[ ]			
	၆		ကျား[ ]မ[ ]			
	၇		ကျား[ ]မ[ ]			
နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှု	၁		ကျား[ ]မ[ ]			
	၂		ကျား[ ]မ[ ]			
	၃		ကျား[ ]မ[ ]			
	၄		ကျား[ ]မ[ ]			
	၅		ကျား[ ]မ[ ]			
	၆		ကျား[ ]မ[ ]			
	၇		ကျား[ ]မ[ ]			
အခြား	၁		ကျား[ ]မ[ ]			
	၂		ကျား[ ]မ[ ]			
	၃		ကျား[ ]မ[ ]			
	၄		ကျား[ ]မ[ ]			
	၅		ကျား[ ]မ[ ]			
	၆		ကျား[ ]မ[ ]			
	၇		ကျား[ ]မ[ ]			

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(CDD Project)

နေပြည်တော်

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

အလယ်ချောင်းရွာမ ကျေးရွာ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ (၁၁) ရက်

အကြောင်းအရာ။ ။ **ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။**

နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ **အလယ်ချောင်းရွာမ** ကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာ(၁၄)ရွာရှိ ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် အလယ်ချောင်းရွာမရှိ ဦးငိန်းဆိုးဝါးနီ+ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းတို့၏နေအိမ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ကျား(၃၁) ဦး၊ မ (၉) ဦး၊ စုစုပေါင်း(၄၀)ဦးတက်ရောက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီအတွက် ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုကို လုပ်ငန်းခွဲအလိုက် တက်ရောက်လာသူအားလုံး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခွဲဝေခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကော်မတီဝင်များတာဝန်ဝတ္တရားများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ နားလည်သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင်လည်း မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။

ခရီးစရိတ်အသုံးပြုမှု ကုန်ကျရာတွင် ပျဉ်းမနားငွေထုတ် ၂၅၀၀၀/- နှင့် ရေနီသို့စွေးဝယ် ၁၅၀၀၀/- ကျေးရွာတစ်ရာနှင့်တစ်ရာ နီးလျှင် ၂၀၀၀/- ၊ ဝေးလံပါက ၃၀၀၀/- သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေး၌ ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုနှင့် အုပ်စုကော်မတီ ရွေးချယ်မှုတို့အား ပူးတွဲပါအတိုင်း အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဦးစားကိုမို
ကျေးရွာအုပ်စု(ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ)
အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

ဦးသိန်းထွန်း
ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လုပ်ငန်းသုံးရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုဇယား(စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	အတိုင်းအတာ	ရန်ပုံငွေ	မှတ်ချက်
၁	တောင်မြင့်ရွာမ	ရေကာနှင့်ရေပိုက်လိုင်း	9'×9'×5',5000'	5080000	
၂	တောင်မြင့်ရွာသစ်	လူထုခန်းမ	40'×20'×12'	4000000	
၃	တောင်မြင့်ရေပူ	စာသင်ကျောင်း၊ အားကစားကွင်း	100'×150'×8'	3000000	
၄	တောင်မြင့်အရှေ့ကမ်း	ကျောင်းမြေနေရာတိုးချဲ့ခြင်း	100'×150'×8'	3000000	
၅	ဘောကထအထက်	ကျောင်းမြေနေရာတိုးချဲ့ခြင်း	100'×120'×6'	2465880	
၆	ဘောကထအလယ်	လူထုခန်းမ	40'×20'×12'	5030000	
၇	ဘောကထအောက်	ကျောင်းမြေနေရာတိုးချဲ့ခြင်း	120'×150'×8'	4000000	
၈	ဘောကထပြဌာန်း	လူထုခန်းမ	40'×20'×12'	4000000	
၉	အလယ်ချောင်းရွာမ	လူထုခန်းမ	40'×20'×12'	8140000	
၁၀	အလယ်ချောင်းအထက်	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း	500'×4'-6"	4000000	
၁၁	အလယ်ချောင်းကင်းလိုက်	လူထုခန်းမ	40'×20'×12'	4000000	
၁၂	အလယ်ချောင်းဖုန်းဆိုး	ကျောင်းမြေနေရာတိုးချဲ့ခြင်း	100'×150'×8'	3000000	
၁၃	အလယ်ချောင်းအောက်	ရေကန်နှင့်ရေပိုက်လိုင်း	9'×9'×5'(2),1530'	3500000	
			စုစုပေါင်း	53215880	

အလယ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အသေးသုံးရန်ပုံငွေ ခွဲဝေမှုဇယား(စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	အသေးသုံး	မှတ်ချက်
၁	တောင်မြင့်ရွာမ	ရေကာနှင့်ရေပိုက်လိုင်း	200000	
၂	တောင်မြင့်ရွာသစ်	လူထုခန်းမ	155000	
၃	တောင်မြင့်ရေပူ	စာသင်ကျောင်း၊ အားကစားကွင်း	155000	
၄	တောင်မြင့်အရှေ့ကမ်း	ကျောင်းမြေနေရာတိုးချဲ့ခြင်း	155000	
၅	ဘောကထအထက်	ကျောင်းမြေနေရာတိုးချဲ့ခြင်း	155000	
၆	ဘောကထအလယ်	လူထုခန်းမ	155000	
၇	ဘောကထအောက်	ကျောင်းမြေနေရာတိုးချဲ့ခြင်း	155000	
၈	ဘောကထပြဌာန်း	လူထုခန်းမ	155000	
၉	အလယ်ချောင်းရွာမ	လူထုခန်းမ	250000	
၁၀	အလယ်ချောင်းအထက်	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း	155000	
၁၁	အလယ်ချောင်းကင်းလိုက်	လူထုခန်းမ	155000	
၁၂	အလယ်ချောင်းဖုန်းဆိုး	ကျောင်းမြေနေရာတိုးချဲ့ခြင်း	155000	
၁၃	အလယ်ချောင်းအောက်	ရေကန်နှင့်ရေပိုက်လိုင်း	200000	
		စုစုပေါင်း	**2200000**	

ပုံစံ - စ-၁၁ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း (Form PC 11)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး သန်း ဇော်ဦး			
ရက်စွဲ။ ၁၁.၁၂.၂၀၁၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ (√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ပန်းတနော်	ကျေးရွာအုပ်စု အလယ် ကျေးရွာ	ကျေးရွာ အလယ် ကျောင်းကြီးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒုတိယဆင့် မဟာဗျူဟာမြေယာ

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး ဘမိုးလွင်	၁			ကရင်	
၂။	ဦး ကိုင်းညဲ့	၁			"	
၃။	" သိန်း ထိုက်	၁			"	
၄။	" ထိုက် ကြည်	၁			"	
၅။	" သူမျိုး ဇော်	၁			"	
၆။	" ဂျို လင်	၁			"	
၇။	" ဟ ထွန်း	၁			"	
၈။	" ချစ် လွင်	၁			"	
၉။	" သိန်း လွင်	၁			"	
၁၀။	ဒေါ် မား ကရက်		၁		"	
၁၁။	" အိ ချယ်ရီ		၁		"	
၁၂။	" ခြေတ် ရှင်		၁		"	
၁၃။	" ဥ ရီ ဖြိး မာ		၁		"	
၁၄။	ဦး စောစော လှိုင်	၁			"	
၁၅။	" စောလွန်း မိုး	၁			"	
၁၆။	" မောတီယာ	၁			"	
၁၇။	" စောင်းသူမိုး	၁			"	
၁၈။	" ဘ ဝေ	၁			"	
၁၉။	" ဂျို ထွန်း	၁			"	
၂၀။	" ဂျို ပြည့်	၁			"	
၂၁။	" စော အမဲ	၁			"	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၁ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း (Form PC 11)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

[redacted]

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခွီ ၊ သန့် ၊ ကျော်စွာ ခွီ ၊

ရက်စွဲ။ ၁၁ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ (√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်ပြည်နယ်	ပုဏ္ဏားကျွန်း	အလယ် ကျောင်း	အစားသာ ကျောက်၊ ရွာ ၆

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ မူလတန်းစာသင်ကျောင်းအစား

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၂.	ခွီ ၊ သန့် ၊ လွှင်	✓			ကသည့်	[redacted]
၂၃.	" မင်း ၊ ကောင်း	✓			"	[redacted]
၂၄.	ခေါ်ဟူနာထား ၊ ဂျာ		✓		"	[redacted]
၂၅.	"ဒေါ်အောင် ၊ ထား ၊ ဝင်း		✓		"	[redacted]
၂၆	ဒေါ်ပိုင်ဝိုင်းဒေါ်ခင်		✓		ကသည့်	[redacted]
၂၇	ဦးခိုင်ကောင်းကာ		✓		"	[redacted]
၂၈	ခွီ ၊ ဝင်း ၊ ဖြစ်	✓			"	[redacted]
၂၉	" ခွီ ၊ ကြည်ဇင်	✓			"	[redacted]
၃၀	" ကောင်း သွင်	✓			"	[redacted]
၃၁	" ကောင်း အောင်	✓			"	[redacted]
၃၂	" ဇော်ဇော် ခွီ	✓			"	[redacted]
၃၃	" ကျော် ဂျင်	✓			"	[redacted]
၃၄	" ဝေယံ ကြိုင်	✓			"	[redacted]
၃၅	ဒေါ်အင်ဇာ		✓		"	[redacted]
၃၆	ခွီ ၊ ဝကြာဇေ	✓			"	[redacted]
၃၇	" ဖြိုး ခွီ	✓			"	[redacted]
၃၈	" ပင်မြစ် ဂျီ	✓			"	[redacted]
၃၉	" ငိုး ဆယ် ဘက	✓			"	[redacted]
၄၀	" ဘက ပက်	✓			"	[redacted]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်နေမလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ကလ္လာအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအခွင့်ထူးခံ/ဒေသခံ/မိုးလယ်ဦးအင်အားစုများ (ခေး)	၁	ကျေးကို + ကျေးရိုးကြား	29	10	39	2017	ပေးသည်.	
	၂	[illegible]	32	12	44.	2018	ပေးသည်.	
	၃	[illegible]	30	13	43.	2020	ပေးသည်.	
	၄	[illegible]						
	၅							
ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိသည့် ဒေသများ/ပဋိပက္ခဒဏ်ခံရသည့် ဒေသများ (ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ)	၁	[illegible]						
	၂	[illegible]						
	၃	[illegible]	35	18	53.	2019	ကျေးလက်.	
	၄	[illegible]						
	၅							
ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိသည့် ဒေသများ/ပဋိပက္ခဒဏ်ခံရသည့် ဒေသများ (ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လယ်ယာမြေဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လယ်ယာမြေဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများ ဖြေရှင်းရန် အစောပိုင်းကတည်းက ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဒေသများ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							