သရက်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ

ငါန်းဇွန်မြို့နယ်

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (၂၀၂၂-၂၀၂၆)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ၊ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကူညီရေးဆွဲသည်)

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ

# ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
# စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
# ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

## လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

## National Community Driven Development Project (NCDDP)



## ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(Village Development Plan)

## သရက်ကန်အုပ်စု၊အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ

## ငါန်းဖွန်မြို့နယ် (စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

## (၂၀၁၉)ခုနှစ်

မာဒိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(၂-ခုပုံ ထက်မများရ)

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးဒေသစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

(၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။


(၂)ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။

(၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မွန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါန်းဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယခုဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါန်းဖွန်မြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

# ဝါန်းဂွန်ခြုံနယ်မြေပုံ


N
S
စစ် ကိုင်း ခြို နယ်
မြင်း မူ ခြို နယ်
မြော်ဝ် ခြို နယ်
မြင်း ဖြံ ခြို နယ်
တံ တား ဦး ခြို နယ်
နွား ထိုး ကြီး ခြို နယ်
ရည်ညွှန်းချက်
ခြုံနယ် နယ်နိမိတ်
တော့ရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ်
ကားလမ်း
ရထားလမ်း
ရည်ပတ်လမ်း
တော့ရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ
မြစ် / ချောင်း
ဆည် / တန်
ပြစ်ဧရိတ်
ရေနဲကြည်းလက်တံ
"gwftm;cGJ½Hk
ပညာရေး
ကျန်းမာရေး
ဘုရား - ဘုရားဆောင်ကွက်အည်
ဆည်/ကန်သင်များ

# သရက်ကန်မှာမွေးပါဝင်သော

## ကျေးဇူးများ


၁။ သရက်ကန်

၂။ ညောင်ပင်ကုန်း

၃။ ကုန်းသာ

၄။ အောင်ချမ်းသာ

၃- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



အစည်းအဝေးအစီအစဉ် မိတ်ဆက်ခြင်း

| စဉ် | ကျေးရွာအမည် | စီမံကိန်းအပိုင်းများ | ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ |
|---|---|---|---|
| ၁ | | ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး | စီမံကိန်းအကြောင်း |
| | | ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး | ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း |
| | | ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး | လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း |
| | | ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး | ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း |
| | | ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး | အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း |
| | | ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း |
| | | ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း |
| | | ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း |
| | | ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး | ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း |


၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြဇယားပုံ
- ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
- ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

# သရက်ကန်အုပ်စု ၊ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ

## ကျေးရွာမြေပုံ



သာရက်ကန် အုပ်စု၊ ဒေါင်ချမ်းသာ

## လူမှုရေး အရင်းအမြစ် ပြမြေပုံဖော်သုံးသပ်ချက်

အိမ်ထောင်စု → ဒေါင်ချမ်းသာကျေးရွာတွင် အမျိုးသား အိမ်ထောင်စု (၉၄) နှင့် အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု (၂၅)၊ စုစုပေါင်း (၁၁၉) ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

လူဦးရေ → အမျိုးသား (၂၇၀)၊ အမျိုးသမီး (၂၉၀)၊ ပေါင်းခြုံ

အဓိကစီးပွားရေး → ဒေါင်ချမ်းသာကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ - စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။

ဘာသာရေး → ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် စေတီများ ရှိသည်။

ပညာရေး → အခြေခံ မူလတန်းကျောင်း ရှိသည်။

သောက်သုံးရေ → လက်ယက်တွင်းများနှင့် မြေသားရေကန်များမှ ရရှိသည်။

ပထဝီအနေအထား → ကုန်းမြေ အနည်းငယ်နှင့် ယာမြေများသာ ရှိပြီး လယ်မြေ မရှိပါ။ ထန်းပင်၊ အုန်းပင် ရှမ်းကျွဲပင်များနှင့် ယာကန်သင်းရှိ ရွာပင်များ ရှိပါသည်။ မိုးမမှန်၍ သီးနှံ အထွက်နည်းပါသည်။

လူနေမှုအဆင့် → နွားလှည်းကြီး၊ မြို့သာ ကတ္တရာလမ်းနှင့် (၄) မိုင်ခန့် ဝေးပါသည်။ လူထုဖယ်ပြီ မိုးမြဲ ကိုန်းဖဲ တောက်ပဲ့ ရေ့ဖြင့် ကတ္တရာလမ်း ပေါက်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် သွားလာရန် မခက်ခဲတော့ပါ။ သို့သော် လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း၊ မူလွန်အထိ ကျောင်း ပညာရေး မရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်းနေခြင်းတို့ကြောင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျနေသည်ကို တွေ့ရသည်။

အနှစ်ချုပ် → ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်မှာ - လျှပ်စစ်မီးနှင့် ကျောင်းပညာရေးကို သက်ဆိုင်ရာ မိမိကိန်းမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

## ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း အခြေပြုရသောသုတေသန

ကျေးရွာ – မောင်ချမ်းသာ

ဆုပ်စု – သရက်ကုန်

မြို့နယ် – ငါးဖမ်းတွင်း

| အမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက် / ဝင်ငွေကိန်းဂဏန်း | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|
| ချမ်းသာခြင်း | မိုင်ကော်အိမ်မော်၊ သွပ်မိုးအိမ်၊ ဖြစ် (၁၀) ဇာတ်အတော်၊ တွင်းကျယ်ရှိခြင်း။ | ၁ | ၀.၈၄ % |
| ပြေလည်ခြင်း | မိုင်ကော်အိမ်၊ သွပ်မိုးအိမ်၊ ဖြစ် (၅-၇) ဇာတ်ရှိ။ မှာ: ပန်ကြီးမှ မိုင်ကော်၊ TV ရှိ၊ အလွန်းမတင်ကျောင်းတော်၊ ဆိုင်၊ ဈေး၊ ကုသကိုင် | ၁၁၆ | ၉၅.၇၈ |
| မကြွယ်ဝခြင်း | ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၊ မိုးမိုးအိမ်၊ သွပ်မှ: မှာ၊ သစ်ကုပ် သစ်ခေါင်း ကျောင်း၊ တော်၊ ဆိုင်၊ ဈေး၊ ကုသကိုင်။ | ၄ | ၃.၃၀ |
| စုစုပေါင်း | | ၁၂၁ | ၁၀၀.၀၀% |

## ဥက္ကာဓနု အဆင့်သော် မှတ်ချက်အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း

အောင်ချမ်းသာ

အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာလူထု စီးပွား၊ ရေးအခြေအနေမှာ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု (၁) စု ရှိပြီး၊ အသင့်အတင့် ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၁၁၆) နှင့် အဆင်မပြေလှသော အိမ်ထောင်စု (၂၂) ဦး ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

ကျေးလက်နေ လူထု မှာ အများစု မှာ အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေ၊ အခွင့်အလမ်း နည်းပါးပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျနေပါသေးသည်။

ကျေးလက်နေ ပြည်သူလူထု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ရေးအတွက် ဝင်ငွေရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော တည်မြဲသော ရေး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ တပိုင်တနိုင်အသေးစား ဝမ်းကျောင်း အတွက် နည်းပညာ အရင်းအနှီးများ (တောင်သူများ၊ မြေယာမဲ့များ၊ အမျိုးသမီး ဝင်ငွေတို့ အတွက်) ကိုသက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ ~~အတွက်~~ နှင့် မိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ဒေသ ၆ ချုံမင်းသာ

# ရာသီစွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အုပ်စု ......သဲ ရ ကျွန်း.................

ကျေးရွာ ...ဒေသ ၆ ချုံမင်းသာ...

ရက်စွဲ॥ ॥ / /

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တန်ခူး | ကဆုန် | နယုန် | ဂါဆို | ဂါခေါင် | တော်သလင်း | သီတင်းကျွတ် | တန်ဆောင်မုန်း | နတ်တော် | ပြာသို | တပို့တွဲ | တပေါင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ရာသီဥတု | ☀ | ☀ | 🌧 | 🌧 | 🌧 | 🌧 | 🌧 | 🌧 | 🌧 | 🌧 | ☀ | ☀ |
| ၂ | စိုက်ပျိုးရေး | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ၃ | ဝင်ငွေ | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ၄ | ကျန်းမာရေး | | | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | | | | |
| ၅ | ဒုရားပွဲတော် | | | | | | | ✓ | | | | | |
| ၆ | ရေရှားချိန် | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| ၇ | အားလပ်ချိန် | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| ၈ | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# ရာသီချိန်ခွင်မှ မြကွန်းဒိန်အပေါ်သုံးသပ်ချက်

အောင်ချမ်းသာ

အုပ်စု – သာရက်ကန်

ကျေးရွာမှ တည်ရှိရာ ဒေသအပေါ် မူတည်၍ အကြောင်းအရာ (၇) ချက်ဖြင့် "လူထုဆန်းစစ်ခြင်း" လက်ရှိအခြေအနေကို အောက်ပါ အတိုင်း သုံးသပ်ထားပါသည်။

ရာသီဥတု —— နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း သုံးဥတုဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်

စိုက်ပျိုးရေး —— ကဆုန်၊ နယုန်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများ သည် စိုက်ပျိုးသောလများ ဖြစ်ပြီး၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများ တွင် သီးနှံများ ရိတ်သိမ်းသော အချိန် ဖြစ်သည်။ တပေါင်း၊ တန်ခူး လများ အားလပ်သော အချိန် ဖြစ် သည်။

ဝင်ငွေ —— ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို လများ သည် ဝင်ငွေ ရှိသော လများ ဖြစ်သည်။

ကျန်းမာရေး —— ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန် ဆောင်မုန်းတွင် ရာသီဥတု အကူး အပြောင်းကြောင့် များ နာတတ်ပြီး အရေးပေါ် လူနာများအား လူမှု ကူညီရေး အကူအညီဖြင့် မြို့သို့သွားရောက်ကုသပါသည်


ဘုရားပွဲတော် —— သီတင်းကျွတ်လတွင်သုံး တမ်းစည်ကာအဝါဘုရားပွဲများရှိသည်။

သောက်သုံးရေ —— တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် မိုးရေကန်များကို မှီဝဲရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလများတွင် လက်ယက်ရေတွင်းများ ဆည်ကန်များ ရှိနေ၍ ပြဿနာ မရှိပါ။

အားလပ်ချိန် —— တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် သီးနှံများ ရိတ်သိမ်း ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ဒီဖန်ကိန်း လုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ရန် သင့်တော်ပါသည်။

သရက်ကန် အုပ်စု ၊ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



## လူမှုအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုအပေါ်သုံးသပ်ချက်　　　　အောင်ချမ်းသာ

အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ အတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ - အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သာသနာအဖွဲ့ ၊ လမ်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ပရဟိတအဖွဲ့နှင့်ဂေါပကအဖွဲ့များဖြစ်ကြသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများ၊ သည် အချင်းချင်းချိတ်ဆက်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ သာသနာရေးစုအဖွဲ့၊ လမ်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့ စသည့်အဖွဲ့များသည် အင်အားကြီးမားပြီး။ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ပရဟိတအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့သည် အင်အားနည်းပြီး၊ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်သာသနာအဖွဲ့၊ မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့များလည်းရှိနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည် အင်အားကြီးမားပြီး အလွန်အရေးပါကြောင်းတွေ့ရသည်ဟုသုံးသပ်မိပါသည်။

# ပို့ခ်ိန်ပြဌာန်းသင်ပုန်းကြာ

ဖြို့နယ် - ပါန်းတွင်း　　အုပ်စု - သာစကြာနှံ　　ကျေး - ကွာ - အောင်ချမ်းသာ

| စဉ် | အရာဝတ္ထုအမည် | အသုံးပြုမှု | | | အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပြောင်းလဲမှုအကြောင်းအရာ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | က | ခ | ဂ / ဃ | |
| ၁ | ဆောင်ကျောင်း | | | ✓ | ကျွန်း ၁၀ |
| ၂ | လမ်း | | | ✓ | ကျွန်း ၁ ခု |
| ၃ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | | | ✓ | ကျွန်း ၁ ခု |
| ၄ | ရေကန် | | | ✓ | ကျွန်း ၁ ခု |
| ၅ | သောင်သို့ | | | ✓ | ကျွန်း ၁ ခု |
| ၆ | ပန်းဂုံ / လက်ဝေးမော်း | | | ✓ | ကျွန်း ၁ ခု |
| ၇ | ပရိဘောဂ | | | ✓ | ကျွန်း ၁ ခု |

ပိုးဆိုးစေ့သုံးသပ်ခြင်းဖော်ပြပုံ

ဒေသခံပြောသော

ဖြို့နယ် - ပါမိုးခွန်  အုပ်စု - သရက်ကန်  ကျေးရွာ - ဒေသခံပြောသော

သရက်ကန်အုပ်စု၊ ဒေသခံပြောသော ကျေးရွာမှာ စသောဝင်ကျောင်းကို
အစပျိုးသော၊ အစပျိုးပေမဲ့ မှာ အသုံးပြုကြသည်။ အသုံးပြုရန်ခဲ့ဖြတ် ချက်
ချသူမှာ အစပျိုးပေမဲ့၊ အစပျိုးသော မှာ ဖြစ်ကြသည်။


လမ်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေကန် တို့ကို သည်၊ ဒေသခံပြောသော
ကျေးရွာမှ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အသုံးပြုရန်ခဲ့ဖြတ်ချက်ချသူမှာ သည်။ အစပျိုးသော
အစပျိုးပေမဲ့ ဖန်တီးစသူ ဖြစ်သည်။

ဒေသခံသူ သူငယ်နှင့် မှာ အိုဂဇ်သည်။ အစပျိုးသော၊ ကော၊ အစပျိုးပေမဲ့
ကွေ့ဖန်တီးစသူ မှ အသုံးပြုကြသည်။ ပြုလုပ်ရန်ခဲ့ဖြတ်ချက်ချသူမှာ သည်။
အစပျိုးသော၊ အစပျိုးပေမဲ့ မှာ ဖြစ်ကြသည်။

ပန်းရံ၊ သက်သေအား၊ ပရဟိတ သူငယ်နှင့် မှာ ကို သည်။ အစပျိုးသော
အစပျိုးပေမဲ့ ဖန်တီးစသူ ပြုလုပ်ချသည့် ကို တွေ့ရသည်။ ပြုလုပ်ရန်ခဲ့ဖြတ်
ချက်ချသူမှာ သည်။ အစပျိုးသော၊ အစပျိုးပေမဲ့ မှာ ဖြစ်ကြသည်။

သဂျက်ကန် အုပ်စု ၊ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ

အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး များ၏ ယုံကြည်မှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း




— အမျိုးသမီး

— အမျိုးသား

ကျွန်ုပ်၏ ရေးရာ (ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ) သုံးသပ်ချက်

အောင်ချမ်းသာ

အောင်ချမ်းသာသည် ကျွန်ုပ်၏ ကျွန်ုပ်၏ ရေးရာ အခန်းကဏ္ဍကို
အကြောင်းအရာ (၈) မျိုးဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၊ စစ်ဆေး၊ ဆို အောက်ပါ
အတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | အမှတ် | | ထောင့်ပေ | မှတ်ချက် (၁၀၀ မှတ်) |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း | ၈ | ၄ | ၄ | |
| ၂ | ဝင်ငွေရှာဖွေမှု | ၈ | ၄ | ၂ | |
| ၃ | ဥစ္စာ၊ အောင်မြင်မှု | ၈ | ၅ | ၃ | |
| ၄ | အိမ်မှုကိစ္စ | ၄ | ၄ | ၂ | |
| ၅ | ကုစားမှု | ၁၀ | ၄ | ၁ | |
| ၆ | ပူးပေါင်းပါဝင်မှု | ၇ | ၆ | ၁ | |
| ၇ | အုပ်ချုပ်မှုအစီအမံများ | ၄ | ၅ | ၄ | |
| ၈ | ပညာရေး သတင်းအချက်အလက် | ၅ | ၆ | ၁ | |
| | စုစုပေါင်း ရမှတ် | ၅၇ | ၄၈ | ၉ | |

အဖြစ်မျိုးပါ။ "အဘိုးအဘွားတို့ အနှီးခစားကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် အောင်ချမ်း
သာ ကျွန်ုပ်အနေ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများမှာ ပူးပေါင်း
ပါဝင်မှုအားနည်း၊ ရှယ်ယာကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ
ဆို ဝင်ငွေ၊ အတွက် အဝေးပြေး အဝေး များ ပြစ်ဖြစ် အကြောင်းကို
စည်းရုံးခြင်း ပြောင်းလဲမှုများ၊ ပေးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အိမ် ဘိုးဘွား
ကျွန်ုပ် ပုံပြင် ပေးခြင်း ဖြစ် အမျိုး သမီး များမှာ အိမ်ထောင်စု ရှိပြီး
ပြောင်းလဲ ပေးရန် ဆို အပ်သည်ဟု ထင် သုံးသပ် ရပါသည်။

# သရက်ကန်အုပ်စု၊ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ

၁ အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ

၁။ လမ်းမကောင်း၍ သွားလာရန်ခက်ခဲ

၂။ စာပမေဟုသုတအားနည်း

၃။ ကျေးရွာသာရေးနာရေးလုပ်ငန်းများဆွေးနွေးရန် နေရာခက်ခဲ

၄။ ကျန်းမာရေးအတွက်သွားလာရန်ခက်ခဲ

၂ အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်

၁။ လမ်းကောင်း၍ သွားလာရေးအဆင်ပြေ

၂။ စာပမေဟုသုတများ တိုးပွားလာနိုင်

၃။ ကျေးရွာသာရေးနာရေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးရန် အဆင်ပြေ

၄။ ကျန်းမာရေးအတွက်သွားလာရန်အဆင်ပြေ

၃ ဘို့အလေး လျှပ်ပန်းမျှား

၁။ ကွန်ရက်လမ်း

၂။ စာကြည့်တိုက်

၃။ ဘက်စုံသုံးအစည်းအဝေးခန်းမ

၄။ လူနာတင်ကား

ကျေးရွာ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများသည်

တူညီနေသောကြောင့် ရွေးချယ်ထားသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ တူညီနေသည်ကို

တွေ့ရပါသည်။

## အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ





## ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

*လမ်းညွှန်ချက်။* ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် |
|---|---|---|
| ဦးညွှန့်ကြယ် | ၀၉ ၉၇၈၁၂၂ ၄၁၈ | ဒေါ်စဖ်၊၀၀ |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ် | ခါးဖြူ ကျေးရွာ | ကျေးရွာအုပ်စု သရက်ကြီးကျေးရွာ |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| လူမျိုးစု (၁) ပအို | ၁၁၇ | ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ | ၁၁၇ |
| လူမျိုးစု (၂) ---------- | | ဘာသာ (၂) ---------- | |
| လူမျိုးစု (၃) ---------- | | ဘာသာ (၃) ---------- | |
| လူမျိုးစုရော ---------- | | ဘာသာရော ---------- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၃၅ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---|---|---|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) ပအို ကရင် | ၂၇၀ | ၂၉၅ |
| လူမျိုးစု (၂)---------- | | |
| လူမျိုးစု (၃)---------- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး ၁၁၇ | ၄၇ | ၂၅ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ | အမှတ်ခြစ်ပါ |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | အထက်တန်းကျောင်း | ☐ | | ဆေးရုံ | ☐ | | စေတီ | ☑ |
| | အလယ်တန်းကျောင်း | ☐ | | ကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ☑ |
| | မူလတန်းကျောင်း | ☑ | | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ☐ | | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ☐ |
| | မူကြိုကျောင်း | ☐ | | ဆေးပေးခန်း | ☐ | | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | ☐ |
| | အခြား | ☐ | | အခြား | ☐ | | ဗလီ | ☐ |
| | | | | | | | အခြား | ☐ |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမားရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | ☑ | ☑ | ဆရာဝန် | ☐ | ☐ | လက်သမား | ☑ | ☐ |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☐ | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | ☐ | ☐ | ပန်းရံ | ☐ | ☐ |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☐ | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | ☐ | ☐ | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | ☐ | ☐ |
| မူကြိုဆရာ/မ | ☐ | ☐ | သားဖွားဆရာမ | ☐ | ☐ | ရေပိုက်သွယ်သူ | ☐ | ☐ |
| အခြား | ☐ | ☐ | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | ☐ | ☐ | စက်ပြင်ဆရာ | ☐ | ☐ |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---၂၅ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---၄၀ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဂန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးညွန့်ကြည်

လက်မှတ် ညွန့်ကြည် နေ့စွဲ 14.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်စန်းဝေ

လက်မှတ် နေ့စွဲ 14.10.2017

# ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible] (CF)

နေ့စွဲ 19.10.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ | မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible]

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသား အရေအတွက် | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | 19.10.2017 | 19.10.2017 | 30 | 46 | 76 | 76 | ဗမာ |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | 19.10.2017 | 19.10.2017 | 30 | 46 | 76 | 76 | ဗမာ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | 10.11.2017 | 10.11.2017 | 21 | 6 | 27 | 27 | ဗမာ |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | 11.1.18 | 11.1.18 | 74 | 12 | 86 | 86 | ဗမာ |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | 11.1.18 | 11.1.18 | 74 | 12 | 86 | 86 | ဗမာ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | 13-2-18 | 13-2-18 | 7 | 8 | 15 | 15 မမာ |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | 10-11-17 | 10-11-17 | 21 | 6 | 27 | 27 မမာ |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | 13-2-18 | 13-2-18 | 7 | 8 | 15 | 15 မမာ |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | 19-2-18 | 19-2-18 | 10 | 8 | 18 | 18 မမာ |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | 22-2-18 | 22-8-18 | 50 | 25 | 105 | 105 မမာ |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | 31-3-18 | 31-3-18 | 8 | 8 | 16 | 16 မမာ |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | 10-5-18 | 10-5-18 | 40 | 36 | 76 | 76 မမာ |

## ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| |
|---|
| လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စန်းဝေ |
| နေ့စွဲ 14 - 10 - 2017 / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) |
| ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး / မြို့နယ် ငါးကြိုကြွေ ကျေးရွာအုပ်စု သရက်ကုန်း ကျေးရွာ ဒေသခံပြုံးလာ |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | လျှပ်စစ်မီးကြိုးဆွဲယူခြင်း | ၁ | လျှပ်စစ်မီးကြိုးဆွဲယူခြင်း |
| ၂ | သွားလာရေးအခက်အခဲ | ၂ | သွားလာရေးအခက်အခဲ |
| ၃ | ကျောင်းဝန်းမလုံခြုံသောအခက်အခဲ | ၃ | ကျောင်းဝန်းမလုံခြုံသောအခက်အခဲ |
| ၄ | | ၄ | |
| ၅ | | ၅ | |

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | သွားလာရေး၊ ယာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကောင်းမွန် | ၁ | သွားလာရေး၊ ယာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကောင်းမွန် |
| ၂ | လမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် | ၂ | သွားလာရေး အဆင်ပြေမွန် |
| ၃ | ကျောင်းသား/သူများအန္တရာယ်ကင်းမဲ့ | ၃ | ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အန္တရာယ်ကင်းမဲ့ |
| ၄ | | ၄ | |
| ၅ | | ၅ | |

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက် |
|---|---|---|---|---|
| ၁ | လျှပ်စစ်မီးကြိုးဆွဲယူခြင်း | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး | 17642000 | ၅၀၇ |
| ၂ | လမ်းကျွတ်ခြင်းခဲတာ | 〃 | | |
| ၃ | အသင်းကျောင်းအုတ်ကာတိုင် | 〃 | | |
| ၄ | | | | |
| ၅ | | | | |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ | အခန်းကဏ္ဍ |
|---|---|---|---|

| | တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | |
|---|---|---|---|
| ၁ | ဒေသခံပြည်သူ၊ ဘဝေး၊ ခရိုမ | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး | |
| ၂ | ဆေးသင်တန်းကျောင်းဆောင် | 〃 | |
| ၃ | ဆေး၊ ပေး၊ ခရိ | 〃 | |
| ၄ | ဆိုက်ပျိုး ရေနုတ်မြေပြော | 〃 | |
| ၅ | စက်ချုပ်၊ အသိုက်ပျိုးတို့ | 〃 | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောမြတ်ဆောင် လက်မှတ် ----------- နေ့စွဲ 19-10-2017

## ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးဘိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

| | |
|---|---|
| ကျေးရွာပည်းရုံးရေးရှား/ဝန်ထမ်းအမည် | ဒေါ်စန်း၁၀ (ငန်) |
| နေ့စွဲ 10 - 11 - 2017 | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄) |
| ပြည်နယ်/တိုင်း ဆဒ္ဒိ ဂေဝ | ပြီနယ် ဒါ[illegible] ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] |

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အခိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ \| အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ဆောင်ရွယ်သာ | မြေးကြိုး သွပ်တန်းခြင်း | ၁၃၃၃' | ၁၆၇ | □ ကျား<br>□ မ<br>□ ကျား+ မ | ၁၇၅၀၀၀၀ | | ၁၄၂၀၀၀ \| ဒေါ်ယဉ်စိန် လက်ကျန် | ၁၇၆၄၂၀၀၀ /- |
| ကုန်းသာ | မြေးကြိုး၊ မြေးတိုင် သွပ်တန်းခြင်း | ၇၂၀၀' | ၄၃၄ | □ ကျား<br>□ မ<br>□ ကျား+ မ | ၂၄၇၄၀၀၀ | | ၁၇၇၆၇၀ \| ဒေါ်ယဉ်စိန် လက်ကျန် | ၂၄၉၁၇၆၇၀ /- |
| | | | | □ ကျား<br>□ မ<br>□ ကျား+ မ | | | | |
| | | | | □ ကျား<br>□ မ<br>□ ကျား+ မ | | | | |
| | | | | □ ကျား<br>□ မ<br>□ ကျား+ မ | | | | |

ဂျာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ — အမည် ဦးကျော်မောင် — လက်မှတ် [illegible] — ရက်စွဲ 10-11-2017

## ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် |
|---|---|---|
| ဦး စိုးသွင်ကြည်မော် | ၀၉.၇၄၆၂၇၄၂၄. | ဒေါ်ဖြာဝင်ဇာနွဲ့. |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး | မြို့နယ် ငါးခြောက် | ကျေးရွာအုပ်စု ဟဂရစ်ကုန်းကျေးရွာ ဒေသခံလူဦးရေ ၀၀၁. |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ | ၁၂၀ | ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ | ၁၂၀ |
| လူမျိုးစု (၂) ---------- | — | ဘာသာ (၂) ---------- | — |
| လူမျိုးစု (၃) ---------- | — | ဘာသာ (၃) ---------- | — |
| လူမျိုးစုရော ---------- | — | ဘာသာရော ---------- | — |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန့်စွမ်းသူများ | — | | — |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၅၈. | ဗုဒ္ဓ | ၄၀. |
| စစ်ဘေးရှောင် | — | — | — |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---|---|---|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) မြန် | ၂၄၇ | ၂၈၇ |
| လူမျိုးစု (၂)---------- | — | — |
| လူမျိုးစု (၃)---------- | — | — |
| အိမ်ထောင်ဦးဦး | ၁၀၈ | ၁၂. |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ | အမှတ်ခြစ်ပါ |
|---|---|---|---|---|---|
| အထက်တန်းကျောင်း | ☐ | ဆေးရုံ | ☐ | စေတီ | ☑ |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ☐ | ကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ☑ |
| မူလတန်းကျောင်း | ☑ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ☐ | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ☐ |
| မူကြိုကျောင်း | ☐ | ဆေးပေးခန်း | ☐ | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | ☐ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | အခြား | □ | | အခြား | □ | | ဗလီ | □ |
| | | | | | | | အခြား | □ |
| | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | |

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမားရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | ✓ | ✓ | ဆရာဝန် | □ | □ | လက်သမား | ✓ | □ |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | □ | □ | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | □ | □ | ပန်းရံ | ✓ | □ |
| ...ဝယ်တန်းပြဆရာ/မ | □ | □ | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | □ | □ | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | □ | □ |
| မူကြိုဆရာ/မ | □ | □ | သားဖွားဆရာမ | □ | ✓ | ရေပိုက်သွယ်သူ | □ | □ |
| အခြား | □ | □ | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | □ | ✓ | စက်ပြင်ဆရာ | □ | □ |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို ဖြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးဝေးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---မိုးပုံစံ ၂၀--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---မိုးပုံစံ ၄၅--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

✓ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~အုပ်ချုပ်ရေးမှူး~~
(၂) ----------

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြို့မှူးကြီး .

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မြို့ဈေးကောင်စာမှူး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇.

## ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| လင့်ညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ | | | |
| စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဆောင်ဝတ်ဟု | | | |
| နေ့စွဲ 2၈ 1၁ 2017 | | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄) | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | မြို့နယ် ကြံခင်း | ကျေးရွာအုပ်စု သာကော်ကုန်း | ကျေးရွာ ဆောင်ချပ်ပေါ |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသား အရေအတွက် | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၄/၁၁/၂၀၁၇ | ၂၄/၁၁/၂၀၁၇ | ၃၉ | ၂၇ | ၆၆ | ၆၆ | ဗမာ |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၂၅/၁၁/၂၀၁၇ | ၂၅/၁၁/၂၀၁၇ | ၃၉ | ၂၇ | ၆၆ | ၆၆ | ဗမာ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | ၂၆/၁၁/၂၀၁၇ | ၂၆/၁၁/၂၀၁၇ | ၂၅ | ၁၅ | ၄၀ | ၄၀ | ဗမာ |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအဖွဲ့ ရွေးချယ်ခြင်း | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူမရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | – |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | – |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | – |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | – |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | – |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | – |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | – |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | – |

## ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| | |
|---|---|
| လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ | |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် | |
| နေ့စွဲ ၂၅၊ ၀၃၊ ၂၀၁၄ | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) |
| ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် ကျိုင်းတုံ ကျေးရွာအုပ်စု ဘုကြော် ကျေးရွာ ကောင်းမြတ်သာ |

ကဃ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | ကျေးရွာစီမံကိန်းများကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်း | ၁ | ကျေးရွာစီမံကိန်းများကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်း |
| ၂ | လမ်းမရောက်၊ ကိုယ်ဝေတက်ကွက်များ၊ တောင်ကုန်းတက်ရသော | ၂ | လမ်းမရောက်၊ ကိုယ်ဝေတက်ကွက်များ၊ တောင်ကုန်းတက်ရသော |
| ၃ | မိုးစဉ်အခါ ကြီးမားစွာသော ရေဘေးဒဏ်ကြောင့် သီးနှံများ ပျက်စီးခြင်း | ၃ | မိုးစဉ်အခါ ကြီးမားစွာသော ရေဘေးဒဏ်ကြောင့် သီးနှံများ ပျက်စီးခြင်း |
| ၄ | ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပါက ကူညီကုသမှုအဆင့် | ၄ | ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပါက ကူညီကုသမှုအဆင့် |
| ၅ | အခြားမရှိပါ။ | ၅ | ကျင်ကြိုက်စွာမရှိသောကြောင့်။ |

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | ကျေးရွာစီမံကိန်းကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းတိုးများလာခြင်း | ၁ | ကျေးရွာစီမံကိန်းကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းတိုးများလာခြင်း |
| ၂ | ကုန်ကျစရိတ်ကြေးကောင်းစွာရရှိလာမည်။ | ၂ | ကုန်ကျစရိတ်ကြေးကောင်းစွာရရှိလာမည်။ |
| ၃ | ကွင်းဆင်းများများသွားနိုင်ခြင်းကြောင့် ဘဝတိုးတက်လာမည်။ | ၃ | ကွင်းဆင်းများများသွားနိုင်ခြင်းကြောင့် ဘဝတိုးတက်လာမည်။ |
| ၄ | ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှု | ၄ | ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှု |
| ၅ | ကောင်းစွာရရှိလာမည်။ | ၅ | ကောင်းစွာရရှိလာမည်။ |

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက် |
|---|---|---|---|---|
| ၁ | ကျေးရွာစီမံကိန်းကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး | | ၅၃၄ |
| ၂ | ကွာလှင်းဆက်လမ်း | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး | | ၅၃၄ |
| ၃ | တောင်အောက်၊ ဘုကြော်တံတားကြီး | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး | | ၅၃၄ |
| ၄ | ရေဘေးရေရှင်း | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး | | ၅၃၄ |
| ၅ | | | | |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ | အခန်းကဏ္ဍ |
|---|---|---|---|

| | တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | |
|---|---|---|---|
| ၁ | | | |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ----------

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

*လမ်းညွှန်ချက်/* ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|---|---|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ခြဲ့ ဘွန့်လွှာ | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး - ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၂၄၁၂၂၄၁၄ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် - ဒေါ်ဝေဝေဖေ၊ ခြဲ့ ကျော်ခိုင်၊ ခြဲ့ သန်းတင့်၊ ခြဲ့ ကျော်လှိုင် |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး | မြို့နယ် ဇဂျင်းကြွင်း | ကျေးရွာအုပ်စုသက်ဆိုက် ကျေးရွာ ရေဖာင်ကျေးရွာ |

က. လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ---- | ၁၅၀ | ဘာသာ(၁)--ဗုဒ္ဓ------ | ၁၅၀ |
| လူမျိုးစု (၂)---------- | | ဘာသာ(၂)---------- | |
| လူမျိုးစုရော---------- | | ဘာသာရော---------- | |

| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီးအရေအတွက် |
|---|---|---|
| လူဦးရေ | ၂၃၇ | ၂၆၈ |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၈၈ | ၂၂ |

(ခ)လက်လုပ်မီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ်ပါ | ဘာသာရေးအဆောက်အဦ | အမှတ်ခြစ်ပါ |
|---|---|---|---|---|---|
| အထက်တန်းကျောင်း | ☐ | ဆေးရုံ | ☐ | စေတီ | ☑ |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ☐ | ကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ☑ |
| မူလတန်းကျောင်း | ☑ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ☐ | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ☐ |
| မူကြိုကျောင်း | ☐ | ဆေးပေးခန်း | ☐ | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | ☐ |
| အခြား | ☐ | အခြား | ☐ | ဗလီ | ☐ |
| | | | | အခြား | ☐ |
| *မှတ်ချက်* | | *မှတ်ချက် - ကုန်းဘဲ* | | *မှတ်ချက်* | |

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| (၁)စာသင်ကျောင်း | | | (၂)ကျန်းမားရေး | | | (၃)လက်မှုပညာရှင် | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ | ☑ | ☑ | ဆရာဝန် | ☐ | ☐ | လက်သမား | ☑ | ☐ |
| အထက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ | ☐ | ☐ | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | ☐ | ☐ | ပန်းရံ | ☐ | ☐ |
| အလယ်တန်းပြဆရာ ၊ဆရာမ | ☐ | ☐ | အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ | ☐ | ☑ | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | ☐ | ☑ |
| မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ | ☐ | ☐ | အရံသားဖွား | ☐ | ☐ | ရေပိုက်သွယ်သူ | ☐ | ☑ |
| အခြား | ☐ | ☐ | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂) | ☐ | ☐ | စက်ပြင်ဆရာ | ☐ | ☑ |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2015 /မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှၿငိးကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 2 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအွန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ---ဖြစ်ရာ ၃ ကြိမ် (အနုမိတ်အချို့)

လေကောင် (အနုမိတ် ကျောင်း အချို့)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)---ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး (အရေးပေါ်)
(၂)---လူမှုကွန်ရက်---------- (ဂ)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအေးထွန်းဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်ခင်မာ

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ဦးကျော်ဇင်ဦး

ကြည်ကျော်ဦး

ဦးသာတင်ဦး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

## ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အဝွက်ကျပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ | ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် | ကျေးရွာအုပ်စု |
| စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော ၊ ဦး စန္ဒာဦး ၊ ဒေါ် မြဲမြဲဆွေ ၊ ဦးသက်ဇေယျ | | | |
| နေ့စွဲ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) | | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | မြို့နယ် ဘိုကလေး | ကျေးရွာအုပ်စု သရက်လန် | ကျေးရွာ ဇရပ်ချုံ(ဖိုးသာ) |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ဒိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၁၁.၂.၂၀၁၆ | ၁၁.၂.၂၀၁၆ | ၅၄ | ၃၄ | ၈၈ | ၈၈ \| ဗမာ |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၁၂.၂.၂၀၁၆ | ၁၂.၂.၂၀၁၆ | ၄၃ | ၁၆ | ၅၅ | ၅၅ \| ဗမာ |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၁၄.၃.၁၆ | ၁၄.၃.၁၆ | ၃၈ | ၂၀ | ၅၈ | ၅၈ \| ၄ |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်ပူအစည်းအဝေး | ၆.၅.၁၆ | ၆.၅.၁၆ | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ပူကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | ၁၄.၅.၁၆ | ၁၄.၅.၁၆ | ၈ | ၇ | ၁၅ | ၁၅ \| ၄ |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁၄.၆.၁၆ | ၁၄.၆.၁၆ | ၁၀ | ၆ | ၁၆ | ၁၆ \| ၄ |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁၇.၆.၁၆ | ၁၇.၆.၁၆ | ၈ | ၅ | ၁၃ | ၁၃ \| ၄ |

လူထုပတိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၆.၃။ဘလွှာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ဖရေးဆွဲခြင်း | ၁၄.၃.၁၆ | ၁၄.၃.၁၆ | ၃၆ | ၂၀ | ၅၆ | ၅၆ | ဟမာ |
| ၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ဖရေးဆွဲခြင်း | ၁၇.၆.၁၆ | ၁၇.၆.၁၆ | ၂၇ | ၁၉ | ၄၆ | ၄၆ | ဟမာ |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၈.၇.၁၆ | ၈.၇.၁၆ | ၁၁ | ၄ | ၁၅ | ၁၅ | ဟမာ |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | ၁၅.၇.၁၆ | ၁၅.၇.၁၆ | ၉ | ၅ | ၁၄ | ၁၄ | ဟမာ |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | ၂၁.၇.၁၆ | ၂၁.၇.၁၆ | ၁၀ | ၄ | ၁၄ | ၁၄ | ဟမာ |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | ၁၄.၈.၁၆ | ၁၄.၈.၁၆ | ၁၄ | ၂၄ | ၄၃ | ၄၃ | ဟမာ |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | ၁၄.၈.၁၆ | ၁၄.၈.၁၆ | ၁၄ | ၂၄ | ၄၃ | ၄၃ | ဟမာ |

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| |
|---|
| *လမ်းညွှန် ချက် /*အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။ |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ဝေးလေး၊ ဦးကျော်ဆိုး၊ ဒေါ်မဲ့ရွှေရည် |

| | |
|---|---|
| နေ့စွဲ | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၈)<br>□ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် ပင်းတလဲ | ကျေးရွာအုပ်စုသာကံကုန် | ကျေးရွာ ဆောင်ကျွဲဖြူသာ |

**က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း** - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | မျှော်စင်အိုခြင်း | ၁ | ကျေးရွာရှေ့ဆက်လမ်း (၂၂ မိုင်ခန့်, ×၂၅′) |
| ၂ | ကျွဲနွားစာရေးသောလေးနှိုး (၄၀′ × ၄၀′ × ၁၆′) | ၂ | အသင်ကျောင်းဟောင်းတံတိုင်း (၂၀၀′) |
| ၃ | ကျေးရွာရှေ့ဆက်လမ်း (၂မိုင်ခွဲခန့် 25′) ကျွဲနွားလှိုး | ၃ | ကျွဲနွားစာရေးသောလေးနှိုး (၄၀′ × ၄၀′ × ၁၂′) |
| ၄ | အသင်ကျောင်းဟောင်းတံတိုင်း (၀၀′) | ၄ | အသင်ကျောင်း (၅၀′ × ၃၀′ × ၁၂′) |
| ၅ | ကျေးရွာတွင်းလစ် (ကျွဲနွား) | ၅ | ဒေသခံလယ်သမားများ (ကျွဲနွားကိုမြို့ သားဖောက်ရာ) ၄၀′ × ၁၀′ |

၆ ကျွဲနွားရေစက်ကျောက် (ရေကုန်တဲ့ဝင်တဲ့နေရာ) (၂၀′ × ၁၂′)

**ခ. မျော်မှန်းခြင်း**- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး စက်ဘီးလာဖြတ် | ၁ | လစလေးငယ်မျက်လုံးခြဲမှုပြီ |
| ၂ | ကျွဲနွားစာရေးတွက်ဖလွယ်တရားမျှတမှုရှိသွားစေ | ၂ | ပညာသင်ကြားရာတွင်အဟန့်အတား |
| ၃ | လျှောက်သား/သူများအချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့် လာရောက် | ၃ | ကျေးရွာတွင်းမှာပင်စာသေးလာသန့်ရှင်း/မီးမှုန်းသန့်ရှင်း |
| ၄ | သီးနှံများ စေ့ငုံးကွက်သို့ ဟသျှိန်ဖြုန်းခြင်း စက်ကလိခြင်း | ၄ | ဟသျှိန်ကုန်သက်သာ၊ လျှပ်လျှမ်းကိုတက်သက်သာ (ကျွဲနွားစာရေး) |
| ၅ | | ၅ | လူနာမျှဖြေဟဆင့်ဟတန်ဒဂသာဒ်ဖြစ်နှင့်လာရှိခြင်း |

**ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။**
**(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )**

| | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ကွန်ကရစ်ကျောက် (ဘဂျာခင်း) ပို့ကာနံရံ (၄၅′ × ၁၅′) | အမျိုးသမီး | ကွန်ကရစ်ကျောက် (ဘဂျာခင်း) ပို့ကာနံရံ (၄၀′ × ၁၅′) | ၃၅ သိန်း | ၁၀၅ |
| ၂ | ကျေးရွာရှေ့ဆက်လမ်း (ကျွဲခင်း) | ကျေး + မ | ကျေးရွာရှေ့ဆက်လမ်း (ကျွဲခင်း) | ၅၆ သိန်း | ၁၀၅ |
| ၃ | အသင်ကျောင်းဟောင်းတံတိုင်း | ကျေး + မ | အသင်ကျောင်းဟောင်းတံတိုင်း | ၁၅ သိန်း | ၃၅ |

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ၄ | ကျွန်းပေါက်ဆေးခမ်း | ကျောင်း ၁ခု | ကျွန်းပေါက်ဆေးခမ်း ၃၀'×၄၀'×၁၂' | ၁၆၀ဘိုင်း | ၁၀၅ |
| ၅ | ဓာတ်သင်ကျောင်း၊ဆောင်းဖာသင် | ၁ခု | ထာဝစဉ်ကျောင်း၊ဆောင်းဖာသင် ၅၀'×၃၀'×၂၅' | ၂၅၀ဘိုင်း | ၄၅ |
| ၆ | သောက်သုံးရေကန် ကျောက်ခြေ ကားသွားလမ်း | ၁ခု | သောက်သုံးရေကန် ကျောက်ခြေ ကားသွားလမ်း ၄၀၀'×၁၀၀'×၁၀' | ၁၂၀၀၀ဘိုင်း | ၁၀၅ |
| ၇ | ကျွန်းပေါက်ရေစက်ပျံ (ရေလုနှင့်ဆိုင်ခဲ့ရန်) | ၈ | ကျွန်းပေါက်ရေစက်ပျံ (ရေလုန်ဆဲဝင်တဲ့နေရာ) | ၁၃၀ဘိုင်း | ၁၀၅ |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။ ၂၀'×၁၂'

အမည်---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ----------

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် – မြို့ သက်တင်ဦး ၊ ဒေါ်မြဲကျော်ဇွဲ

နေ့စွဲ –

ပြည်နယ်/တိုင်း – ဖဆွဲ ရေး မြို့နယ် – ငါန်းဇွန်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု – သာကန် ကျေး ကွာ

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ \| အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ၁။ ဆောင်ခွန်းဘာ | ကွန်ကရစ် ရေကြော် | ၁၀၀-၀"×၃၀-၀"× | ကွာဆု၂၁ဘား ကား၊လုံး | □ ကျား<br>□ မ<br>☑ ကျား+ မ | ၁၀၀၇ သိန်း | ကျောင်းဖြိုး<br>၆"×၆"=၁၄၄ချပ်<br>၄"×၃"=၁၄၄ချပ်<br>၃/၄"=၃ ဆယ်ချပ် | ၃၄ သိန်း — | ၉၁ သိန်း |
| | | | | □ ကျား<br>□ မ<br>□ ကျား+ မ | | | | |
| | | | | □ ကျား<br>□ မ<br>□ ကျား+ မ | | | | |
| | | | | □ ကျား<br>□ မ<br>□ ကျား+ မ | | | | |
| | | | | □ ကျား<br>□ မ<br>□ ကျား+ မ | | | | |
| | | | | □ ကျား<br>□ မ<br>□ ကျား+ မ | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဒိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် |
|---|---|---|
| ခိုး ဖြစမာ | ၀၆- ၇၇၄၀၃၇၅၀၄ | မြို့ သောင်း ပို့ |

| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး | မြို့နယ် ငါန်း ဖွဲ့ | ကျေးရွာအုပ်စု ဘရတ်ကန် | ကျေးရွာ ရွာအဝင်ချမ်း ၁ဘ |
|---|---|---|---|

ကား လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| လူမျိုးစု (၁) မဟာ | ၁၁၅ | ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ | ၁၁၅ |
| လူမျိုးစု (၂) ---------- | | ဘာသာ (၂) ---------- | |
| လူမျိုးစု (၃) ---------- | | ဘာသာ (၃) ---------- | |
| လူမျိုးစုရော ---------- | | ဘာသာရော ---------- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၃ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၃၆ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---|---|---|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) မဟာ | ၃၈၀ | ၃၅၅ |
| လူမျိုးစု (၂) ---------- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ---------- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး | ၅၄ | ၇၄ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ | အမှတ်ခြစ်ပါ |
|---|---|---|---|---|---|
| အထက်တန်းကျောင်း | ☐ | ဆေးရုံ | ☐ | ဗုဒ္ဓ | ☑ |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ☐ | ကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ☐ |
| မူလတန်းကျောင်း | ☑ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ☐ | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ☐ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | မူကြိုကျောင်း | ☐ | | ဆေးပေးခန်း | ☐ | | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | ☐ |
| | အခြား | ☐ | | အခြား | ☐ | | ဝင်း | ☐ |
| | | | | | | | အခြား | ☐ |
| | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | ☑ | ☑ | ဆရာဝန် | ☐ | ☐ | လက်သမား | ☑ | ☑ |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☐ | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | ☐ | ☐ | ပန်းရံ | ☑ | ☑ |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | ☑ | ☑ | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | ☐ | ☐ | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | ☐ | ☐ |
| မူကြိုဆရာ/မ | ☐ | ☐ | သားဖွားဆရာမ | ☐ | ☑ | ရေပိုက်သွယ်သူ | ☐ | ☐ |
| အခြား | ☐ | ☐ | မြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | ☐ | ☐ | စက်ပြင်ဆရာ | ☑ | ☐ |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 4 ကီလို/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 25 မိုင် ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိုင် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာအတွင် ကြောင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဉ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ခိုင်၊မြမော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 19.9.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ခိုင်၊ဆာဇ်၊နိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 19.9.18

## ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပြည်သူ့ဆွေးနွေးရပ်ရည်။

ကြီးကြပ်ရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခိုင်၊ ဝေဘာ၌း နွဲ့ ၌

ရက်စွဲ ၁၅.၅.၁၆

စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) ☑ စက်ပန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု သရက်အုပ် ကျေးရွာ ဇရပ်ခင်ချမ်း၊ သရက်

| အစီအမံဆောင်ရွက်ချက်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် | အိမ်ထောင်စု ပေါင်း | အိမ်ထောင်စု % |
| ၁။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး | ၁၅.၅.၁၆ | ၁၅.၅.၁၆ | ၃၄ | ၄၇ | ၈၂ | မဖော | ၁၁၅ | ၅၅.၃၁. |
| ၂။ ကျေးရွာလူဦးရေ မိုးလေဝသသတင်းအစည်းအဝေး | ၁၁ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၁ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | ၂၁.၅.၁၆ | ၂၁.၅.၁၆ | ၁၁ | ၅ | ၂၀ | ၁၁ | ၁၁ | |
| ၄။ ကျေးရွာဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | | |
| ၅။ ကြိုတင်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီဝင်များ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၇။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးသမားများကို ရေးဆွဲခြင်း | ၂၂.၁.၁၇ | ၂၂.၁.၁၇ | ၈ | ၈ | ၁၆ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၃.၄၅% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ကျောင်းသားအစည်းအဝေး ရေးဆွဲခြင်း | ၂၂.၁.၁၇ | ၂၂.၁.၁၇ | ၈ | ၈ | ၁၆ | | ၈၅ | ၁၁၇ | ၁၃.၄၄% |
| ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ် လျာထားအစီအစဉ် ရေး | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 |
| ကျောင်းသားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 |
| ကျောင်းလုပ်ငန်းဆွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၁၅.၂.၁၇ | ၁၅.၂.၁၇ | 〃 | 〃 | 〃 | ၁ | 〃 | 〃 | ၆ |
| အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | ၂၈.၃.၁၇ | ၂၈.၃.၁၇ | 〃 | 〃 | 〃 | | 〃 | 〃 | ၁၁ |
| အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | ၂၁.၆.၁၇ | ၂၁.၆.၁၇ | ၇ | ၇ | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 |
| ကျောင်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ကျောင်းသားအားလပ်ရက်အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |

# ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| |
|---|
| ***လမ်းညွှန်ချက်။*** အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဦးသောင်းနိုင် |
| နေ့စွဲ ၁၉.၉.၂၀၁၈ / စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) ✔ စက်ပန်း(၄) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် ငါန်းဇွန် | ကျေးရွာအုပ်စု သရက်ကန် | ကျေးရွာ အောင်ချမ်းသာ |

**က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း** - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|---|
| လမ်းမကောင်း၍ သွားလာရန်ခက်ခဲ | □ ကျား □မ ✔ ကျား+ မ |
| စာသေမဟုတ်အားနည်း | □ ကျား □မ ✔ ကျား+ မ |
| ကျေးရွာသာရေးနာရေးကိစ္စများဆွေးနွေးရန်ခက်ခဲ | □ ကျား □မ ✔ ကျား+ မ |
| ကျန်းမာရေးအတွက်သွားလာရခက်ခဲ | □ ကျား □မ ✔ ကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |

**ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း-** နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|---|
| လမ်းကောင်း၍ သွားလာရေးအဆင်ပြေ | □ ကျား □မ ✔ ကျား+ မ |
| စာသေမဟုတ်သူများတိုးပွားလာနိုင် | □ ကျား □မ ✔ ကျား+ မ |
| ကျေးရွာသာရေးနာရေးကိစ္စများဆွေးနွေးနိုင် | □ ကျား □မ ✔ ကျား+ မ |
| ကျန်းမာရေးအတွက်သွားလာရန်အဆင်ပြေ | □ ကျား □မ ✔ ကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |

**ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်( ၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။**

| ဦးစားပေး အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး) | အခန်း ကဏ္ဍ | ဦးစား ပေး အဆ ငသတ်မှ တ်ချက် | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခ န့်မှန်းခြေအရေအတွ က် | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁ | ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း | က+မ | လမ်း၊ တံတား | ၁ | ၁၃၀၀ ၀၀၀/- | | | |
| ၂ | စာကြည့်တိုက် | က+မ | အခြေခံ အဆောက်အဦး | ၂ | ၂၀၀၀ ၀၀၀/- | | | |
| ၃ | ဘက်စုံသုံးအစည်းအဝေး ခန်းမ | က+မ | အခြေခံ အဆောက်အဦး | ၃ | ၂၀၀၀ ၀၀၀/- | | | |
| ၄ | | | | | | | | |
| ၅ | | | | | | | | |

**ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။**

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|---|---|---|---|
| ၁ | ကျွန်းတင်ကား | က+မ | အခြား |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----ဦးကျော်အောင်---------- လက်မှတ် ----အောင်---------- နေ့စွဲ----၁၉.၉.၂၀၁၈----------

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဟုတ်/မဟုတ် စီမံကိန်းဝင်ငွေး

## ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၃၀-၉-၂၀၁၈

အချိန်။ ။---1:00---နာရီ

နေရာ။ ။---ရာဇဂြိုဟ်---

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

၁။ဦး/ဒေါ်ရောဘင်းရိုင် (CF)

၂။ဦး/ဒေါ် ယျိုးဘော် (TF)

၃။ဦး ဖြမော် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)

၄။ကျေးရွာလူထု ( ၅၃ )ဦး၊ (က-၃၄ ၊မ-၄၇ )

(ခ)ဆွေးနွေးချက်များ (အစီအစဉ်-၁+၂)

-အစီအစဉ်အရ အစည်းအဝေးစတင်ကြောင်းကြေညာပြီး ဝန်ထမ်းများကတစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ကြပါသည်။

အစီအစဉ်-၃

ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး/ဒေါ် ရောဘင်းရိုင်---မှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါသည်။စီမံကိန်း၏ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့မှုသည် အုပ်စုတစ်စုချင်းအလိုက် လူဦးရေအပေါ် အခြေခံ၍ ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောက်အထည်ဖော်ဆောက်ရွက်ရန်အတွက် ကော်မတီအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒအတိုင်းဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်း၊ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး၊ဝယ်ယူရေး၊စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။

အစီအစဉ်-၄

---ရိုဘင်းရောဘင်းရိုင်---မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အစ်အဝဉ်-၅

ဆက်လက်ပြီး လူတုဝဉ်းရုံးရေးမှူး ဦး/ဒေါ် ကောင်းမိုင် နှင့် လက်ထောက်နဉ်းပညာမှူး ဦး/ဒေါ် --မျိုးဘုန်း-- တို့မှ လူမှုဆန်းဝစ်ခြင်းကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများအားလုံးကို အဝုအဖွဲ ၇ ဖွဲ့ခွဲ၍ လူမှုဆန်းဝစ်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပြီးသောအခါ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများကို ပြန်လည်ပေါင်းစုပြီး အမျိုးသားများ၏အခက်အခဲမျှော်မှန်းချက်၊ အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ညှိနှိုင်းရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

အစီအဝဉ်-၆

ဆက်လက်ပြီး လက်ထောက်နဉ်းပညာမှူး ဦး/ဒေါ် -မျိုးဘုန်း------ မှ အကာအကွယ်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ်-၇

ဆက်လက်ပြီး လိုအပ်သည်များကို --ဦး-မျိုး-ဘုန်း-----မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို ----၃း၀၀----နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒုတိယအကြိမ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၃၉- ၉ -၂၀၁၅

အချိန်။ ။ ၁၊ ၀၀ နာရီ

နေရာ။ ။----ဧကာန်ကျေးရွာ----

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

၁။ ဦး၊ ဧကာန်း နိုင်

၂။ ဦး၊ မျိုး ခန့်

၃။ ဦး၊ မြမော်

၄။

၅။ကျေးရွာလူထု ၅၉ ဦး(က- ၃၅ ၊မ- ၄၂ )

၆။ဦး (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

၇။ ဒေါ် ( စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

(ခ)ဆွေးနွေးချက်များ

အစီအစဉ်အရ အစည်းအဝေးစတင်ကြောင်းကြေညာပြီး ဝန်ထမ်းများကတစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ကြပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦး/ဒေါ်ဧကာန်း နိုင်----မှ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြန်လည်ဆေးနွေးပြီး ဆပ်ကော်မတီများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလည်းထပ်ဆင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက် ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒအရ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးနောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းမှရရှိသောရလဒ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအတွက် အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေး၍ ယခုနှစ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ယခုနှစ်တွင်ရွေးချယ်ခဲ့သောလုပ်ငန်းသည် ပြန်လည်၍ပြောင်းလဲမရကြောင်း ကျေးရွာလူထုအားရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး ဆောင်ရွက်မည့်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး/ဒေါ်ဧကာန်း နိုင်----မှ လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို ----၄း ၀၀----------နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချပ်ဇယား

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်) | | | ခုနှစ် | ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ကျား | မ | ကျား+မ | | | |
| အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး) | ၁ | ရွာ ဒဲဘင်လမ်း | | | ✓ | 2019 | | |
| | ၂ | မဂ္ဂဟိတ အဆောက်ဦ | | | 〃 | 〃 | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| လူမှု့စီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အဦများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ) | ၁ | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| ဂ်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အဦများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ) | ၁ | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ | ၁ | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ) | ၁ | လူနာတင်ကား | | | ✓ | 〃 | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |