ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

တပ်ကုန်းမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ် **ကြက်သွန်ခင်းအုပ်စု၊** **ချောင်းခြားကျေးရွာ**


မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklistfor VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ


တပ်ကုန်းမြို့နယ် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အညွှန်းပြမြေပုံ
N
W
E
S
ရေညည်းသင်းမြို့နယ်
နတ်မောက်မြို့နယ်
ထောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်
မကွေးတိုင်း
ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်
ရေယျာသီရိမြို့နယ်
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်ခြား
မြို့နယ်ခြား
ကျေးရွာအုပ်စုခြား
ကားလမ်း
မီးရထားလမ်း
မြစ်ချောင်း
ရေသောက်မြောင်း
မြို့မြေပုံညွှန်း – ကြ။ – ၆၇၃၄၁
မြို့နယ်မြေပုံညွှန်း – ကြ။ – NE ၀၀၅၄၉
– NW ၆၄၁၁၇
– SE ၉၂၀၂၀
– SW ၃၂၀၁၀
မြို့အကျယ်အဝန်း – (၁.၄၉) စတုရန်းမိုင်
မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း – (၆၀၃) စတုရန်းမိုင်
ကျေးရွာအုပ်စု –
ကျေးရွာ –
ရပ်ကွက် – (၆) ရပ်ကွက်
ကျေးရွာအုပ်စု – (49) အုပ်စု
ကျေးရွာ – (176) ရွာ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ

ကြက်သွန်ခင်းကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ အညွှန်းပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

ကျေးရွာအုပ်စုခြား

ကားလမ်း

မြစ်ချောင်း

လှည်းလမ်း

စာသင်ကျောင်း

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ကြက်သွန်ခင်း	ကြက်သွန်ခင်း	
၂	ကြက်သွန်ခင်း	ချောင်းခြား	
၃	ကြက်သွန်ခင်း	ဥယျာဉ်	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၇၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၇၃
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၂၈	၃၃၅
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၁၇၀	၃

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	

အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်း		*မှတ်ချက်-*		*မှတ်ချက်-*	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ			ဆရာဝန်	(ရှိ)		လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)		လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ( )
- ကတ္တရာလမ်း ( )

- ကွန်ကရစ်လမ်း ( )
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ( )
- ကျောက်ခင်းလမ်း ( )
- မြေသားလမ်း (√)
- လူသွားလမ်း ( )
- အခြား ( )

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁)လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် (√)၊ မရှိပါ ( )၊ မသိပါ ( ) ။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ ( ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် (√)၊ မပြုခဲ့ပါ ( ) ၊ မသိပါ ( )

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှဌင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၁ဖာလုံ)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဌင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာကျီ (၀၀း၀၀) နာရီ၊မိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀း၀၅) နာရီ၊မိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီ၊မိနစ်
- လား ( ) နာရီ၊မိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီ၊မိနစ်
- အခြား ---------- ( ) နာရီ၊မိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ ( ) နာရီ၊မိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၁း၁၅) နာရီ၊မိနစ်
- ခြေလျှင် ( ) နာရီ၊မိနစ်
- လား ( ) နာရီ၊မိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီ၊မိနစ်
- အခြား ---------- ( ) နာရီ၊မိနစ်

(ဆ) ပတ်ပန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာပဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ (√)၊ ရှိပါသည် ( )၊ မသိပါ ( ) ။

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

မြစိမ်းရောင်

လူမှုကူညီရေးအသင်း

.....


(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၀၂၁.၄.၅	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၅	၄	၉	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ် လာပုံ၊ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၀၂၁.၄.၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄	၁၀	၁၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခအနေ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ်တောများ၊ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၁.၄.၅	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၄	၁၀	၁၄	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်၃ဆင့်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၀၂၁.၄.၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၀	၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၀၂၁.၄.၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၀	၁၉	ရာသီဥတု၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ပင်းကားချပ်	၂၀၂၁.၄.၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၃	၁၁	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖေါ် ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ် တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၀၂၄.၀၄.၂၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇၉	၇၇	၁၅၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖေါ်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၀၂၄.၀၄.၂၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၈	၃	၁၁	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖေါ်ခြင်း။
၉	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၀၂၄.၀၄.၂၆	အမျိုးသားများ	၈	၃	၁၁	အမျိုးသားများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖေါ်ခြင်း
၁၀	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၀၂၄.၀၄.၂၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၇၉	၇၇	၁၅၆	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖေါ်ထုတ်ခြင်း။
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၀၂၄.၀၄.၂၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇၉	၇၇	၁၅၆	ဖေါ်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း



ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာ - ချောင်းခြား
အုပ်စု - ကြက်သွန်ခင်း

မြို့နယ် - တပင်ကုန်း
ရက်စွဲ - 28.1.2016

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၈၉၀	ချောင်းခြား ကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ရသည်။
၁၉၃၃	ခေတ်ပျက်၍ ကျေးရွာ လူပြတ် ဆိုက်ဆင်းရဲ ခဲ့ရသည်။
၁၈၉၀	ပထမ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း ဆောက်လုပ် ကိုးကွယ် ခဲ့သည်။
၁၉၅၁	ဒုတိယ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း အဝေးဆောက်၍ ကိုးကွယ် ခဲ့သည်။
၂၀၀၀	ကျောက် ၀က် သက် ၀ဖ် ကောဂါများ ရွာထဲ ကြွတက် ခဲ့သည်၊ ပါး [illegible]
၁၉၅၉	ယခင် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင် ပညာသင်ကျွန် အစို့ရ တန်း ကျောင်း သို့ ကျေးရွာ သူ ကျေးရွာသား များ စတင် ပညာသင်ခဲ့ရသည်။
၂၀၁၄	ဒီရွာတောင် ဆက်တော် မှ ဦး၊ စီ၊ တည် ဆောက် မေါက်လုပ် ခဲ့ကြ ဖြို့ ဆက်လမ်း များ၊ ကောင်းမွန် ခဲ့သည်။ ထို့ နှစ်တွင် မြစ်ရိုး ကျောင် စိမ်းကိန်း စတင် အာ ကောဒ်ထည် ပေါ် ခဲ့သည်။
၂၀၁၅	ကျေးရွာမှ ပဂ္ဂလိက လူမှု ကူညီရေး အသင်း ဖွဲ့စည်တည် ထောင်ခဲ့သည်၊

ပါဝင်သူ ကျား <၇၀> + မ <၁၀>
စုစုပေါင်း <၃၀> ဦး၊


ဦးဆောင်သူ - ဦးရဲအောင် <TF>
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတင်အောင်

ချောင်းခြားကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

ချောင်းခြားကျေးရွာကို ခရစ်နှစ် ၁၉၈၆ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ရွာလေးကို ယခင်က ဇည့်မပြန်ရွာ၊ ဇည့်လန်ရွာဟု အမည်တွင်ပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် နဂင်းချောင်းရှိပြီး ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ဖင်လှန်ချောင်းရှိသောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ချောင်းများမှာရေများပြီး ရေစီးသန်သောကြောင့် လာသည့်ဇည့်သည်များ ပြန်၍မရသောကြောင့် ထိုအမည်များ တွင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက်မှ ချောင်းနှစ်ချောင်းကြားတွင် ရှိသောကြောင့် ချောင်းခြားကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၈၉၀ခုနှစ်တွင် ပထမရွာဦးကျောင်းကို ဆောက်လုပ်တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၃ခုနှစ်တွင် ခေတ်ပျက်၍ ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/ရွာသားများ ဒုက္ခဆင်းရဲ ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ရှေးယခင်က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာရေးသင်ကြားကြရပြီး ၁၉၅၉ခုနှစ် ရောက်မှသာ အစိုးရပညာရေးကို စတင်သင်ကြားခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ်တွင် ပထမတည်ထားသော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ပျက်စီးသွားသောကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆောက်လုပ် ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်တွင်ကျောက်၊ ဝက်သက်၊ ဝမ်းရောဂါများကို တစ်ရွာလုံးနီးပါး ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် ဂိဇ္ဇာတောင်ဆရာတော်မှ ဦးဆောင်၍ နဂင်းချောင်းနှင့် ဖင်လှန်ချောင်းပေါ်တွင် တံတားများတည်ဆောက်ပြီး ကြက်သွန်ခင်းရွာမှ ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းအထိ ရိစာလမ်းကို ကောင်းမွန်စွာခင်းပေးခဲ့သောကြောင့် ရွာမှမြို့သို့ သွားလာရလွယ်ကူခဲ့ပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် မြစိမ်းရောင် စီမံကိန်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာမှ ပရဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်း စတင်တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။

၆။(ခ)လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြပြပုံ




ကိုယ်ရေးနှိုင်းအကျဉ်းဖြစ်ပြပြေပုံ

ကျေးကွာ - ချောင်းကြား

အရှေ့စွန် - ကြက်သွန်ခင်း

အနောက် - တပင်ကြွန်း



အဆင်သွင်း

- အိမ်နီးကြီးကျေးရွာ
- နဝင်းချောင်း မစ်ပျဉ်ချောင်း
- ကြက်သွန်ခင်း မှ ကျွဲ-မြင်းလမ်း
- လယ်ကွက်
- သူ့သခွါ

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြဖြေပုံသုံးသပ်ချက်


ချောင်းခြားကျေးရွာ အရှေ့ဘက်တွင် ကြက်သွန်ခင်းကျေးရွာ၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ညောင်လွန်အုပ်စုကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် သပြေသာကျေးရွာ ၊မြောက်ဘက်တွင် ဥယျာဉ်ကျေးရွာတို့တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်ကို ချောင်းများဖြင့် စည်းခြားထားသကဲ့သို့ ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် နဂင်းချောင်း ၊ရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် ဖြူထွားချောင်းတို့က ကာဆီးထားပါသည်။ ချောင်းများကာဆီးထားသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေများမှာ တောင်မြောက် စီတန်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလည်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စုဟူ၍ (၃)အုပ်စုရှိပါသည်။ တောင်ဘက်တွင် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ရွာသာကျေးရွာတည်ရှိပြီးမြောက်ဘက်တွင် မျက်ရဲကျေးရွာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။ထိုကျေးရွာကိုလူဦးရေ ၁၁၆၈ ဖြင့်တည်ထောင်ထားပါသည်။ထိုကျေးရွာတွင် ဘုရားစေတီများ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ ၊သောက်သုံးရေများ ၊ ဆေးပေးခန်းများဖြင့် သာယာလှပလျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအဂင်၀တွင် မူလတန်းကျောင်းခွဲကလေးကလည်း ကြိုးဆိုလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာထဲတွင် ပြေလည်သောအိမ်များ ၊ အလယ်အလတ်အိမ်များ နှင့် မပြေလည်သောအိမ်များဟူ၍ အသီးသီးဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ညနေခင်းများတွင် စေတီများမှ ဆည်လည်သံလေးက သာယာလှပ နေပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိမြေနီလမ်းမကြီးကလည်းလူအများမပျက်စီကားလျက်ရှိပါသည်။ ထိုလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ရဟန်းရှင်သူများ၊သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊လူငယ်လူရွယ်များလည်းလွတ်လပ်လွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်ပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း



ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်းနှင့်အစီကအဘသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ ချောင်းခြောက်
အုပ်စု ကြက်သွန်နီခင်း
ဖြို့နယ် တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ 28.1.2016

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု
ပြေလည်သော အုပ်စု	ကျေးရွာခံကဲ့ ပြင်းဆင် (လယ်ကွင်းခံကဲ့) နွားများ လယ်/ယာ တိုက်အိမ် ဆူးဘိုး/ကားလေး ဘောက်ခက် ဓာတ်ဖို	အကောင်းဆုံး အဝယ် ဆောင်သူ	၂၀
အလယ်အလတ် အုပ်စု	ဆိုင်ကယ် ကျေးရွာခံကဲ့ နွားများ လယ်/ယာ ပျဉ်အိမ် ဓာတ်ဖို	ဆောင်သူ	၅၀
မပြေလည်သော အုပ်စု	အိမ် ဝက် ကြက်	လက်လုပ်လက်စား ယုံကြည်ရာကိုးစား	၁၀၀

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ကျား (20) + မ (10)
စုစုပေါင်း (30) ဦး

မှူးဆောင်သူ ဦးစည်သူ (ဒုတိယ)
ယုတ်တဖ်းတင်သူ ကိုအိန်းအုန်း

ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကို သုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုသုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ ချောင်းခြားကျေးရွာတွင်ရှိသော ပြေလည်သည့်အုပ်စုမှာ အိမ်ထောင်စု(၂၀)ခန့်ရှိပြီး ၄င်း အိမ်ထောင်စုများသည် တောင်သူအလုပ်နှင့် အရောင်းအ၀ယ်အလုပ်တို့ကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ၄င်းအိမ်ထောင်စုများသည် ရေစုပ်စက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ နွား၊ လယ်ယာ၊ သုံးဘီး၊ ကား၊ ဘောက်စက်၊ တီဗီတို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ နေထိုင်မှုပုံစံမှာ တိုက်အိမ်များတွင်များတွင်နေထိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု(၅၃)ခန့်ရှိပြီး တောင်သူအလုပ်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ၀က်၊ ကြက်အနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်ပြီး သာမာန်အိမ်များတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု(၁၀၀)ခန့်ရှိပြီး လက်လုပ်လက်စားအလုပ်၊ ပျံကျဈေးရောင်းသော အလုပ်တို့ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ၀က်၊ ကြက်အနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ပြီး သာမာန် အိမ်များတွင်သာ နေထိုင်ကြပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၂၀	၁၁.၅၆%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၅၃	၃၀.၆၄%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀၀	၅၇.၈%
	စုစုပေါင်း	**၁၇၃**	**၁၀၀%**


၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ်ကျား-မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၌ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူ ဆောင်ရွက်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်ပေါများကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မိသားစုအား ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သိသိသာသာ သာလွန်နေသည်ကို သတိထားဖွယ် တွေ့ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ ပင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများကို မှီခိုအားထားနေရကြောင်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် မိသားစုအား ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်များစွာသာ လွန်နေပါသည်။ သို့ရာတွင် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မိသားစုလုံခြုံစိတ်ချရမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအရေးပါကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်ကွာဟမှုရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်ရသောကြောင့် ပညာရေးကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါ အလေးထားသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ သာရေးနာရေးကိစ္စများနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အသုံးချမှုများတွင် အမျိုးသားများက အရေးပါသောကဏ္ဍတွင် ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား



ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့် ရာသီဥတု အခြေအနေများကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။

စပါးစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် နယုန်လများတွင် ပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ထွန်ယက်၍ ပျိုးများအားနှတ်ယူ၍ စိုက်ပျိုးကြပြီး တန်ဆောင်မုန်း လဝက်လောက်မှ နှတ်တော်လနှင့် ပြာသိုလ်လကုန်အထိ ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ခူးဆွတ်ကြပါသည်။ မြေပဲစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် တော်သလင်းလတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး နှတ်တော်လနှင့် ပြာသိုလလယ်လောက်တွင် မြေပဲနှတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ထူးခြားသော သီးနှံတစ်ခုဖြစ်သော ကြံစိုက်ပျိုးမှုသည် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် စိုက်ပျိုးထားပြီး နှတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ရိတ်သိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ကြားကာလများတွင် ပြုစုပျိုးထောင်မှုများပြုလုပ်ပါသည်။ ကျွဲ၊ နွားခွာနာလျှာနာ ကျရောက်မှုကို နှတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိပြီး ကျန်းလများတွင်

ဖြစ်ပွားမှုရှိသည်ကို မတွေ့ရပါ။ ဝက်များမှာလည်း ခွာနာလျှာနာကျရောက်မှုနှင့် ကြက်များ ကြက်နာကျရောက်မှုမှာလည်း နတ်တော်၊ ပြာသိုလများဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုများ တစ်ရွာလုံးပျမ်းမျှအနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်လ၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ဝင်ငွေရရှိနည်း၍ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှုများပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဝင်ငွေ အသင့်အတင့်ရရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးသုံးစွဲသည့် ကာလများမှာ ကဆုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ သုံးစွဲကြပြီး မိုးရေကိုအဓိက သုံးစွဲပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ရေရရှိမှုနည်းသော်လည်း ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်၍ အဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။ ဖျားနာခြင်းနှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ဖြစ်ပွားပြီး ကျန်လများတွင် ထူးခြားသည့်အနေအထား မတွေ့ရပါ။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုများသည် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ထိုင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသွားရောက်၍ လုပ်ကိုင်ကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ဘာသာရေးပွဲတော်များနေဖြင့် တန်ခူးလသကြိန်ပွဲ၊ ကဆုန်လညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်သင်္ကန်း အလှူများ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ရာသီဥတုအနေဖြင့် နယုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာလေ့ရှိပြီး ကျန်လများတွင် ခြောက်သွေ့လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကားချပ်)




အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ချောင်းခြားကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များအဖြစ် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ မြစိမ်းရောင်အဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ လူထုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့များအပြင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ပြင်ပအဖွဲ့ဌာနများအနေဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် စိုက်ဘဏ်၊ လယ်စိုက်ရှင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ရဲစခန်းတို့နှင့်လည်းကောင်း မီးသတ်ဌာနသည်မီးသတ်အဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသည် လူထုဗဟိုပြုကော်မတီ၊ မြစိမ်းရောင်အဖွဲ့တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ သမဌာနသည်သမအဖွဲ့နှင့် လည်းကောင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ထိုသို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးအဖွဲ့များအား ဌာနများဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီနှင့် လည်းကောင်း၊ ပူးပေါင်း

ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ထိုသို့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်း လူမှုရေးအဖွဲ့များအား အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပိုမိုပူးပေါင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း နှင့်ဌာနများအနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များနှင့် ကောင်းစွာချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲ

အတား အဆီးများ

ကျေးရွာ - ချောင်းကြား

အုပ်စု - ကြက်သွန်ခင်း

ဖြို့နယ် - တပ်ကုန်း

ရက်စွဲ - 28.1.2016

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲ
၁။	ရွာထွင်းဓိ မလင်းခြင်း	၁။	ရွာထွင်းဓိ မလင်းခြင်း
၂။	ရွာမှ ကားလမ်းသွား လာရန်ခက်ခဲခြင်း	၂။	ဆိုက်ပျိုးရေမလုံလောက်ခြင်း
၃။	ဆိုက်ပျိုးရေ မလုံလောက်ခြင်း	၃။	ရွာမှကား လမ်းသွား လာရန်ခက်ခဲခြင်း
၄။	မဟုဿတစာဖတ်ရန် နေရာမရှိခြင်း	၄။	ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း
၅။	ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း	၅။	မဟုဿတကျမ်စာဖတ်ရန်နေရာမရှိခြင်း
၆။	အသက်မွေး ဝမ်းစာကျောင်း ပညာမတတ်ခြင်း	၆။	ဆိုက်ပျိုးရေး အတွက်အဆင့်မြင့်စက်ကိရိယာမရှိခြင်း
		၇။	[illegible] ကျန်းမာရေးမကောင်းပါက ထွက်မဲ့ငွေမလုံလောက်ခြင်း
		၈။	ဆည်ရေမရရှိသော လယ်ကွင်းများ ဆိုက်ပျိုးရေမရရှိခြင်း


ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ကျား (61) + မ (30)

စုစုပေါင်း (91) ဦး

ဦးဆောင်သူ - လှသူဂ (CF)

မှတ်တမ်းတင်သူ - ကိုကျော်မြိုင် (အောင်ဖရင်မာန်ဦး)

၆။ (ခ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း


ချောင်းခြားကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကိစ္စများကိုပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း နည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အချက်များကို ကျား၊မအုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာပေးလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာ တူညီနေသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် လမ်းမကောင်းခြင်းဟူသော အဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

လမ်းမကောင်းခြင်းအကြောင်းအရင်းများမှာ ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းမှုအားနည်းခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းအတွက် နေရာမရှိခြင်း၊ ပြင်ပအလှူရှင်မရှိခြင်း၊ ကျေးရွာရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ ပြုပြင်မှုမရှိခြင်း၊ လမ်းကျဉ်းမြောင်းခြင်းဟူသော အကြောင်းရင်းများကြောင့် လမ်းမကောင်းခြင်းဟူသော အဓိပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အဓိကပြဿနာကြောင့် ချောင်းခြားကျေးရွာအတွင်းတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများ သက်ရောက်ခြင်း၊ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ပညာရေးအတွက် နှောင့်နှေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း၊ သာရေး/နာရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း စသည့်ဆင့်ပွားအကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် ချောင်းချား ကျေးရွာတွင် ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများပြေလည်စေရန် လမ်းအားကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် အခက်အခဲများပြေလည်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်နိုင်ရန် အတွက်များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျော်မှန်းချက်



ကျေးကွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ကျေးကွာ - ချောင်းခြောက်
အုပ်စု - ကြက်သွန်နီခင်း
ဖြစ်နှစ် - တစ်ကျော့နှစ်
ရက်စွဲ - 28.1.2016

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား+မ)	ထူထုံမဟိုဖြစ် လုပ်ငန်းအတွက် ဦးစားပေးအဆင့်	အကြီးအစား အငယ်ဦးရေ
လမ်း (ဂိုစာ)	ကျား+မ	၁	၆၅၆
လျှပ်စစ်မီး	ကျား+မ	၂	"
ဆည်	ကျား+မ		"
ရေဆေးပေးခန်း	ကျား+မ	၃	"
စက်ရေတွင်း (လယ်ဧရိယာ)	ကျား		"
လူမှုရေးထောက်ပံ့ရွှေ	ကျား		"
လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာ	ကျား		"
စာကြည့်တိုက်	ကျား+မ	၄	"
စက်မှု/လက်မှုသင်တန်း	မ		"

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ကျား (၆၁) + မ (၃၀)
စုစုပေါင်း (၉၁) ဦး

ဦးဆောင်သူ - လှသိန်း (၄၄)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ကိုလှမျိုး၊ အောင်မင်းဆိုင်

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)



ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၏ အရေးပါမှုအပေါ် အမြင်တူခြင်း

ကျေးရွာ - ချောင်းခြံ
အုပ်စု - ကြက်သွန်ခင်း

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - 28.1.2016

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	ရမှတ်	အဆင့်
၁။ လျှပ်စစ်မီး	×	၂	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၂
၂။ လမ်း <ရိစာ>		×	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၈	၁
၃။ ဆည်ရေ			×	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၆	၃
၄။ စာကြည့်တိုက်				×	၅	၆	၇	၈	၉	၁	၈
၅။ ဆေးပေးခန်း					×	၅	၅	၅	၅	၅	၆
၆။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူ တန်						×	၇	၈	၉	-	၉
၇။ စိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာ							×	၈	၉	၂	၇
၈။ လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေ								×	၉	၃	၄
၉။ စက်ရေတွင်း <လယ်ရေ>									×	၄	၅

ပါဝင်ရေးဆွေးသူ ကျား <6> + မ <30>
စုစုပေါင်း <၃၆> ဦး

ဦးဆောင်သူ - လှသူဇာ <CF>
မှတ်တမ်းတင်သူ - မခိုင်ဇာအေး

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာရာတင်ပြလာသည့် လုပ်ငန်းများအားအားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲများမှာ (၁) လျှပ်စစ်မီး၊(၂)လမ်း(ရိစာ)၊ (၃)ဆည်ရေ၊(၄)စာကြည့်တိုက်၊ (၅)ဆေးပေးခန်း၊ (၆)အသက်မွေးပမ်းကျောင်းသင်တန်း၊ (၇)စိုက်ပျိုးရေးဆက်ကိရိယာ၊ (၈)လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေ၊ (၉)စက်ရေတွင်း(လယ်မြေ)တို့ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး အလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင် လမ်း ပြုပြင်ခြင်းသည် ရမှတ်(၈)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၁)၊ လျှပ်စစ်မီးသည်ရမှတ်(၇)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၂) ဆည်ရေသည် ရမှတ်(၆)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၃)၊ ဆေးပေးခန်းသည်ရမှတ်(၅)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၄)၊ စက်ရေတွင်း(လယ်မြေ)သည် ရမှတ်(၄)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၅)၊ လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေသည် ရမှတ်(၃)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၆)၊ စိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာသည် ရမှတ်(၂)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၇)၊ စာကြည့်တိုက်သည် ရမှတ်(၁)မှတ်ဖြင့် အဆင့်(၈)၊ အသက်မွေးပမ်းကျောင်းသင်တန်းသည် ရမှတ်(၀)ဖြင့်အဆင့်(၉) ဟူ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့်ချောင်းခြားကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးပထမအဆင့် လုပ်ငန်းအဖြစ် လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာ အလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ















၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးဇော်မျိုးအောင်	စီ/ထောက်ညွှန်ကြ	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ဇင်မာခိုင်	စီ/ထောက်ညွှန်ကြ	အုပ်စုစာရင်းကိုင်
၃	ဦးခင်မောင်စန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ညွှန်ကြ	
၄	ဦးအောင်ရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ကြည်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးအုံးသောင်	ဝယ်ယူရေး-ညွှန်ကြ	
၇	ဦးသိန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်သင်းခိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးအေးဝင်း	လည်ပတ်ထိန်သိမ်းရေး-ညွှန်ကြ	
၁၀	ဒေါ်ချိုအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်နင်းအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးတင်ဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်အေးအေးလင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးသိန်းလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ဥ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးသင်းသင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် မြို့အုပ်ဝေါဟရွှေ့	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၂၀၇၃၀၁၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ရယ်သူတာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် တော်ကွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု/ကြက် ကျေးရွာ ရေကြည်ဖြာ

ကာ. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၁၇၃	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၁၇၃
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၂၅	၃၂၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၀	၃

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	ဆရာဝန်	☑	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	☑	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ခလက်တန်းပြဆရာ ၊ဆရာမ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	□	□
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	□	□	အရံသားဖွား	□	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	□	□
တ်ချက်			နှတ်ချက်			နှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် **ဝိုင်းပါ**

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ ၂၀၁၃-၂၀၁၄

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှၿငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၿငင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ်----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ---------- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၅ မိနစ်----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ---------- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

□မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

---မြစိမ်းရောင်---
---လူမှုကူညီရေး---

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင်မောင်မြင့်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဖြူသူကာ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅

ပုံစံ- စ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ဝယ္ယာဥက
မြို့နယ်၊ခရိုင်းဒေသကြီး ဝန်ဖြူပွင့်ကောင်	မြို့နယ်တာဝန်ခံ.	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ချောင်းခြောက်

ကာ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ပအို	173.	ဘာသာ(၁)---ကျိုင်	173
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	44.		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	328.	335.
လူမျိုးစု (၁)----------		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	170	3.

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	✓	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေလိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2014/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှဝင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးဝိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်၁၂၀၀မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၅ မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၅ မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

□မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)---မြစိမ်းရောင်----------
(၂)---လူငယ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး---

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင်မောင်ဖြစ်
လက်မှတ် ✓, နေ့စွဲ 29.11.2016.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်လှသူရာ
လက်မှတ် နေ့စွဲ 29.11.2016.

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဘမောင်(မြစ်)	၀၇-၄၃၀၇၇၆၁၅၇	ဒေါ်ခင်ဆာဝင်း

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကာ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----	၁၈၅	ဘာသာ (၁) ----	၁၈၅
လူမျိုးစု (၂) ----		ဘာသာ (၂) ----	
လူမျိုးစု (၃) ----		ဘာသာ (၃) ----	
လူမျိုးစုရော ----		ဘာသာရော ----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
[illegible]ားရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၄၅	၃၅၀
လူမျိုးစု (၁)----		
လူမျိုးစု (၂)----		
လူမျိုးစု (၃)----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၇၅	၁၀

= ၅၂၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	□	ဆေးရုံ	□	စေတီ	□
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□	ဆေးပေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဗလီ	□
				အခြား	□
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	□	□	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	☑	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	☑	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	□	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	□	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၀၀:၀၄ ဖိနှစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၀၀:၀၄ ဖိနှစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------ရေလာတိုက်ခတ်ခြင်း.

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) --ရပ်ရွာကျူးဝိုရေးကော်မတီ---
(၂) --ကိုယ်ကာကွယ်ရေး---

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင်မောင်ဖြူ

လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် နှင်းဆီကောင်း


လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

၁၈။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဇယ်သုဇာ

နေ့စွဲ ၅.12.2015 | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

မြည့်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် | မြို့နယ် တမွေကူး | ကျေးရွာအုပ်စု ကြာအုပ်ဆင် | ကျေးရွာ ဝေဟင်ကြာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	29.12.15	29.12.15	61	63	121	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	28.1.16	28.16	61	30	91	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	8.1.16	8.1.16.	8	7	15	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအစည်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဝေဝေဌာ.	
နေ့စွဲ 29.11.2016	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ် တပင်ကျွန်း.	ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်ခင်း ကျေးရွာ ချောင်းခြောက်.

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	29.11.16	29.11.16	57	85	142	|
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	29.11.16	29.11.16.	54	87	141	|
၃။ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						|
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						|
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						|

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|
၆.၄။မြေ/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						|
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						|
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						|
၈။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						|
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						|


ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် - ခြေဝဲဘာဘဝ
နေ့စွဲ ၂၂ . ၁၁ . ၂၀၁၇ / စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) ☑ စက်ပန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် / မြို့နယ် တပင်ကြီး / ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွေးဆင်း / ကျေးရွာ ရွာဇင်းခေါ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၁၁.၁၇	၂၂.၁၁.၁၇	၅၃	၅၁	၁၀၄	-
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၁၁.၁၇	၂၂.၁၁.၁၇	၅၃	၅၁	၁၀၄	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၇၂	၆	၁၃	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၄၂	၄၉	၉၁	-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၄၂	၄၉	၉၁	-

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၄.၁၈	၁၅.၄.၁၈	၄၂	၄၉	၉၁	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၄	၂	၆	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၄၂	၄၉	၉၁	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၆.၅.၁၈	၁၆.၅.၁၈	၃၉	၅၁	၉၀	

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မှတ်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖြသူဇာ

နေ့စွဲ 28.1.2016

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁)
-ဒစက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း | မြို့နယ်တံတားကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်အင်း | ကျေးရွာ ချောင်းခြား

က. အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းဓိုးမလင်းခြင်း	၁	ရွာတွင်းဓိုးမလင်းခြင်း
၂	ကွမကားလမ်းသွားလာခက်ခဲခြင်း	၂	စိုက်ပျိုးရေမလုံလောက်ခြင်း
၃	စိုက်ပျိုးရေမလုံလောက်ခြင်း	၃	ကွမကားလမ်းသွားလာခက်ခဲခြင်း
၄	မဟူသုတဓာတ်မြေဩဇာမရှိခြင်း	၄	ဆေးကုသခက်ခဲခြင်း
၅	ဆေးကုသခက်ခဲခြင်း	၅	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လယ်ယာစပ်ဖိုးကျဲကျ	၁	လယ်ယာစပ်ဖိုးကျဲကျ
၂	ကွမကျန်ကျွန်းမန်းဆေးလမ်းကျဲကျ	၂	သည်ရေကျဲကျ
၃	သည်ရေကျဲကျ	၃	ကွမကျန်ကျွန်းမန်းလေးလမ်းကျဲကျ
၄	စာကြည့်တိုက်ကျဲကျ	၄	ဆေးပေးခန်းကျဲကျ
၅	စဆေးပေးခန်းကျဲကျ	၅	

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုမည့် အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဟတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	လမ်းကွမကျန်မန်းလေး	ကျား+မ	၁		၆၄၅

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	လျှပ်စစ်မီး	ကျား + မ	၃		649
၃	ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	3		649
၄	ဈေးဆိုင်တိုက်	ကျား + မ	4		649
၅	စက်ရုံတွင်း (လယ်ဖြေ)	မ			
၆	လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေ	မ			

၇. လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ မ

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မသိဉာဏော လက်မှတ် နိုင်ဏော နေ့စွဲ 28.1.2016

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လှသူရာ	
နေ့စွဲ 29.11.2016.	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် ပြိုနယ် တပ်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စုကြက်ဟင်းခါး ကျေးရွာ ချောင်းခြား

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ရွာတွင်းမိုးမလင်းခြင်း	၁	ရွာတွင်းမိုးမလင်းခြင်း
၂	ရွာတွင်းသွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	၂	စိုက်ပျိုးရေမလုံလောက်ခြင်း
၃	မတူသူတစာဖတ်ရန်နေရာမရှိခြင်း	၃	ရွာတွင်းသွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း
၄	ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း	၄	ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း
၅		၅	စာဖတ်ရုံနေရာမရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	၁	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်
၂	ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ရန်	၂	စက်ရုတွင်းငယ်ဖြေရှင်းရန်
၃	စာကြည့်တိုက်ရရှိရန်	၃	ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ရန်
၄	ဆေးပေးခန်းရရှိရန်	၄	ဆေးပေးခန်းရရှိရန်
၅		၅	စာကြည့်တိုက်ရရှိရန်

ဂ။လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	လမ်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၂၁၀သိန်း	763
၂	လျှပ်စစ်မီး	〃	၂၅၀သိန်း	〃
၃	ဆေးပေးခန်း	〃	၁၅၀သိန်း	〃
၄	စာကြည့်တိုက်	〃	၁၀၀သိန်း	〃
၅	စက်ရုတွင်းငယ်ဖြေရှင်း	အမျိုးသမီး	၈၀သိန်း	〃

လူထုဝပ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ယ။လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ.	အမျိုးသမီး.	
၂	လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေ.	〃	
၃	အာဟာရ.	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး.	
၄	ဝက်မွေးမြူရေး	ကျွဲ၊ + မ	
၅	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	〃	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှမျိုးဇော် လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 29.11.2016

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် မြင့်သိတာဝင်း
နေ့စွဲ ၂၂ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၇ ။ စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) ✓ စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် တပင်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်လွှဲခြံ ကျေးရွာ - ချောင်းခြား

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ရွာတွင်းရေတူတာ မြောင်းနှင့် ဓိဗျာန်လမ်း မလောင်းခြင်း	၁	ရွာတွင်းရေတူတာ မြောင်းနှင့် ဓိဗျာန်လမ်း - မလောင်းခြင်း
၂	လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း	၂	လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
၃	ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း	၃	ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
၄	စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၄	စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
၅	ကျေးရွာခန်းမ မရှိခြင်း	၅	ကျေးရွာခန်းမ မရှိခြင်း

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	ရွာတွင်းရေတူတာ မြောင်းနှင့် ဓိဗျာန်လမ်း ပြုပြင်ရန်	၁	ရွာတွင်းရေတူတာ မြောင်းနှင့် ဓိဗျာန်လမ်း ပြုပြင်ရန်
၂	လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်	၂	လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်
၃	ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်	၃	ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်
၄	စာကြည့်တိုက် ရရှိရန်	၄	စာကြည့်တိုက် ရရှိရန်
၅	ကျေးရွာခန်းမ ရရှိရန်	၅	ကျေးရွာခန်းမ ရရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းရေတူတာ မြောင်းနှင့် ဓိဗျာန်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	က + မ	၁၉၉၈၀၀၀၀/-	၆၉၅
၂	လျှပ်စစ်မီး	〃	၁၅၉၀၀၀၀၀/-	၆၉၅
၃	ဆေးပေးခန်း	〃	၁၀၅၀၀၀၀၀/-	၆၉၅
၄	စာကြည့်တိုက်	〃	၁၀၅၀၀၀၀၀/-	၆၉၅
၅	ကျေးရွာခန်းမ	〃	၁၀၅၀၀၀၀၀/-	၆၉၅

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	ကွင်ပျဉ်တာသင်တန်း	က	
၂	ခက်ခဲပြဿနာတွင်း	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဝင်းအောင် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

၁၂။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- စ-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။


ကျေးရွာစည်းဝေးပွဲ/ဝန်ထမ်းအမည် - ဂျီးထီး:ဝင်း ဖြိုင်	
နေ့စွဲ - ၁၄-၁၂-၂၀၁၄	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစံပေးပါ။(√)□စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) ■စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
မြို့နယ်/တိုင်း စဉ့်မြောင်အောင် မြို့နယ် တပ်ကွင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွင်ခရိ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝေယာင်းကြား	ရိုးရာဖက်ဖြူ မြစ်ခြေဖိုး	(၁၅၂၅×၁၈၀×၉၀) + (၁၁၅၀×၁၅×၉၀) + (၃၀×၁၈×၆) + (၁၀၅၆၀×၁၈×၆)	၁၈၃၅	□ ကျား □မ ■ကျား+ မ	၂၁၁၂၀၀၀		၃၄၇၂၀၅၂ ဒေသိယဒေဝဖွံ့ဖြိုးရေး	
				□ ကျား □မ □ ကျား+ မ				
				□ ကျား □မ □ ကျား+ မ				
				□ ကျား □မ □ ကျား+ မ				
				□ ကျား □မ □ ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦး:မြဝင်း 19.12.2016

၁၃။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကြည်ကြည်ဆွေ

ရက်စွဲ။ ၃၀.၁၃.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရေဖြူသံဖြောက် | မြို့နယ် ကာပါကွင်း | ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွင်းခရိ | ကျေးရွာ ရေချောင်းကြီး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ မိုးထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	မြို့သောဘို	√			ပအို	
၂	ဦးဆောင်ကျော်ဦး	√			၄	
၃	ဒေါ်ခြွေ		√		၄	
၄	ဖေထောင်ဆန်း		√		၄	
၅	ဖေဆုဝင်း	√			၄	
၆	မင်းထိန်မောင်	√			၄	
၇	မနုဦးရီ		√		၄	
၈	ဦးကျော်ရဲဆောင်	√			၄	
၉	ဒေါ်စု		√		၄	
၁၀	မိုင်ထိုး	√			၄	
၁၁	ဦးနိုင်ဦးဝင်း	√			၄	
၁၂	ဖေထောင်ရေမာ	√			၄	
၁၃	ကျော်ထွန်း	√			၄	
	စုစုပေါင်း	၁၃	၄	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကာ - 56
မ - 65
121

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကြည်ကြည်ဆွေ


ရက်စွဲ။ ၃၀ . ၁၃ . ၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရေဖြူသံဖြောက် | မြို့နယ် ကာပါကွင်း | ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွင်းခရိ | ကျေးရွာ ရေချောင်းကြီး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ မိုးထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးဆောဘို		√		ပအို	
၂	ဦးသန်းဝေဦး		√		"	
၃	မမြဆင်		√		"	
၄	ဦးသန်းကို		√		"	
၅	ဦးဇော်ကြယ်		√		"	
၆	စုစုလှိုင်		√		"	
၇	မခင်ဆွေ		√		"	
၈	ဦးညွှန့်ကို		√		"	
၉	ဖေဝင်းသန့်		√		"	
၁၀	မမြင့်ကို		√		"	
၁၁	မစန်းမာ		√		"	
၁၂	စာရေတင့်		√		"	
၁၃	မမျက်လုံ		√		"	
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဖြူသူဇာ


ရက်စွဲ။ ၂၄.၁၃.၂၀၁၅ | စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
နေပြည်တော်	မတ်ကျွန်း	ကြက်သွန်ခင်း	ချောင်းခြား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဘို၆ထောက်ကော်မတီမှ စည်းဖွင့်

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	*အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကြည်အောင်	√		√	မြန်မာ	
၂	ဦးချစ်အောင်	√			၄	
၃	ကျော်ဇေယျာ	√			၄	
၄	ဒေါ်ဝေနွဲ့ဝင်း		√		၄	
၅	ဒေါ်သိန်း		√		၄	
၆	ဒေါ်ချစ်ဝင်း		√		၄	
၇	မဇေဝတ်ဖြူ		√		၄	
၈	မမေသော်		√		၄	
၉	ဒေါ်ဇော်ဆွဲ		√		၄	
၁၀	မတင်ဖြူ		√		၄	
၁၁	ဦးမင်းတောင်ဖြစ်	√			၄	
၁၂	ဦးဖြူ	√		√	၄	
၁၃	ဦးခေတ်ဝင်း	√			၄	
	စုစုပေါင်း	၈	၅	၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဖြူသူဇာ

ရက်စွဲ။ ၂၄.၁၃.၂၀၁၅ | စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
နေပြည်တော်	တင်ကျွန်း	ကြက်သွန်ခင်း	ချောင်းခြား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဘို၆ထောက်ကော်မတီမှ စည်းဖွင့်

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးတင်လောင်	√		√	မြန်မာ	
၂	ဦးမင်းမြင့်	√			၄	
၃	ဦးချစ်ဖြို	√			၄	
၄	ဒေါ်သောင်း	√			၄	
၅	ဒေါ်မောင်စန်း	√			၄	
၆	ဦးကလား (သေး)	√			၄	
၇	မညိုစန်		√		၄	
၈	ဦးထိုက်	√			၄	
၉	မပုမ		√		၄	
၁၀	မရွှေစန်		√		၄	
၁၁	ဦးကျော်မင်း	√			၄	
၁၂	ဒေါ်ဝေငြိ		√		၄	
၁၃	ဦးမောင်ဖြို	√			၄	
	စုစုပေါင်း	၉	၄	၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လုပ်ထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဇယ်သူဇာ

ရက်စွဲ။ ၂၅.၁၂.၂၀၁၅ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ■စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
နေပြည်တော်	ဒေါ်ကျွန်း	ကျောက်သွန်ခင်း	ချောင်းရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ မိုးထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်ဇာဘွဲ့မြင့်		√		မမာ	
၂.	ဦးစောဝင်း	√		√	ပအို	
၃	ကျော်စောအောင်	√		√	မ	
၄.	မိုးထော်မျိုးအောင်	√		√	မ	
၅.	မဝင်းမြင့်		√	√	မ	
၆	စိုးမြင့်	√		√	မ	
၇	မြင့်ထော	√		√	ပ	
၈	မိုးအောဝေအောင်	√		√	မ	
၉	ကျော်လင်းဝဏ္ဏ	√		√	မ	
၁၀	ဖိုး၀ဝိ	√		√	မ	
၁၁	ကျော်ရဲစုန်း	√		√	မ	
၁၂	မိုင်းလင်းဝဏ္ဏ	√		√	မ	
၁၃	ဦးထွန်းလေး	√		√	ပ	
	စုစုပေါင်း	၁၁	၂	၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လုပ်ထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဇယ်သူဇာ

ရက်စွဲ။ ၂၅.၁၂.၂၀၁၅ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ■စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
နေပြည်တော်	ဒေါ်ကျွန်း	ကျောက်သွန်ခင်း	ချောင်းရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ မိုးထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	အိမ်ဆောင်တွန်း	√		√	မမာ	
၂	အင်ကြင်ငြိ	√		√	ပအို	
၃.	ခင်ဆာဒေဝ၊		√	√	မ	
၄	ကို ကျော်လင်း၊	√		√	မ	
၅	ကျိုင်ကြီး		√	√	ပ	
၆	ဗညား		√	√	ပ	
၇	ဇော်ဂု		√	√	ပ	
၈	မကြည်ဝင်း၊		√	√	မ	
၉	ဆောင်ဆွေ	√		√	မ	
၁၀	ကို နိုး၀င်း၊	√		√	မ	
၁၁	ကို ဆောင်ဝင်း၊	√		√	ပ	
၁၂	ကို ညွှန့်တင်	√		√	ပ	
၁၃	မိုးညွှင်	√		√	ပ	
	စုစုပေါင်း	၈	၅	၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်း *မီဒီယာကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ မီဒီယာကိန်းစက်ပန်းအဆိုန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်*

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဇလွန်ဇာ

ရက်စွဲ ၂၄.၁၃.၂၀၁၅ | မီဒီယာကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ■စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် | မြို့နယ် ဒဂုံဆိပ်ကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်မြစ်ခင်း | ကျေးရွာ ချောင်းချာ၊

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒီဇိုထောက်ကော်မတီမှ ဝယ်ယူခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မြို့စံမြို့	√		ဟ	မြန်မာ	
၂	သိန်းထွေး	√		ဟ	ပ	
၃	မြို့ထုပ်ဒေ	√		ဟ	ပ	
၄	မြို့အေသော်	√		ဟ	ပ	
၅	မခင်တာမွန်		√	ဟ	ပ	
၆	မဝေဝင်းမွန်		√	ဟ	ပ	
၇	မတောင်ဝ		√	ဟ	ပ	
၈	မဒွေးအုံ		√	ဟ	ပ	
၉	မလျှင်ဆိန်		√	ဟ	ပ	
၁၀	မခုပ်ဒေသာ		√	ဟ	ပ	
၁၁	ဒွေးအုံ		√	ဟ	ပ	
၁၂	ခင်ဆန်းအုံ		√	ဟ	ပ	
၁၃	ဦးညွန့်တင်	√		ဟ	ပ	
	စုစုပေါင်း	၅	၈	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်း *မီဒီယာကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ မီဒီယာကိန်းစက်ပန်းအဆိုန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်*

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဇလွန်ဇာ

ရက်စွဲ ၂၄.၁၃.၂၀၁၅ | မီဒီယာကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ■စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် | မြို့နယ် ဒဂုံဆိပ်ကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်မြစ်ခင်း | ကျေးရွာ ချောင်းချာ၊

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒီဇိုထောက်ကော်မတီမှ ဝယ်ယူခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မသဝင်းဝေ		√		မြန်မာ	
၂	ဖြူဖြူလွင်	√		ဟ	ပ	
၃	ဗညားဆန်းဒေဘင်	√		ဟ	ပ	
၄	ဆင်းဒေဘင်	√		ဟ	ပ	
၅	ကြည်ကြည်ဝင်း	√		ဟ	ပ	
၆	ညဘော်လင်းထွန်း	√		ဟ	ပ	
၇	ဒေါ်သဒ္ဓါညီ		√	ဟ	ပ	
၈	မရဲဝေ		√	ဟ	ပ	
၉	မအေးဆ		√	ဟ	ပ	
၁၀	မလျှိုမြူ		√	ဟ	ပ	
၁၁	ဒေမင်းရည်	√		ဟ	ပ	
၁၂	ဗျုတ်တင်	√		ဟ	ပ	
၁၃	ထွန်းဆိုး	√		ဟ	ပ	
	စုစုပေါင်း	၈	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်လှသူကာ

ရက်စွဲ။ 29. 12. 2015 စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဒဂုံတောင်ကြီး	ဒဂုံကုန်း	ကြက်သွန်ခင်း	စပျာင်းခြောင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ မိုးထောက်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ခေါ်လှသာဝင်		√	√	မမာ	
၂	ခင်ဝေန်း		√	√	″	
၃	ခေါ်နု		√	√	″	
၄	သန်းမိုး		√	√	″	
၅	စံထွေး		√	√	″	
၆	ခေါ်ဆုန်း		√	√	″	
၇	မိခွေ		√	√	″	
၈	ကင်ဖောဆိုင်		√	√	″	
၉	ဟာအော		√	√	″	
၁၀	မိသူ		√	√	″	
၁၁	သမီးဟာခွေ		√	√	″	
၁၂	ပုံကြီး		√	√	″	
၁၃	ဖိုင်း		√	√	″	
	စုစုပေါင်း		၁၃			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်


စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်လှသူကာ

ရက်စွဲ။ 29.12.2015 စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
နှဲ့ပြုပုံတော်	တပ်ကုန်း	ကြက်သွန်ခင်း	ချောင်းခြောင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ မိုးထောက်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဆရာမိုးဇော		√	√	ဗမာ	
၂	ဆာဂုဆော်ဒ		√	√	″	
၃	ခြံစိုမိုင်		√	—	″	
၄	ဖေမျိုးဝင်း		√	—	″	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမျိုးအမည်နှင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်


စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဃဉ်သူဇာ

ရက်စွဲ၊ 28.1.16	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ပြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် တပင်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်ခင်း	ကျေးရွာ ချောင်းခြား

အစည်းအဝေးဖမ်းစဉ်း၊ စကျေးရွာမှ မြို့ပြစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဘိုဖ		၊	၊	မြန်မာ	ဘိုဖ
၂	သစ်သစ်		၊	၊	၊	သစ်
၃	စဝဝ		၊	၊	၊	စဝဝ
၄	ဒေါ်မိ		၊	၊	၊	မိ
၅	မာဇော		၊	၊	၊	မာဇော
၆	ကွမ်ဝေယ		၊	၊	၊	ကွမ်
၇	ဒေါ်ပု		၊	၊	၊	ပု
၈	ဒေါ်ဇျာ		၊	၊	၊	ဇျာ
၉	ဆွေ		၊	၊	၊	ဆွေ
၁၀	ကိုဘုန်းကြီး	၊		၊	၊	ကိုဘုန်းကြီး
၁၁	ဦးထွန်းလင်း	၊		၊	၊	ထွန်း
၁၂	ဦးမုံ့ဆွေ	၊		၊	၊	မုံ့
၁၃	မဿင်ဦင်		၊	၊	၊	ဦင်
	စုစုပေါင်း	၃	၁၀	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။



ဂ-၆၁
မ-၃၀
၉၁

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမျိုးအမည်နှင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဃဉ်သူဇာ

ရက်စွဲ၊ 28.1.16	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ပြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် တပင်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်ခင်း	ကျေးရွာ ချောင်းခြား

အစည်းအဝေးဖမ်းစဉ်း၊ မြို့ပြစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	မောင်ဝင်း	√		၊	မြန်မာ	
၂.	မောင်ဆိုး	√		၊	၊	
၃.	ကို ကြည်မြင့်	√		၊	၊	
၄.	ကို ချစ်ဇော်ဝင်း	√		၊	၊	
၅.	ဦး သန်းဆွေ	√		၊	၊	
၆.	စံသုံး ခိုင်ဦး	√		၊	၊	
၇.	ဦး မောင်လေး	√		၊	၊	
၈	ဇော မောင်	√		၊	၊	
၉	မောလေး	√		၊	၊	
၁၀	ဒေါ်မောင်ခင်ဆုံ		√	၊	၊	
၁၁	မောစိုးပိုင်ဝင်း	√		၊	၊	
၁၂	မြသောဇော်		√	၊	၊	
၁၃.	သင်း၊ သင်းမြတ်နော်		√	၊	၊	
	စုစုပေါင်း	၁၀	၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမြဲနီးဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကြည်သူဇာ			
ရက်စွဲ။ ၂၈.၁.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ပြပါ(၄) □စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် တပင်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်ခင်း	ကျေးရွာ ချောင်းခြား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (၄)	မ (၄)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စား လှယ်(၄)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးညီ	၄		၁	ပအို	ညီ
၂	မခင်မာဆေး		၄	၁	အ	အေး
၃	ကြူမိန်		၄	၁	ပအို	ကြူ
၄	ဦးတာပလ	၄		၁	ပအို	တာပလ
၅	ဦးဇောဝေး		၄	၁	ပအို	ဇောဝေး
၆	ဦးမောစိန္ဒ	၄		၁	ပအို	မောင်
၇	ဖေါ်တင်		၄	၁	ပအို	တင်
၈	ကျော်ရဲဦးအောင်	၄		၁	ပအို	ကျော်
၉	ကို သာဒူ	၄		၁	ပအို	သာ
၁၀	ကိုမိုနီ	၄		၁	ပအို	မိုနီ
၁၁	မသောင်း သန်း		၄	၁	ပအို	သောင်း
၁၂	ကိုဖြိုးလင်းဦး	၄		၁	ပအို	လင်း
၁၃	မလှကျည်		၄	၁	ပအို	ကျည်
	စုစုပေါင်း	၇	၆	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမြဲနီးဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကြည်သူဇာ

ရက်စွဲ။ ၂၈.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ပြပါ(၄) □စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် | မြို့နယ် တပင်ကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်ခင်း | ကျေးရွာ ချောင်းခြား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (၄)	မ (၄)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စား လှယ်(၄)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်ဒင်	၄		၁	ပအို	အောင်
၂	" စောင်းဖြင့်	၄		၁	ပအို	စောင်း
၃	" ကြူမြိုးအောင်	၄		၁	ပအို	ကြူမြိုး
၄	" ဦးမြောင်ဆွဲ	၄		၁	ပအို	မြောင်
၅	" မောင်ကိုငယ်	၄		၁	ပအို	ကိုငယ်
၆	" ကြူခိုမို	၄		၁	ပအို	ခိုမို
၇	" သိန်းဆွဲ	၄		၁	ပအို	ဆွဲ
၈	ဦးတင်အောင်	၄		၁	ပအို	အောင်
၉	ဇော်ဝေး	၄		၁	ပအို	ဝေး
၁၀	" ကြူဖိုဝေါင်	၄		၁	ပအို	ဖို
၁၁	" အင်းဆာ	၄		၁	ပအို	အင်း
၁၂	ဒေါ်ဆဲဆဲ		၄	၁	ပအို	ဆဲဆဲ
၁၃	ခွန်းဇော	၄		၁	ပအို	ခွန်း
	စုစုပေါင်း	၁၁	၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြပါ။

လူထုဝပိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ဟွာသူဂ			
ရက်စွဲ။ 28.1.2016	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်ကောင်စီ	မြို့နယ် တပ်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်ခင်း	ကျေးရွာ ချောင်းခြား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေးရွာ ပို့ပြီးရေးဒီမိုသြဇာရေးအဖွဲ့ဖွင့်

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မဏ္ဍိုင်အောင်		✓	✓	ဗမာ	
၂	ကို ညွှန့်ဝင်း (ခြံ)	✓		✓	″	
၃	မေ့ ခင်အောင်		✓	✓	″	
၄	ဟဖြင်ကောသ်		✓	✓	″	
၅	ကျော်ဝေကံဦး	✓		✓	″	
၆	ဦးဇော	✓		✓	″	
၇	ဦး ခင်ဟောင်ဖြစ်	✓		✓	″	
၈	ဟောင်စိန်	✓		✓	″	
၉	ဒေါ် ဝင်းဥ		✓	✓	″	
၁၀	ဦးထွန်းသိ	✓		✓	″	
၁၁	ဖြစ်ဇော	✓		✓	″	
၁၂	ကို စန်းအောင်	✓		✓	″	
၁၃	ကို ဝင်းအောင်	✓		✓	″	
	စုစုပေါင်း	၈	၅	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝပိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ဟွာသူဂ


ရက်စွဲ။ 28.1.2016 — စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်ကောင်စီ — မြို့နယ် တပ်ကုန်း — ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်ခင်း — ကျေးရွာ ချောင်းခြား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေးရွာ ပို့ပြီးရေးဒီမိုသြဇာရေးအဖွဲ့ဖွင့်

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ခင်ဝင်		✓	✓	ဗမာ	
၂	ခင်ဧ		✓	✓	″	
၃	ဦးဘုန်းလောင်း	✓		✓	″	
၄	ခိုင်ထူး	✓		✓	″	
၅	ချစ်ရီ	✓		✓	″	
၆	သဒ္ဓါခိုင်		✓	✓	″	
၇	လျော်ဝန်း	✓		✓	″	
၈	မောင်ပု	✓		✓	″	
၉	ညွှန့်တင်	✓		✓	″	
၁၀	မောင်ကြည်	✓		✓	″	
၁၁	မောင်ရီ	✓		✓	″	
၁၂	ညီကြီး (ဒေါ်ညွှန့်)	✓		✓	″	
၁၃	ဦးစိုး	✓		✓	″	
	စုစုပေါင်း	၁၀	၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးရှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမျိုးအမည်အားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စွဉ်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကြယ်သူဇာ

ရက်စွဲ ၂၈.၁.၂၀၁၆ | စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ပြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၀) □စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)


မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့.နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း	တောင်ကွင်း	ကြက်သွေ့ခင်း	ချောင်းခြား

အစည်းအဝေးခမ်းစဉ်း ကျေးရွာ ပွဲ.ကြီး၊ ကျောင်းမိမ်ဘုရားရှေ့ဘဲဖြင်

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ကို ဝေဒိုကို (ခမ်.)	၊		၊	ဗမာ	တောင်ကို
၂.	မြစိုးလေး	၊		၊	ရခိုင်	ရခိုင်
၃	မြို့.ကုလား (ဗုဒ္ဓ)	၊		၊	ကုလား	ကုလား
၄.	သန်းမြင့်	၊		၊	ဗမာ	ဗမာ
၅	ဒေဝဒိဝင်း	၊		၊	၁	ဝင်
၆	စိုး.ဝင်း	၊		၊	၁	စိုး
၇	ကို ဘဲ		၊	၊	၁	ဘဲ
၈	ဦး.ဝင်း	၊		၊	၁	ဝင်
၉.	ဝင်းရွှေ	၊		၊	၁	ရွှေ
၁၀.	သာသာဝေ	၊		၊	၁	သာ
၁၁	မောင်ကြီး (ကရင်)	၊		၊	၄	ကြီး
၁၂	စံပယ်ဟောင်း	၊		၊	၁	ပယ်
၁၃.	ဒေါ်.သဿဝါဇော		၊	၊	၁	ဇော
	စုစုပေါင်း	၁၁	၂	၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုတို့ ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်ခင်း ကျေးရွာ ရေချောင်းခြား

ရက်စွဲ 28.1.2016 နေရာ ရေချောင်းခြားသန့်ရှင်းကျောင်း

အချိန် 1:20PM မှ 5:00PM ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မျှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရခြင်း အကြောင်းရှင်းပြခြင်း

၂။ ဂါဝပရ ဖွဲ့စွဲစေးခြင်း

၃။ ဂါဝပရ ထဲတွင် ဖွဲ့စွဲစီ ရပြုန်ကဆောင်ရွက်ပြခြင်း

၄။

၅။

၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။

လူထုပတိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ကျေးရွာ အတွက် နောက် ၃၁ နှစ်တွင် ဖြစ်စေလိုသော ကျေးရွာကို ဖန်ဖြိုးသည့် ပုံစံ ဖြင့် မြင်ချင်ကြောင်း ထို မြင်ချင်သည့် အတိုင်း ဘယ်နှစ်မှာ ဘာရယ်မည်ဆို သည်ကို အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲထား ကြံလိုကြောင်း ရှင်းပြ ပါသည်။ ထို သို့ ရေးဆွဲထား သည့် အတိုင်း ဆောင်ရွက် ပါက မိမိတို့ ကျေးရွာ နောင်တွင် ဖွံ့ဖြိုး လာမည် ဖြစ် ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေးစီမံချက် ရေးဆွဲရန် Group ခွဲဖြင့် Village History, Wealth Ranking, Cobweb, Venn Diagram, Village Vission, Matrix Ranking, Roblem Tree, Seasonal Calendar တို့ကို ရေးဆွဲခဲ့ ပါသည်။ ဆွေးနွေးချက် များကို Group တစ်ဖွဲ့ ချင်းစီမှ ပြန်လည် ရှင်းပြ ပါသည်။ အစည်းအဝေး ဖြို့ခဲ့ ကြောင်း ပြောဖြို့ အစည်းအဝေး ဖြို့ခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ..... ဦးသန်းကြာ .....

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ..... ဦးသန်းကြာ .....

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်ခင်း ကျေးရွာ ရေချောင်းခြောက်

ရက်စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅ နေရာ ရေချောင်းခြောက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အချိန် ၁:၃၀PM မှ ၅:၁၀PM ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဟာမန်အာလိုစ်ခွင့် ဒုတိယအကြိမ်ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မျောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ စီမံကိန်းအကျောင်းဖွင့်ပွဲခြင်း

၂။ ဒေသအာဇာနည်တိုင်းရေးသွားမှာခြင်း

၃။ ကော်မတီမှဲ့စည်းပုံခွင့်ကဏ္ဍများဖွင့်ပွဲခြင်း

၄။ အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီမှဲ့စည်းပုံဖွင့်ပွဲခြင်း

၅။ ဘောင်ချုပ်၊ ရှောင်ရှုပ်မှုများဖွင့်ပွဲခြင်း

၆။ မဲရုံအပြင်ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များအားတာဝန်ခွဲဝေခြင်း

၈။ ကော်မတီခွင့် ရွာပူးတွဲအာဇာနည်စည်းကမ်းတူတိခြင်း

၉။

၁၀။

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ကျေးရွာ လူထုအား စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း များ မှ အာမည်နှင့် တာဝန်ကို မိတ်ဆက် ပါသည်။ စည်းရုံးရေး မှူး မှ စီမံကိန်း အာမည်၊ အကောင်အထည်ဖော်သည့် ဌာန၊ အလှူရှင်၊ နှစ်မည်မျှသော ပမာဏ ပို့ပေးသည့် အဖွဲ့၊ စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်၊ ဆောင်ရွက်ပုံနည်းလမ်း၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်း လည်ပတ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းပြ ပါသည်။ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် စတုနဂ္ဂဝန်ထမ်း ကျေးရွာယာမည့် အကြောင်းနှင့် စတုနဂ္ဂဝန်ထမ်း ထမ်းရွက်အပ်ပုံ၊ လုပ်ရမည့် တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကျေးရွာလူထုများထဲမှ ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြုဖြင့် စတုနဂ္ဂဝန်ထမ်း အလုပ်အတိ ပါဝင်စား သူများကို ကျေးရွာ စီ၊ထောက်ကော်မတီ မှ စည်း၊ ပုံဖော်း၊ လဲပုံ ကို Flip Chart ဖြင့် ရှင်းပြပါ သည်။ အုပ်ချုပ်စီ၊ ထောက်ကော်မတီ မှ စည်း၊ ပုံ ကို လည်း Flip Chart ဖြင့် ရှင်းပြပါ သည်။ ရွာလူထု မှ ပထမအကြိမ် နှင့် ဒုတိယ အကြိမ် အစည်း၊ အဝေး ကို တစ်ရက်တည်း ပြုလုပ် ပေးပါရန် နှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေးစီမံချက်ကို နောက်လမှ လာရောက်ခြင်းပေးရန် ပြောသဖြင့် ဒုတိယအစည်း၊ အဝေး အစီအစဉ်ကို ရှင်းပြပါသည်။ ကော်မတီတာဝန် များ ကို ရှင်းပြပါ သည်။ ပထမနှစ်ကော်မတီဝင်အရေး ကို Flip Chart ဖြင့် ရေးထား သည်ကို ရှင်းပြပါသည်။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း တွင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန်၊ မရှိခြင်း မေးပါသည်။ မှတ်စည်း ပုံအရ ထိုအပ် သည်၊ ကော်မတီ၊ အကြံပြု၊ ဘဏ္ဍာရေး တို့ကို ရွာလူထုထဲမှ စိတ်ပါဝင်စား ပြုကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြသည့် သူများကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ ပါသည်။ ကော်မတီတစ်ခုလုံး၊ မိန်းမပျို ဆောင်ရမည့် တာဝန် များ ကို ဖြန့်ချသွင်း ပြပေး ပြီး ရွာလူထု မှ မဲအများ အုံးဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ သော ရပ်ရွာများ ကို တာဝန် များ ခွဲဝေပေး ပါသည်။ ရွာလူထု မှကော်မတီဝင်များ အလုပ်မလုပ်ပါ က ပထမအကြိမ် တွင် ဖွင့်လှစ်တတ်ဖြို့ ၊ ကျန်းမာရေး မှကျွန်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်တွင် အဆက်ထိ မည်ဟု ပြောဖြတ်ပြီး ကော်မတီ မှ ရပ်သည်၊ ရွာလူထု မှ မည်၊ ပျ ပေါင်း ပါဝင်ပေး ပါကြန်ကြော ပါသည်၊ ကျေးရွာ ဖွံ့-ဖြိုး ရေးစီမံချက် ရေးခြွေ မည်သို့ ရက်ကို ရွာလူထု နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး အဆုံး အဝေး ဖြင့် အုံးကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ ပါသည်၊

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----------

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ----------



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်ခင်း ကျေးရွာ ရေချောင်းခြား

ရက်စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၆ နေရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အချိန် ၈း၄၅AM မှ ၁၂း၀၀AM ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့

(ရွေးကောက်တင်မျောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဝတ်မှုကိန်း

၂။ ကျေး၊ မ အာခန်း၊ ကတ္တ၊ အကြံပြု အကြောင်းရှင်းပြခြင်း

၃။ စုစုပေါင်းစုဝန်ထမ်းဆွေးနွေးခြင်း

၄။ လုပ်ငန်းစဉ်ခြင်း

၅။

၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

ကျေးရွာ လူထုရှင်စီမံကိန်း၊ ဝန်ထမ်းများ၊ မိတ်ဆက်စကား၊ ပြောကြားပြီး စီမံကိန်း၊ ဝန်ထမ်းမှ စီမံကိန်း၊ အကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ B/A. များ၊ အကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။ စီမံကိန်း၊ စက်ဝန်း၊ အဆိုင်းများ၊ ရှင်းအစည်းများကိုလည်း ရှင်းပြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးမအခန်း၊ ကတ္တရှင် အကြံပြုပြေဆိုခြင်း၊ ရှင်းချိုင်း၊ စနစ်အကြောင်းကို ဥပမာ/သာဓက များ၊ ရှင်ရှင်းပြပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာဝန်းထမ်းကို ရှင်းပြပါသည်၊ စေတနာဝန်းမှ လုပ်ဆောင်ရမည့် စာဝန်ဝတ္တရား များကို ရှင်းပြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုမှ ကျေးရွာအဝန်းသင့်တော်မည့် စေတနာဝန်းထမ်းကို ရွေးချယ်ပေး ပါသည်၊ ကျေးရွာသမိုင်း၊ Wealth Ranking, Social Map များကို ကျေးရွာလူထုမှ ဖြန်လည်ဖြည့်စွက်ပေးခဲ့ပါသည်၊

မှတ်တမ်းပြုစုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်)---လှမောဘူးရာ---

အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ---ဝင်းသန်းရှိန်---

လူထုဝဟိုကြုံစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကြက်သွန်ခင်း ကျေးရွာ ရေချောင်းခြား

ရက်စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၆ နေရာ ဘုန်းစောကြီးကျောင်း

အချိန် ၁၂ နာရီ PM မှ ၄း၃၀ PM ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းဝေး

(ရွေးကောက်တင်မျောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ရေဆင်းရန် ရေချောင်းရန် မျှားကျင်းဖြေခြင်း

၂။ ကာဝန်ဝတ္တရား မျှားကျင်းဖြေခြင်း

၃။ ကောင်မတို့ဖွဲ့စည်းပုံကျင်းဖြေခြင်း

၄။ ယိုစီးသည့်ကောင်မတို့ဝင်ကို ကျတဲ့ကုမ္ပဏီဆီ ရွေးချယ်ခြင်း

၅။ စီမံကိန်း ရွေးချယ်ခြင်း

၆။ အကာအကွယ်ကျင်းဖြေခြင်း

၇။

၈။

၉။

၁၀။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

ကျေးရွာလူထုအား နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး ကော်မတီဝင်များ လိုက်နာရမည့် စောင့်ရှောက်ရန် ရှောင်ရှားရန် အချက်များ အား ရှင်းပြပါသည်၊ ထို့နောက် ကော်မတီအလိုက် တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ အားကြားပို့ကို ရှင်းပြပါသည်၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို ရှင်းပြပါသည်၊ ယခင်နှစ်က ကော်မတီဝင်များ အား ယခုနှစ်တွင် အကဲဖြတ်လုပ်လိုမလုပ်လို စေးရတွင် ကော်မတီဝင်အချို့ မှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အကဲဖတ်မလုပ်ဆောင်ချင် ကြောင်း ပြောသဖြင့် ထို့ကြောင့် လုပ်ဆောင်မည့် ကော်မတီဝင်များ အား ယခင်နှစ်ကနေရာတွင် ပင်စာရင်း တာဝန်ယူစေချင်၊ မယူစေချင်ကို ရွာလူကြီးအား မေးကာ ရွာလူကြီးမှ ယခင်တာဝန်ကို ယခင်လူများ ကဖြစ် လုပ်တာဝန်ယူစေချင်ဖြင့် ထိုအယူသည် ကော်မတီနေရာကို မဝေး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင် ရွေးချယ်ရာတွင် ယခင်နှစ်ကရွေးချယ်ထား သော လုပ်ငန်းကို သာ အာရုံပြုပြောခဲ့ပါသည်၊ ဒုဂကာအာကွပ်များ များ အားကြား ရှင်းပြပြီး အစည်းအဝေးဖြိုးခဲ့ခဲ့ပါသည်၊

မှတ်တမ်းပြုစုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်)---ဝါးသူရာ---

အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ----ဝန်ကြီးဌာနမှူး----

၁၅။ ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအားVPSCတွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အဦ	၁	လမ်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	လျှပ်စစ်မီး	မ (√) ကျား (√)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ဆေးပေးခန်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄	စာကြည့်တိုက်	မ (√) ကျား(√)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၅		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား(√)			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ပညာရေးနှင့်သင်တန်းဖွင့်ခြင်း	၁	စက်ရေတွင်း	မ (√) ကျား( )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ဥယျာဉ်မှူး	၁	စာသင်ကျောင်း	မ (√) ကျား(√)			

	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (ဖွဲ့မြဲ့ရေး)	၁	လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေ	မ (√) ကျား( )			
	၂	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ	မ (√) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
  (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
    - ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)