ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တပ်ကုန်းမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ် **ရှောက်ကုန်းအုပ်စု၊** **သာယာအေးကျေးရွာ**

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၂
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၂
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၃
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ-စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ-ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ-ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ


တပ်ကုန်းမြို့နယ် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အညွှန်းပြမြေပုံ
N
W
E
S
ရေညီးသင်းမြို့နယ်
နတ်မောက်မြို့နယ်
ထောင်ကွင်းကြီးမြို့နယ်
ဧကရသီရိမြို့နယ်
ဝုဇ္ဇသီရိမြို့နယ်
ယျောသီရိမြို့နယ်
ဝင်လောင်းမြို့နယ်
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်ခြား
မြို့နယ်ခြား
ကျေးရွာအုပ်စုခြား
ကားလမ်း
မီးရထားလမ်း
မြစ်ချောင်း
ရေသောက်မြောင်း
မြို့မြေပုံညွှန်း - ကြ၊ - ၆၇၃၄၁
မြို့နယ်မြေပုံညွှန်း - ကြ၊ - NE ၀၀၅၄၉
- NW ၆၄၁၁၅
- SE ၉၂၀၂၀
- SW ၃၂၀၁၀
မြို့အကျယ်အဝန်း - (၁.၄၉) စတုရန်းမိုင်
မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း - (၆၀၃) စတုရန်းမိုင်
ကျေးရွာအုပ်စု -
ကျေးရွာ -
ရပ်ကွက် - (၆) ရပ်ကွက်
ကျေးရွာအုပ်စု - (49) အုပ်စု
ကျေးရွာ - (176) ရွာ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ရှောက်ကုန်း	ရှောက်ကုန်း ကျေးရွာ	
၂	ရှောက်ကုန်း	နောင်ခမ်း ကျေးရွာ	
၃	ရှောက်ကုန်း	သာယာအေး ကျေးရွာ	
၄	ရှောက်ကုန်း	ပုဏ္ဏမာ ကျေးရွာ	
၅	ရှောက်ကုန်း	ရွာတော်ကုန်း ကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၂၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၂၀
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၇၁	၄၈၃
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၁၉၈	၂၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	**ရှိ/မရှိ**	**ကျန်းမာရေး**	**ရှိ/မရှိ**	**ဘာသာရေးအ ဆောက်အဦ**	**ရှိ/မရှိ**
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	ရှိ
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	ရှိ
မူလတန်းကျောင်း	ရှိ	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	

မှတ်ချက်-	*မှတ်ချက်-*	*မှတ်ချက်-*

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ		✓	ဆရာဝန်			လက်သမား		
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	✓	
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)	✓		စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ○ ကျောက်ကြမ်းလမ်း (___)
- ○ ကတ္တရာလမ်း ( )
- ○ ကွန်ကရစ်လမ်း ( )
- ○ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ( )
- ○ ကျောက်ခင်းလမ်း ( )
- ○ မြေသားလမ်း (√)
- ○ လူသွားလမ်း ( )
- ○ အခြား ( )

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ? ရှိပါသည် ( )၊ မရှိပါ (√)၊ မသိပါ ( ) ။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ..... ၊ မသိပါ (√)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ? ပြုခဲ့ပါသည် ( )၊ မပြုခဲ့ပါ ( ) ၊ မသိပါ ( )

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (**၁မိုင်**)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- **ထော်လာဂျီ** ( )**နာရီမိနစ်**
- **မော်တော်ဆိုင်ကယ်** ( )**နာရီမိနစ်**
- ခြေလျှင် (၀၀း၃၀) နာရီမိနစ်
- လား ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီမိနစ်
- အခြား ---------- ( ) နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- **ထော်လာဂျီ** ( )**နာရီမိနစ်**
- **မော်တော်ဆိုင်ကယ်** ( )**နာရီမိနစ်**
- ခြေလျှင် (၀၀း၃၅) နာရီမိနစ်
- လား ( ) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီမိနစ်

- အခြား ---------- ( ) နာရီ၊မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအွန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား? မရှိပါ (_)၊ ရှိပါသည် (√)၊ မသိပါ ( ) ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လေမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခြင်း။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

လူမှုကူညီရေး အသင်း

မြန်မာ့စိုက်ပျိုးလယ်ယာရှင်သန်နိုးကြားမှုအဖွဲ့

မီးလင်းရေးကော်မတီ

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၈.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနှစ်နှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇	၂၀	၂၇	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၈.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၁၅	၂၃	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်၃ဆင့်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၃၀	၄၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု အခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၈.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၂၀	၂၇	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗဟုသုတချပ်	၁၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၁၅	၂၃	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွါးအတွက် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသောရွာ အတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်း များအားဖေါ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဌာန်ကို ကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်း တင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၅	၈၅	၁၂၀	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖေါ်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၈.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသားများ	၁၀	၂၀	၃၀	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများမှအဓိက အခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ် ခြင်း၊ သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံ လျှက်အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်ပုံဖေါ်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်း ချက်	၁၃.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၅	၈၅	၁၂၀	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသောအကြောင်းရင်းများ အားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်း များအားဖေါ်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၃.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၅	၈၅	၁၂၀	ဖေါ်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာ - သာယာဝေး

ရက်စွဲ - ၁၈.၁.၂၀၁၆

သက္ကရာဇ်	အကြောင်းအရာ
၁۹۵۵	ဘော်ဖျိုင် + ဘော်ကျုန်း ကျေးရွာ ၄ရွာလေါင်းကို သာယာဝေး ကျေးရွာကို အိမ်ခြေ < ၄၀ > ခန့် ဖြင့် တောင်ရောက် ထောင်ခဲ့ပါသည်။
၁۹۷۵	မူလတန်း ကျောင်းကို ဖွင့်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၀	စီကာပျို့ရေး တိုးတက် အောင်မြင်လာခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၅	ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၊ရွှေထုမဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းမှ မြို့ဆက်လမ်း ရိုဆလမ်းကို ဖွင့်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၅	လျှပ်စစ်မီးများ ရရှိဖြစ် သာယာဝေးကျေးရွာ ရွှေရေ / ရေတိုင်မြို့ အဆင့်အတန်းများ တိုးတက် လာခဲ့ပါသည်။
၂၀၁۶	ဈေးဆိုင်တိုင်း တိုက်ခန်းသဖြင့် အိမ်ခြေ < ၂၁ > အိမ် ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ < ကျား 8 > + < မ - 10 >

ဦးဆောင်သူ - ဦးသာဝေကျော်ထွန်း

စုစုပေါင်း - < 18 ဦး >

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးညွှန့်ဝင်း

ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

ဘောလိုင်ဘောကုန်း ကျေးရွာနှစ်ရွာပေါင်း၍ သာယာအေးကျေးရွာကို ၁၉၆၃ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၄၀)ခန့်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၇ခုနှစ်တွင် မူလတန်းကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် စိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ မြို့ဆက်လမ်း(ရိစာလမ်း)ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် လျှပ်စစ်မီးများရရှိပြီး သာယာအေးကျေးရွာလူနေမှုအဆင့်အတန်းများမြင့်မားလာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သဖြင့် အိမ်ခြေ (၂၁)အိမ် ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြေပြေပုံသုံးသပ်ချက်

သာယာအေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ပြေပြေပုံကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအိမ်ခြေမှာများပြားပြီး ကျေးရွာနယ်နိမိတ်မှာ အိမ်ခြေနှင့်နှိုင်းစာလျှင် ကျယ်ဝန်းသောရွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုတိုင်း၏ ပျမ်းမျှမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်းမြင့်မားသည်ကိုလေ့လာနိုင်သည်။ ကျေးရွာအရှေ့မြောက်တွင်နဝင်ချောင်းရှိနေပြီး စိုက်ပျိုးမြေများနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါသည်။ ကျေးရွာအလယ်နားတွင်ထရန်စဖော်မာရှိနေသည်က ဤကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဖော်ပြနေပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုများသည် လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးသောတောင်သူအလုပ်ကိုအများစုလုပ်ကိုင်မှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာအဖြစ်သုံးသပ်တွေ့ရှိပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာရေ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များ ဘယ်လိုမျက်မြင်ကြည့် အဓိက အသက်မွေးပမ်းကျောင်း

ဆုပေး - ကျောက်ကျီ ရုပ်ပြင်များ ဖြို့နယ် - တပေါကျီ

ကျေးရွာ - ဘဘယာခေး ရက်စွဲ - ၁၉.၁၂.၂၀၁၆

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးရုပ်ပြင်	အိမ်ထောင်စု
ပြေ ယည် သာ ဆုပေး	ပေါ်:ချုံ၊ တောား ချောဆုန်၊ TV ပယ် ၅ဘောတက် ဈေးဘက်၊ ဆိုင်ကယ် ဖိုက်ဖိမ်၊ ကွန်ပြူတာ	ကောင်သူ မွဲအား အရောင်းအယူ	၆၀
အပယ် အလယ် ဆုပေး	ပယ် ၂၅ ဘောက် သုံးဘီး ဆိုင်ကယ် TV	ကောင်သူ သုံးဘီးဆောင်း	၆၀
ပ ရပ် ယည် သာ ဆုပေး	ဆိုင်ကယ် ဆက်ဘီး ဘုတ်ဖိုး သင်္ကာ	ရေ.အား အကျားဖိုက်	၁၀၀
ဖွတ်ပါ သာ ဆုပေး	–	–	–

ပါဝင်ဆွေးဆွေးသူ - ကျား (၃) + မ (၃) ဦးဆောင်သူ - ဦးသူဇာကျော်

ဆုဆယ်ခြင်း (၅၂) ဦး မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဝင်းတင်

ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

သာယာအေးရှိကျေးရွာအိမ်ခြေများ၏ ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုသုံး၍ ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင် မပြေလည်သောအုပ်စုဟူ၍ သုံးမျိုးခွဲလေ့လာပါသည်။

ပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၆၀) စုရှိနေပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် တိုက်၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ စပါးချေစက်၊ ကောက်ရိုးစင်းစက် ၊ ဆိုင် ကယ်၊လယ်မြေများပိုင်ဆိုင်ပြီး အသက်မွေးမှုအဖြစ် တောင်သူလုပ်ငန်း၊ ပွဲစားလုပ်ခြင်းနှင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၆၀) စုရှိနေပြီး လယ်ယာမြေ၊ တီဗီ၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဝင်ငွေရလုပ် ငန်းအဖြစ် တောင်သူ၊ အရောင်းအဝယ်၊ အိမ်ဆိုင်လုပ်ငန်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်ပါသည်။ မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၀၃) စုရှိ နေပြီး နေ့စားကျွမ်းကျင်လုပ်ခြင်းဖြင့် မိသားစုဝင်ငွေရှာဖွေရသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် သွပ်မိုးထရံကာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးတို့ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ နွမ်းပါးသောအုပ်စု မရှိပါ။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၆၀	၂၇%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၆၀	၂၇%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀၀	၄၆%
၄	နွမ်းပါးသောအုပ်စု	-	-
	စုစုပေါင်း	**၂၂၀**	**၁၀၀%**

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

သာယာအေးရွာရှိ ရွာသူ/သားများ၏ ကျား၊မ အခန်းကဏ္ဍအခြေအနေများကို ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကျား (၁၀) ဦး၊ မ(၃၀) ဦးပါဝင်သောအဖွဲ့ဖြင့် နေ့စဉ်လုပ်ရှားမှုပုံစံများမှအ ကြောင်းအရာများပေါ် တွင် လွှမ်းခြုံနိုင်မှု၊ သာလွန်မှုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။ ကျား၊ မကဏ္ဍ အတွက်ကျေးရွာများ တွင်တွေ့ရှိရလေ့ရှိသော အချက် (၁၀)ချက်ဖြစ်သည့် လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု၊ မိသားစုအတွင်းဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးချနိုင်မှု/ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်း များတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ မိသားစုအားလုံခြုံစေမှု၊ ပစ္စည်းပိုင် ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုအကြောင်းများကိုလေ့လာခဲ့သည်။

လွှမ်းခြုံမှုအပိုင်းကိုလေ့လာရာတွင် အမျိုးသားများက မိသားစုအတွင်းဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင်အသုံးချနိုင်မှုတို့အပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးမှုများရှိနေပြီး အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူလွှမ်းမိုးမှုရှိသော ကဏ္ဍများမှာ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်နိုင်မှု ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု အစရှိသည့်ကဏ္ဍများဖြစ်ပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စ၊ မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှုနှင့် တို့တွင်သာ အမျိုးသမီးလွှမ်းမိုးမှုရှိ သော ကဏ္ဍအဖြစ်ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သာယာအေးကျေးရွာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အပိုင်းများတွင် အမျိုးသားလွှမ်းမိုးမှုအားကောင်းပြီး အမျိုးသမီးများအတွက် လွှမ်းမိုးမှုမြင့်တက်လာစေရန် ပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား



ရာသီခွင်ဇယား

ဒေသခံ - ချောက်ကျင်း

ကျေးရွာ - သာသာရေး

ဖြည့်စွက် - တပ်ကျင်း

ရက်စွဲ - ၁၈.၁.၂၀၁၆

ဒဏ္ဍာရီ ရာသီ	ကာလ	ကန်း	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သင်္ကွာန်	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	တပို့တွဲ	တပေါင်း
၁	အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများ - စပါး				စိုက်	စိုက်			ရိတ်သိမ်း	ရိတ်သိမ်း		
၂	နွမ်း	စိုက်			ရိတ်		စိုက်		ရိတ်	ရိတ်		
၃	ပဲတီစိမ်း	စိုက်			ကောက်	ကောက်						
၄	ဖရဲပဲ								စိုက်		သိမ်း	သိမ်း
၅	ကုလားပဲ								စိုက်		သိမ်း	သိမ်း
၆	ရေပဲ						စိုက်	စိုက်			သိမ်း	သိမ်း
၇	ပဲကြီး						စိုက်	စိုက်			သိမ်း	သိမ်း
၈	ဈေယာင်းမာ						စိုက်	စိုက်			သိမ်း	သိမ်း
၉	တိရစ္ဆာန် ကျောဂါကျရောက်မှု - တက်						ဆီးချုပ် ဓါတ်ချုပ်	ဆီးချုပ် ဓါတ်ချုပ်				
၁၀	ခွာ							ခွာနာ ကျွာနာ	ခွာနာ ကျွာနာ			
၁၁	ဘာသာရေးပွဲတော်			ပဌာန်းပွဲ								
၁၂	စိုက်ပျိုးရေးရာဇဝင်	ရက်တွင်း / ရေဘဝင်းဖြစ်			မိုးရေ	မိုးရေ	မိုးရေ	မိုးရေ	ရက်တွင်း / ရေဘဝင်းဖြစ်			
၁၃	ဝင်ငွေရာဇဝင်											
၁၄	ကျန်းမာရေး											

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား < 7 > + မ < 20 >

စုစုပေါင်း < 27 > ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးသူရဝေကျော်ငယ်

ဖြတ်တမ်းတင်သူ - ဦးညွှန့်ဝင်း

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

သီးနှံများကိုစိုက်ပျိုးသည့်အပိုင်းများကိုလေ့လာရာတွင် စပါးကို ဝါဆိုနှင့်ဝါခေါင်လများတွင်စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီး နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် ပြန်လည်ရိတ်သိမ်းပါသည်။ ပဲအမျိုးမျိုးကို တန်ခူး တော်သလင်းသီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်မုန်းတွင်စိုက်ပျိုးပြီး ဝါဆို ဝါခေါင် ပြာသို တပို့တွဲ တပေါင်းအထိပြန်လည်ခူးဆွတ်ပါသည်။ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှုအနေဖြင့် ဆီးချုပ် ဓာတ်ချုပ် ခွာနာလျှာနာကျရောက်မှုရှိနေသည်ကိုတွေ့ ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးချိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်မြေအောက်ရေနှင့်မိုးရေများရရှိနိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နယုန်လတွင် ပဌာန်းပွဲ ကိုပြုလုပ်ကြပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကားချပ်)



ပါဝင်ရေး- ဆွဲသူ ကျား < 8 > + မ < 15 >

ဦးဆောင်သူ- ဒေါ်သူဇာကျော် CF

စုစုပေါင်း < 23 >

မှတ်တမ်းတင်သူ- ဦးစည်ဝင်း

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများလုပ်ဆောင်နေမှုအားလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းတွင် အုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီနှင့်စိုက်ပျိုးရေးမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့များသာရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဖွဲ့များသည်သီးခြားစီရပ်တည်နေပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအားနည်းသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေးလက်ဦးစီသည်ပြင်ပမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျောင်းကော်မတီသည် ပညာရေးမှုးရုံး ၊ မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးသည် အုပ်ချုပ်ရေး ၊ စိုက်ဘဏ် ၊ သမအဖွဲ့ များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံးသည် အုပ်ချုပ်ရေး ၊ မီးလင်းရေးကော်မတီများနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး ကျေးရွာမီးလင်းရေးကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)



ကျေးကျွန်ဖြူးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲ အကြားအမြင်များ

ဦးဖမ - ကျောက်ကျို

ကျေးကျွန်ဝေယျာဝေး

ဖြူးဖက - တပ်ကျို

ရက်စွဲ - ၁၈.၁.၂၀၁

စဉ်	အမျိုးသား အဖွဲ့အစည်းကဆောင်ခဲ့	စဉ်	အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းကဆောင် အခဲ
၁	ဈေးသည်ဆောင် မရှိကောက်ခြင်း	၁	အကြည်သဏ္ဌာန်တိုက် မရှိခြင်း
၂	ကျောင်းပစ်၊ မကောင်းခြင်း	၂	ဆေးလေးခန်း မရှိခြင်း
၃	ဆေးလေးခန်း မရှိခြင်း	၃	ပစ်မီးများ မဖေါ်ဦးခြင်း
၄	အကြည်သဏ္ဌာန်တိုက် မရှိခြင်း	၄	ဈေးသည်ဆောင် မရှိကောက်ခြင်း / မူကြိုကျောင်း အတွက် အဖွဲ့တည်ဖွဲ့ခြင်း
၅	ပစ်မီးများ မဖေါ်ဦးခြင်း	၅	ရေပေါ်တူးတံတား မရှိခြင်း
		၆	ကျေးလက်တွင် ရေစင်ကြယ်၊ သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း
		၇	ကျောင်းပစ်၊ မကောင်းခြင်း
		၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘောင်ကျောင်း၊ အမှတ်ကျောင်း မီးမလင်းဦးခြင်း

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့သား - ကျား < 35 > + မ < 85 >

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သူဇာဆွေ CF

စုစုပေါင်း < 120 > ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးပိုင်-၀င်း

၆။ (ခ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရာတွင် ကျားနှင့်မ ဖော်ထုတ်လာသော အခက်အခဲများမှာ တူညီမှုများရှိနေသည့်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်အား ကျား၊မ မခွဲခြားဘဲရေး ဆွဲခဲ့ရပါသည်။ ကျေးရွာမှတင်ပြလာသောအဓိကကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲမှာ ရွာအဝင်လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်းများ ကြုံတွေ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းပြဿနာကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းအရင်းများကို လေ့လာရာတွင် ထောက်ပံ့ပေးမည့်သူမရှိခြင်း၊ လမ်းကော်မတီဖွဲ့စည်းထားမှုမရှိခြင်း ၊ ငွေကြေးမလုံလောက်ခြင်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ပညာသင်ကြားရာအဆင်ပြေစွာသွားလာခွင့်မရှိခြင်း၊ လမ်းကောင်းသည့်နေရာမှ ပတ်ကွေ့သွားရသဖြင့်အချိန်ပိုကုန်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ရေးတွင် ခက်ခဲခြင်းများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုဏ္ဏမာကျေးရွာတွင် ကျောင်းသူ၊သားများနှင့် ကျေးရွာသူ၊သားများအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း ပြဿနာသစ်ပင်ကိုသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (စျ) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)



ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီးအ ကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲ (၈) ချက်ရှိပြီး (၁) လမ်းမီးလင်းရေး (၂) လမ်း၊ (၃) စာကြည့်တိုက် (၄) စက်ရေတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန် (၅) ဆေးပေးခန်း (၆) ဘုန်းကြီးကျောင်းမီးလင်းရေး (၇) ချောင်းတံတား (၈) စာသင်ကျောင်း (၉) မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင် (၁) စာသင်ကျောင်းဆောင် (၂) ဆေးပေးခန်း (၃)ချောင်းတံတား (၄) ရွာတွင်းလမ်း (၅) စက်ရေတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန် (၆)စာကြည့်တို က် (၇) မီးလင်းရေး နှင့် (၈) ဘုန်းကြီးကျောင်းမီးလင်းရေး(၉) မွေးမြူရေး တို့ကို အဆင့်လိုက်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးညွှန့်ဝင်း	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ယဉ်လှိုင်မွှေး	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစာရင်းကိုင်
၃	ဦးသန်းထွန်း	စောင့်ကြည့် - ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးသန်းကျော်	စောင့်ကြည့် - အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်စန္ဒာအောင်	စောင့်ကြည့် - အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးသန်းအေး	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးကျော်တင့်	ဝယ်ယူရေ-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်တင်ကြိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးတင်ရွှေ	လည်ပတ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးမင်း	လည်ပတ်-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ	လည်ပတ်-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးမင်းနိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်ဝေမာဖြိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဦးမိုးကျော်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၅	ဒေါ်အေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၆	ဒေါ်ဝင်းတင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်။

(၉) ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ စ-၁)



လူထုဗဟုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ခြီးဉဿ.ဝင်:	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် 09-250198318	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်သူဇာချစ်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရေဖြူခ်ောက်	မြို့နယ်ဗာဒေါ်ကျွန်:	ကျေးရွာအုပ်စု/ရွာ ရုနီ:

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗားမား---	၂၂၃	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၂၂၃
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၅၂၄	၅၂၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၁	၃၂

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐

လူထုဗဟုပြုစီမံကန်းစီမံကန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

်လက်တန်းပြဆရာ ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မှုကြီးဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေဗိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
တ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ရိုးရာလမ်း

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် **ဝိုင်းပါ**

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၄င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်--1 mile--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြေက်သေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--10 မိနစ်--ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ---------- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--20 မိနစ်----------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ---------- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☑မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစုန်.ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၈.၁.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သူဇာကျော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၈.၁.၂၀၁၆

ပုံစံ- စ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးတို့အမည်
ဦးညွှန့်ဝင်း	တ၀၇.၂၆၀	ဒေါ်သုဓာကျော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရေဖြာတော်	မြို့နယ် ဝါးကျွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရှာဂက်ကျွန်း / ကျေးရွာ ၁၁ယာ၁ရေ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----------	၂၂၀	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ------	၂၂၀
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုခေါ်----------		ဘာသာရော----------	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၄၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၇၁	၄၈၅
လူမျိုးစု (၁)----------		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၉၈	၂၂

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ကျား: ၁၃:			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြေက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၀ မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၄၅ မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ---ရေကြီးခဲ့ခြင်း (၂၀၁၅)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)---ကျေးရွာ ကျောင်းဦးစီးဌာန
(၂)---ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန သားဖွားကျန်းမာရေးဌာန
(၃) ဗီဒီယိုရုံ-ဂျာမဏီ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးညွှန့်ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ 21.12-2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သူတာကျော်

လက်မှတ် Thu နေ့စွဲ 21.12.2016

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့. ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့. Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးစိုးဝင်း	09.250198318	ဦးခင်ထက်ထွေး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်ပြည်နယ်	တပေါက်မြို့	ရွာကက်ကုန်း	သာယာဝေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ	၂၃၅	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ----	၂၃၅
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၀ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၆၇ ~~၁၆၅~~	၅၆၅ ~~၃၄၀~~
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၅	၅၀

1162

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြို့ကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☑
မူကြို့ဆရာ/မ	☐	☑	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ (ဝိုင်းပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝင်ဝင်ပေါက်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝင်ဝင်ပေါက်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၁/၂-/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝင်ဝင်ပေါက်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 ရက်နှုန်း ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 30 ရက်နှုန်း ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဦးဆောင်ကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးညွှန့်ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ 18.11.2017.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးခင်မောင်မြင့်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 18.11.2017.

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ဃင်ဘောကျော်
နေ့စွဲ 18 . 1. 2016	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် / မြို့နယ် တပင်ကျွန်း / ကျေးရွာအုပ်စု ချောက်ကွန်း / ကျေးရွာ သာယာရေး	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18.1.2016	18.1.2016	35	85	120	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18.1.2016	18.1.2016	35	85	120	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဂယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊ ၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သဉ္ဇာဆောက်		
နေ့စွဲ ၂၁.၁၂.၂၀၁၆		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် တပင်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကင်ကျွန်း ကျေးရွာ သာယာဘေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၁၆	၂၁.၁၂.၁၆	၂၇	၈၅	၁၁၆	-
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၁၆	၂၁.၁၂.၁၆	၂၇	၈၅	၁၁၆	-
၃။ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						-
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						-

လူထုဗဟို၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ခင်မောင်အို		
နေ့စွဲ 18-11-2017.		စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) ✓	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် စစ်တွေ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်မလေး	ကျေးရွာ သရေတောင်ကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18.11.17.	18.11.17.	45	120	165	-
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18.11.17.	18.11.17.	45	120	165	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	7.12.17.	7.12.17.	8	5	13.	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

(၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်သူဇာကျော်	
နေ့စွဲ 18.1.2016		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရေနံမြောက်ဧရာဝတီ	မြို့နယ်တာမကျိုး	ကျေးရွာအုပ်စု ဈေးသစ်ကြီး ကျေးရွာ သာယာဝေး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		**အမျိုးသမီး** အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ဓာတုသင်ကြားရေး ဆောင်ကိုဓာတုဗုံးခွဲခြင်း	၁	ဓာတုပစ္စည်း တိုက်ဆိုက်ခြင်း
၂	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း	၂	ဆေး၊ဃေး၊ဆရာ၊မရှိကောင်းခြင်း
၃	အိမ်ထောင်စု လျှပ်စစ်မီးမလင်းခြင်း	၃	လမ်း၊ဖြိ၊မျှား၊ပေလေ၊ဦးခြင်း
၄	ဓာတုပစ္စည်း တိုက်ဆိုက်ခြင်း	၄	ဓာသင်ကြားရေး ဆောင်၊ဖွင့်. ယူလျှပ်ဓာတ်ဆက်မရှိတာ ဦးခြင်း
၅	ဆေး၊ဃေး၊ဆရာ၊ရှိခြင်း	၅	ရွာတွင်းလမ်း၊မျှား၊ပေကောင်းခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		**အမျိုးသမီး**အဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ဓာသင်ကြားရေး ဆောင်မျှား ရှိပြီးရန်	၁	ဓာတုပစ္စည်း တိုက်ဆိုက်ရေး
၂	ရွာတွင်းလမ်းမျှား ကောင်းမွန်ရေး	၂	ဆေး၊ဃေး၊ဆရာ ရှိရန်
၃	အိမ်ထောင်စု လျှပ်စစ်မီး လင်းရေး	၃	လမ်း မီး၊မျှား၊ပေ ဦးရေး
၄	ဓာတုပစ္စည်း တိုက်ဆိုက် ရှိဦးရန်	၄	ဓာသင်ဆောင် ဖွင့်. ယူလျှပ်ဓာတ်ဆက်. ရှေ့ဝင်ဦးရန်
၅	ဆေး၊ဃေး၊ဆရာ ရှိရန်.	၅	ရွာတွင်းလမ်း၊မျှား၊ကောင်းမွန်ရန်.

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဓာသင်ကြားရေး ဆောင်	m+w	၁		137.

[illegible]

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ဆေးသီးခြိုး	m+ မ	၂		944
၃	ချောင်းတံတား	မ	၃		600
၄	ဖိုးကင်းရေး(လမ်း/ဘိုမ)	m+ မ	၂		944
၅	စကားရေတွင်း/ရေချောင်းကြီ	မ	၅		944
၆	ကွာတွင်းလမ်း	m+ မ	၄		944

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသိန်းရွှေ လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁۶

၁	ဆားကျည်းတိုက်	m+ မ	၆		944
၈	ဦးမိုးကျောင်းဖိုးလမ်းရေး	m+ မ	၈		7

လူထုဝတ္ထုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အမှိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်-	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခေါ်သူ ဇာရောက်	
နေ့စွဲ ၂၁.၁၂.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) √ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်	တပ်ကျိ၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကျိုက္ခ၊ ကျေးရွာ ဘဘသာစီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များပြုပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	စာသင်ဆောင် မရှိ ကျောင်းခြင်း	၁	စာပေပညာဉာဏ်တန်းပါ၊ ပါခြင်း
၂	ရွာတွင်းလမ်း၊ ဖောက်ခင်းခြင်း	၂	ကျန်း၊ မာရေး ခက်ခဲခြင်း
၃	ကျန်း၊ မာရေး ခက်ခဲ ခြင်း	၃	လမ်း၊ မီး၊ လင်း၊ ရောင် မရှိခြင်း
၄	စာပေ ပညာဉာဏ်တန်းပါ၊ ပါခြင်း	၄	စာသင်ဆောင် မရှိ ကျောင်းခြင်း
၅	လမ်း၊ မီး၊ လင်း၊ ရောင် မရှိခြင်း	၅	ချောင်း၊ ကူး၊ တို ခက်ခဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျှာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	စာသင်ဆောင် ရှိ ကျောင်းရန်	၁	စာတတ်ညီလင်ရန်ကျင်ရန်
၂	ရွာတွင်း လမ်း ဖောက် ဖြတ်ရန်	၂	ဆေး၊ လေး၊ ဆန်၊ ကျင်ရန်
၃	ဆေး၊ လေး၊ ဆန်၊ ကျင်ရန်	၃	လမ်း၊ မီး၊ မျှော်လင်း ရှိစေရန်
၄	စာတတ်ညီ၊ ညီတော် ကျင်ရန်	၄	စာသင်ဆောင်ရှိ ကျောင်းရန်
၅	လမ်း၊ မီး၊ မျှော်လင်း ရန်	၅	ချောင်း၊ ကူး၊ တံတား ကျင်ရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း ခေတ်မီ	က+ခ	15000000	954
၂	ဆေး၊ လေး၊ ဆန်၊	က+ခ	15000000	954
၃	ချောင်း၊ ကူး၊ တံတား	ခ	13000000	954
၄	ရွာတွင်း လမ်း	က+ခ	10000000	954
၅	ဆက်ဆက်တွင်း / ရေကျည်းကန်	ခ	12000000	954
၆	စာတတ်ညီ ညီတော်	က+ခ	9000000	954
၇	လမ်း၊ မီး၊ မျှော်လင်း ရန်	က+ခ	15000000	954

လူထုဝယ်ကြေး စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ဃ။လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေမွေးဖြူရေကန်(၀က်)	၆-၈	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှုအတည်ပြုသည်။

အမှုဆောင် ---ဦးစည်ပွန်---ဝင်း--- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ---21.12.2016

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ.ပြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်ညွှန်ချက်၏ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်	ဦးခင်မောင်ဆိုး
နေ့စွဲ	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) √ စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရေပြည်ကျော် တင်ကျည်ပြိုနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ကုန်ကြီး ကျေးရွာ ဘားဘဲဝေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ.ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဓာတုပေါ့ဆေး လာကုန်ခက်	၁	ဓာတုပေါ့ဆေး ရှာကုန်ခက်
၂	ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီး ဝန်ထမ်း	၂	ကျန်းမာရေးဆေးရုံ.ရှာကုန်ခဲ
၃	ဘွဲ့လေးရှားခက်ခဲ	၃	ဘွဲ့လေးရှားခက်ခဲ
၄	ဗေးဘဲဥတွေ.လာကုန်ခက်ခဲ	၄	ဗေးဘဲဥတွေ.လာကုန်ခက်
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - ဒေသင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ.ပြိုးရေး မျှော်မှန်းလျှာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအခွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဓာတ်ကျောင်းမှာကုန်ကြီးလာမယ်	၁	ဓာတ်ကျောင်းမှာ ကုန်ကြီးလာမယ်
၂	ဆေးပေါ့ခဲကို ကုန်ကြီးလာမယ်	၂	ဆေးပေါ့ခဲကို
၃	ဝါဝေးပေါ်မှာ ဘဲဥတွေတိုးလာမယ်	၃	ဘွဲ့လေးရှားဘဲဥခြေမာမယ်.
၄	ဓာတုပေါ့ဆေးဘူးတွေ လာမယ်	၄	ဓာတုပေါ့ဆေးဘူးတွေ လာကုန်ခိုင်
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ရန်ပုံငွေကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ရန်.ပုံငွေ အရေ အတွက်
၁	ဓာတ်ကျောင်း	m + w		1162
၂	ဆေးပေါ့ခဲ	m + w		1162
၃	ဘဲဥကျီတက်တာ	m		1162
၄	ကုန်ကုန်ခြစ်တက်	m + w		1162
၅	ဓာတ်ဘူ.ဝယ်ခြင်း	m + w		1162

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အကျိုးပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ကျွန်ုပ်တို့သင်တန်း	M + W	
၂	ရေးစာရေး(ဖွဲ့ဘား)	M + W.	
၃	ခေတ်ကျယ်သင်တန်း	W	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးသင်းဝေ--- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ---15.11.2017---

(ခ) ကျေးရွာအုပ်စု၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး (ဝ-၄)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်သူစာကျော်	
နေ့စွဲ 15.1.2016	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√)□စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်ပြည်တော် ၊ မြို့နယ် တပ်ကျိုး	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာတက်ကုန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ပုဏ္ဏမာ	ကျောက်ချော လမ်း	5180'-0" x 12'-0" x 0'-9"	၆၅၃	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး	၂၈၆၈၀၀၀၀/-		၃၀၀၀၀၀၀/- ဝေထမန့်ပိုင်	၃၁၆၈၀၀၀၀/-
ရွာတောက်ကုန်း	ကျောက်ချော လမ်း	2000'-0" x 12'-0" x 0'-9"	၁၄၅၇	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး	၆၅၁ရ၄၅၀/-		၃၃၁ ၅၅၅၀/- ပထမနှစ်ပိုင်	၁၂ရ၃၀၀၀၀/-
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး				

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ---ဒေါ်ခင်အိမ်ရှင်---

လက်မှတ် ---------- ရက်စွဲ ---15.1.2016---

လူထုဗဟို[redacted] စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀[redacted]

ပုံစံ- စ-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်သူဇာကျော်	
နေ့စွဲ 27.12.2016		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√)□စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) √စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရေကြည်စက်	မြို့နယ် တပင်ကုန်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကက်ကုန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရွာကက်ကုန်	ကျွဲယဉ်ခင်းမီး	၆၅၀၀' + ၁၀၀'(တိုင်းမည်)	၁၅၂	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ	4,224,000/-	-	28,000/- | ဆန်ပိုင်ရှင်	4,252,000/-
				□ ကျား □မ □ ကျား+ မ			|	
				□ ကျား □မ □ ကျား+ မ			|	
				□ ကျား □မ □ ကျား+ မ			|	
				□ ကျား □မ □ ကျား+ မ			|	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ 20.2.2017

ဒေါ်လေးလေး (၆)

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ခ - 35
မ - 85
စုပေါင်း 120

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လုပ်ထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဒေါ်သုဇာဝေယု		
ရက်စွဲ။ 18.1.2016		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ဖြည်ခေတာ်	မြို့နယ် တာဝီကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ချောတ် ကုန်း	ကျေးရွာ ● တာယာခေား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။	ပတမ ရေတွင်း ကောင်းဆား					
စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁	ဦးဆွေ့ဝင်း	√		√	စမာ	
၂	ဦးဝင်းတင်	√		√	"	
၃	ဦးကျော်တင်	√		√	"	
၄	ဦးမြိုးကျော်	√		√	"	
၅	ဦးသန်းဆေး	√		√	"	
၆	မယသဉ်လျှင်ရွှေ		√	√	"	
၇	ဦးမိုးဆေး	√		√	"	
၈	" သန်းတွင်	√		√	"	
၉	" ထွေးမြင့်	√		√	"	
၁၀	ဒေါ်တင်ကြိုင်		√	√	"	
၁၁	ဦးဆင်ဝင်းကြည်	√		√	"	
၁၂	~~ဦ~~ ဦးတင်ရွှေ	√		√	"	
၁၃	ဦးသန်းကျော်	√		√	"	
	စုစုပေါင်း	၁၁	၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

(ပုံစံ ၀-၁) ။ လှုပ်ရှားမှုပေါင်းစုပေါ်မူတည်၍ ရေတွင်းတူးခြင်း (၈၀)

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လုပ်ထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအရိုန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ခေါ်သဲ့ဆာကျော်		
ရက်စွဲ။ 18.1.2016		စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√)	☐စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)☐စက်ပန်း(၃)☐စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် တပင်တောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာတော်ကျွန်း	ကျေးရွာ သာသနာဆေး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပဲခူးမြစ် ဓာတ်အားပေး

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လှမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦးဆောင်ဝင်း	√		√	ဟာ	
၁၅	ဒေါ်ကို		√	√	"	ကို
၁၆	" အေးကြီ		√	√	"	ကြီ
၁၇	" ကျကျ		√	√	"	
၁၈	" ကြည်		√	√	"	ကြည်
၁၉	" မြင့်ဆင်ဝင်း		√	√	"	ဆင်ဝင်း
၂၀	" ဇင်တင်		√	√	"	
၂၁	" ညွှန့်တင်		√	√	"	
၂၂	" ကျော်ဦးနိုင်		√	√	"	ဦးနိုင်
၂၃	" ဆင်ဆောင်ကျော်		√	√	"	ဆင်ကျော်
၂၄	" မီ		√	√	"	
၂၅	" ဇ		√	√	"	ဇ
၂၆	" ခင်သက်ကို		√	√	"	သက်
	စုစုပေါင်း	၁	၁၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်သူအောကျော်
ရက်စွဲ။ 18.1.2016 ; စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရေပြည်သာ	တပါကျွန်း	ရွာက ကျွန်း	ဝေသပဘဝ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပတမ အိမ်အာရေး၊ ရေး

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လှုပ်ရှား	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်ရေသောင်း၊ တင်		√	√	ပေါ	တင်
၂၈	" အုန်း၊ တင်		√	√	"	အုန်း
၂၉	" လှကြည်		√	√	"	ကြ
၃၀	" ခင်ပြုံးကြည်		√	√	"	ခင်
၃၁	" လှမယ်		√	√	"	မယ်
၃၂	" စုန်းစုန်းရွှယ်		√	√	"	ရွှယ်
၃၃	ဦး ခင်မောင်ဂင်	√		√	"	[illegible]
၃၄	ဒေါ် ခင်သက်ကျင်		√	√	"	[illegible]
၃၅	" ကြေးမြင့်		√	√	"	[illegible]
၃၆	" ခင်ဖြင့်		√	√	"	ဖြင့်
၃၇	" ခင်ဆိုး		√	√	"	[illegible]
၃၈	" ချိုချိုကျော်		√	√	"	[illegible]
၃၉	" မိုးသက်ဆေ		√	√	"	ဆေ
	စုစုပေါင်း	၁	၁၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်			
ရက်စွဲ။ 18-1.2016		စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)☐စက်ပန်း(၃)☐စက်ပန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။						
စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၀	ဒေါ်မာတင်		√		ဗမာ	
၆၁	" ၁၁ဘွဲ့		√		"	
၆၂	" ငွေ:ဝင်		√		"	
၆၃	" တင်ရှိုင်		√		"	
၆၄	" စိုးကြည်		√		"	
၆၅	" မော်ရော		√		"	
၆၆	" မာကြည်		√		"	
၆၇	" တင်မျိုး		√		"	
၆၈	" ဝေမာဖြူ		√		"	
၆၉	" စောဇွဲ		√		"	
၇၀	" ဝေ၁ကျိုးရော		√		"	
၇၁	" ချို		√		"	
၇၂	" ခြင်ငယ်		√		"	
	စုစုပေါင်း		၁၃			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

(c) زززززز

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဒေါ်ဝေဌေကျော်		
ရက်စွဲ။ 18-1-2016		စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√)	□စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရေဖြူမြို့	မြို့နယ် တာပေါက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ချောက်ကျီး	ကျေးရွာ ခေါယာခေါ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမ အကြိမ်

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၆	မ ခွမ်ပင်		√	√	မမ	
၁၇	ဦး မဝင်းကောဝီ		√	√	"	ခွမ်ပင်
၁၈	" ခင်မျိုးတင်		√	√	"	ဝင်း
၁၉	" ခင်ဝင်းမာ		√	√	"	တင်
၂၀	" ချို		√	√	"	မာ
၂၁	ဦး ဆင်းဝင်းကျော်	√		√	"	ချို
၂၂	" ကိုကင်း	√		√	"	ကြည်
၂၃	" မင်းခေါင်	√		√	"	ကင်း
၂၄	" ဘုန်းကိုင်	√		√	"	ခေါင်
၂၅	" ခေါင်ခေါင်	√		√	"	ကိုင်
၂၆	" မင်းကိုင်	√		√	"	ခေါင်
၂၇	" တင်ချိုး	√		√	"	ကိုင်
၂၈	" ကိုမင်း	√		√	"	ချိုး
	စုစုပေါင်း	၁	၁	၁၀		မင်း

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

(ం) తక్కువస్థాయి:కుటుంబపరిస్థితులు లేదా కారణాలు: పాఠశాల/తరగతి గదిలో పాఠశాలపై ఆసక్తిలేమి.

| క్రమసంఖ్య | పేరు | తరగతి | ఉపస్థితి: | | |

(c) ဆန္ဒမဲပေးခြင့်:ကြေးမုံမြို့နယ် ရေကန်ကြီးကျေးရွာ၏ လူကြီးများ/ဒေသခံများ ဆန္ဒမဲပေးခြင့်ကို အသုံးပြုခြင်း။

ကိုယ်စား	ကိုယ်တိုင်	ကိုယ်စား	ကိုယ်တိုင်	ကိုယ်စား	ကိုယ်တိုင်	ကိုယ်စား	ကိုယ်တိုင်	ကိုယ်စား	ကိုယ်တိုင်	ကိုယ်စား	ကိုယ်တိုင်	ကိုယ်စား	ကိုယ်တိုင်	ကိုယ်စား	ကိုယ်တိုင်	ကိုယ်စား	ကိုယ်တိုင်	ကိုယ်စား	ကိုယ်တိုင်
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

အမှတ်စဉ်	ကိုယ်ရေးရာ အချက်အလက်	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း	ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း
၁	ဦးမောင်ကျော်ထွန်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၂	ဒေါ်ခင်ရီမြင့်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၃	ဦးကိုကိုလှိုင်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၄	ဒေါ်ခင်မေသီ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၅	ဦးသန်းဝင်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၆	ဦးမင်းလှိုင်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၇	ဒေါ်ခင်ဝေ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၈	ဦးကျော်ဇင်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၉	ဒေါ်ခင်ရီ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၁၀	ဦးမြင့်ကြီး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၁၁	ဒေါ်ခင်ဌေး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၁၂	ဦးမောင်ကိုကို	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၁၃	ဦးမင်းဇော	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၁၄	ဦးကျော်ဝင်းမြင့်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၁၅	ဒေါ်ခင်ကြီ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	လက်မှတ်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* ဆန္ဒမဲပေးခြင့်:(၁) ကိုယ်ပိုင်ရှိ(✓) ကိုယ်စား(✓) ကိုယ်တိုင်(✓) ကိုယ်စား(✓)

ဆရာတော်ကြီးဦးဝိုလ်ဗီယာ

ရေကန်ကြီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ- ၁၈-၁-၂၀၁၆

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း

ကိုယ်ရေးရာဆိုင်ရာအချက်အလက်

ကိုယ်ရေးရာဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်းနှင့် ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်းကို ရှင်းလင်းပြသ ပေးနိုင်ရန် ဆရာတော်ကြီးဦးဝိုလ်ဗီယာ၏ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်းနှင့် ကိုယ်ရေးရာ ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်းတို့ကို ရှင်းလင်းပြသ ပေးခဲ့ကြပါ။

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (FORM PC 12)

(c) အမြတ်ထုတ်ခြင်းမပြုပဲ အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြန်လည်ရယူခြင်း။ အသုံးပြုသူ/အသုံးပြုသူများ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

| ကဏ္ဍ | ရပ်ကွက် | ခန့်မှန်းခြေ ကျေးရွာ/

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများတဲ့ရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဒေါ်သူဇာကျော်		
ရက်စွဲ။	18.1.2016	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√)	□စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရေဖြူမြစ်ဆက်	မြို့နယ် တသင်္ကန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ချောက်ကျွန်း	ကျေးရွာ စောယယာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမ အကြိမ်

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၁၈	ဦးဆောစောင်မြွေ	√		√	ဗမာ	မြွေ
၁၁၉	" ဆောင်ဝေဘဂ	√		√	"	ဝေဘဂ
၁၂၀	ဒေါ်ဂိုတော်		√	√	"	တော်

(၁၃) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ---------- ကျေးရွာ ----------

ရက်စွဲ 13.1.2016 နေရာ ----------

အချိန် 2:00 မှ 4:50 ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----------

(ရွေးကောက်တင်မျှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖေါ်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ----------

၂။ ----------

၃။ ----------

၄။ ----------

၅။ ----------

၆။ ----------

၇။ ----------

၈။ ----------

၉။ ----------

၁၀။ ----------

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖေါ်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

အစည်း၊ အား၊ ကို (18.1.2016) ရီ၊ သန်း (2:00) တွင် စတင် စ.ပါသည်။ စီမံကိန်း အကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုများ ပြဿနာပြေလည်ရေးကော်မတီတွင် တက္ကဿိုလ်၊ ပြ စ.ပါသည်။ စီမံကိန်းသည် ဆက်လုပ်မဟု လုပ်ဆောင်ပုံကို ဒီဇိုင်းဆွဲကို စီမံကိန်း၊ ရေကန်ရိုး၊ အား ဖြင့်၊ ပြ စ.ပါသည်။ ဆောက်ပ-ရေပြန် ၂၊ ပုံစံကိုလည်း ကျေးရွာလူထု ဒီဇိုင်းဆွဲကို ဖြင့်၊ ပြပေ.စ.ပါသည်။ ကျေးရွာခေါ်ဆောက်ကော်မတီ ၆၃ အရေ၊ ပါမှု၊ ဖြင့်၊ ရေသယံဇာ၊ ပုံကိုလည်း ဖွဲ့.ရသော်၊ ပုံဖြင့် တက္ကဖြင့်၊ ပြ စ.ပါသည်။ ဆို၊ ရောက် ဈေးဟောင်း ခေါ်ဆောက်ဖြင့် ခရီးတက်အကျယ် ၊ရေပေါ်ဆောင်ပုံကိုလည်း ဖွဲ့.ရသော်၊ ပုံဖြင့် တက္ကဖြင့်၊ ပြ စ.ပါ သည်။ ဆို၊ ရောက် ဆောက်ရာ တိုးတက်၊ ၆၃ အရေ၊ ပါမှု၊ ဂျပန် ဆောင်မှု၊ ဖြင့်၊ တာရှာ ဝန်ထမ်းများ၊ အား ဖြင့်၊ ပြဖြီ၊ ဆောက်ရာ တိုး တက်၊ ကျော်၊ ၄-7 မ (4-1) ကို ကျေ၊ အယာ စ.ပါ သည်။ သက်လက်ဖြီ၊ စီမံကိန်း၊ ပထမနှင့် ရေ၊ ကော်မတီဝင်ဆောင်၊ များ၊ ကို Flip Chart ဖြင့်၊ ချပြဖြီ၊ စီမံကိန်း၊ နှုတ်ယနှစ်ဘဏ္ဍာ ရေ၊ အပ် သော ကော်မတီ ဝင် အရေ၊ အတွက် အား၊ ရွေး ပြော စ.ပါသည်။ အစည်း၊ အား၊ ဆက်ရောက် လာသူ များ၊ ကတော့ စီပါကိုး၊ နှုတ်ယနှစ် ဘဏ္ဍာ ရေ၊ အပ် သော ကော်မတီ ရေးကြေးတွင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ဖြီ၊ ပထမနှစ် ကော်မတီဝင်များ၊ ၆၃ ဆက်ဖြီ၊ ချင်း ဆန္ဒမျှ ထား၊ မှု၊ ကို ကျေ၊ ရွာလူထု သဘောရေ၊ ရွေးချယ် စ.ပါသည်။ ဆို၊ ရောက် ကျေ၊ ရွာခေါ်ဆောင် ကော်မတီဝင် များ၊ ၆၃ တာဝန်ဖြင့်၊ ဝတ္တရားများ၊ အား ဖြင့်၊ ပြဖြီ၊ ရေ၊ အပ် သော ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ၆၃ တာဝန် ဖွဲ့ ဆထား ဒီမှု၊ ကို ကျေ၊ ရွာလူထု ၆၃ သဘောတူညီ ချက်အရ ကျေ၊ ရွာခေါ်ဆောက် ကော်မတီ ကို ဖွဲ့.ရသော်၊ စ.ပါသည်။ ဆို ဖွဲ့.ရသော်၊ ပုံဖြင့် ပါတ်သက်ဖြီ၊ ကျေ၊ ရွာလူထု ၆ ဘက်၊ ရှေ့ကေ ဂျုံ၊ မဟိုသဖြင့် ကော်မတီဝင် များ၊ အား၊ လက်မှတ် ရေ၊ ထို၊ ခဲ့ စ.ပါသည်။ အက်လက်ဖြ ကျေ၊ ရွာ မျှော်မှု၊ ချက်ကို ဒီ၊ တား ဆ၊ ရေးဖြင့် ရေ၊ အယာ ဖြီ၊ နာရီ၊ စား၊ ကို (2:50) တွင် ပြီးဆုံး စ.ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ---------- Thu

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ---------- CF

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ---ချောက်ကျွန်း--- ကျေးရွာ ---သာယာကုန်း---

ရက်စွဲ ---21.12.2016--- နေရာ ---ဖွားရပ်---

အချိန် ---1:00 to 4:15--- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ---စီမံကိန်း ဖိတ်အကူခြင်း ဘဏ္ဍာ ဆက်ဆက် Review---

(ရွေးကောက်တင်မျှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ---စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာငွေ၊ ဖိတ်အကူခြင်း---

၂။ ---စီမံကိန်း၊ လုပ်ရှားမှုဆက်စပ်အား ဖော်ပြခြင်း---

၃။ ---စီမံကိန်း၊ ရင်းရှေ့ အကြောင်းဖော်ပြခြင်း---

၄။ ---ကျေး၊ ဒေ၊ ရေ၊ လူ၊ သစ်၊ ဂဏ---

၅။ ---စားနေ့အတွေ့ပြု ဖြေဖျောင်းရေး---

၆။ ---အကျဉ်းဝင်အမှု ခွဲဝေပေးခြင်း---

၇။ ---ကျေးလွှာဖွဲ့ ဖြိုရေး၊ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း---

၈။ ---ဆက်ဆက် ဖေ အသက်ကြီး ဝန်ထောက်အား အားဖြည့်ပြခြင်း---

၉။ ---ဖွဲ့ရေးပုံဖော်ခြင်း---

၁၀။ ---ကျေးလွှာ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးပေးခြင်း---

D,KSP,Letter

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၁နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများက မိတက်ဆက်ခြင်း ၊ စီမံကိန်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ရေသန့်ရယူရေးကဏ္ဍ၊ စီမံကိန်း၊ ဝင်ငွေ၊ အကျိုးကျေးဇူး ၊ ကျေးရွာ၊ မရေး၊ ဂ အဖွဲ့၊ကလေး၊ အကျိုးအမြတ်၊ ၊ဝေမျှအကျပေး ရေဖြည့်၊ ရေးရာကိစ္စများ၊ နည်းစနစ်မှတ်ကျောင်း အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖွင့်ပွဲခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာဝေဟာ၀ တွင်တဖက်၊ ၄၅ ဦး၊ ကျေးရွာက ဦးတိသ္ဓတွင် တာ၀ါ တဖက်၊ အောင်ခဲ့သော ကျား ၁၉ဦး၊ မ-၁၉ဦး၊ အားဆော်လက်ရုပ်ဆောင်ရန် အဒုဂ္ဂါ ဖြစ်။ ကျေးရွာ ရပ်ရွာသားများ၊ သဘောတူညီသော အောင် ဝေတာ၀ တဖက်၊ ကျေးရွာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဆုပန်အစည်း၊ ဝေးမှတ်တမ်း၊ အရ စီမံကိန်း၊ ရပ်ငန်း၊ ကြေးဝေတွင် မလုပ်ဆောင် သော်လည်း၊ ကော်မတီဖွဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို အပြည်အစုံ ရှင်းပြဖြီး ဦ-ဥပဒေတွင် တာ၀ါ တဖက်၊ အောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များ၊ အား ရွေးချယ် ခြင်း၊ အဖွဲ့ဖေးမှုခြင်း၊ များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အကျိုးကျေးဇူး ရပ်ရွာ၏ အဒုဂ္ဂါ ဖြစ် ဖေးမှုကုတွင် ဆဒုဂ္ဂါ ဖြစ်ဖြီး၊ ကျေးရွာလူထုပဟိုလည်း၊ ယခုခဲ့ သဘောတူ ခြင်း၊ ကန်.ကွက်ရှိ ဖြစ်သောကြောင့် Committee Review ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများ၊ မှ ကော်မတီဖွဲ့ရည်ရွယ်ချက်၊ ပုံစံ၊ ကန်.ကွက်ရှိ ဖြစ်သဖြင့် ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုး၊ ရေးစီမံချက်အား ရေးဆွဲ ဖြီး၊ အစည်းအဝေးကို ရပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

Thu

မှတ်တမ်းပြုစုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်)----ဇော်သူ၀ေ CF----

Hai

အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်) ----ဒေါ်သိရိဘာဝင်း CF----

D,KSP,Letter

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်မူရင်းအား VPSCတွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	လျှပ်စစ်မီး	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၆	စီ/ထောက်ကော်မတီ	World Bank
	၂	လမ်း	မ (√) ကျား (√)	၂၀၁၇	စီ/ထောက်ကော်မတီ	World Bank
	၃	စာကြည်တိုက်	မ (√) ကျား (√)	၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ/သားများ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အလှူရှင်
	၄	စက်ရေတွင်း	မ (√) ကျား (√)	၂၀၂၀		
	၅		မ (√) ကျား (√)			
အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းမှ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	မွေးမြူရေး	မ (√) ကျား (√)	၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
	၂		မ ( ) ကျား ( )			
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			
ဝန်းကျင်ရေးနှင့်အလားရ	၁		မ ( ) ကျား ( )			
	၂		မ ( ) ကျား ( )			
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			

ဘဘောဇနီး	၁		မ (√) ကျား (√)	ပုဂ္ဂိုလ်		
	၂		မ ( ) ကျား ( )			
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			
အမြီးနီး	၁		မ (√) ကျား (√)			
	၂		မ ( ) ကျား ( )			
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			