ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

တပ်ကုန်းမြို့နယ်


ကဝဇခုနှစ် ရှားတောအုပ်စု၊ ရှားတောကျေးရွာ

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ


တပ်ကုန်းမြို့နယ် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အညွှန်းပြမြေပုံ
N
W
E
S
ရေညီးသင်းမြို့နယ်
နတ်မောက်မြို့နယ်
ထောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်
မကွေးတိုင်း
ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်
ရေယျာသီရိမြို့နယ်
ဝင်လောင်းမြို့နယ်
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်ခြား
မြို့နယ်ခြား
ကျေးရွာအုပ်စုခြား
ကားလမ်း
မီးရထားလမ်း
မြစ်ချောင်း
ရေသောက်မြောင်း
မြို့မြေပုံညွှန်း – ကြ။ ၆၇၃၄၁၂
မြို့နယ်မြေပုံညွှန်း – ကြ။ NE ၀၀၅၄၉၉
– NW ၆၄၁၁၅၇
– SE ၉၂၀၂၈၀
– SW ၃၂၀၁၈၀
မြို့အကျယ်အဝန်း – (၁၊၄၉) စတုရန်းမိုင်
မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း – (၆၈၃) စတုရန်းမိုင်
ကျေးရွာအုပ်စု –
ကျေးရွာ –
ရပ်ကွက် – (၆) ရပ်ကွက်
ကျေးရွာအုပ်စု – (49) အုပ်စု
ကျေးရွာ – (176) ရွာ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ရွာတော	ရွာတော	
၂	ရွာတော	ရွှေဥဒေါင်း	
၃	ရွာတော	ငွေးပင်	
၄	ရွာတော	ပေါက်ပင်သာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၉၅၂	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၉၅၂
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၉၉၅	၂၂၁၄
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၆၆၀	၂၉၂

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း	(ရှိ)	ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)

မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်- *ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်း*		*မှတ်ချက်-*		*မှတ်ချက်-*	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)	(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	(ရှိ)
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)	(ရှိ)	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရှိ)	(ရှိ)
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)	(ရှိ)	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	(ရှိ)	
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား	(ရှိ)	(ရှိ)	ရေပိုက်သွယ်သူ	(ရှိ)	(ရှိ)
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ	(ရှိ)	(ရှိ)
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ( )
- ကတ္တရာလမ်း ( )
- ကွန်ကရစ်လမ်း ( )

- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း (√)
- ကျောက်ခင်းလမ်း (√)
- မြေသားလမ်း (√)
- လူသွားလမ်း (√)
- အခြား ( )

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် (√)၊ မရှိပါ ( )၊ မသိပါ ( ) ။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်၂၀၁၃.....၊ မသိပါ ( )

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ( )၊ မပြုခဲ့ပါ (√) ၊ မသိပါ ( )

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှဌင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၁.၅မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဌင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာကျီ ( ) နာရီ၊မိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀း၁၅) နာရီ၊မိနစ်
- ခြေလျှင် ( ) နာရီ၊မိနစ်
- လား ( ) နာရီ၊မိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီ၊မိနစ်
- အခြား ---------- ( ) နာရီ၊မိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာကျီ ( ) နာရီ၊မိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀း၂၀) နာရီ၊မိနစ်

- ခြေလျှင် ( ) နာရီ၊မိနစ်
- လား ( ) နာရီ၊မိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် ( ) နာရီ၊မိနစ်
- အခြား ---------- ( ) နာရီ၊မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ (√)၊ ရှိ ပါသည် ( )၊ မသိပါ ( ) ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ
- ကျောင်းကော်မတီ ၊ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီ


(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၉		၉	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ် လာပုံ၊ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြဓြေပုံ	၃၁.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၆	၁၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခအေန၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ်တောများ၊ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၉	၂၆	၅၅	ပိုင်ဆိုင်မှုစုံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်၃ဆင့်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၅	၃၀	၅၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၅	၃၀	၅၅	ရာသီဥတု၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ပင်းကားချပ်	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၅	၂၁	၄၆	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖေါ် ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ် တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၅၅	၂၃၁	၅၈၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖေါ်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၃၅၅	၂၃၁	၅၈၆	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖေါ်ခြင်း။
၉	ပြဿနာသစ်ပင်	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ	၃၅၅	၂၃၁	၅၈၆	အမျိုးသားများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖေါ်ခြင်း
၁၀	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၃၅၅	၂၃၁	၅၈၆	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖေါ်ထုတ်ခြင်း□
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၅၅	၂၃၁	၅၈၆	ဖေါ်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း





ရှားတောကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

သက္ကရာဇ်၁၀၄၀ပြည့်နှစ်တွင် အိမ်ခြေ၄၃အိမ်ဖြင့်ကျေးရွာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။သက္ကရာဇ် ၁၃၀၃ ခုနှစ်တွင် သာယာကုန်းကျေးရွာပျက်စီးသွားပြီး ရှားတောကျေးရွာဖြင့် ပူးပေါင်းလာသဖြင့် နေထိုင်သူများလာခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ်၁၃၁၃ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။သက္ကရာဇ် ၁၃၁၇ ခုနှစ်တွင် အစိုးရမူလတန်း ကျောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၁၈ခုနှစ်တွင်လယ်ပြင်သာကျေးရွာ ပျက်စီးလာပြီးတဖန် လာရောက် နေထိုင်ကြပြန်ပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၁၉ ခုနှစ်တွင်ရှာတောအုပ်စုစတင်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။သက္ကရာဇ်၁၃၄၁ခုနှစ်တွင်တွဲဖက်အလယ်တန်းဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။သက္ကရာဇ်၁၃၅၈ခုနှစ်တွင်ရှားတောမှညောင်ပင်သာသို့စတင်လမ်းဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။သက္ကရာဇ် ၁၃၆၅ခုနှစ်တွင်တွဲဖက်အလယ်တန်းကျောင်းခွဲဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ရှားတောမှညောင်ပင်သာရိုးကူတံတားကွန်ဂရစ်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။သက္ကရာဇ် ၁၃၇၅ ခုနှစ်တွင် အထက်တန်းကျောင်းခွဲဖြစ်လာခဲ့သည်။


၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြဖြေပုံသုံးသပ်ချက်

ရှားတောကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်မှ အရှေ့ဘက်တစ်လျောက်စီးဆင်နေသော ရိုးကလေးက ဝန်းရံလျက်ရှိပါသည်။ ထိုရိုးကလေးတွင် ရိုးကူတံတားလည်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အရှေ့ကျောင်းနှင့်အနောက်ကျောင်းဟူ၍ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းရှိပါသည်။အ.ထ.က(ခွဲ) စာသင်ကျောင်းကလေးလည်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာမိန်းလမ်းမကြီးဘေးတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး လည်းတည်ရှိခဲ့ပါသည်။ရေတွင်း၊ရေငုတ်များပေါများသောကြောင့် သောက်ရေသုံးရေအဆင်ပြေလှပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း



ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်းနှင့်အဓိကအာသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ-၅ကားတော
အုပ်စု - ၅ကားတော

မြို့နယ်-တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၂၄.၁၃.၂၀၁၅

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အာသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု
ပြေလည်သော အုပ်စု	မြေ (၅) ဧကအထက်ပိုင်သူ ၊ အိမ်ကောင်း အိုးကောင်းပိုင်သူ ၊ ဝတ္ထုစက်ကြီးများ ပိုင်သူ ပွဲစားလုပ်ငန်းကြီးလုပ်ကိုင်သူ	ကောင်လုပ်ငန်း အကြီး အကျယ်လုပ်ခြင်း။ အရောင်းအဝယ်ဖြုတ်လုပ်ခြင်း။	၂၀
အလယ်အလတ် အုပ်စု	မြေ (၅) ဧကခန့်အောက်ပိုင်သူ ၊ အိမ်အိုင်ဆွဲ ဆိုင်ပိုင်သူ ၊ နွား (၂) ကောင် ၊ ကားငှါးရမ်းကိုသူ ၊ အလုပ်ခွင်အိုင်ထိုင် ၊ မွေးဖြူးစားလုပ်ကိုင်သူ သွင်းထိုး ၊ ပျဉ်ခင်းအိမ်။	နို့တက်ပို့ဆောင်ခြင်း ၊ ရေးစားခြင်း ၊ အလုပ်ခွင်လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်း ၊ မွေးဖြူးစားလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်း။	၃၃၂
မပြေလည်သော အုပ်စု	သွင်းထိုး ၊ ကြမ်းခင်းအိမ် ၊ ဆိုင်ကယ်ရှိသူ ၊ ခြင်းလည်ရှိသူ။	ငွေစားလိုက်စားခြင်း ၊ တစ်လုံးပြတ် အလှူးရှေးခြင်း ၊ မှော်ထိုးစေးစားခြင်း ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်း ၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ဒီဆွဲခြင်း ၊ ဆိုက်ကဲတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်း။ ခြင်းလည်မောင်းခြင်း။	၆၀၀

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား(၃၅)၊မ(၂၆)
စုစုပေါင်း - ၅၅ ဦး

ဦးဆောင်သူ-ဒေါ်ဝါဝါအောင်(၀၀)
မှတ်တမ်းတင်သူ-ဦးဇော်ဝင်းမိုင်

ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့်မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။လယ်ပြင်မကျေးရွာတွင်ရှိသောပြေလည်သည့်အုပ်စုမှအိမ်ထောင်စု(၂၀)ခန့်ရှိပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုများ သည်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ပြီးလယ် ၅ဧကနှင့်အထက် ၊နွား (၃)ကောင်၊ ဆိုင်ကယ် ၊ တီဗွီ၊ တိုက်အိမ် ၊လယ်ယာသုံးစက်၊ ခြံအကျယ်ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။


အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု ၃၃၂ ခန့်ပါဝင်ပြီးအသေးစားစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်(၅)ဧကအောက်၊နွား (၃)အောက် ၊သုံးပင်အိမ်(သို့) လေးပင်အိမ် ၊တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး၊လယ်ယာသုံးစက် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု(၆၀၀)ခန့်ရှိပြီးနေ့စားအလုပ်များကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။သုံးပင်ပတ်လည်အိမ်ငယ်များကိုသာပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများ၏စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ

းတွင် နေ့စားလုပ်ခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းကြရပါသည်။ကုန်းစိမ်းရောင်းခြင်းနှင့်ကြံရာကျပန်းလုပ် ကိုင်စားသောက်ကြသူများဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၂၀	၈.၁၀%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၃၃၂	၃၁.၇၅%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၆၀၀	၆၀.၀၅%
	စုစုပေါင်း	**၁၂၁**	**၁၀၀%**

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)




ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ်ကျား-မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအချိန်ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင်ပေါများကြောင်းသိရှိရပါသည်။ မိသားစုအားဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်းအမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်သိသိသာသာသာလွန်နေသည်ကိုသတိထားဖွယ်တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။အလားထူ ဂင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများကအမျိုးသားများကိုမှီခိုအားထားနေရကြောင်းသုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်မိသားစုအား ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်များစွာ သာလွန်နေပါသည်။ သို့ရာတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုအသုံးချနိုင်မှုများနေသည်ဟုသုံးသပ်မိပါသည်။ မိသားစုလုံခြုံစိတ်ချရမှုတွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအရေးပါကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင်အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများကများစွာသာလွန်နေသဖြင့် အမျိုးသားကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများမှာမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် အားကိုးနေရကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊သာရေးနာရေးကိစ္စများနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အသုံးချမှုများတွင် အမျိုးသားများကအရေးပါသောကဏ္ဍတွင်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား



ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အမိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

နှမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် နယုန်လများတွင်ပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြပြီး ကဆုန်လများတွင် ထွန်ယက်၍ ပျိုးများအားနုတ်ယူ၍ စိုက်ပျိုးကြပြီး ဂါခေါင်လကုန်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ နောက်တစ်သီးအနေဖြင့် တော်သလင်းလတွင်စိုက်ပျိုးပြီးနတ်တော်လ တွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် ဂါဆိုလနှင့်ဂါခေါင်လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပြီးနတော်လများတွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့်ကဆုန်၊နယုန်လများတွင်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်ခူးဆွတ်ကြပါသည်။ ပဲတီစိမ်းကိုတော်သလင်းလများတွင် နောက်တစ်ကြိမ်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီးနတ်တော်လများတွင်ခူးဆွတ်ကြပါသည်။ဂါ၊ငရုတ်၊မြေပဲများကိုနယုန်လများတွင်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပြီးတန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ကောက်၊ နုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။ ကြားကာလများတွင် ပြုစုပျိုးထောင်မှုများပြုလုပ်ပါသည်။

ကျွဲ၊ နွားခွာနာလျှာနာကျရောက်မှုကို ဂါခေါင်လ၊တော်သလင်းလများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိပြီး ကျန်လ များတွင်ဖြစ်ပွားမှုရှိသည်ကိုမတွေ့ရပါ။ဝက်များမှာလည်းခွာနာလျှာနာကျရောက်မှုနှင့် ကြက်များ ကြက်နာ ကျရောက်မှုမှာလည်း ကဆုန် လများတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုများတစ်ရွာလုံး ပျမ်းမျှအနေဖြင့်ကဆုန်၊နယုန်လ၊တော်သလင်း၊တပို့တွဲများတွင် ဝင်ငွေရရှိနည်း၍ ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊ နတ်တော် ၊ ပြာသိုလများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှုများပြီး သီတင်းကျွတ်လ၊တန်ဆောင်မုန်းလနှင့်တပေါင်းလများတွင် ဝင်ငွေ အသင့်အတင့်ရရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးသုံးစွဲသည့်ကာလများမှာကဆုန်လမှသီတင်းကျွတ်လ အထိသုံးစွဲကြပြီးမိုးရေကိုအဓိကသုံးစွဲပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ရေရရှိမှု နည်း သော်လည်း ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်၍အဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။ ဖျားနာခြင်းနှင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွား မှုအနေဖြင့် ကဆုန်လနှင့်နယုန်လများတွင်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် ကျန်လများတွင်အထွေထွေရောဂါများဖြစ်ပွား တတ်ပါသည်။

ဘာသာရေးပွဲတော်များနေဖြင့် တန်ခူးလ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လ ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ဝါဆိုလ ဝါဆို သင်္ကန်းကပ် ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်သင်္ကန်းအလှူများ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ရာသီဥတုအနေဖြင့် နယုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာလေ့ရှိပြီး ကျန်လများ တွင် ခြောက်သွေ့လျှက်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကားချပ်)




အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ရှားတောကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ကျောင်းကော်မတီ၊လူမှုရေးအဖွဲ့များအဖြစ် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကာလသား/ကာလသမီးအဖွဲ့များ၊သမ၊မီးသတ်၊အပြင် ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာ၏ပြင်ပတွင်သမအဖွဲ့၊မီးသတ်အဖွဲ့၊ရဲစခန်း၊ကျန်းမာရေး၊လဂကအဖွဲ့၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ကာလသား/သမီးအဖွဲ့၊ပရဟိတအဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များသည် ကောင်းစွာပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဖွဲ့များ၏ ထိစပ်မှုအနေအထားအရ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုအားကောင်းနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။

ပြင်ပအဖွဲ့ဌာနများအနေဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်လည်း ကောင်း၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီနှင့်လည်းကောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။သမ၊မီးသတ်၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လဂက၊ရဲစခန်းစသောအဖွဲ့များဖြင့်ချိတ်ဆက်နည်းခဲ့ပါသည်။ထိုသို့ကည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးရွာတွင်းလူမှုရေးအဖွဲ့များအား အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ပိုမိုပူးပေါင်းရန်လိုအပ် ကြောင်းနှင့် ဌာနများအနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များနှင့်ကောင်းစွာချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျေးရွာ - ကွားတော
အုပ်စု - ကွားတော


ဖြို့နယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - 31.12.2015


	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ
၁။	ဆင်သေချောင်းတံတားမကောင်းခြင်း။	၁။	ဆင်သေချောင်းကူးတံတားမကောင်းခြင်း။
၂။	ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ရန်လိုခြင်း။	၂။	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း။
၃။	ကွားတော - ဥသင်းပင်သာရွာမြင်းဆက်သွယ်မှုမကောင်းခြင်း။	၃။	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း။
၄။	ကွားကြာရွာတွင်ရေအိုင်သို့သွယ်မှုမကောင်းခြင်း။	၄။	စာသင်ဆောင်ကျဉ်းနေခြင်း။
၅။	ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း။	၅။	ကွားကြာရွာတွင်ရေအိုင်သို့သွယ်မှုမကောင်းခြင်း။
၆။	ကွားကြာ - ကွင်းပင်ရွာမြင်းဆက်သွယ်မှုမကောင်းခြင်း။	၆။	စက်ဂျင်နရေတာမရှိခြင်း။
၇။	စက်ဂျင်နရေတာမရှိခြင်း။	၇။	မြေးဒွန်ဆောက်ပုံမှုမကြံ့ခိုင်ခြင်း။
၈။	အိမ်တွင်းစက်မှု၊လက်မှုသင်တန်းများမရှိခြင်း။	၈။	မိုးတိမ်ကျိုးကွေးအတွက်ရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း။
၉။	မိုးတိမ်ကျိုးကွေး၊မြေးမြုံကွေးဆောက်ပုံမှုမကြံ့ခိုခြင်း။	၉။	တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိကြေး။

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့ - ကျား (355) ၊ မ (237)
စုစုပေါင်း - 592 ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်ဝါဝါအောင် (OF)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်ဧရာအောင်းဝေ

၆။ (ခ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်




ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း
ကျေးရွာ - ရွာတော
အုပ်စု - ရွာတော
ဖြေ့ရယ်_တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - 31.1.2015
အကျိုးဆက်
ပညာရေးအောင်မြင်မှုနိမ့်ကျခြင်း
ရေဘေးဒဏ်ခံရခြင်း
ကျောင်းသားများ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း
ပျော်ရွှင်စွာစာမသင်ကြားနိုင်ခြင်း
ကျောင်းသားများ ဒုက္ခရောက်ခြင်း
အိုးမဲ့ပုံ၊ လေမဲ့ပုံဖြစ်ခြင်း
စာသင်ဆောင်ကျဉ်းရခြင်း
ပြဿနာ
ပြုပြင်ရေးအသိပေးကြခြင်း
ပြုပြင်ရန်မဲ့ရကြခြင်း
ပြုပြင်ထားသည်ပင်ပြိုကျခြင်း
ပြုပြင်ရန်ကြိုးပမ်းဖူးခြင်း
အကြောင်းအရင်း
ပါဝင်ရေးအဖွဲ့သူ - ကျား (355) ၊ မ (231)
စုစုပေါင်း - 586 ဦး
မှူးဆောင်သူ - မစိုးစိုးအောင်
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇော်ဝင်းနိုင်

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း


ရှားတောကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို ကျား၊မ အုပ်စုခွဲခြားဦးစွာပေးလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာတူညီနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး မလုံခြုံခြင်းဟူ သော အဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျောင်းခြံစည်းရိုးမလုံခြုံခြင်းအကြောင်းအရင်းများမှာ ပြုပြင်မှုမရှိခြင်း၊ရန်ပုံငွေမလုံလောက်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့မှုအားနည်းခြင်း၊ အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ကျောင်းခြံစည်းရိုးမလုံလောက်ခြင်းဟူသော အဓိကပြဿနာဖြစ် ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအဓိကပြဿနာကြောင့်ဆင်ဝေကျေးရွာအတွင်းတွင်ပညာတတ်အားနည်း ခြင်း၊ကျောင်းသား/သူများအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်းဟူသောအကျိုးများ၏ဆင့်ပွားအကျိုးဆက်အဖြစ်တွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင်ဆင်ဝေကျေးရွာတွင်ရှိကျောင်းခြံစည်းရိုးအားကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးရွာတွင်း ရင်ဆိုင်နေရသောအခက်အခဲများပြေလည်နိုင်ပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျော်မှန်းချက်



ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်

ကျေးရွာ - ကွားတော

အုပ်စု - ကွားတော

ရက်စွဲ -31.12.2

အာရုံပြုသတ်မှတ်ထားသောမျော်မှန်းချက်		အာရုံပြုသတ်မှတ်ထားသောမျော်မှန်းချက်	
၁	ဆင်သေခြင်းတုန်းတံတား	၁	ဆင်သေခြင်းတုန်းတံတား
၂	ကျောင်းသားဦးရေတိုး	၂	ကျောင်းသားဦးရေ (ကျဆင်း)
၃	ကွားတောရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	ကွားတောရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
၄	ဘုရားတွင်းလမ်း	၄	ဗျာဒိတ်ခံမြို့
၅	ဒဏ္ဍာရီမြို့သို့သွားလမ်း	၅	ဒဏ္ဍာရီမြို့သို့သွားလမ်း

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး - ကိုကိုး - ၃၅၅ ၊ ၉ - ၀၃၁

ရဟန်းဦးရေ - ၁၆၆ ပါး

ပြဿနာများသည့် - ဦးဇင်းရိုင်း

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)



ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲများမှာ (၁) စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ (၂)လျှပ်စစ်မီး(၃)ဆေးပေးခန်း(၄)ကျောင်းခြံစည်းရိုး(၅)စာကြည့်တိုက်(၆)အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုသင်တန်း (၇)စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးချေးငွေ(၈)လယ်ထွန်စက်များ(၉)အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း(၁၀) လူနေအိမ်အတွက်သဘာဝအရင်းအမြစ်ရရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကိုအမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီးအလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးသည်ရမှတ်(၁၀)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၁)၊လျှပ်စစ်မီးသည်ရမှတ်(၉)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၂)၊စာကြည့်တိုက်သည်ရမှတ်(၈)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၃)၊ဆေးပေးခန်းသည်ရမှတ်(၇)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၄)၊ကျောင်းအိမ်သာသည်ရမှတ်(၆)ဖြင့်အဆင့်(၅)၊အိမ်တွင်းစက်မှုသင်တန်းသည်ရမှတ်(၅)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၆)စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးချေးငွေသည်ရမှတ်(၄)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၇)၊လယ်ထွန်စက်သည်ရမှတ်(၃)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၈)၊အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း

ရမှတ်(၁)မှတ်ဖြင့်အဆင့်(၁၀)လူနေအိမ်အတွက်သဘာဝအရင်းအမြစ်ရရန်ရမှတ်မရှိသဖြင့်အဆင့်(၁၁)ဟူ၍ရရှိခဲ့ခြားခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဂင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ













၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးဇော်ဝင်းခိုင်	စီ/ထောက်ညွှန်ကြား	အုပ်စုစာရင်းကိုင်
၂	ဒေါ်ခင်မာရီ	စီ/ထောက်ညွှန်ကြား	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးမောင်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ညွှန်ကြား	
၄	ဒေါ်ချိုဇင်မြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်လှိုင်သဇွတ်မြင့်မြတ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးသိန်းနိုင်	ဝယ်ယူရေး-ညွှန်ကြား	
၇	ဦးအောင်ဝင်းလှိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ခင်နှောင်းဝေ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးလွမ်းမင်းထွန်း	လည်ပတ်ထိန်သိမ်းရေး-ညွှန်ကြား	
၁၀	ဒေါ်တင်ဇာထက်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်နင်းယု	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးညိုဝင်းအောင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်စန်းစန်းထွေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးမျိုးဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဦးကျော်ဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးမျိုးချစ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဦးကျော်ငွေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၈	ဦးဇော်ထူး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၉	ဒေါ်ခင်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂၀	ဒေါ်ဝင်းမာစိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂၁	ဦးသိန်းလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂၂	ဦးဇော်မင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

4209

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကော်ဝင်းဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါ တ် ၀၉-၄၂၁၁၅၅၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မေါ်ဝါဝါအောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ကဖိုးကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းကောကျေးရွာ ရွာကောအကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၉၅၂	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၉၅၂
လူမျိုးစု (၂)---/		ဘာသာ(၂)---/	
လူမျိုးစုရော---/		ဘာသာရော---/	

၄၂၀၉	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၉၉၅	၂၂၁၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၆၀	၂၉၂

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း(ရွာ)	☑	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် အဆောက်တန်းကျောင်း(ရွာ) ဘာမှရှိပါဘူး။		မှတ်ချက် ကျန်းမာရေး ဌာန ပိုင်ဝမရှိပါ။		မှတ်ချက် ဘာသာ ခြားမျာ မရှိပါ။	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂)ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃)လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	☑	☑	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လက်တန်းပြဆရာ ၊ဆရာမ	☐	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☑	☐
မူကြို၊ဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☑	☑	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☑	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကျောက်ခင်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း (မြေသားလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း (လူသွားလမ်း) (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း) အခြား ဒီရာခင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် **ဝိုင်းပါ**

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-၂၀၁၃/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ ကရွာတရာသုံးဖြစ်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ကရွာတရာအသားဖြစ်ပါဘူး

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ---------- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ---------- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☑မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ အဆောက်အအုံပြုစုရေးကော်မတီ
အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီ
ဆည်မြောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဇင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဝါဝါအောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဲ့ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးခေါ်သူ	၀၄-၅၃၃၃၀၅၅၃	ဦး ထက်ဝန်းကျင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဖုန်ပြည်ဒေသ	ဝေါက်ခွင်	ဒုက္ခသည်စခန်း	ဒုက္ခသည်စခန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----ဒဖဝ-	၉၅၂	ဘာသာ (၁) ----ဗုဒ္ဓ---	၉၅၂
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅၀		
ကိုယ်ဝန်ဆောင်	၁၉၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၁၉၉၈	၂၂၁၇	၄၂၁၅
လူမျိုးစု (၁)----------			
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၆၀	၂၉၂	၉၅၂

၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးရုံ	□	ဓမ္မတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□	ဆေးပေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဗလီ	□
				အခြား	□
မတ်ချက်		မတ်ချက်		မတ်ချက်	

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျမ်းကျင်သူများ)

(၁) ကာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာလန်	□	□	လက်သမား	✓	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျမ်းကျင် ပီးသမား	✓	□
မူကြိုဆရာ/မ	✓	□	သားဖွားဆရာမ	□	□	ရေငုပ်သမားသူ	✓	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	□
ဆက်ချက်			မတ်ချက်			မတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ခြွေးလမ်း ကျောက်ခင်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း မြေသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း လူသွားလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပဋိညာဉ်မူစီမံချက်

(၁) လူထုဝေဖိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပဋိညာဉ်မူ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝုန်စ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဆီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဖိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဖိုအထိ ဆီးဖိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဖိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝေဖိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာမိုန် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာမိုန် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

ဆ) တော်ယန်းကျေးဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေဘေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲ.ခြည်းထားသော အမွဲ.အစည်းများ
ယူထုတ်ပြုစုံမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာမှဲ့ပြီးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲ.ခြည်းထားသည့် အမွဲ.အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------
(၂) ----------

(ရှ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်ထွဋ်
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၇

လူထုဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ် အမည် ဦးထင်ဇေယျဝင်း
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၇

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဝါဝါဇော်

နေ့စွဲ - ၂၄.၁၃.၂၀၁၅ | စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) ☑ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | မြို့နယ် - တာမွေ | ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ | ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၃.၂၀၁၅	၂၄.၁၃.၂၀၁၅	၁၁၅	၁၀၄	၂၁၉	-
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၁.၁၃.၂၀၁၅	၃၁.၁၃.၂၀၁၅	၃၅၅	၂၃၁	၅၈၆	-
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၁၆	၆.၁.၂၀၁၆	၁၂	၄	၁၆	-
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၇၉	၇၅	၂၄၇	-
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၇၉	၇၅	၂၄၇	-
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၇၉	၇၅	၂၄၇	-

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၃.၂၀၁၆	၂၇.၃.၂၀၁၆	15	6	၃၁	
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.3.2016	15.3.2016	172	75	၃47	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	15.4.2016	15.4.2016	14	6	၃0	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	30.4.2016	30.4.2016	15	6	၃၁	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	15.5.2016	15.5.2016	14	5	19	
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	5.7.2016	5.7.2016	73	4	17	
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	10.7.2016	10.7.2016	128	128	၃5၆	


ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးကိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဆောက်ဆောင်လဝင်	
ရက်စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် တောင်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်၊ ၀၀၁ ကျေးရွာ နှစ်၊ ၀၀၁

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ရက်	ပြီးဆုံးသည့်ရက်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၁၇	၈.၁၂.၁၇	၂၄၇	၂၇၃	၅၂၀	-
၂။ ကျေးရွာခွဲ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၁၇	၈.၁၂.၁၇	၂၄၇	၂၇၃	၅၂၀	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၉.၁၂.၁၇	၉.၁၂.၂၀၁၇	၅	၂	၁၀	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3.2.18	5.2.18	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီတိုင်းဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၁၈	၁၆.၃.၁၈	၃၂၀	၂၃၀	၅၅၀	-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	[illegible]					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၁၈	၁၆.၃.၁၈	၃၂၀	၂၃၀	၅၅၀	-

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄-၃-၁၈	၁၄-၄-၁၈	၃၁၀	၂၃၀	၅၅၀	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄-၄-၁၈	၁၄-၃-၁၈	၃၁၀	၂၀	၅၁၀	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄-၃-၂၀၁၈	၁၄-၃-၂၀၁၈	၃၁၀	၂၃၀	၁၅၀	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၉-၃-၁၈	၂၉-၃-၁၈	၈	၁၀	၁၈	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၈-၆-၁၈	၈-၆-၁၈	၇	၁၀	၁၇	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀-၆-၁၈	၂၀-၆-၁၈	၇	၈	၁၅	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၆-၅-၁၈	၆-၅-၁၈	၈	၈	၁၆	
၉။ လွှဲထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၁-၅-၁၈	၁၁-၅-၁၈	၂၂၁	၃၁၇	၅၃၈	

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ၎ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖေါ်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်- ဒေါ် ဂါရီရောင်

နေ့စွဲ 31.12.2015

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁)
■ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရေဒုက္ခရောက် | မြို့နယ် စက်ဆင်ကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု- ရွာ:ကကာ | ကျေးရွာ ရွာ:ကကာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ယာခင်တံတားမကောင်းမွန်ခြင်း	၁	ယာခင်တံတားမကောင်းမွန်ခြင်း
၂	ကျောင်းသားနှင့်ဆရာဆောင်မပြည့်ခြင်း	၂	ကျောင်းသားနှင့်ဆရာဆောင်မပြည့်ခြင်း
၃	လမ်းမှာနွံမြဲ၍ မြင်းရှဉ်လို့မသာခြင်း	၃	လမ်းမှာနွံမြဲ၍ မြင်းရှဉ်လို့မသာခြင်း
၄	မြောင်းလမ်းများ ဖြတ်၍ ကောင်းမွန်ခြင်း	၄	ကျေးရွာလယ်ကွင်းမြေ ခြင်း
၅	ဥတ္တရဘက်ရိုးလမ်းဘို့ ဆက်သွယ်ရေး	၅	ဥတ္တရဘက်ရိုးလမ်းဘို့ ဆက်သွယ်ရေး

ကောင်းခြင်း မကောင်းခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ဆင်ဆောချောင်းကူးတံတား	၁	ဆင်ဆောချောင်းကူးတံတား
၂	ကျောင်းဆောင် (၄ခန်းတပ်)	၂	ကျောင်းဆောင် (၄ခန်းထပ်)
၃	ရွာကောဆောင်းပင်သာလမ်း	၃	ရွာကောဆောင်းပင်သာလမ်း
၄	ရွာတွင်းလမ်း	၄	လျှပ်စစ်မီး
၅	ဥတ္တရသီရိဘုံဆက်လမ်း	၅	ဥတ္တရသီရိဘုံဆက်လမ်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖေါ်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖေါ်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖေါ်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ဆင်ဆောချောင်းကူးတံတား	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁		၄၂၀၉

လူထုဝတ်ပြုစိမ်ကိန်းစိမ်ကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ကျော်ဇင်ခောင် (နှစ်ကတ်)	အာချိုးသား+အာချိုးဘဒီ	၂		၁၂၅၅
၃	ရဲဘက်ဝန်ထမ်းမောင်	အာချိုးဘား+အာချိုးဘဒီ	၃		၄၂၀၉
၄	မြကွင်းကမ်	အာချိုးသား	၄		၄၂၀၉
၅	ဦးကြည်ဇင်ကိုကမ်	အာချိုးသား+အာချိုးဘဒီ	၅		၄၂၀၉
၆	လျှပ်စစ်မီ	အာချိုးဘား+အာချိုးဘဒီ	၆		၄၂၀၉
၇	ကြွမာစား:ခေး:ခန်း	အာချိုးဘဒီး	၇		၄၂၀၉

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစိမ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအာဇာည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကောင်းခိုင် လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ 31.12.2015

၁	ကွ:ပဒေါ့:ဘွား:ဘောကမ်:ပြုင်ကွန်း	အာချိုးဘား	၁	၄၂၀၉
၂	မိုးကြီး:ရေ:ဂွ်ရေး: "	အာချိုး:ဘား:မာချိုး:ဘဒီ	၂	
၁၀	ဒဲဘလာ:ဆာ:စက်ဆူဇာကြီး:ဘဒီကြီး	အာချိုး:ဘား၊အာချိုး:ဘဒီး	၁၀	
၁၁	ဘကော်ဇလျ:ဝဒွ:ရုံ"	အာချိုး:ဘဒီး	၁၁	
၁၂	ခိုက်ပျို:ရွာ 16 ခွဲ:ဒြပ်ဂူး:ဝဲဒိုတော်ကြီး	အာချိုး:ဘား	၁၂	
၁၃	ဓကြံ:အာဇာပ်ကို(အာဇာခံအာကို့အာဇွန်အာမ)အာချိုး:ဘား:အာချိုး:ဘဒီး		၁၃	
၁၄	ကန်:ဆူးဝဂွင်:အဂတ္တ:ဂျီးရုံ	အာချိုး:ဘဒီး	၁၄	

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စာကြောင်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အရည်းအပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဦးဆိုးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုဦးဆိုးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဦး ထားဇာဒေဘာဝါလာဝ်
နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၇ ကော်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ ကော်ပန်း(၁) □ ကော်ပန်း(၂) □ ကော်ပန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ် ကျောက်တော် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာ ကောက ကျေးရွာ ရွာ ကောက

က။ အကောင်အထည်အတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အကောင်အထည်အတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအကောင်အထည် ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအကောင်အထည်အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအကောင်အထည်အတားအဆီးများ	
၁	ရွာ လာရေ ခေတ် ခဲ့ခြင်း	၁	ရွာ လာရေ ခေတ် ခဲ့ခြင်း
၂	သစ်တောများ ပြုန်းတီးခြင်း	၂	ရွာဖြင့် ကုန်ဆုံးလမ်း မကောင်းခြင်း
၃	ကုန်ဆုံးလမ်း မကောင်းခြင်း ရွာဖြင့်	၃	သစ်တောများ ပြုန်းတီးခြင်း
၄	ကျန်းမာရေးအတွက်ရွာတွင်းမှ ဆေးခန်းခြင်	၄	မြေ ဆေးလမ် မကောင်းခြင်
၅	စာသင်ကျောင်းရှာ မရဲ့လောက်ခြင်	၅	ကျန်းမာ ရေး အတွက် ရွာတွင်းမှ ဆေး ခန်းခြင်
၆	မြေ ဆေးလမ် မကောင်းခြင်	၆	စာသင်ကျောင်း ရှာ မရဲ့လောက်ခြင်

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ရန်	၁	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ရန်
၂	လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်	၂	ကုန်ဆုံးလမ်း ရရှိရန်
၃	ကုန်ဆုံးလမ်း ရရှိရန်	၃	လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်
၄	ဆေးပေးခန် ရရှိရန်	၄	မြေ ဆေးလမ် ရရှိရန် ရွာဖြင့်
၅	စာသင်ကျောင်းဆောင် ရရှိရန်	၅	ကျန်းမာရေးခန် ရရှိရန်
၆	မြေ ဆေးလမ် ရရှိရန် ရွာဖြင့်	၆	စာသင်ကျောင်း ရရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်းအဆ လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်က အကျိုးပေါ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း ရေစာ	က + မ	၂၁၇၀၀၀၀၀	၄၂၁ ဦး
၂	လျှပ်စစ်မီး	က + မ	၅၀၀၀၀၀၀၀	၄၂၁ ဦး
၃	ဆေးပေးခန်	က + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၂၁ ဦး
၄	ရွာဖြင့်လမ်	က + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၂၁ ဦး
၅	ကုန်ဆုံးလမ်	က + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၄၂၁ ဦး

ဃ။ လူထုစီမံကိန်းအ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အထိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

၆။ စာသင်ကျောင်း က + မ ၄၂၁ ဦး

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
	ဘုန်းပေးတာသင်တန်း	၈ + ၆	
၂	စောဘွဲ့ပြဲသင်တန်း	၆	
၃	စောဖြင်သင်တန်း	၈	
၄	သူကြွေးသင်တန်း	၆	
၅	လွှဲပြောင်းသင်တန်း	၈	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

၁၂။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၃။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

ကျား - 116
ဒ - 104
စုစုပေါင်း - 219

လယ်ယာကိုယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းလက်ခံ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ယာကိုယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းဆိုင်ရာ အသုံးပြုသူအသင်းအဖွဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျေးရွာဦးဆောင်များနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

ဒေသ/ရုံးခန်းအမည် - ဒဂုံတိုင်ဧရိယာ

ရက်စွဲ။ ၂၆.၁၃.၂၀၁၅ | စီမံကိန်းတည်နေရာအတွင်းဖြစ်ပါသလား? ☑ဟုတ်ကဲ့(၁) □မဟုတ်ပါ(၂)☑ဟုတ်ကဲ့(၃)□မဟုတ်ပါ(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး။ မြန်မာ | ခရိုင်/မြို့။ မင်းကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု/ရပ်ကွက်။ ဂွ၊ဝဝဝ | ကျေးရွာ ဂွ၊ဝဝဝ

စဉ်	အမည်	ကျား (၁)	မ (၂)	အိမ်ထောင်စု၏ ဦးဆောင်သူ လား(၁/၂)	လက်မှတ်	လက်မှတ်
၁။	ကိုခင်းမင်းမြင့်	✓		၁		
၂။	ဒေါ်စန်းမြင့်	✓		၂		
၃။	ဒေါ်ခင်ခင်ဦး	✓		၂		
၄။	ဒေါ်ခင်ခင်ကြည်	✓		၂		
၅။	ဒေါ်ခင်ခင်ဦး		✓	၂		
၆။	ဒေါ်ခင်ခင်ဦး		✓	၂		
၇။	ဒေါ်ခင်ခင်ဦး		✓	၂		
၈။	ဒေါ်ခင်ခင်ဦး		✓	၂		
၉။	ဒေါ်ခင်ခင်ဦး		✓	၂		
၁၀။	ဒေါ်ခင်ခင်ဦး		✓	၂		
၁၁။	ဒေါ်ခင်ခင်ဦး		✓	၂		
၁၂။	ဒေါ်ခင်ခင်ဦး		✓	၂		
	စုစုပေါင်း	၆	၅	၁၁		

(၁) အိမ်ထောင်စုမူဝါဒချမှတ်မှုပုံစံ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုတွင် တွဲဖက်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ခံရသူသည် အမျိုးသားဖြစ်ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရှိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ခေါ်ဂါဂါဖေကော်

ရက်စွဲ ၃၅၊ ၁၉၊ ၂၀၁၅ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☒စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စဉ့်ကြည်ဒေသ	တာဝိုကွင်း	ရှာ၊ စကာ	ရှာ၊ စကာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ခြင်း နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေး ချယ်ခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး လေါကဝ	✓		✓	ဓမာ	
၂။	ဦး သန်းဖေကင်	✓		✓	〃	
၃။	ဦး ဆန်းလွင်	✓		✓	〃	
၄။	ဦး ခြင်းကင်	✓		✓	〃	
၅။	ဦး မောင်ဝင်း	✓		✓	〃	
၆။	ဦး သိန်းဇော်	✓		✓	〃	
၇။	ဦး သိန်း တန်	✓		✓	〃	
၈။	ဦး သိန်း ဇော	✓		✓	〃	
၉။	ဦး သန်း ဝင်းမိုင်	✓		✓	〃	
၁၀။	ဦး မောင်ဝင်း - ဧဒီမ	✓		✓	〃	
၁၁။	ဦး ဘုန်း ကင်	✓		✓	〃	
၁၂။	ဦး ခင်မောင်ဇော	✓		✓	〃	
၁၃	ဦး ကင်မြို့	✓		✓	〃	
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအရှိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝါဝါရေအောင်			
ရက်စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၅	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် တာဝိုက်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာ:စကာ	ကျေးရွာ ရွာ:စကာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒီမံကော်မှု၊ မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စစတေးဂဝန်ဆောင်မှု ရွေးချယ်ခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁။	ဦးကြည်ဆောက်ဆိုး	✓		✓	အရောင်း	
၂။	။ ဦးစိုးဝင်း	✓		✓	"	
၃။	။ မြို့ဝင်း	✓		✓	"	
၄။	။ ဒေါ်ကြင်ဖြူဦးမိုး		✓	✓	"	
၅။	။ ဝင်းဖြူဦး	✓		✓	"	
၆။	။ ဝေဝင်းမိုး	✓		✓	"	
၇။	။ ထွေးဒေါ်ဝင်း		✓	✓	"	
၈။	။ ထွန်းပြဦး	✓		✓	"	
၉။	ထွေးသန်းဝင်း	✓		✓	"	
၁၀။	ဦးရောင်စိန်လှိုင်	✓		✓	"	
၁၁။	ဦးရေဒါ	✓		✓	"	
၁၂။	ဦးဆိုဝင်း	✓		✓	"	
	စုစုပေါင်း	၁၂		၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရှိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မေရီဂါရိတ်အောင်
ရက်စွဲ။ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ — စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းပြည်တောင်	တာပိုက္ခန်း	ကွားတောာ	ကွားတောာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးသိန်းလွင်ရွှေ	✓		✓	ဗမာ	ဦး:
၂။	" မျက်စိတောင်း	✓		✓	"	ထွင်:
၃။	" ခိုင်ခိုင်လင်း	✓		✓	"	ခိုင်ခိုင်လင်း:
၄။	" ကြင်နာမှု	✓		✓	"	ကြ
	စုစုပေါင်း	၄		၄		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရှိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝါဝါလေးတင်			
ရက်စွဲ။ ၃၁.၁၃.၂၀၁၅	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် တောင်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာဇေရာ	ကျေးရွာ ရွာဇေရာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ - စီမံကိန်းမိတ်ဆက် ခရီးစဉ် နှင့် ဆေးခွဲ ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်တင်ဆုံ		∨	∨	ဗမာ	တင်
၂။	ဒေါ်ထီ ရှိ		∨	∨	ပ	ဝဝ
၃။	ဒေါ်ခလေးမ		∨	∨	"	ခလေးမ
၄။	ဒေါ်သွန်းရှိ		∨	∨	"	ရှိ
၅။	ဒေါ်ယု		∨	∨	"	ယု
၆။	မသန်းဆန်းထီး		∨	∨	"	စင်
၇။	မချိုခင်မြင့်		∨	∨	"	ချို
၈။	မဆင်ဆောင်ဝေ		∨	∨	"	ဆင်
၉။	ဒေါ်ငွေမြင့်		∨	∨	"	ငွေ
၁၀။	သန်းဝင်းလှိုင်	∨		∨	"	
၁၁။	လှိုက္ခ ဂျိန်းဆောင်	∨		∨	"	
၁၂။	လှိုင်မင်းမွန်	∨		∨	"	
	စုစုပေါင်း	၃	၉	၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်စိုးစိုးစေတင်			
ရက်စွဲ။ ၉၊၀၁၀၂၀၁၅	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် စဉ့်ကူး	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာ၊စာ	ကျေးရွာ ရွာ၊စာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး၊ညီလေး	ပ		ပ	မမာ	
၂။	ဦး၊သန်းဆောင်	ပ		ပ	။။	
၃။	ဦး၊ဆန်းလင်း	ပ		ပ	။။	
၄။	ဦး၊ဆောင်ပု	ပ		ပ	။။	
၅။	ဦး၊ကျော်သင်း	ပ		ပ	။။	
၆။	ဦး၊ဖိုးဖြူ	ပ		ပ	။။	
၇။	ဦး၊ဖိုးထူး	ပ		ပ	။။	
၈။	ဦး၊ဆန်းလှိုင်	ပ		ပ	။။	
၉။	ဦး၊ခိုးတင်	ပ		ပ	။။	
၁၀။	ဦး၊ကျော်ငြိမ်	ပ		ပ	။။	
၁၁။	ဦး၊ထွန်းဟန်	ပ		ပ	။။	
၁၂။	ဦး၊ဝင်းဌေး	ပ		ပ	။။	
၁၃။	ဦး၊ညီလှိုင်	ပ		ပ	။။	
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ငါငါစိုးအောင်			
ရက်စွဲ ၉-၁၀-၂၀၁၅	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ပြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်တော်	မြို့နယ် တာချိုလိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာစဉ်အား	ကျေးရွာ ရွာစဉ်အား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ရေအရင်းအမြစ်ရေးရာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်ဝင်း	√		√	မအာ	
၂	ဦးခြင်္ဂေါ	√		√	〃	
၃	ဦးကျော်မင်း	√		√	〃	
၄	ဦးကျော်ထူး	√		√	〃	
၅	ဦးသိန်းမြင့်	√		√	〃	
၆	ဦးညီဝင်းကျော်	√		√	〃	
၇	ဦးခြင်္ဂေဝင်း	√		√	〃	
၈	ဦးခြင်္ဂေး	√		√	〃	
၉	ဦးကျော်ဦးမြင့်	√		√	〃	
၁၀	ဦးကျော်ဝင်း	√		√	〃	
၁၁	ဦးမောင်စော	√		√	〃	
၁၂	ဦးခြေ	√		√	〃	
၁၃	ဦးညွှယ်	√		√	〃	
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအရှိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _ ဒေါ်ဝါစိုစောဝင်

ရက်စွဲ: ၉၄.၁၉.၂၀15	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)☐စက်ပန်း(၃)☐စက်ပန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ရခိုင်ပြည်နယ်	မြို့နယ်: တပင်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု: ရွာစောာ	ကျေးရွာ: ရွာစောာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းတဲ့အခါ ထမင်းရွေးချယ်ခြင်း ။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ငွေပြောင်		✓	✓	ဗမာ	ထော်
၂။	ဒေါ်တင်မြင့်		✓	✓	〃	တင်
၃။	ဒေါ်တင်ဦး		✓	✓	〃	တင်
၄။	ဒေါ်ရီ		✓	✓	〃	ရီ
၅။	〃 စန္ဒာ		✓	✓	〃	
၆။	〃 စောင်းမိုးဝေ		✓	✓	〃	ခိုင်ဝေ
၇။	〃 ခင်ပုခင်ဝင်း		✓	✓	〃	
၈။	〃 မြင့်မြတ်ဆွေ		✓	✓	〃	ခင်
၉။	မြို့: တင်ဆောင်	✓		✓	〃	မော
၁၀။	〃 သိန်း:ကျော်	✓		✓	〃	တင်ဆောင်
၁၁။	〃 မြို့ [illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၂။	〃 ခိုး:လွင်	✓		✓	〃	[illegible]
၁၃	〃 ညွှန့်ကြိုင်	✓		✓	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း	၅	၈	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝါဝါဇော်

ရက်စွဲ: ၃၁.၁၀.၂၀၁၅ | စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ပြစ်ပါ(√) ☐စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂) ☐စက်ပန်း(၃)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး	တောင်ကုတ်	ရွာ:စောာ	ရွာ:စောာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ။ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ဖွင့်ပွဲ ဆောက်လုပ်ရေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိ လျှပ်စစ်ဖြင့် ။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မသေါက်စ		✓	✓	စဖော	ဝ
၂	ဒေါ်ဆင်ညွှန့်		✓	✓	ဖအော	ဖွင့်
၃	ဒေါ်ဝင်းမြင့်		✓	✓	"	စင်း မြင့်
၄	ဒေါ်ဖြူထင်း		✓	✓	"	ဖြူ စင်း
၅	ဒေါ်ခင်ကြည်		✓	✓	"	ခင် ကြည်
၆	ဒေါ်ညွှန့်		✓	✓	"	ညွှန့်
၇	ဒေါ်မှုန်		✓	✓	"	မှုန်
၈	ဒေါ်ဆင်မာရီ		✓	✓	"	ရီ
၉	ဒေါ်ဆလေမ		✓	✓	"	လေ
၁၀	ဒေါ်မွန်းဆင်		✓	✓	"	ဆင်
၁၁	ဒေါ်ညွှန့်		✓	✓	"	ညွှန့်
၁၂	ဒေါ်ဆင်ဖြူး		✓	✓	"	ဖြူး
၁၃	မစန်းစန်းထွေး		✓	✓	"	စန်း
...	စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနှင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - စေါ်ဂါဂါဇောဝ			
ရက်စွဲ။ ၃၀.၁၃.၃၀၁၅	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် စာပင်တူင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာ:ဇာဘာ	ကျေးရွာ ရွာ:ဇာဘာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ဆွေးနွေးပွဲနှင့်ဆက်စပ် ရွေးချယ်ခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ဟိုကြာဥ		✓	✓	ဗမာ	ကြည်
၂	ဒေါ်ဆင်သန်း		✓	✓	〃	ဆင်
၃	မတင်မာဆို		✓	✓	〃	မာဆိ
၄	မအေး သူဇာ		✓	✓	〃	သူဇာ
၅	ဒေါ်ဇို ရီ		✓	✓	〃	ရီ
၆	ဒေါ်ထင်တင်		✓	✓	〃	တင်
၂၀	မခိုလာထင်		✓	✓	〃	ထင်
၂၁	မအေးမူ		✓	✓	〃	မူ
၂၂	မခင်ဖြိမ်		✓	✓	〃	ဖြိမ်
၂၃	မအိဘာခွဲ		✓	✓	〃	ခွဲ
၂၄	မဆင်သန်းထင်		✓	✓	〃	ထင်
၂၅	မအိဒေးထင်		✓	✓	〃	ဒေး
၂၆	ဒေါ်ဆင်ဝင်		✓	✓	〃	ဝင်
	စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအရှိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝါဝါမောဇ			
ရက်စွဲ။ ၃၀.၁၃.၃၀၁၅	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ပြစ်ပါ(√)	□စက်ပန်း(၁)	☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ဂဟိုကွင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာစုတာ	ကျေးရွာ ရွာစုတာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် စစတာဒုတိယအဆင့် ရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်ခင်မြ		√	√	စမော	မြ
၂၈	ဒေါ်တင်ကြည်		√	√	〃	ကြည်
၂၉	ဒေါ်ခင်ဆေ		√	√	〃	ဆေ
၃၀	ဒေါ်ဆင်အေး		√	√	〃	အေး
၃၁	ဒေါ်ယဉ်မြ		√	√	〃	ယဉ်
၃၂	ဒေါ်ကလေးမ		√	√	〃	ကလေးမ
၃၃	မခင်မာဝင်း		√	√	〃	ဝင်း
၃၄	ဒေါ်ထု		√	√	〃	ထု
၃၅	ဒေါ်ခင်သိန်းဦး		√	√	〃	သိန်း
၃၆	မခိုအေ		√	√	〃	အေ
၃၇	ဒေါ်ခိုင်အေး		√	√	〃	ခိုင်
၃၈	ဒေါ်အေး		√	√	〃	အေး
၃၉	ဒေါ်ညို		√	√	〃	ညို
	စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ် ဝါဝါစံအောင်
ရက်စွဲ။ ၃၁.၁၀.၂၀၁၅ — စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်ပြည်နယ်	တပင်ကုန်	ရွာစုတော	ရွာစုတော

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ - ရိုးရာ ကသိုက် မြေတိုင်းအား ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ရေ တာဝန် စီမံခန့်ခွဲ တတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ရွှေဂို		√	√	ဗမာ	ဂို
၂။	ဒေါ်ဆွေးခင်		√	√	"	ဆွေး
၃။	ဒေါ်သောင်း		√	√	"	သောင်း
၄။	ဒေါ်ဒေါ်စိန်		√	√	"	မဒေါ်စိန်
၅။	မစန္ဒာဝင်း		√	√	"	ဝင်း
၆။	ဒေါ်မျိုးသြဘာ		√	√	"	
၇။	ဒေါ်တင်ခြိုင်		√	√	"	ခြိုင်
၈။	ဒေါ်ခင်ပျို		√	√	"	တင်
၉။	မတင်ဆင်		√	√	"	ခင်ပျို
၁၀။	ဒေါ်သင်းမွန်		√	√	"	ဆင်
၁၁။	ဒေါ်ရှင်မွန်း တင်		√	√	"	မွန်း
၁၂။	ဒေါ်ကြည်		√	√	"	တင်
၁၃။	ဒေါ်အေးစိန်		√	√	"	ကြည်
	စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃		ဒေါ်

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝါဝါခိုအောဇ			
ရက်စွဲ။ ၂၄.၁၉.၂၀၁၅	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်တောင်	မြို့နယ် တာချိလိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကွာစတာ	ကျေးရွာ ကွာစတာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ - စီမံကိန်း အကျိုးခံကိုယ်စားပြုအဖွဲ့ဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးထင်လှိုင်	✓		✓	ဗမာ	
၂။	ဦးစံညို	✓		✓	″	
၃။	ဦးအောင်ကြိုင်	✓		✓	″	
၄။	ဦးမင်းရွှေ	✓		✓	″	
၅။	ဦးဝင်းဆိုး	✓		✓	″	
၆။	ဦးအောင်ကြီး	✓		✓	″	
၇။	ဦးပြုရွေး	✓		✓	″	
၈။	ဦးခေါ်လင်း	✓		✓	″	
၉။	ဦးတန်းအောင်	✓		✓	″	
၁၀။	ဦးမြဖေးဆင်းတန်း	✓		✓	″	
၁၁။	ဦးကျော်ဝိုင်	✓		✓	″	
၁၂။	ဦးထောင်ရွေး	✓		✓	″	
၁၃	ဦးအောင်ဝင်း	✓		✓	″	
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးရှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအရှိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝါဝါအောင်

ရက်စွဲ။ ၁၄.၁၉.၂၀၁၅ | စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂) ☐စက်ပန်း(၃)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းပြည်တောင်	တာချိလိုင်	ရွာ:စောဘာ	ရွာ:စောဘာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ - စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပွဲ ဒုတိယအစု တရားဝင် တောင်းခံပွဲ ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကျော်မြင့်	✓		✓	ဗမာ	
၂။	ဦး မိုင်းအောင်	✓		✓	ပ	
၃။	ဦးတင်မြင့်	✓		✓	ပ	
၄။	ဦးစောလှ	✓		✓	ပ	
၅။	။ ခေတင်တင်ဖြိုင်	✓		✓	ပ	
၆။	။ ကျိုင်ဖြတ်	✓		✓	ပ	
၇။	။ စည်ကျော်	✓		✓	ပ	
၈။	။ ခေတင်မြင့်အိန်	✓		✓	ပ	
၉။	။ စိုးမိုးမြင့်မြင့်	✓		✓	ပ	
၁၀။	။ ကြွန်းခေတင်ကျော်	✓		✓	ပ	
၁၁။	။ ထွန်းမြင့်	✓		✓	ပ	
၁၂။	။ မျိုးဇော်မြင့်	✓		✓	ပ	
၁၃။	။ ဖြိုးမိုးလွင် ဦးခင်	✓		✓	ပ	
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မြင့်ဝါဝါစောင်

ရက်စွဲ။ ၃၄.၁၉.၂၀၁၅ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်ပြည်နယ်	တပင်ကျွန်း	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ကြည်ဇော်ညွှန့်ပြည့်ဖြိုး	✓		✓	ဗမာ	
၂။	" သိန်းမြင့်ဆွေ	✓		✓	"	
၃။	" ဒေါ်ခင်မြသန်းဆွေ	✓		✓	"	
၄။	" ဟန်ဝင်းဦး	✓		✓	"	
၅။	" ခရေကြီးနိုင်	✓		✓	"	
၆။	" ဒေါ်သောင်းဝေ	✓		✓	"	
၇။	" ဟူးထွန်းဖေ	✓		✓	"	
၈။	" ဒေါ်အေးသန်းဝင်း	✓		✓	"	
၉။	" ဝင်းမြင့်နှင်းမိုး	✓		✓	"	
၁၀။	" ဒေါ်ခင်ကြည်ဝေ	✓		✓	"	
၁၁။	" တင်ဦးဝေဆင်ရွှေဇော	✓		✓	"	
၁၂။	" ဝင်းမြင့်ဖြူ	✓		✓	"	
၁၃။	" ဝေဆင်ကံ	✓		✓	"	
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဝါဝါအေးဝင်း

ရက်စွဲ ၂၄.၁၉.၂၀၁၄ | စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂) ☐စက်ပန်း(၃) ☐စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်	တောင်ကုန်း	ရွာ:ဆောာ	ရွာ:ဆောာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ - စီမံကိန်း အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ် (√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးခေါင်း	✓		✓	ပအိုဝ်	ခေါင်း
၂။	ဦးခေါင်းမြို့	✓		✓		မြို့
၃။	ဦးခင်ဆိုး	✓		✓		ဆိုး
၄။	ဦးဖိုးခေါက်ကြော	✓		✓		ကြော
၅။	ဦးခင်ခေါင်မြင့်	✓		✓		မြင့်
၆။	အော်ဝင်း		✓	✓		ဝင်း
၇။	အောင်ထိုက်		✓	✓		ထိုက်
၈။	ခေါင်မြို့		✓	✓		တင်
၉။	ခေါင်မြို့		✓	✓		ခင်
၁၀။	အော်ကြည်ဝင်းနေး		✓	✓		ကြည်
၁၁။	ခေတင်ခင်		✓	✓		ခင်
၁၂။	ခေခင်ခေတော်		✓	✓		ခင်
၁၃။	ခေခင်ကင်		✓	✓		ကင်
	စုစုပေါင်း	၁၃	၈	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝါဝါဖေကြင်

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၃.၂၀၁၄ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်	တောင်ကုတ်	ရွာစောာ	ရွာစောာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ - စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ဖိုင်းခွင်ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း၊

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	မခင်ဇင်း		√	√	မြန်	ဇင်း
၂။	မဇင်း		√	√	"	ဇင်း
၃။	မနွဲ့ဝါ		√	√	"	ဝါ
၄။	မခင်သန်းမြဲ		√	√	"	မြဲ
၅။	မဝတ်မွာ		√	√	"	ဝတ်
၆။	ဒေါ်ခင်ညို		√	√	"	ခင်
၇။	မမွန်		√	√	"	မွန်
၈။	ဒေါ်လှသန်း		√	√	"	သန်း
၉။	မမာစိန်		√	√	"	စိန်
၁၀။	မခင်မာဇော		√	√	"	ဇော
၁၁။	မဆီး ချိုဝင်း		√	√	"	ဆီး
၁၂။	ကိုစကုတ်သူ	√		√		
၁၃။	ဒေါ်ညွှန့်ဂို		√	√		ညွှန့်
	စုစုပေါင်း	၁	၁၂	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - စန်းဝိုင်ဝါရေအောဖ

ရက်စွဲ၊ ၃၀.၁၃.၃၀၁၅	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂) ☐စက်ပန်း(၃) ☐စက်ပန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် တပင်ကျွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရှာစောာ	ကျေးရွာ ရှာစောာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ -စီမံကိန်းအကျိုးခံရသူ မိသားစုတစ်ခုလျှင် ဝင်ငွေတိုးတက်မှုအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ကိုပြည်းဖြင့်ဇော	✓		✓	မမာ	
၂။	ကိုနိုင်ဝင်း	✓		✓	〃	
၃။	မထွေး		✓	✓	〃	
၄။	မချိုသောင်း		✓	✓	〃	
၅။	မအိုဝင်းခင်		✓	✓	〃	
၆။	မနုတောင်မြ		✓	✓	〃	
၇။	မခင်ခင်ဥမ္မင်္ဂီ		✓	✓	〃	
၈။	ဦးလှဝေ	✓		✓	〃	
၉။	မဆင်ဇော်ဆော		✓	✓	〃	
	စုစုပေါင်း	၃	၆	၉		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ကျား - 355
မ - 231
စုစုပေါင်း - 586

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအစီရင်ခံစာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်[illegible]အောင်

ရက်စွဲ။ 31 ၊ 12 ၊ 2015 | စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ ကိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]ပြည်တော်	တပ်အုပ်မြို့နယ်	[illegible]အုပ်စု	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ကျေး[illegible]ကျေးရွာသဘဝခံယူခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	*အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	ဦး မြင့်လွင်	၁		၁	ဗမာ	
	" မောင်ဝင်း	၂		၂	"	
	" ဇော်ဝင်း ထွန်း	၃		၃	"	
	" မြင့်ကြီး	၄		၄	"	
	" မောင်သိန်း	၅		၅	"	
	" အောင်တင်ဦးမြင့်	၆		၆	"	
	" တင်ဖြစ်	၇		၇	"	
	" တင်ထွန်း	၈		၈	"	
	" မုဒ်မောင်	၉		၉	"	
	" ကျော်ဖြစ်	၁၀		၁၀	"	
	" ဖြင့်ရွှေ	၁၁		၁၁	"	
	" မိုင်းမောင်	၁၂		၁၂	"	
	" [illegible]	၁၃		၁၃	"	
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ကျား - 355
မ - 231
စုစုပေါင်း - 586

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအစီရင်ခံစာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်[illegible]အောင်

ရက်စွဲ။ 31 ၊ 12 ၊ 2015 | စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ ကိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]ပြည်တော်	တပ်အုပ်ကြီးမြို့နယ်	[illegible]အုပ်စု	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ကျေး[illegible]ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	*အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
	ဦး မြင့်ဝေ	၁		၁	စမာ	
	″ မောင်ဝင်း	၂		၂	″	
	″ ဇော်ဝင်း ထွန်း	၃		၃	″	
	″ မောင်ကြီး	၄		၄	″	
	″ မောင်သိန်း	၅		၅	″	
	″ အောင်တင်ဦးမြင့်	၆		၆	″	
	″ တင်ဖြစ်	၇		၇	″	
	″ တင်ထွန်း	၈		၈	″	
	″ မူမောင်	၉		၉	″	
	″ ကျော်ဖြစ်	၁၀		၁၀	″	
	″ ဖြင့်ရွှေ	၁၁		၁	″	
	″ မိုင်းမောင်	၁၂		၁၂	″	
	″ [illegible]	၁၃		၁၃	″	
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝါဝါဇော်

ရက်စွဲ။ 31 . 12 - 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းပြည်နောက်	အင်းတော်ကြီး	ရွာငယ်စု	ရွာငယ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကော်ဇော်ကို ပွဲ.ဖြစ် ၅၌ ကျေး.ရွာလျှော်မြို့.ချက် ရေး.သွင်းခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	ဦး.ဇော်မင်းဦး	✓		✓	ပအို	
	″ ဒေါ်မြင့်မြင့်		✓		″	သောင်းကြီး
	″ ဦးကြည်ဖြိုး	✓		✓		
	″ ကျော်ဝေ	✓		✓	″	
	″ ညွှန်ကြော်ငြာ	✓		✓	″	
	″ မြင့်ဝေဦး	✓		✓	″	
	″ ကျော်ဟိန်းဝင်း	✓		✓	″	
	″ ဇော်ပဲ့	✓		✓	″	
	″ ဖြူဖြူလွင်	✓		✓	″	
	″ စိုးထက်	✓		✓	″	
	″ စောကော်	✓		✓	″	
	″ မမည်းဖူးနီတင်	✓		✓	″	
	″ မဉ္ဇု	✓		✓	″	
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဆင်ဝါအောင်

ရက်စွဲ။ ၃၁. ၁၂. ၂၀၁၅ | စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ပြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရေးပြည်သစ်	တောင်ကုန်း	ဘားဓတာ	ဘားဓတာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူမှုရေးမူကြမ်းချမှတ်ခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးအောင်လင်း	၊		၊	ဗမာ	
၂။	ဦးဆော်ဒီ	၊		၊	၊	
၃။	ဦးတင်	၊		၊	၊	
၄။	ဦးမိုးဇော	၊		၊	၊	
၅။	ဦးမောင်ထင်	၊		၊	၊	
၆။	ဦးမျိုးဝင်းအောင်	၊		၊	၊	
၇။	ဦးအာမာဒေ	၊		၊	၊	
၈။	ဦးဆော်ထူး	၊		၊	၊	
၉။	ဦးထွန်းအောင်	၊		၊	၊	
၁၀။	၊ အောင်ဖြစ်	၊		၊	၊	
၁၁။	၊ ကျော်ထင်	၊		၊	၊	
၁၂။	၊ မောင်ဟု	၊		၊	၊	
၁၃။	၊ မျိုးမှန်	၊		၊	၊	
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် စိုးဝင်းကောင်း
ရက်စွဲ။ ၃၁.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(၇) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရေဒေသကြီး	ဒေါက္ကန်း	ဒေါ်ကန်း	ဒေါ်ကန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ချခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးမြင့်	✓		✓	ဗမာ	
၂။	ဦးဇော်ဝင်းဆိုင်	✓		✓	″	
၃။	ဦးဖေကြီးကောင်	✓		✓	″	
၄။	″ ထင်ဇော	✓		✓	″	
၅	ထွန်းထွန်း		✓		″	
၆	ကျော်ထွန်း		✓	✓	″	
၇	ဦးကျော်ညွှန့်		✓	✓	″	
၈	ဦးဇော		✓	✓	″	
၉	ဒေါ်အင်ထွန်း		✓	✓	″	
၁၀	ဦးဒင်ဇော်သန်း		✓	✓	″	
၁၁	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓	✓	″	
၁၂	ဒေါ်သန်းအိုး		✓	✓	″	
၁၃	ဒေါ်လေးလေး		✓	✓	″	
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးများအမည် အစ်ဂါဝါစီးဆောင်

ရက်စွဲ။ 31.12.2015 စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်တိုင်းတက်	ကော့ကရိုင်း	ရှာစောက	ရှာစောက

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ရေကန်မတိုင်းစည်းဖြင့်ရှင်းလင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုန်းချက်ရေးဆွေးနွေးပွဲ

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	မြို့ရွှေခေါင်	၁		၁	ဗမာ	
	ဒေါ်မာရလေး	၁		၁	"	
	ဦးကိုင်	၁		၁	"	
	ဒေါ်ဒါ	၁		၁	"	
	ဦးအောင်ဝင်း	၁		၁	"	
	ဒေါ်မောင်ကြီးမေ	၁		၁	"	
	ဦးကျော်အောင်	၁		၁	"	
	ဦးတင်အောင်	၁		၁	"	
	ဦးအောင်ဇံ	၁		၁	"	
	ဒေါ်မောင်ခြွေ	၁		၁	"	
	ဦးသန်း	၁		၁	"	
	ဦးခင်မောင်ဝေ	၁		၁	"	
	ဦးနုတင်	၁		၁	"	
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဝါဝါဇော်

ရက်စွဲ။ 31.12.2015	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာပြည်တော်	မြို့နယ် တပင်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာ၁ တော	ကျေးရွာ ရွာ၁ တော

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရွာမျှော်ရှုခင်းပြင်ဆင်ရေး ဆွေးနွေးခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မောင်းမောစိုး		✓	✓	ဗမာ	ဗသိုက
၂	မဇေဖော်		✓	✓	〃	ဇော်
၃	မဇေစောကြည်အိ		✓	✓	〃	ဇေ
၄	ကိုသိမ်းဦး	✓		✓	〃	ဦး
၅	မခင်ဖြူဖြူ		✓	✓	〃	ခင်
၆	ဒေါ်ကွေးမြင့်		✓	✓	〃	ကွေ
၇	ဦးတင်ဘောင်	✓		✓	〃	ဘောဒီ
၈	ဦးစိုးလင်း	✓		✓	〃	စိုး
၉	မြို့မြင့်စိုး	✓		✓	〃	မြင့်
၁၀	မြေမောင်တို	✓		✓	〃	
၁၁	ဒေါ်ခင်မာစိုး		✓	✓	〃	
၁၂	မြိုကြူး	✓		✓	〃	
၁၃	မြိုညွှန့်မောင်	✓		✓	〃	
၈	စုစုပေါင်း	၇	၆	၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဝါဝါဇော်			
ရက်စွဲ။ 31.12.2015	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	မြို့နယ် စာပိကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာတော	ကျေးရွာ ကြာတော

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ စက်မတိ ဟုံ.ဖြစ်းဒုံရေးကျေးရွာခေါ်မှုန်းလျက် တော်းဆွဲ ဖြစ်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်ဦး		၊	၊	မြန်မာ	မသိုးဝင်း
၂	မမြင့်		၊	၊	၊၊	မမြင့်
၃	မစင်မိုးဝင်း		၊	၊	၊	စင်မိုးဝင်း
၄	မစန္ဒာဝင်း		၊	၊	၊	စန္ဒာဝင်း
၅	မ ချိုပြုံး		၊	၊	၊	ချိုပြုံး
၆	မခင်ဧာ		၊	၊	၊	ဧာ
၇	ဒေါ်ခင်ဦးစိန်		၊	၊	၊	ဦးစိန်
၈	ကိုမောင်စိုး	၊		၊	၊	စိုး
၉	ကိုမောင်ဂွင်ထွန်း	၊		၊	၊	ထွန်း
၁၀	ဦးတင်ဦး	၊		၊	၊	တင်ဦး
၁၁	ဦးဂွင်ကြီး	၊		၊	၊	ဂွင်ကြီး
၁၂	ဦးမောင်တင်ဦးစိန်	၊		၊	၊	တင်ဦးစိန်
၁၃	ဦးတင်ထွန်း	၊		၊	၊	ထွန်း
	စုစုပေါင်း	၆	၇			

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရှိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်- ဒေါ်ဝါဝါအောင်

ရက်စွဲ။ 31. 12. 2015 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	တာပင်တွင်း	ရွာထောက	ရွာတောက

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ စက်မဟိုဖွဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရွာလူမှုရေးရာကိစ္စများဆွေးနွေးခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၀)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ဟိုးစော	✓	✓	✓	ဗဟာ	ဟိုး
၂။	မဆင်		✓		ဟ	ဆင်
၃။	မဝတ်ဒဲ့သင်းမိုး		✓		ဟ	သင်း
၄။	မသမ		✓		ဟ	သ
၅။	မနှင်းယဉ်		✓	✓	ဟ	ယဉ်
၆။	"ချိုရင်မြဲ		✓	✓	ဟ	ချိုရင်
၇။	"လှိုင်းသဉ္ဇာမြင့်မြတ်		✓	✓	ဟ	လှိုင်းသဉ္ဇာ
၈။	မကြည်ဝင်		✓	✓	ဟ	ကြည်ဝင်
၉။	မသင်း		✓	✓	ဟ	သင်း
၁၀။	မခင်မော		✓	✓	ဟ	ခင်မော
၁၁။	မခင်နှင်းဝေ		✓	✓	✓	နှင်းဝေ
၁၂။	လေးဆင်မောရို		✓	✓	✓	ရို
၁၃။	ဒေါ်ခင်ညို		✓	✓	✓	ညို
	စုစုပေါင်း		၁၃			

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရှိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဝါဝါဇော်

ရက်စွဲ။ 31.12.2015 | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရေ ပြည်တောင်	တပ်ကုန်း	ကြာတော	ကြာတော

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒွဲ့ ချေးငှားရေးမူဝါဒ မြှင့်မားလာစေရေး ဆွေးနွေးခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မတင်ရန်		✓	✓	မြောလာ	တင်
၂	မယဉ်ထွေး		✓	✓	〃	ထွေး
၃	မတင်		✓	✓	〃	တင်
၄	မစန်းတင်		✓	✓	〃	စန်း
၅	မငွေးမြဲ		✓	✓	〃	ငွေး
၆	မကူလာမ		✓	✓	〃	✓
၇	ဦးဖေအောင်		✓	✓	〃	အောင်
၈	မသန်းဇင်		✓	✓	〃	ဇင်
၉	မဇင်းတင်		✓	✓	〃	ဝင်း
၁၀	ဦးအောင်ကျိန်		✓	✓	〃	ကျိန်
၁၁	မစန်း"ထွေး		✓	✓	〃	[illegible]
၁၂	မခိုလာဝင်း		✓	✓	〃	ဝင်း
၁၃	မဖေအေ		✓	✓	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း		၁၃			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ဝါဝါဇော်

ရက်စွဲ။ 31.12.2015 | စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) ☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရေပြည်တောင်	တံတားကြီး	ကြာဝတော	ကြာဝတော

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ စက်မတီ ဖွဲ့ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	*အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်လှတုပ်		√	√	မမာ	လှ
၂။	ဒေါ်ဝင်းခင်		√	√	"	ခင်
၃။	ဒေါ်ရွှေတင်		√	√	"	တင်
၄။	မငွေဝင်း		√	√	"	ဝင်း
၅။	မခင်ဇော		√	√	"	ခင်
၆။	မတင်အေး		√	√	"	တင်
၇။	ဦးကံတင်	√		√	"	က
၈။	ဒေါ်ပျိုကြည်		√	√	"	ကြည်
၉။	မဖြူ		√	√	"	ဖြူ
၁၀။	မခင်ဘမိုဝင်း	√		√	"	ဝင်း
၁၁။	ဦးအောင်ဝင်း	√		√	"	အောင်
၁၂။	ဒေါ်ခင်ပျို	မသေး	√	√	"	ခင်
၁၃။	ဒေါ်ပျို ကျင်		√	√	"	ကျင်
	စုစုပေါင်း	၃	၁၀			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရှိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်- ခေါ်ပါဂါရေအောင်

ရက်စွဲ။ ၃၁.၁၃.၂၀၁၅ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်ပြည်နယ်	ကပ်ကွတ်	ရွာစုတာ	ရွာစုတာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ စကာ်မ

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	ဦးတင်အောင်	၁		၁	မမာ	
	ဦးသန်း	၁		၁	″	
	ဦးမင်းကိုမိုး	၁		၁	″	
	ဒေါ်ပုံတင်		၁	၁	″	
	ဒေါ်ကူမိုး		၁	၁	″	
	ဒေါ်ဝင်းမာအေး		၁	၁	″	
	ဒေါ်ဗျား		၁	၁	″	
	ဦးမြင့်ထင်း	၁		၁	″	
	ဦးသိန်းလွင် + ဥဒွန်	၁		၁	″	
	ဦးမြင့်အောင် + အေး	၁		၁	″	
	ဦးမြင့်ဦး	၁		၁	″	
	ဦးကံမင်း + ချို	၁		၁	″	
	ဦးသောင်းဂျ	၁		၁	″	
	စုစုပေါင်း	၈	၄			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ၊	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
	ဦးညီအေး	၁		၁	တပေါ	
	မြို့ဖြုံဦး	၁		၁	″	
	ဒေါ်သဲတင်		၁	၁	″	
	ဦးဝင်းဦး	၁		၁	″	
	မြို့ကျော်မြင့်	၁		၁	″	
	ဒေါ်ဥ		၁	၁	″	
	ဦးမျိုးညွှန့်	၁		၁	″	
	ဦးကျော်တင့်	၁		၁	″	
	ကိုသိန်းတိုက်	၁		၁	″	
	မြို့ပေ	၁		၁	″	
	ကိုမျိုးဝင်းဦး	၁		၁	″	
	ဦးညီတင်	၁		၁	″	
	ကိုမျိုး	၁		၁	″	
	စုစုပေါင်း	၁၁	၂	၁		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဖိုနှံဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝါဝါရွှေဆာဝင်

ရက်စွဲ၊ 31.12.2015	စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√)	□စက်ပန်း(၁)	☑စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းတက်	မြို့နယ် တာပင်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာစောာ	ကျေးရွာ ရွာစောာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များမှတ်သားခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	ဦးမိုးတင်	✓		✓	ဗမာ	
	ဦးမိုးမိုးဝင်း	✓		✓	″	
	ဒေါ်ခင်ဝါတင်		✓	✓	″	
	ဦးမင်းမင်းထွန်း	✓		✓	″	
	ဦးကျော်သောင်း	✓		✓	″	
	ဒေါ်ရီရီ		✓	✓	″	
	ကိုစိုးတင်	✓		✓	″	
	ကိုသောင်းဟန်	✓		✓	″	
	ဦးတင်မြင့်	✓		✓	″	
	ဒေါ်မာမာအောင်		✓	✓	″	
	ဦးကျော်ဝင်း	✓		✓	″	
	မြကျော်အောင်	✓		✓	″	
	ဦးဆောင်းမြင့်ထွန်း	✓		✓	″	
	စုစုပေါင်း	၁၀	၃			

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရှိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝါဝါဧော

ရက်စွဲ။ 31.12.2015 | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရေဖြူဒေသကြီး	တံတားကြီး	ဘ၀:စကာ	ဘ၀:စကာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကော်မတီ ဖွဲ့ခြင်း ။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	ဦးတင်စိုး	✓		✓	ဗမာ	
	ဦးကြည်မောင်	✓		✓	〃	
	ဦးမုန်း	✓		✓	〃	
	ဦးမြဲမြဲ	✓		✓	〃	
	ဦးတင်ညွှေ့	✓		✓	〃	
	ဒေါ်မြမြဝင်း		✓	✓	〃	
	ဒေါ်သင်းသင်းဝင်း		✓	✓	〃	
	ဦးမြဆွေ	✓		✓	〃	
	ဦးတင်ဆန်း	✓		✓	〃	
	ဦးဖိုးမင်း	✓		✓	〃	
	ကိုကောင်းဆွေ	✓		✓	〃	
	ဒေါ်ကြင်ညွှေ့		✓	✓	〃	
	ဒေါ်ယဉ်ကြွေ		✓	✓	〃	
	စုစုပေါင်း	၉	၄			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရှိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝါဝါမြင့်အောင်

ရက်စွဲ။ 31.12.2015	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် တပင်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာစောက	ကျေးရွာ ကြာစောက

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကော်ဇောတိုင်တွဲ.ခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	မြို့ညီအေး	၁		၁	ဗမာ	
	မြို့မြင့်ဦး	၁		၁	"	
	ဒေါ်ကြူတင်		၁	၁	"	
	မြို့ဝင်းဦး	၁		၁	"	
	မြို့ဆာကြမ်း	၁		၁	"	
	ဒေါ်ခြည်		၁	၁	"	
	မြို့မျိုးညွှန့်	၁		၁	"	
	မြို့ဆာကံတင်	၁		၁	"	
	ကိုသိန်းတိုက်	၁		၁	"	
	မြို့ပုရော	၁		၁	"	
	ကိုမျိုးယင်းဦး	၁		၁	"	
	မြို့ညီတင်	၁		၁	"	
	ကိုမျိုး	၁		၁	"	
	စုစုပေါင်း	၁၁	၁	၁		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ---ရွာကာ--- ကျေးရွာ ---ရွာကာ---

ရက်စွဲ ---၂၄.၁၀.၂၀၁၅--- နေရာ ---ရွာကာရွာသာလွန်ကျောင်းကြီးဝင်္ကဒ်---

အချိန် ---၁၀:၀၀--- မှ ---၁:၃၀--- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ---စီမံကိန်းဝင်ရောက်သာရေးအစည်းအဝေး---

(ရွေးကောက်တင်မျှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ---ရွာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းစတင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အဖွဲ့ကိုရွေးချယ်ခြင်း။---

၂။ ---ကာလသားလုပ်အားပေးရွေးချယ်ခြင်း။---

၃။ ---ရွာအစည်းအဝေးများတိုးမြှင့်ကျင်းပခြင်း။---

၄။ ---စီမံကိန်းအတွက်ရန်ပုံငွေကောက်ခံခြင်း။---

၅။ ---ရွာပြင်ဆောင်မှုကိစ္စများအတွက် ရွာလူကြီးများ၊ ကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌများ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရေးမှူးများ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။---

၆။ ---

၇။ ---

၈။ ---

၉။ ---

၁၀။ ---

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ပစ္စာခန အလှည့်ကျစီမံခန် ကိုင်တွယ်အကောင်အထည် အစီအစဉ် ကို နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ တွင် စတင်ခဲ့ ပါသည်။ ကျေး ရွာလူထု တစ်ဦး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်း ရှင်း ပြခြင်း နှင့် စီမံကိန်း မှာ ရှည်လျား ရှိပါကြောင်း ကို ရှင်း ပြခဲ့ပါသည်။ ထောက် ပံ့ငွေ ၅ ရှိ ပုံ ၃ ပသာ ကို လည်း ရှင်း ပြခဲ့ သည်။ ထို့ နောက် ကျေး ရွာဆောက်လုပ်ကော်မတီ အစီအစဉ် ပါ ပုံ များ ကို ရှင်း ပြပြီး ဆေးတန်းဝန်းတခြံ (၆၆) ခို အား အများသဘော တူကျွေးမွေးခဲ့ ကြသည်။ ကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုး ရေး ခရီးမဲ့ချက် များ ကို ရွာလူထု၊ ဆေးတန်းဝန်းတခြံ များ နှင့် အတူ အဖွဲ့ပေါင်း များ ခွဲ ရွှင် ဆွေးနွေး ရေး အဖွဲ့ ခဲ့ ပြုသည်။ ကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုး ရေး စီမံချက် များ ရေး ဆွဲ ပြီး ဆေး အခြေခံ ကျေး ရွာလူထု အား အဖွဲ့ပေါင်း များ ခွဲ ပြီး (၂) ခို စီတွင် ရွှင် မိမိတို့ အဖွဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့ သော အကြောင်း အာရာ များ ကို ရှင်း ပြခဲ့ ပြီး သည်။ ကျေး ရွာဆော်မကို ဖွဲ့ စည်း ပုံ နှင့် အုပ်စု ဆော်မကို ဖွဲ့ စည်း ပုံ ကို လည်း ရှင်း ပြခဲ့ ပါသည်။ ကျေး ရွာဆော်မကို ဖွဲ့ စည်း ခြင်း နှင့် တိုက်သော အစီအစဉ် များ အား ရေး ဆွဲ ပြီး ကျေး ရွာလူထု မှ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း ပါဝင် ပြောဆို ပြီး အစည်း အဝေး ကို ဝေး (၄:၃၀) တွင် ပြီးဆုံး ခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) .....

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) .....

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကာကာ ကျေးရွာ ရွာကာကာ

ရက်စွဲ ၃၊၁၃၊၂၀၁၅ နေရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း

အချိန် ၁:၃၀ မှ ၅:၁၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ရေလှောင်တွင်းရေးရှင်းခဲ့ကျော်ရေးဘဲ့ခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မျှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း။

၂။ ရေတွင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းများ ရှင်းပြခြင်း။

၃။ ရေတွင်းကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။

၄။ ရေလှောင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း။

၅။ ရေတွင်းကော်မတီဝင်များအား တာဝန်ခွဲဝေပေးခြင်း။

၆။ ----------

၇။ ----------

၈။ ----------

၉။ ----------

၁၀။ ----------

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၉.၈.၂၀၁၄ (၁၁:၃၀) တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်၊ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ၁ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အသစ်အဖြစ် ဦးအောင်အောင်ခဲ့ အောက်အောခဲ့ အစားထိုးမှာ ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိခဲ့ရသည်၊ ထို့ကြောင့် ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရယားဆွဲခဲ့ပြီး အမှတ်ပေးချက်ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအားလုံးတွင် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်၊ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်၊ စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်၊ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၅.၅.၂၀၁၄ တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအားVPSCတွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အဦ	၁	လျှပ်စစ်မီး	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂	ဆိုလာမီး	မ (√) ကျား (√)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃	ရွာတွင်းလမ်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
	၂	စက်ပြင်သင်တန်း	မ ( ) ကျား(√)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု	၁	ရေသန့်စက်	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ဌာန	၁		မ ( ) ကျား( )			

	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (ဖော်ပြရန်)	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
  (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
    - ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)