ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

သမဝါယနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ပေါင်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၃။ ကောင့်ကရင်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ ကုလားကုန်း

၂။ ကောင့်ကရင်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ကော့ကရင်ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၅၀၀) ကတည်းက စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ မွန်ဘာသာဖြင့် ကော့ကရင် ဟုခေါ်ခဲ့ကြပြီး ဗမာလို့ သပြေကျွန်း ဟု အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်သည်။

ရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်း ရှိပါသည်။ ယခင်က သစ်လုံးကြီး များဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ အုတ်ကျောင်းအဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၀၀) ပြည့်နှစ်ခန့်တွင် ကျက်သရေခန်းကို ပြုပြင်ခဲ့ ပါသည်။

စာသင်ကြားရာတွင် ယခင်က ဘုန်းကြီးကျောင်း နံဘေးဇရပ်တွင် သင်ကြားခဲ့ကြပါသည်။ (၁၉၅၀) ဝန်းကျင်တွင်ပြည်တော်သာ စီမံကိန်ဖြင့် မူလတန်းကျောင်း စတင်တည်ဆောက် ခဲ့ပါသည်။ စတင်တည်ဆောက်စဉ်က ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ခင်း၊ သွပ်မိုး အဆောက်အဦး ဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၉၀) တွင် အလယ်တန်းကျောင်း အဖြစ် အဆင်မြင့်ပြီး (၁၉၉၅) တွင် အထက်တန်းကျောင်း (ခွဲ) အဖြစ် အဆင့်မြင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိကျောင်းသားဦးရေမှာ (၅၈၀) ခန့် ရှိပြီး နှစ်ထပ်ဆောင် ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်ကို သမ္မတကြီး ဦးစိန်လွင်မှ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ အဆောင်အားလုံး (၆)ဆောင်ရှိပြီး ဝန်ထမ်းအိမ်ယာလည်း ရှိပါသည်။

ကော့ကရင်ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန ရှိပါသည်။ ရွာတွင် ယင်လုံ အိမ်သာများဆောက်ကြပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်းကြပါသည်။ ဆိုးရွားသော သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များ မကျရောက် ဖူးသော်လည်း ရေကြီးကြောင့် စပါးများ မြုပ်ခြင်း၊ လယ်များ ရေလွှမ်းခြင်းများ ဖြစ်ဖူးပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	အနှစ်ချုပ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၈.၁၀.၂၀၁၉	၆၆	၉၈	ကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ တံတား စသည့် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ချက် များဖြစ်သည်။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၁၈.၁၀.၂၀၁၉	၆၆	၉၈	အိမ်ထောင်စုတစ်ခုချင်းစီကို ဖော်ထုတ်ပြီး ၎င်းတို့ သဘောတူထားသည့် သတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြုကာ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ သာမန် ဟူ၍ အားလုံးတန်းတူ ရှိသင့်ကြောင်းကို သိနိုင်သည်။
၄။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၈.၁၀.၂၀၁၉	၆၆	၉၈	ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု တို့ကို သိရှိပြီး အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ထိန်းချုပ်မှု နည်းတာကို တွေ့ ရှိရပါသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၁၈.၁၀.၂၀၁၉	၆၆	၉၈	တစ်နှစ်ပတ်လုံး လများ၏ မတူညီ သော အကြောင်းအရာ များကို ဖော်ထုတ်ချင်း ဖြစ်ပါသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၈.၁၀.၂၀၁၉	၆၆	၉၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့၏ လုံခြုံမှု ဦးဆောင်နိုင်မှု အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုတို့ ၏ခြားနားခြင်း စံသတ်မှတ်ချင်များ
၆။	ဗင်းပုံစံ	၁၈.၁၀.၂၀၁၉	၆၆	၉၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကဆက်သွယ် ပတ်သတ်သူများ၏ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် မည်ကဲ့သို့ စည်းရုံးသည်ကို ဆွေးနွေး ရန် အသုံးပြုသည်။

၆။ ကော့ကရင်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

<u>လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ</u>



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် လယ်ကိုအရင်းအမြစ်အဖြစ် အသုံး ပြုကြသလို ပင်လယ်ကိုလည်း အသုံး ပြုကြသည်။ မွေးမြူရေးကိုလည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တံငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဝန်းထမ်းအနည်းငယ်လည်း ရှိပါသည်။ ကုန်သည်များနှင့် ကျဘမ်းလုပ်သားများလည်းရှိသည်။ ဗမာ၊ တမီလ်၊ အစ္စလာမ်များ နေထိုင်ကြပြီး သီးခြားနေထိုင်လေ့ မရှိပါ။ သစ်၊ ဝါး၊ ကျောက် ၊ သဲ၊ အုတ် စသော ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ ရှားပါးပါသည်။ လယ်ယာအရင်းအမြစ်များ သောကြောင့် စပါး၊ ဆန် ပေါများပါသည်။ ပင်လယ်နှင့် နီးသောကြောင့် ငါး၊ပုဇွန်များ ရရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်မှစပြီး ရာဘာများ မရှိတော့ပါ။ရေထွက်ပစ္စည်းများ ရှားပါးလာပြီး ယခင်လောက် မရတော့ပါ။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံ





ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်များ

ကော့ကရင် ကျေးရွာတွင် အဆင်ပြေသော အုပ်စုများမှာ တိုက်၊ ကား၊ လယ်မြေများ။ ဆန်စက်၊ ကုန်စုံဆိုင်ကြီးများ၊ နိုင်ငံခြားတွင် အလုပ်သွားလုပ်သူများ ဖြစ်ပြီး အလယ်လတ်တန်းစားများမှာ တိုက်ငယ်၊ ပြင်ထောင်အိမ်ငယ်များ၊ အိမ်ဆိုင်ငယ်များ နှင့် လယ်ဧက အနည်းငယ် ရှိကြပါသည်။ အဆင်မပြေသော အုပ်စုများမှာ ဓနိဝါး အိမ် ဖြစ်ပြီး ကျ ဘမ်း လုပ်ကိုင် စားသောက်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စု (၂၀) ခန့် ရှိပြီး အလယ်လတ်တန်းစား များမှာ (၃၆) အိမ်ထောင်စု တွေ့ ရှိပြီး အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စု မှာ (၈၂) စု ရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြုပုံ




ကျေးဇူးအပြစ် - ကော့ကရင်
ကျေးဇူး - ကော့ကရင်
၁၈.၁၀.၁၉
အေးရဲ
အပြုံးမှုံစက်
ကျွဲနွား
ငြိုယာ
လမ်း
တံတား
ကျောင်း
ယျပ်စက်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ခြင်းများ

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အပ်ချုပ်စက် တစ်ခုတည်းသာ အသုံးပြုကြပြီး အိမ်တွင်း ပစ္စည်းများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ အခြေခံအဆောက်အဦးများဖြစ်သော လမ်း၊ တံတား၊ ကျောင်း၊ ဈေး၊ စသည့်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးနှစ်မျိုးလုံးမှ အသုံး ပြုကြသည်။ အမျိုးသားများအားလုံးသည် အရင်းအမြစ် အားလုံးနီးပါးကို ထိန်းချုပ်ထားသလို ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသားများကသာ အများဆုံး ပြုလုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများကိုလည်း အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့် ပြုခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြုခြင်း ဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တတ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်

ရာသီခွင်ပြပုံ





ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ရာသီခွင်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အိမ်ထောင်စု(၈၀)ခန့် အဓိကလုပ်ကိုင် ကြပြီး စိုက်ပျိုးရေးကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မွေးမြူကြပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးပြီး သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလ များတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးပြီး ကျဘမ်း လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိကြပါသည်။ ဝင်ငွေထွက်ငွေ မမျှသည့် အတွက် ဈေးဆိုင်များမှာ အကြွေးတင်နေပါသည်။ ဓနိဖက်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် ကြပြီး မိုးရာသီတွင် ရေထွက်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချကြပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးကို ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပြုလုပ်ကြသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပြဇယားပုံ


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ကျေးရွာ - ကော့ကရင်
အမှုကိစ္စ
ဝင်ငွေရှိမှု
အဖွဲ့အစည်း၊ တွဲပါဆင်ခွင်
ကျန်းမာရေးလက်ရှိအခြေအနေ
ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း



ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။


ပင့်ကူအိမ်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာတွင်အမျိုးသား အများစုသည် ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု ၊ အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ် လက်လှမ်းမီမှုတို့တွင် အမျိုးသမီး များထက်အဆင့် မြင့်ပြီ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ထက်ပိုပြီး လုပ်ကိုင်နေရသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု နှင့် ကျန်းမာရေး လက်လမ်းမှီမှု တို့တွင် အမျိုးသားများ နှင့် တန်းတူနီးပါး ရှိ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီးများ ကို ဆုံး ဖြတ်ချချိုင်ခွင့်၊ အဖွဲ့စည်းတွင် ပါဝင်မှုတို့တွင် နေရာပေးခြင်း ဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ မြင့်တတ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ



ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။



ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

အဖွဲ့.အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုပုံ သုံးသပ်ခြင်းများ

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ ၊ ဂေါကက အဖွဲ့သည် ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ် ရှိပါသည်။ နာရေးအဖွဲ့ ၊ ကာလသား၊ကာလသမီး အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ နှင့် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာလူထု နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပါသည်။စီးပွားရေးအဖွဲ့များ ဖြစ်သော သမဝါယမ၊ စိုက်ဘဏ် အဖွဲ့ များသည်လည်းလွှမ်းမိုးမှု ရှိပြီး ကျေးရွာလူထု နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါသည်။

၇။ ကော်မတီဂင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ကော့ကရင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ






ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ကော့ကရင်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးကျော်လတ်ထွေး	အုပ်စုစီ/ထောက်ခံကွင်း	၀၉၉၇၉၅၅၇၀၃၃၁
၂။	ဒေါ်အိအိမိုး	စီ/ထောက်ခံကွင်း ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၇၅၆၀၀၉၆၄
၃။	ဦးအောင်ကျော်ဝင်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	
၄။	ဦးသန်းမြင့်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၉၇၂၅၃၃၇၇၄၇
၅။	ဦးတင်ဌေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉၇၉၄၉၉၂၂၁၅၂
၆။	ဒေါ်တင်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၉၇၃၃၆၆၂၄၄၄
၇။	ဦးမောင်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၆၈၆၇၂၄၆၇
၈။	ဦးစိုးမြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉။	ဒေါ်ဝင်းထွေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀။	ဦးကျော်စိုး	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၁၁။	ဒေါ်မကြီး	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉၇၆၇၈၇၅၁၀၀
၁၂။	ဦးသန်းချို	ဂေဖန်အကြံပြုဥက္ကဋ္ဌ	-
၁၃။	ဒေါ်ခင်မြင့်ချို	ဂေဖန်အကြံပြု	၀၉၉၆၇၈၅၆၈၄၄
၁၄။	ဦးဝင်းရီ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉၇၉၁၄၉၄၈၅၅
၁၅။	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉၄၅၅၆၄၅၂၉၆
၁၆။	ဦးအောင်ကျော်ထွေး	ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်	၀၉၉၇၂၉၆၆၀၂၄

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်)



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးမောင်မော်လေး	၀၅-4253506710	ဦးဘန်ဘရိုးဇော
ပြည်နယ်၊ခိုင်းဒေသကြီး မွန်	မြို့နယ် - ဆိပ်	ကျေးရွာအုပ်စုကောက်ကရင်	ကျေးရွာ ကောက်ကရင်

ကာ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) [redacted]	၂၃၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၈၁
လူမျိုးစု (၂) ကမ်ိဳး	၅၀	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	၁၃
လူမျိုးစု (၃) မွန်ဆလင်	၁၃	ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂ (၈+၄)		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၉ (၃၅+၃၄)		
စစ်ဘေးဒုက္ခရှင်	မရှိ		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) [redacted]	၇၀၆	၇၂၄
လူမျိုးစု (၂) ကမ်ိဳး	၁၀၅	၁၀၆
လူမျိုးစု (၃) မွန်ဆလင်	၃၅	၃၂
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၅၆	၃၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☑		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☑		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
	မူကြိုကျောင်း	☑		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☑
							အခြား	☐
	မှတ်ချက် ကထက်တန်းကျောင်း ၂			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☑	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၀၁) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ---နာလန်ထူနှစ်(၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေA ုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် A မည် ဦးဒေဘာင်ဝေက်လတ် လက်မှတ် နေ့စွဲ 2.2.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး A မည် ဟိန်းဘွိုင်ဝေ လက်မှတ် နေ့စွဲ 2.2.2017

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်)



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး စောဝင်းကြည်	၀၅ - ၄၂၅၃၅၀၈၁၀	ဒေါ်နီဘဏ္ဍာဖြိုး

ပြည်နယ်/အိုင်းဒေသကြီး ဗမာ | မြို့နယ် ပေါင် | ကျေးရွာအုပ်စု ကောက်ကရင် | ကျေးရွာ ကောက်ကရင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ--	၂၃၇	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ------	၂၃၇
လူမျိုးစု (၂) ---တခါင်း-	၅၀	ဘာသာ (၂) ---ဗုဒ္ဓ-----	၅၀
လူမျိုးစု (၃) -မုဆယော်	၁၃	ဘာသာ (၃) -အပ္ပလာဖ	၁၃
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ--	၅၁၀	၅၂၀
လူမျိုးစု (၂)---တခါင်း	၁၁၀	၁၂၀
လူမျိုးစု (၃)---မုဆယော်	၃၅	၃၂
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၂၆၅	၃၅

1737

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☑	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☑	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑

ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
	မူကြိုကျောင်း	☑		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☑
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဒီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေဒိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☑	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါ/သည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်---၂၀၁၅---/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး


(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်



ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသည်လား။
□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ---နှစ်စဉ်မုန်တိုင်း (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ရေပေါ်ရွာလုပ်ရေးအဖွဲ့---
(၂) ---ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့---


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောအောင်ကျော်လတ်
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၆.၁၁.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မေါ်စုဒီသာဂျမြို့
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၆.၁၁.၁၇

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်)



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအလုပ်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတင်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဲမီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တဲဝယ်. Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးမောင်ကော်လတ်	09425950670	ဒေါ်ဘိုတာဖြိုး
မြို့နယ် စပါး	ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကရိုင်	ကျေးရွာ ကော့ကရိုင်


က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ပအို---	၁၄၃	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	
လူမျိုးစု (၂) ---တအိုင်း---	၅၀	ဘာသာ (၂) ---ဗုဒ္ဓ---	
လူမျိုးစု (၃) ---ဒါန္ဒလာမ်---	၁၅	ဘာသာ (၃) ဒါန္ဒလာမ်	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၆၃	၈၈၆
လူမျိုးစု (၁) ---ပအို---	၇၂၅	၇၄၄
လူမျိုးစု (၂) ---တအိုင်း---	၁၀၃	၁၀၉
လူမျိုးစု (၃) ---ဒါန္ဒလာမ်---	၂၅	၂၃
အခြား	-	-
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၆၅	၃၉

ကော့ကရိုင် + လူဇားလွှဲ
၁၇၄၉ + ၂၃၅ = ၂၀၈၆

ကော့ကရိုင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။



(ဆ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☑	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☑	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☑
အထက်တန်းကျောင်း	☑			အခြား	☑
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဇ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်းသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☑	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဈ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဇအောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ကွေ့ကောက်ရောက်မြေလမ်းနှစ်ခု

(ဠ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ---0---/မတိုင်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ---ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၈ ခုနှစ်---

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---

(၂) ---ကိုးဆိုးယား ကွင်းချွေးမာဖွဲ့၊ ၁သမရိယာမ အာဖွဲ့၊ ၁ဦးကြီးချွေးမာဖွဲ့၊

(စျ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်ဆော်လတ်

လက်မှတ် နေ့ 6.9.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒီကာပြိုး

လက်မှတ် Thidar နေ့စွဲ 6.9.2018

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်)



အိမ်ထောင်စု - ၃၀၅
အိမ်ဝင်ခြ - ၂၈၂

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦး အောင်ရဲမင်း	၀၉၄၇၅၃၅၀၆၇၀	မြတ်ဘိုကျော်မြင့်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မွန်	ဒေါလဉ်	ကောကရိုင်	ကောကရိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၂၄၃	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ-----	၂၄၃
လူမျိုးစု (၂)---တမိုလ်	၅၀	ဘာသာ(၂)---ဟိန္ဒူ--	၅၀
လူမျိုးစု (၃)---မွန်စကား	၁၂	ဘာသာ(၃)-အာလွမ်အမ်	၁၂
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၈၆၃	၈၈၆	၁၇၄၉
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ--	၇၂၅	၇၄၄	၁၄၆၉
လူမျိုးစု (၂)--ကရင်	၃၅	၃၃	၆၈
လူမျိုးစု (၃)--မွန်လာဘီ	၁၀၃	၁၀၉	၂၁၂
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၆၅	၄၀	၃၀၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☑	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
မူကြိုကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☑
				အခြား	☐
မှတ်ချက် ဦး.ဝ.ကခွဲ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၀) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှၿငိမ့ကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၀---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----------ဇော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------ဇော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ--------နာဂစ်မုန်တိုင်း(၂၀၀၈)

(၎) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(၈၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖောင်ရေလတ်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၁.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သိတာဖြိုး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၁.၁၀.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်)




ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခိုးဖော်နဲ့ သဒ္ဓိနိုန်ဇော်		
နေ့စွဲ	၃ . ၂ . ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
မြို့နယ်/တိုင်း မွန်	မြို့နယ် ဒေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကရင်	ကျေးရွာ ကော့ကရင်


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အဝိမထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀၁၇	၂၀၂၀၁၇	၅၇	၁၃၁	၁၈၈	မရှာ - ၁၄၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၇	၅.၂.၂၀၁၇	၅၇	၁၃၁	၁၈၈	ကရင် ၃၁ မွန်ဆယ် ၃၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၇	၅.၂.၂၀၁၇	၈	၆	၁၄	မရှာ ၈ ကရင် ၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၄.၁၇	၂၀.၄.၁၇	၉၀	၆၀	၁၅၀	မရှာ - ၁၅၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၄.၁၇	၂၀.၄.၁၇	၉၀	၆၀	၁၅၀	မရှာ - ၁၅၀
၆.၂။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၄.၁၇	၂၀.၄.၁၇	၉၀	၆၀	၁၅၀	မရှာ - ၁၅၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၄.၁၇	၂၀.၄.၁၇	၉၀	၆၀	၁၅၀	မရှာ - ၁၅၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၅.၁၇	၁၅.၅.၁၇	၅	၆	၁၁	မရှာ ၁၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၆.၁၇	၁၀.၆.၁၇	၄	၅	၉	မရှာ ၉
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၆.၁၇	၁၁.၆.၁၇	၅	၆	၁၁	မရှာ - ၁၁
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၈.၆.၁၇	၂၈.၆.၁၇	၆၁	၉၀	၁၅၁	မရှာ ၁၅၁



၆.၃။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၄.၁၇	၂၀.၄.၁၇	၉၀	၆၀	၁၅၀	မရှာ - ၁၅၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၄.၁၇	၂၀.၄.၁၇	၉၀	၆၀	၁၅၀	မရှာ - ၁၅၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၄.၁၇	၂၀.၄.၁၇	၉၀	၆၀	၁၅၀	မရှာ - ၁၅၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၅.၁၇	၁၅.၅.၁၇	၅	၆	၁၁	မရှာ ၁၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၆.၁၇	၁၀.၆.၁၇	၄	၅	၉	မရှာ ၉
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၆.၁၇	၁၁.၆.၁၇	၅	၆	၁၁	မရှာ - ၁၁
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၈.၆.၁၇	၂၈.၆.၁၇	၆၁	၉၀	၁၅၁	မရှာ ၁၅၁

ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။


စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်)



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်)



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက်များ။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်တောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်[illegible]

နေ့စွဲ 6.9.2018 | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)


မြို့နယ်/ခရိုင်း မွန် | မြို့နယ် ပေါင် | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွေ့တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	6.9.2018	6.9.2018	၅၆	၇၉	၁၃၅	ကရင်လ - ၂၁ ဗမာ - ၁၁၄	၁၃၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	7.9.2018	7.9.2018	၅၆	၇၉	၁၃၅	ကရင်လ - ၂၁ ဗမာ - ၁၁၄	၁၃၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	8.9.2018	8.9.2018	၁၂	၇	၁၉	ကရင်လ - ၈ ဗမာ - ၁၁	၁၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							



၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(စတုတ္ထနှစ်)



ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖြိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်မှုအဖွဲ့သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီတွင်းတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ခေါ်ဝေါ်ကာပြိုး			
နေ့စွဲ ၃၂ . ၁၀ . ၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း (၄)	
မြည်နယ်/တိုင်း ချင်း	မြို့နယ် ဖလက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကောက်ကရင်	ကျေးရွာ ကောက်ကရင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေးဆွဲငင်ကက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အဝိစ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အဝိစ်ထောင် စုပေါင်း	အဝိစ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈ . ၁၀ . ၂၀၁၇	၁၈ . ၁၀ . ၂၀၁၇	၆၆	၂၈	၁၆၇	ကမ်ဖြေ - ၁၁၅ ခန္ဓာမြန် - ၂၀ ဟုတ် - ၃၀	၁၆၇	၁၀၀ - ၀
၂။ ကျေးရွာခွဲ.မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉ . ၁၀ . ၂၀၁၇	၁၉ . ၁၀ . ၂၀၁၇	၆၆	၂၈	၁၆၇	ကမ်ဖြေ - ၁၁၅ ခန္ဓာမြန် - ၂၀ ဟုတ် - ၃၀	၁၆၇	၁၀၀ - ၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၁ . ၁၀ . ၂၀၁၇	၂၃ . ၁၀ . ၂၀၁၇	၁၅	၅	၂၀	ဟုတ် - ၁၆ ကလဲလ် - ၄	၂၀	၁၀၀ - ၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			[redacted]					

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၁၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်)



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဟိန်းသာ

နေ့စွဲ ၂၀၂၂/၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ✓ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် | မြို့နယ် ပေါင် | ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကရင် | ကျေးရွာ ကော့ကရင်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။


	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	လယ်ယာနှင့်ပတ်သက်သောကြွေးကြေး	အမျိုး ၁၂၀.	
၂			
၃			
၄			
၅			


ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဇာတ်ထွေး လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ 5.2.2017

အဖြေလုံးစုံအော် - 5.2.2017

ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်)



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်သဇင်ဖြိုး

နေ့စွဲ ၁၆-၁၁-၂၀၂၂ စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ထောက်ကြေး ကျေးရွာ ထောက်ကြေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)


	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	အသင်ကျောင်း လမ်း ကြက်တက် သဖြင့် သွား လာရခက်ခဲ	၁	အသင်ကျောင်း လမ်း မျာ ကျဉ်း၍သွား လာရခက်ခဲ
၂	မှာလမ်း ကျဉ်း သဖြင့် သွား လာရ ခက်ခဲ	၂	မှာပတ်လမ်း ကြက်တက် သဖြင့်သွား လာရ ခက်ခဲ
၃	နွေရာသီတွင် ကုန်ကြောက်ရောဂါ သ ဖြင့် ရေရှည်ဈေး ခက်ခဲ	၃	တံတား ခဲကြိုး လယ်ရေ မြှာ သို့ သွား လာ ရခက်ခဲ
၄	အသင်ကျောင်း တွင် စာသင် မျာ ပူတက် ဖို့ ရေသန့် အသင်ကြား ရှာထွင်ခက်ခဲ	၄	ကမ်း မှာ ရေကြီ ကာ စာရဲ့ ခဲကြီ ၊ ကျောင် တက်သော ကြောင့် ရေစာခက်ခဲ
၅	လယ်ယာစပည် ပဲညာ စာခက်ခဲ	၅	ကျေး အိုကြီ ကျဲ့ ဝယ်ရခက်ခဲ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	မှာစာသင်ကို လမ်း ကျယ်ဝန်း ကြီ ကျောက် ခင်း လမ်း ကောင်း ဖြစ် လာရန်	၁	အသင်ကျောင် လမ်း ရိုင် ချေ ခင်း လမ် ကောင်း ဖြစ် လာရန်
၂	အသင်ကျောင် လမ် ကျောက် ခင်း လမ် ကောင် ဖြစ် လာရန်	၂	မှာပတ်လမ် ကျယ်ဝန် ကြီ ကျောက်ခင် လမ် ဖြစ် လာရန်
၃	ကမ်း မှာ ရေကြီ ခံရဲ့ မှာ ကောင် မှီ ဖို့ နွေရာသီ တွင် ရေ မ ပြတ် ရောရှိ	၃	တံတား ကို သစ် သား တံတား ဖြင့် တည် ဆောက်ရန်
၄	အသင်ကျောင် စာသောက် များ ကောင် မှီ ရှာလာရခေရန်	၄	ကမ်း မှာ ရေကြီ ခံရဲ့ မှာ ကာ ရံကျ မီးရာသီ ကုန် ရေရှည်ရေ
၅	မှာပတ်လမ် ကျယ်ဝန် ကြီ ကိုင် ခင်း လမ် ဖြစ် လာခေရန်	၅	ချေ တည် ဆောက်ရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မှာပတ်လမ် ဧရာသာ လမ် မှတ်ကျောက်ခင် လမ် စာဖြစ် စာဆင် ဖြင့် တင်ရန်	ကျား + မ	၁၅,၀၀,၀၀၀	၁၇၃၇



၂	ကဒိုင်ဘက်ထရီဆာဗင် လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၂၃၅
၃	ဈေးရုံအေားသဲကြိုးကျော်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄,၀၀၀,၀၀၀	၁၂၃၅
၄	အသင်းကျောင်းလမ်း မြို့ချေးထိုးကျောက်ခင်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၂၃၅
၅	အသင်းကျောင်းဝင်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄,၀၀၀,၀၀၀	၁၂၃၅


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လယ်သာရွာ:ယွာဘုရားကျောင်း အမျိုးသား		
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်သောက်ထွန်း လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၂၁

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ်)



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သိတာဖြိုး

နေ့ရွှေ 7.9.2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) √ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် ပြီနယ် ဒေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကရိတ် ကျေးရွာ ကော့ကရင်

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖွေးဖွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)


အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာသင်ကျောင်းလမ်းကြောင်းတမ်းသဖြင့် ဘွား လာရခက်ခဲသည်။	၁	စာသင်ကျောင်းလမ်းမျာ ကျဉ်ဖျ ဘွား လာရခက်ခဲသည်။
၂	ဈာလမ်းကျဉ်းသဖြင့် ဘွားလာရ ခက်ခဲသည်။	၂	ဈာပတ်လမ်းကြမ်းတမ်းသဖြင့် ဘွား လာရခက်ခဲသည်။
၃	ရွေ့ရာသီတွင်ကုန်ရောက်ရေခမ်း သဖြင့် ရေရှိရှိရန်ခက်ခဲသည်။	၃	တံတား မရှိသဖြင့်မြေမျာ သို့ ဘွား လာရခက်ခဲသည်။
၄	စာသင်ကျောင်းတွင်အာခန်း မျာ ပျက်စီးနေသဖြင့် ကျောင်းသား သူငယ်တန်းကလေးများ ထိုင်ခုံ ရေးသားခုံ ရှင်း ခြင်း	၄	ကမ်းနားရောက်နာကာအာရုံမရှိတော့
၅	လမ်းယာဒုက္ခပညာမရှိဘဖြင့် ဆိုက်ပျို့ ရာတွင်ခက်ခဲရှိသည်။	၅	ဈေးမရှိသဖြင့်လယ်ရခက်ခဲရှိသည်။

၆။ ဈာအာဝလမ်းကျဉ်းကြောင်းသဖြင့်ဘွားလာရ ခက်ခဲသည်

၈။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	စာသင်ကျောင်းလမ်းကျောက်ခင်းလမ်းကောင်းမြောလာရန်။	၁	စာသင်ကျောင်းလမ်းမိုင်းဈေးခင်းလမ်းကောင်းဖြစ်လာရန်။
၂	ဈာအာဝထိုးလမ်းကျယ်တန်းပြီးကျောက်ခင်းလမ်းကောင်းဖြစ်လာရန်။	၂	ဈာပတ်လမ်းကျယ်တန်းပြီးကျောက်ခင်းလမ်းမြစ်လာရန်။
၃	ကမ်းနားရောက်နိုင်ဖျံမျာကောင်းမွန်ရှိရွေ့ရာသီတွင်ရေမပြတ်စေရန်။	၃	တံတားကို သစ်သားတံတားဖြင့် တည်ဆောက်ရန်။
၄	စာသင်ကျောင်းအာဆောင်မျာကောင်းမွန်လာစေရန်။	၄	ကမ်းနားရောက်နိုင်ဖျံမျာကာရံရှိတရာသီလုံရေရှိရန်
၅	လမ်းယာဒုက္ခပညာအကောက်အပုံ့ရှိရန်	၅	ဈေးတည်ဆောက်ရန်

၆။ ဈာပတ်လမ်းကျယ်တန်းပြီး ကျောင်းမွန်လာစေရန်



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	(ကျား+မ)	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၄၉
၂	ရေကန်ခြံဆွဲရိုးခတ်ခြင်း	(က+မ)	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၄၉
၃	ဘွားအင်ရိုးလမ်းကို ချဲ့ခြင်း	(က)	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၄၉
၄	စာသင်ကျောင်းလမ်း ကျောက်ခင်းခြင်း	(က+မ)	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၄၉
၅	စာသင်ကျောင်းနှုတ်ပြပြင်ခြင်း	(က+မ)	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၄၉

၆။ စာသင်ကျောင်းဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ခြင်း (က+မ) ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၇၄၉


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကယ်ယာနဉ်၊ ယုဒာအထောက်အပံ့ (က)		
၂	မွေးမြူရေး သင်တန်း	(က+မ)	
၃	နာသက်မွေးသင်ကြားရေး လုပ်ငန်း	(က+မ)	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုပါသည်။

အမည် --- ဦးစက္ကသာသာထွေး လက်မှတ် --- နေ့စွဲ 7-9-2018

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (စတုတ္ထနှစ်)



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခေါ်သိတ်ာဖြိုး
နေ့စွဲ 14.12.2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	မြို့နယ် ပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု/ကော့ကရိုင် ကျေးရွာ ကော့ကရိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့.ဆွေးနွေးပုံများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ယမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး အခက်ခဲရှိသည်။	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
စားသောက်ကွင်း မကောင်း သဖြင့် ကလေးများ အားကစား စုံနှင့် အခက်ခဲရှိသည်။	√ ကျား □မ □ ကျား+ မ
စားသောက်ဆိုင် မလုံလောက်သဖြင့် ကလေးများ စားသောက်ရာတွင် အခက်ခဲရှိသည်	√ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရေကန်ခြံစည်းရိုး မရှိသဖြင့် ရေမသောက်နိုင်ခြင်း သည်. အခက်ခဲ	□ ကျား √မ □ ကျား+ မ
ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ရေး နည်းပညာ အား နည်းသည့် အခက်ခဲ	√ ကျား □မ □ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသဖြင့် ဝင်ငွေနည်း ပါး သည့် အခက်ခဲ	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာမည့်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ဘေလုံးကွင်း ကောင်းမွန်လာပါမည်။	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
စာသင်ဆောင် ကောင်းမွန်လာပါမည်။	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
တစ်ရွာလုံး သန့်ရှင်းသာ ရေလုံလောက်စွာ ရရှိလာပါမည်။	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ
နိုက်ဟိုက်ရေး နည်းပညာ မဟုတ်သော မျှော်၊ တို့ပွာ လာမည်။	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
အသုပ်အကိုင် ရရှိလာမြို့ ထင်ရွေ တို့ပွာ လာပါမည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ

၈။ လူထုဖိမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	က/မ	လမ်းပိုက်စာ ဘယ်ရှိ၊		၃၅၀၀၀၀၀	၈၈၆	၈၈၆	၁၇၇၂
၂	ဘေလုံးကွင်း မြေပြင်ခြင်း	က	အစည်း အဝေးတက် အာဇာ၊ မျှော်	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၈၈၆	၈၈၆	၁၇၇၂
၃	စာသင်ဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း	က	ပညာရေး	၃	၂၀၀၀၀၀၀	၈၈၆	၈၈၆	၁၇၇၂

ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၄	ရေကန်ခြံစည်းရိုး ခတ်ခြင်း	ပ	ရွာနှင့်သင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ	၄	ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု	ဒေသခံ	၁၀ရက်	
၅								
၆								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း	ကျား	စိုက်ပျိုးရေး / Agriculture
၂	မွေးမြူရေး သင်တန်း	မ	livelihood
၃	ဝက်ပြင် သင်တန်း	ကျား	Livelihood
၄	ဆပ်ပြာပြုလုပ်ခြင်း သင်တန်း	မ	livelihood
၅			
၆			

ဓါဠိုင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးထေမြက်လက်ထွေးလက်မှတ်--- နေ့စွဲ---18.10.2019---

ကော့ကရင်ကျေးရွာ၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၀)

ရက်စွဲ - 18-10-2019

အချိန် - နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၄း၀၀ နာရီထိ

နေရာ - ကော့ကရိုင်း ၁၀မှတ်စုံ

ဥက္ကဋ္ဌ - ကော့ကရိုင်

လျှပ်စွာယင်္ကစ - ကော့ကရိုင်

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

① ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရေးပြဿနာ မိမိကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ မိတ်ဆက်ငှားရမ်းခြင်းနှင့် မိမိကိန်းဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ရန်အကြောင်းကို နှိုင်းယှဉ်ပြောကြားခြင်း။

② လူမှုစာနှင့်မလိုက်ဖက်ခြင်း ယာဉ်မောင်းကို ချာလူထူ မျှား နှင့် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း

③ ဆောက်လုပ်ထားသောအဆောက်အဦးများကို ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် ဒေတာဘေ့စ်ထဲသို့ ရွှေ့ပြောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဆွေးနွေးခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်

① မြို့ကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် သဘောတရားကို ချာလူထူ မျှားက နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း။

(၂) လူမှုစီးပွားရေးဖြစ်ပေါ်မှုများသည့် ဖြစ်ရပ်များ၏ အကြောင်း၊ အကြောင်းများ ၊ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အားလပ်ချိန်များကို သိရှိနားလည်ခြင်း။

(၃) ဆောက်တည်ထမ်း၏ တာဝန် ဝတ္တရားများကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း

အသုံးအဆောင်များ ပြတ်ခြင်း

ပထမအကြိမ်အသုံးအဆောင်ကို ကျွန်တော် (၅၀%) နှင့် ကျန်ပါအားလုံး ဝိုင်းပါသည်။

မိတ္တူကို

- ကြည်ဇော်သန်းမှုန်း

အသုံးအဆောင်တက်ရောက်သူများ

ကျား - ၆၆ မမ - ၁၄၁

မ - ၉၈ တမံကံ - ၁၅

အန္တရာယ် - ၁၄၁

မျှော်ကမိုးထိပ်သူ

ခေါင်းဆောင်မှာ

ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အတည်းအခေး (၂/၂၀၁၀)

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၀.၂၀၁၇

အမြဲန် - ပိန်နက် (၁၁၀၀၀၀) နာရီမှ (၃၃၀၀၀) နာရီထိ

နေရာ - ကော့ကရင် ၊ ဓမ္မာရုံ

ကျေးဖွာ - ကော့ကရင်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကော့ကရင်

ရည်ရွယ်ချက်

စတုတ္ထနှစ်တွင် အကောင်းကတည်ထောင်သည့်လုပ်ငန်းကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်ရွေးချယ်တာတာပြုခြင်း။

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

(၁) အဖြစ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ အကျိုးဝင်/မသင့်သည့်လုပ်ငန်းများကို ရှင်းပြခြင်းနှင့် အတည်တည်နှစ်ဖက်တွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင်းဆီ မဲဆန္ဒပြုခြင်း။

(၂) အကဲလက်ခြင် TF က အကာအကွယ်ပျော် အကြောင်းကို ရှင်းပြခြင်း။

(၃) CF မှ ကော်မတီဝင်များ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်းနှင့် အဖွဲ့ကဏ္ဍ အသိုက် ကော်မတီဝင်များကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ကြောင်းဖြစ်။

ဆွေးနွေးခြင်း၏ ရလဒ်

(၁) ရွာလူထုများက အကျိုးဝေစု / မဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကို နားလည် သဘောပေါက်ပြီး ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို လာမည့်နှစ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၂) လူမှုရေး အကာအကွယ်နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ် မူဝါဒများကို ရွာလူထုများက သိရှိသွားခြင်း။

(၃) ကော်မတီဝင်များသည် မိမိတို့ အခန်းကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်ဝတ္တရားများကို သိရှိသွားခြင်း။

အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်

စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကော်မတီဝင် ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ရွာလူထုများက ကျေနပ်အားရကြပါသည်။

မှတ်ချက်။

- ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ၊

ကျား - ၆၆ မဟာ - ၁၄၁

မ - ၉၈ တမိလ - ၁၅

လွှဲလာသ - ၁၄၁

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

၁၂။ ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစာရင်းချုပ်

ကော့ကရင်ကျေး ရွာ

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ခြစ်ရန်			ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်းအမည်	မှတ် ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ		
အခြေခံအဆောက်အအုံကလ္လာ (လမ်း/တံတား/ရေရှရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေတွင်း၊ကောင်းပြုပြင်မြှင့်မြင်း			၄	ကျေးလက်ဦးစီး	
	၂	ကန်ရေတွက်လမ်း၊ တံတားဖောက်			၄	ကျေးလက်ဦးစီး	
		လုပ်ခြင်း					
	၃	ကျေး ရွာမန်း၊ ဗဟောင်ဇရပ်အောက်			၄	ကျေးလက်ဦးစီး	
		ခြင်း					
	၄	လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း			၄	လူမှုစီမံ	
လူမှုစီးပွားရေးကလ္လာ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကလ္လာ စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	ဓာတ်မြေဩဇာ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊ ဘဏ်ကိုး			၄	စိုက်ပျိုးရေး	
	၂	ဝက်မွေး၊ ကြက်ရေး၊ ဥစာတန်း			၄	မွေးကျွဲဦးစီး	
သဘာဝဘေးအန္တရယ် လျော့ပေါ့ရေးကလ္လာ							
အခြားကလ္လာ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ကျေးလက်ရေး တည်ဆောက်ခြင်း			၄	ဘုရားကြီး	