ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ၊ မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊
တွံတေးခရိုင်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း (၂၀၂၄-၂၀၂၉)




ပြုစုရေးဆွဲသူ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ၊ မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်
(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)
၂၀၂၄ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ

CamScanner

မာတိကာ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA, PRA )
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တခုခြင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)




CamScanner

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)




၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ❖ မရမ်းကျေးရွာ
- ❖ ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ
- ❖ အင်းကွတ်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၃၀ ကျော်လောက်တွင် သင်္ကာဆရာတော်ကြီးမှ မိသားစု ၁၅ စုလောက်ရှိ သောသိမ်ကြီးစမ်းတွင် သိမ်သမုတ်ပြီးနေခဲ့သည် သိမ်ကြီးစမ်းရှိဆရာတော်၏ရေသိမ်အားအစွဲပြု၍ သိမ်ကြီး စမ်းဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။မိသား စုများ တိုးပွားလာပြီး ကျိုတ်ပတ်ကျေးရွာသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရာ သင်္ကာ ဆရာတော်ကြီးမှ ၁၂၄၅

ခုနစ်တွင်သင်္ဏာ တောရ ကျောင်းသိမ်အားသိမ်သမုတ်ပြီး ကရင်ဘာသာ ဖြင့် (ကျိုင်းပါး)ဘုရားရှိခိုးသောရွာဟုခေါ်တွင်ရာမှ ကာလရွှေ့လျားသောအခါ ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာဟုဖြစ်လာပြီး ယခုအခါတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၉၀) လောက်ရှိ၍ကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြပါ သည်။

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---|---|---|---|
| လယ် | ဝက် | ဟာလာစက် | |
| ကွမ်း | ကြက် | | |
| ဝါး | ဘဲ | | |
| ရာသီပေါ်သီးနှံ | ဆိတ် | | |

၄.၃။ ကျေးရွာအတွင်း**အဓိက** ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုး ေ | စားကျက်မြေ | သစ်တော မြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အရေအတွက် | ၂၅၃ ဧကေ | - ဧက | - ဧက | ရှိ | ၆ | ၁ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာလာဂျီ | မြေတူးစက် | လမ်းကြိတ်စက် | အသေးစားဆည် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | - | ၄ | - | - | - | ၁၁ |

၄.၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | ထွန်/ ထယ် | ကွဲ/ နွား | ထွန်စက် |
|---|---|---|---|---|
| အရေအတွက် | ၇ | ၁၁/၁၁ | ၃၀/၈၄ | ၉ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွဲမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား |
| အရေအတွက် | ၂၀၀ | ၆၂ | ၆ | ၈၀ |

၄.၅။ အခြားကျေးရွာရှိ**အသုံးပြုနိုင်သော** အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အ.လ.က/အ.ထ.က | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လမ်းကြိတ်စက် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အရေအတွက် | - | - ၊ - | - | ၆ | ၃၀ | - | - |

**ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

| အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|
| ၁၉၀ | ၃၆၆ | ၃၅၁ | ၇၁၇ |

**၄.၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

| ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်းလူဦးရေ |
|---|---|---|---|---|



CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| သက်ကြီးရွယ်အို | ၂၃ | ၁၄ | ၁၃ | ၂၇ |
| အမျိုးသမီးဦးဆောင် | ၁၉၈ | ၁၆၇ | ၂၃ | ၇၁၇ |
| မသန်စွမ်း | ၇ | ၅ | ၂ | ၇ |
| မြေရာမဲ့ | ၁၂၂ | ၁၁၈ | ၁၂ | ၁၂၂ |

## ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်
(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ | ၆.၂.၂၀၁၇ | ကျေးရွာလူထု | ၁၈ | ၁၁ | ၂၁ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်<br><br>အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စု များ |
| ၂ | ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၆.၂.၂၀၁၇ | ကျေးရွာလူထု | ၆ | ၁၆ | ၂၂ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၆.၂.၂၀၁၇ | ကျေးရွာလူထု | ၆ | ၁၆ | ၂၂ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ<br>နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် | ၆.၂.၂၀၁၇ | ကျေးရွာလူထု | ၁၈ | ၁၁ | ၂၁ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ<br>နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း | ၆.၂.၂၀၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/<br>အမျိုးသား | ၂၈ | ၂၄ | ၄၄ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လုပ်မီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင် ငိုင်မှု |



CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ | ၉.၂.၂၀၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား | ၁၁ | ၁၃ | ၂၃ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် တိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |
| ၇ | အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၉.၂.၂၀၁၇ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | ၄၈ | ၅၇ | ၁၀၅ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာမျ | ၉.၂.၂၀၁၇ | အမျိုးသားအုပ်စု | ၄၈ | ၅၇ | ၁၀၅ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား | ၉.၂.၂၀၁၇ | ကျေးရွာလူထု | ၄၈ | ၅၇ | ၁၀၅ | အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည် |

**၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | က | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့် သယံဇာတပြ ပမြေပုံ(social map/Resource map) | ၄.၁၀.၂၀၁၇ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၁၀ | ၅ | ၁၅ | အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အ အဦးများ၊လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတော တာင်များ |



CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၂ | လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၁၆.၁၀.၂၀၁၇ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၁၂ | ၂၁ | ၃၄ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ် မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ခင်း<br>ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘော သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် (seasonal ccalendar) | ၁၆.၁၀.၂၀၁၇ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၁၂ | ၂၁ | ၃၄ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဂင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဂဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ |
| ၄ | ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web) | ၁၆.၁၀.၂၀၁၇ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၁၀ | ၂၁ | ၃၁ | အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ |
| ၅ | ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း | ၁၆.၁၀.၂၀၁၇ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၁၂ | ၂၁ | ၃၃ | အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှု မည့်သို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သ သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။ |



CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဆက်ဇူး (Venn Diagram) | ၂၀၀၇-၀၉-၁၆ | ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု | ၁၂ | ၁၁ | ၂၃ | ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များဆိုတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု |
| ၇ | ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုပဇယား | ၂၀၀၇-၀၉-၂၀ | ကျေးရွာလူထု | ၃၄ | ၆၂ | ၉၆ | အကျိုးပြုဦးရေး အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| ၈ | ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း | ၂၀၀၇-၀၉-၂၀ | ကျေးရွာလူထု | ၃၄ | ၆၂ | ၉၆ | ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး ၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောဟင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း |

**လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**
**(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | က | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်သယံဇာတပြေမြုပံ(social map/Resource map) | ၀၉-၀၅-၂၀၀၇ | ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု | ၁၉ | ၁၀ | ၂၅ | အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအဦးများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြေမြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောတာင်များ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၂ | လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ဧပြီ.၂၀၁၄ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၄၇ | ၁၀ | ၄၅ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ် မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင ခင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘ သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal ccalendar) | ဧပြီ.၂၀၁၄ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၄၇ | ၁၀ | ၄၅ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဂင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ |
| ၄ | ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web) | ဧပြီ.၂၀၁၄ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၄၇ | ၁၀ | ၄၅ | အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ |
| ၅ | ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း | ဧပြီ.၂၀၁၄ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၄၇ | ၁၀ | ၄၅ | အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထု ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှု မည့်သို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သ သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။ |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram) | ဧပြီ.၂၀၁၄ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည် သော အုပ်စု | ၇ | ၁၀ | ၅၇ | ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု |



CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၇ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿ သနာများ | ၁၀၂.၉.၂၀၁၄ | အမျိုးသမီးအု ပ်စု | | ၆၄ | ၆၄ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿ သနာများ | ၁၀၂.၉.၂၀၁၄ | အမျိုးသား အုပ်စု | ၄၂ | | ၄၂ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီ အစဉ်ပြဇယား | ၁၀၂.၉.၂၀၁၄ | ကျေးရွာလူထု | ၄၃ | ၅၄ | ၉၇ | အကျိုးပြုဦးရေး အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| ၁၀ | သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကျရေ ာက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း | ၉.၉.၂၀၁၄ | ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ) | ၄၂ | ၅၄ | ၉၆ | ကျေးရွာအပေါ် သို့ ကျရောက် ခဲ့ဘူးသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များအာ ဒါးဆုံးရှုံးမှုများ တုံ့ပြန်မှုများ ။ |
| ၁၁ | လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြဓမြေပုံ | ၉.၉.၂၀၁၄ | ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ) | ၄၂ | ၅၄ | ၉၆ | ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသော အဆောက်အဦးများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများနေအိမ် |



CamScanner

**လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**
**(စတုတ္ထနှစ်ဝန်း)**

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | က | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်သယံဇာတပြမြေပုံ(social map/Resource map) | ၂၄.၁၀.၂၀၁၉ | ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၁၉ | ၄၇ | ၁၀၆ | အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုဦးများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြေမြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောတာင်များ |
| ၂ | လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၂၄.၁၀.၂၀၁၉ | ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၁၉ | ၄၇ | ၁၀၆ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်းခင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း |



CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၃ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal ccalendar) | ၂၄.၁၀.၂၀၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၃၉ | ၆၇ | ၁၀၆ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဂေါင်ဂင်၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ |
| ၄ | ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web) | ၂၄.၁၀.၂၀၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၃၉ | ၆၇ | ၁၀၆ | အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ |
| ၅ | ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း | ၂၄.၁၀.၂၀၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၃၉ | ၆၇ | ၁၀၆ | အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှု မည်သို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။ |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram) | ၂၄.၁၀.၂၀၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည် သော အုပ်စု | ၃၉ | ၆၇ | ၁၀၆ | ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု |
| ၇ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿ ဿနာများ | ၂၄.၁၀.၂၀၁၉ | အမျိုးသမီးအု ပ်စု | ၃၉ | ၆၇ | ၁၀၆ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |



CamScanner


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿ သနာများ | ၂၄.၁၀.၂၀၁၉ | အမျိုးသား အုပ်စု | ၃၄ | ၆၇ | ၁၀၆ | ဖဆွေးဖန်းတားသော အခြေခံ အဖဆာက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီ အစဉ်ပြဇယား | ၂၄.၁၀.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ၃၄ | ၆၇ | ၁၀၆ | အကျိုးပြုဦးရေး အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| ၁၀ | သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကျရော ဂက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း | ၂၄.၁၀.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ) | ၃၄ | ၆၇ | ၁၀၆ | ကျေးရွာအပေါ် သို့ ကျရောက် ခဲ့ဘူးသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များအာ ၊းဆုံးရှုံးမှုများ တုံ့ပြန်မှုများ ။ |
| ၁၁ | လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြ မြေပုံ | ၂၄.၁၀.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ) | ၃၄ | ၆၇ | ၁၀၆ | ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသော အဆောက်အဦးများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများနေအိမ် |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



CamScanner

(၁) လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြခြေပုံ (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)



**တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများ**

မိုးရာသီတွင် တောရေများစီးဆင်းမှုကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး/ ဆိုလာမီးများမရှိခြင်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် အလယ်တန်းကျောင်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းမရှိခြင်းတို့ ကြောင့်ကျောင်းသားများပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အခက်အခဲရှိပါသည်။ အလုပ် အကိုင်ရှားပါးခြင်းကြောင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများနှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများရှိပါက အလုပ် အကိုင်များရှိပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ပါသည်။



CamScanner

(ခ) လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြဖြေပုံ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း + တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း**

- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လယ်လုပ်ငန်းနှင့်ကွမ်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများမှ အရင်းအမြစ်များပိုမိုရရှိပါသည်။
- လွန်ခဲ့သည့် ဂါး နှစ်အတွင်းသီးနှံများလျော့နည်း၍စားကျက်မြေများလျော့နည်းသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်များလျော့နည်းလာသည်။
- ကျေးရွာတွင် မည်သည့်အုပ်စုမှ သီးခြားနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ စည်းလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်ကြသည်။
- မည်သည့်အပိုင်းများမှဘာသာခွဲမရှိပါ။
- တိုက်ကြီးကျေးရွာအတွင်းတွင်လျှပ်စစ်မီးရရှိရမည်။
- ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်းများဖြစ်ရမည်။
- ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာတွင်းရှိ ရွာတွင်းလမ်းသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရန်ပုံငွေနှင့် လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ပေ ၁၄၀၀ရှိ ရွာတွင်းကျောက်ရောမြေလမ်း သည် ရွာသူရွာသားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးကောင်မွန်လာပြီး အခြားအိမ်နီးချင်းရွာများအတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူးရရှိပါသည်။



CamScanner

## တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများ

မိုးရာသီတွင် တောရေများစီးဆင်းမှုကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်၊ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး/ ဆိုလာမီးများမရှိခြင်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် အလယ်တန်းကျောင်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းမရှိခြင်းတို့ ကြောင့်ကျောင်းသားများပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အခက်အခဲရှိပါသည်၊ အလုပ် အကိုင်ရှားပါးခြင်းကြောင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများနှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများရှိပါက အလုပ် အကိုင်များရှိပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ပါသည်။

### (၂) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ( ပထမနှစ်+ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

| အဆင့် | အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|
| အချမ်းသာဆုံး | ဝါးခြံဖက(၃၀)<br>၊တိုက်၊ထော်လာဂျီ၊ဆန်စက်၊လယ်(၉)ကော၊<br>ဆိုင်ကယ်(၃)စီး | ၁၃ | ၆.၈၄ |
| အသင့်အတင့်ချမ်းသာ | သစ်သားအိမ်(လတ်)၊လယ်(၅)ကော၊ဆိုင်ကယ်၊တီဗွီ | ၇၀ | ၃၆.၈၄ |
| ဆင်းရဲ | ဝါးအိမ်၊လက်လုပ်လက်စား | ၉၀ | ၄၇.၃၇ |
| အနွမ်းပါးဆုံး | မြေယာမရှိ ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၊ကျောထော်နောက်ခံမရှိ | ၁၇ | ၈.၉၁ |
| စုစုပေါင်း | | ၁၉၀ | ၁၀၀.၀၀ |

### ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ( တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

| အဆင့် | အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|
| အချမ်းသာဆုံး | ဝါးခြံဖက(၃၀)<br>၊တိုက်၊ထော်လာဂျီ၊ဆန်စက်၊လယ်(၉)ကော၊<br>ဆိုင်ကယ်(၃)စီး | ၁၃ | ၆ |
| အသင့်အတင့်ချမ်းသာ | သစ်သားအိမ်(လတ်)၊လယ်(၅)ကော၊ဆိုင်ကယ်၊တီဗွီ | ၇၀ | ၃၆ |
| ဆင်းရဲ | ဝါးအိမ်၊လက်လုပ်လက်စား | ၉၀ | ၄၆ |
| အနွမ်းပါးဆုံး | မြေယာမရှိ ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၊ကျောထော်နောက်ခံမရှိ | ၂၃ | ၁၂ |
| စုစုပေါင်း | | ၁၉၆ | ၁၀၀.၀၀ |

CamScanner

သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာအတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ် (၁၇) အိမ်ရှိပြီး ၄င်းအိမ်များမှာ ကျောထောက်နောက်ခံမရှိ အသက်ကြီးခြင်း၊အားကိုးမဲ့ခြင်းနှင့် မသန်စွမ်းသူများဖြစ်ကြသည်။

**ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ( စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)**

| အဆင့် | အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|
| အချမ်းသာဆုံး | ဝါးခြံဒေါ(၃၀)<br>၊တိုက်၊ထော်လာကျီ၊ဆန်စက်၊လယ်(၉)ဧက၊<br>ဆိုင်ကယ်(၃)စီး | ၁၃ | ၆% |
| အသင့်အတင့်ချမ်းသာ | သစ်သားအိမ်(လတ်)၊လယ်(၅)ဧက၊ဆိုင်ကယ်၊တီဗွီ | ၇၀ | ၃၄% |
| ဆင်းရဲ | ဝါးအိမ်၊လက်လုပ်လက်စား | ၁၀၀ | ၄၉% |
| အနွမ်းပါးဆုံး | မြေယာမရှိ ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၊ကျောထော်နောက်ခံမရှိ | ၂၃ | ၁၁% |
| စုစုပေါင်း | | ၂၀၆ | ၁၀၀% |


ဆွေးနွေးခြင်း/အကဲဖြတ်ခြင်း


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် နွမ်းပါးသူများလက်တွဲခေါ်ယူပြီး အလုပ်အကိုင်ရရှိသည့် လုပ်ငန်းမျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။ကျား - မ မရွေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်လျှင်ပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိသည့် စက်ရုံအလုပ်များလည်းလိုအပ်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးကောင်းမွန်ပါက သွားလာရေးလွယ်ကူပြီး ကုန်စည်အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်ပြီး ဝင်ငွေတိုးနိုင်ပါသည်။



CamScanner

(၃) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း





သုံးသပ်ချက်

ဝါးခုတ်၊လယ်ထွန်၊စက်ပြင်။ပျိုးနှတ်၊ပိုက်ထောင်၊ထော်လာဂျီ၊ဆိုင်ကယ်၊ခြင်းယက်၊ဓနိခုတ်ခြင်းတို့မှာ အမျိုးသား များသုံးစွဲသည့်အရင်းအမြစ်များဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။


ကွမ်းခူးကွမ်းစီးဇနီထိုး၊စက်ချုပ်ခြင်းတို့မှာအမျိုးသမီးများသုံးစွဲသည့်အရင်းအမြစ်များဖြစ်ပြီး ၄င်းအရင်းအမြစ်များကို ကျားမနှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်**

အမျိုးသမီးများသုံးစွဲသောလုပ်ငန်းများအား အမျိုးသားများထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းနောက်ဆုံးခြင်းများဖြစ်နိုင် သောကြောင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုနောက်ကျနေစေနိုင်ပါသည်။

အကယ်၍အမျိုးသမီးများကအသုံးပြုပြီးအမျိုးသားများကထိန်းချုပ်မည်ဆိုလျှင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးရန်ဖြစ်ပြီးစကားများနိုင်သဖြင့်ညီနွှေးရမည့်ကိစ္စများရှိနိုင်ပါသည်။

(၄) ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်





သုံးသပ်ချက်

စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး စပါး၊ကွမ်းနှင့်ရာသီပင်များအဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တခြားဝင်ငွေရလုပ် ငန်းများမှာ တနိုင်တပိုင်ဝက်မွေးမြူရေးလုပ် ငန်းဖြစ်သည်။၄င်းလုပ်ငန်းများကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိုက် ပျိုးမွေးမြူရေးမလုပ်ကိုင်နိုင်သူများမှာ ထင်းခွေ၊ဝါးခုတ်ခြင်းဖြင့်ကျဘမ်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။မသန်စွမ်းများ သည်မိဘများအားမှီခိုနေရသည်။ပြာသိုလတွင် ရိုးရာကရင်နှစ်သစ်



CamScanner

ကူးပွဲရှိပါသည်။ ရာသီဥတုအနေဖြင့် မုတ်သုံရာသီဥတုဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊ လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊ မုန်တိုင်းဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဆန္ဒရာသီတွင် အပူရှိန်လွန်ကဲခြင်းများဖြစ်သည်။



ဆွေးနွေးချက်

အသက်မွေးမှုနည်းပညာနည်းပါးခြင်း၊အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုများနည်းပါးလာပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများအားနည်းကျောင်းတွေ့ရှိရသည်။အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သားသမီးများအတွက်လုံခြုံမှု၊ စည်ရုံးမှု၊သားသမီးများဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုနှင့် မိသားစုအတွက်သန့်ရှင်း ရေး တို့တွင်အမျိုးသမီးများဦးဆောင်နေပါသည်။

**ဆွေးနွေးခြင်း/အကြံပြုခြင်း**




CamScanner

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများအားနည်းခြင်းမှာအိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရခြင်းနှင့်ရှေးရိုးဓလေ့
့ရှေးရိုးဓလေ့အယူအဆများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများဝိုးတက်လာစေရန် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအဖွဲ့များဖွဲ့ပေးခြင်းနှင့်အမျိုးသားများ နှင့်တန်းတူ အခွင့်အရေးပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောလုပ်ငန်း များတွင်ပါဝင်စေခြင်း၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်စေခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီး များ၏ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများအားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အမျိုးသမီးများအား အမျိုးသားများ မှလည်းလက်တွဲဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းများ အတူတကွလုပ်ဆောင်မှသာလျှင် အဆင်ပြေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။၄င်း အပြင် အမျိုးသမီးများကိုလည်း အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးများပေးရှိဆက်ဆံသင့်ပါသည်။

(၆) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကဦးဆောင်ပြီး ဂေါပကအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့.များနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့.သည်လူမှုရေးအဖွဲ့.ဖြစ်ပြီးကျေးရွာသာရေးနာရေးကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ဂေါပကအဖွဲ့.နှင့်ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့.သည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့.များဖြစ်ပါသည်။ အ.မ.က ကော်မတီအဖွဲ့.နှင့် မူကြိုကော်မတီအဖွဲ့.များသည် ကျေးရွာ ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။

မြို့.နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့.၊ မြို့.နယ်ပညာရေးအဖွဲ့.၊ စိုက်ပျိုးရေးဌေထုတ်ဘဏ်တို့သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့.နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည်။


ဆွေးနွေးချက်


ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာတွင် သီးခြားခွဲထွက်နေသောအဖွဲ့.မရှိဘဲ တစ်ဖွဲ့.နှင့်တစ်ဖွဲ့.အပြန်အလှန်ကူညီဆောင် ရွက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။



CamScanner

အဖွဲ့အစည်းရှိတ်ဆက်ပုံ(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)





## သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

အဖွဲ့.အစည်းများရိုတ်ဆက်နေမှုတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရာအိမ်မှူးတို့သည် ရပ်ရွာတွင်းဖွဲ့.စည်းထားသော အဖွဲ့.အစည်းများဖြင့် ရိုတ်ဆက်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရာဒီယိုဂေတ်များ နှင့် ဘာသာရေးပွဲတော်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြင်ပရှိအဖွဲ့.အစည်းများဖြင့် ရိုတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့.အစည်းအားလုံးသည် သီးခြားခွဲတွက်နေသော အဖွဲ့.မရှိဘဲ တစ်ဖွဲ့.နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် ပိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့.ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းသည် လူထု၏အများဆန္ဒရယူကာ လူထုလုပ်အားဖြင့် တစ်ရွာလုံးအသုံးပြုနိုင်သော လုပ်ငန်းများကို ဆောက်ရွက်ပေးပါသည်။ ထို့ပြင် လူထုသည် ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ရ သောကြောင့် ကျေးရွာထဲမှ အမျိုးသား ၊သမီးတို့သည် ဝင်ငွေများရရှိပါသည်။ လူထုထဲမှ ကော်မတီဝင်များသည် သင်တန်းများလည်းရရှိသောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်များလည်း ဖွံ့ဖြိုးလာပါသည်။


## တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ


ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာသည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေကြသော်လည်း လက်ရှိဖွဲ့.စည်းထားသော ကျေးရွာအဖွဲ့.များအပြင်၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး လူမှုရေးအဖွဲ့.များ ဖွဲ့.စည်းပြီး လူကြီး လူငယ် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများပါ ပါဝင်ဖွဲ့.စည်းနိုင်လျှင် ပို၍ဖွံ့.ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စံပြကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်လာပါမည်။



CamScanner

## သဘာဝသယံဇာတများ ဆန်းစစ်ခြင်း (တတိယနှစ်စာကိုဝန်း)





ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် မေလတွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သော မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီး ရေကြီးခြင်းပါကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဆုံးရှုံးမှုများမှာ တိရစ္ဆာန်များ ၊ ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ လူနေအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းပြီနောက်တွင် လိုအပ်သော စားနပ်ရိက္ခာများ ၊ အခြားအကူအညီများ ကို ရခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သတ်၍ အချိန်မှီကူညီပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ယခုစီမံကိန်းကော်မတီများမှ ဦးဆောင်ကာ သဘာဝဘေးကျရောက်လျှင် အချိန်မီ တုန့်ပြန်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ ရွာလူထုသည် မြေပုံပေါ်တွင် ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ နေအိမ်များကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြပါ သည်။

**တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ**

ရွာသူရွာသားများအတွက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် နှင့် ပတ်သတ်သော အသိပညာများ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုများအကြောင်းမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်ရန် သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ရရှိရန်လို အပ်ပါသည်။



CamScanner

**အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ**

- ကျေးရွာအတွင်းသွားရေးလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ကျန်းမာရေးအတွက်အခက်အခဲရှိသည်
- နေထိုင်မှုအတွက်အခက်အခဲရှိသည်
- အလုပ်အကိုင်နည်းပါးရှိအခက်အခဲရှိသည်
- လယ်ယာလုပ်ကိုင်ရန်အခက်အခဲရှိသည်
- ရွာချင်းဆက်လမ်းသွားလာရအခက်အခဲရှိသည်။
- စာပေဗဟုသုတလေ့လာရန်အခက်အခဲရှိသည်
- ကျွဲနွားများမွေးမြူရန်အခက်အခဲရှိသည်

**အမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)**

- မိုးရာသီတွင်ရွာတွင်းလမ်းသွားလာရေးခက်ခဲသည်
- ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့မရှိခြင်း
- ပညာရေးလက်လမ်းမီမှုအားနည်းခြင်း
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း
- စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ခက်ခဲခြင်း
- လက္ခကံဂူရွာဝင်လမ်းခက်ခဲခြင်း

**ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်**

**အမျိုးသားများတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်** (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

- ကျေးရွာအတွင်းသွားရေးလာရေးကောင်းမွန်ရမည်
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိရမည်
- နေရာထိုင်ခင်းရှိရမည်
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိရမည်
- လယ်ယာလုပ်ကိုင်ရန်ရေလုံလုံလောက်လောက်ရှိသည်
- ရွာချင်းဆက်လမ်းသွားလာရေးလွယ်ကူရမည်
- စာပေဗဟုသုတလေ့လာရန်လွယ်ကူရမည်
- ကျွဲနွားများမွေးမြူနိုင်ရမည်



CamScanner

အမျိုးသမီးများတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

- မိုးရာသီတွင်ရွာတွင်းလမ်းသွားလာရေးလွယ်ကူရမည်
- ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့ကောင်းရှိရမည်
- ပညာရေးအဆင့်မြင့်ရမည်
- ရွာချင်းဆက်လမ်းသွားလာရေးလွယ်ကူရမည်
- ရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီးရှိရမည်
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိရမည်
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ရေအလုံအလောက်ရှိရမည်
- လက္ခကင္ရွာဝင်လမ်းကောင်ရမည်

**အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း(က + မ)
- ကျေးရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီး (မ)
- ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း(က + မ)
- ချောင်းမြောင်းများပြန်လည်တူးဖော်ပြုပြင်ခြင်း(က)
- ကျန်းမာရေးမှူး (မ)
- အထက်တန်းကျောင်တည်ဆောက်ခြင်း(က + မ)
- အိမ်ခြံမြေနေရာ (မ)
- အသေးစားငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်း(က)
- ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်သောလုပ်ငန်း(စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ) (မ)
- သောက်ရေတွင်းအသစ်တူးဖော်ခြင်း(က)
- အားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း(က)

**အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း(က+မ)
- ပညာရေးအလယ်တန်းအဆင့်(မ)
- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း(က+မ)
- ရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီး(မ)
- ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း(က+မ)
- ရွာပြင်ရိုရိုးမြောင်းပြုပြင်ခြင်း(က+မ)
- အထည်ချုပ်စက်ရုံအသေးစား(မ)
- စာကြည့်တိုက်(က)
- အိမ်ခြံမြေများရရှိရန်(က)



CamScanner

- ကျွဲ နွား များစားကျက်(က)
- စက်မှုလက်မှုအတတ်ပညာသင်တန်း(က)

**ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | စာပေဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း | ၁ | စာပေဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း |
| ၂ | နေ့စဉ်ဝင်ငွေမရှိခြင်း | ၂ | လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ နောက်ကျခြင်း |
| ၃ | ရွာတွင်းလမ်းများသည် ခိုင်ခံ့မှုအားနည်း | ၃ | ရွာတွင်းလမ်းများ ယာဉ်ကြီးများဝင်ရန် ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း |
| ၄ | မြို့သို့သွားရာ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ပျက်စီးနေခြင်းနှင့် လမ်းကျဉ်းခြင်း | ၄ | မြို့သို့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ မကောင်းခြင်း |
| ၅ | ကျွဲ၊ နွားများအတွက် စားကျက်မြေရှားပါးခြင်း | ၅ | နေစဉ်ဝင်ငွေရသော အလုပ်မရှိခြင်း |
| ၆ | ကျေးရွာအစည်းဝေးအတွက် နေရာခက်ခဲခြင်း | | |

**နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | ပုံမှန်ဝင်ငွေရသော အလုပ်များရှိရန် | ၁ | လျှပ်စစ်မီးအမြဲတိုင်းရှိစေရန် |
| ၂ | မြို့သို့သွားရာလမ်းများ အဆင်ပြေစေရန် | ၂ | နေ့စဉ်ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း |
| ၃ | ရွာတွင်းလမ်းများ ပိုမိုခိုင်ခန့်စေရန် | ၃ | ရွာတွင်းလမ်းများ ပိုမိုခိုင်ခန့်ကောင်းမွန်စေရန် |
| ၄ | ကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်မြေရှိစေရန် | ၄ | မြို့သို့သွားရာလမ်းများ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် |
| ၅ | စာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိလာစေရန် | ၅ | စာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိစေရန် |
| ၆ | ရွာသူ/ရွာသားများ စုစည်းနိုင်သော အစည်းအဝေးခန်းမ | | |

**ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

CamScanner

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း | ၁ | ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း |
| ၂ | အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း | ၂ | အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း |
| ၃ | ကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်မြေရှားပါးခြင်း | ၃ | လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း |
| ၄ | ကျေးရွာတွင် အစည်းဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာခက်ခဲခြင်း | ၄ | ရွာချင်းဆက်လမ်းများမကောင်းခြင်း |
| ၅ | ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းခြင်း | ၅ | ရွာရှိမူကြိုကျောင်းပျက်စီးနေခြင်း |

**နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာစေရန် | ၁ | အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာစေရန် |
| ၂ | ရွာတွင်းလမ်းခိုင်ခန့်ကောင်းမွန်စေရန် | ၂ | ရွာတွင်းလမ်းခိုင်ခန့်ကောင်းမွန်စေရန် |
| ၃ | ကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်မြေပေါများလာစေရန် | ၃ | တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန် |
| ၄ | ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပိုမိုခိုင်ခန့်ရန် | ၄ | ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပိုမိုခိုင်ခန့်စေရန် |
| ၅ | ရွာရှိမူကြိုကျောင်း ခိုင်ခန့်စေရန် | ၅ | ရွာရှိမူကြိုကျောင်း ခိုင်ခံ့စေရန် |

CamScanner

ကျိုတ်ပတ်ကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း | ၁ | ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း |
| ၂ | အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း | ၂ | အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း |
| ၃ | ကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်မြေရှားပါးခြင်း | ၃ | လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း |
| ၄ | ကျေးရွာတွင် အစည်းဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာခက်ခဲခြင်း | ၄ | ရွာချင်းဆက်လမ်းများမကောင်းခြင်း |
| ၅ | ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းခြင်း | ၅ | ရွာရှိမူကြိုကျောင်းပျက်စီးနေခြင်း |
| ၆ | ကျေးရွာတွင် လူအများစုဝေးရန် နေရာမရှိခြင်း ကြောင့် လူထုစုဝေးရာတွင် နေရာခက်ခဲခြင်း | | ကျေးရွာတွင် လူအများစုဝေးရန် နေရာမရှိခြင်း ကြောင့် လူထုစုဝေးရာတွင် နေရာခက်ခဲခြင်း |

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာစေရန် | ၁ | အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာစေရန် |
| ၂ | ရွာတွင်းလမ်းခိုင်ခန့်ကောင်းမွန်စေရန် | ၂ | ရွာတွင်းလမ်းခိုင်ခန့်ကောင်းမွန်စေရန် |
| ၃ | ကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်မြေပေါများ လာစေရန် | ၃ | တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန် |
| ၄ | ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပိုမိုခိုင်ခန့်ရန် | ၄ | ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပိုမိုခိုင်ခန့်စေရန် |
| ၅ | ရွာရှိမူကြိုကျောင်း ခိုင်ခန့်စေရန် | ၅ | ရွာရှိမူကြိုကျောင်း ခိုင်ခံ့စေရန် |
| ၆ | လူအများ စုဝေးရာနေရာ ရှိလာစေရန် | ၆ | လူအများ စုဝေးရာနေရာ ရှိလာစေရန် |



CamScanner

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အမျိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများတစ်ပြေးတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကန်း လုပ်ငန်းခွဲများတွင်လည်း တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခ ရရှိရေးကိုလည်း အလေးထားဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင် ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အစည်းအဝေးများတွင် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်မြောက်လာရန်အတွက် အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**မေးမြန်းသည့်ရက်။** **ရက်စွဲ -**

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|---|
| | | √ | X | |
| ၁ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရား များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၂ | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၃ | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နို | √ | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | | | |
| ၄ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၅ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ<br>ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆော<br>ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၆ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော<br>အချိန်နှင့်<br>နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့က<br>.ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၇ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို<br>အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | √ | | |
| ၈ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို<br>အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၉ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့်<br>ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး<br>ရှိပါသလား။ | √ | | |
| ၁၀ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်<br>ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | √ | | |
| ၁၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေ<br>းဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | √ | | |
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊<br>အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။<br>**မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။** | √ | | |
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်<br>ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ **မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။** | √ | | |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင်<br>အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်<br>အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်<br>စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို<br>ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော<br>ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း<br>အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | √ | | |



CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။<br>**မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။** | √ | | |

## ဂ။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

### စတာနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





CamScanner







CamScanner

ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





လုပ်ငန်းခွင်မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းတင်ပုံ



ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

ရက်စွဲ၊၂၄ .၆.၂၀၂၄

| စဉ် | အမည် | မွေးသက္ကရာဇ် | နိုင်ငံသားအမှတ် | ပညာအရည်အချင်း | အလုပ်အကိုင် | အဘအမည် | ကော်မတီတာဝန် | ဖုန်းနံပါတ် | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဦးလှမျိုးထိုက် | ၁၃-၁၁-၁၉၇၇ | ၁၂/ကခက(နိုင်)၀၇၆၂၅၈ | ၅ တန်း | ကျပန်း | ဦးလှသောင်း | ဥက္ကဋ္ဌ | ၀၉ ၆၉၈၀၁၈၅၅၃ | ချက်လက်မှတ် |
| ၂ | ဦးဘနီ | ကဆုန်လဆန်း ၅ ရက် ၁၃၂၃ ခုနှစ် | ၁၂/ကခက(နိုင်)၀၂၂၂၆၂ | ၂ တန်း | လယ် | ဦးငွေသိန်း | ဘဏ္ဍာရေးမှူး | ၀၉ ၇၅၀၃၄၂၉၆၂ | |
| ၃ | ဦးအောင်ပွား | ၁၁-၇-၁၂-၁၃၃၂ | ၁၂/ကခက(နိုင်)၀၂၂၁၈၈ | ၂ တန်း | လယ် | ဦးဒီးဒုတ် | ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ | ၀၉ ၇၅၃၇၄၀၇၂၆ | ချက်လက်မှတ် |
| ၄ | ဒေါ်ခင်မိုးမိုး | ၁၀.၉.၁၉၄၇ | ၁၂/ကခက(နိုင်)၁၇၈၀၇၄ | ၇ တန်း | စိုက်ပျိုးရေး | ဦးအငယ်လေး | စာရင်းကိုင် | ၀၉ ၇၉၆၄၈၉၇၉၆ | |
| ၅ | ဦးစန်းမောင် | ဆုတ် ၁၀ ၁၃၃၁ ခုနှစ် | ၁၂/ကခက(နိုင်)၀၂၂၂၃၅ | ၂ တန်း | ကျပန်း | ဦးတင်ရွှေ | အဖွဲ့ဝင် | ၀၉ ၇၉၄၃၂၉၁၇၄ | |
| ၆ | ဦးလပြည့် | တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ၁၃၂၁ ခုနှစ် | ၁၂/ကခက(နိုင်)၀၂၂၂၂၄ | ၃ တန်း | ကျပန်း | ဦးငွေသိန်း | အဖွဲ့ဝင် | 09794430510 | |
| ၇ | ဦးလှသောင်း | တပို့တွဲလဆုတ် ၁၂ ရက် ၁၃၂၄ ခုနှစ် | ၁၂/ကခက(နိုင်)၀၂၂၀၉၉ | ဘက | စိုက်ပျိုးရေး | ဦးအုံးဖေ | အဖွဲ့ဝင် | 09691901343 | |
| ၈ | ဒေါ်မိုးစီစီထိုက် | ၂၈.၈.၁၉၈၅ | ၁၂/ကခက(နိုင်)၀၇၉၁၂၁ | ၅ တန်း | ရောင်း/ဝယ် | ဦးဆေးပုလင်း | အဖွဲ့ဝင် | ၀၉ ၇၅၀၃၇၂၇၉၈ | ချက်လက်မှတ် |
| ၉ | ဒေါ်ခင်ရီ | တန်ခူးလဆန်း ၁၃ ရက် ၁၃၃၀ ခုနှစ် | ၁၂/ကခက(နိုင်)၀၀၄၄၅၃ | ၈တန်း | စိုက်ပျိုးရေး | ဦးတင်အောင် | အတွင်းရေးမှူး | ၀၉ ၇၅၈၆၂၂၄၃၂ | |

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျိုက်ပါတ်ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
လုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP) မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ
ဖွဲ့စည်းခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





# ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

ကမ်ပိန်းမှူးမှ/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး ဝင်ထွက်ဝင်ရိုးသွားအချက်အလက်ကောက်ခံခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းမှတ်သိရှိအောင်းမံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဒိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်း ထောင်းမံရမည်။ စီမံကိန်းဝင်ထွက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုပြင်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်လဲသို့ Tablets မှတဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် | ဖုန်း | စည်းရုံးရေးမှူးအမည် |
|---|---|---|
| ဦးကောင်းနိုင် | 09420225505 | ဒေါ်ခင်ခင်စိုး |

| ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
|---|---|---|---|
| ရှမ်းပြည် | ကွမ်းခြဲကုန်း | ဟောင် | လျှိုက်ပတ် |

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|---|---|
| ၁။ ကရင် | ၁၉၀ |
| ၂။ | |
| ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | |
| | အရေအတွက် |
| မသန်စွမ်း | ၇ |
| သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်) | ၁၅ |
| စစ်ဘေးရှောင် | - |

| ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|---|---|
| ၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ | ၁၉၀ |
| ၂။ | |
| ၃။ | |
| ၄။ | |
| | |
| ဗုဒ္ဓဘာသာ | ၇ |
| ဗုဒ္ဓဘာသာ | ၁၄ |
| | |

| | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|---|---|---|
| လူဦးရေ | ၃၆၂ | ၃၆၉ |
| လူမျိုး (၁) ကရင် | ၃၆၂ | ၃၆၉ |
| လူမျိုး (၂) | | |
| လူမျိုး (၃) | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၁၅၃ | ၃၇ |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး | ခြစ်ပါ |
|---|---|---|---|---|---|
| အထက်တန်းကျောင်း | ☐ | ဆေးရုံ | ☐ | ဘုရား/စေတီ | ☑ |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ☐ | ကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ☑ |
| မူလတန်းကျောင်း | ☑ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ☐ | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ☐ |
| မူကြိုကျောင်း | ☑ | ဆေးပေးခန်း | ☐ | ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း | ☐ |
| အခြား | ☐ | အခြား | ☐ | ဓလီ | ☐ |
| | | | | အခြား | ☐ |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ | ☑ | ☑ | ဆရာဝန် | ☐ | ☐ | လက်သမား | ☑ | ☐ |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | ☑ | ☐ | ဝ/ထကျန်းမာရေးမှူး | ☐ | ☐ | ပန်းရန် | ☑ | ☐ |

CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အထက်တန်းကျောင်း/တက္ကသိုလ် | ✓ | ☐ | အပျိုသမီးကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | ☐ | လှုပ်ရှားမှုပိုများ | ☐ ☐ |
| မူလတန်းကျောင်း/ဆေးရုံ | ✓ | ☐ | အရိပ်သာများ | ✓ | ☐ | ရေပိုများသူများ | ☐ ☐ |
| အခြား | ☐ | ☐ | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဗဟိုဌာနများ ၁/၂ | ☐ | ☐ | စားကြွင်းစားရာ | ✓ ☐ |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်းအိမ်ကျေးရွာကိုလှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုပစ္စည်းများသယ်ယူ လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ☐ ကတ္တရာလမ်း ☐ ကွန်ကရစ်လမ်း ☐ မော်တော်ဘိုင်ကယ်လမ်း ☐
ကျောက်ခင်းလမ်း ☐ မြေသားလမ်း ☐ လှေသွားလမ်း ☐ အခြား _____

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) ပြီးနယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) **ခရီးအကွာအဝေး** (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ ၁၀၅ /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားရန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/(ဆိုင်ကယ်)/ခြင်္သေ့ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ ( ၀၆၅ နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/မြည်း/လှေ/အခြား _____ ( ၃၀ နာရီ

(ဆ) **သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု**

☐ မရှိ ☑ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ ဒေသခံ _____

(ဇ) **ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

လက်မှတ် _____ ဦးစဟန်စိန် ရက်စွဲ 10.2.2017
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
မင်းကျေးရွာအုပ်စုကွန်ပြောက်ခရိုင်

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် _____

လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ 10.2.2017

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက် (FORM PC 1)

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စိန်
ဖုန်း 09796299695
ယခုပံစံဖြည့်စွက်သည့်ရက်စွဲ ၁၂ ခု ၆ လပြည့်
ဖြည့်စွက်သူ/ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်ပြည်နယ်
ခြံ့နယ် ကျောက်တော်
ကျေးရွာအုပ်စု အရှေ့မြောက်
ကျေးရွာ ကျောက်မောက်

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|---|---|
| ၁။ ဗမာ | ၁၉၀ |
| ၂။ | |
| ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | |
| | အရေအတွက် |
| မသန်စွမ်း | ၅ |
| သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်) | ၁၅ |
| စစ်ဘေးရောင် | |

| ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုဦးရေ |
|---|---|
| ၁။ ဗုဒ္ဓ | ၁၉၀ |
| ၂။ | |
| ၃။ | |
| ၄။ | |

| | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|---|---|---|
| လူဦးရေ (ကျင့်) | ၄၆၆ | ၃၅၁ |
| လူမျိုး (၁) ကချင် | | |
| လူမျိုး (၂) | | |
| လူမျိုး (၃) | | |
| အိမ်ထောင်စွဲးစီး | | |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | ခြစ်ပါ | အားသာရေး | ခြစ်ပါ |
|---|---|---|---|---|---|
| အထက်တန်းကျောင်း | ☐ | ဆေးရုံ | ☐ | ဘုရား/ဓမ္မဘီ | ☑ |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ☐ | ကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ☑ |
| မူလတန်းကျောင်း | ☑ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ☐ | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ☐ |
| မူကြိုကျောင်း | ☑ | ဆေးခန်းစုံ | ☐ | ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း | ☐ |
| အခြား | ☑ | အခြား | ☐ | ဇလီ | ☐ |
| | | | | အခြား | ☐ |
| မှတ်ချက် ။ ။ | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည် မတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည် မတ် | အညွှန်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည် မတ် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ | ☑ | ☑ | ဆရာဝန် | ☐ | ☐ | လက်သမား | ☑ | ☐ |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | ☑ | ☐ | လ/ဆကျန်းမာရေးမှူး | ☐ | ☐ | ပန်းဝန် | ☑ | ☐ |



CamScanner

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး ရာသီစုံသွားလာနိုင်သော လမ်းအခြေအနေ(သောက်သုံးရေရရှိမှုကိုလိုက်နာခဲ့)

ကျောက်ခဲလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ကိုယ်ထည်ကားလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လွှတ်တော်ကြုံစီမံကိန်း မဂိုင်ဒီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား။ ရှိ / မရှိ / မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ် / မသိပါ
(၃) ပြီးမြောက်အကောင်အထည်ဖော်ပြီးသားလား။ ရှိ / မရှိ / မသိ

(d) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) မြို့ (အလယ်) မှ ကျေးရွာသို့ (အလယ်) အကွာအဝေး ခန့်မှန်းခြေ ၁၀၂ မိုင်

(၂) ကြီးမြန်းရေးဌာနသို့ (အလယ်) သွားရန်

ပြောင်းခဲသွဲ့ရာသီ - ထော်လာကို/ ဆိုင်ကယ်/ ဖြတ်လျှောက်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (ကီလိုမီတာ) နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာကို/ဆိုင်ကယ်/မြင်းလှည်း/မြည်း/လှေ/အခြား _____ (ကီလိုမီတာ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေးကြောင့် ကျေးရွာဖျက်ဆီးခံရသော သဘာဝဘေးအားလုံးကိုရေးပါ

ဂ မရှိ ဆီဂို (ဖော်ပြရန်) ကုန်စီး (၂၀၀၁)

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လွှတ်တော်ကြုံစီမံကိန်းမဂိုင်ဒီ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း(အဖို့) စီမံကိန်းအစီအမံ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) အစည်းအဝေးများတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားသော စာအုပ် ရှိပါသလား။

□ မရှိ ✓ ရှိသည်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ဒေါ်. တာရာ စိုင်

ရက်စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၂၄

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ရက်စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၂၄

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

| | | | |
|---|---|---|---|
| ကျောင်းခေါင်းဆောင် အမည် | | ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူကုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး | ခရိုင် | ကျောင်းရပ်ကွက် | ကျောင်း |

က၊ လူဦးရေ

| လူမျိုးရေ | ဒဿမထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| လူမျိုးရေ (၁) ကရင် | ၁၆၃ | ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ | ၁၆၃ |
| လူမျိုးရေ (၂) ဗမာ | ၁ | ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ | ၁ |
| လူမျိုးရေ (၃) အခြား | ၂ | ဘာသာ (၃) ခရစ်ယာန် | ၂ |
| လူမျိုးစုရော ---------- | | ဘာသာရော ---------- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၇ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၁၅ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | ၀ | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---|---|---|
| လူဦးရေ | ၃၇၅ | ၃၅၈ |
| လူမျိုးစု (၁)----ကရင် | ၃၆၃ | ၃၅၄ |
| လူမျိုးစု (၂)----ဗမာ | ၁ | ၁ |
| လူမျိုးစု (၃)----အခြား | ၁ | ၃ |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး | ၁၆၇ | ၃၀ |



CamScanner

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ် | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ် | ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ | အမှတ်ခြစ် |
|---|---|---|---|---|---|
| မူကြိုကျောင်း | ☑ | ပဋိဇီဝနယ်ဆေးရုံ | ☐ | ဓမ္မဒီ | ☑ |
| မူလတန်းကျောင်း | ☑ | ကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ☑ |
| မူလွှန်ကျောင်း | ☐ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ☐ | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ☐ |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ☐ | ဆေးပေးခန်း | ☐ | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | ☐ |
| လယ်လွှန်ကျောင်း | ☐ | အခြား | ☐ | ဗလီ | ☐ |
| ဘာလက်တန်းကျောင်း | ☐ | | | အခြား | ☐ |
| အခြား ဆရာတွေ့ဝိုက်ရုံ | ☑ | | | | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | ☑ | ☑ | ဆရာဝန် | ☐ | ☐ | လက်သမား | ☑ | ☐ |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | ☑ | ☐ | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | ☐ | ☐ | ပန်းရံ | ☑ | ☐ |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | ☑ | ☐ | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | ☐ | ☑ | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား | ☐ | ☑ |
| မူကြိုဆရာ/မ | ☑ | ☐ | သားဖွားဆရာမ | ☐ | ☑ | ရေပိုက်သွယ်သူ | ☐ | ☐ |
| အခြား | ☐ | ☐ | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | ☐ | ☐ | စက်ပြင်ဆရာ | ☑ | ☑ |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပုံဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဖော်ဖြေစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပုံဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ဝိုင်းပါ: ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်-------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဇ) ဝန်ထမ်းကွာရှင်းခဲ့ရသော

(၁) ကြီးကြပ်ရေးရာထူးမှ ဝန်ထမ်းရာထူးသို့ ရာထူးနှိမ်ချခံရသူ ဦး ..... (ဖခင်/ခင်ပွန်း)

(၂) ကြီးကြပ်ရေးမှ ဝန်ထမ်းရာထူးသို့ ရာထူးတက်လှမ်းခြင်း မရှိပါ။

စခြေအိုဆွဲ တာဝန်ယူခဲ့ကြာရှိန် ..... ၁ နှစ် ..... ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ဌာန/ကော်မတီ/အဖွဲ့/အစည်း/လုပ်ငန်း

အခြား .....

နိဂုံးသိမ်းခဲ့ကြာရှိန် ..... ၁၀ လ ..... ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ဌာန/ကော်မတီ/အဖွဲ့/အစည်း/လုပ်ငန်း

အခြား .....

(ဈ) ပင်စင်ကာလမတိုင်မီ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း

ကြီးကြပ်ရေးရာထူး ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည့် ကာလအတွင်း ရုံးတာဝန်ကျ ..... ခုနှစ်

(ဉ) ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရသော အခွဲ့အစည်းများ

ဂုဏ်ဆုတံဆိပ်ဖြစ်မြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကြီးကြပ်ရေးရာထူးတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည့်ကာလတွင် အစိုးရ (သို့) ရာသေးများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရသည့် အခွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

(ဋ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကြီးကြပ်ရေးရာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ အမည် မြိုးစွာကျော်ဝင်း

လက်မှတ် ရက် ၁၀-၈-၂၀၁၈

လုပ်ငန်းခွင်ကိုယ်စား အမည်

ဒေါ်ဝေဝေဦး လွင် လက်မှတ် ရက် ၁၀-၈-၂၀၁၈

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအဖွဲ့အစည်းအလိုက်များ (Form PC 1)

| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူတုပ်ပြင်းရုံးရေးမှူးအမည် |
|---|---|---|
| ကြည်နှယ်ဝင်းခေသင်္ကြီး | ၀၉-၇၉၆၂၈၁၃၄၇ | ဒေါ်ဂလဲဦးကွန် |

| ကြီးနယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
|---|---|---|
| ဖြူမန်းမြို့လှည့် | ပဒုမ္မာ | ဝေဠုဂရာမ |

က၊ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| လူမျိုးစု (၁)---ကရင် | ၁၈၇ | ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ | ၂၀၄ |
| လူမျိုးစု (၂)---ဗမာ | ၁၇ | ဘာသာ(၂)---ခရစ်ယာန် | ၂ |
| လူမျိုးစု (၃)---မွန်အာလုပ်ဖြစ် | ၂ | ဘာသာ(၃)---အစ္စလာမ် | |
| လူမျိုးစုရော---------- | | ဘာသာရော---------- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၇ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၂၉ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | ၀ | | |

| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) | စုစုပေါင်းအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| လူဦးရေ | ၃၉၃ | ၃၇၇ | ၇၇၀ |
| လူမျိုးစု (၁)---ကရင် | ၃၆၀ | ၃၄၂ | ၇၀၂ |
| လူမျိုးစု (၂)---ဗမာ | ၂၉ | ၃၂ | ၆၁ |
| လူမျိုးစု (၃)---အခြား | ၄ | ၃ | ၇ |
| အခြား | | | |
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး | ၁၇၆ | ၃၀ | ၂၀၆ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ်ခါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ်ခါ | အားသာရေးအဆောက်အအုံများ | အမှတ်ခြစ်ခါ |
|---|---|---|---|---|---|
| အထက်တန်းကျောင်း | ☐ | ဆေးရုံ | ☐ | ဓာတ် | ☑ |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ☐ | ကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | ဟုန်းဖုန်းကျောင်း | ☑ |
| မူလတန်းကျောင်း | ☑ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ☐ | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ☐ |
| မူကြိုကျောင်း | ☑ | ဆေးပေးခန်း | ☐ | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | ☐ |
| အခြား | ☐ | အခြား | ☐ | ဗလီ | ☐ |
| | | | | အခြား | ☐ |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားမှလာ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | ☑ | ☑ | ဆရာဝန် | ☐ | ☐ | လက်သမား | ☑ | ☑ |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☐ | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | ☐ | ☐ | ပန်းရံ | ☑ | ☑ |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☐ | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | ☐ | ☐ | လျှပ်စစ်ကျမ်းကျင်မီးသမား | ☐ | ☐ |
| မူကြိုဆရာ/မ | ☑ | ☐ | သားဖွားဆရာမ | ☐ | ☑ | ရေပိုက်သွယ်သူ | ☐ | ☐ |
| ( ) | ☐ | ☐ | မြည်သွကျန်းမာရေးလုပ်သား | ☑ | ☑ | စက်ပြင်ဆရာ | ☐ | ☑ |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားခံသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____



CamScanner

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ဒေကြိုးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ---------နှာဘဲ---------

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုဖြစ်မဲကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဝိပက်ခိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မန်းမာန်စိုင်

လက်မှတ် ဝန်.ဖွဲ့ ၂၅.၁၀.၂၀၁၉


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ရဒါရေဒဲဂျွန်

လက်မှတ် ဝန်.ဖွဲ့ ၂၅.၁၀.၂၀၁၉




CamScanner

## ၉။ စိမ်ကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ( ပထမနှစ်)




## ဒုတိယနှစ်



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စိမ်ကိန်းစက်ခန်းအဆိုန်ဇယား (PC 2)

| စိမ်ကိန်းစောင်မွေးကုသထားမှုများ | ရန်ပွဲ | | အညွှန်းအဖေးကွင်းကက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | စတင်သည့်ရန်. | ပြီးဆုံးသည့်ရန်. | အမျိုးသား အရောအတွက် | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | ဘိမ်းယောင်ရှု အရေအတွက် | လူမျိုးရေးအလိုက် အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးရေးအလိုက် |
| ၁။ မောရွှေစိမ်ကိန်း မိတ်ဆက်အညွှန်းအဖေး | ၁၆. ၁၀. ၂၀၁၇ | | ၄၄ | ၆၁ | ၁၀၅ | ၁၀၅ ၊ ဗမာ ၁၀၅ |
| ၂။ မောရွှေကွဲ့ပြီးရေး စိမ်ခွက်ရေးဆွဲခြင်း အညွှန်းအဖေး | ၁၇. ၁၀. ၂၀၁၇ | ၂၇. ၁၀. ၂၀၁၇ | ၃၄ | ၆၂ | ၉၆ | ၉၆၊ ကရင် ၂ |
| ၃။ ကျွေးကျော်ရှိ လှုပ်ရှားဆုံးဖြတ်ချက်ချရသည့် အညွှန်းအဖေး | | | | | | |
| ၄။ ပြီးနယ် စိမ်ကိန်းဖေးဆွဲပေး နှင့် အကောင်းအထည် ဖော်ရေး ဂက်ပီးတီအတိုးမြှင့်ချက်များကို ရှာဖွေရှိ အသိပေး အကြံပေးခြင်းအလုပ် အညွှန်းအဖေး | | | မရှိ | မရှိ | | |
| ၅။ စိမ်ကိန်းလှုပ်ရှားနှင့်စိမ်ခွက်ရေးဆွဲခြင်း အညွှန်းအဖေး | | | | | | |
| ၆။ ၁။ စိမ်ကိန်းလှုပ်ရှားနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးစီးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |


တတိယနှစ်






CamScanner

စတုတ္ထနှစ်



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်)





ဂ။ လူထုကယ်ဆိုင်ရာကိစ္စများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျိုးသင့်စေသော ဦးစားပေး ပြဿနာတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား ဖော်ပြပုံ

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွင်ကဉ်းစား ပေးသင့်ပြဿနာတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်းစဉ်များ | အထိုက်အလျောက် (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ဝန်ဖွဲ့မှုး ကုန်ကျငွေ စရိတ် | အကြိုအလာ ခန့်ဝိုးသုံးစွဲ မှုန်းတဖြ အလေ့ အလာများ |
|---|---|---|---|---|
| ၁ | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး | ၁၅၅၁၀၀၀ | |
| ၂ | ကျေး ကော်မီးတော်ကြီး | " | | |
| ၃ | ရွာသူကြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး | အမျိုးသား | | |
| ၄ | ရွာသူကြီးအုပ်ချုပ်ရေးဝင်ဖွဲ့ | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး | | |
| ၅ | ရွာလူကြီး ရွာဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ် | " | | |

ဃ။ လူထုကယ်ဆိုင်ရာ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်းတွင် အကျိုးမပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပုံ

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွင်ကဉ်းစား ပေးသင့်ပြဿနာတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်းစဉ်များ | အထိုက်အလျောက် (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|---|---|---|---|
| ၁ | ပညာရေး ကိုယ်ကာယပြဿနာ စာသင် | အမျိုးသား | |
| ၂ | အရက်သေစာပြဿနာကိုဆောင်ရွက်ခြင်း | " | |
| ၃ | ကလေးသိုက်တိုက် | အမျိုးသား | |
| ၄ | အိမ်ခြံမြေပြဿနာ ဈေးကွက် | " | |
| ၅ | ကျေးရွာ ယာ၊ စာ ကျွက် | " | |

ဥပဒေ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဉာဏ်စိန် ရာထူး 10-2-2017

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

မေးခေါ်ကျေးရွာလူကြီးများ ပြုကြုံးပြုနယ်

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်)



ပုံစံ စဉ် ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ပြီးပြည့်စုံသောအခါ ကျေးရွာလူထုကိုယ်စား အဖွဲ့အစည်းအကြပ်ကိုယ်စားလှယ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံစေရန် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အောက်ပါအချက်အလက်အတွေးအခေါ်များ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ။ လူထုတက်ကြွစိတ်ဝင်စားမှုနှင့် မသေက်မငြိမ်သည့် လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

| | | | |
|---|---|---|---|
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် | | | |
| နေရပ် | စက်ပန်းအား အမှတ်ပြစစ်ပါ (√) ○ စက်ပန်း(၁) ○ စက်ပန်း (၂) ○ စက်ပန်း (၃) ○ စက်ပန်း (၄) | | |
| မြို့နယ်/တိုင်း | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |

က. အဆက်အစပ်အတားအဆီးများအားဖွေးခွန်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာပွဲ.ပြီးကိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဆက်အစပ်အတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဆက်အစပ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အစွမ်းတင်ပြသောအဆက်အစပ်အတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အစွမ်းတင်ပြသောအဆက်အစပ်အတားအဆီးများ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ပါဝင်ဖြင့်: | ၁ | ကောင်းမွန်သောဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း: |
| ၂ | လုံခြုံစွာ ဝင်ရွေ့ မရှိဖြင့်: | ၂ | ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မရှိဖြင့် မှတ်ပုံတင်: ဆား: ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် |
| ၃ | ရွာတွင်း လမ်းများသည် မိုးရွာသွန်းပါက | ၃ | ရွာတွင်း လမ်းများ ယုံကြည်မှုများ ဝင်ရှုံ့ မိုးခိုနေရာ |
| ၄ | ပြည်ပသို့ အလုပ်သွားရောက်သူများ များပြားလာ ရခြင်း: | ၄ | ပြည်ပသို့ အလုပ်သွားရောက်သူများ များလာလာခြင်း |
| ၅ | ကျေးရွာ ရွာများ အတွက် စားကျက်မြေ ရွာ: ပါဝင်ခြင်း: | ၅ | လုံခြုံစွာ ဝင်ရွေ့ရသော အလုပ်အကိုင်ခြင်း: |
| ၆ | ကောင်းမွန်သော ရေရရှိခြင်းမရှိခြင်း: | | |

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ထောင်ချွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း

| အမျိုးသားအစွမ်းတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအစွမ်းတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | ပုံမှန် ဝင်ရွေ့ရသော လုပ်ငန်း များ ရှိရန် | ၁ | လုံခြုံစွာ မိုးခိုရပ်နိုင် ရှိစေရန် |
| ၂ | ရိုးရှင်း ဘွား ရာလမ်း များ ဝါဘောင်ရေးဆွဲ | ၂ | ရပ်ဝန် ဝင်ရွေ့ ရသော အလုပ်အကိုင်အခွင့် |
| ၃ | ရွာတွင်း လမ်း များ ပိုမိုကြိုင် ခင် စေရန် | ၃ | ရွာတွင်း လမ်း များ ပိုမိုကြိုင်ခဲ့ စောင့်ရှောက်စေရန် |
| ၄ | ကျေး များ အတွက် စားကျက်မြေ ရှိစေရန် | ၄ | ပြည်ပသို့ သွား စား လမ်း များ ပိုမို အဆင်ပြေ |
| ၅ | စားကျေးခုန် တိုက်ရာ ဘစ်ဒု ရှိစေရန် | ၅ | စားကျေးခုန် တိုက်ရာ တစ်ဒု ရှိစေရန် |
| ၆ | ရွာသူ/သား များ စုဆောင်းနိုင် ကောင် အဆင်ခွင့်: အား ထား: ခင်: မဲ့: | | |

CamScanner



ဂ. လူငယ်ကိုယ်စားပြုမဲရုံအတွင်း လာရောက်မည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်စားသော ဦးစားပေး ပြဿနာဖြေရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဖော်ပြပါ

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးရမည့်ပြဿနာများ လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ဒေါ်လာ ကုန်ကျမှု စရိတ် | အကျိုးခံစား ရမှုကို တိုက်ရိုက် သဘော သက်ဆိုင် |
|---|---|---|---|---|
| ၁ | ခေါက်ဆွဲသားလုပ်ရုံကျောင်းကြပ် | ကာမျိုး၊ ဘား+ဘမျိုး | ၄၅၀၀၀၀ | ရှိ/မရှိ |
| ၂ | ဖြောင့်ဆွဲ၊ ဒဲဒန်ရှိ ဝါးမြေးကားလမ်း | ကာမျိုး၊ ဘား+ဘမျိုး | ၈၃၀၀၀ | ရှိ/မရှိ |
| ၃ | ကလေးဖွဲ့ ခေတ်ဆန်၊ ခေတ်ဆေး၊ ခေါ် | ကာမျိုး၊ ဘား+ဘမျိုး | ၁၀၀၀၀၀၀ | ရှိ/မရှိ |
| ၄ | ကလေး လေတာ် ဆေး၊ ဂေါ်၊ ခေါ် | ကာမျိုး၊ ဘား+ဘမျိုး | ၆၅၀၀၀ | ရှိ/မရှိ |
| ၅ | | | | |


ဃ။ လူထုပိမ်ကိန်းအရ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ရုံ၊ ပြိုကျိုးဆောင်မှု၊ လုပ်ငန်း၊ သမိုးအရည်အများအားဖြင့် ပြပါ

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးရမည့်ပြဿနာများ လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခြားကာလ |
|---|---|---|---|
| ၁ | ကွဲ ခွာ၊ ချောင်း စာ၊ ကျောက် | ကာမျိုး၊ ဘား | ရှိ/မရှိ၊ ဘား၊ ကာ |
| ၂ | ကလေးဖွဲ့ခေတ်ဆန်ရေး ကာ၊ ဘား | ကာမျိုး၊ ဘမျိုး | ရှိ/မရှိ၊ ဘား၊ ကာ |
| ၃ | ပဒုမာ ဆေး၊ ကြိ ကောလာ ကျော်၊ ကာ၌ | ကာမျိုး၊ ဘား၊ +ဘမျိုး | ပဒုမာရှိ၊ ကာ |
| ၄ | ရှိ၊ ရှိ၊ | | |
| ၅ | | | |

ဥပဒေ၊ ကျေးရွာပိမ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်ဦးသာ လက်မှတ် ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်

## တတိယနှစ်စာကိုဝန်း



ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | စုစုပေါင်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက် |
|---|---|---|---|---|
| ၁ | မြဝတ္တီး ကွင် ကရစ်လမ်း | က + မ | ၁၅,၂၁၃,၅၆၉ | ၇၃၃ |
| ၂ | ကျေး ရွာ ရေလှိုကျောင်း ပြုပြင် ခြင်း | က + မ | ၁၀၄၀၀,၀၀၀ | ၇၃၃ |
| ၃ | ဘက်ဆိုသံ့ ခန့် မ | က + မ | ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၇၃၃ |
| ၄ | | | | |
| ၅ | | | | |

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|---|---|---|---|
| ၁ | ကျေးလက်ဆေး ဝါး ခန် | က + မ | ကျန်း မာရေး ကဏ္ဍ |
| ၂ | ကလေးမွေးဖွား မှု ၁၀၀% ပနာရေး ရှိရန် | က + မ | ပညာရေး ကဏ္ဍ |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ပေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှမျိုးထိုက် လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ၁၀.၈.၂၀၂၃

## စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း (ပုံစံ- ၃)

ပုံစံ - စ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအကြမ်းဖျင်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အသင်း(၃)ကျေးရွာမှမိုးရွာသွန်းဆည်ရေတွင်းတူးရေးအသင်းအဖွဲ့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အထောက်အကူပြုရန် ဆက်သွယ်သည့် ကုသရေးဌာနမှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းရန်အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးပါရန်

လူဆရာညီမလေးရေမှုန်းဝန်းအမည် ခေါ်မေဦးလွင် ၊ ခေါ်ခင်ငြိမ်းဖြူ

နေ့စွဲ 25.10.2019. စစ်ဆေးချိန်အား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ။ စစ်ဆေးချိန်(၁) ။ စစ်ဆေးချိန်(၂) ။ စစ်ဆေးချိန်(၃)

| ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန် | မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု မရမ်း | ကျေးရွာ - ကျွဲကန်ဆတ် |
|---|---|---|---|

က၊ အလင်္ကာအခဲဆတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအလင်္ကာအခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအလင်္ကာအခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

| အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအလင်္ကာအခဲအတားအဆီးများ | |
|---|---|
| ကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်မြေရေရာ ရှားပါးခြင်း | ☒ ကျား □မ □ ကျား+ မ |
| ရွာရှိ မူကြိုကျောင်းဆောင် ပျက်စီးနေခြင်း | □ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ |
| ရွာ ချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် ခက်ခဲနေခြင်း ဆက်သွယ်ရေး | □ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ |
| အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှည်းပါးနေခြင်း | □ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ |
| ရွာတွင်းလမ်းများ ခိုင်ခဲ့မှု အားနည်းနေခြင်း | □ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ |
| လျှပ်စစ်မီး မရှိ ရှိ လူနေမှု အဆင့် အဆာ်ရှိ ရိမ့်ကျခြင်း | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |
| ကျေးရွာတွင် လူ့အများအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိခြင်း | □ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |

ဃ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအလင်္ကာအခဲအတားအဆီးများ | |
|---|---|
| ရွာ ချင်းဆက်လမ်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် | □ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ |
| ရွာရှိ မူကြိုကျောင်း ပိုမို ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန် | □ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ |
| ကျွဲနွားများအတွက် ကျက်မြေနေရာ ပေါများလာစေရန် | ☒ ကျား □မ □ ကျား+ မ |
| အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာစေရန် | □ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ |
| ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်လာစေရန် | □ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ |
| တာဘွာလုံး လျှပ်စစ်မီး ရရှိစေရန် | □ ကျား ☒မ □ ကျား+ မ |
| လူ့အများ စုဝေးရာ နေရာ ရရှိလာစေရန် | □ ကျား □မ ☒ ကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|---|---|---|---|
| ၁ | ဆေးပေးခန်းဖြစ်ရန်တိုက်တွန်းခြင်း | ကာ+မ | ကျန်းမာရေး |
| ၂ | အလယ်တန်းအဆင့်ပညာရေး | က+မ | ပညာရေး |
| ၃ | ရေဂို ဓလေ့ | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |
| ၆ | | | |
| ၇ | | | |
| ၈ | | | |

ဓလေ့ဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။


အမည် ..... လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ .....

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကျေးရွာပို့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းကျေးရွာများ၏ ပို့ဖြိုးရေးစီမံချက်များ


လွှမ်းခြုံကုန်းဖြိုနယ် ကျေးလက်ဒေသပို့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

| စဉ် | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ | စီမံချက်အမည် | အကိုင်းအကာ/ကြိမ်ရေ/ဦးရေ | ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကျပ်သန်း) | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | အခြေခံအဆောက်အဦ | | | | | | |
| ၁ | လွှမ်းခြုံကုန်း | မရမ်း | ကျိုက်ပတ် | ကျေးရွာကွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း | ၅၆၅' x ၈' x ၆" | ၁၆၅.၅၀ | |
| | | | | ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း | ၈၁၅' x ၈' x ၆" | ၂၀.၀၀ | |
| | | | | စာကြည့်တိုက်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း | ၄၀' x ၁၄' x ၁၂' | ၂၃.၀၀ | |
| | | | | ဘက်စုံသုံးခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း | ၆၀' x ၂၀' x ၁၂' | ၄၅.၀၀ | |
| | | | | ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း | ၄၀' x ၁၈' x ၁၂' | ၁၃.၀၀ | |
| | ၁ | ၁ | ၁ | ၅ | | ၁၃၇.၅၀ | |
| | လျှပ်စစ် | | | | | | |
| ၂ | | မရမ်း | ကျိုက်ပတ် | လျှပ်စစ်မီးတိုင်နှင့် မီးကြိုးသွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း | ၁၀၀၀' | ၂၀.၀၀ | |
| | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | | ၂၀.၀၀ | |
| | ခိုက်ပျိုးရေး | | | | | | |
| ၃ | | မရမ်း | ကျိုက်ပတ် | ခိုက်ပျိုးရေး အသိပညာပေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း | ၂၀ ဦး (၃)ရက် | ၀.၅၀ | |
| ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | | ၀.၅၀ | |
| | မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း/ မွေးမြူရေးဆေးပညာ | | | | | | |
| | | မရမ်း | ကျိုက်ပတ် | မွေးမြူရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်း | ၂၀ ဦး (၃)ရက် | ၀.၇၀ | |
| | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | | ၀.၇၀ | |
| | ငွေကြေး | | | | | | |
| ၅ | | မရမ်း | ကျိုက်ပတ် | မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားရေး မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်း | (၁)ယူနှစ် | ၃၀.၀၀ | |
| | | ၁ | ၁ | ၁ | | ၃၀.၀၀ | |
| | ပညာရေး | | | | | | |
| | | မရမ်း | ကျိုက်ပတ် | စာသင်ဆောင်များတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း | ၂၅၀' x ၂၀' x ၁၂' | ၁၈၇.၅၀ | |
| ၆ | | | | မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း | ၄၀' x ၁၄' x ၁၂' | ၂၃.၀၀ | |
| | | ၁ | ၁ | ၂ | | ၂၁၀.၅၀ | |
| | အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ | | | | | | |
| ၇ | | မရမ်း | ကျိုက်ပတ် | စက်ချုပ်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း | (၂၀)ဦး(၃၀)ရက် | ၃.၀၀ | |
| | | ၁ | ၁ | ၁ | | ၃.၀၀ | |
| | သယ်ဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် | | | | | | |
| ၈ | | မရမ်း | ကျိုက်ပတ် | နွေစပါးစိုက်ပျိုးနိုင်ရေး ချောင်းမြောင်းတူးဖော်ခြင်း | ၁၅၀၀' | ၂၀.၀၀ | |
| | | ၁ | ၁ | ၁ | | ၂၀.၀၀ | |
| | စုစုပေါင်း | ၁ | ၁ | ၁၃ | | ၄၂၂.၅၀ | |


## ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) ပထမနှစ်




## ဒုတိယနှစ်



တတိယနှစ်



စဝဝ်ထွဏ်နှစ်



၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနစ်စက်ဝန်း)



## လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

### ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းပြုကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

| | |
|---|---|
| ကျေးရွာ | ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ |
| ကျေးရွာအုပ်စု | မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ | မန်းဟန်စိန် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး) |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် | ၄.၂.၂၀၁၇ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ | ။ ကြိုတင်သွားရောက်ခြင်းအစည်းအဝေး |
| အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ | ။( ၁၆ ) ဦး |

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပထမအကြိမ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပွဲများပြုလုပ်ရန်ရှိသော ေ
ကြောင့်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆိုသည်မှာလူထုမှမိမိတို့ကျေးရွာ၏အ
၏အခက်အခဲများကို မိမိ တို့ ကိုယ်တိုင်ဖော် ထုတ်မည်၊ အစီအစဉ်များရေးဆွဲမည်၊ထို့နောက်ကိုယ်တိုင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်မည် ဖြစ်သည်ကိုပြော ကြားခဲ့ ပါသည်။စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသောကျေးရွာများ ကို လူထုဗဟိုပြုနည်းလမ်းဖြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားအသုံးပြုမှုရနိုင်ရန် နှင့် အ ကျိုးအမြတ်များရရှိ စေရန်၊သဘာဝဘေးနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာပါက အစိုးရဝန်ထမ်းများအ နေဖြင့် လျင်မြန်ထိရောက် မှု ရှိစွာတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိမှုကိုမြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင်
စီမံကိန်းအကြောင်းအရာများမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ် ပါသည်။စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာအ တွင်းရှိ လူဦးရေများနိုင်သမျှ များများတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး အိမ်ထောင်စု၏ ၅၀% တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ကျေးရွာရှိ ဆင်းရဲ သား များ၊မသန်စွမ်းများ၊ဘာသာ ခြားလူနည်းစုများ၊လူမျိုးခြားများပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။တက် ရောက်သူများတွင် အမျိုးသမီး ၅၀ % ပါဝင်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။အနည်းဆုံးအိမ်ထောင်စု တစ်ဝက်တက်ရောက်မှသာ အစည်း အဝေးအထမြောက်မည်ဖြစ် ကြောင်းကိုလည်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့်နေ့ရက်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)။ ။အစည်းအဝေးကို ၇.၂.၂၀၁၇ မှ ၁၀.၂.၂၀၁၇ နေ့ရက် ထိ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်



CamScanner

ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။အစည်းအဝေး ကျင်းပမည့်နေရာကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက် (၂)။ ။အစည်းအဝေးကိုမူကြိုကျောင်းနေရာတွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။တည်ဆောက်မည့်မဲရုံအရေအတွက်နှင့်နေရာကိုဆွေးနွေးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၃)။ ။မဲရုံ (၁ ၊ ၂ ) ရုံ တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပါသည်။

အစည်းအဝေးပြီးခါနီးတွင် ကျေးရွာအချက်အလက် (စ - ၁) ကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများအားမေး မြန်းချိုဖြည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အစည်းအဝေးတွင် ပြန်လည်ပြောကြားပေးရန် သဘောတူခဲ့ပါသည်။



**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း**

**ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်**

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

| | |
|---|---|
| ကျေးရွာ | ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ |
| ကျေးရွာအုပ်စု | မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ | မန်းဟန်စိန် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး) |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် | ၇.၂.၂၀၁၇ မှ ၈.၂.၂၀၁၇ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ | ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး |
| အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ | ။ ကျား (၅၉) ဦး မ ( ၇၂) ဦး = ( ၁၃၁) ဦး |

အစည်းအဝေးကို ၁၁ နာရီ အချိန်တွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ရှေးဦးစွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမန်းစဟန်စိန်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။အမှာစကားတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လာရောက်သည့် အစည်း

အဝေးများဖြစ်ပြီး မိမိကျေးရွာအမှန် တကယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့် ရွာသူရွာသားများ တက်ကြွစွာပါဝင်ပေးရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှနာမည်နှင့်ရာထူးကိုမိတ်ဆက်ပါသည်။စီမံကိန်းမှာလူတုဝတိုင်းပြုစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကို အ ကောင်အထည်ဖော်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ စိုက်ပျိုးရေး ၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှလုပ်ဆောင်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက်တွင်ပါဝင်သည့် အချက် (၁၅) ချက်ကို တဆင့်ခြင်းအလိုက်ရှင်း လင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ လူထုဝတိုင်းပြုစီမံကိန်းအကြောင်း၊ စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်း၏ရလဒ်၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်၊ ကျား-မ ရေးရောနှင့်အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်၊ ဝေဖန်အကဲဖြတ် တိုင်ကြားရေးစနစ်၊ စီမံ ကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ရွေးချယ်ပုံ၊လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက် ထောက်နည်းပညာမှူးများ၏တာ ဝန်များသင်တန်းအကြောင်း။ ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း။ ပတ် ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးအကာအကွယ်များအ ခွင့်အရေးများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများဖြစ်နိုင်ချေမရှိသည့်မျှော် လင့်ချက်များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းများဖြစ်ပါသည်။ ၁၅ ချက်ထဲမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်း ကိုအသေးစိတ် ရှင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။မရှင်းလင်းသည်များကို မေး မြန်းနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းသတ်မှတ်ခ ်ချက်များနှင့်လုပ် ငန်းတာဝန်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါသည်။ရွေးချယ်ခံရမည်သူမှာ ကျား(၁)ဦးနှင့် မ(၁)ဦး ဖြစ် ပြီးအဆိုပြုတင်သွင်းရ မည်မှာ ကျား(၃)ဦး နှင့် မ(၃) ဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သူ ကိုလျှို့ဝှက်မဲပေးရ မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါ သည်။အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းကြည်အောင်၊ မန်းလပြည့်၊ မန်းကျော်ဦးနှင့် ဒေါ်ရင်နု၊ဒေါ်နန်းဝေ၊ဒေါ်မာချိုတို့ဖြစ်ပါ သည်။အဆိုပြုသူများအား အမှန်တ ကယ် စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူ ဟုတ်ပါသလားဟု မေးမြန်းမှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။မဲပေးသူများ မှာမဲလိပ် နှစ်လိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက် နှစ်သက်သောအမျိုးသားအတွက်တစ်လိပ်နှင့် အမျိုးသမီး အ တွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်မဲအရေအတွက်အများဆုံးရရှိသူများမှာ မန်းအောင်ကြည် နှင့် ဒေါ်ရင်နု တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကို ချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ကျန်ရှိသောသူများကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၆) မျိုးပြုလုပ်မည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ရာတွင်ဖွဲ့ခွဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဖွဲ့လျှင်လူဦးရေ (၂၀ မှ ၃၀)ပါဝင်နိုင်သည်ကို ရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာမြေပုံ၊ဥစ္စာဓ နကြွယ်ဝမှုအဆင့်၊ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြပြကွဒ်န်၊ ပင့်ကူ အိမ်ပုံစံနှင့်အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံတို့တွင် မည်သူတို့ ပါဝင်သင့်သည်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။မည် သည့်အဖွဲ့မှ မည်သည့်အချိန်တွင်ပြုလုပ်မည်ကိုကျေးရွာလူထုနှင့် သ ဘောတူညီချက်များရယူခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမြေပုံရေးဆွဲခြင်းကို (၈၊၂၊၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၁၀) ဦး နှင့် မ(၁၁) ဦး ပါဝင်ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို (၈၊၂၊၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၆)ဦး နှင့် မ(၁၆) ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းကို (၈၊၂၊၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၆)ဦး နှင့် မ(၁၆) ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံသုံးသပ်ခြင်းကို (၈.၂.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၂၀)ဦး နှင့် မ(၂၄) ဦး ပါဝင်ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်သုံးသပ်ခြင်းကို (၈.၂.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၁၀)ဦး နှင့် မ(၁၁) ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါ သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံသုံးသပ်ခြင်းကို (၈.၂.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၁၀)ဦး နှင့် မ(၁၃) ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း**

**ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်**

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

| | |
|---|---|
| ကျေးရွာ | ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ |
| ကျေးရွာအုပ်စု | မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ | မန်းဟန်စိန် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး) |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် | ၉.၂.၂၀၁၇ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ | ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး |
| အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ | ။ ကျား (၄၈) ဦး ၊ မ ( ၅၇) ဦး = ( ၁၀၅) ဦး |

(၉.၂.၂၀၁၇) မနက်ပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးထားသောအဖွဲ့ ခြောက်ဖွဲ့မှကိုယ်စားလှယ်များရွေးချယ်၍ တစ်ခုချင်းအလိုက် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။လိုအပ်သည်များကိုလည်း ထပ်မံဖြည့်စွပ်စေခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူများကို အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ အခက်အခဲများ ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အခက်အခဲများဆွေးနွေးရာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သောလူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းများမှ ထွက်ပေါ်လာသော အချက်များပေါ်မူတည်၍ စဉ်းစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထွက်ပေါ်လာသောအခက်အခဲ များပေါ်မူတည်၍ နောက် ၅ နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်များကိုလည်း ဆက်လက်ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။ထိုထမျှော်မှန်းချက်များပေါ်မူတည်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလို အပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။အမျိုးသားများဖော်ထုတ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလို အပ်ချက်များနှင့် အမျိုးသမီးများဖော်ထုတ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုပြန် လည်ပေါင်းစည်းခဲ့ပါသည်။



CamScanner

ရရှိလာသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုရ မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းများပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မဲပေးရမည့်ပုံစံမှာ မဲပေးမည့်သူတစ်ဦးလျှင် မဲလိပ် (၁၀) လိပ် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုအနေဖြင့် ပထမဦးစားပေးသတ် မှတ်သောလုပ်ငန်းကို မဲလိပ် (၄)လိပ်ပေးရမည်။ဒုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို (၃)လိပ်၊တတိယဦးစား ပေးလုပ်ငန်းကို (၂) လိပ် နှင့် စတုတ္ထဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို (၁)လိပ် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇိုအ နေဖြင့်ဦးစား ပေးတစ်ခုသာပေးလိုပါက ကျန်မဲ လိပ်များကို ပြန်ပေးနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများကို နားလည်ရန်ခက်ခဲပါက အကူအညီတောင်းနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။မဲမထည့်မီ မဲ ပုံးများကိုလူအများရှေ့တွင်မဲမရှိကြောင်းပြသခဲ့ပါသည်။မဲပေးပြီးနောက်တွင်လည်း စေတနာဝန်ထမ်းများ

ကိုအများရှေ့တွင်ရေတွက်စေခဲ့ပါသည်။ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုရရှိလာသောမဲအရေအတွက်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့များနှင့် ပါဝင်သောအဖွဲ့ ဝင်အရေအတွက်များကို ရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလည်းသေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီခေါင်းဆောင်ရာထူးအတွက်အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့်အမျိုး သမီး(၁) ဦး ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန်လိုအပ်သူ အမျိုးသား(၃)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး(၃)ဦး ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြား ပါသည်။ထို့နောက်မဲပေးပုံကိုရှင်းပြပြီးမဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာမန်းအောင်မောင်း၊မန်းအောင်ပွား၊မန်းမျိုးဇော်နှင့်ဒေါ်ဒေါ်မိုးနီလာ၊ဒေါ်တင်မိုးခိုင်၊ဒေါ်ခင်မိုးမိုး တို့ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပြုသူများအားအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးအချိန်ပေးနိုင်သူ ဟုတ်ပါသလားဟုမေးမြန်းမှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။မဲပေးသူများမှာမဲလိပ်နှစ်လိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက်နှစ် သက်သောအမျိုးသားအတွက်တစ်လိပ်နှင့်အမျိုး သမီးအတွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာရှင်းလင်းပြောကြား ပါသည်။ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီအတွက်မဲအများဆုံး ရရှိသူနှစ်ဦးမှာ မန်းအောင်မောင်း နှင့် ဒေါ်မိုးနီလာ တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကိုချီးကျူးပေးခဲ့ပါ သည်။ကျန်ရှိသောသူများကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးရာထူးအတွက် အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၁) ဦးရွေး ချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန်လိုအပ်သူ အမျိုးသား(၃)ဦး နှင့် အမျိုးသမီး(၃)ဦးဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြားပါ သည်။ထို့နောက်မဲပေးပုံကိုရှင်းပြပြီးမဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာမန်းအောင်ပွား၊မန်းဌေးမြင့်၊မန်းကြည်အောင် နှင့် ဒေါ်အုန်းငွေ၊ ဒေါ်မိုးစိစိထိုက်၊ဒေါ်နန်းဝေတို့ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပြုသူများအားအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးအချိန်ပေးနိုင်သူဟု ဟုတ်ပါသလားဟု မေးမြန်းမှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။မဲပေးသူများမှာ မဲလိပ်နှစ်လိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက်နှစ် သက်သောအမျိုးသားအတွက်တစ်လိပ်နှင့် အမျိုးသမီးအတွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြား ပါသည်။ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်း ရေးကော်မတီအတွက် မဲအများဆုံး ရရှိသူနှစ်ဦးမှာ

မန်းအောင်ပွား နှင့် ဒေါ်နန်းဝေ တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကိုချီးကျူးပေးခဲ့ပါ သည်။ကျန်ရှိသော သူများကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

ငွေစာရင်းကိုင်ရာထူးအတွက် တစ်ဦးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန်လိုအပ်သူအမျိုးသား(၂)ဦး နှင့်အမျိုးသမီး(၂) ဦး ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပြုနိုင်ရန် ပြောကြားပါသည်။တို့နောက် မဲပေးပုံကို ရှင်းပြပြီး မဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းမြင့်အောင်၊မန်းလပြည့် နှင့် ဒေါ်အုန်းငွေ၊ဒေါ်မြင့်စန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပြုသူများ အားအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူဟုတ်ပါသလားဟု မေးမြန်းမှုများလည်းပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။မဲပေးသူများမှာ မဲလိပ်တစ်လိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောသူအတွက် မဲတစ် လိပ်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာ ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။ငွေစာရင်းကိုင်ရာထူးအတွက် မဲအ များဆုံးရရှိသူ မန်းမြင့် အောင် အားချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ကျန်ရှိသော သူများကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးရာထူးအတွက်အမျိုးသား(၁)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး (၂)ဦးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန်လို အပ်သူ အမျိုးသား(၃)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး(၃)ဦး ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြားပါ သည်။ထို့ နောက်မဲပေးပုံကိုရှင်း ပြပြီးမဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းကျော်ဝင်း၊မန်းလပြည့်၊မန်းဖိုးပါ နှင့် ဒေါ်ခင်မိုးမိုး၊ဒေါ်မိုးစိစိထိုက်၊ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော် တို့ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပြုသူများအား အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူဟုတ်ပါ သလားဟုမေး မြန်းမှုများလည်း ပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။မဲပေးသူများမှာ မဲလိပ်သုံးလိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက် နှစ်သက်သော အမျိုးသားအတွက်နှစ်လိပ် နှင့် အမျိုး သမီးအတွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုသေ ချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားပါ သည်။စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အတွက်မဲအများဆုံးရရှိသူသုံးဦးမှာ မန်းလပြည့်၊ ဒေါ်ခင်မိုးမိုးနှင့်ဒေါ်မိုးစိစိထိုက်တို့ဖြစ်ပြီးထိုသူများကိုချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိသောသူများ ကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

ဝယ်ယူရေးရာထူးအတွက်အမျိုးသား(၂)ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၁) ဦးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန် လိုအပ်သူအမျိုး သား(၃)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး(၃)ဦးဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြားပါသည်။ထို့နောက် မဲပေးပုံကိုရှင်းပြပြီး မဲထည့်စေခဲ့ပါ သည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းကျော်ဝင်း၊မန်းထွန်းလင်းဦး၊မန်းရိုပ် နှင့် ဒေါ်တင်မိုးခိုင်၊ဒေါ်မာချို၊ ဒေါ်မြင့်စန်းတို့ဖြစ်ပါ သည်။အဆိုပြုသူများအား အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူ ဟုတ်ပါသ လားဟုမေးမြန်း မှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။မဲပေးသူများမှာမဲလိပ်သုံးလိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက်နှစ် သက်သော အမျိုးသားအတွက်နှစ်လိပ် နှင့် အမျိုးသမီးအ တွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအတွက် မဲအများ ဆုံးရရှိသူသုံးဦးမှာ မန်းကျော်ဝင်း၊ မန်းရိုပ်နှင့်ဒေါ်တင်မိုးခိုင် တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကိုချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ကျန်ရှိသောသူများကိုလည်း အားပေး ခဲ့ပါသည်။

လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးရာထူးအတွက် အမျိုးသား(၁)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး (၂)ဦးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန် လို အပ်သူ အမျိုးသား(၃)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး(၃)ဦးဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြားပါ သည်။ထို့နောက်မဲပေးပုံကိုရှင်းပြပြီး မဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းမျိုးဇော်၊မန်းလှစိုး၊မန်းဖိုးပါ နှင့် ဒေါ်မာချို၊ဒေါ်မြင့်စန်း၊ ဒေါ်ဝင်းဝင်း မော် တို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပြုသူများအား အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးအချိန်ပေးနိုင်သူ ဟုတ်ပါသလားဟု မေးမြန်းမှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မဲ ပေးသူများမှာ မဲလိပ်သုံးလိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး

ဦမိတိုကြိုက်နစ်သက် သောအမျိုးသားအ တွက်တစ်လိပ်နှင့်အမျိုးသမီးအတွက် နှစ်
လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာရှင်း လင်းပြောကြားပါသည်။
လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးကော်မတီအတွက်မဲအများဆုံး ရရှိသူသုံးဦးမှာ မန်းမျိုးဇော် နှင့် ဒေါ်မာမျိုး
ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော် တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကိုမျိုးကျွေးပေးခဲ့ပါသည်။ကျန်ရှိသောသူများကိုလည်း
အားပေးခဲ့ပါသည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



**ရန်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်**

**(ခ) ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ ။ ။ ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာမူကြိုကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ စိမ်ကိန်းဒုတိယနှစ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

**ဆွေးနွေးချက်များ**

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား( ၄၄)ဦး နှင့်မ ( ၆၁)ဦး=(၁၀၅)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ကျေးရွာလူထုနှင့်
လူထုဗဟိုပြုစိမ်ကိန်းမဟာန်ထမ်းများကို
မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ကျေးရွာများတွင် လူထုမှစိတ်ဝင်စားစွာဖြင့်
ပူးပေါင်းပေးရမည့် တာဝန်များအကြောင်း အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်



CamScanner

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ ထပ်မံ၍ အဖွဲ့အစည်းအများ၊ အလှူရှင်အများ၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ကာနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျားမရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ရွာလူထု၏ မေးမြန်းမှုများအား ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လူထု၏အတည်ပြုချက်နှင့် ပထမနှစ်မှ ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စေတနာ့ဝန်တမ်းများ၏ ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုဆန္ဒဖြင့် ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်ခြင်းအား အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်(၂)**

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများအား အဖွဲ့များခွဲ၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်**

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

**သဘောတူညီမှုများ**

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ အတည်ပြုသူ

မန်းမြင့်အောင် ဒေါ်မိုးနီလာ

(ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်) ကျေးရွာ စီ/ ထောက်ခံကွင်း

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းပြုံမြို့နယ်

(၈) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ

ကျေးရွားအုပ်စု။ ။ မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာမူကြိုကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၃၄)၊ ကျေးရွာသူ(၆၂)၊ စုစုပေါင်း (၉၆)

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား ပထမဦးစွာစီမံကိန်းမှ ဖော်ဆောင်နေသော ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လိုချင်သောရလာဒ်များအပေါ် မေးခွန်းများမေးခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ပထမနေ့မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းတစ်ခုဆီမှ ဆန်းစစ်မှုများအား ပြန်လည် သုံးသပ်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ပင် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်၊ ပထမနှစ်မှ ဖော်ထုတ်ထားခဲ့သောပြဿနာများကို မျှော်မှန်းချက်များဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာမှုအပေါ် သုံးသပ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်၍ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဂင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဂင်သောလုပ်ငန်း များကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီလိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ

ပင်များ၏ တာဝန်နှင့်ပတ်သက်ရာများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက်ညွှန်ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး ၊ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂))၊ မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊မ(၁)ဦး၊ ဂေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ လူထု၏ ဆန္ဒနှင့် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးစီ၏ ဆန္ဒဖြင့် အတည်ပြုကာ ကော်မတီများအား ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင်ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း လူထုရှေ့တွင် သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို ဖတ်ကြားပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်မိုးနီလာ

ကျေးရွာ စီ/ ထောက်ညွှန်ဌ


မှတ်တမ်းတင်သူ

မန်းမြင့်အောင်

(ကျေးရွာဌေစာရင်းကိုင်)



CamScanner



လူထုကယ်ဆယ်ရေးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကုလားတောင်

ကျေးရွာအဝင်စ အရှေ့ - ကြာလယ်ခေတ္တာရှု

ကြာလယ်ခေတ္တာရှု ဘုရားပွဲသွားသည့်ခရီး ဆင်းသက်ပုံတော်တော်ကြီးဖြစ် တည်ရာဒေသကို လှုပ်ယမသဲ့စေသော ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိ

အစည်းအဝေးကို ကျင်းပသည့်နေရာ ကြာလယ်ခေတ္တာရှု ဘုရားပွဲသွားခရီး

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ၊ ကျား ( ၃၆ ) ဦး ၊ မ ( ၆၀ ) ဦး = ( ၉၆ ) ဦး

ရွာသူကြီးများ၊ ဆွေးနွေးရေးကော်မတီဝင်များ၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် -

- ငလျင် စီမံကိန်း မှ စလုပ်ပုံ၊ ရေး မှာ၊ ဆောဖေမြို့ လွင် မှ ကြာလယ်ဘား မှာ ခွဲ လက်ဆောက် နည်း မညာ မှာ၊ ဆော် အိုအိုမို့ ဖြင့် မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ လက်ဆောက်နည်း မညာ မှာ၊ ဆော် အိုအိုမို့ မှ လက်ဆောက် နည်း မညာ မှာ၊ ဆော် တာ ထိန် မှာ ကို ဂျင်း လင်း ပြောကြား ပါသည်။ ဆောဖေမြို့ လွင် မှ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြ ။
- စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ဆော် လုပ်ငန်း စခို့ အဆင့်ဆင့် ကို ဆောဖေမြို့ လွင် မှ ကျေး ကြာ လူထု အား ဂျင်း လင်း ပြောပြခြင်း ။
- ငလျင် စီမံကိန်း ဆော် မိတ်ဆက် ခြင်း ကို ဆောဖေမြို့ လွင် မှ ကြာလူထု အား ဂျင်း လင်း ပြောပြ ပါသည်။

- လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ထုတ်ပံ့ခွင်း စက် အား ဒေသ ကျား ၊ မ ရေး ကာ အား ကြာလူထု အား ဆောဖေမြို့ လွင် မှ ဂျင်း လင်း ပြောကြား ခဲ့ ပါသည်။

အုပ်စု လူကို ရောအလိုက် ဂျီ ဟုတ်ဝန် ဂျီ မှ ကို CF ဆောဖေမြို့ မှ ကြာလူထု အား ချ ပြခဲ့ ပါသည်။

- ဒေတာ ဝင်တမ် မှာ အား ပြုလုပ်ခဲ့ ခဲ့ ၊ ဒေတာ မှ အား TF ဆော် အိုအိုမို့

မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ... နှင့် ...
ကိုလည်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၁၁ ဘာဝ ...
ကို TF အဖွဲ့ဝင်များ မှ ဆွေးနွေး ရှင်းလင်းပေးခဲ့ပါသည်။
- ထို့နောက်တွင် ပထမနှစ် နှင့် ဒုတိယနှစ် ...
ပါဝင်သော ... (၆) မျိုး ...
ဆွေးနွေး သုံးသပ်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်များ (၁)။ "၁၀.၈.၂၀၁၈ ရက်နေ့ ... (၁၂) ... ဖြင့် ... ၅၀% ... သုံးသပ်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက် (၂)။ "... သုံးသပ်ချက်အရ ... ပထမနှစ် နှင့် ဒုတိယနှစ်တွင် ... မှ ... ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - ...

အမည် - ဒေါ်မိုးနီလာ

(ကျေးရွာ ...)

အတည်ပြုသူ

လက်မှတ်-

အမည် - ...

(ကျေးရွာ ...)

## အမျိုးသမီးကလ္လာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

### ၁။ အမျိုးသမီးကလ္လာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စိမ်ကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအရှိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စိမ်ကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စိမ်ခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကို လည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကလ္လာအတွက်

စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့.ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|---|
| | | √ | X | |
| ၁။ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၂။ | စိမ်ကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၃။ | အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အရှိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၄။ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်စွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။ | √ | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ၅။ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၆။ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား | √ | | |
| ၇။ | လူနည်းစု၊ဆင်း၊နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | √ | | |
| ၈။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၉။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | √ | | |
| ၁၀။ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | √ | | |
| ၁၁။ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | √ | | |
| ၁၂။ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။<br>**မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။** | √ | | |
| ၁၃။ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။<br>**မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။** | √ | | |
| ၁၄။ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၅။ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၆။ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ | √ | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ ဝို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | | | |
| ၁၇။ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၈။ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။<br>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | √ | | |

**ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ**

**ကျေးရွာအမည်။ ။ကျိုက်ပတ်** **အုပ်စုအမည်။ ။မရမ်း**

| ကလ္လာ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | လ/ နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ .မည့်သူ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အခြေခံအဆောက်အဦး | ၁ | ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း | ကျား/မ | ၂/၂၀၁၇ | | |
| | ၂ | ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း | ကျား/မ | ၂/၂၀၁၇ | | |
| | ၃ | ရွာပြင်ရိုးမြောင်းပြုပြင်ခြင်း | ကျား/မ | ၂/၂၀၁၇ | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကောင်း | ၁ | အထည်ချုပ်စက်ရုံအသေးစား | မ | ၂/၂၀၁၇ | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေး | ၁ | ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း | ကျား/မ | ၂/၂၀၁၇ | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှု | ၁ | ပညာရေးအလယ်တန်းအဆင့် | မ | ၂/၂၀၁၇ | | |
| | ၂ | စာကြည့်တိုက် | ကျား | ၂/၂၀၁၇ | | |
| | ၃ | စက်မှုလက်မှုအတတ်ပညာသင်တန်း | ကျား | ၂/၂၀၁၇ | | |
| | ၄ | | | | | |



CamScanner

[illegible] VDP [illegible]

[illegible] [illegible] VDP ရက်စွဲ-

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

(၁) VDP ကျေးလက်လေ့လာရေးပြုလုပ်ရန် စစ်ဆေးရန် (DM အရ)

- များနှုန်း (အရှိန်)
- မောင်းနှင်မှု
- စောင့်ရှောက်အခြေခံ Data
- PSA အလွှာများနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမမျှော်မှန်းချက် (ဆန္ဒများနှုန်းရွက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်၅နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦးအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ဖါရမည်၊ ဧည်းဒိပ်ဝိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာဝိမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အခွက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ၊

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနှည်းငယ်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲများ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲအစည်းအဝေးဓါရလဒ် အားပြုပြုအဖေးအားသာလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- ဝိမံကိန်းအရေးအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးမရွေးမျှယ်မှုအရေးအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအပြော၊ ဝိမံကိန်းအရေးအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးမရွေးမျှယ်မှုအရေးအတွက်)





CamScanner