ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဖော်ထွေသိမြှင်နှုန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြံ့တန်းကျေးရွာ၊ရှမ်းစုတန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖော်ထွေသိမြှင်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ




ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အစိုးရဌာနများတည်ရှိရာမြေပုံ

၂။ရှုမ်းစုကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ
၁။ရှမ်းစုကုန်း ၂။ဘိုကုန်း ၃။ကြံ့ကုန်း
၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ
ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း



"ကြံ့ကုန်းကျေးရွာ"

မြော်ဘွယ်မြို့နယ် ရှမ်းစုကုန်းအုပ်စု ကြံ့ကုန်းကျေးရွာသည် မြော်ဘွယ်-မကွေးလမ်း၊ ချောက်၊ ဒေါ်ဆား၊ ဒီဇယ်လာ-နတ်မောက်-မြော်ဘွယ် (၃၁) မြို့နယ်ဆက်ထား၊ သော လျှောက်စဉ်တိုင်လမ်း၊ ဒေါ်ဆာစသောက် ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။

ရှမ်းစုကုန်းကျေးရွာက ကြံ့ကုန်းတည်ထား၍ သော အိုးချေမဲ့၊ အိုးချေပဲ၊ အိုးချောကုန်း၊ အိုးချောသား၊ အိုးချောရိုး၊ အိုးဝွန်းဦး၊ အိုးဆော၊ အိုးကြွပင် ညီအစ်ကိုများတို့မှ "ကြံ့ကုန်း" ဟူ၍ တွင်၍ တာမှ "ပဒုအစ်ကိုတွင် "ကြံ့ကုန်း" ဟူ၍ အဖည်တွင်၍ ပါသည်။

- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၃၀		၂

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ပန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	ဂက်	ပဲ၊ နှမ်း	စပါး	မရှိ

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
ရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဇရိယာ	အခြား
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ




၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၀၂၁.၀၄.၁၅	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ တိဂင်များ၊ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံအဆောဆောက်အဦများ၊	၂၈	၂၅	၅၃	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအ ခံအဆောက်အဦများ၊တိုင်းရင်းသား နှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အ အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦး အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၂၀၂၁.၀၄.၁၅	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွားရေးအခြေအနေ ခအနေကွာခြားသောသာအုပ်စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုပ်စများ	၁၈	၁၈	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများ ျားအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအ အနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ် စိတ်ဖြာမှု	၂၀၂၁.၀၄.၁၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)				အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှု၊ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင် ၁ခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၂၁.၀၄.၁၅	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၉	၉	၁၈	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား ဆားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ၁သီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ


၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်** (Spider Web)	၂၀၂၄.၀၄.၂၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၁	၁၂	၂၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချတ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ-** ဝင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၀၂၄.၀၄.၂၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်း/ ထောက်အဖွဲ့	၂၀	၁၃	၃၃	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ ၊အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကို ကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ၁းဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွ ဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	**ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)**	၂၀၂၄.၀၄.၂၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ				ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျနေခြင်း အကြောင်းသိရှိစေရန်
၈	ကျေးရွာ၏မျော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာ **စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရန်အစီအစဉ်**	၂၀၂၄.၀၄.၂၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု				ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၁းအားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ် ်ချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။




လူမှုရေးအာဂင်းအာခြုံစိပ်ပြုပြောပုံ

ကျေးကွာ - ကြံကုန်း၊ ကြိုးနယ် - မေမြတ်သီ
အုပ်စု - ဂျပ်၊ စုကုန်း၊ ဂုက်စွဲ - ၂၀၊ ၁၁၊ ၁၉


(အသွေးအနွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အိမ်ထောင်စု (၁၆၃ အိမ်) ဂျိုကြိုး လူဦးရေအချို့ကား - ၃၆၁ ဦး၊ အမျိုးသမီး - ၃၈၇ ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ မသန်စွမ်း ၂ ဦး ဂျိုကြိုး အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၂၂) အိမ်ဂျိုပါသည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ၃၄ ထန်၊ တောက်လုပ်ငန်း မျှား၊ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လက်လုပ်လက်စား မျှား လည်း ဂျိုကြပါသည်။
- မိုးတွင်း အာလ တွင် သွား လာ ရေး ခက်ခဲ သော ကြောင့် လမ်း ပန်း ဆက် သွယ်ရေး မကောင်းပါ။
- လူထုစာသိုက်ကြီး စိမ်းကိုန်း ၃ ပတ်မှစ်စက်ဝန်း တွင် စာသင်ကျောင်း မျှား ပြန်လည်ပြုပြင် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယ ၃ မြို့ စက်ဝန်း တွင် ကွာတွင်း လမ်း မျှား ပြုပြင် ပေးခဲ့ပါသည်။
- ဂျာသိုတို့ မကောင်းကျိုး တောင်ယာလုပ်ငန်း မျှား မတောင်းခြင်းသော ကြောင့် ဝင်ငွေလျော့နည်း ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခြား သော မျှား ထို့ အလုပ်သွား ကောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ကျေးကွာ မှ ကြိုး တို့ တောက် ဆောက်ရန် အိမ်တွင်း မှ သင်တန်း မျှား၊ ရေချိုတွင်း မျှား တူး ဖော် ပေးရန်၊ လျှပ်စစ်မီး လင်း ရေး မျှား၊ ဆေး ပေး ခန်း မျှား ဖို့ အပ်ပါသည်။

၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ကြံ့ကူန်း

အုပ်စု ဒုမှူးကူန်း

ရြိုနယ် - ပေါက်အွယ်

ရက်စွဲ - ၂၀.၁၁.၁၉

(ဆွေးနွေးခြင်း၊ဆန်းစစ်ခြင်း).


- အမျိုးသား မျာ:က ထင်:တော၊ကား၊လှည်း၊အား:ကစား:ကွင်း ရေစုပ်စက် တို့:ကို သုံ:စွဲဖြို: အမျိုးသမီ:မျာ:သည် ထင်:၊အပ် ချုပ်စက် တို့:ကို သုံ:စွဲကြ:ပါသည်..
- မြို:၊မွာ:၊ ရေကန်၊လယ်ယာ၊ဆိုင်ကယ်၊ချောင်: တို့:ကို ဒုစ်ဒို: စလုံ: သုံ:စွဲကြ:ပါသည်..

* အမျိုးသား မျာ:က ဆိုင်ကယ်၊ကား၊အား:ကစား:ကွင်း၊လှည်း၊ ရေစုပ်စက် တို့:ကို ထိန်:ချုပ်ဖို: အမျိုးသမီ:မျာ:က အပ်ချုပ်စက် ထင်: တို့:ကို ထိန်:ချုပ်ပါဝံ့သည်..

* မွာ:၊မြို:၊ချောင်:၊ထင်:တော၊လယ်ယာ၊ရေကန် တို့:ကို ဒုစ်ဒို:စလုံ: ပု ထိန်:ချုပ် ထာ:ကြ:ပါသည်..

* အမျိုးသမီ:မျာ:ဒေါ် ထိန်:ချုပ်ပေ့. အား:ကောင်:လာ ဆော်နိုအမျိုး သမီ:မျာ:ကို ဆုံ:ဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ပူ:ပေါင်:ပါဝင်ခွင့်ပေ:ခြင်:၊ အမျိုးသား မျာ:ဒုံ့တန်:တူအခွင့်အ ရာ:ပေ:ခြင်:ဖြင့် အမျိုး သမီ:မျာ:ဒေါ် စွမ်:ဆောင်ရည် ကို ဖြုံ့တင်ပေ:နိုင်ပါ မည်..

၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)



ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြား သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးကွာ - ကြဲကုန်း — ဖြိုနယ် - ပေါက်ကွယ်

အုပ်စု - ဂါမိန်းစုကွန်း — ရက်စွဲ - ၂၀.၁၁.၁၉

အမျိုးအစား	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကွဲပြားနှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ လယ်စက (၁၀)စက ကျော်၊ နွားအုပ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်	၂၀	၁၂%
အလယ် အလတ်	သစ်သားအိမ်၊ သွပ်မိုး၊ လယ်၄ စက၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျော်၊ နွားခေါင်	၆၀	၃၇%
ဆင်းပါး	ထရံကာ၊ ကြမ်းခင်း၊ သက်ကယ်မိုး၊ လယ်မရှိ၊ ကျော်၊ နွားမရှိ	၄၀	၂၅%
အလွန် ဆင်းပါး	ဖြေစိုက်အိမ်၊ ထရံကာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖြေယာခံ၊ လက်လုပ် သက်စား	၄၃	၂၆%
စုစုပေါင်း		၁၆၃	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးပေါ်ဦးမိန်း — နေကာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်ကောင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၁၀ + မ ၁၀ — အချိန် - ၂:၃၀ နာရီ

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးကွာ - ကြံ့ကုန်း၊ ကြိုးနယ် - ပေါက်ဆွယ်
အုပ်စု - ဂျမ်းစုကုန်း၊ ဂဏန်း - ၂၀၁၁-၁၉

(ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ဘမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး ဟူ၍ (၄) မျိုး ခွဲခြားထားပါသည်။
- ဘမ်းသာ သော အိမ်ထောင်စု (၂၀) အိမ်ဂို့ကြို့၊ ကုန်ဝင်ငွေ အား (၁၂%) ဂို့ပါသည်။
- အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု (၆၀) အိမ်ဂို့ကြို့ ကုန်ဝင်ငွေ၊ အား ဖြစ် (၃၇%) ဂို့ပါသည်။
- နွမ်းပါး သော အိမ်ထောင်စု (၄၀) အိမ်ဂို့ကြို့ ကုန်ဝင်ငွေ အား ဖြစ် (၂၅%) ဂို့ပါသည်။
- အလွန်နွမ်းပါး သော အိမ်ထောင်စု (၄၃) အိမ်ဂို့ကြို့ ကုန်ဝင်ငွေ အား ဖြစ် (၂၆%) ဂို့ပါသည်။
- ဝေးလံသော အကျပ်ဖြစ်သည့် အတွက် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ တောင်သူလုပ်ငန်းများ အဆင်မပြေသည့် အတွက်၊ စီးပွားရေးများ အဆင်မပြေဂျွေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးကွာလူထု အများပါဝင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ ကို ဆောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာသင်တန်းများ ပေးခြင်း ဖြင့် အလုပ်အကိုင်များ ဂို့ကြို့ ဝင်ငွေများ တိုးတက် နွမ်းပါး မှုကို လျော့ကျ စေခိုင်ပါသည်။

၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်။

ကာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်.


ကျေးကျွန် - ကြံ့ကဲ့ခိုင်း ဖြိုးနယ်. ပေါက်တွယ်.


အုပ်စု - ဂျမ်းစုကွဲခိုင်း ဂုဏ်စွဲ - ၂၀၁၁၊ ၁၉

(ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးစေ့ခြင်း).


- လယ်ယာ လုပ်ငန်းကို အများဆုံး လုပ်ကိုင်ကြဖို့ တိုက်တွန်း၊ တခြား လမျာ်းတွင် ထန်းတက် လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်..
- ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို လများတွင် စပါးကို ပျိုးထောင်ဖို့၊ ဝါဒေါင် လတွင် ခရမ်းချဉ် ၃ ခု ခြံဆိုလ တွင် ပဲစင်းငုံ ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်.
- တန်ခူးလတွင် သကြုံန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် ကြောင်ကျွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် ဆွမ်းကပ်ပွဲ၊ ဆီတောင်းကျွတ်လတွင် ဆွမ်းကပ်ပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်း လတွင် ကထိန်ပွဲ တော် များကိုဖြိုး ကျန်းမာကြပါ.
- ဝင်ငွေ အနေဖြင့် တော်သလင်း၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ကြာသို၊ တိုက်ဆဲ၊ တပေါင်း လ များတွင် ဝင်ငွေများဖြိုး၊ ကျန် သောလများတွင် ဝင်ငွေ နည်းပါသည်..
- ကာသီဥတု ပေါ်မူတည်ကြ စိုက်ပျိုးရေး ကို လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်..

၆.၅။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု






ဗဟိုပုစ်ဘသုံးပြုကြသူ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအား လေ့လာခြင်း
ကျေးကွာ - ကြံ့ကုန်း
အုပ်စု - ဂျမ်းစုကုန်း
မြို့နယ် - ပေါက်ဘွယ်မြို့
ရက်စွဲ - ၂၀.၁၁.၁၉
ဆိုက်ဘန်
ထွေ/အုပ်ချုပ်
ရပ်စခန်း
ကျန်းမာရေး ဌာန
တရားရုံး
သ/မ အသင်း
CDA
ဂဖအကဂဖ
ကျေး/ကဲ အသင်းအဖွဲ့ များ
အညာ/ယုမန
ကျေး လက် ကျွဲ
ကျောင်း ကော်မတီ
လူထု
စီထောက် ကော်မတီ
အုပ်ချုပ်ရေး မှူး
ကူထုတည် ဖြစ်မှုကိန်း
အကျိုးသက် ဆိုင်သူ
ပညာရေး မှူးကျွဲ
လယ်ကွင်း သင်တန်း အဖွဲ့
မီးသတ် တပ်ဖွဲ့
လ.ဝ.က ကျွဲ
သမဝါယမ
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးပေါ်ငြိမ်း
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်ကောင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အုပ် ၂၀ + မ ၁၃ ခု
နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန် - ၃:၁၅


သုံးသပ်ချက်


ဗင်းပုံစံအသုံးပြုကြ အာဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအား လေ့လာခြင်း
ကျေးကွာ - ကြံ့ကုနှိ
ဖြိုးမြမဝ - ပေါက်ဘွယ်
အုပ်စု - ဂျပ်စုကုနှိ
ရက်စွဲ - ၂၀၊ ၁၁၊ ၁၉
အကြောင်းအရာခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း
- ကျေးကွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် အာဖွဲ့အစည်းများနှင့် မဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကကဲ့သို့ဆောင်ပါသည်..
- ဂျပ်မိဂျပ်ဖ၊ ဆယ်အိပ်မှူး၊ အဂုံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ မျာသည် ကွာ ရေးသာရေး၊ ရေးသာရေး၊ တို့တွင် အဓိကလုပ်ဆောင်ကြပါသည်..
- ကျောင်းကော်မတီ၊ CBA အာဖွဲ့၊ သ/မ အသင်း၊ လယ်ကွင်းသင်တန်းအာဖွဲ့ တို့သည် ကျေးကွာအတွင်း အာဖွဲ့အစည်းများကြစိပါသည်..
- စီးထောက်ကော်မတီနှင့် CBA အစားဖွဲ့ တို့တွင်အမျိုးသမီးများ လူငယ်၊ မူးဖေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်နေပါသည်..
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအာဖွဲ့ နှင့် ဂျပ်မိဂျပ်ဖ တို့သည် ဖြိုးမြမဝ ထွေ/အုပ်ချုပ်၊ ဂုံစုခန့်ကျွန်းအရေးပြုနှ၊ ကျေးလက်ဦးစီးပြုနှ၊ လ.ဝ.အကျွ၊ တို့ကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်..
- ကျေးကွာစီးထောက်ကော်မတီသည် လူထုစဖွံ့ဖြိုးစီမံကိန်းကျွ၊ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်..
- ကျေးကွာသ/မ အသင်းသည် သမဝါယမကျွ၊ နှင့် ချိတ်ဆက်ဖြိုး ကျောင်းကော်မတီသည် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးကျွ၊ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်..
- ဗင်းပုံစံအသုံးပြုကြ ကျေးကွာလူထု နှင့် အာဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်နေမှုကို သိရှိနိုင်ပါသည်..

၆.၆။ ပဉ်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်




ပင်ကုဒအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ကျေးရွာ - ကြံ့ကုန်း
အုပ်စု - ဂျမ်းစုကုန်း
မြို့နယ် - ပေါက်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၀၁၁၊၁၉
အမျိုးသမီး
ဒီးဆောင်အွေးနွေးဘူး = ဒေါ်ညိုညိုဝင်း
ပါဝင်အွေးနွေးဘူး = ၈.၁၂.
မှတ်တမ်းတင်သူ - = ဦးအောင်ကြည်
အချိန် = ၂:၀၀ နာရီ.
နေရာ = ဘုန်းကြီးကျောင်


ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ကျေးရွာ - ကြံ့ကုန်း
အုပ်စု - ဂျမ်းစုကုန်း
ဖြို့နယ် - ပေါက်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၀၊ ၁၁၊ ၁၉
ဒေသချို့သာ
ပညာရေး
ကျန်းမာရေး
မိသားစုကို
ပစ္စည်းဥစ္စာ
ရေနံဓာတ်ငွေ့
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးရွှမ်းပိုင်
ဓာတ်စာခ်ပ်တင်သူ = ဦးမောင်ကြည်
နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန် = ၂:၀၀ နာရီ

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးကွာ - ကြံ့ကုန်း

အုပ်စု - ဂျင်းစုကုန်း


ဖြို့နယ် - ပေါက်ဘွယ်


ဂုက်စွဲ - ၂၀၂၁၊ ၁၉

(ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဂျီဂျီမှု၊ မိသားစုကို စီးဆောင်နိုင်မှု၊ လူမှုရေးတွင် ပါဝင်နိုင်မှု လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အားနည်း နေပါသည်။
- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ မိဘားစုကို ဂရုစိုက်နိုင်မှု၊ မျိုးဆက်ဆက် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ မိသားစုအား လုံခြုံစေမှု၊ အဂင်းအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက အားကောင်းနေပါသည်။
- ကျေးကွာတွင် အမျိုးသမီး အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ဖိုင်ငွေများ၊ ပါဝင်ငွေများ ပေးခြင်းခံရခြင်း အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်နိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ များပေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သစ်တန်းများ ပေးခြင်း ဖြင့်လဲ အမျိုးသမီးများ ဒီထက်မက ပါဝင်နိုင် အောင် ကူညီပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင်





ပြဿနာသစ်ပင်

ကျေးကွာ - ကြံကုန်၊
အုပ်ချုပ် - ဂျမ်းစုကုန်၊

ပြဿနာ - ပေါက်ကွဲမှုပေး
ရက်စွဲ - ၂.၁၁.၁၇

ပွဲတွေ့ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပွဲဆင်ခြင်း၊ စစ်ဖြစ်ခြင်း၊

* ခြိုးတွင်း၊ ကာလတွင်း ကွာတွင်း၊ သွား၊ လာရေ ခက်ခဲပြီး၊ လမ်း၊ မှုန်၊ ဆက်သွယ်ရေး မှာ လည်း၊ အဆင်မပြေမှု အပြင် ကအာခက်အခဲ သဝန်မှတ်ပြီး၊

* လမ်း၊ မှုန်၊ ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း၊ ဖြစ်၊ ဆီ၊ အကောင်း၊ အဂုန်း၊ မှာ လမ်း၊ အဂုန်းကောင်း၊ မရှိခြင်း၊ အောက်ခံ ကြေမကောင်း၊ ဖြစ်၊ ရေကောင်း၊ မရှိခြင်း၊ ဒွေ့ ရေ၊ ကြေ၊ ရေ၊ ခက်ခဲ ကျွမ်းကျင် ခက်ခဲ ခြင်း၊ ပြဿနာ အပေါက်ကွဲ ကြီးဖြစ်၊ ဆို့ ကောင့် လမ်း၊ မှုန်၊ ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ ပါသည်။

* လမ်း၊ မှုန်၊ ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ သော ကြောင့် ဖစ်လာရိုင်သော အကျိုး၊ အက်မှာ လူမှု ရေး ပျက်ယွင်း၊ စီးပွား ရေး အဆင်မပြေ ဝင်ငွေ ကျဆင်း၊ ကျဉ်း၊ မာ ရေး ဆိုင်ရာ အသက် အာမခံ ကယ်ဆိုင်ရာ ကျောင်း သား၊ မှုန်း၊ ပညာ ရေး ခက်ခဲ ပညာ ရေး ဌာန ငှင့် ပျံ့ အာခက် အခဲ တွေ့ ရိုင်ပါတယ်

ကြိုက်ကွန်းကျေးကျွဲ	အမျိုးသားမှာ	ဖမ်းစက္ကူးအုပ်စု
အခန်းအခြေသဘောမှာ	မျောမျှော်ချက်မှာ	ဆို့ဖြိုးတို့တာရေးပြုပြင်မှုမှာ
- ညအာဒါဝတ္ထုလာရေးခန်းခြင်း၊	- ဗျာပစ်ဖြစ်ရှိစေချင်	- 400V အားထိုင်းတယ်ဆောက်
ကလေးမှာ စာရွက်စာတမ်း TV၊		ခြင်း၊
မှုန်းအားဝတ္ထုတွင်ခန်းခြင်း၊		
- မြို့ရာသီတွင်းမှာမှုန်းထဝင်	- ရာသီဖေးရေးဝတ္ထုလာနိုင်စေချင်	- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
ဝတ္ထုလာရေးခန်းခြင်း၊		
- စာသင်ကျောင်းစည်းရိုးမှာမဖြိုချို	- စာသင်ကျောင်းထုံးဖြေးရေး	- ကျောင်းဖွဲ့လည်းရိုးပြုပြုပြ
ထုံးဖြေးမှုမဖြိုခြင်း၊	ကောင်းမွန်စေချင်	ခြင်း၊
- ရိုးရာပုံးရေအသုံးများတိုးတွန်	- ရေထုံးဖောက်ဖြေးဖြိုစေချင်	- ဖြေသားရောင်ပြေးထုပ်ခြင်း
ရေခန်းခြင်း၊		
- ကျေးကျွဲမွေးထယ်ဟာထွက်ကျွန်မှာ	- လယ်ယာထွက်ကျွန်မှာသာယာပို့	- ဆွဲထုတ်လမ်းခင်းခြင်း၊
သယ်ပို့ရာတွင်ခန်းခြင်း၊	ရာတွင်အာဆင်ဖြေစေချင်	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - ကြံ့ကုန်း မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်


အုပ်စု - - ဂွမ်းကုန်း ရက်စွဲ -

ဦးစားပေးအစဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	ခန့်မှန်းငွေ
(၁)	400V ဓါတ်အားလိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	ကျပ်+၆
(၂)	ကျောက်စီလမ်းခင်းခြင်း	ကျပ်+၈
(၃)	ကျောင်းဆောင်အသစ် ပြုပြင်ခြင်း	ကျပ်+၅
(၄)	မြေသား ဆည်ကန် ပြုပြင်ခြင်း	ကျပ်+၁
(၅)	ကန်ထိပ်လမ်း ခင်းခြင်း	ကျပ်+၆

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ




ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်

ကော်မတီဝင်များစာရင်း



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

စီမံကိန်း ပထမနှစ် စက်ပန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ဆက်ဆံစဉ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရပ်စဲ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဝင်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝင်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ပြောင်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
မြေသင်းမြင့်	၀၅ - ၅၅၅၃၆၀၅၅	စိုးဝင်းဘုန်းနိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် စဉ်ကုံးကျေး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကြံဇင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၈၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၈၀
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပဒေသန်ဝပ်သူများ			
ဆက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၇	၈၄	
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၈၁	၄၃၂
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၅၀	၃၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အဦ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်/မဖြစ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်/မဖြစ်	တာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်/မဖြစ်

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ထောရဂျ	☐		ဈေးဝယ်	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကွန်မြူနတီစင်တာ	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဂလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကွန်မြူနတီ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ဧရိုက်သွားယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ဒေသရှင် လာလာ ခေါ်ခဲ့			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခဲင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

	ဝိုင်းပါ
(၁) လူထုပတိုပြုစီမံကိန်းစတင်ပို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?	ရှိပါသည်/ဖရိုးပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?	နှစ်--------/မသိပါ ၂၀၁၂ ၂၀၁၈
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား?	ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/ဝေဒနာ

(စ) ခရီးအတွေ့အကြုံ

(၁) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?	ဝိုင်း ၅၀ ----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြုံတွေ့သည့်အဆိုးနိုး	၎င်းတောင်တက်/ဆိုင်းကယ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၀ မိနစ် ထော်လာဂို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ခြင်းသွန်ပြား.....
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀ ---မိနစ်--- ထော်လာဂို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ---ခွဲခါ ဖြန့်ချိ.

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုဖြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ .....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေါဟာရစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) C.D.A

(၂) ယာခင်းထိန်းသိမ်းရေး

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာဧရိယာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသန်းဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ 29.1.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သဇင်တာရွှေ

လက်မှတ် နေ့စွဲ 29.1.2017

စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် စက်ပန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စရိုး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်းမတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပြင်ဦးလွင်	ကျေးရွာအုပ်စု ချမ်းလှရိပ်	ကျေးရွာ ကန်ကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	172	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	172
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	2
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	31
စစ်ဘေးရောင်	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	388	405
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	148	24

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးဖွယ်ဝန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☑	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဒီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လုံသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာမှဖြတ်မူစီမံချက် ရိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမှဖြတ်မှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါ/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ 2012

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ 3 မိုင်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ခြောက်ဘွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာကို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား:/မော်တော်ဘုတ်/ 45 မိနစ်
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာကို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား:/မော်တော်ဘုတ်/ 1 ရက်
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ..ဒီးရေ..

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၀) ..ငှက်ကြီး ဒေသခံ..

(၂) ..မသန်စွမ်းသူ ဒေသခံ..

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းရင်

လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဇိုးသန့်ဝင်း

လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ

စီမံကိန်း တတိယနှစ် စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပြတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပြတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပြတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးသန်းနိုင်	၀၉-၄၅၉၈၅၆၆၂၂	ဒေါ်စုမျိုးမိုး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် မြို့နယ်	မြို့နယ် မျက်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု/ရပ်စု/ကွင်း	ကျေးရွာ - ကြာလှိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ...ဗမာ...	၁၆၃	ဘာသာ (၁) ...ဗုဒ္ဓ...	၁၆၃
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)...ဗမာ...	၃၆၁	၃၉၅
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၄၁	၂၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	✓

မှလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွန်ကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☑		ဆေးဖေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐					အခြား	☐
အခြား	☐						
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ပညာရေးကျွမ်းကျင်မှု			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ဝင်ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားခဲ့သော လမ်းအခြေအနေ (တအောက်သဘင်္ဂဂိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှည်းလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာလှုပ်ရှားမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတက်ကြွစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာလှုပ်ရှားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ဆောင်မှုဌာနမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြန်မာ့အသည်းနှလုံးပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဆိုးကျိုးအကြားအမြင်

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးကျိုးအထိ စစ်ဆိုးမည်မျှကြာမြင်းသနည်း? ဆိုင်--ပြ---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြေကြီးသွားလာသိတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြင်းလှည်း/လှေး/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြင်းလှည်း/လှေး/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား .....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုရောက်ရှိခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ .....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုကြုံစိမ်ကိန်းမဟိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အဖိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ..... ငါ့ A .....

(၂) .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာဆေါင်းဆောင် အမည် မိုးသန်းဦးမြင့်

လက်မှတ် နေ့ ၂၀.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မိုးအေရှိုးဝိုင်

လက်မှတ် နေ့ ၂၀.၁၀.၂၀၁၈

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံ ချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာဧရိယာအကြောင်း အမည်	ကျေးရွာဧရိယာ ဦးရေကဒ်၏ နှစ်နှစ်ပါတီ ၀၆ - ၂၆ ခုနှစ်အဝဲ	လှုပ်ရှားသည့် နေရာများအကြောင်းအမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ဝေါင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁).....	၁၆၃	ဘာသာ(၁).....	၁၆၃
လူမျိုးစု (၂).....		ဘာသာ(၂).....	
လူမျိုးစု (၃).....		ဘာသာ(၃).....	
လူမျိုးစုအရာ.....		ဘာသာရေး.....	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်တိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေးပေါ်ဝန်ထမ်း)	အမျိုးသမီး(အရေးပေါ်ဝန်ထမ်း)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၆၀	၄၀၀	၇၆၀
လူမျိုးနွယ် (၁).....			
လူမျိုးနွယ် (၂).....			
လူမျိုးနွယ် (၃).....			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၇၁	၂၂	၁၉၃

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အဝဝုံးအဆဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ထောသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အလောက်တန်းကျောင်း	□	ဆေးရုံ	□	ဓနတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးပို့ဆို	□	တိန့်ဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□	ဆေးခန်း	□	ရေစိုသန့်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	တဂို	□
				အခြား	□
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျန်းကျွင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျန်းကျွင်သူများ)

(၁) ကာဆန်ကျွန်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	မြို့တွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		မြို့တွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		နွားတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားမြို့ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆေးဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ဝဲထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ယန်းရဲ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဒရာ/မ	☐	☑	အနီးသမီးကျေး ဆေးဘူး	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာ	☐	☑	ရေဒိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၄) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ၊ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်းဆီကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားရသော လမ်းအခြေအနေ(ဒေသာက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကောက်ကြိုးလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လှည်းသွားလမ်း ✓ အခြား _____

(c) ကျေးရွာ၌ရှိသောမူစီမံချက် ရှိ/ပါ

(၁) လူထုဒေသဖွံ့ဖြိုးစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကောက်ယူရာတွင်၊ ကုန်ရွာမှရှိခဲ့ပြီးမူ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဖွန်စတွင်ငှေ ငါးခင်နှံ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပိုင်ပြုခဲ့ပ် သလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ပြုခဲ့ပါ /မသိပါ ✓

(ဂ) စနီးအကဲဖြာအစီရင်ခံ

(၁) ဤကျေးရွာဆိပ်ပေါ်မှဝင်းကျေးရွာအုပ်စုဆိပ်ပေါ်ဒ ၊ထံ/ခရီးဝိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း-ဒ်ု-/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝင်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ်အထိသွာ လာရာ ဘွင်ကြာပြင့်သည့်အချိန်း

ဖြတ်ခရသွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ..... ခရီး မနီးပဲ- ဝး ဘိုလား ဒီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဖြတ်လျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/

အချိန်း .....

ဝိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ..... ခရီး မနီးဝီ ..... ဝး ဘိုလား ဒီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဖြတ်လျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/

အချိန်း .....

(ဃ) ပတ်ဂန်းကျွမ်းဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ခရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံရောက်ခဲ့ဖြင်း ရှိပါသလား။

ပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ .....

(ဒ) ကျေးရွာတွင် ခွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတိုင်းဝီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာမှဲ့ကြီး၊ ရပ်အဂ္ဂကာ် အဖိုးရေ(သို့)ရွာဘားများ၊ ကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဘော်ဒဂုဏ် ခွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) .....

(၂) .....

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှာကိုတစ်ဆင့် သဘာဝဘေးဖြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ (GAD) ၊၊ မှတ်ဘောင်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ပါသည် ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် .....

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၂-၁၁-၂၀၁၉

လူဝင်ရင်ဆိုင်ရေးမှူး အမည် .....

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၂-၁၁-၂၀၁၉

၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်း ပထမနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်တောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဘီဝါဘဖြူး			
နေ့စွဲ ၂၉.၁.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ✓ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ရှားကုန်း	ကျေးရွာ ကြံကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၁.၂၀၁၇	၂၉.၁.၂၀၁၇	၇၂	၇၆	၁၄၈	ဗမာ ၁၄၈.
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၂၀၁၇	၃၀.၁.၂၀၁၇	၅၇	၆၅	၁၂၂	ဗမာ ၁၂၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃၁.၁.၂၀၁၇	၃၁.၁.၂၀၁၇	၁၀.	၆	၁၆	ဗမာ ၁၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၉.၄.၂၀၁၇	၉.၄.၂၀၁၇	၅၉	၂၀	၇၉	ဗမာ ၇၉.
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၄.၂၀၁၇	၉.၄.၂၀၁၇	၅၉	၂၀	၇၉	ဗမာ ၇၉.

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၄.၂၀၁၇	၉.၄.၂၀၁၇	၅၉	၂၀	၇၉	၈၈၈ ၇၉.
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျှော်ထားစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၄.၂၀၁၇	၂၅.၄.၂၀၁၇	၄	၆	၁၅	၁၅ ၈၈၈.
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၄.၂၀၁၇	၄.၄.၂၀၁၇	၅၉	၂၀	၇၉	၇၉ ၈၈၈.
၇။ ဝိယ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ ဝိယ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကြီးသတ်ဝင်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် စက်ပန်း

ပုံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းတင်ပြချက်ဖောင် (PC-2)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉-၄-၂၀၁၇	၉-၄-၂၀၁၇	၅၉	၂၀	၇၉	၁၈၈ ၊ ၇၉.
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအရင်ခံ ရေးဆွဲခြင်း	၂၅-၄-၂၀၁၇	၂၅-၄-၂၀၁၇	၉	၆	၁၅	၁၅ ၊ ၈၈၁.
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉-၄-၂၀၁၇	၉-၄-၂၀၁၇	၅၉	၂၀	၇၉	၇၉ ၊ ၈၈၁.
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ကောင်းကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လွှဲထုတ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

စီမံကိန်း တတိယနှစ် စက်ပန်း

စတုတ္ထနှစ်စက်ပန်း

၁၈။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

စီမံကိန်း ပထမနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ခင်ကြည်	
နေ့စွဲ ၃၀/၁/၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဒေသ	မြို့နယ်/ခရိုင်/ဘို ကျေးရွာအုပ်စု ရွာခြောက်ရွာ ကျေးရွာ ကြာကွင်း

က။ အဂင်္ဂအခဲအတားအဆီးများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဂင်္ဂအခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဂင်္ဂအခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဂင်္ဂအခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဂင်္ဂအခဲအတားအဆီးများ	
၁	မြို့တွင်းပေါ်ရောက်ရှိ ဝယ်ယူအားကိုးခြင်းကြောင့် ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်ခြင်း	၁	ဆေးထိုးခိုး ဟိုဆေးဆိုင်ကောင်
၂	စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပျက်ကွက်ခြင်း၊ အခြေခံလူတန်းစားတို့၏ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း	၂	ကျွန်းမာစိုးဆက်ခဲ
၃	ဆေးကုသဖို့ဆေးဖေါက်သည့်အခါ	၃	စာတိုက်ဈေးဆောင်ပတ်ကောင်းသည့် ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံ
၄	အခြေ	၄	
၅	စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့	၅	ရိုးတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးခြင်း
၆	ဖျားနာစဉ် ကြိုတင်ကယ်ဆေး ဘားနာတည်	၆	ဆရာကြီး ဝန်ထမ်းဟောရုံ ဆက်ခဲ
၇	ရန်ဖက်ခဲ	၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	သောက်သုံးရေလုံလောက်ခြင်း လမ်းပန်းဆက်	၁	ဆေးထိုးခိုး ကျွန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်ရန်
၂	ဘွဲ့သင်ရေး ကောင်းမွန်ရန်	၂	ရေတွင်းပေါက်ခြင်းနှင့် အိုးစိုက်ထုတ်လုပ်ရေးပြုပြင်ခြင်း ဆောက်
၃	ကျောင်းဆောင် ဘုံ၊ ဘာသင်ဘုံ၊ ချို ဖြိုး ကျောင်းပြီး ဆောင်းရဲ့ အောက်ခိုင်	၃	သိုးရေး အဆင်ပြေစေရန်
၄	စိုင်းလာမိုး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား	၄	စာကြည့်တိုက် ရှိပြည့် အသုံးပြုနိုင်
၅	ရွာ စည်ကားပြည့် ထူထွန်း အဆင်ပြေ	၅	ဟွာ ကောရန်
၆	ဈေးရန်	၆	လမ်း မြို့ပြ ကြီး ပေါ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေး
၇		၇	ကောင်း သွန်ရေးရန်

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်ခံသော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးပေးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးပေးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေတိ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာမြေခေတ်ကို ပြန်လည်	ကျေး	76,200,00	78
၂	ကျေးရွာလူငယ်များ နှင့်ရေပြိုကျ	ကျေး	85,000,000	78
၃	ကျောင်းဆင်းရဲသားများ	ကျေး	75,000,00	78
၄	ကိုယ်လက်မြေဆွယ်ဘုန်းကြီး	ကျေး	12,000,000	78
၅	ကျေးရွာမြို့ကြီးစေတာ်	ကျေး	8,000,000	78
၆	လူပ်ရှားမှု			
၇				


၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်ခံသော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးပေးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အရေးပေါ် အားကစားမျှ		Livelihood (Agriculture)
၂	လူပ်ရှား		
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကို အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	
နေ့စွဲ 3.12.2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျွဲကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်း	ကျား/မ	၇၈၃၅၅၀/-	
၂	စာကြည့်တိုက်ခေါက်လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား/မ		
၃	လျှပ်စစ်မီး (ဆိုလာ)	ကျား		
၄				
၅				
၆				
၇				


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလုပ်ငန်း	၆	စီမံမှု
၂	ဂျီ		
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ခြုံးသန့်ဦး--- လက်မှတ် ---ဂျီ--- နေ့စွဲ ---၃၊၁၂၊၂၀၁၇---

စီမံကိန် တတိယနှစ် စက်ပန်း



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ် နေမျိုးဦး	
နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ်-ရေဖော်ကွေ့ ကျေးရွာအုပ်စု - ဂျုံခဲ့ ရုံကွင်း ကျေးရွာ - ကြဲကျင်း

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေဖျံမရှိသည့်အတွက် ပန်းစည်းစားကောင်းသည့်နေရာ ရှားပါးခြင်း	□ များ □မ □ များ+မ
လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း ကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတိုးတက်မှုနှေးကွေးခြင်း	□ များ □မ □ များ+မ
စိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာများမရှိခြင်း ကြောင့် သီးနှံအထွက်နှုန်း ကျဆင်းခြင်း	□ များ □မ □ များ+မ
ပိုးကျဖျက်ဆေးတွင်းလမ်းများ မကောင်းမွန်သဖြင့် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	□ များ □မ □ များ+မ
ဆေးရေးခနှိ မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးဖြစ်လျှင် ခက်ခဲခြင်း	□ များ □မ □ များ+မ
စုဆောင်းသုံးရေ လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း	□ များ □မ □ များ+မ
ကျောင်းဆောင်စားရုံ မလောက်ခြင်းကြောင့် ပညာရေး အာခက် အာခဲဖြစ်ခြင်း	□ များ □မ □ များ+မ
စာဆေးစာလေ့ကျင့်ရန် နေရာလွတ်ရှိရေးသာရေးကြောင့် လူငယ်များများ စာဟုတ်သူတော် စုကြံ၊ ပါခြင်း	□ များ □မ □ များ+မ
ကျန်းမာရေး ဆေးခနှိ၊ ဝါးလုံးဆေးသာရေးကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရာ၌ လက်လှမ်းမှီခြင်း ခက်ခဲခြင်း	□ များ □မ □ များ+မ
စာတစ်ကွက်လုံး လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်းနှင့် လူဦးရေတွေ့ကြုံနေရသော အခက်ခဲခြင်း	□ များ □မ □ များ+မ

...နှုန်းမြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးလက်ဈေး ရှိရန်·	□ ကျား ☑ မ ☑ ကျား + မ
လျှပ်စစ်မီး ရရှိပြီး ကျေးရွာအသေးစား စက်မှုလုပ်ငန်းများကို တက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်·	□ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ
စိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာများ အသုံးပြုပြီး သီးနှံ ထွက်ကုန်များ တိုးလာစေရန်	☑ ကျား □ မ □ ကျား + မ
ရွာတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်း သွားလာရေး ပိုမို အဆင်ပြေစေရန်·	☑ ကျား □ မ □ ကျား + မ
ဆေးပေးခန်း ရရှိပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကောင်းစွာ ပေးနိုင်ရန်··	□ ကျား ☑ မ □ ကျား + မ
ရေတွင်း၊ ရေစင်နှင့် ရေပိုက်များ ရှိပြီး သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်	□ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ
ကျောင်းသူ/သားများ အတွက် စာသင်ကျောင်း ဆောင် လုံလောက်စွာနှင့် ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်·	□ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ
စာကြည့်တိုက် ရှိပြီး ဗဟုသုတများ တိုးပွားလာစေရန်·	□ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ
[illegible] ရရှိလာပြီး ကျန်းမာရေး ကိစ္စများ အတွက် အဆင်ပြေလာစေရန်	☑ ကျား □ မ □ ကျား + မ
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ၊ အိမ်များ မီးလင်းလာပြီး လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန်·	□ ကျား ☑ မ □ ကျား + မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင် သတ်မှ တ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခ န့်မှန်းခြေအရေအတွ က်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကာသင်ကျောင်း နောက်ခံ လုပ်ငန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရှင်	၁	၁၈၀၀၀၀၀၀	၃၆၁	၃၈၇	၇၅၈
၂	အိုလာမိ ကင်း စျေးလုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး	ဖွင့်ပွဲ ပျ	၂	၈၀၀၀၀၀၀၀	၃၆၁	၃၈၇	၇၅၈
၃	ဒေသခံ ဂျပ္ပါတွင်း ကုန် ပစ္စည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကုန်သည် အဖွဲ့ အစည်း	၃	၆၀၀၀၀၀၀၀	၃၆၁	၃၈၇	၇၅၈
၄	ဘာဝဂွင် လခံ (ရြေးခြယ်ခြင်း (ရေသာလခံ)	အမျိုးသား	လခံ ဝန်ထမ် းဘွဲ့ ပျ	၄	၇၀၀၀၀၀၀	၃၆၁	၃၈၇	၇၅၈
၅	ဒေးဝေးခန် အောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာ ရေး	၅	၁၁၅၀၀၀၀၀	၃၆၁	၃၈၇	၇၅၈
၆	စားကြေးကိုက်အောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျွမ်းကျင် မှုရှင် အစောက်အကို	၆	၆၀၀၀၀၀၀၀	၃၆၁	၃၈၇	၇၅၈


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လူနာခရင်းသွင်	အမျိုးသား	အခြား
၂	စိုက်ပျိုးရေးဘဲစက်ရိုးစာ	အမျိုးသား	စိုက်ပျိုးရေး
၃			
၄			
၅			

ဖေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဒေါ်စန်းလှိုင်--- လက်မှတ် ---[illegible]--- နေ့စွဲ ---၂၀.၁၁.၂၀၁၈---

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာတွင်းပြီး ဖေးဉီးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်များ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းရက်အစု ပြီးအပေါ်ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းဝန်းရေးမှူးအကူအညီနှင့် တွေ့ဆုံ၊ ဂုဏ်ပြုပွဲစီစဉ်အောင် ပြည်သူ့သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းဝန်းရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	
နေ့စွဲ	၎င်းဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)/၎င်းစက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က၊ အလင်းစေခဲ့အတားအဆီးများအား ဖွေးဖန်းခြင်း - ယခု လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာနှံ့ ပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအလင်းစေခဲ့အတားအဆီးများသည် မည်းသည်များကို ဖွဲ့စည်းသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အားလုံးဆုံအလင်းစေခဲ့ ၅ ခုပြီးဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဖွေးဖန်းမှုများမှ ၎င်းပြောသောအလင်းစေခဲ့အတားအဆီးများ	
- ...	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
- ...	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
- ...	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
- ...	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
- ...	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
- ...	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
- ...	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ [illegible]
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ [illegible]
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ [illegible]
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ [illegible]
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ [illegible]
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ [illegible]
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ [illegible]
	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ

ဂ။ လူဝတ်စိမ်းကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး မွဲမြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မွဲမြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကြိုပြုသူ (ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ/ အဆိုပြုသူ/ အခြားသူများ)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဦးရေခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်ဌာန	ကျား + မ	ပံ့ပိုးသူ	၁	၁၀၀၀၀၀၀	၃၄၀	၄၀၀	၇၄၀
၂	အလုပ်ရှင်ရေးရာဌာန	ကျား + မ	ပံ့ပိုးသူ	၂	၈၀၀၀၀၀	၃၄၀	၄၀၀	၇၄၀
၃	သေးငယ်သော	ကျား + မ	ပံ့ပိုးသူ	၃	၁၀၀၀၀၀၀	၃၄၀	၄၀၀	၇၄၀
၄	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံး	ကျား + မ	အဓိက	၄	၁၂၀၀၀၀၀	၃၄၀	၄၀၀	၇၄၀
၅	ရေပုံး + တွင်းတူးခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျား + မ	ကူညီပံ့ပိုးသူ	၅	၁၃၀၀၀၀၀	၃၄၀	၄၀၀	၇၄၀


ဃ။ လူဝတ်စိမ်းကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး မွဲမြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မွဲမြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မူလတန်းကျောင်	ကျား + မ	အဓိက
၂	ရိုးရာအနုပညာရှင်များ	ကျား + မ	ရိုးရာပညာရပ်ဆိုင်ရာ
၃			
၄			
၅			

ဖော်ပြပါဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပေးပါသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်အဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။

ကျေးရွာ ။ ။

ကျေးရွာကုဒ်နံပါတ် ။ ။

အဆိုနှန် ။ ။

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ( ) မ ( ) စုစုပေါင်း ( )

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ၊

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။


၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ .....

.....

၂။ .....

.....

၃။ .....

.....

၄။ .....

.....

၅။ .....

.....

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် .....

ရာထူး .....

ရက်စွဲ .....

အတည်ပြုသူ

အမည် .....

ရာထူး .....

ရက်စွဲ .....

CDD

ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှုတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။

ကျေးရွာ ။ ။

ကျေးရွာဌာနဝိပ္ပ ။ ။

အရှိန် ။ ။

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ( ) မ ( ) စုစုပေါင်း ( ) ဦး

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။


၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ .....

.....

၂။ .....

.....

၃။ .....

.....

၄။ .....

.....

၅။ .....

.....

မှတ်တမ်းတင်သူ .....

အမည် .....

ရာထူး .....

ရက်စွဲ .....

အတည်ပြုသူ .....

အမည် .....

ရာထူး .....

ရက်စွဲ .....

၁၃။ ကလ္လာအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

