ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

CDD

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan(VDP)
ဆင်သေကျေးရွာအုပ်စု၊ကွက်သစ်ကျေးရွာ

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

Scanned by CamScanner

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အပြည်များရေးရန်)

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

Scanned by CamScanner

၁။ မြို့နယ်ခရမြပုံ

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



ဆင်သေကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ဆင်သေ ကျေးရွာ
- စက်ရုံ ကျေးရွာ
- ဈေးကွန်း ကျေးရွာ
- ကွက်သစ် ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၄) ရွာ

Scanned by CamScanner

ကွက်သစ်သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

လုပ်သားကွက်သစ်ကျေးရွာကို ၁၉၈၀ပြည့်နှစ်အချိန်လောက်မှစတင်၍ သကြားစက်ဝန်ထမ်းများထားရန်အတွက်တည်ထားခဲ့ပါသည်။အိမ်ခြေ (၁၂၀)ခန့် အမျိုးသမီး (၃၅၅)၊အမျိုးသား (၃၄၈)ကျော်ခန့်ရှိပါသည်။သကြားစက်ဝန်ထမ်းများ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်နေ့စားဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသဖြင့် သိပ်အဆင်မပြေပါ။ကလေးများပညာသင်ကြားရန်အတွက် ကွက်သစ်ကျေးရွာတွင်ကျောင်းမရှိသဖြင့် ဈေးကုန်းကျောင်းနှင့်ဆင်သေ၊သကြားစက်၊ညောင်ပင်သာရှိကျောင်းများသို့သွားတက်ရပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အရ(၃)နှစ်တကြိမ်ခန့် ရေကြီးသဖြင့်ကျန်းမာရေးအနည်းငယ် ထိခိုက်ကြရသည်မှအပဘေးအန္တရာယ်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါ။၂၀၀၀ပြည့် ကျော်ကျော်ခန့်တွင် အဝေရာဆည်တည်ဆောက် ပြီးချိန်မှစ၍ ရေမကြီးတော့ပါ။

ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ပျဉ်းမနားမြို့သို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။

၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၁၂၀) ၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးခန့်ရှိလာပါသည်။သကြားစက်ဝန်ထမ်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်အခြားနိုင်ငံများသို့ စီးပွားရှာထွက်ကြသဖြင့်စီးပွားရေးအနည်းငယ် ပြေလည်လာပါသည်။

Scanned by CamScanner

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၆ ၆ ၂၀၁၈	ကျေးရွာဌာကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရှေ့မိုးနောက်မို(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၄၁	၅၃	၉၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေးခြင်းအများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၇ ၆ ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၄၁	၅၃	၉၄	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၂၈ ၆ ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၄၁	၅၃	၉၄	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂၉ ၆ ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၄၁	၅၃	၉၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calender)	၃၀ ၆ ၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၄၁	၅၃	၉၄	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

Scanned by CamScanner

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြုပြေမပုံ (Spider Web)	၂၆ ၂၀၁၆ ၁၃ ၂၀၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာဝန်းများ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၄၀	၅၇	၉၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အဝိုင်း၊ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ဆေးဘက်မှုရပ်ရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုပြေမပုံ (Venn Diagram)	၂၇ ၀၆ ၂၀၁၆ ၁၃ ၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း၊ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ	၄၀	၅၇	၉၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏ဖြေလျော့နှစ်စာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၈ ၀၆ ၂၀၁၆ ၁၃ ၂၀၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ(ကျား-မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	၅၆	၅၇	၉၈	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသောအဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက်ပြဿနာများ (Problem)	၂၉ ၀၆ ၂၀၁၆ ၁၃ ၂၀၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၅၆	၅၇	၉၈	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၃၀ ၀၆ ၂၀၁၆ ၁၃ ၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း

Scanned by CamScanner

ကျောရွာအလွှာ၌ ရှာဖွေပါဝင်အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၂၀	၃၀၈	၃၂၅	၆၃၃

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
–	–	–	–	–

လိုနိုက်လွယ်အုပ်စု

လိုနိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၅၀			
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၅			
မသန်စွမ်း	–			
မြေယာမဲ့	–			

ကျေးရွာရှိအရေးပါ အဆောက်အဦးများ

ပညာရေး	ရှိမှုပါ	ကျန်းမာရေး	ရှိမှုပါ	ဘာသာရေး	ရှိမှုပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားဖစတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္နုဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

Scanned by CamScanner

သာစည်မြို့နယ်၊ ကွက်သစ်ကျေးရွာ ၊ လူမှုရေး ကဏ္ဍ အချက်ပြမြေပုံ



ဆင်သေအုပ်စု ကွက်သစ်ကျေးရွာ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ခြင်း

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင်ကျွန်းဦးကျေးရွာ နှင့် အနောက်ဘက်တွင် ဈေးကုန်းကျေးရွာ ရှိပါသည် ၊တောင်ဘက်တွင် ခိုက်ခင်းများနှင့်မြောက်ဘက်တွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ခိုက်ခင်းများရှိပါသည်။ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု (၃၄)စု၊စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု (၁၅၀)အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။
ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူအားလုံးမှာ ဗမာလူမျိုး၊ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများဖြစ်ကြပြီးမူစလင်အမျိုးသား(၁)ဦးနှင့် ကချင်အမျိုးသမီး(၁)ဦး၊ အမျိုးသား (၃၁၁)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး (၃၂၂)ဦး စုစုပေါင်း (၆၃၃) ဦးနေထိုင်ကြပါသည်။

သောက်သုံးရေ

ကွက်သစ်ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာမရရှိပါ။

ကျောင်း

ကွက်သစ်ကျေးရွာတွင် ကျောင်းမရှိသဖြင့်မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကို ဆင်သေကျေးရွာနှင့် ဈေးကုန်းကျေးရွာများသို့သွားတက်ရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်းနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိပါ။အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ပျဉ်းမနားမြို့ပေါ်သို့ သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။မိုးရာသီတွင် အဖျားရောဂါအနည်းငယ်နှင့်ကလေးများတခါတရံသွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ် တတ်ပါသည်။တရွာလုံးယင်လုံအိမ်သာကိုသာအသုံးပြုကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျေးရွာ၏လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ရိုဏလမ်းဖြစ်သည်။ယခုအခါကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး ဌာနမှလမ်းများပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးနေသဖြင့်ကောင်းမွန်လာပြီး ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊ရောင်းဝယ်ရေးအ ဆင်ပြေကောင်းမွန်လာမည်။

စီးပွားရေး

ကွက်သစ်ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သူနှင့်နေ့စားများပါသည်။အရောင်းအဝယ်၊တောင်သူ၊နေ့စား၊ကျပန်း လုပ်ကိုင်သူများပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်အမျိုးသား(၄၀၀၀)၊အမျိုးသမီး(၃၀၀၀)ရရှိပါသည်။

Scanned by CamScanner

ဆောင်သေးခုပ်ဆို၊ ကွက်သတ်ကျွဲ: ဖြာ

ဥစ္စာဓနရတြားပိုင်ဝန်ကြီးဌာန:

အစဉ်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော အုပ်စု	တိုက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ဓလောင်း၊ ခဲ့ဆိုင်ကယ် ရေခဲသေတ္တာ၊ အဲယား: ကွင်း၊ မှုန်း၊ လက်ဝတ်ရတနာ လယ်ယာမြေ၊	20	13.33 ٪.
အတော်အသင့် ချိုသာသော အုပ်စု	ပျဉ်ခင်း၊ ဆွယ်ဂို: ၊ ဆိုင်ကယ်၊ မှုန်း၊ TV၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ကျေးလွန်ဆိုင်၊	50	33.33 ٪.
ဝင်ငွေနှုန်း: ပါးသော အုပ်စု	ဝါး: တဲရုံကာ၊ သွပ်မိုး: ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး: ၊ မှုန်း လက်လုပ်လက်စား: ၊	80	53.34 ٪.

Scanned by CamScanner

ဆင်သေအုပ်စု ကွက်သစ်ကျေးရွာ

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပုံစံယားသုံးသပ်ချက်

ကွက်သစ်ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေများသောအိမ်ထောင်စု ၊ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသောအိမ်ထောင်စု ၊ ဝင်ငွေနည်းသော အိမ်ထောင်စု ဟူ၍ အုပ်စု (၃)ခုရှိပါသည်။ ဝင်ငွေများသောအိမ်ထောင်စုမှာ တိုက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ တီဗွီ ၊ စလောင်း၊ရေခဲသေတ္တာ ၊ များပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်း ၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ကျောင်းသားများကိုတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရအ ထိ ထား နိုင်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၀) စုရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၁၃.၃၃%)ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသော အိမ် ထောင်စုများမှာ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ TV၊ ဆိုင်ကယ် ၊ လယ်မြေအနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ကြပြီးကျောင်းသားများ ကို တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ အထိထား နိုင်ကြပါ သည် ။ အိမ်ထောင်စု (၅၀)စုရှိပြီး ရာခိုင် နှုန်းအားဖြင့် (၃၃.၃၃%)ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေနည်းသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ထရံကာသွပ်မိုးအိမ် ၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊TV ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး နေ့စား၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျောင်းသားများကို အထက်တန်း အထိ ထားနိုင်ကြပါသည်။အိမ်ထောင်စု(၈၀)ရှိပြီးရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၅၃.၃၄%)ရှိပါသည်။


ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ဝင်ငွေနည်းသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ကျေးရွာတွင် နေ့စား နှင့် တတ်နိုင်သလောက် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်စားသောက်သူများဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူလုပ်ကိုင် သော်လည်း အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်လုပ်အားခနည်းသဖြင့်စီးပွားရေးအဆင်မပြေကြပါ။


Scanned by CamScanner

သင်ခန်းစာပိုဒ် ၊ ကွက်သစ်ကျော်ရှာ

အောက်ပါစာသားတို့ကို ပုံတူကူးပေးပါ။







ဦးကလေး

အိမ်:

ကား:

မုန့်:

TV

စာအုပ်:

ဒေါက်တာကြီး

ဦးကလေး

မုန့်:

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ

အဝတ်အစား

TV

စာအုပ်:

ဦးကလေး

မုန့်:

ရေတွင်း

TV

စာအုပ်:

Scanned by CamScanner

သင်ခန်းစာ ၅၊ ကျက်သရေကျေးဇူး


အရင် အဖြစ်တိုင်းကျပြီး ပုံစံပြုလေ့ကျင့်ပါ။



ဆိုင်ကယ်
စက်ဘီး
မီးတောင်
ပုံ၊
TV
ခေါက်ဆွဲကြော်
ဘဝက်ဟင်းခါး



အမ်းပြပ်တော်
ရေတွင်း
ပုံ၊



ဆိုင်ကယ်
ရေတွင်း
ပုံ၊

Scanned by CamScanner

ဆင်သေအုပ်စု ကွက်သစ်ကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းမြေပုံဖော်သုံးသပ်ချက်

ကွက်သစ်ကျေးရွာတွင် ယာ၊ဥယျဉ်၊ရေတွင်း၊ရေကန်၊ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး များကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များမှ အများဆုံး အသုံးပြု၍ငှင်းတို့နှင့်သုသန်ကိုအမျိုးသားများကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ပါသည်။ အပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများမှ အသုံးပြု၍အမျိုးသားများကပြုပြင်ထိန်းချုပ်ပါသည်။လမ်းများကိုအမျိုးသား အမျိုးသမီးအတူတူအသုံးပြု၍ အတူတူ ထိန်းချုပ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကွက်သစ်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဆိုင်ကယ် ၊လမ်း၊ လယ်ယာမြေ ၊ ရေတွင်း ၊ ရေကန် ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို အမျိုးသားများနှင့်အတူတူသုံးစွဲခွင့်ရှိသော်လည်း အမျိုးသားများမှအဓိကပြုပြင်ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာထိန်းချုပ်မှုနည်းနေပါသည်။ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အချို့ကိစ္စများတွင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း၊ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့်အမျိုးသားများထက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းအားနည်းနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှအမျိုးသမီးများကို လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်း၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ လမ်းများတန်းတူပေးခြင်း၊လက်တွဲခေါ်ယူအားပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။

Scanned by CamScanner


ဆဝ်သေအုပ်စု၊ ကွက်သစ်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
လက်လုပ်လက်စား		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ပဲရှော်ရိုက်လုပ်ငန်း	~~~	~~	~~	~~	~~~	~~	~~	~~	~~	~~~	~~	~
ကျန်းမာရေး	—	—	—	💉	💉	💉	—	—	💉	💉	—	—
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ	ǂǂǂ / ǂ	ǂ /	ǂ / ǂǂ	/ ǂ	ǂǂǂ / ǂǂ	ǂ / ǂ	ǂǂǂ / ǂǂǂ	ǂ / ǂ	ǂǂ / ǂ	ǂ / ǂǂ	ǂ / ǂ	ǂǂ / ǂǂ
သောက်သုံးရေရရှိမှု	▭	▭	▭▭▭	▭▭▭▭	▭▭▭▭▭	▭▭	▭	▭▭	▭▭	▭	▭	▭
အစားအစာရရှိမှု	□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□

ပင်ကိုအားဝင်ခွင့်သာခြင်း ၊

ဘဝချိုးသာ + အရှိုးသမီး



အရှိုးသမီး

အရှိုးသာ

Scanned by CamScanner

ဆင်သေအုပ်စု ကွက်သစ်ကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ်မြေပုံသုံးသပ်ခြင်း

ပညာသင်ကြားခွင့်

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ ပညာတတ်မြောက်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့စားဝတ်နေရေး ၊ စီးပွားရေးများတွင်ပင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြခြင်း၊အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်နေရခြင်း ကြောင့်ပညာတတ်မြောက်မှုအားနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

စီးပွားရှာဖွေမှု

အမျိုးသားများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုပေါသဖြင့်ရာနှုန်းပြည့်စီးပွားရှာနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများ ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူတာဝန်များနှင့် ကလေးငယ်တာဝန်များရှိနေသဖြင့် အမျိုးသားများထက်စီးပွားရှာဖွေမှုအခွင့်အလမ်းနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများမှာ ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများ နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများမှာ အချိန်ပြည့်စောင့်ရှောက်ရသော်လည်း အမျိုးသမီး များနေမကောင်းဖြစ်နေချိန်တွင် အမျိုးသားများမှာ စီးပွားရှာနေရသဖြင့် အမျိုးသမီးများအားအချိန်ပြည့်မစောင့်ရှောက်နိုင်ပါ။

ပိုင်ဆိုင်မှု

အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုမိုပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ၄၀%ခန့်သာရှိပါသည်။ လယ်၊ယာ၊ဆိုင်ကယ်၊အိမ်ခြံမြေစသည့်ပစည်းများမှာ အမျိုးသားများအမည်ပေါက်နေသဖြင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်မှုပိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင်အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုပါသည်။အမျိုးသမီးများ သည် အချို့ကိစ္စများတွင် အခွင့်အရေးမရခြင်း ၊ ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု အားနည်းပါသည်။

Scanned by CamScanner

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း

အိမ်မှုကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးများမှာ ရာနှုန်းပြည့်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။အမျိုးသားများမှာစီးပွားရှာနေရသဖြင့် ၃၀%ခန့်သာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြပါသည်။

သာရေးနာရေးကိစ္စတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်

သာရေးနာရေးကိစ္စတွင်အမျိုးသားများသည် ရာနှုန်းပြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။အရိုးကိစများတွင် အမျိုး သမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစများနှင့်သာအရိုန်ကုန်နေရခြင်းကြောင့်ပါဝင်မှုအားနည်းပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချိုင်ခွင့်ပေးခြင်း ၊ လုပ်အားစများတန်းတူပေးခြင်း ၊ အမျိုး သားများမှ လက်တွဲကူညီအားပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။

Scanned by CamScanner

ထင်းလေးသွေးကူပိုင်၊ ကျော်ကျော် ကျေးရွာ

ကျေးရွာပြင်ပမှ ရောက်ရှိလာသော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ

ကျေးရွာအတွင်း	ကျေးရွာပြင်ပ
၁။ လယ်ယာထွန်ရေး အသုံးအ[redacted]	[redacted]· မြို့နယ်ဆုံကျပ်ရေ အ၊
၂။ မိသင့်နှင်ကလေး	၂· မြစ်မယ်ကျောင်းဖြစ်မှု · ထွက်ပေါ်
၃· မီးသေနတ်ကျပ်မှု[redacted]	၃· မြို့နယ် သမကျပ်
၄· အကျိုး သစ်ထုတ်ရေး ကျ	၄· ဝန်ထမ်းကျောင်း ဖြစ်ပေါ်မှု · ထွ[redacted]
၅။ ဥယ်ဥ · ဥယျ အသုံးအဝ	၅· မြို့နယ်လူကျပ်ပြုဖြစ်ပါကျိုး၊ ကျေး၊
၆· ဂုဏ်ဖွား အုပ်ချုပ်ရေ	
၇· မီးလင်းရေးကော်ပေ	
၈။ လူကျပ်ပြုဖြစ်ပါကျိုး၊ အသုံး၊	

Scanned by CamScanner

ဆင်သေးဆုပ်ရုံ၊ ကွက်ဘာစ်ကျေးရွာ

အမှိုက်အဝေးပြိုကျဆင်းမှုပြဿနာ



ဆန်းသစ်အသုံးစရိတ်၊ ကွက်သစ်ကျေးရွာ

အမှဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဿနာ

အေးဆေးချောက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

* ဂျပ်ဖွာအသိုင်းဝိုင်းအမှဲ့နှင့်ဂျပ်မီဂျပ်ပ အစွဲအစဉ်များသည်ကျေးရွာအတွင်းသားရေးနာရေးကိစ္စဂျပ်များကို ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်သည်..

* ကျေးရွာဖိုးလဖ်ရေးဝင်းကမေတ္တာသည်ကျေးရွာကျန်းမာစေဖိုးဂျိုးဝှေးကို ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်သည်.

* အရှဲ့ဖိုးသတ်တမ်းမှဲ့သည်ကျေးရွာ၏ဖိုးဒေသဖြစ်မှုများဓလေ့အလေ့ကောင်းဆောင်ရွက်သည်။

* ဖခင်ဌာနှင့်ကလေးနှင့်အမျိုးသမီးရေးရာအမှဲ့သည်ကျေးရွာကျန်းမာရေးနှင့်အမျိုးသမီးများဘက်ခိုင်သောကိစ္စဂျပ်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။

* လူထုမဟာဗျူဟာမြောက်များမြင့်ကော်မတီအဖွဲ့များသည်ကျေးရွာမှုဂျိုးပွားရေးကိုအကူအညီပေးကြသည်..

* ရှေးခေတ်ဓလေ့ဖြည်နှင့်ပြိုးနယ်သ/ပ အမှဲ့အစည်းများသည်ဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုဆောင်ရွက်လေ့ပါသည်.

* ပြိုးနယ်အသိုင်းဝိုင်းအမှဲ့သည်ကျေးရွာအသိုင်းဝိုင်းအမှဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးအောင်ကိုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်

Scanned by CamScanner

ဆင်သေအုပ်စု ကွက်သစ်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား၊သုံး၊သပ်ခြင်း

ကွက်သစ်ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည့်အပြင် သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းမရှိသည့် ကာလ များတွင် နေ့စားအလုပ်ကိုသာလုပ်ကိုင်ကြရသည်။ကျေးရွာ၏ ၇၀%ခန့်မှာနေ့စားအလုပ်ကိုသာအဓိကလုပ်ကိုင်ကြရ ပါသည်။တနေ့တာလုပ်အား၊ခများမှာအမျိုးသား၊အမျိုးသမီး၊လုပ်အား၊ခတန်းတူမရရှိသဖြင့်ဂင် ငွေနည်း၊ပါး၊ပါသည် ။ ကျေးရွာအတွင်း၊ရှိလမ်း၊များမှာ မြေသား၊လမ်းဖြစ်သည့်အတွက်တနှစ်ပတ်လုံး၊မကောင်း၊ပါ။သီးနှံပေါ် ချိန်တွင်ဂင်ငွေဂင် ကောင်း၍ ကျန်အချိန်များတွင်ဂင်ငွေမကောင်း၊ပါ။မိုး၊ရာသီတွင် မိုး၊သည်း၊ထန်စွာရွာခြင်း၊ လေပြင်း၊မုန် တိုင်း၊တိုက်ခတ်ခြင်း၊တို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာ၏အဓိကလိုအပ်ချက်မှာလမ်း၊များကောင်းမွန်ရေးနှင့်သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိစေရန်နှင့် စီး၊ပွား၊ရေး အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ကောင်း၊များရရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

Scanned by CamScanner



ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



ကျေးရွာလူထုပူပေါင်းပါဝင်နေပုံ

Scanned by CamScanner

ဆင်သေအုပ်စု၊ကွက်သစ်ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များပူးပေါင်းပါဝင်မှု
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး, ဝ၆၊ ဖြူ၆	09792227974	မ ခေမခေအို ခဲ့ ဦး

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်ပြည်နယ်	ပုဏ္ဏားကျွန်း	ဆောင်းပေါ	ကွေ့ကာသစ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀) ဗမာ		ဘာသာ (၀) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၄၈
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	၁
လူမျိုးစု (၃) ကချင်	၁	ဘာသာ (၃) ဟိန္ဒူဘာသာ	၁
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
	အရေအတွက်		၁၅၀
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၅၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၁၁	၂၈၂
လူမျိုးစု (၀)-ဗုဒ္ဓ		
လူမျိုးစု (၂)-ခရစ်ယာန်	၁	
လူမျိုးစု (၃)-ကရင်		၁
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၁၆	၃၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐

Scanned by CamScanner

	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ဆရာဝန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐ ✓	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐ ✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐ ✓	☐
၁၀တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐ ✓	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐ ✓	☐
ဘဲဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐ ✓	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐ ✓	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်--၂၅---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၂၀ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----၂၀ မိနစ်---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----၃၀ မိနစ်---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

Scanned by CamScanner

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ

(၂) မရှိပါ

(၃) ဒေသမဝိဒေါ်ဖြစ်ပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝဒိ၊ဖြင့်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မဇ္ဈိမဘွဲ့ဝံသ

လက်မှတ် Mayjhon နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၇

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်းညွှန်ရွာက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဝင်းဖေ	၀၅၁-၂၄၂၂၂၂၅၃၂၄	ဒေါ်မြမြဝင်း၊
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင် မြို့နယ် မင်းပြားမောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဆင်ထောင ကျေးရွာ ကျပ်သာ၊ ကွင်းသာင်		

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ~~မောရာ~~	၁၅၀	ဘာသာ (၁) မုဆို	၁၅၀
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၇၀၈	၃၄၉	၃၅၉
လူမျိုးစု (၁)----------		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၅	၂၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐

Scanned by CamScanner

	မူကြိုကျောင်း	☐		ထောင်ပေးခန်း	☐		ဈေးပေါခန်းကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		တပ်	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဆေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) တွန်းပေးရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေဂိုက်ဘွဲ့သည်	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ဆေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ဆေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ဆေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့တိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း ~~မြေသားလမ်း~~ လှည်းလမ်း အခြား _____

(င) ဆေးရွာမြေပြုပုံမှန်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမြေပြုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်------ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်------ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

Scanned by CamScanner

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ -----ရေကြီးခြင်း----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစိမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စိမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ရေစီးဘူတာရုံ----------

(၂) ---ကိုက်ယူပုံးပြုလုပ်ရေးသမားများ------

(ရျ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းမြင့်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၈.၁၁.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မိုးမိုးဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၈.၁၁.၁၇

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစိမ်ကိန်းမှိတ်ဆက်အစည်းရေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်ခွဲစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှုန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သံတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးကျော်သူရ	၀၅-၇၇၀၁၀၄၅၁၂၁	မော်ကြင်းဇော်းကျော်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
နေပြည်တော်	ပျဉ်းမနား	ဆင်ဇေသ	ကွက်သစ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	၁၅၃	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	၁၅၃
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

Scanned by CamScanner

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---------- ဗမာ	[redacted] ၃၄၄	၃၅၄	[redacted] ၇၀၈
လူမျိုးစု (၂)----------	[redacted]		[redacted]
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၂၈	၂၅	၁၅၃

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဇလီ	☐
				အခြား ခမ္မာရုံ	☑
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

Scanned by CamScanner

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐ ✓	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐ ✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐ ✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်ဘွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်ပေါင်း(၅၀၀) /မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်)/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

Scanned by CamScanner

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၀င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၀င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---၅-မိနစ်---ယာဉ်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---၁၀-မိနစ်---ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ---ရေကြီးခြင်း---

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ပြုပြင်ရေးကော်မတီ---

(၂) ---စိုက်ပျိုးရေးဘုမ---

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၅.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်နှင်းဆေးကျော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၅.၉.၂၀၁၈

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်းယုန်ကွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်ခဲ့သောအခါ . . . . . လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာဝန်ဆောင်မှုလောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး ဖုန်းဖြင့်ခေါ်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဝန်ဆောင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဝန်ဆောင်ဧဆောင် အမည်	ကျေးရွာဝန်ဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးဝင်းထက်ဦး		ဒေါ်ဝင်းမိုးလေး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - ကွက်/ဝပ်စု
ရေပြည်ဇလပ်	ပျဉ်းမနား	ဘင်ဂေါ	

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ	၁၂၀	ဘာသာ(၁)--ဗုဒ္ဓ	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

Scanned by CamScanner

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၄၈	၃၅၅	၇၀၃
လူမျိုး(၁)----------			
လူမျိုး(၂)----------			
လူမျိုး(၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးရေ			

(၀)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးဖက်ခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

Scanned by CamScanner

)ကျွန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐ ✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝီးသမား	☐ ✓	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

Scanned by CamScanner

) စီမံခန့်ခွဲအစီအစဉ်

(ခ) ဤတောင်းခံချက်သည် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅(၁)(ဃ) အရ ခွင့်ပြုနိုင်ပါသလား။ ခွင့်ပြု/မပြု

(ဂ) ဤတောင်းခံချက်သည် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅(၁)(ဃ) အရ ခွင့်ပြုသည့်အခြေအနေများ

ခြေတင်ကြေး ရုပ်သိမ်းခံရခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ပုဒ်မခွဲ ထောင်ဒဏ်/ဒဏ်ငွေ ကြေးလွှဲ/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

ဒဏ်ရာသင့်ခြင်းရှိခဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ပုဒ်မခွဲ ထောင်ဒဏ်/မော်တော်ဘုတ်ကယ်/ကြေးလွှဲ/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝသေးသွေးရေးရာယ်

ဤတောင်းခံချက်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝသေးသွေးရေးရာယ်ကဏ္ဍများ ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☐ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ဂရုတစိုက်ကြီးကြပ်ခြင်း

(ဇ) တောင်းခံချက်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝယ်ယူမှုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤတောင်းခံချက်တွင် တောင်းခံဖွဲ့ပြီးနောက်တွင် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ခ) ကိုယ်ပြုဂဲ့ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့

(ဂ) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤတောင်းခံချက်သည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ရှိပါသည်

တောင်းခံသူ အမည် - ဦးစံဝင်းဆောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်စံစံထိုက်ဝေး

လက်မှတ် - နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၉

Scanned by CamScanner

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ဆဝဲငံသ

ကျေးရွာ ကွကၢသတ်

ရက်စွဲ -

စဉ်	အမည်	အသက်	ဘာသာ	ကျား	မ	ကော်မတီအမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	လက်မှတ်
၁.	ဦး ထိုးလမ်း	၃၀	ပအော	✓		ကျေးရွာဒေတနှဉ်ဂန်ထမ်း	အကု	09797341064	
၂.	ဒေါ်ဘဉ်သင်္ခမိုင်	၃၀	ပအော		✓	ကျေးရွာဒေတနှဉ်ဂန်ထမ်း	အကု	09777[illegible]	
၃						ကျေးရွာဒေတနှဉ်ဂန်ထမ်း	အကု		
						ကျေးရွာဒေတနှဉ်ဂန်ထမ်း	အကု		
၄.	ဦးသောင်းဖြင်	၅၅	ပအော	✓		ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	09771217084	
၅.	ဒေါ်သဉ္ဇာအား	၃၇	ပအော		✓	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	09-444456312	
၆	ဦးသော်လွင်ဖြိုး	၄၁	ပအော	✓		ဂယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	09.797895792	
၇	ဦးဖြိုးသိန်း	၅၂	ပအော	✓		ဂယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဂင်	09.797864991	
၈	ဒေါ်ငအားသိန်း	၅၅	ပအော		✓	ဂယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဂင်	09254557554	
၉	ဦးကျော်သူရ	၄၀	ပအော	✓		ကျေးရွာဒွေစာရင်းကိုင်	တာဂန်ခံ	09796184121	
၁၀	ဦးခင်လေး ဦး	၅၅	ပအော	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	09796364041032	
၁၁	ဒေါ်ကာလီခွဲ	၅၇	ပအော		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဂင်	-	
၁၂	ဦး မင်းမင်း	၄၀	ပအော	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဂင်	-	
၁၃	ဦးခင်မောင်ဌေး	၅၂	ပအော	✓		လည်ပါတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	-	
၁၄	ဒေါ်ငကျွေးကခိုင်	၄၃	ပအော		✓	လည်ပါတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဂင်		
			(			လည်ပါတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဂင်		
၁၅	ဦးငဌးလဖြိုး	၅၅	ပအော	✓		ဂေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဂန်ခံ	တာဂန်ခံ		
၁၆	ဒေါ်ဘုဉ်ဖြင်	၅၀	ပအော		✓	ဂေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဂန်ခံ	တာဂန်ခံ		

Scanned by CamScanner

ဆုံးဖြတ်ချက်များ - စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းဥ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ကော်မတီများအား အောက်ပါအတိုင်း အတည်ပြု ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	ကော်မတီအမည်	ကျား/မ	ရာထူးတာဝန်များ
၁	ဦးစိုးလွင်	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်ဥမ္မာသိန်း	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဦးဝေဘဂ္ဂ	ကျား	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်သဇင်မာန်	မ	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဦးဖြိုးသိန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး
၆	ဒေါ်ခင်ဆွေ	မ	ဝယ်ယူရေး
၇	ဦးခင်မောင်ဇော်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၈	ဒေါ်ဝေဝေလှ	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၉	ဒေါ်အင်းမော	ဃ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၀			လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၁			လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၂	ဦးခင်ရေအိုဘို / ဦးဖေမြတ်ဆွေ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
၁၃	ဒေါ်တာခင်ဆို	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
၁၄	ဦးဇော်ဝေ	ကျား	ဝေဖန်အကဲဖြတ်
၁၅	ဒေါ်ယဉ်ကြေး	မ	ဝေဖန်အကဲဖြတ်
၁၆	ဦးဇော်သူ	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၇			ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်
၁၈			
၁၉			
၂၀			

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရှိန်ဇယား (PC 2)

လမ်ညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နုနုဝင်း		
နေ့စွဲ 18.11.17	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု ခရင်းကြား	ကျေးရွာ ကွက်သစ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18.11.17	18.11.17	30	52	82	ဗမာ 82	150	54.67 %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	19.11.17	19.11.17	30	52	82	ဗမာ 82	150	54.67 %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	8.12.17	8.12.17	20	11	31	ဗမာ 31	150	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	21.2.18	33 21.2.18	33	43	76	ဗမာ 76	150	50.67 %
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.2.18	12.2.18	7	5	12	ဗမာ 12	150	8 %

Scanned by CamScanner

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ၊ပြောင်းဖြူ	ကြက်၊ဝက်၊ကျွဲ	ကွမ်ဆိုခဲဆိုင်	နေ့စား
	နွား		သကြားစက်ကုမ္ပဏီ

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၂၀၈က				၎၀ | ၂၀	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	လက်လုပ် လက်စာ၊	ကျွဲမြင်းကျင်း လုပ်သား	ရွှံ့ရွှီးလုပ် သား		-
အရေအတွက်	၅၀	-	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၀	၃	၃	၅	၁၀	၂
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်ဘီး/ဆိုင် ကယ်	သုံးဘီး ဆိုင်ကယ်				
အရေအတွက်		၁				

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရှိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်မေထွန်းသဲခိုင်			
နေ့စွဲ - ၂၃ . ၃ . ၂၀၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ ✓ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် - သန်လျင်မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ခရင်ဒေါ	ကျေးရွာ - ကွက်ပေါင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ		နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအ			အတွက်	
		စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး		၂၃.၃.၁၇	၂၃.၃.၁၇	၅၇	၄၈	၁၀၅	၁၀၅	၊ ဒနဂါ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး		၂၃.၃.၁၇	၂၃.၃.၁၇	၄၆	၄၅	၉၁	၇၁	၊ ၊
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး		၃.၃.၁၇	၃.၃.၁၇	၂	၂	၄	၄	၊ ၊
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး		၁၉.၄.၁၇	၁၉.၄.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး		၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၅၅	၅၀	၉၀	၉၀	၊ ဒနဂါ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း		၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	၃၁	၄၈	၇၉	၇၉	၊ ဒနဂါ

Scanned by CamScanner

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း		၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၃	၃	၆	၆	၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း		၂၁.၅.၁၇	၂၁.၅.၁၇	၁			၁	၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း		၂၆.၆.၁၇	၂၆.၆.၁၇	၅၁	၆၃		၆၄	၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

Scanned by CamScanner

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း		၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၃	၃	၆	၆	၈၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း		၂၁.၅.၁၇	၂၁.၅.၁၇	၁			၁	၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း		၂၆.၆.၁၇	၂၆.၆.၁၇	၅၁	၄၃		၉၄	၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

Scanned by CamScanner

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12-2-18	12.2.18	7	5	12	၁၈၁	12	150	8%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.2.18	12.2.18	7	5	12	၁၈၁	12	150	8%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.2.18	21.2.18	33	43	76	၁၈၁	76	150	50.67%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

Scanned by CamScanner

ပုံစံ-၂စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ချစ်ခင်ဝေ	
နေ့စွဲ ၁၃.၉.၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) နှင့် စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသကြီး	မြို့နယ် မုံရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဆောင်းသေ	ကျေးရွာ ကျွဲကုန်းသစ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၉.၁၈	၁၃.၉.၁၈	၃၄	၅၀	၈၆	၁ အမာ	၁၅၃	၅၆.၂၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၉.၁၈	၁၃.၉.၁၈	၃၄	၅၀	၈၆	၁ အမာ	၁၅၃	၅၆.၂၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၄.၉.၁၈	၁၄.၉.၁၈	၁၂	၁၂	၂၄	၁ အမာ	၁၅၃	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့ စီမံကိန်း	၃၀.၉.၁၈	၃၀.၉.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		

Scanned by CamScanner

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီတို့၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၀.၁၈	၃၀.၁၀.၁၈	၁၉	၃၉	၅၈	မစာ	၁၅၃	၃၇.၉၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၁၀.၁၈	၃၀.၁၀.၁၈	၁၉	၃၉	၅၈	မစာ	၁၅၃	၃၇.၉၁
၆.၂။ ငယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၁၀.၁၈	၃၀.၁၀.၁၈	၁၉	၃၉	၅၈	မစာ	၁၅၃	၃၇.၉၁
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂.၁၉	၂၄.၂.၁၉	၉	၆	၁၅	မစာ	၁၅၃	၉.၈၀
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၁.၁၉	၃၀.၁.၁၉	၁၉	၃၉	၅၈	မစာ	၁၅၃	၃၇.၉၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၃.၃.၁၉	၂၃.၃.၁၉	၉	၆	၁၅	မစာ	၁၅၃	၉.၈၀

Scanned by CamScanner

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၂.၄.၁၉	၁၂.၄.၁၉	၉	၆	၁၅	မတ	၁၅၃	၉.၈၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၅.၁၉	၁.၅.၁၉	၉	၆	၁၅	မတ	၁၅၃	၉.၈၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၈.၅.၁၉	၁.၅.၁၉	၂၉	၅၅	၈၄	မတ	၁၅၃	

Scanned by CamScanner

| | | |

၅။ ငြိနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၁.၂၀	၂၉.၁.၂၀	၄၂	၅၀	၈၂	၈၂	၆၈	၁၂၀	၆၈.၃၃%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		မလို	မလို
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၁.၂၀	၂၉.၁.၂၀	၄၂	၅၀	၈၂	၈၂	၆၈	၁၂၀	၆၈.၃၃%
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကျွန်[redacted] လျှာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၁.၂၀	၂၉.၁.၂၀	၄၂	၅၀	၈၂	၈၂	၆၈	၁၂၀	၆၈.၃၃%
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၁.၂၀	၂၉.၁.၂၀	၄၂	၅၀	၈၂	၈၂	၆၈	၁၂၀	၆၈.၃၃%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						-			
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						-			
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						-			

စိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် မောမော ထွန်းဝေ ဦး
နေ့စွဲ ၂၂-၂-၂၀၁၇ ။ စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ်/ပျဉ်ခြင်းတောင် ကျေးရွာအုပ်စု စာဒိတ္တဝေ ကျေးရွာ ဟွဲကာသစ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဇယားဖွဲ့နွှဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အလုပ်လက်မဲ့	၁	အလုပ်လက်မဲ့
၂	မြို့ကြီးသို့ကျောင်းတက်ရန်ခေးငွေမလုံလောက်ခြင်း	၂	ကျောင်းကွင်းကျဉ်းမြောင်းခြင်း
၃	ဆေးဝါးကုသရန်ငွေမလုံလောက်ခြင်း	၃	ဆေးဝါးကုသရန်ငွေမလုံလောက်ခြင်း
၄	ဆွေးကွဲကွာရှင်းရန်ကိုးဝ်(မြို့ပေါ်)	၄	
၅		၅	

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	အလုပ်လက်မဲ့လျော့ကျခြင်း	၁	အလုပ်လက်မဲ့လျော့ကျခြင်း
၂	ရေဘေးဒဏ်ခံရခြင်း	၂	ဆေးဝါးကုသရေးငွေလုံလောက်ခြင်း
၃	ဆေးဝါးကုသရေးငွေလုံလောက်ခြင်း	၃	
၄	မြို့ကြီးဆောက်ခွင်ကောင်းခြင်း	၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မြို့နှင့်လမ်းချင့်လမ်းသွယ်ရေး	၃+၁		
၂	ကျောင်းဖောင်းများ ကျောင်းလမ်းကြုံနှင့်	၃		
၃	ဆေးဝါးကုသရေးငွေကြိုတင်ကြေးကွင်း	၃+၁		
၄	မြေဒဏ်ဘေးကင်း	၃		
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

Scanned by CamScanner

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	စက်ဖြူလက်ဖွဲ့ ၁၄၀၀၇၊		
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်ဇံ ..... လက်မှတ် ..... ရက်စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၇၊

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခိုခိုဝင်း
နေ့စွဲ 19.11.17 — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရေပြည့်ဝမော် — ပြိုနယ် မူလို့ဆဲ — ကျေးရွာအုပ်စု ခွာင်ဝေသ — ကျေးရွာ ကွင်းသစ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	မြို့ရာသီ၌ နေ့အိမ်မှာ ရေတင် ဂျိုက်ကျို့ မာ	၁	မြို့ရာသီ၌ နေ့အိမ်မှာ ရေလဲပါ့ ကျို့ မာရေမှင့်
၂	ရေ-ဓာတ်ငွေ့ သွား၊ ရေ့ လာရေ့ မခောင်မမြဲ	၂	သွား၊ ရေ့ လာရေ့ မခောင်မမြဲခက်ခဲ
၃	ဝေဘက် သုံ့ ရေ မပူလုံသည့်ခက်ခဲ	၃	သောက် သုံ့ ရေမ ပူလုံသည့်ခက်ခဲ
၄	နွေရာသီမြေသား မာကျောပြီး မတူက်ခက်ခဲ	၄	အလွှာ မာပေ့ မျက် ကျင် နေ့ရာ ခွင့်
၅	အလွှာ မာပေ့ ကျင်း ပရာ ခဲ့ရ နေ့ရာ ခွင့် ခက်ခဲ	၅	အဖောက် ဟုံ ခက် ခဲ့ကြ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	နေ့အိမ်မှာ ရေမ ဝင်ရောက်သည့်ပြဿနာမရှိမည်	၁	နေ့ထိုင် ရေ၊ လွယ်ကူမခောင်မမြဲ လာမည်။
၂	သောက်သုံး ရေ ပူလုံမှု ရှိပြီး ကျို့ မာရေ	၂	သောက်သုံး ရေ ပူလုံမှု ရှိပြီး ကျို့ မာရေမှင့်
၃	နှင့်ခြား ဝက်ရေ့ ရေ့ မှာ မခောင်မမြဲမည်။	၃	ခြား ဝက်ဝန် ရေ့ မခောင်မြဲ လာမည်။
၄	အလွှာ မာပေ့ ကျင်း ပရာ မခောင်မမြဲမည်။	၄	အလွှာ မာပေ့ မျက် ကျင်း ပရာ မခောင်မမြဲမည်
၅	မြို့ ဝန်ခြား မကွက်ဖြိုးမှ ရရှိမည်။	၅	ကျင်း ပမှိုင်မည်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	အုတ်ရေ ဝမြောင်း	(က+မ)		၇၀၈
၂	ရေချိုကန်ရေကွင်း	(က+၁၀)		၇၀၈
၃	မြို့ သောက်ရေကန်	(က)		၇၀၈
၄	လှုံကုခန့် မ	(က+မ)		၇၀၈
၅				

Scanned by CamScanner

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ၊

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လက်မွေ့လက်မွေ့သင်တန်း	၈	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုပါသည်။

အမည် ----ဦးသောင်းမြင့်,------ လက်မှတ် ----------- နေ့စွဲ----19.11.17----

Scanned by CamScanner

ပုံ - ၈-၃ ကျေးရွာ၏ ပြဿနာ ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် (၃) ကျေးရွာအတွက် အဓိကပြဿနာများ ... ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များ ... [illegible]			
ကျေးရွာ/ရပ်ကွက်အမည်	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး ...		
နေ့စွဲ ၁၃.၉.၂၀၁၈		တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း (ကျား) □ တက်ရောက်သူ(မ) □ တက်ရောက်သူ (ကျား+မ)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် ဟင်္သာတ	ကျေးရွာအုပ်စု ...	ကျေးရွာ ကျွန်းဘဝ

၃။ အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများ ဖော်ထုတ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိ ကျေးရွာ၏ ပြဿနာအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ပါ (အများဆုံး ၅ ခု)

အုပ်စု၏ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေ၊ အိမ်သာ၊ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
မိုးရာသီ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
မိုးကျွေး ရေလျှံခြင်းကြောင့် အသက်/ပစ္စည်း ဆုံးရှုံးခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာ၏ ပြဿနာ မျှော်မှန်းလုပ်ဆောင်ချက်များအား တင်ပြပါ

အုပ်စု၏ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေလုံခြင်း၊ မိလ္လာ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိစေရန်	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
ရေကြီး ရေလျှံခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန်	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာစေရန်	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

Scanned by CamScanner

မ။ ကျေးရွာစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးခံစားရမည့်သူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အနေးကာလ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ	အကျိုးခံစားရမည့် မှန်းခြေလူဦးရေ		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကုက်ရေဖြန့်ဖြူး	ကျ + မ	၆ကြာ	၁				
၂	တာဂ်ရေတွင်း	ကျ + မ	ရာသီအလိုက်	၂				
၃	ကျွဲကားလမ်းဖောက်	ကျ + မ	၃လ	၃				
၄	ကျောက်ကြိုးရောက်ချုံ	ကျ + မ	၆ကြာ	၄				
၅								

ယ။ ကျေးရွာစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးခံစားရမည့်သူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အနေးကာလ
၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	ကျ+ မ	
၂	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	ကျ+ မ	
၃	ဖက်ဖြင့်သင်တန်း	ကျ+ မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇော်ဘောင်ကြော် လက်မှတ် (signature) နေ့စွဲ ၂၃-၈-၂၀၁၈

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်၊
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဖဒိုခင်ထိုင်ဝေလး
နေ့စွဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၉ / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ခဝဲဝေသ	ကျေးရွာ - ကွက်သစ်
	ပျဉ်းမနား		

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရာဇဝံးမျှားဖေကောင်းမွန်သောကြောင့်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
သွားလာရေး ခက် ခဲခြင်းကြောင့်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရေစွန်ရေဘွားဖေကောင်းသောကြောင့် အဝိုယ် ပြဿနာမျှားရှိပေါ်ခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ကလေးငယ်စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် ပညာဘေးရေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ထိုးဝင်ရောက်ကလတ်စ်ဖျားမျှားမဖေကောင်း ဖခင်ဖေကြောင့် ခက်ခဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ခ၊ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရာဇဝံးမျှားဖေကောင်းမွန်လာသောအခါ ဘွဲ့ဘွဲ့လာရောက် အဆင်ပြေမည်"	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
အုပ်ရေးဖွဲ့ဖြိုးရေးမျှားရှိလျင် အဝိုဖြစ်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ထိုးဝင်ရောက်ကလတ်စ်ခြင်းမဖေကောင်းပေးမည်"	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
စာကြည့်တိုက်မျှားရှိလျင်ပညာရေး အသွင်ကူးဖေကောင်းမွန်မည်"	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရာဇဝံးမျှားဖေကောင်းလျင်ထိုးဝင်ရောက်လတ်စ်ခြင်း အဆင်ပြေလာမည်"	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

Scanned by CamScanner

ာ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား + မ						
၂	အုတ်ဂရုတ်ပြောင်း	ကျား + မ						
၃	ကားကြည့်တိုက်	ကျား + မ						
၄	ကျောက်ကြီးချောလမ်း	ကျား + မ						
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	[illegible]	[illegible]	
၂	စက်ဖျပါသစ်တာမှ်	ဃ	
၃	စက်ဖောင်းသစ်တာမှ်	ကျား	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝေသာင်းဖြစ် လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ၂၀၂၀-၁၂-၂၀

၁၀၀၀ခု အကြိမ်ပြင် ဂုဒ် ဗုဒ္ဓဟူးအကြိုင်ကျေးရွာ မံစည်းအထေး မြသံဘာသီး

နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ် **ကျောက်သစ်** ကျေးရွာတွင် (၁၃.၄.၂၀၁၈)
ရက်နေ့တွင် **ကျောက်သစ်** ကျေးရွာစတွဲ့ဆုံးပွဲ ၁၀၀၀ခု အကြိမ်၊ ဗုဒ္ဓဟူး အကြိမ်အစည်းအဝေး
ကို ၊ နေ့လည် (၂:၀၀) အချိန်တွင် အောင်ကျွန်းပမြို့လျင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးငှိုးမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်မှ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက်တွင် ကထုတ်ထည်းရုံးဂျေးမှု ဒေါ်မြင်မြင်အေးကျော်မှ ဖြစ်ပေါ်ကိန်း အဝေကြောင်း ၊ ဖြစ်ပေါ်ကိန်းမြေတ်ဆောက် ၊ ဖြစ်ပေါ်ကိန်းမြေတ်ဆောက် ပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက် အား ဂုဒ်ကဘီးဆွေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကထုတ်ထည်းရုံးဂျေးမှု ဆောက်လုပ်ရေး ရန်ပုံငွေ ဖေဖော်ရေးအား ဂုဒ်ပြုပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ တတိယလမ်းဝန်းတွင် ရန်ပုံငွေ တောင်းခံပုံကို ရရှိကြောင်း ဂုဒ်ကဘီး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး ကျေးရွာဖြစ်ခြင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဂုဒ်ပြုပြီး ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဂုဒ်. တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဂုဒ်ပြုပြီး ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ အားလုံး မှ ကော်မတီဝင်များအားလုံးကို ပြန်လည် မဂျွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးခဲ့သည်။ ထိုနောက် ကျေးရွာဖြစ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသ

စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျင်းပသည့်နေရာ - ကွက်ဂြိုဟ်ကျွန်းရွာ ရဖွေဘုံ

ကျင်းပသည့်အချိန် - ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၆.၉.၂၀၁၃

အကြောင်းအရာ။ ။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ-

ပထမဦးစွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်များအား ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်းတွင် ရရှိနိုင်မည့် ရန်ပုံငွေဇယားနှင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရရှိနိုင်မည့် ရန်ပုံငွေ ဇယားနှင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၌ ရန်ပုံငွေအား ချန်ထားခြင်းမရှိဘဲ အကုန်သုံးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက်များ သိရှိစေရန် အဖွဲ့များ ခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း ကော်မတီများ ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကော်မတီများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ပြောကြားပြီး စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ကော်မတီဝင်များအား ပြန်လည်အတည်ပြု ရွေးချယ် သက်မှတ်ခဲ့ ကြပါသည်။ထို့နောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ အကျုံးဝင်သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် အကျုံးဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး လုပ်ငန်များ ရေရှည်တည်တံ့စေရန်အတွက်လည်း လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီအား ခိုင်မာစွာ ဖွဲ့စည်းပြီး ရန်ပုံငွေများရယူစုဆောင်းနိုင်ရန် ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အဖွဲ့ငယ်များခွဲ၍ အခက်အခဲပြဿနာများ ၊မျှော်မှန်းချက်များ နှင့် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအား ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

Scanned by CamScanner

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား အောက်ပါအတိုင်း အတည်ပြု ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် - ကျပ်ကားကြီးကောင်း

ဒုတိယ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် - ဒေါ်ဝင်းရီဖေကြာခြိုး

တတိယ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် - စောကြာညှိတိုက်

စတုတ္ထ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် - ဒေါက်ဂေါ်ရေကြာကောင်း

ပဉ္စမ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် -

ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ညနေ (၅း၀၀) အချိန်တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

Scanned by CamScanner

ရက်စွဲ - ၁၄.၅.၁၇

အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဆင်ဝေသအုပ်စု အုပ်စုအစည်းအဝေးကို (၁၄.၅.၂၀၁၇) ရက်နေ့ တွင် ဆင်ဝေသကျေးရွာ ဂါဝေ့ဟုံ ၌ နေ့လည် (၂:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ကူညီစည်းရုံးရေးမှူး နှင့်လက်ထောက်နည်း ပညာမှူးတို့က အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း အကြောင်းအရာများကို ရှင်းပြပြီး အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်၊ အုပ်စု စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင် နှင့် ဝေမျှကြီးကြပ်ရေးနှင့်ကြောင်းချက်မြေရှင်းရေး ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး နှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့ကို ပြန်လည်အတည်ပြု ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အုပ်စုကော်မတီဝင်များ

(၁) ဦးဖြိုးမောင် — အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

(၂) ဒေါ်သန္တာထွေး — အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

(၃) ဦးမိုးသက်အောင် — အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ

(၄) ဦးသိန်းဝေ — အုပ်စု ငွေစာရင်းကိုင်

(၅) ဒေါ်မူမူကို — အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်

(၆) ဦးသန်းဝင်း — အုပ်စု ဝေမျှကြီးကြပ်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ

(၇) ဒေါ်ယဉ်မြင့် — အုပ်စု ဝေမျှ အကြံပေးရေးမှူး

(၈) ဦးသောင်းမြင့် — အုပ်စု စီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်

Scanned by CamScanner

ဘဝင်ပေဘုရားရှင်

ရက်စွဲ - ၁၄.၉.၂၀၂၁

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဝေး မျှော်တာမီး

ဆင်ပေဘုရားရှင် အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း အရေးအဝေးကို ဘဝင်ပေဘုရား ကျေးရွာ ရဟန္တာတံခွန် ကန်လည် (၂၀၁၁) အချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယူတူစည်းလုံးရေးဖြစ်၍ အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်း ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဝင်များအား ရွေးချယ်ရာ အုပ်ချုပ်မှု ဒိုင်ရက်တာကျင့်ဝတ် ဥပဒေအရ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဖြိုးဇင်မောင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးသောင်းကောင်း၊ ဒုတိယရေးဆွဲ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးထိုက်အောင် လည်းကောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုဖြစ်စေ အဖြစ် ဦးသိန်းဝေ အား လည်းကောင်း၊ ဒုတိယရေးဆွဲကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဒေါ်ခင်ဇာကို အား လည်းကောင်း၊ အခြား လျှောက်ထားသည့် ရွေးချယ်ခံများ ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ ဖြစ် အုပ်ချုပ်ဒိုင်ရက်တာက ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ဦးဆောင်ခြင်းဖြင့် အဖြင့် လည်းကောင်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးဝေဖန်အကြပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး၊ ရေ၊ ကော်မတီတွင် ဒေဖန်အကြပြုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးသန်းဝင်း အား လည်းကောင်း၊ အတွင်းရေး ဖြစ်၍ အဖြစ် ဒေါ်ရဲစဖြင့် အား လည်းကောင်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး ကျန်သည့် ရွေးကြွာများဖြစ် အကြပြု ကိုယ်ပစ်အားကစားများ ဖြစ် အုပ်ချုပ်အကြပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် လည်းကောင်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေး ကို ည (၇:၀၀) အချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

ပဲခူးကျည်ဆွေးနွေးသူ

ဒေါ်ခင်ဇာဝေး ကျော်

မြတ်တောင်တစ်သူ

ဦးဖြိုးဇင်မောင်

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး/ဥက္ကဋ္ဌ

Scanned by CamScanner

ကြေး

[redacted]

[redacted]

[redacted]

အုပ်စု ခေါင်းဆောင် - ဦးကျင်လွင်း ၊ ဒေါ်ရုမ္မကို

သယ်ယူရေးအယ်ဂျင်စီ - ဦးစိုးသောက်ဇော်ဆောင် ၊ ဒေါ်ဖြူဖြူဦး
ဦးဘိုးဝေ

အုပ်စု ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဝင် - ဦးဝေဘဉ်းဖြန့်

အုပ်စုဝေယျာဝစ္စကိုယ်စား - ဦးသန်းဝင်း ၊ ဒေါ်ဃဉ်ဖြန့်
ဦးဖြန့်သိုး

အုပ်စုဂျီပီအက်ဒရက်ခြင်း

အမှတ်	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းစဉ်	ဂျီပီအက်ဒရက်	မှတ်ချက်
၁.	ဆဒဝေသ	ကွင်းကစစ်လမ်း	၂၄၂၂၁၂၂၆	
၂.	ဝစျးကုန်း	ကွင်းကစစ်လမ်းမှန် အုတ်ဂူဝင်ပေါက်	၂၂၀၈၀၆၇၇	
၃.	ကွက်သစ်	ကွင်းကစစ်လမ်း	၁၉၀၀၇၀၃၀	
၄.	စက်ပုံ	ကွင်းကစစ်လမ်း	၂၀၇၄၉၀၇၄	

အထက်ပါလုပ်ငန်းမှန် ဂျီပီအက်ဒရက်ခြင်းအား တက်ကြွလှုပ်ရှားသော ကျေးရွာမှ ကော်မတီဝင်များအား သဘောတူညီစွာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

Scanned by CamScanner

အရေးပေါ်အခြေအနေကြုံတွေ့ရပါက

- မိဘအုပ်ထိန်းသူ အာဏာစက်တော် အား ၂ ကျောင်းမှ
အာဏာပြု ထုတ်ပေးရန် တောင်းခံလျက်ရှိသော
ကော်ဖေတီဝင်ငွေများ သာသောအား တိုးပြောက်ခဲ့
သည်။ ကျေးဇူး တစ်ကျောင်းလျှင် အသေးဆုံး
ငွေကြေးမှုံ့ဖွဲ့ ကျော် ၅၀၀၀၀၀/- စီ ကျော်
တိုးပြောက် ခဲ့ကြသည်။
အုပ်ရေး အတွင်း ခရိုင် ခရိုတ် ကို (၂၀၀၀)
ကျပ် ၊ ကြေး ဘို့ ခရိုင် ခရိုတ် ကျော် (၅၀၀၀)
ကျပ်တိုက် ကျ အုပ်ရေးမှ တက် ကျောက်သော
သူ ကော်ဖေတီဝင်ငွေများ အာဏာဆုံး သာသော
ကျူငွေ ကြွေးမြီ တိုးပြောက် ခဲ့ကြပါသည်။
အခြားသော ကျေးဇူး ရွာများတွင် ကျွန်းပေါ်ပေါ်
ကျပ်သော အုပ်ရေးအစည်းအဝေး ကို
ညာဖေ ၅ နာရီတွင် ဖောင်ခြေစွာ ပြုတ်
သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

ကျော်ဇာစိုးတင့်သူ
စီးပွားရေးပညာ
ဒုတိယနှစ်

ကွက်သစ်

ကလူးအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကလူး	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ရုံနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အစ်ကိုခံအားထားရသည့်ညီမငယ်/ညီလေး/ဦးလေး/ဦးလည်/ဦးဖေ/ဦးဇော်/ဦးဘ/ဦးဘိုး/ဦးဘဘ/ဦးဘဘိုး/ဦးဘဘဘ/ဦးဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘ/ဦးဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘိုး/ဦးဘ

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ဆင်သေအုပ်စု၊ကွက်သစ်ကျေးရွာ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အဆိုပြုစီမံချက်အမည်	ပေးမှတ် (၁)မှ(၁၀)	ဦးစားပေးအဆင့်
၁	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၆၀	၁
၂	တွင်းနက်တူးဖော်ခြင်း	၅၀	၂
၃	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၄၀	၃
၄	ရွာတွင်းလမ်းရိစာခင်းခြင်း	၃၅	၄
၅	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၃၀	၅

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ဆင်သေအုပ်စု၊ကွက်သစ်ကျေးရွာ
အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကာလသတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အဆိုပြုစီမံချက်အမည်	ဦးစားပေးအဆင့်	၂၀၂၄-၂၀၂၅	၂၀၂၅-၂၀၂၆	၂၀၂၆-၂၀၂၇	၂၀၂၇-၂၀၂၈	၂၀၂၈-၂၀၂၉
၁	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၁	✓				
၂	တွင်းနက်တူးဖော်ခြင်း	၂				✓	
၃	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၃			✓		
၄	ရွာတွင်းလမ်းရီစာခင်းခြင်း	၄		✓			
၅	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၅			✓		

ဦးစားပေးစီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (၁)

ကျေးရွာ	– ကွက်သစ်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	– ဆင်သေအုပ်စု
မြို့နယ်	– ပျဉ်းမနား
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	– နေပြည်တော်

စီမံချက်အမည် –ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း

စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ

- ကျေးရွာကွန်ကရစ်လမ်းပြုလုပ်ရခြင်းမှာကျေးရွာရှိလမ်းမှာမြေသားလမ်းဖြစ်ပါသဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် လမ်းဖြစ်ရန်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက် (လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်)

- ကျေးရွာသူ/သားများသွားလာရာတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ)

- ကျေးရွာရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးသူငယ်များကျောင်းသာ/သူများအတွက်သွားလာရာအဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန်။

စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်)

- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း(၅၃၀'x၁၂'x၆")

စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ (ငွေသား)	• ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
• (ငွေသား)	• ကျေးရွာ
• ၂,၅၅၀,၀၀၀ (လုပ်အား)	• ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၃၄၇	၃၅၅	၇၀၂	၅	၂၀	၁၂၅	-	၁၅၀
အကျိုးခံစားမည့်သူ ဦးရေ								

မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် –၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် – ၂၊ ဆင်းရဲ – ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ – ၄

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း (များ) • ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ • ကျေးရွာဝယ်ယူရေးကော်မတီ • ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ
(၂) **စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း** - ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်
(၃) **စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန်** - ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်
(၄) **ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် -** • ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် စေတနာရှင်များမှ အလှူငွေများ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် ရပ်မိရပ်များနှင့် ကျေးရွာကော်မတီမှ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
(၅) **လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ** • လုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဆင့်အလိုက် ကျေးရွာလူထုအား အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါမည်။ • လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးပါကလည်း လုပ်ငန်းပြီးဆုံးမှု အလွဲအပြောင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဖွင့်လှစ်ပွဲ လုပ်ဆောင်ပါမည်။ • ကျေးရွာကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအခြေအနေအား ရေရှည်ကောင်းမွန်ခိုင်ခံ့စေရေး အတွက်လိုအပ်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းများကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရေကော်မတီနှင့်ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖများဦး ဆောင်၍ လုပ်ဆောင် သွားပါမည်။ • ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်လိုအပ်မည့် ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ အလှူငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။