ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ခလန်းကန်ကျေးရွာ၊ ပျော်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့.

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ



ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အစောပြပြမြေပုံ

၂။ ပျော်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ




၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ပျော်ကုန်း ၂။ ခလန်းကန် ၃။ ပေါက်အင်း

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၃၃	ကျား (၂၀)၊မ (၁၁)	-

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	စျေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား	ဆိတ်	စပါး၊ပဲ	နှမ်း/ဂျံ	ရှိ

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဓရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၀၁၇.၀၉.၂၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ တိဂင်များ၊ကျေးရွာလူထု များ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် ၎င်အခြေခံအဆော ဆောက်အဦများ၊	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအ ခံအဆောက်အဦးများ၊တိုင်းရင်းသာ းနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အ အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦး အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇.၀၉.၂၆	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေက ခြားသောအုပ်စုများ များကိုစီစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ ပ်စများ	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ် စိတ်ဖြာမှု	၂၀၁၇.၀၉.၂၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီ ီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၁၀	၁၀	၂၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှု၊ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင် ာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၁၇.၀၉.၂၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား ဆားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နွေစားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလု းလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ


၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်** (Spider Web)	၉၀၇.၁၀.၂	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၀	၂၀	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချတ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းရှိတ် ဆက်ပုံ -** ဝင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၉၀၇.၁၀.၂	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ၁ဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	**ပြဿနာသစ်ပင်** (Problem Tree)	၉၀၇.၁၀.၀၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်းအကြောင်းသိရှိရန်
၈	ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် **(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**	၉၀၇.၁၀.၂	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၇	၄၇	၆၄	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၁းအား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်


သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာ သယံဇာတပြမြေပုံ

၃.၁၁.၂၀၁၉




ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။




၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ဝိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ဝိုင်အိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
အုပ်စု - အပန်းကဲ့
ဖြစ်ရပ် - ထမင်းဆွယ်
ရက်စွဲ - ၃.၁၁.၂၀၁၉
အချေအတင်ခြင်း ၊ အကဲဖြတ်ခြင်း
- အမျိုးသားများသည် ကား၊ ဟယ်လီကော်ပတာ၊ လှေများနှင့် ရေတွင်းစက်တို့ကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲကြကြောင်း၊ အမျိုးသမီးများကမူ ထမင်းတိုက်ကို အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲကြပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် အိုင်ကယ်၊ လှည်းနှင့်ကား တို့ကို ကြီးကြပ်ဖြေရှင်းသည်များသည် အလယ်ပြက်ကော မြင်းတင်းတို့ကို အဓိကဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ရေမွှေခြင်း၊ အိုင်ကယ်၊ ဟယ်လီကော်ပတာနှင့် အိုလာမြင်းတို့ကို အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးသုံးစွဲကြကြောင်း၊ ရေတွင်းဟယ်လီကော်ပတာနှင့် ရေတွင်းစက်တို့ကို အမျိုးသားများက ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် သုံးစွဲမှုများကို အမျိုးသားများနှင့် အတူဆောင်ရွက်ကြောင်း သိရပါသည်။

၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)




ဦးဆောင်အွေ့ဝေါ်သူ - ဦးဆောစိုး၊ ဒေါ်ခဲလဲအွေ့
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခိုင်ဝတ်ဂျည်
ပါဝင်အောင်ရွက်သူ - ကျား(၈)၊ မ(၈)
ရေးသား - ဦးကြီးကျောင်း
အချိန် - ၄:၀၀ နာရီ


ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။




၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်။




ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် သုံးသပ်ချက်



ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်
ကျေးရွာ - ခရမန်းကုန်း ပြုစုသူ - ဆရာဘွယ်ဇော်
စုပေါင်း - ဆယ့်ကိုး ကာလ - ၂၀၁၁ ခုနှစ်
စွေးနွေး ခြင်း ၊ အုန်း ဆော ခြင်း -
- ခိုက်ပျိုး ရေးတွင် ဆယ် ၊ ကျပန်းကြွက် တို့ကို အဓိက ထား၍ ခိုက်ပျိုး ပြီး ကာသီ ဥတု မမှန်ခြင်း ကြောင့် သီးနှံ အတွက် ပြဿနာ များစွာ ကြုံတွေ့ ရသည်ဟု ဆိုကြောင်း သိရပါသည်။
- ကာသီ ဥတု သည် မိုးရာသီ ပုံစံ မဟုတ်ခြင်း၊ နှင်းကြီး ဥတု မမှန်ကန်ခြင်း ကြောင့် ကျန်း မာရေး အခက်အခဲများ ရှိလာကြောင်း သိရပါသည်။
- ဈေးတောင်း ဆုပ်ဘား များ ရှိလာပြီး ဝင်ငွေ နှင့် စွက်ဖက် မှုယည်း ရှိခြင်းကြောင့် ဆုပ်သား များ လျော့ကျသွားကြောင်း သိရပါသည်။
- ပွဲတော် ဖက် ဖြင့် ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း များ ဆက်လက် ရှိပြီး ကျန်းမာရေး အတွက် ပွဲတော်များ ပြုလုပ်ကြောင်း သိရပါသည်။

၆.၅။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု






ဖြေကြားသူ - ခင်ဝင်းမြင့်
ရာထူး - ဆရာမကြီး
ကျောင်းပုံစံ အသုံးပြုကြသည့် နှစ်ပိုင်းတိမ်
အတန်းစားပွဲထိုးခြင်း
ကျေးရွာ - ခေါင်းကတ်
ရာထူး - ကျောင်းအုပ်ကြီး
ကျောင်းသား - ၃၀၀ ကျော်
ဆရာ/မ - ၁၀ ယောက်
ကျောင်းသားဦးရေ - ၂၀၀ ကျော

သုံးသပ်ချက်



မြင်းပုံစံ အသုံးပြုကြောင်း အဖွဲ့အစည်း နှင့် ချိတ်ဆက်
မှုကား ဆေးလာခြင်း
ကျေးရွာ - အင်းကုန်း
ရက်စွဲ - ၃.၁၁.၂၀၁၉
စုပေါင်း - ဖျာကျင်း
ဆွေးနွေးခြင်း ၊ အင်းစစ်ခြင်း
- ကျေးရွာတွင် ရှိသော အဖွဲ့အစည်း မှာ မှာ ဘုရားပွဲရေး အဖွဲ့
ဂုဏ်ဓမ္မဆိုင်ရာ ပရဟိတ အသင်း၊ မိုးကင်း အဖွဲ့ ယူယော အဖွဲ့ ကျေး
ရွာဝန်ထမ်း အထောက် အကူပြုကောင်းမတိ နှင့် လူထုပဟိုဖြစ်မှု
တို့မှာ ကျေးရွာတွင် ရှိသော အဖွဲ့အစည်း မှာ ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာနှင့် ပြင်ပ အကာအဝန်းသော အဖွဲ့ အစည်း မှာ မှာ လပ.ဝ.က
ဖြစ်ကျောင်း ပေးဝေရေး မှူး ရှိ ကျန်း မာရေး ဌာန ၊ ပညာ ရေး ဌာန ၊ ပြည် နယ်
ကျေး လက်သော ဘဏ် ဖြစ် တို့ ကတ်ရေး ဦးစီး ဌာန တို့ မှာ ကျေးရွာ နှင့်
ပြင်ပ အကာအဝန်းသော အဖွဲ့ မှာ ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ် ရှိ မှာ ကျေးရွာ
လျှပ်စစ်မီး ရှိသည် မှ ဘူ အကာအဝန်းသော ကောင်းကျေးရွာ လူထု
နှင့် အကာအဝန်း မှုနည်းပါး ကြောင်း သိ ရှိသည်။
- ရွာမြောင်းလျှပ်သာ မှာ ဘုရားပွဲ လပ.ဝ.က ရှိ နှင့် အကာအဝန်း မှုများ
မှာ လာပါသည်။
- ကျေးရွာလူထု မှ လူထု မဟိုဖြစ်မှု ကိုဦးဝင်ရောက်ဖြေးသည် ပ
အဖွဲ့ အစည်း နှင့် ချိတ်ဆက် မှုများ တွင် အလေးထား မှုများ
ရှိပေသည်။

၆.၆။ ပဉ်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - အလုံးကုန် မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ဘုံပဒေ - ပျော်ကျင်း ကက်ဒို - ၃၁၁၃၉

အွေးအွေးခြင်း ၊ အုန်းဆန်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရှာဖွေရန်အတွက် ပညာရှိဦးအိုင်
ရေတိုတွင် အမျိုးသားများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိကြောင်း သိရှိသည်။


- အမျိုးသမီးအများစုသည် လက်လုပ်လက်စား ဖြစ်ပွားခြင်း၊
များသောရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများတွင် အမျိုးသားများထက်
နိမ့်ပါးကြောင်း သိရှိသည်။

- ကျေးရွာအဆိုပြုခဲ့ကြသည် မူဘောင်ကြွေးများမှုတွင်
အမျိုးသမီးများစာရင်းစုစည်းခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းတွင်
ပိုမိုကျွမ်းကျင်မှုရှိသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းမှာ ယုံကြည်
အားထားရသူများ၊ အသက်ကြီးသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိသည်။

- အမျိုးသမီးများသည်ပညာရေးလက်လှမ်းမှီ မှုတွင် အမျိုးသား
များနှင့်ကွာခြားမှုရှိသည်ဟု ဆောင်းသိရှိသည်။

- အမျိုးသမီးများစာရင်းစုစည်းမှုအား ကွင်းကြီးတင်ပို့
နှင့် အမျိုးသားများတို့ကဲ့သို့ အားဖြစ်ချက်ချိုင်ပုံ လိုအပ်ကြောင်း
သိရှိသားများကအွေးအွေးကြသည်။

၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင်



ကျေးဇူး - ဆရာမကြီး
အပြစ် - ပေါ့ဆခြင်း

မြို့နယ် - ပေါက်ဆွယ်
ကုက္ကို - ၁၀.၁၂.၀၇

ပြဿနာသစ်ပေါ်

- အွေးနွေးခြင်း အံ့ဆိုးစစ်ခြင်း

→ စာသင်ကျောင်းဆောင်မောက်ခံရခြင်း ဖြစ်၊ အဲဒါက ပြဿနာမှာ ဒွေးကြွေး အကျန်းအနှိုး မကြိုဆောကြောင့် မပြတ်ဖြစ်ခြင်း၊ အကျင့်ဆိုးမကြိုခြင်း၊ အဲဒီလို ၅ ခု၌ အိပ်အာရုံမှုအား ၂၅ ခြင်းခြင်း၊ ပညာအားနှောင့်နှေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအား ၃၃ ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စာသင်ကျောင်းဆောင်မောက်ခံရသူယောကျ်းလေးအနေနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားမရှိခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ပြီးသွားတဲ့အခါ သူငယ်မများအောက်မေ့ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားမရှိခြင်း၊ ဆရာမကြီးကို ဒိုင်ကျိုင်ဝင်ပြောတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော သူများပြစ်မှုမဟုတ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့သားများ နှစ်ဦးစွာ ခံယူပါသည်။

ခလေးကိုကိုစောဘွဲ့	အားသိပ်သင်းမှုအား	ကြွက်သွေးကြောဆိုင်ရာ
ဘာကြောင့်အခါကြီးသားလဲဆိုတော့	အရွယ်အစွမ်းသတ္တိ	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်:
- လမ်းမှာအဝိုင်းအဖြစ် ဖယ်ထိုစီ ချိုင့်မှာဖြစ်	- ဆာဘိဖရွေးသွား လာနိုင်ခြင်း ခွဲခြားသောအား	- ကြွက်သွေးကြောလမ်းခင်းခြင်း ခွဲခြင်း
နေခြင်း ခေသာက်သည့်ရေ ဖကောင်းဖွဲ့သော	သည့် ရေ ဂျဲလောက်ဖြိုးရေမျှားကောင်း	ဆိုလာရေသန့်စင်စက်တည်
ကြောင့် ရေတွင်း ပျဉ်တွင်းမှသာဖောသည်ကို	ဖွဲ့နှံလာစေချင်	ဆောက်ခြင်း
သောက်သည့်နေရာခြင်း		
- စိုး ဖွားရေး ဖခြေလည်မှုကြောင့်ဟုဆား	- စိုး ဖွားရေးတွင် မတည်ငြိမ်အားငယ်: အကြိ:	- ဖြစ်မြဲ: ကျောင်းပိတ်ထိန်း
ကျန်းမာရေး ပျဲဖွယ်ရားများတွင် အဆက်အခဲ	ဂျီဖြစ်သည် ဆိုပါက အခက်အခဲများ အား:	
ဖြစ်ရခြင်း:	လုံး ခြေလည်ခေချိုး	
- ကျွန်ထုတ်လုပ်ငန်း: ဖျား လုပ်ကိုင်ကြတွင်	- ထုတ်ကုန်များ အဆင်ပြေစွာ သယ်ပို့ခြင်	- ကျွန်ထုတ်လမ်းကောက်လုပ်ခြင်:
ကောင်သူများ သွား လာရာ၌ အဆင်ခြင်:	ရန်	
- ကျွန်တို့နေသောလမ်း များ တွင်လည်း ခြေ	- နေရာဒေသ: သွား လာနိုင်ရန်	- ကြွက်သွေးကြောလမ်းခင်းခြင်:
ဖယ်ထိုစီ သွား လာရာ၌ အဆင်ခြင်:		
- နာချင်း ဆက်လမ်း များ ဖကောင်း သော	- နာချင်း ဆက်လမ်းများ ကောင်း ဖွဲ့လာပါ	- နာချင်း ဆက်လမ်းကောက်လုပ်ခြင်:
ကြောင့် သွား လာရာ၌ အဆင်ခြင်:	ကဖြစ်ရာခရိုသို့ အဆင်ပြေစွာသွား လာနိုင်ရန်	
- ရေဖြောင်း များ တိမ်ကာစီ ဖြောင်း များ	- အိမ်နှင့်ခြံ: များ ထဲသို့ ရေဖဝင်စေရန်	- အုတ်ဖြင့်ရေဖြောင်း တည်ဆောက်
ဖိတ်ဆို့မှု ကြောင့် အိမ်နှင့်ခြံ: ထဲသို့	ခွဲ: လမ်း များ ပျက်စီး ဆုံး ရှုံး မှုမဖြစ်စေရန်	ခြင်:
ဝင်ရောက်ခြင်း၊ လမ်း များ ပျက်စီးရခြင်း:		


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - ခလမ်းကန်　　　မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု - ပျော်ကန်း　　　ရက်စွဲ - ၇.၇.၂၀၂၃

ဦးစားပေးအဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ဆိုက်ကားရောက်သည်အထိ စနစ်တကျဆောက်ခြင်း	ကျား+မ
၂	မြစ်ကမ်းရောင်ခြမ်းကမ်း	ကျား+မ
၃	ကျွန်းထွက်လမ်း	ကျား+မ
၄	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား+မ
၅	ရွာလျင်းဆက်လမ်း	ကျား+မ
၆	အုတ်စီရေမြောင်း	ကျား+မ


၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေပုံ




အမျိုးသမီးများရာသီခွင်ရေးဆွေးနေစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသားများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်

ကော်မတီဝင်များစာရင်း



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင် စာရင်းများ

ကျေးရွာ - ခလုန်းကန်

အုပ်စု - ပျော်ကျွန်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်/မ	ရာထူး
၁	ဦးမဲပါစံ	ကျော်	ကျေးရွာလူကြီးတာဝန်ခံ
၂	ဒေါ်ကညိုင်း	မ	ကျေးရွာလေးတာဝန်ယူ
၃	ဒေါ်အဆွယ်ဝင်း	မ	ကျေးရွာဦးစီးဌာနဆိုင်ရာ အကူပြုစောင့်ကြည်
၄	ဦးဇင်းလဲ	ကျော်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုစောင့်ကြည်
၅	ဦးဆောင်ကိုယက်	ကျော်	ပညာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုစောင့်ကြည်
၆	ဦးဝေဘဆုံ	ကျော်	ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုစောင့်ကြည်
၇	ဒေါ်ခင်ကိုဝေ	မ	ပညာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုစောင့်ကြည်
၈	ဦးကိုးဆောင်	ကျော်	လယ်ယာမြေ၊ လယ်ပေါက်ဈေး၊ ဘဏ်ငွေ၊ အထောက်အကူပြုစောင့်ကြည်
၉	ဦးဖြေသန့်	ကျော်	လုပ်ငန်း၊ လယ်ပေါက်ဈေး၊ ဘဏ်ငွေ၊ အထောက်အကူပြုစောင့်ကြည်
၁၀	ဆေးဆွေ	မ	လုပ်ငန်း၊ လယ်ပေါက်ဈေး၊ ဘဏ်ငွေ၊ အထောက်အကူပြုစောင့်ကြည်
၁၁	ဒေါ်ခိုခိုဝင်း	မ	ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု
၁၂	ဒေါ်လဲလဲဝင်း	မ	စောင်းကြုံသိမ်းကြေးရေးအထောက်အကူပြုစောင့်ကြည်
၁၃	ဦးကျော်ဦး	ကျော်	စောင်းကြုံသိမ်းကြေးရေးအထောက်အကူပြုစောင့်ကြည်
၁၄	ဒေါ်လဲလဲစိုး	မ	စောင်းကြုံသိမ်းကြေးရေးအထောက်အကူပြုစောင့်ကြည်
၁၅	ဒေါ်ခါဝင်း	မ	ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရေးဆိုင်ရာ အကူပြု
၁၆	ဦးဆောင်ခိုး	ကျော်	ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရေးဆိုင်ရာ အကူပြု
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			
၂၆			
၂၇			
၂၈			
၂၉			
၃၀			

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) - ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဝင်းမိုး	၀၉၇၆၃၅၅၁၄	ဦးမိုးဇော်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်			

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----	၉၅	ဘာသာ (၁) ----	၈၁
လူမျိုးစု (၂) ----		ဘာသာ (၂) ----	
လူမျိုးစု (၃) ----		ဘာသာ (၃) ----	
လူမျိုးစုရော ----		ဘာသာရော ----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၅	၁၆၄
လူမျိုးစု (၁)----		
လူမျိုးစု (၂)----		
လူမျိုးစု (၃)----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၅	၁၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၉) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိဖါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၀) ဓရိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓရိုးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၄----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ခြေက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-၁၀ခြိုးနာရီ- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-၂၀ခြိုးနာရီ-၃၀မိုးနာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -ဒီးဆစ်ကြောင့် နှစ်စဉ် ပြဿနာတက်ပါတယ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---

(၂) ---

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် [illegible] အမည်

[illegible] လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၀-၁-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး [illegible] အမည်


[illegible] လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၀-၁-၂၀၁၇

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၉ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကဆဲညွှန်ကြားရေး ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ထက်ဝင်စီး သွားရောက်သောအခါ လူထုပူဆာချက်များသည် ကျေးရွာ ဖော်ဆောင်ရမည့်အရေး ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အဆင့်တွင်ပင် ကောက်ယူရမည်။ စီမံကိန်းဒီဇိုင်းထဲတွင် ထည့်သွင်းရမည့် စီမံကိန်းဒေသ၏ လူထုပူဆာချက်များ သဘောထားများ ပြောကြားချက်များ ပြည့်စုံအောင် မှန်ကန်စွာဖော်ပြရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုပူဆာချက်များအား သဘောထားများ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ခဲ့ပါက



အထက်တန်းကျောင်း	□		ဆေးရုံ	□		ဓလေ့	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	□		ကွန်မြူနတီစင်တာ	□		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓		ကွန်မြူနတီဗဟို	□		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□		ဆေးပေးခန်း	□		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□		အခြား	□		ဂလီ	□
						အခြား	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကွန်မြူနတီနေ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	□	✓	ဆရာဝန်	□	✓	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကွန်မြူနတီရေးမှူး	□	□	ပန်းထိ	□	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကွန်မြူနတီဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	✓	□	ရေဂိုက်သမား	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကွန်မြူနတီရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	□	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာဗဟိုစုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ဝင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား _____

(င) ကျေးရွာမဲ့ပြုနှုန်းမဲ့ချက် ရိုင်းပါ

(၁) လုပ်ဆောင်ပြီးစီးကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမဲ့ပြုနှုန်းမဲ့ချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ


(စ) ပစ်မှားကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဝေးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၀.၅၅/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အဖြို့နှုန်း

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာဖြို့နှုန်း ---၁၀ မိနစ်-- ထက်လာဂို့/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြင်္သေ့လျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ---

မိုးရာသီတွင်ကြာဖြို့နှုန်း ---၁၅ မိနစ်-- ထက်လာဂို့/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြင်္သေ့လျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ---



(၁၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ဆေးတိုက်ခြင်း

(၁၈) ကျေးရွာတွင် ပွဲ့.စည်းထားသော အဖွဲ့.အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းဧတိုင်ဘီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခံပြုံးရေးအတွက် အဖိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုဝှမ်း ပွဲ့.စည်းထားသည့် အဖွဲ့.အစည်းများရှိပါသလား။

(၀) ရွာထိုးဆေးကိုင်ရေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့

(၂) မရေမီတာအဖွဲ့

(၁၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ဦး

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၄.၀၃.၁၇

လှုတ်စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်စန္ဒာစွေ

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၄.၀၃.၁၇

တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအဝန်းခြံစံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှုကို: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဖြတ်ဆက်ဝင်ရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရပ်မံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိပ်ကိန်းဖြတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိပ်ကိန်းဖြတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ဝတ္ထုရွာခေါင်းလောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး ရာဇ ပို့	၀၅ - ၇၅၃၃၈၇၃၅	ဒေါ်ခြင်.ဝတ်ရည်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မွန်ပြည်နယ်	မြဝတီကွယ်	ရွာကုန်	ခလုတ်ကုန်


ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၀၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၀၄
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၂၇	၂၅၄
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၈၈	၁၆

(ခ) အဝန်းခြံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐



မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	မရှိ

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာလွှင့်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☑	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
ဘုန်းကြီးဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေဒိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း)
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝေဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြု.နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟိုမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်ဝက်ခြံ/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဝေဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀မိုင်ခွဲ ထွက်လာရီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅မိုင်ခွဲ ထွက်လာရီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွားဆခြေခံအ ချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှာကား ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမနေ့ဝင်ဆေး ခရီးသွားခြင်းအတွက် လူထုစည်းရုံးရေးမှုးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအရွက်အလက်များကို မေးမြန်း၊ ရုပ်စံချိတ်တောင်းခံရသည့်အချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဝင်ဆောက်ဆည်းခြင်းပေးပို့ပြီးတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝင်ဆောက်ဆည်းရေးဌာန လူထုစည်းရုံးရေးမှုးသည် ဤအရွက်အလက်မှ ဖြည့်အား စစ်ဆေးပြီး နှုန်းကန့်သတ်ချက်လုပ်ရမည်။ ပြီးခန့်ကာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှုးမှ သတင်းအရွက်အလက်သို့ Tablets မှ ဝေဆင့် ပြန်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှုး၏အမည်
ဒေါ်ကင်ပို့	၀၅၊ ၇၃၃၆၇၈၃၅	စိုးမိုင်းဝေဖြာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး တိုင်း	မြို့နယ် မြင်းကွပ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ကြီး	ကျေးရွာ အပန်းကန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ဝင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၁၁၄	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၁၄
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမှုနှုံ့ (၁)---------မဟာ	၂၃၀	၂၅၈	၄၈၈
လူမှုနှုံ့ (၂)----------			
လူမှုနှုံ့ (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၈၈	၃၄၃	၁၁၄

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အလက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ဘဏ္ဍာကျွေးမွေးမှုအရင်းအမြစ်များ (စကားပြောတွင်ခန့်မှန်းခြေ သော် ဘို့မကုန်ခဲ့ တစ်ခြားရွာများလောဝေးကတော်မသောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) ဘဏ္ဍာကျွေးမွေးမှုအရင်းအမြစ်			ရှာဖွေရေးအခက်အခဲ			(ဃ) လစဉ်ဝင်ငွေ		
	အခြားမရှိ လားသူ	ရွာတွင်းခန့် ထိုင်သူ		အခြား ရွာမှ လားသူ	ရွာတွင်း ခန့်ထိုင်သူ		အခြားမရှိ မှလားသူ
မှာလာခန့်ခြံဆရာ/မ	☐	☑	ဆေးခန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထောက်အကူပြုဆရာ/မ	☐	☐	လက်ဆောက် ကွန်မြူနတီရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အခြေခံသိပ္ပံကျောင်း ဆရာ/မ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်း ပီးသမား	☐	☐
မှတ်ပြီဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာ၊	☐	☐	ဓရိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑
သိရှိရသော်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ဓကြွေးတိုင်ခရာက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ၊ /ဓကြွေး တစ်ခွင်သည် ဝင်းစီးကကြွေးတုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားဓသော လမ်းအခြေအနေ(ဓအောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ဓကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း (မော်ဓတော်ဆိုင်ကယ်လမ်း)

ဓကျောက်ခဲလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ဓကြွေးပျက်ပြီးပုံစံချက် ရှိ/မရှိ

(၁) လူတုဓဝတ်ပြုစီမံကိန်းမဓတင်ခဲ့ ဘဏ်ကကြွေးတွင်း ကကြွေးပျက်ပြီးပုံ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဘဏ်စီမံချက်ကို မည်သည့် ပုံနှစ်တွင် ငါးပင်ပါသနည်း? နှစ်--------/ သိပါ

(၃) ဘဏ်စီမံချက်ကို မြို့နယ်အဓတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ရပ်ရွာအကျိုးအပေး

(၁) ဤကျေးရွာဈေးဝယ်ဟိုမှုဝင်းကျေးရွာအုပ်စုဈေးဝယ်ဟိုဒေသခံရပ်မိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃ မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝင်ဟိုအထိသွား လာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ပြောက်ခသွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ၁၀ မိနစ် ---- ဝေး တ်လားကြီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ၁၅ မိနစ် ---- ဝေး တ်လားကြီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာဘွင် ဖွံ့ဖြိုးထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝင်ဟိုပြုပြင်မံကိုန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး၊ ရေးအဝန့်က် အဖိုးရ(သို့)ရွာသားများ၊ ကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဝင်ရုပ်မှ ဖွံ့ဖြိုးထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---- ပဂုံကြိတ်ကာဖွဲ့ ----

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ (GAD) ၊ မှတ်ဝေမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကင်းဦး

လက်မှတ် ရေးခဲ့ ရက်စွဲ ၃.၁၁.၂၀၂၃

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မစိုးကြည်ဇော်ဦး

လက်မှတ် ရေးခဲ့ ရက်စွဲ ၃.၁၁.၂၀၂၃

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား - ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဖော်ခုဗြဲ ဖာချ်ုပ်			
နေ့စွဲ ၃၁ - ၁ - ၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ဖပ္ပုန်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု စပျော်လွင်း	ကျေးရွာ ခလေဒိုးရာမ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉-၁-၁၇	၂၉-၁-၁၇	၃၈	၅၀	၈၈	၈၈	မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀-၁-၁၇	၃၀-၁-၁၇	၅၉	၂၆	၈၅	၈၅	မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂-၂-၁၇	၂-၂-၁၇	၂၄	၁၈	၄၂	၄၂	မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀-၅-၁၇	၁၀-၅-၁၇	၁၆	၃၇	၅၃	၅၃	မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀-၅-၁၇	၁၀-၅-၁၇	၁၆	၃၇	၅၃	၅၃	မမာ

๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑
๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕
๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔
๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	๔๑	๔๒	๔๓
๔๔	๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙	๕๐	๕๑	๕๒
๕๓	๕๔	๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ဝတီကျည်

နေ့စွဲ ၁၄.၁၁.၁၈ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဖျာပုံ | ကျေးရွာအုပ်စု ဖျာပုံ ကျွန်း | ကျေးရွာ ခေတ်ဟိုးကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၁၁.၁၈	၁၃.၁၁.၁၈	၃၁	၃၄	၆၅	၆၅ | မဟ	၆၅	၆၂.၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၁၁.၁၈	၁၄.၁၁.၁၈	၂၅	၃၁	၅၆	၅၆ | မဟ	၅၆	၆၂.၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						|		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						| | | |		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						| |		

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် - ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လုပ်ထုံးစည်းဥပဒေများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လုပ်ထုံးစည်းဥပဒေများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်၊ မိုး၊ ဇလဲ
နေ့စွဲ ၁၉ - ၀ - ၂၀၁၇ ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ပြီနယ် ငမျက်ဘူးကြေးကျေးရွာအုပ်စု ဇေယျဝတီ ကျေးရွာ ခေတ်နှင်းကန်

ကား အစက်အခဲအတားအဆီးများအားလွှဲနေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အစက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အရိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာထဲရွှေ့ဇရပ်ကွေ့လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	၁	ကျောက်ကွေ့လမ်းခင်းရန် လမ်းကွေ့
၂	ဂရေးစင်တိုး ရှိခြင်း	၂	စာသင်ကျောင်းခေတာင် ပြုပြင်
၃	စာသင်ကျောင်း ခုံတင်ခြင်း ပြုပြင်ခြင်း	၃	ပညာအဟုဒသတွင်ရှိရန် စာကြည့်တိုက်
၄	ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း	၄	တာဇူး ခဲ့ ဇရုကြီး
၅	ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ (ဆေးခန်း)	၅	
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဈာဇာဂ၊ ဈာဇာဈာဇာဂင်ဇေ့ ဖိ၊ မိ၊ ဘဂ၊ ဘဂဇရ၊ ဇဈာဇ၊ ဂပ္ပ်ဂဘာဇဂ်ဇ့	၁	ဘာဘျိ်ရှဂ်ဘက်သာဖိ၊ ဗီ၊ ပွာဇရ၊ ဇကာဗီပ္ပ်ဂဘာ
၂	ဈာဘျိ်ရှဂ်ဘက်သာဖိ၊ ဘွာ၊ ဘာဇရ၊ ဇကာဗီပ္ပ်ဂ	၂	ဘာတက်ဟဇာဘွဇ်ဘာဖိ၊ ဟဇာဘရ၊ ဇကာဗီ
၃	ဈာသင်ကျောင်း၊ ကျောင်း ပ္ပ်ဂဘာဖိ၊ ဟဇာ ရှဂ်ဘွာန် ဗေါ်၊ ဘာဟဇ်ဂ	၃	ပ္ပ်ဂ် ဘာဟဇာဂ် ၊၊
၄	ဈာဇရာဘျာ၊ ဘာဝတွဂ်ဂ် ဆံ့ ဩ်ဂ်ဘာဟဇ်ဂ်	၄	ဈာဇေ၊ ဟဇာဘွဇာ ဇကာဘာဖိ၊ ဇကာ၊
၅	ဝင်ဇဂ်ဘွဂ်ပ္ပ်ဂ် ရှဂ်ဘာဖိ၊ ဗီ၊ ပွာဇရ၊	၅	ဇဩာ၊ ဇကာဂ်၊ ဘာဇဂ်ဘာ ၊
၆	ဇကာဂ်၊ ပ္ပ်ဂ် ဘာဟဇာဂ် ၊၊	၆	ဘာဇရွဘာဘဘာဘာ ဇရာဘာ ပ္ပ်ဂ် ရှဂ်ဘွဂ် ဟဇာဂ် ၊၊
၇		၇	ဘာဘျိ်ရှဂ်ဘက်သာဘာဘျိ်ပ္ပ်ဂ် ဘာဘာဂဘွဂ်

တိ၊ ဝဘွဇ် ဖိုမို ဂဘွဘာဇကာဇ်ဇ်ဖိုဇ် ဟဇာဂ် ၊

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်ဖေသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဇရပ်ကြီးဆောက်ရန်	ရွာ+ပ	၆၅၀၀၀၀	၄၀၂
၂	ကာသန်ကျောင်းဆောက်	ရွာ+ပ		၄၀၂
၃	ကာကြင့်ကိုက်	ပ		၄၀၂
၄	ဇရစ	ရွာ		၄၀၂
၅	ဇရကန်	ပ		၄၀၂
၆	ဇရပ်သစ် အုတ်တံတိုင်း	ရွာ		၄၀၂
၇	ကျွန် ကာရေး ငှက်	ရွာ		၄၀၂


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပဝင်ဖေသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ဝေဒီးဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝေဒီးရေဦး ..... လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၂၀

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကို အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စက်မဟုတ်သည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည်	ဂိုဒိုမြင့်နွယ်နှင်း
နေ့စွဲ 11-12-2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်	မြို့နယ်/ခရိုင်/ကြည်းကျေးရွာအုပ်စု ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ ဝဲလင်းကြီ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အမြဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အမြဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကားသွားလာရေးပြဿနာ	၁	ကားသွားလာရေးပြဿနာ
၂	စက်ရုံအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း	၂	စက်ရုံအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း
၃	လျှပ်စစ်မီး၊ ရေဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများခြင်း	၃	လျှပ်စစ်မီး၊ ရေဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများခြင်း
၄	ထားလုပ်ငန်းများလောင်းမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်း	၄	လုပ်ငန်းများလောင်းမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်း
၅	ဖိုင်ကြေးမြင့်မားခြင်း	၅	
၆	သောက်သုံးရေရရှိခဲသောအခြေအနေ	၆	သောက်သုံးရေရရှိခဲသောအခြေအနေ
၇	ဈာပနအလုပ်အကိုင်များ	၇	ဈာပနအလုပ်အကိုင်များ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအမြဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအမြဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	စားသောက်ကုန်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်ဖြိုးဖြိုး	၁	စားသောက်ကုန်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်ဖြိုးဖြိုး
၂	လာလေးသူငယ်များအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်	၂	လာလေးသူငယ်များအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်
၃	စားသောက်ဆိုင်များမည်။	၃	စားသောက်ဆိုင်များမည်။
၄	လျှပ်စစ်မီး၊ ရေဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများခြင်း	၄	လျှပ်စစ်မီး၊ ရေဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများခြင်း
၅	မလာမီးများ၊ ရေဓာတ်လာရန်။	၅	မလာမီးများ၊ ရေဓာတ်လာရန်။
၆	ဈာပနဆိုင်၊ ဈာပနအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ	၆	ဈာပနဆိုင်၊ ဈာပနအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ
၇	ရေအသုံးတော်ရေရှိရေးဖြစ်၊ အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ရန်။	၇	ရေအသုံးတော်ရေရှိရေးဖြစ်၊ အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ရန်။

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပဝင်သော ဦးစားပေး မြို့ပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့ပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဖျိုးသားများ/ အဖျိုးသမီးများ/အဖျိုးသား + အဖျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားနှင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဖြေ အရေ အတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်	ကျား + မ		၄၅၀
၂	ကသင်္ဘာကြီးကျောက်ခြင်း			
၃	ကျွဲပ်ဆိုင် အုတ်ခြားခြင်း	ကျား + မ		၄၂၀
၄	ကုန်းအောင်ခေါ်ရေကြီး			
၅	အုယ်သာင်းခြင်း	ကျား + မ		၄၂၀
၆				
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပဝင်သော ဦးစားပေး မြို့ပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့ပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဖျိုးသားများ/ အဖျိုးသမီးများ/အဖျိုးသား + အဖျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ဝေါင်းမောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးရဲမြဝေ လက်မှတ် ..... ရက် ၁၁-၅-၂၀၂၂

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ဦးစားပေးပြဿနာများနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးသတ်မှတ်ရန် ဤပုံစံကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံမှုများ၏ အကျဉ်းချုပ်ကို ဤပုံစံတွင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ဝတ်ရည်
နေ့စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၁၈ / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူးတိုင်း / မြို့နယ် ဒဂုံတောင်ဆိပ်ကြီး / ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံတောင်ဆိပ်ကြီး / ကျေးရွာ ဒဂုံတောင်ဆိပ်ကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာထွက်လမ်းများ ဗဟောင်းကျဉ်သွားလာရခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ / □ ကျား + မ
သောက်သုံးရေပုံစံမှာ ကျခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ / □ ကျား + မ
စက္ကူင်းခြံဆည်ရှိ ဖုံးခြုံကြုံ ကလေးများအန္တရာယ်မျှ ခြင်း	□ ကျား □မ / □ ကျား + မ
ကုန်ထုတ်လမ်း ဗဟောင်းကျ ပန္တဒဉီးမျှ ရောင်းချမှုအတွင် ခဲ့ရန်ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ / □ ကျား + မ
အမျိုးသမီးများအားလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း	□ ကျား / □မ □ ကျား + မ
	□ ကျား □မ □ ကျား + မ
	□ ကျား □မ □ ကျား + မ
	□ ကျား □မ □ ကျား + မ
	□ ကျား □မ □ ကျား + မ
	□ ကျား □မ □ ကျား + မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- ဝန်ခံလာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျှောထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာထဲတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်စွာဘဏ်လာငှါရန်	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ဈေးပို့လောက်ငှါရန်ပြဿနာ(တောက်လဲသုံး၊ ဈေးဆုံလောက်ရန်)	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ကျောင်းခြံထဲသို့ ဂို့ ဒုင်ကလေးများ အကိုက်ခံယ်ကင်းစွာသော အသွားအလာ ပြုနိုင်ရန်	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ကျန်းမာရေးလမ်းသွားလာရပြယ်ရာရှိ အဆင်ပြေစွာသွားလာနိုင်ရေးအတွက်	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ဆေးကျမ်းသမား မရှိ.ဘင်္ဂလီ ရှိ အဆင်ပြေစွာတိုင်ပင်ဖြေလျှော်ရေးရှိရန်	□ ကျား □အခြား □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပြုသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁။	ရွာထဲတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၁	၅သိန်း	၂၀၀	၂၅၀	၄၅၀
၂။	ဈေးဆုံအဆောက်အအုံခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၂	၅သိန်း	၂၀၀	၂၅၀	၄၅၀
၃။	ကျောင်းခြံထဲသို့ ဂို့ ကုဒ်ထိုး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၃	၂သိန်း	၂၀၀	၂၅၀	၄၅၀
၄။	ကျန်းမာရေးလမ်းသွားလာရပြယ်ရာရှိ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၄	၂သိန်း	၂၀၀	၂၅၀	၄၅၀

၀								
၂								
၃								
၄								
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်မှုပြင်ဆင်ရန်	အမျိုးသား	ဘဏ်ထောက်ပံ့
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းဝင်း လက်မှတ် ရေးထိုး နေ့စွဲ ၁၄.၁၁.၁၈



စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာတွဲဖြို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ခံသူနှစ်ဦးသည် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ကျေးရွာတိုင်းရင်းသားအကျိုးကို ကာကွယ်ရန်နှင့် အထောက်အကူပြု ကောင်းမတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် တွဲဖိုပုံ ဂျိုးပြုပုံတောင် ပြည်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်နှင်းထွဋ်ဂျင်		
နေ့စွဲ ၄.၁၁.၁၉	စက်ဝန်း အား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) စစ်ဆေးပါ		
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဓနပြည်	မြို့နယ် ဖြူကြွေပန်	ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ကြီး	ကျေးရွာ သပြုံးကွက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးပြီး - ယနေ့လက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာနှင့်ပြီးဝိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်းသည်များကို ဖော်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သဘီး အသည်းဆုံအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ.ဆွေးနွေးပွဲများမှ ဝင်ပြေးလာအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေခဲ ရေလာဆေးကုန်းခြင်း၊ ဂိုးကွက်ကျွတ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်း။	□ များ □မ □ များ+ မ
ပျဉ်းတွင်း လမ်း များ မဆောင်းခြင်း၊ ဂိုးတွင်းဘဝင်သားများ အခြား ဖြစ်ခြင်း။	□ များ □မ□များ+ မ
ရေဒေသမှာင်ကုပ် မဆောင်းကြ ဝါဂိုးဘွဲ့ များ ဝေဘာက် ရေခဲတက် ခဲခြင်း။	□များ □မ □ များ+ မ
သောက်ရေ မပို့ရသောက် ကြ သောက်ကြောတွက်ဒုက္ခရောက် ခြင်း။	□ များ□များ □ များ+ မ
ဘဘာင်ကျောင်းခြေစည်းရုံး မပို့ခြင်းကြ ကလေး များ ပို့ ခြင်းမှုန်ကြောင်း ဖြစ်။	□ များ□များ□ များ+ မ
နွေဦး ဆည်ဘာ မရှိ ကြ ခိုက်ပို့ ရေ၊ ဖြစ်ရွှေ့ မှုန်ကြောင်း ဖြစ်။	□များ□မ □ များ+ မ
ခိုက်ပို့ ရေးဆွေးနွေးတော်ပွဲများ များ မရှိ ကြ ခိုက်ပို့ ရေးရာ ဝန်ထမ်းများ နှုန်းပါးခြင်း။	□ များ□များ □ များ+ မ
	□ များ □မ □ များ+ မ
	□ များ □မ □ များ+ မ
	□ များ □မ □ များ+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေတိုင်ကီ ရေပေးကောင်းသော ရေမြောင်း ၇၁/၇၂ ရေသွင်း ရေလာကောင်းမှုရှိရန်။	☑ကျား □မ □ ကျား+ မ
ကျေးရွာလမ်းများကောင်းမွန်စွာသွားလာနိုင်စေရန်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ရေမြောင်းကျော်ကောင်း ၇၂ ရေပေါ်များ ... သို့ရောင်းချနိုင်ရန်။	☑ကျား □မ □ ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ပြီး ... ကလေးများ ... ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်ကောင်းများ ... စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးစေရန်။	☑ကျား □မ □ ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ... စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံများ ...	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ
ရေစင်ကြယ် ... သုံးစွဲနိုင်ရန်	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ဂ။ လူဝဥစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးခံစားသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အချိန် ကာလ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားရမည့်သူ နှင့် ခန့်မှန်းအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	[illegible] (ရှေ့ကား)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	[illegible]	၁	၅၀၀၀၀၀၀/	၂၃၀	၂၅၈	၄၈၈
၂	[illegible]	အမျိုးသား	[illegible]	၂	၃၀၀၀၀၀၀/	၂၃၀	၂၅၈	၄၈၈
၃	[illegible]	အမျိုးသမီး	[illegible]	၃	၆၀၀၀၀၀၀/	၂၃၀	၂၅၈	၄၈၈
၄	[illegible]	အမျိုးသမီး	[illegible]	၄	၆၀၀၀၀၀၀/	၂၃၀	၂၅၈	၄၈၈
၅								


ဃ။ လူဝဥစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးခံသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အချိန်ကာလ
၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်	အမျိုးသား	စိုက်ပျိုးရေး
၂	စိုက်ပျိုးရေး [illegible]	အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်အားလုံးမှ သဘောတူညီပါသည်။

အမည် ဦး[illegible] လက်မှတ် [illegible] ရက်စွဲ [illegible]

၁၁။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ကျွန်းကြီးကျေင်း

ကျေးရွာ ။ သပ်ခုံးကုန်

ကျေးရွားအုပ်စု ။ ပျဉ်းကွန်း

အချိန် ။ ၉:၀၀နာရီ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၇) ။ မ (၎၇) စုစုပေါင်း (၅၄)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ရိပဲကိုန်း ခိုရိုင်း ပေါက်ကားခြင်း။

၂။ ရိပဲကိုန်း မိတ်ဆက် အချက် ၁၅ချောင်းကို ထောက်ခံခြင်း။

၃။ ရိပဲကိုန်း အကဲဝင်း အသိုင်း ၄၁ ပိုင်း အဆင့် ၁၄ ဆင့်ကို ပြောကြားခြင်း။

၄။ PRA (၄) ခု ကို စကျ ကျေးရွာလူထုတွဲ ခွင့် ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း။

၅။ ဘဏ်ခဲ့ ကားကား ဘဏ် ၊ ဖြူကြမ်းခြောက်မှုန့် ၊ ပဲ့ ဆိုးတို့ တက်ရောက် လုပ်ကိုင်မှု

၆။ ရိုးတုံးသား ထုတ်ပဲ့ ၊ ဈေးမှုံ့ ၁၀၀ ၊ တစ်ပွဲ ဖွဲ့ ၂၅ ဆွေးနွေးခြင်း။

၇။ .....

၈။ .....

၉။ .....

၁၀။ .....

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ဆားနှင့်ကျောက်ကျွန်းအတွင်း ဆီမီးကိုသုံး၍ ညဘက်သွားလာနိုင်ရန် ခွဲပေးရန်ကိုသာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၂။ PRA (၆)ဆင့်အတွင်း ကျေးရွာဆင်းရဲဒုက္ခပြေပျောက်ရေးနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် ထိတွေ့ဆွေးနွေးမှုများရှိလာသောအခါ အသုံးပြုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။

၃။ အခက်အခဲပြဿနာ ၁၀မှုန်းမှုန်းချက်များ ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရပ်ရွာအဖွဲ့ အစည်းသဘောတူဖွဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း

၄။ .....

.....

၅။ .....

.....

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် စိုးမိုးထက်ဌေး

ရာထူး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

ရက်စွဲ ၃၁.၁၁.၂၀၁၉

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးဆေဝင်း

ရာထူး ဆိပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်

ရက်စွဲ ၃၁.၁၁.၂၀၁၉

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဘုန်းကြီးတောင်

ကျေးရွာ ။ ။ ညောင်ကန်

ကျေးရွာနှုပ်စု ။ ။ ရပ်ကွက်

အချိန် ။ ။ ဇူလိုင်

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဥက်ပေါအကြိမ်အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၇) မ (၄၇) စုစုပေါင်း (၆၄)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ဒုတိယအဆင့် ကဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း

၂။ ၎င်းမှာ ကို ရွေးချယ်ရာတွင် ရွေးချယ်ခံရသူ ရွေးချယ်ခံရသည့် ဖြစ်စဉ် ကဏ္ဍာရေးသင်တန်း

၃။ ၎င်းမှာ ကို ဖဲ့ဝေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၄။ စီမံကိန်းဝင်ငွေမှာ ဒေသ ဘဏ္ဍာ ကဏ္ဍ ကို ချဉ်းကပ်ပြုခြင်း။

၅။ ရွေးချယ်ခံဖြစ်ရန် အဝတ်အစား စာရွက်ပြုစုထားရန် ပြုစုပုံအသေးစိတ်ပြုခြင်း။

၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ – ကြေးလွှတ်ခံရသူ ဒေါ်ခင်ခင်ဦးအား ကြေးလွှတ်ငွေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ပေးရန်

၂။ ပြတ်ခြင်း။

– ကြေးလွှတ်ခံရသူ ဒေါ်ခင်ခင်ဦးအား ကြေးလွှတ်ငွေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ပေးရန်

၃။ ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

ကြေးလွှတ်ခံရသူ ဒေါ်ခင်ခင်ဦးအား ကြေးလွှတ်ငွေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ပေးရန်

၄။ လုပ်ရန်များ၊ ရေးသိမ်းဆည်းရမည့်များ၊ ကြေးလွှတ်ငွေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ပေးရန်

ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဒေါ်နှင်းထက်ဦး

ရာထူး ပဋိပက္ခသုံးသပ်ရေးမှူး

ရက်စွဲ ၄၊၁၁၊၁၉


အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးရဲထိန်

ရာထူး ခရိုင်ဒေသကိုယ်စားလှယ်

ရက်စွဲ ၄၊၁၁၊၁၉

၁၂။ ကလ္လာအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း



ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချမှတ်ရေး

ကလ္လာ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ရန်ပုံငွေ	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ပုဂ္ဂိုလ်	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာများ(သို့)လိုအပ်ချက်များ	၀	ကျွဲကွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂	ကျွဲကွင်းတိုက်ဆိုင်ရေကြောင်း	✓			၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၃	ရေဝင်ကည်ခဲအောက်ခြင်း		✓		၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၄							
	၅							
ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သည့် အစည်းအဝေးများ/ အဖွဲ့အစည်းများ	၀	ကားသင်တန်းကျောင်းခြံဆည်းကပ်		✓		၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သည့် အစည်းအဝေးများ/ အဖွဲ့အစည်းများ	၀	ခိုက်ပျိုးရေးဌာန	✓			၂၀၁၉	ခိုက်ပျိုးရေး	
	၂	ခိုက်ပျိုးရေးယန္တရားများ		✓		၂၀၁၉	ခိုက်ပျိုးရေး	
	၃							
	၄							
	၅							
ထိုထိုသော အကူအညီများ ရယူနိုင်းထားသည့် အစည်းအဝေးများ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ကလ္လာအတွင်း ရှိနေသော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သည့် အစည်းအဝေးများ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							