ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

နေပြည်တော်နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

စံကင်းကျေးရွာ၊ စံကင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ခုနှစ် နေပြည်တော်

မာတိကာ

၁ ။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (ကျေးရွာတည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)

၆.၂။ ရာသီကွင်းပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)

၆.၃။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Wealth Ranking)

၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စံကင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

၁။ စံကင်း

၂။ ပျဉ်းမကုန်းမြောက်

၃။ ပျဉ်းမကုန်း

၄။ ပျဉ်းမကုန်းအနောက်စု

၅။ သ္သမှာန်ကျင်း

၆။ ဆိုင်းစု

၇။ ဆားမြေပေါက်

၈။ ပတ်တန်း

၉။ သုံးခွ

စံကင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာပေါင်း (၉) ရွာရှိပါသည်။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

မြို့နယ်မြေပုံ

ဓနုဖြူမြို့နယ်
N
W
E
S
ဓနုဖြူမြို့နယ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
စကေး ၁.လက်မ = ၁.မိုင်
ဇလွန်မြို့နယ်
ကျုံပျော်မြို့နယ်
ပန်းတနော်မြို့နယ်
ညောင်တုန်းမြို့နယ်
ရန်ကုန်တိုင်း
ညွှန်ပြချက်
၁။တိုင်းနယ်နမိတ်
၂။ခရိုင်နယ်နမိတ်
၃။မြို့နယ်နယ်နမိတ်
၄။ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နမိတ်
၅။မြစ်ချောင်း/တူးမြောင်း
၆။ကားလမ်း
၇။ရထားလမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံတည်နေရာ



စံကင်းကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၄.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၅၆	၃၄	၉၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၄.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်သိသောလူငယ်လေးများ	၅၆	၃၄	၉၀	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၄.၈.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ်လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၅၆	၃၄	၉၀	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၄.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၅၆	၃၄	၉၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအား အဆင့်ခွဲခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၄.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ	၅၆	၃၄	၉၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ် (Acess to control over)	၁၄.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၅၆	၃၄	၉၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များ
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၁၄.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၅၆	၃၄	၉၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

၈	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၅.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ။	၈၆	၉၆	၁၈၂	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၁၈.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ၊	၂၉	၁၉	၄၈	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

၁။ခနုဖြူမြို့နယ်စံကင်းကျေးရွာအုပ်စု စံကင်းကျေးရွာ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

စံကင်းကျေးရွာသည်ခနုဖြူမြို့၏အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်ဘုရားစေတီ ဘုန်းကြီးကျောင်း စာသင်ကျောင်းနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် တိုက်နယ်ဆေးရုံလည်း တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာနေပြည်သူများ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။ လယ်ယာမြေ အများအပြားရှိသော်လည်း ယခုအခါကမ်းပါးများသည်ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ပြိုပျက်ကာတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာပါသည်။ မိမိတို့ဒေသတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းသောကြောင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးမြေမရှိသော အချို့မိသားစုများမှာရန်ကုန်နှင့်အခြားမြို့များသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည်။ စံကင်းကျေးရွာသူရွာသားများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်လေးစား မှုရှိပြီးရိုင်းပင်းကူညီတတ်သောစိတ်ထားကောင်းများရှိကြပါသည်။ စည်းလုံး ညီညွတ်စွာနေထိုင်ပြီး တစ်ရွာလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

စံကင်းကျေးရွာနေပြည်သူများသည် အဓိကစီးရေးအဖြစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းကြပြီး ကျန်းမာရေးအသိပညာ ဗဟုသုတများလည်း ရှိကြသည်။ကျေးလက်တောရွာဆိုသော်လည်း ပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှာ လက်လှမ်းမီ ကျေးတောရွာကလေးဖြစ်ပါသည်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅၆)ဦး+မ(၃၄)ဦး

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

၂။ဓနုဖြူမြို့နယ်စံကင်းကျေးရွာအုပ်စု စံကင်းကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

တပေါင်းတန်ခူးလများမှာနွေရာသီဖြစ်သောကြောင့်ပူပြင်းခြောက်သွေ့ပြီးသာယာပါသည်။ ကဆုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိမိုးများရွာသွန်းပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှတပို့တွဲလသည် ဆောင်းရာသီဖြစ်သောကြောင့်အလွန်ချမ်းအေးပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းနေသူများမှာအဓိက စီးပွားရေးအဖြစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးစပါးနှင့်ပဲကိုအားထားစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲများတွင်ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ဆိတ် ဝက် ကြက်များကို တပိုင်တနိုင် မွေးမြူရေးအဖြစ်မွေးမြူကြပါသည်။ ဒေသတွင်ကျင်းပသောပွဲတော်များမှာ တန်ခူးလသင်္ကြန်ပွဲ ကဆုန်လညောင်ရေသွန်းပွဲ ဝါဆိုလဝါဆို သင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတန်ဆောင်မုန်းလကထိန်ပွဲတပို့တွဲလထမင်းနဲပွဲများကိုရာသီအလိုက် ကျင်းပကြပါသည်။ စံကင်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးရေးနှင့်လအလိုက် ကျင်းပသောပွဲတော်များအကြောင်းကိုသိရှိရပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

စံကင်းအုပ်စုစံကင်းကျေးရွာသည် နွေမိုးဆောင်းသုံးရာသီအလိုက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံပြီး စီးပွားရေးကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရာသီအလိုက်ဘာသာရေးပွဲတော်များနှင့်မြန်မာ့ဓလေ့ ရိုးရာပွဲတော်များကိုလည်းကျင်းပကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅၆)+ မ(၃၄)ဦး

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

၃။ဓနုဖြူမြို့နယ်စံကင်းကျေးရွာအုပ်စု စံကင်းကျေးရွာ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား



ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အုပ်စု- စံကင်း ကျေးရွာ- စံကင်း ရက်စွဲ ၁၄.၈.၂၀၁၈

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	သစ်သားအိမ်၊လယ်(၈)ကေ၊နွား၊လက်တွန်းထွန်စက်၊ ခြွေလှေ့၊ထွန်စက်ကြီး၊လှည်း၊	၅၀	၁၄%
အလယ်အလတ်	သစ်သားအိမ်၊လယ်(၃)ကေ၊နွား၊လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ရေစုပ်စက်၊	၉၀	၂၅%
နွမ်းပါး	သစ်၊ဝါးအိမ်၊ကြက်ဝက်၊ဘဲ၊ဆိုင်ကယ်	၁၄၃	၄၀%
အလွန်နွမ်းပါး	ဝါးအိမ်၊ကြက်၊ဝက်၊ဘဲ၊စက်ဘီး၊(မြေယာမဲ့)	၇၅	၂၁%
		၃၅၈	၁၀၀%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(
မ(၁၄

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ချမ်းသာသောမိသားစုများမှာသွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်ခြေ၅၀တည်ရှိပါသည်။နွား လက်တွန်းထွန်စက် ခြွေလှေ့စက် ထွန်စက်ကြီး လှည်းနှင့်ပျမ်းမျှလယ် ၈ ကေစီပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ် မိသားစုများမှာသစ်သားအိမ်များဖြင့်နေထိုင်ကြပြီးအိမ်ခြေ ၉၁ လုံးတည်ရှိပါသည်။ ထိုမိသားစုများမှာပျမ်းမျှလယ်(၃)ကေစီပိုင်ဆိုင်ပြီးနွား လှည်း ဆိုင်ကယ်နှင့်ရေစုတ်စက်တို့ ကို ပိုင်ကြပါသည်။နွမ်းပါးသောမိသားစုများမှာသစ်အိမ် ဝါးအိမ်များဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။ကြက် ဝက် ဘဲအနည်းငယ်မွေးမြူကြပါသည်။ သွားလာရေးလွယ်ကူရန် ဆိုင်ကယ်အချို့ရှိကြသည်။ နွမ်းပါးသော မိသားစုမှာအိမ်ခြေ ၁၄၃ လုံးရှိသည်။ အလွန်နွမ်းပါးသောမိသားစုမှာ ဓနိမိုးထရံကာ ဝါးအိမ်များကို တည်ဆောက်ပြီးတစ်ရွာလုံးတွင် ၇၅ အိမ်ခြေတည်ရှိပါသည်။ သွားလာရန်စက်ဘီး အချို့ရှိပြီးကြက် ဝက် ဘဲအနည်းငယ်မွေးမြူကြသည်။ နွမ်းပါးရသောအကြောင်းအရင်းမှာ စိုက်ပျိုးမြေမရှိခြင်း ရင်းနှီးမတည်ငွေမရှိခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နွမ်းပါးသောမိသားစုများမှာ ပညာရေးကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုများရှိကြသည်။ စားဝတ်နေရေးကို ဦးစားပေးနေရသောကြောင့် ရင်သွေးငယ်များကိုအဆင့်မြင့်ပညာများပြီးဆုံးသည်အထိထား နိုင်ခြင်းလည်းမရှိကြခြေ။ ထို့ကြောင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရလျှင်အနည်းငယ်သောအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရင်းနှီးမတည်ငွေ နှင့်စိုက်ပျိုးလယ်ယာမြေများရှိလျှင် စီးပွားရေး ကျန်းမာရေးများအဆင်ပြေပြီး ရင်သွေးငယ်တိုင်းကို အဆင့်မြင့်ပညာတတ်များဖြစ်အောင်သင်ကြား မွေထုတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅၆)+မ(၃၄)ဦး

၄။မနေပြည်တော်မြို့နယ်စံကင်းကျေးရွာအုပ်စု စံကင်းကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အမွေရပိုင်ခွင့်နှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများတွင် တန်းတူအအခွင့်အရေးရ၍ အတူတကွလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအလုပ်လုပ်ရသော်လည်း အမျိုးသမီးများမှာတန်းတူလုပ်အားခ မရရှိခြင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင်များတွင်အတူတကွပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စဆောဆောင်ရွက်မှုများတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသား များထက်ပို၍ဦးဆောင်နိုင်ကြသည်။

အနှစ်ချုပ်

ပင့်ကူအိမ်ကိုသုံးသပ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အားနည်အားသာချက်များကိုအပြန်အလန်သိရှိလာကြသည်။အားနည်းချက်များကိုအတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်လာကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅၇)+ မ(၃၄)ဦး

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

၅။ဓနုဖြူမြို့နယ်စံကင်းကျေးရွာအုပ်စု စံကင်းကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အမျိုးသားများးအသုံးပြုသောအရင်းမြစ်မှာမြစ်ဘောလုံးကွင်းဆိုင်ကယ်နှင့်ဂွန်ဒေါင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသောအရင်းမြစ်မှာ အပ်ချုပ်စက်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများသည် ဘောလုံးကွင်းဆိုင်ကယ်ဂွန်ဒေါင်းတို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီး အမျိုးသမီးများက အပ်ချုပ်စက်ကိုထိန်းချုပ်ပါသည်။ အမျိုးသားအမျိုးသမီးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာလယ်ယာကိုင်း လမ်း ဘုန်းကြီးကျောင်းစာသင်ကျောင်း မွေးမြူရေးဆေးခန်းနှင့်ရေစသည်တို့ဖြစ်ပြီးၤင်းတို့ကိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးကထိန်းချုပ်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသားအမျိုးသမီးများမှာ များသောအားဖြင့် သုံးစွဲမှုတူသော်လည်းထိန်းချုပ်မှုမှာ အနည်းငယ်စီ ကွဲပြားနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅၇)+ မ(၃၄) ဦး

၆။ဓနုဖြူမြို့နယ်စံကင်းကျေးရွာအုပ်စု စံကင်းကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း သံဃဒါနဆွမ်းလောင်းအသင်း အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာသာယာတိုးတတ်ရေးအတွက်အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ထွေအုပ်မြို့မရဲစခန်းတို့နှင့်အဓိက ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်းနှင့်ကျန်းမာရေးကူညီမှုအသင်းတို့သည်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အမျိုးသမီးရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပါသည်။ သံဃဒါနဆွမ်းလောင်းအသင်းသည်မြို့နယ်သံဃဒါန ဆွမ်းလောင်းအသင်းနှင့် ချိတ်ဆက်လှူဒါန်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။

အနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများသည်မိမိဒေသတိုးတက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းပါဝင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅၇)+မ(၃၂)--ဦး

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ခနေဖြူမြို့နယ်စံကင်းကျေးရွာအုပ်စု စံကင်းကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်နေပုံ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းစုံစမ်း၍ ဖြည့်စွက်ပြီး စာရင်းကောက်ယူ ဖြည့်ရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးသိန်းအောင်		09·250991184		ဦးကျော်ထိုက်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရေဝတီ	မြို့နယ် ဝနမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကဲ		ကျေးရွာ ဝက်ကန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ-	၃၅၈	ဘာသာ (၁) --ဗုဒ္ဓ----	၃၅၈
လူမျိုးစု (၂) --------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) -------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော --------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ--	၆၈၁	၇၆၈
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆၄	၉၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☑			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		*မှတ်ချက်*		*မှတ်ချက်*	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာ သူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား ______________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝရိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဝရိုးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?   မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----------------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------------------------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ   □ ရှိပါသည်   ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---မရှိပါ---------------------------

(၂) ---------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ   ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်   အမည် ဦးသိန်းဆောင်

လက်မှတ်   နေ့ ၁၄-၈-၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး   အမည် ဦးကျော်ဆိုက်

လက်မှတ်   နေ့စွဲ ၁၄.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ထိုက်			
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရေဝတီ	မြို့နယ် နေပြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်စု	ကျေးရွာ ဝက်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု%
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၈.၂၀၁၈	၁၄.၈.၂၀၁၈	၁၁၃	၆၈	၁၈၁	၁၈၁	ဗမာ	၃၅၈	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၈.၂၀၁၈	၁၅.၈.၂၀၁၈	၈၆	၉၆	၁၇၇	၁၈၂	ဗမာ	၃၅၈	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၈.၂၀၁၈	၁၈.၈.၂၀၁၈	၂၉	၁၉	၄၈	၄၈	ဗမာ		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အပြည့်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ထိုက်	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဓနုဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ဓကာစီး	ကျေးရွာ ဓကာစီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	အလုပ်အကိုင် ရှားပါးနေမှုကြောင့် စား၀တ်နေရေး အဆင်မပြေဖြစ်ခြင်း	၁	လမ်းကျဉ်းမြောင်းသောကြောင့် လူနာများ ဆေးရုံသွားလာရာတွင် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ လမ်းပါးသောကြောင့် [illegible] မှုများရှိပါသည်။
၂	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် အလုပ်အကိုင် ရှာရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	၂	ကျောင်းသူ/သားများ စာကျက်ရာတွင် အခက်အခဲရှိ၍ ကျောင်းသူ/သားများ ပိုးမွှား အန္တရာယ် ရှိပါသည်။
၃	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြစ်ရေတိုးမှုကြောင့် ကမ်းပြိုခြင်း	၃	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသောကြောင့် စား၀တ်နေရေး အဆင်မပြေဖြစ်ရပါသည်။
၄	ကျန်းမာရေး ဆေးကုသ [illegible] မရှိခြင်းကြောင့် အခက်အခဲရှိခြင်း	၄	ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များ မွေးဖွားရာတွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဝန်ထမ်း (သားဖွား) [illegible]
၅	[illegible] ကျောင်းသူ/သားများ စာကျက်ရာ ခက်ခဲခြင်း၊ ပြင်ပ [illegible] ပိုးမွှား အန္တရာယ် ရှိနိုင်ခြင်း	၅	ရေမြောင်း ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် လယ်သမား များ အခက်တွေ့နေရပါသည်
၆	တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေး [illegible] ကြောင့် ပြန်လည်ရင်းနှီး မတည်နိုင်ခြင်း	၆	ဆေးရုံဆေးခန်း နီးဝေးလှခြင်း ဆေးကုသမှု ခံယူရာတွင် အခက်အခဲရှိသူများ ရှိပါသည်။
၇	ရေမြောင်း ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် လယ်ယာမြေများ ပျက်စီးရခြင်း	၇	
၈		၈	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ကားဝင် နေရေး ကိုပြုလုပ်ပါစေချင်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေလာစေရန်
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ကိစ္စရပ်များ ပြည့်စုံလာပါမည်။	၂	ကျောင်းသား/သူများ စာကျက်ရာတွင် အဆင်ပြေလာစေရန် / ကျောင်းသူ/သားများ ပိုမိုအန္တရာယ်ကင်းစေရန်
၃	သဘာဝအန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်မည် ဆိုလျှင် ကမ်းပါး အနီးနေထိုင်သူများ စိတ်ချမ်းသာလာမည်။	၃	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါ်များလာစေရန်
၄	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ရရှိလာမည်ဆိုလျှင် ကောင်းကျိုးများနှင့် အများပြည်သူများ အဆင်ပြေလာမည်	၄	ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေ ဆိုင်များ ရရှိရန် အဆင်ပြေစေရန်
၅	မီးအလင်းရောင် ကောင်းရရှိမည် ဆိုလျှင် ကျောင်းသူ/သားများ၏ ပညာရေး၊ ပါ ကျောင်းသားများပါ အန္တရာယ်ကင်းမည်	၅	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရာတွင် အဆင်ပြေလာစေရန်
၆	တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလာမည်	၆	ဆေးကုသရာ၌ အဆင်ပြေစေရန်
၇	ဆည်မြောင်းများ ကောင်းမွန်လာမည် ဆိုလျှင် သီးနှံ/ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ပိုမိုတိုးတက်လာမည်။	၇	
၈		၈	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မီးကြိုးမီးလိုင်းသွယ်ရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၄၄၉
၂	ရွာတွင်းလမ်းမတိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၃၄,၀၀၀,၀၀၀	၁၄၄၉
၃				
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကမ်းထိန်းနံရံ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား	
၂	အတိုးနည်းချေးငွေ	အမျိုးသား	
၃	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၄	စက်မှုလက်မှုသင်တန်းကျောင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၅	ချောင်းမြောင်း ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် [illegible] လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၁၅. ၈. ၂၀၂၃

ဒေါ်မြင့်မြင့် မြင့်

(၁)

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် နေရာ	ပင်ကလာ မှန်ကျောင်း
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် အချိန်	နာရီ ၆း၀
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် နေ့ရက်	၁၅.၈.၂၀၁၇
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ	ဒုတိယသင်္ကြံ ပဲကျေးရွာ အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ	ကျား - (၈၆) ဦး၊ မ - (၉၆) ဦး စုစုပေါင်း - (၁၈၂) ဦး

<u>ဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ်</u>

(၁) အစည်းအဝေး ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း

(၂) ဒုပ်ချုပ်ရေးမှူး မှ အမှာစကား ပြောကြားခြင်း

(၃) အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ မိ့ ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ခြင်း

(၄) အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်း နှင့် အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းများ အကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း

(၅) အကာအကွယ်များ အကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း

(၆) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း

(၇) ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများ နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံများ အားရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း

(၈) ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း

(၉) အစည်းအဝေး အခမ်းအနားပြီးဆုံး ကြောင်းကြေငြာခြင်း

ခံကင်းကျေးရွာ၏ ဒုတိယ အကြီးဆုံး ကျေးရွာ အဝင်အဝေးကို မင်္ဂလာမှ
ကျောင်း၌ နာရီ မိနစ် တွင် ဆုံတွေ့ခဲ့ပါသည်။

<u>ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ</u>

(၁) အမျိုးသားဘက် တွင် လူထု စည်းရုံးရေးမှူး ဦးကျော်ထိုက်မှ ခံကင်းကျေးရွာ
ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို
၏ အခက်အခဲ ၊ ပြဿနာများ ၊ မျှော်မှန်းချက်များ ၊
ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

(၂) အမျိုးသမီးဘက်တွင် လက်တောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်စုလဲ့ သိန်းဟန် မှ
မျှော်မှန်း ချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုး
ခံကင်းကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ ၊ ပြဿနာများ ၊ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး
ရေး လုပ်ငန်းများကို ကောင်းဆိုထားရာ လက်တောက်နည်းပညာ
လုပ်ငန်းတွင် လျှပ်စစ်မီး လင်းရေးကို ရန်ပုံငွေမှ transfer (ထရန်စဖော)
မှူးမှ ကူညီ မရှိ ပြုပြင်ပေးရန် လျှပ်စစ်မီး လင်းရေးပဲ တင်း
မတောက်ပဲ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

(၃) အမျိုးသားဘက်မှ တင်ပြထားသော အခက်အခဲ ၊ မျှော်မှန်းချက် ၊ ဖွံ့ဖြိုး
ခဲ့ ပါသည်။
အမျိုးသားဘက်မှ (၁) ဦးက လည်း ကောင်း ၊
ရေး လုပ်ငန်း များကို အမျိုးသားဘက်မှ
အမျိုးသမီးဘက်မှ တင်ပြထားသော အခက်အခဲ ၊ မျှော်မှန်းချက် ၊ ဖွံ့ဖြိုး
အမျိုးသမီးဘက်မှ (၁) ဦးက လည်း ကောင်း
ရေး လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးဘက်မှ ပြန်လည် တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ကျေးရွာလူထု အားလုံး သိရှိ စေရန်

(၄) လက်တောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်စုလဲ့ သိန်းဟန် မှ အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်း
များ နှင့် အကျိုး မဝင်သော လုပ်ငန်းများ အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါ
သည်။ လူထု ပါဝင်မှု ဆိုင်ရာ သင်တန်း ၊ ရွေးချယ်ခံ လူမျိုးဘာသာမရွေး
ပါဝင်ရွေးချယ် နိုင်ကြောင်း ၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက် နိုင်ကြောင်း ကိုလည်း
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မရှင်းတာများရှိရင် အားမနာဘဲ ပြန်လည် မေးမေး
ပါဟု လည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၄၅။ ထို့နောက် လက်တော့နည်းပညာများမှ အကာအကွယ် အကြောင်း
အကျလက် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူမှုရေး ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်နှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ် ဟူ၍ ၂ မျိုးရှိကြောင်း
ပြောကြားခဲ့၍ ၎င်း အကာအကွယ် ၂ မျိုး အကြောင်း ရှင်းလင်း
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

<u>သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်များ</u>နှင့် ပတ်သက်၍

မြေတိုက်စားမှုမှ ကာကွယ်ရန်

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆူညံမှုများ မရှိစေရန်

သစ်ပင်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်

စိုက်ပျိုးပင်ခွဲဥ်းများကို စိုက်ပျိုးရန် သတ်မှတ်ထားသော နေရာတွင်

သာ စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးရန်

သစ်ပင် တစ်ပင် ခုတ်လျှင် (၂)ပင် ပြန် စိုက်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း

သဘာဝ အရင်းအမြစ်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်

လေထု မညစ်ညမ်းစေရန်

ရေထု မညစ်ညမ်းစေရန် စောင့်ရှောက်သင့်ကြောင်း ပြောကြား
ခဲ့ပါသည်။

<u>လူမှုရေးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များ</u>နှင့် ပတ်သက်၍

ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အကာအကွယ်
များ ရှိစေရန်

ဥပမာ အနေဖြင့် အိမ်သာနှင့် ရေအရင်းအမြစ် ပေ ၅၀ ရှိရမည့်
အကြောင်း

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အန္တရာယ်များ အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ကြောင်း
ကျေးရွာလူထု၏ ကျန်းမာရေး အတွက် အန္တရာယ်မရှိစေရန်
အသုံးပြုပေးရကြောင်း၊ အသက်အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေရန်
အတင်းအဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းစေခြင်း၊ ငွေ ထုတ်ချိုးခြင်းများ
အတင်းအကျပ် မပြုလုပ်ရန်

တူညီသော အလုပ်အတွက် တူညီသော အခကြေးငွေ ပေးရ
မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူ
အခွင့်အရေးများ ရရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
၁၈ နှစ်အောက် ငယ်သော ကလေးများအား အလုပ်ခိုင်းစေခြင်း
မပြုရန်

ယခုပေါ်ပေါက်ပြုလုပ်မည့် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေနှင့် မြေနေရာများ
ဝယ်ယူရကြောင်း၊ မြေနေရာများ ငှားရမ်းနိုင်ခြင်း ငှားရမ်းရန်၊ မဝယ်နိုင်လျှင် ငှား
မငှားရမ်းနိုင်လျှင် ကျေးရွာမှ ရပေါင်း ဝယ်ရန်၊ မဝယ်နိုင်လျှင်
မြေငှားရမ်းမှု မရှိရင် ပြင်ဆင်၍ နောက်တစ်ခု ထပ်မံရှာရန် မည်သူ
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း စတင်မည့်ချိန် တစ်ခုခု ဝင်ငွေ၏ ဝင်ငွေအချို့
ဖြစ်ထွန်းမှုမှ ရရှိသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု၏ ၁၀% ကျော်ကို
အသုံးပြုမှု မရှိစေရန်

အင်းရဲ့ အပြင်သာ ဆိုင်ရာ အသားပေး စီမံကိန်း
လူငယ်ပါဝင် နိုင်ကြောင်း၊ ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း၊ အကြံပေး
နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

(၅)

(၆) ထို့နောက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မဲထည့်ရာတွင် ၄၊၃၊၂၊၁ ဖြင့် ထည့်ရမည့်
အကြောင်း ရှင်းလင်း ရှာပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစားပေးကို ၄ခု၊
ဒုတိယဦးစားပေးကို ၃ ခု၊ တတိယဦးစားပေးကို ၂ခု၊ စတုတ္ထဦးစား
ပေးကို (၁)ခု စီထည့်ရမည်ဟု ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

(၇) မဲများ ရေတွက်ရာတွင် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး (၂၆၉)မဲ၊ ရွာတွင်းလမ်းမ
တိုးချဲ့ခြင်း (ကွန်ကရစ်) (၂၄၉)မဲ၊ စက်မှုလက်မှုသင်တန်းကျောင်း
(၆၇)မဲ၊ စက်ချုပ်သင်တန်း (၅၁)မဲ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း (၉၆)မဲ၊
ချောင်းဖြောင့် ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း (၆၇)မဲ၊ ကာဗ်၊ တံတားနှင့်
တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း (၁၉၃)မဲ၊ ဆေးကုသမှုစရိတ် (၅၂)မဲ နှင့်
အတိုးနည်း ချေးငွေ (၁၃၉)မဲ ရရှိခဲ့ပါသည်။

(၈) လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးသည် ပထမဦးစားပေးရရှိရာ လက်ထောက်နည်းပညာ
မှူးမှ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးအတွက် ဂုဏ်တုမပါဘဲ ပြည်သူ့ ရန်ပုံငွေမှ
ထရမ်စဖော်မာ ၁၂တောက်ပေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ transfer ကို
ရွာမှ ဝယ်ပေးလျှင် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး ရရှိဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်ဟု
ပြောခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ ထရမ်စဖော်မာကို ဝယ်ပေးနိုင်ကြောင်း
ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

(၉) ကျေးရွာလူထု အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြရာ စပါးခွဲ တက်ငွေ
သုံး၍ ဆင့်ဂျင်ဖြင့် ယခုလက်ရှိ မီးလင်းနေကြောင်း၊ မီးတိုင်များမှာ
ဝါးတိုင်များ၊ သစ်သားတိုင်များ ဖြစ်နေသောကြောင့် ကျေးရွာလူထု
အတွက် အန္တရာယ်ရှိနေသည့်အတွက် မီးကြိုး၊ မီးတိုင် သစ်လဲချင်
ပါသည်ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။

(၁၀) လူထု စည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူးမှ
မီးကြိုး မီးတိုင် သစ်လဲခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ချင်ကာလအားဖြင့် ပေးခဲ့ပါ
သည်။ ကျေးရွာလူထု အားလုံးမှ ဟုတ်ပါသည်ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။

(၁၁) ရေရာဇဉ်းရုံးရေးမှူး ဦးကျော်ထိုက်မှ ကော်မတီဝင်များ၏ ကာယဝတ္ထုရေးများနှင့် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့မှု စေပေးအားရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီများ ရွေးချယ်ရာတွင် မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ အဆိုပြုစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ချင်ပါကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

<u>သုံးသပ်ချက်များ</u>

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသားဘက်မှ ဦးကျော်ကျော်ထွန်းနှင့် အမျိုးသမီးဘက်မှ ဒေါ်ဖြင့်ဖြင့်ကို ကျေးရွာလူထု သဘောတူညီမှုဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၂) ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် ဦးကျော်မင်းထိုက်၊ ဒေါ်မာလာဖြင့်၊ ဒေါ်သီတာ ကို ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၃) စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် ဦးအောင်စိုး၊ ဝင်းဆောင်၊ ဒေါ်အေးအေးနွယ်ကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ကျေးရွာလူထု သဘောတူညီမှုဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၄) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် ဒေါ်စုဝေလှိုင်ကို အဖွဲ့ဝင်၊ ဒေါ်ဖြိုးသိမ့်ကို ခေါင်းဆောင်၊ ဦးနေလင်းအောင်ကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ကျေးရွာလူထု သဘောတူညီမှုဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၅) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ အတွက် ရွေးချယ်ရာတွင် ဦးဝမ်တာစ နှင့် ဒေါ်မြသန်း ကို ကျေးရွာရှိ လူ ၁၁ သဘောတူညီမှုဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၆) ကျေးရွာ အရေး ကိုင် ရွေးချယ်ရာတွင် ဦးကြည်သန်း ကို ကျေးရွာရှိလူ သဘောတူညီမှုဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ယူတု ပဟိုပြုဖိဝင်ကိန်း မြို့နယ်တွင် မှတ်သားခဲ့ပါသည်။ ညှိနှိုင်းအကြံပြုအစည်းအဝေး၏ အချို့ အထက်ပါ အကြောင်းအရာများကို ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒများဖြင့် သဘာလုပ်ဆောင်ထားကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

လက်မှတ်

ကျေးရွာ ဝိ / တောက် ဥဇ္ဇာ မှ.

ဦးကျော်ကျော်ထွန်း

ဒေါ်မြင့်မြင့်

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	၁	[illegible]			✓	၂၀၁၉	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂	[illegible]			✓	၂၀၁၈	[illegible]	
	၃							
	၄							
	၅							
[illegible]	၁	[illegible]			✓	၂၀၁၈	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
[illegible]	၁	low interest loan	✓			၂၀၁၈	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂	[illegible]			✓	၂၀၁၈	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၃	[illegible]			✓	၂၀၁၉	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၄							
	၅							
[illegible]	၁	[illegible]	✓			၂၀၁၉	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
[illegible]	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							