ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပေါင်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဇရိုးကျေးရွာ၊ကျခတ်ဂူကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ


ပေါင်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ
ပေါင်မြို့နယ်
မွန်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ ၁ မိုင်
ပေါင်မြို့နယ်၏ကွင်းအညွှန်းမြေပုံ
သထုံမြို့နယ်
ကရင်ပြည်နယ်
မော်လမြိုင်မြို့နယ်
ကုလားမတောင်ကြိုးမိုင်း
ဒုံဗွေမြစ်ကြီး
မုတ္တမမင်္ဂလာကွေ့
သံလွင်မြစ်
ညွှန်ပြချက်
၁။ မြို့နယ် နယ်နိမိတ်
၂။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
၃။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ နယ်နိမိတ်
၄။ မီးရထားလမ်း
၅။ မော်တော်ကားလမ်း
၆။ မြစ်/ချောင်း
၇။ မြို့

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ဇရိုးကျေးရွာ၊ ကျခတ်ဥကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်


၃။ ကျခတ်ဂူကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ကျခတ်ဂူကျေးရွာ

၂။လက်ပန်ကျေးရွာ

၃။ဇရိုးကျေးရွာ တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)



ချိုးကျေးရွာ

ချိုးကျေးရွာ သမိုင်းအကြောင်း


ချိုးကျေးရွာသည် အုပ်စုတွင်းက ယခုအဖ ပင်လယ်ဆွေနှင့် အိမ်ပေါ်
ယာတို့ရှိသည်။ ယင်းသမိုင်းအကြောင်းတွင် အုပ်စုဝင်တို့က ပဂန္ဓ ဟူသောအ
မည်အုပ်ရှိသည်။ ထို အုပ်စုသည် ယခုအဖ အုပ်စုကို သတ်ပြီး ယခုအဖမြို့
ကို အဓိဋ္ဌာန်ခဲ့သည်။ ပဂန္ဓ သည် ယခုအဖမြို့ကို အဓိဋ္ဌာန်ပြီး
အုပ်ချုပ်ဖို့ရန် အတွက် ထီးဝတ်တန်းဘိုးပေးပါဟု
တောင်းခဲ့သည်။ ပဂန္ဓ သည် အတော်ကြာမှ ထီးကို ယူပြီးဖို့ရန်
အတွက် ထားတွေကို ယင်ကွင်းထဲတွင် မြုပ်နှံထား သည်။ အနော်ရ
ထာ မင်းရောက်ပြီ ဟုသောအခါ မြုပ်ထား သောနေရာကို ပေါ်ဟခဲ့
သည်။ ထို့ကြောင့် ဒါးရိုး ဟု ခေါ်ဝှေးခဲ့သည်။ နောက်တော့ ၁တွင်
ပြည်:ပြည်:၁ချိုး ဟု နာမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ချိုးကျေးရွာသည်အ
ုပ်စုတွင်းက အိမ်ထောင် (၁၄) အိမ် ပျံသာ နေထိုင်ကြသည်။
ဘာဝင်အပြင်ကတွင် ယင်ကွင်းများ သာရှိပါသည်။ ချိုးကျေးရွာ၏ အရှေ့
ကျောင်းကို ဝါးမြင့် တောင်တော်ထောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တွင် ချိုး
ဇီး အိမ်ထောင် (၂၅) အိမ်လောက် ဖြစ်ပါခဲ့သည်။ ကျောင်းသား
(၂၅) လောက်နှင့် တောင်မြို့ မူလတန်းကျောင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅
တွင် ကျောင်းဆောင်သစ်ကို တောင်တော်ထောင်ခဲ့သည်။ ယခု ပင်လယ်ရှိ
ကျောင်းသားဦးရေ မှာ ၃၀ ကျော်လောက်သာရှိသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်မှုအကျဉ်းချုပ်						
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	တက်ရောက်သူ			ဆွေးနွေးချက်များ
			ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပြေပုံ	၂၆.၉.၁၉	၁၁	၂၃	၃၄	အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်မြေမြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်သစ်တောများ အခြေအနေကို သိရှိပါသည်
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၂၆.၉.၁၉	၁၁	၂၃	၃၄	လုပ်ငန်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ပညာရေးအခြေအနေ၊ အိမ်ထောင်စုများ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ကိုသတ်မှတ်သည်
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်	၂၆.၉.၁၉	၁၁	၂၃	၃၄	ကျေးရွာ၏ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ပွဲတော်ရေရရှိမှု၊ လုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊အားလပ်ချိန်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို သိရှိနိုင်သည်
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၉.၁၉	၁၁	၂၃	၃၄	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များကိုအတူတူပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲကြပြီး အမျိုးသားများက အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ကြသည်
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၉.၁၉	၁၁	၂၃	၃၄	အမျိုးသမီးများ၏အားသောသောအချက်များ၊ အားနည်းသောအချက်များကို ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်
၆	ဝင်းပုံစံ	၂၆.၉.၁၉	၁၁	၂၃	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနိုင်ပြီး ချိတ်ဆက်ထားသော အဖွဲ့များကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

၆။ ဇရိုးကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

<u>လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ</u>





ကျေးဇူးတင်ရှိသူများ

ဖရိုးကျေးရွာ

ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ကြသည်။ အဓိက အစားအစာ၊ အဖြစ်မှာ လယ်ယာထွက်ပြီး၊ ဝင်ငွေအနေဖြင့် အသီးအနှံ ရှိသည်။ ကျေးရွာရှိ ရွာသူရွာသားအများစုမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးကြသည်။ ငါးကို အနည်းငယ်သာ ဖမ်းဆီးစားသောက်ကြသည်။ ဝင်ငွေအတွက် ဟက်ပျိုးခြင်း အဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများတွင် ဓာတ်မီးမရှိကြသည်။ ကျေးရွာရှိ ရွာသူရွာသားအားလုံးသည် အခြားရွာတွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပုံမှာ မတူကြပါ။ ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်းကြောင့် ရွာပမာ ပြိုးမတိုးတက်ပါ။ ကျေးရွာတံတား မပါကျွဲခြင်းသောကြောင့် အားဟံရေဘက်ခြံသည်။

CBD

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပြဿနာ

ရရှိးကျေးရွာ

ဘာဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ကော (၁၀) ကော ကျော်၊ ကား၊ နွား၊ ဆိုင် ကယ်၊ တိုက်အိမ်	4	8%
ပြေလည်	လယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြံ ကြော်၊ ဝက်၊ ဘဲ	20	40%
မပြေလည်	ခြံမရှိ၊ လယ်မရှိ၊ ဆွေ းကျေးဘဝ၊ ကြံကာဖာ လုပ်၊ ကောက်ရိတ်၊ ကောက်ရိတ်၊ ပိုင်ဝင်ငွေ မရှိ	27	52%
		51	100%

ဒုစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အာဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

မဖြေလျှော့သည့် သည့်အပ်စု မှာကျေးဇူးတွင် (၁၁) အိမ်ထောင်ရှိသည်။

မဖြေလျှော့သည့် အိမ်ထောင်စု၏ အားနည်းချက် မှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ကိုင်မှုမရှိလို့ ၊ အတောက်

ကူမရှိလို့ ၊ ကလေးကိုင်မရှိလို့ ၊ ဆွေမျိုးယုလို့ ၊ ကြိုးစားချင်စိတ်မရှိလို့ ၊ အသိပညာနည်း

ပါးလို့ ၊ မဖြေလျှော့တဲ့ အုပ်စုက ကျေးဇူးမှုမြို့ရေး အစီအစဉ် မှာ ပါဝင်ခြင်းဖြင့် အလုပ်ကိုင်

အခွင့်အလမ်း ရရှိလာနိုင်သည်။ ဆင်းသက်သော အုပ်စု မှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ကိုင်မှုရှိလို့ ၊ ကိုယ်တူ

ကိုယ်ထုပ်ရှိနိုင်လို့ ၊ ကိုယ်ပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်နိုင်လို့ ၊ အတွေ့အကြုံရလို့ ဖြစ်သည်။

ဆင်းသက်သော အိမ်ထောင်စု ကျေးဇူးတွင် (၆) အိမ်ထောင်ရှိလောက်ရှိသည်။ အလယ်အလတ်

အုပ်စု မှာ လယ် (၁၀) ဧကပိုင်လို့ ၊ အိုင်ကယ် ၊ သစ်အိမ် ၊ ဝက် ၊ ကြက် ၊ ဘဲ ၊ အနည်းငယ်

မွေးသည်၊ ကိုယ်တူကိုယ်ထုပ်ရှိနိုင်လို့ ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြုပုံ



အရပ်အမြင့်တိုင်းတာပြောဆိုခြင်း

လေ့ကျင့်ခန်း





ခက်လှသောသူ

ပုတ်ထိုး

လယ်

ကောက်လုံးကွင်း

အိမ်မှူးကြီး

အိမ် / မြို့

မီးနှိုက်

ခက်ချုပ်

ခပါးရိုက်

ဦး / ပဒေသာ

သောက်ရေကန်

ရေထမ်း / တံတား

ပိုင်ဆိုင်မှုသိုးသပ်ခြင်း

အွေးယွေးခြင်း နှင့် ဆန့်ခတ်ခြင်းနှင့် ဘဏ်သပ်ခြင်း

အပျိုးသမီးအသုံးပြုသောဂျင်းဘောင်းဘီမှာ ကိစ္စမျှကိုဖွဲ့အောင်ချုပ်မှု၊ ကောက်ချိုးခြင်း၊ စက်ချုပ်ခြင်း၊ ကိုဆောင်ရွက်ကြသည်။ အပျိုးသားအသုံးပြုသော အင်္ကျီအင်္ကျီမှာ လယ်လုပ်ခြင်း၊ ပိုက်တောင်ခြင်း၊ မျိုးနှုတ်ခြင်း၊ အင်္ကျီဖောင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။ အပျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအသုံးပြုသောဂျင်းဘောင်မှာ ခပ်းရိတ်ခြင်း၊ လမ်းတံတား၊ ရေထမ်း၊ အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားတွေ ပိုင်ဆိုင်ပြီး တိန်းချုပ်တာက အိမ်၊ လယ်၊ ကော်လုံးကွင်းတို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်တာက စက်ချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြပုံ


ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်
ရေရှိုးကျေးရွာ
ဒဿဂြိဟ်အစီအစဉ်
တနင်္လာ
အင်္ဂါ
ဗုဒ္ဓဟူး
ကြာသပတေး
သောကြာ
စနေ
တနင်္ဂနွေ
လယ်ကိုင်
ရာသီဥတု
မွေးတော်
လယ်ပမ်းဆက်သွယ်
ကုန်းယာစိုက်ခြင်း
ထွက်ကွင်း
ထန်းရွက်
ကျန်းမာရေး


အွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ဇရိုးကျေးကွာ၏ ဒဂိုက အာသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း လုပ်ငန်းမှာ လယ်လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ လယ်လုပ်ငန်းကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်လုပ်ဖို့ကိုဒဂိုက မလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အခါ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မတြယ်လည်ဆောင်ရွယ်ခဲ့ ဆွေကတော့ ကျွဲကမ်းနှင့် စီးဖမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လူတစ်ဦးဖေါ်ဒဂုဏ်းဆုံးလုပ်ကားခ မှာ ၆၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။ ဇနီးအလုပ်ကို လူတစ်ယောက်အတွက်ကားဝတ်ဆုရေး မလုံလောက်ပါ။ ဝင်ငွေမမျဲလောက်သည့်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးတွေ ရဲ့အဓိက အာသက်မွေးတဲ့ကျောင်းမှာ ဒဇီးရိုတ် ၊ ဈေးကိုင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဖက်ထိုင်းလုပ်ငန်းကို ဂဒုဏ်းဇယ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ဆိုအလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ကားခ မှာတန်းတူရသည်။ ဇရိုးကျေးကွာ၏ မွန်တက်မှာတနိုင်ရုံးလ ၊ တနိုင်ဆောင်မွန်းလ တပို့တွဲလ ဖြစ်သည်။ ဝကျေးကွာ၏ လုပ်ငန်း အလုပ်ရှုပ်ချိန် ကဆုန်လ ၊ နယုန်လ ၊ ဝါဆိုလ ဒါဝါခေါင်လ တွင် အလုပ်ကကိုင်ကွင်းအလွန်များပါသည်။ ကျန်းမာရေး အရ ၊ ဝါဆိုလ ၊ ဝါခေါင်လ တော်လင်းလတွင် ဝမ်းလွှမ်းတုပ်ကွေး ဆေးရုံဖြင့် များသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပြဇယားပုံ



ဇရိုးကျေးရွာ၊ ကျခတ်ဂူကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်



ဇရိုးကျေးရွာ၊ ကျခတ်ဂူကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

ပင့်ကူအိမ်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်များ

အမျိုးသမီးများ၏အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်မှု၊အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှု စသည့်အချက်များတွင် အားနည်းပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ကျေးရွာ၏ကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်မှု၊ပါဝင်မှုရှိကြသည်။ အမျိုးသမီးများကိုမူအနည်းငယ်သာတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများရာနှုန်းပြည့်ရှိသောနေရာမှာ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများတွင်သာ တွေ့ရပါသည်။

အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရသောအလုပ်တို့တွင် လုပ်ကိုင်မှုနည်းကြသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာအချိန်ကုန်နေတတ်သည်။ ပညာရေးတွင်အမျိုးသားများထက်အားနည်းသောကြောင့်မပြောရဲ မဆိုရဲဖြစ်နေပြီး ခေါင်းဆောင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ခြင်းပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများမပြုလုပ်ရဲကြပါ။

ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများသီးသန့်တက်ရောက်ရသော အစည်းအဝေးများ၊ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပေးခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်လာအောင် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ဝင်ရောက်ကူညီပေးခြင်း၊ လက်တွဲခေါ်ယူခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အလေးထားခြင်းဖြင့် ကူညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ




အပျိုအစဉ်းချိတ်ဆက်မှု
ဇရိုးကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်
ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်အဖွဲ့
အစုံမီးသတ်အဖွဲ့
အသင်းကောင်စီ ကော်မတီ
ဆိုက်ပျိုးရေး (ဒွေဘောင်ယံ
ပွေးမြေရေး (ရိုးရိုးလေး)
ယူကုလဟိုပြုစီမံကိန်း

မြစ်ပုံစံ

ပွေးပွေးခြင်းနှင့် အနှံဝင်ခြင်း

ကျေးကွာတွင်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးကွာရှိ ရွာချုပ်မှ အိုင်ကဏ္ဍချုပ်

ထွက်ကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သည်။ အနှံကြိုးကျောင်းဂါပတအဖွဲ့သည် ။ ဘာသာရေး

အိုင်ကဏ္ဍ ကိစ္စအလုပ်အကိုင်ကို ကွာသား/သူ များကဦးဆောင်လုပ်ဆောင်သည်။

ကျေးကွာအရံ မီးသတ်အဖွဲ့သည် ကျေးကွာရှိ မီးနှင့်ပတ်သက်သော အန္တရာယ် များကို

ကာကွယ်ပေးသည်၊ အာသင်ကျောင်း ကော်မတီသည် ကလေးများပညာရေးကို ကျေးကျွဲဖြိုး

ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သည်၊ ဖွဲ့ဆောင်ရွယ် အဖွဲ့သည် ကျေးကွာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း

ကိုကူညီသည်. ရိုးရိုးလေး အဖွဲ့သည် ကျေးကွာ ပေ့ွးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို

ဦးစားပေးကူညီသည်။

CDD

၇။ ကော်မတီဂင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ဇရိုးကျေးရွာ၊ ကျခတ်ဂူကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အမည်	တာဝန်	ဖုန်းနံပတ်	မှတ်ချက်
1	ဦးချမ်းသာ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	09-793334711	ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ
2	ဒေါ်မိုးသန္တာ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	09-793334711	ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
3	ဦးစိုးမြင့်	ဝယ်ယူရေး	09-793334711	
4	ဒေါ်နန္ဒာဝင်း	ဝယ်ယူရေး	09-255786201	
5	ဦးကျော်လွင်	ငွေစာရင်းကိုင်	09-772983174	
6	ဦးမြင့်ဇော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	09-793334711	
7	ဒေါ်ဇာဇာခိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	09-793334711	
8	ဒေါ်ခင်မာချို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	09-793334711	
9	ဦးအုန်းရီ	ဝေဖန်အကြံပြု	09-793334711	
10	ဒေါ်ခင်သန်းမော်	ဝေဖန်အကြံပြု	09-793334711	
11	ဦးအေးမင်းဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	09-793334711	
12	ဒေါ်လွင်လွင်နွယ်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	09-793334711	
13	ဦးကျော်မျိုးလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	09-793334711	
14	ဒေါ်ပန်းအိဖြူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	09-793334711	

၈။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ






ဇရိုးကျေးရွာ၊ ကျခတ်ဂူကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

ဇရိုးကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးကိုကိုနိုင်	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၅၅၇၀၄၄၁၆	
၂	ဦးချမ်းသာ	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၇၆၁၂၇၅၉၇၂	
၃	ဦးမြင့်ဦး	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၂၅၅၉၆၃၈၀၅	
၄	ဒေါ်ခင်သန်းမော်	စာရင်းကိုင်	၀၉-၆၇၂၈၆၇၆၂၉	
၅	ဦးမြင့်စိုး	သော့ကိုင်-၁	၀၉-၆၆၀၀၆၂၆၇၃	
၆	ဒေါ်မော်အေး	သော့ကိုင်-၂	၀၉-၄၅၇၉၅၃၆၄၄	
၇	ဒေါ်မြတ်နိုး	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၆၈၉၉၂၄၅၇၇၃	

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဘဉ်းရိ	09768816884	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မွန်	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု - ကျသာင်ဂူ	ကျေးရွာ ဇရိုး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ပဒေါင	52	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	52
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		2
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	9		9
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	165	183
လူမျိုးစု (၁)----------		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	41	11

(၅) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☑	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၆) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
(ကျောက်ခင်းလမ်း) မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/(မသိပါ)

၈) ရရိှးအကွာအေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၅မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----၂၅မိနစ်---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဂန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------မရှိပါ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောကြင်မိုး

လက်မှတ် နေ့ ၁၅.၂.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ထက်ထက်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၅.၂.၁၇

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



အိမ်ထောင်စုပေါင်း - 52
အိမ်ရေပေါင်း - 51

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကယန်းပွန်ရွာကို ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးအုန်းဖို	09768168814	ဦးထိန်ဝင်းဇော်
မြို့နယ် ဇလိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျဒတ်ဇု	ကျေးရွာ ဇလိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ကယား---	52	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	52
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		2
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	9		9
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	165	183
လူမျိုးစု (၁)----------		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	41	11

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐

	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☑		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအတိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၅ မိုင် ၃၀--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၂၅ မိုင် ၃၀--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------မရှိပါ----------

(၂) ----------

(၈၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ [illegible]

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [illegible]

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၂၂

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် - ၅၁
အိမ်ရာ အရေအတွက် - ၅၁

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ဆင်နှိုး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပွဲသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ပြဿနာ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဒိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမူးမှ ဒေတာဒေါင်းအချက်အလက်တဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမူး၏ အမည်
		ဒေါ်နုနုဦး အိုအိသင်း

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မွန် | မြို့နယ် ဝါခေ | ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဂူ | ကျေးရွာ ရေရီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၅၁	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၅၁
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုခြား ----------		ဘာသာခြား ----------	
အခြား:			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
-- လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၁၃၆	၁၄၅
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၁	၁၀

ကျား + မ - ၂၈၁

(၉) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☑	ဓမ္မတိ	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☑	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွှန်ကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈၁) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြွမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
(ကျောက်ခင်းလမ်း) (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(၈) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/(မသိပါ)

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/(မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို‌မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 3 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 25 မိနစ် ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ပန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ ရှိပါသည် ☐ မရှိပါ ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဘအောင်မြင့်

လက်မှတ် နေ့ 24.8.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်နုနု မြင့်အိအိသင်း (ကျေးရွာအုပ်ရုံး ပေါင်း)

လက်မှတ် နေ့စွဲ 24.8.2018

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ခိုးဖြစ်ခိုး		စိန်ဇွန်းမိမိဘဝေး

မြို့နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မွန်	ထပါစ	ကျဆော်ဂူ	ရေကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ----	51	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ-----	51
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	10		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

(၄)

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)--ဝါးဒူး---	139	142	281
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	46	5	51

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဧကူးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ဧကူးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ဧကူးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ဧကူးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

(ကျောက်ခဲင်းလမ်း) (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ဧကူးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤဧကူးရွာတွင်ဧကူးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/(မသိပါ)

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/(မပြုခဲ့ပါ)/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှဂုဠားကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း---၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဂုဠားကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၀ မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၄၅ မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ရှိပါ □ မရှိပါ ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]
လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [illegible]
လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 26.9.19

၉။ စီမံကိန်းစက်ပန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်စက်ပန်း)



ပုံစံ - ၈ -၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် -

နေ့စွဲ

စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း (၃)

ပြည်နယ်/အိုင်း ချင်း | မြို့နယ် - ဇလိန် | ကျေးရွာအုပ်စု ကျခတ်ဂူ | ကျေးရွာ ဇလိုး


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.2.17	12.2.17	25	13	38	ဗမာ	38		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.2.17	12.2.17	16	14	30	ဗမာ	30		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	12.2.17	12.2.17	9	6	15	ဗမာ	15		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	10.9.17	10.9.17	25	13	38	ဗမာ	38		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေ	25.5.17	25.5.17	25	13	38	ဗမာ	38		



...အစည် ရေးဆွဲခြင်း	25.5.17	25.5.17	25	13	38	ဗမာ	38		
...ယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	25.5.17	25.5.17	25	13	38	ဗမာ	38		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	25.5.17	25.5.17	25	13	38	ဗမာ	38		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	25.5.17	25.5.17	25	13	38	ဗမာ	38		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၉.၅.၁၇	၁၉.၅.၁၇	၇	၆	၁၃	ဗမာ	၁၃		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၇	၆	၁၃	ဗမာ	၁၃		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၆.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၇	၆	၁၃	ဗမာ	၁၃		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၁.၇.၁၇	၂၁.၇.၁၇	၃၆	၂၉	၆၅	ဗမာ	၆၅		

ဇရိုးကျေးရွာ၊ ကျခတ်ဂူကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)




ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကမ်ဘာ့ဦးဆောက်: သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးကိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒို့ဖိုးလေး ဇေကင်


နေ့စွဲ	၁၀ - ၁၀ - ၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)	
မြို့နယ်/တိုင်း မွတ်	မြို့နယ် ဖေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျုတ်ပူ	ကျေးရွာ ဇရပ်ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၁၇	၁၀.၁၀.၁၇	၁၇	၃၀	၄၇	၆၀ | ၄၇
၂။ ကျေးရွာခွဲဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၇	၁၁.၁၀.၁၇	၁၈	၃၀	၄၇	၆၀ | ၄၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁၀.၁၇	၁၃.၁၀.၁၇	၆	၆	၁၂	၆၀ | ၁၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁.၁၂.၁၇	၁.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁.၁၂.၁၇	၁.၁၂.၁၇	၁၅	၂၃	၄၈	၆၀ | ၄၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၂.၁၇	၁၃.၁၂.၁၇	၁၅	၂၃	၄၈	၆၀ | ၄၈



၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၂.၁၇	၁၃.၁၂.၁၇	၁၅	၂၃	၄၈	၆၀ | ၄၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျှောထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၂.၁၇	၁၃.၁၂.၁၇	၁၅	၂၃	၄၈	၆၀ | ၄၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၂.၁၇	၁၃.၁၂.၁၇	၁၅	၂၃	၄၈	၆၀ | ၄၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၁.၁.၁၈	၃၁.၁.၁၈	၉	၈	၁၇	၆၀ | ၁၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၉	၈	၁၇	၆၀ | ၁၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀.၃.၁၈	၂၀.၃.၁၈	၃၁	၃၂	၆၃	၆၀ | ၆၃

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - ၉ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စိုးနှင်းအိအိဘွင့်

နေ့စွဲ 24.8.2018

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ဗဒံ မြို့နယ် ဇလဲ ကျေးရွာအုပ်စု ကျခတ်ဂူ ကျေးရွာ ရပ်ကွက်


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	23.8.2018	23.8.2018	19	21	40	ဗမာ	41	51	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	24.8.2018	24.8.2018	20	21	41	ဗမာ	41	51	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	24.8.2018	24.8.2018	11	6	17	ဗမာ	17	51	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	13.11.18	13.11.18	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီတို့ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	26.12.18	26.12.18	7	20	27	ဗမာ	27	51	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									



၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	26.12.18	27.12.18	7	20	27	ဗမာ	27	51
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	26.12.18	27.12.18	4	5	9	ဗမာ	9	51
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	26.12.18	27.12.18	4	5	9	ဗမာ	9	51
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	26.12.18	27.12.18	4	5	9	ဗမာ	9	51
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	10.3.19	10.3.19	67	4	11	ဗမာ	11	51
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	16.3.19	16.3.19	5	6	11	ဗမာ	11	51
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ဇရိုးကျေးရွာ၊ ကျခတ်ဂူကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းအဆိုပြုချက်

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နုနု: ဟိုဟိုကြီး / ဦးမောင်ဖြူဦးခန့်

နေ့စွဲ 26.9.19

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဖွဲ့ မြို့နယ် ဗဟို ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ငရုပ်:


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	26.9.19	26.9.19	11	23	34	ပဖော 1 34	50	66.67 %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	27.9.19	27.9.19	11	23	34	ပဖော 1 34	50	66.67 %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	- 1 -	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	24.11.19	24.11.19						



သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လွှဲထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						I		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						I		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						I		

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မွန်	ပေါင်	ကျဉ်တင်	ကြက်ရို

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာအတွင်း လယ်ယာလုပ်ငန်း မူလွဲ	၁	မိုးရာသီတွင် လမ်းများ ရွှံ့ကြီးထသဖြင့် ဆေး
၂	အရွာလုံး ဗျိုလ်ခေါင်းအားပံ့ပိုးမှုမပေးသောကြောင့်	၂	ဦးဆရာသောကြောင့်သွားလာရခက်ခဲ
၃	ဆေးလိမ်းဆီ၊ ဝက်မြင်းကြောင့် မြို့လေ်တွင်	၃	ဆေးဆေးဆိုး မစ္စီသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွင်
၄	ကျေးရွာအတွင်းအာကြည့်တိုက် မစ္စီဖြစ်၊	၄	- တောင်ဘက်တိုင်းမရှိသဖြင့် ပဟုသုတ၊
၅	မိုးဦးရာသီတွင် လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာ	၅	- ဖြစ်ရာဒေသတွင် သောက်သုံးရေအား

ရုံးခန့်ဖြင့်၊ အဆင်မပြေဖြစ်၊ မိုးရွာ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ဖြင့်

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	လယ်ယာလုပ်ငန်း အားမြင့်အောင်ဆွေးရုံ	၁	ကျေးရွာတွင်းအရေးရပ်
၂	တစ်ရွာလုံး လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်	၂	ကျေးရွာလွယ်ကူစေမှီ
၃	ကျေးရွာဆေးလေး၊	၃	ကျေးရွာတွင် ဆေးလေး၊
၄	အာကြည့်တိုက်ရရှိရန်	၄	ကျေးရွာတွင်သောက်သုံး ရေအလုံ
၅	ကျေးရွာရေးရာ	၅	ကျေးရွာတွင်အာကြည့်တိုက်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လမ်း (ကွန်ကရစ်လမ်း)	က + မ		၃၄၅
၂	လျှပ်စစ်မီး	က + မ		၃၄၅
၃	ကျေးရွာဆေးလေး	က + မ		၃၄၅
၄	အာကြည့်တိုက်	က + မ		၃၄၅
၅	အာရွေ့အက်ကမ်းတံတား	က		၃၄၅
၆	ရေတွင်းကြီး	မ		၃၄၅

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	
၂	ဈေးထိုး ပန်းထိုးသင်တန်း	မ	
၃	အလှပြင်သင်တန်း	မ	
၄	ပုံမှန် ဝင်ငွေလုပ်ငန်း	မ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။


အမည် ---ဒေါ်ခင်မြမင်းသာဝ--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ ---15.2.17---

ဒေါ်ကေသီလေခန်း [signature] 15.2.17

၁	အမျိုးသားအဖွဲ့တင်ပြသောအာခံအားအာဆီး	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအာခံအား၊ အားအီး
၂	သောက်သုံးရေပေးလုံလောက်သဖြင့် မသန့်ရှင်းသောရေကို သောက်သုံးရခြင်း	
၃	တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ဆိုးရွားလုပ်ကိုင်မှုများမရှိခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲခြင်း	
၄	ရွာအာရှေ့ဘက်ကမ်းတံတား ပျက်စီးလွယ်ခြင်း	
၅	ကျေးရွာအောက်လုံးကွင်း မရှိသောကြောင့် ကလေးများ ကစားစရာကွင်း အဘင်ဘေမြဲခြင်း	

၁	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျော်မှန်းချက်
၂	ကာလမိုးမှ ကျွန်ုပ်ရစ်လမ်း (သို့) ကတ္တရာလမ်း ရရှိရန် မျော်လင့်ခြင်း။	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန်
၃	တံတားမှ သစ်သားတံတား (သို့) ကွန်ကရစ်တံတားတစ်ခုခု ရရှိရန် မျော်လင့်ခြင်း	

၁၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတိန့်လင်းအောင်

နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) √ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် မြို့နယ် ဝါဠိ ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဂူ ကျေးရွာ ဇရပ်ဒီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ကျေးရွာအတွင်း လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ လွဲ၍ ဖြစ်ပေါ်စေရန် အခြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရှိသဖြင့် အားထုတ်ရသည်	၁	မိုးရာသီတွင် လမ်းများပွက်တသဖြင့် ဆေးရုံ ရောဂါခွဲ သွားရန် အဆင်မပြေခြင်း၊ လမ်းနှင့်ဆက်သောတံတား
၂	မွန်လုံးလျှပ်စစ်မီး ရရှိမှုမပြေလည်သောကြောင့် အဟတ်ရတာ အဆင်မပြေခြင်း	၂	ရေတိုးခြင်း - ဖိုးမွှေသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း အစားမေး မွား အာလျောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း
၃	ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်းကြောင့် ပြို့ပေါ်တွင် ဆေးကုသရတာ အဆင်မပြေ	၃	-ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး အဆင်မပြေခြင်း
၄	ကျေးရွာအတွင်းအကြွေးတိုက် မရှိခြင်းကြောင့် အသိပညာနည်းပါးခြင်း၊ လူရာမဝင်ခြင်း	၄	- အကြွေးတိုက် မရှိသဖြင့် မတည့်တာ၊ အသိပညာနည်းပါးခြင်း၊ လူရာမဝင်ခြင်း
၅	မိုးဦးရာသီတွင်လမ်းမကောင်းသဖြင့် ဘွားလာရခက်ခဲခြင်း /အဆင်မပြေ	၅	-မိုးရာသီတွင် ဈေးကွန်ရက်သောကြောင့် ဝယ်သုံးရခက်ခဲခြင်း၊ မသန်စွမ်းတာရော ဝယ်သုံး မိရာ ကျန်းမာရေးတိုးတက်ခြင်း

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	လယ်ယာလုပ်ငန်းအပြင် အခြားဝင်ငွေရရှိနိုင်သော အလုပ်အကိုင် ဖွင့်ရရှိလုပ်ကိုင်နိုင်မှု	၁	ကျေးရွာတွင် ကတ္တရာလမ်း ရရှိစေရန်
၂	တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်ရရှိရန် မျှော်လင့်ခြင်း	၂	ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ် ရရှိစေရန်
၃	ကျေးရွာအေးပေးခန်း ရရှိရန် မျှော်လင့်ခြင်း	၃	ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်
၄	အကြွေးတိုက် ရရှိရန် မျှော်လင့်ခြင်း	၄	ကျေးရွာတွင်ဈေးကွက်သို့ ရောက်လာလေ့ရှိသော ရောင်းဝယ်သူများ ရရှိရန်
၅	ကျေးရွာဈေးလုံးကွင်း ရရှိရန် မျှော်လင့်ခြင်း	၅	ကျေးရွာတွင် အကြွေးတိုက် ရရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်း (ကွန်ကရစ်လမ်း)	က + မ	၃၀၀၀၀၀၀၀	၃၃၄၅

၂	လျှပ်စစ်မီး	က + ခ	၂၀၀၀၀၀၀	324
၃	ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း	က + ခ	၂၀၀၀၀၀၀	324
၄	ဘာသာရေးကျောင်း	က + ခ	၂၀၀၀၀၀၀	324
၅	အရွာဘက် ကားဖြတ်တဲတား	က	၂၀၀၀၀၀၀	324

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

ခ ရေတံခွန်ငယ် ခ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဓာတ် ချုပ် သင်တန်း	ခ	
၂	ဇာတိ ၁ ပန်း ထိုး သင်တန်း	ခ	
၃	အလှ ပြင်သင်တန်း	ခ	
၄	ပုံမှန် ဝင်ငွေလုပ်ကိုင်	ခ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးချမ်းသာ--- လက်မှတ် --- နေ့စွဲ ---၁၀-၁၀-၁၇---

အိုးကသီဖေခိုး ၁၀-၁၀-၁၇

ဆင့်	အမျိုးသားအဖွဲ့ တင်ပြသောအခက်အခဲကဏ္ဍများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲကဏ္ဍများ
၁	သောက်သုံးရေမလုံလောက်မှု ဖောရန်.ရှင်းသောရေ ကို သောက်သုံးရခြင်း	
၂	တန်ဖိုးတစ်ခွင် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်မှုများ မဖြစ်ခြင်း ကြောင့် အား ဝတ်စုရေး အက်ခဲ ခြင်း	
၃	ဘုရားရွာကုန်းတံတား ၂ ဖက်တံတား ဖြစ်သော ကြောင့် မျက်မှောက်ပျောက်ခြင်း	
၄	ကျေးရွာကော်လုံးကွင်း ဖဖြိုသောကြောင့် ကလေးများ ကစား ရာတွင် အဆင်မပြေ	

ဆင့်	အမျိုးသားအဖွဲ့ မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှ တင်ပြ သောမျှော် မှန်းချက်
၁	တာလမ်းမှ ကွင်းကုန်လမ်း (သို့) ကတ္တရာလမ်း ရရှိရန် မျှော်လင့်ခြင်း	အဆုပ်အကိုင်အခွင့် ကလမ်း ရရှိရန်
၂	ပါး တံတား မှ သစ်သား တံတား (သို့) ကွန်ကရစ်တံတားတစ်ခု ရရှိလိုခြင်း မျှော်လင့်ခြင်း	

၁၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နုနု-အိအို ၁၁၆၊

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
15. 2. 2019	

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကချင်	ပဒေ	ကျဉ်ခက်ငူ	ချဉ်ဒိုး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာ အကြည်တိုက မရှိရှိ အလေပဟု သုတ်ပျော်၊ မှန်းနှုန်းခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ရေးလေး အုံး မရှိ ရှိ အရေး လေ့ ကျန်း ပါးစေ၊ အတွက် အခက်အခဲ ရှိ ခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ကျွဲ ဆုံး ပျမ်း ရှိ မရှိ ကောလေးကြောင့် ညာ အက်အွာ ပါးရ အက်ခဲ ခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ပိုး ရောဂါတွင်းတွေ့ တွင်း ပမာ ပျော်၊ ပျက်ခြင်း တစ်ခု ကောလေးကြောင့် ခဲသွား ပါးရ အက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
အပျပန်အကြိုး အကြင့် အပမာ၊ နှုတ်ပါးကောလေးကြောင့် ဝင်းရွေ့ ဒီဇိုင်းပါးသည့် အ အက်အခဲ	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ဖြူရောဂါတွင် တစ်ခြား ပုံ၊ ကောင်းကောင်းရ ပေးပို့ ပေါက် သည့် အ အက်အခဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းပြဿနာများ အကုန်အပြေရှင်းမရှိနိုင်ခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
တစ်ရွာနဲ့တစ်ရွာ နယ်နိမိတ်ရှင်းမရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
အပျိုပေါက်ငယ်ရွယ်များ ရေရှိသောနေရာတွင် ရေချိုးခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
ကျေးရွာတွင်းရှိ တိုက်ရိုက်ရေရှိသောပြိုင်းမဟုတ်သူတချို့ ရေသုံးခွင့်မရခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ ရေရှိသောပြိုင်း ကျေးရွာဆေးလေးခုံ ရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
တစ်ရွာနဲ့တစ်ရွာ နယ်နိမိတ်ရှင်းမရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျန်းကျစ်ရေဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြေရှင်းခြင်း	က/မ	ပြဿနာများ အကဲဖြတ်ရေး	①	20000000	136	145	281
၂	ပြဿနာရှိမှုကို အဖြေတောင်းခြင်း	က/မ	ဖြေရှင်းရေး	②	20000000	136	145	281
၃	ရာသီတိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	က/မ	ကျေးရွာမှ စီမံကိန်းအဖွဲ့	③	15000000	136	145	281
၄	ဆက်ရေတွင်းတူးခြင်း နှင့် ရေစက်ပန့်တပ်ဆင်ခြင်း	က/မ	ရေနှင့်ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းပြဿနာ	④	10000000	136	145	281

၅								
၆								

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ; းစားပေး ပွဲလှိုင်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပွဲလှိုင်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အင်္ဂါ ပါသူ (အမျိုးသားများ/ အင်္ဂါ သမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခရစ်ချယ်ယာဉ်တန်း	မှ	အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၂	အမှတ်ပြဇယားပြတိုက်	ဗ	အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၃	အစားစာဆိုင်များ	ကျေးရွာ	အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၄	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	တ	အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၅			
၆			

ခေါင်းထောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးချမ်းသာ--- လက်မှတ် --- ---- နေ့စွဲ ---15.2.19---

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စိုးနိုင်အိမ်သင်း	
နေ့စွဲ 27.9.19	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	မြို့နယ် သထုံ ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ပျဉ် ကျေးရွာ ဇရပ်ဦး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးရာသီတွင်ရွာ ရှုခင်း ဆားလမ်း မှုန်ပျက် မြို့တော်ထွက် ဘွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
တစ်ရွာလုံး ယျပာခစမှီး မရှိတာဆရာဝန် ညဘက် ဘွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ကျေးရွာဆရာဝန် တိုက်ပမရှိ၍ ဆေး မဟုတ်သူတို့ ဆေးနှည်းခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ရွှေရာသီတွင် တစ်ရွာလုံး လေဆေးရုံး ရှေ့မလုံ စေသော ဘဝ အဆက်အခဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ဝစ္စ:လေ:ခွန်:မရှိ၍ အရေး လိုက် ကျန်းမာရေး အတွက် အခက်အခဲ ရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
အယာအကိုင် အခွင့် အလမ်း နှည်း ပါ:တာဆရာဝန် ဝင်ရွေ့နှည်း ပါ: ဘဝ အဆက်အခဲ	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ဂ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးရာသီ အတက်လမ်းများ လမ်းပန်း အတက်သွယ်ရာ တံတားမျှော်လာပေသည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် ရေရှိလာပေသည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ကျေးရွာ အလယ်တည့်တည့်ရှိ ရေကန်ကြီး ပဟုဏ်းတတ်များ တိုးမြှင့်လာပေသည်။	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
တစ်ရွာလုံး တောက်လျှောက်ရေ လုံလောက်စွာ ရရှိလာပေသည်။	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်ရရှိလာဖြစ်ရေး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး ဆောင်ရွက်ပေးသွားပေသည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးပွားလာဖြစ်ရေး ဝင်ငွေတိုးမြှင့်လာပေသည်။	☑ကျား □မ □ ကျား+ မ

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လှေခင်းမြေကြီးသွယ်တန်းခြင်း	ကျေးရွာ	မြေလင်းရေးရေး	①	၃၀,၀၀,၀၀၀	199	142	281
၂	ရွာနှံတံခွန်လမ်းခင်းခြင်း	ကျေးရွာ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဌာန	②	၃၀,၀၀,၀၀၀	199	142	281
၃	ဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်လာစေရန် ဖုန်းတိုင်ထူခြင်း	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	③	၁၅,၀၀,၀၀၀	199	142	281

၄	စကားရေတွင်း တူး ဖော်ဖြင်း နှင့် ကျောင်းကန် ကဉ္စောက်ကြီး	ကပ	ကျန်ုပ်တို့ ဘုန်ကြီး ကျောင်း	④	10,00,000	134	142	281
၅								
၆								


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာသင်ကျောင်းတိုက်	ပ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	ဆရာကျောင်းတိုက်	ပ	ပ
၃	ဘုရား၊ ဓာတ်ရေးဝိုင်	ကပ	ပ
၄	စာကြည့်ခန်းတိုက်	က	ပ
၅			
၆			

ဆိုင်းဆောင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဒေါ်ခင်ထိုက်သန္တာ--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ ---10.10.19---

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ဇရိုးကျေးရွာ၊ ကျခတ်ဂူကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

သကာတွေ့ရှိမှုပြုဖြင့် အဟူသဘော ဖြစ်လာစေခြင်းဆိုင်ရာ

အဟူသဘော ခ. ကြသည်.

ကျေး: ဘာကောင်လဲဝင်မေးမှာ:

① ခွေး ဆူပြီး ဘာ (မိတ်ဆောင် ဝဏ္ဏ)

② ဆရာမ: သမ္မာ (မိတ်ဆောင် ဝဏ္ဏ)

③ ခွေး ခိုး: ဖြင့် (ပယ်ဖျက်: ဝဏ္ဏ)

④ ဆရာ နွားစာ (ဝယ်ယူ:)

⑤ ခွေး ကျော်ကြွင့် (ထွက်ခွာ: ကိုစ)

⑥ ခွေး ပြုံးကော (စောင့်ဆိုင် ဝဏ္ဏ)

⑦ ခေါ်ဆောင်သွား (တင်ပို့သည်)

⑧ ခွေး ဟား: မင်း ခွေး (လည်ပတ် ဝဏ္ဏ)

⑨ ဆရာ ကွင်း ကွင်း နွယ် (ယည်ပတ်)

⑩ ဆရာ ဘုန်းတော် (ပေးဆပ် အကြိုး)

⑪ ခွေး: ဆုန်: ခွေ (ဝယ်ယူ အကြိုး)

⑫ ခွေး ကျောက်ခွေ: ကွင် (စိတ်ဆာ ဝန်ထမ်း)

⑬ စဆရာ ခွေး ခွေ (ခေတ်ဆာ ဝန်ထမ်း) စသည်တို့ကို. ဖြစ်လည်ခြင်း အဟူသဘော ခ. ကြသည်.

CDD COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT

* ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် အဆင့်အဝေး ကို ကုန်ကျစရိတ် (၅၀၀၀)နှုန်းဖြင့် ကုမ္ပဏီမှ ခံယူပါသည်။

* ဖြတ်သန်းကို ကျေးရွာလူထုအမျိုးသားများ ကြိုဆိုကြသည်ဖြစ်ရန်၊ အဆင့်အဝေး မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စာရွက်စာတမ်းများ ပြုစုတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပါသည်။



ရေးသူ:
မှတ်တမ်းတင်သူ
ရေးနှုန်းအဖွဲ့အစည်း:
လူထုခေါင်းဆောင်:

ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး

ကျေးကျွန် - ထရိုးကျေးကွာ

ရက် - ဒုန်းကြီးကျေးငှက်

အချိန် - 10:00 နာရီ

ကျင်းပခဲ့ - 27.9.2019

အစည်းအဝေးတက် တက်ရောက်သူများ ၈ - ၁၁ ဦး ပမာဏ ဦး

ဆွေးနွေးပွင့်လင်း " " အထူးအနှစ်ဝက်ဖန်းအကြောက် ယူထုပယ်ပို ပြုစီမံအိန်းခေတ်ခြင်း

ဖို့၊ ① ကျေးကျွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဓိကအခွင့် အကြောက် ပြင်ဆင်ခြင်း၊

② ကျေးကျွာအတွက် လိုအပ်သော ယုပဉာန်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး ချမှတ်ခြင်း။

စည်းဝေး ပွင့် " " ယူပြုရာ အနှစ်သစ်ခြင်း ကို မိန့်ခွန်းတင်ပြခြင်း၊ အဖျိုးသား၊ ဆရာကြီး

သမိုင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဘိုးအဘွား၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း ချက် တို့ကို စည်း

ဝေးခြင်း၊ အကျိုးဝင်သော ယုပဉာန်းများ အကြောင်း မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း၊ ပြီး ယုပဉာန်း

သည်။

အုံးမှတ်ချက် " " အထူးအနှစ်ဝက်ဖန်း ယုပဉာန်းဖြစ်သော ① ပြုပြင်ခြင်း ကြီးကြပ်ရေးမှူး

ခြင်း၊ ② ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ ③ စာကြည့်တိုက်တည်

ဆောက်ခြင်း နှင့် အစားရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း နှင့် ဒေါ်ကြေးကေန်တည်ဆောက်ခြင်း ဆုပဉာန်း

တို့ကို ကျေးကျွာ ယုပဉာန်းများ ချမှတ်ကြပြီး ယခုနှစ် အထူးအနှစ်ထွင် ခွဲခြားသော ယုပဉာန်း

ဖြစ်သော ယုပဉာန်းကြီးကြပ်ရေးမှူး ယုပဉာန်းကို အများသဘောတူညီမှု ဖြင့်

အတည်ပြု အုံးမှတ်ခဲ့ကြသည်။


* ကထက်ပါ အုပ်ဖြတ်ချက်များကို အမှတ်ပြု၊ အခြေးစေးကို ဇန်. ၁၀၃ (၇:၀၀) နာရီ
တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

* ယိမ်းယိုင်ကို ကျေးရွာလူထု အများ ဘိုးဝေရန် တောင်ကျောသင်္ချိုင်း၊ အခြေး အစေး မှတ်တမ်း
ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ကျေးရွာ ပွဲ့ဖြိုးရေး အစည်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။



ဆိုင်း
မှတ်တမ်းသူ
ဝါနှင်းအိအိသန်း
လူထုခေါင်းဆောင်များ

၁၂။ ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ



ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစာရင်းချုပ်

ကလ္လာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ခြစ်ရန်			ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်းအမည်	မှတ် ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ		
အခြေခံအဆောက်အအုံကလ္လာ (လမ်း/တံတား/ရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	စက်ရတွင်းတူးဖော်ခြင်း			√	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၄-၂၅ဘဏ္ဍာရေး ဝဝးနှစ် တွင်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်
လူမှုစီးပွားရေးကလ္လာ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကလ္လာ စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ							
သဘာဝဘေးအန္တရယ် လျော့ပေါ့ရေးကလ္လာ							
အခြားကလ္လာ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)							