ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ပေါင်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

သထုံခရိုင်၊ မွန်ပြည်နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်

တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂။ ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ



ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၂။ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၃။ ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁။ ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာ

၂။ ခင်တန်းကျေးရွာ

၃။ ကရင်စုကျေးရွာ

၄။ ကျောင်းစုကျေးရွာ

၅။ ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ

တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၁၀)ကျော်ခန့်က ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးနှင့်တမီလ်လူမျိုးအနည်းငယ်စတင်နေထိုင်ပြီး လယ်ယာလုပ်ကိုင်၍နေထိုင်ကြသည်။ ကွင်းရွာစုလေးတစ်ခုဖြစ်သည့်ဤကျေးရွာလေးသည် ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာနှင့် ကပ်လျက်တည်ရှိနေခြင်းကြောင့် ညောင်ကုန်းစုဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။

ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာတွင်ရှေးနှစ်ပေါင်း(၁၁၀)ဝန်ကျင်ခန့်ကတည်းက ရွာသူရွာသားများကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည့် ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စေတီတည်ရှိခဲ့သည်။ထိုဘုန်းကြီးကျောင်း၏ အရှေ့ဘက်တွင်ရေကန်ကြီးတစ်ကန်ရှိပြီး ထိုရေကန်၏ သက်တမ်းမှာလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် အတူတူလောက်ဖြစ်သည်။ ညောင်ကုန်းကြီးကျေးရွာတွင် တမီလ်ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပြီးနှစ်ပေါင်း(၈၀)ခန့်သက်တမ်းရှိကာ တမီလ်လူမျိုးများ စုပေါင်းတည်ဆောက်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။


ညောင်ကုန်းစုတွင် မူလတန်းကျောင်းကို နှစ်ပေါင်း(၃၀)ကျော်ခန့်ကတည်းက တည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီး ကျောင်းဆောင်အသစ်ကို အစိုးရထောက်ပံ့မှုနှင့် ကျေးရွာလူထုထည့်ဝင်ငွေတို့ဖြင့် စုပေါင်း၍လွန်ခဲ့သည့်(၂)နှစ်ခန့်ကတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ကိုလွန်ခဲ့သည့်(၄)နှစ်ခန့်ကရွာသူရွာသားများကိုယ်ထူကိုယ်ထတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာတွင် တာဝန်ကျသားဖွားဆရာမတစ်ဦးရှိပြီး ဆေးခန်းမရှိပါ။ဆေးကုသရန် သဲကုန်းရွာသို့သွားရောက်ရသည်။

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	အနှစ်ချုပ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ပြမြေပုံ	၃-၁၀-၂၀၁၉	၅၁	၂၇	ကျေးရွာမြေပုံအား ကြည့်၍ ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များ သိရှိနိုင်သည့် အပြင်ကျေးရွာ လိုအပ်ချက်များကို သိရှိနိုင်သည်။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၃-၁၀-၂၀၁၉	၅၁	၂၇	ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု အပေါ် မူတည်၍ ကျေးရွာလူထု၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ ၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်း များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၃။	အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်း ချုပ်မှုပြဇယား	၃-၁၀-၂၀၁၉	၅၁	၂၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသား အသုံးပြု သော အရင်းအမြစ်၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲ သော အရင်းအမြစ်များကို သိရှိနိုင်ပြီး မည်သည့်အရင်းအမြစ်များပေါများ ကြောင်းသိရှိနိုင်သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်	၃-၁၀-၂၀၁၉	၅၁	၂၇	ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ ဝင်ငွေအများဆုံး အချိန်၊ထွက်ငွေအများဆုံးအချိန်ကိုသိ ရှိ ပြီး ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ အသွင်အပြင် များကို သိရှိနိုင်သည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃-၁၀-၂၀၁၉	၅၁	၂၇	အမျိုးသမီးများ၏ နေထိုင်မှု အခြေအ နေ၊အမျိုးသားများ၏ နေထိုင်မှုအခြေ အနေကိုသိရှိပြီးနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၃-၁၀-၂၀၁၉	၅၁	၂၇	အဖွဲ့အစည်းများ ၏ ချိတ်ဆက်မှု ၊ ကျေးရွာလူထုအပေါ်အကျိုးပြုမှုများ ကိုသိရှိနိုင်သည်။

၆။ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ




ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ

ကျေးရွာတွင်လယ်လုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာမြေများပြားပြီး မြစ်၊ ချောင်း၊ ရေကန်၊ သစ်ပင်၊ ထန်းပင် နှင့် ရေချိုအနည်းသယ်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်ခန့်က ရေချို ငါးများ ၊ သောက်သုံးရေများလျော့နည်းလာသည်။ ကျေးရွာတွင်လူမျိုး စုပေါင်းစုံနေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာထဲမှ လူအနည်းငယ်အခြားဒေသသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ကျေးရွာတိုး တက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အချက်များမှာ စက်မှုလက်မှုသင်တန်းရရှိရန် စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း နှင့်နည်းစနစ်များရရှိရန် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းနှင့် သန့်ရှင်းကောင်းမွန်သော သောက်သုံးရေလုံ လောက်စွာရရှိရန် နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှလည်း ကျေးရွာတွင်းလမ်းကို ကောင်းမွန်စွာဆောင် ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ

ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု(၆၀%)လောက်ရှိသည်။ဆင်းရဲရသောအကြောင်းအရင်းမှာ ကြံုရာကျဘမ်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ရခြင်း၊အလုပ်အကိုင်အမြဲမရှိခြင်း၊ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ ပညာနည်းခြင်း၊ ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမမျှခြင်းတို့ကြောင့် ဆင်းရဲရသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်လာအောင်ငင်းတို့တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို အလေးထားစဉ်းစားပေးခြင်း၊ ၎င်းတို့အားလပ်ချိန်များတွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ပါဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ သောက်သုံးရေကန်ပြုပြင်ခြင်း၊လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊စသည့်လုပ်ငန်းများသည် လုပ်အားခရရှိစေပြီးဝင်ငွေရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သောက်သုံးရေကောင်းစွာရရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း များစွာအထောက်အကူဖြစ်ပြီး ရေခပ်ရန်အချိန်ကုန်သက်သာခြင်းကြောင့် အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းလုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း


အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ
ရက်စွဲ ၃-10-2019
ထယ်ထိုးစက်
စပါးရိတ်စက်
ဆောင်း၊မြောင်း
ကား
အပ်ချုပ်စက်
ကောက်ဆိုက်ဆူး
ချိုနွဲ့ခင်
ကြွေ၊ဇွန်း
တံတား
ဆိုင်ကယ်
လယ်ယာ
လယ်



ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ကောက်စိုက်ဆူးတို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ကျွဲ၊နွား၊လယ်ထွန်စက်၊စပါးရိတ်စက်၊ချောင်း၊မြောင်း၊ကားတို့ဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ယာ၊လမ်း၊တံတား၊ဆိုင်ကယ်တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများက အရင်းအမြစ်အများစုကို ထိန်းချုပ်သည်။ အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရန်အမျိုးသားအများစုက ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများကထိန်းချုပ်မည်ဆိုလျှင်အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများ၊အကြံဉာဏ်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ၊ မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်များ စသည့် အချက်များပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်



ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။


ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်


ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ


ကျေးရွာတွင် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု(၆၅)ခန့် ဤလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ဤလုပ်ငန်းကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးမလုပ်ကိုင်နိုင်သဖြင့် ကြုံရာကျဘမ်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ လူတစ်ဦး၏ တစ်နေ့တာ ပျမ်းမျှဝင်ငွေသည် (၅၀၀၀) ကျပ်ခန့်ရှိပြီးတစ်နှစ်တာဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်တာအသုံးစရိတ်အတွက် လုံလောက်မှုမရှိပါ။ မလုံလောက်သောအခါ အတိုးဖြင့်ချေးယူခြင်း၊ပေါင်နှံခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် စပါးအထွက်နှုန်းလျော့နည်းလာခြင်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေရှားပါးမှုများ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ဝင်ငွေ(စက်ချုပ်ခြင်း၊ကောက်စိုက်ခြင်း၊ဈေးရောင်းခြင်း၊မွေးမြူရေး အနည်းငယ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီး၏ ဝင်ငွေသည် အမျိုးသား အိမ်ထောင်ဦးစီးများ၏ ဝင်ငွေထက်နည်းနေသည်။ နေ့စားလုပ်အားခတန်းတူညီမှုမှုမရှိပါ။ အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ပတ်သက်သော အဓိကပြဿနာများမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ဝင်ငွေရသည့်အိမ်တွင်း လက်မှု ပညာမတတ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း





ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။



ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ

ကျေးရွာတွင်ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ၌ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူရရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုနှင့် ဦးဆောင်မှုတို့တွင်အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်အနည်းငယ်နည်းနေသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊အိမ်မှုကိစ္စဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေရခြင်း၊ အစည်းအဝေးများတွင်မပြောရဲအဆိုရဲရာမှပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘဲ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝင်လာပြီးသည့်နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးခွင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်များရလာသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေကို ပိုမိုတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အမျိုးသမီးသီးသန့်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်တွန်းအားပေးခြင်း၊ပြောရေးဆိုခွင့်ပေးခြင်း၊လက်တွဲခေါ်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အလေးထားစဉ်းစားပေးခြင်းစသည့်နည်းလမ်းများကိုဆောင်ရွက်သင့်သည်။

ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာ နှင့် ဘိတ်ဆက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများ
ဘောင်ကုန်းခုကျေးရွာ
ရက်စွဲ 3.10.2014
ရွာထွင်း
ပြင်ပ
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ယူထုဗတ်ပြုစီမံကိန်း
(ငယ်)
- ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့
- ခိုက်ဘက်အဖွဲ့
- ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့
- သမဝါယမအသင်း
- ကားသား/ကာလသမီးအဖွဲ့
- Unicef
- မိဘဆရာအသင်း
- အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့


အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးပြဇယား (ပင်းဝုံစံ)
ညောင်ကုန်းကျေးရွာ
ရက်စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၇

ဗင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ဗင်း (အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ

ကျေးရွာတွင်ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့၊ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ကာလသား၊ကာလသမီးအဖွဲ့၊အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့များသည် ဘာသာရေးနှင့်လူမှုရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်သည်။အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ကာလသမီးအဖွဲ့၊ ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့နှင့်မိဘဆရာအသင်းများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ပြီး ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများမပါဝင်ပါ။ မိဘဆရာအသင်း၊ Unicef အဖွဲ့များသည် ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်နှင့်သမဝါယမအဖွဲ့ များသည် စီးပွားရေးကို အထောက်အကူပြုသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များသည်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါ ဝင်ဆောင်ရွက်သည်။






ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်လေး ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးတင်မြင့်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	09.452353627	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မြင့်အေး	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	09.403817842	-
၃	ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်	ဝယ်ယူရေး	09.456874807	-
၄	ဦးအောင်မြရှိန်	ဝယ်ယူရေး	09.255750468	-
၅	ဦးကျော်လွင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	09.784113681	-
၆	ဒေါ်အုံးမြ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	09.255735009	-
၇	ဦးကျော်နိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	09.793455866	-
၈	ဦးချစ်သိန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	09.798047242	-
၉	ဒေါ်ရီရီသန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	09.971449873	-
၁၀	ဦးသောင်းညွန့်	ဝေဖန်အကဲ့ပြု	09.795840638	-
၁၁	ဒေါ်ပြုံး	ဝေဖန်အကဲ့ပြု	09.782158451	-
၁၂	ဒေါ်ဇင်မျိုးကြွယ်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	09.258561682	-
၁၃	ဦးအောင်ရွှေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	09.773162613	-
၁၄	ဒေါ်ဝါနု	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	-	

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



အိမ်ထောင်စု = ၁၅၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိပ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်ပီတောင်းခံရမည်။ စိပ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး သောင်း ဟန်	၀၅.၇၅၅၇၁၂၀၇၈	ဦး ကျော်ကျော် ထိုက်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗွင်	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ထန် ပင်
		ကျေးရွာ ညောင်ကုန်းစု

ခွောင်းလေး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မမာ	၁၁၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၅၄
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၄၀	ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃) ဗိန်	၃	ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မမာ	၃၀၄	၂၅၁
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁၅၀	၁၄၀
လူမျိုးစု (၃) ဗိန်	၉	၁၂
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၄	၂၀
	၄၆၃	၄၂၃

ဧရိယာ၊ ကွင်း၊ ရွာ = ၈၈၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
	မူကြိုကျောင်း	☑		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက် (ဆေး၊လေး၊နှာ၊ ၈၇)၊၂၊			မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဗီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

	ဝိုင်းပါ
(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?	ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?	နှစ်--------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?	ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၁) မိုင် ပိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------(၁၀) မိနစ်--------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------(၁၃) မိနစ်--------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြောင်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။ မရှိပါ.

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေA ပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် A မည် ဦးသောင်းဟန်

လက်မှတ် ဒေါ်ဖွဲ့ ရက်စွဲ ၃၀.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး A မည် ဦးကျော်ကျော်ထိုက်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၃၀.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



အိမ်ထောင် – ၁၂၉
အိမ်ထောင်စု – ၁၅၇

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး သောင်းဟန်	၀၉ ၂၅၅၇၁၀၇၈	ဒေါ်အေးမြင့်ဇော်ဦး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တ	မြို့နယ် စဉ်းဝါ	ကျေးရွာအုပ်စု ထန်းပင်	ကျေးရွာ ဝဲညောင်းကုန်းစု

ဝဲညောင်းလေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၁၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၅၄
လူမျိုးစု (၂) တမုလ်	၄၀	ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃) မြန်	၃	ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၆၃	၄၂၈
လူမျိုးစု (၁)- ဗမာ	၃၀၄	၂၅၅
လူမျိုးစု (၂)- တမုလ်	၁၅၀	၂၃၁
လူမျိုးစု (၃)- မြန်	၉	၁၂
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၄	၂၀

စုစုပေါင်း = ၈၉၁ ဦး

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	□		ဆေးရုံ	□		ဓမ္မတီ	✓
	အလယ်တန်းကျောင်း	□		ကျန်းမာရေးဌာန	□		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
	မူလတန်းကျောင်း	✓		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	✓
	မူကြိုကျောင်း	✓		ဆေးပေးခန်း	□		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
	အခြား	□		အခြား	□		ဗလီ	□
							အခြား	□
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ကျန်းမာရေးဌာနတော် အနီးမရှိပါ။			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	✓	□	သားဖွားဆရာမ	□	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းမဲ့ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို‌မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁-------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် (၈၂) မိနစ် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၂၂) မိနစ် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။ မရှိပါ

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသောင်းဟန်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်ကျော်ထိုက်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာလို့ ပထမလုံးဝိတ်ဆက်ဖရိုး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းဝေးမှုသည် ကျေးရွာခရိုင်းဇောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရပ်ခံ၍ ကောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းဝေးမှုသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးမှသာ ဤအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခရိုင်းဇောင် အမည်	ကျေးရွာခရိုင်းဇောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းဝေးမှု၏ အမည်
မြို့ကောင်းနွယ်ရွာ	၀၇-၇၄၄၃၄၀၆၃၈	ဦးပုံ:ဖင်:ကြိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဖွဲ့	မြို့နယ် ဆေးကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ပါစု ကျေးရွာ ရွာကြီးကုန်းခွ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၎	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၆၇
လူမျိုးစု (၂) မွန်	၂	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃) ကရင် တခြားလ်	၁ ၇၇	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ ဟိန္ဒူ	၇၇
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄		
စစ်ဘေးဒုက္ခင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၆၁	၂၄၁
လူမျိုးစု (၂) မွန်	၅	၄
လူမျိုးစု (၃) ကရင် ကမ်းလာ	၂၂၅	၂၃၆
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၈	၃၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အဦ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အဦများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နှပ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက် —		မှတ်ချက် —		မှတ်ချက် —	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်---- /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/(မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးဝိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ --- လေအားနှာသောင်း (2014 - 2015)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ပေါ်ကျေး---

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသောင်းညွှန့်

လက်မှတ် ---- နေ့ ၁၈.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးမျိုးမင်းလှိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၈

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးသောင်းညွှန့်	၀၉.၇၆၃၈၄၀၀၃၃၉	ဦးမျိုးဖေးဖြိုင်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မွန်	ဆိုင်	သင်္ဘောပင်ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာကုန်းစု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	64	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	67
လူမျိုးစု (၂)-ကရင်	1	ဘာသာ(၂)-ခရစ်ယာန်	77
လူမျိုးစု (၃)-မွန် တခြား	2 77	ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	10
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	34
စစ်ဘေးရှောင်	

ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)- ကရင်	၃၆၀	၃၄၀	၇၀၀
လူမျိုးစု (၂)- ဗမာ	၂	၂	၄
လူမျိုးစု (၃)- မွန် ကချင်	၅ ၂၃၄	၄ ၂၃၀	၉ ၄၆၄
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၀၈	၃၆	၁၄၄

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ခန်းများ	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဒီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ရရိှးအကျွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၀င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိရရိှးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၀င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(၈၁) ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ(2014-2015) လောက်မှာမေမှာ

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(၈၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြို့နယ်ဝန်ကြီးဌာန

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မြို့နယ်ဝန်ကြီးဌာန

လက်မှတ် ၃/၁၀/၁၅ နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၅

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ် ကျော်ကျော်ထိုက်

ရက်စွဲ ၃၁.၃.၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း (၁) ☐ စက်ဝန်း (၂) ☐ စက်ဝန်း (၃)


ပြည်နယ်/ဧရိယာ မွန် | မြို့နယ် ပေါင် | ကျေးရွာအုပ်စု ထန်းပင်ချောင်းလေး | ကျေးရွာ ညောင်ကုန်းစု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်ရက်	ပြီးဆုံးသည့်ရက်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၅၀	၂၇	၇၇	မဖား-၅၄	တမိုက်-၂၃ မွန်-၁
၂။ ကျေးရွာခွဲ-မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁-၃-၂၀၁၇	၄၈	၂၉	၇၇	ဖဖား-၅၄	တမိုက်-၂၃ မွန်-၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			[illegible]				
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၂၀၁၇	၁၅.၅.၂၀၁၇	၄၃	၃၅	၇၈	မဖား-၆၆ မွန်-၁	တမိုက်-၁၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	[illegible]						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၄၃	၃၅	၇၈	မဖား-၆၆ မွန်-၁	တမိုက်-၁၁
ဧရိယာ အကဲဖြတ်အစည်းအဝေး	(၂.၄.၂၀၁၇)	(၂.၄.၂၀၁၇)	၁၅	၉	၂၄	မဖား-၁၃ တမိုက်-၂	ကျေး-၈ မွန်-၁



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၄၃	၃၅	၇၈	မဖား-၆၆ မွန်-၁	တမိုက်-၁၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၄၃	၃၅	၇၈	မဖား-၆၆ မွန်-၁	တမိုက်-၁၁
၆.၄။ မြင်/ထိန်း အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၄၃	၃၅	၇၈	မဖား-၆၆ မွန်-၁	တမိုက်-၁၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	[illegible]						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၆.၂၀၁၇	၃၀.၆.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	မဖား-၁၆	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၇.၂၀၁၇	၂၀.၇.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	မဖား-၁၆	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၉.၈.၂၀၁၇	၉.၈.၂၀၁၇	၄၅	၃၅	၈၀	မဖား-၆၆ မွန်-၁	တမိုက်-၁၃

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်- ဒေါ်ကျော်ကျော်ထွေးဇင်

ရက်စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ■ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၄)


ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် | မြို့နယ် ပေါင် | ကျေးရွာအုပ်စု/ကျောင်းအား ကျေးရွာ ညောင်ကုန်းစု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	၅၁	၂၅	၈၀	မမာ-၆၃, တမိုက်-၁၅, မွန်-၃
၂။ ကျေးရွာမဲ့မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	၂၁.၁၁.၂၀၁၇	၅၅	၂၅	၈၀	မမာ-၆၂, တမိုက်-၁၅ - မွန်-၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၀၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၄	၁၀	၂၄	မမာ-၁၂, တမိုက်-၃ ကျင်-၅ မွန် - ၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၈	၉.၃.၂၀၁၈	၄၉	၃၄	၈၅	မမာ-၈၃ | တမိုက်-၁၂, မွန်-၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၈	၁၀.၃.၂၀၁၈	၄၀	၄၅	၈၅	မမာ-၇၁, တမိုက်-၁၃, မွန်-၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၈	၁၀.၃.၂၀၁၈	၄၀	၄၅	၈၅	မမာ-၇၁ | တမိုက်-၁၃, မွန်-၁



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၈	၁၀.၃.၂၀၁၈	၄၀	၄၅	၈၅	မမာ-၇၁ | တမိုက်-၁၃ - မွန်-၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၈	၁၀.၃.၂၀၁၈	၄၀	၄၅	၈၅	မမာ-၇၁ | တမိုက်-၁၃ - မွန်-၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၈	၁၀.၃.၂၀၁၈	၄၀	၄၅	၈၅	မမာ-၇၁ | တမိုက်-၁၃ - မွန်-၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၈.၄.၂၀၁၈ ၂၇.၅.၂၀၁၈	၂၈.၄.၂၀၁၈ ၂၇.၅.၂၀၁၈	၆ ၆	၅ ၅	၁၁ ၁၁	မမာ-၁၁ မမာ-၁၁
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၇.၂၀၁၈	၃.၇.၂၀၁၈	၆	၄	၁၀	မမာ-၁၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၇.၂၀၁၈	၁၅.၇.၂၀၁၈	၄၀	၅၁	၉၁	မမာ-၆၅ | တမိုက်-၁၃ မွန်-၂ , ကျင်-၁

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခိုင်ယုံ-ဖေမောင်မြင့်

နေ့စွဲ ၁၉.၉.၂၀၁၈ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)


မြည်နယ်/တိုင်း မွန် | မြို့နယ် ဆိပ် | ကျေးရွာအုပ်စု သောင်းကုန်း | ကျေးရွာ သောင်းကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင် %ာ
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၈	၁၈.၉.၂၀၁၈	၄၆	၂၉	၇၅	မွန် ၁-၅၄ ကရင် ၁-၂၀		
၂။ ကျေးရွာမှဲ့ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၉.၂၀၁၈	၁၉.၉.၂၀၁၈	၄၆	၂၉	၇၅	မွန် ၁-၅၄ ကရင် ၁-၂၀		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၉.၂၀၁၈	၂၆.၉.၂၀၁၈	၁၅	၉	၂၄	မွန် ၁-၁၆ ကရင် ၁-၈		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၃	၈၄	၁၆၇	မွန် ၁-၁၆၇		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီတစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								



၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								


စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း




ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှာကြားသက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်နှစ်တိုးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် -	ခြံ့မျိုးမြင့်ဖြိုး		
ရန်.စွဲ 4.10.2019		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း (၃)	
မြင်နယ်/ဆိုင်း မွန်	မြို့နယ် ဇယ်ပင်	ကျေးရွာအုပ်စု သံလွင်ချောင်လေး	ကျေးရွာ ရွာသာကြီး

စီမံကိန်းအထောက်ရွက်မှုအဆင့်များ	ရန်.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ရန်.	ပြီးဆုံးသည့် ရန်.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဒိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.10.19	3.10.19	51	27	78	ဖအော-64 ၊ ကရင်-12 တအို၀်-12	144	54.17%
၂။ ကျေးရွာခွဲ့ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4.10.19	4.10.19	51	27	78	ဖအော-64 ၊ တအို၀်-12 ကရင်-12	144	54.17%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	17.12.19	17.12.19	17	9	26	ဗောဒူး-14၊ တအို၀်-4 ဖအော - 8		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	11.2.2020	11.2.2020	မလို	မလို	မလို	မလို		




သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအစည်းအဝေးကြီးကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ပြေ/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								



၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခိုင်ကျော်ကျော်ထိုက်

နေ့စွဲ 31.3.2017

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန်	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စုထန်းပင်ချောင်း	ကျေးရွာ ကုန်းစု

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အတွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အတွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွှေကုသိမ်တွင် သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း	၁	ဥာလမ်းများ မိုးရာသီတွင် ပျက်စီးသဖြင့် သွားလာ မကောင်းခြင်း
၂	ကျေးလက်ဆေးရေးခန်း မရှိသဖြင့် ဆောက်လုပ်သူများ ကျန်းမာသည့် ဘဝသို့ သွားရောက်ရခြင်း	၂	ကျောက်သင်္ဘောရှင်းမှု မရှိသောကြောင့် ရေဆောင်း ရေသန့် မရရှိခြင်း
၃	မိုးရာသီတွင် ဥာလမ်းများ ဖွင့်ထားသဖြင့် သွားလာ မကောင်းခြင်း	၃	ဆေးရေးခန်း မရှိသဖြင့် ဘာသိပ်သာ ရောဂါကူးစက်ခြင်း
၄	လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် လျှပ်စစ်သုံး ပစ္စည်းများ အသုံးမပြု ရခြင်း	၄	အားကစားကွင်း မရှိသောကြောင့် ကစားမှုများ အားကစား ရပ်ဝန်းရှိမှုမရှိခြင်း
၅		၅	ကျောင်းသောင်းကျွန်းမှုန်းရေးသဖြင့် ကလေးများ စာသင်ကျောင်း အဆက်အခဲရှိခြင်း

၄. လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် ကစားမှုများအတွက် ကွင်းအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အတွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အတွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကုသိမ်ရွာ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိရမည်	၁	ဥာလမ်းများ ကောင်းမွန်ရမည်
၂	ကျေးလက်ဆေးရေးခန်း ပြဿနာကင်းစွာရှိရမည်	၂	ရာသီဥတုကြောင့် ရေသန့်ရရှိရမည်
၃	ဥာလမ်းများ ကောင်းမွန်ရမည်	၃	ကောင်းမွန်သောဆေးရေးခန်း ပြဿနာရှိရမည်
၄	တစ်ဥာလုံး လျှပ်စစ်မီး ရရှိရမည်	၄	ကစားအားကစားကွင်း ပြဿနာရှိရမည်
၅		၅	ကောင်းမွန်သောအသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရမည်

၄. လျှပ်စစ်မီး ရရှိရမည်။

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဥာလမ်းများ အကျယ်ချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၈၀၆ ခို
၂	ကျောက်ပြင်ပြင်ဖြင့် မြစ်ကြီး ဆင်းဖြတ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇,၀၀၀,၀၀၀/-	၈၀၆ ခို
၃	လျှပ်စစ်မီးကြိုး ဆွဲယင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၉၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၈၀၆ ခို
၄	ဆေးရေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၈၀၆ ခို
၅	အသင်းကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၄,၀၀၀,၀၀၀/-	၈၀၆ ခို

၄. အားကစားကွင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း အမျိုးသမီး ၅,၀၀၀,၀၀၀/- ၈၀၆ ခို

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဖေါင်းဖထောင်၊ ဖကျးရွာစီမံကိန်းအဖထောက်အကူပြုဖကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် --ဦးဖတင်ထွန်း----- လက်မှတ် ----------ဖနစွဲ --၃၁-၃-၂၀၁၇--

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ကျော်အိုက်

နေ့စွဲ ၂၁.၁၁.၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) √ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဆိုင်း မွန် | မြို့နယ် ပေါင် | ကျေးရွာအုပ်စု အင်းပင်ကြီးအုပ်စု | ကျေးရွာ ညောင်ကုန်းစု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	မွန်ကုသိုလ်တွင် သောက်သုံးရေ ကန်တော်ကြီး မရှိခြင်း	၁	မွန်ကုသိုလ်တွင် သောက်သုံးရေ ကန်တော်ကြီး မရှိခြင်း
၂	ဆေးလေးခန်း မရှိသဖြင့် အခြားကျေးရွာသို့ ဆေးရုံသွားရခြင်း	၂	ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် အခြားကျေးရွာသို့ ဆေးရုံသွားရခြင်း
၃	မိုးကုသိုလ်တွင် လမ်းများ မွန်ထစ်သွားလာရန် မအဆင်ပြေခြင်း	၃	မိုးကုသိုလ်တွင် လမ်းများ မွန်ထစ်သွားလာရန် မအဆင်ပြေခြင်း
၄	လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း၊ ကောင်းကင်ပြာ၊ ဓာတ်ဆီတွင် အလင်းရောင်ကောင်းစွာ မရရှိခြင်း	၄	လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း၊ ကောင်းကင်ပြာ၊ ဓာတ်ဆီတွင် အလင်းရောင်ကောင်းစွာ မရရှိခြင်း
၅	အလုပ်အကိုင် နှုန်းပါး သဖြင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း	၅	ကလေးကစားကွင်း မရှိသဖြင့် ကလေးများ ကစားကွင်းအဖြစ် ခရမ်းကွင်းများ သွားရခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	သောက်သုံးရေကန်ကောင်းစွာ ရရှိရန်	၁	သောက်သုံးရေကန်ကောင်းစွာ ရရှိရန်
၂	ဆေးလေးခန်းတစ်ခု ဖွင့်ရန်	၂	ဆေးလေးခန်းတစ်ခု ဖွင့်ရန်
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်
၄	လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်	၄	လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်
၅	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါများရန်	၅	ကလေးကစားကွင်း တစ်ခု ဖွင့်ရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	ကျား၊ + မ	၁၀၀,၀၀,၀၀၀	၈၉၁ ခို
၂	စက်ကန်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား၊ + မ	၆၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၉၁ ခို
၃	ဆေးလေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား၊ + မ	၇၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၉၁ ခို
၄	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	ကျား၊ + မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၉၁ ခို
၅	ကလေးကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း	မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၉၁ ခို

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်လေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	မြေးဖွေရန်ညီးပညာသင်	ကျား;	
၂	တမန်း		
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူဦး လက်မှတ် ဖြူဦး ရန့်စွဲ ၂၁.၁၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခွိုးမျိုးမင်းဖြိုင်		
နေ့စွဲ ၁၅.၅.၂၀၂၃	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√). □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	မြို့နယ် သထုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ထန်းပင်ချောင်းလေး	ကျေးရွာ ချောင်းကြီးစု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးကြိုးဒဏ် လမ်းများပျက်စီး သောရေကြောင့် ဆွေးလာရခက် ခဲခြင်း.	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ရွာသူရွာသားတွေသောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ဆေးလေး ဝါးမရှိသောကြောင့် ဘေးကျေးရွာသို့ ဆေးလွှဲရွှေ့ကုသရခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ရေဘေးမှ မရှိသောရေကြောင့် ကလေးများ စာဖတ်ရာ တွင်အလင်းရောင်အောက် ယူရှိရွာမရခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
အားကစားကွင်း မရှိသောရေကြောင့်ကလေးများအားကစား ပြုလုပ်ရာတွင်အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ခိုက်ပျိုးဆေး၊ ဆွေးမြေ့ရေး နှင့်ပတ်သက်သောနည်း အစုစောင်းများမရှိခြင်း ကြောင့်အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ဘိမ်ဝက်ကြင်း ထက်မှုပညာမတတ်ခြင်း ကြောင့်ထင်ထွေ ဘဏ်ပါအကိုင် ရှာပါးခြင်း	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ

ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျော်မှန်းချက်များ	
လမ်းမျာ့ကောင်းမွန်လာပြီး သွားလာရလွယ်ကူလာမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
အွေ့ရာဒေသတွင် အလာက်သုံးရေဒလုံဒလောက်ရှိလာမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
ကျေ့ရွာတွင် ဆေ့ဆေးခန့်မှတစ်ဆောင်ရှိလာရမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
ကျေ့ရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးထုံလောက်ရှာရှိလာမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
ကျေ့ရွာတွင်ဘာ့ကောင်းကွင်းတစ်ကွင်းရှိလာပြီး ကစေ့ကျာ့ကောင်းမွန်ရာကောင်းလာနိုင်မည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
နိုက်ပျိုးရေ့ဒဏ်ဖြေသက်သောနည်း ဒနှစ်ကောင်း မျာ့ရှိလာမည်။ အိမ်တွင်းလက်၅၊ပဉ့ာတာတက်သောကြောင့် ဘဏ်ငွေ မျာ့ကို ယူသုံးပွား လာမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ ၂၀၂၀

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေးဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၂၅၀၀၀၀၀၀	၄၅၂	၄၇၆	၉၅၈
၂	ဓာတ်အားလိုင်းဆွဲခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	စွမ်းအင်သန်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း	၂	၆၀၀၀၀၀၀	၄၅၂	၄၇၆	၉၅၈
၃	ဆေးလေးခန့်ဂျာဂိုဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး	၃	၁၀၀၀၀၀၀	၄၅၂	၄၇၆	၉၅၈

ညောင်ကုန်းစုကျေးရွာ၊ ထန်းပင်ချောင်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

	ယှဉ်ပြိုင်ဆိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မိတ်ဆွေအား	၄	၁၀၀၀၀၀၀	၎င်း	၎င်း	စစ်ဆေး
၅	ကလေးကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ အဆောက် အဦး	၅	၅၀၀၀၀၀၀	၎င်း	၎င်း	စစ်ဆေး
၆								

လား လူထုဒိမ်ကိန်းတို့ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် ဒေကျုံးမဝင်ဖေသာ ဦးစားပေး ပုံပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အမျိုးအစဉ်များအား ဖော်ပြပါသည်။

ဦးစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပုံပြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆပါးအထွက်တိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်ထွင်ခြင်းသစ်ပေါက်ရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဆိုက်ပျိုးဈေး
၂	ဓာတ်မြေဩဇာသင်တန်း	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃	အသက်မွေးပညာပြုလုပ်ခြင်းသင်တန်း	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးဖြင့်သေား--- လက်မှတ် ---ဖြင့်သေား--- နေ့စွဲ ---19.9.2018---

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်များ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခိုင်မာမြိုးဝင်း လှိုင်		
နေ့စွဲ 4.10.2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) √ စက်ဝန်း(၃)		
မြည်နယ်/ခရိုင် မန္တ	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု သုံးဝင်းကျောင်းကောက်	ကျေးရွာ ကြောင်ကုန်းစု

က။ အရက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအရက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအရက်အခဲအတားအဆီးများ	
မြို့တွင်းဘက်လမ်းများပျက်စီးလာကြောင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
အားလေးခိုးမရှိလာကြောင့်အခြားကျေးရွာသို့လေးလံစွာသွားရောက်ကုသရခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
အားကစားကွင်းမရှိလာကြောင့်ကလေးများအားကစားပြုလုပ်ရာတွင်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
ခိုက်ပျိုးရေး၊ ဆွေးမြေးရေး၌ပြဿနာများမရှိလာသောနှစ်ကောင်းများမရှိခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးလာဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း	□ ကျား √ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ဂ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့.ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းများကောင်းမွန်လာပြီး သွားလာရေး အဆင်ပြေလာမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်တွင် ဝေစုခံစားခွင့် ရရှိလာမည်။	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင်းဆေးခန်းတစ်ဆောင်ရရှိလာမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင်အားကစားကွင်းတစ်ကွင်းရရှိ လာပြီးအမျိုးမျိုးကောင်းမွန်စွာကစားလာနိုင်မည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ပက်သက်သော နည်းပညာဆွေးနွေးမှုများရရှိလာမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိ ပြီး ဝင်ငွေ တိုးပွားလာမည်။	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းပန်း အကဲဖြတ် ရေး	1	၁၀,၀၀,၀၀၀	၅၇၃	၅၂၆	၁၀၉၉
၂	ဆေးကုသပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရောဂါစီ ဆန်းစစ်ရေး	၃	၄၀,၀၀,၀၀၀	၅၇၃	၅၂၆	၁၀၉၉
၃	ဆောင်းသောက်ကုန်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာ ရေး	၃	၃၀,၀၀,၀၀၀	၅၇၃	၅၂၆	၁၀၉၉

၄	ကားကောား:ကွင်း:ကျပ်အောက်ခြင်း:	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကားကောား	4	ဘုတ်ထုတ်	၄၄၃	၄၂၆	၁၆၆
၅								
၆								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ရွှံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ရွှံ့ပြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဃပါ:အာထွက်ဝိုး:ဒုနှန်:ဖြင့်, တာ၍ဖြင်း: သတောနှံ့	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ခွိုက်ပျိုးရေး
၂	တော်မွေးမြူရေး သတောနှံ့	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မွေးမြူရေး
၃	ဆက်ဘျာကာသကောနှံ့	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄	အတ်ပြာရှုကိုပြုလုပ်ခြင်းသတောနှံ့	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးဇင်းမြင့်--- လက်မှတ် --- နေ့စွဲ ---3.10.2019---

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဟာမကြိုအစည်းအဝေး

ညောင်ကုန်းစု ၃.၁၀.၂၀၁၄

အချိန် - ပုံမှန် (10:00) နာရီ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၅၁) ဦး

- အမျိုးသမီး (၃၂) ဦး

ရည်ရွယ်ချက်

ထန်းပင်ချောင်းအုပ်စု၊ ညောင်ကုန်းစု ကျေးရွာ၊ ဟာမကြိုစီမံကိန်း (တောင်စွန်ကြိုး) ဟာမကြိုဒေသအစည်းအဝေး ကျင်းပရန်

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ဟာမကြိုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ စီမံကိန်းကြောင့် ဒေသခံများအတွက် အကျိုးရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ဟာမကြိုစီမံကိန်းအတွက် ရေလှောင်ကန်ဆောက်လုပ်ရန် နေရာသတ်မှတ်ခြင်း၊ အဲဒီလိုက်အုပ်ရုံးဆွေးနွေးခြင်း၊ အဲဒီလိုက်ဆွေးနွေးထားသောအချက်များကို အဲဒီကိုက်ကိုယ်စားလှယ်မှ ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ ကျေးရွာလူထု၏ သဘောဆန္ဒကို ရယူပြီး ကျေးရွာဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း များပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်

အတက်ပါဆွေးနွေးထားသည့်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ (၂း၀၀) နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်မင်းလှိုင်

(လက်မှတ်ရေးထိုး)

နတ်ဖေ၊ ကြီးမြတ်အရှင်းအထေး

ရောင်ကျော်စု 4.10.2019

ဘခြိုန် ... ပခုက် (10:00) နာရီ

အရှင်းအထေးတက်ရောက်သူများ - အဖျိုးသား (၄၁) ဦး

အမျိုးသမီး (၃၅) ဦး

ရည်ရွယ်ချက်

ထန်းပင်ချောင်းလေးအပြီ၊ ရောင်ကျော်စုကျေးရွာ လူထုဘကိုယ်စားမဲဆိုင်း (ကေတ္တမ်ကောင်း) အတွက် ကျေးရွာကော်မတီဝင် ဖြစ်သည့် ဘဟ်ချွေးခွယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဦးစီးဆေးလုပ်ငန်းခွဲများကို ချွေးခွယ်နိုင်ရန်

ချွေးချွေးခွက် (၁)

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အသက်အရွယ်၊ အကားအဆီး၊ ပြဿနာများ၊ စမျှော်မှန်းချက်များကို ချွေးဖြိုးကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ လက်တွေ့ကျသင့်မျော်မှု အဆင့်ဆင့်ထိ ဆောလုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် ပက်သက်၍ ချွေးချွေးခဲ့ပါသည်။

ချွေးချွေးခွက် (၂)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကော်မတီဝင်များအကြား၊ ရောင်းချသူများ၊ ဝယ်ယူသူများအကြား၊ ကော်မတီဝင်များအကြား နှင့် ကွန်ကျား၊ ဆောရဲရင်၊ ရောင်းချသူများကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစေမည့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ထက်မြက်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။

အရှင်းအထေးအုပ်ချုပ်ခြင်း

အဆက်ပါချွေးခွက်များကို ဖြတ်သန်းသွားသည့် သဟဇာတဖြင့် အရှင်းအထေးကို မွန်းလွဲ (၃း၀၀) နာရီတွင် ရပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

ဦးကြီး

မဂ်ဇင်းတင်အုန်း

(လူထုအစုအဖွဲ့ဝင်များ)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစာရင်းချုပ်

ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအဓိကအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ခြစ်ရန်			ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်းအမည်	မှတ် ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ		
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ခံ၊ ဖြတ်			၁	ကျေးလက်ဦးစီး	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်			၁	ကျေးလက်ဦးစီး	
	၃	ရေကြည်ဖြာသန့်ရှင်းခန်းဖြင့်			၁	ကျေးလက်ဦးစီး	
	၄	ရွာကွင်း၊ ရေစုကန်၊ ကူးစက်ရောဂါ			၁	ကျေးလက်ဦးစီး	
လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	ဆေးလေးခန့်ကျဉ်တောက်ခြင်း			၁	ကွန်မြူနတီ	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ နိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ		ဓါတ်အားထုတ်ပို့နှုန်း မြှင့်တင်ခြင်း			၁	နိုက်မယ်ရေးဦးစီးဌာန	
		ဘဝင်ကန့်					
		ဝက်မွေးမြူရေးဘဝင်တန့်			၁	ဌေးကျဉ်ဦးစီးဌာန	
		ဆက်သွယ်ရေးတန့်		၁		ကျေးလက်ဦးစီး	
		ဆဖ်ဖြာရည် ဖြည့်ပြန်သန့်ဘဝင်တန့်			၁	ကျေးလက်ဦးစီး	
သဘာဝဘေးအန္တရယ် လျော့ပေါ့ရေးကဏ္ဍ							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	အားကစား ကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း			၁	အားကစားနှင့်ကလေး ယဉ်ကျေးဦးစီးဌာန	
	၂	ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်ရေးမျဉ်းရှည်			၁	အထွေထွေရုံးနှင့်	
		တည်ဆောက်ခြင်း				ရေးဦးဦးစီးဌာန	