ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

လူထုပဟိုဠ်ဖြစ်မံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ညောင်ပင်လှကျေးရွာ ၊ သိမ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ



၂။ သိမ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ`




၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။သိမ်ကုန်း ၂။သိမ်ကုန်း(မြောက်) ၃။မဲကုန်း ၄။ညောင်ပင်လှ ၅။ရွာသစ် ၆။စံပယ်ကုန်း

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း



ညောင်ပင်လှကျေး ကွ၏ သမိုင်းအကျဉ်း

ညောင်ပင်လှကျေးကွသည် သိမ်ကုန်းအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပါသည်။ မြေဘဏ္ဍာဖြစ်ပြီး အရှေ့ဖြောင့်ဆေး ၁၅ မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် နှင့် လမ်းဆက်သွယ်ရေးကိုတော့ သိမ်ကုန်းဆေးဆုံမှ (၇၂) မိုင်ခန့် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိသည်။ ထိုညောင်ပင်ကြီးကြောင့် ညောင်ပင်လှဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ထိုညောင်ပင်ကြီးတွင် ခို့ခေါင်းပုံကြီး ကျောင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာသားများသည် ထိုညောင်ပင်ကြီးကို အလွန်ပင် ရိုသေလေးစားကြပါသည်။ ထို့ပြင် ညောင်ပင်ကြီးအား ကိုးကွယ်ရာအဖြစ်လည်း ယုံကြည်ကြပါသည်။ ထိုညောင်ပင်ကြီးအား ဘုရားပွဲတော်များတွင် ကြည့်ရှုပါသည်။ ထိုညောင်ပင်ကြီးကို အရှေ့ဘက်ခြမ်းမှ ကြည့်လျှင် ဘုရားပုံသဏ္ဌာန်ကဲ့သို့ ပေါ်လွင်နေပါသည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားပုံပေါ်ရာ ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြပါသည်။ ထိုညောင်ပင်ကြီးကို

- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၃၇)	-	၃

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ပန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွားဆိတ်	ဟက်၊ကြက်	စပါးနှမ်း	ငရုတ်၊ပြောင်းပဲ	ဆံပင်

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	-

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဖရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	မရှိ	-




၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၀၂၁.၀၄.၂၄	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ တီဂင်များ၊ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံအဆောဆောက်အဦများ၊	၁၈	၁၁	၂၁	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအ ခံအဆောက်အဦးများ၊တိုင်းရင်းသား နှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အ အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦး အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၂၀၂၁.၀၄.၂၄	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွားရေးအခြေအနေ ခအနေကွာခြားသောသာအုပ်စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများ ားအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအ အနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျးမရေးရာကလ္လာ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ် စိတ်ဖြာမှု	၂၀၂၁.၀၄.၂၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၁၈	၁၁	၂၁	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှု၊ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင် ာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၂၁.၀၄.၂၄	ကော်မတီဂင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား ဆားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ် းလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ


၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်** (Spider Web)	၉၀၂.၀၄.၂၀	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန် နး်တူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချ တ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းရှိတ်ဆက်ပုံ-** ဝင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၉၀၂.၀၄.၂၀	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၁	၂၁	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ း၊အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကို ကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ားဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွ ဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	**ပြဿနာသစ်ပင်** (Problem Tree)	၄၀-၄၀-၀	အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး	၁၀	၁၁	၂၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင် ငး်အကြောင်းသိရှိရန်
၈	ကျေးရွာ၏မျော်မှန်းချ ်းချက်(၄)နှစ်စာ **စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရးအစီအစဉ်**	၉၀၂.၀၄.၂၀	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငး ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၂	၂၂	၄၄	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ားအားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ် ်ချက်

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။


လူမှုရေး အခြေပြု နှင့် ဘဝယံကဆတ အရင်းအမြစ်ပြုစုခြင်း

ကျေးဇူး - ဆေးဘေးမဲ့လွတ် ပြီး နယ် - ပျော်ဘွယ်

ကျေးဇူးအုပ်စု - ဘီဖန်ကျန်း

အဆင့်ဆင့် ခြင်း ခွဲ ဆန်း စစ်ခြင်း

⇒ အိမ်ထောင်စု (၆၉) အိမ် ရှိခြင်း နှင့် တစ်ကွက်လုံးဖုန်စွာဘာသာ ကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

⇒ ခိုက်ပျို ရေး ကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။

⇒ အခြား ဝင်ငွေရသော နီးမှာရေး မှာ ဆံပင်လုပ်ငန်း နှင့် ရွှေမြို့ လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။


⇒ လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် မီးရှို့ ဖို့ အလင်းရနေခြင်း

⇒ ချောင်းကူးတံတား မှာ ခိုင်ခံ့မှု မရှိသောကြောင့် သွားလာရှိ ကားကြီးများ မကွယ်ကူခြင်း ၊ ဘယ်ယူဟို ဆောင်ရေး ခေါ်ဆောင်ရန် ခြင်း များ ကြုံတွေ့ရပြီး ပြုပြင်ရန် ကို အလိုရနေခြင်း


⇒ ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပြည်ဝစွာ မရရှိခြင်း

⇒ ကျေးဇူးခန်းမ မရှိသောကြောင့် သင်ရေး ၊ အလေး နှင့် အစည်း အဝေး များ ပြု လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲ ရှိနေခြင်း ကို ဖြင့် တွေ့ရပါသည်။

၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။


ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
အရှင်းအလင်းထိုး ချပ်မှု
14.11.2019
လယ်ထွန်စက်
အပ်ချုပ်စက်
ဂျင်တွင်း
ထင်း
စိုးမို
လယ်/ယာ
နွားလှည်း
၄၀
သစ်ဖြတ်တာ
ဂကား

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥစ္စာရေကြည်ဝမှ ဒဝဆင့် သတ်ဖြတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဆောင်ပင်မြစ် ကြိုးဖယ် - ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - သိန်းကွင်း ရက်စွဲ - 14.11.2019

အဆင့် သတ်ဖြတ်ချက်	သတ်ဖြတ်သူကော ဘွဲ့ဂုဏ်အမည်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
မျိုးသာ	တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ လယ် (10) ဧက နွား (15) ကောင်၊ ထော်လာဂျီ၊ လက်ဆွဲ၊ ထွေ်ဆက်	8	11.59%
အလယ်ကလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV. လယ် (5) ဧက နွား၊ သဲ့အိမ်၊ ထက်၊	38	55.08%
နှမ်းပါ	တရုတ်ကား၊ ကြမ်းခင်း၊ ဂေ့စား၊ ဆိုင်ကယ် လယ် (1) ဧက	23	33.33%
စုစုပေါင်း		69	100%

ဦးဆောင်အွေးဖွဲ့သူ - ဦးအုံးတင်း


ပါဝင်အွေးဖွဲ့သူ - (က.ဒ)၊(မ၆)

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမိုးလင်းထွဋ်

ရောက် - ကုန်းဖြူမှ အိမ်

အချိန် - 12:00

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။


ဥစ္စာခန္ဓာ ကြွယ်ဝမှု အာဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း:

ကျေးဇူး - ဆွေးနွေးပင်လှ
ပြီးဆုံးချိန် - ပေါက်ဘွယ်
ကျေးဇူးအဆုံးစွန် - သိမ်းကွန်း
ရက်စွဲ - ၁၆.၁၁.၂၀၁၈

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း:

⇒ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု (၅) အိမ်

⇒ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု (၃၈) အိမ်


⇒ ဆွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၂၆) အိမ်

⇒ ဝိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝိုက်ပျိုးရာ
ယုံလောက်စွာ ရှိပါသော်လည်း သီးနှံများသည့်တင် ဈေးချိုသော
ဒဲ့ အခြား စီးပွားရေး အခြေခံသော အဝတ်လုပ်ငန်းကို ယှဉ်ကိုင်
ကြပါသည်။


⇒ ဆွမ်းပါးသော မိသားစု ဝင်ငွေများအား အလုပ်အကိုင်အတွက်
အလမ်း ပန်တိုးပေးခြင်း၊ သင်တန်းများ ပေးခြင်း ဖြင့်
လုပ်ဆောင်ပေးပါက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့နည်းပြီး
ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါမည်။

၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်



၆.၅။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု




ပင်းပုစ်ဘားအသုံးပြုရှုအဖွဲ့အစည်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရှုအား
လေ့လာခြင်း


ကျေးရွာအုပ်စု - သိမ်ကုန်း
ကျေးရွာ - ဥဘောင်ပင်လှ

ပြုစုသူ - မျက်ဘွယ်
14.11.2014


ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
- လမ်းကော်မတီ - ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ - ဝမ္မာစက်ကြီးအဖွဲ့ - ဂူမှုရေးအဖွဲ့ - အယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့ - အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ - မိုးကင်းအဖွဲ့ - ကျေးရွာစိမ်းခုံရေးအဖွဲ့	- ၁၁၊မဘက် - ခိုက်ပျိုးရေးဘက် - ထွေအုပ်ချုပ် - ပညာရေးမှူးချုပ် - လူထုဗဟိုပြုစိမ်ကိန်း - ရဲစခန်း - တရားရုံး - ကျေးလက်ဒိုးစီး



ပင်းပုံစံ အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုအား
လေ့လာခြင်း
ကျေးကွာအုပ်စု- သိမ်ကျွန်း
ကျေးကွာ -သောင်ပင်လယ်
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဌာန
ကျေးရွာလူကြီးများ
ကျေးရွာလူငယ်များ
ကျောင်းဆရာ/မ
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ကျေးရွာလူကြီး
ကျေးရွာ
ကျောင်းဆရာ/မများ
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ကျေးရွာလူကြီး
ကျေးရွာ
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဌာန
ကျေးရွာလူငယ်များ
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဌာန
ကျေးရွာလူကြီးများ
ကျေးရွာလူငယ်များ
ကျောင်းဆရာ/မများ
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ကျေးရွာလူကြီး
ကျေးရွာ


သုံးသပ်ချက်


ဟင်းပုံစံအသုံးပြုပြီး အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဒုက္ခ
လေ့လာချင်း
ကျေးကွာ - ဥဿင်ပင်လျှ
မြို့နယ် - ပျော်တွယ်
ကျေးကွာအုပ်စု - သိမ်ကုန်း
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်
ကျေးကွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ဆယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့ ၊ ယူမျှော်
အဖွဲ့ သည် ကျေးကွာအတွက် အကျိုးပြုသော အဖွဲ့ ကြီး
ဖြစ်ပါသည်၊
လမ်းဇော်ဖတိ ၊ ကျေးဇူးဇော်ဖတိ တို့ သည် ဒုတိယအာ
ရေးပါသော အဖွဲ့ ကြီးဖြစ်ပြီး ဝမ္မာစကြဝဠာအဖွဲ့ ၊ မြို့ကင်း
အဖွဲ့ တို့ သည် အရေးပါသော အဖွဲ့ ဖြစ်သော်လည်း အသုံး
ပြုမှု နည်းပါးပါသည်၊
ကျေးကွာပြင်ပမှာ ရှိသော အဖွဲ့ များတွင် ထွေအုပ်ရုံး ၊ ယူထု
ဟိုးပြုစီမံကိန်း ၊ ကျေးလက်မြို့စီး တို့ သည် ကျေးကွာအတွက်
အကျိုးပြုမှု များပြီး ၂၁.မ ဘဏ် ၊ ဒိုက်ယူရေးဘဏ်တို့
သည် ဒုတိယအကျိုးပြုသောကြောင့် အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်၊
ဂြစခန်း ၌ တရုံးမှာ အရေးပါသော်လည်း အသုံးပြုမှု
အတွေ့မှု နည်းပါးပါသည်၊


ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်




ပင်ကို အိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ကျေးရွာ - သောင်ပေစက္ခ
ကျေးရွာအုပ်စု - သိမ်ကုန်း
အမျိုးသမီး
ဖြည့်သွင်းသည့်ရက် - ၁၄.၁၁.၂၀၁၄
လူမှုရေးတွင် ပါဝင်နိုင်မှု
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု
ပညာရေး လက်လှမ်းမှီမှု
မိသားစုကို ကြီးပြင်းစေနိုင်မှု
ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု
ဝင်ငွေကောင်းမွန်မှု
မိသားစုအား လုံခြုံစေမှု
မိသားစုကို ဂုဏ်ရှိက်နိုင်မှု
လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် အုံးဖြိုက်ပျက်ယွင်းမှု
အာဏာအာမြတ် ပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုနိုင်မှု
ဒိုးဆောင့်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ခင်အုန်းမြင့်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈ (၁၀)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်ဇင်ထွန်း
နေရာ - ကျောင်းမှုးအိမ်
အချိန် - ၁:၀၀


ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ကျေးကွာ - ဆောင်ပဉ်ကျ
ကျေးကွာအုပ်စု - သိမ်ကုရှိ
အချိုးသား+အချိုးသမီး
မြို့နယ် - မော်ကွယ်
14.11.2019
အာရုပ်မာကိုင်
အခွင့်အာလမ်း
ဂုဏ်ရှိ
မိဘအစိုးကို
ဦးဆောင်နိုင်မှု
ဝင်ငွေမှာနိုင်မှု
မိသားစုကို
ကူညီကာကွယ်နိုင်မှု
အရင်းအမြစ်
ပိုင်ဆိုင်မှု
လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ
တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
မိသားစုအား
လုံခြုံစေမှု
ပစ္စည်းဥစ္စာ
ပိုင်ဆိုင်မှု
ယုံကြည်
လက်ခံမှုမြင့်မှု
လူမှုရေးတွင်
ပါဝင်နိုင်မှု
ဒို့ဆောင်ဆွေးနွေးသူ- ဦးစိုးမင်းသိန်း၊ အေခင်အုန်းဖြူ ရေကျ-ကျအိမ်မှူး၊အိမ်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၁၅) ၊မ(၁၀) အချိန် - ၁:၀၀
မှတ်တမ်းတင်သူ-

ပဉ်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။


ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးကွာ - ညောင်ပင်လှ ဖြိုးနယ် - ပေါက်ဘွယ်

ကျေးကွာအညစ်စု - သိမ်ကုက်း

အွေးဝန်းခြင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ခြင်း

=> အလုပ်အကိုင် အာရွှင် အလမ်းဂျီမြေ ၊ မိသား စုကိုဒိုးခေတ်နိုင်ငံရေး လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှု ၊ မိသားစုအာ, လုံခြုံစေမှု ၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမှီမှု တို့တွင် အမျိုးသမီး များသည် အမျိုးသားများထက် အား နည်းနေခြင်း

=> မိသားစု ကို ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများ ကပို၍ ဂရုစိုက်နိုင်ပါသည်,


=> ဝင်ငွေ ရှာနိုင်မှု ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု ၊ အာရုံးအမြဲမိုင်ဆိုင် အသုံးချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တန်းတူဖြစ်ခြင်း,

=> အမျိုးသားများ ဖြင့် ပါဝင် ဆုံးဖြတ် နွှဲသည် အများဆုံးဖြစ်ပြီး, အမျိုးသမီးများသည် နည်းနေတတ် ပါသည်, အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုတွင်သာ ရာခိုင်နှုန်းများပြားသည်, ဦးဆောင်နေပါသည်,

=> အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေး အားနည်းသောကြောင့် မတူမြောဆိုရာရာမှ ပါဝင်နွှဲ ၊ ဆုံးဖြတ်နွှဲ မရှိဘဲ ဖြစ်နေတတ်သည်,

=> ကျေးကွာတွင် အမျိုးသမီးများ ကို အသိပညာပေး ဆွေးနွေးမှု များ, ပြုလုပ်ပေး ဖြင့်ဖြည့် အသိပညာ ဗဟု သုတ တို့ များဖြင့် ပါဝင်နွှဲများ ရှိလာပါမည်,

၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင်



ပြဿနာသစ်ပင်

ကျေးကွာ - ညောင်ပင်လှ

အုပ်စု - သိမ်ကုန်း
(သုံးသပ်ချက်)

မြို့နယ် - ပေါက်ဆွယ်ကြီး

ဂုဏ်စွဲ - ၁.၁၂.၂၀၁၇

⇒ ဒေတောင်ပင်လှ ကျေးကွာ၏ ပြဿနာသစ်ပင် တွင် ကျေးကွာ မှဲ့ မြို့ မှ အဖ နည်း ကြောင့် တွေ့ ရှိ ရ ပါ သည်။

⇒ ကျေးကွာ မှဲ့ မြို့ မှ အဖ နည်း ရခြင်း မှာ ကုန်ထုတ်မှု များ၊ နှောင့်နှေး ခြင်း၊ စီး မှာ ငှါး နှောင့်နှေး ခြင်း၊ အထိ ပေါ် များ မှဲ့ မြို့ မှ ပျက်ကွက် ခြင်း၊ ပညာ ရေး တွင် လိုအပ် နှောင့်နှေး ခြင်း၊ လူမှု ရေး ကဏ္ဍ များ မလုပ် နိုင် ခြင်း အို ကြောင့် ဖြစ် သည်။

⇒ ကျေးကွာ မှဲ့ မြို့ မှ အဖ ကောင်း မွန် စေ ရန် ကွာ ချင်း ဆက် လမ်း များ ပြုပြင် ပေး ခြင်း၊ တံတား ပြုပြင် ဆောက် လုပ် ပေး ခြင်း၊ အက် စဲ သံ ခရ၊ မ၊ ကွာ တွင်း လမ် များ ပြုပြင် ပေး ခြင်း၊ ကျေးလက် ဘဏ် မှ ချေး ငှား အဆင့် ခြင့် ပေး ရန်၊ အဂင်း အနှီး များ ထောက် ပံ့ ပေး ခြင်း၊ အို ကဲ့ သို့ ပေး ရန် လို အပ် နေ ကြောင့် တွေ့ ရှိ ရ ပါ သည်။

⇒ အို ကြောင့် ကျေးကွာ ဧရိယာ ရှိ လိုအပ် ချက် များ ထဲ မှ ပထမ ဦး စား ပေး ရန် တွင် ကွာ တွင်း လမ် များ ပြုပြင် ခဲ့ ဖို့ နှောင့်နှေး များ ကြောင့် အဆ ပြုပြင် ဟာ သည် ဆောက် ရန် ဆွဲ ဆွဲ ထား ပါ သည်။

၆.၇။ ကျေးရွာ၏ ချို့ယွင်းချက် ၄ ခုအတွက် ကျေးရွာနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာ ဘေးအန္တရာယ်

ချောင်းပြင် ကျေးရွာ	အမျိုးသားများ	သိမ်ကြီး မြို့နယ်
အခက်အခဲပြဿနာများ	မျှော်မှန်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ
- သွားလာရာ လမ်းမကောင်းခြင်း၊ ချိုင့်ခွက်များရှိ ဖုန်များထခြင်း	- ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်ရေး	- ကျောက်ချလမ်းခင်းခြင်း
- ရေမြောင်းများ ပျက်စီးပြီး လမ်းများတွင် ရေကျော်ကာ လမ်းပျက်စီးခြင်း	- ရေမြောင်းပြုလုပ်မှုဆိုပါက လမ်းများ မပျက်စီးခြင်း	- နှစ်ဘက်ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း
- သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိမှုမရှိခြင်း	- သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိနိုင်ရေး	- မြေသားရေကန် တူးဖော်ခြင်း
- ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် ရောင်းသူများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	- ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေစွာ သွားလာလုပ်ကိုင်နိုင်ရေး	- ကုန်ထုတ်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း
- ရေသုံးစွဲရာ ရေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်အတွက် ရေသိုလှောင်ကန် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	- ရေသို့လှောင်ကန်နှင့် ပိုက်လိုင်းများဖြင့် ရေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်	- ရေစင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း

ဒေါင်ပင်ကုန်း ကျေးရွာ	ဘာမှု သောင်း များ	ဦးမြင့် ဆုဝေ
အခက်အခဲ ပြဿနာများ	ဖြေရှင်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ
- သွားလာရေး အဆင်မပြေခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီး များ၏ ပွတ်များ ထခြင်း၊	- ရာသီဥတု၊ သွားလာခက်ခဲနေရ	- ကျောက်ခင်းလမ်း ခင်းခြင်း၊
- ရေကြောင်းများ ပျက်စီးသွားပြီး ချောင်းရှိ ရေကျောက်ကာလမ်း ပျက်စီးခြင်း၊	- ရေကြောင်း ပြုပြင်မည့် ဆည်ပါက လမ်းများ မပျက်စီးခြင်း၊	- ဆည်ကန် ရေကြောင်း ပြုပြင်ခြင်း၊
- သောက်သုံးရေ ရလုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း၊	- သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ မရနိုင်သေး	- မြေအောက် ရေတွင်း တူးခြင်း၊
- ကျိုထွက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် ဆောင်ရွက်သူများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း၊	- ကျိုထွက်လုပ်ငန်းများ အဆင်မပြေသဖြင့် ကာလ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်	- ကျိုထွက်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း၊
- ရေလုံလောက်စွာ ပြု၍ စေးနိုင်ရန်အတွက် ရေသွင်းချောင်းကို အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း၊	- ရေသွင်းချောင်းကို ဥပဒေ ဝိုင်းရာ ရောင်းချ စေနိုင်ရန်	- ရေဆည်တည်ဆောက်ခြင်း၊


ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - ဒေါင်းပင်လှ
မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု - သိမ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၁၃.၆.၂၀၂၄

ဦးစားပေး အဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	ကျား+မ
၂	အထက်မီ ရေမြောင်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ
၃	မြေသား ရေကန် တူးဖော်ခြင်း	ကျား+မ
၄	စိုက်ပျိုးရေးလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	ကျား+မ
၅	ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ


၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ




အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်

ကော်မတီဝင်များစာရင်း



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ စာရင်းများ			
ကျေးရွာ- ဆောင်မင်္ဂလာ			အုပ်စု- ဒဲဒရင်ကြီး
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁			စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂			စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃			စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၄			စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၅			ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၆			ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇			ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈			စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၉			စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀			စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁			လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၁၂			လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃			လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၄			ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၅			ဝေဖန်အကဲဖြတ်တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၆			ဝေဖန်အကဲဖြတ်တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးအောင်ထင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-[illegible]	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စောသစ်ဆွေ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် - လျက်ကွေး	ကျေးရွာအုပ်စု - အိမ်ကုန်း ကျေးရွာ - စဉ္ဇာမြစ်ကြေး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---မြန်မာ	၅၁	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ	၅၁
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁	ဗုဒ္ဓ	၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅	ဗုဒ္ဓ	၂၅
စစ်ဘေးရောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---မြန်မာ	၂၁၃	၂၅၅
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၇	၁၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☑		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
	ဒေသအကျောင်း						အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☑	☐	ပန်းရံ	☐	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အလှူးသင်းကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☑	သားဖွားဆရာမ	☑	☑	ရေငုတ်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑
မှတ်ချက် - ရွှေ့စာသင်ကျောင်း			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပို့ပြီးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပို့ပြီးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို ပြီ.နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃၀ မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ ၁နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ---------၃၀မိုင်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ---------၁၅၀မိုင်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိ/မရှိသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----ရေကြီးခြင်း----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----ရှိပါသည်----

(၂) ----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးဘန်ဝင်း

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မေခင်ဌေး

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်းတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးစက်ဝင်း	၀၉-၄၅၆၄၆၇၉၁၁	မြို့:ရေမျိုးပိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးမန္တလေး	မြို့နယ် ဇျက်သြယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဝဒိမ်ကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---မြန်မာ----	၆၉	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ------	၆၉
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၇
စစ်ဘေးရှောင်	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)--မြန်မာ----	၁၈၉	၂၁၁
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၆၅	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြို့ကျောင်း	☑		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဓလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☑	☐	ပန်းရံ	☐	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☐
မူကြို့ဆရာ/မ	☐	☑	သားဖွားဆရာမ	☑	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑
မှတ်ချက် ၄၃.၈၁: ၁၁၇၁၆			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝင်ပါဖြစ်စီမံကိန်းမဝင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၃.၆ မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၁ နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၃.၁.မိ.နှစ်---ထော်လာဂီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁.နာရီ-------ထော်လာဂီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ဧရာဝတီမြစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မို့ အင်္ဂါ ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မို့ ဇနမျိုးမို့ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
မြ၊ ဆာန်၊ ဝင်း	၀၇-၉၅၈၇၆၇၂၁၁	ဇော်ဒြဇ်ဝင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်ဆိ	ကျေးရွာအုပ်စု သပြိမ်ကုန်း	ကျေးရွာ ချောင်ပန်းလွ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ရခိုင်---	၆၉	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၆၉
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ရခိုင်---	၁၉၅	၂၂၆
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၄	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	✓

မူလတန်းကျောင်း	✓		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလွန်ကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐		အခြား	☐		ဝလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐					အခြား	☐
အခြား	☐						
မတ်ချက်			မတ်ချက်			မတ်ချက်	

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူ ● ဘန်းပြဆရာ/မ	☐	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☐	✓
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	✓	ရေဒိုက်သွယ်သူ	☐	✓
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	✓
မတ်ချက်			မတ်ချက်			မတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လှည်းလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လုထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝုန်စ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဆိုးဆိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဆိုးဆိုးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ကျေးရွာဟာ ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----အနောက်ပြင်း ၂၀၁၇

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝယ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ပြီးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ဒေသခံ ရေအသုံးပြုသူ အဖွဲ့

(၂) ---ရေသန့်စက်ပြင်ဆင်ရေး အဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး အောင်ဝင်း

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၅.၁၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သီသီဝင်း

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၅.၁၁.၂၀၁၈

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံ ရာဇဝတ်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအခြေခံအလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံခြင်းတောင်းခံရသည်။ ကြွေအရွက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကြွေအရွက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်သို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၏ ပုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ခို့ဘက်ဦးဝင်း	ထု-၀၁၄၉၇၊ ၇၁၊	မြင့်မြတ်ဦး ထွဋ်
မြို့နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မန္တလေး	မြောက်ဘဂျာ	ခိုက်ကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---မြန်မာ----	၄၇	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ------	၄၇
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၉		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမှုန့်စု (၁)---မြန်မာ---	၃၀၄	၃၆၀	၆၆၄
လူမှုန့်စု (၂)----------			
လူမှုန့်စု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၃	၅	၆၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ခန်းကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	□	ဆေးရုံ	□	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□	ဆေးပေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဗလီ	□
				အခြား	□
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်လူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သုံ့ပြန်ဟောင်း တပြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ကသဲခကျွဉ်			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အပြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အပြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အပြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆေးဝါးဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်ဆရာ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဦးသမား	☐	☑
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာ	☐	☑	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☐	☑
အပြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ၊ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှည်းသွားလမ်း အခြား _____

(ဝ) ကျေးရွာပုံပြုမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝေဖိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်၊ ကျေးရွာပုံပြုမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ပုံနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/ သိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးဒဏ်ခွာအဖေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်လည်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်လည်ခရီးနီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း 2.5 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်အထိသွား လာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြေက်ခသွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 25 မိနစ် ---၎င်းလာနိုင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 45 မိနစ် ---၎င်းလာနိုင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရှေ့ကြိုးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ရှိပါသည် ရှိလျှင်မကြာခဏ---ရေကြီးခြင်း (2017)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ပြုပံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဝင်ရောက်မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ဒိန်းသင်းစာကြည့်တိုက်---

(၂) ----------

(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ခံစားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ (GAD) ၊ မှတ်ဝေမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအေးမင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ 14.11.2019

လူငယ်စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးမြင့်လင်းထွန်း


လက်မှတ် နေ့စွဲ 14.11.2019

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တ၌ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်စမဇေဒင်သူ			
နေ့စွဲ - ၁၅-၃-၂၀၂၀		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး	မြို့နယ် - ကျောက်ဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု - ဘိမဲကုန်း	ကျေးရွာ - ဆူဘင်ဘင်ကျေ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅-၃-၂၀၂၀	၁၅-၃-၂၀၂၀	၂၉	၂၂	၅၁	မရှိ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆-၃-၂၀၂၀	၁၆-၃-၂၀၂၀	၃၁	၁၉	၅၀	ရှမ်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၉-၃-၂၀၂၀	၁၉-၃-၂၀၂၀	၁၉	၁၄	၃၀	ရှမ်း
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စိမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂) တတိယနှစ်စက်ဝန်း




ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးကြိုင်း ကွေးရွှန့် ကွေးရွှာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ခင်ကြိုင်			
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေးတိုင်း	မြို့နယ် ရေစကြယ်	ကွေးရွာအုပ်စု ဘိုးကုန်း	ကွေးရွာ ရေဘဂြိုဟ်ရွာ

စီမံကိန်းခေါင်းစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမှုရေးတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမှုရေးအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကွေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၂၀၁၅	၁၅.၁၁.၂၀၁၅	၁၄	၂၅	၄၁	၄၁ ၊ ဖေဖော်		
၂။ ကွေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	ဖေ.၁၁.၂၀၁၅	၁၅.၁၁.၂၀၁၅	၁၄	၂၅	၄၁	၄၁ ၊ ဖေဖော်		
၃။ ကွေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အဝဲညီးအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝင်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုဝင်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ရေမဝင်းသူ			
နေ့စွဲ - ၁၅-၃-၂၀၂၃		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ။ ဒုတိယစက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
မြို့နယ်/တိုင်း - မိုးကြယ်	မြို့နယ်-ပျော်ကွေးကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု - သံမဏိကွင်း	ကျေးရွာ - ဆွေဘင်ပင်လို

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ	၁	မိုးတွင်းတွင် ရေကြီးသောကြောင့်ခက်ခဲ
၂	တံတားကျိုးပျက် တံတားတက်ခဲ	၂	ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
၃	စာသင်ကျောင်းမလုံလောက်ယူဘရေးခက်ခဲ	၃	ပညာရေးခက်ခဲ
၄	ကျန်းမာရေးခက်ခဲ	၄	တောက်သွန်းရေ ရှား ပါး ရှုခက်ခဲ
၅	မိုး လင်း ရေးခက်ခဲ	၅	မတည်သူတနှုန်းပါး မှု မများ မျှများပြား

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်	၁	ဈေးဆိုင် ဖွင့်ခွင့်လမ်း ဖြစ်လာခြင်
၂	ကွန်ကရစ်တံတားကြီးဖြစ်လာခြင်	၂	ကွန်ကရစ်တံတား ဖြစ်လာခြင်
၃	စာသင် ကျောင်းတွေ လုံလောက်ခြင်	၃	တိုက်နယ်ဆေး ရုံ ရှိလာခြင်
၄	ကျန်းမာမှု ရှိ လာခြင်	၄	အထက်တန်း ကျောင်း ဖြစ် လာခြင်
၅	ကျေးလက်ဒေသ ထိန်းခိုးခြင် / တရားမဲ့	၅	ရေဘို ကွေ့ ပေါ်မြောင်း ကြီး ကလေးများ ပို ဖြို့ တိုးတက်မှု

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာပြင်လမ်းမှ ကွန်ကရစ်ပြုလုပ်ခြင်	က+မ		
၂	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်	က+မ		
၃	ရွာရှိကြီးသက်လမ်းပြုပြင်ခြင်	က		
၄	စမုံတံတားပြုပြင်ခြင်	က+မ		
၅	စာသင်ကျောင်းဒဂုတ်ကဲ့ကိုင့်	မ		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	၈+၅	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးမောင်ခင်--- လက်မှတ် --- နေ့စွဲ ---၁၆.၃.၂၀၂၃---

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး နေမဂ္ဂိုဠ်			
ရက်စွဲ ၂၀၁၂.၂၀၁၇.		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	ပြိုနယ် ငပျဉ်ဘွဲ့	ကျေးရွာအုပ်စု သပိတ်ကုန်း	ကျေးရွာ ရေဘဲငန်းလေးကျေး

က။ အရေးအခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အရေးအခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရေအတွက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအရေးအခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအရေးအခဲအတားအဆီးများ	
၁	မိုးကာလတိုတွင် ဓာတ်မှာ ရေခြွေပြီး အွာလာ ရေးခက်ခဲခြင်း။	၁	မိုးကာလတိုတွင် ဓာတ်မှာ ရေခြွေသောကြောင့် အွာလာရေးခက်ခဲခြင်း။
၂	မိုးကာလတွင် လမ်းမှာ ဓာတ်ကောင်းသော ကြောင့် အွာလာရေးခက်ခဲခြင်း။	၂	စာသင်ကျောင်းလုံ့ဆောက်သောကြောင့်သွာ ရေးခက်ခဲခြင်း။
၃	ကွာချင်းခက်လမ်းဓာတ်ကောင်းသောကြောင့် ကုသရန်ကောင်းဝယ်ရေးခက်ခဲခြင်း။	၃	ကြိုးချင်းသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲကြုံတွေ့ခြင်း။
၄	ကျေးကွာအစည်းအဝေးမှာ ကြားလိုသည်ကို နေကာအကောက်အခွင့် မရှိခြင်း။	၄	ကဆေးမှာခြံစည်းရိုး မရှိသောကြောင့် လုံခြုံမှုအား နည်းခြင်း။
၅	ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူမှာ လုံခြုံမှု နည်းနေခြင်း။	၅	အသေးစားစက်ဖွဲ့လုပ်ငန်းမှာ ပဖိုးခြံခွင့် ဖြစ်။
၆	ကျောင်းသားဝိုင်းရှိမှာ ဖောသောကြောင့် စာသင်ရန်အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်း။	၆	
၇		၇	

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲပြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	စာသောကြီးကောင်းမွန်လာအောင် မိုးကုသိုတွင်းသွားလာရေးအဆင်ပြေစေရန်။	၁	စာသောကြီးတည်ဆောက်ခြင်း မိုးကုသိုလွှင်အဆင်ပြေစွာသွားလာနိုင်ရန်။
၂	လမ်းများပြုပြင်ခြင်းကြီး မိုးကုသိုသွားလာရေးအဆင်ပြေစေရန်။	၂	ကျောင်းဆောင်များအသစ်တိုးချဲ့ခြင်းကလေးများနေထိုင်လာကြွားပညာသင်ကြားနိုင်ရန်။
၃	အစည်းအဝေးခန်းမ ဆောက်လုပ်ခြင်းကြွားအတွက် အဆင်ခံအဆုံးပြုနိုင်ရန်။	၃	ဆေးပေးခန်းဖွင့်ခြင်းကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုကောင်းမွန်ပေးနိုင်ရန်။
၄	ကျောင်းဆောင်သစ်တိုးချဲ့ခြင်းကလေးများနေထိုင်လုံလောက်မှုရှာဆောင်နိုင်ရန်။	၄	လှပသစ်ပင်ခြံစည်းရိုးခြင်းလူနေမှုအဆင့်မြင့်မားလာစေရန်။
၅	ကွာဒျင်းဆက်လမ်းများကောင်းမွန်ခြင်းကုသိုရာသီရောင်းဝယ်ရေးအဆင်ပြေစေရန်။	၅	စာသင်ကျောင်းခုံစင်းကို အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်းကလေးများလုံခြုံမှုရှိစေရန်။
၆		၆	
၇		၇	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၈ ၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပွဲပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသောကြီးကောင်းမွန်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၄၀၀ခို
၂	ကွာတွင်း/ကွာကြီးလမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၄၀၀ခို
၃	ကွာဒျင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၄၀၀ခို
၄	ကျေးကွာခန် မ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၄၀၀ခို
၅	စာသင်ကျောင်းခုံစင်းကို	အမျိုးသမီး		
၆	စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး		
၇	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်	အမျိုးသမီး		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်မီး	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---မြိုင်ဖားသင်္ဘက်--- လက်မှတ် --- --- နေ့စွဲ ---၂၁.၂.၂၀၁၇---

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃)တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မျိုးဆင်း
နေ့စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၁၈ / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

မြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ဆွေဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်း	ကျေးရွာ ညောင်ပင်ကြီး

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
တံတားမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ/ကျား+ မ
ရွာမှဒွန်ဖဲ့ပေါက်သောကြောင့် မိုးရွာရေးခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ/ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းမကောင်းသောကြောင့် စာသင်ရှုံ့ထွက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ/ကျား+ မ
ရေတွင်းရေငန်ရေဖြင့်သုံးစွဲရခြင်း၊ မိန်းသောကြောင့် စိုးရိမ်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ/ကျား+ မ
အိမ်ထောင်စုအများစုတွင် ကျေးကျွေးမွေးဖွားရမည့် မိခင်များ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း	□ ကျား □မ/ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
တံတား ဆောက်လုပ်ပြီး သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
အင်ဂျင်မီးစက်ရေး ရရှိပြီး တစ်ရွာလုံး မီးလင်း နိုင်ရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ပြီး ကလေးများ ကောင်းမွန်စွာ စာသင်ကြား နိုင်ရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ရေစင် ရေပိုက်သွယ်တန်း၍ အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေ ရရှိရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကောင်းမွန်စွာ ရရှိ ရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အာရုံလျင်မြီးလမ်း စရ	(ကျား+မ)	ဝိုးစင်းရေး	၁	၁၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၉၇	၂၂၆	၄၂၃
၂	တံတားကျွန်ဆောက်လုပ်ခြင်း	(ကျား+မ)	ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရေး	၂	၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၉၇	၂၂၆	၄၂၃
၃	စက်သင်တန်းကျောင်း(အဆောက်အဦး)	(ကျား+မ)	အောင်ဆန်းဆုံးရေး	၃	၈၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၉၇	၂၂၆	၄၂၃
၄	ရေတွင်း၊ရေပိုက်ခွဲသုံးခြင်း	(ကျား+မ)	ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး	၄	၁၁,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၉၇	၂၂၆	၄၂၃
၅	အေးခဲသိုလှောင်ခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း	(ကျား+မ)	ကျွဲနွားစာရေး	၅	၁၁,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၉၇	၂၂၆	၄၂၃

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိုက်ပို့ရေးဘေး ဆွေ ချိုချဉ်	(ကျား+မ)	ရိုက်ပို့ရေး
၂	ယယ်ယာသုံးဆော်ပရဲသီးများ	(ကျား+မ)	ရိုက်ပို့ရေး
၃	မီးဘဆော်ကား ချိုချဉ်	(ကျား+မ)	
၄	စက်ချုပ်သင်တန်း ချိုချဉ်	(မ)	အသက်မွေးဝမ်းစာကြောင်း
၅	အသက်မွေးဝမ်းစာကြောင်း	(ကျား+မ)	အသက်မွေးဝမ်းစာကြောင်း

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးရဲမင်းဦး---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ---၁၁.၁၁.၂၀၂၀---------

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အရ ပြဿနာဦးစားပေးအလိုက် ကျေးရွာဖံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကောင်စီဝင်သည် လူထုစည်းဝေးများအကူအညီဖြင့် ကြံဆုံး ကိုင်တွယ်ဖို့အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းဝေးရက်နှစ်/ဝန်ထမ်း အမည်	ခွဲခြံ့ရွာလေး၊ ဆုတ်ခွန်
နေ့စွဲ ၂၄-၁၁-၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် မေမျှော်ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ရှိသော် ရပ်ကွက်-	ကျေးရွာ ရွာကြီးမင်းအို

က။ အဆင့်အခဲအတားအဆီးများအား ဖွေးနွေးရန်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာ၌ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဆင့်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်းသည်မျှနှင့် ခြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အားလုံးဆုံအဆင့်အခဲ ၅ ခုမှဖြေပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဖွေးနွေးမှုများမှ ပင်မပြဿနာအဆင့်အခဲအတားအဆီးများ	
လူမှုအဖွဲ့အစည်း အစုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ ကျေးရွာ ဒုတိယ အရာရှိများ ပေါက်ကွဲခြင်း။	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ရွာထွက်ပို့၊ လမ်း၊ တံတား မကောင်းခြင်း၊ ရာသီဥတု သွားလာရေး အဟန့်အတား ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ဘာသာရေးကျောင်းဆောင် ခေါင်းဆောင်များ ပေါက်ကွဲခြင်း၊ ကျောင်းဆရာ/ သူမများ၊ ပညာသင်ခန်းစာများ ပျက်ကွက်ခြင်း။	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ရွာအောင်ခေါ်ဆောင်၊ ဖောက်ခြင်း၊ မွှန်ခြင်း၊ ရောဂါ၊ ကျေးရွာလူကြီး ဒုတိယ များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဟန့်အတား ဖြစ်ခြင်း။	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ကျေးရွာခံလူငယ် အဆက်ပြတ်၊ ဖောက်ခြင်း၊ မွှန်ခြင်း၊ ရောဂါ၊ ကျေးရွာ တာဝန်ယူသူများ ပြောင်းရွှေ့သွားခြင်း။	□ ကျား □မ □ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ မတရား ဖြစ်ခြင်း၊ ရောဂါ၊ ကျေးရွာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဟန့်အတား ဖြစ်ခြင်း။	□ ကျား □မ □ကျား+မ
တရားမျှတမှု၊ ဘုရားကျောင်း၊ ဖောက်ခြင်း၊ ရပ်ဝန်း ရောဂါ၊ ကျေးရွာ ဒုတိယ အရာရှိများ ပေါက်ကွဲခြင်း။	□ ကျား □မ □ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ဘင်ပြသောအချက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်မီး ရရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ ကျန်းမာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ပြီး လူမှုမှုအဆင့် အတန်းကိုတက်လာမည်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် သွားလာရေး အဆင်ပြေလာမည်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်းကြောင့် ကလေးငယ် ပညာ ၁၁ နှစ်ကျော ပိုမိုကောင်း မြေလာမည်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ရွာဆက်ဝင်လမ်းကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာထွက်ကုန်များ သယ်ယူရောင်းချ သက်သာလာမည်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် တစ်ရွာနှင့် တစ်ရွာ သွားလာရေး အဆင်ပြေချောမွေ့လာမည်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်းများ ရရှိပြီး နည်းပညာများ ရရှိခြင်းကြောင့် တောင်သူများ ထွက်ကုန်များ တိုးတက်လာပြီး ဝင်ငွေပိုမို ရရှိမည်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ရေတွင်း ... ရရှိခြင်းကြောင့် ... ပညာရေး ... များ ... အဆင်ပြေလာမည်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျိုးဝင်စေသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးခံစားရသူ (အိမ်ထောင်စုများ/ အရပ်ဒေသများ/ အဖွဲ့အစည်းများ + အခြား သက်ဆိုင်သူ)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပြုစားရှင်ရှိသူ စုစုပေါင်း ခန့်မှန်းဦးရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	နာရေးကိစ္စအတွက် ကားငှါးခြင်း	၈+၆	ဝယ်သူ	၁		၃၀၄	၃၃၀	၆၃၄
၂	ဗွာဘဝင်ကျောက်ဆောင်ကြီးသန့်ရှင်းရေး	၈+၆	လုပ်အားပေး	၂		၃၀၄	၃၃၀	၆၃၄
၃	အာသာဓကျွမ်းတည်ဆောက်ခြင်း	၈+၆	ပေးကမ်းရေး	၃		၃၀၄	၃၃၀	၆၃၄
၄	စံသောဘုံတည်ဆောက်ခြင်း	၈+၆	ဆောင်ရွက်ပေးသူ	၄		၃၀၄	၃၃၀	၆၃၄
၅	ကျေးဇူးတင်ဆုချခြင်း	၈+၆	ခွင့်ပေးသူများ	၅		၃၀၄	၃၃၀	၆၃၄


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျိုးဝင်စေသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အိမ်ထောင်စုများ/ အရပ်ဒေသများ/ အဖွဲ့အစည်းများ + အခြား သက်ဆိုင်သူ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	၈+၆	
၂	ခရီးသည်တင်ကား	၈+၆	
၃			
၄			
၅			

ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကြောင်း ဒေါ်မမအေးသည်ပြုသည်။

အမည် ---ဒေါ်မမအေးသည်--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ ---14.11.2017---

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ကုစိန်မှူးကိုင်

ကျေးရွာ ။ ။ ဆောမောက္ခ

ကျေးရွာကုဒ်စု ။ ။ သိန်းကြိုး

အရွိန် ။ ။ ၈၀

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ပထမမြို့ပြုဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၃၉) ၊ မ (၃၉) စုစုပေါင်း (၇၈)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ကျေးရွာရာဇဝင်မှတ်တမ်း...အဖွဲ့ဝင်အသစ်ဆက်ခြင်း.....

၂။ ဦးဆောင်ဦးရေကောင်းမွန်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း.....

၃။ ဦးဆောင်ဦးရေအသစ်ကို...ရွေးချယ်ခြင်း.....

၄။ ဆေးမှာလိုတဲ့ကို...ရွေးချယ်ခြင်း.....

၅။ ...ကျေးရွာအသစ်ရှိသူများ...အသိပေးကြေညာခြင်း.....


၆။ ကျေးရွာပူးပေါင်းပါဝင်သူပို...လူမှုအသိစိတ်ဓာတ်...ဖြစ်စေခြင်း.....


၇။ ...အဆက်အသွယ်ပြုသောများကို...ဆက်လုပ်ခြင်း.....

၈။ .....

၉။ .....

၁၀။ .....





ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ရပ်ရွာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်တဲ့အခြင်း

၂။

၃။

၄။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဦးစိုးရတနာထွဋ်

ရာထူး ငင


ရက်စွဲ ၁၄/၁/၂၀၁၉

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးဦးမင်းသိန်း

ရာထူး ဒေါ်ဝေဝေ

ရက်စွဲ ၁၄-၁၁-၂၀၁၉



ကေးရွာအေးချမ်းအခေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ရုံးဧရိယ ဒု. ဒါဖြ

ကျေးရွာ ။ ။ ဆောစေးမေ့ကျေ

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ သိမ်ကျင်

အချိန် ။ ။ ၉:၀၀

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ နှစ်ပိုင်းတက်ကြွမှု

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၃၃) မ (၃၃) စုစုပေါင်း (၆၆)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ရွာလူထုတရပ်လုံးပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

၂။ ရွာလူထုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကို အတည်ပြုခန့်အပ်ခြင်း

၃။ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခြင်း

၄။ ရွာလူထုတိုးတက်ရေးအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်အတည်ပြုခန့်အပ်ခြင်း

၅။ .....

၆။ .....

၇။ .....

၈။ .....

၉။ .....

၁၀။ .....



မေးခွန်းချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲ၍ဖော်ထုတ်ရန်)


ပထမစနစ်မှ မေးခွန်းထားသောဒေသဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမူများမှ ဆွေးနွေးထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြောပေးခဲ့ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုများမှ ဦးစားပေးဒေသဆင်းများကို ခဲ့ပေးရွေးချယ်ကာ အတွဲလိုက်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

ဦးစားပေးအဆင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

1. အသက်မွေးလမ်းရေး တိုးမြှင့်ခြင်း
2. ရွာထဲရှိ လမ်းအကျဉ်းဆွေး သံးခြင်း
3. ဆေးသင်တန်းကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
4. တံတား တည်ဆောက်ခြင်း
5. ကျေးရွာခန်းမ အသစ်လဲခြင်း
6. စိုက်ပျိုးရေ မူလပြန်ယူခြင်း
7. ဝရိယာ မီးစက် ယာ စသည်

အထက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ် ခဲ့ပြုစုပေးခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဒွင် ပတ်သက်၍ ကျေးရွာလူထုမှ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြု ရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ လစ်လပ်နေသော ရာထူးများအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးတို့ ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အမှန်တကယ် စိတ်ပါဝင်စားသူများကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ..... ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမား ရှိနိုင်ခြေနည်းသည်ကို .....

..... မှတ်ချက်ဖြင့် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ .....

၂။ ..... ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ .....

....

၃။ ....

....

၄။ ....

....

၅။ ....

....

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဦးကြည်အောင်ထွဋ်

ရာထူး ဇင်

ရက်စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးစိန်သိန်း

ရာထူး ဒု/ဆောက်အုံး

ရက်စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

၁၂။ ကလ္လာအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

