ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

လေးမျက်နှာမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဇီးကုန်းကျေးရွာ၊ ထိန်တောကြီးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ် လေးမျက်နှာမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ





ထိန်ဝေတာကြီးအုပ်စု
ဝလေးမျက်နှာမြို့နယ်
ဟင်္သာတခရိုင်
ဧရာဝတီတိုင်း
စကေး၊ ၂ လက်မ၊ ၁ မိုင်
ကျိုးကြာကွင်း အုပ်စု
ရွာမြကျောင်း အုပ်စု
ကိုးတဲအုပ်စု
ဇရပ်နောက်အုပ်စု
၁၁၇၁
၁၁၇၀
၁၁၇၂
၁၁၆၉
ရည်ညွှန်းချက်
အုပ်စုခြား
ကွင်းခြား
စိုက်ပျိုးမြေ
အခြားမြေ
လမ်း
စေတီ
ကျောင်း

ထိန်တောကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ထိန်တောကြီးကျေးရွာ
- ဇီးကုန်းကျေးရွာ
- ထော်လာကျေးရွာ
- ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ
- လှည်းလမ်းချောင်ကျေးရွာ
- ဒေါင့်ကြီး+အလယ်ရိုးကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၆) ရွာ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ထိန်တောကြီးကျေးရွာ၊ ဦးကျွန်းကျေးရွာ၏

နေ့စွဲ - ၁၃.၁.၂၀၁၆
နေရာ - [illegible]
အချိန် - ၁၀:၀၀မှ ၁၀:၃၀ထိ

"ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း"

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု / အကျိုးသက်ရောက်မှု			ဖြေရှင်းခဲ့သည့်နည်းလမ်း
			လူ	နေရာ	နေရာ/မွေးမြူရေး	
၁။	ရွာစတင်တည်ထောင်ခြင်း	နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) ခန့်	[illegible]			ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၂။	လေမုန်တိုင်းတိုက်	၁၉၇၃ ခုနှစ်	အိမ်ပြို (၂၀) ခန့်၊ [illegible] (၅၀) ခန့်			အစိုးရက [illegible]
၃။	လေမုန်တိုင်းတိုက်	၁၉၉၈ ခုနှစ်	အပျက်အစီး မရှိ			—
၄။	တာလမ်းဖောက်	၁၉၉၆ ခုနှစ်	တစ်ရွာလုံး နှင့် အနီး အနားရွာများ			ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	[illegible]	၁၉၅၃ ခုနှစ်	[illegible]			အစိုးရက [illegible]
၆။	[illegible]	၂၀၀၁ ခုနှစ်	တစ်ရွာလုံးနှင့် အနီး အနားရွာများ			ပုဂ္ဂလိက နှင့် ကျေးရွာ [illegible]
၇။	[illegible]	၂၀၀၅ ခုနှစ်	တစ်ရွာလုံးနှင့် အနီးအနား (၆) ရွာ			လူထုမှ [illegible]
၈။	[illegible] (RC [illegible])	၂၀၀၅ ခုနှစ်	[illegible] (၃) [illegible]			အစိုးရ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်မြိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - လူ (၇)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာသမိုင်း ကြောင်း သုံးသပ်ချက်။

နေ့စွဲ။ ။ ၁၄.၁.၂၀၁၆

နေရာ။ ။ ဦးကျော်နိုင်စိုးနေအိမ်

ဇီးကုန်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၅၀)ခန့်က အိမ်ခြေ(၇)အိမ်ဖြင့်ကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၇ခုနှစ်တွင် ဇီးကုန်းကျေးရွာတွင် လေမုန်းတိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရာ အိမ်ခြေ (၂၀)ခန့်ပြိုကျပျက်စီးပြီး လူဦးရေ(၇၀)ခန့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့သည်။ အစိုးရမှ ဒန်အိုး၊ဒန်ခွက်များ၊ ပန်ကန်များထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ၁၃၄၆ခုနှစ်တွင်ဇီးကုန်းကျေးရွာ ရွာသူ/ရွာသားများ၏ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးတာလမ်းဖောက်ခဲ့ရာ အနီးအနားရှိရွာများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ ၁၃၅၃ခုနှစ်တွင် ထိန်ငှက်တာကျိုး၍ လယ်ဧကများစွာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ အစိုးရမှ ပဲမျိုးများထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင်ကျေးရွာ၏ထည့်ဝင်မှုများဖြင့် ကျေးရွာစာကြည့် တိုက်အားတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးနှင့်အနီးအနားရှိ ရွာသူ/ရွာသားများအားလုံး အသိ ပညာဗဟုသုတတိုးပွားလာသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ်စက်ဝန်း) တွင် ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းအဝင်အား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခဲ့သည်။ ဒေါင့်ကြီး၊အလယ်ရိုး၊ လှည်းလမ်းချောင်၊ထော်လာကျေးရွာနှင့်ထိန်တောကြီးကျေးရွာ၏ရွာသူ/ရွာသားများ အဓိကအသုံးပြု သောလမ်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူများ များစွာအကျိုးသက် ရောက်မှုရှိပါသည်။ ဇီးကုန်းကျေးရွာထိပ်တွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း(RC)ကွန်ကရစ်ကိုအစိုးရ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

၁၉၃၇ခုနှစ်တွင် ဇီးကုန်းကျေးရွာတွင် လေမုန်းတိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရာ အိမ်ခြေ(၂၀)ခန့် ပြိုကျပျက်စီးပြီး လူဦးရေ(၇၀)ခန့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့သည်။ အစိုးရမှ ဒန်အိုး၊ ဒန်ခွက်များ၊ ပန်ကန်များ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ၁၃၅၃ခုနှစ်တွင် ထိန်ငှက်တာကျိုး၍ လယ်ဧကများစွာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအစိုးရမှ ပဲမျိုးများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်လှိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၇)ဦး

၁း၄ကျဗြ ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၄.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုး	၇	၅	၁၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၄.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့နံ့စပ်စပ်သိသောလူငယ်လေးများ	၆	၃	၉	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၄.၁. ၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ်လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၄.၁.၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၃	၃	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာစနပိုင်ဆိုင်မှုအား အဆင့်ခွဲခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၄.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ	၅	၃	၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၁၄.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၃	၃	၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များအား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၁၄.၁. ၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၂	၆	၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၄.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၉	၆	၁၅	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၄.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ။	၃၂	၄၅	၇၇	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၁၄.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ၊	၁၆	၁၂	၂၈	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။



ရောဂတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်။

နေ့စွဲ။ ။ ၁၄.၁.၂၀၁၆

နေရာ။ ။ ဦးကျော်နိုင်စိုးနေအိမ်

ရောဂတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ ဇီးကုန်းကျေးရွာကိုလွန်ခဲ့သောနှစ် ပေါင်း(၁၅၀)ခန့်ကအိမ်ခြေ(၇)အိမ်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန် အခါတွင် အိမ်ခြေ(၈၇)အိမ်၊ လူဦးရေစုစုပေါင်း(၃၆၄)ဦးရှိပါသည်။ ဇီးကုန်းကျေးရွာသည် လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာမြေ လုပ်ကိုင်သောအိမ်ထောင်စု (၄၈)စုရှိပြီး၊ လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စု (၃၉)စုရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဈေးဆိုင်(၄)ဆိုင်ရှိသည်။ ကျောင်းတက်သောကျောင်းသား/ ကျောင်းသူဦးရေ စုစုပေါင်း(၅၈)ယောက်ရှိပြီး၊ ကျောင်းဆရာ(၂)နှင့် ကျောင်းဆရာမ(၂)ဦးရှိပါသည်။ ကျေးရွာ တွင်နေထိုင်သော ရွာသူ/ရွာသားများအားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

သောက်သုံးရေ

ဇီးကုန်းကျေးရွာသည် သောက်သုံးရေကို လက်နှိပ်ရေတုံကင်(၅၆)တွင်းမှရရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်ရှိသော လက်နှိပ်တုံကင်မှရေများသည် သောက်သုံးရေကောင်းမွန်ပါသည်။ အချို့ရေတွင်းများသည် ရေပါများဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အုတ်ရေတွင်း(၁)တွင်းမှလည်းသောက်သုံးရေကိုရရှိပါ သည်။ သောက်သုံးရေနှင့်ပတ်သက်၍လည်းခက်ခဲမှုမရှိပါ။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏အဓိက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဖြစ်သော ရွာတွင်းလမ်းမကြီးသည်မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ ရွာ၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းမကြီးအား ကျောက်များ၊အုတ်ခဲကျိုးများခင်းထားပါသည်။၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ပထမနှစ်) စက်ဝန်းတွင်ရွာအရှေ့ပိုင်းရှိရွာအဝင်လမ်းမကြီး အား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေရရှိမှုနည်းပါးသဖြင့် လမ်းမကြီးပြီးဆုံးအောင် မခင်းနိုင်ခဲ့ပါ။ ဒုတိယနှစ်တွင် ရရှိသည် ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆက်လက်ခင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏လမ်းမကြီးသည် ထော်လာ၊ဒေါင့်ကြီး၊ အလယ်ရိုး၊ထိန်ပင်လဟာ အခြားသောကျေးရွာများမှ သွားလာမှုများလည်းရှိပါသည်။ ဂွန်ဒေါင်း၊ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ သွားလာမှုကြောင့် ကျောက်များ၊အုတ်ခဲကျိုးများပြန်ပေါ်နေပါသည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် ရွာတွင်းလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ရေများအိုင်နေခြင်း၊ရွှံ့ဗွက်များရှိခြင်းတို့ကြောင့်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားလာရေးအဆင်မပြေပါ။ လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရေးအဆင် မပြေဖြစ်ရ ပါသည်။

ပညာရေး

ဖီးကုန်းကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ထိန်တောကြီးကျေးရွာသို့ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း အဆင့်(၆)တန်းအထိသာ သွားရောက် တက်ရသည်။(၇)တန်းမှ(၁၀)တန်းအထိ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများသည် အိုင်သပြု အ.ထ.ကကျောင်းသို့ သွားရောက် တက်ရသည်။ ဖီးကုန်းကျေးရွာတွင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း(၅၈)ယောက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ဆရာမ (၂) ဦးနှင့်ကျောင်း ဆရာ(၂)ဦး ရှိပါသည်။ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများသည် မိုးတွင်းအခါတွင် လမ်းမကောင်းသော ကြောင့် ကျောင်းများနောက်ကျခြင်းများကြုံတွေ့ရသည်။ နွမ်းပါးသောများသည် ငွေကြေးမတတ် နိုင်ခြင်း၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ ကျောင်းစရိတ်များ မတတ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ကျောင်းကို ပြီးဆုံးအောင်မတက်နိုင်ကြပါ။

ကျန်းမာရေး

ဖီးကုန်းကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်မရှိသောကြောင့် အိုင်သပြုတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။ အကွာအဝေးမှာ(၃)မိုင်ခန့်ရှိပြီးမိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် အချို့ရွာသူ/ရွာသားများသည် ကျန်းမာရေးကိုလက်လှမ်းမှီမှီမသုံးစွဲနိုင်ပါ။ ကျေး ရွာထဲတွင် ကျန်းမာရေးဂန်ထမ်းမရှိပါ။ ကျေးရွာထဲတွင် အဖြစ်များဆုံးသောရောဂါများမှာ ရာသီအကူး အပြောင်းဖျားနာခြင်းများသာဖြစ်တက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်စု ပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ပဋိပက္ခအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ထိခိုက်ခံရသော မိသားစုများနှင့် အုပ်စုများ မရှိကြပါ။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ရေဒီယိုနှင့်TVသတင်းများမှရရှိသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ဖီးကုန်းကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း၊ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းအဆင့် ကျောင်းမရှိသောကြောင့် အခြားနေရာသို့သွားရောက်ကျောင်းတက်ရခြင်း၊ မိုးတွင်းအခါတွင်လမ်းမ ကောင်းသောကြောင့်သွားလာမှုနှောင့်နှေးခြင်း၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများကျောင်းနောက်ကျခြင်း ပြဿနာများကြုံတွေ့နေရသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးညွန့်ရွှေ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၆)ဦး

ရောဂတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်။

နေ့စွဲ။ ။ ၁၄.၁.၂၀၁၆

နေရာ။ ။ ဦးကျော်နိုင်စိုးနေအိမ်

ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်သည် လယ်ယာမြေလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စု (၄၈)စုရှိပြီး၊ကျန်သောအိမ်ထောင်စုများသည် လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင်သူများဖြစ်သည်။ ခြံယာမြေလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စုအနည်းငယ်ရှိသည်။ကျေးရွာတွင်စျေးဆိုင်(၄)ဆိုင်ရှိပြီး၊ကုန်စိမ်းရောင်းသူ(၂)ဦးရှိသည်။ ကျေးရွာရှိလက်လုပ်လက်စားသမားများသည် လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်သော လယ်ပိုင်ရှင်များကို မှီခိုအားထားပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်ရသည်။ လက်လုပ်လက်စားသမားများသည် နေ့စားအဖြစ်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ရသည်။ ဇီးကုန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများမှာ ကောက်စိုက်၊ ကောက်ရိတ်၊ပဲနှုတ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ဇီးကုန်းကျေးရွာရှိ လက်လုပ်လက်စားသမားများသည် လယ်ရာသီအချိန်တွင်သာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊နေ့စားအလုပ်သမားများသည် ပုံမှန်အလုပ်မရှိခြင်းသောကြောင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲသည်။ ကျေးရွာတွင် အလုပ်မရှိသောအချိန်တွင် အခြားမြို့များသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးညွန့်ရွှေ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၆)ဦး



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီစွင့်ပြ ဇယားသုံးသပ်ချက်။

နေ့စွဲ။ ။ ၁၄.၁.၂၀၁၆

နေရာ။ ။ ဦးကျော်နိုင်စိုးနေအိမ်

ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်ယာမြေလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ လယ်ယာမြေကို မိုးရာသီအချိန်ဖြစ်သော နယုန်လတွင် ပျိုးချပြီး၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် ပျိုးနှုတ်၊ ကောက်စိုက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ကောက်ရိတ်ပြီး ပဲကိုင်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်သောအချိန်ဖြစ်သည်။ တပို့တွဲနှင့်တပေါင်းလများတွင် ပဲနှုတ်ပြီး၊ပဲတလင်းသိမ်းကြပါသည်။ ဇီးကုန်းကျေးရွာထဲရှိ လက်လုပ်လက်စားသမားများသည် လယ်ယာသီအချိန်တွင်သာအလုပ်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာထဲတွင် အလုပ်မရှိသောအချိန်တွင် အခြား ဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့ အလုပ်သွားလုပ်ရသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူ လုပ်အားခ တူညီသော်လည်း အမျိုးသားများကပို၍လုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့် အမျိုးသားများမှာ ပို၍ဝင်ငွေရသည်။ ဇီးကုန်းကျေးရွာ အမျိုးသမီးများ၏အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်ယာသီအချိန်ဖြစ်သော ကောက်စိုက်၊ကောက်ရိတ်၊ပဲနှုတ် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပြီး စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းရသည်။ လက်လုပ်လက်စားသမားများသည် ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမျှတမှုမရှိသော်လည်း လောလောဆယ် စားဝတ်နေရေးအတွက် ကောက်စိုက်ပေး၊ ကောက်ရိတ်ပေး၊ ပဲနှုတ်ပေးယူစားခြင်း၊ ရာသီအလိုက် အလုပ်ပေါ်မူတည်၍နေ့ကောက်ပေးများယူစားရပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ဇီးကုန်းကျေးရွာတွင် ပုံမှန်အလုပ်မရှိသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းပြဿနာများကြုံတွေ့ နေရပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဝင်ကို

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊မ(၇)ဦး

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲ ခြင်းဥပမာပြဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်ကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	%
ချမ်းသာ	[illegible] ၊ [illegible] ၊ [illegible] လယ် ၊ [illegible] ၊ [illegible] ၊ ဖုန်း ၊ TV ၊ ကြက် ၊ ဝက် ၊ ဘဲ ။	၁၀	၁၁%
အလယ်အလတ်	[illegible] ၊ [illegible] ၊ [illegible] ၊ နွား ၊ [illegible] ၊ ဖုန်း ၊ ကြက် ၊ ဝက် ၊ ဘဲ ။	၂၄	၂၈%
ဆင်းရဲ	[illegible] ၊ [illegible] ၊ ကြက် ၊ ဝက် ၊ ဘဲ [illegible]	၂၀	၂၃%
အလွန်ဆင်းရဲ	[illegible] ၊ [illegible] ၊ [illegible] များ ။	၃၂	၃၇%
စုစုပေါင်း		၈၇	၁၀၀%



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်[illegible]

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၄၃ ၊ မ ၄၃

ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ဇီးကုန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၄.၁.၂၀၁၆

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြင်းဥပမာပြဇယား

ဇီးကုန်းကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ ဆင်းရဲသောအုပ်စုနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုဟူ၍(၄)မျိုးရှိသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၀)စုရှိပါသည်။ တိုက်ခံအိမ်၊သွပ်မိုးပျဉ်ထောင် အိမ်များဖြင့်နေထိုင်ကြပြီး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့် လယ်ယာမြေများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာများ၊ဆိုင်ကယ်၊TV၊စက်ဘီးများပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၂၅)စုရှိပါသည်။ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်များဖြင့်နေထိုင်ကြပြီး၊လယ်ယာမြေ၊လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာ၊ဆိုင်ကယ်၊TV၊တနိုင်တပိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ဆင်းရဲသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၂၀)စုရှိပါသည်။ ဓနိမိုး၊ဂါးအိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြပြီး လယ်ယာမြေအနည်းငယ် လုပ်ဆောင်ကြပြီး၊တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အများစုမှာလက်လုပ်လက်စားသမားများဖြစ်ကြပါသည်။ အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင် စု(၃၂)စုရှိပါသည်။ ဓနိမိုး၊ထရံကာ ၊ဂါးအိမ်များဖြင့် အများစုနေထိုင်ကြပါသည်။ အများစုမှာတစ်နေ့ လုပ်မှတစ်နေ့စားရသော လူတန်းစားများဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ဇီးကုန်းကျေးရွာရှိ မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုအများဆုံးဖြစ်သည်။ လယ်ယာမြေ လုပ်ကိုင်သော လယ်ပိုင်ရှင်များထံတွင် အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး စားဝတ်နေရေးကိုဖြေရှင်းရသည်။ အလုပ်မရှိသာအချိန်တွင် လုပ်အားကို ကြိုတင်ရောင်းချပြီး ဝမ်းရေးအတွက်ဖြေရှင်း ရသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်လှလှမိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၃)ဦး၊မ(၃)ဦး

ရောဂတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ ဖီးကုန်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်။

နေ့စွဲ။ ။ ၁၄.၁.၂၀၁၆

နေရာ။ ။ ဦးကျော်နိုင်စိုးနေအိမ်

ဖီးကုန်းကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း(၁၂)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ပြည်သူစစ်အဖွဲ့၊စိုက်ဘဏ်အဖွဲ့၊ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊သမအဖွဲ့၊ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊မီးသတ်အဖွဲ့၊စာကြည့်တိုက်ကော်မတီ၊အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအဖွဲ့၊ပရဟိတအသင်းနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရမှအသိအမှတ်ပြုထားသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပြည်သူစစ်အဖွဲ့၊ စိုက်ဘဏ်အဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး အသင်းအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်အရ ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့များမှာ ပရိဟိတအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ စာကြည့်တိုက်ကော်မတီအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏သာရေးနာရေးအလှူအတန်း၊ မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စရပ်များတွင် ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာထဲတွင် ဘေးဖယ်ခံထားရသော အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ရပ်ရွာဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေပြီးဋ္ဌပက္ခမရှိပါ။ အမျိုးမျိုးသော အဖွဲ့တွေရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာကောင်းမွန်ပြီး တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ဆက်ဆံရေးမှာကောင်းမွန်ပြီး အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ရေးအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။ ကျေးရွာထဲရှိအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာ၏ကိစ္စရပ်များတွင် ဦးစီးဦးဆောင်ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လျှင် ခိုလှုံရာအဆောက်အဦးမရှိပါ။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်မောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး

ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ဇီးကုန်းကျေးရွာ အမျိုးသားများ၏တစ်နေ့တာအချိန်ဇယား

ရက်စွဲ။ ။ ၁၄.၁.၂၀၁၆

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၅း၃၀	အိပ်ရာထ၊မျက်နှာသစ်၊ဘုရားရှိခိုးကြပါသည်။
နံနက် ၆း၀၀-၁၂း၀၀	နံနက်စာ စား၍အလုပ်ခွင်ဖြစ်သော လယ်နှင့်ခြံမြေများထဲသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။
နေ့လည် ၁၂း၀၀	နေ့လည်စာ စားကြပါသည်။
၁း၀၀- ၅း၀၀	လုပ်ငန်းခွင်သို့ပြန်ဝင်ကြပါသည်။
ညနေ၅း၃၀	လုပ်ငန်းသိမ်းပြီး အိမ်ပြန်ကြရပါသည်။
၆း၀၀- ၇း၀၀	မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်များအတွက်အစာနှင့်ရေများပြင်ဆင် ကျွေးရပါသည်။
၇း၃၀- ၈း၀၀	ရေချိုး၍ညစာ စားကြပါသည်။
၈း၀၀ - ၉း၀၀	TVကြည့်ပါသည်။
၉း၃၀ - ၁၀း၀၀	ဘုရားရှိခိုးအိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏တစ်နေ့တာအချိန်ဇယား

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၄း၀၀	အိပ်ရာထ၊မျက်နှာသစ်၊ဘုရားရှိခိုးကြပါသည်။
နံနက် ၄း၃၀ - ၆း၀၀	စားသောက်ရန်အတွက် ချက်ပြုတ်ကြရပါသည်။ ဘုရားဆွမ်းကပ်ပြီးနံနက်စာ စားကြပါသည်။
၆း၀၀ - ၁၁း၃၀	အလုပ်ခွင်ဝင်ကြပါသည်။
၁၂း၀၀ - ၁း၀၀	အလုပ်နားပြီး၊နေ့လည်စာ စားရန်ပြင်ဆင်ပေးကြပါသည်။ အလုပ်ခွင်ပြန်မဆင်းမီ၊ မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်များကိုလည်း ကျွေးမွေးရပါသည်။
၁း၃၀ - ၅း၀၀	လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ကြပါသည်။
၅း၀၀ - ၇း၃၀	အလုပ်သိမ်းပြီး၊အိမ်အရောက်တွင် ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် ရေခပ်ထင်းရှာရပါသည်။ ထို့နောက်ရေမိုးချိုး၊အဝတ်လျှော်ရပါသည်။
၈း၀၀ - ၉း၃၀	ထမင်းစားပြီး၊အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရပါသည်။
၁၀း၀၀	ဘုရားရှိခိုး၊အိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ပြဇယား

ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ဇီးကုန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၄.၁.၂၀၁၆

ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ ဇီးကုန်း ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော အမျိုးသမီးများသည် မနက် (၄)နာရီမှစတင်၍ ည (၇)နာရီထိ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။ မနက်(၄)နာရီမှ (၆)နာရီထိ တစ်မိသားစုလုံးစာသောက်ရေးအတွက် ချက်ပြုတ်ပေးရသည်။ ချက်ပြုတ်ပြီးသောအခါတွင်လည်း (၆)နာရီမှ (၁၁)နာရီထိ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများဖြစ်သော လယ်လုပ်ငန်းများကိုသွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည်။ နေ့လည်ထမင်းစားပြန်လာသောအခါတွင်လည်း မိသားစုများစားသောက်ဘို့ရန်အတွက် ခူးခပ်ပြင်ဆင်ပေးရပြန်သည်။ ထမင်းစားသောက်ပြီးသော အခါတွင်လည်း တစ်အိမ်သားလုံး၏အဝတ်အစားများကို လျှော်ဖွတ်ပေးရပြန်သည်။ နေ့လည်ပိုင်း အိမ်မှုကိစ္စများပြီးစီးသောအခါတွင်လည်း တဖန်လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့သွားရပြန်သည်။ ညနေအလုပ်ပြီး၍ အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါတွင်လည်း ညနေ (၅) နာရီမှ (၆)နာရီထိ ရေခပ်၊ထင်းရှာ၊ ထမင်း ချက်ရပြန်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်မှုကိစ္စများပြီးမှသာ ထမင်းစား၊ အနားယူရတော့သည်။ အခါအားလျော်စွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျင်းပသော ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင်လည်း တက်ရောက်ကြပါသည်။

ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ ဇီးကုန်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော အမျိုးသားများသည် မနက် ၅နာရီခွဲ မှစတင်၍ ညနေ ၅ နာရီထိ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ မနက် ၅ နာရီခွဲမှ ၁၂ နာရီထိ လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ ပြန်လာပြီး နေ့လည်ဘက်တွက် ထမင်းစားပြီးအနားယူကြသည်။ တဖန် (၁) နာရီမှ (၅)နာရီထိ လုပ်ငန်း ခွင်ထဲသို့ပြန်လည်ဆင်းကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ညနေ (၈) နာရီအထိ နွားရေနွားစာလုပ်ပြီး ရေချိုး၊ ထမင်းစားကြသည်။ အမျိုးသားများသည်လည်း အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ အခါအားလျော်စွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျင်းပသော ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင်လည်း တက်ရောက်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အနှစ်ချုပ်

ဤတစ်နေ့တာ ဇယားကိုလက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုအကြား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် နေ့စဉ်အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများအပေါ်တန်ဖိုးထား အသိအမှတ် ပြုနိုင်ရန် ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်အိပ်ရာမှ စော၍ ထရခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများကို အမျိုးသားများထက်ပို၍ ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ အမျိုးသားများနည်းတူ ဝင်ငွေရှာရခြင်း၊ ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စများတွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရခြင်းကို သိရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အမျိုးသမီးများ၏ ဆောင်ရွက်ရသောအလုပ်များပေါ်တွင် မိသားစုများမှ၄င်း၊ ရပ်ရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားမှ၄င်းသိရှိ၍ တန်ဖိုးထားလေးစားရန် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါသည်။

အမျိုးသမီးများ စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်မှုကိုလည်း အားပေးရန်နှင့် တာဝန်ယူစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်စေရေးအတွက် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ပြဇယား နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်းအားဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်အေးအေးခိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၃)၊ မ(၃)ဦး



အမျိုးသား
အမျိုးသမီး
ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု
ရပ်ရေးရွာရေးတွင်
ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
အချိန် - ၁၀:၃၀မှ ၁၁:၃၀

ရောဂပတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ကဏ္ဍာအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်။

နေ့စွဲ။ ။ ၁၄.၁.၂၀၁၆

နေရာ။ ။ ဦးကျော်နိုင်စိုးနေအိမ်

ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးကဏ္ဍာအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ကို ခေါင်းစဉ်ကြီး(၈)ခု ဖြင့်အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ဂင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု

ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ဂင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသား(၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသမီး(၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများနည်းနေရသည် အကြောင်းအရင်းမှာ ဇီးကုန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးလုပ်ကိုင်နိုင်သော အလုပ်အကိုင်ရှိသော်လည်းအမျိုးသား များကပို၍လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် အမျိုးသားမှာကိုသာအားထား၍ ငှားလေ့ရှိသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေးခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေတွင် အမျိုးသား(၈၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသမီး (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသားများကသာ ကျေးရွာရှိသာရေးနာရေးကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသား များကသာ ဦးဆောင်ခေါင်းရွက်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသား(၈၀)ရာခိုင်နှုန်း၊အမျိုးသမီး(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများနည်းနေရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ အိမ်၏ပိုင်ဆိုင်သော လယ်ယာမြေများ၊ အိမ်ခြံမြေ များအားလုံးကို အမျိုးသားများ၏အမည်ပေါက်များဖြင့် လုပ်ဆောင်ထားသောကြောင့် အမျိုးသမီး များနည်းနေရခြင်းဖြစ်သည်။

ပညာတက်မြောက်မှု

ကျေးရွာ၏ပညာတက်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသား(၈၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသမီး(၉၀)ရှိပါသည်။ အချို့အမျိုးသားများသည် အိမ်၏စီးပွားရေးအဆင်မပြေသောကြောင့် ကျောင်းထွက်၍ အလုပ်လုပ် ကိုင်ကြရသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသား(၈၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီး(၆၀)ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကသာ ရွာ၏သာရေးနာရေးအိမ်ကိစ္စရပ်များတွင် ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် တစ်ခါတစ်ရံမှသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ လေ့ရှိသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမှီမှီသုံးစွဲနိုင်မှု

ကျေးရွာထဲရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမှီမှီသုံးစွဲနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများကပို၍ သုံးစွဲနိုင်သည်။ လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသားများသည် လယ်ထွန်ခြင်း ၊ပျိုးနှုတ်၊မြက်ကောက်၊ဓါတ်ဆားကြွေး၊ ကောက်ရိတ်၊ပဲကိုင်းထွန်၊ ပဲနှုတ်စသည့်လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများကပို၍လုပ်ကိုင်ကြရသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ဇီးကုန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည် ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတန်းတူ (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ ရပ်ရေးရွာရေးအားလုံးကို ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု

အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသား(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီး(၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများသည် စားဝတ်နေရေးအတွက် စီးပွားထွက်ရှာနေရသောကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စ တွင်အချိန်ပြည့်မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အလုပ်အားသည့်အချိန်များတွင် ရေခပ် ခြင်း၊ထင်းပေါက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးလေ့ရှိသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ဇီးကုန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများကသာ ပို၍ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်သည်။ ရပ်ရေးရွာရေး ဆုံးဖြတ် ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု အားနည်းနေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိ ရန်အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း ပြဿနာများကြုံတွေ့နေရသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမျိုးထွန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂)ဦး၊မ(၆)ဦး

ပြဿနာသစ်ပင်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်။

ရက်စွဲ။ ။ ၁၄.၁.၂၀၁၆

ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ဇီးကုန်းကျေးရွာတွင်အရေးကြီးဆုံးသော အခက်အခဲ(၅)ခုရှိပါသည်။ယင်းပြဿနာများမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း၊ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကို လက်လှမ်းမှီစွာ မရရှိခြင်း၊ အလယ်တန်းအဆင့် ပညာရေးလိုအပ်နေခြင်းနှင့် ငွေကြေးအရင်းအနှီး အခက်အခဲရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း အဓိကပြဿနာအကြောင်းအရင်းမှာ ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းသည် လမ်းမျက်နှာပြင်မညီညာခြင်း၊လမ်းအားနွားလှည်းများသွားခြင်း၊ စက်များမောင်းခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းသည် ရွှံ့စေးများ ဖြစ်သဖြင့် မိုးရာသီတွင်လမ်းများ ပွက်ပေါက်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့် လမ်းများပြုပြင်ရာတွင် ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း၊နည်းပညာ အခက်အခဲရှိခြင်းနှင့် ဇီးကုန်းကျေးရွာသည် အုပ်စုဆက်သွယ်ရေးလမ်းဖြစ်သဖြင့် လူသွား များခြင်း၊ လမ်းကိုမပြုပြင်ခြင်းတို့ကြောင့် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းရခြင်းဖြစ်သည်။ ဇီးကုန်းကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခက်အခဲပြဿနာများမှာ ကျောင်းသားများကျောင်းသွားရန် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ သွားလာရန်အတွက် အချိန်ပိုပေးရခြင်း၊ ကုန်သည်ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ရာတွင်အချိန်နှောင့်နှေးခြင်း နှင့် ရပ်ရွာသာယာမှုမရှိခြင်း ပြဿနာအခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ဇီးကုန်းကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းပြဿနာကို မဖြေရှင်းပါက ကျေးရွာတွင် ပညာရေးခက်ခဲခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးခက်ခဲခြင်း ပြဿနာများကြုံတွေ့ရပါမည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ဇီးကုန်းကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းရခြင်းမှာ ငွေကြေးအင်အားမတက်နိုင်ခြင်း၊ လမ်းအားမပြုပြင် ခြင်း၊ နွားလှည်းများသွားလာခြင်းနှင့် စက်များတအားမောင်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်နနရီ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျား (၅)ဦး

ိုင်းဒေသကြီး ၊ ထေးပုဏ်ဘာမြို့နယ် ၊ တိုက်ထောက်ကြီးရွာ ၊ ဦးကျော်ငြိမ်ကျေးရွာ၏

ါးရေးဆိုင်ရာဇာတ်ဇာတ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်။

ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲပြဿနာသည် အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းနေခြင်း၊ဝင်ငွေမရရှိများရှိသည်။ အရင်းအနှီးငွေမရှိသောကြောင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများမလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းများကြုံတွေ့နေရသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲနေသောကြောင့် လယ်သမားများသည် ကုန်ပစ္စည်းများဈေးနိမ်ခံရခြင်း၊ရောင်းဝယ်ရေးခက်ခဲနေခြင်းများကြုံတွေ့နေရသည်။ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးနေခြင်းကြောင့်လည်း၊လက်လုပ်လက်စားပေါ်များလာသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသိရှိမှုအားနည်း နေခြင်းကြောင့်လည်း သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့နည်းခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲပြဿနာသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးနေခြင်းကြောင့် လက်လုပ်လက်စားသမားများ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေခြင်း၊ အရင်းအနှီးငွေမရှိသောကြောင့် စီးပွားနေရေး ကျပ်တည်းနေခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရသည်။

တိုင်းဒေသကြီး ၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ် ၊ ထိန်တောကြီးရွာ ၊ ဦးညိုကျေးရွာ

မွေးဝမ်းကြောင်းအိုးရာ ပြဿနာသစ်ပင်



ဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဆေးမှုတ်ရွာ မြို့နယ် ၊ တိန်တောကြီး ရပ်ရွာ ၊ ဦးကုလား ကျေးရွာမှ

မှုရေးဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်။

ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲပြဿနာသည် လမ်းမီးမရှိသောကြောင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ညဘက်စာကျက်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ရွာသူ/ရွာသားများသွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်းများရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် အမှိုက်စွန့်ပစ်ကန်မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်ခြင်း၊ ကျေးရွာသန့်ရှင်းမှု မရှိနိုင်ခြင်းအခက်အခဲများရှိသည်။ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုမရှိသောကြောင့် ရွာသူ/ရွာသားများ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတအားနည်းခြင်းများ၊တရားဝင်စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ရွာသူ/ရွာသားများ စာပေဗဟုသုတ အားနည်းခြင်းအခက်အခဲများရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုအားနည်း နေသောကြောင့်လည်း ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနောင့်နှေးခြင်းများရှိသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကလူမှုရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲပြဿနာသည် အမှိုက်စွန့်ပစ်ကန်မရှိခြင်း၊ တရားဝင်စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း၊ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအားနည်းနေခြင်းအခက်အခဲများရှိသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ် ၊ ထိန်တောကြီးအုပ်စု

ဦးကုန်းကျေးရွာ၏ "ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ"

ရေးသူ - [illegible]

နေ့စွဲ - [illegible]

စဉ်	ဇာတ်စာခဲ့ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်	အချိန်	လုပ်ဆောင်မည့်သူများ
၁။	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း	ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၂၀၁၅ - ၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မတီ နှင့် CDD project (လူထုဦးဆောင်…
၂။	မီးလင်းရေး	လျှပ်စစ်မီး	၂၀၁၆ - ၂၀၁၇	ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီ နှင့် E.P.C
၃။	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ မရှိခြင်း	စက်ချုပ်သင်တန်းနှင့် ကျေးရွာလယ်ယာသုံး စက်ပြင်သင်တန်း	၂၀၁၇ - ၂၀၁၈	ကျေးလက်ဦးစီးနှင့် စက်မှုလယ်ယာ
၄။	ငွေအရင်းအနှီးမရှိခြင်း	ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့များရှိရန်	၂၀၁၈ - ၂၀၁၉	အခြားအဖွဲ့အစည်း
၅။	အလယ်တန်းပညာရေးမရှိခြင်း	အလယ်တန်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်	၂၀၁၉ - ၂၀၂၀	ကျေးရွာကော်မတီ နှင့် ပညာရေးဌာန
၆။	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	၂၀၂၀ - ၂၀၂၁	ကျေးရွာကော်မတီ နှင့် ကျန်းမာရေးဌာန
၇။	တကြည့်တိုက် စာကြည့်အာရှိပြီး အဆောက်အဦးမရှိခြင်း	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ရန်	၂၀၂၁ - ၂၀၂၂	ကျေးရွာကော်မတီ နှင့် မြို့/အက
၈။	ခိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်း	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	၂၀၂၂ - ၂၀၂၃	စိုက်ပျိုးရေးဌာန
၉။	လယ်ယာသုံးပစ္စည်းရှားပါး	လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများရရှိရန်	၂၀၂၃ - ၂၀၂၄	စက်မှုလယ်ယာဌာန
၁၀။	မီးသတ်ရေကန် ၊ ရေတွင်းမကာ	ရေတွင်း + ဝက် + ရေကန်	၂၀၁၅ - ၂၀၃၀	လူထုအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးမှု

ထိန်တောကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး

လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားဝတ်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ						
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	ကျေးရွာအမည်					
	ထိန်တောကြီး	ထိန်ပင်လဟာ	ဇီးကုန်း	လှည်းလမ်းချောင်	ထော်လာ	ဒေါင့်ကြီး+အလယ်ရိုး
အခြေခံလူမှု အဆောက်အဦး ကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း (၂၀၁၆)	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း (၂၀၁၆)	ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၀၁၆)	မြေရောကျောက် စရစ်လမ်း (၂၀၁၆)	ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၀၁၆)	မြေရောကျောက်စရစ်လမ်း (၂၀၁၆)
အတိုင်းအတာ	၅၀၀'x(၂'+၂')x၀.၅"	၆၄၀'x(၂'+၂')x၅"	၂၃၅'x၁၀'x၇"	၂၀၅၀'x၆'x၄'	၁၂၅၀'x၂'x၅"	၈၀၀'x၆'x၄"
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၃.၄သန်း	၃.၂သန်း	၃.၅၂၅၈၇၅သန်း	၃.၂သန်း	၃.၂သန်း	၃.၂သန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာကဏ္ဍ	အမျိုးသမီးအိမ်တွင်း သက်မွေး(၂၀၁၇)	ကွန်ကရစ်တံတား (၂၀၁၇)	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး (၂၀၁၇)	ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၀၁၇)	အတိုးနှုန်းသက်သာငွေချေးခြင်း(၂၀၁၆)	ကျေးလက်ဆေးပေး ခန်း (၂၀၁၇)
	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး (၂၀၁၇)	ရေကောင်းရေသန့်ရရှိရေး (၂၀၁၈)	မီးသက်ရေတွင်း+ စက်ရေကန်(၂၀၁၈)	ငွေကြေးအရင်းအနှီး လိုအပ်ခြင်း(၂၀၁၇)	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး (၂၀၁၇)	ရေကောင်းရေသန့်ရရှိ ရေး(၂၀၁၈)
	ရေကောင်းရေသန့်ရရှိ ရေး (၂၀၁၈)	ကျေးလက်ဆေးပေးခ န်း (၂၀၁၉)	ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့ (၂၀၁၉)	ဆိုလာမီးလိုအပ် ခြင်း (၂၀၁၈)	စက်ရေတွင်း+ ရေကန် (၂၀၁၈)	
	မူလတန်းကျောင်း ကွန်ကရစ်(၂၀၁၉)	ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး မီးရရှိရေး(၂၀၂၀)	စာသင်ကျောင်းအဆ င့်မြင့်(၂၀၂၀)	ကျေးလက်ဆေးပေး ခန်း (၂၀၁၉)	စက်ချုပ်ပန်းရံသင်တ န်း(၂၀၁၉)	စက်မှုနည်းပညာသင် တန်း (၂၀၂၁)

POWER
SPRAYER

ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ဖီးကုန်းကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ဖီးကုန်းကျေးရွာ အမျိုးသမီးများ၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် လူမှုဆန်းစစ်ချက် များရေးဆွဲနေပုံ

ကျေးရွာ - ဆီးကုန်း

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကျော်ဝင်းဦး	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဒေါ်[illegible]ကြည်	〃	မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၃။	ဦးမောင်မောင်	〃	ကျား	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၄။	ဒေါ်မေ[illegible]	〃	မ	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၅။	ဦးမောင်[illegible]	〃	ကျား	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၆။	ဒေါ်အေး[illegible]	〃	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၇။	ဦးဘဦး	〃	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၈။	[illegible]	〃	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၉။	ဦးမျိုးထွန်း	〃	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၁၀။	ဒေါ်နုနု	〃	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၁။	ဦးဝင်းကို	〃	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၂။	ဦး[illegible]	〃	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၃။	ဒေါ်[illegible]	〃	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၄။	ဦး[illegible]	〃	ကျား	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၅။	ဒေါ်ခင်မြင့်	〃	မ	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၆။	ဒေါ်[illegible]	〃	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဝဘဝန်ခံ (ကျား/မ)	

ဝိန်ဂေါကြီး .... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဂာဇီဗျှ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၂၆၅၃၂	ကျွည်းလမ်းချောင်း	[illegible]
	ဒေါ်အေးဘုန်း	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၃၁၂၃၁	နားတောင်ချီး	[illegible]
နေဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးနိုင်ဝိုး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၃၀၁၂	ဝိန်ဂေါကြီး	[illegible]
နေဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ကြည်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၉၁၀၃	ဇီးကျွန်း	[illegible]
နေဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဆရာညီးမြင့်ရှူးနိုင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၈၂၀၅၆၅	ဝိန်ပင်လယ်ဘာ	[illegible]
အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်					
အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်နိုင်ဝိုး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၁၁၁၇၅	ဇီးကျွန်း	[illegible]
အဖွဲ့ဝင်	ရှန်ကင်းဘောခိုင်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၁၁၀၉၆၄	ဝိန်ပင်လယ်ဘာ	ခိုင်
"	ဦးမြင့်ဝိုး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၀၆၅၈	ဆော်လာ	[illegible]
"	ဒေါ်ခင်မာချို	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၁၁၀၆၄၄	ဆော်လာ	[illegible]
"	ဒေါ်ဖြူဝဲ	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၈၀၅၃၈၂	ကျွည်းလမ်းချောင်း	[illegible]
"	ဒေါ်မာမာဝင်း	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၈၁၆၀	ဝိန်ဂေါကြီး	[illegible]
"	ဦးဘဂျော်ထွန်းဦး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၁၇၀၅၃၂	ဒေါ်ဒိုကြီး	[illegible]
စာရင်းကိုင်	ဦးဂမေးလှ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၂၂၂၄၇	ဝိန်ပင်လယ်ဘာ	[illegible]
"	ဒေါ်မြင့်ခင်းမေ	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၁၁၀၆၅၄	ဇီးကျွန်း	မေ
	ဦးသန်းထွန်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၁၆၂	ဆော်လာ	[illegible]
	ဦးဂိုလင်းထက်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၁၁၀၀၈၀	ကျွည်းလမ်းချောင်း	[illegible]
	ဒေါ်သင်းသင်းဝင်း	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၈၁၂၃	ဝိန်ဂေါကြီး	[illegible]
	ဦးဆောဇီလာ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၃၁၀၅	ဒေါ်ဒိုကြီး	[illegible]
ဘိုကြား ကျွဲရင်းရော-(ဆေးကုသာဝ)	ဦးသန်းထွန်းသန်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၂၆၅၃၆	ဒေါ်ဒိုကြီး	[illegible]
အတွင်းရေးမှူး	ဒေါ်ခင်နှင်းယုဝိုး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၈၁၂၈	ဇီးကျွန်း	[illegible]
အဖွဲ့ဝင်	ဦးခိုင်ဝင်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၃၄၂၂၃	ဇီးကျွန်း	[illegible]
"	ဆရာသိုးဂေဟ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၂၂၁၀၄	ဝိန်ပင်လယ်ဘာ	[illegible]
"	နော်ဇွေးရီ	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၃၄၄၆၄	ဝိန်ပင်လယ်ဘာ	[illegible]

ရှိနိုင်ကောင်း......................ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
ဥက္ကဋ္ဌ					
ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ					
ဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်					
ဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း					
အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်					
အဖွဲ့ဝင်					
စာရင်းကိုင်					
ပုဂ္ဂိုလ်ကြားဖွံ့ဖြိုးရေး (အဖွဲ့ဝင်)	ဦးဖြင့်ဦး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၃၁၈၈၀	ဆော်ဂါ	[illegible]
〃	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆွေ	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၃၁၂၀၀	ငသော်ဂါ	မြင့်
〃	ဦးသိန်းဆွေ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၉၂၇	ရွာသစ်ကျောင်း	[illegible]
〃	ဒေါ်သင်းသင်းနော	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၉၇၇၉၂	ရွာသစ်ကျောင်း	[illegible]
〃	ဦးခင်ရီ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၈၁၀၅၃	တိုက်ကောက်ကြီး	[illegible]
〃	ဒေါ်စန်းဝင်း	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၃၂၀၉၃	တိုက်ကောက်ကြီး	ဝင်း
〃	ဒေါ်စိန်နု	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၃၁၈၉၁	ဒေါ်ဖြူကြီး	—

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးဂါဘွေ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	နယ်ပယ် ဖွံ့ဖြိုး အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	[illegible]
၂။	ဒေါ်မေသဉ္ဇာ	ဗုဒ္ဓ	မ	နယ်ပယ် ဖွံ့ဖြိုး အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မြ...
၃။	ဦးမိုးကို	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ဘာသာရေး ဘောဂ ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	[illegible]
၄။	ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ကြည်	ဗုဒ္ဓ	မ	ဘာသာရေး ဘောဂ ကော်မတီ	နယ်ပယ် ခေါင်းဆောင်	[illegible]
၅။	ဆလိုင်းမြင့်ဝင်းနိုင်	ခရစ်ယာန်	ကျား	ဘာသာရေး ဘောဂ ကော်မတီ	ပါဝင်	[illegible]
၆။	ဦးကျော်မိုးကို	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ဖွံ့ဖြိုး အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (နယ်ပယ်)	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၇။	နော်စန္ဒာနိုင်	ခရစ်ယာန်	မ	ဖွံ့ဖြိုး အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (နယ်ပယ်)	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၈။	ဦးမြင့်ကို	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ဖွံ့ဖြိုး အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (နယ်ပယ်)	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၉။	ဒေါ်ခင်မာချို	ဗုဒ္ဓ	မ	ဖွံ့ဖြိုး အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (နယ်ပယ်)	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၁၀။	ဒေါ်မြကြွေ	ဗုဒ္ဓ	မ	ဖွံ့ဖြိုး အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (နယ်ပယ်)	အဖွဲ့ဝင်	မြ
၁၁။	ဒေါ်မာမာသင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	ဖွံ့ဖြိုး အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (နယ်ပယ်)	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၁၂။	ဦးဂျေးလဖတ်	ခရစ်ယာန်	ကျား	ဘာသာရေး ဘောဂ ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၁၃။	ဒေါ်တင်ကြင်ဂျ	ဗုဒ္ဓ	မ	ဘာသာရေး ဘောဂ ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၁၄။	ဒေါ်သင်းသင်းဝေ	ဗုဒ္ဓ	မ	ဘာသာရေး ဘောဂ ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၁၅။	ဦးသန်းထွန်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ဘာသာရေး ဘောဂ ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦး.[illegible]	ဗုဒ္ဓ	ကျား.	[illegible] ကော်မတီ	အဖွဲ့.ဝင်	(signature)
၂။	ဦး.[illegible]	ဗုဒ္ဓ	ကျား.	[illegible] ကော်မတီ	အဖွဲ့.ဝင်	(signature)
၃။	ဦး.သက်လွင်ဦး.	ဗုဒ္ဓ	ကျား:	[illegible] ကော်မတီ ([illegible])	အဖွဲ့.ဝင်	(signature)
၄။						
၅။						
၆။						
၇။						
၈။						
၉။						
၁၀။						
၁၂။						
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						
၁၆။						

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးသိန်းထွန်းဆန်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	[signature]
၂။	ဒေါ်ခင်နှယ်ဝိုး	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	[signature]
၃။	ဦးဖိန့်ဝင်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၄။	စောဝင်းဖော	ခရစ်ယာန်	ကျား	״	״	[signature]
၅။	နော်ကြေးရီ	ခရစ်ယာန်	မ	״	״	[signature]
၆။	ဦးမြင့်ဦး	ဗုဒ္ဓ	ကျား	״	״	[signature]
၇။	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်	ဗုဒ္ဓ	မ	״	״	[signature]
၈။	ဦးသိန်းကြွေ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	״	״	[signature]
၉။	ဒေါ်ဝင်းဝင်းအေး	ဗုဒ္ဓ	မ	״	״	[signature]
၁၀။	ဦးခရီ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	– ״	״	[signature]
၁၁။	ဒေါ်ခင်ဝင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	״	״	[signature]
၁၂။	ဒေါ်စိန်နု	ဗုဒ္ဓ	မ	״	״	–
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

..နှုန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး..င်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ..ပးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး..ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့်..သွင်းရမည်။

..ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးအောင်ဆောင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၂၂၅၂၃၀၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ဂေမာ:သွေး

..ယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လေးမျက်နှာ	ကျေးရွာအုပ်စု ထိန်တောကြီး	ကျေးရွာ ဇီးကုန်း

..လူဦးရေ ..လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
..(၁)-ဗမာ	၈၇	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓဘာသာ	၈၇
..(၂)------------		ဘာသာ(၂)------------	
..ရေ------------		ဘာသာရေ------------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
..လူဦးရေ	၁၇၁	၁၉၃
..ထောင်ဦးစီး	၈၀	၇

..လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

..င်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ		အမှတ်ခြစ်ပါ
..အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
..အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
..မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
..မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☑		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
..အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
						အခြား	☐
..ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

..ကျွမ်းကျင်သူများ၏မှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး				(၃)လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ			ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ			ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
..ပြဆရာ၊ဆရာမ	☑	☐		ဆရာဝန်	☐	☐		လက်သမား	☑	☐
..ဝန်းပြဆရာ	☑	☐		လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐		ပန်းရံ	☑	☐

အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☑	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

(ကျောက်ကြမ်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဖဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/(မပြုခဲ့ပါ) /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် [illegible]/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် [illegible] ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား [illegible] စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် [illegible] ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား [illegible] စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ [illegible]

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဖဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

[illegible]

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၁၄.၁.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း (PC 2)

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန/လက်တွေ့ကိစ္စနည်းပညာဌာန စီမံကိန်းအတွက်ဆောင်ရွက်ချက်များ အတွက်ဖြည့်စွက်ဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်	မြို့နယ်ဝိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]			
နေ့စွဲ ၁၄.၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၁.၂၀၁၆	၁၄.၁.၂၀၁၆	၃၂	၄၅	[illegible]	၄၄	[illegible]
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၁.၂၀၁၆	၁၄.၁.၂၀၁၆	၃၂	၄၅	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	[illegible]	[illegible]	၃၆	၅၃	၂၉	၂၉	[illegible]
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	[illegible]	[illegible]	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော် မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၃.၂၀၁၉	၁၁.၃.၂၀၁၉				
၆.၄။ မြေပုံ/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၃.၂၀၁၉	၁၁.၃.၂၀၁၉				
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးသူလှိုင်

၁၄.၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ။ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂)☐ စက်ဝန်း(၃)☐ စက်ဝန်း(၄)

နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြေ:ဇျူကျွံမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ကြီး	ကျေးရွာ ဦးကျင်

အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် မိုးတွင်းကာလ ကျောင်းသွားလာရေး မသွားနိုင်ဖြစ်ရပါသည်။	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် မိုးတွင်းကာလ ကျောင်းသွားလာရေး မသွားနိုင်ဖြစ်ရပါသည်။
၂ လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်းကြောင့် ညဘက် ကျောင်းသားများ စာကောင်းကောင်း မကျက်နိုင်ခြင်း။	၂	လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်းကြောင့် ညဘက်ကျောင်းသားများ စာကောင်းကောင်း မကျက်နိုင်ခြင်း။ သွားလာရေး မကောင်းခြင်း။
၃ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ဖျားနာလျှင် မြို့သို့ သွားရောက်ပြီး ဆေးကုသရာတွင် ငွေကုန်ကြေးကျများခြင်း။	၃	ကျေးရွာအတွင်း ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ဖျားနာလျှင် အချိန်မီ ဆေးကုသရန် ခက်ခဲပါသည်။
၄ ရေကြောင်း ရေရရှိမှု မရှိသောကြောင့် မိုးများ ရေလှောင်နိုင်ခြင်း။	၄	ရေကြောင်း ရေရရှိမှု မရှိသောကြောင့် မိုးများ ရေ လှောင်ကန် မရှိခြင်း။
၅ စက်ချုပ်သင်တန်း မရရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ စက်မချုပ်တတ်ခြင်း။	၅	စက်ချုပ်သင်တန်း မရရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ စက်မချုပ်တတ်ခြင်း။

မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပြီး ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာမည်။	၁	ကျေးရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပြီး ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာမည်။
၂ ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စစ်မီး ရရှိမှု ညဘက် ကျောင်းသားများ စာကောင်းကောင်း ကျက်နိုင်ခြင်း။	၂	ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စစ်မီး ရရှိမှု ညဘက်ကျောင်းသားများ စာကောင်းကောင်း ကျက်နိုင်ပါမည်။ ညဘက်သွားလာရေး ကောင်းမွန်နိုင်မည်။
၃ ရေလှောင်ကန် ကောင်းကောင်း ရရှိမှု စီးပွားရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာမည်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးပါ ကောင်းမွန်လာမည်။	၃	ရေလှောင်ကန် ကောင်းကောင်း ရရှိမှု စီးပွားရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာမည်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးပါ ကောင်းမွန်လာမည်။
၄ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ရရှိမှု ဖျားနာသူများ အချိန်မီ ဆေးကုသနိုင်မည်။	၄	ကျေးရွာတွင်း ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ရရှိမှု ဖျားနာသူများ အချိန်မီ ဆေးကုသနိုင်မည်။

၅	ကျေးရွာတွင်း ဂေဟစနစ်တွင် ဆောင်ရွက်ရေး၌ မှာကျောင်းသားများ နိုးနိုးကြားကြား ကျောင်းတက် ရှိသည်။	၅	ကျေးရွာတွင်း ဂေဟစနစ်တွင် ဆောင်ရွက်ရေး၌ ကျောင်းသားများ နိုးနိုးကြားကြား ကျောင်းတက်ရှိ...

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံ... ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	1	၃၅၂၆၈၅	၃၆၄
၂	ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီး မီးလင်းရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	2	-	၃၆၄
၃	ကျေးလက်ဒေသ ဆေးဆိုင် ရရှိရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး +	3	-	၃၆၄
၄	စက်ချုပ်သင်တန်း နှင့် ယက်ကန်းသင်တန်း တက်ရောက်သင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	4	-	၃၆၄
၅	မီးသတ်ရေကန် (ဆက်ရေတွင်း + ရေကန်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	5	-	၃၆၄
၆					

ဉက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ... လက်မှတ် ... နေ့စွဲ ၁၄.၁.၂၀၁၆

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၅	

... လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
... စီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
... နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

...အတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဦး[illegible] လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ ၁၄.၅.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးသူလှိုင်

နေ့စွဲ - ၁၄.၁.၂၀၁၆		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂)။ စက်ဝန်း(၃)၊ ၊စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	ဖျာပုံခရိုင်/မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဝဒ်နတ်ကြီး	ကျေးရွာ ငှိုးကျော်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	စိုက်မျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း ရရှိမှ လယ်သမားများ နည်းပညာ ရရှိမည်။	၁	စက်ချုပ်သင်တန်းများ ရရှိလိုပါသည်။
၂	လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း ကိရိယာ ရရှိမှ လယ်ယာလုပ်ငန်း [illegible] လုပ်ကိုင်နိုင်မည်။	၂	[illegible] ရရှိမှ [illegible]
၃	စက်ချုပ် [illegible] သင်တန်းများ [illegible] ပါသည်။	၃	
၄	[illegible] ရရှိမှ [illegible]	၄	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၁၂.၁၁.၂၀၁၅

ပုံစံ စ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (VDP)

[ရည်ရွယ်ချ]က်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ [...]ကောက်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာစီမံကိန်း
[...]ပုံထမ်း အမည် [illegible]	
[illegible]	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
[...]တိုင်း[illegible] | မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible]

[...]ဓာတ်အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် [...]အတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး သီးခြားအစည်းအဝေးများမှ [...]အဝင်)

[...]တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
[illegible]	၁	[illegible]
[illegible]	၂	[illegible]
[illegible]	၃	[illegible]
[illegible]	၄	[illegible]
[illegible]	၅	[illegible]

[...]မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် [...]အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။ (ကဏ္ဍအားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး [...]စည်းအဝေးမှ ရလာဒ်များအပါအဝင်)

[...]အဖွဲ့မှတင်ပြသောအမြင်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအမြင်များ
[illegible]	၁	[illegible]

၂	ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုကြောင့် ကျောင်းသားများ ကောင်းစွာစာကျက်နိုင်ခြင်း။	၂	ကျေးရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်[...] မှ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး[...] လာပါမည်။
၃	အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်းရရှိမှု စီးပွားရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာမည်။ ပညာရေး ကျန်းမာရေး ပါ အဆင်ပြေလာမည်။	၃	အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်း ရရှိမှု စီးပွားရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာမည်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး[...] ပြေလာမည်။
၄	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ရရှိမှု ဖျားနာသူများအတွက် အလွယ်တကူ ဆေးကုသနိုင်မည်။	၄။	ကျေးရွာတွင်း ကျန်းမာရေး၊ ဆေးပေးခန်း[...] မှ ဖျားနာသူများအတွက် အလွယ်တကူ ဆေး[...] နိုင်မည်။
၅	ကျေးရွာတွင်း မူလတန်းကျောင်း ဆောက်ပေးခြင်း ရရှိမှု ကျောင်းသားများ ပိုမို များများ ကျောင်းတက်နိုင်မည်။	၅။	ကျေးရွာတွင်း အထက်တန်းကျောင်း ဆောက်ပေးခြင်း[...] ရရှိမှု ကျောင်းသားများ ပိုမို များများကျေ[...] တက်နိုင်မည်။

ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏နောင်လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် /ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၅)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတ[...] လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အစီအစဉ်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗ[...] စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များကိုလည်းဖော်ပြပါရန်ဖြစ်သည်)

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံ[...] ခွင့်ရှိသူ[...] အရေ[...] အတွက်[...]
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား +အမျိုးသမီး	၃၅၂ သိန်းကျပ်	၃ဖြ[...]
၂	ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးလင်း ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	—	၃ဖြ[...]
၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရရှိရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	—	၃ဖြ[...]
၄	[illegible]	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	—	၃ဖြ[...]

ပုံစံ စ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (VDP)

ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း [...]ကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

[...]စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]	
[...] ၃၄.၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

[...]နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

[...]အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် [...]အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး သီးခြားအစည်းအဝေးများမှ [...]များအပါအဝင်)

[...]သား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

[...]မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် [...]သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။ (ကဏ္ဍအားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး [...]ခြားအစည်းအဝေးမှ ရလာဒ်များအပါအဝင်)

[...]သားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအမြင်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအမြင်များ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]

[illegible]	၂	[illegible]
[illegible]	၃	
[illegible]		

(...)လုပ်ငန်းစီမံကိန်း၏နောင်လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် /ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၅)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု(...) အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(...)လုပ်ငန်းစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အစီအစဉ်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု(...) ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များကိုလည်းဖော်ပြပါရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ အရေ အတွက်

မီး.၁၁၁၁ ရာကျ (ဆောက်ရာတွင် + ရာကျ ၁)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၆၄	

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ —	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
လျှပ်စစ်မီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
အမှိုက်စွန့်ပစ်ကန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
တကျား ဝင်ဆာ ကြ ၃ဥ် တိုက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
အရင်းအနှီး ငွေ မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အားနည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
ရေသန့်သောက်ကွက် ကျန်ချုံးကျွန်း မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
အလုပ်/လက်မှု ပညာသင်ကြား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
ငွေ: ဖွံ့ဖြိုးရေး အသိပညာ အားနည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် [signature] လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၅

ဦးကျော်နိုင်ဦး ၊ ဒေါ်ချဉ် ဆွေကြည်

[illegible] [illegible] [illegible] / [illegible]

[illegible] CF ၄

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] (✓) [illegible] (၁) [illegible] (၂) [illegible] (၃) [illegible] (၄)

[illegible] [illegible] | [illegible] [illegible] | [illegible] [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

/ ဝါး၀ုန်	ကျွန်ကချော်သော ၂၃၅ ၊ x ၁၀ x ၇"		☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၂၀၀၀၀၀၉/		၃၂၅၉၈၅၉	၃၅၂၅၈၅၅
, ခေါင်ကြီး+ဒုကသဂိ ပြော့ရောကျက်ဘဲ့	ကဝဲ x၆ x၄"		☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၂၀၀၀၀၇/		–	၃၂၀၀၀၀
			☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
			☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
			☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
			☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဌ အမည် ဦး-ဇော်ဝင်း၊ ဒေါ်ဖြာသူဇာ

လက်မှတ် ---- ဒေါ်ဖြာသူဇာ ရက်စွဲ ----

[illegible]

(FORM PC 12)

[illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	[illegible]	[illegible]	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	အမာ	[illegible]
၂	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၃	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၄	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၅	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၆	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၇	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၈	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၉	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၀	ဒေါ်နုရီ?		✓	–	〃	[illegible]
၁၁	ဒေါ်[illegible]		✓	–	〃	[illegible]
၁၂	ဒေါ်[illegible]		✓	–	〃	[illegible]
၁၃	ဒေါ်[illegible]		✓	–	〃	[illegible]
၁၄	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၅	ဒေါ်[illegible]		✓	–	〃	[illegible]
၁၆	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၇	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၈	ဒေါ်သင်းသင်းထက်?		✓	✓	〃	[illegible]
၁၉	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၀	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၁	ဒေါ်ရီရီဝင်း?					

[illegible]

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်	
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဝါးကြီးဘော၊ သူလွင်	
ရက်စွဲ၊ ၁၄.၁.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ချင်း	ပလက်ဝ	ကိုလာကြီး	မီးကျုံး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ၃ ဂါလ်နေ့ပြန်လည်ရှာလုံးကျေးဂြိမ်ဟာစဉ်ဖြေ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၅	မောင်ကျော်ဟိုင်းလင်း	✓		✓	ခမီ	[illegible]
၂၆	ဦးအောင်ဖေ	✓		✓	〃	[illegible]
၂၇	ဦးမြင့်ဦး	✓		✓	〃	[illegible]
၂၈	ဦးဇော်မင်းဖေ	✓		✓	〃	[illegible]
၂၉	ဦးထိုင်းကြီး	✓		✓	〃	[illegible]
၃၀	မောင်ဇော်သက်	✓		✓	〃	[illegible]
၃၁	မောင်ရဲဝင်းထွန်း	✓		✓	〃	[illegible]
၃၂	မောင်မင်းမင်း	✓		✓	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ရပ်ရွာလူထုဦးဆောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
ရက်စွဲ ၁၂-၁-၂၀၁၆ — [illegible](✓) ☐[illegible](၁) ☑[illegible](၂) ☐[illegible](၃) ☐[illegible](၄)
[illegible]: [illegible] — မြို့နယ်: [illegible] — ကျေးရွာအုပ်စု: [illegible] — ကျေးရွာ: [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)(၁)	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၂	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၃	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၄	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၅	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၆	[illegible]	✓		—	[illegible]	
၇	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၈	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၉	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၁၀	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၁၁	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၁၂	[illegible]	✓		—	[illegible]	
၁၃	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၁၄	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၁၅	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၁၆	[illegible]	✓		✓	[illegible]	
၁၇	[illegible]	✓		✓		
၁၈	[illegible]	✓		✓		
၁၉	[illegible]	✓		—		
၂၀	[illegible]	✓		✓		
၂၁	[illegible]	✓		✓		
၂၂	[illegible]	✓		✓		
၂၃	[illegible]	✓		✓		
၂၄	[illegible]	✓		✓		
၂၅	[illegible]	✓		✓		
	စုစုပေါင်း					

(၁) [illegible]

ကျား (၃၂)

မ (၄၇)

ပေါင်း = ၆၈

လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ သွားဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဖော်ပြပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်	
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မြို့မြို့ဝ	
ရက်စွဲ၊ ၁၄.၁.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မကွေး	ရေစကြို	ကိန်တာသီး	ဆီ·ကုန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible] အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်သိုးမြင့်		✓	✓	ဗမာ	မြင့်
၂။	ဒေါ်ပုဆွာ		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၃။	ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ကြည်		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၄။	ဒေါ်မြို့ညွန့်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅။	ဒေါ်ပုပုရီ		✓	✓	ဗမာ	ပု
၆။	ဒေါ်ရင်ရင်ဝေ		✓	✓	ဗမာ	ဝေ
၇။	ဒေါ်အေးမြက်ဖြူ		✓	✓	ဗမာ	ဖြူ
၈။	ဒေါ်ခင်သင်းသိုး		✓	✓	ဗမာ	သိုး
၉။	ဒေါ်သိတာမေ		✓	-	ဗမာ	မေ
၁၀။	ဒေါ်ရင်လှ		✓	✓	ဗမာ	လှ
၁၁။	ဒေါ်သုဓာလေး		✓	✓	ဗမာ	လေး
၁၂။	ဒေါ်လှလှမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုး
၁၃။	ဒေါ်ကရင်မ		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၁၄	ဒေါ်အေးခိုင်		✓	✓	ဗမာ	ခိုင်
၁၅	ဒေါ်မိ		✓	✓	〃	[illegible]
၁၆	ဒေါ်အေးမွန်		✓	✓	〃	[illegible]
၁၇	ဒေါ်ရွှေစင်		✓	✓	〃	[illegible]
၁၈	ဒေါ်သိန်းဝင်း		✓	✓	〃	ဝင်း
၁၉	ဒေါ်ဆိုမွန်		✓	✓	〃	[illegible]
၂၀	ဒေါ်သက်မာစင်း		✓	✓	〃	[illegible]
၂၁	ဒေါ်ဝဇင်ဝင်း		✓	✓	〃	ဝင်း
၂၂	မမေမွန်အောင်		✓	✓	〃	အောင်
၂၃	မခင်မာကြိုင်		✓	✓	〃	ခိုင်
၂၄	မယဉ်မင်းခိုင်		✓	✓	〃	ခိုင်
၂၅	ဒေါ်အေးအေးဝင်း		✓	✓	〃	ဝင်း
	မှတ်ချက်။					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းပေါက်စ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

[illegible] အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဝင်ရေး၍ [illegible] အချိန်ဖယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

[illegible] ဒေါ်တာ:သူရှင်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

[illegible] ၂၀၁၆

[illegible]	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
[illegible]	✓		[illegible] (အိမ်ထောင်ဦး)	ဗမာ	
[illegible]		✓	〃	ဗမာ	
[illegible]	✓		[illegible] (အိမ်ထောင်ဦး)	ဗမာ	
[illegible]		✓	〃	ဗမာ	
[illegible]		✓	[illegible] (အိမ်ထောင်ဦး)	ဗမာ	
[illegible]	✓		[illegible]	ကရင်	
[illegible]		✓	〃	ကရင်	
[illegible]	✓		[illegible]	ကရင်	
[illegible]		✓	[illegible]	ကရင်	
[illegible]	✓		[illegible]	ကရင်	
[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	
[illegible]		✓	〃	ဗမာ	
[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	
[illegible]		✓	〃	ဗမာ	
[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	
[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	
[illegible]		✓	[illegible]	ဗမာ	
[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	
[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	
[illegible]		✓	〃	ဗမာ	
[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	
[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	
[illegible]		✓	〃	ဗမာ	
[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	
[illegible]		✓	〃	ဗမာ	
[illegible]		✓	[illegible]	ဗမာ	

[illegible] ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ကြားသူမွေ

ရက်စွဲ၊ ၁၈.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရေကွတ်	ဓားမျှကော့	စံဘိုးကျော်	ငပြ ဘုရှား

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ထိုးကြား ကော်မတီ ကြေညာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆။	ဦးဘောက်ထွန်းဦး	။		စီးကာက်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ကြီး	ဗမာ	[illegible]
၂၇။	ဒေါ်ကြားသင်		။	။	ဗမာ	[illegible]
၂၈။	ဦးဓလောဒီမာ	။		ခေါင်း လိုင်	ဗမာ	ဒေါ်ကြားသာတ်
၂၉။	ဦးသန့်ထွန်းအောင်	။		ဝေမင်းကြေမြင့်	ဗမာ	[illegible]
၃၀။	ဒေါ်ခင်မြ		။	။	ဗမာ	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ၊

ရက်စွဲ [illegible]

(သင်တန်းတစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် ကောက်ယူပါ။)

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းသာ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ဖုန်းနံပါတ်(သို့) အီးမေးလ်	လက်မှတ်
၁	ဦး [illegible]	ကျား		[illegible]	ဥက္ကဋ္ဌ					၀၉-[illegible]3881	[illegible]
၂	[illegible]		မ	[illegible]	ဥက္ကဋ္ဌ					၀၉-250571063	[illegible]
၃	ဦး [illegible]	ကျား		[illegible]	ဥက္ကဋ္ဌ					၀၉-776309833	[illegible]
၄	[illegible]		မ	[illegible]	[illegible]					၀၉-963963503	[illegible]
၅	[illegible]	ကျား		[illegible]	[illegible]					၀၉-260065297	[illegible]
၆	ဦး [illegible]	ကျား		[illegible]	[illegible]					၀၉-3137995	[illegible]
၇	[illegible]		မ	〃	〃					၀၉-250925302	[illegible]
၈	ဦး [illegible]	ကျား		〃	〃					၀၉-262031528	[illegible]
၉	[illegible]		မ	〃	〃					၀၉-252521957	[illegible]
၁၀	[illegible]		မ	〃	〃					၀၉-783493381	[illegible]
၁၁	[illegible]		မ	〃	〃					၀၉-[illegible]	[illegible]
၁၂	ဦး [illegible]	ကျား		[illegible]	[illegible]					၀၉-250792001	[illegible]
၁၃	[illegible]		မ	〃	〃					၀၉-252777420	[illegible]

ဖေ ဖွ - ၅၈၊ ၁၊ ၂၀၁၃

ရွာ- တလယ်ကိုးမြောင်

ခေါင်းစဉ် ။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယသံသရာ ဘဏ္ဍာငွေ) ထိန်ကောကြီး ကျေးရွာတောင် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ညှိအစည်းအဝေးအချိန်။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၈) ရက် နေ့လည် (၁၂) နာရီ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ။ ။ အမျိုးသား (၁၆) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၁၃) ဦး

ထိန်ကောကြီးကျေးရွာ တောင်အစည်းအဝေးပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၈) ရက် နေ့လည် (၁၂) နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိန်ကောကြီး ကျေးရွာတောင် အစည်းအဝေးပွဲတွင် Finance TA ဆရာမမှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားခြင်း၊ ရန်ပုံငွေများ မှတ်တမ်း တင်ခြင်း၊ ကျေးရွာတောင် တက်ရောက်လာကြသော မိတ်ဆွေများမှ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာတောင် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားခြင်း၊ ကျေးရွာတောင် ဘဏ္ဍာရေး ... အကြောင်းအရာများ ဆွေးနွေးခြင်း ... အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘဏ္ဍာရေး ... နှင့် ကျေးရွာတောင် အကောင်အထည်ဖော် ... များ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ... များ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးကို (၃:၀၀) PM တွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယသံသရာ ဘဏ္ဍာငွေ) ရန်ပုံငွေ - သိန်း ၂၀၀

အတိုးနှုန်း ၄% = ၈ သိန်း

လုပ်ငန်းခွဲ ၉၆% = ၁၉၂ သိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမအကြိမ်ဘဏ္ဍာငွေ) ရန်ပုံငွေ - နှိုင်း - ၅၂၆၈၇၅

စုစုပေါင်း ရန်ပုံငွေ = ၁၉၂ သိန်း + ၅၂၆၈၇၅

ထိန်ကောကြီး (ကွင်းကောကြီးလမ်း) - ၃၄ သိန်း

ဦးကျောင်း (ကွင်းကောလမ်း) - ၃၅၂၆၈၇၅

ဘော်လာ (ကွင်းကောလမ်း) - ၃၂ သိန်း

ဒိုးဗိုလ်တော (ကွင်းကောကြီးလမ်း) - ၃၂ သိန်း

ညီလေးချောင်း (ရွာမကျောင်းလမ်း) - ၃၂ သိန်း

ငွေကြီး+တလယ်ကို (ကွင်းကောကြီးလမ်း) - ၃၂ သိန်း

တာဝန်ခံ

ဦးဝင်းရွှေ (ကျေးရွာစီမံအကောင်အထည်ဖော်)

ဦးပိုစို (ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့)

ဒေါ်ဖားဘုန်း (ကျေးရွာစီမံအကောင်အထည်ဖော်)

စာအမှတ်၊ [illegible]

ရက်စွဲ၊ [illegible]

အကြောင်းအရာ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် [illegible] ရွေးချယ်ခြင်း [illegible]

[illegible]

ထောက်ခံအပ်ပါသည်။

ရည်ညွှန်းချက်။ ။ [illegible]

[illegible]

လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ သိမ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဦးအုန်းကျေးရွာ

တွင် ကျောင်းပရဟိတဆိုင်ရာ သည် [illegible] ဖွင့်လှစ်ပေးမှုကြောင့်၊ [illegible]

ပေါ်ကြောင့်၊ ရွာလုံးကျွတ် အခြေခံပညာ ကျောင်းဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို

အခြေခံပညာတွင် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား များ၏ အများစုမှာ

နှင့်အညီ အက်ဖတ်စ်ဒီမျိုး ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသက်ကြီး

များ ပေါင်းစပ်၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို သင်ခန်းစာများအနေ

နှင့် အညီ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာများကို အားလုံး

သည် ရွာသူ/သား များ၏ ဆန္ဒဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံအပ်ပါ

သည်။

ရပ်မိရပ်ဖများ

ဦးကျော်မိုးဦး

ဦးတင်မြိုင်

ဦးစောခေါင်

ဒေါ်[illegible]

ဒေါ်စားစားနိုင်

ရက်စွဲ ၊ ၁၈. ၁. ၂၀၁၆

နေရာ ၊ အလယ်ကိုင်းရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း

၊ ထိန်တောကြီးကျေးရွာအုပ်စု

ကြောင်းအရာ ။ • လူထုပိုင်မြေပြင်ကွင်း (ဥတ္တမပသန္တ) စက်ဝင်း မြို့နယ်နှင့် (ဥတ္တမပသန္တ) စက်ဝင်းတွင် ဒေါ်ရုံကြီးကျေးရွာနှင့် အလယ် ကိုင်းကျေးရွာများမှ ခြံကိုင်းလုပ်ငန်းအား အလျှော်ပေး ဆောင်ရွက်ခြင်းအား သဘောတူညီမှုဖြစ်။

အထက်ပါအကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ထိန်တော ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါ်ရုံကြီးကျေးရွာနှင့် အလယ်ကိုင်းကျေးရွာအတွက် ဥတ္တမပသန္တစက်ဝင်း လုပ်ငန်းအား ဒေါ်ရုံကြီးကျေးရွာအသွင်းလမ်းအား ဆင်းမည်ဖြစ်ပြီး လူထုပိုင်မြေပြင်ကွင်း ဥတ္တမပသန္တစက်ဝင်းအား အလယ်ကိုင်းကျေးရွာသို့ လုပ်ငန်းအားလုံးအား အလျှော်ပေးသ ဆည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်ရုံကြီးကျေးရွာအတွက် ရရှိသောရပ်ရွာအားလုံးအား ပေးမည်ဟု အုပ်စုအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများမှ သိရှိကြောင်း သဘောတူ အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

သဘောတူကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးသူများ

ဦးမြင့်ဦး

ဦးသက်လွင်ဦး

ဦးကျော်နိုင်ဦး

ဒေါ်ခင်မာဦး

ဒေါ်မြရွှေ

ဒေါ်မာမာဝင်း

ဦးဘောသိန်း

ဦးစန်းရွှေ

ဒေါ်မာသန်း

ဦးနိုင်ဦး

~~ဦးသက်လွင်ဦး~~

ဒေါ်ဥဇင်-ဥဇင်ကြည်

ဦးမျိုးမြင့်ထွန်းနိုင်

ကော်ဝန္တာခိုင်

(တိုင်းဒေသကြီး

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအခွင့်များအတွက် ဦးစားပေးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်စဉ်းစားမှုများ

အနှစ်ချုပ်

[illegible]အား VPSC တွင်ထားရှိရမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအားTPIC သို့ပို့ရမည်၊ MIS data ဖြည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အမှတ်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးဆောင်မလဲ	လ / နှစ်	ဆောင်ရွက်မှု တာဝန်ခံသူ သို့ အဖွဲ့	ပြီးမှ မည်သူ ဆောင်ရွက် မလဲ
၁	[illegible]	☑ မ ☑ ကျား	[illegible]	ကျေးရွာ	[illegible]
၂	[illegible]	☐ မ ☐ ကျား	[illegible]	ကျေးရွာ	[illegible]
၃	[illegible]	☑ မ ☑ ကျား			
၄		☐ မ ☐ ကျား			
၅		☐ မ ☐ ကျား			
၁	[illegible]	☑ မ ☑ ကျား	[illegible]	ကျေးရွာ	[illegible]
၂	[illegible]	☑ မ ☑ ကျား	[illegible]	ကျေးရွာ	[illegible]
၃	[illegible]	☑ မ ☑ ကျား	[illegible]	ကျေးရွာ	[illegible]
၄	[illegible]	☐ မ ☑ ကျား	[illegible]	ကျေးရွာ	[illegible]
၅	[illegible]	☑ မ ☑ ကျား			
	[illegible]	☑ မ ☑ ကျား	[illegible]	ကျေးရွာ	[illegible]
2	[illegible]	☑ မ ☐ ကျား			
3		☐ မ ☐ ကျား			
4		☐ မ ☐ ကျား			
5		☐ မ ☐ ကျား			
၁	[illegible]	☑ မ ☑ ကျား	[illegible]	ကျေးရွာ	[illegible]
၂	[illegible]	☑ မ ☑ ကျား	[illegible]	ကျေးရွာ	[illegible]
၃	[illegible]	☐ မ ☐ ကျား			
၄		☐ မ ☐ ကျား			
၅		☐ မ ☐ ကျား			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ျုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

ချုပ်ခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

ခသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို
၌အသေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ၂၀ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ ဝိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-