သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၂၀၂၂-၂၀၂၃)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

တောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီတခေါ့ကျေးရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်

(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန)


ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကူညီရေးဆွဲသည်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂	ကျေးရွာမြေပုံ	
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅	လူထုပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်)PSA/PRA) အကျဉ်းဇယား	
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော(PRA Tools)များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(၁-ပုံစံ)	
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂-ပုံစံ)	
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(၃-ပုံစံ)	
၁၁	စီမံချက်အကြောင်းအရာ(၁-ပုံစံ)	
၁၂	အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(၂-ပုံစံ)	
၁၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	
၁၆	ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်	
၁၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်	
၁၇၁-	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်ဟု၏အခန်းကဏ္ဍ	
၁၇၂-	ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း	
၁၇၃-	ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်း	
၁၇၄-	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ	
၁၈	စီမံကိန်းအား စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း	
၁၈၁-	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်း)Monitoring)	
၁၈၂-	နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကဲဖြတ်ပွဲ	
၁၉	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ


ဆီဆိုင်မြို့နယ်အစည်ပြုပြမြေပုံ
ဆီဆိုင်မြို့နယ်
စခေး ၁ လက်မ : ၆မိုင်
တိုပုံးမြို့နယ်
တောင်ကြီးမြို့နယ်
ညောင်ရွှေမြို့နယ်
ဒယ်ဒုံမြို့နယ်
လွိုင်ကော်ခရိုင်
ဆီဆိုင်
မြို့နယ်ခြား
ရပ်ကွက်အကန့်ချုပ်ရိုးခြား
ကားလမ်း
ရထားလမ်း
အကန့်ချုပ်ခြင်းဆက်လမ်း
မြစ်ချောင်း/ဆည်/
အမည်ခြင်း
မှာ တိုး

၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304003001	တောင်ရွေ့	ပန်အောင်း
၂	MMR1304003002	တောင်ရွေ့	ထီဆုံ(အောက်)
၃	MMR1304003003	တောင်ရွေ့	ထီဆုံ(ပ)
၄	MMR1304003004	တောင်ရွေ့	ဒုံးကုန်း(နောင်ထော်)
၅	MMR1304003005	တောင်ရွေ့	ရွာသစ်(နောင်ထော်)
၆	MMR1304003006	တောင်ရွေ့	ဈေးပိုင်း(နောင်ထော်)
၇	MMR1304003007	တောင်ရွေ့	ကယန်းပိုင်း(နောင်ထော်)
၈	MMR1304003008	တောင်ရွေ့	ကုလားလန်(နောင်ထော်)
၉	MMR1304003009	တောင်ရွေ့	လွယ်ထွဲ
၁၀	MMR1304003010	တောင်ရွေ့	လွယ်ဆောင်
၁၁	MMR1304003011	တောင်ရွေ့	စိန်ဖြိုးနား
၁၂	MMR1304003012	တောင်ရွေ့	ခိုဖွန်း
၁၃	MMR1304003013	တောင်ရွေ့	အောင်သာယာ
၁၄	MMR1304003014	တောင်ရွေ့	ထီအုံးလောင်း
၁၅	MMR1304003015	တောင်ရွေ့	ပန်သခွါး
၁၆	MMR1304003016	တောင်ရွေ့	ထီတခေါ့
၁၇	MMR1304003017	တောင်ရွေ့	ထီဖွ
၁၈	MMR1304003018	တောင်ရွေ့	လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား)
၁၉	MMR1304003019	တောင်ရွေ့	လွယ်ခရယ်(နောင်ကောင်း)
၂၀	MMR1304003020	တောင်ရွေ့	လွယ်ခရယ်(ထာအုံ)
၂၁	MMR1304003021	တောင်ရွေ့	လွယ်ခရယ်(ထာပူ)
၂၂	MMR1304003022	တောင်ရွေ့	လွယ်ခရယ်(ဒုံမောက်ကလန်)
၂၃	MMR1304003023	တောင်ရွေ့	ထီနဲ့
၂၄	MMR1304003024	တောင်ရွေ့	ခိုရိုင်း
၂၅	MMR1304003025	တောင်ရွေ့	ဒုံလိတန်
၂၆	MMR1304003026	တောင်ရွေ့	ဖြိုကျွတ်
၂၇	MMR1304003027	တောင်ရွေ့	တောင်းတပ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ထီတခေါ့ကျေးရွာသမိုင်းနှင့်အခြေခံအကျဉ်းချုပ်

ထီတခေါ့ကျေးရွာ ဆီဆိုင်မြို့၏ အရှေ့တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ဒုံလီတန်ကျေးရွာ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တောင်းတပ်ကျေးရွာ စသည်ကျေးရွာများက ဝန်းရံထားပါသည်။ ကျေးရွာကိုလွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၉၁၇) ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ခန့်က စသင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးဆောင်တည်ထောင်သောသူ ဦးခွန်ကုံရ ဖြစ်ပြီး ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စု (၆) အိမ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လူဦးရေမှာ (၄၅) ဦး သာရှိခဲ့သည်။

ပအိုဝ်းလူမျိုး/ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များဖြစ်ကြပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို တောင်းတပ်ကျေးရွာ၊ ထီဖွကျေးရွာတို့နှင့် အတူအသုံးပြုသည်။ အိမ်ခြေ နည်းနေသောကြောင့် စာသင်ကျောင်းလည်း တောင်းတပ်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းကို အတူတက်ရပါသည်။ ထီတခေါ့ ကျေးရွာတွင် အစိုးရဆေးပေးခန်း လည်းမရှိပါ။ တောင်းတပ်ကျေးရွာရှိ ဆေးပေးခန်း ကိုသွား၍ ကုသရပါသည်။ မြေပဲ၊ ပြောင်း၊ ပဲစင်ငုံ၊ တောင်ယာစပါး၊ ငရုတ်၊ ပဲပုပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီး အနည်းငယ်ကို အဓိက စိုက်ပျိုးပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့်ဆီဆိုင်မြို့ အရင်က မြေသားလမ်းနှင့် သွားရသော်လည်း ယခုအခါ တောင်းတပ်ထိ ကျောက်ချောလမ်း ကျန်တဲ့အပိုင်းမှ ရွာအထိ မြေသာလမ်းများ ဖြစ်နေပါသည်။ ထီတခေါ့ကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ (၄၃) ရှိပြီးအိမ်ထောင်စု (၅၀) အိမ်၊ လူဦးရေ ကျား (၁၃၄) ဦး၊ မ (၁၄၀) စုစုပေါင်း (၂၇၄) ဦး ရှိပါသည်။

စဉ်	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူမျိုးစုအမည်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	စုစုပေါင်း
၁။	ထီတခေါ	၄၃	၅၀	ပအိုဝ်း	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၇၄


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ကွင်းဆင်း	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပုံ	၂၂.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့နှင့် ရွာစာမာဓိများ	၃၂	၄၉	၈၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း များ၊ အခြေခံအ ဆောက်အဦးများ ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၂.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာရှိ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ကော်မတီ	၃၂	၄၉	၈၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်း များအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ် ခြင်း	၂၂.၁.၂၀၁၉	အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီး များအဖွဲ့	၃၂	၄၉	၈၁	ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၁၆.၁.၂၀၁၉	အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီး များအဖွဲ့	၃၂	၄၉	၈၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဂင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု ရွာသားများ အားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတု စသည့် အကြောင်းအရာ များကိုအဓိက ဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၂.၁.၂၀၁၉	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ နှင့်အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၃၂	၄၉	၈၁	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဂင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဂင် နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၂၂.၁.၂၀၁၉	အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီး များအဖွဲ့	၃၂	၄၉	၈၁	ရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်း နှင့်ကျေးရွာ ပြင်ပရှိအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း N.G.O အဖွဲ့ I.N.G.O စသော အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက် ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။

၇။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၂၂.၄.၂၀၁၉	အမျိုးသားအဖွဲ့ နှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၃၂	၄၉	၈၁	ရွာသူ/ ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး /လူမှုရေး/ ပညာရေး စသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများ။
၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျော်မှန်းချက်များ	၂၂.၄.၂၀၁၉	အမျိုးသားအဖွဲ့ နှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၃၂	၄၉	၈၁	စီမံကိန်း(၄)နှစ် ကာလပြီးပါက နောင်(၅) နှစ် တွင်ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံဖြိုးစေချင်သော မျော်မှန်းချက်များကိုး ဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဆို ပြုသောလုပ်ငန်း စဉ်များ	၂၂.၄.၂၀၁၉	အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီး အဖွဲ့	၃၂	၄၉	၈၁	ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ် ငန်းများကို မဲ ပေးရွေးချယ်ခြင်း	၂၂.၄.၂၀၁၉	အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူ အားလုံး	၃၂	၄၉	၈၁	ကျား/မ တင်ပြသော ဖွံဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ် စည်းတည်းစုခြင်း နှင့် လုပ်ငန်း ခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်သည်။
- အိမ်ခြေ (၁၅) အိမ်က ကျွဲ၊ နွား၊ အနည်းငယ်သာရှိသည်။
- လုပ်ငန်းတူ အလုပ်တူလျှင် လုပ်အားခ တန်းတူရရှိပါသည်။
- ရေအရင်းအမြစ် ရှားပါသည်။
- ပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ ငရုတ်နှင့် ရွေးပြောင်းစပါ ကိုစိုက်ပျိုးပါသည်။
- မိုးရာသီတွင် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- တောင်ယာ၊ ခြံ၊ နွားအုပ်၊ ကျွဲအုပ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ထော်လဂျီ၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် အိမ်ထောင်စု (၁၀) အိမ်ရှိပါသည်။
- တောင်ယာ၊ ခြံ၊ နွားနှင့်ကျွဲ အနည်းငယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အင်ဖက်မိုး၊ ဂါးထရံ ပိုင်သောအိမ် အိမ်ထောင်စု (၁၅) အိမ်ရှိပါသည်။
- နေ့စားလိုက်၊ လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ ဂျပန်းအလုပ်လုပ်သော အိမ်ထောင်စု (၂၅) အိမ်ရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)






ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသမီးသီးသန့် မရှိပါ။
- အမျိုးသား သီးသန့် သုံးစွဲသည့် အရင်းအမြစ်မှာ ဘော်လီဘောကွင်း တစ်ခုသာရှိပါသည်။
- သဲတောင်၊ ကျောက်တောင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ နတ်စင်၊ သစ်တော၊ ရေကန်၊ ေတာင္ယာႏွင့္ ျခံတို႔တြင္ အမ်ိဳးသား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးတြဲသုံးစြဲသည္။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်




ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်သည်။
- ပြောင်း၊ ပဲစင်စုံ၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ စပါး၊ ငရုတ်၊ မြေပဲ၊ ပဲပုတ်တို့ကိုလည်း စိုက်ပျိုးပါသည်။
- ၁၂ လရာသီတွင် ရေရရှိမှု လုံလောက်မှုမရှိပါ။
- ဂင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ မမျှတပါ။
- ဂမ်းပျက်၊ ဂမ်းလျော၊ တုပ်ကွေး၊ ရိုးရိုးဖျား သာတွေ့ရသည်။
- တန်ခူးလ၊ နတ်တော်လ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလတို့တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဂင်ရန်သင်တော်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း








ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုသားများသည် အမျိုးသမီးထက် အိမ်တွင်းမှုကိစ္စတွင်သာ နည်းပြီးကျန်သည့်အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများထက် သာကြောင်းတွေ့ရသည်။
- လူမှုရေး၊ ပညာရေးတွင်သာ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူကြောင်း တွေ့ရသည်။
- အိမ်တွင်းမှုကိစ္စ တစ်ခုတွင်သာ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုလုပ်ရကြောင်းတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းနေသေးသည်။
- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်လာအောင်ဆွဲဆော် ပေးသင့်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗဟိုပုံစံ





ဗဟိုပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- လူထုသည် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ လ-ပကရုံး၊ ဆေးရုံတို့ကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သည်။
- မေတ္တာအဖွဲ့၊ မြစိမ်းရောင်အဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ရွာခေါင်းဆောင်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- ကြက်ခြေနီအဖွဲ့သည် ကျေးရွာကြက်ခြေနီနှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- ကျေးရွာသည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေသေးသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- မြေသားလမ်းဖြစ်၍ မိုးရာသီခက်ခဲ။(လမ်းမဆက်လမ်း)
- သောက်သုံးရေးအတွက် မိုးတွင်းတွင် လုံလောက်သော်လည်း နွေရာသီတွင်ခက်ခဲ။
- မိုးတွင်ကာလ စိုက်ပျိုးချိန် ငွေကြေးခက်ခဲ။
- မျိုးစေ့များ မကောင်း၍ ခက်ခဲ။
- မိုးတွင်းကာလ ကျောင်းသူ/သားများ ကျောင်းသွားလမ်းခက်ခဲ။ (တံတားမရှိသောကြောင့်)
- ဓာတ်မြေဩဇာ ခက်ခဲ။ (အရင်းအနှီးငွေကြောင်း)
- ခန်းမဆောင်း အုတ်တံတိုင်းကို အုတ်နှင့်ခတ့်ဖို့ ခက်ခဲ။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- စက်ချုပ်သင်တန်း မရှိခက်ခဲ။
- ရွာနှင့်လမ်းမကြီး ဆက်လမ်းခက်ခဲ။
- စာသင်ကျောင်းသွားလမ်း မိုးရာသီတွင် ခက်ခဲ။
- သောက်သုံးရေးအတွက် မိုးတွင်းတွင် လုံလောက်သော်လည်း နွေရာသီတွင်ခက်ခဲ။
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး မလုံလောက်၍ ခက်ခဲ။
- တောင်ယာသွားလမ်း မိုတွင်းတွင် တံတားများ မရှိသောကြောင့် ခက်ခဲ။
- ဓာတ်မြေဩဇာ ခက်ခဲ။ (အရင်းအနှီးငွေကြောင်း)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျော်မှန်းချက်များ

- မြေသားလမ်းမှ ကျောက်ချောလမ်းခင်ခြင်း။
- ပိုက်၊ရေကန် အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေဖြန့်ပေးခြင်း။
- ခန်းမဆောင် အုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း။
- တံတားအသစ် တည်ဆောက်ခြင်း။
- မျိုးစေ့ မြေဩဇာ လုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့မှုရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး လုံလောက်စွာ ရရှိရန်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျော်မှန်းချက်များ

- စာသင်ကျောင်းသွားလမ်း ကိုကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။
- တံတားတည်ဆောက်ရန်။ (ကွန်ကရစ်)
- ရွာနှင့်လမ်းမကြီးဆက်လမ်း ကျောက်ချောလမ်းခင်ရန်။
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး လုံလောက်စွာ ရရှိရန်။
- ဓာတ်မြေဩဇာ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်။
- စက်ချုပ် သင်တန်း ရရှိရန်။
- ရေကန်နှင့် ရေပိုက်သွယ်ယူရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောက်ချောလမ်း။ (ရွာချင်းဆက်လမ်း)
- ရေ (ပိုက်၊ ရေကန် သွယ်ယူ)
- ခန်းမဆောင် အုတ်တံတိုင်း။
- တံတား (ဘုန်းကြီးကျောင်းလမ်း)
- မျိုးစေ့ မြေဩဇာ
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ


- စာသင်ကျောင်းသွားလမ်း (ကျောက်ချောလမ်း)
- တံတား (ကွန်ကရစ်)
- ရွာနှင့်လမ်းမကြီးဆက်လမ်း (ကျောက်ချောလမ်း)
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး
- ဓာတ်မြေဩဇာ
- စက်ချုပ် သင်တန်း
- ရေ (ပိုက်၊ ရေကန် သွယ်ယူ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာနှင့်လမ်းမကြီးဆက်လမ်း (ကျောက်ချောလမ်း) (က+မ)
- ရေ (ပိုက်၊ ရေကန် သွယ်ယူ) (က+မ)
- တံတား (ကွန်ကရစ်) (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

လာမည်(၄)အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	ခန်းမှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုသူဦးရေ	အတိုင်းအတာများ
၁။	ရေလှောင်ကန်နှင့် ရေပိုက်သွယ်	(ကျား+မ)	သိန်း(၁၅၀)	၂၇၄	ဂါလံ ၅၀၀၀
၂။	လမ်း(ကျောက်ချော)	(ကျား+မ)	သိန်း(၁၀၅)	၂၇၄	၅၂၀၀′ x ၁၂′
၃။	တံတား (ဘုန်းကြီးကျောင်းလမ်း)	(ကျား+မ)	သိန်း (၃၅)	၂၇၄	၁၃၂၀′x ၁၀′
၄။	ခန်းမဆောင် အုတ်တံတိုင်း	ကျား	သိန်း (၃၀)	၂၇၄	၂၁၂′ x ၅′

စီမံကိန်း၏လာမည်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သောဇီးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ	ကျား	စိုက်ပျိုးရေး
၂။	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မျိုးစေ့	က+မ	စိုက်ပျိုးရေး
၃။	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄။	အရင်းအနှီးငွေ	မ	အခြား

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၂၂. ၁ .၂၀၁၈

ကျေးရွာအမည် ထီတခေါ်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် တောင်ရွေ့အုပ်စု


အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးဆောင်း	√		
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းငဲ့မူ		√	၀၉၇၇၉၁၁၆၈၆၅
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးခင်	√		
		၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းဒုံး	√		၀၉၇၇၉၃၁၈၁၃၁၀
		၅	အဖွဲ့ဝင်			√	
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	နန်းလွဉ်	√		၀၉၄၄၉၈၀၁၄၄၁
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းဘဲ		√	၀၉၂၆၈၂၂၆၃၀၉
		၈	အဖွဲ့ဝင်			√	
	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မောင်ဗျတ်		√	၀၉၇၆၀၆၄၁၆၃၆
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းငဲ့		√	၀၉၇၇၉၅၅၉၉၂၄၅၅
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်		√		
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်ညွန်း	√		၀၉၇၇၉၃၁၈၁၀၀
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်မောင်ကဲဉ်	√		၀၉၇၇၉၃၁၀၆၈၄၈
		၁၄		နန်းမအေး		√	၀၉၇၉၅၈၀၃၄၉၆
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်မောင်ခဉ်း	√		၀၉၇၆၀၅၅၂၂၇၆
		၁၆		နန်းအောင်ပွယ်		√	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ စ-၁)



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းဝေးပွဲအားလည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းဝေးပွဲအားလည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းဝေးပွဲအားမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းဝေးပွဲအရေအတွက် အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး- ရှမ်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဒေါင်း	၁၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၀
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက် ၁		၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		၅
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၄	၁၃၅
လူမျိုးစု (၁) ဒေါင်း	၁၃၄	၁၃၅
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၃၅	၁၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	□	ဆေးရုံ	□	ဓမ္မတီ	□
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□	ဆေးပေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဓလီ	□
				အခြား	□
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျပ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းဆရာ/မ	□	□	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	☑	□
အထက်တန်းဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	☑	□
အလယ်တန်းဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	□	□	ဓလေ့ကသွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	□	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဒေသာက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာမဲ့မြို့ပျစီမံချက် ရှိ/ဒိုင်းပါ

(၁) လူထုဝေဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမဲ့မြို့ပျ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါကျွင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဓနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 0:30 ---- ထော်လာကို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1:00 ---- ထော်လာကို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲ.စည်းထားသော အခွဲ.အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ.ပြုံးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲ.စည်းထားသည့် အခွဲ.အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---------- ပါပါ ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]

လက်မှတ် [illegible] နေ့.ခွဲ 24-5-17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [illegible]

လက်မှတ် [illegible] နေ့.ခွဲ 24-5-17

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဲရီး ဘွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မဲ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	ခြံ့နယ် ဘီးခိုင်	ကျေးရွာအုပ်စုတောင်းကျ ကျေးရွာ အိတာဒေါ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀) ဗမာ	၅၀	ဘာသာ (၀) ဗုဒ္ဓ	၅၀
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ ယောက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၅	၁၅၀
လူမျိုးစု (၀)----------		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၃၀	၁၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဓလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ခိုတ်စင်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဧကန္ဒရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းဆရာ/မ	☐	☐	အထိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ဓလိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သွကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၁၁) ဧကန္ဒရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ဧကန္ဒရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ဧကန္ဒရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ဓကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္ထရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ဓကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၁၂) ကျေးရွာမဲ့ပြဿနာစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝေဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမဲ့ပြဿနာ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအေဂျင်စီပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၀) ဓရိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤဧကန္ဒရွာ၏ဝေဟိုမှ ၎င်းဓကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟိုအထိ ဓရိုးဖိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဖိုင် ၄ --------/မသိပါ

(၂) ဤဓကျေးရွာမှ ၎င်းဓကျေးရွာအုပ်စုဝေဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ရောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထောင်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထောင်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲ့စည်းထားသော အခွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမဝိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ့ပြုနေးအဝွက် အစိုးရ (သို့) မြှာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲ့စည်းထားသည့် အခွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------
(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဘဲ
လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 22.1.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် နီနီးခင်
လက်မှတ် Khin နေ့စွဲ 22.1.2018

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၆.၈.၁၇	၇၆.၈.၁၇	၁၀	၆	၁၆		ပမာဏ။ ၁၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျှောထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၆.၈.၁၇	၇၆.၈.၁၇	၁၀	၆	၁၆		ပမာဏ။ ၁၆
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၆.၈.၁၇	၇၆.၈.၁၇	၁၀	၆	၁၆		ပမာဏ။ ၁၆
၇။ ဗိမာဂိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၁.၈.၁၇	၁၁.၈.၁၇	၁၅	၃၀	၄၅		ပမာဏ။ ၄၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၉.၈.၁၇	၂၉.၈.၁၇	၂၀	၂၄	၄၄		ပမာဏ။ ၄၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၀.၈.၁၇	၃၀.၈.၁၇	၄၃	၇၀	၈၁		ပမာဏ။ ၈၁
၈။ ဗိမာဂိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇၆.၁၀.၁၇	၇၆.၁၀.၁၇	၁၀	၆	၁၆		ပမာဏ။ ၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၇၇.၁၀.၁၇	၇၇.၁၀.၁၇	၅၉	၃၀	၈၉		ပမာဏ။ ၈၉


ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	နန်းခင် (၁) နန်းခင်ချမ်းမြေ့		
နေ့စွဲ 22.1.2018		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)	
မြို့နယ်/တိုင်း ရှမ်း	မြို့နယ် ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ရွာ	ကျေးရွာ အိတောင်ကြီး

စီမံကိန်းထောင်ချက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု%
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	22.1.18	22.1.18	32	49	50	81 ပအိုဝ်း	50	100%
၂။ ကျေးရွာပွဲ့ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	22.1.18	22.1.18	32	49	50	81 ပအိုဝ်း	50	100%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	16.2.18	16.2.18	47	39	86	3 အမျာ		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းဇရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းဇရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီတို့၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

๑) ๐๐๐

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃)



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

သင်ဦးဆောင်သည့် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အစည်းအဝေးကြေးပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံတို့ပြည့်စုံစေရန် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - [illegible]

ရန်ကုန် ၂၄.၀၅.၁၈	ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ။ ကော်ဝန်း(၁) □ ကော်ဝန်း(၂) □ ကော်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၄၂၀၅ ပြီးနယ် - [illegible] ကျေးရွာအုပ်စု - [illegible] ကျေးရွာ - [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အစွမ်း တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အစွမ်းတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

ခ။ ဓမ္မမျက်မှန်ခြင်း - ဇနောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျှာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအစွမ်း တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအစွမ်း တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

ဂ။ လူထုပိမိကိန်းဆိုင် လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များစာရင်းပြုပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အဝေ အဝွေတ်	
၁	[illegible]	၈၁၂၆	၂၃၀၀၀၀၀	၂၅၄	24'x30'x13'
၂	[illegible]	၈၁၂၆	၈၅၀၀၀၀၀	၂၅၄	1315x11'width
၃	[illegible]	၈၁	၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၄	5000', 2"PVC pipe
၄	[illegible]	၈၁၂၆	၂၄၀၀၀၀	၂၅၄	12'x6'x5'
၅	[illegible]	၈၁	၆၄၀၀၀၀	၂၅၄	198'x5'H

28500000

(12' သံတံတိုင်း)

အဆင့်	ကျောရွာအတွင်း ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရန် တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဝိုင်းပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကြိုးကြာ ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု	၁၅	ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များ ကျန်းမာရေး ပညာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ
၂	ကြိုးကြာ ဒေါင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု	၁၅	
၃	ဆွာကျေးရွာအုပ်စု	၁	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်ခင်ဆွေ လက်မှတ် ခင်ခင်ဆွေ ရက်စွဲ ၂၄-၅-၂၀၂၁

၁၁။ စီမံချက်အကြောင်းအရာ(ပုံစံ-၁)

နောက်ဆက်တွဲ

ပုံစံ(၁)

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	- ဟိတခေါ့
ကျေးရွာအုပ်စု	- ကောမ်ကရွာ့
ဖြို့နယ်	- အိခိုင်ဖြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်	- ရှမ်း/ဝဆာဒဲဇိုခြံး

စီမံချက်အမည် - ကျေး ရွာဟို ဖြို့ တို့တက်ရာ လုပ်ငန်း ဓိဖံကိန်း

စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ

ဝဲဒေါ်သိဖြာ ကျေးရွာ ဟိုးခြင်း ကျေး ရွာတွင် ကျေးရွာခံခြင်းတက်ကာမို့ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်း

စီမံချက်၏ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအားပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့်ဆန္ဒဖော်ပြရန်)

ကျေး ရွာတွင် သန့် ရှင်း ဆော ဆောက်သုံ ရာ ပုံလုံးရန် ကျန်း မာသန့် ရှင်း စေသော လူဝန်ထမ်းပါဝင် ဖြင့်တည်ရန် ကျေး ရွာရှိ အိမ်ထောင်စု ကျေးလူယူရန်

ဖြေရှင်းချက်အကျိုးရလဒ်(လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက်ရောက်ရှိပြီးနောက်ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးများ)

လူနေမှုဘဝအဆင့်အတန်း ဖြင့်မားလာခြင်း ။ ပညာရေး ကျန် မာရေး ကို ဝင်ကာဖြင့်မားလာခြင်း ။ မိသားစုလုပ်ငန်း ဖြစ်စေသော ခြံကပျိုးခင်း ဝမ်း ဖြူးရေး လုပ်ငန်း မျာကို ပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ပေ။ စားဝတ်နေရေးကိုသည်။

စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း(ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက်ပမာဏလုပ်ရမည်)

ကျေး ရွာဟု ကိုယ်စား ကိုယ်ကို ဖြင့် တူးဖော်ထား စေသော ကန်ရေကွင်းတွင် ရေရွှံ့ကန် ၊ ရေစက်ရံ ၊ ပိုက်သွယ်တန်း ခြင်း မျာကို ဆောင်ရွက်သွား မည်။

ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့်အစီအစဉ်
(၁၀'x ၈'x ၈") ၇ ခု ကျပ်ငွေ ၁၀.၅ သန်း (၁၂ x ၈ x ၆) ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထား ရပြီး ကျပ်ငွေ (၀/၁) ကို မှာ ထည့်ဝင်ဆောင်ရွက်သွား မည်။	

Scanned by CamScanner

စီမံချက်အကြောင်းအရာ(ပုံစံ-၁)အဆက်-

နောက်ဆက်တွဲ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း(အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၁၄၅	၁၃၂	၂၇၉	၄	၁၄	၂၀	၉	၄၅
အကျိုးခံစားမည့်ဦးရေ	၁၄၅	၁၃၂	၂၇၉	၄	၁၄	၂၀	၉	၄၅

မှတ်ချက်။ ။ ကျောင်းလည်းအဆင့်-၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့်-၂ ဆင်းရဲ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ-၄

စီမံချက်အကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့်အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့်အဖွဲ့အစည်း(များ)

တိုက်ဆိုင်ကျေးရွာ /ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုယ်တော်ရေးရှုပ်ငန်းဒိုဝဲကိုန်း ကော်ဖတီမာ
ဖွဲ့ဝင်များ / ကျေးရွာသူ/သားများ

(၂) စီမံချက်စတင်မည့်အချိန်ခန့်မှန်း 15.8.2022

(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် 15.9.2022

(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်


ကျေးရွာသူ/သားများမှ ကုပ်ဒာဂ်များကဉ်ပံ့ဝတ်ငွေခြင်း။
ငွေကြေးများမှာ ထည့်ဝင်ရန် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ထား၏။

(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ကျေးရွာရန်ပုံငွေမှ (၁၁လ (၁၀၀၀)အပ်နှံထားပြီး ကျန်ငွေကို (၁၂၀၀၀) ကောက်ခံသွားမည်။

Scanned by CamScanner

၁၂။ အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(ပုံစံ-၂)



၃

နောက်ဆက်တွဲ

ပုံစံ(၂)

အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်

စီမံချက်အမည်- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတာဝန်ခံ(အကိန်း)

ကျေးရွာ - ထိတစေါ် မြို့နယ် - အိမဒိုင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်- ရှမ်းပြည်နယ် ကောင်ပိုဒြ

(က) အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
လူအများကိုအကျိုးပြုသလား	✓		
ဆင်းရဲသားများအကျိုးခံစားရသလား	✓		
စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိနိုင်သလား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

.....

.....

.....

(ခ) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
အဆိုပြုရန်ပုံငွေပမာဏသည်လုပ်ငန်းအတွက်သင့်တော်သည့်ပမာဏဖြစ်ပါသလား	✓		
ဘတ်ဂျက်တွင်ဖော်ပြထားသော အသုံးစရိတ်အမျိုးအစားသည်လုပ်ငန်းနှင့်ဆီလျော်ရဲ့လား	✓		
တစ်ယူနစ်တန်းဖိုးဖော်ပြထားသလား	✓		
ကျား/မ လုပ်အားခတန်းတူသတ်မှတ်ထားသလား	✓		
အသုံးစရိတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီတစ်ယူနစ်တန်းဖိုးသည်လက်ရှိပေါက်ဈေးနှုန်းကိုကိုက်ညီသလား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

.....

.....

(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ

	ရှိ	မရှိ	မသိ
နည်းပညာဆိုင်ရာအရဖြစ်နိုင်ခြေရှိရဲ့လား	✓		
ဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ကျေးရွာလူထုတွင်အတွေ့အကြုံရှိရဲ့လား	✓		
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လူအရင်းအမြစ်နှင့်ပစ္စည်းရရန်လွယ်ကူမှုရှိရဲ့လား		✓	
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအစီအစဉ်ရှိရဲ့လား	✓		

Scanned by CamScanner

အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(ပုံစံ-၂)အဆက်-

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

.....

.....

.....

(ဃ) လူမှုရေးဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
စီမံကိန်းသည်အမျိုးသမီးများကို အကျိုးပြုမသလား	✓		
စီမံကိန်းသည်ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်သောအုပ်စုကိုအကျိုးပြုမည်လား	✓		
စီမံကိန်းကြောင့်အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုကိုထိခိုက်မည်လား		✓	

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

.....

.....

(င)သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
စီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိမသလား		✓	
ထိခိုက်နိုင်မှုများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများရှိရဲ့လား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

.....

.....

.....

ဆုံးဖြတ်ချက်

ဆုံးဖြတ်ချက်	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
• အတည်ပြု	
• ပြင်ဆင်မှုဖြင့်	
• ပယ်ချ	

စဉ် အမည် တာဝန် လက်မှတ်

(၁) မြို့နယ်ဦးစီးမှူး

(၂) တာဝန်ခံ

(၃) တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ

Scanned by CamScanner

၁၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ဆီဆိုင်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

တောင်ရွှေကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီတခေါ့ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီစာရင်း

ရက်စွဲ။ ၆.၈ . ၂၀၂၂

စဉ်	အမည်	အဘအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	မောင်စိန်	ဦးမောင်ပွဲ	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၈၂၅၉၇	၃၂	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၇၉၁၁၆၈၆၅
၂	ခွန်မောင်ခင်	ဦးဆယ်	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၆၈၃၆၃	၄၀	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	-
၃	နန်းခံဖွန်း	ဦးရှမ်းမှတ်	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၄၆၃၃၄	၁၉	အတွင်းရေးမှူး	၀၉.-၇၆၀၅၂၆၀၂၈
၄	မောင်ကန်း	ဦးပွဲ	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၈၂၈၀၉	၄၁	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၄၀၄၆၀၂၁၈၁
၅	ခွန်မောင်ဗျတ်	ဦးရှမ်းမှတ်	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၈၂၅၉၆	၃၀	ငွေစာရင်းကိုင်	၀၉-၇၆၆၀၆၃၄၄၀၀
၆	နန်းခင်မြရည်	ဦးပြား	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၈၂၇၃၇	၂၈	သော့ကိုင်	-
၇	နန်းအောင်ပွယ်	ခွန်မောင်ရှု	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၈၂၆၄၁	၂၈	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၇၅၉၇၈၃၄၄



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - ထီတခေါ့
ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တောင်ရွေ့
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ကျေးရွာသူကြီးနေအိမ်
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၆.၈.၂၀၂၂
အစည်းအဝေတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၂၀)၊ မ(၁၆)၊ ပေါင်း (၃၆)
အချိန် - (၉း၀၀)နာရီမှ မွန်းလွဲ(၁၂း၀၀)နာရီထိ

ဆွေးနွေးချက်များ


ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန စီမံကိန်းတာဝန်ခံနှင့် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)အကြောင်း စတင်မိတ်ဆက်ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်၊ စီမံကိန်းကျေးရွာရွေးချယ်ပုံ၊ (VDP)စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်လုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာလူထုမှ ကော်မတီဝင်များကို မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များမှ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ (၅)နှစ်စာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးအဆင့်များကို မဲပေးခြင်းစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထု အများသဘောတူသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များချခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

စဉ်	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	ဦးစားပေးအဆင့်	ဆောင်ရွက်မည့်ဌာန	ဆောင်ရွက်မည့်နှစ်	မှတ်ချက်
၁	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	၁	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၂-၂၀၂၃	
၂	ကျေးရွာတွင်း သဲဖြုန်းလမ်းခင်းခြင်း	၂	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၃-၂၀၂၄	
၃	ရေထွက်ဦးရေလှောင်ကန်တိုးချဲ့ခြင်း	၃	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၄-၂၀၂၅	
၄	မြေသားရေကန် တူးဖော်ခြင်း	၄	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၅-၂၀၂၆	
၅	မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၅	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၆-၂၀၂၇	

မှတ်တမ်းတင်သူ
ခွန်မောင်ခင်(ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ)
တောင်ရွေ့အုပ်စု၊ ထီတခေါ့ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ ၂၂.၁၂.၂၀၁၈

ကျေးရွာ ခန့်မခောင်

နံနက် (၉-၃၀) မှ နေ့လည် (၃) နာရီထိ

ကျေးရွာသုံးခြင်းအောင်ပြီးစီးကာလ မျှော်မှန်းချက်များ

ပါဝင်သူများ - ကြီးရွာလုပ်ရုံလုပ်ဖော်ကောင်းများ

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

ကျေးရွာသုံးခြင်းအောင်ပြီးစီးကာလ မျှော်မှန်းချက်များ

ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ချက်များ

ကောင်စီတိုင်းမှာ နှစ်စဉ် ကျေးရွာလူထုဝင်ငွေတိုးတက်ရေးအတွက် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ကာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်များတွင် ကျေးရွာလူထုအတွက် အကျိုးရှိစေမည့် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအတွက် အသုံးဝင်မည့် ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအတွက် အကျိုးရှိမည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

ကောင်စီတိုင်းမှာ နှစ်စဉ် ကျေးရွာလူထုဝင်ငွေတိုးတက်ရေးအတွက် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ကာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်များတွင် ကျေးရွာလူထုအတွက် အကျိုးရှိစေမည့် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအတွက် အသုံးဝင်မည့် ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအတွက် အကျိုးရှိမည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

ကောင်စီတိုင်းမှာ နှစ်စဉ် ကျေးရွာလူထုဝင်ငွေတိုးတက်ရေးအတွက် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ကာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်များတွင် ကျေးရွာလူထုအတွက် အကျိုးရှိစေမည့် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအတွက် အသုံးဝင်မည့် ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအတွက် အကျိုးရှိမည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

ကောင်စီတိုင်းမှာ နှစ်စဉ် ကျေးရွာလူထုဝင်ငွေတိုးတက်ရေးအတွက် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ကာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်များတွင် ကျေးရွာလူထုအတွက် အကျိုးရှိစေမည့် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအတွက် အသုံးဝင်မည့် ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအတွက် အကျိုးရှိမည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - နန်းခင်(၁) နန်း

ရာထူး - လူထုဆောင်ရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကလ်ာအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဉ်ာ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	ဦးစားပေးသူ		ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မည်လည်း
အစ်ခြံခံအစ်ဆက်ဆက်ဦးကဉ်ာ	၁	ရေလှောင်ကန် (တိုးချဲ့ပြုပြင်)	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၂	လမ်း (ကျောက်ချော)	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၃	တံတား (ဘုန်းကြီးကျောင်းလမ်း)	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
			✓	မ		
	၄	ခန်းမဆောင် အုတ်တံတိုင်း	✓	ကျား	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
				မ		
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကဉ်ာ	၁					
			✓			
	၂					
				မ		
	၃			ကျား		
				မ		
	၄			ကျား		
				မ		
အသင်္ဃာန်းကြီးဆရာတော်ကဉ်ာ	၁	ရင်းနှီးငွေပံပိုးမှုလိုအပ်	✓	ကျား	ကျေးရွာလူထု	
			✓	မ		
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း		ကျား	အမျိုးသမီးငယ်များအဖွဲ့	
			✓	မ		
	၃			ကျား		
				မ		
၁ ဂြိ	၁	ကျောင်းပညာသင်		ကျား	ကျောင်းကော်မတီ	

		စရိတ် ထောက်ပံငွေ	✓	မ	အဖွဲ့	
	၂			ကျား		
				မ		
	၃			ကျား		
				မ		
	၄			ကျား		
				မ		
	၅			ကျား		
				မ		
အခြား	၁	သစ်တောထိန်သိမ်းရေး နည်းပညာ		ကျား	အမျိုးသားသစ်တောထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့	
			✓	မ		
	၂			ကျား		
				မ		
	၃			ကျား		
				မ		
	၄			ကျား		
				မ		
	၅			ကျား		
				မ		

၁၆။ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်

အောက်ပါဇယားတွင် ဖေါ်ပြထားသောစီမံချက်အလိုက် ဘတ်ဂျက်ပမာဏများသည် ရည်ညွှန်းနမူနာ(indicative)အဖြစ် ကိုးကားရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်ပမာဏတွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မီတီသည် တချို့စီမံချက်များကို ရေးဆွဲရာတွင် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များအစည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ဘတ်ဂျက် အပါအဝင် စီမံချက်ပြုစုရေးဆွဲရေး အကူအညီများ ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဖေါ်ပြထားသော ရည်ညွှန်းဘတ်ဂျက်ပမာဏတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ငွေသား မဟုတ်သော ထည့်ဝင်မှုများကို ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ (ငွေသားမဟုတ်သောထည့်ဝင်မှု၊ ဥပမာ လုပ်အား၊သဲ၊ကျောက်၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊အချိန် စသည်)

စီမံချက်ဘတ်ဂျက်

စဉ်	စီမံချက်	ရန်ပုံငွေ (သိန်း)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်)			
			သာမန်အသုံးစရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်		လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှု
				ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်	စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး	
၁	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း			√		
၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်း သဲဖြန်းခင်းခြင်း			√		
၃	ရေထွက်ဦးရေလှောင်ကန်တိုးချဲ့ခြင်း			√		
၄	မြေသားရေကန်တူးဖော်ခြင်း			√		
၅	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း			√		

၁၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုကျေးရွာလူထုကဦးဆောင်အကောင်ထည်ဖော်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာကျေးရွာတွင်တာဝန်ရှိပါသည်။

(၁၇-၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကိုအဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည်ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း၏ ပညာရေးအရည်အသွေးကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာလယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁၇-၂) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များကဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများအကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်းအခြား သော ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သောအကူအညီများရယူဆောင် ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေးသင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအထောက် အကူပြုလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန် **ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန**၊ မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။

(၁၇-၃) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိပ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်းတွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါအဖွဲ့ အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာအမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့များ(နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်း များ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်များ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖေါ်ပြထားသော သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး

လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကတာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တာဝန်ပေးထားသောကော်မတီကိုဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

(၁၇-၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေးအစီအစဉ်များ ထားရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသူများထံမှ အသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ အလှူငွေကောက်ခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်။ ထို့အပြင် တံတားပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာသယ်ယူမည့် ပစ္စည်းများ၏ပမာဏကို ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့သောစည်းကမ်းများသတ်မှတ်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာကော်မတီ၊ အဖွဲ့အားတာဝန်အပ်နှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်းစသည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၈။ စီမံကိန်းအားစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေအနေ များအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင် ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည် ဖော်သောနည်းလမ်းကိုလက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ကိုကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတည်ဆောက်ပါမည်။

(၁၈-၁) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း(Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်; ဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(financial progress) တို့ကိုစနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၄င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃)လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီး တို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦးသတင်းအချက်အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာသည့် အညွှန်းကိန်း (indicator)ကိုတည်ဆောက်ရပါမည်။ (၃)လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၄င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ(monitoring report)ကိုရွာလူထုအစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။ (၃)လပတ် ကြီးကြပ် စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင်သင့်သော အဆိုပြုချက်များ၊

- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊
- (၃)လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသားနှင့် ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ၊ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစုပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါအချက်များကို အဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၄င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှာမ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာသည့် အညွှန်းကိန်း (indicator)ကိုတည်ဆောက်ရ ပါမည်။

ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သောအကူအညီ အထောက် အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(၁၈-၂) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလနှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ဘက်စုံရှုထောင့်မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်တို့ ဆောင်ရွက်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြား အသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)၊ သတင်းမီဒီယာများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင် သက်ဆိုင်သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များရယူနိုင်သောအခွင့်အလမ်းကိုလည်းရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ ရက်စွဲ- ၆.၈.၂၀၂၂ VDPရက်စွဲ- ၁၃.၁၀.၂၀၂၂

ကျေးရွာ- ထီတခေါ့ ၊ ကျေးရွာအုပ်စု- တောင်ရှေ့ မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလာဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-)
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလာဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)