ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမ နှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပေါင်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊ နတ်မှော်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၂။ ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ




ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မှော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။



ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မှော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၃။ နတ်မှော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ ဇရပ်ဖြူကျေးရွာ

၂။ နတ်မှော်ကျေးရွာ

၃။ ကျုံကိုင်ကျေးရွာ

၄။ ကျုံကမာကျေးရွာ

၅။ ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ

တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၅၀၀)ခန့်က စပျဲနဂိုမြို့ဟောင်း အဖြစ်တည်ရှိသော ရွာ တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ မြို့တော်ကို ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာများမှ ရွာဇာအရှေ့ ဘက်တောင်ကုန်းပေါ်တွင် ဘုရားတည်ရန် ဘုရားငုတ်တိုတူးဖော်ရာမှ ဘုရားခါတ်တော်အစစ်အမှန်ထွက်ပေါ်လာ၍ ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာဟု အမည်တွင်း ခဲ့ပါသည်။

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၆၀၀)ကျော်က စံပျဲဂုရုမင်းကစပြီး တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပြီး စာ ပေထဲမှာတော့ အေဒီ (၅၀၀)ကျော်ခန့်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ စပျဲနဂိုဘုရားကို ရွှေတိဂုံဘုရား နှင့် တစ်နေ့တည်း ပနက်ရိုက်ခဲ့ ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားနှင့်ပုံတူတည်ထားကိုးကိုယ်ခဲ့သည်။အတွင်းထားပနာ များကိုလည်း ပုံတူပြုလုပ်ထားသည်ဟုသိရ သည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှစပြီး ဆရာတော်ဦးဆောင်ကာ ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ဘုရားဒါယကာများနှင့်အတူ ပြန်လည်ပြုပြင် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်။

၁၉၈၆ခုနှစ်တွင် အလှူရှင်ဦးစောအောင်က ခြံအကျယ် (၀.၅၄)ဧကကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံး ဂါးတဲကျောင်းကလေးတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ ငွေကျပ် (၂၁)သိန်းကျပြီး မူလတန်းကျောင်းကို အုတ်ပတ်သွပ်မိုးဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ရွာသားများ၏ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။

ဟိုးအရင်ကတော့ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီး ယခုအခါမှာတော့ မော်တော်ဆိုင်ကယ် ၊မော်တော်ကားများဖြင့်အလွယ်တကူသွားလာနိုင်သည်ဖြစ်သည်။၂၀၁၇ခုနှစ်အစတွင် ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းများ ကို ဂိုးထရပ်ကွန်ကရစ်လမ်းများအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာသည် ယခုအခါတွင် အိမ်ခြေ(၅၈)အိမ်၊အိမ်ထောင်စု(၆၀)ခန့်၊လူဦးရေစုစုပေါင်း (၄၀၆)ဦးခန့်တည်ရှိပြီ၊ ကရင်လူမျိုးအများစုနေထိုင်ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ.	ကျား	မ	ဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူမှုရေးအရင်းမြစ် ပြမြေပုံ	၃၁.၁၀ .၂၀၁၉	၁၄	၃၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ စီးပွားရေး အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ အရင်းအမြစ် များ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ခြင်း	၃၁.၁၀ .၂၀၁၉	၁၄	၃၃	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ် စု ၊ မပြေလည်သောအုပ်စုများ သိရှိစေရန် မပြေလည်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းများဖော် ထုတ်ပြီး ၊ပြေလည်အောင် မည်သို့ ဆောင် ရွက်သင့်ကြောင်းသိရှိစေရန်
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၃၁.၁၀ .၂၀၁၉	၁၄	၃၃	အရင်းမြစ်များအသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊အမျိုး သမီးများ၏ အဓိက အသုံးပြုသော အရာ နှင့် ထိန်းချုပ်သောအရာများ သိရှိစေရန်
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်	၃၁.၁၀ .၂၀၁၉	၁၄	၃၃	ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ လယ် ယာမြေ၊ ကိုင်းလုပ်ကိုင်မှုအခြေအနေ၊မွေး မြူးရေး၊ ငါးငွေ၊ထွက်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင် နည်းသောလ၊ များသောလ သိရှိစေရန်
၅။	ပဉ္စကူအိမ်သုံးသပ်ချက်	၃၁.၁၀ .၂၀၁၉	၁၄	၃၃	ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊များ၊ငါး ငွေ၊ထွက်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင်များ၊ အမျိုးသာ အမျိုးသမီးများကွာခြားမှု သိရှိစေရန် နှင့် အမျိုးသမီးများကို မည်သို့ ကူညီဆောင် ရွက်နိုင်စေရန်

၆။	ဇင်းပုံစံ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၃၁.၁၀ .၂၀၁၉	၁၄	၃၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပုံကို သိရှိပြီး အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့စည်း တိုင်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ




လူမှုရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာရှိ ရွာသူရွာသားများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရာဘာခြံ လုပ်ငန်းများဖြင့် အဓိက အသက်မွေးကြပါသည်။ လယ်ယာမြေအများအပြားရှိပြီး သစ်တောနည်းပါးသည်။ ရွာအရှေဘက်တွင် သံလွင်းမြစ်တည့်ရှိပြီး ရွာအနောက်ဘက်တွင် လယ်ယာမြေများစွာရှိပါသည်။ လွန်းခဲ့သော(၅)နှစ်တာ ကာလအတွင် သစ်တောများ နည်းပါးလာသည်။ကရင်လူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ၊ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ နိုင်ငံခြားသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ် လုပ်ကိုင်သူများပြားလာခဲ့သည်။ ကျေးရွာတိုးတက်ရန် အတွက်လိုအပ်သော ကျေးရွာတွင်းရှိ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ၊ အမျိုးသမီးများအတွက် လက်မှုအသက်မွေးသင်တန်းများ ၊ စိုက်ပျိုးရေးတွက် နွေးရာသီ စပါးစိုက်ပျိုးရန် စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာရရှိစေရန်နှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူးရေးကဲ့သို့သော ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းများ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ကောင်းမွန်တိုးတက်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ် ၊ မေလပိုင်တွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ကျေးရွာလူထု၏ လုပ်အားဖြစ် ရွာတွင်းလမ်း(ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း)ကို လူထုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် စီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပေ (၅၂၀)ကို ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ် အောင်မြင်စွာ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု



ခေါင်းစဉ်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ကျေးလက်ဒေသ / မြို့နယ်အဆင့်	၅၆	၆၅ ٪
ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာလူကြီးများ၊ ကျေးရွာဒေသခံများ	၃၄	၃၅ ٪
ကျေးရွာ / ကျေးရွာအုပ်စု	၉၀	၁၀၀ ٪

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၆၀)ကျော်ခန့်နေထိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု(၂၅)ခန့်မှာ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးမရှိခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်နည်းပါးခြင်း ၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ရန် အရင်းအနှီးနည်းပါးခြင်း ၊ ဝင်ငွေ ၊ ထွက်ငွေမညီမျှခြင်းတို့ကြောင့် မပြေလည်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းတွင် ထိုအိမ်ထောင်စုများအား အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများပေးခြင်း ၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူးရေးလုပ်ငန်းများ ဖန်းတီးပေးခြင်း ၊ အသေးစား ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများဖြစ် ကူညီပေးခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများအား အသက်မွေးသင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်းဖြစ် မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများကို အဆင်ပြေလာစေမည်ဖြစ် ၄င်းအိမ်ထောင်စုများအား ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိစေပြီး စားဝတ်နေရေး ပြေလည်စေမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ ဆေးပေးခန်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများ အဆင့်တင်ပေးခြင်းဖြစ် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေပြီး အသိပညာဗဟုသုတများလာပြီး ကျေးရွာတွင် မပြေလည်မှုများ လျော့ကျလာစေမည်။ စီမံကိန်း ကာလတစ်လျှောက် လုပ်အားခတန်းတူရရှိစေခြင်းဖြင့် မပြေလည်မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်



ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာမြေနှင့် ရာဘာခြံ လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အိမ်ထောင်စု (၁၂)ခန့်သာ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ရာဘာခြံလုပ်ငန်းကို အိမ်ထောင်စု (၁၅)စုခန့်က လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်နှင့် ရာဘာခြံလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မလုပ်ကိုင်ကြပါ။ ထို့လုပ်ငန်းများ မလုပ်ကိုင်သော အချိန်များတွင် နေလုပ်နေကစား လုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၅)စုခန့်ရှိသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် မိသားစု တစ်စုဝင်ငွေသည် တစ်လ ၅သောင်းမျှရှိပြီး ထွက်ငွေ တစ်လလျှင် ၁သိန်းနီးပါးခန့် ရှိသည်။ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ မညီမျှမှုရှိသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အပ်ချုပ်စက်နှင့် သိုးမွေးထိုးသူများ အပြင် အခြား နေ့လုပ်နေ့စားလုပ်ငန်းများတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးသည် တူညီသော အလုပ်တွက် တူညီသော လုပ်အားခ မရသော်လည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် တန်းတူရသည်တွက် အမျိုးသမီးများ တန်းတူလုပ်အားခရရှိလာကြသည်။ ကဆုန်၊ ပြာသို ၊ တပေါင်လများတွင်ပွဲ့တော်များကျင်းပလေရှိပြီ အခြားလများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက်



ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။



ဝိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း


ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် လယ်ယာမြေ ၊ အပ်ချုပ်စက် ၊ သိုးမွေးထိုး ၊ ရေတွင်းရေကန် ၊ နွား ၊ ဂက် ၊ လမ်းတံတား၊ ကား ၊ဆိုင်ကယ် စသည်တို့ကို အသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားများသည်ည် လယ်ယာမြေ၊ ဘောလုံးကွင်း ၊ ရာဘာခြံ များ၊ လယ်ထွန်းစက်များ ကို ထိန်းချုပ်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများသည် လယ်ယာမြေ ၊ ဘောလုံးကွင်း ၊ ရာဘာခြံ ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများသည် အရင်းမြစ်များကို ညီညီမျှမျှအသုံးပြုကြတာများပြီး အမျိုးသားများကသာ အရင်းမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ကြသည်။ အရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုရန် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူဆုံးဖြတ်ချက်ချလေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်းအထည့်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အရင်းအမြစ်များအား တန်းတူပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။


ပင့်ကူအိမ်သုးသပ်ခြင်း



ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။



ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။



ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နှတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း


ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာတွင်ရှိ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်ယှဉ်လျှင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့် အချိန်ကုန်နေကြရပြီး ၊ ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ၊ အစည်းအဝေးတတ်ရောက်ရာတွင်ပါဝင်ခြင်း ။ ဆွေးနွေးခွင်များတွင် ပါဝင်နိုင်မှု နည်းပါးလာသည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူဝင်ငွေ မရသဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေနည်းပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့် နည်းပါးလာသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အဓိက စိန်ခေါ်မှုမှာ အိမ်မှုကိစ္စနှင့်မိသားစုအတွက် အချိန်ပေးနေရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်များ ၊ တူညီသော အလုပ်အတွက် တူညီသောလုပ်အားခ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပြဆွေးနွေးသော အချက်အလက်များကို လက်ခံဆွေးနွေးပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာတွင်ရှိ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက် ကောင်းမွန်စေမည်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းကာလတွင်၌ တန်းတူ လုပ်အားခများပေးချေးသည်တွက် ကျေးရွာတွင်ရှိ အမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်လာမှုမှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါသည်။ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့တွင်လည် အမျိုးသမီးများပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိလာကြပါသည်။

ပင်းပုံစံ



ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ပင်းပုံစံ



ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ဗင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့မှ ကျေးရွာလုံခြုံရေး နှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်၍လုပ်ကိုင်သည်။ ကာလသား ၊ ကာလသမီးအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီး အများဆုံးပါဝင်ပြီး နာရေးအသင်းတွင် အမျိုးသားအများဆုံးပါဝင်ခါ ကျေးရွာ၏ သာရေး နာရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ကာလသား၊ ကာလသမီးအဖွဲ့ ၊ နားရေးအသင်း၊ ရပ်မိရပ်ဖ အသင်း ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့တို့တွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့တို့တွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု အားနည်းကြသည်။ ကာလသား ၊ ကာလသမီးအဖွဲ့ ၊ နားရေးအသင်း ၊ ဂေါပကအဖွဲ့ များမှာ ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့် ပတ်သပ်သော အလုပ်များ ကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မီးလင်းရေးကော်မတီ ၊ ရပ်မိရပ်ဖအသင်းတို့သည် ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ကျန်သော ပြဿနာ များကို ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းဖြင့် ၂၀၁၇ခုနှစ် ၊ဖွန်လတွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ကျေးရွာတွင်၌ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲကိုဖွဲ့စည်းကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရီက်လျက်ရှိပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ဓာတ်တော်ကုန်း ကျေးကွာ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ

စဉ်	အမည်	ကဏ္ဍ / တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးဇင်္ဂါဥ	ဆရာ / ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၉၂၃၄၁၉၅
၂။	ဒေါ်စုခိုင်ဦး	ဆရာ / ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၉၃၁၀၆၃၇၂၉
၃။	ဦးကျော်မော်ခိုင်	ပယ်ပူရေး ဆယ်ကော် မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၉၃၀၉၈၁၁၂
၄။	ဦးသန့်ဇင်	ပယ်ပူရေး ဆယ်ကော် မတီ အဖွဲ့ဝင်	၀၉၇၆၆၁၈၀၅၃၃၁၇
၅။	ဒေါ်ဇွေဝင်း	ပယ်ပူရေး ဆယ်ကော် မတီ အဖွဲ့ဝင်	၀၉၇၁၉၉၅၆၄၀၃၂
၆။	ဦးနေထင်ကြည်	ဆောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	-
၇။	ဒေါ်မင်းမြင့်	ဆောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	၀၉၇၁၁၁၈၆၃၇၈၉
၈။	ဒေါ်မိုးမိုး	ဆောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	၀၉၇၉၁၀၆၅၀၄၀၉
၉။	ဦးထွန်းကျော်	ကုသိုလ်ငန်း လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၉၂၄၇၁၉၂၅
၁၀။	ဒေါ်ဆန်းမြင့်သွင်	ကုသိုလ်ငန်း လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	-
၁၁။	ဦးဝင်းခိုင်	ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	၀၉၇၆၃၀၁၇၉၉၆
၁၂။	ဒေါ်ခင်မေးမူ	ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	-
၁၃။	ဦးတင်ညွှန့်	ကျေးကွာဌေးစာရင်းကိုင်	၀၉၇၅၁၀၆၇၁၉၇
၁၄။	ဦးဖြင့်ဝင်း	စေတနာဝန်ထမ်း	၀၉၇၁၁၅၇၁၀၅၇၃
၁၅။	ဒေါ်စေးခိုင်	စေတနာဝန်ထမ်း	၀၉၇၆၆၄၆၄၆၇၁၇

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မှော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၈။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ






ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးဝင်းခိုင်	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၆၃၀၁၇၈၉၆	
၂	ဒေါ်သန်းသန်းစိုး	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၇၆၇၇၁၀၃၇၇	
၃	ဦးတင်ရှိန်	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၆၉၆၃၅၇၉၇၀	
၄	ဦးကျော့မောင်ခိုင်	စာရင်းကိုင်	၀၉-၇၇၂၈၄၀၃၉၂	
၅	ဦးမောင်ထွန်း	သော့ကိုင်-၁	၀၉-၆၉၀၄၁၉၉၈၁	
၆	ဒေါ်ငွေဝင်း	သော့ကိုင်-၂	၀၉-၇၅၁၉၈၆၆၃၁	
၇	ဒေါ်အိအိစံ	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၆၉၄၄၆၀၆၆၉	

ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးထောမြတ်သင်း	၀၅၁ - ၂၅၅၀၂၄၆.၇၂	ဒေါ်ဘီဘီကျယ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မွန်	မြို့နယ် သထုံ	ကျေးရွာအုပ်စု နတ်မောက်	ကျေးရွာ ဓာတ်တက်ကုန်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၅၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၆၁
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော မြာ+ကရင်	၂	ဘာသာရော ----------	
အခြား မွန်+ကရင်	၁		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၉		
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၃	၂၁၁
လူမျိုးစု (၁)--ကရင်	၂၂၅	၂၀၀
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)--မြာ+ကရင်	၅	၇
အခြား မွန်+ကရင်	၃	၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၂၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ဦးထရုပ်ကွန်ကရစ်လမ်း

(င) ကျေးရွာပွဲပြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပွဲပြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၀ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၅ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

(၈၀) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ---မိုးရာသီ ရေလျှံဆင်နွှဲတတ်ပါသည်။
(မြတ်ချောက် ။ ။ ဒီနှစ်ယ်မျှသာ)

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

(၂) ----------

(၈၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေA ုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် A မည် ဦးစောဖြစ်ဆေးတင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၉၊၂၊၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး A မည် ဒေါ်ကိုကိုကျွန်းပေါ်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၉၊၂၊၂၀၁၇

ခါတိတော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

အိမ်ထောင် = ၆၃
အိမ်ထောင်စု = ၆၃

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဲရိုး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပုံစံသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပုံစံသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပုံစံ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးပုံစံ၏ အမည်
ဦး မောင်ဝဏ္ဏ	၀၉.၇၅၄၉၃၀၀၆	ဦး တင်ထွန်း ဦ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် ဖလောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပုတောမှာ	ကျေးရွာ ဆိုးတောကာ အုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ရခိုင်	၆၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၆၃
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၆	၁၇၃
လူမျိုးစု (၁) ရခိုင်	၁၇၆	၁၇၃
လူမျိုးစု (၂) ----------		
လူမျိုးစု (၃) ----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၁	၁၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ကွန်ကရစ် ခင်းပေး

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၇ ဖာလုံ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ------ ၁ နာရီ ------ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ------ ၁၀ နာရီ ------ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ဆိုလင်းဒေသခံပြည်သူ---

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖေမောင်တင့်မိုး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၁၀ ၂၀၁၇


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးတင်ဝေဇင်ဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၁၀ ၂၀၁၇

၈။

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း



အိမ်ထောင် – ၁၀
အိမ်ထောင်စု – ၁၀

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအဖြစ်အရွက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး တင်ညွှန့်	၀၅-7634404474	ဦး ကျော်ကျော်ထွဋ်
ပြည်နယ်/ဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု နတ်မောက်	ကျေးရွာ မာတ် ထော်ကွင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၁၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးဒုက္ခင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၇	၂၅၁
လူမျိုးစု (၁)-ကရင်	၂၆၇	၂၅၁
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင် ဦးစီး	၄၆	၁၄

လူဦးရေပေါင်း - ၅၁၅

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

(၉) အခြေခံအလောက်အဆုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အလောက်အဆုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း မရှိပါ		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၀) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဓါးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဇအောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ကွန်ကရစ် လမ်း

(၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို‌မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၂၂) မိုင်
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၀၂) မိနစ် ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၂၀၁) မိနစ် ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။ မရှိပါ

(၁) ----------
(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ညွှန့်


လက်မှတ် နေ့ ၁၇.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်ကျော်ထိုက်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၈

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) စတုတ်ထနှ့်ချစကျျဂနျး



အိမ်ခြေ – ၈၁
အိမ်ထောင်စု – ၈၁

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှုကို။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးတင်ညွှန့်	09.751067197	မို့ကျော်ကျော်ထိုက်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မွန်	ပေါင်	နှတ်မော်	ဓာတ်တော်ကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ကရင်---	၈၁	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၈၁
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နှတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေဝိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ကွန်ကရစ် ဘီးလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ကျွဲကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် (၃) မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ကျွဲကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----(၁၅) မိနစ်----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----(၃၀) မိနစ်----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ကျွဲကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ကျွဲကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။ မရှိပါ

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကျွဲကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ညွှန့် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၁.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်ကျော်ထိုက် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၁.၁၀.၂၀၁၉

ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းတည်ဆဲအခြေအနေ (PC 2)

ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများရှိ ကျေးရွာလူဦးရေ၊ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုများ စာရင်းတို့ကို ဖော်ပြထားသော ဇယားများ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၉.၅.၂၀၁၇	၁၂.၅.၂၀၁၇	၃၆	၂၁	၃၇	ကျပ်	၃၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၅.၂၀၁၇	၁၂.၅.၂၀၁၇	၃၆	၂၁	၃၇	ကျပ်	၃၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်း အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၅.၂၀၁၇	၁၂.၅.၂၀၁၇	၁၆	၂၁	၃၇	ကျပ်	၃၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၃.၅.၂၀၁၇	၁၃.၅.၂၀၁၇	၄	၅	၉	ကျပ်	၉၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၅.၂၀၁၇	၂၈.၅.၂၀၁၇	၃	၅	၈	ကျပ်	၈၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	[illegible]	[illegible]		၁၀၁		ကျပ်	၃၁၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၇.၂၀၁၇	၈.၇.၂၀၁၇	၅	၆	၁၁	ကျပ်	၁၁
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၀.၇.၂၀၁၇	၁၀.၇.၂၀၁၇	၂၁	၂၀	၄၅	ကျေးရွာ အုပ်စုလက် ခံ	၄၄ ၁

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း


ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးအဆိုပြုချက် (PC 2)

ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၁။ ကျောင်းသားအရွယ်ထဲရှိ ခါ									—	—	—
၀။ ကျောင်းသွားခြင်း									—	—	—
၁။ ကျောင်းသွားနိုင်ရန် ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု									—	—	—
၂။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ ကလေးတို့ ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု											
၁။ ကျောင်းသားအရွယ်											
၂။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၃။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၄။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၅။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၆။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၇။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၈။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၉။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၁၀။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၁၁။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၁၂။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၁၃။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၁၄။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၁၅။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၁၆။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											
၁၇။ ကျောင်းသားအရွယ်ရှိ											

ခါတိတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ကျော်ကျော်ထိုက်

နေ့စွဲ 18.9.2018

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)


ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် | မြို့နယ် ပေါင် | ကျေးရွာအုပ်စု နတ်မှော် | ကျေးရွာ ဓါတ်တော်ကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18.9.2018	18.9.2018	22	25	46	ကရင်-147	80	57.50 %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	19.9.2018	19.9.2018	22	25	45	ကရင်-47	80	56.25 %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3.1.2019	3.1.2019	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	21.1.2019	21.1.2019	18	22	40	ကရင်-40	80	50 %
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	28.1.2019	28.1.2019	18	22	40	ကရင်-40	80	50 %

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မှော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။


၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	28.1.209	28.1.2019	18	22	40	ကျင်-40		80	50 %
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	28.1.2019	28.1.2019	18	22	40	ကျင်-40		80	50 %
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	28.1.2019	28.1.2019	18	22	40	ကျင်-40		80	50 %
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) စတုတ်ထန့်ဗျစကျဖန်း




ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။



ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်[illegible]

နေ့စွဲ ၂၁.၂.၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ■ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း	ပွင်	မြို့နယ်	စဉ်ပါင်	ကျေးရွာအုပ်စု	နှတ်ရမ်းကြီး	ကျေးရွာ	မာတ်ရတော်ကြီး

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အစွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အစွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကားလုံးကွင်း မရှိကြောင်း ကားကြီးငယ်များ ကားကျပ်၊ ကုန်ရာတွင်းမသယ်နိုင်ပြခြင်း	၁	သောက်သုံးရေရှားပါးသောကြောင့် ဆွေးနွေးမှုရေးဘွဲ့အတွက် ဒါကလေးတို့ မတွက် မသောက်နိုင်ခြင်း။
၂	မိုးကုန်ပြီးလျှင် မကောင်းသောကြောင့် ကျောင်းဘာ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ ပညာသင်ကြားရေးအတွက် ခက်ခဲမှုရှိသည်များ ဖြစ်ပါသည်။	၂	ဒုတိယတန်း ကျောင်း မရှိလို့ မဘ ရွာမှာ မရှိကြောင်း ဘွဲ့ တတ်ရောက်ရေး လုံခြုံမှုမရှိပါ၊ ကလေး တွေ့ ဘာ ပြတာမခံစားရခြင်း ဖြစ်ပါ။
၃	ကျန်းမာရေး ရွာမှာ လေ့ကျင့်ထားသော သူနာပြုများ မရှိကြခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်လာသောအခါ ကုသရန်ခက်ခဲခြင်း	၃	မိသားတစ်ခု ကျောင်း တစ်ခါး မရှိလို့ ကလေး များ လုံခြုံမှုမရှိပါ။
၄	ကျောင်းထောင်မည့် လောက်ငှာသောကြောင့် ကျောင်းဘာ များ ဆက်လက်ပညာသင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။	၄	ရေသောက်လွှမ်းဖြစ်လို့ ဆုံးရှာမှီဆို ဆေးရေးကုသမှီ ပြဿနာလာရတယ်။
၅	ဒုတိယတန်းရေးရှား ပါးသောကြောင့် ဒေသခံတွင် ဆရာဆရာမ ရှာရခက်ခဲခြင်း	၅	အလုပ်အတွက်မရှိလို့ ရွာဘာ များ၊ ပေါ့ သူတစ်နည်းပါး ပြီး တို့ ဝင်ငွေမရှိသည်။

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အစွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အစွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အဆင့်မြင့် ကားလုံးကွင်း ဖြစ်လာစေရန်.	၁	အများသုံးဖို့ ဆေးရေးတွင်းရှိစေရန်
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်	၂	လုံခြုံမှုရှိတဲ့ အသက်ကျောင်း ရှိစေရန်
၃	ကျန်းမာရေး ဒုတိယလက်လှမ်းမှီစေရန်	၃	ရွာတွင်းလမ်းများ လုံခြုံကျယ်ပြန့်ရှင်းလင်းစေရန်
၄	ကြီးလျှင်ခဲ့တဲ့ အသက်ကျောင်း တစ်ကျောင်းဖြစ်လာစေရန်	၄	လမ်းပျောက်ဖြတ်တတ်ကာ တစ်ဆင့် ရှိစေရန်
၅	ရေလုံလုံလောက်လောက်ရရှိစေရန်.	၅	ရေးရွာအတွက်၊ တိုက်ရရှိရန်.


ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်ဖွယ် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာလယ်လမ်းမှာ ကွန်ကရစ်လမ်း ၁၄၀ ပေ ဖြန့်ခြင်း၊ ဒုတိယ ကျောင်းမြောက်ဘက်အထိ တည်ဆောက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၈၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၄၄
၂	အသက်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၄၄
၃	အင်ရေတွင်း တူးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁,၅၀၀,၀၀၀	၄၄၄
၄	လယ်ဝန်းမြေ၊ သွယ်တန်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၄၄
၅	ကျေးလက်ဒေသ လမ်းဘက် ကျွန်းသားကုန်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆,၀၀၀,၀၀၀	၄၄၄

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်ဖွယ် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ

ခါတိတော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။



ခါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် -ဦးဝင့်ရင်------ လက်မှတ် ---[illegible]------ နေ့စွဲ ----22.2.2017----

22.2.2017

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		
နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	


(၅)

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ



ခါတဲ့တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နေတဲ့မှော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အချိုးသမီးများ/အချိုးသား+အချိုးသမီး)	
၁	အိုးစက္ကူ ပူဆာစေတီ	၆	
J	ဓမ္မာသုံး ဘန်းဝက်ရုံ	ကျော	
၃			
၄			
၅			

ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစန္ဒာဂုဏ် (ဒိုစောကတိုက်ဆရာဒူး) လက်မှတ် ဂြိုလ် ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်	ခြိုးစကျော် ကျော် ထိုက်
နေ့စွဲ ၁၉.၉.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) √ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဆိုခိုး မွန်	ပြိုနယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု နတ်မောက်	ကျေးရွာ စာတော်ကုန်း

က။ အကျော်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများ မိုး၊ ရာသီတွင် ယာယီ စီးဆင်းခြင်း နှင့် ချော်ရှပ်မှုများ မကောင်းခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+မ
စာသင်ကျောင်းဆောင်ကျဉ်း သဖြင့် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် ပြဿနာဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+မ
နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ရရှိမှုမရှိခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+မ
ကျေးရွာ အနှံ့လျှပ်စစ်မီးကောင်းစွာ မရရှိခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+မ
ဆေးလေးခန်း မရှိခြင်း၊ ဘဂ်ဘခဲ့ မိုး၊ ရာသီတွင် စမ်းချောင်းကောန်ရေများ မြေပျိုခြင်း	□ ကျား □မ √ ကျား+မ √ ကျား+မ
ကလေးအကိုင် အခွင့် အလမ်း နည်းသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်း သည့် အဘက် ဘခဲ့	□ ကျား □မ √ ကျား+မ
လူငယ်များ အား ကစား လျှပ် မည့် နေရာ ပျက်ဆီး နေ ခြင်း	√ ကျား □မ □ ကျား+မ

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၈။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။


အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်ကောင်း မွန်လာမည့်	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
- စာသင်ကျောင်းဆောင်ကျယ်မှုပြီကောင်းမွန်လာမည်။ - ဂုဏ်ဓိမဏ္ဍိုးဝေကာ်သုံးဆောင်ရွက်ရှိလာမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ ☑ကျား+မ
- ကျေးရွာတစ်ဆင့်လုံး လျှပ်စစ်မီး ရရှိလာမည်	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
- ဆေးပေးခန်းတစ်ခု ရရှိပြီးကျန်းမာရေးတိုးတက်ဆောင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်။	☑ကျား+မ
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိလာပြီး မိသားစုဝင်ငွေများတိုးပွားလာမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
- စမ်းချောင်းသောက်ရေများ ဆိုင်းမာပြီးကောင်းမွန်လာမည်။	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ
- ကျေးရွာတောက်လုံးကွင်းကောင်းမွန်လာမည်။	☑ကျား □မ □ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၁၅,၀၀,၀၀၀	၂၆၇	၂၅၈	၅၂၅
၂	မူလတန်းစာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား+မ	ပညာရေး	၂	၁၀,၀၀,၀၀၀	၂၆၇	၂၅၈	၅၂၅
၃	စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	ကျား+မ	ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး	၃	၈,၀၀,၀၀၀	၂၆၇	၂၅၈	၅၂၅
၄	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	ကျား+မ	မီးလင်းရေး	၄	၃၀,၀၀,၀၀၀	၂၆၇	၂၅၈	၅၂၅

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) စတုတ်ထနှာစျစကျဟနျး



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်ညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ကျော်ထိုက်

နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)/စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခိုင်း	မွန်	မြို့နယ်	ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု	နှစ်ခွ	ကျေးရွာ	ဓာတ်တော်ကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖြေရှင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကွာတွင်းလမ်းမှာ မိုးရာသီတွင် ပျက်စီးခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ကျေးကွာအနှံ့လျှပ်စစ်မီး ကောင်းစွာမရ ရှိခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ဆွေကုသိတွင် သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ဆေးလေးခန်း မရှိခြင်း အခက်အခဲ	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
အလယ်အကျိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းခြင်း သောကြောင့် ငင်ငွေနည်းသည့် အခက်အခဲ	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
လူငယ်များအား ကစားကွင်းမည့်ရန် ကွက်လပ် မရှိခြင်း	☑ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၈။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအဓိကအခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
ဈေးကွက်ခုလုံးလျှပ်စစ်မီးရရှိလာမည်။	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
ကုသိမဈေးသောက်ဝုံးရေလုံလောက်စွာရရှိလာမည်။	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
ဆေးလေးခန်းတစ်ခုရရှိဖြို့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်။	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာပြီးမိသားစုဝင်ငွေများတိုးပွါးလာမည်။	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
ဈေးကွက်ဟောင်းကွင်းကောင်းမွန်လာမည်။	☑ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	(ကျား+မ)	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၉၀၀၀၀၀	၂၆၇	၂၅၈	၅၂၅
၂	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	(ကျား+မ)	မီးလင်းရေး	၂	၁၀၀၀၀၀၀	၂၆၇	၂၅၈	၅၂၅
၃	စက်ရုံတွင်းတူးဖော်ခြင်း	(ကျား+မ)	စက်မှုဉာဏ်သန်ရှင်းရေး	၃	၆၀၀၀၀၀၀	၂၆၇	၂၅၈	၅၂၅

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၄	ကျေးလက်ဆေးလေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	(ကျော်+မ)	ကျန်းမာရေး	၄	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၂၃	၂၀၅၈	၅၂၅
၅	ဘောက်ဆုံးကွင်းဖြန့်ပြင်ခြင်း	(ကျော်)	အခြား	၅	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၂၃	၂၀၅၈	၅၂၅
၆								


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲမြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပွဲမြို့ တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	(မ)	အသက်မွေးဝမ်းရောင်း
၂	စက်ပြင်သင်တန်း	(ကျော်)	အသက်မွေးဝမ်းရောင်း
၃			
၄			
၅			
၆			

ဓါဠိးဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးဇေရုဠ်--- လက်မှတ် --- ရက်စွဲ ---၁၂.၁၁.၂၀၁၉---

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ကူထူ ဖဟိုပြု ဆီမံကိန်း (စတုတ္ထ နှစ်ဆက်ဝန်း)

ဒုတိယမြောက် ကျေးရွာ အုပ်စု ၊ အသိအောက်ကွန်း ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပသည့် ပထမ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

ရက် - ၃၁.၁၀.၂၀၂၃

အချိန် - နံနက် (၁၁:၃၀) နာရီ မှ မွန်းလွဲ (၂:၀၀) နာရီ အထိ

နေရာ - အသိအောက်ကွန်း ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - အမျိုးသား (၁၄) ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၃၃) ဦး

ဦးဆောင်သူ

ကူထူ ဖဟိုပြု ဆီမံကိန်း စတုတ္ထ နှစ်ဆက်ဝန်း စတင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် ၊ ကျေးရွာအဆင့် အဖြေခံ လိုအပ်ချက်များ ဆွေးနွေးထုတ်ဖော်နိုင်ရန် ။

ဆွေးနွေးချက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဆီမံကိန်း၊ ဒုတိယ ရည်ရွယ်ချက် ကို ရှင်းပြခြင်း ၊ ဆီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) မျက်ကို ရှင်းပြခြင်း ၊ ဆီမံကိန်း ဆက်လက် ကို ရှင်းပြ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ စတုတ္ထ အဝန်ထမ်း အုပ်ချုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ PRA Tools များကို အသုံးပြုပြီ ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း များပြုလုပ်ပြီး ကျေးရွာအဆင့် အဖြေခံလို အပ်ချက်များ ကို ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခြင်း ။ ဒုတိယအကြိမ် အဆင့် အဝေးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း ။

အဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးရွာအဆင့် အဖြေခံ လိုအပ်ချက်များကို ကောင်းစွာ ဆွေးနွေးထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့သည့် ကျေးရွာ အောက်ဝန်ထမ်း အမျိုးသား (၁၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၁)ဦး ကို ဖဲပေး ဆွေးချေးနိုင်ခဲ့သည် ။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အဆင့် အဝေးကို (၁.၁၁.၂၀၂၃) ရက်နေ့ နံနက် (၁၁:၃၀) နာရီတွင် ကျင်းပရန် ဆုံးဖြတ်သည် ။

အဆင့် အဝေးကို မွန်းလွဲ (၂:၀၀) နာရီတွင် ပြီးသိမ်းကြောင်းပါသည် ။

မိတ္တူကို -

-ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း

သမှု

(မှတ်တမ်းတင်သူ)

ဦးသန့်ဇင်

လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထ နှစ်ဆက် တိုး)

နှစ်မျော်ကျေးဇူး ရပ်ရွာ ၊ ဆော်ဆောက်ကုန်း ကျေးကွက်တွင် ပြုလုပ်ကျင့်ပသည့်

ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူးအစည်းအဝေး

ရက် - ၁.၁၁.၂၀၁၉

အချိန် - နံနက် (၁၁:၃၀) နာရီ မှ မွန်းလွဲ (၂:၀၀) နာရီ အထိ

ရပ် - ဆော်ဆောက်ကုန်း ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - အမျိုးသား (၁၄) ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၃၃) ဦး

ဂျည်ကွယ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ကို ကွေးချယ်ကာည ပြုဦးဆောင် အဖွဲ့အစည်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့မှာကို ပြန်လည် ကွေးချယ် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ။

ဆွေးနွေးချက်

ဂူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အဖြေခံ၍ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တို့၏ အခက်အခဲများ ၊ ရမျှော်မှန်းချက်များ ၊ ကျေးဇူး ပံ့ဖိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည် ဆွေးနွေး တင်ပြ ကြခြင်း ၊ ခြေရာခံပေး ကျေးဇူး ပံ့ဖိုးရေး လုပ်ငန်းကို မဲပေးခွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးဇူး စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်းများကို မဲပေးပြု ပြန်လည် ကွေးချယ် ဖွဲ့စည်းခြင်း ။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးဇူး ပံ့ဖိုးရေး ခြေရာခံပေး အစီအရင်ခံကို ဆောင်းရွာရေးဆွဲ ခဲ့သည် ။
ကျေးဇူးလူထုဆိုင် မဲပေးကွေးချယ်မှု ဖြင့် ခြေရာခံပေး ကျေးဇူး ပံ့ဖိုးရေး လုပ်ငန်း (၁၁) အဖြစ် ကွန်ကရစ်လမ်းဆီးခြင်း လုပ်ငန်းကို ကွေးချယ်ခဲ့သည် ။
ကျေးဇူး စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင် များကိုလည်း ပြန်လည်ကွေးချယ် အတည်ပြုခဲ့သည် ။

အစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ (၂:၀၀) နာရီတွင် ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာသည် ။


မှတ်ချက် -

ကျေးဇူးကြေငြာသင်ပုန်း

(မတ်တမ်းတင်သူ)

ခြေရာခံ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ



ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစာရင်းချုပ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ခြစ်ရန်			ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်းအမည်	မှတ် ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ		
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း			√	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ							
သဘာဝဘေးအန္တရယ် လျော့ပေါ့ရေးကဏ္ဍ							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)							

ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။