ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
ဆီဆိုင်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)


၂၀၂၃ခုနှစ်

ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လုံ(မ)ကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂	ကျေးရွာမြေပုံ	
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅	လူထုပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းဇယား	
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော(PRATools)များနှင့်တစ်ခု ချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	
၁၁	စီမံချက်အကြောင်းအရာ(ပုံစံ-၁)	
၁၂	အဆိုပြုချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(ပုံစံ-၂)	
၁၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	
၁၆	ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်	
၁၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့်အစီအစဉ်	
၁၇-၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ	
၁၇-၂	ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း	
၁၇-၃	ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်း	
၁၇-၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ	
၁၈	စီမံကိန်းအားစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း	
၁၈-၁	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်း(Monitoring)	
၁၈-၂	နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကဲဖြတ်ပွဲ	
၁၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ	

၁။ ဆီဆိုင်မြို့နယ်မြေပုံ


ဆီဆိုင်မြို့နယ်အရေပြမြေပုံ
ဟိုပုံးမြို့နယ်
မ
ဆီဆိုင်မြို့နယ်
စကေး ၁ လက်မ : ၆မိုင်
တောင်ကြီးမြို့နယ်
ညောင်ရွှေမြို့နယ်
ဖယ်ခုံမြို့နယ်
ထွိုင်ကော်ခရိုင်
ဆီဆိုင်
ရည်ညွှန်းချက်
မြို့နယ်ခြား
ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုခြား
ကားလမ်း
ရထားလမ်း
ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်း
မြစ်ချောင်း/ဆည်/
အမည်ပြောင်း
ရွာ တိုး

၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304008001	ပါလောပါကယ်	ကန့်တန်
၂	MMR1304008002	ပါလောပါကယ်	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304008003	ပါလောပါကယ်	အောင်သုခ
၄	MMR1304008004	ပါလောပါကယ်	အောင်ဇေယျ
၅	MMR1304008005	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆံဆစ် (မ)
၆	MMR1304008006	ပါလောပါကယ်	မင်္ဂလာ
၇	MMR1304008007	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (မ)
၈	MMR1304008008	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (တ)
၉	MMR1304008009	ပါလောပါကယ်	နောင်ကဖား
၁၀	MMR1304008010	ပါလောပါကယ်	ပုံးလောင်း(လော)
၁၁	MMR1304008011	ပါလောပါကယ်	တောင်တီး
၁၂	MMR1304008012	ပါလောပါကယ်	နောင်ဆံဗတ်
၁၃	MMR1304008013	ပါလောပါကယ်	ခိုရဲ
၁၄	MMR1304008014	ပါလောပါကယ်	ဇောတိက
၁၅	MMR1304008015	ပါလောပါကယ်	နောင်ပို
၁၆	MMR1304008016	ပါလောပါကယ်	တံတားဦး
၁၇	MMR1304008017	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး(မ)
၁၈	MMR1304008018	ပါလောပါကယ်	ညောင်ပင်သာ
၁၉	MMR1304008019	ပါလောပါကယ်	သီရို
၂၀	MMR1304008020	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး (တ)
၂၁	MMR1304008021	ပါလောပါကယ်	နောင်လုံ (တ)
၂၂	MMR1304008022	ပါလောပါကယ်	ရန်ကင်း
၂၃	MMR1304008023	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (ရ)
၂၄	MMR1304008024	ပါလောပါကယ်	နောင်လပ်(န)
၂၅	MMR1304008025	ပါလောပါကယ်	ဘန်း(ဘန်)ကန်
၂၆	MMR1304008026	ပါလောပါကယ်	နောင်လပ် (ရ)
၂၇	MMR1304008027	ပါလောပါကယ်	နောင်လပ် (တ)
၂၈	MMR1304008028	ပါလောပါကယ်	နောင်လပ် (မ)
၂၉	MMR1304008029	ပါလောပါကယ်	ထီတခွေ(ရ)

၃၀	MMR1304008030	ပါလောပါကယ်	စံကား
၃၁	MMR1304008031	ပါလောပါကယ်	ခြောက်လောင်း
၃၂	MMR1304008032	ပါလောပါကယ်	ဟိုဟွေး
၃၃	MMR1304008033	ပါလောပါကယ်	ဘုရားကျိန်း
၃၄	MMR1304008034	ပါလောပါကယ်	ထီတခွေ(နှ)(ခေါ)
၃၅	MMR1304008035	ပါလောပါကယ်	ပုံဆွေပင်
၃၆	MMR1304008036	ပါလောပါကယ်	ဝါးခရာ
၃၇	MMR1304008037	ပါလောပါကယ်	ထီအုံးချန်(လန့်)
၃၈	MMR1304008038	ပါလောပါကယ်	ကျောင်းချယ်(နှ)
၃၉	MMR1304008039	ပါလောပါကယ်	နောင်လုံ (မ)
၄၀	MMR1304008040	ပါလောပါကယ်	လုံးထိန်(တိုင်)
၄၁	MMR1304008041	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆံ(ဆန်)ဆစ်(နှ)
၄၂	MMR1304008042	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆံ(ဆန်)ဆစ်(ရ)
၄၃	MMR1304008043	ပါလောပါကယ်	တိကလိုင်
၄၄	MMR1304008044	ပါလောပါကယ်	ပင်စုံ(မ)
၄၅	MMR1304008045	ပါလောပါကယ်	နမ့်ဟူး
၄၆	MMR1304008046	ပါလောပါကယ်	လိုက်ပေး(မ)
၄၇	MMR1304008047	ပါလောပါကယ်	ညို့မှူး
၄၈	MMR1304008048	ပါလောပါကယ်	ကုံလော
၄၉	MMR1304008049	ပါလောပါကယ်	ကံ့ကော်
၅၀	MMR1304008050	ပါလောပါကယ်	ဟိုနောင်

- ရှေးထုံကျေးရွာသည် ဝင်းဒေရ ဒုန်တွင် အိမ်ခြေ (၉၀) အိမ်ကြွဲခဲ့ပြီး တူ ထောင်နေတိုင်ပါသည်- အသက်ကွဲ ဝမ်းစကားဆုပ်ငန်း ဗုလယ်ခပါး၊ အောင်ဟာ ခပါး၊ ရေဘောင်း၊ ပဲခင်းငုံ ပျော်ကိုအဓိကထား ဆိုက်ပျို့ကြသည်- ကျွဲ ပျော်သည်- ကွဲ ပြုကြသည်- နွားငယ်(ဖ) ကျေး ရွာသည် (ပဆိုင်း) ရှေ့ပျို့ ပျော်နေတိုင် ပြီး၊ ဟုန္ဒာဘာသာပျော်နေတိုင်ကြသည်- ခေါ်ဆောင်းခေါ်ခန့်၊ ဖက်ဒေသာစကြာဝဠာ တိုင်းဂုဏ်သာ၊ ခေါ်ဆောက်ပျော်၊ ဒွဲ့သာကုရသည်-

ပသုလက်ဂို ဒေသဂိုဆာဂုဏ်၊ ဆာပြစ်ပျော်ပျော်ဆုန်၊ စကြာဝဠာ၊ ဘဂုန်းကြီး ကျောင်း၊ ဆရာတော်ပယ်ခင်၊ ၀၁၂DO ပျတောက်ပဲ့ ပေ၊ ဒေဘဝိုက်ခရိုတ်ရေပျော်ဝင် ခြင်းကိုန်း ကျွဲ ပဒေါ်ပြုရေ၊ ခြင်းကိုန်း ဒွဲ့ ဒုဆောင်ခမ်း ပျဝေတ္တာဆောင်ခန်း ဂုဒ်၊ ပဲ့ပို့ ဒေဘခပါး ဆိုက်ပျို့ ရေ၊ ဒွဲ့ ဒုစ်ဂုဉ်ပဒေါ်ခြင်းကိုန်း ရှိခဲ့သည်-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခန့်မှန်း	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၄.၁၂.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၃၁	၆၂	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အရင်းအမြစ်များ။
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၄.၁၂.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၃၁	၆၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်း များအကြောင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသင်ခြင်း	၄.၁၂.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၃၁	၆၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံ၊ ထိန်းချုပ်ပုံ များကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၄.၁၂.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၃၁	၆၂	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများ၏ အားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတု စသည့် အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅	ပင့်ကူအိမ် ပုံစံ	၄.၁၂.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၃၁	၆၂	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင် ပါဝင်မှု ၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး ခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆	ဗင်းပုံစံ	၄.၁၂.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၃၁	၆၂	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းပုံ၊ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။
၇	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲပြဿနာများ	၄.၁၂.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၃၁	၆၂	ရွာသူ ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲများ ဆွေးနွေးသည်။

၈	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များ၏ မျော်မှန်းချက်များ	၄.၁၂.၂၀၁၄	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၃၀	၆၂	စီမံကိန်း (၄) နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅) နှစ်တွင် ရွာသူ ရွာသားများက ၄င်းတို့ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျော်မှန်းချက် များကိုဆွေးနွေးသည်။
၉	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်များ	၄.၁၂.၂၀၁၄	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၃၀	၆၂	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား ကျား၊မ ခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ် များကို မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၄.၁၂.၂၀၁၄	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၃၀	၆၂	ကျား၊မ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း စုခြင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအား မဲပေးရွေးချယ်ခြင်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၏ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် ပြောင်း၊ပဲစင်းငုံ၊ စပါးနှင့် ပဲအမျိုးမျိုး တို့ကိုပအဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- အိမ်ထောင်စု (၁၁၅)ခန့်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၈၉) ခန့် ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင် လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြား မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် သီးခြားနေအုပ်စု မရှိပါ။
- ပညာရေးအနေဖြင့် မူလတန်းကျောင်းသာရှိပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိလမ်းများသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် သွားလာရေး အဆင်မပြေ သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဟူ၍ အဆင့် (၃) ဆင့် ရှိသည်။
- အဆင့် (၁) တွင်အိမ်ထောင်စု (၂၀)ခန့်ရှိပြီး ကား၊တိုက်အိမ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ မြေယာနှင့် လယ်များပိုင်ဆိုင်ထားသည်ကို ချမ်းသာအဆင့်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။
- အဆင့်(၂) တွင်အိမ်ထောင်စု (၆၄) ခန့်ရှိပြီး ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ စက်ရှိ၊ လယ်ခြံမြေ အသင့်အတင့် ရှိသောသူများကို အလယ်အလတ်အဆင့်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။
- အဆင့် (၃) တွင်အိမ်ထောင်စု (၃၀) ခန့်ရှိပြီး ဂါးထရံအိမ်၊ လယ်၊ခြံ မရှိ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားသောသူများကို နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုဟု သတ်မှတ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)






ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသမီးသီးသန့် သုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်မှာ အပ်ချုပ်စက်သာရှိသည်။
- အမျိုးသားသီးသန့် သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်မှာ သစ်တောနှင့် စက်ကိုင်းရှည် တို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူသုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်မှာ ရေ၊ မီး၊ ရေထွက်ဦး၊ ရေချောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘုရားစေတီ၊ စာသင်ကျောင်း၊ဝန်ထမ်းဆောင်၊ဘောလုံးကွင်း၊ လယ်ကွင်း၊ တောင်ယာ၊ ဝါးရုံ၊ တံတား၊ ကျောက်ကြမ်းလမ်းတို့ ဖြစ်သည်။
- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူသုံးစွဲမှုများရှိနေသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်




ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ပြောင်း၊ စပါး၊ မြေပဲ၊ ပဲပုပ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပဲစင်းငုံ လည်းစိုက်ပျိုးကြသည်။
- ရေရရှိမှု အရင်းအမြစ်ကောင်းသည်။
- ဝင်ငွေထွက်ငွေ မမျှတပါ။
- ကျန်းမာရေးအရ ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှော၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ တုပ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ






ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးသည် အိမ်တွင်းမှုကိစ္စတွင်သာ အမျိုးသားများထက် သာကြောင်းတွေ့ရသည်။
- ကျန်းမာရေး၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် နှင့် ဝင်ငွေရရှိမှု အခန်းကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး တန်းတူအမှတ်ရရှိသည်။
- ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ပညာရေးနှင့် လူမှုရေး အခန်းကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအမှတ်ကွာဟမှု အနည်းငယ်ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ





ဗင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာပြင်ပတွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျန်းမားရေးအဖွဲ့၊ နောင်ခမ်းစိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့နှင့် S.S.L.D.O အဖွဲ့တို့ ရှိသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းတွင် လူငယ်ခေါင်းဆောင်၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့၊ ဓမ္မစကူးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ ပညာရေးကော်မတီနှင့် ဓမ္မစကြ္ကာအဖွဲ့ တို့ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ

- မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်းကြောင့်ကလေးများတွက်အခက်ခဲ
- တံတားမကောင်းလို့ခက်ခဲခြင်း
- ဆရာ/မ နားနေဆောင်မရှိခြင်းအခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမရှိခြင်းအခက်အခဲ

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ

- မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်းကြောင့်ကလေးများတွက်အခက်ခဲ
- တံတားမကောင်းလို့ခက်ခဲခြင်း
- ရေလွှဲကာတာတည်ဆောက်ရန်ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- လမ်းတံတား ပြုပြင်ရန်
- ဆရာ/မ နားနေဆောင်ပြုပြင်ပေးရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိရန်
- ပညာသင်စရိတ်ရရှိရန်
- မူကြိုကျောင်းအသစ်တည်ဆောက်ရန်

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာအနောက်ဖက်လမ်းပြုပြင်ရန်
- မူကြိုကျောင်းအသစ်တည်ဆောက်ရန်
- ရွာအနောက်ဖက်တံတားပြုပြင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- လမ်းပြုပြင်ခြင်း
- တံတားပြုပြင်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- ပညာသင်စရိတ်ရရှိခြင်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းရရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းရရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- လမ်းပြုပြင်ခြင်း
- တံတားပြုပြင်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိခြင်း
- ရေလွှဲကာတာတည်ဆောက်ခြင်း
- ပညာသင်စရိတ်ရရှိခြင်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းရရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းရရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- လမ်းပြုပြင်ခြင်း(က+မ)
- တံတားပြုပြင်ခြင်း (က+မ)
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း(က+မ)
- ပညာသင်စရိတ်ရရှိခြင်း(က+မ)
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းရရှိခြင်း(က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းရရှိခြင်း(က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

1. လမ်းပြုပြင်ခြင်း
2. တံတားပြုပြင်ခြင်း
3. မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအဆင့် ကွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးဝ ဦးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁								
၂	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	က+မ	လမ်း/တံတား	၁	သိန်း ၅၀	၂၄၀	၂၂၃	၄၆၃
၃	တံတားပြုပြင်ခြင်း	က+မ	လမ်း/တံတား	၂	သိန်း ၁၅၀	၂၄၀	၂၂၃	၄၆၃
၄	မူကြို အဆောက်အဦးပြုပြင်ခြင်း	က+မ	အခြား အဆောက်အဦး	၃၊	သိန်း ၅၀	၂၄၀	၂၂၃	၄၆၃
၅								

(1200×16×6
(20'×12')
(30'×26'×12

စီမံကိန်း၏လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများ

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အတိုင်းအတာ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုဦးရေ
၁	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	(၁၂၀၀′×၁၀′×၆′)	(က+မ)	၉၀၀၀၀၀၀	၄၆၃
၂	တံတားပြုပြင်ခြင်း	(၂၀′×၁၂′)	(က+မ)	၁၅၀၀၀၀၀၀	၄၆၃
၃	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောင်ခြင်း		(က+မ)	၆၀၀၀၀၀၀	၄၆၃

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဇဝဒ္ဓတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ....4:12:2019.....

ကျေးရွာအမည် ရေကြည်ကုန်း (မ)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ပါရေပါကွယ်

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဆွေအောင်ကို	✓		09-253116548
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	နုနု(မဟူရီ)		✓	
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	နု(ဖြူဖြူနု)		✓	
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဆုပါသွာ	✓		09-444 670 290
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ဆွေမောင်ကဲခင်	✓		09-440 506 743
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဦး ဆာဇူး	✓		
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နုနု(မတင်)		✓	
		၈	အဖွဲ့ဝင်	နုနု(မပျို)		✓	
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဆွေဇော်ထက်ထက်ဦး	✓		
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နုနု(ခမ်းဘွားဖြိုး)		✓	09-449 798 760
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	နုနု(ခင်)		✓	09-404 164 094
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဦး လှလှ	✓		09-745 966 775
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဦးကံခွန်	✓		
		၁၄		မျိုး(စိုးမြ)		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ဆွေဦးထွေး	✓		
		၁၆		မျိုး(မဝင်း)		✓	

၈ ၈

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဟဘာ(ယာဝတီ)	၀၄-၄၄၄၆၇၀၃၉၀	နန်းတိုက်ဦး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၁၁၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၁၄
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၀	၂၀၈
လူမျိုးစု (၁)----------	၂၂၀	၂၀၈
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၂	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း:	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း:	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း:	☑
မူလတန်းကျောင်း:	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း:	☐
မူကြိုကျောင်း:	☐	ဆေးပေးခန်း:	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း:	☐
အခြား:	☐	အခြား:	☐	ဗလီ	☐
				အခြား:	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ပျက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
ဉီချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကျောက်ခင်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း မြေသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း လူသွားလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်ပေါင်း/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 0:30 ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 0:40 ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ----------

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၁:၃၀ဖိနှစ် ထက်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ဖြင့်လျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၁:၁၀ဖိနှစ် ---------- ထက်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ဖြင့်လျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☑ ရှိပါသည် □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝပ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ခြံဝိုင်းရောင်---

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မိုးတွန်းဇော

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆-၆-၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် နန်းယဉ်ယဉ်မိုး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆-၆-၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်၊ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်၊

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ကြတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09452472160	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒဉ်း ဖြဲ့ဖြဲ့
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း မြို့နယ် အိမ်ဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပါဒလောပါ ကယော်	ကျေးရွာ - ဘောင်္ကုံ (ဖ)

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ယဖိုင်း	114	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	114
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	11		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ယဖိုင်း	221	212	= 433
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	105	9	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း:	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း:	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း:	☑
မူလတန်းကျောင်း:	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း:	☐
မူကြိုကျောင်း:	☐	ဆေးပေးခန်း:	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း:	☐
အခြား:	☐	အခြား:	☐	ဗလီ	☐
				အခြား:	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ပခို့		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
၅ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

(ကျောက်ကြမ်းလမ်း) ကျောက်ခင်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) မြေသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း လူသွားလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု (ရှိပါသည်/မရှိပါ) ခဿဝါ ရှိခဲ့ပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်၂၀၁၆-/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၇--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ၁ခွား၊ဟောရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 00:35 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 00:45 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ရေလျှံခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၀) ဒေသခံလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

(၂) ----------

(စျ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြူတော်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မြမြ

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပြတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ဖောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပြတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပြတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူဝင်စည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးကြည်တင်	၀၉၄၅၃၄၇၃၁၆၀	ဒေါ်မြမြ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပါရောဟပါ	ကျေးရွာ
ရှမ်း	အိတိုဝ်	ကပဒ်	နောင်ကျို (ပ)

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်	၁၁၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၁၅
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၄၅၅		
လူမျိုးစု (၁)-ပအိုဝ်	၂၃၅	၂၂၀
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၀၅	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဝလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဒကေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေလိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်းဖြစ် ဒကေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

(ကျောက်ကြမ်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကေးရွာမဲ့ပြိုမှုဖြစ်မံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကေးရွာတွင်ကေးရွာမဲ့ပြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-2016/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /(မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----21----/မသိပါ

(၂) ဤကေးရွာမှ ၎င်းကေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 00.1.35 ထောလာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 00.4.3 ထောလာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ကျေးရွာတွင် ရင်ဆိုင်နေရသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုများ ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) 33 LDO ဒေသကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီအဖွဲ့

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်သားခြင်း

ကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြည်

လက်မှတ် ကြည် နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် နန်းမြဲမြဲ

လက်မှတ် Mie နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးကြော်ဟာ	၀၅၊ ၄၅၂၄၇ ၂၁၆၀	နိုင်းဆင်အေ

မြို့နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရွာမ်း	အိခိုင်	ပါခေါပါကယ်	ရောင်းပုံ (ဖ)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ကရင်----	၁၁၆	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ----	၁၁၆ အိမ်ထောင်စု - ၁၁၆
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	?		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ပအိုဝ်း	240	223	463
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၀၇	၉	၁၁၆

(၈)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဧကန္ဒရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ဧကန္ဒရွာသို့ ဧရာက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ဧကန္ဒရွာတစ်ရွာသည် ၄င်းတို့ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်---2014---/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၀) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးဝိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်---12---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြေက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---00: 35 မိနစ်
ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---00: 45 မိနစ်---
ထော်လာကီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ---လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)
စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(၈) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြေး
လက်မှတ် ဦးကြေး နေ့စွဲ 4.12.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒုန်းဆင်ကြွေ
လက်မှတ် နေ့စွဲ 4.12.2019

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ညွှန်ကြား သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို သွင်းရမည်။			
ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး: ဝါဝါဦး :			
- ၅ . ၆ . ၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ■ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၄)	
နယ်/တိုင်း ရှမ်း	မြို့နယ် ဟိုဟိုး	ကျေးရွာအုပ်စု ပါဇောပါ ကပေါ်	ကျေးရွာ ဆုဂေလို (မ)

ဝန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈ . ၆ . ၂၀၁၇	၈ . ၆ . ၂၀၁၇	၎၄	၅၇	၇၆	၁၀၁ | ပအိုဝ်း
ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄ . ၆ . ၂၀၁၇	၄ . ၆ . ၂၀၁၇	၂၇	၅၄	၆၁	၈၁ | ပအိုဝ်း
ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀ . ၆ . ၁၇	၂၀ . ၆ . ၁၇	၄၇	၅၁	၉၈	ပအိုဝ်း ၈၈ ဒွမ်း - ၂ ပမော - ၈၂
မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၅ . ၈ . ၁၇	၂၅ . ၈ . ၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅ . ၈ . ၁၇	၂၅ . ၈ . ၂၀၁၇	၄၇	၃၃	၈၀	၈၀ | ပအိုဝ်း
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒုနှဲ့ မြိ: မြိ:

နေ့စွဲ 7.2.2018

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း:တောင် | မြို့နယ် အိုဆိုင် | ကျေးရွာအုပ်စု ပါဒလာပါကယ် | ကျေးရွာ ခြင်္ကိုဝဲဇုံ(ပခ)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	7.2.2018	7.2.2018	36	34	70	ပအိုဝ်း၊ 70
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	7.2.2018	7.2.2018	36	34	70	ပအိုဝ်း၊ 70
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	31.1.19	31.1.19	42	32	74	ပမာဏ - 74	115	64.35%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.1.19	31.1.19	48	39	87	ပမာဏ - 87	115	75.65%
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.1.19	31.1.19	48	39	87	ပမာဏ - 87	115	75.65%
၆.၃။ဘက္ကာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.1.19	31.1.19	48	39	87	ပမာဏ - 87	115	75.65%
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.1.19	31.1.19	48	39	87	ပမာဏ - 87	115	75.65%

၇၊ စိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	10.2.19	10.2.19	28	15	43	ပါဝင်: - 43	115	37.39%
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	23.2.19	23.2.19	10	8	18	ပါဝင်: - 8	115	15.65%
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	12.3.19	12.3.19	15	8	23	ပါဝင်: - 23	115	20.00%
၈၊ စိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	1.6.19	1.6.19	50	56	106	ပါဝင်: - 106	106	92.17%
၉၊ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	18.6.19	18.6.19	26	46	72	ပါဝင်: - 72	72	62.61%

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရှိန်ဖေးများ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - နိုးဆင်ဘွေ(CF) ၊ ဒွန်စာအင်ဇိုး (TF)			
နေ့စွဲ 4၊12၊2019		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း (၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း	မြို့နယ် အိမ်ဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပါလောပါကယ်	ကျေးရွာ နောင်လို(ဇ)

စီမံကိန်းထောင်ချောက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	4၊12၊19	4၊12၊19	31	31	62	62 | ပအိုဝ်း	116	53%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4၊12၊19	4၊12၊19	30	33	63	63 | ပအိုဝ်း	116	53%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး						|		

၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဂယ်လ်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						၁		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						၁		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						၁		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						၁		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						၁		

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခန့်: ဝါဝါဦး:
နေ့စွဲ ၇ · ၆ · ၂၀၁၇ / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) မ-စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် သီဟိုဠ် ကျေးရွာအုပ်စုပါ(လွယ်ပါကဲ့) ကျေးရွာ ဆောင်လို (မ)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာမှ ဟန်းကုက်ကားကို ဘို့ သွား သောလမ်း ဒီတံတား	၁	လမ်း၊ တံတား သွား လာရာ၊ မောကောင်း သောကြောင့်, မို့: တွင်း
၂	ရွာမှ ဟန်းကုက် ဝေးကောင်းကား ဒီလမ်း သွား လာရာ	၂	ဆားဒ်ကျောင်း၊ မျက်နှာ ကျက် ၊ ဆေး သွားတက်ရန် ဝေးကြောင်း ခက်ခဲ
၃	ကျောင်း မြန်မြင်သောဘကလေ့ ကတွက် မူကြို	၃	မူကြိုကျောင်း မရှိသောကြောင့် (၎) နှစ်ကြောက်သောကလေး
၄	အဆည်း ကလေ့ လုပ်ကိုင် ခက်: ဖမရှိသော ကောက်ရိတ်	၄	ခက်ခဲဆောင် မရှိသောကြောင့် ကဆည်း ကလေး လုပ်ကိုင်ခက်ခဲ
၅	ဝင်ငွေ: အိမ်ထောင်စောကလုပ်ကိုင် ခက်ခဲ	၅	ဝင်ငွေ: မိုးဖန်လာ မရှိသောကြောင့် ဆေးကုသ ရန်ခက်ခဲ

ခ။ ဆောက်လုပ်ခဲ့သောဘဉ်ကျောင်း လူ ကယ် ဘဉ်
ဖျောင်း ဘဉ်ကျောင်း ကလေး ဆိုင်ရာ ဘဉ်ကျောင်း ကဒွန်ကလေ့။

ဂ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာမှဟန်းကုက်ကားကို ဒီတံတား: တည် ဆောက် လုပ်ရန် မျှော်မှန်:	၁	လမ်း: ၊ တံတား ကျောင်း ဖြင့် လေးရန် မျှော်မှန်:
၂	ဆွေ ကျေးရွာ ဆောက်ကုက် ကို လမ်း ဆောက် လုပ်	၂	ဆားဒ်ကျောင်း: ကတွက် မျက်နှာ ကျက် ခွင့်ဆေး သွားလာလုပ်ကိုင်
၃	ခက်: ဖခဆောင် ကသစ်တည် ဆောက်လုပ်ရန်	၃	မူကြို ကျောင်း: ကသစ်တည် ဆောက်လုပ်ရန်
၄	ဝင်ငွေ: မိုးယ ကုကသစ်တည် ဆောက်လုပ်ရန်	၄	ခက်: ဖခဆောင် ကသစ်တည် ဆောက်လုပ်ရန် မျှော်မှန်:
၅	ဆားဒ်ကျောင်း: ဖျက်နှာကျက် ဆောက် ဖခဆောင် ဖြစ်ရန်	၅	ဝင်ငွေ: မိုးဖန်လာ ကသစ်တည် ဆောက်လုပ်ရန်

ဂ။ မူကြို ကျောင်း အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ရန်

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်	
၁	ဆားဒ်ကျောင်း: ဖျက်နှာကျက် ခွင့်ဆေး သွားလာလုပ်ကိုင်:	(မ+ဖ)	၅၀၀၀၀၀၀	၄၅၀	(40'x30'x12')
၂	တံတား: တည်ဆောက်လုပ်ခြင်း:	(မ+ဖ)	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၅၀	(30'x 12'x 10'-6")
၃	လမ်း: ဖဆောက်လုပ်ခြင်း:	(မ+ဖ)	၂၀၀.၀၀၀၀၀	၄၅၀	(1346'x12')
၄	ခက်: ဖခဆောင် ကသစ်တည် ဆောက်ခြင်း:	(မ+ဖ)	၂၁၆၀၀၀၀၀	၄၅၀	60'x 30'x 12'
၅	ဝင်ငွေ: မိုးဖန်လာ ကသစ်တည် ဆောက်ခြင်း:	(မ+ဖ)	၁၀၅၀၀၀၀၀	၄၅၀	40'x 20'x 12'

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အေးချမ်းသာနွင်းမျှိုင်းရေထောက်ပံ့ပေးခြင်း	(မ)	စိုက်ပျိုးရေး
၂	ရေမြှောင်၊ ရေကာတာပြုလုပ်ခြင်း	(မ)	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးကြီးဆောင်ကြီး--- လက်မှတ် ---ရေးဆောင်ကြီး--- နေ့စွဲ ---၄.၆.၂၀၁၇---

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒဒ္ဒိ.မွန်ဒွိ.
နေ့စွဲ 7.2.2018 — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) ■ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဒွဖ်.ဆောင် — မြို့နယ် ခဲအိုင် — ကျေးရွာအုပ်စု ပါရေယါကျယ် ကျေးရွာ နောဒီးပို့(၁)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလွှေးနွှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ရေလွှဲရေကာတာဟောင်းဆွေးစက်ဂိုဒွေးကြ	၁	ခန့်မဆောင်မရှိလို့ အသုံးပေးတွက်ခက်ခဲ
၂	ခန့်မဆောင်မရှိလို့ ခက်ခဲ	၂	တံတား၊မကောင်းလို့ခက်ခဲ
၃	တံတား၊မကောင်းလို့သွား၊လာရခက်ခဲ	၃	ယူကြိုကျောင်း၊ မရှိလို့ ကလေးများတွက်ခက်ခဲ
၄	ယူကြိုကျောင်းမရှိလို့ ၅)၃ခဲ့ကွာအကွာအဝေး မှာတွက်ခက်ခဲ	၄	ဆရာမများ နေထိုင်ရာ မရှိလို့ ခက်ခဲ
၅	ဆရာမများ နေထိုင်ရာ မရှိလို့ခက်ခဲ	၅	လမ်း၊မကောင်း၊ လို့သွား၊လာရခက်ခဲ

၅။ လမ်း၊မကောင်း၊ လို့သွား၊လာရခက်ခဲ ၆။ ဖြည်းညှင်းစွာမြို့၊ဝေဝေဆာရှိ ဆွေးကြေး ခက်ခဲ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	ဆရာမများ နေထိုင်ရာ ပြုပြင်ပေး၊ရန်	၁	ဆရာမများ နေထိုင်ရာ ပြုပြင်ပေး၊ရန်
၂	ပဉ္စာရေး၊တွက်ထောက်ပံ့ငွေကျကြန်ုံ	၂	ကွင်းအလှောက်ဘက်လမ်း ပြုပြင်ပေး၊ရန်
၃	ရေဖြတ် လမ်း၊တံတား ပြုပြင်ပေး၊ရန်	၃	ခန့်မဆောင်တည်ဆောက်ပေး၊ရန်
၄	ခန့်မဆောင်တည်ဆောက်ပေး၊ရန်	၄	ယူကြိုကျောင်း၊ အသစ်တည်ဆောက်ပေး၊ရန်
၅	ယူကြိုကျောင်း၊တည်ဆောက်ပေး၊ရန်	၅	ကွင်းအလှောက်ဘက်တံတား ပြုပြင်ပေး၊ရန်

၃။ ဖြည်းညှင်းစွာမြို့၊ဝေဆောက်ပံ့ပေး၊ရန် ၄။ ဖြည်းညှင်းစွာမြို့၊ဝေဆောက်ပံ့ပေး၊ရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဆရာမများ နေထိုင်ရာပြုပြင်	က+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၂၃
၂	တံတားပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၂၃
၃	ယူကြိုကျောင်း	က+မ	၇၂၀၀၀၀	၄၂၃
၄	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၂၀၀၀၀၀၀၀	၄၂၃
၅				

အတိုင်း အတာ

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်များ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်
နေ့စွဲ 20.11.2019
စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းပြည်တောင်	ဆီဆိုင်	ပါတယပါတော	ဝေါပုံ (ဇ)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ပမာ:ပတ်ကျင်းသောတောင်ပေါ်ဒေသ ဘဂ္ဂါလာဂူ အစရှိသဲ	□ ကျား ☑ □ ကျား+မ
ရေလွဲလာစေသောတောတည်ထောင်မှုကို လေ့ကျင့်ခြင်း အစရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
အိုးပျော်ဆောက်ခြင်းအလို့ငှါ သစ်သား ယူခြင်း အစရှိသဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
ဆားယူခြင်း ရေတောင်းခြင်း အလို့ငှါ အစရှိသဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
မုန်လိုရောဂါကြောင့် အလို့ငှါ အစရှိသဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး ဓာတ်မြေဩဇာ အသုံးပြုခြင်း အစရှိသဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
လမ်းအား ပတ်ကျင်းခြင်း အစရှိသဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

၁။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ကမ်းပါတ်တား ပြုပြင်ရန်	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ပေးရန်	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ရိုးရာပွဲတော်များ အားဖြစ်အောင် ကျင်းပရန်	□ကျား □မ □ ကျား+မ
ရွာအစည်းအဝေးခန်းမ လမ်းပြုပြင်ရန်	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ပညာဒါနဆုကြေးငွေ ပေးရန်	□ကျား □မ □ ကျား+မ
မိုးရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း အသေးစားသုံးစွဲရေးတွင်းများ	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ရွာအစည်းဝေးခန်းမ တံတား ပြုပြင်ရန်	□ ကျား □ခမ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆန်းသစ်ဆောက်လုပ်ရေး	ကျား + မ	စက်ရုံမှာ တောက်လှုပ်ခြင်း	၁	၁၀၀၀၀၀၀	၂၃၅	၂၁၀	၄၅၅
၂	လယ်ယာ ပြုပြင်ရေး အဖွဲ့	ကျား + မ	လယ်ယာ အကာအရံများ ရှိခြင်း	၂	၁၀၀၀၀၀၀	၂၃၅	၂၁၀	၄၅၅
၃	စားသောက်ဖွယ်ရာ ပြုလုပ်ခြင်း	ကျား + မ	၄	၃	၁၂၀၀၀၀၀	၂၃၅	၂၁၀	၄၅၅
၄	ရေကြီးရေလျှံ ကာကွယ်ရေး ဧရိယာခြင်း	ကျား + မ	၄	၄	၇၀၀၀၀၀	၂၃၅	၂၁၀	၄၅၅
၅								

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပေးသော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး အကူအညီ ပံ့ပိုးပေးခြင်း	မ	စိုက်ပျိုးရေး
၂	ရေလုံခြုံစေရေး စီမံချက်များ	မ	အခြား
၃	ယာယီလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	ယာယီ
၄	အသေးစားလုပ်ငန်းများ ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း	ကျား + မ	Livelihoods
၅	စိုက်ပျိုးရေး ဒုက္ခပေးသတ်ခြင်း	ကျား + မ	စိုက်ပျိုးရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဆွိုင်အောင်ဆိုင်း--- လက်မှတ် ---ဆိုင်း--- နေ့စွဲ ---20-11-2018---

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နှင်းခင်ဆွေ
နေ့စွဲ 4.12.2014 / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဂျင်း	ဆီဆိုင်	ပါရောပါလယ်	ရောင်းယို(ဖ)

က။ အရက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအရက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအရက်အခဲအတားအဆီးများ			
မူကြို ကျောင်း မရှိခြင်း ကြောင့် ကလေးများတွေ့ကြုံ အခက်အခဲ	☑ ကျား	□ မ	☑ ကျား+မ
တံတား မကောင်းလို့ ခက်ခဲ	☑ ကျား	□ မ	☑ ကျား+မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ
ဆရာ/ဝန်းများ နေစဆောင် မရှိလို့ ခက်ခဲ	☑ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ
ရေဖို့ ကားတာ စာသင်ဆောက်ရန် ငွေကြေး ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား	☑ မ	□ ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး အကြီး အကျယ် မထွန်ခြင်း အခက်အခဲ	☑ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ
	□ ကျား	□ မ	□ ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
လမ်းတံတား ပြုပြင်ရန်	☑ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
ဆက်သွယ်ရေးဆောက်ပြုပြင်ပေးရန်	☑ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
ထိုက်သိုက်တိုး အဂိုး အဂိုး ရရှိရန်	☑ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
ကွာအဝေးကားဂိတ်ကားဖဲ့ ပြုပြင်ရန်	☐ ကျား ☑ မ	☐ ကျား+မ
ပညာသင်ဆုရရှိရန်	☑ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
မျက်ကြုံကောလင်း အသစ်တည်ဆောက်ရန်	☐ ကျား ☐ မ	☑ ကျား+မ
ကွာအဝေးကားဂိတ် တံတား ပြုပြင်ရန်	☐ ကျား ☑ မ	☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ	☐ ကျား+မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ ( ) ခရာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်စားသော ဦးစားပေး ပွဲလှူးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပွဲလှူးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဖြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
၂	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	က+မ	လမ်း/ တံတား	၃	သိန်း ၅၀	240	223	463 (1200×10×6
၃	တံတားပြုပြင်ခြင်း	က+မ	လမ်း/ တံတား	၂	သိန်း 150	240	223	463 (20×12)
၄	ကျောင်း အဆောက်အဦးပြုပြင်ခြင်း	က+မ	အခြား အဆောက်အဦ	၅၊	သိန်း ၅၀	240	223	463 (30×26×12
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်းတွင် အကျိုးဖက်ဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲလှူးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပွဲလှူးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကိုကျော်ရဲ့ အကြီးအကျယ်ပျက်စီး	မ	ကိုကျော်ရဲ့
၂	ဈေးပွဲကတောတွင် တောကုန်ဆိုင်	မ	အခြား
၃	ပညာသင်ဆုကိုတော် ရဲဒို ဂျစ်ဆို	က+မ	ပညာရေး
၄	အဘကြီးမှု ဝေး ကြောင်း သင်တန်း	က+မ	အခြား
၅	ကိုကျော်ရဲ့ ရေနုတ်မြောင်း ပညာဘင် တန်း	က+မ	ကိုကျော်ရဲ့

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

နောက်ဆက်တွဲ

ပုံစံ(၁)

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ(သို့)စီမံချက်အကြောင်းအရာ(Project profile)

ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်	- ခေါင်ဇုံ(မ)ကျေးရွာ - ပါဆောပါကယ် - ဆီဆိုင်မြို့ - ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း
စီမံချက်အမည်-	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး ဈေးဝင်ငှေ၊ စီမံကိန်း ရေဒေတာကြည့်ရှုသွယ်ယူရေး၊ဈေးဝင်ငှေ၊ နှင့် ရေသန့်စက်ထယ်ယူခြင်း ဈေးဝင်ငှေ၊ (၁/၀)မိုင်း (၁၁စုံ
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက်(သို့)လက်ရှိအခြေအနေ	ရေရှာရန် နှင့် သောက်သုံးရေ သန့်ရှင်းရန်လိုအပ်သည်.
စီမံချက်၏ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအားပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့်ဆန္ဒဖော်ပြရန်)	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ စာသင်ကျောင်း၊ နှင့်ကလေး၊ ဈေးဆိုင်များ နှင့် တကွ၊ ရေ/သောက် ရေ ရရှိရန် ဖြစ်ပါသည်.
မျှော်မှန်းချက်အကျိုးရလဒ်(လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက်ရောက်ရှိပြီးနောက်ထပ်ဆင့်ရောက်ရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးများ)	ကျေးရွာသူ/သား၊ ရေ နှင့်သောက်သုံးရေ ဖူးစုံစေရန်.
စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း(ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက်ပမာဏလုပ်ရမည်)	ခေါင်ဇုံ(မ)ကျေးရွာစီမံ၊စမ်းအပြင်တွင်ရေသွယ်ယူခြင်း၊ ဒေသခံ ပန်း(၁၁)စုံ တပ်ဆင် ခြင်း၊ နှင့် ရေသန့်စက်ထယ်ယူခြင်း၊ (၁/၀)မိုင်း (၁၁စုံ
ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့်အစီအစဉ်
(၁၅.၂)သိန်း (၂.၈)သိန်း ပိုင်ဝင်စော်ထောက်ပံ့	(၄.၀၅)သောင်း ပြည်သူထုတည်ဆောင်ခွင့်

J

J

နောက်ဆက်တွဲ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း(အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၂၂၇	၁၉၂	၄၁၉	၂၀	၃၀	၂၉	၁၅	၉၄
အကျိုးခံစားမည့်ဦးရေ	၂၂၇	၁၉၂	၄၁၉	၂၀	၃၀	၂၉	၁၅	၉၄

မှတ်ချက်။ ။ ချောင်လည်အဆင့်-၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့်-၂၊ ဆင်းရဲ-၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ-၄

စီမံချက်အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့်အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်း (ကော်မတီ)

(၂) စီမံချက်စတင်ဆောင်ရွက်မည့်အချိန်ခန့်မှန်း- ၄.၈.၂၀၂၃ (ရာသီစက်)

၁၈.၈.၂၀၂၃ (ဂျပိုကွင်)

(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် - ၃၁.၈.၂၀၂၃ (ဆည်နှံ့စက်)

၁၈.၉.၂၀၂၃ (အုန်းကုက်.

(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

ကျေးရွာခွဲလုပ်ငန်း (၄၀,၀၀၀) ဘတ်နှိုး

(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအတွက် တာဝန်ခွဲဝေရန် နှင့် တစ်အိမ်ထဲကို လစဉ် ၁,၀၀၀/ ကျပ် ကောက်ခံသွားပါမည်။

၁၂။ အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက် (ပုံစံ-၂)

၃

၃

နောက်ဆက်တွဲ

ပုံစံ(၂)

အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်

စီမံချက်အမည်- ကျေးရွာ ပန်းကြီးတိုး တောင်ရေး စီမံကိန်း ရေဖိုက် / ရေသုံးစက်ပြင်ယာယီဖြင့်

ကျေးရွာ- နောင်ဇလုံ (မ) မြို့နယ်- ဆိပ်ခါင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်- ဒဂုံမြို့/တောင်

(က) အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ

အကြောင်းအရာ	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
လူအများကိုအကျိုးပြုသလား	✓		
ဆင်းရဲသားများအကျိုးခံစားရသလား	✓		
စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိနိုင်သလား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

ကျွန်တော်တို့သည် ဇရာယက်နေသူများကို အင်းရဲသားစားသုံးကျ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပို့ဆောင်သည်။

(ခ) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ

အကြောင်းအရာ	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
အဆိုပြုရန်ပုံငွေပမာဏသည်လုပ်ငန်းအတွက် သင့်တော်သည့် ပမာဏ ဖြစ်ပါသလား	✓		
ဘတ်ဂျက်တွင်ဖော်ပြထားသော အသုံးစရိတ်အမျိုးအစားသည် လုပ်ငန်း နှင့်ဆီလျော်ရဲ့လား	✓		
တစ်ယူနစ်တန်ဖိုးဖော်ပြထားသလား	✓		
ကျား/မလုပ်အားခ တန်းတူ သတ်မှတ်ထားသလား	✓		
အသုံးစရိတ်အကြောင်းအရာ တစ်ခုချင်း၏ တစ်ယူနစ်တန်ဖိုးသည် လက်ရှိ ပေါက်ဈေးနှင့် ကိုက်ညီသလား			✓

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

ခိုင်ခံ့ခေတ်မီသော်လည်း ကျိုးပဲ့နေသည့် လုပ်ငန်းတွင်တွင် လိုအပ်သော ပမာဏဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ

အကြောင်းအရာ	ရှိ	မရှိ	မသိ
နည်းပညာဆိုင်ရာမရဖြစ်နိုင်ခြေရှိရဲ့လား	✓		
ဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာလူထုတွင် အတွေ့အကြုံရှိရဲ့လား	✓		
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လူရင်းအမြစ်နှင့်ပစ္စည်းရရန် လွယ်ကူမှုရှိရဲ့လား	✓		
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအစီအစဉ်ရှိရဲ့လား	✓		

၄

၄

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

မြို့နယ်ဦးစီးမှူး၊ စီမံကိန်းအာဝန်ခံ နှင့် အင်ဂျင်နီယာ တာဝန်ခံများမှ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစုံစမ်းမှုများ လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

(ဃ) လူမှုရေးဆိုင်ရာ

အကြောင်းအရာ	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
စီမံကိန်းသည်အမျိုးသမီးများကိုအကျိုးပြုမည်လား	✓		
စီမံကိန်းသည်ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်သောအုပ်စုကိုအကျိုးပြုမည်လား	✓		
စီမံကိန်းကြောင့်အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုကိုထိခိုက်မည်လား		✓	

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

ကျစီမံကိန်းသည် ဒေသခံပြည်သူများကို အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်း၊ မဟုတ်ပါ။

(c) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

အကြောင်းအရာ	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
စီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိမည်လား		✓	
ထိခိုက်နိုင်မှုများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများရှိရဲ့လား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

သဘာဝထိခိုက်စေမည့် ဖြစ်ရပ်မျိုးမဟုတ်ပါကြောင်း၊ နှင့် ထိခိုက်မှုမရှိကြောင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ဆုံးဖြတ်ချက်	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
• အတည်ပြု	မြို့နယ်ဦးစီးမှူး အတည်ပြုပါသည်။
• ပြင်ဆင်ရန်	
• ပယ်ချ	


စဉ် အမည် တာဝန်

(၁) ဦး ထွန်းရယ် မြို့နယ်ဦးစီးမှူး

(၂) ဦး ဇော်ဆိုး ဝင်း တာဝန်ခံ

(၃) ဒေါ်ဖြူဝိုင်း နွယ် တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ

လက်မှတ်



၁၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ဆီဆိုင်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊
နောင်လုံ(မ)ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီစာရင်း

စဉ်	အမည်	အဘအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	မောင်ပေါ	ဦးခွန်ဘမောင်	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၉၉၁၆၃	၃၂	ဥက္ကဋ္ဌ	-
၂	ခွန်လှထူး	ဦးအောင်ထွန်း	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၁၇၁၅၉	၂၅	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	-
၃	ခွန်အောင်ဆန်း	ဦးဗွာ	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၆၀၀၆၀	၃၈	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၈၈၇၉၄၂၇၁၄
၄	မောင်ပိုး	ဦးမောင်နိုင်	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၉၂၃၃၇	၃၁	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၂၅၅၂၁၀၆၆၁
၅	ခွန်ကိုင်	ဦးအောင်ဆာ	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၉၂၃၃၆	၃၅	ငွေစာရင်းကိုင်	၀၉-၄၀၆၅၁၆၁၆၄
၆	နန်းခမ်းအုန်း	ခွန်မောင်စွမ်း	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၃၅၆၆၈	၂၃	သော့ကိုင်	၀၉-၄၅၆၄၇၅၉၀၉
၇	နန်းသိန်းညွန့်	ခွန်သန်းထွန်း	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၁၇၉၆၇	၂၅	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၄၅၂၈၆၄၂၂၉

နောင်လုံ(မ)ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၂၀၂၃-၂၀၂၄ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် VDPစီမံကိန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - နောင်လုံ(မ)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ပါလောပါကယ်

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၁၇.၇.၂၀၂၃

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၂၂၇)၊ မ(၁၉၂)၊ စုစုပေါင်း(၄၁၉)ဦး။

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ကျေးရွာခန်းမဆောင်။

အချိန် - မနက် (၈း၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၂း၁၀)နာရီ။

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

နောင်လုံ(မ) VDPကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မောင်ပေါမှ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီ ညွတ်ညွတ်ဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကြရန် ပြောကြားခဲ့သည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်း အကြောင်းရှင်းလင်းပြီး လူတိုင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA/PSA)များကို ဆွေးနွေး သုံးသပ် တင်ပြသည်။ ကျေးရွာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးသည်။ ကျေးရွာလူထုများက ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ ပြောင်းလဲလိုသည်များကို ပြန်လည် အစားထိုး ရွေးချယ်ခဲ့ သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

လုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ရာတွင် လှို့ဝှက်မဲစနစ်အသုံးပြုပြီး ဦးစားပေးအနေဖြင့် (၁) ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းနှင့်ရေသန့်စက်ဝယ်ယူခြင်း၊ (၂) မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ (၃) ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ (၄) ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်(၅) မီးလင်းရေး(ဆိုလာ)လုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ် ဆောင်မည် ဟုဆုံးဖြတ် ချက်ချခဲ့သည်။ ကော်မတီကို အဖွဲ့ဝင်ကျား(၅)ဦး၊မ(၂)ဦးဖြင့် စုစုပေါင်း (၇)ဦးရွေးချယ် တင်မြောက်ခဲ့သည်။

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအမည်	ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	ဆောင်ရွက်မည့်ဌာန	ဆောင်ရွက်မည့်ခုနှစ်	မှတ်ချက်
၁	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းနှင့်ရေသန့်စက်ဝယ်ယူခြင်း	ရေပေးရေး	၁	ကျေးလက်ဦးစီး	၂၀၂၃-၂၀၂၄	
၂	မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း	စီမံကိန်း	၂	ကျေးလက်ဦးစီး	၂၀၂၄-၂၀၂၅	
၃	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း	လမ်း	၃	ကျေးလက်ဦးစီး	၂၀၂၅-၂၀၂၆	
၄	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း	လမ်း	၄	ကျေးလက်လမ်း	၂၀၂၆-၂၀၂၇	
၅	မီးလင်းရေး(ဆိုလာ)	မီးလင်းရေး	၅	ကျေးလက်ဦးစီး	၂၀၂၇-၂၀၂၈	

မှတ်တမ်းတင်သူ
ခွန်ကိုင်
ငွေစာရင်းကိုင်

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအစီအစဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦတည်ဆွဲ (လမ်း/တံတား/ဓလေ့ဖြစ်စေရန်/မီးလင်းရေး)	၁	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းနှင့်ရေသန့်စက်ဝယ်ယူခြင်း			√	၂၀၂၃-၂၀၂၄	ကျေးလက်ဦးစီး	
	၂	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း			√	၂၀၂၅-၂၀၂၆	ကျေးလက်ဦးစီး	
	၄	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း			√	၂၀၂၆-၂၀၂၇	ကျေးလက်လမ်းဦးစီး	
	၅	မီးလင်းရေး(ဆိုလာ)			√	၂၀၂၇-၂၀၂၈	ကျေးလက်ဦးစီး	
လူမှုစီးပွားဘဝ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဦးတည်ဆောင်ရွက်သည့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)								

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အဦများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၂	မစိမ်းရဓာင်ကျေးရွာစီမံကိန်း			√	၂၀၂၄-၂၀၂၅	ကျေးလက်ဦးစီး	
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ								
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင် ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သောလုပ်ငန်းများ)								

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- VDPကော်မတီ ရက်စွဲ- VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ- နောင်လုံ(မ) ၊ကျေးရွာအုပ်စု-ပါလောပါကယ် မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေရွာမျော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလာဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း

    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ရပ်အား ခွဲခြားပေးထားပါသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)