ပင်တီးကျေးရွာ
ကုန်းသာကြီးအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း
(၂၀၁၇ - ၂၀၂၁)

ပြုစုရေးဆွဲသူ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

(စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေ လ

မာတိကာ

ခေါင်းစဉ်	စာမျက်နှာ
မာတိကာ	ခ
စကားချီး	၁
ပါအယ်ကျေးရွာ၊ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်	၃
အပိုင်း (က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ နှင့် အစီအစဉ်	**၄**

(၁) နိဒါန်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု ၅
(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက် ၅
(ခ) စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု ၅
(၂) ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ၊ ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ၆
(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အနေအထား ၆
(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ၆
(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ ၆
(က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်လက်များ ၆
(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု ၆
(ဂ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု ၇
(ဃ) ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ ၇
(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ၇
(စ) ကျားမဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု ၇
(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေ ၈
(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ၈
(ခ) သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ ၈
(ဂ) စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ၉
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ၉
(င) ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ၁၀
(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး ၁၀
(ဆ) လူငယ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ၁၁
(ဇ) အခြေခံ အဆောက်အဦများလက်လှမ်းမှီမှု- လမ်းတံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၁၁
(ဈ) တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး ၁၁
(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအငကောင်းများ၊ အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ ၁၁
(က) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ
(ခ) အဟန့်အတားများ နှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ ၁၁
(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ ၁၂
(၇) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များ နှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများ အကြား အစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ ၁၃
(၈) ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့်ဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ ၁၄
(က) နှစ်စဉ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ၁၄
(ခ) ကဏ္ဍ နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း ၁၄

(ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ ၁၅
(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ကာလ ၁၈
(၉) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ် ၁၉
(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ ၂၃
(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ ၂၃
(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း ၂၃
(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ၂၃
(ဃ) ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာ နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ၂၃
(၁၁) စီမံကိန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း ၂၄
(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း ၂၄
(ခ) နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ခြင်း ၂၅
(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ ၂၅
ကိုးကားစာရင်း
၂၇အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ၂၈
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ပုံစံ ၂၈

စကားချီး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် ၂၀၁၇/၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀/၂၁ ခုနှစ် အထိ (၅)နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ပထမဦးဆုံးသော လူထု ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရေးဆွဲ ထား သည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦး နေဖြင့် စီမံကိန်း ဖြစ်မြောက်အတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာများပံ့ပိုးပေးသော စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအား အထူးပင်ကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်။ အရေး ကြီးသော အချက်အလက်များ နှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွ ပံ့ပိုးပေးသော ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း များကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါ သည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း လူထုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကိုမသိခဲ့ကြပါ။ လူထုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နည်းကိုအသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းအဖြေရှာကြရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ကျွမ်းကျင်သူ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးပါ သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံသာမက ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဲ့သို့ သော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် ရရှိနိုင်သောနေရာများမှလည်း ကောက်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ထပ်မံလိုအပ်သောကိန်းဂဏန်း၊ အချက်အလက် များနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့် ဌာန ဆိုင်ရာများမှ ရယူရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ကောင်းစွာ သိရှိခဲ့ပါသည်။

ယခုရေးဆွဲထားသောစီမံကိန်းကို ထပ်မံရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များထပ်ဖြည့် ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းလာမည်မှာသေချာပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု တစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခက်အခဲ များနှင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို မူဘောင်အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရပါမည်။

ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အဆင့်အစိုးရဌာနများ၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုများရရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နောင်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန် အတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။


ဤစီမံကိန်းတွင်အပိုင်း (၂) ပိုင်းပါရှိပါသည်။ အပိုင်း (က) တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်ဗျူဟာ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊

ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်တို့ကို အဓိက ဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုင်း (ခ) သည် စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာများဖြစ်ပြီး အဆိုပြု စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်အချက် အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေ လ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
ပင်တီးကျေးရွာ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်။

ပင်တီးကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်



အပိုင်း က

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(၁) နိဒါန်း

(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်။ ။ ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ ကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ အကောင်ထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ် သစ် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်၏အကူအညီဖြင့်ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာ လူထုုကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲရေး အတွေ့အကြုံ မရှိခဲ့ပါ။ ဤအစီအစဉ် ရေးဆွဲပြီးနောက် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ပြုစုရန် အရေးကြီးပုံကို အလေးထားမိလာကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာ များ စသည်တို့ထံမှ လိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်း အချက်အလက် များရယူရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်ထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ရရှိရန် အရေးကြီးကြောင်းကိုပါ သတိပြုမိ ပါသည်။

ဤစီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများ၊ ထိုပြဿနာများ ဖြစ်ရသည့်အရင်းခံအချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအပံ့အပိုးဖြစ်စေသော အချက်များ နှင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များ၊ (၅) နှစ်တာကာလအပြီးတွင် ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် ရည်မှန်းချက်များ၊ ထိုရည်မှန်းချက်များရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအနေနှင့် ဆောင်ရွက်မည့် နည်းဗျူဟာများ၊ စီမံချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောအရာများနှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဘဏ်များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ သတင်းနှင့် ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုရစေပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူ မှန်သမျှတို့သည် ဤအစီအစဉ် မှတ်တမ်း၏အသုံးဝင်မှုများကိုသိရှိစေရန်မျှော်လင့်ပါသည်။

နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့များအတွက်အသုံးဝင်မှု

ကျွ နှ်ုပ်တို့၏ကျေးရွာအဆင့် အားထုတ်မှုများအတွက် မူဝါဒနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအကူအညီများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ လိုလားချက်နှင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဗျူဟာမြောက် ဆောင်ရွက် လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGOs) ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများသည်ကျေးရွာလူထု၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များနှင့်ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း များအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ ငွေကြေး ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာ နှင့် ကျေးလက်လူထု၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များအား သိရှိလာခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာ နှင့်ဆိုင် သော ၎င်းတို့၏သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက် လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မီဒီယာများ၊ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အရေးရပ်တည်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ယုံကြည်ရလောက်သည့် သတင်းအချက်အလက် များကို ရရှိနိုင်မည်။

နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမို ကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်မှုများ ပြုလာနိုင်ပါမည်။

(ခ) စီမံကိန်း၏လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု။ ။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်တတ်နိုင်သော ငွေကြေး၊ အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရနိုင်မည့် အကူအညီများကို အခြေခံကာ ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ယင်းသို့ မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါ သည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီး အမြင် ရှင်းလင်းမှု ရစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကို အဓိကနေရာတွင် ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လူထုပါဝင်၍ စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေးရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ လူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျ ပံ့ပိုးပေးရာ ရောက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ ငွေကြေး အခက်အခဲ၊ နည်းပညာအခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များအား အများဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်း နိုင်မည့် စီမံကိန်း များကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်နှင့် လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများ ပြည့်စုံမှုပေါ်မူတည်၍နောင်တွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ် မျိုး ဖြစ်ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ၊ ပထဝီအနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား ။ ။ ပင်တီးကျေးရွာသည် ကုန်းသာကြီးအုပ်စု၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်တွင်ပါဝင်ပါသည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက် (၇)မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် သပြေရေကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ပါအယ် ကျေးရွာနှင့် တောင်ဘက်တွင် ကုန်းသာကြီး ကျေးရွာတို့တည်ရှိပါသည်။ သမပိုင်းဒုံဒေသ တွင်ပါဝင် ပြီးတောင်ပေါ်ဒေသတွင် တည်ရှိပါသည်။

(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ။ ။ မြေဆီဩဇာကောင်းမွန်သော လယ်ယာမြေများ ပေါကြွယ်ဝပါသည်။ စိမ့်စမ်းရေထွက်မှုအများဆုံး စိုက်ပျိုးရေရရှိစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ အဝီစိတွင်းများမှလည်းရေကိုသွယ်ယူ စိုက်ပျိုး ကြသည်။ စပါး၊ဂျုံ၊ပြောင်း၊ပဲသီး၊မုန်လာထုပ် တို့ ကောင်းစွာ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ပါသည်။ ကျေးရွာအနီးတွင် ရင်ကူ၊ကြွက်စာ၊သစ်ဖယောင်း၊ပလပ်ပင်၊သစ်ယာ၊အင်ကြင်း၊သပြေစသောသဘာဝ ပေါက်ပင်များလည်းတွေ့ရ ပါသည်။

(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ

(က) လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ။ ။ ကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု (၁၁၃)ရှိ ပါသည်။ အမျိုးသားစုစုပေါင်း (၂၀၈) ဦးနှင့် အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း (၂၁၈) ဦးရှိပြီး၊စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၄၂၆) ဦးရှိပါသည်။ တစ်အိမ်ထောင်လျှင်ပျမ်းမျှ (၃.၇၆%) ဦးနှုန်းနေထိုင်ကြ၍ တိုင်းပြည်၏ ပျမ်းမျှ တစ်အိမ် ထောင်စုလူဦးရေထက် နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နို့စို့အရွယ်ကလေးသူငယ် (၈) ဦး ရှိပါသည်။ အများစုသောလူဦးရေ (၇၆.၃%) သည် ၁၅နှစ်နှင့် ၆၄ နှစ်အကြား အလုပ်လုပ်နိုင်သော အရွယ်များ ဖြစ်၍ လုပ်သားအင်အားအသင့်တင့်ရှိသည်။ ၆၅နှစ်အထက် သက်ကြီးရွယ်အို အရွယ်သည် စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၆.၃% ရှိပါသည်။ ၅နှစ်မှ ၉နှစ်အကြား၊ မူလတန်း ကျောင်းသားအရွယ် (၆.၁%)၊ ၁၀နှစ်မှ ၁၄နှစ်အကြား အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ် (၄.၂%) ရှိပါသည်။

(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု။ ။ ပင်တီးကျေးရွာသည် လယ်ယာစိုက် ပျိုးရေးကို အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။ တောင်သူလယ်သမား (၂၈၇) ဦးရှိပါ သည်။ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများတွင် အငှားလုပ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး/ပန်းရံလုပ်ငန်း၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မြေယာမဲ့ (၃၁.၈၆%) အိမ်ထောင်စုနှင့် ၂.၅ဧကအောက် ဆင်းရဲသား တောင်သူအိမ်ထောင်စု (၄၉.၆%) ရှိပါသည်။ ၂.၅ ဧကထက်ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူငယ် နှင့် တောင်သူလတ်သည် ၁၅.၉% ဦးရှိပါ သည်။

(ဂ) ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ။ ။ ကျေးရွာသည် မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၅၈)စု နှင့် အလွန်မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု(၁၇) စုရှိပြီး၊ ၆၆.၃ % သည်အဆင့် ၃ နှင့် ၄ အိမ်ထောင်စု များ ဖြစ်ကြပါသည်။ဂင်းအိမ်ထောင်စုများသည်အများအားဖြင့်မြေယာမဲ့အိမ်ထောင်စုများ၊လယ်၂.၅ဧက အောက် ပိုင်ဆိုင်သောဆင်းရဲသားတောင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ယေဘုယျအားဖြင့်ဆင်းရဲ သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စု (၁၅) အိမ်နှင့် အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု (၂၃) စုရှိပါ

သည်။ ကျေးရွာ၏ အဆင့် ၃ နှင့် ၄ အိမ်ထောင်စုများ၏ ၃၀%ကို စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအရ အများစုသည် နပ်ကျော်စားခြင်း၊ လျှော့စားခြင်း၊ ပြောင်းလဲစားသုံးခြင်းများ မတွေ့ရပါ။ ဖိလနှင့် ၁၂လကြားဖူလုံသော အိမ်ထောင်စု (၂၂) စုရှိသည်ကိုတွေ့ရှိ ရပြီး၊ ချေးယူခြင်း လုပ်အားခကြိုယူခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းကြပါသည်။

ကျေးရွာသည် ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုအခြေအနေ ထူးထူးရှားရှားမရှိပါ။ ကျေးရွာ၏ ထိခိုက် သက်ရောက်လွယ်မှုအခြေနေတွင် သဘာဝရင်းမြစ်ရှားပါးမှုမှာ သစ်တောများထင်းများ စည်းကမ်းမဲ့ခုတ်လှဲ ခြင်းနှင့် မီးသွေးထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့်လည်း သစ်တောပြုန်းတီးမှု ရှိပြီး ထိခိုက်လွယ်မှုရှိသည်။

(ဃ) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ။ ။ ကျေးရွာတွင် အဖြစ်များသောရောဂါမှာ အခြားကြီးကြီးမားမား ရောဂါများ မဖြစ်ပွားသော်လည်း ဆီးချို၊ သွေးတိုးစသော ရောဂါများလည်း အသင့်အတင့် ဖြစ်ပွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မူလတန်း ကျောင်းတွင် ကလေးသူငယ်များအတွက် အာဟာရ တိုက်ကျွေးမှုအစီအစဉ်များလည်း ပြုလုပ်ကြပါ သည်။

(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု။ ။ ကျေးရွာသည် စာတတ်မြောက်မှု နိမ့်ကျသည်ဟု သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ အများစုသည် မူလတန်းအဆင့်ရှိသူ (၆၅.၀၂%) နှင့် အလယ်တန်းအဆင့် ရှိသူ (၂၁.၇၆%) ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူ (၉.၃%) နှင့် တက္ကသိုလ် ကောလိပ် အဆင့်ရှိသူ (၃.၉%) သာရှိပါသည်။ မူလတန်းအရွယ်နှင့်အလယ်တန်းအရွယ်ကလေး အများစုသည် မူလတန်း၊ အလယ်တန်းပညာကို လက်လှမ်းမီသင်ကြားနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျောင်းတက်နှုန်းနည်းပါးသည်။ မူလတန်းကျောင်းသူသား (၂၇) ဦးနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းသူသား (၁၆) ဦးရှိပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းသူသား (၁၈) ဦးနှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူသား (၁၃) ဦးရှိပါသည်။ နောင်လှိုင်အုပ်စုနှင့်ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိကျောင်းများတွင် သွားရောက် တက်ရောက် ကြပါသည်။ မန္တလာကောလိပ်နှင့် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ကြပါသည်။ တောင်ယာ အဓိကလုပ်ကိုင်ကြ၍ အခြားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရသည်။

(စ) ကျားမဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု။ ။ ကျားမဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုသည် များစွာကွာခြားမှုမရှိပါ။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကဏ္ဍတွင် ထုံးတမ်းဓလေ့အရ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု လုံးဝမတွေ့ရပေ။ သို့သော် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် မူ အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်ခွင့် မရသော်လည်း ပါဝင်ခွင့် ရကြပါသည်။

(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ

(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်။ ။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ကာလသားအဖွဲ့ ၊ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊မိဘဆရာအသင်း၊ပက်မြန်မာအဖွဲ့ စသော အဖွဲ့အစည်း များရှိပါသည်။ ဘာသာရေး၊ ကျေးရွာ၏သာရေးနာရေး၊ နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စများကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ကြသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုလည်း အသင့်တင့်သာရှိပြီး ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်း သည်ကိုတွေ့ရသည်။ အဖွဲ့စည်းဆိုင်

ရာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အသိအမြင် များ ၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ စနစ်တကျ ထားသိုနိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးရန်လိုပါမည်။

(ခ) သီးနှံ၊ သားငါးထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ။ ။ကျေးရွာသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြပါသည်။ တောင်သူ (၂၈၇) ဦးရှိပါသည်။ စုစုပေါင်းလယ်မြေ ဧက (၅၄.၂၅) ဧကနှင့် ယာမြေ (၃၆.၂၅) ဧက၊ဥယာဉ်ခြံမြေ(၁၈.၂)ဧက ရှိပါသည်။ မြေဆီဩဇာ အသင့်အတင့် ကောင်းမွန် ကြပါသည်။ စိမ့်စမ်းရေထွက်မှ စိုက်ပျိုးရေရရှိ စိုက်ပျိုးနိုင် ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးရရှိပြီး၊ လုံလောက်မှု ရှိပါသည်။ စပါး၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ ပဲသီး၊မုန်လာထုပ် များကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စပါး ကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြ ပါသည်။ တစ်ဧကလျှင် တင်း ၅၀ မှ ၇၀ အထိအထွက်နှုန်းရရှိပါသည်။ ဇွန်လမှ ဒီဇင်ဘာ လ အတွင်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပြ၊လောင်၊ စသောပိုးမွှားရောဂါများဖြစ်ကြပါသည်။ အခြားသီးနှံများမှာအထွက်နှုန်း အသင့်အတင့်ထွက်ရှိ ပါသည်။

စပါးသည် ဈေးနှုန်းအတက်အကျ သင့်၍ အမြတ်ရရှိမှုလည်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ထွန်စက် (၃)စီး၊လက်တွန်းထွန်စက် (၂၃) စီး၊ ရေစုပ်စက် ၂၅ စီး၊ နှင့် မြက်ရိတ်စက် (၂၉)စီး ရှိပါသည်။ သမဝါယမ မှ စိုက်ပျိုးရေး ချေးငွေရရှိပါ သည်။ သီးနှံမျိုးစေ့များ၊ မြေဩဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေးများကို ပြင်ဦးလွင်မြို့နှင့် ကျေးရွာတွင်းရှိဆိုင်များမှ ဝယ်ယူလက်လှမ်းမီပါသည်။ လယ်ယာလုပ်သား အသင့်အတင့် ပေါများပါ သည်။ စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေသည် နှင့်ပက်သပ်သောအခက်အခဲ နည်းသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပွဲစားများ၏ ဈေးနှုန်းကို သာ မှီခိုရ၍ မှန်ကန်သော သီးနှံဈေးကွက် လိုအပ်ပါ သည်။

ကျေးရွာတွင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လည်းလုပ်ကိုင်ကြ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အလမ်းအသင့်တင့် ရှိပြီး မွေးမြူရေးအစာ၊ ရေ အသင့်အတင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့နှင့်နီး၍ မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ မွေးမြူရေး ချေးငွေ သီးသန့် မရှိသော်လည်း သမဝါယမအသင်းနှင့် မြစိမ်းရောင် စီမံကိန်းတို့မှ ချေးငွေရရှိပါသည်။ မြို့နယ်တွင် တိရစ္ဆာန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း ၂ ဦး ရှိပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွား မှသာလျှင် လာရောက်ဆေးထိုးကြပါသည်။ သို့သော် နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှု မလုပ်ဆောင် ဖူးသေးပါ။ မိသားစု အပိုဝင်ငွေရရှိရန် သို့မဟုတ် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးအဖြစ် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့မွေးမြူ သင့်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆိတ်မွေးမြူရေးခြံရှိ၍ တိုးချဲ့မွေးမြူရန် စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေး အတွက် အခြေခံမွေးမြူရေးပညာများ လိုအပ်ပြီး၊ ကျေးရွာအတွင်း မွေးမြူရေးလုပ်သားများရှိပါက ကျေးရွာအတွင်း ကုသကာကွယ်ရေး လက်လှမ်းမီ လာနိုင်ပါ သည်။

(ဂ) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ။ ကျေးရွာတွင် စိုက်မွေးမဟုတ်သော အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် များများစားစားမတွေ့ရပါ။ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း၊ အိမ်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ပန်းရံလုပ်ငန်းနှင့် ကြိုရာကျပန်း လုပ်ငန်းစသော လုပ်ငန်းများသာ တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာ အခြေပြုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများကိုမူ မတွေ့ရ ပါ။ အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် မန္တလေးမြို့နှင့်နေ့ချင်းပြန် သွားသော လိုင်းကားများကို သွားရောက်စီး၍လွယ်ကူခြင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နှင့်မလှမ်းမကမ်းတွင်ရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရ လွယ်ကူပြီး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ကောင်းပါသည်။ လုပ်သားအင်အား အသင့်အတင့်သာ ရှိသည်ကို တွေ့ရ ပါသည်။ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင် စသော မြို့ကြီး

များတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အသင့်အတင့် ရရှိ နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် အရင်းအနှီး ငွေကြေး၊ လုပ်ငန်းနှင့်ပက်သက်သော နည်းပညာများ သည် အခက်အခဲ များဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအခြေပြု အသေးစား အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ချေးငွေ အစီအစဉ် များ၊ စျေးကွက်၊ နည်းပညာ ချိတ်ဆက်မှုများ နှင့်အတူ အခြေခံအဆောက်အဦ ကဏ္ဍများပါ ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်ပါမည်။

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု။ ။ ကျေးရွာရှိ မြေဆီဩဇာအခြေအနေသည် ဓါတုမြေဩဇာများ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသုံးစွဲမှုများလာသောကြောင့် တဖြည်းဖြည်းအရည်အသွေးကျဆင်း လာပါသည်။ နွားချေး၊ သစ်စိမ်းမြေဩဇာများစသော သဘာဝမြေဩဇာများ အစားထိုးအသုံးပြုရန် လိုအပ် လာပါမည်။ ဖျက်ပိုးရောဂါကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းတွင်လည်း ဓါတုပိုးသတ်ဆေးများကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲ ကြ၍ ပိုးရောဂါများ ဆေးဒဏ်ခံလာနိုင်ပြီး၊ ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နည်းစနစ် များ အလေ့အကျင့်များ လုပ်ဆောင်ရန် လိုပါမည်။ အမှိုက်သရိုက်များကို ရွာအပြင်ဘက်တွင် စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ကြပြီး၊ ပြီးလျှင် မီးရှို့ကြပါသည်။ ဆေးဗူးခွံများကို အသုံးပြုပြီး နီးစပ်ရာတွင် စွန့်ပစ်ကြပါသည်။

(င) ဘဏ်လုပ်ငန်း နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု။ ။ ကျေးရွာတွင် သမဝါယမ မှ စိုက်ပျိုးရေး ချေးငွေရရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ (၇)ရရှိထားသော မြေဧကစုစုပေါင်း ၄၅.၂၇ ဧက ခန့်သာရှိ၍ချေးငွေ အပြည့်အဝ ရနိုင်မှု မရှိပါ။ ရရှိသောချေးငွေမှာကာလတိုချေးငွေဖြစ်ပြီး၊ ချေး ငွေကာလမှာ ၆ လဖြစ်ပါသည်။ တစ်အိမ်ထောင်လျှင်တစ်သိန်းတစ်သောင်းကျပ်နှုန်း ရပါသည်။ ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လ များတွင် ပုံမှန်ထုတ်ချေးပါသည်။ ငွေတိုးပေးသူထံမှ လည်းချေးငွေရယူနိုင်ပါသည်။ အတိုးနှုန်း ၅ ကျပ်မှ ၈ကျပ် ခန့် ရှိပါသည်။+

(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး။ ။ ကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာ မူလတန်း ကျောင်းရှိပါသည်။ မူလတန်းအရွယ်ကလေးငယ်များအားလုံး မူလတန်း ပညာ ကို လက်လှမ်း မီကြပါသည်။ ကျောင်းနှင့်နီး၍ စက်ဘီးဖြင့်တက်ရောက်ကြပါသည်။ အလယ်တန်း အထက်တန်းပညာ ကိုနောင်လှိုင်အုပ်စုရွာ နှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့အထက်တန်းကျောင်းသို့ သွာရောက်တက်ရောက် ကြပါသည်။ ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ လုံလောက် မှု ရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်း၏ စုစုပေါင်း ကြမ်းခင်း ဧရိယာသည် ၁၈၀၀ စတုရန်းပေ ရှိပါသည်။ကျောင်းဆောင် ၂ ဆောင်ရှိပြီးတစ်ဆောင်မှာသွပ်မိုး၊ အုပ်ကာ၊ တမံတလင်း ခင်းထားပြီး ကောင်းမွန် ပါသည်။ ကျန်တစ်ဆောင်မှာ ပျဉ်ခင်း ပျဉ်ကာဖြစ်၍ ပြုပြင်ရန်လို အပ်ပါသည်။ ကျောင်း သုံးပရိဘောဂများလုံလောက် ပါသည်။ ကျောင်း အိမ်သာသည် ယင်လုံအိမ်သာ ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်ပါသည်။အာဟာရတိုက်ကျွေးမှု အစီအစဉ် အများရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မူလတန်းပညာ ကျောင်းထွက်နှုန်း မရှိပါ။ မသန်စွမ်းသူများ အတွက် ပညာရေး အထူးအစီအစဉ်များ မရှိပါ။ ကျောင်းအားကစားကွင်း ရှိပြီး ကလေးသူငယ်များ လွတ်လပ်စွာ ကစား နိုင်ပါသည်။ မိဘဆရာ အသင်း၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုမှာ အသင့်အတင့်သာရှိပြီးတက်ကြွစွာ ပါဝင်မှုအားနည်း သည်။ကျေးလက်

ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမှကလေးများ နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များအား ပုံမှန်လာရောက် ထိုးပေး ပါသည်။ အခြေခံကျန်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်နည်းပါးသည်။ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း သည် ကျေးရွာတွင် ရှိပြီး၊ မွေးလူနာ များရှိပါက လာရောက်မွေးဖွားပေးပါသည်။ အရေးပေါ်လူနာများ အတွက် ပြင်ဦးလွင်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ/ဆေးခန်း၊မန္တလေးဆေးရုံကြီး များသို့ သွားရောက်ကြပါသည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့ နှင့် ၇ မိုင်၊ ခန့်ဝေး၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှု များကို လက်လှမ်း မီပါသည်။

ကျေးရွာတွင် စိမ့်စမ်းရေသောက်သုံးသော အိမ်ထောင်စု (၃၇)စုခန့်ရှိပြီး ၊ရေတွင်း သုံးစွဲသည့်အိမ် (၂၇)စု၊အဝီစိစက်တပ်တွင်းသုံးသောအိမ်(၂၃)စုရှိပြီးကျန်အိမ်များမှာစိမ့်စမ်းရေထွက်မှ အများဆုံးသုံးစွဲကြသည်။ သောက်သုံးရန် နွေမိုးဆောင်း လုံလောက်မှု ရှိပါသည်။ စိမ့်စမ်းရေကို ချိုးရေအဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြပါသည်။ သောက်သုံးရေပြဿနာမရှိပါ။ အိမ်တိုင်းနီးပါး ယင်လုံ အိမ်သာသုံးစွဲမှု များပြား ပါသည်။ အခြေခံကျန်းမာရေး ဗဟုသုတများ အသင့်တင့် ရှိကြပါသည်။ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာအတွက် ဖုံးသွန်လှဲစစ်များကို ပုံမှန်လာရောက် စစ်ဆေးခြင်းမရှိပါ။

(ဆ) လူငယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစား။ ။ ကျေးရွာတွင် အပန်းဖြေရန် နေရာ သီးသန့်နေရာမရှိပါ။ ကျေးရွာတွင်ရွှေသမင်ဦးစေတီတော်ဘုရားပွဲ နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိပြီး ကျေးရွာအနီး ပြင်ဦးလွင်မြို့ ဘုရားပွဲများနှင့် တန်ဆောင်တိုင်မီးပုံးပျံပွဲများသို့ သွားရောက်လေ့ ရှိကြပါသည်။ ဇယ်တောက်ခုံ၊ ဘောလုံးပွဲများ ကြည့်ခြင်းဖြင့် အပန်းဖြေကြပါသည်။ လူငယ်များသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ တွင်တက်ကြွစွာ ပါဝင်ကြပါ သည်။ ကျေးရွာတွင် အားကစားကွင်း ရှိသော်လည်း အားကစားပစ္စည်း လက်လှမ်းမီမှု နည်းပါးသည်။ လူငယ်များသည် အားကစားကဏ္ဍတွင် အခွင့်အရေးရရှိမှု နည်းပါး ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက် ရှိပါသော်လည်း စာဖတ်မှုအားနည်းပြီး ဖုန်းများကိုသာ အသုံးပြုနေသောကြောင့် ဗဟုသုတ အသိအမြင် နည်းပါးသည်။

(ဇ) အခြေခံ အဆောက်အဦများလက်လှမ်းမီမှု၊ လမ်းတံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး။ ။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းသည်ယခင်ကကျောက်ချောလမ်းဖြစ်ပြီးယခုအခါစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ နှင့် ကျေးရွာလူထုတို့ ပူးပေါင်း၍ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သွားလာ နိုင် ပါသည်။ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးကား၊ ထော်လာကျီ ကားများကို အသုံးပြုသွားလာ ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား သွယ်တန်းပြီးဖြစ်၍ အိမ်ခြေအားလုံး လျှပ်စစ်မီး ကောင်းမွန်စွာရရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ကျေးရွာ မီးလင်းရေး ရံပုံငွေ ကောက်ခံ ထားရှိပါသည်။ ကျေးရွာ တွင် တယ်လီဖုန်း တာဝါတိုင်များနှင့် လက်လှမ်းမီမှုရှိပြီးတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုများလည်းကောင်းမွန်ပါသည်။ကျေးရွာတွင် ဖုန်းအသုံးပြုမှု လည်းများပါ သည်။

(ဈ) တည်ငြိမ်းအေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး။ ။ ကျေးရွာသည် ပြင်ဦးလွင်မြို့နှင့် ၇ မိုင်ခန့်ဝေးကွာ သော်လည်း ရဲဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ပိတ်ချင်းမြောင်တိုက်နယ်ရဲစခန်းနှင့်၅မိုင်ခန့် ရှိ၍ လက်လှမ်း မီ ပါ သည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာမှခင်းဖြစ်ပွားမှုနည်း၍ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပါသည်။

၅။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတား များ နှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်သော အခြေအနေကောင်းများ အသင့် အတင့်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာသည် ယေဘုယျအားဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကောင်းပြီး၊ လူထု ပူးပေါင်းမှုကောင်း ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လယ်ယာမြေအသင့်တင့်ရှိ၍ မြေဆီဩဇာအသင့် အတင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာရရှိ၍ သီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ပါသည်။ မွေးမြူရေးတွင်လည်း စားကျက်မြေ သီးသန့်မရှိသော်လည်းမြေလွတ်မြေလပ်များတွင် လွတ်ကျောင်း နိုင် ကြပါသည်။ အစာ၊ ရေလည်းပေါများ ပါသည်။ မြို့နှင့် မနီးမဝေးဖြစ်၍ မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်များ အလွယ်တကူ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏အနောက်ဘက်ရှိသပြေရေကျေးရွာ ကျောက်/သဲ/ထုံး များကိုလည်း ထုတ်ယူ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။

(ခ) အဟန့်အတားများ၊ ကျော်လွှားရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအဆင့်တွင် အောက်ပါ အဟန့် အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ ရင်ဆိုင်ရပါသည်။

ဒေသခံတောင်သူများသည်မိရိုးဖလာဓလေ့နည်းဖြင့်သာစိုက်ပျိုးလေ့ကြပြီး၊ ပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုး လိုကြသော်လည်း နည်းပညာလက်လှမ်းမှုအားနည်းခြင်း၊ကုန်ကျစရိတ်များပြားခြင်း၊ လုပ်သား အင်အား အသင့်အတင့်သာရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးစရိတ်အတွက် ချေးငွေများယူရခြင်း၊ စသည့် အကြောင်း များ ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များ ကိုတိုးချဲ့ လုပ်ဆောင်ရန် ရင်းနှီးမတည်ငွေ မပြည့်စုံပါ။ မွေးမြူရေး သီးသန့်ချေးငွေမရှိပါ။ ကျေးရွာအခြေပြု အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရန် ချေးငွေ၊ နည်းပညာ ၊ ဈေးကွက် စသော လက်လှမ်းမီမှုနည်းပါသည်။

၆။ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင် နှင့် ဗျူဟာ

(က) ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့်ဗျူဟာများကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်တွင် ရေးဆွဲထားပါသည်။ ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေပြုသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အတူ အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ရည်ရွယ်၍ အောက်ပါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင် ၅ ချက်ကို ရေးဆွဲ ထားပါသည်။

(က) စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်များတိုးတက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ တိုးချဲ့မွေးမြူခြင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အသေးစားအလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်ခြင်း၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာခြင်းဖြင့်မိသားစုများဝင်ငွေတိုးလာစေ ရမည်။

(ခ) အခြေခံပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာလူမှုဘဝ တိုးတက်လာရမည်။

(ဂ) ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်။

(ဃ) ကျေးရွာ၏ လူငယ်အားကစားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်။

(င) ကျေးရွာ၏ အရောင်းအဝယ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ

အထက်ပါကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်များ ပြည့်မှီရန်အတွက် ကျေးရွာအတွင်း အဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော အလားအလာ အထောက်အပံ့များကို အသုံးချ၍ အောက်ပါဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာလူထုများပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ထား ပါသည်။

(၁) ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာစေရန် မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန နှင့်ချိတ်ဆက်၍ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များထုတ်လုပ်ခြင်းနည်း ပညာ များ၊ ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ၊မြေဆီလွှာနှင့်မြေဩဇာအသုံးပြုနည်းများစသော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများကို ချိတ်ဆက်ရယူသွားရမည်။ အာမခံချက်ရှိသော သီးနှံထုတ်ကုန် ဈေးနှုန်းများရရှိရန် မြို့နယ်သီးနှံကုန်သည်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ် ဆောင်သွားရမည်။ မြို့နယ် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များအတွက် အခြေခံမွေးမြူရေးနည်းပညာနှင့် ကာကွယ်ဆေးကုသဆေးများလက် လှမ်းမီရန် လုပ်ဆောင်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် အသေးစား အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း များအတွက် ချေးငွေအစီအစဉ်များ နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်။

(၂) ကျေးရွာ၏ ပညာရေးတက်မြောက်မှုတိုးတက်လာစေရန် မိဘဆရာပူးပေါင်း၍ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင်ကြားရေး အထောက်အကူပြုများဖြည့်ဆည်းခြင်း၊လစဉ်အဟာရတိုက်ကျွေးခြင်း၊ ကျောင်းအိမ်သာများ ဆောက်လုပ် ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်။ တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်ရယူသွားမည်။ ထို့အပြင် လူငယ်များ စာပေဗဟုသုတ လက်လှမ်းမီရန်စာဖတ်အလေ့အကျင့် ဖြစ်လာစေရန် စာကြည့်တိုက် အသင်းများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စာအုပ် စာပေများလက်လှမ်းမှီရန် ပြန်/ဆက်ဌာနများ နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ စာပေဟောပြောပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲများဖန်တီး ပေးခြင်း၊ လူငယ်စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ စာဖတ်ရန်အလေ့အထထွန်းကားရန် အသိနိူးဆော်ခြင်း၊ လူငယ်များအားကစား လှုပ်ရှားမှုများလက်လှမ်းမီရန် ဖန်တီးပေးရန်တို့ဖြစ် ပါသည်။

(၃) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကူးသန်းသွားလာရေးအတွက် ကျေးရွာတွင်းလမ်း၊ ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် ရွာချင်း ဆက်လမ်း၊ လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ မဟာဓါတ်အားလိုင်းမှ လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်း ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးသော်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေခံ အဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရမည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ

ဤကဏ္ဍသည် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် မလုပ်ဆောင်နိုင်သော၊ မဖြေရှင်းနိုင်သော ပြဿနာများအတွက် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အဆင့်၊ ဒေသအဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်ကျသော ထောက်ပံ့မှုများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ညွှန်းပါသည်။

(က) ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်စွာရရှိရေးသည် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့် အထွက်နှုန်းတိုးတက်ရန်အတွက် များစွာ အရေးကြီးပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်ရန် ငွေကြေး၊ နည်းပညာများကို ဆည်မြောင်းဌာန၊ အခြား သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ လိုအပ်သော နည်းပညာ၊ ငွေကြေးပံ့ပိုးနိုင်ရန် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ ချမှတ်ရန် လိုအပ်မည်။ ထို့အပြင် ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်ခြင်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ မသုံးနိုင်ခြင်းများကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အထွက်နှုန်း ကျဆင်းလာပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးပညာပေးဌာနတွင် ဂန်ထမ်းမလုံ လောက်ခြင်း၊ ဘက်ဂျက်မပြည့်စုံခြင်း၊ ကွင်းပုံမှန်မဆင်းနိုင်ခြင်းများသည် အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မူဝါဒများ၊ ဘက်ဂျက်များကို ဒေသလိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲပြီး၊ ကျွမ်းကျင်ဂန်ထမ်းများ ဖြည့်ဆည်းခန့်ထားရေး၊ လုံလောက်သော ဘက်ဂျက်လျာထားချက် များထားရှိခြင်း များကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

(ခ) ကျေးရွာသူ/သားများသည် မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဂင်ငွေတိုးရန် အသေးစားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ရင်းနှီးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အခြေခံမွေးမြူရေးစောင့်ရှောက်မှုများမရရှိ ကြပါ။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးချေးငွေအစီအစဉ်များ ဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ်သင့်ပါသည်။

(ဂ) ကျေးလက်ဒေသရှိ လူထုများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများကိုလည်း ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ အောက်ခြေတွင် လိုအပ်သော အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များ၊ ပညာရေးအခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရန် ဘက်ဂျက်ခွဲဝေခြင်းကို ပိုမိုတိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ပညာရေး တတ်မြောက်မှုကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာတွင် အမျိုးမျိုးသောအသက်မွေးဂန်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာ အခြေပြု အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များ ရင်းနှီးလည်ပတ်နိုင်ရန် အဆင်ပြေသော လက်လှမ်း မီနိုင်သော ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ ချေးငွေ စနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအခြေခံ တစ်နိုင် တစ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ၊ တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် မူဝါဒများ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရန် လိုပါမည်။

၈။ ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့်ကာလ

(က) နှစ်စဉ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်။ ။ ကျေးရွာလူထုသည် ငါးနှစ်တာအတွက် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲချိန်တွင် စိစစ်ရွေးချယ် ထားသည့် ဦးစားပေးစီမံချက်များမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်နိုင်မည်မဟုတ်သေးပေ။သို့ဖြစ်၍ကျေးရွာလူထုသည်စီမံချက်များကိုအကောင် အထည်ဖော် မှု (၂-၃) နှစ် ကျော်လာချိန်တွင် စီမံကိန်း ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ထပ်မံ ဖော်ထုတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လာပါမည်။ ထို့ ကြောင့် ဆိုးရွားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သက်ရောက်မှုများ မရှိခဲ့လျှင် ငါးနှစ်တာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနည်းဗျူဟာသည် အနည်းနှင့်အများ ပြောင်းလဲမှု ရှိမည် မဟုတ်သော်လည်း စီမံကိန်းငါးနှစ်တာအတွင်း ထပ်တိုးစီမံချက် များအားထည့်ဝင် လာနိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် နှစ်အလိုက်ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံမှုဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းတို့ကို ပြုပြင်ရ လွယ်ကူစေသည်။ ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသောဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားအရေးပေါ်ကိစ္စများ နှင့် အစိုးရ ဘတ်ဂျက် များအပေါ် မူတည်၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ငါးနှစ်တာအတွက် ရေးဆွဲထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်မူဘောင်တွင် နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် **နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်** ကို ပြင်ဆင် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ကဏ္ဍ နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း။ ။ အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ကဏ္ဍနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း သည် စီမံချက် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ခွဲခြမ်း သုံးသပ်ရာတွင် များစွာ အထောက်အကူပြုပါမည်။ Functional classification သည် ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန များအတွက် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော စီမံချက်များကို သိရှိနားလည်ရန် အထောက်အကူပြုပါမည်။ Economic classification သည် စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးရလဒ် ဖြစ်ထွန်းမှုများအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။

ကဏ္ဍကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း: (Functional Classification)

ဆောင်ရွက်မည့်စီမံချက်နှင့် စီမံချက်ဘတ်ဂျက်သည် (က) မည်သည့် ကဏ္ဍအောက်တွင် (ဥပမာ - စိုက်ပျိုးရေး၊ လျှပ်စစ် ကဏ္ဍ စသည်) ၊ (ခ) မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည် စသည်ဖြင့် ခွဲခြား သတ် မှတ်နည်း ဖြစ် ပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း: (Economic Classification)

စီမံချက်ဘတ်ဂျက်အမျိုးအစားသည် မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစားဖြစ်သည်ကို ဖေါပြခြင်းဖြစ် ပါသည်။

(၁) သာမန်အသုံးစရိတ် (Current Expenditure) ဥပမာ။ ။ လစာ၊ နေ့တွက်စရိတ်၊ လုပ်ငန်း လည်ပတ် စရိတ်၊ ငှားရမ်းခစသည်များ

(၂) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (Capital Expendiuture) ဥပမာ။ ။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ပုံသေဥယ်ယူရသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။

(၃) စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး အသုံးစရိတ် (Capacity Building Expenditure) ဥပမာ - ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းစသည့် အသုံးစရိတ်၊

(၄) လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့ (Humanitarian Support)

(ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ

ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးစီမံချက်များကို ကျေးရွာတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဦးစားပေးစီမံချက်များကိုအောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ဦးစားပေးစီမံချက်များ

ကဏ္ဍ	စီမံချက်	ရမှတ်	ဦးစား ပေး အဆင့်	စီမံကိန်းရှင်းလင်းချက်	မှတ်ချက်
၁။ အုပ်ချုပ် ရေး နှင့်စီမံ ခန့်ခွဲရေး	၁။ လမ်းတံတား ဖွံ့ဖြိုး မှု စီမံချက်	၉၄	၁		
၂။ အခြေခံ အဆောက်အဦ	၂။ ကျန်းမာရေးဖွံ့ ဖြိုး ရေး စီမံချက်	၈၉	၂		
၃။ ကျန်းမာ ရေး	၃။ စိုက်ပျိုးနည်း ပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်	၈၂	၃		
၄။ လူငယ်နှင့် အားကစား	၄။ သောက်ရေနှင့် သန့် ရှင်းရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံ ချက်	၈၀	၄		
၅။ စိုက်ပျိုး ရေး	၅။ သီးနှံအထွက် တိုးစီမံချက်	၇၇	၅		
၆။ ပညာရေး	၆။ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုး ရေး စီမံချက်	၇၄	၆		
၇။	၇။ ထိခိုက်လွယ်မှု အုပ်စုများဖွံ့ဖြိုးမှု	၇၂	၇		

ကဏ္ဍ	စီမံချက်	ရမှတ်	ဦးစား ပေး အဆင့်	စီမံကိန်းရှင်းလင်းချက်	မှတ်ချက်
	စီမံချက်				
၈။ စိုက်ပျိုးရေး	၈။ မွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်	၇၀	၈		
၉။ ပညာရေး	၉။ အသေးစား၀င်ငွေတိုးလုပ်ငန်းနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၆၈	၉		
၁၀။ အခြေခံအဆောက်အဦ	၁၀။ စိုက်ပျိုးရေးရရှိရေးစီမံချက်	၆၅	၁၀		
၁၁။စိုက်ပျိုးရေး	၁၁။ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်	၆၃	၁၁		
၁၂။ လူငယ်နှင့်အားကစား	၁၂။ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်	၆၀	၁၂		
၁၃။ သယံဇာတနှင့်သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်	၁၃။ သဘာ၀ဘေးလျော့ချရေး စီမံချက်	၅၈	၁၃		
၁၄။ စိုက်ပျိုး ရေး	၁၄။ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်	၅၅	၁၄		
၁၅။စိုက်ပျိုးရေး	၁၅။ မူ၀ါဒများ	၅၂	၁၅		

ကဏ္ဍ	စီမံချက်	ရမှတ်	ဦးစား ပေး အဆင့်	စီမံကိန်းရှင်းလင်းချက်	မှတ်ချက်
၁၆။အခြေခံအ ဆောက်အဦ	၁၆။ လျှပ်စစ်မီးလင်း ရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၅၁	၁၆		
၁၇။ စိုက်ပျိုးရေး	၁၇။ သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၅၀	၁၇		
၁၈။စိုက်ပျိုးရေး	၁၈။ ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်	၄၉	၁၈		
၁၉။စိုက်ပျိုးရေး	၁၉။စိုက်ပျိုးမြေဖွံ့ဖြိုး ရေး စီမံချက်	၄၈	၁၉		
၂၀။ ငွေကြေး	၁၀။ ဘဏ်နှင့်ငွေ ကြေးဝန်ဆောင်မှု	၄၇	၂၀		
၂၁။ထုတ်ကုန်လုပ် ငန်း (SMLE)	၂၁။ အသေးစား၀င်ငွေ တိုးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးမှု	၄၆	၂၁		

(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်ကာလ

ကျေးရွာလူထုက ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲထားသော ဦးစားပေးစီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် စီမံချက်ကာလကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲထားပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေး စီမံချက်ကာလများကို နှစ်စဉ် ပြုပြင်ရေးဆွဲပါမည်။ စီမံချက်ကာလ အပိုင်းအခြားကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်ကာလ

စဉ်	စီမံချက်	ဦးစားပေး အဆင့်	ကာလ ၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁	မှတ်ချက်
၁	လမ်းတံတားဖွံ့ဖြိုး မှု စီမံချက်	၁	√			√		
	ကျန်းမာရေးဖွံ့ ဖြိုး ရေး စီမံချက်	၂				√		
၃	စိုက်ပျိုးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှု	၃					√	
၄	သောက်ရေနှင့်သန့် ရှင်းရေး	၄			√			
၅	သီးနှံအထွက်တိုး မှု စီမံချက်	၅			√			
၆	ပညာရေးဖွံ့ဖြိုး ရေး စီမံချက်	၆			√			
၇	ထိခိုက်လွယ်မှု အုပ်စုများဖွံ့ဖြိုးမှု	၇						√
၈	မွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုး ရေး စီမံချက်	၈		√				
၉	အသေးစားဝင်ငွေ တိုးလုပ်ငန်းနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှု	၉			√			
၁၀	စိုက်ပျိုးရေ ရရှိရေးစီမံချက်	၁၀			√			
၁၁	စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်	၁၁				√		
၁၂	လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်	၁၂				√		
၁၃	သဘာဝဘေး လျော့ချရေး စီမံချက်	၁၃						√

စဉ်	စီမံချက်	ဦးစားပေး အဆင့်	ကာလ ၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁	မှတ်ချက်
၁၄	သဘာဝပတ်ဝန်း	၁၄					√	

စဉ်	စီမံချက်	ဦးစားပေး အဆင့်	ကာလ					မှတ်ချက်
			၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁	
	ကျင်ထိန်းသိမ်းရေး စီမံချက်							
၁၅	မူဝါဒများ	၁၅					√	
၁၆	လျှပ်စစ်မီးလင်း ရေး	၁၆					√	
၁၇	သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးဖွံ့ဖြိုးမှု	၁၇				√		
၁၈	ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်	၁၈					√	
၁၉	စိုက်ပျိုးမြေဖွံ့ဖြိုး ရေး စီမံချက်	၁၉					√	
၂၀	ဘဏ်နှင့်ငွေ ကြေးဝန်ဆောင်မှု	၂၀					√	
၂၁	အသေးစားဝင်ငွေ တိုးလုပ်ငန်းများ	၂၁					√	

၉။ ဘက်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဗျူဟာအစီအစဉ်

ဘက်ဂျက်အစီအစဉ်ကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘက်ဂျက်ကို အစီအစဉ် ရေးဆွဲချိန်တွင် ကုန်ကျစရိတ်ကိုအခြေခံ၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါသည်။ အမှန် တကယ်ကုန်ကျနိုင်မည့် ဘက်ဂျက်ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများများမှ နည်းပညာနှင့် ငွေကြေးအကူအညီများရယူ၍ ပြန်လည် တွက်ချက်သွားရန် လိုအပ်ပါမည်။ ဖော်ပြပါ ဘက်ဂျက် အစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာလူထုမှထည့်ဝင်သော လုပ်သားအင်အား၊ လုပ်ငန်းသုံး ကိရိယာများ၊ ပူးပေါင်း ပါဝင်သော အချိန်များကို ထည့် သွင်းတွက်ချက်ထားခြင်း မရှိပါ။

ဘက်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်

စဉ်	စီမံချက်	စုစုပေါင်း ခန့်မှန်း	သာမန်	ရင်းနှီးငွေအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်			လူသား

		ဘက်ဂျက် (ကျပ်)	အသုံးစရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး	ချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့
၁	လမ်းတံတားဖွံ့ဖြိုး မှု	၁		Â		
	ကျန်းမာရေးဖွံ့ ဖြိုး ရေး	၂		Â		
၃	စိုက်ပျိုးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃		Â		
၄	သောက်ရေနှင့်သန့် ရှင်းရေး	၄		Â		
၅	သီးနှံအထွက်တိုး မှု စီမံချက်	၅		Â		
၆	ပညာရေးဖွံ့ဖြိုး ရေး စီမံချက်	၆		Â		
၇	ထိခိုက်လွယ်မှု အုပ်စုများဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်	၇		Â		
၈	မွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုး ရေး	၈		Â		
၉	အသေးစားဝင်ငွေ တိုးလုပ်ငန်းနည်းပညာ	၉		Â		
၁၀	စိုက်ပျိုးရေ ရရှိရေးစီမံချက်	၁၀		Â		
၁၁	စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁၁		Â		
၁၂	လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်	၁၂			Â	
၁၃	သဘာဝဘေး လျော့ချရေး	၁၃				Â
၁၄	သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေး	၁၄				Â
၁၅	မူဝါဒများ	၁၅				
၁၆	လျှပ်စစ်မီးလင်း ရေး	၁၆		Â		
၁၇	သယ်ယူပို့ဆောင် ရေး	၁၇		Â		

၁၈	ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်	၁၈	Â
၁၉	စိုက်ပျိုးမြေဖွံ့ဖြိုး ရေး	၁၉	Â
၂၀	ဘဏ်နှင့်ငွေ ကြေးဝန်ဆောင်မှု စီမံချက်	၂၀	Â
၂၁	အသေးစားဝင်ငွေ တိုးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂၁	Â

(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုကျေးရွာလူထုကဦးဆောင်အကောင်ထည်ဖော်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်း အောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာ ကျေးရွာတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော စီမံချက်လုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကို အဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့ အစည်း အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များ ခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ စီမံချက်များ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်း သည် ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း၏ ပညာရေးအရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် စေ၍ လယ်သမား အဖွဲ့က ကျေးရွာ လယ်ယာကုန်ထုတ် လမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ရာ တွင် ဦး ဆောင် စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြား သော ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့ များကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သော အကူအညီများရယူ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်း ပညာရေး သင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်။လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်းလယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အထောက်အကူ ပြုလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှု ဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါ မည်။

(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိပ် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက် ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း တွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ် များ၏ ပါဝင်မှုမှာ အမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့များ (နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်များ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖော်ပြသော သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီက တာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏ တာဝန်သာဖြစ် ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီး ကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူ ပါမည်။ ဤကိစ္စ မျိုးတွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေး ကော်မတီသည် တာဝန် ပေးထား သောကော်မတီကို ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီး ကပ်ကပ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် အဖွဲ့ အစည်း ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေး အစီအစဉ် များ ထား ရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် လမ်းတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ကျေးရွာသူ/သား များထံမှ ထည့်ဝင်ငွေ ကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်။ ထို့အပြင် လမ်းပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာ သယ်ယူမည့် ပစ္စည်းများ ၏ပမာဏကို ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့သော စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ အဖွဲ့အား တာဝန်အပ်နှင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့် လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်း စသည် ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၁။ စီမံကိန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေအနေများအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ် စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ် သည့် အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော် သော နည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင်ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာ အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် သင့်တော် သော အဖွဲ့အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များတည် ဆောက်ပါမည်။

(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း (Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု(financial progress) တို့ကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ် စစ်ဆေးပါမည်။ ၄င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃) လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် ပါမည်။ ကြီးကြပ် စစ်ဆေး ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီ အသီးသီးတို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာ ကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေး သုံးသပ် ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦး သတင်းအချက် အလက်များ(Baseline)ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံ သတင်းအချက်အလက်များ သည် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာမည့် အညွှန်းကိန်း (indicator) များ ဖြစ်ပါမည်။ (၃)လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၄င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး တွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ (monitoring report) ကို ရွာလူထု အစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ရမည့် ကိစ္စများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။ (၃) လပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည် ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင် သင့် သော အဆိုပြုချက်များ၊
- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်း ယှဉ်၍)၊
- (၃) လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသား နှင့် ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲ များ၊ ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစုပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါ အချက်များကိုအဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၄င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမှုများ၊ ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သော အကူအညီ အထောက် အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(ခ) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလ နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေကို ဘက်စုံရှုထောင့် မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်တို့ဆောင်ရွက်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေများ ကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြား အသိပေး တင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ
  (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)
- သတင်းမီဒီယာများ
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင်သက်ဆိုင် သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များ ရယူနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ကိုလည်း ရရှိပါမည်။ဤအကြံပြုချက်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။

(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီ

ယခုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်စဉ် အစကနဦးကာလ တွင် အချိန်ပိုင်း အလိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ နည်းပညာ အကူအညီများကို မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း များထံမှ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

ရည်ညွှန်းချက်များ

၁။ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ ၂၀၁၅၊ မေ၊

၂။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေးအထောက်အကူပြု ဇယားများ

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	- ပင်တီးကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	- ကုန်းသာကြီ:
မြို့နယ်	- ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
စီမံချက်အမည် - ကျေးရွာတွင်းလမ်းကတ္တရာခင်းခြင်း	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလမ်းအခြေအနေသည် မြေသားလမ်းဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ရေတိုက် စားမှု ကြောင့်ဗွက်ထခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မိုးရာသီအချိန်တွင် ကျောင်းသား/ သူများ၊ တောင်သူ လယ်သမား များ သွားလာရခက်ခဲခြင်းများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။	
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက် (လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့်ဆန္ဒဖော်ပြ ရန်) လမ်းကောင်းသွားလျှင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျောင်းသား/သူများ သွားလာရလွယ်ကူခြင်း၊ တောင်သူ လယ်သမား များ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ လယ်ယာထုတ်ကုန်များ သယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။	
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက်ရောက်ရှိပြီးနောက်ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး များ) ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးဘဝအဆင့်အတန်းများ တိုးတက်လာမည်။ စိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ သွားလာနိုင်ပြီး လယ်ယာထုတ်ကုန်များ အရောင်းဈေးကွက်တွင် ယခင်ကထက်ပို၍ ဈေးကောင်းရရှိလာနိုင်ပြီး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။	
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်) ကျေးရွာ တွင်းလမ်း ကတ္တရာ ခင်းရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်။အလျား (၂၀၀၀) ပေ ၊ အနံ (၁၂) ပေ၊ ထု (၉) လက်မ ခင်းရန် လိုအပ်ပါမည်။	
စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• ကျပ် ၁၀ သန်း (ငွေသား) • ကျပ် ၁၀ သန်း (ငွေသား) • ကျပ် .....သန်း (ပစ္စည်း/လုပ်အား)	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ	ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)

	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၂၀၈	၂၁၈	၄၂၆	၁၅	၂၃	၅၈	၁၇	၁၁၃
အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ	၂၀၈	၂၁၈	၄၂၆	၁၅	၂၃	၅၈	၁၇	၁၁၃
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် –၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် – ၂၊ ဆင်းရဲ – ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ – ၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း (များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ် (ကော်မတီကိုယ်တိုင်၊ ကန်ထရိုက်ဌား) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွား မည်။
(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း ၂၀၁၇ –၂၀၁၈ ခုဘဏ္ဍာနှစ် (၅-၂-၂၀၁၈)
(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၂၀၁၇ –၂၀၁၈ ခုဘဏ္ဍာနှစ် (၆-၃-၂၀၁၈)
(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်ငွေအား ဥစ္စာဓနအဆင့်အလိုက် ခွဲဝေချကာ ကောက်ခံသွားပါမည်။
(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ လမ်းခင်းပြီးချိန်မှစ၍ ပြီးဆုံးချိန်အထိကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများမှ ထိန်းသိမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသူ/သားများထံမှ အလှူခံ၍ လမ်းရည်ရွယ်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ပျက်စီးမှု လျော့နည်းစေရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ ကျေးရွာသူ/သားများ ပူးပေါင်းထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဧယား (၄၅) ပင်တီးကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
၁	❖ ပညာရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်					
	• လက်ရှိစာသင်ကျောင်းဆောင်များ ဟောင်းနွမ်း ပျက်စီးနေသည်။	• သက်တမ်းမှာ ၂၀ နှစ် ကျော် နေပြီဖြစ်သည်။	• ဒေသထွက် ဆောက်လုပ် ရေးပစ္စည်းများ ဖြစ်သော သဲ၊ ကျောက်၊ သစ်စသည် တို့ကို အလုံအလောက် ရရှိ နိုင်သည်။ ကျေးရွာမှ လုပ်အား၊ ပစ္စည်း၊ငွေသား ကို အနည်းဆုံး ၂၀% ထည့် ဝင် နိုင်သည်။	• အရင်းအနှီးမတတ်နိုင်ပါ။ • နည်းပညာအားနည်းသည်။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာန နမှ တဆင့် မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ သို့ တင်ပြခြင်း။	• စာသင်ကျောင်းဆောင် သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း
	• စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုမရှိ။ အားနည်းသည်။	• ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိ သောကြောင့် ကျောင်းသားများ လုံခြုံမှုမရှိ။ ကျောင်းစည်းကမ်းထိန်း သိမ်းရန်လည်း အခက် အခဲရှိသည်။	• ဆောက်လုပ်ရေးဒေသပစ္စည်း များ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်။ ဆောက် လုပ်ရေးကျွမ်း ကျင်သော ပန်းရံ၊ လက် သမားများ ရှိသည်။ • ကျေးရွာမိဘဆရာအသင်း၏ လှုပ်ရှားမှု ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု ကောင်းသည်။	• အရင်းအနှီးမတတ် နိုင် ကြပါ။	• ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ဆောင်ရွက်ပေးသောအဖွဲ့များ ပညာ ရေးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ရံပုံငွေ ရရှိ အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	• ကျောင်းခြံစည်းရိုး ဆောက် လုပ် ခြင်း။
၂	❖ ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်					

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	• တိုင်းရင်းဆေးဖေါ်ထုတ်နိုင်ခြင်း၊ အသုံးချ နိုင်ခြင်းမရှိ။ • ဓါတုဆေးများကိုအသုံး ပြုခြင်းဖြင့် ကုန် ကျစရိတ်များသည့်အပြင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ကိုလည်း ခံစားကြ ရ သည်။	• ကျေးရွာတွင် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များရှိသော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိ။	• ကျေးရွာတွင် သဘာဝ ပေါက်ပင်ဆေးဖက် ဝင် အပင်များနှင့် တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်။ • တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် နှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ ရှိ သည်။	• နည်းပညာဗဟုသုတ မရှိ။ • သင်တန်းတက်ရန်အဆက် အသွယ်မရှိကြပါ။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီ ဌာနနှင့် ဆက်သွယ် ၍ နည်းပညာရယူခြင်း။	• တိုင်းရင်းဆေးသင်တန်း
	❖သောက်ရေနှင့် သန့်ရှင်းရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• သန့်ရှင်းသော သောက်ရေလုံလောက်မှုမရှိ။	• ကျေးရွာတွင် သောက်ရေထွက်များမရှိပါ။	• မြေအောက်ရေရရှိနိုင် သည်။	• အရင်းအနှီးမရှိပါ။ • နည်းပညာအားနည်းသည်။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	• သောက်ရေသန့် ရရှိရေး • အဝီစိစက်ရေတွင်းတူးဖေါ်ခြင်း
	❖ကျေးရွာလမ်းတံတား ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း/ပျက်စီးနေခြင်း	• မြေသားလမ်းဖြစ်နေ ခြင်း • မိုးရာသီတွင်ရေနုတ်မြောင်းမရှိ၍မိုးရေစီးရေလာမကောင်းခြင်း။ • လူအများစည်းကမ်းမဲ့လမ်းမပေါ်အမှိုက်ပစ် ခြင်း။	• ကျေးရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိခြင်း(ငွေ+လုပ်အား+ပစ္စည်း) • ဒေသတွင်းကျင်း/ကျောက်/ဂဝံ အလွယ် တကူရရှိနိုင် ခြင်း	• အရင်းနှီးမတက်နိုင်ခြင်း • နည်းပညာအားနည်းခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်အဆိုပြုတင်ပြခြင်း	• ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း/အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

	• ရွာချင်းဆက်လမ်းမ ကောင်းခြင်း/ပျက်စီး နေခြင်း	• မြေသားလမ်းဖြစ်နေ ခြင်း • မိုးရာသီတွင်ရေနုတ်မြောင်း မရှိ၍မိုးရေစီးရေလာ မကောင်းခြင်း။	• ကျေးရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိ ခြင်း (ငွေ+လုပ်အား+ပစ္စည်း) • ဒေသတွင်းဂျင်း/ကျောက် /ဂဝံအလွယ် တကူရရှိ နိုင် ခြင်း	• အရင်းနှီးမတက်နိုင် ခြင်း • နည်းပညာအားနည်း ခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်အဆိုပြုတ င်ပြခြင်း	• ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း/အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း
	• **သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်**					
	• ပြင်ဦးလွင်နှင့် ကျေးရွာ မှာ ကတ္တရာလမ်းရှိ သော်လည်း သွားလာ ရန် ခက်ခဲပြီး ကုန်ကျစ ရိတ်များသည်၊	• ရွာသူ/သားများ စိုက်မွေး ထုတ်ကုန်များ သယ်ယူ ခြင်းနှင့် အခြား လူမှုရေး ကိစ္စများအတွက် သွား လာရာတွင် စင်း လုံးငှါး ယာဉ်များဖြင့် ငှါးရမ်း သွားလာရသော ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များခြင်း၊ အချိန်မရွေး သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း	• မြို့သို့ သွားလာရန် လမ်း ကောင်းသည်။ • အချိန်မရွေး၊ ယာဉ်မျိုးစုံ သွားလာနိုင်သည်။ • လုံခြုံရေးကောင်းသည်။	• ပုံမှန်သွားလာသည့်အများ ပြည်သူသုံးဘတ်စ် ကား လိုင်းမရှိပါ။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မ တီသို့ တင်ပြခြင်း	• ပုံမှန်ဘတ်စ်ကားလိုင်း ပြေးဆွဲပေးရန်။
	❖**လျပ်စစ်နှင့် စွမ်းအားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်**					
	• ကျေးရွာ၏ ပညာရေး၊ လူမှုရေး နိမ့်ကျလျက် ရှိသည်။	• ကျေးရွာတွင် လျပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် လူနေမှု နှင့် လူမှုရေးနိမ့်ကျလျက် ရှိသည်။	• နိုင်ငံတော်လျပ်စစ်မီး လိုင်း မှာ ( ) အကွာ အဝေးတွင်သာ ရှိသည်။ • ကျေးရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်မှု ရှိခြင်း(ငွေ+လုပ်အား+ပစ္စ ည်း) ထည့်ဝင်နိုင်သည်။	• အရင်းနှီးမတက်နိုင် ခြင်း • နည်းပညာအားနည်း ခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်အဆိုပြုတင်ပြ ခြင်း	• ကျေးရွာလျပ်စစ်မီးလင်း ရေး
	❖ **စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေးရှိရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်)**					
	• စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက် မှုမရှိ။	• ဆည်မြောင်း/ မိုး ရေ လျှောင်ကန် များမရှိ သောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေ	• တစ်နှစ်ပါတ်လုံးရေရရှိ နိုင်သော ရေအရင်းအမြစ် ရှိသည်။	• အရင်းနှီးမတက်နိုင် ခြင်း • နည်းပညာအားနည်းခြ	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ် စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်	• ဆည်မြောင်းဆောက်လုပ် ခြင်း

		မရနိုင်ကြ ပါ။		င်း	အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း	
	❖ စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံအထွက်တိုး ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• အချိန်မီထွန် ယက် စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း မရှိ။ သီးနှံအထွက်နှုန်းနည်းသည်။	• ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားနှင့် လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာ လုံ လောက်မှုမရှိသော ကြောင့် အချိန်မီထွန် ယက် စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း မရှိ။	• ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားများကို ဒေသအတွင် အလွယ်တ ကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်။ • ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားများနှင့် လုပ်ငန်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိသည်။ • လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာ ရောင်းချသောကုမ္ပဏီများ ဒေသအတွင်း ရှိသည်။	• အရင်းနှီး မတက်နိုင်ကြပါ။ • အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ရန် အဆက်အသွယ်မရှိပါ။ • အရစ်ကျဝယ်ယူရန် လယ် ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံ (၇) လိုအပ်သည်။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း။ • ပုဂ္ဂလိကဘဏ်၊ အစိုးရဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	• လယ်ယာသုံး စက်ကရိယာ အရစ်ကျ ရောင်းချ/ဝယ်ယူခြင်း/ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
	❖စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ရောဂါပိုးမွှား ကျရောက်ပျက်စီးမှုများသည်။ ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနိုင်ခြင်းမရှိ။	• သဘာဝအရရောဂါပိုးမွှားကျနှိင်သည့်အခြေအနေ များပေါင်းဆုံဖြစ်ပေါ်ခြင်း • ပိုးသတ်ဆေးများကို စနစ်တကျ သုံးစွဲတတ်ခြင်းမရှိ။	• စိုက်ပျိုးရေးဌာနရှိ ခြင်း။ • စိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီ များရှိခြင်း။	• စိုက်ပျိုးရေးဌာနတွင် ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်း နည်းခြင်း • ကုမ္ပဏီများ မိမိဆေးရောင်းရရေးသာ အလေးထားခြင်း	• သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများထံမှ နည်းပညာအကူအညီရယူခြင်း • ဝန်ဆောင်မှုပြည့်ဝစွာရရန်စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ အားချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်။	• ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း သင်တန်း
	• ဒေသတွင်း မြေယာများ သိမ်းဆည်းခံရမှုများရှိ သည်။	• ဒေသခံတောင်သူများ မြေယာဥပဒေနှင့် ပါတ်သက်သော ဗဟုသုတ နည်းသောကြောင့် ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိကြပါ။	• မြေစာရင်းနှင့် မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာနတွင် ပညာရှင်များရှိသည်။	• အချိတ်အဆက်၊ အဆက်အသွယ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု အားနည်းသည်။	• သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပညာရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အသိပညာပေးခြင်း။	• လယ်ယာမြေဥပဒေသင်တန်း
	❖ မွေးမြူရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• ဆင်းရဲသားမိသားစု	• ဆင်းရဲသားမိသားစုများ	• စိုက်ပျိုးရေးမှ စွန့်ပစ်အ	• အရင်းနှီး မတက်နိုင်ကြ	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ	• ဆင်းရဲသားများ တစ်ပိုင်၊

	များ မွေးမြူရေးမှ ဝင်ငွေ ရရှိမှု နည်းသည်။	အိမ်မွေးတိရစ္ဆာမွေးမြူနိုင်ခြင်းမရှိ။	စာများလုံလောက်စွာ ရရှိနိုင် သည်။ • မွေးမြူရန်မြေနေရာအလုံအလောက်ရှိသည်။	ပါ။ • ရာသီရောဂါများ ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်လေ့ရှိပြီး နည်းပညာဝန်ဆောင်မှု အားနည်းသည်။ • သားသတ်လိုင်စင်၏ မတရားခေါင်းပုံဖြတ်မှုခံရသည်။	တဆင့် မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း • တိမ်းကုဋ္ဌာန နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ခြင်း	တစ်နိုင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာ ဒေသ ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ နွား မွေးမြူခြင်း။
	❖ ဈိုက်-မွေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• ဆင်းရဲသားမိသားစုများ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးပြီး မိသားစုဝင်ငွေ နည်းပါးသည်။	• ဒေသတွင်းစက်ရုံအလုပ်ရုံများမရှိခြင်း။ •ဒေသတွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းကြီးများမရှိခြင်း။ •ဒေသခံများအခြေခံပညာအားနည်းခြင်း။ •ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတတ်ပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအားနည်းခြင်း။	• အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်ယူရန် ဒေသအတွင်း နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူများ ရှိသည်။ သင်တန်းကျောင်းများရှိသည်	• ဆင်းရဲသားများသင်တန်းကုန်ကျစရိတ် နှင့် အချိန်မတတ်နိုင်ကြပါ။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း	▪ အလုပ်အကိုင်၊အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် မူဝါဒဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု တင်ပြတောင်းဆိုခြင်း ▪ စက်ချုပ်နှင့် အိမ်တွင်းမှုသင်တန်း သစ်၊ဝါး၊ကြိမ်ကုန်ချော ယက်သင်တန်း
	❖ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက်ချေးငွေရရှိနိုင်မှုခက်ခဲ ခြင်း။	• အစိုးရဌာနချေးငွေများတွင် ကန့်သတ်ချက်များသဖြင့်အဆင်မပြေ။ • ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ အာမခံမပါလျှင် မချေး။ • အသေးစားငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များ ရွာတိုင်းမရောက်။	• ချေးငွေလိုအပ်သူ များစွာရှိသည်။	• ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မှုအားနည်းနေသေးခြင်း။ • လက်ရှိချေးငွေမူဝါဒများမှာ တောင်သူများနှင့် ကိုက်ညီမှု အားနည်းနေသေးခြင်း။	• လုပ်ငန်းအလိုက် အစု အဖွဲ့များ ခိုင်မာစွာ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်ဆောင်ရွက်ပြီး အစုအဖွဲ့စနစ် ဖြင့် ဘဏ်နှင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ • ပြင်ပငွေကြေးအဖွဲ့ အ	▪ ဘဏ်များ၊ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် စီစဉ်ခြင်း၊ – လုပ်ငန်းအလိုက်ကျစ်လစ်ခိုင်မာ သည့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြုစု ပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊

					စည်းများ၊ဘဏ်များ နှင့် ကျေးရွာရှိလုပ်ငန်းအခြေပြုအစုအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးစီစဉ် ဆက်သွယ်တင်ပြခြင်း၊	– ဤအဖွဲ့အများနှင့် ဘဏ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပြင်ပ ငွေကြေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများတောင်း ခံခြင်း၊ – လက်ရှိအစိုးရဌာနများမှ ထုတ်ချေး နေသည့် ချေးငွေများပိုမိုထိရောက်သွက်လက်စေရန် တင် ပြတောင်း ဆိုခြင်း၊ – မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်း – အဆင်းရဲဆုံးများအတွက် ရံပုံငွေထူထောင်ခြင်း
	❖သဘာဝဘေးလျော့ချမှု ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်					
	• မီးဘေးအန္တရာယ်အချိန် မရွေးရှိသည်။	• အချိန်မရွေး မီးလောင်မှုအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည်။	• လူအများသတိမူမိကြသည်။	• လက်ရှိ ကာကွယ်နည်းများမှာ ထိရောက်မှုမရှိ။	• မီးသတ်ဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	• မီးသတ်ကားထူထောင်ခြင်း မီးသတ်ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လက်ဆွဲမီးသတ်စက်ထူထောင်ခြင်း။
	• ကျေးရွာအနီးသစ်တော များ တဖြည်းဖြည်း ပြုန်းတီးလာသည်။	• ကျေးရွာပိုင်သစ်တော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းနိုင်မှု အားနည်းသည်။	• ကျေးရွာမှ သစ်တောထိန်းသိမ်းရန်အရေးကြီးကြောင်းသတိမူမိကြသည်။	• စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းသည်။	• သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ သစ်တော ပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်း	• လူထုထင်းစိုက်ခင်း ထူထောင်ခြင်း • ကျေးရွာသစ်တော ထိန်းသိမ်းခြင်း • ပုဂ္ဂလိက ကျွန်းစိုက်ခင်း ထူထောင်ခြင်း

	❖မူဝါဒများကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
၁	လူအများစိတ်ဝင်စားသော ကမ္ဘာဘေလုံးဗိုလ်လုပွဲ၊ လက်ဝှေ့ပွဲ၊အားကစားပြိုင်ပွဲ၊ သတင်းစသည် တို့ကို ဆင်းရဲသားများ ကြည့်ရှု နိုင်ခြင်းမရှိ။	ကမ္ဘာ ဘေလုံးဗိုလ်လုပွဲ၊ လက်ဝှေ့ပွဲ၊ အားကစားပြိုင်ပွဲ၊ သတင်းရုပ်သံလိုင်းများကို Skynet ကဲ့သို့ ရုပ်သံလိုင်းများ မှသာ ထုတ်လွှင့်ပေးပြီး ကုန်ကျစရိတ်မြင့်သောကြောင့် လူအများ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိ။ လက်ရှိအခမဲ့ ထုတ်လွှင့်သော ရုပ်သံလိုင်းများမှာ ကြော်ငြာ များနေပြီး လူထုအားဖျော်ဖြေ မှု၊ အသိပညာပေးမှု၊ ပညာ ပေးမှု အား နည်းနေသည်။	• အစိုးရအခမဲ့ ရုပ်သံလိုင်းများ ရှိသည်။	• နိုင်ငံတော်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အားနည်းပြီး Skynet ၏ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုခံနေရသည်။	• လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခြင်း	• လူအများစိတ်ဝင်စားသော ကမ္ဘာ ဘေလုံး ဗိုလ်လုပွဲ၊ လက်ဝှေ့ပွဲ၊ အားကစားပြိုင်ပွဲ၊ သတင်းစသည် တို့ကို နိုင်ငံတော်မှ အခမဲ့ ရုပ်သံလိုင်းများ ထုတ်လွှင့် ပြသပေးရန်။

ဇယား (၄၅) ပင်တီးကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
၂	❖ ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်					
	• တိုင်းရင်းဆေးဖေါ်ထုတ်နိုင်ခြင်း၊ အသုံးချ နိုင်ခြင်းမရှိ။ • ဓါတုဆေးများကိုအသုံး ပြုခြင်းဖြင့် ကုန် ကျစရိတ်များသည့်အပြင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ကိုလည်း ခံစားကြ ရ သည်။	• ကျေးရွာတွင် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များရှိသော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိ။	• ကျေးရွာတွင် သဘာဝ ပေါက်ပင် ဆေးဖက် ဝင် အပင်များနှင့် တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်။ • တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် နှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ ရှိ သည်။	• နည်းပညာဗဟုသုတ မရှိ။ • သင်တန်းတက်ရန်အဆက် အသွယ်မရှိကြပါ။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီ ဌာနနှင့် ဆက်သွယ် ၍ နည်းပညာရယူခြင်း။	• တိုင်းရင်းဆေးသင်တန်း
	❖သောက်ရေနှင့် သန့်ရှင်းရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• သန့်ရှင်းသော သောက်ရေလုံလောက်မှုမရှိ။	• ကျေးရွာတွင် သောက်ရေထွက်များမရှိပါ။	• မြေအောက်ရေရရှိနိုင် သည်။	• အရင်းအနှီးမရှိပါ။ • နည်းပညာအားနည်းသည်။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	• သောက်ရေသန့် ရရှိရေး • အဝီစိစက်ရေတွင်းတူးဖေါ်ခြင်း
	❖ကျေးရွာလမ်းတံတား ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					

ဇယား (၄၅) ပင်တီးကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ

	• ရွာတွင်းလမ်းမ ကောင်းခြင်း/ပျက် စီးနေခြင်း	• မြေသားလမ်းဖြစ်နေ ခြင်း • မိုးရာသီတွင်ရေနုတ်မြော င်းမရှိ၍မိုးရေစီးရေလာ မကောင်းခြင်း။ • လူအများစည်းကမ်းမဲ့ လမ်းမပေါ်အမှိုက်ပစ် ခြင်း။	• ကျေးရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိ ခြင်း(ငွေ+လုပ်အား+ပစ္စည်း) • ဒေသတွင်းကျင်း/ကျောက် /ဂဝံ အလွယ် တကူရရှိ နိုင် ခြင်း	• အရင်းနှီးမတက်နိုင် ခြင်း • နည်းပညာအားနည်း ခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်အဆိုပြုတင်ပြ ခြင်း	• ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင် ခြင်း/အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
	• ရွာချင်းဆက်လမ်းမ ကောင်းခြင်း/ပျက် စီး နေခြင်း	• မြေသားလမ်းဖြစ်နေ ခြင်း • မိုးရာသီတွင်ရေနုတ်မြော င်းမရှိ၍မိုးရေစီးရေလာ မကောင်းခြင်း။	• ကျေးရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိ (ငွေ+လုပ်အား+ပစ္စည်း) • ဒေသတွင်းကျင်း/ကျောက် /ဂဝံအလွယ် တကူရရှိ နိုင်	• အရင်းနှီးမတက်နိုင် ခြင်း • နည်းပညာအားနည်း ခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်အဆိုပြုတင်ပြ ခြင်း	• ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း/အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း
	• **သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်**					
	• ပြင်ဦးလွင်နှင့်ကျေးရွာ မှာ ကတ္တရာလမ်းရှိ သော်လည်း သွားလာ ရန် ခက်ခဲပြီး ကုန်ကျစ ရိတ်များသည်၊	• ရွာသူ/သားများ စိုက်မွေး ထုတ်ကုန်များ သယ်ယူ ခြင်းနှင့် အခြား လူမှုရေး ကိစ္စများအတွက် သွား လာရာတွင် စင်း လုံးငှါး ယာဉ်များဖြင့် ငှါးရမ်း သွားလာရသော ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များခြင်း။	• မြို့သို့ သွားလာရန် လမ်း ကောင်းသည်။ • အချိန်မရွေး၊ ယာဉ်မျိုးစုံ သွားလာနိုင်သည်။ • လုံခြုံရေးကောင်းသည်။	• ပုံမှန်သွားလာသည့်အများ ပြည်သူသုံးဘတ်စ် ကား လိုင်းမရှိပါ။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မ တီသို့ တင်ပြခြင်း	• ပုံမှန်ဘတ်စ်ကားလိုင်း ပြေးဆွဲပေးရန်။

ဇယား (၄၅) ပင်တီးကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	❖**လျပ်စစ်နှင့် စွမ်းအားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်**					
	• ကျေးရွာ၏	• ကျေးရွာတွင် လျပ်စစ်	ကျေးရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိခြ	• အရင်းနှီးမတက်နိုင်	• ကျေးလက်ဦးစီး ဌာနနှင့်	• ကျေးရွာလျပ်စစ်မီးလင်း ရေး

	ပညာရေး၊ လူမှုရေး နိမ့်ကျလျက် ရှိသည်။	မီး မရှိသောကြောင့် လူနေမှု နှင့် လူမှုရေး နိမ့်ကျလျက် ရှိသည်။	င်း(ငွေ+လုပ်အား+ပစ္စည်း) ထည့်ဝင်နိုင်သည်။	ခြင်း • နည်းပညာအားနည်း ခြင်း	ချိတ်ဆက်အဆိုပြုတင်ပြ ခြင်း	
	❖ **စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေရှိရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်)**					
	• စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်မှုမရှိ။	• ဆည်မြောင်း/ မိုး ရေလျှောင်ကန် များမရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေ မရနိုင်ကြ ပါ။	• တစ်နှစ်ပါတ်လုံးရေရရှိနိုင်သော ရေအရင်းအမြစ် ရှိသည်။	• အရင်းနှီးမတက်နိုင်ခြင်း • နည်းပညာအားနည်းခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ် စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း	• ဆည်မြောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
	❖ **စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံအထွက်တိုး ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်**					
	• အချိန်မီထွန် ယက် စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း မရှိ။ သီးနှံအထွက်နှုန်းနည်းသည်။	• ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားနှင့် လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာ လုံ လောက်မှုမရှိသော ကြောင့် အချိန်မီထွန် ယက် စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း မရှိ။	• ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားများကို ဒေသ အတွင် အလွယ်တ ကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်။ • ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားများနှင့် လုပ်ငန်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိ • လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာ ရောင်းချသောကုမ္ပဏီများ ဒေသအတွင်း ရှိသည်။	• အရင်းနှီး မတက်နိုင်ကြပါ။ • အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ရန် အဆက်အသွယ်မရှိပါ။ • အရစ်ကျဝယ်ယူရန် လယ် ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံ (၇) လိုအပ်သည်။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း။ • ပုဂ္ဂလိကဘဏ်၊ အစိုးရဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	• လယ်ယာသုံး စက်ကရိ ယာ အရစ်ကျ ရောင်းချ/ ဝယ်ယူခြင်း/ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ဇယား (၄၅) ပင်တီးကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	❖**စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်**					
	• စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ရောဂါပိုးမွှားကျ	• သဘာဝအရရောဂါပိုး မွှားကျန်ရှိသည့်အခြေ	• စိုက်ပျိုးရေးဌာနရှိ ခြင်း။ • စိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီ များရှိ	• စိုက်ပျိုးရေးဌာနတွင် ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်း နည်း	• သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများထံမှ နည်းပညာ	• ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်း သင် တန်း

	ရောက်ပျက်စီးမှုများသည်။ထိရောက်စွာကာကွယ်နှိမ်နှင်းနိုင်ခြင်းမရှိ။	အ နေ များပေါင်းဆုံဖြစ်ပေါ် ခြင်း • ပိုးသတ်ဆေးများကို စနစ်တကျ သုံးစွဲတတ်ခြင်းမရှိ။	ခြင်း။	ခြင်း • ကုမ္ပဏီများ မိမိဆေးရောင်းရရေးသာ အလေးထားခြင်း	အကူအညီရယူခြင်း • ဝန်ဆောင်မှုပြည့်ဝစွာရရှိနိုင်ရေးဌာနနှင့် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ အားချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်။	
	• ဒေသတွင်းမြေယာများသိမ်းဆည်းခံရမှုများ ရှိ သည်။	• ဒေသခံတောင်သူများမြေယာဥပဒေနှင့် ပါတ်သက်သော ဗဟုသုတနည်းသောကြောင့် ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိကြပါ။	• မြေစာရင်းနှင့် မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာနတွင် ပညာရှင်များရှိသည်။	• အချိတ်အဆက်၊ အဆက်အသွယ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု အားနည်းသည်။	• သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပညာရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အသိပညာပေးခြင်း။	• လယ်ယာမြေဥပဒေသင် တန်း

ဇယား (၄၅) ပင်တီးကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	❖ **မွေးမြူရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်**					
	• ဆင်းရဲသားမိသားစုများ မွေးမြူရေးမှ ဝင် ငွေ ရရှိမှု နည်းသည်။	• ဆင်းရဲသားမိသားစုများ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာမွေးမြူနိုင်ခြင်းမရှိ။	• စိုက်ပျိုးရေးမှ စွန့်ပစ်အစာများလုံလောက်စွာ ရရှိနိုင် သည်။ • မွေးမြူရန်မြေနေရာအလုံအလောက်ရှိသည်။	• အရင်းနှီး မတက်နိုင်ကြ • ရာသီရောဂါများ ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်လေ့ရှိပြီး နည်းပညာဝန်ဆောင်မှု အားနည်းသည်။ • သားသတ်လိုင်စင်၏ မတရားခေါင်းပုံဖြတ်မှုခံရ	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း • တိမ်းကုဌာန နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ခြင်း	• ဆင်းရဲသားများ တစ်ပိုင်၊ တစ်နိုင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာ ဒေသကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ နွားမွေးမြူခြင်း။
	❖ **စိုက်-မွေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်**					
	• ဆင်းရဲသားမိသားစု	• ဒေသတွင်းစက်ရုံအလုပ်ရုံများမ	• အသက်မွေးဝမ်းကြော	• ဆင်းရဲသားများသင်တန်း	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ	▪ အလုပ်အကိုင်၊အခွင့်အလ

	များ အလုပ်အကိုင်ရှား ပါးပြီး မိသားစုဝင်ငွေ နည်းပါးသည်။	ရှိခြင်း။ •ဒေသတွင်းခရီးသွားလုပ် ငန်း ကြီးများမရှိခြင်း။ •ဒေသခံများအခြေခံပညာအား နည်းခြင်း။ •ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင် ရာ အတတ်ပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းခြင်း။	င်းပညာသင်ယူရန် ဒေသအ တွင်း နည်းပညာ ကျွမ်း ကျင်သူများ ရှိသည်။ သင် တန်းကျောင်းများရှိသ ည်	ကုန်ကျစရိတ် နှင့် အချိန် မတတ်နိုင်ကြပါ။	တဆင့် မြို့နယ်စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မ တီသို့ တင်ပြခြင်း	မ်းများ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် မူဝါဒဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု တင် ပြတောင်းဆိုခြင်း ▪ စက်ချုပ်နှင့် အိမ်တွင်းမှု သင်တန်း သစ်၊ဝါး၊ကြိမ် ကုန်ချော ယက်သင်တန်း

ဇယား (၄၅) ပင်တီးကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	❖ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စများအ တွက်ချေးငွေရရှိနိုင်မှု ခက်ခဲ ခြင်း။	• အစိုးရဌာနချေးငွေများ တွင် ကန့်သတ်ချက်များ သဖြင့်အဆင်မပြေ။ • ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ အာမ ခံမပါလျှင် မချေး။ • အသေးစားငွေကြေးဝန် ဆောင်မှုအဖွဲ့များ ရွာတိုင်း မရောက်။	• ချေးငွေလိုအပ်သူ များ စွာရှိသည်။	• ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မှုအား နည်းနေသေးခြင်း။ • လက်ရှိချေးငွေမူဝါဒများ မှာ တောင်သူများနှင့် ကိုက်ညီမှု အားနည်းနေ သေးခြင်း။	• လုပ်ငန်းအလိုက် အစု အ ဖွဲ့များ ခိုင်မာစွာ ဖြစ်ပေါ် လာစေရန်ဆောင်ရွက်ပြီး အစုအဖွဲ့စနစ် ဖြင့် ဘဏ် နှင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ • ပြင်ပငွေကြေးအဖွဲ့ အ စည်းများ၊ဘဏ်များ နှင့် ကျေးရွာရှိလုပ်ငန်းအခြေ	▪ ဘဏ်များ၊ ငွေကြေးဝန် ဆောင်မှု အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နိုင် ရန် စီစဉ်ခြင်း၊ – ဤအဖွဲ့အများနှင့် ဘဏ် များ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် များ၊ ပြင်ပ ငွေကြေး အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် နိုင်မည့် မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ ဆိုင်ရာပံ့ပိုး

					ပြုအစုအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးစီစဉ် ဆက်သွယ်တင်ပြခြင်း၊	မှုများတောင်း ခံခြင်း၊ – လက်ရှိအစိုးရဌာနများမှထုတ်ချေး နေသည့် ချေးငွေများပိုမိုထိရောက်သွက်လက်စေရန် တင် ပြ တောင်းဆိုခြင်း၊ – မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်း – အဆင်းရဲဆုံးများအတွက် ရံပုံငွေထူထောင်ခြင်း

ဇယား (၄၅) ပင်တီးကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	❖သဘာဝဘေးလျော့ချမှု ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်					
	• မီးဘေးအန္တရာယ်အချိန် မရွေးရှိသည်။	• အချိန်မရွေး မီးလောင်မှုအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည်။	• လူအများသတိမူမိကြသည်။	• လက်ရှိ ကာကွယ်နည်းများမှာ ထိရောက်မှုမရှိ။	• မီးသတ်ဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း	• မီးသတ်ကားထူထောင် မီးသတ်ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လက်ဆွဲမီးသတ်စက်ထူထောင်ခြင်း။
	• ကျေးရွာအနီးသစ်တော များ တဖြည်းဖြည်း ပြုန်းတီးလာသည်။	• ကျေးရွာပိုင်သစ်တော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းနိုင်မှု အားနည်းသည်။	• ကျေးရွာမှ သစ်တောထိန်းသိမ်းရန်အရေးကြီးကြောင်းသတိမူမိကြသည်။	• စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းသည်။	• သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ သစ်တော ပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်း	• လူထုထင်းစိုက်ခင်း/ • ကျေးရွာသစ်တော / • ပုဂ္ဂလိက ကျွန်းစိုက်ခင်း ထူထောင်ခြင်း
	လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်					
	လူအများစိတ်ဝင်စား	ကမ္ဘာ ဘောလုံးဗိုလ်လုပွဲ၊ လက်ဝှေ့ပွဲ၊	• အစိုးရအခမဲ့	• နိုင်ငံတော်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်	• လွတ်တော်သို့ တင်ပြ	• လူအများစိတ်ဝင်စားသော

	သော ကမ္ဘာဘေလုံး ဗိုလ် လုပွဲ၊ လက်ဝှေ့ပွဲ၊ အားက စားပြိုင်ပွဲ၊ သတင်းစ သည် တို့ကို ဆင်းရဲသား များ ကြည့်ရှု နိုင်ခြင်းမရှိ။	အားကစား ပြိုင်ပွဲ၊ သတင်းရုပ်သံလှိုင်း များကို Skynet ကဲ့သို့ ရုပ်သံလှိုင်းများ မှသာ ထုတ်လွှင့်ပေးပြီး ကုန်ကျ စရိတ်မြင့်သောကြောင့် လူအများ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း မရှိ။ လကိရှိအခမဲ့ ထုတ် လွှင့်သော ရုပ်သံလိုင်းများ လူထုအားဖျော်ဖြေ မှု၊ အ သိပညာပေးမှု၊ ပညာ ပေး မှု အား နည်းနေသည်။	ရုပ်သံလှိုင်း များ ရှိသည်။	နံမှု အားနည်းပြီး Skynet ၏ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုခံ နေရသည်။	ခြင်း	ကမ္ဘာ ဘေလုံး ဗိုလ်လုပွဲ၊ လက်ဝှေ့ပွဲ၊ အားကစား ပြိုင်ပွဲ၊ သတင်းစသည် တို့ကို နိုင်ငံတော်မှ အခမဲ့ ရုပ်သံလှိုင်းများ ထုတ်လွှင့် ပြသပေးရန်။