ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ပေါင်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဖြူဘကျေးရွာ၊ ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ


ပေါင်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ
သထုံမြို့နယ်
ကရင်ပြည်နယ်
မော်လမြိုင်မြို့နယ်
ပေါင်မြို့နယ်
မူနီပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ ၁ မိုင်
ပေါင်မြို့နယ်၏ကွင်းအညွှန်းပြမြေပုံ
ကုလားမတောင်ကြီးတိုင်း
ဒဂုံမြို့သစ်
ညွှန်ပြချက်
၁။ မြို့နယ် နယ်နိမိတ်
၂။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
၃။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ နယ်နိမိတ်
၄။ မီးရထားလမ်း
၅။ မော်တော်ကားလမ်း
၆။ မြစ်/ချောင်း
၇။ မြို့

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)




ဖြူဘကျေးရွာ၊ ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

၃။ ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ ဖြူဘကျေးရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)



ကျေးရွာသမိုင်းဝင်ကြောင်း

နှစ်	အကြောင်းအရာ	ရှင်းလင်းချက်
1767	ကတွံခြံမှာနှင့် တွဲလျက်ရှိရာ ပုဒို့ဖြောမှ ရဟန်း၊ ဣ၌ ထွက်ရှိထိုင်လာပြီး၊ အိုး၊ မျိုး သား၊ ချင်းများ တဖြည်းဖြည်း ရဟန်း ဣ၌လာပြီး၊ ဖြူဆေးပြက်ကွက်ဖြူဆေးလွှာဖြစ် လာသည်။	
1767	ပျဉ်းကွက် (၅) မယ်တော် ကာဇိုဆာဘုရား ကျောင်း လောင်ခဲ့ရှိခဲ့သည်။ ထမီဆိ မိဘား၊ ဆု များ၊ က ဆုထပ်ခိုင်း ကျိ ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒဘာဝ သား၊ ဒန္တာ ရပ်ထိမ်းတော် ဟည်း၊ ကောင်း၊ ဘောင် ကျောင်းများ ရှိကျိ ရကြောက်ရုံ၊ ပေါ်ကြ ကျိ ပျဉ်း ကွက် (၅) ဆို ရဟန်း၊ ဣ၌ဆောက်လုပ်ခဲ့ သည်။	
1982	ဖြူဆေ ဣ၌ကျော်ကြား ကစား များ၊ ဂတွက် ဝါး၊ ကျောင်း ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့ ကြသည်။	ကကျွဲ၊ ခို၊ ခိုး ဌာန၊ ပု ခို၊ ဆောင် ကျွဲ ဝါး၊ ကျောင်း ကျော် ဆောက်ခဲ့ သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်ချုပ်ပြဇယား


ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း) ဖြူဘကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	အနှစ်ချုပ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၅.၁၁.၁၉	၁၃၂	၁၆၇	ကျေးရွာမြေပုံအားကြည့်၍ကျေးရွာရှိအရင်းအမြစ်များသိရှိနိုင်သည်အပြင်ကျေးရွာလို အပ်ချက်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၅.၁၁.၁၉	၁၃၂	၁၆၇	ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မူတည်၍ကျေးရွာလူထု၏စီပွားရေးအခြေအနေ၊လူနေမှုအဆင့်အတန်းများကိုသိရှိနိုင်သည်။
၃။	အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၅.၁၁.၁၉	၁၃၂	၁၆၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသားအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်၊အမျိုးသမီးသုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များကို သိရှိနိုင်ပြီးမည်သည်အရင်းအမြစ်များပေါ်များကြောင်းသိရှိနိုင်သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၅.၁၁.၁၉	၁၃၂	၁၆၇	ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ဝင်ငွေအများဆုံးအချိန်၊ထွက်ငွေ အများဆုံးချိန်ကိုသိရှိပြီး၊ကျေးရွာတစ်ရွာ၏အသွင်အပြင်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၅.၁၁.၁၉	၁၃၂	၁၆၇	အမျိုးသမီးများ၏နေထိုင်မှုအခြေအနေ၊အမျိုးသား များ၏နေထိုင်အခြေအနေသိရှိပြီးနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၅.၁၁.၁၉	၁၃၂	၁၆၇	အဖွဲ့အစည်းများ၏ချိတ်ဆက်မှု၊ကျေးရွာလူထုအ ပေါ်အကျိုးပြုမှုများကိုသိရှိနိုင်သည်။

Scanned with CamScanner

၆။ ဖြူဘကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)


ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု

ဖြူဘကျေးရွာ

ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စုဖြူဘကျေးရွာတွင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လယ်၊ဥယျာဉ်ခြံများကိုအသုံးပြုကြသည်။လယ်ယာမြေအရင်းအမြစ်များအများအပြားရှိပြီးရေအရင်းအမြစ်အလွန်နည်းပါးသည်။လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်းရေအရင်းအမြစ်များသာလျော့နည်းလာသည်။ကျေးရွာတွင်ဘာသာရေးအုပ်စု၊လူမျိုးစုအုပ်စုများသည်သီးခြားစီမနေထိုင်ကြပါ။ကျေးရွာအတွင်းသို့ပြင်ပမှပြောင်းရွေ့မှုရှိပါသည်။ကျေးရွာမှပြည်ပသို့အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်လူများလည်းရှိပါသည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (ဖြူဘ)

အပျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	%
အဆင့်ငြိ	လယ်ဧက ၅၀၊ ကျောက် ၅၀ ကော၊ ဆပါ:ဂိတ်ခက်၊ တုန်ခက်၊ ဆန်ခက်၊ ဟုဘ် ရော့. ဆုံး:ဘန်ကျင်ကောင် ထော:နိုင်. ၁ကိုက်ကဖိုမွှေ(ပ)	၁၀၀.	၂၀%
ကယန် ကလတ်	ဆယ်ဧကော ၂၀၁၊ ကျောက်ခြံ ၁၀ကော၊ ပျဉ်ထောင်ပျဉ် ခင်း၊ တိုက်ပု၊ ခရုံကျပါ ထောက်ကျို၊ ကလေး:ဟုဘ် ရော့. ခဲ့:ခန်:ကျင်ကောင် ထော: နိုင်။	၁၅၀.	၃၀%
မစ္ဆေလ ဥပ်	လက်ယက်ကာစား၊ ငါးဖမ်းမြဲ ကလေ.ဆွေကို ဖွဲ့လတန်: ငါးကြဆီပါထော: နိုင်။ ကြက်၊ဘဲ ဟိုင်။	၂၅၀.	၅၀%
	စုစုပေါင်း	၅၀၀.	၁၀၀%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဂမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း


(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု
ဖြူဘကျေးရွာ

ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စုဖြူဘကျေးရွာတွင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အိမ်ထောင်စုပျမ်းမျှ(၂၅၀)အိမ်ထောင်စုမျှရှိသည်။မပြေလည်ရသည့်အကြောင်းမှာတစ်နိုင်တစ်ပိုင်စီးပွါးရေးပြုလုပ်ရန်အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ပညာအရည်အချင်းမရှိခြင်း၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။ထိုသူများကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင်အစည်းအဝေးများတက်ရောက်အောင်ဆော်သြစည်းရုံးပြီးလုပ်ငန်းခွဲပြုလုပ်ရာတွင်လဲလုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်း၊အလုပ်လုပ်ခွင့်များပေးခြင်းအားဖြင့်ထိုသူများအတွက်သာမကကျေးရွာတစ်ခုလုံးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်



ဒီဘဂင်းဒါမြင်ဝတ်ထိုင်းဘူးပြီးမှစိတ်ဟဒယဟား

(တတိယနှစ်ဆက်တိုက်)




- ဖြူ
- ဝဋ္ဌ.
- ဂိုဖဒါဒုံးပဋ္ဌာဉ်း
- ဖျော်ဆိုင်.
- ဂယ်ဒျူးဒါက်.
- လော်ပဟာဖြစ်ခြင်



- လဟာပဟာဖြစ်ခြင်
- လဟာဒုံးဒါက်
- ဒပါးဂိုက်ဒါက်
- ကား(ထော်ဟက်)
- ဆုံဒါက်
- ဂိုးဖွ.
- ဆိုင်ကယ်.
- ဝဋ္ဌ.

ဖြူဘာကျော်ကွာ



- လဟာပဟာဖြစ်ခြင်
- ဝဋ္ဌ.

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)


ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု

ဖြူဘကျေးရွာ

ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စုဖြူဘကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများအသုံးပြုပုံသောအရင်းအမြစ်များမှာအပ်ချုပ်စက်၊ရွှေ၊ငွေ၊အိမ်၊ဈေးဆိုင်၊အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ဆိုင်ကယ်တို့ဖြစ်သည်။အမျိုးသားများသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာကား၊လယ်ထွန်စက်၊လယ်ယာမြေ၊ခြံ၊စပါးရိတ်စက်၊ဆိုင်ကယ်၊ငွေ၊ဆန်စက်၊အိမ်များဖြစ်သည်။နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာဆိုင်ကယ်၊ငွေ၊အိမ်တို့ဖြစ်ကြသည်။အရင်းအမြစ်အများစုကိုအမျိုးသားများထိန်းချုပ်သည်။၄င်းအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ကြသည်။အကယ်၍အမျိုးသမီးများကအသုံးပြုပြီးအမျိုးသားများကထိန်းချုပ်သည်ဆိုလျှင်လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများဖြစ်လာနိုင်သည်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ၊ဆွေးနွေးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်



ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်


(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)


ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု **ဖြူဘကျေးရွာ**

ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စုဖြူဘကျေးရွာတွင်အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာလယ်၊ဥယျာဉ်ခြံဖြစ်သည်။အိမ်ထောင်စု(၄၀%)လောက်သည်ကျွဲလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးခန့်မှန်း(၂၅%)မျှရှိသည်။ကျွဲလုပ်ငန်းများကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးမလုပ်ကိုင်နိုင်ပါ။ကျွဲလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ကိုင်နိုင်သောသူများအနေဖြင့်ကျပန်း၊ငှက်မျှားဝယ်ခြင်းစသည်ဖြင့်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ဝင်ငွေအရဆင်းရဲသူများ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့်မသန်စွမ်းသူအိမ်ထောင်စုများသည်သူရင်းငှါး၊ကြံုရာကျပန်းအလုပ်များတွင်သာမှီခိုနေကြရသည်။လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက်လူတစ်ဦးလျှင်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ(၃၀၀၀မှ၅၀၀၀ကြား)ရကြသည်။ငှင်းတို့၏တစ်နှစ်တာဝင်ငွေသည်တစ်နှစ်တာအသုံးစရိတ်အတွက်လုံလောက်မှုမရှိပါ။ထိုမလုံလောက်မှုကိုချေးငွေများကိုအတိုးများဖြင့်ချေးသုံးပြီးဖြေရှင်းကြသည်။ကျွဲကျေးရွာတွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအဓိကပြဿနာများသည်အရင်းအနှီးနည်းခြင်းဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများမှာစက်ချုပ်ခြင်း၊ဈေးရောင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးများ၏ဝင်ငွေသည်အမျိုးသားအိမ်ထောင်ဦးစီးများ၏ဝင်နှင့်မတူပါပိုနည်းပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သောအဓိကပြဿနာများမှာအိမ်မှုကိစ္စတစ်ဖက်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရခြင်းဖြစ်သည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်




ပင်ကိုယ်ဒဏ်သင်ခြင်း
ဖြောကျေးဇူး

ပင့်ကူအိမ်ပုံသဏ္ဌာန်
ဖြူဖြာကျေးဇူး

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း


(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု
ဖြူဘကျေးရွာ

ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စုဖြူဘကျေးရွာတွင်ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းများအရအချက်တစ်ခုစီမှာအမျိုးသမီးတွေရရှိသောအမှတ်အခြေအနေကအမျိုးသားတွေနဲ့ကွဲပြားသွားသည်မှာရှေးရိုးအယူအဆများအားအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်ခုချိန်ထိလက်ခံထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းနှင့်အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမျိုးသမီးများရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများမှာအိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သားရေးသမီးရေးများကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျေးရွာအနေဖြင့်အမျိုးသမီးများအားအမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့်လုပ်အားခတန်းတူရသောမည်သည့်အလုပ်မျိုးမဆိုလုပ်ဆောင်သင့်ပြီးကျားမရေးရာအမြင်ဖွင့်သင်တန်းများများများပေးသင့်ပါသည်။

ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း

ဗင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်




Don
BNK
Lolc
Easy.

ဗင်းပုံစံ

(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု

ဖြူဘကျေးရွာ

ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စုဖြူဘကျေးရွာတွင်ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်များအရ စာရင်းထဲတွင်မပါဝင်သည့်အဖွဲ့များမရှိပါ။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊မီးသတ်၊အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊မိဘဆရာအသင်းနှင့်ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ပြည်သူ့စစ်၊မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့တို့သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ကြသည်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိုဂေါပကအဖွဲ့၊ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊သဒ္ဓါကြည်ဖြူဆွမ်းချက်အဖွဲ့၊ဓမ္မစကူလ်းအဖွဲ့တို့မှဆောင်ရွက်သည်။ဖွံ့ဖြိုးရေးမူလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ရေကော်မတီအဖွဲ့၊မီးကော်မတီအဖွဲ့တို့မှဆောင်ရွက်သည်။စီးပွါးရေးဆိုင်ရာကိုချေးငွေအဖွဲ့များ၊UNDPအဖွဲ့၊သမဂ္ဂါယမအသင်း၊လယ်/စီအဖွဲ့များကဆောင်ရွက်သည်။အမျိုးသမီးများနှင့်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများသည်မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့၊အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊သဒ္ဓါကြည်ဖြူဆွမ်းချက်အဖွဲ့၊ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီများအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ပါသည်။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်အဓိကပါဝင်နေသောအဖွဲ့မှာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊မီးကော်မတီ၊ရေကော်မတီ၊အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များသည်နာယက၊အကြံပေးနေအရာတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ဒေသခံအဖွဲ့များနှင့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုမှာအားကောင်းပါသည်။

၇။ ကော်မတီဂင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု

ဖြူဘကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးမောင်အေး	ကျေးရွာ/အုပ်စု စီထောက်ညွှန်ဌ	၉၉၇၅၇၀၇၃၁၀	
၂	ဒေါ်ခင်မျိုးသန့်	ကျေးရွာ/အုပ်စု စီထောက်ညွှန်ဌ	၉၆၈၁၆၇၂၂၆၈	
၃	ဒေါ်စမ်းစမ်းအေး	အုပ်စုစီထောက်အဖွဲ့ဝင်	–	
၄	ဒေါ်ပုံပုံအေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးညွှန်ဌ	–	
၅	ဦးတင်ဆန်း	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်	၉၇၇၆၇၀၅၁၄၃	
၆	ဒေါ်ခင်လှမော်	ကျေးရွာ/အုပ်စု ငွေစာရင်းကိုင်	၉၇၇၃၉၃၁၅၅၄	
၇	ဦးတင်လင်းမောင်	ဝယ်ယူရေးညွှန်ဌ	၉၂၅၅၂၀၂၂၈၄	
၈	ဒေါ်မိအေး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	၉၄၄၈၇၁၂၂၁၄	
၉	ဒေါ်သင်းသင်းနွယ်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	–	
၁၀	ဦးဝင်းရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးညွှန်ဌ	၉၇၆၄၁၃၇၆၆၇	
၁၁	ဒေါ်နှင်းဆီ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်	၉၇၉၂၀၈၉၂၇၃	
၁၂	ဦးဇော်မင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်	–	
၁၃	ဦးရွှေသိန်း	ဝေဖန်အကဲဖြတ်ညွှန်ဌ	–	
၁၄	ဒေါ်အုန်းမြင့်	ဝေဖန်အကဲဖြတ်အဖွဲ့ဝင်	–	
၁၅	ဦးအောင်နိုင်ဝင်း	ဝေဖန်အကဲဖြတ်အဖွဲ့ဝင်	–	
၁၆	ဦးထွေးလိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးညွှန်ဌ	–	
၁၇	ဒေါ်သန်းဆု	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်	၉၄၄၈၇၁၂၂၄၂	
၁၉	ဦးမိုးဇော်ဦး	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၉၂၆၈၉၉၆၇၁၀၆	
၂၀	ဒေါ်ထား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၉၉၅၇၆၉၄၃၁၄	

ဒေါ်အေးစန္ဒာငြိမ်း

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး

၉၇၅၁၉၉၄၄၃၁၂


ဒေါ်မိမေသဇင်ဦး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၉၇၉၈၀၄၆၆၂၈

Scanned with CamScanner

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ခိုး ခိုး သန့်	၀၅-၅၂၅ ၃၇၇ ၆၀၀	မြဝါဟုဉ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မွန်	မြို့နယ်	လျိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ပြဟ်ဘာ	ကျေးရွာ	ပြဟ်ဘာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---မဟာ--	၄၀၉	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ----	၅၁၅၅
လူမျိုးစု (၂) ----ပွဲ----	၁၈	ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) --ကရင်-- (၄) ကမ်ိ	၂	ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------	၅၆	ဘာသာရော ----------	
အခြား	၅၆၅		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	ကျား ၄၁၀ - မ (၈)		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား ၄၅၁) မ - ၂၅၇)	အိမ်ထောင်စုဝင် (၈၈)	
စစ်ဘေးရှောင်			

ရွာစုစုပေါင်းလူဦးရေ ၂၀ မိုးသောက်ရေ

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---မဟာ-	၁၇၂၄	၁၈၁၆
လူမျိုးစု (၂)---ပွဲ----	၄၀	၅၅
လူမျိုးစု (၃)--ကရင်---	၄	၄
အခြား ထောင်ကိ	၁၆၁	၁၄၆
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၁၄	၈၁

ရွာစုစုပေါင်းလူဦးရေ ကျား - ၁၉၃၅ မ - ၂၀၂၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☑		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☑		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) (ကွန်ကရစ်လမ်း) မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃ /မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၀ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ၀ ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ၀ ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဝေဘးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာဟွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ .....ရေလွှမ်းမှု (၂၀၁၆)

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) .....မိုးလုံးကျ..... ၃ ခါးဘက်

(၂) .....လယ်အုပ်..... ၄ တရားလက်ဖွဲ့သဘဖွဲ့ဖြိုးတိုး

(ဃ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ခိုင်ဆိုင်သန့် ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပေါင်မြို့

လက်မှတ် နေ့စွဲ 1.2.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မိအုပ်ပြည့်ဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ 1.2.2017

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အထောင့်(၃)	ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ အဓိကအခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဓိကအခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဓိကအခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဓိကအခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဓိကအခဲအတားအဆီးများ	
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်းအဆ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဖြေ အရေ အတွက်
၁				

	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနဖွဲ့	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ထေးပေးခန်း	☑		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက် ကလေးတွေနဲ့			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) (ကွန်ကရစ်လမ်း) မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-2012-/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-0-/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအတိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-0- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-0- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဂန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဂဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ပြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------
(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ----------


လက်မှတ် ----------

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ----------

လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
တံဆိပ်တုံး----
ရက်စွဲ------
ဖြူဘကျေးရွာ

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



အိမ်ထောင်စု - 588

အိမ်ထောင်စု - 597

လူဦးရေအင်း - 3326

ပုံစံ - ၉ - ၁ ကဲ့ရဲ့ရွာအားခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လခမ်းညွှန်ကြားရေးဌာနသို့ ပေးပို့ရာတွင်ဖြည့်သွင်းရမည့် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ဧရိယာအောင်မျှားအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရ ပြစ်၍ စောင်းခံရသည်။ ကွင်း ချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပြတ်ထက်အပည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမြစ်ပေါက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိန်ဘန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၆၃၄၃၇၇၆၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဝမ်ဘာဆင်ဦ
မြည့်နှန်းခြင်းဆေးကြီး မှန်	မြို့နယ် ဝါးခြင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဖြူဘက.	ကျေးရွာ ဖြူဘက.

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်တောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်တောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မမာ	563	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	566
လူမျိုးစု (၂) မွန်	3.	ဘာသာ (၂) ဟိန္ဒူ	31
လူမျိုးစု (၃) တအိမ်	31.	ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	17		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	161		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	1658	1668
လူမျိုးစု (၁) မမာ	1551	1558
လူမျိုးစု (၂) မွန်	13.	9
လူမျိုးစု (၃) တအိမ်	94	101
အခြား	-	-
အိမ်ထောင်စုစီး	483	114

(ခ) အခြေခံအဆောက်အဦ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☑	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☑			အခြား	
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☑	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြွေးလမ်း ကျောက်ခင်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း မြေသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း လူသွားလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာမှဖြေပြီးမှစမံချက်

(၁) လူတုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမှဖြေပြီးမှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို ဖြေ့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၀) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို၌ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်--၁.၅--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----၅မိနစ်---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----၅မိနစ်---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(၁၀) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ---လေ့ပြင်ရေကြီးခဲ့ဖူး

(၁၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဘိုးလင်းရေးကော်မတီ

(၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့.

(၁၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး


ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

လက်မှတ် ဝေနှံ့မြို့ 23.8.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် Mi May Thazin Oo
Community Facilitator
NCDDP (Paung)

လက်မှတ် နေ့စွဲ 23.8.18.

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)`



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ခြဲ.ခိုးဘုန်.	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၉၇၉၃၇၇ ၆၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ဖြဖြမေဘာသစ်ခြဲ.
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မွန်	မြို့နယ် ဝေါငဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ဖြူဘ.	ကျေးရွာ ဖြူဘ.

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-မဟာ	563.	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	566.
လူမျိုးစု (၂)-မွန်	3.	ဘာသာ(၂)-ဟိန္ဒူ	31.
လူမျိုးစု (၃)-ထပ်လ.	31.	ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	17.		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	161		
စစ်ဘေးရှောင်			

Scanned with CamScanner

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	1658.	1668.	3326.
လူမျိုးစု (၁)-မရမာ	1551	1558.	3109
လူမျိုးစု (၂)-ပို့	13.	9.	22.
လူမျိုးစု (၃)-တရုတ်လူမျိုး	94	101	195.
အခြား	-	-	-
အိမ်ထောင်စုစီး	483	114	597.

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☑	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑	ဟိန္နူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြို့ကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

Scanned with CamScanner

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☑	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်------- မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ၊ မသိပါ

Scanned with CamScanner

(၉) ဝင်ငွေအကျွမ်းအဝင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှဌေးကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၆---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဌေးကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃ နာရီ-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------၅ နာရီ----------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ---လေဖြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ပြည်လင်းရေးဝက်ဖက်---:

(၂) ---ကျေးရွာပျဉ်ဖြိုးရေးအဖွဲ့---

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ပေါင်းပြုံ

ကျေးရွာဆေါင်းဆောင်

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၅.၁၁.၁၅

Mi May Thazin Oo
Community Facilitator
NCDDP (Paung)


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၅.၁၁.၁၅

Scanned with CamScanner

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်၊

ဝည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မိုးသူပြည့် ၂၀၉

နေ့စွဲ ၃.၉.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ မဟာစက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
မြေနယ် ကလိ	မြေနယ် ကလိ	ကျေးရွာအုပ်စု မြဝေး	ကျေးရွာ မြဝေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၉.၂၀၁၇	၃.၉.၂၀၁၇	၁၁၃	၂၀၁	၃၁၄	ဗမာ ၃၁၄
၂။ ကျေးရွာခွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၉.၂၀၁၇	၄.၉.၂၀၁၇	၈၈	၁၇၆	၂၆၄	ဗမာ ၂၆၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.၉.၂၀၁၇	၆.၉.၂၀၁၇	၆	၄	၁၀	ဗမာ ၁၀
၄။ မြေနယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြေနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅.၅.၁၇	၅.၅.၁၇	၁၃၀	၁၄၀	၂၇၀	ဗမာ၊ဟိန္ဒူ ၂၆၀၊၁၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၅.၁၇	၈.၅.၁၇	၁၃၀	၁၄၀	၂၇၀	ဗမာ၊ဟိန္ဒူ ၂၆၀၊၁၀
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၅.၁၇	၈.၅.၁၇	၁၃၀	၁၄၀	၂၇၀	ဗမာ၊ဟိန္ဒူ ၂၆၀၊၁၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၅.၁၇	၈.၅.၁၇	130	140	၂၇၀	ဗမာ၊ဟိန္ဒူ | ၂၆၀၊၁၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၅.၁၇	၈.၅.၁၇	130	140	၂၇၀	ဗမာ၊ဟိန္ဒူ | ၂၆၀၊၁၀
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၅.၁၇	၈.၅.၁၇	130	140	၂၇၀	ဗမာ၊ဟိန္ဒူ | ၂၆၀၊၁၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၈	၈	၁၆	ဗမာ | ၁၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၅.၁၇	၁.၅.၁၇	၈	၈	၁၆	ဗမာ | ၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၈.၅.၁၇	၁၈.၅.၁၇	၁၄၈	၁၈၆	၃၃၄	ဗမာ | ၃၂၀ ဟိန္ဒူ | ၁၄

စီမံကိန်းစက်ပန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ပန်း)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်းရုံးရေးမှူး/ဂျက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ကိုကိုဦးဦးမြင့်

နေ့စွဲ ၁၂.၁၀.၁၇		စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) ✓ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း (၄)	
မြို့နယ်/တိုင်း မွန်	မြို့နယ် ဝမ်းဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု မြို့ကြီးငယ်	ကျေးရွာ ကြံကြီးကုန်း


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၇	၁၂.၁၀.၁၇	၁၂၀	၁၄၅	၂၆၄	ကညိုး ၂၅၀ ဗမာ ၂၉၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၁၀.၁၇	၁၃.၁၀.၁၇	၁၂၀	၁၄၅	၂၆၄	ကရင်၊မွန် ၅၂၀ ဗမာ ၁၅၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁၀.၁၇	၁၃.၁၀.၁၇	၈၂	၈၆	၁၆၂	ဗမာ ၁၆၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၇	၁၁.၁၀.၁၇	၁၂၉	၁၄၃	၂၇၂	ကရင်၊ ဗမာ ၅ | ၂၄၂ မွန်၊ ဟိန္ဒူ | ၁၅၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၁၁၆	၁၃၂	၂၆၈	ကရင်၊ ဗမာ ၃ | ၂၂၂ မွန်၊ ဟိန္ဒူ | ၁၀၀
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၁၁၆	၁၃၂	၂၆၀	ကရင်၊ ဗမာ ၃ | ၂၂၂ မွန်၊ ဟိန္ဒူ | ၁၀၀

ဖြူဘကျေးရွာ၊ ဖြူဘကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်



၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၁၀.၁၈	၁၈.၁၀.၁၈	၁၁၈	၁၃၂	၂၅၀	ကရင်၊ ဗမာ ၃၊ ၂၂၅ မွန်၊ ဟိန္ဒူ ၁၂၊ ၁၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၁၀.၁၈	၁၈.၁၀.၁၈	၁၁၈	၁၃၂	၂၅၀	ကရင်၊ ဗမာ ၃၊ ၂၂၅ မွန်၊ ဟိန္ဒူ ၁၂၊ ၁၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၁၀.၁၈	၁၈.၁၀.၁၈	၈	၈၁	၁၂၅	ဗမာ ၁၂၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၈	၈	၁၆	ဗမာ ၁၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၄.၁၈	၁၈.၄.၁၈	၈	၈	၁၆	ဗမာ ၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃.၆.၁၈	၃.၆.၁၈	၁၁၁	၁၈၇	၂၉၈	ဟိန္ဒူ၊ ဗမာ ၂၀၊ ၂၇၃ မွန်၊ ကရင် ၃၊ ၂

စီမံကိန်းစက်ပန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ်စက်ပန်း)



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း

နေ့စွဲ 26.8.18. | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/ခရိုင်း မွန် | မြို့နယ် ဒေါ်ဥ | ကျေးရွာအုပ်စု ဖြူဘာ. | ကျေးရွာ - ဖြူဘာ.


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	26.8.18	26.8.18	170	211.	381	ဗမာ၊ တအိမ်ရိ၊ ၃၆၃၊ ၁၆၁ ကရင်၊ မွန် ၁၊ ၁	597.	63.81.
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	27.8.18	27.8.18	170	22.3.	393.	ဗမာ၊ တအိမ်ရိ၊ ၃၇၃၊ ၁၆. မွန်၊ ကရင် ၂၂၊ ၁၁	597.	65.8%.
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	28.8.18	28.8.18	7	11	18.	ဗမာ ၁၈.	597	3.01.
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3.1.19	3.1.19	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	24.12.18	24.12.18.	7	9	16.	ဗမာ ၁၆.	597	2.68%.
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								

ဖြူဘာကျေးရွာ၊ ဖြူဘာကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်



၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄-၁၂-၁၈	၂၄-၁၂-၁၈	၇	၉	၁၆	မဖွ	၁၆	၅၉၇	၂.၀၆%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄-၁၂-၁၈	၂၄-၁၂-၁၈	၇	၉	၁၆	မဖွ	၁၆	၅၉၇	၂.၀၆%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄-၁၂-၁၈	၂၄-၁၂-၁၈	၇	၉	၁၆	မဖွ	၁၆	၅၉၇	၂.၀၆%
၆.၄။ မြေ/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄-၁၂-၁၈	၂၄-၁၂-၁၈	၇	၉	၁၆	မဖွ	၁၆.	၅၉၇	၂.၀၆%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၃.၂.၁၈	၁၃.၂.၁၈.	၄	၅.	၉	မဖွ.	၉.	၅၉၇	၁.၅%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

စီမံကိန်းစက်ပန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (စတုတ္ထနှစ်စက်ပန်း)



ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက်- ကျက်သရေရှိသော လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်မာသန်းဦး.

နေ့စွဲ 5.11.19.	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း (၄)
မြေနယ် ဝါဒီ.	ကျေးရွာအုပ်စု ဖြူဘာ
မြို့နယ်/တိုင်း မွန်	ကျေးရွာ ဖြူဘာ.


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့် နေ့.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	5.11.19	5.11.19.	132.	167	299.	မဖွ၊ မွန် 1268/11 တဖိလ် /20	597	50.08/.
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	5.11.19	5.11.19.	132.	167.	299.	မဖွ၊ မွန်၊ 1268/11 တဖိလ်. /20.	597.	50.08/.
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	27.11.19	27.11.19.	6	5	11	မဖွ. 11	597.	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		

ဖြူဘာကျေးရွာ၊ ဖြူဘာကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်



သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

Scanned with CamScanner



၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						၁		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						၁		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						၁		

Scanned with CamScanner

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ပြည်
နေ့စွဲ 4.2.2017 — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ■ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း — မြို့နယ် — ကျေးရွာအုပ်စု — ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ကားလမ်းကောင်းကောင်းမရှိခြင်း	၁	ကားလမ်းကောင်းကောင်းမရှိခြင်း
၂	ရေသောက်ရေ ရေကန်မရှိခြင်း	၂	ရေသောက်ရေ ရေကန်မရှိခြင်း
၃	ဆေးရုံကောင်းကောင်းမရှိခြင်း	၃	ဆေးရုံကောင်းကောင်းမရှိခြင်း
၄	ဆေးရုံဆေးခန်းများ ဝေးကွာခြင်း	၄	ဆေးရုံဆေးခန်းများ ဝေးကွာခြင်း
၅	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	၅	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ကားလမ်းကောင်းကောင်းရှိခြင်း	၁	ကားလမ်းကောင်းကောင်းရှိခြင်း
၂	ရေသောက်ရေကန်များ ရှိခြင်း	၂	ရေသောက်ရေကန်များ ရှိခြင်း
၃	ဆေးရုံကောင်းကောင်းရှိခြင်း	၃	ဆေးရုံကောင်းကောင်းရှိခြင်း
၄	ဆေးရုံဆေးခန်းများ နီးကပ်စွာရှိခြင်း	၄	ဆေးရုံဆေးခန်းများ နီးကပ်စွာရှိခြင်း
၅	လျှပ်စစ်မီးရရှိခြင်း	၅	လျှပ်စစ်မီးရရှိခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကားလမ်းကောင်းကောင်းဖြစ်ရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	
၂	ရေသောက်ရေကန်များ ရှိရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	
၃	ဆေးရုံကောင်းကောင်းရှိရေး	အမျိုးသား	၂၅၀၀၀၀၀	
၄	လမ်းတိုင်းလျှပ်စစ်မီးရရှိရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	
၅	အင်္ကျီလှော်ပြီးပြင်ရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀	

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်ညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ ၁၃.၁၀.၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ထီးဝ	ကျေးရွာအုပ်စု ဖြူဘော	ကျေးရွာ ဖြူဘော

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ကျေးရွာတွင် ရေရှည်အားကစားကွင်း မရှိခြင်းကြောင့် လူငယ်များအနေဖြင့် အားကစားလေ့ကျင့်ခွင့်မရခြင်း။	၁	မူလတန်းကျောင်းတွင် လမ်းများ မပြေပြစ်သဖြင့် ကလေးများ ကျောင်းသွားလာရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း။
၂	ဆောင်းရာသီ၊ ဆောင်းဦးကျသည့် အချိန်အခါတွင် အအေးဒဏ်ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်း။	၂	ကျေးရွာလယ်ကွင်းများတွင် လမ်းများ မပြေပြစ်သောကြောင့် လယ်သမားများ သွားလာရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။
၃	ရွာတစ်ဝှမ်း ရေသန့်များမရရှိသောကြောင့် အများစု ရွာတွင်းသွားရောက်ခပ်ယူခြင်း။	၃	ဆောင်းရာသီတွင် ဝက်သား၊ ကြက်သား ရောင်းဝယ်ရေးသမားများ မရောက်ရှိနိုင်ခြင်း။
၄	ရွာအတွင်း ယခုအခါ ဖုန်းလိုင်းများ ကောင်းမွန်စွာမရရှိခြင်း။	၄	ရွာတွင်း ယခုအခါ စက်ရုံ၊ ကုမ္ပဏီများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း မရှိ
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ရွာကကျောင်းပေါ်းရှိရှိ	၁	ကွင်းကပျောင်းပေါ်းရှိရှိ
၂	ဆောင်းရာသီ၊ ဖြည်းဖြည်းချင်း	၂	ဆောင်းရာသီ၊ ဖြည်းဖြည်းချင်း
၃	ဆက်သွယ်ရေးပြဿနာ	၃	ရေးရွာဆွေးရှိရှိ
၄	ရေးရွာဆွေး ဆက်သွယ်ရေးရှိ	၄	ဆက်သွယ်ရေးပြဿနာ
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အသိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွင်းကျေးပေါ်း ခွင့်ရခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၃၀၀၀

၂	ခရာသင်း ကျေးရွာပြုပြင်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀၀၀	၃၀၃၈
၃	ကျေးရွာ ဖိုးမြစာသင်တိုက် ပြဿနာဖြေရှင်းရေး	ကျေး + ဗ	၃၀၀၀၀၀	၃၀၃၈
၄	အင်ကြင်း ကြိုက်တည့် ပြဿနာဖြေရှင်းရေး	ကျေး + ဗ	၆၀၀၀၀၀	၃၀၃၈
၅				

၁၁။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဖက်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာရေချို	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ခရိုနှင်းကာပြား--- လက်မှတ် ---[illegible]--- နေ့စွဲ ---၁၂.၁၀.၂၃---

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်ညွှန်မှုဟာ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အတောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဝေဘဘကြင်ဦ.
နေ့စွဲ ၂၅.၆.၁၈. ခက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် မြို့နယ် ဝေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖြူဟာ ကျေးရွာ ဖြူဟာ.

က။ အဓက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဓက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနှည်းဆုံးအဓက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဓက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဓက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ဝင်ပေါက်ဖြစ်ကြောင်း ရွာ-လာ ရေးမကောင်းဖြစ်သည်။	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ဝင်ပေါက်ဖြစ်ကြောင်း ရွာ-လာရေးမကောင်းဖြစ်သည်။
၂	ဆောင်ရွက်ရေးတိုက်မှုပြဿနာတွေ့ကြုံရသည်။	၂	ဆောင်ရွက်ရေးတိုက်ဖြဿနာတွေ့ကြုံရသည်။
၃	အာဘေကျောင်း များ ပျက်စီး ပရိုးဟောင်းနေရ ကလေးများ ပညာရေးတွင် မသက်မသာဖြစ်ရ	၃	အာဘေကျောင်းများ ပျက်စီး ဟိုးဟောင်းနေရ ကလေးများ ပညာဘာသာရေး-တွင် မသက်မသာ ဖြစ်ရ
၄	ရွာတွင်းစွန့်ပစ်ရေမြောင်းမရှိ-ခေါ်ရာကျေးရွာ များ တွင်ဆေးပြင်းရောဂါများ ကူးစက်ရ	၄	ရွာတွင်းစွန့်ပစ်ရေမြောင်းမရှိ-ခေါ်ရာကျေးရွာ များတွင် ဝမ်းဆေး-ဘေးရောဂါများ ကူးစက်ခဲ့ရသည်။
၅	ရာသီဥတု ကြောင့် လူငယ်များ အလုပ်အကိုင် လိုက်စားဆောင်ရွက်ရသည်။	၅	ရာသီဥတုကြောင့် လူငယ်များ အလုပ်အကိုင် လိုက်စားဆောင်ရွက်ရသည်။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ဝင်ပေါက်မှုန်လမြို့ကွာ-လာ ရေးမအောင်ပြေလာမည်။	၁	ရွာတွင်းလမ်းများဝင်ပေါက်မှုန်လမြို့ကွာ-လာရေးမအောင်ပြေလာမည်။
၂	ဖလဝါးတန်ခြင်ပြုခဲ့ခဲ့ကာဆောက်ရွက်တိုက်ရှိမြို့ မဟုတ်တော်ပြီးလာမည်။	၂	မလဝါးတန်ခြင် ပြုခဲ့ခဲ့ကာဆောက်ရွက်တိုက်ရှိမြို့
၃	အာဘေကျောင်း များ ဝင်ပေါက် မှုန်လမြို့ ကလေးများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ အားဆိုင်ရမည်။	၃	အာဘေကျောင်းများ ဝင်ပေါက် မှုန်လမြို့ ကလေးများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ အားဆိုင်ရမည်။
၄	ရွာတွင်း ဝင်ပေါက်လမြို့ အားလုံးကျန်များ လမ်းမြမ်း ပြီးလာမည်။	၄	ရွာတွင်း ဝင်ပေါက်လမြို့ အားလုံးကျန်များ လမ်းမြမ်း ပြီးလာမည်။
၅	ရာသီဥတု ကြောင့် လူငယ်များ အလုပ်အကိုင် ကောင်းမွန်စွာ ဖန်တီးလာမည်။	၅	ရာသီဥတုကြောင့် လူငယ်များ အလုပ်အကိုင် ကောင်းမွန်စွာ ဖန်တီးလာမည်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်း ခြင်း	က+ဖ	20000000	
၂	ဆက်ခ့ဉ်တိုက်စာတိုက်အောက်ဖြစ်	က+ဖ	16000000	
၃	ကောင်စေ့ကျွန်း ပြုပြင်ခြင်း	က+ဖ	20000000	
၄	ရေဘုံးတက်ဝင်အာဂက်ခြင်း	က+ဖ	30000000	
၅	မက်ကစား ကွင်းတက်ခေါက်ခြင်း	က+ဖ	10000000	

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေးဦးကူမှုကောင်စီတွင်းလေးခြင်း	ဖ.	
၂	ဆောက်လုပ်ကျောင်အုပ်ဆောင်ခြင်း	ဖ	
၃	ဗစ္စာသားမာ စာကြည့်ခန်းဖွင့်ခြင်း	ဖ	
၄	ရပ်ကွက်ပြေးမှုးဂုံးပြုပြင်ခြင်း	က	
၅	မက်ကား ဖျိုးဘင်တန်းလေးခြင်း	ဖ.	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် -- ဦးဖေမောင်ဆေး ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ---- ၃ ၊ ၆ ၊ ၂၀၁၆ ----------

ပုံစံ-၃-၃ ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးကစီကရင် (Form PC 3).

အဖွဲ့ဝင်အားလုံးတက်ရောက်ခဲ့ကြသော အစည်းအဝေး

၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူး၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး၊ စာရင်းကိုင်၊ ဒုတိယစာရင်းကိုင်၊ ပြန်ကြားရေးမှူး၊ ဒုတိယပြန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သော ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သည်။
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူး၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး၊ စာရင်းကိုင်၊ ဒုတိယစာရင်းကိုင်၊ ပြန်ကြားရေးမှူး၊ ဒုတိယပြန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သော အစည်းအဝေးဖြစ်သည်။
၈	အစည်းအဝေးသည် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ ရုံးခန်းတွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း၊ အစည်းအဝေးသို့ ကော်မတီဝင်အားလုံး တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
၉	အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးတင်ပြသည့် အကြောင်းအရာများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ဆောင်ရွက်ရန် အစီအမံများ စသည်တို့ကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၁၀	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အားလုံး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

ပုံစံ - ခ - ၃ တရားရုံးဖွဲ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC ၃၁)

ကမ်ပိုင်း ၁။ ။ကဖွဲ့မှ တင် မခေါ်ဝဖွဲ့ မှန်း ဘယ် ဖြား

၄	စကား မှုပြုခဲ့ခဲ့ခဲ့ကောင်းကိုးဝဘာဂဒြဂဏ်ဖြို့ အလေ့ဖြား ကမ္ဘာ့ ဖလရဲ့ စကား မှုကဆုံး
၂	ကျောင်း တွင်း ရာဝင်ရဂြိုဖြို့ အလေး ဖြား ကျေးဇူးရှာ စာကားဝဒုံ ရှိဖြစ်ပေသည်။
၈	ဆိုက်ပျိုး ရေး ဘဝ်တန်း ဂဂြိုဖြို့ နှစ် ဆွဲ ဝ ဥာဉ်မဟု ဘုတ် ဖြား ကျိုး ပျိုး လာ ပေသည်။
၉	ဖြို့ ဘဏ်ကား ဂဂြိုလာပေသည်။
၁၀	ကမ္ဘာ့ကြက် ဆွဲ ပစ်ခဲ့ဖွဲ့ ဒွဲ့ ကမ္ဘာ့ကြက်ပျံ ဂဂြိုက ပေသည်။
၁၁	ကဟ်ဆျာ်ရေး ဖျား ဂုံး ပြော်ခဲ့ စကား မှုကလာ ဆုံသည်။

ပုံစံ - ခ - ၃ စကားမြွေ့ဖြိုးတိုးရေး မြို့စားလယ်ယာမိသားစုဦး (Form PC 3)

ရာဇဝင်းဘီး ရာဇွဲ.မှတင် ပြဿာ ဘာသက်ဆိုင် ရာထား ဟောမြေး များ:

၈	ရာဇဝင်း ဘီး များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဟောမြေး ပတ်ဝန်းကျင် ဝန်ထမ်းတွေကို မှုန်ဘိုး ပါး ဘဲဥ်ဘဲ ဆိုသက်ဆိုင်ပြီး
၇	ရာဇဝင်း ဘီး များ ကျွန် ပေါက် မဟုတ် နှုတ်ဘိုး ပါး ဖြစ်ပြီး တောင်တွေ့ ကျွန်တော်-ကျွန်များ ဘဲဥ် ဘဲဥ်ဘဲ ဆိုသက်ဆိုင်ပြီး

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးစာရင်းခံ (Form PC - 3)

ကဖျို: ၁၁ဖြီး: ကဖွဲ့.မှ တင်ပြစောရမှာ ဖြစ်: ဗျက်ဖျား:	
၈	ကဖျို: ၁၁ဖြီး: ကျား: ကျေးကျင်းကွင်းကယင်း: ဂုဒ္ဓါကြင်း: ဆိုင်ရာ ပါဝါဂျင်နရေတာ့
၇	ကဖျို: ၁၁ဖြီး: ကျား: ကဖျို: ကဆော့: ကဆော့: ကဖျို: ၁၂တ ကျား: ကြာသို့ ခဲ့ကဖသည်။

၈။ လူနေထုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ၎င်းရှေ့နှစ်များတွင် စာကျုံးဝင်ငွေအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလယ်ပြင်များ

ခဏဆင့်	စကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လယ်ပြင်နှင့်ဝင်မှုများ	ကဆိုပြသူ ကျား / မ	အနှစ်နှုန်းကုန်ကျ စရိတ်	စာကျုံးခံဆားဆွဲရှိသူ ဦးရေ
၁	ကျောင်းအိမ်ခြံဝန်းပြုပြင်ခြင်း။	က+မ	4000000	
၂	ကျောင်းတွင်းရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း။	က+မ	8000000	

ဃ။ လူ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဖန်တီးရာတွင် ငှက်ဖျားရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဖျောက်ဖျက်ရေးအတွက် ဘာတွေ ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာတွေ

ကဆောင့်	ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ကာကွယ်ဖျောက်ဖျက်ရေးတက် ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာ	ကဆိုဖြာသူ ကျား/မ	ကဆုံး ကတ္တာ
၄	ကိုယ်ခန္ဓာအင်တန်းပေးခြင်း။	ပ	
၇	ခပါးဆိုက်ဟိုးတာနဲ့ဘဉ်းဘင်တန်းပေးခြင်း။	က	
a	ဖိုးဘာတိကားရှိခြင်း။	က	
၉	ကမ္ဘိုကာဘိဖြစ်နှင့် ကမ္ဘိုကာပုံ ရှိခြင်း။	က	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်မောဘာဇီဒီ.			
နေ့စွဲ ၁.၁၁.၁၅.		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)☑စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗန္ဓုလ	မြို့နယ် ငဖဲခြင်.	ကျေးရွာအုပ်စု ဖြူယာ	ကျေးရွာ ဖြူယာ.

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အိမ်တွင်းလစ်ဟာမှုများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာများ ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ကလေးသူငယ်များ ကျောင်းမတက်ခြင်း၊ ကျောင်းတက်ရန် ဝေးကွာခြင်း၊ ကျောင်းလခ ပေးဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
လမ်းပေါက်ရောက်ခြင်း၊ ကားလမ်းမရှိခြင်း၊ ရေကြီးရေလျှံခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးခြင်း။	☑ကျား □မ □ ကျား+ မ
အသက်ကြောင်းခန့်မှန်းမရခြင်း၊ ဆေးရုံဆေးခန်းများ ဝေးကွာခြင်း၊ ဆရာဝန်များ မရှိခြင်း ဖြစ်ခဲ့ဖူး။	□ ကျား☑မ □ ကျား+ မ
ကလေးသူငယ်များ ရေကူးတတ်ခြင်း၊ ရေကစားခြင်း မှုများခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူး။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ကလေးသူငယ်များ ရေကန်ခြံခတ်ခြင်း၊ ရိုးရာဓလေ့ဟောင်းများ ဆက်လက်ကျင့်သုံးခြင်း ရှိခဲ့ဖူး။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှားပါးခြင်း၊ အခြားဒေသသို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ရခြင်း ဖြစ်ခဲ့ဖူး။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ

Scanned with CamScanner

၈။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ရေဘိုကြီး ကွာ၊ ကစား၊ ကွင်းကို ကမရှည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ရေကန်၊ ဟင်္ဂါမတွက် ခက်ရတယ်၊ ရေဘိုကြီး တောက်ဘဲ၊ ရေလုံလောက် မကဘူး။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
လမ်း၊ ဝက်၊ ရေဖြောင်း၊ ကျား၊ ကောင်း၊ မွှေကြီး၊ ရေခိုး၊ ရေကလောင်း၊ ကမရှည်။	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
စက္ကူး၊ ခုန်၊ မ ရေဘိုကြီး၊ စက္ကူး၊ မွှဲမွှဲ၊ မခဲတဲ့ ဝမြောက်မှု၊ ပန်းဝင်မရှည်။	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ
ရေကန်၊ ကောင်း မွှေလောင်း၊ မွှေကြီး၊ ဝောက်ဘဲ၊ ရေမခဲတင် ဝမြောက်မရှည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ရေကန်ခြံခတ်၊ ဂို၊ ရေဘိုကြီး၊ ဝောက်ကို၊ ရေဘုန်း၊ ပြင်း၊ မွှေ ဘိုကမရှည်။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်း ခြင်း	(က+ဝ)	လမ်း၊ တံတား	၁	၈၀၀၀၀၀၀၀	1658	1668	3326
၂	စက်ရေတွင်း တူး ဝယ်ခြင်း	က+မ	ရေနှင့်ဆိုင်သည့်ရေး	၂	၁၀၀၀၀၀၀၀	1658	1668	3326
၃	လမ်း၊ ဝက်၊ ရေဖြောင်း၊ မြေမြင့်ခြင်း	က	ရေနှင့်ဆိုင်သည့်ရေး	၃	၅၀၀၀၀၀၀	1658	1668	3326
၄	စက္ကူး ခုန် ဖတ်ဘုံခေတ်မီခြင်း	ဖ	ပညာရေး	၄	၁၀၀၀၀၀၀၀	1658	1668	3326
၅	ရေကန် ပြန်လုပ်တူး ဖော်ခြင်း၊	က+ဖ	ရေနှင့်ဆိုင်သည့်ရေး	၅	၅၀၀၀၀၀၀	1658	1668	3326
၆	ရေကန်ခြံခတ် ဂို၊ ခတ်ခြင်း၊	က+မ	၄	၆	၃၀၀၀၀၀၀	1658	1668	3326
၇	စက်လှေခွင့်တိုက် တည်ခြေခေတ်မီခြင်း	က+ဝ	စက္ကူး၊ ဘာ စက်ခေတ်မီ	၇	၃၀၀၀၀၀၀	1658	1668	3326

Scanned with CamScanner

၈။	ကားကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း	က+၃	ကျေးရွာ အဝန်းအဝိုင်း	၁	၁၀၀၀၀၀၀၀	1658	1668	3326
၉။	ရေဖြူတည်ဆောက်ခြင်း	က+၁	အကြား	၉	၃၀၀၀၀၀၀	1658	1668	3326

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၂	အဖွဲ့အမြောက်များ ဖွင့်ခြင်း	က	အကြား
၃	ဟိုးဘတ်ကား စတောင်းခံခြင်း	က	၄
၄	အမျိုးသမီးဘဝစီးပွားရေးပါဝင်ခြင်း	က	၄
၅	ရွာဦးဘုရားဝင်တန်း	၅	ကျန်းမာရေး
၆	စာသင်ကျောင်း ကျောင်းဝင်တန်း	၅	၄
၇	~~စိုက်ပျိုးစက်ဝင်တန်~~	က	စိုက်ပျိုးရေး
၈	မရဲဘား ဖျက်ဘင်တန်း ပေးခြင်း	၅	ကျန်းမာရေး
၉	ဓာတ်ချုပ်ဘင်တန်း	၅	ကားဂစ်ဖွဲ့ဝမ်းကြောင်

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----ရဲဂုဏ်ဖျိုးဝင်း---- လက်မှတ် ----မျိုး---- နေ့စွဲ ----၅.၁၁.၁၇----

Scanned with CamScanner

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဝေါဝေဟာအေဒီ.
နေ့စွဲ 5.11.19 — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)√ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	မြို့နယ် ထီးဝိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဖြူဟာ	ကျေးရွာ ဖြူဟာ.

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကား ကားကား ကွင်း မဂ္ဂါ စားကားကြောင့် လူ ယာ်ကျား ကား ကားကား လိုက်အား ရှိနှုန်းကားက်ခဲ့ဖြစ်။	□ ကျား □မ ☑ကျား + မ
ချာတွင်း ရေး မဂ္ဂါရှိနိုင်ခဲ့ဖါရာ ဆေးကျား ချာကျား တွင်း ကျား ရောကားဝယ်ယူရာရာဘဲ့ ကခက်ကခဲ့	□ ကျား □မ ☑ကျား + မ
ရယ်ချယ်ရေးမှား ရဲ့ ပျက်ရှိ. ရာ ရှိ ဆိုဘဲ့ ကားဘဲ့ ကျား လာရောကရှိနိုင်တွင် ဆိုနှုန်းရှိနှုန်းမခင်ဖြစ်ကားဘဲ့ မဂ္ဂါ	☑ကျား □မ □ ကျား + မ
ဖြို ကားကား မဂ္ဂါဖြစ်ပြီး ကြောင့် ဖြို ကရား ဝေါ်ကဖြင့် ကရား ကျား တွင် ကခက်ကခဲ့ဖြစ်။	☑ကျား □မ □ ကျား + မ
ကမ္ဘာ်ကိုနှုန်. ပဝံ၊ ကားဖြစ်း ဆားဘဲ့ ခရစ် မဂ္ဂါ ကား ကြောင့် ☑ကျား □မ □ ကျား + မ ကျား ချာ မကား ဂျင်း ကားဘဲ့ ကခက်ကခဲ့။	
ကျွန်း မကရား မဟုတ်တနှုန်ဘဲ့ ကားကြောင့် ဝန်ကျို ကြား ကျ ကျား ကားဘဲ့ ကခက်ကခဲ့။	□ ကျား ☑မ □ ကျား + မ
ကမ္ဘာ်ကား ကျား မဟုတ်ကြောင့်ကွင်းကမ်း မဂ္ဂါကား ကြောင့် ဝင်ဝန်နှုန်း ပါ ကားဘဲ့ ကခက်ကခဲ့။	□ ကျား ☑မ □ ကျား + မ

Scanned with CamScanner

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များပေးနိုင်ရန်	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+မ
ကားလမ်းကွင်း ချဲ့ထွင်ရန်	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+မ
အထွေးထွေး ရေဘဲကန်များ လမ်းမြှင့်မြှင့်ရန်	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+မ
ကျန်းမာရေးမှာ ဆရာဝန်များ ခွဲခြားမှုများ ရှိနေသောကြောင့်	☑ကျား ☐မ ☐ကျား+မ
မြို့ကတိကား ချဲ့ထွင်ရန် လေ့ကျင့်ပေးရန်လို အပ်ချက်များ	☑ကျား ☐မ ☐ကျား+မ
ကမ္ဘာ့ကြီး ဆုံ့ပန်းခန်း၊ ကမ္ဘာ့ကြီး ဘိမ်း ခန်း ချဲ့ထွင်ရန် လေ့ကျင့်ပေးရန်	☑ကျား ☐မ ☐ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း

Scanned with CamScanner

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

သတိပြုရန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်ဝေဘာဂဒြိုင်:
နေ့စွဲ ၅.၁၁.၁၄ / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း	မြို့နယ် ထန်တလန်	ကျေးရွာအုပ်စု ဖလမ	ကျေးရွာ ဖလမ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအချေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စိုက်ပျိုးရေးနှင့်လမ်းမဖွင့်ခေါ်ဆောင်နိုင်မှု: ထင်းခေါ်ရန်ကားကြီးမတိုးဝင်နိုင်ခြင်း	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

Scanned with CamScanner

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။


အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျန်းမာရေးမဟာဗျူဟာတိုးမြှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ကျန်နေခြင်းကဖြစ်ပါသည်။	□ ကျား/မ □ ကျား+မ
ကဖြစ်ပွားနေသောမြို့ကြီးမဟုတ်သည့်ဒေသများတွင် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းကဖြစ်ပါသည်။	□ ကျား/မ □ ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေးနှင့်လယ်ယာစီးပွားရေးမြေဆီလွှာတိုးတက်မှုမရှိခြင်းကဖြစ်ပါသည်။	☑ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း

Scanned with CamScanner

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



မတ်တပ်ကြိုဆိုရေး အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၄)

အချိန် - ၉:၀၀ နံနက်

ရက် - ၆-၁၁-၂၀၁၄

ဝင်ရောက် - ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတိုက်၊ ဖြူဖြူလေးမြို့

ကျွန်တော်ဖြင့်ကို။ "ဒီလိုအဖြစ်ပျက်မျိုးဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲက
အားလုံးသိအောင်၊ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိအောင်
ကြိုတင်ပြီး ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။"

ဆရာဝန်ကြီး။ "ဒီလိုအဖြစ်ပျက်မျိုးဖြစ်ရင် ဖြိုတိုင်းဆေးရုံကြီးကို ပို့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပို့ဆောင်ရာမှာ
ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းကို သုံးရမလဲ၊ ဘယ်လိုယာဉ်တွေကို သုံးရမလဲဆိုတာ ကြိုတင်ပြီး
ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်ပျက်မျိုးဖြစ်ရင် ဆေးရုံကြီးမှာလည်း
ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်ပျက်မျိုးဖြစ်ရင် ဆေးရုံကြီးမှာလည်း
PPA Tool များဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။"

ဆုံးဖြတ်ချက်။ "ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဘယ်လောက်
ထိရောက်အောင် ကြိုတင်ပြီး ပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပါတယ်။

ကမ်းကြီးသား - ဒေသခံတွေ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။
ကမ်းကြီးအဖို့ - ဒေသခံတွေ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။

အဆုံးသတ်တော့ ညနေ ၁၂:၃၀ တွင်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။

မှတ်ချက်။ "အားလုံးက အချိန်ကို ၁၄-၁၁ တွင်ပြီးဆုံးခဲ့ကြသည်။

ဦးသန်းဝင်း
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ဒေါ်ဖြူဖြူလေး
ဖြူဖြူဆေးရုံကြီး

Scanned with CamScanner

ခိုတိယအမှုဖွင့်ကျေးဇူးအားဘုံးမဝေ. (2/2019).

အချိန် - နေ့လွဲ 12:30.

ရုံးတက် - 5.11.19.

ရုံးဝင် - ရဲတာအောက်ခံကေဒတကျောင်းတိုက်၊ ဖြူဟာကျေးရွာ.

ရုံးတွင်ပြောကြား။ "ယခုတရားရုံးတော်သို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အမှုအား ကြားနာရန် ရုံးထိုင်ခဲ့ပါသည်။ အမှုတွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ (၂၁) ကျေးဇူးကိုယ်စား ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ရဲအရာခံများ ပါဝင်ပါသည်။"

အစိုးရဘက်မှ။ "ယခုအမှုဆိုင်ခံရသူ ဒေါ်ဖြိုလှည့် တင်ပြခြင်း ကျေးဇူးကို ဖြိုးတိုးခဲ့ပြီး ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုများကို ခံစားခဲ့ရသော်လည်း ဒေါ်ဖြိုလှည့်သည် ထိုယဉ်ကျေးမှုများကို ပယ်ရှားခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်ဖြိုလှည့်အား ကျေးဇူးကို ဖြိုးတိုးခဲ့ပြီး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစာရင်းချုပ်

ရွာအုပ်စု : ဖြာ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ခြစ်ရန်			ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်းအမည်	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ		
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရှရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	စက်ရေတွင်း တူး ဖော်ခြင်း			၏	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
	၂	လမ်း ဓာတ်မြောင်း ဖြန့်ခြင်း			၏	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
	၃	ရေကန်ပြန်လည်တူး ဖော်ခြင်း			၏	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
	၄	ရေကန်ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း			၏	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
	၅	ဗျာပါစခရိုး ဘွယ်ဝင်ရှိုး ခြင်း			၏	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	
လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	ကျောင်း ခန်း မ ဝယ်ယူဆောက်ခြင်း			၏	ပညာရေး	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	ဂျီ.ခို့ သူ့နာမြေသင်တန်း			၏	ကျန်းမာရေး	
	၂	ဆေးဝါး ကျွေးကျွေးသင်တန်း			၏	ကျန်းမာရေး	
	၃	ခိုက်ဖျိုး ရေး သင်တန်း			၏	ခိုက်ဖျိုးရေး	
	၄	အာရုံ ၁၀ ား ယွာ ၁ သင်တန်း			၏	ကျန်းမာရေး	
		...					
သဘာဝဘေးအန္တရယ် လျော့ပေါ့ရေးကဏ္ဍ							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ဈေး တာဝန်ခံ ဆောက်ခြင်း			၏	ခရမ်းခြစ်	
	၂	ဓာတ်ခဲစွဲ တိုက်တာဝန်ဆောက်ခြင်း			၏	ကြည်ဆက်	
	၃	ကျေး ရွာအား ကစား ကွင်းတာဝန်			၁	အား ကစား ကွင်း	
		ဆောက်ခြင်း				ကားသယ်ယူဆောင်ရွက်ရန်	