ဘန့်ဘွေးငူကျေးရွာ၊ သပြုစမ်းကျေးရွာအုပ်စု
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊
တွံတေးခရိုင်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း (၂၀၂၄-၂၀၂၉)



ပြုစုရေးဆွဲသူ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
ဘန့်ဘွေးငူကျေးရွာ၊ သပြုစမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်
(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)
၂၀၂၄ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၃။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ကက္ကာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

CamScanner

၂။ ကျေးရွာပြေပုံတည်ဖန်ရာ




၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

သပြုစမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

1. သပြုစမ်းကျေးရွာ
2. ကွမ်းခြံစုကျေးရွာ
3. ဘန်ဘွေးငူကျေးရွာ

CamScanner

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ



၄၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁၊ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ဘဂိုဘွေးငူ)

ဘဂိုဘွေးငူ ကျေးရွာကို တွေ့ခဲ့သော ဒုတိယပေါင်း (၁၀၀) ကျော်ခန့်က အိမ်ထောင် ၁၀ အိမ်ကျော်ဖြင့် စတည်ခဲ့ပါသည်၊ ယခင်က ဝက်ငူ ဟု ခေါ်ကြပါသည်၊ ရွာ၌ ဘဂိုဘွေးမင်းကြီး ကို ဘဂိုဘွေးငူ ဟု ယခု အမည်ပြောင်းလာပါသည်၊ အိမ်ထောင်စု (၈၅) စု၊ လူဦးရေ (၂၀၃) ဦး၊ ခေါင်း (၃၈၇) ဦး ရှိကြပါသည်၊ ရွာ၏ အနောက်ဘက်၊ တောင်ဘက်၊ ဝါးခြံကြီး ဝိုင်းဖြင့် အာဝေလာရေးမှု ဝန်း

၄.၂၊ အဓိကပီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာပြုလုပ်နေကြကြောင်းသိရသည်၊

ပိုက်ဆိုင်ရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားပီးပွားရေး	အခြား
စပါး၊	ဝက်၊	ကွမ်း၊	
ကွမ်း၊	ကြက်၊ ဘဲ	အိမ်ခင်ရိုင်	
ဝါး၊	ကျွဲ၊ နွား၊	ဝါး၊ထုံး၊ ဓာတုလုပ်ငန်း၊	

၄.၃၊ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ပိုက်ဆိုင်မြေ	တားကျက်မြ	သစ်တောမြ	သဲ/ကျောက်ရိုမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၁၀ ဧက	—	—	ရှိ	၄ / —	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂို	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	—	—	—	—	—	၂

၄.၄၊ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရောဘင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကွဲ/နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	၃၀	၄၀	၅၀ / ၄၀	၅	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကွမ်းကျော်လှည်းသား	လှည်းသား	
အရေအတွက်	၉၀	၃၀	—	၁၅	

၄.၅၊ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြု နိုင်သော အရင်းအမြစ်/အရောက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကွမ်းကျော်လှည်းသား	လှည်းသား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁ ခု ၊ ၁ ကန	—	၅	၅၀	—	—

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

ရဲ့	အကြောင်းစရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ ပြေပုံ	၇.၂.၂၀၁၇	ရပ်ဝေးရပ်မများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအစ်မ.	၇	၁၂	၁၉	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိဝန် သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၇.၂.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၇	၁၂	၁၉	ကျေးရွာလူမှုဓီးပွားအုပ်စုများ၌ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ မှားသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ဝိုင်းဝိုင်းမှသုံးသပ်ခြင်း	၇.၂.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၆	၁၂	၂၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ကိုင်များ
၄	ရာသီခွင်ပြ ဖြာကွဲဒိန်	၈.၂.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၂	၈	၂၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပဉ္စကုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၉.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အရှိ.	၁၇	၁၉	၃၆	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လုပ်မီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အခွဲအစည်းဖွဲ့တ် ဆက်ပုံ	၉.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အရှိ.	၁၈	၁၈	၃၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအခွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ဆိုင် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ဝဲ့အဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၉.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၃၇	၃၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၉.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၅	-	၃၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၉.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၅	၃၇	၇၂	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံများ စွင့်နှင့် အ ဒိက် လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည့်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်

CamScanner

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကအထွေထွေသဘောတူ အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	စုပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်မြေ ပြပုံ	၂၄.၁၂.၁၇	ရပ်မရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေး ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအမျိ.	၅	၅	၁၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များဖပါ အခြေခံလူဝင်စားလုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ထောက် အကူများ၊သီးပြားရှိခန် ဝေဘာအုပ်စုများ
၂	ဥပဒေနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၄.၁၂.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာလူမှုဝီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၄.၁၂.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅	၇	၁၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်တိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၄.၁၂.၁၇	အသက်ဓမ္မဝဝ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၆	၈	၁၄	အဓိကအသက်ဓမ္မဝဝ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်တွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်ဓမ္မဝဝ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပဉ်ကူအိပ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၄.၁၂.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အမျိ.	၆	၈	၁၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လုပ်မီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၄.၁၂.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အမျိ.	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲများ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် တိုအဖွဲ. များ၏ အဝန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄.၁၂.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁	၄၃	၂၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄.၁၂.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၅	၁	၂၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၄.၁၂.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၂၅	၂၃	၄၈	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

တောင်ပလောဒေသခံများ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်မြေပုံ ပြေပုံ	၂၃-၉-၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအမျိ.	၁၆	၃၈	၅၄	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်ဖနေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွေယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၃-၉-၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၆	၃၈	၅၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၃-၉-၂၀၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၆	၃၈	၅၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၃-၉-၂၀၁၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၆	၃၈	၅၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၃-၉-၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အမျိ.	၁၆	၃၈	၅၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လုပ်မီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၃-၉-၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အမျိ.	၁၆	၃၈	၅၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲများ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄ ခုံ ၂၀၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၃၂	၃၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄ ခုံ ၂၀၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၈	-	၃၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၄ ခုံ ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၈	၃၂	၅၀	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၄ ခုံ ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၁၈	၃၂	၅၀	
၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ မြေပုံ	၂၄ ခုံ ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၁၈	၃၂	၅၀	

CamScanner

လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

(ဇာဘုတ္တနှစ်စက်ဝန်း)

ရည်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ထွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀၂၁.၂.၁၄	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၀	၁၈	၄၈	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၂၁.၂.၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၁၈	၂၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘော တူသတ်မှတ်ခြင်း၊
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၂၁.၂.၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၈	၂၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝ ဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၂၁.၂.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၁၈	၂၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၂၁.၂.၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၈	၂၈	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူကပိုင် အသုံးပြုနေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ် များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု မည်သို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀၂၁.၂.၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၁၈	၂၉	ကျေးရွာတွင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု
၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၂၁.၂.၂၀	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၇	-	၁၇	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၂၁.၂.၂၁	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၃	-	၂၃	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဖယား	၂၀၂၁.၂.၂၂	ကျေးရွာလူထု	၁၇	၂၃	၅၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်၊
၁၀	သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၀၂၁.၂.၂၃	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၁၇	၂၃	၅၀	ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ဖူး သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အား ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ ၊
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြမြေပုံ	၂၀၂၁.၂.၂၄	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၁၇	၂၃	၅၀	ရွာပြေပုံတွင် ခိုင်မာသောအဆောက် အဦးများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများနေအိမ်

CamScanner

ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

- ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗಳ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಉಳಿದ ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಲಾಗುವುದು.
- ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಸಮಗ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ, ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ, ಬಹು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಜೀವಾಮೃತ, ಘನಜೀವಾಮೃತ, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.
- ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಜೀವಾಮೃತ, ಬೀಜಾಮೃತ, ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು.

အမြုစပ်းအုပ်စု (ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုအကြိမ်ရေဆန်းစစ်ခြင်း) ဘုန်းအေး၄ ရွာ

စဉ်	ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစား	ဖြစ်ပွားသည့်နှစ် ကြိမ်အရေ	ဆုံးရှုံးမှု						ထိခိုက်ပြန်ပြေဖြေရှင်းမှု	
			လူသား	တိရစ္ဆာန်	ကောက်ပဲသီးနှံ	လယ်ယာမြေ	နေအိမ်	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်း	ဖြစ်ပွားပြီးနောက်
၁။	မုန်တိုင်းတိုက်ခြင်း (နာဂစ်မုန်တိုင်း)	၂၀၀၈ခုနှစ် (၁)ကြိမ်	၂	✓	✓	✓	✓	✓	မြေရှင်းပိုင်မှုမရှိ။ ကသက်ဘေးမှုကြောင့် ဖြတ်ကျစ်နေရာများ အားမုရပ်ပါ ထိခိုက် ဒဏ်ရာမရကြောင်းထိခိုက် ရှောင်သွားရခြင်း။	မိုးလေဝသသတင်းများ အားနားထောင်လာ ခြင်း၊ မုန်တိုင်းသတ် သေချာများရှိပါက သတိရှိလာဖြစ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာ နေရာများသတ်မှတ်ထား
၂။	ဘောင်းဖောင်ခြင်း	တစ်နှစ် (၁)ကြိမ်	–	–	✓	–	–	–	လူထုဘဝင်းကာဖြင့် မိုးကြိုပါသတ်နိုင်ရန် ကြိုးတားရပါသည်။	မိုးချိတ်၊ မိုးကာ များအား ဘရန်သင့် ဆောင်ထားဖြစ် တစ်ဆင့်စတာ၊ တစ်ဆင့်၊ မိုးသတ် ရှိရန်အသုံးချကြောင်း
၃။	မိုးကြိုး/မြေကြီး ခြင်း	တစ်နှစ် (၄)ကြိမ်မှ (၅)ကြိမ်				✓			မြေရှင်းပိုင်မှုမရှိ	ပျက်စီးသွားသော လယ်ယာမြေများ အားပြန်လည်ပြုပြင် ခြင်းသာလုပ်နိုင်။

တတိယနှစ်စာတမ်း

သင်ကြားအပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆိုင်ရာကွပ်မျက်ရေးဌာန (ကျွန်တော်ရောနှင့်ဆိုင်ရာကွပ်မျက်ရေးဌာန) စုံစမ်းသပ်လှန်

သင်ကြားအပ်ချုပ်ရေးဌာနသည် အဓိကအားဖြင့် လယ်ယာပဒေသိုက်၊ ကုမ္ပဏီဥပဒေတို့ကို အသက်ဝင်စေရေး၊ အတွက် ထုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျောင်းတွင် ဆရာမများမှာ ဗဟုသုတကောင်းသော ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။

- သဘာဝတော၊ မြန်မာလယ်ကျေးရွာက လာသည့်အခါ အကုန်အကြိမ်ပေး နိုင်ငံခြား သက်ကြီးရွယ်ပိုး၊ ဖခင်နှစ်မြို့၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်း ဦးဆောင် အိမ်ထောင်စု များကို မြေပုံတွင် ထင်ထင်ရှားရှား ဖော်ပြပေး ထားပါသည်။

- တောင်ဖို့များ ဟောင်တက်သဖြင့် ရွာမှ ရွာသူရွာသားများမှ အဖြဲဒဏ်ထား၍ အသင့်ငြိမ်းနိုင်ကောင် အဖြဲအဆင်သင့် ပြင်ထား၊သည်။

- စုဖေ့အဆောက်အအုံအဖြစ် ရွာ၏ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းကို သတ်မှတ်၍ စားစွန်ရာပဒေသ ကျေးရွာပါက ဒုံးခဲရာများတွင် ခိုလှုံနိုင် ပါသည်။

- တောဖို့ ဘွန်ရာပဒေသနှင့် မတ်သတ်၍ ကြိုတင် သတိပေး အချက် များ ကိုအပ စုစည်း သွားပြီ။

- လေယာဉ်တိုက်ခတ်မှုကိုရွာစွောက်ဘက်တန်းမှ အိမ်များက ဖို၍ ခံရနိုင်သည်။

- ရွာဝင်လမ်းမှ ဆိုးရွားရေး၍ မိုးရာသီတွင် ဆိုင်ကယ်၊ ကား များ ဘွား လာရန် ခက်ခဲစေသည်။

ကိုးတက် ရန်ကိုသော ကချက်များ၊ - ရွာဝင်လမ်း များ ကောင်းမွန် လာရန်ကိုအပ်သည်။

တောဖို့ လောင်ခြင်း ဖြစ်မှုများမှ သတိပေး ခေါင်းလောင်းများ ၊ မီးသွေးတက်၊ မီးကန်များ၊ မီးကွင်းထား နိုင်ရန် ကိုအပ်သည်။

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုစုပြုပုံ စာရေးသည့်ပုံစံ

စာတွဲတွဲမှတ်စောင်းတိုး

သမ္ဘာရဝေးရေးရွာ ရသမိုရ

ဘန်ကွေးဂူစေတီရွာ ရွာ

ဘန်ကွေးဂူစေတီရွာသည် ကွမ်းမြိုစေတီရွာနှင့် တစ်ဘယ်တာညီ၊ တောင်ဘက်သော ရွာလေးဖြစ်သည်။ ကွမ်းခြံကုန်းပြိုမှ လာလျှင် ဆွဲတိုးခြံရုံ စေတီရွာပြိုးမှသော ၎င်းရွာသို့ ရောက်သည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကွမ်းစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်၊ တစ်ရွာလုံး မုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်ကြပြီး၊ ရေးရာဒေသအရာသားများသည် ခပ်ခြား ခုံထိုင်ခြင်း မရှိပါ ဆင်းရဲချမ်းသာ မတူတကွ ခုံထိုင်ကြသော ရွာလေးဖြစ်သည်၊

လူထုမဟိုဇြစိမ်ကိန်း [illegible] ကျေးရွာတွင်းလမ်းသွယ်အောင်မြင်မှု လာသော်လည်း၊ ကျေးရွာ ရွာပလမ်းနှင့် ကွမ်းခြံခုံနှင့် ဘန်ကွေးဂူစေတီရွာချင်း ဆက်သွယ်မှုများ မိုးတွင်းမှာ ရွံ့အိုင်များနှင့် သွားလာရ ခက်ခဲလျှက်ရှိအသေးသည်၊ ထို့ကြောင့်ပင် ခေတ်လမ်းများ ကောင်းမွန်မှုသာ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် စီးပွားရေးမှာ ပိုမိုလက်လှမ်းမီလာမည်ဖြစ်သည်၊ ကျေးရွာပို့ဖြိုး တိုးတက်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးလည်ပင်း လိုအပ်သလို၊ ခိုက်ပျိုးရေး၊ အွဲဖြူရေး အတွက်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြဿနာများလိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်၊

ဘုရားဖူးကိုင် အဝှေ့အလမ်းများ ပေါများလာဆဲရန် အတွက် အသက်အွဲ့ထိုးကြောင်း၊ ပညာများလည်း၊ ကူညီဆောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်၊ သဘာဝဆေးများ အနှံရာယ်ကာကွယ်ရန်အတွက်လည်း သဘာဝအားဒက်ခံ ဆေးဆက်အရှိ လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်၊

ဘုန့်တွေးရှမ်းကျေးရွာ စုစုနာ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ / ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဧက (၂၀) အထက် ၊ လယ်ထွန်စက် ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက် ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ကားရှိ ။	၁၃	၁၃.၆
အလယ်အလတ်	လယ် (၁၀) ဧက ဝန်းကျင် ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ကားရှိ ၊ အတတ်ပညာ ၊	၂၄	၂၅.၂
ဆင်းရဲ	လယ် (၅) ဧကအောက် ၊ သစ်အိမ် ၊ ဝါးအိမ် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ အလယ်တန်း ၊ မူလတန်း	၃၅	၃၆.၈
အလွန်ဆင်းရဲ	လက်လုပ်လက်စား ၊ ဝါးအိမ် ၊ ပညာရေးနှင့်ပါးမူလတန်း	၂၃	၂၄.၂
စုစုပေါင်း		၉၅	၉၉.၈

သုံးသပ်ချက် (အနှစ်ချုပ်)

- ဘုန့်တွေးရှမ်းကျေးရွာသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်ဧက (၂၀) နှင့်အထက် လယ်ထွန်စက် ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ကားစသည့်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြသော ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများ ရှိပါသည်။
- လယ်ဧက (၁၀) ဧကဝန်းကျင်နှင့် ထော်လာဂျီ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်နှင့် အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိ အိမ်ထောင်စုများနှင့် အတတ်ပညာ ၊ ကားပိုင်ဆိုင်သူများကို အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် ထားပါသည်။
- လယ် (၅) ဧကအောက် သစ်အိမ် ဝါးအိမ် နေထိုင်ပြီး ဆိုင်ကယ်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများကို ဆင်းရဲအဆင့်တွင် ထားပါသည်။ လက်လုပ်လက်စား ၊ ဝါးအိမ်နှင့် ပညာရေးနိမ့်ပါးသူများကို အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်တွင် ထားပါသည်။

ဘုရားဖူးသူလိုက်ပို့ ဘဝနိုးကြွေးငှဲ့ရေးချစ်ခြင်း ခရီးသွားစုံတွဲများ၏ ဘုရားဖူးခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများ

အသေး	အရေအတွက်/ရာခိုင်နှုန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချုပ်သော	ဒေါက်(၂၀)အောက်၊ တိုက်ကားဖြင့်၊ ပျဉ်တောင်စီးကြ၊ ရိတ်ဘိုးကြွေးလွှဲရေတော်၊ တောလောကြို၊ အိုင်ကပ်၊ အွဲ.ရ.	၁၃	၁၄.၃%
အတွဲအသင့်	လယ်(၁၀၁)ဒေါက်ခန့်ကြာ၊ ပျဉ်တောင်စီးမြို့၊ တောလောကြို၊ အိုင်ကပ်၊ အွဲ.ရ၊ ရာကော်ကြို	၂၄	၂၆.၄%
အင်းရဲ	လယ်(၅)ဒေါက်ကော်၊ သစ်အိမ်၊ ဝါးမြိတ်၊ အိုင်ကပ်၊ အလယ်တန်း၊ ဖုလာတို	၃၁	၃၄.၁%
အလွန်အင်းရဲ	လက်လုပ်လက်စား၊ ခရိုစီမံ၊ စားလုပ်အကြိုးရှင်းပြီး၊ ဆုလာဘ်	၂၃	၂၅.၃%
ဝင်ငွေပေါင်း		၉၁	၁၀၀%

ဘုရားဖူးသူများ

ကန့်ကွေးငှဲ့ရေးချစ်ခြင်းတွင် တတိယဘုန်းစင်ကင်ဘုရားကို အမြဲဆောင်ရွက်မှာ (၉၁)အိမ်ထောင်စု ခရိုစီမံ ပြီး၊ လယ်ပဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုသာ အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

အိမ်ထောင်စုတွင် အင်းရဲနှင့် အလွန်အင်းရဲ အိမ်ထောင်စုမှာ အများဆုံးဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းပန်း ရွာတွင်းလမ်းတို့မှာ မကောင်းဘဲဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးလျက်ရှိသည်။

အဆွေးအကြံပြုချက်။ ။ စိမ်းအိုင်း လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သော အခါ အလွန်အင်းရဲ အိမ်ထောင်စုများ၊ ကား ဦးစား၊ ပေး စဉ်းစား၊ ဘဏ် ကြောင်း ထိုမျှသာ အလုပ်အကိုင် ရရှိကျ ဝင်ငွေတိုးလာစေသည်ဖြစ်သည်။

လမ်းများ၊ ကောင်းမွန်လာပါက အခြားကုန် သက်သာလွယ်ကူဖြင့် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများ ကို ပိုမို လာရောက်မှုများ ဖြစ်သည်။

သင်ယူသူဦးရေ ကျားနှင့်မပုံစံ ဘာသာရပ်အလိုက် ကျောင်းသားများ ရရှိထားသည့် အဆင့်အတန်းများ

ဘာသာရပ်အလိုက် ရရှိထားသည့် အဆင့်အတန်းများ

အဆင့်	အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချီးမွမ်းဆု	ဂဏာ (၂၀) အထက်၊ တိုက်နှိုက်မှု၊ ပျံသန်းတောင်းဆို၊ ရိုက်ခတ်မှုနှုန်း ရွှေ့ပြောင်းစက်၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ ဆိုင်းကပ်၊ ဘွဲ့ရ၊	၁၃	၁၃.၅%
အသာစီးအဆင့်	လယ် (၁၀) ဂဏန်းကျော်၊ ပျံသန်းတောင်းဆိုမှု၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ ဆိုင်းကပ်၊ ဘွဲ့ရ၊ အဝတ်တန်း	၂၄	၂၅%
ဆဖြေရ	လယ် (၅) ဂဏန်းအောက်၊ သစ်အိမ်၊ ဝါးအိမ်၊ ဆိုင်းကပ်၊ စာလေယာဉ်မှူး၊ မှုလုပ်မှုး	၃၆	၃၇.၅%
အလှူခံဆင်းရဲ	လက်ပြတ်လက်ထား၊ ခန့်အိမ်၊ အလုပ်အကိုင်နည်းပါး၊ မှုလုပ်မှုး	၁၃	၁၃.၅%
စုစုပေါင်း		၉၆	၁၀၀%

ဆိုးသပ်ချက်

ဘဂ္ဂဒေသရှေးဟောင်းသုတေသနသည် လယ်ယာအိုက် ပျိုးရေး ပြင်ဆင်မှုကို အဓိက ထားပြုကိုင်ကြသည်၊ လယ်ပဆိုက်ဘယ်ရာ မတောင်ခြေဖုံး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါး၊ ဖြစ်တို့ကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုရဲ့ အဓိကတောရုပ်များ ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အွေးနွေးချက်/အကြံပြုချက်။ ။ ဒီမိုကရိုး ပြည်ထောင်စုများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်းရဲဆုံး၊ အိမ်တောရွာများအား ဦးစားပေး စဉ်းစားသင့်ကြောင်း ဥပဒေ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းများ၊ ကောင်းမွန်လာပါက စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ပိုကျ လက်လှမ်းမီလာမည် ဖြစ်သည်။

... ထိန်းချုပ်ခြင်း

ကျား	မ	ကျား + မ
[illegible]	[illegible]	[illegible]
လယ်ထွန်စက်	မီးဖိုချောင်	[illegible]
ဆိုင်ကယ်	[illegible]	[illegible]
လယ်	[illegible]	[illegible]
ဘောလုံးကွင်း	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	


သုံးသပ်ချက် . (အနှစ်ချုပ်).

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို [illegible] လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ [illegible] သားများ [illegible] သုံးစွဲလျက်ရှိကြပါသည်။

[illegible] သုံးစွဲလျက်ရှိပါသည်။

[illegible]

အင့်တွေး ၅ ကျေးရွာပေါင်း ကျားမ သုံးသပ်ချက် (ကျား + မ)



သုံးသပ်ချက် (အနှစ်ချုပ်)

- အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရရှိမှု လုပ်ငန်းများတွင် အချိန်ပေးနေရသောကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စဘက်တွင် အားနည်းနေရပါသည်။


- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုံခြုံမှု ပိုများပါသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုဖြိုးလေများ ရှိပါသည်။

- ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေနည်းပါးပြီး အိမ်တွင်း၌ နေတတ်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မကြာခဏပြုလုပ်ပြီး အမျိုးသမီးများအား စည်းရုံးပေးသင့်ပါသည်။ ရှေးဦးစွာ အဆင့်လေများကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စရပ်များနှင့် ကလေးထိန်းကျောင်းရပြီး ရှောက်ရပါဝင်မှု အားနည်းမှု တို့ကို လျှော့ပါလေ ရှောင်ရှားဖို့ ရှိလေသင့်ပါသည်။

ဘာ်ဘွီးနုဲလွဲးခွာ (ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်လေ့ကျင့်)

ပင့်ကူအိမ်ပုံသုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



အမျိုးသား - အနီ

အမျိုးသမီး - အပြာ

ဘိုးဘွားနှင့်မြေးရွာ ([illegible])

ပင်လုံဟိုမှသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ကိုးကားခြင်း

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများသည် အခွင့်အလမ်းများပေါများပြီး အမျိုးသမီးများ နှင့်အိမ်မှုအလုပ်ကိစ္စများကြောင့် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသော်လည်း အရင်နှစ်များထက် အလုပ်အကိုင်ပေါ များလာတာကိုတွေ့ရသည်။

- ဆုံးဖြတ်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် မိသားစု ဆုံးဖြတ်မှုကိစ္စများ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်မှုအရ အမျိုးသားများကို မှီခိုအားထားရသည်။

- အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသားများသည် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် စီးပွားရှာရသောကြောင့် အမျိုးသမီးများထက် အိမ်မှုကိစ္စအားနည်းသည်။ တခါတရံတွင် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါသည်။

- ဦးဆောင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် ရွာအုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စများတွင် ဦးဆောင်မှုအားကောင်းပြီး အမျိုးသမီးများသည် ဦးဆောင်မှုအားနည်းသည်။

- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးသည် တန်းတူပညာသင်ခွင့်ရကြသည်။

- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများသည် မိသားစုစားဝတ်နေရေးကို ဦးဆောင်ရှာဖွေရသောကြောင့် ဝင်ငွေရှိမှုပိုကောင်းပြီး အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုအလုပ်လုပ်ရသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုအားနည်းသည်။

- အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများက များစွာပါဝင်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် အရင်နှစ်များထက် ယခုပဲ အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုအားကောင်းလာတာကိုတွေ့ရသည်။


- ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အစည်းအဝေးများတွင် မိမိဆန္ဒအရ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုအားကောင်းပြီး အမျိုးသမီးများသည် အရင်နှစ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကြောက်ရွံ့နေခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မှန်ကန်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ချနိုင်ပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာတာကိုတွေ့ရသည်။

CamScanner

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး ပတ်ဂျာနယ် ပုံစံပြခန်းတာ <စတုဂ္ဂုဏ်စက်ဝန်း>

သပြေဖေမိုး ဇာပိုရ

အဝိုင်းကွေးဂရပ်များ



အမျိုးသား – အနီရောင်

အမျိုးသမီး – မြန်ရောင်

သုံးသပ်ချက်/အကြံပေးအကြောင်းအရာများ

- အနှစ်ကွေးဂရပ်ကျေးဇူးသည် စတုဂ္ဂုဏ်စက်ဝန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းတွင် ပို၍ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိလာပြီး ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာနိုင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။


- အမျိုးသားများကို အမျိုးသားများက ဦးဆောင်၍ အမျိုးသမီးများမှာ အရေးကြီးများတွင် ဦးဆောင်ပေးတိုးလာသည်။

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ - ကျေးဇူး၊ဆက်လမ်းမစကောင်းသေး၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတွင် အမျိုးသားများလောက် အမျိုးသမီးများ ဝင်ရှိသေးချေ။

အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများ ပို၍လုပ်ဆောင်နေရခြင်းကြောင့် ထင်ရှားမှုတွင် အမျိုးသားလောက် မရှိခဲ့သော်လည်း အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပို၍ အဆင်ပြေလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။

/သမီးများအား ပို၍ ပညာရေးကို အားပေးလာနိုင်ပြီ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး တန်းတူ ပညာရေး ဖြစ်ရှိကြောင်း လက်ခံလာနိုင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။

၂။ [illegible]



- ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်း

- ကျေးရွာလူထု
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
- ကလေးသူငယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
- ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်း

- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့
- ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
- မြို့နယ်ကျန်းမာရေး
- ငွေစုငွေချေး

ဘုန်းဘွေးရကျေးရွာကဖွံ့ကစဉ်း ပြိတ်ဆက်မှု ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆိုးစစ်ကြောင်း (အနှစ်ချုပ်).

- ကျေးရွာကသွင်း ဦးစီးပုံ ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ကစဉ်း သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အစီအစဉ်ကျကျ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

- ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ ကလေးသူငယ်ကျန်းမာရေးနှင့် ကျေးရွာလူထုကဖွံ့ ကစဉ်းတို့ သည် ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာ၏ အခြေ၊ ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အသင်းတို့ကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖြိုးနယ် ဦးစီးချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖြိုးနယ်ပညာရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာ အသင်း ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆည်း၊ အဖွဲ့ကစဉ်းများသည် ကျေးရွာ၏ ရေးဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် ပညာရေး အဆင့်မြှင့်တင်မှုတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး ဖြိုးနယ်ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ သည်လည်း ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတို့ကို အစီအစဉ်ကျကျ လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပါသည်။

- ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့ ကစဉ်းသည်လည်း ရွာလူထု၏ စားဝတ်နေရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ကူညီဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

တန့်ဆွေးငှဈေးရွာ ([illegible])

ရွာတွင်း၊ ရွာပြင်အဖွဲ့အစည်းများ

ရွာတွင်း


- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
- ကလေးသူငယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့
- လူငယ်အဖွဲ့
- ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့

ရွာပြင်

- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး
- ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
- မြို့နယ်ကျန်းမာရေး
- ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့

ဘုန်းကြွးနံရွေးရွာ (နတ်ပဲကျွန်းလေးဝင်)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ



ဘုန်းတွေးရှေ့ကျေးရွာ (ရှစ်ပါးရှစ်ကော်မတီ)

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆက်ဆံခြင်း

* ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ် [illegible]ငန်းစဉ်များကိုအဓိကထား၍လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

* ကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့နှင့်ကလေးသူငယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူ [illegible]နှင့်ပူးပေါင်း၍ကျေးရွာ၏ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စများတွင် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးသည်။

[illegible]လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စီမံချက်နှင့်အညီ ကျေး [illegible]ထုနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

[illegible]ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့နှင့် လူငယ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ဘာသာရေး၊ နာရေး၊ သာရေးကိစ္စများတွင် စွမ်းစွမ်း [illegible]အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

[illegible]ဖွဲ့အစည်းများတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာနှင့် လိုအပ်သလိုချိတ်ဆက် [illegible]ရသည်။

[illegible]ပညာရေး၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးနှင့်ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ကျန်းမာရေး [illegible]အခဲများ၊ ပညာရေးထောက်ပံ့မှုများနှင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများ၏လိုအပ်ချက်တို့ကိုအထိုး [illegible]ဂမြင့်ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။

[illegible]စီမံကိန်းရုံးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့သည် ကျေးရွာလူထု [illegible]ငန်းများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို စီမံချက်အတိုင်း စနစ်တကျလမ်းညွှန်၍ဆောင်

ဘန့်ကွေး ရှဗျေး ရွာ (နာဂါယာနဂ်ကလေးဝိုင်း)

အမျိုးသားများ မှတ်ပြုသော အခက်အခဲများ

လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ

နွေရာသီသောက်ရေလုံလောက်မှုခက်ခဲ

ရေမြောင်းပိတ်ခြင်းကြောင့် လယ်ယာများ နစ်မြုပ်မှုခက်ခဲ

ရေမြောင်းကူးတံတားမရှိသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ

လျှပ်စစ်မီးခက်ခဲ

ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲ

အမျိုးသမီးများ မှတ်ပြုသော အခက်အခဲများ

ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက်ခက်ခဲ

နွေရာသီရေလုံလောက်မှုခက်ခဲ

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက် အရင်းအနှီးခက်ခဲ

စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် ပညာဗဟုသုတနည်းပါး

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနည်းပညာအခက်အခဲ

လျှပ်စစ်မီးခက်ခဲ

ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲ

CamScanner

ဘင့်ဒွေး နှင့်ဒွေးရွာ (ရပ်ရွာနှစ်ဖက်ရှိ)

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

ကလေးကစားကွင်းကလေးများ ပိုရှိချင်

ပညာတတ်ဦးရေများ များလာစေချင်

ရွာတွင်းသွားလာရေး ကောင်းမွန်လာစေချင်

နွေရာသီတွင်သောက်ရေလုံလောက်စွာရရှိလာစေချင်

ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေချင်

စပါးအထွက်နှုန်း တိုးလာစေချင်

ကျောင်းနေ ဝတ်စားကောင်းကျိုး အကျိုးရှိ ပြောင်းရွာသွားလာနိုင်စေချင်

လျှပ်စစ်မီးရှိလျှင် လူနေမှုမြင့်မားလာစေချင်

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

ကလေးကစားကွင်းကလေးများ ပို၍ရှိချင်

ပညာတတ်ဦးရေများ များလာစေချင်

ရွာတွင်းသွားလာရေးကောင်းမွန်လာစေချင်

ဈေးရောင်းကုန်းရှိလာလျှင် တို့ရွာ ဝင်ငွေ များနိုင်စေချင်

နွေရာသီတွင်သောက်ရေလုံလောက်စေချင်

အသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားစေချင်

အားကစားမှုကောင်းစွာလုပ်နိုင်ချင်

လျှပ်စစ်မီးရှိလာလျှင် လူနေမှုမြင့်မားလာစေချင်

သပြုစမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘိန့်ကွေး ၄ ကျေးရွာ (တတိယနှစ်ကော်ဝင်း)

အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ

လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း (ရွာချင်းဆက်လမ်း)

နွေရာသီ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း၊

ရေမြောင်းမရှိခြင်းကြောင့် လယ်ယာများ နစ်မြုပ်မှုရှိရခြင်း
ရေမြောင်းကူး တံတားမရှိ၍ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။

* လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း

* ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း။

* အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း

* သပြုစမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘိန့်ကွေး ၄ ကျေးရွာ (တတိယနှစ်ကော်ဝင်း)

အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ

* ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း

* နွေရာသီ ရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း

* စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အတွက် အရင်းအနှီးခက်ခဲ

* စာကြည့်တိုက် မရှိသဖြင့် ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း

* စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာ ခက်ခဲ။

* လျှပ်စစ်မီး မရှိသည့် အခက်အခဲ။

* ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း





ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဘန့်ဘွေးငူကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၆.၂၀၂၄

စဉ်	အမည်	မွေးသက္ကရာဇ်	နိုင်ငံသားအမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အလုပ်အကိုင်	အဘအမည်	ကော်မတီတာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်	
၁	ဦးကြည်လင်း	၈.၁၀.၁၃၄၃	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၇၇၉၄၄	၅ တန်း	လယ်	ဦးထွန်းမြင့်	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉ ၇၅၆၆၄၀၁၀၀	ချက်လက်မှတ်
၂	ဦးသန်းထိုက်	[illegible]၁၀.၁[illegible]	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၈၀၆၁၁	၄ တန်း	ကျပန်း	ဦးသောင်းမြင့်	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	–	
၃	ဒေါ်ခိုင်ဌေး	၁၀.၉.၁၃၃၉	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၉၄၇၈၇	၄ တန်း	ကျပန်း	ဦးစိုး	အဖွဲ့ဝင်	၉၇၉၄၆၃၇၄၃၅	ချက်လက်မှတ်
၄	ဦးမင်းအောင်	၁၆.၅.၁၃၄၃	၁၂/ကခက(နိုင်)၈၆၄၈၃၃	၄ တန်း	လယ်	ဦးဌေးမြင့်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉ ၇၈၄၄၄၈၀၁၁	ချက်လက်မှတ်
၅	ဦးမောင်ရှိန်း	၁၃.၁.၁၃၆၂	၁၂/ကခက(နိုင်)၁၀၅၃၈၁	၈ တန်း	ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်	ဦးသိန်းလွင်	စာရင်းကိုင်	၀၉ ၇၇၂၆၅၈၇၂၁	
၆	ဒေါ်ညို့ဝင်းမော်	၁၈ -၁- ၁၃၅[illegible]	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၉၄၇၈၈	၄ တန်း	ကျပန်း	ဦးလှရွှေ	အဖွဲ့ဝင်	၀၉ ၇၇၆၀၁၇၂၄၉	
၇	ဒေါ်ဆွေဆွေမြင့်	၈.၃.၁၃၄၂	၁၂/ကခက(နိုင်)၁၀၅၄၅၀	၄ တန်း	လယ်	ဦးအေး	အတွင်းရေးမှူး	၀၉ ၇၉၅၄၅၇၆၀၀	

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
သပြုစမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘန့်ဘွေးငူကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
လုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP) မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ
ဖွဲ့စည်းခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





ဘာပြုစမ်းထွေးကဘာသုတမှ ဘုန်ဘွေးဇူထွေးကို စကတ္တွန်စစ်ဆေးပုံ

အသုံးသေးမှုးမှ တင်ပြသော အာဏာသုံး ပြဿနာများ ဆက်ဆံဖြေရှင်းပုံ

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- နွေရာသီသောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း
- ရာဇဖြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် လယ်ယာများနစ်မြုပ်နေခြင်း
- ရာဇဖြောင်းကူးတံတားမရှိလို့ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
- လျှပ်စစ်မီး မရှိလို့ လူနေမှုအဆင့်နိမ့်ကျခြင်း
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် နည်းပညာနည်းပါးခြင်း ။

သပြုစမ်းထွေးကဘုတ်ဘုန်းတွေးဇူထွေး ကို

အဆိုးသဖီးများမှ တင်ပြသော အဆက်အခဲ ပြဿနာများ ဆက်ဆံဖြေရှင်းပုံ

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း ။
- နွေရာသီသောက်သုံးစွဲ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း ။
- လျှပ်စစ်မီး မရှိလို့ လူနေမှုအဆင့် နိမ့်ကျခြင်း ။
- ကုသဆေးနည်းပါးခြင်း ။
- ကိုယ်ပိုင်/မွေးဖြူရေးအတွက် ရင်းနှီးငွေ မလုံလောက်ခြင်း ။
- ဝါဟပိုင်/မွေးဖြူရေးအတွက် နည်းပညာနည်းပါးခြင်း ။
- ဥပဒေအကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း ။
- စက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် နည်းပညာနည်းပါးခြင်း ။

သင်ပြုစုမှုအကျဉ်းချုပ်စာတမ်း ၊ သင်္ခေါင်ဥယျာဉ်မှူး

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော ဖြေရှင်းနိုင်ရန်ချက်များ စုတ္တဖွဲ့ခွဲစိတ်ဝန်း

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်၊
- နွေကုသိ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု ရှိစေရန်၊
- ရေဖြောင်းမှုး ရေစီး ရေလာကောင်း မွန်စွာရှိရန်၊
- ဖြောင်းကူး တံတား များကောင်းရှိသွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန်"
- လျှပ်စစ်မီး ဂျိုက်ရှိ လူနေမှုအဆင့်မြှင့်မားလာစေရန်"
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ များပြားလာစေရန်၊
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် နည်းပညာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်၊

သင်ပြုစုမှုအကျဉ်းချုပ်စာတမ်း ၊ သင်္ခေါင်ဥယျာဉ်မှူး

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဖြေရှင်းနိုင်ရန်ချက်များ စုတ္တဖွဲ့ခွဲစိတ်ဝန်း

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်၊
- နွေကုသိ သောက်ရေ လုံလောက်မှုရှိစေရန်၊
- လျှပ်စစ်မီးဂျိုက်ရှိ လူနေမှုအဆင့်မြှင့်မားလာစေရန်"
- ဗဟုသုတများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်
- ခိုက်ပျိုး / မွေးမြူရေးအတွက် ဂုဏ်အဖိုးဇွေ လုံလုံလောက်လောက်ရှိလာစေရန်"
- ခိုက်ပျိုး / မွေးမြူရေးအတွက် နည်းပညာပိုမိုရရှိလာစေရန်၊
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ များပြားလာစေရန်"
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် နည်းပညာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်၊

ပုံစံ - ၈၀ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM FC 1)

[illegible]

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဖုန်း	[illegible]
[illegible]	၀၉-၇၇၇၃၉၅၇၃၁	[illegible]

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုဦးရေ
၁။ ဗမာ	(၅၅)
၂။	
၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား ...	
	အရေအတွက်
မသန်စွမ်း	၃
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	[illegible]
ဝေဒနာရှင်	-

[illegible]	[illegible]
၁။ [illegible]	[illegible]
၂။	
၃။	
၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၃	[illegible]
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေး	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	[illegible]	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	[illegible]	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	[illegible]	☐
မူကြိုကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	[illegible]	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	[illegible]	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) [illegible]

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	[illegible]	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	[illegible]	☑	☐
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	လူ/သားကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	[illegible]	☑	☐

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတက်ရသည့် ၄င်းတို့ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်သွားလာရသော လမ်းအခြေအနေ (တောက်ပါရန်ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ခြေမြေလမ်း ကလွှာရလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဘိုင်ကားလမ်း
ကျောက်ခဲလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာမှဲ့ ပြုစုရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လွှတ်တော်/ပြည်နယ်စီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) ပြီးနယ်အလျောက်ပြုခဲ့ရှိ ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) နီးစပ်ရာအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်ဝှ (အလယ်) အကွာအဝေး: ပိုင်/မှာ/ ၁ /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်ဝှရွာ (အလယ်) သွားရန်
ခြေကလေ့ရာသီ - ထော်လာကို/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၁၅) စက္ကန့်/မိနစ်
မိုးရာသီ - ထော်လာကို/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ ( ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ကြေကြေပြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
□ မရှိ □ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ ၂၀၀၈၊ နာဂစ်မုန်တိုင်း _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
.....
.....
.....

(ဈ) အတွေ့တွေ့အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အတွေ့တွေ့အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးဉာဏ်စန္ဒာ

လက်မှတ် ရက်စွဲ

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစိုးမြင့်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၈.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိစဉ်ကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိစဉ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ကြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူတုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးကြည်လင်	၀၅-၂၂၇၁၇၆၉၂၅	ဒေါ်သဇင်မိုး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်	ကွမ်းခြံကုန်း	သဝဏ်ကုန်း	အင်းကြွေးဂြိုဟ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်တောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၉၁	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၉၁
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)----------	၁၇၇	၁၈၁
လူမျိုးစု (၂)----------	-	-
လူမျိုးစု (၃)----------	-	-
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၄	၁၇

CamScanner

(၁) အခြေခံအထောက်အကူ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အသုံး ပြုမှု	ကျန်းမာရေး	အသုံး ပြုမှု	အဘာအရေး အထောက် အကူများ	အသုံး ပြုမှု
မူကြို့ကျောင်း	✓	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓာတ်	✓
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	အုန်းကြိုးကျောင်း	✓
မူလွှန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူအုပ်ချုပ်ရေးကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗဒ္ဓ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်ဧသော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်ဧသော ကျမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလဘန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	✓	☐	လျှပ်စစ်ကျမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြို့ဆရာ/မ	✓	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေဝိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

CamScanner

၃) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅ ပေ/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် --- ၃၅ မိနစ် --- ထော်လာကျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ---

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် --- ၂၀၊ ၂၅ မိနစ် --- ထော်လာကျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ---

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ --- နှစ်စဉ် ---

ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

ပုဂ္ဂိုလ်ပြစိမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ဒေသခံ ပရဟိတအသင်း

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြည်လင်

လက်မှတ် [illegible] နေ့ ၂၃-၈-၂၀၁၈

ထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သန်းမြင့်

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ ၂၃-၈-၂၀၁၈

CamScanner

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

သင်ဖြည့်စွက်ရွက်ရ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စရိုးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေးမြန်းရယ်စုဆောင်းရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း သုံးဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြန်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးကြည်ပါပြင်	၀၉-၇၇၇၀၇၂၄၆၅	ဒေါ်ဝေဝင်းနိုင်

ဒေသနယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်	တွံတေး	ဘပြုစခန်း	ကိုနိုကွေး ၇

၁။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
စု (၁)---ဗမာ	၉၆	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၉၆
စု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
စု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
ခြား----------		ဘာသာခြား----------	

	အရေအတွက်
လူများ	၅
ယ်အိုများ ငှဲ့ အထက်)	၂၆
ာင်	-

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
---------ဗမာ	၁၈၁	၁၇၅	၃၅၆

း	၇၅	၁၁	၉၆

၂.အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ဧကသင်ကျောင်း	အထက် ခြစ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အထက် ခြစ်ပါ	အသုံးအဆောင်များ	အထက် ခြစ်ပါ
အထက်ကျန်းမာကျောင်း	☐	ဝဇ္ဇဂါ	☐	ဓာတ်	✓
အလယ်ကျန်းမာကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
နာလန်ထကျောင်း	✓	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	✓	ဆေးခန်း	☐	ဓရုံဟန်းကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဂဂဂီ	☐
				အခြား	☐
ကျန်တာ		နှတ်ချက်		နှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	
ကျန်းမာပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	
သက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	
သင်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	✓	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	
ဆရာ/မ	✓	☐	သားဖွားဆရာမ	✓	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	
	☐	☐	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	✓	☐	ဓက်ပြင်ဆရာ	✓	
			နှတ်ချက်			နှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်းစီးပွားရေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၄) ကျေးရွာပဲ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပဲ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----------/ မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၀) ရေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှပင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်2.3--/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---2မိုင် မိုး:1ခ်---ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား:/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---ခရ0မိုင်:1နှစ်----------ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား:/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----နှစ်ခါ မုန်တိုင်း----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့.စည်းထားသော အဖွဲ့.အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့.ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့.စည်းထားသည့် အဖွဲ့.အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့---

(၂) ----------

(၈) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြည်ဇော်

လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ ၈.၁၀.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဘဘြိုင်

လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ ၈.၁၀.၁၉

CamScanner



လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းတက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီတိုင်း ကျေးရွာခံနဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဘျိပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သင်းနှင်း

နေ့စွဲ ၂၄.၈.၂၀၁၈		စက်ပန်းအားအမှတ်ခြင်းပါ □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း (၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ် တွံတေး	ကျေးရွာအုပ်စု သဃ္ဃစော်	ကျေးရွာ ကန့်ဂေါင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအ တွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေအ တွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ် ထောင်စု ပေါင်း	အိမ် ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၈.၁၈	၂၃.၈.၁၈	၁၆	၃၈	၅၄	၅၄ ၊ မမာ	၆၃	၁၉ %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၈.၁၈	၂၄.၈.၁၈	၁၈	၃၂	၅၀	၅၀ ၊ မမာ	၆၁	၅၄.၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၈.၁၈	၂၉.၈.၁၈	၁၁	၆	၁၇	၁၇ ၊ ဗမာ		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

CamScanner

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးအေးသင်းနိုင်၊ ဒေါ်ခင်ငြိမ်းထွန်း			
နေ့စွဲ ၈-၁၀-၂၀၁၉		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☑ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု သပြေစုတ်	ကျေးရွာ ကန့်ဘဲ့ဇင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၁၉	၇.၁၀.၁၉	၂၁	၃၆	၅၇	၅၇ / မရှိ	၉၆	၅၉.၃၈%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၀.၁၉	၈.၁၀.၁၉	၁၇	၃၃	၅၀	၅၀ / မရှိ	၉၆	၅၂.၀၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး						/		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး						/		



ပုံစံ စ-၃ ကျောရှုကွဲ ပြန်ဆန်ရေး ဂိုးကာအားဆေးစီစဉ်ခြင်း (Form PC-3)

လမ်းညွှန်ချက်များ- အပေါ် (၃) ကျောရှုကွဲမှုနှုန်းထားကိုအသုံးပြုပါ။ ပြီးပြည့်စုံသောအခါ ကျောရှုကွဲပြန်ဆန်ရေး အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးသည့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ရလဒ်များအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန် ဆေးခန်းမှတ်တမ်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားပါ။ ပြီးပြည့်စုံသော အစီအစဉ်များ။ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ရလဒ်များ။ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ရုပ်ပုံတူအတိုင်းအတာ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် မသေကဲဘိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြပါ။

လူနာ၏အမည်/ဆေးခန်းအမှတ် - ဖိုးသီဟ

ရက်စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြုပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

နှုန်းနှုန်း/ပုံစံ	ပြီးနောက်	ကျောရှုအုပ်စု	ကျောရှု
၅၂၂ ကျ	ကျွန်းခြံ ကျွံ	၁၄၅၂	ကွံ.ခွဲ.ခြံ.

က. အကောင်းဆုံးအားအားထားမှုအားထွေးနေမြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျောရှုကွဲ ပြန်ဆိုးတတ်ရန်အတွက် အဓိကအားကောင်းဆုံးအားထားမှုများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအကောင်းဆုံး ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အတွက်မှတ်ပြုသောအကောင်းဆုံးအားထားမှုများ		အမျိုးသမီး အတွက်မှတ်ပြုသောအကောင်းဆုံးအားထားမှုများ
၁	ကျော်ဝေကောင်း ဒန်ပြင် ဖြည်းလာခဲ့ပါသည်။	၁	သားသမီး အိုးမရှိသောကြောင့်အားထားစရာမရှိတော့ပါ။
၂	ခေါင်းမြောက်ပြီးတစ်ခုခု ပြောဆိုလာခဲ့ပါသည်။	၂	မိုက်ပျံပြီးတော့ ဖွေးမြူတော့ အတွက်စားရန် နှစ်ခြင်းပါ။
၃	ဆရာဝန်များကျွေး ဟင်းများ ကြိုက်သောကြောင့် အားဖြစ်စွာ စားသောက်နိုင်ပါသည်။	၃	အကြောင့်တိုက်ဖော်ရန် အားဖြစ် စားသုံးတတ်ပါ။
၄	ကျောပိန်ဖော်ရွေ့ အားဖြစ်ပျက်ပြုနားခဲ့ပါသည်။	၄	မိုက်ပျံပြီးတော့ ဖွေးမြူတော့ နှစ်ခြင်းမရှိတော့ အားဖြစ်ခဲ့ပါ။
၅		၅	

ခ. ဖမ်းမိုးပြင်း- ကျောရှုကွဲပြီးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကဖမ်းမိုးပြင်ဆင်ထားပါသနည်း

	အမျိုးသားအတွက်မှတ်ပြုသောဖမ်းမိုးပြင်ဆင်ချက်များ		အမျိုးသမီးအတွက်မှတ်ပြုသောဖမ်းမိုးပြင်ဆင်ချက်များ
၁	စာသင်ခန်းကျောင်းဆောင်အမြဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်။	၁	ဝင်ငွေအရင်းအမြစ်ကြီးမားလာအောင် ဝင်ငွေရှာပြီးမှ ဖြစ်ပါသည်။
၂	ပညာသင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများ ပိုမိုတိုးတက်ရန်။	၂	ယခုလက်ရှိအိမ်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလောက်ပါမည်။
၃	ကျောင်းသားများအတွက် စားသောက်ဆိုင်များ ဖွင့်ထားရန်။	၃	အကိုပညာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ရှိပါသည်။
၄	ကျောင်းသားအင်အားများ ဖွင့်ထားရန်။	၄	လျှပ်စစ်မီး ရပြီ စေ့ပြစ်ပါသည်။
၅	စာသင်ခန်းများကို ပိုမိုလာရန်။	၅	
	ပြည်ပစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။		
	ပြည်ပမှ ကျွမ်းကျင်သူများ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရန်။		
	သွားလာရေးကို စီစဉ်ပေးရန်။		

၈. လူထုစီမံကိန်းဆိုင်ရာ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျိုးခံစားခွင့်ရသော ဦးစားပေး ရွာသူရွာသားတို့နှင့် လုပ်ငန်းအပေါ်သဘောထား ဆန္ဒခံယူခြင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးရွေးချယ်ထိုးတာတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိုက်သင့် (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	စရိတ်နှုန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကြိုးခံစားရ မှာရှိသည့် အရေ အတွက်
၁	ရွာအတွင်း လမ်းဖောက်ခြင်း	ကျား: ၀	၅၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၇
၂	ရွာတွင်း ဓာတ်အားလိုင်းဆွဲသွင်းပေးခြင်း	ကျား: ၀	၄,၀၀၀,၀၀၀	၁၄၇
၃	ရွာလယ်ကြီး ဘုရားကျောင်းတိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော	ကျား: ၀	၃၀၀၀၀၀၀	၁၂၇
၄	ရွာအနောက်ဘက် ကျောင်းတိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော	ကျား: ၀	၂၀၀၀၀၀၀	၁၃၇
၅	ဝါးတံတားကြီးပြုပြင်ခြင်း	ကျား: ၀	၂၅၀၀၀၀၀	၁၄၇
၆				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျိုးမခံစားရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပိုအစည်များအားဖော်ပြခြင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးရွေးချယ်ထိုးတာတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိုက်သင့် (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကြက်မျက်ရိုး စမ်းချောင်းကူးတံတား သစ်တံတိုင်း		
၂	ရွာအနောက်ဘက် ကျောင်းတိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော		
၃			
၄			
၅			

ဤကဲ့သို့ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဘုန်းစိန် လက်မှတ် ..... ရက် ၅.၀၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ပြည်နယ်/တိုင်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း
ဝေထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကျင်ကျင်နိုင်

နေ့စွဲ ၂၄.၈.၂၀၁၈ စက်ပန်းအား အသုံးပြုခဲ့ပါ (√) ။ စက်ပန်း(၁) ။ စက်ပန်း(၂) ။ စက်ပန်း(၃) ။ စက်ပန်း(၄)

ရွာသူနယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	ကွင်းဖြစ် မြို့နယ် မြောက်ဥက္ကလာပ	ကျေးရွာအုပ်စု သင်္ကြန်ကုန်း	ကျေးရွာ ကန်ကြီးရွာ

၃။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမကောင်းခြင်း (သဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲ ရွာချင်းဆက်လမ်း)	၁	ရေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းခက်ခဲ
၂	နွေရာသီရေလုရေလောက်မှုမရှိခြင်း	၂	ရွာလူထုရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း
၃	ရေဖြောင်းပိတ်ခြင်း၊ကြောင့် လယ်မျာ၊နှစ်စဉ်ပြုပြင်ရခြင်း	၃	စိုက်ပျိုးရေး၊မြေဩဇာ၊ဟတ္ထကံရောင်းခံခဲ့ရခြင်း
၄	ရာသီဖြောင်း၊ကူးတဲ့ကာလ၊မရှိသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။	၄	စား၊သုံးရေတိုက်မရှိသဖြင့် ဗဟုသုတနှုန်းပါ။
၅	လျှပ်စစ်မီး၊ဆက်ခံ	၅	စိုက်ပျိုးရေး၊မြေဩဇာ၊ရာသီ၊ပညာ ဘေးကင်းခဲ
၆	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း၊သဖြင့်သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	၆	လျှပ်စစ်မီး၊ခက်ခဲ
		၇	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသဖြင့်သွားလာရေး ခက်ခဲ

၄။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ပိုမိုရရှိရေး	၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုရရှိရေး
၂	ပညာတတ်ဦးရေများပြား၊လာရေး	၂	ပညာတတ်ဦးရေများပြား၊လာရေး
၃	ရွာတွင်းသွား၊လာရေး အဆင်ပြေလာရေး	၃	ရွာတွင်းသွား၊လာရေး၊ကောင်းမွန်လာရေး
၄	နွေရာသီတွင် သောက်ရေလုံလောက်မှု ရရှိလာစေရေး	၄	ရွေးကောင်းအမျိုး၊ရိုးလာလျှင်တိုး၊ချဲ့ထိုက်ပျိုးနိုင်ရေး
		၅	ရွာလူထုတွင် သောက်ရေလုံလောက်စေရေး
၅	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ၊ကောင်းမွန်လာရန်	၆	အသိပညာ၊ဗဟုသုတ၊တိုးပွား၊လာစေရေး
၆	စပါး၊ဟတ္ထကံရောင်းတိုး၊လာစေရေး	၇	သား၊ကညာ ရွာကောင်းရွာ ခံယူနိုင်ရေး
၇	မြောင်း၊ကျဉ်းတံတား၊ကောင်း၍ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ သွား၊လာနိုင်စေရေး	၈	လျှပ်စစ်မီး၊ရရှိလာလျှင် လူတိုင်းရရှိ၊အားလာစေရေး

CamScanner

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာဝင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကွန်ကရစ်လမ်း)	ကျား/မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၃၅၈
၂	ရွာမကွင်း၊ ကြမ်းသာလမ်း နာသင့်ဖြင့် တာဝါခြင်း၊	ကျား/မ	၁၀၀၀၀၀၀	၃၅၈
၃	ရွာခွဲရုံးခေါက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း (ကွန်ကရစ်)	ကျား/မ	၁၈၀၀၀၀၀၀	၃၅၈
၄	ကျောင်းနှင့်ကုတ္တင်းတူးဆော်ခြင်း၊	ကျား/မ	၈၀၀၀၀၀	၃၅၈
၅	ကုန်းကြမ်းကျွန်း တံခါးကာယဉ်များ ပြုပြင်ခြင်း၊	ကျား/မ	၃၀၀၀၀၀၀	၃၅၈

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးစွမ်းဖြစ်ရေးသင်တန်း	ကျား/မ	အသိပေးဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကူအညီ ပေးခြင်း
၂	အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရုံဖွင့်ခြင်း	ကျား/မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

သည် ဦးမိုးသိန်းထွန်း ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ၂၄.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ဆောင်ရွက်ရမည့် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးသည့်အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ကော်မတီသည် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်ရမည်။
ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဝင်းကောင်နိုင်၊ ဒေါ်ထင်ငြိမ်းကျွန်း

နေ့စွဲ ၈.၁၀.၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☑ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်	ကျွန်းဖြူကျောက်	ဘုံမြကုန်း	ကံ့ကျွန်း၄

ဂ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- လယ်ယာ ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
- နွေရာသီ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
- ရေမြောင်းပိတ်ဆို့မှုကြောင့် လယ်ယာများ နစ်မြုပ်နေခြင်း	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
- ရေမြောင်း ကူးတံတား မရှိ၍ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီး မရှိ၍ လူနေမှုအဆင့်နိမ့်ကျခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား+ မ
စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေး အတွက် ရင်းနှီးငွေ မလုံလောက်ခြင်း	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား+ မ
စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေးအတွက် နည်းပညာနည်းပါးခြင်း	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများအတွက် နည်းပညာ နည်းပါးခြင်း ☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
* လယ်ယာဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
* နွေရာသီ သောက်ရေ လုံလောက်မှုရှိစေရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
* ရေမြောင်းများရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်လာစေရန်	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
* မြောင်းကူးတံတားများကောင်း၍ သွားလာရေး အဆင်ပြေလာရန်	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
* လျှပ်စစ်မီး ရရှိ၍ လူနေမှုအဆင့်မြင့်မားလာစေရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
* ဗဟုသုတများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား+ မ
* စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေးအတွက် ရင်းနှီးငွေ လုံလောက်မှုရှိလာစေရန်	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား+ မ
* စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေးအတွက် နည်းပညာ ပိုမိုရရှိလာစေရန်	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား+ မ
* အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ များပြားလာစေရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
* အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် နည်းပညာများ ပိုမိုတိုးတက် ရရှိလာစေရန်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အရိုးပြုသူ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်မှတ်	စနစ်မှန် ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စနစ်မှန်ခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာလည်ကျောင်းကြီးခန်းဆောင်ဖွင့်ပွဲ	က+ဃ	ပညာရေးနှင့်အရေးပေါ်ကူညီရေး	၃	သောင်းပေါင်းများစွာ	၁၀၀	၁၀၀	၂၀၀
၂	ရွာချောင်းအဝင်ကွန်ရစ်တံတားဖွင့်ပွဲ	က+ဃ	ကြီးကြပ်ရေးနှင့်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ရေး	၁	သိန်းပေါင်းများစွာ	၁၀၀	၁၀၀	၂၀၀
၃	ဆရာနှင့်ဆရာလွှဲပြောင်းရေးအခမ်းအနား	က+ဃ	ပညာရေးနှင့်အရေးပေါ်ကူညီရေး	၃	သိန်းပေါင်းများစွာ	၁၀၀	၁၀၀	၂၀၀
၄	ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာနခွဲဖွင့်ပွဲ	က+ဃ	ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရေး	၄	သိန်းပေါင်းများစွာ	၁၀၀	၁၀၀	၂၀၀
၅	အင်တာနက်ဝိုင်ဖိုင်ဝန်ဆောင်မှုအားကြိုဆိုခြင်း	ဃ	အခြားအရေးပေါ်အခြေအနေများ	၅	ကုဋေပေါင်းများစွာ	၁၀၀	၁၀၀	၂၀၀
၆	ရွာမြောက်ကူးတံတားယာယီဖြုတ်ခြင်း	က	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	၆	သိန်းပေါင်းများစွာ	၁၀၀	၁၀၀	၂၀၀
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အရိုးပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	ရေနုတ်စနစ်မြှင့်တင်ခြင်း	က	အခြား
၂	ခိုက်ပျိုးရေးကွင်းတိုးချဲ့ခြင်း	ဃ	ခိုက်ပျိုးရေး
၃	ခိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ချေးငွေ	ဃ	ခိုက်ပျိုးရေး
	စက်သုတ်ဘဏ်ကုန်	က+ဃ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
	စက်ကြိတ်ဘဏ်ကုန်	က+ဃ	"
	မုန့်ဟင်းခါးပညာဘဏ်တကြိ	က+ဃ	"
	ဈေးဖြူဝင်းရေးအကွက်ဆွေးနွေး	ဃ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
	ဈေးဖြူဝင်းသင်တန်း	ဃ	"


ဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

ဦးမြင့်သိန်းတွင် ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----------

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်-----ပ-ဆ-မ-ပြုပြင်တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းကျေးရွာများ၏ ဦးစားပေးစီမံချက်များ

လွန်းဖြိုကုန်းဖြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

စဉ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	စီမံချက်အမည်	အတိုင်းအတာ/ ကြိမ်ရေ/ဦးရေ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ (ကျပ်သန်း)	မှတ် ချက်
	အခြေခံအဆောက်အဦ						
၁	လွန်းဖြိုကုန်း	သပြေစမ်း	ဘန်ဘွေးငူ	သောက်ရေကန်တူးခြင်းလုပ်ငန်း	၁၀၀'x၁၀၀'x၆', ဖြန့်ကျီးမိုးဝင်း'x၅'	၁၆.၅၀	
				ဘန်ဘွေးငူ-ထန်းပင်ချောင်ရွာချင်းဆက်တံတား	၆၀'x၁၂'x၁၄'	၁၈၀.၀၀	
				ကျေးရွာတွင်းမြောင်းကူးတံတား	၄၀'x၁၂'x၁၀'	၈၆.၅၀	
				ဘက်စုံသုံးခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း	၆၀' x ၂၀' x ၁၂'	၄၅.၀၀	
				ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	၄၀' x ၁၈' x ၁၂'	၃၃.၀၀	
				ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	၄၀' x ၁၄' x ၁၂'	၂၃.၀၀	
				သုသာန်သွားလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၆၀၀' x ၁၂' x ၆"	၁၇.၀၀	
				စင်မြင့်ရေစင်နှင့် အိမ်သွယ်ရေတိုင်စနစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၃၂၀၀'	၅၀.၀၀	
	၁	၁	၁	၈		၄၅၁.၀၀	
	လျှပ်စစ်						
၂		သပြေစမ်း	ဘန်ဘွေးငူ	လျှပ်စစ်မီးတိုင်နှင့် မီးကြိုးသွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း	၁၅၀၀'	၃၀.၀၀	
	၁	၁	၁	၁		၃၀.၀၀	
	နိုက်ပျိုးရေး						
၃		သပြေစမ်း	ဘန်ဘွေးငူ	စိုက်ပျိုးရေး အသိပညာပေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၂၀ ဦး (၅)ရက်	၀.၅၀	
	၁	၁	၁	၁		၀.၅၀	
	မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း/ မွေးမြူရေးဆေးပညာ						
		သပြေစမ်း	ဘန်ဘွေးငူ	မွေးမြူရေး အသိပညာပေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၂၀ ဦး (၅)ရက်	၀.၇၀	
	၁	၁	၁	၁		၀.၇၀	
	ဌေးကြေး						
၅		သပြေစမ်း	ဘန်ဘွေးငူ	မိသားစုဝင်ငွေတိုးမှားရေး မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	(၁) ယူနစ်	၃၀.၀၀	
	၁	၁	၁	၁		၃၀.၀၀	
	ပညာရေး						
၆							
	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ						
၇		သပြေစမ်း	ဘန်ဘွေးငူ	စက်ချုပ်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း	(၂၀)ဦး(၃၀)ရက်	၃.၀၀	
		၁	၁	၁		၃.၀၀	
	သယ်ဓာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်						
၈							
	စုစုပေါင်း	၁	၁	၁၃		၅၁၄.၇၀	



ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စိုးသဇင်ဦး၊ သဇင်နိုင် ; စိုးဒွန်ခိုင် ;

ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၈.၂၀၁၈

ကျေးရွာနည်နယ်/တိုင်းရင်းကုန်း ပြိုနယ် ကွမ်းခြံကုန်း ; စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု သဇြုစမ်း ;

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သဇြုစမ်း ;	ဈာတွင်း ကွင်းကရော်လမ်း	၃၃၀'x၈'x၆"		□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား+သမီး	၁၄,၄၀၀,၀၀၀	-		၁၄,၄၀၀,၀၀၀
ကွမ်းခြံကုန်း	ဈာတွင်း ကွင်းကာစော်လမ်း	၉၀၀'x၈'x၆"		□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား+သမီး	၉,၄၀၀,၀၀၀	-		၉,၄၀၀,၀၀၀
ဘန်းကွင်း	ဈာတွင်း တွင်းကရော်လမ်း	၄၃၀'x၈'x၆"		□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသား+သမီး	၄,၈၀၄,၅၅၀	-		၄,၈၀၄,၅၅၀
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				

ဝန်ထမ်းအမည် ----- အမည် ----- စိုးစံကျော်ဦး

ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ----- ရက်စွဲ ----- ၂၀၂၁.၈.၂၀

ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူလက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဝေယျာဝစ္စ ဆယ်ကော်မတီ အဖွဲ့အား ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် ဝေယျာဝစ္စရေးတာဝန်ဆောင် ဦးကြည်လှ ပင်းမှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒ ရှိပြီးကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူလက်ခံခဲ့ကြသည်။ ကျန်ဝေယျာဝစ္စရေးအဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး ဖြစ်သော ဦးအောင်နိုင် နှင့် ဒေါ်သိန်းငွေ တို့မှာ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိခြင်းကြောင့် ဒေါ်သိန်းငွေ၏ နေရာတွင် အစားထိုးရန် အမျိုးသမီး (၁) ဦးအား အဆိုပြုခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့အား ဗျူဟာ(?)မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ရာ မဲများဆုံးဖြစ်သော ဒေါ်ငြိမ်းမှာ ဝေယျာဝစ္စရေး အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ဝေယျာဝစ္စရေး ဆယ်ကော်မတီ၏ တာဝန်များကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကျောင်းကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီအဖွဲ့အား ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် ဦးဝင်းမိုးလှ (ကျောင်းကြည့်) တာဝန်ဆောင်မှာ အစည်းအဝေးသို့ မတက်ရောက်နိုင်ပါသဖြင့် ၎င်းအား ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် သုံးသပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးဖြစ်သော ဒေါ်သီတာ နှင့် ဒေါ်မြမြ တို့မှ ထပ်မံတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူလက်ခံခဲ့ကြပါသည်။ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီအဖွဲ့အား ပြန်လည်သုံးသပ်ရာ လည်ပတ်တာဝန်ဆောင်မှာ ဒေါ်... ဦးမင်းဇော် မှာ ထပ်မံတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူလက်ခံခဲ့ကြပါသည်။ ကျန်အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးဖြစ်သော ဒေါ်နိုင်ငွေ နှင့် ဒေါ်ဆယ်ဒိုး ဖြစ်ကြပြီး ဒေါ်ဆယ်မှာ အစည်းအဝေး မတက်ရောက်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဒေါ်နိုင်ငွေ မှာတော့ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် မရှိခြင်းကြောင့် ၎င်း၏နေရာတွင် အမျိုးသမီး (၁) ဦးအား အဆိုပြုစေပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ မဲများဖြစ်သော ဒေါ်ဝင်းငွေ မှာ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စာရင်းထိန်းများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရာ ဦးထွေးအောင်နှင့် ဒေါ်နုနု တို့မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူ လက်ခံခဲ့ကြပါသည်။ ငွေစာရင်းကိုင် ဦးဇော် မှာ အစည်းအဝေး မတက်ရောက်ပါသဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ပြန်လည် သုံးသပ်မည် ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူကော်မတီ(?)အဖွဲ့အား ဆက်လက်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ဝယ်ယူကော်မတီ(?) ဦး... မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ဒေါ်ချိုဝင်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသောကြောင့် ၎င်း၏ နေရာတွင် အမျိုးသမီး (၁) ဦးအား အဆိုပြုစေပြီး မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဒေါ်ငွေးကြည် မဲများဆုံးရရှိပြီး ဝယ်ယူကော်မတီ(?) အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး၌ အမျိုးသမီး ကော်မတီဝင်များသာ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသော အမျိုးသားဝေ

မိဘဝင်များအား ရွေးချယ်ခြင်းကိုတော့ မလုပ်ရသေးပါ။ အကြောင်းမှာ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သော ရွာသူရွာသား (၅၄)ဦးရောက် အမျိုးသား (၁၆)ဦးသာ ရှိသောကြောင့် အမျိုးသား များအတွက် နည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်မည့် ကော်မတီဝင်အချို့မှ အစည်းအဝေး မတက်ရောက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်ဟု ကျေးရွာလူထုအားလည်း သိစေအောင် ရှင်းပြခဲ့ပြီး နောက်ဖြစ် ကော်မတီဝင်များအား စုံအောင်လုပ်ပေးထားရန်နှင့် အစည်းအဝေးအား အမျိုးသား များများတက်ရောက်နိုင်အောင် စည်းရုံးပေးဖို့ကို စေတနာ့ဝန် ကော်မတီအား မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပြီး၊ နောက်ဖြစ် အစည်းအဝေးကို ရေလည်း (၁၂:၀၀) ပြုလုပ်ရန်ကိုလည်း သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။

နောက်ဖြစ် အစည်းအဝေးတွင် PRA Tools များ၊ လုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းများနှင့် မည့်သော ကော်မတီဝင်များအား ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြ ရက် (၄၊၃၀) တွင် အစည်းအဝေးအား ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ကိုချိုး
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးချိုး
စေတနာ့ဝန်ထမ်း

(signature)
အတည်ပြုသူ
ဦးမိုးသိန်းထွန်း
ဒု/ကော်ဥက္ကဋ္ဌ

လူထုပတိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းပြုကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... ကန့်ကွေ့ရွာ .....

ကျေးရွာအုပ်စု ..... သပြေပင်စု .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ရုံးကြီးကုန်းကွက် .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ဂြိဟသောကြာ .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ပတ်ပတ်ကြီးမြင်ကာလူကြီးအစည်းအဝေး .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၁) ဦး ၊ မ (ခုနစ်) ဦး = (၅၈) ဦး

သုံးချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

သပြေစုမြို့ ကျေးရွာ အုပ်စု ၊ ကန့်ကွေ့ရွာ ကျေးရွာတွင် ပတ်ပတ်ကြီးမြင်ကာ ကျေးရွာအစည်း
အဝေးကို (၇ . ၁၀ . ၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

လူထုမဟိုပြု စီမံကိန်း စတင်သွားခဲ့စဉ် ဒုတိယအဆင့် ကာလ ၃ နှစ်တွင် ပထဝီအကြိမ်
အစည်းအဝေးနှင့် ပထမ ဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှုမှ စီမံကိန်း အကြောင်း
ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းမှ ဘယ်လောက်ထိ ဘယ်အဆင့်ထိ
အကူအညီ ပေးခဲ့ပြီး လက်ရှောက် နည်းပညာမှုမှ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ
များ လုံခြုံရေး ခန့်ကြည့်ခြင်း တာဝန် ဝတ္တရားများ အား ရှင်းပြ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ဘတွေက
ကျေးရွာလူထုမှ ထိုင်းပွဲ ဆွေးနွေးခြင်းပြုခဲ့ PRA Tools များ အား ဖော်ထုတ်
ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ထို့ပြင် ဆက်လက်၍ စီတန်းဝန်ထမ်းများ အား စတုတ္ထဆင့်
စက်ဝန်းနှင့် ထပ်မံ လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့် ရှိပါရှိ ဖော်ပြန်ပြီး ကျေးရွာလူထုမှ

ဆက်လက်၍ ပထမ အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကောင်းမွန်စွာ ပြီးစီးကြောင်း ပြောကြားပြီးနောက် (၈.၁၀.၁၉) ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်သတ်မှတ်ပေးပြီး အတည်ပြုချက်များ ရယူခဲ့ပါသည်။

ညီ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ညိုသူ

စာရေးဝန်ထမ်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

[ကျေး]ရွာ — ဘနို့ဘွေးနူ

[ကျေး]ရွာအုပ်စု — သပြုစခန်း

[အစ]ည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ — ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

[အစ]ည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် — ၂၄-၁၂-၁၇

[အစ]ည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ — ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

[အစ]ည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၅) ဦး မ (၂၃) ဦး = (၄၈) ဦး

[အစီအစဉ်]သွန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

သပြုစခန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘနို့ဘွေးနူ ကျေးရွာတွင် ဒုတိယ ၅ နှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယ အ[ကြိမ်မြောက်] [ကျေး]ရွာ အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၁၂:၀၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး[တ]ွင် ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ (PRA) အကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေး[ခဲ့]ပြီး၊ လက်တွေ့ နည်းပညာမှူးမှ အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းနှင့် မဝင်သောလုပ်ငန်းများ အ[ကြော]င်းပြောခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ ဒုတိယ ၅ နှစ်စီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာတွင်းမြေသား လမ်းအား [ရွေးချယ်သ]ဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါသည်။ ကော်မတီများအား ဒုတိယ ၅ နှစ်စီမံကိန်းအတွက် ပြန်လည် [ရွေးချယ်]ရာတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိ မရှိ မေးမြန်းရာ ကျေးရွာစီမံကော် ဥက္က[ဋ္ဌ] [အ]မျိုးသမီး (၁) ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှ အမျိုးသား (၂) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၁) ဦး [စောင့်]ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီမှ အမျိုးသမီး (၂) ဦး၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး [ဆပ်ကော်မ]တီမှ အမျိုးသမီး (၁) ဦး နှင့် ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် (၁) ဦးတို့သည် ဆက်[လက်တာ]ဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသည့်အတွက် ကျေးရွာလူထုထံမှ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့[ပါ]သည်။ ကျန်ကော်မတီဝင်များမှ ထပ်မံတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှ [သ]ဘောတူလက်ခံခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦး [illegible]

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းပြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... ဘုရင့်တောင်ရွာ .....

ကျေးရွာအုပ်စု ..... သာပြာစု(၁၀) .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၄-၆-၂၀၂၄ .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ခုတိယဘဏ်ကြိုးပမ်းစာရင်းအားလုံး .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၈) ဦး မ (၃၂) ဦး = (၅၀) ဦး

ပါဝင်ညှိနှိုင်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကျွမ်းကျင်ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ ၊ သာပြာစု(၁၀)ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဘုရင့်တောင်ရွာတွင် ခုတိယဘဏ်ကြိုးပမ်းစာရင်းအား ကို နေ့လည် (၂ ၊ ၀၀) နာရီတွင်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဘဏ်ဖွင့် စာရင်းအဝေးတွင် မလုပ်ဖြစ်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ် ဝိသေသများအား ဖြုန်းလျှော်သုံးခြင်းကို စာရင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များ ဖြစ်ပါက ဖြည့်ဆွက် ပေးပါရန် နှင့် ကျေးရွာလူထုမှ လည်း လိုအပ်သည်များ ကို ဖြည့်ဆွတ်ခဲ့ကြပါသည်

ဆက်လက်၍ စာခက်စခဲ့ များ ၊ မျှော်မှန်းချက်များ ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ စား ပြန် လည်ဘဲ့ သော် ခဲ့ပြီး စာတိယဘဏ်စက်ထန်းတွင် လုပ်ဆောင်မည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအား ရွေးချယ် စာတည်ပြု ရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ရှောက်ရေး၊ တွင် ခင်းထား ဝေဒ လမ်းဖြောသား၊ လမ်း၊ ပေါ်တွင် ကွင်ကြက် ထပ်ခြင်း၏ ကဆင့် ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ရန် အဆိုပြုကြပါသည်၊ ထို့ကြောင့် လက်ဆောတ် နည်းပညာမျှ ထိုလုပ်ငန်းမှာ စာရင်းစစ် ဖဆင်ရွေး၊ ဖော ဖြစ် ခြင်းကြောင့် စာရေးစစ်ထင် ပြီး မှ သာ လုပ်ဆော ကျ စာစည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခွင့်ပြု ပေး ခဲ့ပြီး အရ ခုတိယဘဏ်ကြိုးပမ်း စာစည်း စာရေး၌ ထို့လုပ်ငန်း ခွဲစာ အာတည်ပြုသား မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘကယ်၍ စတုတ္ထဘဏ်ကြိုးပမ်း စာစည်း၊ အရေး လုပ် ဖည် ဘ ခွဲမှုရေး သည့် ထိုဒေသ၏ စာရင်းစစ် ဖဆင် ရွေး၊ ပါက ဆောက်တည်ကြိုးပမ်း လုပ်ငန်း ခွဲ ချယ် ဖည် ဘ ဖြစ်ကြောင်း၊ စာရေးအား ထပ်မံ ပြုလုပ်ဖြို့ လုပ်ငန်း ခွဲ ဆောက်တည်ခဲ့ စား တတ်ကြွယ် လုပ်ငန်း ခွဲ အား ကြိုတင်စဉ်းစား ထား ရန်ကိုလည်း ကျေးရွာလူထုစား ပြောကြား ပေး ခဲ့ပါသည်၊ ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူ ခဲ့ကြပါသည်။

(နမူနာမူကြမ်း)

လူထုပတ်ဂိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ...ဘုန်းကွေးငူ.....
ကျေးရွာအုပ်စု ...သာပြုစု.....
ကျင်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ...ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း.....
ကျင်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ...၂၃.၁၂.၂၀၂၃.....
ကျင်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ...ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

ကျင်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၁) ဦး၊ မ (၂၃) ဦး = (၅၄) ဦး

ဆွေးနွေးချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်၊

ဒသပြုစုမှု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘုန်းကွေးငူကျေးရွာတွင် ဒုတိယသန့်စင်ကော်ဝန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ကို နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု စီမံကိန်း၊ အကြောင်း ပြောပြပြီး စီမံကိန်း စက်ဝန်း၊ စက်ဝန်း၊ အကြောင်း အား အသေး စိတ် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး တာဝန်ဝန်ထမ်း များ အား ပြန်လည်သုံးသပ်ကာတွင် ပထမသန့်စင်ကော်ဝန်း တွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင် ခဲ့ကြသူ များ အား ဒုတိယသန့်စင်ကော်ဝန်း တွင် ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိမရှိ မေးမြန်းရာ ပြန်လည် ဆောင်ရွက် ဆန္ဒ မရှိ ကေ သာ့ည်၊ အတွက် ကျေးရွာလူထုက မှ မဲပေးပြန်လည် ရွေးချယ် ရပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ပထမသန့်စင်တွင် ပြုလုပ် ခဲ့သော PRA Tools များ အား အသုံးပြုပြီး လုံလည် သုံး သပ်ခဲ့ပါသည်။

အတိတ်ဆိုး တင်သူ

ဦး ချစ်စုန်း

(စိုးတောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းပြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... ဘန့်ကွေး ၄ရွာ.....

ကျေးရွာဘုရားရှိခိုးရာ ..... သပြေစွန်း.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကျေးရွာကွင်းကြီး ဆွေးနွေးပွဲ.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၃-၈-၂၀၁၈.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ...ပထဝီအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၆) ဦး၊ မ (၃၈) ဦး = (၅၄) ဦး

ကျေးဇူးပြု၍ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကွမ်း ခြံကုန်း ပြို့နယ်၊ သပြေစွန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘန့်ကွေး ၄ ကျေးရွာတွင် ပထဝီ အကြိမ်၊ ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၂း၀၀ နာရီထိုးတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ပထဝီ ဦးစွာ CF ITP များမှ ဒေါ်ခင်တို့ နာဇမ်မည်သ ရာထူးများကိုမိတ် ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်၍ ဒေါ်ခင်ကိန်း ကို ... အကောင်အထည်ဆောင်ရွက်ရသော တန်ကြေး ဌာနခွဲ၊ ဒေါ်တ် ဆက် ဒဲ့ ပြီး၊ ဘုရားမှ ကို ပြုစီမံကိန်း၏ ဒေါ်တ်ဆက် စ ကာ ချက်ကို လည်း၊ တစ်ချက်ချင်း စီ ပြောပြပေး ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် စီမံကိန်း စတင်ချိန်း ကာ ဆက်လက် ဖြင့်ပြ ခဲ့ပြီး ၊ ရပ်ဝန်းမဟို ပြုစီမံကိန်း ဖေါ်ဖိုက ကာဆိုင်ရာသူများကို လည်း၊ ကျေးရွာလူထုမှာ နားလည် အောင် ရှင်းပြပေး ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ VDB (PRA) ကော်မတီ များ ကာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် ဖြစ် ဘေဘီလည်း၊ PRA ကော်မတီ များမှာ ရွာတွင် ရှိဖန်ခြင်းကြောင့် PRA ကော်မတီ များ ကာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လွှတ် မနက်ဖြန် ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် ဖြစ် ပြီး၊ ပထဝီ အကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီ ကာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ကို သာ လုပ်ဆောင်ရမည့် ဖြစ်သည် ကို လည်း ပြောကြား ပေး ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကော်မတီဝင်များမှ ဒေါ်တောက် ဥက္ကဋ္ဌ ၄ ဦး မှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်သော ခန္ဓာရှိမရှိ မေးမြန်းရာ ဦးချစ်အုန်း မှာ ဆက်လက်ကာဆိုင်ထမ်း ဆောင်နိုင်ရန် ခန္ဓာမရှိပါ ဌ ရှိ မှာ ဆက်လက်ကာဆိုင်ထမ်း ဆောင်ရန် ခန္ဓာရှိပြီး၊ ကျေးရွာလူထုမှာလည်း

ပုံစံ - စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝင်ပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

လူထုစည်းရုံးရေးမူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်သင်းသင်းမိုင် ၊ ဒေါ်ခင်ငြိမ်းထွန်း	
နေ့စွဲ 9.10.2019.		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) √စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှိုးကျွန်	မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု သပြုစမ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သပြုစမ်း	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	950×8×6"	၁၀၅၉	□ ကျား □မ □ကျား+မ	၉,၁၉၉,၇၀၀			၉,၁၉၉,၇၀၀
ကွမ်းခြံစု	ဘက်ခိုသုံးခင်းမ အုတ်ကောက်ခုံး	36×24×12"	၁၉၈	□ ကျား □မ □ကျား+မ	၁၂,၁၄၀,၀၀၀			၁၂,၁၄၀,၀၀၀
ဘက်ဘွေးငူ	ရွာထွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	1350×8×6"	၃၅၆	□ ကျား □မ □ကျား+မ	၁၃,၅၄၂,၃၀၅			၁,၃၅၄,၃၀၅
				□ ကျား □မ □ ကျား+ မ				
				□ ကျား □မ □ ကျား+ မ				

ရာထူး။ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဒေါ်အေးဖြူဦး လက်မှတ် ရက်စွဲ ၉.၁၀.၂၀၁၉

လူထုပါဝင်ပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ .... ဘိုးတော်ကျွန်း

ကျေးရွာအုပ်စု .... သပြေကန်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ .... မူကြိုကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၈.၁၀.၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ .... ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၅) ဦး မ (၃၃) ဦး = (၄၈) ဦး

ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်၊

သပြေကန် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘိုးတော်ကျွန်း ကျေးရွာ ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို (၈.၁၀.၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦးစွာ လူထု စည်းရုံးရေးမှူး မှ ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီများ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး ဘဏ်မှတ်ပုံ တင်ရ ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဦးစားပေး သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန် ဝတ္တရားများအား ပြောကြားပြီး ကျေးရွာလူထုမှ သဘောဆန္ဒနှင့် အတည်ပြုချက်များ ရယူခဲ့ပါသည်။ တတိယပတ် စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ကော်မတီဝင် (၁၁) ဦးမှ ငွေစာရင်းကိုင်မှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် အဆင်မပြေ ရှိနေသောကြောင့် နုတ်ထွက်ရာတွင် ဝယ်ယူသူများ အဖွဲ့မှ ဦးရွေးချယ်သူအား ကျေးရွာ သဘောတူညီမှုနှင့် အတည်ပြု ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး လိုအပ်ရေးအား

ဝတ်ပဒူးရေး အမှုဝင်ရောက်တွင် ၎င်းတို့အား အသိပြုစေခြင်း မဲ့ပမ်းခွေးချယ်
ခဲ့ပါသဖြင့် ဆက်လက်၍ လုပ်ပတ်တိုးဘိုးရေး ခေါင်းဆောင်ရောက်ခဲ့ အား
ကြုံခဲ့ကြီးကြပ်ရေး အမှုဝင် တို့ကြောလည်း အက်လက် လုပ်ဆောင် ဂျိုး ခက်ခဲမှု ရှိကော
ကြောင့် ပုဒ်းတို့ ရောက်ရာတွင် ထင်ရောက်စေသည့် သူများအား ကျေးဇူးတရားအတွက်
ကြပါသည်။

ထို့ဆောက် ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဦးစားပေး ဆောင်
ရွက်မှတ် ဆဲ့ကြပြီး စတုတ္ထ ဒဿ စီးပွားကိုန်း လုပ်ငန်းခွဲကို ရွေးချယ် ဂတဆုပ်ပြုခဲ့ကာ
ကျေးဇူးတရား ဒုတိယ ဒဿ စက်စန်းတွင် ဝင်းခဲ့ဘော ဖြောဘားလမ်း လျှိုဒွ် ကွင်ကရစ်
ပြုခင်း၌ အဆင့်မြင့်ဆောင်ရွက် သစ်ကာတို့ ရွေးချယ် လေးခဲ့ ကြသည်။ ထို့ဆောက်
ကာလတိုင်း မျှားအား ဆောင်ရွက်၊ ကြောင်ရွှေ့ မျှားအား ဖြင်းပြရှိ သဘောတူ လက်မှတ်
ရေးထိုးဆောက် အစည်းအဝေးကို ရပ်ဆိုမိုးခဲ့ ကြပါသည်။

ဆုပ်
မှတ်တမ်းတင်သူ
ကျော်ဆွိုးသူ
အတွဲတွင်တတ်

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ၊ လှိုင်၊
အချိန်၊
ဆွေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ရုံးကွက်ရုံး
ဆွေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်
ဆွေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အုပ်စုဆွေးနွေးပွဲ

အဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၁) ဦး မ (၆) ဦး = (၁၇) ဦး

နှုန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်၊

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ဒဿမယ်. ကျေးရွာအုပ်စု ၊ အနှိုက်ကွမ်းခြံရွာတွင်
ကျင်းထွန်းစေ အတွက်ဝန်း ပထမအကြိမ် အုပ်စုဆွေးနွေးပွဲကို နေ့လည် ၁၁း၀၀
ကျော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်၊

ပထမဆုံးအနေဖြင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေရန် အတွက်
အကါပါဒေသ အာဏာလက် ကျန် (၁၅၅၀၀၀) ကျပ်ကို ပေါင်းရုံ အသေးသုံး (၄)၊ အား ချန်ရှိ လုပ်ငန်းခွဲ
များ အတွက် ခွဲဝေ ရမည်ဟု ဝင်ရပ်တက် (ခုနှစ်၁၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ကြောင်း
ကို ချက်ချင်း ဖြေကြား ခဲ့ပါသည်၊ အဆင် လက်ဝေတက်နှုန်းပမာဏ
အား တို့ ရန်ပုံငွေများ ကျေးရွာများ၏ လုပ်ငန်း လို အပ်ချက် ပေါ် မူတည်၍
ခွဲဝေရန်ဖြစ် ကြောင်း အလိုက် လုပ်ငန်းခွဲ အတိုင်း အတာများ ဖြစ် အိုးမှန်း
ကုန်ကျငွေအား ချုပ်ခြေ အကြမ်းဖျင်း စက်ပစ္စည်းဝင်ငွေများ အား ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ထား
ပါသည်၊ ရရှိလာသော ရန်ပုံငွေ ကြွေး ကျေးရွာများ ၏ လုပ်ငန်းခွဲများ ကို
ပြည်ပ ခံစား ပေးသည့် အတွက် စက်ပစ္စည်းဝင်ငွေများ ညှိနှိုင်း ခွဲဝေ မှု ပြုလုပ်
ခဲ့ ရပါသည်၊

ရိုက်ကြောင့် သဘာဝ[illegible] ကျေးရွာမှ [illegible]

ကျိုး အကောမှာ (၉၅၀' x ၈' x ၆") ၊ [illegible] ကျေးရွာမှ [illegible]

ကျောက် (၁၃၅၄၂၃၀၅၇) ကျော် [illegible] (၁၃၅၀' x ၈' x ၆") [illegible]

[illegible] ရွာမှ [illegible] တစ်ခုခံ [illegible] ကျောက် ([illegible])

ကျိုး အကောမှာ (၃၆' x ၂၄' x ၁၃') [illegible] ရှိပါသည်။

ကုလားတိုင်ရုံးရေးမှူးမှ [illegible] ဖြစ်သည့် ကျောက် [illegible]

[illegible] ရမည် ဖြစ်ကြောင်း အသေးဘုံး (၄၀) မှာ ပိုမည် ဖြစ်သည့် ကျောက်

[illegible] အတည်ဝင်ဝေး မှတ်တမ်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင့်တွင် [illegible]

[illegible] ကို ရှင်းပြခဲ့ရာ တက်ရောက်လာသော ကော်မတီဝင်များမှ [illegible]

[illegible] အချိန်နှင့် [illegible] ရွာမှ လုပ်ငန်းအတွက်ရိုက်ပါက [illegible]

[illegible] ဖြစ်ပြီး မရိုက်ပါမှ ကျန်ရှိသော ရွာမှ တစ်ခုတွင်း သုံးစွဲ[illegible]

[illegible] ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါ ကော်မတီဝင်များ ခရီးသွားလာရေးအတွက် ခရီးစရိတ်နှင့်

[illegible] အတည်ပြုပါသည်၊ ၎င်းတို့မှာ -

[illegible] ဥက္ကဋ္ဌ - ကွယ်လိမ့်တောင်သို့ (သွား/ပြန်) = ၃၀၀၀ကျပ်

" - ကျိုက်တော်သို့ (") = ၅၀၀၀ကျပ်

[illegible] (") = ၁၀၀၀ကျပ်

[illegible] ဥက္ကဋ္ဌ - ကြခတ် သို့ ( ) = ၂၅၀၀ကျပ်

[illegible] / [illegible] = ၁၀၀၀ကျပ် / ၅၀၀ ကျပ် [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] | မှတ်တမ်းတင်သူ | [illegible] | [illegible]
[illegible] | ဒေါ်အေးမြင့်ခိုင် | ဦးမိုးသိန်းထွန်း | ဦးမြင့်စန်း
[illegible] / တောင်ဥက္ကဋ္ဌ | ဥက္ကဋ္ဌ / [illegible] | [illegible] | [illegible]

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးဖွင့်တာဖွင့် (ဒုတိယနှစ်ခန်း)

လူထုပတိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်ခန်းတွင် အမျိုးသမီး များ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်. အစည်းအဝေး တက်ဖိတ်ကြား ခဲ့သည်ကဲ့သ အမျိုးသမီး (၅၀%) အထက်အစည်းအဝေးတက်ရန်နှင့် အမျိုးသမီး များ ၏ အကြံဉာဏ်များ ၊ အိုး ပြတ်ချက်ချမှု များ လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးတို့ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်- အစည်းအဝေး စချိန်တွင် ဒုတိယနှစ်ခန်း၌ အမျိုးသမီး များ ကိုယ်တိုင် ပဒေသရာဇ်ကဲ့သို့ အမျိုးသား များ ရောက်တွင် မထိုင်ဘဲ အမျိုးသား များ နှင့် တန်းတူထိုင်ကြသည်- အမျိုးသား များ ကလဲ အမျိုးသမီး များ ကို နေရာပေးလာကြသည်- အစည်းဝေးပွဲတွင် အမျိုးသမီး များ ကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း များ ပြုလုပ်လာခြင်းမှာ စီမံကိန်း ၏ အောင်မြင်မှုတစ်ခုဘဲ ဖြစ်သည်- ကျား - မ ရေးရာ ဖြစ်သည့် စီးထောက်ခံကွက်၌ ခေါင်းဆောင်နေရာတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရန် ၊ ကော်မတီ များ တွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး အနည်းဆုံးပါဝင်ရန် ၊ ကော်မတီတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး အချိုးညီပါဝင်ရန် ၊ တူညီသောလုပ်အား အတွက် တူညီသောလုပ်အား ခရကျိုရန် ၊ အမျိုးသမီး ၏ ဖြပ်သော လုပ်ငန်း စွဲတစ်ခု အနည်းဆုံး ပါဝင်ရန် ၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း စဉ်တစ်လျှောက်လုံး ကျား - မ ရေးရာကဏ္ဍ ကိုထည့်သွင်း စဉ်းစား ရပ် စသည့် အချက် များ ကြောင့် အမျိုးသမီး များ ၏ အခွင့် အရေး များ ကို ဘိုလာပြီး စီမံကိန်း ကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စား လာကြသည်- အမျိုးသမီး များ ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ပါဝင်လာသည့် အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပတိုကြည့်မှု ရှိလာပြီး ၊ အခွင့် အရေး များ ကို နား လည်ကာ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းသည့် အတွက် လူထုပတို ပြုစီမံကိန်း ကဲ့သို့ စီမံကိန်း များ ကျေးရွာတွင် ပိုမိုဝင်လာခဲ့သည်-

အမျိုးသမီးကလ္လာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကလ္လာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချို့ညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတံဝို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကလ္လာအတွက်

စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျားမ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျားမရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		

CamScanner

၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုတွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	√		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	√		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်း၊နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

CamScanner

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှမှု (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ **မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။**	√		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ **မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။**	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျားမရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။	√		

CamScanner

ကျေးလွန်မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် ဖော်ကြဉ်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ရက်စွဲ - ၂၃.၁၂.၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျားမ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂	စိမ်ကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျားမရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	√		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့.ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို. အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့.ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁	စိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

CamScanner

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃	ဆင်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

CamScanner

ကတ်ပြားစစ်ဆေးခြင်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် ဖော်ဆောင်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ရက်စွဲ - ၁၃.၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	√		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

CamScanner

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

CamScanner

အမျိုးသမီးကလေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကလေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဒိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအမျိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ ပါသည်၊ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် မှုရှိလင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ရပ် ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်၊ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်၊ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်၊ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်၊ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်၊ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကလေးအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ၊ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	√		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	√		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်း၊နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြုံတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျွစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

CamScanner