ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မော်ကွတ်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွှမ်းစုကုန်းကျေးရွာ၊ ရွှမ်းစုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ခုနှစ် မော်ကွတ်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမြေပုံ

၂။ ရှမ်းစုကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ
၁။ရှမ်းစုကုန်း ၂။ဘိုကုန်း ၃။ကြံ့ကုန်း
၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ
ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း



"ရှမ်းစုကုန်းကျေးရွာ"

မျော်ကွယ်မြို့နယ် ရှမ်းစုကုန်းအုပ်စု ရှမ်းစုကုန်းကျေးရွာသည် မျော်ကွယ်မြို့၊ မြောက်ဘက် ဆိုင်းငှက်ပျံဆိုင်းအကွာအဝေး တွင်တည်ရှိပါသည်။ မျော်ကွယ် - မင်းကွင်း လမ်းမကြီးမှ ကော်ပုံ လွဲကာက်ခင်း တိုင်အိုင် စမ်းအင်းအကောက်တွင် အဓိကအားဖြင့် (၂၀၅) အိမ်ခန့်တည်ရှိပါသည်။ ရှမ်းစုကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကအလုပ်အကိုင်မှာ တောင်သူလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ မွေးမြူရေးမှာ "ဆား၊ ဝက်၊ ဆိတ်" တို့ကိုမွေးမြူပါသည်။ အနောက်ရထားနှင်း၊ လက်ထက်တွင် ရှမ်းမျာ၊ ဦးစွန်းသော နေရာဖြစ်ထောကြောင့် "ရှမ်းစုကုန်း" ဟုအမည်ခံရပါသည်။ ယခုအခါတွင် ရှမ်းစုကုန်း ဟုအသုံးတွင်ခဲ့ပါသည်။

- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၁၂၀		၅

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	ဝက်	ဝဲ/စပါး	နှမ်း	မရှိ

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
ရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဇရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ




၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၄.၁၀.၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ တီဝင်များ၊ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံအဆောဆောက်အဦများ၊	၁၃	၁၂	၂၅	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအ ခံအဆောက်အဦများ၊တိုင်းရင်းသား နှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အ အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦး အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၂၄.၁၀.၁၉	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွားရေးအခြေအနေ ခအနေကွာခြားသောသာအုပ်စုများကိုစီစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုပ်စုများ	၁၀	၉	၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများ ပ်ားအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအ အနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျးမရေးရာကလ္လာ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ် စိတ်ဖြာမှု	၂၄.၁၀.၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၇	၉	၁၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှု၊ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင် ာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၄.၁၀.၁၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား ဆားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နွေစားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလု းလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ


၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်** (Spider Web)	၂၄.၀၄.၂၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၃	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန် နိုးတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချ တ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ-** ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၄.၀၄.၂၉	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ၁စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၃	၁၃	၂၆	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ းအဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကို ကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ားဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွ ဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	**ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)**	၂၄.၀၄.၂၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၁	၂၈	၅၈	ကျေးဂ္ဂာ၏ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျနေရခြင်း အကြောင်းများသိရှိစေရန်
၈	ကျေးရွာ၏မျော်မှန်းချ ်းချက်(၄)နှစ်စာ **စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရေးအစီအစဉ်**	၂၄.၀၄.၂၉	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု				ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ားအားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ် ်ချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၆.၁။ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။



လူမှုရေးအာရုံအာမြုတ်ပြုမြေပုံ

ကျေးကွာ - ၂၂မိ: စုကုန်း ဖြို့နယ် - ပေါက်ဘွဲ့ယင်
အုပ်စု - ၂၂မြို: စုကုန်း ဂျက်စွဲ - ၂၄.၁၀.၂၀၁၉

(ဆွေးနွေးခြင်း၊ ခန်းစစ်ခြင်း)

⇒ အိမ်ခြေ (၂၅၀) အိမ် ကိုယ်စီ လူဦးရေ ကျော် ၁၉၅ ခန့် ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် ၁၀ စီး နေထိုင်ကြပါသည်။ ဖခင်စွမ်း ၅ အိမ်ကိုယ်စီ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် ၂၁ အိမ်ကိုပါသည်။

⇒ လယ်ယာ လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။


⇒ ကွာတွင်းမြို့ ကျော် မကောင်းသော ကြောင့် လူထုဓာတ်ပြုစီမံကိန်းမှ ပထမစက်ဝန်းတွင် ကွာတွင်း ကျောက်ခဲ့ လမ်း နှင့် ဒုတိယစက်ဝန်းတွင်း ဆိုကွာတွင်း လမ်း မကြို ကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားပါသည်။

⇒ လျှပ်စစ်မီး ဂျင်နရေတာ နှင့် ကန်း မျှော် ပညာသင်ကြား ဂန္ထဝင်လယ်တန်း ကျောင်း အား အထက်တန်း ကျောင်း အဆင့် တိုးမြှင့်ပေး ဂန္ထ ဖို့ အဖြစ်ပါသည်။

⇒ ဂေတွင်း မျှော် ပေါ်သော ကြောင့် သောက်သုံး ရေ လုံလောက်မှု ကိုယ်စီ ခေါင်း ကို သော ကြောင့် သဲ မျှော် ဂျက်ပါသည်။

⇒ ဝမ္မ မြို့ရေ လုပ်ငန်း မျှော် ၊ စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်း မျှော် ၊ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် စနစ်ကောင်း မျှော် လို အပ်ပါသည်။

၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးကွာ - ဂျာမံးစုကွန်း
ဟုပဝစု - ဂျာမံးစုကွန်း


ကြိုးနှယ် - ပေါက်ဘွယ်ကြိုး
ဂျာကဲစွဲ - ၂၄.၁၀.၂၀၁၇

(အွေးနွေးခြင်း၊ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသား များသည် ကား၊အစား ကစား ကွင်း၊ထွန်စက် ၊လျှပ်စစ်ပစ္စည်း တို့ကိုသုံးစွဲကြ အမျိုးသမီး ဆည်ထင်း ၊မီးအပ်ချုပ်စက် တို့ကိုသုံးစွဲကြသည်။
- နွား၊လယ်/ယာ၊ ဆိုင်ကယ်၊လှည်း၊ ဂေါ်ကန် တို့ကို ပွစ်ဒိုး စလုံးသုံးစွဲကြသည်။

* အမျိုးသား များက ကား၊အစား ကစား ကွင်း၊ထွန်စက်၊လှည်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ဆိုင်ကယ် တို့ကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။
* အမျိုးသမီး များက မီးအပ်ချုပ်စက် တို့ကို ထိန်းချုပ်သည်
* လယ်ယာ၊ ဂေါ်ကန်၊ နွား၊ ထင်း တို့ကို ပွစ်ဒိုး စလုံးက ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
* အမျိုးသား များ၏ ထိန်းချုပ်မှုကအမျိုးသမီး များထက်များပါသည်
* အမျိုးသမီး များ၏ ထိန်းချုပ်မှုအား ကောင်းမှာ စောင့်ကြည့်အမျိုးသမီး များကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချွင့်၊ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ပေးခြင်း၊အမျိုးသား များအနေတန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါမည်။

၆.၃။ ။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)



ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြား သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးကွာ - ဂျမ်းစုကုန်း
အုပ်စု - ဂျမ်းစုကုန်း


ဦးစီးနယ် - ပေါက်ဘွယ်မြို့
ရက်စွဲ - ၂၄.၁၀.၂၀၁၇

အမျိုးအစား	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
မြန်သာ	တိုက်အိမ်၊ လယ်(၁၀)ဧကကျော်၊ ကွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်	၆၀	၂၄%
အလယ်အလတ်	သစ်သားအိမ်၊ ဆွဲမိုး၊ လယ်၄ဧကဆိုင်ကယ်၊ ကွဲ၊ နွား၃ကောင်	၁၅၀	၆၀%
ဆင်းပါး	ထရံကာ၊ ကြမ်းခင်း၊ သက်ကယ်မိုး၊ လယ်မရှိ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကွဲ၊ နွားမရှိ	၃၆	၁၄%
အလွန်ဆင်းပါး	ဖြေစိုက်အိမ်၊ ထရံကာ၊ ဆိုင်ကယ်မရှိ၊ ဖြေသာစင်လက်လုပ်လက်စား	၅	၂%
စုစုပေါင်း		၂၅၁	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသောင်းကြည်
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်ကောင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၁၀ + ၈.၆

နေကာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန် - ၂:၀၀ နာရီ

ဥစ္စာဓနကြွေယ်ဟမှုသုံးသပ်ချက်။


ဥစ္စာဓနအာဆင့်သတိမှတ်ခြင်း

ကျေးကွာ - ဂြမိုးစုကုန်း

အုပ်စု - ဂြမ်းစုကုန်း

မြို့နယ် - ပေါက်ဘွယ်မြို့

ဂုက်စွဲ - ၂၄.၁၀.၂၀၁၉

(ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း)

⇒ ကျေးကွာတွင် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု (၆၀) ဂို့ပါသည်။

⇒ အလယ်အလတ်မိသားစု (၁၅၀) အိမ်ဂို့ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ တောင်သူလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြဖြစ်ပြီး ပန်းဂံ၊ လက်သမား၊ စျေးဖောင်ထန်းတက် လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

⇒ ခွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု (၃၆) အိမ်ဂို့ဖြစ်ပြီး လက်လုပ်လက်စား၊ ကျေးဘမ်းအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

⇒ အလွန်ခွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု (၅) အိမ်ဂို့ဖြစ်ပြီး မြေယာမဂို့၊ လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်ပါသည်။

⇒ ကျေးကွာအတွက် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အားလုပ်အကိုင်များဂို့ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဝင်ငွေများဂို့လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်။

ကာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


ကျေးဇူး - ဒုတိယ နှစ်ကုန်၊
ဘုဝစု - ဒုတိယ နှစ်ကုန်.


ဖြစ်နိုင်သည် - ပေးကမ်းခြင်းမယ်
ရက်စွဲ - ၂၄.၁၀.၂၀၁၉

(ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း).


- ထန်းတက်လုပ်ငန်းကို တပို့တွဲ၊ တောင်ပေါင်းလမျာ်းတွင် ဒို့ကျွန်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- လယ်သာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- သကြားနှမ်း၊ ဧည့်ခံဂျောသွန်းမွှေး၊ ဆွမ်းလောင်းမွှေး၊ ကထိန်မွှေ ဂို့သော လမျာ်းတွင် ဝင်ငွေနည်းကြ၊ ထွက်ငွေမျာ်းပါသည်။
- တန်စုံလ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ တပို့တွဲလ၊ တောင်ပေါင်းလမျာ်းတွင် တောင်သူလုပ်ငန်းမလုပ်ဖဲ့ အားလပ်သောလမျာ်းဖြစ်ပါသည်။
- လယ်သာလုပ်ငန်းမှာ အပေါ အခြားလုပ်ငန်းမျာ်းဝင်ငွေလုံလောက်မှုမရှိပါ။
- အမျိုးသမီးမျာ်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စမျာ်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

၆.၅။ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု




ဖခင်၊ မုဆိုးအသုံးပြုကြသော အာဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအား လေ့လာခြင်း
ကျေးကွာ - ၅၂မိုး စုကုန်း
အုပ်စု - ၅၂မိုး စုကုန်း
ပြည်နယ် - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
ရက်စွဲ - ၂၄၊ ၁၀၊ ၂၀၂၂
ကုစခန်း
ထွေ/အုပ်ချုပ်
ကျန်းမာရေး အဆင်း
စိုက်/ကွန်
ပရဟိတ အဖွဲ့
အသင်း
ကျေးကွာ
ကော်မတီ
ဘုရားမှ သတင်းတော်
ဂိတ်
အုပ်ချုပ်ရေး မှူး
ပဒုမာရေး မှူးချုပ်
သ/မ အသင်း
CDA
ကျေးလက် ချုပ်
လ.ဝ.က ချုပ်
သမဝါယမ
ကျန်းမာရေး ဌာန
ပြေစာကြီး
တကူးချုပ်
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသောင်းကြည်
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်ကောင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၁၃ + မ ၁၃
နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန် - ၃း၁၅

ဗင်းပုံစံ သုံးသပ်ချက်


ဗင်းပုံစံအသုံးပြုကြီ အာဖွဲ့အစည်း နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအား လေ့လာခြင်း

ကျောက္ကာ ဂျမ်းစုကုန်း

အုပ်စု - ဂျမ်းစုကုန်း

ဖြိုနယ်- ပေါက်ဘွယ်

ရက်စွဲ - ၂၄ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

⇒ ကျောက္ကာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ကျောက္ကာတွင်းလူငယ်အဖွဲ့အစည်း
များက ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိက ဦးဆောင်သည်..


⇒ ဂျပ်မိုရပ်ဝေး များ နှင့် ကျောက္ကာစိမ်ခန်းခွဲမှုအဖွဲ့ များသည်ကျော
က္ကာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ အား ဦးဆောင်ဖြို့ လုပ်ဆောင်ပါသည်.


⇒ C.D.A နှင့်ကျောက္ကာစိမ်ခန်းခွဲမှုအဖွဲ့ များ တွင် အမျိုးသမီး
များ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဖေးလုပ်ဆောင်နေပါသည်..


⇒ ဂုံစခန်း ၊ ကျန်းမာရေးဌာန ၊ ပညာရေးဌာန ၊ လ.ဝ.က တို့
သည် ကျောက္ကာလူထုနှင့် ဖြင့်ပ ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်း
များ ဖြစ်ပါသည်..

⇒ ကျောက္ကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ကျေးလက်ဒို့ဆီးဌာန ၊
ဖြိုနယ်ထွေအုပ်ကို ၊ လူထုဗဟိုပြုစိမ်ကိန်း တို့နှင့် ကျောက္ကာလူထု
တို့ ချိတ်ဆက်ကြ လုပ်ဆောင်နေပါသည်.


၆.၆။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်




ပင်ကျအိမ်ခဲ့းသပ်ခြင်း
ကျေးရွာ - ဂျမ်းစုကုန်း
အုပ်စု - ဂျမ်းစုကုန်း
ဖြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၄.၁၀.၂၀၁၇
အချို့သာ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်ကြည်း
အခြေခံ - ၂၀ နှစ်


ပဉ်ကျွဲအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ကျေးရွာ - ဂျမ်းစုကုန်း
အုပ်စု - ဂျမ်းစုကုန်း
ဖြေဆိုနေသည် - ပျော်ကတ္တယ်
ရက်စွဲ - ၂၄၊၁၀၊၂၀၁၉
အားချိုသောအား + အားမဲ့သောအား
ဝင်ငွေရှာဖွေမှု
မိတ်ဆွေများကို ဖိုးပေးဆောင်နိုင်မှု
လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှု
မိသားစုဝင်များကြိုက်နှစ်သက်မှု
အာရုံးအမြဲ ပြည့်ဆုံနိုင်အောင်ချိန်ထားနိုင်မှု
လူမှုရေးလုပ်ငန်း ပျက်ယွင်းဆုံးရှုံးမှုကို ပြန်ကုစားနိုင်မှု
ပစ္စည်းဥစ္စာ မိုးဆည်နိုင်မှု
ပညာရေး လက်လှမ်းမှီမှု
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး
မိတ်ဆွေကို ကူညီပေးမှု
- အားချိုသောအား
- အားမဲ့သောအား
ဖိုးပေးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - မိုးကောင်းလှိုင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျော်ဘဝဦး + ဖခင်ဦး
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်ကောင်း
နေရာ - ဘဉ်ကြီးကျေးငှာင်း
အချိန် - ၂း၁၀ နာရီ

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျောက္ကာ - ဂျမ်းစုကုန်း
အုပ်စု - ဂျမ်းစုကုန်း

မြို့နယ် - ပေါက်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၄၊ ၁၀၊ ၂၀၁၉

(ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း)


⇒ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေကြာနိုင်မှု၊ မိသားစုကို လုံခြုံစေမှု၊ မိသားစုကို ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိမှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှု တို့တွင် အားနည်းနေပါသည်။

⇒ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အာဏာအာဖြစ်ပိုင်ဆိုင် အသုံးချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများ နှင့်တန်တူ အမျိုးသမီးများ ရှိနေပါသည်။


⇒ အမျိုးသမီးများသည် မိသားစုကို ဂရုစိုက်နိုင်မှု တွင် အမျိုးသားများထက် အားသာပါသည်။

⇒ ကျောက္ကာတွင် အမျိုးသမီးများအား အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ ပါဝင်ဆုံဖြတ်ခွင့်များ ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင်


ပြဿနာသစ်ပင်
အကျိုးဆက် - ဂျွန်းစာကျက်
အဓိကပြဿနာ - ဂျွန်းစာကျက်
ဖြေရှင်းသူ - ပေါက်ကွဲ - 30.11.2017
အကြောင်းရင်း
အကြောင်းရင်း
အကြောင်းရင်း
အကြောင်းရင်း
သွားရေးလာရေးခက်ခဲ
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု
ကျောင်းသားများ ပညာသင်ကြားရေးအပေါ် သက်ရောက်မ

သုံးသပ်ချက်


ယေဘုယျသုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး → ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
အလှဆုံး → လှပါတယ်၊

ဖြည့်ကွက်-၁၀.၁၁.၁၇

ကဲ့သို့သော ပြင်ဆင်ရန်လိုသော အချက်များကို ဖြည့်စွက်ပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးပါရန်

* အဖြိုက အခက်အခဲမှာ မို့၊ တွင်၊ ကလေးလမ်း၊ မှာ၊ သွား၊ လာ ခက်ခဲသောကောင့် ပင်စီမှာ အဖြိုက အခက်အခဲ သတ်မှတ်ပြီး
* ခက်ခဲရခြင်း၏ အကြောင်း၊ အကျိုး၊ မှာ ရေလမ်း၊ ကြောင့်၊ မတွဲ့နိုင်ခြင်း၊ အောက်ခံမြေမကောင်းခြင်း၊ အခက်အခဲတွေကို တိတိကျကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၊ ဖွင့်ဆို၊ ခက်ခဲခြင်း၊ ယင်းပရောဂျက်မတာ၊ ဦးဆောင်ပတ်ဝန်း၊ ကျင်ထိခိုက်မှု၊ အနီးအနား၊ မှ မတွဲ့ ရေကြောင့်၊ မှာ၊ မတွဲ့ခြင်း၊ ဖြစ်၊ ကြောင့်၊ သွား၊ လာ ခက်ခဲပါသည်။
* သွား၊ ရေး၊ လာ ရေး၊ ခက်ခဲသောကောင့် ဖြစ်လာနိုင်သော အကျိုးဆက်မှာ ကလေးသူငယ်များ ကျောင်း၊ မှာ၊ ရေး၊ အဆင်အတွေ့ မှာ၊ တွင်အသက်အရွယ်ကြီးနိုင်ငံသား၊ ဆိုး၊ မှာ၊ ရေး၊ ကဲ့သို့ ရေး၊ တွေမှာလာ ထိခိုက်နိုင်သော အခက်အခဲတွေကို ရှိနိုင်ပါတယ်

ဂြိမ်းဆရာ၏	အပျိုးသားများ	ဂြိမ်းဆရာ၏အပြစ်
အခက်အခဲပြဿနာများ	ဖြေရှင်းပုံနှင့်ပြုလုပ်ချက်များ	
- ညအခါအချားလာရောခက်ခဲခြင်း၊ လေများစာကြည့်ရာ၌ V ပျိုးအား အဖြူးရာကွင်းခက်ခဲခြင်း။	- လျှပ်စစ်မီးရှာဖွေရေး။	- 400 V အားလိုးလာသည် အောက်ခြင်း။
- မိုးရာသီကွင်းလမ်းများ ပွက်ထသဖြင့် လာရာခက်ခဲခြင်း။	- ဂုဏ်မဖွေးအားလာဦးစေရေး။	- ကွင်ကရင်းလမ်းခင်းခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းစည်းရုံးမှုများဖွင့်ဖို့ ခဲခြင်းပျက်ဖွင့်ခြင်း။	- စာသင်ကျောင်းလုံခြုံရေးကောင်း အုပ်စေရေး။	- ကျောင်းဖွင့်စဉ်းရိုးဖြူးယှဉ် ဖြင်း
- လမ်းတော်ရေဖြောင်းမှုဖြစ်သော ကြောင့် လမ်းများ၊ အိမ်ထိုင်များ ပွက်လတ်ဖွဲ့ အဆင်မပြေဖြင်း	- လမ်းတော်ရေဖြောင်းရုံဖြင့် လမ်း ပျက်စီး၊ အိမ်ထိုင်ပွက် ထဖြင်း၊ မဖြိုစေရေး	- အုတ်ဖြိုရေဖြောင်းဖြူးယှဉ်ခြင်း
- ရပ်ရေး၊ ရွာရေး၊ အွေး၊ နွေး၊ ဂျတွင် ခရီးမအဆင်ခြင်း၊	- ရပ်ရေး၊ ရွာရေး၊ အွေး၊ နွေး၊ ဂျတွင် ခရီးမအဆင်ပြေစေရေး	- ဘဏ်ရုံးသို့ခရီးမတည်သောကြောင့် ဖြင်း


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - ဂုဏ်းဆုကျေး   မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်


အုပ်စု - ဂုဏ်းဆုကျေး   ခရိုင် -

ဦးစားပေးအဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အကျိုးပြုသူ
၁	400 V ဓါတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ
၂	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား+မ
၃	ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုလုပ်ခြင်း	ကျား+မ
၄	[illegible] ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	ကျား+မ
၅	[illegible] တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ




ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်




စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်

ကော်မတီဝင်များစာရင်း



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင် စာရင်းများ			
ကျေးရွာ - ရွာခ်ဳံးတူးကုန်းကြီးရွာ			အုပ်စု - ရွာခ်ဳံးတူးကုန်းကြီးရွာအုပ်စု
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးတင်မိုင်ဆို	ကျား	ကျေးရွာ စစ်ဆေးရေးဝန်ထောက်
၂	ဒေါ်တင်ဆန်	မ	ကျေးရွာ စစ်ဆေးရေးဝန်ထောက်
၃	ဦးခင်ဇော်ဝင်း	ကျား	ဗီဇောဝါဒဖွဲ့ဝင်
၄	ဒေါ်ခြုံခြုံနွဲ့	မ	ဗီဇောဝါဒဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးခြင်းဆိုး	ကျား	ဝန်ထမ်းရေး
၆	မိုးကြဲကိုင်း ဒေါက်ခ်	ကျား	ဘဏ္ဍာရေး
၇	ဒေါ်ခင်မာရဝ	မ	စာရင်းရေး
၈	ဦးတင်ဇွဲ	ကျား	ကယ်ဘေးဆိုင်ရာ ဒုဗိမ်းရေး
၉	ဒေါ်ဇာဝင်းဘင် ဒေဝ	မ	ကယ်ဘေးဆိုင်ရာ ဒုဗိမ်းရေး
၁၀	ဒေါ်စန်စန်ရန်	မ	ကယ်ဘေးဆိုင်ရာ ဒုဗိမ်းရေး
၁၁	ဦးဟောင်းကျော်ဝင်း	ကျား	ကယ်ဘေးဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ
၁၂	ဦးဘခိုဝင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ရေးကိုင်တွယ်ရေး
၁၃	ဒေါ်ကြည်ဝေမြ	မ	ဒေတာကြည့်ရှုကိုင်တွယ်ရေး
၁၄	ဒေါ်ဂိုဂိုဘဒ်	မ	စောင့်ကြည့်ရှုကိုင်တွယ်ရေး
၁၅	ဦးဘဝေဖြူ	ကျား	ပဋိပက္ခဖြေရှင်းကိုင်တွယ်ရေးမှူး
၁၆	ဒေါ်ဆုံခြင့်	မ	ပဋိပက္ခဖြေရှင်းကိုင်တွယ်ရေးမှူး
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			
၂၆			
၂၇			
၂၈			
၂၉			
၃၀			

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

စိမ်ကိန်း ပထမနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်ညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ထက်ခဲနိုး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးဆောင်မှုအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတိုင်းတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးဆောင် အမည် ဒိုဘင်းဇရပ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၁-၅၃၃၆၈၁၄၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဇင်ဘိုးမြဝတီ
မြေနယ်ဧရိယာအမည်	မြို့နယ် ဒေးဂျာယန်းဖြစ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာမကြီး	ကျေးရွာ ရွာဇရပ်ခွဲ

၈။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၄၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၄၀
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပဒေသရာပွဲများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၁၂၀		
စစ်သားရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၆၀	၅၇၁
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၂၀၇	၃၃

(၀) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		ဇေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကွန်မာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကွန်မာရေးဌာနခွဲ	☑		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဓလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက် ဒီနေ့ည ၈ နာရီ				မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဓကဌရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ဓာသင်ကျောင်း			(၂) ကွန်မာဓရေး			(၃) လက်မှုပညာရင်း		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကွန်မာဓရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အချွေးသင်းကွန်မာဓရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကွန်မာဓရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ဓရောက်ရှိပြီးသည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားဓသော လမ်းအခြေအနေ (ဓအာက်ပါတို့ကိုရိုးပါ)

(ကျောက်ကြမ်းလမ်း) (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရိတ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း ရံပြသားလမ်း လှည်းလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာခွဲပြီးမှစီမံချက်

(၁) လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲဖြို့မှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-မသိ/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှတာဝန်ရှိသူများ ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဘေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပေါ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ဘီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၄-၅၂./မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြေက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----၃.နာ၁၅ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဓမော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----၅၂.၀၀..... ထော်လာကို/ဓမော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဓမော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ .....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဖိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) CDA

(၂) ပရဟိတအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြို့:ဝန်းကြီး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၁.၁.၂၀၁၇

လူထုဝင်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၁.၁.၂၀၁၇

စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် စက်ပန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဝင်းမြင့်	09-49242529	မြဲမြံသန့်ဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် မဂ္ဂဝန်ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာမကြီး	ကျေးရွာ ရွာမကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	249	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	249
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန့်စွမ်းသူများ	18
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	120
စစ်ဘေးရောင်	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	584	577
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	70	229

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ပြစပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြစပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ပြစပါ

	အလက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		ဓေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြို့ကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျူပ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐ ✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☐	☐
မူကြို့ဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခဲလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာမွဲ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာမွဲ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါတယ်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်တို့ မြို့နယ်မှအာဏာပိုင်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါတယ်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ 45 မိုင်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ 2:00

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ ခြေ
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ 3:00
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ..... ၄၂၀၁၆ ခု.....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ..ကွန်ရက်..အဖွဲ့.....

(၂) ..မသန်စွမ်း..အဖွဲ့.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး၀င်းဇော်

လက်မှတ် ..... ရက်စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစိုးသက်၀င်း

လက်မှတ် ..... ရက်စွဲ

စီမံကိန်း တတိယနှစ် စက်ပန်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်ညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်၊ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ထည်းဖေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဝင်းရဲဒါ	၀၉-၄၀၂၆၁၅၂၅	ဦးနေမျိုးဝိုင်

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် - ငပျဉ်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ကျဲခဲ့စုကုန်း	ကျေးရွာ - ကျဲခဲ့စုကုန်း
မန္တလေး			

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ..ဗမာ....	၂၅၁	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ-----	၂၅၁
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သတ်မြှောရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂၀		
စစ်သားရာဇဝင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)...ဗမာ...	၅၉၅	၅၉၅
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၃၀	၂၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	□	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	□	စေတီ	✓

တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☑	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှဲကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဓလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဒကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
●တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဓုနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝပ်ပြုပြီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---------C.D.A----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဝင်းဇော်

လက်မှတ် နေ့ ၅.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်နုနုရှိုင်စိုင်

လက်မှတ် နေ့.၆ ၅.၁၀.၂၀၁၈

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာဆင်းဆန်းစစ်မှုအတွက် မေးခွန်းများ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်များ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ဆောင်ရွက်သောအခါ ကျေးရွာလူထုတွေ့ဆုံမှုအတွက် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားမေးခွန်းအတွက်အလယ်များကိုပေးပြီး ရပ်ရွာဘဝကောင်းမွန်ရေးအတွက် ဘယ်လိုအကူအညီများကိုလိုအပ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် ဤလေ့လာမှုကို ပြုလုပ်ပါသည်။ လူထုတွေ့ဆုံမှုအတွင်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား စာရေးကိရိယာများ မှတ်စုစာအုပ်များ ပြင်ဆင်ထားရှိရန်လည်း ကြိုတင်အသိပေးလိုပါသည်။ လူထုတွေ့ဆုံမှုအား အသံဖမ်းစက်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဤအစီအမံများအား ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်၏ ရာထူး	လူထုတွေ့ဆုံမှုစတင်သည့်အချိန်
ခြံနေအိမ်အမှတ်	ရပ်ကွက်	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူဦးရေစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ဝင်ဘဏ်စုဆောင်းသူဦးရေ
လူမျိုးစု (၁).....	၁၆၄	ဘာသာ(၁).....	၁၆၄
လူမျိုးစု (၂).....		ဘာသာ(၂).....	
လူမျိုးစု (၃).....		ဘာသာ(၃).....	
လူမျိုးစုစုစုရော.....		ဘာသာစုစုရော.....	
အခြား			
	အခြေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သတင်းကြီးရွယ်တိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရောင်း			

	အမျိုးသားများ(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၂၆၅	၁၂၅၁	၂၁၂၀
လူမျိုးစု (၁)----------			
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ခေထောင်စုစီး	၂၄၀	၂၂	၂၆၂

(၉)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးခန်း	☑	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သင့်မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) အသင်းအဂြာများ			(ခ) ကုန်သွယ်ရေး			(ခ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာသူ လာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆန်ကုန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ဆောက် ကျင်မာခရုပ်	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အင်္ဂြိဿဒီကျ ဖေဘရီ ထရာဝ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးဘမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာ၊	☐	☐	ရေတိုက်သွေယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်ပသွားကုန်းမ အနုလုပ်တား	☐	☐	ဂက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
နှစ်ဆက်			နှစ်ဆက်			နှစ်ဆက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ၊ /ကျေးရွာ ၊တစ်ရွာထည် ဝင်းစီကျေးရွာဆုံရှုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြေးလမ်း ကတ္ထရာလမ်း ကုန်ကရုစ်လမ်း စေ့ပါတော်မိုင်ကလင်လမ်း

တောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူးသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပြဿနာစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လွတ်လပ်စွာပြုစီမံကိန်းမတောင်မှ ဤကျေးရွာတွင်း ကုန်ရွာမှုပြဿနာ မြို့ပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ၊နှစ်တွင်၄ ငါးဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2023 /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်ပုဂ္ဂိုလ်တည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/၊ပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဝ) ခရီးသွားကုန်းအခေါ်း

(၁) ဤခရီးသွားဧရိယာတွင်ဖြစ်ပွားသောရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းပေးသည့် ရဲစခန်းရှိပါသလား။ ရှိပါသည်/မရှိပါ

(၂) ဤခရီးသွားရာမှ ၎င်းဧရိယာတွင်ဖြစ်ပွားသောရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ အထိအခိုက်အတွေ့ လာရောက်တွင်ကြားခြင်းမြင့်သည့်အရိပ်နိမိတ်၊

ဖြည်ကက်ခဲသည့်ရာသီတွင်ကြားရိပ်နိမိတ်-----ဟု တ်လာ ဒို့/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဓမ်းတော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးကုသီတွင်ကြားရိပ်နိမိတ်-----ဟု ဘ်လာ ဒို့/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဓမ်းတော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆေးဘာဝဆေးအန္တရာယ်

ဤခရီးသွားလာရာတွင်ခရီးခြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဆေးအန္တရာယ်များရောက်ရှိခြင်း ရှိပါသလား။

☑ ရှိပါသည် □ ရှိပါသည် ရှိကွန်းဒါးဖြစ်ပွါး-----

(ဃ) တွေ့ရှိရသောဖွင့် ခွဲ့စည်းထားသော အခွဲ့အစည်းများ

လုပ်ထုံးတိုင်းပြုပံပင်ကိုန်းမတိုင်မီ ဤဒေသတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီးပွားရေးခန့်ရုံးမှ ခွဲ့စည်းထားသည့် အခွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----ငါးပါး-----

(၂) -----

(ရ) အတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ခံစားခြင်း

ဤဒေသတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့် ဦးစီးဌာန (GAD) ၊ နှစ်ဝေမီးတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည်

ကောက်ခံသူ အမည် ဦးစီးဌာန

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၃-၂-၂၀၂၁

လုပ်ထုံးစည်းမျဉ်းရေးမှူး အမည် ဦးစီးဌာန

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၃-၂-၂၀၂၁

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်း ပထမနှစ် စက်ဂန်း

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သီသီဝင်း			
နေ့စွဲ ၁၀.၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ✓ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရှမ်းစုကုန်း	ကျေးရွာ ရှမ်းစုကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၂၀၁၇	၁၀.၁.၂၀၁၇	၅၂	၈၀	၁၃၂	ဖအ	၁၃၂
၂။ ကျေးရွာစုံဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၂၀၁၇	၁၀.၁.၂၀၁၇	၅၉	၇၇	၁၃၆	ဖအ	၁၃၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၂၀၁၇	၁၀.၁.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	ဖအ	၁၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	၅၆	၂၉	၈၅	ဖအ	၈၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	၅၆	၂၉	၈၅	ဖအ	၈၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	၅၆	၂၉	၈၅	ဗဟ	၈၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၄.၂၀၁၇	၂၅.၄.၂၀၁၇	၉	၆	၁၅	ဗဟ	၁၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	၅၆	၂၉	၈၅	ဗဟ	၈၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးသိန်းဝေ၊			
နေ့စွဲ 1. 12. 2017		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဂွမ်းဖြူကုန်း၊	ကျေးရွာ ဂွမ်းဖြူကုန်း၊


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	30.11.2017	30.11.2017	65	88	153	153	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	1.12.2017	1.12.2017	65	88	153	153	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	4.12.2017	4.12.2017	12	11	23	23	ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						-	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-	

စီမံကိန်း တတိယနှစ် စက်ဝန်း

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

စီမံကိန်း ပထမနှစ် စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖခင် ဘဝဒိဝင်း	
နေ့စွဲ 31 / 1 / 17	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်	ခြံနယ်/ခရိုင်/ကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒွါမင်းရာကွင်း ကျေးရွာ ဒွါတီးရာကွင်း

က။ အစက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အစက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဈေးကွက်မှ ဝယ်ယူသောအခါ ဈေးကြီး တားဆီးသောအခါ	၁	ရွာကွင်းလမ်းများ အဆောက်ခြင်း
၂	အခွန်များ ဈေးကြီးခြင်း	၂	ရွာမှာ အလုပ်အကိုင်
၃	ရွာလမ်းခင်းခြင်း မရှိခြင်း ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်ရာ သောအခါ	၃	အရောဝင်ရောထွက်များ လောက်ငှဲ့ မခြင်းခြင်း
၄	ရေသောက်ဝှေး ရေအရည်အသွေး	၄	အပူဒဏ်တွင် ရေဝင်းဝဆည် အောက်ကာ
၅	အလုပ်အကိုင်	၅	သီးပင်တွင် အစွန်းရောဂါ ဝင်ခြင်း
၆	ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသားများ များနေ သည့် ဘတ်စ်အခဲ	၆	ကျောင်းတားများ ဘွာ ဒေသနှံ့ခက်ခဲ
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာလမ်းခင်းခြင်း	၁	အဆောင်းစာသင်ကျောင်းအဆောက်အဦး
၂	ရွာကွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ရေး	၂	ကျောင်းဆရာ ဆရာမ ပြည့်ဝစုံလင်ရေး
၃	ဆရာဆရာမများ လုံလောက်ခြင်းရှိရေး	၃	ဟွားအလုပ်
၄	ဝင်ထွက်ရေးကောင်း မွန်စေရန်	၄	ရေကန်ရေတွင်းများ ရရှိရေး
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

၈။ လုထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းဝင်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	[illegible]	[illegible]	8000 000	1161
၂	[illegible]			
၃	[illegible]	[illegible]	11 000 000	1161
၄	[illegible]	[illegible]	13000 000	1161
၅	[illegible]	[illegible]	7500000	1161
၆				
၇				

၉။ လုထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းဝင်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	[illegible]	[illegible]	Livelihoods (ရေသာ - Agriculture) Agriculture. Health Education Health.
၂	[illegible]	[illegible]	
၃	[illegible]	[illegible]	
၄	[illegible]	[illegible]	
၅	[illegible]	[illegible]	
၆			

ဖေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အစည်းပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- ရက်စွဲ----------

စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အသေးငှဉ်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခြံ၊ဦးသန်း၊ဝင်း၊
ရက်စွဲ 1.12.2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊	မြို့နယ် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျွဲရုံကုန်း

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ကျွဲမကိုဖြတ်မြို့ကျွဲကျောင်းသား များမတက်လိုကြခြင်းကြောင့်	၁	ကွက်ကွင်းမြေ၊ မရောင်းဖြစ်ရခြင်းသွားလာရေးခက်ခဲ
၂	ကမ်းမျဉ်းရောက်ရှိရေးလျှပ်စစ်မီးသောအခက်အခဲ	၂	ခြံကွင်းကျောင်းကျွဲသားများသွားလာရခက်ခဲ
၃	ကွင်းကျင်းအလုပ်မကောင်းသောကြောင့်သွားလာ ရခက်ခဲ	၃	အတွင်းရပ်ဝန်းလမ်းမှကလေးများသွားရခက်ခဲ
၄	သောက်သုံးရေရရှိရေးခက်ခဲခြင်း	၄	ကျွဲကြော်စီးပွားဖြို့ကလေးများစားသုံးခွင့်ရခက်ခဲ
၅	စားသောက်ဆိုင်များ၊ဈေးဆိုင်များ	၅	အဖေမရှိသူဆင်းရဲသည်၊ပါ၊ဖြစ်ခြင်း(စာရွက်စာတို့)
၆		၆	ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအလေ့အထိုက်တွေ့ရှုနိုင်ရန်၊ကျွဲစီး၊
၇		၇	

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	ကျွဲမကိုဖြတ်မြို့ကျွဲကျောင်းသားများ မှုန်ပျံလာရခြင်း	၁	ကွက်ကွင်းမြေ၊ မွေးသောရွာသစ်ရွာဟောင်း
၂	ကွက်ကွင်းသစ်၊ များသွားလာရ လွယ်ကူစွာရရှိလာစေရန်	၂	ခြံကွင်းကွက်ကျွဲ၊ဘေးလမ်းမှကလေးများ၊ကြီးကလေး များသွားလာ
၃	ကွက်ကျွဲ၊ဘေးလမ်းမှကလေးများကစားရန်ကွင်းမရှိခြင်း		ရန်ဖော်ရေးရှိရန်
၄	သောက်သုံးရေရရှိရေးအတွက် ရေကန်ရေတွင်း	၄	ဘဝတွင်မှားလွဲခဲ့လျှောက်လှမ်းမိသူများ၊ယုတ်ညံရာသို့ဘေးရန်ရှောင်ရှား
၅	ကျောင်း၊ဆေးရုံ၊ဈေးသစ်ရွာသို့ သယ်ဆောင်ရေးကောင်းမွန်	၅	ကျေးရွာဆင်းရဲမှုကိုဖြေရှင်းရန်၊ဒေါ်၊ပွား၊ရေးတို့ဆောင်ရွက်ရန်
၆	လာ ရောက်ရန်	၆	တစ်လွဲလွှဲမိလက်တွေ့ သောဘေးရှိ၊ ရောဂါ၊ယုတ်ညံရာသို့ဘေးရှောင်ရှား
၇		၇	ဆောင်ရွက်ရေးမျှတ်၊ပွား၊ဖေးရေးတို့ဆောင်ရွက်ရန်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွက်ကွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား/မ	၈12,၀၀၀/-	
၂	ရွာပတ်ဂူကြီး (အိုးစားမြို့)	ကျား/မ		
၃	ကျောင်းရှေ့ မိုးရွာပေါက်ရင်ဖြင့်	ကျား		
၄				
၅				
၆				
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျောင်းအတွင်း အပေါ်ထပ်အောက်ခြေ	ကျား/မ	ယာယီရေ
၂	ဦးဇင်းကြီးစံရာသို့သွားလာရေး	မ	ဦးကြီးရေ
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇင်းကသိုရ် လက်မှတ် ရက်စွဲ 1.12.2017

စီမံကိန်း တတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး နေမျိုးဝင်း	
နေ့စွဲ ၅-၁၀-၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)

မြည့်နှုန်း/တိုင်း - မန္တလေး	မြို့နယ် ကျောက်ဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာသုံးစုံ	ကျေးရွာ - ရွာသစ်ကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရိုက်ချိုးရာ ခက်ခဲကိုယာ မျာ မရှိခြင်း ကြောင့် သီး နှံ တွက် နိုင် ကျန်ခြင်း	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
မိုးတွင်း လမ်းမျာ မ ကောင်း သော ကြောင့် သွား လာရ ခက် ခဲခြင်း	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီ မရှိ သော ကြောင့် ည ရေး ညတော သွား လာမှု ခက်ခဲခြင်း၊ ပွဲ အမျိုး သမီး မျာ အတွက် ချက်ပြုတ်ရန် အခဲ	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
စာကြည့်တိုက် မရှိကြ ရေး ကျွန်းလုံတဲ့ မဟုဿုတနဲ့ ဖြစ်ခြင်း	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ကျောင်း ဆရာ၊ဆရာမ လုံ လောက်မှု မရှိခြင်း ကြောင့် ကျောင်း သား မျာ စာသင်ရ ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
အရေး ပေါ် နာ ရောဂါ ဖြစ် ပွား ပါ သွား ခဲ့ သည့် အခါ ကုသ မှု ခံ ယူ ရန် ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
မိုး တွင်း ချောင်း ကျော်ကြီး ကြောင့် သွား လာရ ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
မိုး တွင်း ကား လွှတွင်း လမ်း မျာ မွှေ့ ကုန် တဲ့ နေ သော ကြောင့် ကေ့ ကွာ အတွင်း သွား လာ ရေး အဆင် မ ပြေခြင်း	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ
အမျိုးသမီး မျာ အတွက် အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း နည်း ပါး ခြင်း	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

န်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာများ အသုံးပြုပြီး သီးနှံအထွက်နှုန်းများ တိုးလာစေရန်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+မ
မိုးတွင်း နွေတွင်းလမ်းများ ကောင်းပြီး ကောင်းမွန်စွာ သွားလာနိုင်စေရန်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+မ
လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး ညရေး ညတာ သွားလာရာ အဆင်ပြေစေရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ ချက်ပြုတ်ရန်အဆင်ပြေရန်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+မ
တာလမ်းတိုက်ရှိပြီး ကျေးရွာလူထု ဖွံ့ဖြိုးမှုများ တိုးလာစေရန်	☑ ကျား ☐မ ☐ ကျား+မ
ဆရာ၊ ဆရာမ လုံလောက်မှုရှိပြီး ပညာရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+မ
အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အလွယ်တကူရရှိရန်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+မ
ချောင်းကူးတံတား တည်ဆောက်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းစွာ သွားလာနိုင်စေရန်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+မ
စက်ချုပ်သင်တန်းများရရှိပြီး အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေ တိုးတက်လာစေရန်	☐ ကျား ☑မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဦးရေ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျပ်ခဲကျောက်ခင်း)	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	လမ်းတိုးအကြံပေးများ	၁	၂၀၀၀၀၀၀	၅၉၅	၅၉၅	၁၁၉၀
၂	အင်ဂျင်မီလင်းစက်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	မီးလင်းစက်	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၅၉၅	၅၉၅	၁၁၉၀
၃	ရွာချင်းအကာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား	လမ်းခင်းအကြံပေးများ	၃	၁၀၀၀၀၀၀	၅၉၅	၅၉၅	၁၁၉၀
၄	အကြည်တိုက်အောက်ရေမိုင်းတူး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အရပ်ဘက်အဖွဲ့	၄	၁၀၀၀၀၀၀	၅၉၅	၅၉၅	၁၁၉၀
၅	ဆေးခြင်းရေဆင်းလုပ်ကွက်	အမျိုးသမီး	လမ်းခင်းအကြံပေးများ	၅	၂၅၀၀၀၀၀	၅၉၅	၅၉၅	၁၁၉၀
၆	လျှပ်စစ်မီးလင်းရောင်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	မီးလင်းရောင်	၆	၂၀၀၀၀၀၀	၅၉၅	၅၉၅	၁၁၉၀


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့ပြုပြုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	ပညာရေး
၂	လျှပ်စစ်ရေး ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	လျှပ်စစ်ရေး
၃	စက်ဖြင့်ပြုလုပ်သင်တန်း	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်နေဟောင်းသိန်း ..... လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာတွင်းဖြစ် ဓာတုဗေဒအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကို အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းမှုကိုအစု ပြီးအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပြီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လုပ်ထုပ်ညီးချုပ်ခရမှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံ ကိုဖြည့်စွက်အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လုပ်ထုပ်ညီးနှုံးခရမှု/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒို့ ဖောင်ဆရာမြင့်		
နေ့စွဲ ၂၄. ၁၀. ၂၀၁၄	ကိုယ်စားအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)၂ စက်ဝန်း(၄)		
ခြည်နှယ်/တိုင်း ဗန္ဓုလ	မြို့နယ် မဟာဆွေး	ကျေးရွာအုပ်စု ဘုတ်ထူးကြီး	ကျေးရွာ ပါတော်ဝူးကြီး

က။ အဆင့်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယင်းလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာ၌ ပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဆင့်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်းသည်များနှုန်ပြဝါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အားညီးထုံအဆင့်အခဲ ၅ ခုပြီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ဝင်ပြောသာအဆင့်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးကုန်ဆိုးရင် ရေခဲမောင်းတွင်းတွေ ပြည့်ပြီး ရေသောက်ရေ ပြဿနာ ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရေတွေ့ရေတွင်းတွေ အကြွေးတွေဖြစ်နေ၊ ကွင်းကျဉ်းသူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြွေးတွေ ဖြစ်နေတယ်	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
အပျော်ဝင်မိသူတို့ကြောင့် ရေတွေ ညစ်ညမ်းမှုတွေ ဖြစ်နေတယ်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ဆေးရောဂါတိုးတက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးတွေ ပိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်	□ကျား □မ □ ကျား+ မ
ဆောင်းတွင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ရှားပါးတယ် အခု အချိန်အခါမှာ ဖြစ်ပါတယ်	□ ကျား □မ□ကျား+ မ
အရက်ဆိုင်တွေ များပြားလာတယ် အဲဒီလိုဆိုင်တွေကြောင့် ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပါတယ်	□ ကျား □မ□ကျား+ မ
မိုးတွင်းကာလ ရွာသွင်းရေတွေ ပြည့်ပြီး အခက်အခဲ ဖြစ်ပါတယ်	□ ကျား □မ□ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် သိပ်မရှိ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ နည်းပါးပါတယ်	□ ကျား □မ□ ကျား+ မ
ရိုးရာဓလေ့ အလေးမြှောက်မှု၊ မရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်	□ ကျား □မ□ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာ/မြို့နယ်၏ မျှော်မှန်းလျာထားချက် များအား တင်ပြပါ။

ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအကြောင်းအချက်များ	
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဦးရေ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား+မ	ဦးဆောင်	၁	၁၀၀၀၀၀	၅၀	၅၀	၁၀၀
၂	ကွင်းဆင်းလမ်း	ကျား	ပံ့ပိုး	၂	၈၀၀၀၀	၄၀	၄၀	၈၀
၃	အိမ်ခြံဝင်းခတ်	ကျား	ပံ့ပိုး	၃	၄၀၀၀၀	၂၀	၂၀	၄၀
၄	ကျောင်းကုန်းတည်ခြံစောင့်	မ	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးဆောင်	၄	၂၅၀၀၀၀	၅၀	၅၀	၁၀၀
၅	ကျန်းမာရေးဗဟို	ကျား	ပံ့ပိုး	၅	၂၀၀၀၀၀	၅၀	၅၀	၁၀၀


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆည်/မ ပေါ်ရောက်ရေး	ကျား+မ	ပညာရှိ
၂	ကျေးရွာ အဆင့် ဆည်/မ ဘို့	ကျား+မ	ဘုရားဟောရာ
၃	မောင်ဘုန်းသင်တန်း	မ	သာဇနမြို့ ဝဟိ ရောက်ရေး
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးသိန်းမောင်--- လက်မှတ် ---ဆောင်---- နေ့စွဲ---၁၄-၁-၂၀၁၉---

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဦးဝင်းမြင့် အိမ်ရှေ့

ကျေးရွာ ။ ။ ဘုံမော်ရွာကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ကွန်းရွာကြီး

အရှိန် ။ ။ နာရီ (၁၂ ဝဝ)

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ပထမအကြိမ်

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၆၅) ။ မ (၇၀) စုစုပေါင်း (၁၃၅)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ၊

၁။ ကိုယ်အဖွဲ့ အသင်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း

၂။ ဒေသခံ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ အစည်း ဆောင်ရွက်ချက် ဆွေးနွေးခြင်း

၃။ ရေနံမြေဒေသ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ ဆွေးနွေးခြင်း

၄။ ဒေသခံ ပညာရေး အခြေအနေ ဆွေးနွေးခြင်း

၅။ ဒေသခံ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဆွေးနွေးခြင်း


၆။ ကိုယ်အဖွဲ့ အသင်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း

၇။

၈။

၉။

၁၀။



ဆွေးနွေးရုက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ .....

.....

၂။ .....

.....

၃။ .....

.....

၄။ .....

.....

၅။ .....

.....

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် .....

ရာထူး .....


ရက်စွဲ .....

အတည်ပြုသူ

အမည် .....

ရာထူး .....

ရက်စွဲ .....



ကျေးရွာအစည်အဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။

ကျေးရွာ ။ ။

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။

အဆိုနှင့် ။ ။

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ( ) ဦး ( ) စုစုပေါင်း ( )

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။

ဆွေးနွေးချက်များ (ဝယ်ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ .....

.....

၂။ .....

.....

၃။ .....

.....

၄။ .....

.....

၅။ .....

.....

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်

ရာထူး

ရက်စွဲ

အတည်ပြုသူ

အမည်

ရာထူး

ရက်စွဲ

၁၃။ ကလွာအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

