ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ပေးပြေးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မော်ဘွဲယ်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လက်ပံခိုင်းကျေးရွာ၊ ဆည်ရွာလက်ပံခိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ် မော်ဘွဲယ်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ



ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အရေးပြပြဿနာမြေပုံ

၂။လက်ပံခိုင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ချိုင်းရွာ ၂။ ဆည်ရွာ ၃။လက်ပံဒိုင်း ၄။ဥသျစ်ကုန်း

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

"လက်ပံဒိုင်းကျေးရွာ"

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ဆည်ရွာ/လက်ပံဒိုင်း အုပ်စု၊ လက်ပံဒိုင်းကျေးရွာ သည် ပျော်ဘွယ်-မကွေး လမ်းမကြီး ၉၊၈ ကေး ၊ ပိတ်ထိုလာ-နတ်မောက်-ပျော်ဘွယ် ၃၁ မြို့နယ် ဆက်ထား၊ သော ပျော်ကောက်ဆည်တိုင်လေ၌ ၉၊၈ အနောက်ဘက် တွင်တည်ရှိပါသည်။

အစနှစ်ရှထားခင်း လက်ထက်တွင် လက်နက်မျာ၊ သို့ဝှက် ထား၊ သော လက်ပံပင် အကြီး ကြီး တပင်ရှိခဲ့ပါသည်။ လက်ပံပင် ၉၊၈ အထက်တွင် အိုး ဝက် မြင်း တည်ခဲ့သော ကုန်ကြီး ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို ကုန်ကြီး အား ယခု ထိ ရှာသူ/ ဝယ်၊ မျာ အာ ရှိသေးပြု ရှုပါသည်။ ကုန်ကြီး ၉၊၈ အောက် တွင် ရှိသော လက်ပံပင်အား မြင်းယောကျာ်း ဂတ် အဆောင် ၂၀၀ ရှိသော ပုဆို၊ ဖြင့် တိုင်း တာခဲ့ ကာ အဆောင် ၂၀၀ ရှိသော ပုဆို ၂၀ ကွင်း ဆက်ပြီ တိုင်မိခဲ့ ရကြို "လက်ပံပင်" အား တိုင်း သည့် အကွက် "လက်ပံတိုင်း" ဟု အမည်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
(၅၂)	(၃၈)	(၇)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	စျေး
မရှိ	၁	၁	၀	၀

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	ဝက်	ငရုပ်/ကြက်သွန်	နှမ်း/ဂါ	

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
၀	၀	၀	၀	၀

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဖရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	မရှိ	




၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၀၂၁.၀၄.၀၈	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီတိုင်များ၊ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံအဆောဆာက်အဦများ၊	၂၀	၂၅	၄၅	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအ ခံအဆောက်အဦးများ၊တိုင်းရင်းသား နှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အ အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦး အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၂၁.၀၄.၀၉	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအ အနေကွာခြားသော သာအုပ်စုများကိုစိစ စ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ ပ်စများ	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျးမရေးရာကလ္လာ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ စိတ်ဖြာမှု	၂၀၂၁.၀၄.၀၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၈	၈	၁၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှု၊ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင် ၁ခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၂၁.၀၄.၀၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား ခားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဘသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလု းလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ

၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်** (Spider Web)	၂၀၂၁.၀၄.၀၄	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁	၁	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချတ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ -** ဝင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၀၂၁.၀၄.၀၄	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁	၁	၁၆	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ၁းဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် **(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**	၂၀၂၁.၀၄.၀၄	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၅၅	၅၀	၁၀၅	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၁းအား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်

ကျေးရွာ သယ်ဇာတပြုမြေပုံ



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ကိုယ်ပိုင်ရေး အာရုံခံစားမှုအပြည့်ပြမြေပုံ

- ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အကဲဖြတ်ခြင်း

* လယ်ကွင်းတွင် ထွက်ပင်များ ပေါများခြင်း၊ ငရုတ်ပျိုရွေး ထုတ်တက်လုပ်ငန်းများ အစိုက လုပ်ကိုင်၍ အသက်မွေး လုပ်ကြောင်းပြကြသည်။

* တစ်ရွာလုံး ဂုန္နီအာသာကိုးကျယ်ကြသည်

* ရေတွင်းအကြမ်းများ ဂိုယော်လည်းနွေကာလတွင် ရေတည်ပါသည်။


* ကျေးရွာ မူလဝင်ဓာတ်ကျောင်းတွင် ကျောင်းသူ/သား များနှင့် စာသင်ကျောင်းဆောင် လုံခြုံလောက်ခြင်း မရှိ၍ စာသင်ကျောင်းဆောင် တိုး၊ ခုံတန်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

* မြို့တွင်း ကားတွင် လစဉ်များ ပျက်ခြင်း၌ မည်သူ့ကားမှ ခရီးစဉ်မပါသည်။


* ကျေးလက်ဒေသ လေးဆို မရှိ၍ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်ပါသည်။

* ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် မရှိ၍ စဟုသုတမှုန်းပါးပါသည်။


ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။


အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်နည်း
ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေခြင်း
* အမျိုးသမီးများသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်ခဲ့ပါသည်
* အမျိုးသား များသည် လယ်၊ လယ်ကွင်း၊ တောင်တော၊ ကျောက်၊ မှော်၊ အောက်ခံကွင်း များကို ထိန်းချုပ်ပါသည်
* ဂီး၊ ဓပါ၊ ထောင်တို့ကို အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အတူတကွ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်
* အမျိုးသမီးများသည် ဆံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် အမျိုးသားများတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိရန် လိုအပ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများအတွက် ပထဝီဝတော၊ မည်သည့်အခါမဆို ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်


၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)




ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက် - ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်
ပါဝင်အဖွဲ့ဝင် - ကျား (၈) ၊ မ (၈)
မှတ်တမ်းတင် - ဒေါ်ခင်ကြူ

ရက် - ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန် - ၁:၀၀ နာရီ

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။



ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်။



ရောသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြံပေးခြင်း

* ကျေးရွာတွင် အများအားဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးတွင် အဓိကဖြစ်ပေါ်သော ပဲခင်းဝဲ၊ တက်၊ ပျို့ကျိုးသီးနှံ စသည်ကိုသတ်မှတ်ရန်အတွက် သီးနှံများစိုက်ပျိုးကြပါသည်။

* ကုန်းတောင်းတွင် အပူဖုတ် (တော်ဆူး) ထိပ်ပျက်ထိန်းလျှော် (ကဆုန်၊ ဝါဆို)

* လယ်ယာမြေဆက်သွယ်ရေးတွင် လင်းမေကောင်းပွတ်ပေါက် (ဝါဆို မှ ထော်သလင်း)
ဖုတ်တူ (တော်ဆူး၊ တပေါင်း အစောဆုံး၊ ကဆုန်) ဖွတ်အသင့်ရှိ (သီတင်းကျွတ်)


* သောက်သုံးရေရရှိမှုတွင် ရေတွင်းသာ (တော်ဆူး မှ ကဆုန်၊ တပေါင်း)
ရေးများ (ဝါဆို လမှ တပို့တွဲလတိုင်)


* ပွဲတော်ရာသီတွင် တော်ဆူးလဆန်း ပထမနေ့ ပွဲ၊ ဝါဖောင်လတွင် ခွန်းလောင်းပွဲ
သီတင်းကျွတ်လတွင် ထောက်လုံးပြင်ပွဲ၊ တော်ဆောင်မုန့်လတွင် ဘုရားစကဝဏ်ဆင်ထားမှု
များရှိပါသည်။

* ဝင်ငွေတွင် တော်ဆူးလမှ ဝါဖောင်လထိ ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည် (သီးနှံမရောင်း)
သီတင်းကျွတ်၊ တော်ဆောင်မုန့်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ထွက်ရွေ့သင့်ငြိ
ထော်သလင်း၊ ကဆုန်တော်၊ ပြာသိုက်သလများတွင် ထင်ရွေ့များ (သီးနှံရိတ်သိမ်း) ပါသည်။

* တွက်ရွေ့တွင် တော်ဆူးလမှ ဝါဖောင်လထိ ထွက်ရွေ့များ (စိုက်ပျိုးဆိုင်ရာကုန်
ထော်သလင်းမှ တော်ဆောင်မုန့်၊ ပြာသိုမှ တပေါင်းလ တို့တွင် တွက်ရွေ့သင့်ငြိ
ကုန်ထော်သလတွင် တွက်ရွေ့ကျသင့်ပါသည်။

ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများရိုတ်ဆက်မှု





သုံးသပ်ချက်

ပင်ပန်းစိတ်ဆင်းရဲမှုရဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့
အကျိုးကျေးဇူး:

အစွဲအမြဲခြင်္ဂဒုက္ခစဉ်းစားစရာ:

* ကျေးဇူးသဘော/မေတ္တာကျယ်ပြန့်အားသင်းတို့သည် ကျေးဇူးဆပ်တွင်
သဘော/မေတ္တာကိစ္စမျှားကိုဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သည်

* စစ္ဆေခြင်္ကာအသင်း/ဂေါပကအဖွဲ့တို့သည်း သဘောထား/အိုင်ဂျင်ကိစ္စမျှားကို
ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်သည်.

* ကျေးဇူးသောအလုံးအသင်း/ပိုက်ကျော်ခြင်းအဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူးရှိအားကား
ဒုစရိုက်မျှားဖြစ်သည်

* ကျောင်းကောင်းဆီတွင် ဂေဂဟုတ်ကောင်းတို့သော် ကျောင်းတွင်ဂေဂဟု ကိစ္စမျှားကို
ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သည်.


* ဖြိုးသစ်အဖွဲ့တွင် ဦးပတ်အဖွဲ့မျှားလည်း ကျေးဇူးအထူးတွင်ရှိသည်.

* ကျေးဇူးရွာလုပ်ငန်းတို့ စိုက်ပျိုးဖေးဘော်တွင် သစ္စာတော်တို့က ယှဉ်ဒွေရန်မောင်းသောင်
ရွက်ပေးသည်.

* ဓေဝဒတ်ကိစ္စရပ်မျှားကို ဖြိုခဲ့ပါသည်ရှိ ဓေဝဒတ်ကြီး ရဲ့အတွင် စိတ်ဓာတ်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်
သည်.

* ဖြိုးစံတ်ရှိ ယုဒအဖေးဒုက္ခ၊ အေးရုံးတို့တွင် လည်း ကျေးဇူးကူညီစိတ်ဓာတ်မှ
ရှိပါသည်.

ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင်ကိုအဓိကသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - လက်ပံနိုင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - အဆုန်ကွက်-လက်ပံနိုင်း

ရာသီ - ဆောင်းဦး

ရက်စွဲ - ၁၅ ၁၀ ၂၀၁၈


ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက် - ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး


ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက် - ကျား (၈)

ဌာနတာဝန်ခံအမည် - ဦးဆောင်ကျော်လင်း


နေရာ - အုန်ကြီးကျောင်း

အချိန် - နံနက် ၀၀:၄


31 . 10 . 19


ကျေးရွာ - လက်ပံနိုင်း
ကျေးရွာကျန်းမာရေး - အဆင့်မြှင့် - လက်ပံနိုင်း
ရက်စွဲ - 31.10.19
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့
ကမ္ဘာ့ဆေးရုံနေ့
ကမ္ဘာ့ကျောရိုးနေ့
ကမ္ဘာ့ဆေးရုံနေ့
ကမ္ဘာ့ကျောရိုးနေ့
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့
ကမ္ဘာ့ဆေးရုံနေ့
ကမ္ဘာ့ကျောရို

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။



လက်ပံတိုင်းကျေးရွာ	အမျိုးသမီးများ	သည်ရွာလက်ပံတိုင်းအုပ်စု
အခက်အခဲပြဿနာများ	မျှော်မှန်းချက်များ	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ
- ညအခါသွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ကလေးများ စာကြည့်ရာတွင် TV၊ ဖုန်းအားသွင်းရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊	- လျှပ်စစ်မီးရစေချင်	- 400 V အားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊
- မိုးရာသီတွင် လမ်းများ ရွှံ့ထူ၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊	- ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်စေချင်	- ကျောက်ခင်းလမ်းခင်းခြင်း၊
- ကျေးရွာတွင် အချိန်ပြည့်ရေပေးဝေမှု ခက်ခဲခြင်း၊	- အချိန်ပြည့်ရေပေးဝေနိုင်စေချင်	- ရေစက်တည်ဆောက်ခြင်း၊
- ရေသုံးစွဲရာတွင် အချိန်ကုန်ခြင်း၊	- အချိန်ကုန်သက်သာစေချင်	- ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း၊
- ကျုံးထွက်လမ်းများ ဆောင်းရာသီ ရာတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊	- ကျုံးထွက်လမ်းများ ဆောင်းရာသီတွင် အဆင်ပြေ [illegible] စွာသွားလာနိုင်စေချင်	- ကျုံးထွက်လမ်းခင်းခြင်း၊

နံ.၁၊ ကျေးရွာ [illegible] ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်


ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - ဝါးကပ်တိုင်   မြို့နယ် - ကျောက်ဆည်

အုပ်စု - သည့်ရွာကပ်တိုင်   ရက်စွဲ -

ဦးစားပေးအဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ
(၁)	400V ဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ
(၂)	ကျောက်ချလမ်း ခင်းခြင်း	ကျား+မ
(၃)	ရေကန် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ
(၄)	ရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း	ကျား+မ
(၅)	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	ကျား+မ


၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ ဆည်ကြာလက်ဝဲခိုင်းကုန်စု ၊ လက်ပံခိုင်း ကျေးတွင်

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဒေါ်ဖြူးဖြူးခိုင်	မ	ဒေသခံဝန်ထမ်း
၂	ဦးသန်းထိုက်	ကျား	ဆေးနာဝန်ထမ်း
၃	ဒေါ်ဖြူဖြူဦးကြီ	မ	နီစောက်ဆွဲအမှု
၄	ဦးမောင်ဆွေဝင်း	ကျား	ဒီဇယ်ဆက်ဆွဲအမှု
၅	ဦးဟန်ဝေယံ	ကျား	ဗဟိုယူဂျ
၆	ဒေါ်ဝေးဖြူ	မ	ဝယ်ယူရေး
၇	ဒေါ်သိန်းကြည်	မ	ဝယ်ယူရေး
၈	ဒေါ်ခင်လှဖြူ	မ	လယ်ယာတော်ပြု ဖြင့်
၉	ဦးစွန်းဝင်း	ကျား	လယ်ပတော်ပြု ဖြင့်
၁၀	ဒေါ်ဖြူးကြည်	မ	လယ်ယာတော်ပြု ဖြင့်
၁၁	ဦးမျိုးဝင်း	ကျား	ကျေးကွန်ရေးမှူး
၁၂	ဒေါ်ခေါပဝါတင်	မ	ဆော်ကြည်ကြီးကျော်
၁၃	ဦးမောင်ဆွေ	ကျား	ဆော်ကြည်ကြီးကျော်
၁၄	ဦးတင်ဆောင်	ကျား	ဆော်ကြည်ကြီးကျော်
၁၅	ဒေါ်ဖြူးဖြူး	မ	ဂေဖန်းကြဲပြု
၁၆	ဦးဝင်းမောင်	ကျား	ဂေဖန်းကြဲပြု

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်းညွှန်ဖွဲ့တော်၊ ကျေးရွာတင်ရွာသို့ ပထမဆုံးပြတ်ဆက်စီရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိပ်ကိန်းပြတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိပ်ကိန်းပြတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ အမည် ဒေါ်သဘုန်း ငွေ	ကျေးရွာဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၅၆၀၃၅၇၂၂၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများ၏ အမည် ဦးသောလင်းနှင့်အဖွဲ့
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်	ခြံ.နယ် ပျော်ဘွယ်သာ	ကျေးရွာအုပ်စု အထက်ခြင်္ဂေး	ကျေးရွာ ကန်ပဲခိုင်း

ကဲ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၁၁	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၂၁၁
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်တိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၄၅၃	၄၉၄
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၆၃	၄၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ထောင်ရဲ	☐		ဓလေ့	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		တိရိစ္ဆာန်ကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ထောင်ပေးစနစ်	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဝင်္ကပါ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဓာတ်ရုပ်တွင်ဝန်ထိုင်စေသော သို့မဟုတ် တခြားရုပ်မလာရောက်စေသော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာဝန်ကျောင်း			(၂) ကုန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရုပ်တွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရုပ်မှလာသူ		ရုပ်တွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရုပ်မှလာသူ		ရုပ်တွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရုပ်မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေဂိုက်သူယိသူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	ဓက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဖောက်ပါ/ဘို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြင်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ဓနျောက်ခဲလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(ဝ) ကေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လုပ်ထုပ်ကိုယ်စိုက်နိုးမတောင်ခို ဤကေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝင်ပေါက် အုပ်စုဗဟိုအထိ ခရီးဝိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်း--/မသိပါ ပေါ်လွယ်တဲ့ မိုင်ငရစ်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ဖြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--ပုံးကိုးသိုး---- ထော်လာကို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-ပုံးကိုးသိုးသုံးဝက်ခြေ---- ထော်လာကို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(၁၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ .....

(၁၂) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြူစိမံကိန်းပတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ..... မရှိပါ .....

(၂) .....

(၁၃) အဝတွဝထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အဝွေဝထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်


ကျေးရွာဝေါင်းဝဆောင် အမည် ဦးဆိုက်ကြွေ

လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သက်ဖြင့်ဖြူ(ကျောက်)

လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်ညွှန်ရွာကြီး ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပြတ်ဆက်ဆီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာဆေးဝါးစောင့်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပြတ်ဆက်အစည်းဝေးပတိုင်ပြီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပြတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်သိန်းမြ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၇၆၅၅၂၂၀		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသောင်းမြင့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပြ.နယ် ပျော်ကြည်သာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဆည်ကြီးခင်း		ကျေးရွာ ကော်ဇွန်ခင်း

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၁၁	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၂၁၁
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၅		
စစ်ဘေးရောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၄၅၃	၄၉၄
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၆၃	၄၈

(ခ) အခြေခံအထောက်အခဲ့ အဆုံးအထောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	စာသာရေး အထောက် အကူများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ထောင်ရုံ	☐		ဇေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	☐		ထောင်ပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကုန်းဟားဒေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကုန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်းအဏ္ဏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားရသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြိုးလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပဋိဇီဝမူစိမ်ခဲချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လုတုဇဟိုပြုစိမ်ကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်းကျေးရွာပဋိဇီဝမှ စိမ်ချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစိမ်ချက်ကို မည်သည့် နှစ်စဉ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစိမ်ချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုးအထိ ဧရိယိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း---/မသိပါ ပေါ်လွင်ပတ်ဝိုင်းရှိ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုးအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

စြေက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်...ခြေလျင်... ထော်လာကို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/အခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား .....

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်...ခြေလျင်... ထော်လာကို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား .....

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☒ ရှိပါသည် ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ .....

(၈) ကျေးရွာတွင် ပွဲ့ရည်ထားခဲသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ပွဲ့ရည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) .....မရှိပါ.....

(၂) .....

(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းလွင်

လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သက်ဖြင့်ဇွန်(ကျော်)

လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေအမြစ်အချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်းညွှန်ကြားချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ဆက်ဆဲဖြင့် သွားရောက်သောအခါ လူထုဦးစီးဦးရေးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းလုပ်ရမည်။ ဖြေကြားစဉ်၌ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဝင်ဆက်အဆင့်းအားမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝင်ဆက်အဆင့်းအားတွင် လူထုဦးစီးရေးရေးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဦးစီးရေးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုဦးစီးရေးရေးမှူး၏ အမည်
မြို့/ဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----	၁၉၂	ဘာသာ (၁) ----	၁၉၂
လူမျိုးစု (၂) ----		ဘာသာ (၂) ----	
လူမျိုးစု (၃) ----		ဘာသာ (၃) ----	
လူမျိုးစုစုစု

မူလတန်းကျောင်း	✓		ကျန်းမာရေးဌာန	□		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလွန်ကျောင်း	□		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
အလယ်တန်းကျောင်း	□		ဆေးပေးခန်း	□		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
လယ်လွှန်ကျောင်း	□		အခြား	□		ဗလီ	□
အထက်တန်းကျောင်း	□					အခြား	□
အခြား	□						
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	□	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားပွားဆရာမ	□	□	ရေဂိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

(ကျောက်ကြမ်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝေဟိုဖြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဆီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ဆီးဖိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြုံမြင့်သည့်အဓိကနေရာများ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြုံရ---------- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြုံရ---------- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဝိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) နံရံကပ်ကြေးဘဏ်

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဇင်

လက်မှတ် ရန်. ၁၅. ၁၀ ၂၀၂၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးမောင်ကျော်လင်း

လက်မှတ် ရန်.ဖွ ၁၅.၁၀.၂၀၂၁

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအဏုဇီဝဗေဒ ချဉ်းကပ်အလေ့ကျင့်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ရောက်ဆက်ဆံရှိသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအရွက်အလေ့ကျင့်များကိုမေတ္တာရပ်ခံချဉ်းကပ်ရသည်။ ဤအရွက်အလေ့ကျင့်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်းတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအရွက်အလေ့ကျင့်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအရွက်အလေ့ကျင့်သို့ Tablets မှ ဝေဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
မြေနေ့ယံ၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ကား လွှဲပြောင်းရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ဝင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----		ဘာသာ(၁)----	
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေးပေါ်တွက်)	အမျိုးသမီး(အဝေးပြေးတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) ————	၄၃၇	၄၈၈	၉၂၅
လူမျိုးစု (၂) ————			
လူမျိုးစု (၃) ————			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၇၉	၂၄	

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ခန်းများ	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းစာသင်ခန်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းစာသင်ခန်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းစာသင်ခန်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားစေတီ	☐
မူကြိုစာသင်ခန်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဧကန္တရွာတွင်ဒေနထိုင်ဒေသ သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ဟာသဓကျောင်း			(၂)ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆေးဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အဲဒိုးသမီးကျန်းမာရေးဆေးဝါး	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာ၊	☐	☐	ဓရိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☑	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ဧကန္တရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ၊ /ဧကန္တရွာတွင်းသည် ၄င်း၏ဧကန္တရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ(ဧအောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ဧကန္တရွာက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ဧကန္တရွာက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ဧကန္တရွာ၌ပြီးမြောက်မှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ကျွဧကန္တရွာတွင်း ကန္တရွာနှင့်ပြီးမြောက် ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကျွစီမံချက်ကို မည်သည့် ၊နှစ်တွင်ရိုး ၄၀၄၄ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃)ကျွစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/၊ပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်

(၀) ဤကျေးရွာတွင်ပဟိုမှငှေးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပဟိုဒေသခံပြည်သူများကိုမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငှေးကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွား လာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြေလျင်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----------ဥပမာ-လှည်းဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------ဥပမာ-လှည်းဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤဒေသကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☑မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုပံမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဝှမ်း အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဝင်ရုံမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၀) ----------မရှိပါ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) တွင် မှတ်ဝင်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ခွဲ.သိန်းထွေး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၁.၁၀.၁၄

လူငယ်စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ခွဲ.ကြည်ထွန်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၁.၁၀.၁၄

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး [illegible]			
နေ့စွဲ ၁၀ . ၂ . ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ✓ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ပေါင်းတည်	ကျေးရွာအုပ်စု အင်ဂျာ/ရှမ်းရွာ	ကျေးရွာ လက်ပံ နှိုင်းကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၆၁	၇၁	၁၃၂	၁၃၂ ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၉၃	၅၂	၁၄၅	၁၄၅ ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၁၂	၁၂	၂၄	၂၄ ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၆၁	၃၅	၉၆	၉၆ ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၆၁	၃၅	၉၆	၉၆ ဗမာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၆၁	၃၅	၉၆	၉၆	မမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၆.၁၇	၃.၆.၁၇	၁၅	၉	၂၄	၂၄	မမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၆၁	၃၅	၉၆	၉၆	မမာ.
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစုဝေးဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး							


စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး သက်ကိုဇော်မြင့် ကျော်			
နေ့စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ✓ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဖျာပုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ဘုရားကုန်း	ကျေးရွာ လက်ပံ ဦးစိုး ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၆၁	၇၁	၁၃၂	၁၃၂ | ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၉၃	၅၂	၁၄၅	၁၄၅ | မဗာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၁၂	၁၂	၂၄	၂၄ | မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၆၁	၃၅	၉၆	၉၆ | ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၆၁	၃၅	၉၆	၉၆ | ဗမာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂) တတိယနှစ်စက်ဝန်း




ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုပြုခံယူမှု (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးသို့ သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုထည်းပုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီတွင်းစီတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းပုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ခိုင်ထင်ထွင့်	
နေ့စွဲ 1.11.19	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်ဒေသ	မြို့နယ် သထုံမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဘုရားကြီးကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဘုရားကြီးကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ရက်.	ပြီးဆုံးသည့် ရက်.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	ဦးရေစုစုပေါင်း အတွက်	လူမျိုးစုဟုယံသမ်းရပ်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အသိမှတ်ပြု ရုပ်ပြင်း	အသိမှတ်ပြု ရာ %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	31.10.19	31.10.19	55	50	105	၁။ ၁၀၅		
၂။ ကျေးရွာခွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	1.11.19	1.11.19	55	50	105	၁။ ၁၀၅		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၁		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းဇယားဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဝေကော်မတီ၏ စီမံကိန်း								

၁၈။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အစဉ်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လုပ်ထုံးစည်းဥပဒေများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေများ/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦး ဘသက် ပိုင်ဝေါ့ ရာထူး ကရင်ပြည်
နေ့စွဲ ၇ ၊ ၂ ၊ ၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဖွန်အေး	မြို့နယ် ဖျာပုံကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ဆူဒွင်ကျေးရွာ ကျေးရွာ သက်ဆိုင်ရာ

က။ အစက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အစက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာရှေ့သဲတွင်းသောက်အကုန် မလုံလောက်သည့် အဓိက အခက်အခဲ	၁	ယာယီတည်ဆောက်ထားသည့် အတွက် အလုပ်စက်ကို အခွင့်အရေးနည်းခြင်း
၂	ကျောင်း ဘုံးဒိုးရေချိုရေတွင်းတောင်မှဲ့ ရေအဆိပ်သည့် ဆိုးကျိုး	၂	ဖျားပင်ဆီ၊ ဓနဖြူ ဝေဒနာ ခံစားရသူများ ကုသရေး မှာ ကျန်ရှိ
၃	ကျောင်းခြံရည်းရိုး ပေါ်ခြင်းသည့် အားကစား ကွင်းမရှိ	၃	ရေသောက်ရန် ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် ကစားရေး မှာ ကျန်ရှိ အခက်အခဲ
၄	ဒိုးကုသိမ်ကွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း အခက်အခဲ	၄	ဆေးဝေးရန် ဓာတ်ငွေ့ကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၅		၅	ကြက်တွင်း လမ်း မှာ မကောင်းရှိ သဖြင့် လာရန် ခက်ခဲ
၆		၆	ကျောင်းဘာ ဒိုး ရေချိုရေ ကျောင်း အောစစ်ခဲ့ ရေတွင်း သည်ကို အသုံး မရ
၇		၇	သောက်သုံးရေ ဆိုင်းလောက် ဘေးကို အကာအ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - ဇနဝါရီလမည်၊ (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေး လက်ရေ ပေး ခန်း ရရှိရန်	၁	ဆေးဘေး နှုန်း ရရှိပြီး ကျန်း မာရေး ဆောင်ရွက်မှု ကောင်းမွန်လာရန်
၂	ဖုန်မှုန့်လွှမ်းမိုးခြင်းကြောင့် ကျန်းမာသော ကိစ္စများ ဒုက္ခရောက်ပြုလာရန်	၂	ဆိုလာဆီး ရရှိရန်
၃	ကျောင်း ဆောင် အသစ် ဝင်ငွေ ရှာ ရန်	၃	ရေတွင်း ၊ ရေဆင့် နှင့် ရေပိုက်များ ရရှိရန်
၄	နွားမြင်းကြံတား လမ်း ရရှိရန်	၄	မသင့်လျော်သော ဓာတုရှိ လာခြင်း ကျောင်း ကျန်း မာရေး အဆင့် မြင့်လာရန်
၅	ကွင်းကြီး လမ်း ကောင်း ပွင့် ရန်	၅	စာသင်ကျောင်း ခြံဝင်းရှိ ခြင်းကြောင့် ကျောင်းသား များ စာသင်ချိန် ပြည့်လာရန်
၆		၆	ကြက်တွင်း လမ်း ကောင်း ပွင့်ရန်
၇		၇	စက်ရုံမှ ဓာတ်ငွေ့ ထွက် ရှိခြင်း အပျက် သဘော များ ပျောက်ကွယ် သွားရန်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဖြေ အဝေ အတွက်
၁	ကျောင်းဆောင်သက်တိုး ရှိရန်	က+မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၉၆၈
၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိ	က+ဝ	၅၀၀၀၀၀	၄၅၈
၃	ရွာပြုန်ကန့်ကော လမ်းရှိ	က+မ	၆၅၀၀၀၀	၄၆၈
၄	ရေကန်တူး ဖော်ခြင်း	ဈ+ဝ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၆၈
၅	ကျောင်းခြံဆည်းဝိ:	က+မ	၅၈၀၀၀၀	၄၆၈
၆	၂၂ခန်း တွဲ အိမ်ဘာဂျိုရန်	မ	၃၀၀၀၀၀	၂၆၈
၇	ရွာဖြင့် ရေသာ:လစဉ်	ဖ	၅၈၀၀၀၀	၄၆၈
၈	ရေတွင်း တူး ဖော်ခြင်း	ဇ	၇၀၀၀၀၀	၆၆၈ .
၉	ဘာ ခွဲသုံး အခေး ခံနိုး မ	ဂ	၈၀၀၀၀၀	၄၆၈ .


ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျောင်းဆောက်/မရှိရေး	က+ မ	Education Livelihoods .
၂	တွန်ရက်	က+ဝ	
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- ရက်စွဲ ----------

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာဝိမ်ကန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လုပ်ထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	
လုပ်ထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦး ဘသက် ပိုင် ဖြူး ရေးချုပ်
နေ့စွဲ ၇ ၊ ၂ ၊ ၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်ပြည်	မြို့နယ်/ခရိုင်/ဒေသ ကျေးရွာအုပ်စု ထွန်ကြွားကွင် ကျေးရွာ သက်ဝင် ကွင်း

ကား အစက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အစက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ရွာသဒ်တွင် သောက်အရေးရေ မရဲလောက် သံသည် အဆိုက် နည်း	၁	ယောကျ်ားလေးတွေ ခွေသည်းပါသည့် အလုပ်အကိုင် အလွန်အကျွံ နည်းခြင်း
၂	ကျောင်း ဘား ဒိုးရွေးနှင့်ကျောင်းဆောင်မရှိ လေတိုက်သည်နှင့် ဆိုးဆိုး အဝါ	၂	ဖုန်တက်မိ၊ ခရီးဝေး ခေါအာ စိုက်ကေး များ ကျန်း မာရေး ဘေးရန် ရှိသည်
၃	ကျောင်း ပြဲ ရည် ရိုး မပြည့်သည်ဘည့် အားက ကြီးသည်	၃	ကြောင်း ကောင်းစွာရှိပါက ကစား များ ကျန်း မာရေး ဘေးရန် ရှိသည်
၄	ဒိုးရွာဒဒ်ကွင်းလစ်း များ မကောင်း ပြီ ဘွားလာ ရေး အဆက်အသွယ်	၄	ခေါင်းပေး ရန်း စိုက်ကောင်းကြောင့် ကျန်း မာရေး ဘေးရန် ရှိသည်
၅		၅	နွားတွင်း လစ် ၊ များ မကောင်း၍ သွား လာရန် ခက်ခဲသည်
၆		၆	ကျောင်း ဘား ဒိုး ရေးနှင့် ကျောင်း ဆောင်မရှိ လေတိုက် သည်ဘည့် ဆိုးဆိုး အဝါ
၇		၇	ဘောက်သုံးရေ ကန့် ဖေးမလောက် ဘည့် စားက်ဘာ

၈။ ကျောင်းခြံစည်း ရိုး မလုံခြုံမှု ကျောင်း ဘား များ စားက်ခဲ
၉။ လမ်း များ မကောင်း၍ သွား လာခြင်းမှု ခက်ခဲ

ခ၊ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းချာထားချက်များအား တင်ပြပါ

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	ကျေး လက်ရာ ၊ ဖေး ခန်း ရှိရှိရှင်	၁	ကောင်း မွန်ပြီး ကျန်း မာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကောင်းမွန်ရှိရန်
၂	ရွာ ဒဒ် ကွင်းလစ်များ ကောင်းမွန်လာပြီး ကျန်း မာရေး ဘေးရန် ကင်းဝေးပြေလျော့ရှိ	၂	ဆိုးဝါးရှိရှင်
၃	ကျောင်း ဆောင် အသစ် တိုး ချဲ့ ရှိရန်	၃	ရေတွင်း ၊ ရေဆိုး ချောင်းရေပိုက်များ ရှိရှိရှင်
၄	နွားကြီးမြင်းတား လစ်း ရှိရှိရှင်	၄	ပသင်လွန်ကဲ ဝေဘာရှိ လာအိုင် ကျောင်း ကျန်း မာရေး အဆင် ပြေပြေရှင်
၅	နွားတွင် ၆ လစ် ကောင်း မွန် ရှင်	၅	စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး ခိုလှုံရာအိုင် ကျောင်းသား များ အဆင်ပြေရှင်
၆		၆	နွားတွင်း လစ် ၊ ကောင်း မွန်ရှိရန်
၇		၇	စက်ဘီးသွားကန်၊ များ ရှိရှိပြီး အမျိုး သမီး များ ကင်းဝေး ဘိုး ကောင်းသောရှိရန်



၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ဆန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျောင်းကောင်သစ်တိုး ရှဲ့	က+ဖ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၉၆၈
၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလို	က+ဖ	၇၀၀၀၀၀	၄၆၈
၃	ရိုးရှင်းကန်ကော လမ်းလို	က+ဖ	၆၅၀၀၀၀	၂၆၈
၄	ရေကန်တူး ဖော်ခြင်း	ဈ+ဂ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၆၈
၅	ကျောင်းခြံခတ်ရိုး	က+ဖ	၅၈၀၀၀၀	၄၆၈
၆	၂၂ခန်း တွဲ အိမ်ဘာဂျိုရန်	ဖ	၃၀၀၀၀၀	၂၆၈
၇	ရွာဖြင့် ရေသာ လမ်း	ဖ	၅၈၀၀၀၀	၄၆၈
၈	ရေတွင်း တူး ဖော်ခြင်း	ဂ	၇၀၀၀၀၀	၂၆၈
၉	ဘာသာရေးအဆောဒခိုး	က	၈၀၀၀၀	၄၆၈

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သင်တန်း/ဓလေ့ရှိရေး	က + ဖ	Education Livelihoods.
၂	တွန်စက်	က+ဖ	
၃			
၄			
၅			
၆			

ဝေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်၊

အမည် ---------- လက်မှတ် ---------- ရက်စွဲ----------

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်ညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖြိုး ဇော်ဝင်းကျော်လင်း			
နေ့စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၄)□စက်ဝန်း(၆)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အညာကြီးလက်ပံကြီး	ကျေးရွာ လက်ပံကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးရာသီတွင်ဒဏ်လာရခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ကလေးများအတွက်ဘာသာရေးမပုံမှောက်ခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ကလေးများဘာဝင်ရိုးလုံခြုံမှုမရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ကျန်းမာရေးဆေးလောက်ငံမရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
အိမ်နှံ့မှုများဘရုတ်ဆွေးမပြမှုဝခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာသိမ်ရှေ့ လမ်းများ သွားလာနိုင်ရေး	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် တည်ဆောက်ပေးရန်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
ကျောင်းဝန်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ပေးရန်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ရရှိစေရန်	☑ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးအတွက် နည်းပညာသင်တန်းများ ရရှိစေရန်	☐ ကျား ☑မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင် သတ်မှ တ်ချက်	စရိတ်ကုန်ကျ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဖြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အာသင်ကျောင်း အောက်လှုပ်ခြင်း	၈ + ပ	ပညာရေး	၁	၉၉၉၉၉၉	၄၈၇	၅၃၃	၁၀၁၀
၂	ကွန်ကရစ်လမ်း(ကန့်ကား)	၈ + ပ	လမ်းဆောက်	၂	၈၅၀၀၀၀၀	၄၈၇	၅၃၃	၁၀၁၀
၃	ကျောင်းဖွဲ့စည်းရှိ	၈ + ပ	ပညာရေး	၃	၃၀၀၀၀၀၀	၄၈၇	၅၃၃	၁၀၁၀
၄	ဆေးရုံခန့်	၈ + ပ	ကျန်းမာရေး	၄	၉၀၀၀၀၀၀	၄၈၇	၅၃၃	၁၀၁၀
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝိုက်ပျဉ်းရာ၊ နဲ့ပင်လယ်ဘဝစီမံ	၈ + ပ	လှေမှ ငါးဖမ်းရေး ကဏ္ဍ
၂			
၃			
၄			
၅			

ဖော်ပြဆောင်ရွက်သူ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဇေယျ လက်မှတ် ရေးထိုး ရက်စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၈

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာတွဲဖြို့ ဖျေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစု ပြဿနာဒေါပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံ ကိုဖြည့်စွက်သင့်ပါသည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွဲဝင်း၊ ထွင်ငြိမ်			
နေ့စွဲ ၁.၁၂.၎၅	ဧကဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဒ္ဓလေး၊	မြို့နယ် ပျဉ်းမွန်	ကျေးရွာအုပ်စု အညာကြွလားပင်ဒေါင်း	ကျေးရွာ လက်ပံကြီးငှက်ငြိုင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖွေးနွေးရြေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာနှံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်းသည်များနှံ့စပ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အားလုံးဆုံအခက်အခဲ ၅ ခုမိဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ဝင်ပြေးသာအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာသင်ခေါင်းမလုံလောက်သဖြင့်. ကလေး မျက်၊ အသင်ရုံစာသင်	□ ကျား □မ □ကျား+မ
သောက်ရေရှိ ဖျက်ဆီးသဖြင့်. ရေရှိ၊ မြေကျ ခက်ခဲ	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံ မျက်မြင်သက်သေ၊ ဝင်ဖြစ်. သန္ဓာလာရှိခက်ခဲ	□ ကျား □မ □ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖြင့်၊ မျက် နှလုံ၊ ဝင်ဖြစ်. ထင်ရှားမှုနည်း ဖြင့်၊	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ရိုးရာမျက်၊ ငှား၊ ရွာလုံခြုံရေး မျက်၊ ဖော်ပြဖြစ်. ဒဏ်ငွေ မဆောက်နိုင်ခြင်း၊	□ ကျား □မ □ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

၆။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ ဘင်ပြသောအချက်အလက်အတားအဆီးများ	
[illegible]	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
[illegible]	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
[illegible]	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
[illegible]	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
[illegible]	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စာသင်ကျောင်းအောက်ကို ရေချိုရေသာ ရေတွင်းတူးပေးခြင်း (မူလတန်းကျောင်း)	ရေချိုရေသာ+သားမိ	ပညာရေး	၁	၈၅၀၀၀၀	၄၃၇	၄၈၈	၉၂၅
၂								
၃	ရွာတွင်း ကျောက်ခဲရွာ ရေးပေးခြင်း	ပ	လမ်းတံတား	၂	၃၀၀၀၀၀	၄၃၇	၄၈၈	၉၂၅
၄		ပ	ကျန်းမာရေး	၃	၄၀၀၀၀၀	၄၃၇	၄၈၈	၉၂၅
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကသာကအမွှာ လူပင်ကုန်	ရေချိုရေသာ+သားမိ	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
၂	ခြံကာရံပျဉ်းရေးနှင့်ပခုံးတန်	ပ	ခိုင်ကာမှုရေး
၃			
၄			
၅			

ဖော်ပြဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဖေကောင်ဆွေဝင်း လက်မှတ် ဒိုးကောင် နေ့စွဲ ၁၀.၁၁.၁၉

၁၁။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကေးရွာအငယ်အစားအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ကိုး ထောက်ကြီး ကျောင်း

ကေးရွာ ။ ။ လက်ပံ ခြံဝန်

ကေးရွာအုပ်စု ။ ။ သဲကြီးလက်ပံ ခြံဝင်း

အရှိန် ။ ။ မနက် ၉း၁၀ ဟရိ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ပထမဆုံးကိုယ်စားလှယ်အစည်းဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၅၅) ;မ(၅၀) စုစုပေါင်း (၁၀၅)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ..... ရွာကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ယာယီ ဘုရားတည်၊ အမှာစကား၊ ရွာ.....

၂။ ကြေးခြင်း: ....

၃။ ..... ငါးပါး ဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်.....

၄။ ကျောင်းပြုဖြင့်: ....

၅။ ..... ရွာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးကို ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကြသူများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း.....

၆။ ..... ရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီ အသစ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်.....

၇။ ..... ဘုရားတည်ခြင်းကိစ္စအား ကိုးကွယ်ရာဘုရားတည်ခြင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း:.....

၈။ ..... ကိုးကွယ်ရာ PRA ဆိုင်းဘုတ် အုပ်ချုပ်ရေး ရွာကျေးရွာ ကျေးရွာ.....

၉။ ..... ရွာ့ ဘာသာရေးအောင်ပွဲဆက်လက်ခြင်း၊ .....

၁၀။ ....

ပထမဦးစွာ ကျေးဇူး အပြည့်အဝရှိပါတယ်
ကို အားလုံးမှုလေးစားစောင့်ရှောက်ပြုစုပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်
ဖြစ်သည်၊ တို့ကြောင့် ငါ့ကို ဖွားမြင်ခဲ့သော မိခင်ကြီး သည်
အမြဲ ဖြစ်သောကြောင့် ဒီအကြိမ် ဖွားမြင်ခဲ့သည့် ကလေးကို
ကောင်းစေကြ နှင့် ကျေးဇူးတရားအားလုံး မှုလေးစား စောင့်
ရှောက်ပေးခဲ့ သည့် ဝန်ထမ်းများ ကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း
ဖွဲ့ချုပ်ကို ကညီ၊ ကညီဝတ်ဆိုင်း သမီး ရေးကြပါ၊ စည်းမျဉ်းကို
အသက်ဝင်အောင် ဆောင်ရွက်ပြုနိုင်ကြရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်
တို့ကြောင့် ဒီအကြိမ် ဖွားမြင်ခဲ့ရသော အမှုတော်ကယ် ကိုအပ်ဝေ ကြောင်း
ပေါ်ပေါက်လာစေရန် အတွက် DRR ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ကျေးဇူး
ရှုတု တက္ကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်၊

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ကြိုးခဲ့ရောဘဲ့ရွာစု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း၊ ခွဲခြံမှုးကို
ကသည်ပတ်ဆိုင်ရာ အိမ်ထောင်ရေးဟောင်းကို အာဏာဝင်ရောက်

၂။ ရောင်ရွာက်ရိုက် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊

ကုဟောင်းခွဲခဲ့သည့် ကြေးကျွန်ကိစ္စများနှင့်

၃။ ကြက်ဖတိ အားကုံးမှုပေါင်း၊ ရောင်ရွာက်ရိုက်

ဆုံးဖြတ်ခြင်း

၄။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် စိုးဝင်းထွန်

ရာထူး လူထုဝေယျာဝတ်ရေး မှူး

ရက်စွဲ ၃၁.၁၀.၁၇

အတည်ပြုသူ

အမည် ခိုင်မောင်မြွေဝင်း

ရာထူး စီရင်ဆောင်ရွက်ရေးမှူး

ရက်စွဲ ၃၁.၁၀.၁၇

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဘုရားကောက်ကြီး ကျောင်း

ကျေးရွာ ။ ။ လက်ပံခွင်ကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဆည်ကွယ်လက်ပံခွင်ကြီး

အရှိန် ။ ။ မနက်ပိုင်း ၇ နာရီ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒေသခံယာယီကော်မတီအစည်းဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၅၅) ၊ မ (၅၀) စုစုပေါင်း (၁၀၅)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ကြက်ငှက်ဖျားရောဂါကာကွယ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

၂။ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဌာနဆိုင်ရာကဲ့သို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၃။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဌာနကဖော်ပြချက်များကိုထည့်သွင်းခြင်း

၄။ ကိုယ်ရံတော်ကြီးကျေးရွာလူထုမှအဆက်အဆံများကို

၅။ ရောဂါစဆုတ်ပြေးကျွန်တော်တို့အပျက်အစီးတွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်း

၆။ ကိုယ်ဟင်းလျာများချမှတ်ခြင်း

၇။

၈။

၉။

၁၀။

ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲ၍ဖော်ပြရန်)

CF.TF များမှ ပထမကဖွဲ့တွေ့ဆုံပြောဆိုခဲ့သော
ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး အစည်းအဝေး
ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုမှ ကော်မတီများကို
ရွေးချယ်ခဲ့ ၂၆ ဖြစ်ကြောင်း အတွေ့အကြုံများရှိသဖြင့်
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြီးသည်အထိ ဆောင်ရွက်ကြရန်၊
ကော်မတီများ မဲပေး၍ ကြရန် ပြောကြားဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုမှ ဖိုးဖောဒို ရွာ၏ ဝေငှာဖွဲ့စည်းတက်မှု
တွင် ပြန်လည်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆွေးနွေးပြောကြားရန် အဆက်ဆက်
များကို အဓိကတကွ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ကော်မတီဝင် ကျား၊ မ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရွာသူကြီးများ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

၂။ ကျေးရွာရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တာဝန်ကို ကိုယ်စားပြုသော ရုပ်ပုံနှိပ်၊ ကိုယ်စားလှယ်၊ အတူတကွမော်ထုတ်ခြင်း

၃။

၄။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် ဦးဝင်းတွင်
ရာထူး ရေထွေးကြီးကျေးရွာ၊ မွန်။
ရက်စွဲ ၁၀.၁၁.၁၄

အတည်ပြုသူ
အမည် ဦးမောင်မောင်ဝင်း
ရာထူး ဒီအောက်ပိုင်းမှူး
ရက်စွဲ ၁၀.၁၁.၁၄

၁၂။ ကလ္လာအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

