ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မော်ကွတ်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လေသာကုန်းကျေးရွာ၊ တောင်ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ် မော်ကွတ်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ



ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အနှံ့ခြေမြေပြပုံ

၂။ တောင်ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ




၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။တောင်ညောင်ကုန်း ၂။ လေသာကုန်း ၃။သီးကုန်း ၄။ကျွန်းတုန်း ၅။ကန်သာ

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၁၂၀	၄	၇

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	ဝက်	နှမ်းမြေပဲ	ငရုတ်၊စပါး	

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
ရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဓရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	မရှိ	




၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၀၁၂.၂.၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီတိုဂင်များ၊ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံအဆောဆောက်အဦများ၊	၁၃	၁၇	၃၀	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအ ခံအဆောက်အဦးများ၊တိုင်းရင်းသ းနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အ အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦး အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၂.၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအ အနေကွာခြားသော သာအုပ်စုများကိုစီစ စ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ ပ်စများ	၁၅	၁၉	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ် စိတ်ဖြာမှု	၂၀၁၂.၂.၂၀၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၁၅	၂၀	၃၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှုထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင် ာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၁၂.၂.၂၀၁၉	ကော်မတီဂင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၂	၁၅	၂၇	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား ဆားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နွေစားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလု းလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ


၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်** (Spider Web)	၂၀၁၂.၂.၁၄	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၉	၇	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချ တ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ -** ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၀၁၂.၂.၁၅	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၃	၁၈	၃၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ ၁တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ၁းဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွ ဆာင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	**ပြဿနာသစ်ပင်** (Problem Tree)	၂၀၁၂.၃.၁၆	အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင် ငး်အကြောင်းသိရှိရန်
၈	ကျေးရွာ၏ မျော်မှန် နး်ချက် **(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**	၂၀၁၂.၂.၁၅	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၈၉	၁၃၁	၂၂၀	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၁းအား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာ သယံဇာတပြမြေပုံ




ကျေးဇူးရှာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။


ကျေးရွာ - စေတောကျေး
အုပ်စု - တောင်ညောင်ကုန်း
ဖြစ်သည် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၁၆-၁၀-၂၀၂၀
ဆွေးနွေး ပြောဆို မှတ်သားစရာများ
- တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။
- လယ်ယာနှင့် ကုန်ပဲဥ်းရေး တောင်သူလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်
ကြပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ဦးရေမှာ (၄၂၀) အိမ်ဖြစ်ပြီး
အဝယ်ပို ဘဝနှင့် ဦးဆောင်သော အိမ်မှာ (၆၃) အိမ်ဖြစ်ပါသည်။
- ဝင်ငွေနှစ် နှင့် ဥတုယနှစ် များ တွင် ကူးဆုံးစပ်ပြုံးပြုံ စိမ်းကိုင်
ရပုံ ရှိမှု များ ထောက်ပံ့ပေး သောအဖွဲ့ အစည်း ပြုလုပ်ချက်များ၊
ပြန်လာပြီး ပျမ်းမှာ အတွက် အကျိုး ရှိစေပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ ကို အဟန့်အတား များ မှာ
- မိုး တွင် ကားလမ်း ထွက်ခက်ခဲ သောကြောင့် ရွာတွင်းလျှောက်
လျောလမ်း ခင်းပြီး
- ရေအစီအမံ ကောင်းသော်သော် ဆောက်လုပ်ပြီး
- ဆေးပေး ခန်း တာဝန်ထမ်းပြီး
- ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ခန့်ပြီး

၆.၂။ ကျူးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - လေသာကုန်း

မြို့နယ် - မော်ကွဲမာ

အုပ်စု - တောင်ဧည့်ခန်းကုန်း

ရက်စွဲ - ၂၀၁၂၊ ၁၂၊ ၁၉

အွေးဒွေးခြင်းဖွဲ့ဆန်းစစ်ခြင်း

△ အရင်းအမြစ်သုံးခွဲဖွဲ့တွင်

* ထင်း၊ တော၊ ကား၊ လှည်း တို့ကို အမျိုးသား မျာ၊ ကသုံးစွဲကြပါသည်။

* အပ်ချုပ်ခြင်း တီး၊ ထင်း၊ ကို့ကို အမျိုးသမီး မျာ၊ ကသုံးစွဲပါသည်။

* လယ်ကွင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ဆွာ၊ ၊ ရေနွှဲတက်တွင်း၊ သီး နှံစုံတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။


အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင်

* ထင်း၊ ကား၊ လှည်း၊ ဆွာ၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွင်း၊ တော၊ လယ်ကွင်း၊ ရေနွှဲတက်တွင်း၊ မျာ၊ ကို အမျိုးသား မျာ၊ က ထိန်းချုပ်ပါသည်။

* ဓါး နှင့် အပ်ချုပ်စက် တို့ကို အမျိုးသမီး မျာ၊ က ထိန်းချုပ်ပါသည်။

* ထို၊ နှံစုံ ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။

၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)




ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - လေဆာကုန်း　　မြို့နယ် - မျော်ကွယ်

အုပ်စု - ဒေါင်ဥသင်းကုန်း　　ရက်စွဲ - ၂၁.၁၂.၁၉

အဆိုပါအဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်၊ အိမ်၊ ကား၊ လယ်စက်ယာဉ်စက်၊ အထက်ထွန်စက်၊ TV၊ ဖွာ၊ (၁၀) ကျော်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေစွမ်းစက်၊ တက္ကသိုလ်တိုးထား ရှိခြင်း	၆၅	၁၅%
အလယ်အလတ်	သွပ်မိုး၊ ဖျစ်ထယ်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာ ကရိယာ၊ TV၊ ဟွန်း၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဖွာ၊ ကျောင်း၊ အထက်တန်းတိုးတာ၊ ရှိခြင်း	၁၉၈	၄၅%
နွမ်းပါး	ထရံခြဲဆိုင်ကယ်၊ ကြက်၊ လက်လှည်းကဲ့စား၊	၆၅	၂၅%
အလွန်နွမ်းပါး	ခြေလျင်တောင်ရှာ၊ လက်လှည်းလက်စား၊ ကြွေးကျွေးမှု	၇၈	၁၈%
စုစုပေါင်း		၄၄၈	၁၀၀%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုကဆိုသတ်မှတ်ချက်:

ကျေးရွာ - လေသာကုန်း ဖြစ်နှုန်း - မျှော်ဒွယ်

အုပ်စု - စောင်းဦးသင်းကုန်း ရက်စွဲ - ၂၀၁၅.၁၂.၁၉

အိုးဒေါင်းခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း:

△ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၆၅) အိမ်ထဲမှ (၁၅) ဦး (၂၃%) ဖြစ်ပါသည်၊

△ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၂၀) အိမ်ထဲမှ (၅၆) ဦး (၄၇%) ဖြစ်ပါသည်၊


△ နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၉၅) အိမ်ထဲမှ (၂၄) ဦး (၂၅%) ဖြစ်ပါသည်၊

△ အလွန်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၆၀) အိမ်ထဲမှ (၁၀) ဦး (၁၇%) ဖြစ်ပါသည်၊

△ လူထုစုဖွဲ့ပြုစုပံ့ကိုင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ရရှိလာခြင်းကြောင့် နွမ်းပါးမှုများသောခင်ဖွစ်များ၊ ထက်လျော့နည်းလာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊

△ နွမ်းပါးသူများ၊ ပါဝင်လှုပ်ကိုင်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများ၊ ရရှိလာနိုင်ပါသည်။

၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်။



ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ကျေး:ရွာ - - လေဘာကုန်း

မြို့နယ် - ဖယ်ကွယ်

ကုမ်ဗူ - စောင်ဧည်ဘင်ကုန်း

ရက်ရွှေ့ - ၂၁.၀၅.၁၆

ဆွေးဝွေးခြင်း:ဒွင့်ဆုံး:စစ်ခြင်း

△ ကျေးရွာနေ လူထု၏ အမျာ:စုဝေးညှိ လယ်ယာဆိုင်ရာ ပျိုး:ရေး ကိုင်းအစီအစဉ်, လုပ်ငန်းဆောင်ကြဟု သည်ဘာ, ဝိုင်းပျိုး:ရေး သီး:နှံများ အနေပြင် ငရုတ်, နှမ်း, ဂါ, ခရမ်း, ဖျင် ဒွင့် ပဲအမျိုး:မျိုး:တို့ ကို အစီအထား ဝိုင်းပျိုး:ကြဟု သည်ဘာ


△ ဝါဆို လ, သီတင်း ကျွတ်, တန်ဆောင်မုန်း, နှင်းတော် ပြာဆို လများ: တွင် ကျန်းမာရေး:ကောင်း:မွန်ဖြစ်: ကျန်းလျှာ: တွင် ကုသိဉ်တို့ အပြောင်း အလဲကြောင့် ကျန်း:မာရေး အခြေအနေများ အသင့် အတင့် ဘဝကို ပါဆည်သည်


△ ဝါဆို, ဝါခေါင်, တပို့, တွဲ့ နှစ် တပေါင်း လများ: တွင် သီး:နှံများ:ထောင်းသောအခါ ပြစ်သောကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း အသစ် ဘဝကို ကျင့် လများ: သီး:နှံ စိုက်ပျိုး: ရိတ်သိမ်း:ချိုး:များ: ပြစ်သောကြောင့် အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ကောင်း:မွန်ပါသည်

△ နယုန်, ဝါခေါင်, ပြာသို, တပို့, တွဲ့ လများ:မှ လွဲ၍ ကျန် လများ: တွင် ရာသီမွေတော်များ:ကို ကျ မွဲတော်များ:ကို ပါသည်


△ လာမည်များ: စုပုံမှာ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်: ပါး:၍ ထွက်ရှိသော ဘဝများ:ပြား: ပါသည်

၆.၅။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု





ဗင်းပုံစံ အဖွဲ့အစည်း နှင့် ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ
ကျေးရွာ - လေသာကုန်း
အုပ်စု - တောင်ဥဩင်ကုန်း
မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၁၇.၁၂.၂၀၁၉
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၃) မ (၁၈)
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်လပြည့်ရွှေစင်
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ငြိမ်းစုမွန်ထွန်း
နေရာ - ဦးနေလင်းနေအိမ်
အချိန် - နံနက် (၁၀)နာရီ


သုံးသပ်ချက်


ဓမ္မ : ပုံစံ အပွဲ. အစည်း : နှဝိ ချိတ်ဆက်မှုပြဖြေပုံ
ကျော်ဂွာ - လေဘာကုန်း
ကုမ်ဝဲ - ပောက်ခြံညောင်ကုန်း
မြို့နယ် - မေကွဲအွမ်း
ရက်စွဲ - ၂၀၁၅ . ၁၉
အွေး ခွေး ခြင်း ဒွန် ဆန် စခ်ခြင်း
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။


၆.၆။ ပဉ္စကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။



၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင်



ပြဿနာသစ်ပင်

ကျေးရွာ - ဝေဆာကုန်း

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး - တောင်ရွာဦးကုန်း

ပြင်ဆင်သူ - ပေါက်စွယ်

ရက်စွဲ - ၂၂.၁၁.၁၇

ဆွေးနွေးပြီးနောက်ရလဒ်များ

△ ကျေးရွာတွင် ရွာမှုဝင်းဆက်လမ်း၊ မှာ၊ မကောင်းခြင်း၊ ခြင်း ဖြစ်သည်၊ ပညာမပညာသုတဖြစ်သည်၊ခြင်း၊ ပညာရေးရောက်ကျန်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီး၊ မရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မှာ၊ ဖြစ်သည်၊ပါ၀ခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းမရှိခြင်း၊ သည်းလုံး မှု. မရှိခြင်း၊ ကို. မှာ ကျေးရွာအတွက် ခက်ခဲမှု. မှာ၊ ဖြစ်ရသည်။

△ လယ်ယာထွက်ကုန်မှာ၊ ဈေးကွက်မှ မပို့ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွား၊ ရေး၊ ကျန်း၊ မာရေး၊ ဗဟု၊ ကိုလဲ ထိခိုက်ရသော ကြောင့် ခက်ခဲမှု. တွေ့ရှိရသည်.

△ ထိုခက်ခဲမှု. မှာ၊ ပြေလည်လျော့ကျသွား၊ ဝစရိုက်ဒုစရိုက်ဝန်း၊ တွင် ရွာတွင်း၊ ကျောက်လျှောလမ်း၊ ခင်း၊ မှာ၊ ဖြစ်သည်၊

ဖ.၇။ ကျေးရွာ၏ ချွတ်ချုံးကျမှု ၂၀ နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

လေ့လာတွေ့ရှိ ကျေးရွာ အခက်အခဲပြဿနာ	အချို့သောများ ဖြေရှင်းချက်	ကောင်းကျောင်းကျော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ
- သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ ချိုင့်ခွက်များ များပြားသော လမ်းအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊	- ရာသီအလိုက်မရွေး သွားလာနိုင်ရန်	- ကျောက်ခင်းလမ်း ခင်းခြင်း
- ကျေးရွာရှိ ရေသောက်သုံး များသော၊ သွားလာရ အဆင်မပြေ၍ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း၊	- အချိန်မရွေး ရာသီမရွေး သွားလာနိုင် စေရန်	- ကျောက်ခင်းလမ်း ခင်းခြင်း၊
- ရေ ကြောင်းများ ပျက်စီးရာ ... သို့ရောက်ကာ ဝိုင်းရာ ပျက်စီးခြင်း၊	- ရေကြောင်း ပြုပြင်မှုမရှိပါက ... အတွင်းသို့ ရေများဝင်ရောက်ခြင်းမှ ပါက ဝိုင်းများကောင်းမွန်စေရန်	- ရေစီးကြောင်း ပြုပြင်ခြင်း၊
- ရပ်ရွာအတွင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရာတွင် နေရာ အခက်အခဲခြင်း၊	- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာတွင် နေရာအဆင် ပြေစေရန်	- အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
- သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ မရရှိပါသဖြင့် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊	- သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်	- ရေကန်တူး၍ ရေ ... ရေကန် တည်ဆောက်ခြင်း၊

ပေးသောကိုယ်၊ ကျေး၊ ဘွား	အမျိုးသား၊ ချွေး၊	ထောင်ထောင်ကျိုး၊ ကုပ်ခို
ဟောက်ဟောခဲ့ပြုသောနာခြေး၊	ချွေးပျံကြွင်း၊ ချွေး	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ယုပ်ဟိုး၊ များ၊
- သွား၊လာရုံဟောင်းမရေပြတ်၊ ချိုင့်ဒွန်းချာ၊	- ရာသီမရွေး၊ သွား၊လာနိုင်ဆောက်	- ကျော်ကျေဖွယ်လမ်း၊ ခင်း၊ ခြင်း၊
များ၊ ကြာ၊ ခြင်း၊		
- ကျွဲကိုက်ရတော်လမ်း၊ များ၊ ဘား၊ သွား၊ လာရုံဟောင်း	- ကျွဲကိုက်ခုတော်လမ်း၊ များ၊ ဘား၊ ဟောင်း	- ကျော်ကျေဖွယ်လမ်း၊ ခင်း၊ ခြင်း၊
ကြေနွာ မတိုရဟ ဘောခဲ့ခြင်း၊	ကြေနွာသွား၊ လာနိုင်ဖို့	
- ဆရာကြောင်း၊ များ၊ ပျက်စီး၊ ကျိ၊ ဟိုးခိုင်း၊ ဟောင်း၊	- ဟုတ်စိတ်ကြောင်းပြုပြင်မယ့်သိပါက	- ဟုတ်စိတ်ကြောင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊
သို့၊ ရှေ့ဝင်ကာ ခိုင်း၊ ရောက် ပျက်စီး၊ ခြင်း၊	ဟိုးခိုင်း၊ ဟစ်ကွင်း၊ သို့၊ ရာ၊ များ၊ မတင် ကျိ	
	ခိုင်း၊ များ၊ ကောင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊	
- ကျင်္ကြာဟောက်၊ တိုင်းပင်ဆွေ၊ ချွေး၊ ကတွင်ရောက်	- ဟမည်း၊ ဟဆေး၊ ပြုပြင် ကတွင်းဟောင်	- ဘာရင်းသွား၊ ဘို့၊ မတည်ဆောက်ခြင်း၊
ဟောက်ဟောခဲ့ပြုစိုခြင်း၊	ကြွဆောက်	
- သောကယ်း၊ ရောင်းဟောက်ဆွေးမြေကြီး သဖြင့် ရ	- ဆောကယ်း၊ ရေ ပျံ့လောက်ခွာဂုဏ်ဆောက်	- ဘောရေတွင်း၊ တူး၊ ဟောက်ခြင်း၊ ဖြင့်
ဟောက်ဟောခဲ့ပြုစိုခြင်း၊		ရေစင်ကယ်သောက်ခြင်း၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ


ကျေးရွာ - လေသာကုန်း　　　　မြို့နယ် - ယော်ဘွယ်

အုပ်စု - ဆောင်ချောင်းကျုံ　　　　ရက်စွဲ - ၂၁.၆.၂၀၂၄

ဦးစားပေးအဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ
၁	ကျောက်ချောလမ်း ဖောက်ခြင်း	ကျား+မ
၂	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	ကျား+မ
၃	အုတ်တံတား ရေမြောင်း ပြုလုပ်ခြင်း	ကျား+မ
၄	ဘက်စုံသုံးခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ
၅	ဆက်ကြောင်းလူးမျှော်ခြင်း ရှင်း	ကျား+မ
	ရေစင် တည်ဆောက်ခြင်း	[illegible]




ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်




စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းစာတိုပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်

ကော်မတီဝင်များစာရင်း



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ စာရင်းများ

ကျေးရွာ- ဒေသအတွင်း			အုပ်စု- ဒကာင်ရုံဘာင်အုပ်စု :
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦး သန်းဝေဆင်	အာ	ဒေတန္ဒဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်ဖေဖြဉ်ဖြူဆင်	မ	ဒေတန္ဒဝန်ထမ်း
၃	ဦး မြင့်ဇိုင်	အာ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ဘူကဒွမ်	ပ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဦး ဇောင်ဒေး မြင့်	အာ	ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၆	ဦး မြင့်သန့်	အာ	ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်သိဒိဇွန်	ပ	ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦး ဇမာဇု	အာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၉	ဒေါ်ခင်သန့်ဇွမ်	ပ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ဇင်မြင့်	ပ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦး သန်းဟန်	အာ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၁၂	ဦး ဝင်းရိုင်	အာ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ဒေါ်ခြင်ခြင့်ဇွမ်	ပ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၄	စေါ်သွမ်ဇွမ်ဇော	ပ	ကျေးရွာဒွေစာရင်းကိုင်
၁၅	ဦး ဥဉ်ရင်	အာ	ဝေဖန်အကဲဖြတ်ပိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၆	ဒေါ်ဟာဒေ့	ဝ အရွယ်	ဝေဖန်အကဲဖြတ်ပိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

စီမံကိန်း ပထမနှစ် စက်ပန်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်ညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဖိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာဆိုင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဆိုင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာဆိုင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး မောင်ဇေယျစိုး	09 455571311	ဦး မောင်အောင်ဇော်
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ရခိုင်	ကျေးရွာအုပ်စုတောင်ကျေးရွာ ရပ်သာရွာနှင်း ရွာနှင်း	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	ဗဟိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ		ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၀၇
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပဒေသရွာမ်းသူများ	၇	ဗုဒ္ဓ	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂၃	ဗုဒ္ဓ	
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၉၇	၉၅၁
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၄၆	၆၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အဦ အသုံးအဆောင်များ

တာသင်ကျောင်း	အပုတ် ဖြစ်/ပါ	ကွန်ပျာရေး	အပုတ် ဖြစ်/ပါ	တာသာရေး အဆောက် အဦများ	အပုတ် ဖြစ်/ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	□		ဆေးရုံ	□		ဇလေဘီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	□		ကျန်းမာရေးဌာန	□		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	□		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
	မူကြိုကျောင်း	□		ဆေးခန်းပေးခန်း	□		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
	အခြား	□		အခြား	□		ဇလီ	□
							အခြား	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လာန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	☑	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	☑	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	□	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	□	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဖော်ကပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

(ကျောက်ကြမ်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဗီဇံချက်

(၁) လွတ်တော်ပြုဗီဇံကိန်းဝစတင်မို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဗီဇံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤဗီဇံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤဗီဇံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၂မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(၈၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ..... မိုးသောင်း .....

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ဝိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----

(၈၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစံကာဝင်းဒေ့ (ဆိုက်)

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစောဝင်းအောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၇

စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဖိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးကြည်ဆွေ	၀၉-၄၀၁၇ ၅၈၄၀	ဦးအောင်ပင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်ကြေးဝင်း	ကျေးရွာ
မန္တလေး	မြင်းခွေ		ရေသာကျေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---မြန်မာ---	၄၂၇	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၄၂၇
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၁၀		
စစ်ဘေးဒုက္ခင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---မြန်မာ---	၉၇၄	၉၉၉
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၄၀	၄၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြို/ကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား ယူလွှဲကျွန်ုပ်	☑		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တသင်းကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☑	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ဈေးဝယ်သွယ်သူ	☐	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြပ်လမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုပတိုက်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပိုင်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---၅ နာရီ--- ထော်လာဂို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---၁၀ နာရီ--- ထော်လာဂို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်လှ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဇမ်းမင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စရိုး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးအောင်ကြူး	၀၉.၄၀၇၅၆၆၄၂၀	မောင်ဝဏ္ဏဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ရေဂျင်တွင်	ကျေးရွာအုပ်စုဆောင်းရုံးကို ကျေးရွာ ရထားဘက်ရှိ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ...ဗမာ...	၎၂၆	ဘာသာ (၁) ...ဗုဒ္ဓ...	၎၂၆
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)...ဗမာ...	၂၅၆	၂၅၅
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၆၃	၆၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြို/ကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐

မှလက်မကျွင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မှလွန်ကျောင်း	☑	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ပဒိန္နာဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်မကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဓလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဓကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☑	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☑
မှကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

● (ကျောက်ကြမ်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ရှိ/ပါ

(၁) လုထုဝေဖို့ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝုနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဆိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟိမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟိအထိ ဆိုးဝိုင်းပည်မျက္ခာဝေးသနည်း? ခိုင်-1----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝေဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ခြောက်ဝေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ငါး ဖိုရှိ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/


၁၀။ လုပ်ထုပ်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းဝဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိုက်ပျဉ်းရွေး၊ကြိတ်ဝင်ဘဲ ဘင်္ဂလိုရုံ	အာဏာရှိသော	ရိုက်ပျဉ်းရွေး ကျွမ်းကျင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေးခြင်း
၂	ကျွဲသားခြံတည်	အာဏာရှိတဲ့	
၃	အိမ်ထောင်စု စုဝေဘဏ်	အာဏာရှိတဲ့	
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---စိုးဖြိုးမြင့်--- လက်မှတ် --- နေ့စွဲ ---16.10.2020---

စတုတ္ထနှစ်စက်ပန်း




ပုံစံ - စ - ၁ ကျောင်းဆင်းခြင်း မှတ်တမ်းလက်မှတ် (Form PC 1)

ကျောင်းသားကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျောင်းသားသည် ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သော အချိန်ကာလအတွင်း ကျောင်းသားအပေါ် ကြင်နာစွာ ဆက်ဆံခဲ့သော ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးမများ၊ ကျောင်းဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးဖော်ရွေသော ကျောင်းသားများ၊ ကျောင်းသူများ၊ ကျောင်းသားများ၏ မိဘများ၊ အုပ်ထိန်းသူများ၊ ကျောင်းသားကို ကူညီပံ့ပိုးခဲ့သော အခြားသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဤစာတမ်းဖြင့် ကျောင်းသားကို ကျေးဇူးတင်

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမှုနှစ် (၁)---ဒေတာ	၉၁၁	၉၈၇	၁၉၀၅
လူမှုနှစ် (၂)----------			
လူမှုနှစ် (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ခေထာင်စုစီး	၃၆၃	၆၆၅	၁၂၂၈

(၁)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အသက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☑	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် ပျက်နှိုင်ကျောင်.		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တိုင်ပင်ခဲ့သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာသော၊ ပုဂ်္ဂလဘက္ခမ်းကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) ကသည်ဓကျွမ်း			(ခ) ဘန်းဟာဓရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းရန် တိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းရန် တိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မှလာတန်းခြားဆရာ/မ	☑	☑	ထောင်ဝန်	☐	☐	လောက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းခြားဆရာ/မ	☐	☐	လောက်ဆောက် ကွန်းမာဓရေမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းခြားဆရာ/မ	☐	☐	အဖြူသမီးကဲ့ ဆေးဝန်း ထောက်	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာ၊	☐	☐	ဓရေတိတ်သူသိသူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူကျန်းမာ ရေးဝန်ထမ်း	☐	☐	ဓလံပြင်ဆရာ	☐	☐
ဖော်ပြရန်			ဖော်ပြရန်			ဖော်ပြရန်		

(ဃ) ကျောင်းသို့ ဓရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ၊ /ဓကျွန္ုပ် ကစ်မွေ့သည့် ပုဂ်္ဂလိကကျွန္ုပ်ဓရာက်ရှိရန် ဓလာက်လွယ်ပင်ဓလာသော လမ်းအခြေအနေနှင့်(ဓလာက်ခဲတိုက်ရိုက်ပြင်ပါ)

ဓကာင်းမွန်သောလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကျွန်ကရစ်လမ်း ခေါ်ဓလာက်ရခိုင်ကလင်္ဂလမ်း

ဓကာက်စရဲလမ်း ဓမြေသာလမ်း လှုပ်ရှားလမ်း အခြား ..... ပြင်ပါ

(ဝ) ဓကျောင်းတွင်ရှိသော ပစ်မှတ်

(၁) လူထုတက်ကြွပစ်ကိန်းဓဝဓဆာင်ရွက်ရန် ဘုံဓကာ်မတီတွင်ရှိမှု ရှိပါသည်/မရှိ ပါ/မသိပါ

ပစ်မှတ်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါက မည် ဘုံပစ်မှတ်ကို မည်သည့် ဓနရာတွင်ရှိ ခဲ့သည်ကို သိရပါသနည်း? နှစ်——/ သိပါ

(၃) ဘုံပစ်မှတ်ကို မြို့နယ်မှဓဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ သလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဝ) ရပ်ရေးရာအဆင့်

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်လည်ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုတည်းတွင် ထပ်ခါတိုင်းမည်မျှကြာရေးသနည်း? ဖွင့်--------/မသိပါ ရှင်းလို

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ်အထိသွား လာရာတွင်ကြုံတွေ့သည့်အဖြစ်နိုး

ပြောင်းခေ့ရာသီတွင်ကြုံရဖြစ်---ရှိသည်/မရှိ---ရေတိုလာရှိ/ခဏတောင်ဆိုင်းကယ်/ခဏရပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အကြာ ---

မိုးရာသီတွင်ကြုံရဖြစ်---ရှိသည်/မရှိ---ရေဘိလာရှိ/ခဏတောင်ဆိုင်းကယ်/ခဏရပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အကြာ ---

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆတာသဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရွေ့ကြိုးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုတွေ့ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ---

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဖေါ်ပြုပံမံကိန်းတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဝန်းက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများ၊ ကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဝင်ရောက်ခဲ့ဖူးသော ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရေပိုလ်

(၂) ---

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ဖေးမြဲခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန. (GAD) ၊ မှတ်ဝေမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ■ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ခွိုးစကျော်ထက်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၁.၁၂.၂၀၁၉

လုပ်ငန်းစဉ်ပံ့ပိုးရေးမှူး အမည် စောင်ကြိုမင်းရွှေခွန်တွင်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၁.၁၂.၂၀၁၉

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်း ပထမနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ဂ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ 12 . 5 . 2017		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	8-3-2017	8-3-2017	130	211	341	ဗမာ | 341
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	9-3-2017	9-3-2017	167	142	309	ဗမာ | 309
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	10-3-2017	10-3-2017	15	8	23	ဗမာ | 23
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	8-5-2017	8-5-2017	77	143	220	ဗမာ | 220
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						-
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	8-5-2017	8-5-2017	98	122	220	ဗမာ | 220

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈-၅-၂၀၁၇	၈-၆-၂၀၁၇	၃၈	၁၂၂	၂၂၀	ဟာ	၂၂၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျှောထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆-၅-၂၀၁၇	၂၆-၅-၂၀၁၇	၁၂	၅	၁၇	ဟာ	၁၇
၆.၄။ ပြင်/တိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈-၅-၂၀၁၇	၈-၅-၂၀၁၇	၃၈	၁၂၂	၂၂၀	ဟာ	၂၂၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၅-၇-၁၇	၁၅-၇-၁၇	၅	၄	၁၃	ဟာ	၁၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃-၈-၁၇	၁၃-၈-၁၇	၅	၄	၁၃	ဟာ	၁၃
၉။ လုပ်ဆုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၄-၈-၁၇	၁၆-၈-၁၇	၈၇	၁၄၂	၂၂၅	ဟာ	၂၂၅

စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈-၅-၂၀၁၇	၈-၅-၂၀၁၇	၉၆	၁၂၂	၂၃၀	ဖြတ်	၂၃၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျှာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆-၅-၂၀၁၇	၂၆-၅-၂၀၁၇	၁၂	၅	၁၇	ဖြတ်	၁၇
၆.၄။ ပြင်/တိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈-၅-၂၀၁၇	၈-၅-၂၀၁၇	၉၆	၁၂၂	၂၃၀	ဖြတ်	၂၃၀
၇။ စိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅-၇-၁၇	၁၅-၇-၁၇	၉	၄	၁၃	ဖြတ်	၁၃
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃-၈-၁၇	၁၃-၈-၁၇	၉	၄	၁၃	ဖြတ်	၁၃
၉။ လုပ်ထုံးစံဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၄-၈-၁၇	၁၆-၈-၁၇	၈၇	၁၄၂	၂၂၅	ဖြတ်	၂၂၅

စိမ်ကိန်း တတိယနှစ် စက်ဝန်း

စတုတ္ထနှစ်စက်ပန်း

၁၈။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

စီမံကိန်း ပထမနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်ညွှန်ချက်၊ အပေါင်း(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လုပ်ထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လုပ်ထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝေဘဒြေခက်ရောင်		
ရက်စွဲ ၉ - ၃ - ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး	ပြည်နယ်အဆင့်ကညာဒါ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် ကညာဒါ	ကျေးရွာ ရေသာကွင်း

၁။ အစက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အစက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ရေသာက်သုံး ရေချိုကန် ခေါ်ရေ လောက်ငှဲ့	၁	ဈေးဆိုင်အကြိုင်အငှဲ့ အလှမ်း နည်း ပါ း ခြင်း
၂	အား ကစား ကွင်း မ ရှိ ခြင်း	၂	ကျန်းမာရေး ရေးရာ ကစား ကွင်း ခြင်း
၃	ရွာ ချင်း ခေါက်လမ်း ပျဉ်း ဖောက် ခြင်း	၃	ရေသောက်သုံး ရေချိုကန် မရှိ လောက် ခြင်း
၄	ရေး ဖေး ခန်း မရှိ ဘဲ အများသုံးရန်ခက်ခဲ	၄	ရေး ဖေး ခန်း မရှိ ဘဲ အများသုံးရန်ခက်ခဲ ခြင်း
၅	စာကြည့်တိုက်ခန်းမရှိဘဲ အသုံးပြုရန်ခက်ခဲ	၅	စာကြည့်တိုက်ခန်းမရှိဘဲ အသုံးပြုရန် နည်း ပါ း ခြင်း
၆	စာသင်ကျောင်း အောင် မလုံ လောက်ခြင်း	၆	စာသင်ကျောင်း အောင် မလုံ လောက်ခြင်း
၇	ရွာတွင်း လမ်း မျဉ်း ဖောက် ခြင်း	၇	ရွာတွင်းလမ်း မျဉ်း ဖောက် ခြင်း

၂။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	အား ကစား ကွင်း ရှိ ဖို့ ကျွန်း စ ရွာ ဒွိုင်းလာ	၁	စာကြည့်တိုက်ရှိ ဖို့ အသိသဉာဏ် ဖွင့် ပေး လာ ရေးရှိ
၂	ရေရှိ	၂	ဈေး ဖေး ခန်း ရှိ ဖို့ ကျွန်း စ ရွာ ဆောင် ရွက်ဖြစ်
၃	ဈေး ဖေး ခန်း ရှိ ဖို့ ကျွန်း စ ရွာ ဆောင်	၃	စကား ပြန် ရေးရှိ
၄	ကြော် ကွ စကား ပြန် ရှိ	၄	ရေသောက်သုံး ရေ ချိုရှိ ရေသောက်ရွာ ရှိ ရှိ
၅	ရေသောက်သုံး ရေချိုရှိ ရေသောက်ရွာ ရှိ ရှိ	၅	ရွာ ဝင်း လမ်း မျဉ်း စကား ပြန် ပြီး ရာသီ ရွာ
၆	အဆင့် မှီ စက်ရုံ လယ် ယာ ခုန် ဖွံ့ ဖြိုး ရှိ	၆	သွား လာ ရ လွယ် ကူ ရေးရှိ
၇	ရွာ ဝင်း လမ်း မျဉ်း ဖောက် ပြန် ပြီး ရာသီ	၇	ကျန်းမာရေး ရှိ ဖို့ စီမံ ရေးရှိ ရေး ရေး ရှိ

၁။ ရွာ သွား လာ ရ လွယ် ကူ ရေးရှိ
အာဆေး ရေး စက်ဘီးပျက် ပျံ့ စီ
တက် လာ ရေးရှိ.

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေကုန်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာဝင်စြေကျောက်စရစ်ကျောက်	အမျိုး သား၊ အမျိုး သမီး	144000001-	1845
၂	စာသင်ကျောင်းခေတ်ခေါင်	အမျိုး သား၊ အမျိုး သမီး	200000000	1845
၃	ရေကြီးရာ ချင်းခေါက်လမ်း	အမျိုး သား	700000001-	1845
၄	သောက်သုံး ရေကန်	အမျိုး သား	1500000001-	1845
၅	ရေကြီးရာခံ ကျည်ဝိုင်ကာ	အမျိုး သား + အမျိုး သမီး	1200000001-	1845
၆	ရိက္ခာ ကျောင်း ပေးခန့်	အမျိုး သား + အမျိုး သမီး	1500000001-	1845
၇	သောက်သုံးရေချိုတွင်း	အမျိုး သား	700000001-	1845


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးမြင့်ဇွန်(ထွဏ်း)--- လက်မှတ် ---[illegible]--- နေ့စွဲ ---၉-၃-၂၀၂၃---

စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝင်ငွေးရေးမူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုဒုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝေဒင်ဇင်			
နေ့စွဲ ၂၂ - ၁၁ - ၂၀၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ်/ဖျာပုံ	ကျေးရွာအုပ်စု/ရွာ ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ဒေသအာဏာရှိ

က။ အဓိကအခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဓိကအခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဓိကအခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မကောင်းတဲ့အပြင် ဘွဲ့ရာလာရင်တွင်းခဲ့	၁ ရေကြီးတဲ့အခါလယ်ကွင်းများမှာ ရေကောင်းမွေ့ ဘွဲ့ရာလာရင်တွင်းခဲ့
၂ ဒုံးကျည်စက်လမ်းများမှာ မကောင်းတဲ့အပြင် အရှင်ခဲ့	၂ ဒုံးကျည်စက်လမ်းများမှာ မကောင်းတဲ့အပြင် ဘွဲ့ရာလာရင်တွင်းခဲ့
၃ ရေဆေးစက်များမှာ ရွာနေသူများအတွက် အဆင်ပြေခဲ့	၃ ရေဆေးစက်များမှာ ရွာနေသူများအတွက် အဆင်ပြေခဲ့
၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ မရှိခဲ့	၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ မရှိခဲ့
၅ အသင်းကျောင်းအောင်မလုံခြုံခဲ့	၅ အသင်းကျောင်းအောင်မလုံခြုံခဲ့
၆ ပြည်သူ့ဆေးရုံ အကြီးစားတည်ရှိမှုနှင့်ဝေးကွာခဲ့	၆ ပြည်သူ့ဆေးရုံ အကြီးစားတည်ရှိမှုနှင့်ဝေးကွာခဲ့
၇ မိုးရာသီရေလျှံမှု၊ လယ်၊ ကောင်းများ မရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် အာဟာရချို့တဲ့ခဲ့	၇ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်ခဲ့ခြင်း

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်းများကို ကွန်ကရစ်ခင်းပေးခဲ့	၁ ရွာတွင်းလမ်းများကို ကွန်ကရစ်ခင်းပေးခဲ့
၂ ဒုံးကျည်စက်လမ်းများကို ကွန်ကရစ်ခင်းပေးခဲ့	၂ ဒုံးကျည်စက်လမ်းများကို ကွန်ကရစ်ခင်းပေးခဲ့
၃ ရေဆေးစက်များ ပိုမိုတိုးချဲ့ပေးခဲ့	၃ ရေဆေးစက်များ ပိုမိုတိုးချဲ့ပေးခဲ့
၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုတိုးပွားစေခဲ့	၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုတိုးပွားစေခဲ့
၅ အသင်းကျောင်းအောင်မလုံခြုံမှုကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့	၅ အသင်းကျောင်းအောင်မလုံခြုံမှုကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့
၆ ပြည်သူ့ဆေးရုံ အကြီးစားတည်ရှိမှုနှင့်ဝေးကွာခဲ့	၆ ပြည်သူ့ဆေးရုံ အကြီးစားတည်ရှိမှုနှင့်ဝေးကွာခဲ့
၇ မိုးရာသီရေလျှံမှု၊ လယ်၊ ကောင်းများ မရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်	၇ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွတ်ငှက်ချေးခြောလန်းခင်းကျင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၂၀၀၀ ၀၀၀/	၁၉၀ ရှိ၄
၂	ကွန်ကြိုးအမြောလန်းကြိုးငင်ခြင်း	"	၁၂၀၀၀၀၀ ၀/	၁၉၀ ရှိ၄
၃	တရုတ်ကြိုတင်ရောင်းချရေး	"	၁၀၀၀၀၀၀၀/	၁၉၀ ရှိ၄
၄	ကောင်းကျိုးဆောင်ကိုင်ချို ခြင်း	"	၁၂၀၀၀၀၀၀/	၁၉၀ ရှိ၄
၅	ဈေးပေါ်ရောက်လှုပ်ခြင်း	"	၁၅၀၀၀၀၀၀/	၁၉၀ ရှိ၄
၆	မျက်ခြစ်မိုးဒွန်းစက်ကြည့်ခြင်း	"	၂၀၀၀၀၀၀၀/	၁၉၀ ရှိ၄
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိုက်ပျဉ်ရေးဆွဲခြင်းလေ့ကျင့်ခန်း	အမျိုးသား	
၂	ကိုယ်တွင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှု	အမျိုးသား	
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးစောင်းကြိုင်--- လက်မှတ် --- ရက် ---၂၃.၁၁.၂၀၁၇---

စီမံကိန်း တတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကမ်းကျွမ်းကျင်သူ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အညွှန်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကောင်းလိုသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရေးပါအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရေးပါသူ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်လဲလဲဝေ	
ရွာနှင့် - ၁၆၊ ၀၁၊ ၂၀၂၃	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)

မြေနေရပ်/တိုင်း - ကျိုင်းဆော	မြို့နယ်-ဆွယ်ကျွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု - ဝါးသာကြီး ကျေးရွာစု	ကျေးရွာ - ဆောင်းသစ်ကုန်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖွေးနွှဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ပိုးထွန်းကာလတွင်ရွာလွန်စမြေများမလောက်မှု ဆွေးနွေးပြောဆို	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ဆားသိမ်းရေတွင်းသောက်ရေကောက်လောင်းပြဿနာ	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ဆောင်းစပါးနာရေချို့ပြီးကြွေးတောင်းသူများ တိုးလာခြင်း ဆွေးနွေးပြောဆို	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ဘွဲ့ပြီးတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
သားငယ်ကြီးကျောင်းသားများတိုးလာခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ဆေးရုံသို့သွားရာလမ်းပျက်စီးနေခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအဓိကအချက်အလက်များ	
[illegible] ဖြစ်ပေါ်လာစေချင်ပါတယ်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
ကလေးများ အတွက် [illegible] ရှိစေချင်ပါတယ်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
ကျန်းမာရေး [illegible] ကျေးရွာ [illegible] ဖြစ်ပေါ်လာစေချင်ပါတယ်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
ကျေးရွာ [illegible] ဖြစ်လာစေချင်ပါတယ်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
[illegible] ဖြစ်စေချင်ပါတယ်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
အမျိုးသမီး များ အတွက် [illegible] ရှိစေချင်ပါတယ်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
[illegible] များ [illegible] ဖြစ်စေချင်ပါတယ်	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဖြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွင်းရေလှောင်ကန်ကြီးတူးဖော်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့	၅	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၅၀၀
၂	ထောက်ခံလှူဒါန်းသောသံလွင်ကြီးရေအား ရေသန့်စင်စက်ဖြင့်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	တည်ထောင်သူ	၂	၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၅၀၀
၃	ရေပေးဝေမှုစနစ်အား သံလွင်ကြီးမှ ကျေးရွာသို့	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	လက်ရှိလုပ်ငန်း	၃	၁၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၅၀၀
၄	အိုင်းစေးမိုးကြွယ်နန်းရွာ (အင်ဂျင်ရွာ)	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ပါဝင်ဆောင်ရွက်	၄	၅၀၀၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၅၀၀
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာလမ်းကောင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ဆက်လုပ်ဆောင်ရွက်
၂	စားကျက်မြေပြင်ဖန်တီးခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	livelihoods (ကြက် ဆက်လုပ်ဆောင်ရွက်)
၃	ဦးဆောင်ဦးရေ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းတွင်ပါဝင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ပါဝင်ဆောင်ရွက်
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးခြင်းမြို့--- လက်မှတ် --- နေ့စွဲ ---၁၆၊၁၀၊၂၀၂၃---

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာတွဲဖြို့ ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်များ - အဆင့် (၃) ကျေးရွာလူမှုစီမံကိန်းခွဲကော်အဖွဲ့ ဝင်အားလုံးပါဝင်သော အစည်းအဝေး ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် တွဲဖိုး ကိုယ်စားပြုအောင် ပြည်သူသင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်ဦးလွင်မိုး ဦးမွန်ကြည်			
နေ့စွဲ ၂၁.၁၂.၁၉	ကျင်းပခဲ့သော အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)၊စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ဇရပ်ကြီးမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ဆောင်ပြေကြီး	ကျေးရွာ ဆယ်လုံကုန်း

ကဏ္ဍ အရင်းအခဲအတားအဆီးများအားဖွေးနွေးရေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာနှံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအရင်းအခဲအတားအဆီးများသည် မည်းသည်များနှံ့ခံစားနေရသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အားလုံးဆုံအရင်းအခဲ ၅ ခုစီဖြေပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဖွေးနွေးမှုများမှ ဝင်ပြေးသောအရင်းအခဲအတားအဆီးများ	
ရွာကွင်းလမ်းများ ပျက်စီးနေခြင်း လာရာခေါင်း	□ ကျား □မ □အားလုံး
လယ်ကောင်းရေရရှိမြောင်းတည်ဆောက်ရေးပျက် လယ်ပျက်	□ ကျား □မ □အားလုံး
ကျန်းမာရေးကိစ္စများ အတွက် ခက်ခဲ	□ ကျား □မ □အားလုံး
ဟန်ဆောင်ဖို့ လင်းရန် ကျန်ရှိနေ၍ မိုးရေရှိမှာ သူများ ဥဿာကာကပ်ရန်ဖို့	□ ကျား □မ □အားလုံး
ကောင်းစရိုက်အပို ထို လုံခြုံရေးရန်၊ ဖြိုကမှာ သား သမီး များ အတွက် ရင်းမရှား ဖို့	□ ကျား □မ □အားလုံး
ကောလုံ ပိတ်ဆေးပြွဲများ ဘွား ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင်လေ့ကျင့်ရန် ကွင်း ဖန်ရှိ၍ အခက်အခဲဖြစ်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရပ်ရွာရှိ အဝိဇ္ဇာ တွင်း များ ဖွေရှာရန် သာသာ တွေ့ရှိ၍ သောအက်ဘုံ ရရှာအခက်အခဲဖြစ်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရကျောင်း အား အင် များ များ ရန်ရသော် လည်း ရကျောင်း သောင်းကျွန်းတွင် ရန်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရရွာ ဖေါ် ရှိ ဖျား တွင် ကား မရှိ၍ အသက်ကို ကယ်ခေါ်ရ ခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ဒုံလှ ပညာ ခက်ခဲ	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ ဘင်ပြသောအဓက်အခဲအတားအဆီးများ	
သွားလာရ ပိုမို အဆင်ပြေလာပြီး လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
လမ်းများ ရေရှည်ခံ ကောင်းမွန်လာရုံသာမက အိမ်များ အကွင်းသို့ ရေဝင်မှု လျော့နည်းနိုင်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
အိမ်ထောင်စု မီးရရှိ၍ ပြည်သူတို့၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
မိဖိုဈေးရွာတွင် လိုအပ်ချက် ကိုင်း စုသာနိုင်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+မ
ကလေးများ၊ စာလေးများအား စိတ်ချလက်ချ နှင့်ထားနိုင်	☑ ကျား □မ □ ကျား+မ
ဈေးရွာရှိ လူငယ်များ ပိုမိုစည်းလုံးလာရုံသာမက ပိတ်ကွေ့ပွဲများတွင် ပင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လာနိုင်	☑ ကျား □မ □ ကျား+မ
ကျန်းမာရေး ဥဒိဥပွတ်လာနိုင်	□ ကျား ☑မ □ ကျား+မ
ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ စာသင်ခန်း လုံလုံလောက်လောက် ဖြင့် စာသင်နိုင်	□ ကျား ☑မ □ ကျား+မ
အချိန်မှီ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ သွားလာနိုင်	☑ ကျား □မ □ ကျား+မ
ဝင်ငွေတိုးပွားလာနိုင်	☑ ကျား □မ □ ကျား+မ

ဂ။ လူဝုပ်စိမ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကြိုပြုသူ(ဒေသခံပြိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အခြားသား+ အမျိုး သမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးရလဒ်ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းရေဆာလောင်ခန်း ခြင်း	ကျား+မ	လမ်းတိုက် ကူညီသူ	၁၁	၁၅၂,၅၅၀,၀၁၆	၉၁၈	၉၈၇	၁၉၀၅
၂	ကုက်သီရေကြောင်း	ကျား+ဝ	လမ်းတိုက် ကူညီသူ	၁၂	၁၅၂,၅၅၀,၀၁၆	၉၁၈	၉၈၇	၁၉၀၅
၃	အောင်ဇလခန်း	ကျား+မ	ကျိုးကောင်	၁၃	၁၅၂,၅၅၀,၀၁၆	၉၁၈	၉၈၇	၁၉၀၅
၄	လျှပ်စစ်ဓာတ်တိုင်ခဲ့	ကျား+မ	လျှောခင်	၁၄	၁၅၂,၅၅၀,၀၁၆	၉၁၈	၉၈၇	၁၉၀၅
၅	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	ကျား	ပညာရေး	၁၅	၁၅၂,၅၅၀,၀၁၆	၉၁၈	၉၈၇	၁၉၀၅


ဃ။ လူဝုပ်စိမ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကြိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာသင်ကျောင်း	ဝ	ပညာရေး
၂	ကောလုံးကွင်း	ကျား	စာသင်
၃	ရေသန့်စက်	ဝ	စာသင်
၄	ခိုက်ဖျိုးရေးဘဏ်ငွေ	ကျား	ခိုက်ဖျိုးရေး
၅			

ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် မိမိ၏ကျေးရွာစိမ်ကိန်းအတွက် ပြည့်စုံမှန်ကန်ကြောင်း ဝန်ခံကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

အမည် ---ဦးမြင့်ဆိုင်--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ ---၂၀၂၁ ခုနှစ်---

၁၁။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအဆင့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ဦးဇေယျ ဒေါက်တာ

ကျေးရွာ ။ လေဘာကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ကောင်ရေဘဝကျေးရွာ

အရှိန် ။ နံနက် ၁၀နာရီ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ဝတ္ထုဇာတိမြေအစည်းအဝေး (Orientation)

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၈၉) မ (၁၃၁) စုစုပေါင်း (၂၂၀)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

၁။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ ဦးဆောင်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း

၂။ ပြောကြားခြင်း

၃။ လူထုစည်းဝေးရေးဖွဲ့ အေဂျင်စီဖွဲ့စည်းရန် ဖွဲ့လူထုဗဟုသုတရရှိခြင်း

၄။ စီမံကိန်း ဒိုက်ဆက်နှင့် ဆီမံကိန်းဆက်ဝန်းမျာ ဆင်ကြောင်း

၅။ ဂုဏ်လစ် ပြောကြားခြင်း


၆။ PRA TOOLs များ ကကိုရောကိုလာရသော ကျေးရွာ လူထုမှ

၇။ ရွာလိုစွဖွဲ့ အွေးဆွေးခြင်း နှင့် လူထုစည်းဝေးရေးဖွဲ့

၈။ ဝင်ငွေဖြစ်စဉ်ဖွဲ့စည်းရန် မှ အသေးစိတ်ပြန်လည်ဂုဏ်ပြုခြင်း

၉။

၁၀။



△ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး - ဦးကျော်ထူးမှ အပို့စဉ် အမှာ ရတာ ၊ ရပြန်စာအုပ်ကြီး အပို့စဉ် အတွက်စာရေး ၊ ရပ်ကွက်ဆိုင်ရာတွေ - သာခင်နှစ်ဖြာ ၊ ကဲ့သို့ စီမံကိန်း ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တွေ့ အစီအစဉ်ကား ၊ တိုက်ကား ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို သတင်းနှစ် စာတွဲတွဲနှစ်ခေတ် ဝန်း ၊ တွင်လည်း ၊ အစီအစဉ်ကား ၊ ကိုက်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းပါရှိ ကိုက်တွေ့နိုင်း ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

△ သမာလမ်းကျ လက်ထောက်နည်း ဗဟာဖွဲ့ - ဦးသန်းထိုက်ဒေသ ကျေးရွာ လူထုအား ၊ မိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်း ၊ လူထုစည်း ရုံးမှု ၊ ဒေါ်ကြည်ဖြူစိုမှန် တွေ့ ၊ မှ လူထုမပို ပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်နှင့် စီမံကိန်း အဖွင့် (၃) ခု ဖြင့် အဆုံး (၁၄) ဆင့် အား ဖွင့်လှစ်ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

△ PRA TOOLS များ အား အက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုမှ ကျား/မ အုပ်စုများ ပွဲရုံ အွေးစွန့် ခဲ့ကျင်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ၊ ဒေါ်ကြည်ဖြူစိုမှန် တွေ့ မှ အဝေးစိတ်ပြန် လည်ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်။

△ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ကျေးရွာအတွက် တာဝန်တာဝန်ခံ ရေးဆွဲလည် ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း များ ဒွဲ့ကော်မတီဝင်များ အား ပြန်လည် အတည်ပြုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

△ ရွေးချယ်ထား သော ကော်မတီဝင်များ မှ လူထုစုပေါင်းဖြစ်မီကိုန် ၊ ဒေါ်တာဝန် ဝတ္တရား များ ကို သဘောတူညီလက်ခံနိုင်ကြား ၊ လက်မှတ်ရေးထိုး သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

△ ကျေးရွာအတွက်တာဝန်ထမ်း ဖော်ဆောင်စည်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များမှာ ဆောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ရုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ PRA TOOL များအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း

၂။ ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ထားသော ကျေးရွာကော်မတီဝင်များအား အတည်ပြုပေးခြင်း

၃။

၄။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ [signature]	အတည်ပြုသူ [signature]
အမည် ဒေါ်ငြိမ်းစုဇွန်တွန်	အမည် ဦး[illegible]
ရာထူး ကူညီစည်းရုံးရေးမှူး	ရာထူး [illegible]
ရက်စွဲ ၂၁-၁၂-၂၀၁၉	ရက်စွဲ ၂၁.၁၂.၂၀၁၉

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဦးနေလင်းရဲ့အိမ်

ကျေးရွာ ။ ။ လေသာကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ စောက်ချောင်းကုန်း

အရှိန် ။ ။ ဒုံခုက်(၁၀၁)ဘာရီ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၈၃) မ (၁၅၁) စုစုပေါင်း (၂၂၀)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ရွာလက်ရှိထောက်နှံညှိနှုန်းသည်ပြည်သူ့ဘဏ်မှ ရရှိနိုင်ခြင်း

၂။ ခွဲဝေပေးချေနိုင်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက် ဘဏ်ရောက်ရှိသော/ဘဏ်ရောက်သွားသည့်ရက်

၃။ ခွဲချေးငွေကြေးလက်ခံခြင်း

၄။ ရွာလုပ်ငန်းခွဲချေးငွေ ပြန်ဆပ်ဖြစ်ရန် ဦးစားပေးခြင်း

၅။ အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း

၆။ ဒေသခံပြည်သူတိုင်းသိမြင်ရရှိရန်ရိုက်ပြခြင်းရောက်ခဲ့ရန်

၇။ ရွာအစည်းဝေးပြီးဆိုင်းခြင်း

၈။

၉။

၁၀။

Δ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး - ဦးသန်း - တိုက်ကော်မှ ရပ်ပုံငွေခံဝယ်စနစ်အား ဂျင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ပြောကြားရာတွင် - ကောင်ငွေတင်ကျနိုင်အပြီး ရပ်ပုံငွေလာသည့် အလျောက် ရပ်ပုံငွေ (၈၀၀) ရရှိသည်ဟု ဆိုပြီး ကြေးငွေ၊ လျှပ်စစ်မှ တစ်ဆင့်ရောက်လာသော လူတွေအား - ဘိုမဲကိုန်း မှ ဆောင်ရွက်ပေး ခိုင်သောလုပ်ငန်း - မျှော်မှန်း မဆောင်ရွက်ခိုင်သောလုပ်ငန်းမျှော်အား - စာသိပေး ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

Δ ထို့နောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး - မှ ယခုနှစ်သည် စတုတ္ထနှစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သည်အား ရပ်ကွက်အလိုက် ကျေးရွာလူထုမှ မိမိတို့ရပ်ရွာတွင် ကျန်ရှိနေသော ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းခွဲများအား လုပ်ခွဲများ ဆွေးနွေးရွေးချယ်ခြင်း တည်ဆောင်ဆွေးနွေးသင့်ကြောင်း၊ အာဇယ်ကြောင့် ဆိုသော မိမိတို့ စီမံကိန်းမှာ ကျေးလက်ဒေသများတွင် ကျေးလူ စာသိ ခွဲ VDP စာရင်းမှာ ထားရှိပေးခဲ့ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုးစာရင်းအား ကျိုးရွာ ရပ်ကွက် ကျေးလက်အသီးသီးမှာ သိရှိနိုင်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် နောက်အလှည့် ဝင်ရောက်ရမည့် အစိုးရမှ ဖွဲ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းမျှော် ဆောင်ရွက်သည့် အပါ မိမိတို့ရပ်ရွာအတွက် အားသာချက်ဖြစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အကြံပေး ခဲ့ပါသည်။

Δ ကိုနောက် ယခုနှစ်သည် စတုတ္ထနှစ်ဖြစ်သည့် အတွက် ရပ်ပုံငွေအား (Zero) value ဖြစ်အောင် သုံးခွဲရမည်ဖြစ်ရာ အသေးသုံးခွဲဝေမှုအား လိုအပ်သလောက် ချုံ့၍ လုပ်ငန်း ဆဲ့ ထည့်ဝင်ခဲ့ခွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ရပ်ပုံငွေအား

ကျေးဇူးတရားကြောင့်ခံထိုက်သော ချီးမိုးအသိအသိအမှတ်ပြုခံရသူဖြစ်ကြောင်း အကောက်ယူနိုင်ပါသည်။

Δ ထို့နောက် အခန်းအဆက်အစပ် အဆို အမှီပြုမှုနှင့် ချက်ခြင်းဖွဲ့စပ်တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ကျား/မ အဖွဲ့များဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

Δ ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ကဏ္ဍ

ခဲ့	လုပ်ငန်း	အကျိုးဝင်ရာ	ဦးစားပေး အဆင့်
၁။	ပျဉ်တွဲ၊ ကျောက်သောလမ်း	(အမျာ: + မ)	(၁)
၂။	ရုတ်သိမ်းရေးခြောင်း	(အမျာ: + မ)	(၂)
၃။	စေးပေးခန့်	(အမျာ: + ဝ)	(၃)
၄။	လျှပ်စစ်မီး၀ိုင်ခဲ့	(အမျာ: + မ)	(၄)
၅။	ကျောင်းခြံစည်ရိုး	အမျာ:	(၅)

Δ ထို့နောက် တွင် အစည်းအဝေး ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

၁၂။ ကလ္လာအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

