ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အနောက်လျှော်ပြူကုန်းကျေးရွာ၊မြောက်ကန်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ် ပျော်ဘွယ်မြို့.

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်အဆင့် အသိုက်အဝန်းမှ ဦးဆောင်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့
ဗဟိုရုံးရှေ့ပြင်

နိုင်ငံတော်အဆင့် အသိုက်အဝန်းမှ ဦးဆောင်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အသုံးပြုသူများအတွက် လက်စွဲစာအုပ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ



ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အနေအထားပြမြေပုံ

၂။မြောက်ကန်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။မအူတော ၂။မြောက်ကံကြီး ၃။လျော်ဖြူကုန်း (နှ)

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၂၀၀	မရှိ	၁၄

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ပန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
ရှိ	အ.ထ.က	ရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ကြက်၊နွား	ဝက်၊ဆိတ်	နှမ်းပဲမျိုးစုံ	စပါး၊ခရမ်းချဉ်	

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဖရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	




၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၄.၄.၂၀၂၁	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီတိုင်များ၊ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံအဆောဆာက်အဦများ၊	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအခံအဆောက်အဦများ၊တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိသည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီးသမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုစုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အအလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦးအဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄.၄.၂၀၂၁	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွားရေးအခြေအနေကွာခြားသောသာအုပ်စုများကိုစီစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုပ်စများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျးမရေးရာကလ္လာ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိစိတ်ဖြာမှု	၂၄.၄.၂၀၂၁	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၁၀	၁၀	၁၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှုထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်ခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၄.၄.၂၀၂၁	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားဆားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီဘသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ

၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်** (Spider Web)	၂၀၂၁.၀၄.၂	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၂၀	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချတ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းရှိတ် ဆက်ပုံ -** ဝင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၀၂၁.၀၄.၂	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ ၁တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ၁းဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ ဆာင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏ မျော်မှန် နှိုးချက် **(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**	၂၀၂၁.၀၄.၂	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၁းအား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်

ကျေးရွာ သယံဇာတပြမြေပုံ


ကျေးရွာ - လျှော်ဖြူကုန်း (နန)
အုပ်စု - မြောက်ကန့်ကြီး
မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂ - ၁၁ - ၂၀၁၉
မြေပုံအညွှန်း
- အိမ်တောင်စု ၅၅
- အိမ်ထောင်စု ၂၀
- အထက်တန်းကျောင်း
- ဘုန်းကြီးကျောင်း
- စေတီ
- ပထမနှစ်ခင်းဖြို့လမ်း
- ဒုတိယနှစ်ခင်းဖြို့လမ်း
- သုသာန်
- တတိယနှစ်ခင်းသည့်လမ်း
ဒို့ဆောင်ဆွေနွေသူ - ဒေါ်ရွှေရွှေ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀)၊ မ (၅)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်စုဝေရင်ထက်
နေကျ - ဆယ်အိမ်မျိုးနေအိမ်
အချိန် - နံနက် ၉ နာရီ

ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

လူမှုရေးအခြေပြုနှင့် သယံဇာတအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

ကျေးရွာ - လျှော်ဖြူကုန်း (နှ)　　မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု - မြောက်ကန်ကြီး　　ရက်စွဲ - ၂.၁၁.၂၀၁၉

အွန်းရှေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

=> လျှော်ဖြူကုန်းနှာကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၅၀) ရှိပြီး အမျိုးသား ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၄၂၈) နှင့် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၂၂) စုရှိပါသည်။

=> မသန်စွမ်းရှိသော အိမ်ထောင်စု (၁၄) စုရှိပါသည်။

=> ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား ဦးရေ (၁၁၄၆) နှင့် အမျိုးသမီး ဦးရေ (၁၂၇၂) စုစုပေါင်း (၂၄၁၈) ယောက်ရှိပါသည်။

=> ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုတိုင်း သည်ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကွယ်ကြသည်။

=> အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အမြစ်တောင်သူလုပ်ငန်း ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

=> လူတဦးတိုမြုစိမ်းကိန်း မှ ပထမနှစ်တွင် ရွာတွင်းလမ်း ၁ ခု တတိယနှစ်တွင် ရွာတွင်းလမ်းသွယ် ၁ တတိယနှစ်တွင်လည်း ရွာတွင်းကျန်ရှိနေသော လမ်းများ ခင်းပါသည်။

=> ကျေးရွာတွင်းလိုအပ်နေသောလုပ်ငန်းများမှာ -

၁. ရွာမြင်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း

၂. ရွာတွင်းလမ်းသွယ်များကန့်ကားခင်းခြင်း


၃. မီးသတ်ရေကန်


၄. ကျေးရွာတွင်းရေချိုးတည်ဆောက်ခြင်း

၅. စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း


၆. စက်ချုပ်သင်တန်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။




မိုးအိုးမှုံသုံးသပ်ခြင်း
အာရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု
ကျေးဂျ - လျှော်ဖြူကုန်းနာ
အုပ်စု - မြောက်ကန်ကြီး
ဖြိုနယ် - ပျော်ကွယ်
ရက်စွဲ - ၂.၁၁.၂၀၁၉
ထင်းတော
ထင်းခြံ
စပါး၊
အိုးနှမျာ
ကြယ်ယာ
အိုင်ကယ်
ပဉ်
ငှာ
ကာ
ရေတွင်း
ဦးဆောင်အွေးနွေသူ ဒေါ်ငြေးငွေ
ပါဝင်အွေးနွေသူ - ကျား(၁၀)၊မ(၁၀)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်စုဝေဇင်ထက်
နေရာ - အယ်အိမ်မှူးနေအိမ်
အချိန် - နံနက်ပုံပုံ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - လှေကြံ (မြို့နယ် - ပုဂံ)

အုပ်စု - မြောက်ကန်ကြီး ရက်စွဲ - ၂၂.၁၂.၂၀၂၃

အွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

=> ချွေး၊ လှည်း၊ ထင်းတောတို့ကို အမျိုးသား များ အမျိုးအစား အဲ့ဒီ အပါအဝင်ပါသည်။


=> ထင်းမီး၊ ထင်းတို့ကို အမျိုးသမီး များ အမျိုးအစား အဲ့ဒီ အပါအဝင်ပါသည်။

=> လယ်ယာ၊ ကား၊ ရေတွင်း၊ အိုင်ကယ်၊ စပါးသီးနှံ များအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး အဲ့ဒီ အပါအဝင်ပါသည်။

=> ထင်းတော၊ လယ်ယာ၊ အိုင်ကယ်၊ လှည်းနွား၊ ကားနှင့် ရေတွင်းတို့အား အမျိုးသား များမှ အမျိုးအစား အဲ့ဒီ ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ထင်းမီးနှင့် ထင်းတောတို့အား အမျိုးသမီး များမှ အမျိုးအစား အဲ့ဒီ ထိန်းချုပ်ပါသည်။

=> စပါးသီးနှံများအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှု၊ ဖြင်ဆင်မှု၊ အဲ့ဒီပြဿနာများတို့တွင် အမျိုးသား များသာ အဓိကလုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီး များအနေဖြင့် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။

၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာ - လျှော်ဖြူကုန်း
အုပ်စု - မြောက်ကန်ကြီး
မြို့နယ် - ပျော်ကွယ်
ရက်စွဲ - ၂၁.၁၁.၂၀၁၉

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကဒ်ပြား
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကွန်ဒင်း၊ နွား(၄) ကောင်၊ ကား၊ လယ်(၅) ဧက၊ ယာ(၅) ဧက	၁၀၀	၁၈ %
အလယ်အလတ်	သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ နွား၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်	၄၀၀	၇၂ %
ဆင်းပါး	သက်ကယ်မိုး၊ ကြမ်းခင်း၊ ဝါးထိုး၊ ယာဂို၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ကလေးများ၊ မူလတန်းအဆင့်သာ ကျောင်းထား၊ နိုင်	၅၀	၉ %
စုစုပေါင်း		၅၅၀	၁၀၀ %

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဆန်းဝင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျော်(၁၀)၊ မ(၁၀)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်စုဝေဇင်ထက်

နေရာ - ဆယ်အိမ်မှူးနေအိမ်
အချိန် - နံနက် ၉ နာရီ

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - လျှော်ဖြူကုန်း(နှ)　　မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု - မြောက်ကန်ကြီး　　ဂဏန်းစွဲ - ၂.၁၁.၂၀၁၉

အွေးနွေးခြင်းနှင့်အနှံစစ်ခြင်း


=> လျှော်ဖြူကုန်း(နှ)ကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၅၀) ရှိဖြစ်ပါသည်။ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု (၁၀၀) စု၊ အလယ်အလတ်ရှိသောအိမ်ထောင်စု (၄၀၀) စုနှင့်နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု (၅၀) စုရှိပါသည်။ နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများတွင် ဝါး၊ထရံကာ၊ကြမ်းခင်းအိမ်ဖြစ်ကြဖြို့လက်လုပ်လက်စား၊ကလေးများမှာမူလတန်းအဆင့်သာကျောင်းထားနိုင်ကြသည်။

=> ကျေးရွာတွင်အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုနှင့်နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုများရှိနေရခြင်းမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်အောင်ကြသော်လည်းသီးနှံထွက်နှုန်းမကောင်းခြင်း၊ဈေးနှုန်းကျရှိမှုနှင့်ပါးခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်လုပ်လက်စားများမှာမလည်မွေ့ဝင်ငွေရှာရှိမှုနှင့်ဖြို့ကုန်ကျစရိတ်များဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

=> ဝင်ငွေရှာနိုင်မည့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နိုင်မည့်အိုပါကတစ်ပိုင်တစ်နိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နိုင်ဖြို့ထင်ရှေတို့းပွားလာကာအလယ်အလတ်နှင့်နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများလျော့နည်းလာနိုင်ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
ကျောင်း-ဘုရားကြီးကျောင်း(ပန်း)
အဖွဲ့ - ပြောင်မင်းနှင်းဆီ
ဖြူးနန်း-ဖေဖြိုးသန်း
ရက်စွဲ - ၂-၁၁-၂၀၁၇
ရက်သတ္တပတ်
တနင်္လာ
အင်္ဂါ
ဗုဒ္ဓဟူး
ကြာသပတေး
သောကြာ
စနေ
တနင်္ဂနွေ
ရာသီဥတု
ရေချိန်
ကမ်းခြေလှုပ်ရှားမှု
ငါးဖမ်းသည့်နည်းလမ်း
ငါးအမျိုးအစား
ဖမ်းမိသည့်ငါးအရေအတွက်
ရောင်းချသည့်ငါးအရေအတွက်
ကျန်ရှိသည့်ငါးအရေအတွက်
မှတ်ချက်



ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ-လျှော်မြူကုန်းမှ ဖြိုနယ်-ပျော်ကွယ်

အုပ်စု -မြောက်ကန်ကြီး ရက်စွဲ-၂-ဘ-၂၀၁၉

ဆွေးနွေးဖြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


=> အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်တောင်သူလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။

=> လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသား၊မျာ၊ ဇင် တစ်နေ့ဝင်ငွေမှာ ၅၀၀၀ခန့်.ရှိဖြီး အမျိုးသမီး၊မျာ၊ ဇင်းတစ်နေ့ဝင်ငွေမှာလည်း ၅၀၀၀ ခန့်.ရှိပါသည်။

=> တပို့တွဲလ၊တပေါင်းလ၊တန်ဆူးလမျာ၊တွင်အလုပ် အကိုင်နည်း ပါ၊ဖြီး ဝင်ငွေကျ၊ပါ၊သောလ မျာ၊ဖြစ် ပါသည်။

=> တစ်နှစ်ပတ်လုံး၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှိဖြီး ဝင်ငွေကောင်းစေရန် အတွက် အသေး၊စား၊တစ်ပိုင် တစ်နိုင်လုပ်ငန်း၊မျာ၊အား၊လပ်ရက်မျာ၊တွင်လုပ် ဆောင်ခြင်း၊မျိုး ပြုလုပ်ဖန်တီး၊ပေး၊ရန်လိုအပ် ပါသည်။

ဗင်းပုစဉ်ကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု




ဗဒင်းပုံစံအသုံးပြုကြံအဖွဲ့အစည်းနှင့်ခွဲတမ်းဆက်မှုအား လေ့လာခြင်း

ကျေးရွာ - လျှော်ဖြူကြုန်း (မန)

အုပ်စု - မြောက်ကန်ကြီး

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ရက်စွဲ - ၂-၁၁-၂၀၁၉



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ငြေးငြေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀) ၊ မ (၁၀)

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်စုဝေဇင်ထက်

နေရာ - အယ်အိမ်မှူးနေအိမ်

အချိန် - နံနက် ၉ နာရီ

သုံးသပ်ချက်

ဗဒင်းပုံစံအသုံးပြုကြအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဆံရေးလေ့လာခြင်း

ကျေးရွာ - လျှော်ပြာကုန်း (၄)　　မြို့နယ် - ပေါက်ဘွယ်

အုပ်စု - မြောက်ကနုကြီး　　ရက်စွဲ - ၂၀၁၂.၂၀၁၉

△ ကျေးရွာတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တို့သည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အဓိကဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။


△ ကျေးရွာတွင်ဂျီကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ နှင့်ဝန်ထမ်းကြီးအဖွဲ့တို့ကကျေးရွာဒေသရေးအရေးတို့တွင်ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

△ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ မိုးလင်းရေးကော်မတီ၊ ရေကော်မတီ၊ ဝန်မှုစကြံ့အသင်း၊ အရံမိုးသတ်အဖွဲ့တို့သည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အဓိကလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

△ ရေကော်မတီ၊ မိုးကော်မတီ၊ ဝန်မှုစကြံ့အသင်း နှင့်လူထုမဟိုပြုစီမံကန့်အဖွဲ့တို့သည်အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆွေးနွေးထားသောအဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။

△ ကျေးရွာဒေါ်ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ဆယ်အိမ်မှူး နှင့်ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များသည်ကျေးရွာပြင်ပဂျီကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကန့်၊ လ.ဝ.က၊ ရဲစခန်း၊ သဓတို့နှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။


ပဉ်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင်ကုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးဇူး - လျှော်ဖြေကုန်း
အုပ်စု - မြောက်ကန်ကြီး (အမျိုးသား)

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၀၁၁ ခုနှစ်




ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဆန်းဝင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၅)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ပေါ်စုဝေငြိထက်

နေရာ - ဆယ်အိမ်မျိုး အိမ်
အချိန် - ၈နာရီ ၉ ၁၀ ၁၁


ပင်ကုန်အိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ကျေးဇူး - လျှော်ဖြူးကုန်း
အုပ်စု - မြောက်ကန်ကြီး (အမျိုးသား X အမျိုးသမီး)
မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၀၁၂
ကုမ္ပဏီရဲ့ တွင်
ပါဝင်နိုင်မှု
ဝင်ငွေရှာ
နိုင်မှု
ကုမ္ပဏီရဲ့ ယုံကြည်
မှုတိုးတွင်းရေး
ပြုနိုင်မှု
အလှူအကူ
အညီအလမ်း
ရရှိနိုင်မှု
ပညာရေး လက်လှမ်းမှီ
မှု
မိသား စုကို ဦးဆောင်
နိုင်မှု
မိသား စုကို
ကျန်းမာရေးစောင့်
ရှောက်နိုင်မှု
အဂၤါ အဖွစ်
နိုင်အောင် အသုံးပြု
နိုင်မှု
မိသား စုကို
ပုံစံတကျ ဝတ်
ဆင်နိုင်မှု
မိသား စုကို
ကာကွယ်နိုင်
မှု
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဆန်းဝင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၅) မ (၂၀)
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်စုဝေငြထက်
နေရာ - ဆယ်အိမ်မျိုး အိုင်
အချိန် - နံနက် ၉ နာရီ

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ကျေးရွာ - လျှော်ပြူကုန်းကျေး မြို့နယ် - ယျက်ဘွယ်
အုပ်စု - မြောက်ကန်ကြီး ကွာစွဲ - ၂- ဘာ - ၂၀၁၉
အွေးနွေးဖြင်းနှင့်အနီးစစ်ခြင်း
=> လျှော်ပြူကုန်းကျေးကျရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်တန်းတူရှိနေပါသည်။
=> ပန်းညွှန့်ဝန်ထမ်းမှုနှင့်အဂျင်းမဖြစ်မိုင်အိုင်အသုံးချနိုင်မှုတို့တွင်အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများကအားသာနေပါသည်။
=> အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်အုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ မိသားစုကိုဦးဆောင်နိုင်မှု၊ မိသားစုကိုဂရုစိုက်နိုင်မှု၊ မိသားစုကိုလုံခြုံစေမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများကအားသာနေပါသည်။
=> ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာအမျိုးသမီးများသည်လူမှုရေးကိစ္စများတွင်စိတ်ပါဝင်စားမှုအားနည်းခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာတွင်ရှိအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများအားလူမှုရေးကိစ္စများလုပ်ကိုင်ရာတွင်လက်တွဲခေါ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ವಲಯಗಳು	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	- ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕೃಷಿ	ಕೃಷಿ	
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ	
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		


ကျေးဇူးဖြင့်ဝိုးတားစေးယုပ်ဖို့:ချေး:

ကျေးဇူး - ဇရပ်ကြီးဖို့:　　ဖြို့ပုံ - ပျော်ကွယ်

ယုပ်ဆု - ဖြောက်ကန်ကြို့:　　ဂုဏ်ရွှေ - ၁၀၀၇၂၅၃

ဦးဆေးသောင့်	ဖွဲ့ဖြို့ရေးယုပ်ဖို့:မျာ:	ဝဘ်ပြုသူ
၁	အိုကိုကျစ်လမ်:ခင်:ဖြစ်:	ကျော်:+၁
၂	ဦး:သောင်ရွှေကို့	ကျော်:+၁
၃	ကျေးဇူးချင်:သားလမ်:	ကျော်:+၁
၄	အိုကိုသူတော်လမ်:	ကျော်:+၁
၅	ဇရပ်ကုသိုဒ်:	ကျော်:+၁

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ




ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်

ဂျ။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင် စာရင်းများ

ကျေးရွာ - ပျော်ကြည်ကျေးရွာ အုပ်စု - ကြောက်ကန့်ကြီး

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဒေါ်ကြိုင်	မ	ဆောင်ရွက်ရေးမှူး
၂	မြ. ကျော်ညီကို	ကျား	ဆေးရုံဆိုင်ရာ
၃	မြ. ထွန်းညွန့်	ကျား	ဒီရိုးကောင်စဉ်ကြည့်
၄	ဒေါ်ရင်ဒေး	မ	ဒီကောင်စဉ်ကြည့်
၅	မြ. ညွှန့်ဖေမင့်	ကျား	လက်ပံသူကြီး
၆	ဒေါ်အေးသန့်	မ	လက်ပံသူကြီး
၇	မြ. ဇော်ဝေအိန္ဒ	ကျား	လက်ပံသူကြီး
၈	ဒေါ်မြင့်ဖြူ	မ	ဆည်ဖောက်ဒိုင်းဒီဂါရေး
၉	မြ. ဝင်းမိုး	ကျား	ဆည်ဖောက်ဒိုင်းဒီဂါရေး
၁၀	ဒေါ်ကင်ဝင်းမော	မ	ဆည်ဖောက်ဒိုင်းဒီဂါရေး
၁၁	မြ. အင်းထင်	ကျား	ရေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၂	ဒေါ်ဖြူဖြူကြည်	မ	ဆောင်ရွက်ရေးမှူးကြီး ကြေးရေး
၁၃	ဒေါ်ဝါဝါ	မ	ဆောင်ရွက်ရေးမှူးကြီး ကြေးရေး
၁၄	မြ. ဇော်ဝင်း	ကျား	ဆောင်ရွက်ရေးမှူးကြီး ကြေးရေး
၁၅	မြ. ဖေဖေလိုင်	ကျား	ရေးဖုံးဆက်သွယ်ရေးကိုင်ဆောင်သူ
၁၆	ဒေါ်ကာဇော်ဝေဝင်း	မ	ရေးဖုံးဆက်သွယ်ရေးကိုင်ဆောင်သူ
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			
၂၆			
၂၇			
၂၈			
၂၉			
၃၀			

ပုံစံ - ၉ - ၁ ကျေးရွာဆိုင်ရာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်ကြွန်ရွာကမ်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်စဉ်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှုးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်၊ ဤအချက်အလက်များကို စိမ်ကိန်း ပိတ်ဆက်အရည်းဒေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမ်ကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်၊

ကျေးရွာဝင်းစရာတင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ရပ်ကွက်အဖွဲ့	ကျေးရွာ - အရပ်ကြီးရွာကြီး

၀၁၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)	၁၂၅	ဘာသာ (၁)	၅၂၅
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပဿန်စွမ်းသုများ	၁၄	၅၁	၁၄
ထက်ကြိုးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅၀	၈၉	၁၅၀
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၅၄	၁၂၅၂
လူမျိုးစု (၁).....		
လူမျိုးစု (၂).....		
လူမျိုးစု (၃).....		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၀၉	၁၁၆

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☑		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြို့ကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☑		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကေ့ရွာတွင်ဓနထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်ဓနထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အထိုးသင်းကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လှည်းစင်ကွင်းကျင်းသမား	☑	☐
မူကြို့ဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေဂိက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကေ့ရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကေ့ရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကေ့ရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခဲလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(၀) ကေ့ရွာလွှဲပြောင်းမှုစီမံချက် ရှိ/မရှိ

(၁) လုထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကေ့ရွာတွင်ကေ့ရွာလွှဲပြောင်းမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၀) ဝင်းအကွာအဝေး

(၁) ဤကေ့ရွာဈေးပေါ်မှ ၎င်းကေ့ရွာအုပ်စုဈေးပေါ်အထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၆ ပိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကေ့ရွာမှ ၎င်းကေ့ရွာအုပ်စုပေါ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း ၆-၅ ရက်

ခြေက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၅ ရက်ခန့်---- ထော်လာကို/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၅-၄၀ ရက်---------- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝသေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြောင်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝသေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ...မိုးရေလုံးပြင်းမုန်တိုင်း.....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ပွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဒေါ်လြှစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ...ယာဂုအသင်းရေနှင်းဘုရားဦး...

(၂) ...ရေလှိုင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီ...

(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာဖဲခြင်းဆောင် အမည် ဦးစိုး, ဝိုင်

လက်မှတ် ဒေါ်ဒေါ် ရန့်စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးရေမျိုးလိုင်

လက်မှတ် ဒေါ်မြမြ ရန့်စွဲ

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်



	အထက်တန်းကျောင်း	✓		ဆေးရုံ	✓		စစတီ	✓
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဇလီ	☐
							အခြား	☐
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဒကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	မုန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	✓	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေဒိုက်သွယ်သူ	✓	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပို့ပြီးမှစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်ခဲ့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပို့ပြီးမှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ...../မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို ပြု.နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဒရိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟို မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဒရိုးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း ၂ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိုင် ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား .....

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိုင် ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား .....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးနိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဂလဲ့ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၁၇

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဉ်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ထောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီထောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tables မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု / ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----		ဘာသာ (၁) ----	
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)----		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း		တိုက်နယ်ဆေးရုံ		ဗုဒ္ဓ	

မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွန်ကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐		အခြား	☐		ဓလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐					အခြား	☐
အခြား	☐						
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေဂိက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဒေသာက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကျောက်ခင်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း မြေသားလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း လူသွားလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်---/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဆရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြုံတွေ့သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----

မိုးရာသီတွင်ကြာမြင့်ချိန်---- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဂန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---------- ၁ စု ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ----------

လက်မှတ် ---------- နေ့ 18.10.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ----------

လက်မှတ် ---------- နေ့ 18.10.18

စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများ (Form PC 1)

လေ့ကျင့်ခန်းမှတ်ချက်။ ။ ကွင်းဆင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက် ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကွင်းဆင်းပြီးပါက ဖြည့်စွက်ပြီးသော ပုံစံကို ဆရာ/မအား ပြသရမည်။ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများကို စီစဉ်ပုံ၊ ဆောင်ရွက်ပုံ၊ ရလဒ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပုံ၊ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ ရေးသားပုံတို့ကို ဆရာ/မ၏ ကြီးကြပ်ရေးအောက်တွင် ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ရမည်။ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကွင်းဆင်းသည့်အဖွဲ့အမည် ဂို ဂို ဦး ၂	ကွင်းဆင်းသည့်ရက်စွဲ ရက်စွဲ-လ-နှစ် ၀၅-7၈၄၅၃၃၀၄၀	လူထုဝန်းကျင်အမည် ဇဒိါရုဝဝင်ကက်
ခြေလှမ်းတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု စကြာကြီးရင်ကြီး	ကွင်းဆင်းသည့်ကျေးရွာ ကျွန်းကြီးဘုန်းကြီးကျောင်း

ကား လွှဲပြောင်းရေး

လှုပ်ရှားစု	အိပ်မက်ဆင်းသက်ရောက်ခဲ့သော	ကိုးကားသည့်အာသာ	အိပ်မက်ဆင်းသက်ရောက်ခဲ့သော
လှုပ်ရှားစု (၁)—ဘုရား—	၅၅၀	ဘာသာ(၁)—ဗုဒ္ဓဝါဒ—	၅၅၀
လှုပ်ရှားစု (၂)————		ဘာသာ(၂)————	
လှုပ်ရှားစု (၃)————		ဘာသာ(၃)————	
လှုပ်ရှားစုရော————		ဘာသာရော————	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၄		
သက်ကြီးရွယ်တူများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမှုန်ဝု (၁)----------ဧဖပ	၁၁၄၆	၁၂၇၂	၂၄၁၈
လူမှုန်ဝု (၂)----------			
လူမှုန်ဝု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၄၂၈	၁၂၂	၅၅၀

(၈)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးရုံ	✓	ဓမ္မဒီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□	ဆေးပေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဗလီ	□
				အခြား	□
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း သော် သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ဟာသဓာတ်ခွဲခန်း			(၂) ကုန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းမရှိ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းမရှိ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း မရှိ ခန့်ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မှုလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆေးဝန်	☐	✓	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	အခြေခံသင်းကျွမ်းဝေဒ ဆေးဘက	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	✓	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာ၊	☐	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ဓာတုရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ၊ /ဓာတုရွ စားစီရွာသည့် ၄င်းတို့ဓာတုရွာထုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခဲလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ဓာတုရွာ၌ရှိသည့်စီမံချက်

(၁) လူထုတစ်ဦးမြင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤဓာတုရွာတွင်း ကုန်ရွာမှရှိခဲ့သည် ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ပုံနှစ်တွင်ရင်းစင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-------(သိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၀) စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံရခြင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဒေသိုမှဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းဌာနများမှ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံရဖူးပါသလား? ရှိ---၂---/မရှိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဌာနဆိုင်ရာများမှ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံရသည့် အကြိမ်ရေ

ခြောက်ခသွေ့ရာသီတွင်ကြာရှိရန် ---၁၅---ကြိမ် (ဥပမာ- ဆေးရုံ/ဆေးခန်းမှ ဆရာဝန်/သူနာပြု/ဆေးတက်ဘုတ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာရှိရန် ---၁၅---ကြိမ် (ဥပမာ- ဆေးရုံ/ဆေးခန်းမှ ဆရာဝန်/သူနာပြု/ဆေးတက်ဘုတ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(၈၀) ပတ်သန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရှေးကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ ရှိပါသည် ☐ မရှိပါ ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(၉) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ဆားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုဝေဖန်ပြုပြင်မံကိုန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲပြီး ရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများက ဂိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းငွေစုစုပေါင်း ခွဲစိတ်ထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---၆၅---

(၂) ----------

(၈၅) အတွေ့ထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ခံရခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အတွေ့ထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) ၊ နှစ်ဇာဝင်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် – ဦးခွဲ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၁၄

လူငယ်ဝန်းကျင်ကိုယ်စားလှယ် အမည် ဒေါ်ရီရီစိုးဝေလင်းတက်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၁၄

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပထမနှစ်

ပုံစံ - ဝ - ၂ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြိုစီစဉ်ရေးအတွက် စီမံကိန်းအကြမ်းဖျင်းတင်ပြရန် (PC 2)

| | | |

๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	๒๕๗๗	๒๕๗๘	๒๕๗๙	๒๕๘๐
๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	๒๕๗๗	๒๕๗๘	๒๕๗๙	๒๕๘๐

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ဒုတိယနှစ်

๒๐๖	๒๐๖	๒๐๖	๒๐๖	๒๐๖	๒๐๖	๒๐๖	๒๐๖	๒๐๖	๒๐๖
๒๐๗	๒๐๗	๒๐๗	๒๐๗	๒๐๗	๒๐๗	๒๐๗	๒๐๗	๒๐๗	๒๐๗
๒๐๘	๒๐๘	๒๐๘	๒๐๘	๒๐๘	๒๐๘	๒๐๘	๒๐๘	๒๐๘	๒๐๘
๒๐๙	๒๐๙	๒๐๙	๒๐๙	๒๐๙	๒๐๙	๒๐๙	๒๐๙	๒๐๙	๒๐๙

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား တတိယနှစ်

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးစဉ်းလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာမူဘောင်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးမီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွဲ့.ဝင်္ဂါထွဋ်

နေ့စွဲ ၁၅. ၁၀. ၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဖွဲ့.ရခ.၊ မြို့နယ် ရပ္ပ်ကွန်း ကျေးရွာအုပ်စု ရေဖြာကြီးကြီး ကျေးရွာ ရေဖြာကြီးကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉-၁၀-၁၉	၁၉-၁၀-၁၉	၁၇၄	၁၅၈.	၃၅၂	ပအို ၂၄၂		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၁၀.၁၉.	၁၇.၁၀.၁၉	၁၇၂	၁၅၈.	၃၅၂	ပအို ၂၄၂		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၂၂.၁၀.	၁.၁၁.၁၈	၄	၂	၁၂	ပအို ၁၂		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီအဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

စတုတ္ထနှစ် စက်ပန်း

၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းဝေးမှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းဝေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးနေမျိုးဇိုင်
နေ့စွဲ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ၊ မြို့နယ် မဂ္ဂဝန်းဆွဲ ကျေးရွာအုပ်စု ရေကြာက်ရွာကြီး ကျေးရွာ - ဘဒေနာက် ရေပျော်ရွာ ၊ ဘဒေနာက်

က၊ အကောင်အစီအတားအဆီးများအားဖွေးဖွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အကောင်အစီအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအကောင်အစီ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အစွဲမှ တင်ပြသောအကောင်အစီအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အစွဲမှတင်ပြသောအကောင်အစီအတားအဆီးများ
၁	မိုးကာသီလမိုးရွာပေအောင်းဆောင်းရာသီရောက်ရှိခြင်း အသွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း	၁	ကွတ်ကြိုးဈေးမကြီး သောဈေးကြောင့်ဈေးဝယ်ရန်ဝေးလံခက်ခဲခြင်း
၂	ဘဒေနာကိုဝန်းကျင်ရွာရွေ့ပြောင်းလာမှုများခြင်း	၂	မိုးကာသီကွတ်ကြိုးလမ်းများပေအောင်းသောကြောင့် အသွားလာမှုခက်ခဲခြင်း
၃	ရာဘာစက်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၃	ကွတ်ကြိုးမှ ဘဒေနာလမ်းပေအောင်းသောကြောင့် အသွားလာမှုခက်ခဲခြင်း
၄	ဈေးဝယ်ကုန်ပစ္စည်းများ ရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း	၄	ဈေးဘဒေနာမြေအဝှိန်ပြောင်းခြင်း နေခြင်း
၅	လျှပ်စစ်မရှိခြင်း ဆောင်းနေကျများ ညဘက်ခါ	၅	လမ်းမီးတိုင်မရှိသောကြောင့် ညဘက်ခါသွားလာမှုများ
၆	သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၆	ခက်ခဲခြင်း
၇	မီးဘေးအန္တရာယ်ကြုံလာကျပေမီးလင်းမရကြခြင်းတောရောင်းဘဒေနာ ခက်ခဲခြင်း	၇	ဈေးကွက်ဝင်ဘဒေနာလုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်ခြင်းမပါ ဆောင်းရာသီတွင်ပြည်သွားကျောင်းလိုင်းနေကျခြင်း

ခ၊ မျော်မှန်းခြင်း - ဝန်ခံလာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအစွဲမှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအစွဲမှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	ကွတ်ကြိုးလမ်းများ ပေအောင်းမြှင့်မြို့ကြီးသို့ဈေးသွားလာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်	၁	ကွတ်ကြိုး လမ်းများ ပေအောင်း မြှင့်မြို့၊ ဘဒေစက်ကုန်ကုမ္ပဏီများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း
၂	ဘဒေနာကိုဝန်းများ ဝေါ်များမြို့ မိုးယွန်းရောက်ရှိခြင်း	၂	ဈေးဖွေ့စွာ ဘဒေနာလုပ်ငန်းဝိုင်းဝန်း
၃	ဈေးဝယ်မွေ့ဈေးရှိရန်	၃	မြို့ကြီးများသောလမ်းဈေးင်း မှန်ကိုမြို့ ဘဒေနာရှိနေသည့်အတွင်း သွားလာရေးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်
၄	ချောင်းခြောက်ကျသောတွင် ရေချောင်းကူးဆန်းခုံစီးဘဒေနာကြီး ရှိနေချိန် ဒေသခံများသာသွားလာနိုင်ရန်	၄	ဘဒေနာဝိုင်းများ ဝေါ်များမြို့ မိုးယွန်းရောက်များ ဘဒေသားပြည်သူများ
၅	မီးဘေးဒဏ်ကင်းဝေးရန် မီးဘေးအန္တရာယ်ကို	၅	ဈေးဝယ်ရန်။
၆	လျှပ်စစ်မှန် မရောက်ဖြစ်ခြင်းရှိနေ	၆	ကွတ်ကြိုးဈေးကြီးမြို့ အိမ်သုံးဓာတ်ဆီများ ဘဒေသကြီးသို့ဝယ်ယူသွားကြ
၇	မိုးရာသီဆောင်းဈေးနေကျများ မိုးကြီးမြို့ လူနေထိုင်အဆင်ပြေမှုများ ရောင်းဝယ်နိုင်ရန်။	၇	မှန် ဈေးဝယ်ယူနိုင်ရန်။

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဖြေ အရေ အတွက်
၁	ကွတ်တွန်းလှေကားကျောလမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၅၃၁၅၀၀၀	၂၄၄၆
၂	မီးသတ်ရေကန်အဝိုင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၄၅၀၀၀၀၀	၂၄၄၆
၃	ရေကန်ဆယ်ယူဂန် (နတ်ခေးကုန်)	အမျိုးသား	၃၅၀၀၀၀၀	၂၄၄၆
၄	ရေပျံကွင်းထွင်းရေး အပြည်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၁၁၀၀၀၀၀၀	၂၄၄၆
၅				
၆				
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအဝန်းက ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဖိုကမျိုးရေ ဂျိုဂုန်	အမျိုးသား	ဖိုကမျိုးရေး အသက်ဝင်မှုဖခင်ကြီး
၂	အလင်အကိုစအွဲ့အလမ်းမျှော်ပျိုကုန်	အမျိုးသား	
၃			
၄			
၅			
၆			

ဆေးဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်၊

အမည် ---ဖိုးဆအဝဲမျိုးဇော်--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ ---၂၀၂၁.၂.၁၄---

၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းဝေးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းဝေးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လဲလဲတင့်

နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၂၂

ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁)
√ ကော်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး

မြို့နယ်/ခရိုင် ကွမ်ဘိ ကျေးရွာအုပ်စု/ကြီးကြပ်ရေးမှူးရုံး ကျေးရွာ ပေါက်ပြူးကြီး (၃)

ကဒ အောက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အောက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအောက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ရွာတွင်းလမ်းမှာမကောင်းမွှန်ခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းမှာမကောင်းမွှန်ခြင်းကြောင့်
	ကြောင့်မို့တွင်းကားယာဉ်လာရောက်ခဲခြင်း		မို့တွင်းကားယာဉ်လာရောက်ခဲခြင်း
၂	မိုးသက်ရေကန်မရှိခြင်းကြောင့်မိုးရေ	၂	မိုးသက်ရေကန်မရှိခြင်းကြောင့်မိုးရေ
	အသုံးအဆောင်ရေရှားခြင်း		အသုံးအဆောင်ရေရှားခြင်း
၃	နှာစေးကန်ကြီးဝင်ရောက်ရေချို့တိုက်ပျိုးရေ	၃	နှာစေးကန်တိုးချဲ့ကောလုပ်ရေချို့တိုက်ပျိုးရေ
	အသုံးအဆောင်ရေရှားခြင်း		အသုံးအဆောင်ရေရှားခြင်း
၄	ကျေးရွာတွင်းရေးမဂ္ဂိုဏ်းရေးဝယ်သူရှာ	၄	ကျေးရွာတွင်းရေးမဂ္ဂိုဏ်းရေးဝယ်သူရှာ
	ခက်ခဲခြင်း		အဆင်အသင့်ရှိခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ရွာတွင်းလမ်းမှာကောင်းမွှန်ပြီ	၁	ရွာတွင်းလမ်းမှာကောင်းမွှန်ပြီ
	ရာသီမရွေးသွားလာရပွယ်ဝင်ရောက်ရ		ရာသီမရွေးသွားလာရပွယ်ဝင်ရောက်ရ
၂	မိုးသက်ရေကန်ရှိပြီမိုးရေအသုံးပြုသ	၂	မိုးသက်ရေကန်ရှိပြီမိုးရေအသုံးပြုသ
	အသုံးဆောင်ရေရ		အသုံးဆောင်ရေရ
၃	နှာစေးကန်ဆည်ဝင်ရေရှိတိုက်ပျိုးရေ	၃	နှာစေးကန်ဆည်ဝင်ရေရှိတိုက်ပျိုးရေ
	အသုံးလုံလောက်ရေရ		အသုံးလုံလောက်ရေရ
၄	ကျေးရွာတွင်းရေးမဂ္ဂိုဏ်းရေးဝယ်သူရ	၄	ကျေးရွာတွင်းရေးမဂ္ဂိုဏ်းရေးဝယ်သူရ
	အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်		အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာကွင်း ကျောက်ခဲလမ်း	ကျေး+ဆ		
	ခင်းခြင်း			
၂	မိုးသစ်ရေတွင်းကို	ကျေး + ဖ		
	တည်ဆောက်ခြင်း			
၃	နွားစခန်းဆည်ခြင်း	ကျေး +ဖ		
၄	ကျေးရွာတွင်း ဓလေ့	ကျေး +ဖ		
	တည်ဆောက်ခြင်း			

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ဆေးဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ..... လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ .....

၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် တတိယနှစ်

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခိုင်ထင်ထွဋ်			
နေ့စွဲ ၁၉၊ ၁၀၊ ၂၀၂၁		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်ပြည်	ပြိုနယ် သာယာမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ဖြောက်ကန်ကြီး	ကျေးရွာ ရေပျက်ကျွန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးရာသီ ရွာတွင်းလမ်း မျှား မြက်တူ ၅၂ သာ ကြောင့် အွန်းလာရေး ခက်ခဲ	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ရာဝါ ဘသီး များကြောက် ရေပျံအကိုင်းကျွင် ရလဖြစ်	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
နွေ ပါး ခြင် များကာလေကျင့်ရန် များကာ ကွန်မျှား အဝါခြင်	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
ရွာရှေ့လမ်းမျှား မိုးရာသီကျော်သည်ဖြင့် ဘွား လာရာ ခရီး	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
မိုးရာသီ ရွာတွင်းလမ်း မစေတာဖြင့် သည်ဖြင့် သွား လာရာ ခရီး ခက်	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

၁။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့.ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ရာသီဖေါ်ရေသွားလာရေး ပိုမိုမဖွင့်ပေးခြင်းရှိ	၈ +းလုံး □ ၈□ းလုံး □
စာသင်ခန်းများ၀ယ်ရေးအား လုံလောက်စွာ ရရှိခြင်း	၈ +းလုံး □ ၈□ းလုံး □
ခေတ်မှီသော နည်းစနစ်များ ကျင့်သုံးခြင်း	၈ +းလုံး □ ၈□ းလုံး □
သွားလာရာလမ်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်	၈ +းလုံး □ ၈□ းလုံး □
ဆေးရုံကျန်းမာရေးဌာန ပိုမိုတိုးတက်စေရန်	၈ +းလုံး □ ၈□ းလုံး □
မူလတန်းကျောင်းအုပ်ဆရာ ရရှိရေး	၈ +းလုံး □ ၈□ းလုံး □
	၈ +းလုံး □ ၈□ းလုံး □
	၈ +းလုံး □ ၈□ းလုံး □
	၈ +းလုံး □ ၈□ းလုံး □
	၈ +းလုံး □ ၈□ းလုံး □



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွက်ကွင်းကျောက်ခဲခုလမ်းလျှောက်လှမ်းခြင်း	အမျိုးသား+အသိုင်းအဝိုင်း		၁	ကုန်ကျစရိတ်မရှိ	၁၅၀	၁၅၀	၃၀၀
၂	ကွင်းထဲ၊ အိမ်လေးတိုးချဲ့ပြင်ဆင်ခြင်း	၄		၁	သုတေသနဆိုင်ရာ	၁၅၀	၁၅၀	၃၀၀
၃	ကွက်ကွင်း၊ ရေဝေရေဖြာစီ	၄		၂	ကုန်ကျစရိတ်မရှိ	၁၅၀	၁၅၀	၃၀၀
၄	ဖြန်းဝတ်ခြင်း၊ ကူးပြောင်း							
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ဘီးပေါ်ကျွန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သင်တန်း	အမျိုးသား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----------- လက်မှတ် ----------- နေ့စွဲ -----

စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစု ပြဿနာဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းဝေးများအကူအညီဖြင့် ကျိပ်၊ ကုပြည်ပုံစံအောင် ပြည်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းဝေးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်စု ဝေလင်ထောက်			
နေ့စွဲ ၂၀၁၉		ကိုယ်စားအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(ဝ) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) √ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ငါးကြင်းသာ	ကျေးရွာအုပ်စု ငါးကြင်းကြီးအုပ်စု	ကျေးရွာ ငါးကြင်းကြီး (၄)

ကဒ အောက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယင်းလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာနှံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအကျော်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်းသည်များနှိုက်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အားလုံးဆုံအခက်အခဲ ၅ ခုမိတ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ထင်ပြေးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးရာသီတွင်လမ်းမှာ ယာဧကာင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
မိုးရာသီတွင်လမ်းမှာ ဗွက်တွေရှုနေရ၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
မိုးဒေသ အနီးရှိတော်ကြီးလာကျွင် မိုးသတ်ရေကြောင့် ပျက်စီးသောကြောင့် သားကောင်ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပါး၊ သောကြောင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ရိက္ခာပျက်စီးရေးနှင့်သားမျိုးစေ့ရှာရန် သီးနှံများအတွက်နှုန်းကျခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ရွာတွင်းဆေးရုံ၊ ဆရာဝန်သောကြောင့် ဆေးဝါးရှာရခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျှောထားချက်များ ဖြည်းဆား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ဘင်ပြုသောအကြောင်းအရာအတွေးအခေါ်များ	
□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၅ + ကျား □ မ □ ကျား
□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၅ + ကျား □ မ □ ကျား
□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၅ + ကျား □ မ □ ကျား
□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၅ + ကျား □ မ □ ကျား
□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၅ + ကျား □ မ □ ကျား
□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၅ + ကျား □ မ □ ကျား
□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၅ + ကျား □ မ □ ကျား
□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၅ + ကျား □ မ □ ကျား
□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၅ + ကျား □ မ □ ကျား

ဂ။ လူဝတ္တိစီပံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပွဲပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကြိုပြုသူ(ဒါရိုးသားများ/ အရိုးသစီးများ /ဒေသခံပြုသား+ အပြီး သီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးရိုးစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဖြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာဖြင့်လမ်းကွင်းကျစ်ခင်းခြင်း	ကျား+မ	လမ်းစ်ကား	၁	၁၈၇၀၀၀၀	၁၁၄၆	၁၂၇၂	၂၄၁၈
၂	ရွာတွင်းကမ်းကုန်းခင်းခြင်း	ကျား+မ	လမ်းတံတား	၂	၈၀၀၀၀၀၀	၁၁၄၆	၁၂၇၂	၂၄၁၈
၃	ပြဿသတ်ရေကန်	ကျား+မ		၃	၆၀၀၀၀၀၀	၁၁၄၆	၁၂၇၂	၂၄၁၈
၄	ဝက္ခ်းရွာတွင်းရေပျက်	ကျား+မ		၄	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၁၄၆	၁၂၇၂	၂၄၁၈
၅								

ဃ။ လူဝတ္တိစီပံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျိုး ဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပွဲပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကြိုပြုသူ (အပြီးသားများ/ အပြီးဒေသခံများ/အပြီးသား+ အပြီးဒေသခံ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝက္ခ်းရွာမြောက်ပိုင်းတံတား	မ	သဘောရှိ
၂	ရိုက်ပျက်ရေးသင်တန်း	ကျား+မ	ရိုက်ပျက်ရေး
၃			
၄			
၅			

ဖော်ပြခဲ့ဆောင်ရွက်သူ ကျေးရွာစီပံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများကော်မီတီဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုသည်။

အမည် — ဒေါ်ရင်ရင်ရေး — လက်မှတ် — ရက်စွဲ — ၂၀၁၉-၂-၁၁

၁၁။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ အုပ်ကြီး ရေကြည်

ကျေးရွာ ။ ။ လှေကြဖျူး ကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ မြောက်ကုန်းကြီး

အချိန် ။ ။ ၆ (၁၂)

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ပထမ အကြိမ်အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၂၄) မ (၁၅၈) စုစုပေါင်း (၃၈၂)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ..... စည်းရုံးရေးမှူး မှ မိတ်ဆက်ခြင်း။ .....

၂။ ..... ရွာခွဲခေါင်းဆောင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း။ .....

၃။ ..... စည်းရုံးရေးမှူး မှ ဧရိယာကိန်း သဘောတရား များအား .....

၄။ ..... မိတ်ဆက်ပြောကြားခြင်း .....

၅။ ..... ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့် ကော်မတီများ .....

၆။ ..... ရေရှည်ချယ်ခြင်း .....

၇။ ..... အစည်းအဝေးဝိတ်သိမ်းခြင်း .....

၈။ .....

၉။ .....

၁၀။ .....

ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

လက်တောက်နည်း ပညာမျိုးမှ ကျေး ရွာလူထုအား စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းနှင့် ပက်သက်သည့် အကြောင်းအရာများအား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်- ဆက်လက်ပြီး ရံပုံငွေ တောက်ပဲ့မှုပုံစံအား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်- တို့နောက် လူထု စည်း ရုံး ရေး မှူး မှ စီမံကိန်း အကြောင်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း ကျေး ရွာ လူထုနှင့် စီမံခန့် ခွဲမှု ကဖွဲ့ ဝင်များ၊ ဧရိ တာဝန် ဝတ္တရား များအား အသေး စိတ် ရှင်းလင်း ခဲ့ပြီး ကော်မတီများ ရွေး ချယ်ခဲ့ ပါသည်- တို့နောက်တွင် ရွာခွဲ ခေါင်းဆောင်မှ အဖိတ်စက အား ပြောကြား ပြီး အဆုံး အဝေး အား မိတ်သိပါ ခဲ့ ပါ သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

ရွာခွဲခေါင်းဆောင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးစတင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စည်းစိုးရေးမှူးမှ မျက်မှာရွာလူထုနှင့်အတူ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြေကြားပြီး ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်၊ ထို့နောက်ကော်မတီတစ်ခုချင်းစီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများအား ရှင်းပြပြီး ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်၊ အက်လက်ချ်ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား အမျိုးသမီး အဖွဲ့များခွဲခြံကျေးရွာဧရိယာခန့်မှန်းချက် နှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ၏ လုပ်ငန်းခွဲကို အတည်ပြုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ရွာခွဲခေါင်းဆောင်မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွင်းလည်၊ တက်ကြွလှုပ်ဆောင်ဆွေးနွေးရန် ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ရေမျှော်မှန်းချက်များကို ပေါ်တွင်ရှင်းခြင်း

၂။ ရက်ဇယားများ ပြုလုပ်မှုစည်းမျဉ်းရှင်းခြင်း

၃။ လူကိုယ်စားခဲ့သူများ အတည်ပြုရေးချယ်ခြင်း

၄။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဦးဝင်းထွဋ်

ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ ၁၇.၁၀.၁၈

အတည်ပြုသူ

အမည် ဒီဝင်းမြင့်

ရာထူး ဘိလောက်

ရက်စွဲ ၁၇.၁၀.၁၈

၁၂။ ကလ္လာအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဆွေးနွေးချက်

ကလ္လာ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အထိုက်သင့်(အမှန်ခြစ်ရန်)			ဝန်နှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ပုဂ္ဂိုလ်	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
ကလ္လာ(၁)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ကလ္လာ(၂)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ကလ္လာ(၃)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ကလ္လာ(၄)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ကလ္လာ(၅)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							