ဝါးနက်ကျေးရွာ

လွန်ကောင်းအုပ်စု

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

(၂၀၁၇ - ၂၀၂၁)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

ဝါးနက်ကျေးရွာ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ လ

မာတိကာ

ခေါင်းစဉ်		စာမျက်နှာ
မာတိကာ		ခ
စကားချီး		၁
ဝါးနက်ကျေးရွာ၊ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်		၃
အပိုင်း (က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ နှင့် အစီအစဉ်		**၄**
(၁) နိဒါန်း - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု		၄
(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက်	၄	
(ခ) စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု		၅
(၂) ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ၊ ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ		၆
(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အနေအထား		၆
(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ		၆
(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ	၆	
(က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်လက်များ		၆
(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု		၇
(ဂ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု		၇
(ဃ) ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ		၇
(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ		၈
(စ) ကျားမဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု		၈
(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေ		၈
(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်		၈
(ခ) သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ		၈
(ဂ) စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ		၉
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု		၁၀
(င) ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု		၁၀
(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး	၁၀	
(ဆ) လူငယ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု		၁၁
(ဇ) အခြေခံ အဆောက်အဦများလက်လှမ်းမှီမှု - လမ်းတံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး		၁၂
(ဈ) တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး	၁၂	

(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊
အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ ၁၂
(က) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ ၁၂
(ခ) အဟန့်အတားများ နှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ ၁၂
(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ ၁၃

(၇) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များ နှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများ အကြား အစီအစဉ်
ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ ၁၄
(၈) ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ ၁၅
(က) နှစ်စဉ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ၁၅
(ခ) ကဏ္ဍ နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း ၁၆
(ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ ၁၇
(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ကာလ ၁၉

(၉) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ် ၂၀

(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့်
အစီအစဉ်များ ၂၁
(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ ၂၁
(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း ၂၁
(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ၂၂
(ဃ) ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်
အတွက် အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာ နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ၂၂
(၁၁) စီမံကိန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း ၂၂
(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း ၂၃
(ခ) နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ခြင်း ၂၄
(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ ၂၅
(ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် ၂၆

ကိုးကားစာရင်း ၂၄

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ၂၅
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ပုံစံ ၂၆

စကားချီး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် ၂၀၁၇/၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀/၂၁ ခုနှစ် အထိ (၅)နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ပထမဦးဆုံးသော လူထုကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦး အနေဖြင့် စီမံကိန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သောနည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးသော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိ ပါသည်။ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ နှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွ ပံ့ပိုးပေးသော ကျေးရွာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း လူထုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို မသိခဲ့ကြပါ။ လူထုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နည်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းအဖြေရှာကြရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ကျွမ်းကျင်သူ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံသာမက ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်ရရှိနိုင်သောနေရာများမှလည်း ကောက်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ထပ်မံလိုအပ်သောကိန်းဂဏန်း၊ အချက်အလက်များနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ ရယူရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ကောင်းစွာသိရှိခဲ့ပါသည်။

ယခုရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းကို ထပ်မံရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ ထပ်ဖြည့် ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းလာမည်မှာသေချာပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု တစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခက်အခဲများနှင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို မူဘောင်အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရပါမည်။

ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အဆင့် အစိုးရဌာနများ၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုများရရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နောင်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေ


များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန် အတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။

ဤစီမံကိန်းတွင်အပိုင်း (၂) ပိုင်းပါရှိပါသည်။ အပိုင်း (က) တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်ဗျူဟာ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်တို့ကို အဓိက ဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုင်း (ခ) သည် စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာများဖြစ်ပြီး အဆိုပြု စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ လ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
ဝါးနက်ကျေးရွာ၊ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်။

ဝါးနက် ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်



အပိုင်း က

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(၁) နိဒါန်း

(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်။ ။ ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံများကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ အကောင် အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်သစ် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်၏ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပါ။ ဤအစီအစဉ် ရေးဆွဲပြီးနောက် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်း အချက်အလက်များပြုစုရန် အရေးကြီးပုံကို အလေးထားမိလာကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာများစသည် တို့ထံမှ လိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်း အချက်အလက် များရယူရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်ထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သောနည်းပညာများရရှိရန် အရေးကြီးကြောင်း ကိုပါ သတိပြုမိပါသည်။

ဤစီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့ နေရသောပြဿနာများ၊ ထိုပြဿနာများ ဖြစ်ရသည့်အရင်းခံအချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အပံ့ အပိုးဖြစ်စေသော အချက်များနှင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များ၊ (၅) နှစ်တာကာလ အပြီးတွင် ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ရည်မှန်းချက်များ၊ ထိုရည်မှန်းချက်များ ရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအနေနှင့် ဆောင်ရွက်မည့် နည်းဗျူဟာများ၊ စီမံချက်များကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော အရာများနှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဘဏ်များ၊ စာပေပညာ ရှင်များ၊ သတင်းနှင့် ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုရစေပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူမှန်သမျှတို့သည် ဤအစီအစဉ် မှတ်တမ်း၏ အသုံးဝင်မှုများကို သိရှိ စေရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးရွာအဆင့်အားထုတ်မှုများအတွက် မူဝါဒနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အကူအညီများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ လိုလားချက်နှင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဗျူဟာမြောက် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGOs) ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာလူထု၏အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာနှင့် ကျေးလက်လူထု၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များအား သိရှိလာခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာနှင့်ဆိုင်သော ၎င်းတို့၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို စီစဉ် ဆောင်ရွက် လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မီဒီယာများ၊ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အရေးရပ်တည်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ယုံကြည်ရလောက်သည့် သတင်းအချက်အလက် များကို ရရှိနိုင်မည်။

နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို မြို့နယ် အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်မှုများ ပြုလာနိုင်ပါမည်။

(ခ) စီမံကိန်း၏လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု။ ။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်တတ်နိုင်သော ငွေကြေး၊ အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရနိုင်မည့် အကူအညီများကို အခြေခံကာ ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ယင်းသို့ မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါ သည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီး အမြင်ရှင်းလင်းမှုရစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကို အဓိကနေရာတွင် ထားရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လူထုပါဝင်၍ စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေးရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း အားဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျ ပံ့ပိုးပေးရာ ရောက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ နည်းပညာအခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များအား အများဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့် စီမံကိန်းများကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းရည်နှင့် လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများ ပြည့်စုံမှုပေါ်မူတည်၍ နောင်တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်များ ဖြစ်ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ၊ ပထဝီအနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့်မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား။ ။ ဝါးနက်ကျေးရွာသည် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အမှတ်(၃)နယ်မြေ၊လွန်ကောင်းအုပ်စု တွင်တည်ရှိပြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့၏ အောက်ဘက်အစွန်းဆုံးဒေသ၊ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်(ခ)မြစ်ငယ်မြစ်၏ ဘေးတွင်တည်ရှိသည်။ ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊အနောက်ဘက်တွင် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ အပူပိုင်းဇုံတွင်ပါဝင်ပြီး မြေပြန့်ဒေသတွင် တည်ရှိပါသည်။

(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ။ ။ မြေဆီဩဇာကောင်းမွန်သော တောင်ယာမြေများ ပေါကြွယ်ဝပါသည်။ အဝီစိတွင်း၊ မြစ်ရေ၊ချောင်းရေကို သွယ်ယူစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ဝါနှင့်ပဲစိမ်းငုံ စသည့် သီးနှံများကောင်းစွာ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ပါသည်။ ကျေးရွာအနီးတွင် ဇီးပင်၊မန်ကျီးပင်၊ တမာပင်၊သရက်ပင်၊အုန်းပင်စသည့် သဘာဝပေါက်ပင်များ ပေါက်ရောက်ပြီး သံမနိုင်ကျောက်မနိုင်၊ ၊ မြင်းခွာရွက်၊ ကြိတ်မှန်ရွက်၊မွန်းနံပင်၊ဇကရာဇီစသည့် အမည်မသိသော အခြားဆေးဖက်ဝင် အပင်များလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ

(က) လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ။ ။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၈၀)ရှိပါသည်။ အမျိုးသားစုစုပေါင်း (၁၅၈) ဦးနှင့် အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း (၁၅၈) ဦးရှိပြီး၊ စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၃၁၆) ဦးရှိ ပါသည်။ တစ်အိမ်ထောင်လျှင်ပျမ်းမျှ (၄%) ဦးနှုန်းနေထိုင်ကြ၍ တိုင်းပြည်၏ ပျမ်းမျှတစ်အိမ်ထောင်စု လူဦးရေထက် နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နို့စို့အရွယ်ကလေးသူငယ် (၁၂) ဦးရှိပါသည်။ အများစု သောလူဦးရေ (၆၃.၉၂%) သည် ၁၅နှစ်နှင့် ၆၄ နှစ်အကြား အလုပ်လုပ်နိုင်သော အရွယ်များဖြစ်၍ လုပ်သားအင်အားပေါများပါသည်။ ၆၅နှစ်အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုအရွယ်သည် စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ (၃.၂%) ရှိပါသည်။ ၅နှစ်မှ

၉နှစ်အကြား၊ မူလတန်း ကျောင်းသားအရွယ် (၁၃%)၊ ၁၀နှစ်မှ ၁၄နှစ်အကြား အလယ်တန်း ကျောင်းသားအရွယ် (၈.၅၄%) ရှိပါသည်။

(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု။ ။ ဝါးနက် ကျေးရွာသည် တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။ တောင်သူ လယ်သမား (၉) ဦးသာ ရှိပါသည်။ တောင်ယာလုပ်ငန်းများတွင် အငှားလုပ်ခြင်း၊ အရောင်း အဝယ်လုပ်ငန်း၊ အမျိုးအမည်မဖော်ပြနိုင်သောလုပ်ငန်းများ၊ကုမ္ပဏီများနှင့် ကြုံရာကျပန်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း မိသားစု အပိုဝင်ငွေ အတွက်မွေးမြူကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်မြေယာမဲ့ (၈၅%) အိမ်ထောင်စုနှင့် ၂.၅၈က အောက် ဆင်းရဲသားတောင်သူ အိမ်ထောင်စု (၂.၅%) ရှိပါသည်။ ၂.၅၈ကထက် ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူငယ် နှင့် တောင်သူလတ်သည် (၈.၇၅%) ဦးရှိပါသည်။ ၁၂.၅၈က အထက်ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူကြီး အရေအတွက်မှာ (၃)ဦး ရှိပါသည်။ မြေယာမဲ့အိမ်ထောင်စု များသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

(ဂ) ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ။ ။ ကျေးရွာသည် မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၆၄)စုရှိပြီး (၈၀%) သည်အဆင့် ၃ အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည် အများအားဖြင့် မြေယာမဲ့အိမ်ထောင်စုများ၊ ၂.၅၈က အောက် ပိုင်ဆိုင်သော ဆင်းရဲသားတောင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကြုံရာကျပန်း အလုပ်များကိုသာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆင်းရဲသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဆင်ပြေသော အိမ် ထောင်စု (၃) အိမ်နှင့် အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု (၁၃) စုရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဆင့် ၃ နှင့် ၄ အိမ်ထောင်စုများ၏ ၃၀%ကို စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအရ အများစုသည် ချေးယူခြင်းများကို တွေ့ရပါသည်။ (၃) လနှင့် (၆) လကြား ဝမ်းစာဖူလုံသော အိမ်ထောင်စု(၁၉) စု ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး ချေးယူခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းကြပါသည်။

ကျေးရွာသည် ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုအခြေအနေ ထူးထူးခြားခြားမရှိပါ။ အချို့သော နှစ်များတွင် မိုးခေါင်ခြင်းနှင့် ပိုးမွှားရောဂါ ကျရောက်ခြင်းစသော အခြေအနေများကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ထို့သို့သောအခြေအနေများတွင် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုများ၊ မြေယာမဲ့များ၊ လက်လုပ်လက်စားများအတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း အခြေအနေများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ သစ်တောများစည်းကမ်းမဲ့ခုတ်လှဲခြင်းကြောင့်သစ်တောပြုန်းတီးမှုများ ရှိပြီး ထိခိုက်လွယ်မှုရှိသည်။

(ဃ) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ။ ။ အခြားကြီးကြီးမားမားရောဂါများ မဖြစ်ပွားသော်လည်း အဖြစ်များသောရောဂါများမှာ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ တီဘီရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့် သွေးတိုးရောဂါဖြစ်ပြီး ကျန်ရောဂါများလည်း အသင့်အတင့်ဖြစ်ပွားပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းတွင် ကလေးသူငယ်များ အာဟာရ မှတ်တမ်းယူမှုနှင့် စုပေါင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု အစီအစဉ်

များလည်း ပြုလုပ်ကြပါသည်။

(ဇ) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု။ ။ ကျေးရွာသည် စာတတ်မြောက်မှု အသင့်အတင့်သာရှိသည်ဟု သုံးသပ် နိုင်ပါသည်။ အများစုသည် မူလတန်းအဆင့်ရှိသူ (၇၈.၈၅%) နှင့်အလယ်တန်း အဆင့်ရှိသူ (၁၀.၄%) ရှိ ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူ (၃.၉၄%) နှင့် တက္ကသိုလ် ကောလိပ်အဆင့်ရှိသူ (၁.၁%) ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလွန်ကျောင်းရှိသဖြင့် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းပညာကို လက်လှမ်းမီ သင်ကြားနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျောင်းတက်နှုန်းမြင့်မားပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းသူ/သား (၃၁) ဦးနှင့် အလယ်တန်း ကျောင်းသူ/သား (၁၅) ဦးရှိပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းသူ/သား (၄) ဦးနှင့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ/သား (၂) ဦးရှိပါသည်။ အထက်တန်းကို ကြွက်နားဖားနှင့် အုန်းချောမြို့ပေါ်ရှိကျောင်း များတွင် သွားရောက် တက်ရောက်ကြပါသည်။ မန္တလေးရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ကြပါသည်။

(စ) ကျားမဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု။ ။ ကျားမဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုသည် များစွာကွာခြားမှုမရှိပါ။ လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်အရ အလုပ်လုပ်နိုင်သော လူဦးရေတွင် အမျိုးသမီးအချိုးသည် အမျိုးသားများ ထက်များသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပညာလေ့လာသင်ယူခွင့် ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့အတူ ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍတွင် ထုံးတမ်းဓလေ့အရ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု လုံးဝမတွေ့ရပေ။ သို့သော် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင်မူ အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်ပါဝင်ခွင့် ရကြပါသည်။

(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ

(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်။ ။ ကျေးရွာတွင် ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူပျို/အပျိုအဖွဲ့၊ပက်စ်မြန်မာအဖွဲ့နှင့်လမ်းကော်တီအဖွဲ့ စသော အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေး၊ သာရေးနာရေး နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စများကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများလည်း ပါဝင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး စွမ်းဆောင်ရည်အသင့်အတင့်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင်ရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အသိအမြင်များ ၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ စနစ်တကျ ထားသိုနိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးရန် လိုပါမည်။

(ခ) သီးနှံ၊ သားငါးထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ။ ။ကျေးရွာသည် တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြပါသည်။ တောင်သူ (၉) ဦးသာရှိပါသည်။ စုစုပေါင်း တောင်ယာမြေ ဧက (၁၀၃) ဧက၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေ (၃) ဧကရှိပါသည်။ မြေဆီဩဇာ အခြေအနေမှာ အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။ အဝီစိတွင်း၊ စက်တပ်၊ မြစ်ရေတင်စနစ်ဖြင့် ရေသုံးစွဲခြင်းနှင့် ချောင်းရေတို့မှ စိုက်ပျိုးရေ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရေအရင်းအမြစ်များမှာ တစ်နှစ်

ပတ်လုံး ရရှိပြီး လုံလောက်မှုရှိပါသည်။။ ဝါနှင့် ပဲစိမ်းငုံတို့ကိုသာ အဓိက စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပဲစိမ်းငုံ တစ်ဧကလျှင် (၁၀)တင်းမှ(၃၅)တင်း ထွက်ရှိပြီး ဝါ တစ်ဧကလျှင်(၃၀)ပိဿာမှ (၁၀၀)ပိဿာနှုန်း ထွက်ရှိပါသည်။ သီးနှံများကိုဩဂုတ်လတွင်စိုက်ပျိုးပြီး နိုဝင်လတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ပိုးစိမ်းကိုက်၊ ပြတတ်ခြင်း စသော ပိုးမွှားရောဂါများ ဖြစ်ကြပါသည်။ သီးနှံများမှာ အထွက်နှုန်း အသင့်အတင့် ထွက်ရှိပါသည်။ ပဲစိမ်းငုံနှင့်ဝါသည် ဈေးနှုန်း အတက်အကျသင့်၍ အမြတ်ရရှိမှုလည်း အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရိတ်နင်းခြေတင်စက်(၆)၊ မြက်ရိတ်စက် (၃) စီးသာရှိပါသည်။ အချို့သော အိမ်ထောင်စုများ သည် ခိုင်းနွှားကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ထွန်စက်နှင့် လက်တွန်းထွန်စက်များကိုလည်း ငှားရမ်း အသုံးပြုကြပါသည်။ လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာလုံလောက်မှု နည်းပါသည်။ သီးနှံမျိုးစေ့များ၊ မြေဩဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေးများကို မန္တလေးမြို့နှင့် ကျေးရွာတွင်းရှိ ဆိုင်များမှ ဝယ်ယူ လက်လှမ်းမီပါသည်။ တောင်ယာလုပ်သား အသင့်အတင့် သာရှိပါသည်။ လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို မန္တလေးဈေးနှင့် အုန်းချောဈေး တို့တွင်ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာလက်လှမ်းမီ မှုမရှိပါ။ ပွဲစားများ၏ ဈေးနှုန်းကိုသာ မှီခိုရ၍ မှန်ကန် သော သီးနှံဈေးကွက် လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် နွားကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက်သာ မွေးမြူကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုနည်းပါးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးပါသည်။ မွေးမြူရေးချေးငွေ သီးသန့်မရှိပါ။ မြို့နယ်တွင် တိရစ္ဆာန်ကုဋီစီးဌာန ရှိပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုသာလျှင် လာရောက် ဆေးထိုးကြပါသည်။ သို့သော် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု မလုပ်ဆောင်ဖူးသေးပါ။ မိသားစု အပိုဝင်ငွေရရှိရန် (သို့မဟုတ်) တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးအဖြစ် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့မွေးမြူသင့်ပါ သည်။ ကျေးရွာတွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးအတွက် အခြေခံမွေးမြူရေး ပညာများ လိုအပ်ပြီး၊ ကျေးရွာတွင် မွေးမြူရေးလုပ်သားများရှိပါက ကျွေးရွာအတွင်း ကုသကာကွယ်ရေး လက်လှမ်းမီလာနိုင်ပါသည်။

(ဂ) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ။ ကျေးရွာတွင် စိုက်မွေးမဟုတ်သော အခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအဖြစ် များများစားစားမတွေ့ရပါ။ လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် အငှားလုပ်ခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်၊ အိမ်ဆိုင်လုပ်ငန်းစသော လုပ်ငန်း များသာ တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာအခြေပြု ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများကိုမူ မတွေ့ရပါ။ အခွင့်အလမ်း အနေဖြင့် မန္တလေးမြို့နှင့် နေ့ချင်းပြန် သွားသော လိုင်းကားများကိုလွယ်ကူစွာ သွားရောက် စီးနိုင်ခြင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နှင့် မနီးမဝေးတွင်ရှိခြင်းကြောင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ကောင်းမွန် ပါသည်။ လုပ်သားအင်အား အသင့်အတင့်သာ ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင် စသော မြို့ကြီးများတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အသင့်အတင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်း

လည်ပတ်ရန် အရင်းအနှီး ငွေကြေး၊ လုပ်ငန်းနှင့် ပက်သက်သော နည်းပညာများသည် အခက် အခဲများဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် လျှပ်စစ်မီးကို အိမ်ထောင်စု(၃၆)အိမ်ရရှိပြီး ကျန်အိမ်များမှာ ဆိုလာစနစ်ကိုအသုံးပြုပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာ အခြေပြု အသေးစား၊အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ချေးငွေအစီအစဉ်များ၊ စျေးကွက်၊ နည်းပညာ ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်အတူ အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍများပါ ဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်ပါမည်။

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု။ ။ ကျေးရွာရှိ မြေဆီဩဇာအခြေအနေသည် ဓါတုမြေဩဇာပုံမှန်သုံးစွဲရပါသည်။ ဓါတ်မြေဩဇာ မသုံးစွဲပါက အပင်ထွက်နှုန်းကျဆင်းလေ့ရှိပါသည်။ အပင်မျိုးစိတ်များမှာလည်း ယခင်နှစ်များထက် လျော့ပါးလာပါသည်။ စိုက်ပျိုးမြေခွဲထွင်မှု၊ သစ်ပင်များ ခုတ်ယူမှု စသည်များကြောင့် အပင် မျိုးစိတ်များ နည်းပါးလာကာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လယ်ယာမြေများတွင် ပိုးသတ်ဆေးများကိုလည်း အဆက်မပြတ် သုံးစွဲရပါသည်။ ဖျက်ပိုးများနှင့် ရောဂါများကြောင့် ပိုးသတ်ဆေးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များပြားပါသည်။ ထိန်းချုပ်နိုင်မှု အသင့်အတင့်သာ ရှိပါ သည်။ သစ်တောများပြုန်းတီးမှုကြောင့် ရေခက်ခဲပြီး နွေရာသီတွင် ရေထွက်နှုန်း လျော့ ကျပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မရှိသောကြောင့် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါ သည်။

(င) ဘဏ်လုပ်ငန်း နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု။ ။ ကျေးရွာရှိ စိုက်ပျိုးမြေများတွင် (၆) ဧက သည် ပုံစံ(၇) ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပက်စ် မြန်မာ ချေးငွေရှိပါသည်။ ကာလတိုချေးငွေဖြစ်ပြီး၊ ချေးငွေ ကာလမှာ (၆) လဖြစ်ပါသည်။ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် (၅၀၀၀၀/-)ကျပ်နှုန်း ရပါသည်။ ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ ဩဂုတ် လများတွင် ပုံမှန်ထုတ်ချေးပါသည်။ ငွေတိုးပေးသူထံမှလည်း ချေးငွေ ရယူနိုင်ပါသည်။ အတိုးနှုန်း ၅ ကျပ်မှ ၈ ကျပ် ခန့် ရှိပါသည်။ ကာလတိုချေးငွေ အတိုးနှုန်းမှာ ၂မှ ၄% ဖြစ်ပြီး အပေါင်ခံပစ္စည်း မလိုအပ်ပါ။

(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး။ ။ ကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာ မူလွန်ကျောင်းခွဲ ရှိပါသည်။ မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းအရွယ်ကလေးငယ်များအားလုံး မူလတန်း ပညာနှင့် အလယ်တန်းပညာကို လက်လှမ်းမီကြပါသည်။ အထက်တန်းပညာကို ကြွက်နားဖားနှင့် အုန်းချောမြို့ပေါ် ကျောင်းများသို့ သွားရောက်တက်ရောက်ကြပါသည်။ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲမှာ ကျေးရွာ ကျေးရွာတွင်သာရှိပြီး ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးဖြင့် တက်ရောက် ကြပါသည်။ ကျောင်းဆရာမ (၈) ဦးရှိပြီး ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်မှု ရှိပါသည်။ စာသင် ကျောင်း၏ စုစုပေါင်း ကြမ်းခင်းဧရိယာသည် ၁၃၂၀ စတုရန်းပေရှိသည့် (၆)ခန်းတွဲ(၁)ဆောင် ၁၀၈၀စတုရန်းပေရှိသည့် (၄)ခန်းတွဲ(၁)ဆောင်နှင့် ၉၆၀စတုရန်းပေရှိသည့်(၄)ခန်းတွဲ(၁)ဆောင် စုစုပေါင်း ကျောင်းဆောင် ၃ ဆောင်ရှိပြီး သွပ်မိုး၊ နံကပ်၊ တမံတလင်းခင်း ထားပါသည်။

ကျောင်းသုံးပရိဘောဂများ မလုံလောက်ပါ။ ကျောင်းအိမ်သာသည် ယင်လုံအိမ်သာ ဖြစ်သော်လည်း ကောင်မွန်မှုမရှိညံ့ဖျင်းပါသည်။ အာဟာရ တိုက်ကျွေးမှု အစီအစဉ်များ တိုက်ကျွေးမှု မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မူလတန်းပညာ ကျောင်းထွက်နှုန်းမရှိပါ။ မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပညာရေး အထူးအစီအစဉ်များမရှိပါ။ ကျောင်းအားကစားကွင်း သီးသန့်မရှိပါ။ သို့သော် ကျောင်းဝန်းကျယ်ဝန်း၍ ကလေးသူငယ်များ လွတ်လပ်စွာ ကစားနိုင်ပါသည်။ မိဘဆရာ အသင်းကဦးဆောင်၍ ကျောင်းသားစုံညီပွဲတော်၊ ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲများ ကျင်းပပေးပါသည်။

ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ အရေးပေါ်လူနာများအတွက် (၁၀) မိုင်ကျော် ဝေးသော ကျောက်ချောတိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကြပါသည်။ မန္တလေးမြို့နှင့် နီးသောကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်လှမ်းမီပါသည်။

ကျေးရွာတွင် မြစ်/ချောင်းရေသုံးသောအိမ်ထောင်စု(၂၀)နှင့် အဝီစိတွင်း (စက်တပ်) ရေသောက်သုံးသော အိမ်ထောင်စု (၆၀) စုခန့်ရှိပါသည်။ သောက်သုံးရန် အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်ပြီး၊ နွေမိုး ဆောင်း လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေး ပြဿနာ မရှိပါ။ တစ်ရွာလုံးနီးပါး ယင်လုံအိမ်သာ အသုံးပြုကြပါသည်။ အခြေခံကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ နည်းကြပါသည်။ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအတွက် ဖုံးသွန်လှဲစစ်များကို ပုံမှန် လာရောက် စစ်ဆေးခြင်း မရှိပါ။

(ဆ) လူငယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစား။ ။ ကျေးရွာတွင် အပန်းဖြေရန် နေရာသီးသန့်နေရာမရှိပါ။ ရွှေစာရံ၊ နှီးဘုရားပွဲ၊ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်၊ ပန်းပွဲတော်၊ ပြင်ဦးလွင် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲများသို့ သွားရောက်လေ့ရှိကြပါသည်။ ဘောလုံးပွဲများ ကြည့်ခြင်းဖြင့် အပန်း ဖြေကြပါသည်။ လူငယ်များသည် အလှူမင်္ဂလာ ဆောင်ပွဲများ ကျွေးမွေးဧည့်ခံခြင်း လုပ်ငန်း များ၊ ပဌာန်း၊ ဓမ္မစကြာရွတ်ခြင်းစသော ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများ၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသန့်ရှင်းရေး စသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ၊ သင်္ကြန်ပွဲ အခါကြီးရက်များတွင် လူကြီးသူမများကို ခေါင်းလျော်ပေးခြင်း၊ သီတင်းကျွတ် အခါသမယတွင် လူကြီးသူမများကို ကန်တော့ခြင်း၊ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲများပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းများတွင် ပါဝင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘောလုံးကွင်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူငယ်များသည် ဘောလုံးကန်ခြင်း၊ ပိုက်ကျော်ခြင်းကစားခြင်း၊ ခြင်းခတ်ခြင်းစသော အားကစားများကို ကစားနိုင်ပါသည်။ လူငယ်များသည် အားကစားကဏ္ဍတွင် အခွင့်အရေးရရှိမှု အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် စာပေလေ့လာမှု နည်းပါးပါသည်။

(ဇ) အခြေခံ အဆောက်အဦများလက်လှမ်းမီမှု၊ လမ်းတံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး။ ။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းသည် ကျောက်ခင်းလမ်းဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး သွားလာနိုင် သည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာ ကျောက်ခင်းလမ်းဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး သွားလာ နိုင်သည်။ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာကျီ ကားများကို အသုံးပြု သွားလာကြပါသည်။ ရွာတွင် လမ်းမှာ မိုးရာသီတွင် မိုးရေများ တိုက်စားမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှ ပြုပြင် အသုံးပြုရသော လမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကွန်ကရစ်တံတား (၁)စင်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မဟာဓါတ်အားလိုင်းမှ လျှပ်စစ်မီး သုံးစွဲသော အိမ်ထောင်စု (၃၆) ရှိပြီး၊ ဆိုလာစနစ်ကို အသုံးပြုသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၄၄) အိမ် ထောင်စု ရှိပါသည်။ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်မှု များလည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။

(စျ) တည်ငြိမ်းအေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး။ ။ ကျေးရွာသည် ပြင်ဦးလွင်မြို့နှင့်(၂၅) မိုင်ခန့်ဝေး ကွာသော်လည်း သဗ္ဗူးရဲစခန်းနှင့် (၁၀)မိုင်ကျော်သာ ဝေးကွာသောကြောင့် ရဲဘက် ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု များအတွက် လက်လှမ်းမီပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာမှုခင်း ဖြစ်ပွားမှု နည်း၍ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပါ သည်။

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတား များ နှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်သော အခြေအနေ ကောင်းများ အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာသည် ယေဘုယျအားဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု ကောင်းပြီး၊ လူထုပူးပေါင်းမှု ကောင်းပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် တောင်ယာမြေများပေါများ ၍ မြေဆီဩဇာအသင့် အတင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။ အဝီစိတွင်း၊ မြစ်ရေ၊ ချောင်းရေကို သွယ်ယူစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ဝါနှင့် ပဲစိမ်းငုံစသည့် သီးနှံများကောင်းစွာ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ပါ သည်။ မွေးမြူရေးတွင်လည်း နွားကိုသာ အနည်းအငယ်မွေး မြူနိုင်ပါသည်။ စားကျက်မြေ သီးသန့် မရှိသော်လည်း မြေလွတ်မြေလပ်များတွင် လွတ်ကျောင်း နိုင်ကြပါသည်။ တောင်ကုန်း၊ တောင်တန်းများပေါ်တွင်လည်း လွတ်ကျောင်းနိုင်ပါသည်။ အစာ၊ ရေလည်း ပေါများပါသည်။

(ခ) အဟန့်အတားများ၊ ကျော်လွှားရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအဆင့်တွင် အောက်ပါ အဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ ရင်ဆိုင်ရပါသည်။

ဒေသခံတောင်သူများသည် မိရိုးဖလာဓလေ့နည်းဖြင့်သာ စိုက်ပျိုးလေ့ကြပြီး၊ ပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးလိုကြသော်လည်း နည်းပညာလက်လှမ်းမှုအားနည်းခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ် များပြားခြင်း၊ လုပ်သားအင်အား အသင့်အတင့်သာရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးစရိတ်အတွက် ချေးငွေများ

ယူရခြင်း၊ စသည့်အကြောင်းများကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အဟန့်အတား တစ်ခုဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ရန် ရင်းနှီးမတည်ငွေ မပြည့်စုံပါ။ မွေးမြူရေး သီးသန့်ချေးငွေ မရှိပါ။ ကျေးရွာ အခြေပြု အသေးစားအလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရန် ချေးငွေ၊ နည်းပညာ၊ ဈေးကွက်စသော လက်လှမ်းမီမှုနည်းပါသည်။

၆။ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင် နှင့် ဗျူဟာ

(က) ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာများကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်တွင် ရေးဆွဲထားပါသည်။ ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေပြုသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အတူ အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ရည်ရွယ်၍ အောက်ပါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင် ၅ ချက်ကို ရေးဆွဲထားပါသည်။

(က) စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်များတိုးတက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ တိုးချဲ့ မွေးမြူခြင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အသေးစားအလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင် ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာခြင်းဖြင့် မိသားစုများ ဝင်ငွေတိုး လာစေရ မည်။

(ခ) အခြေခံပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေ ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူမှုဘဝ တိုးတက်လာရမည်။

(ဂ) ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်။

(ဃ) ကျေးရွာ၏ လူငယ်အားကစားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်။

(င) ကျေးရွာ၏ အရောင်းအဝယ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ

အထက်ပါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်များ ပြည့်မီရန်အတွက် ကျေးရွာတွင်း အဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော အလားအလာ အထောက်အပံ့များကို အသုံးချ၍ အောက်ပါဖွံ့ဖြိုးရေး ဗျူဟာများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာလူထုများပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။

(၁) ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာစေရန် မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာများ၊ ဘက်စုံပိုးမွှား ရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ၊ မြေဆီလွှာနှင့် မြေဩ

အသုံးပြုနည်းများစသော စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများကို ချိတ်ဆက်ရယူသွားရမည်။ အာမခံချက်ရှိသော သီးနှံထုတ်ကုန် ဈေးနှုန်းများရရှိရန် မြို့နယ်သီးနှံကုန်သည်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ် ဆောင်သွားရမည်။ မြို့နယ်တိရစ္ဆာန်မွေး မြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များအတွက် အခြေခံ မွေးမြူရေး နည်းပညာနှင့် ကာကွယ်ဆေးကုသဆေးများ လက်လှမ်းမီရန် လုပ်ဆောင်သွားရန် ဖြစ်ပါ သည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် အသေးစား အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း များအတွက် ချေးငွေအစီ အစဉ်များ နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်။

(၂) ကျေးရွာ၏ ပညာရေးတက်မြောက်မှုတိုးတက်လာစေရန် မိဘဆရာပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုများ ဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ လစဉ်အဟာရ တိုက်ကျွေးခြင်းများ ပြုလုပ် သွားမည်။ တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် အခြေခံ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်ရယူသွားမည်။ ထို့အပြင် လူငယ်များ စာပေဗဟုသုတ လက်လှမ်းမီရန် စာဖတ်အလေ့အကျင့် ဖြစ်လာစေရန် စာကြည့်တိုက် အသင်းများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စာအုပ်စာပေများ လက်လှမ်းမှီရန် ပြန်/ဆက်ဌာနများ နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ စာပေဟောပြောပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ဖန်တီးပေး ခြင်း၊ လူငယ်စွမ်းရည် မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများမိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ စာဖတ်ရန် အလေ့အထ ထွန်းကား ရန် အသိနိုးဆော်ခြင်း၊ လူငယ်များအား ကစားလှုပ်ရှားမှုများလက်လှမ်းမီရန် ဖန်တီးပေးရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။

(၃) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကူးသန်းသွားလာရေးအတွက် ကျေးရွာတွင်းလမ်း၊ ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ မဟာဓါတ်အားလိုင်းမှ လျှပ်စစ်မီး ရရှိခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးလာပါသည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စရပ်များနှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ

ဤကဏ္ဍသည် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် မလုပ်ဆောင်နိုင်သော၊ မဖြေရှင်းနိုင်သော ပြဿနာများအတွက် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အဆင့်၊ ဒေသအဆင့်၊ မြို့နယ် အဆင့်တွင် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်ကျသော ထောက်ပံ့မှုများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ညွှန်းပါသည်။

(က) ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေ လုံလောက်စွာရရှိရေးသည် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့် အထွက်နှုန်းတိုးတက်ရန်အတွက် များစွာ အရေးကြီး ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်ရန် ငွေကြေး၊ နည်းပညာများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ လိုအပ်သော နည်းပညာ၊ ငွေကြေးပံ့ပိုးနိုင်ရန် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ ချမှတ်ရန်

လိုအပ်မည်။ ထို့အပြင် ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်ခြင်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ မသုံးနိုင်ခြင်းများကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အထွက်နှုန်း ကျဆင်းလာပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး ပညာပေးဌာနတွင် ဝန်ထမ်းမလုံလောက်ခြင်း၊ ဘက်ဂျက်မပြည့်စုံခြင်း၊ ကွင်းပုံမှန် မဆင်းနိုင်ခြင်းများသည် အကြောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မူဝါဒများ၊ ဘက်ဂျက်များကို ဒေသလိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ရေးဆွဲပြီး၊ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ဖြည့်ဆည်းခန့် ထားရေး၊ လုံလောက်သော ဘက်ဂျက်လျာထားချက်များ ထားရှိခြင်းများကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

(ခ) ကျေးရွာသူ/သားများသည် မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဝင်ငွေတိုးရန် အသေးစား မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ရင်းနှီးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အခြေခံမွေးမြူရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရရှိကြပါ။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးချေးငွေအစီအစဉ်များ ဆိုင်ရာမူဝါဒ များ ချမှတ်သင့်ပါသည်။

(ဂ) ကျေးလက်ဒေသရှိ လူထုများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများကိုလည်း ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ အောက်ခြေတွင် လိုအပ်သော အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များ၊ ပညာရေးအခြေခံ အဆောက် အဦများ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဘက်ဂျက်ခွဲဝေခြင်းကို ပိုမိုတိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ပညာရေး တတ်မြောက်မှုကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက် အဦများ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာတွင် အမျိုးမျိုးသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာ အခြေပြု အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရင်းနှီးလည်ပတ်နိုင်ရန် အဆင်ပြေသော လက်လှမ်းမီနိုင်သော ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ ချေးငွေ စနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအခြေခံ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ၊ တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် မူဝါဒများ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရန် လိုပါမည်။

၈။ ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့်ကာလ

(က) နှစ်စဉ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်။ ။ ကျေးရွာလူထုသည် ငါးနှစ်တာအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲချိန်တွင် စိစစ်ရွေးချယ်ထားသည့် ဦးစားပေးစီမံချက်များမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်နိုင် မည် မဟုတ်သေးပေ။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာလူထုသည် စီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်မှု (၂-၃) နှစ် ကျော်လာချိန်တွင် စီမံကိန်းငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ထပ်မံဖော်ထုတ်ပြီး လုပ် ဆောင်ရန် လိုအပ်လာပါမည်။ ထို့ကြောင့် ဆိုးရွားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သက်ရောက်မှုများ မရှိခဲ့လျှင် ငါးနှစ်တာ ဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းဗျူဟာသည် အနည်းနှင့်အများ ပြောင်းလဲမှုရှိမည် မဟုတ်သော် လည်း စီမံကိန်းငါးနှစ်တာ အတွင်း ထပ်တိုးစီမံချက်များအား ထည့်ဝင်လာနိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် နှစ်အလိုက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်ခြင်း၊ အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းတို့ကို ပြုပြင်ရလွယ်ကူစေသည်။ ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားအရေးပေါ် ကိစ္စများ နှင့် အစိုးရဘတ်ဂျက်များအပေါ် မူတည်၍ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ငါးနှစ်တာအတွက် ရေးဆွဲထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်မူဘောင်တွင် နှစ်အလိုက် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် **နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**ကို ပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ကဏ္ဍ နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း။ ။ အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ကဏ္ဍနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို အခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်းသည် စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက် အလက်များ ခွဲခြမ်း သုံးသပ်ရာတွင် များစွာ အထောက်အကူပြုပါမည်။ Functional classification သည် ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများအတွက် ၄င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော စီမံချက်များကို သိရှိနားလည်ရန် အထောက်အကူပြုပါမည်။ Economic classification သည် စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးရလဒ် ဖြစ်ထွန်းမှုများအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။

ကဏ္ဍကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း: (Functional Classification)

ဆောင်ရွက်မည့်စီမံချက်နှင့် စီမံချက်ဘတ်ဂျက်သည် (က) မည်သည့် ကဏ္ဍအောက်တွင် (ဥပမာ - စိုက်ပျိုးရေး၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ စသည်)၊ (ခ) မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည် စသည်ဖြင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်နည်းဖြစ်ပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း: (Economic Classification)

စီမံချက်ဘတ်ဂျက်အမျိုးအစားသည် မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစား ဖြစ်သည်ကို ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(၁) သာမန်အသုံးစရိတ် (Current Expenditure) ဥပမာ။ ။ လစာ၊ နေ့တွက်စရိတ်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ် စရိတ်၊ ၄ားရမ်းခ စသည်များ

(၂) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (Capital Expendiuture) ဥပမာ။ ။ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများနှင့် ပုံသေ ဂယ်ယူရသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။

(၃) စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး အသုံးစရိတ် (Capacity Building Expenditure) ဥပမာ - ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းစသည့် အသုံးစရိတ်၊

(၄) လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့ (Humanitarian Support)

(ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ

ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးစီမံချက်များကို ကျေးရွာတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဦးစားပေးစီမံချက် များကို အောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ဦးစားပေးစီမံချက်များ

ကဏ္ဍ	စီမံချက်	ရမှတ်	ဦးစားပေးအဆင့်	စီမံကိန်းရှင်းလင်းချက်	မှတ်ချက်
၁။ အခြေခံအဆောက်အဦ	လမ်းတံတားဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၉၀	၁		
၂။ ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၈၈	၂		
၃။ ပညာရေး	ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၈၈	၃		
၄။ သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး	၇၈	၄		
၅။အခြေခံ အဆောက်အဦ	သောက်ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေးဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်	၇၃	၅		
၆။ စိုက်ပျိုးရေး	သီးနှံအထွက်တိုးစီမံချက်	၇၁	၆		
၇။ စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၆၂	၇		
၈။ လူငယ်နှင့် အားကစား	လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၅၈	၈		
၉။မွေးမြူရေးနှင့်မွေးမြူရေးဆေးပညာ	မွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၅၈	၉		
၁၀။ ငွေကြေး	ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု	၅၆	၁၀		
၁၁။ ငွေကြေး	အသေးစားဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၄၇	၁၁		
၁၂။ ငွေကြေး	အသေးစားဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်း နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၄၂	၁၂		

(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်ကာလ

ကျေးရွာလူထုက ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲထားသော ဦးစားပေးစီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် စီမံချက်ကာလကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲထားပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ကာလများကို နှစ်စဉ်ပြုပြင် ရေးဆွဲပါမည်။ စီမံချက်ကာလအပိုင်းအခြား ကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်ကာလ

စဉ်	စီမံချက်	ဦးစီးပေးအဆင့်	ကာလ					
			၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁	မှတ်ချက်
၁	အခြေခံအဆောက်အဦ	၁		√				
၂	ကျန်းမာရေး	၂		√				
၃	ပညာရေး	၃		√				
၄	သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်	၄			√			
၅	အခြေခံ အဆောက်အဦ	၅			√			
၆	စိုက်ပျိုးရေး(သီးနှံအထွက်တိုး)	၆			√			
၇	စိုက်ပျိုးရေး(နည်းပညာ)	၇				√		
၈	လူငယ်နှင့် အားကစား	၈				√		
၉	မွေးမြူရေးနှင့်မွေးမြူ ရေးဆေးပညာ	၉				√		
၁၀	ငွေကြေး	၁၀					√	
၁၁	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့်အသေးစား အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ	၁၁					√	
၁၂	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့်အသေးစား အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ	၁၂					√	

၉။ ဘက်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဗဟုသုတအစီအစဉ်

ဘက်ဂျက်အစီအစဉ်ကို အောက်ပါ ဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘက်ဂျက်ကို အစီအစဉ် ရေးဆွဲချိန်တွင် ကုန်ကျစရိတ်ကိုအခြေခံ၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါသည်။ အမှန်တကယ် ကုန်ကျ နိုင်မည့် ဘက်ဂျက်ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများများမှ နည်းပညာ နှင့် ငွေကြေး အကူအညီများရယူ၍ ပြန်လည် တွက်ချက် သွားရန်လိုအပ်ပါမည်။ ဖော်ပြပါ ဘက်ဂျက် အစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာလူထုမှထည့်ဝင်သော လုပ်သား အင်အား၊ လုပ်ငန်းသုံး ကိရိယာများ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်သော အချိန်များကို ထည့်သွင်း တွက်ချက်ထား ခြင်းမရှိပါ။

ဘက်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်

			ရင်းနှီးငွေအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်			
စဉ်	**စီမံချက်**	**စုစုပေါင်း ခန့်မှန်း ဘတ်ဂျက် (ကျပ်)**	**သာမန် အသုံး စရိတ်**	**ငွေလုံး ငွေရင်း ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု**	**စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့် တင်ရေး**	**လူသားချင်း စာနာမှုအ ထောက်အပံ့**
၁	အခြေခံအဆောက်အဦ			√		
၂	ကျန်းမာရေး			√	√	
၃	ပညာရေး				√	
၄	သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်			√		√
၅	အခြေခံ အဆောက်အဦ			√		
၆	စိုက်ပျိုးရေး(သီးနှံအထွက်တိုး)		√			
၇	စိုက်ပျိုးရေး(နည်းပညာ)				√	
၈	လူငယ်နှင့် အားကစား			√	√	
၉	မွေးမြူရေးနှင့်မွေးမြူ ရေးဆေးပညာ			√		
၁၀	ငွေကြေး			√		
၁၁	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့်အသေးစား အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ			√		

			ရင်းနှီးငွေအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်			
စဉ်	စီမံချက်	စုစုပေါင်း ခန့်မှန်း ဘတ်ဂျက် (ကျပ်)	သာမန် အသုံး စရိတ်	ငွေလုံး ငွေရင်း ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု	စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့် တင်ရေး	လူသားချင်း စာနာမှုအ ထောက်အပံ့
၁၂	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့်အသေး စားအလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ				√	

(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ကျေးရွာလူထုက ဦးဆောင်အကောင်ထည်ဖော်မည် ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာ ကျေးရွာတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော စီမံချက်လုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်ကိုအဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များ ခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာစီမံချက်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် ကျေးရွာ မူလွန်ကျောင်း၏ ပညာရေး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမား အဖွဲ့က ကျေးရွာလယ်ယာကုန်ထုတ် လမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့များ ကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ်ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သော အကူ အညီများ ရယူဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် အလယ်တန်း ပညာရေး သင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမား အဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာကုန်ထုတ်

လုပ်ငန်း အထောက်အကူပြုလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်း ပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။

(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိပ်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း တွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါ အဖွဲ့ အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာ အမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့များ(နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်များ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖော်ပြသော သတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီက တာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီသည် တာဝန်ပေးထားသောကော်မတီကို ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေး အစီအစဉ် များထားရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းကတ္တရာခင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ကျေးရွာသူ/သားများထံမှ ထည့်ဝင်ငွေ ကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်။ ထို့အပြင် လမ်းပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာ သယ်ယူမည့် ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏကို ကန့်သတ်ခြင်း ကဲ့သို့သော စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ အဖွဲ့အား တာဝန်အပ်နှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်း စသည် ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၁။ စီမံကိန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှုအခြေအနေများအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အကောင်အထည် ဖော်သောနည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေး သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက် ကြွစွာ အတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့ အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များတည်ဆောက်ပါမည်။

(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း (Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (financial progress) တို့ကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ် စစ်ဆေးပါမည်။ ၄င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃) လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီ အသီးသီးတို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာ ကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေး သုံးသပ်ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦး သတင်းအချက် အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များသည် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာမည့် အညွှန်းကိန်း (indicator) များ ဖြစ်ပါမည်။ (၃) လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၄င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ (monitoring report) ကို ရွာလူထု အစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီမှဦးဆောင်ပါမည်။ (၃) လပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင်သင့် သော အဆိုပြုချက်များ၊
- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်း ယှဉ်၍)၊
- (၃) လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသား နှင့် ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲ များ၊ ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစုပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံ ပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါ အချက်များ ကို အဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၄င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမှုများ၊ ကျေး ရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သော အကူအညီ အထောက် အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(ခ) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလ နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေကို ဘက်စုံ ရှုထောင့်မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်တို့ ဆောင်ရွက်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှုအခြေ အနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြား အသိပေးတင် သော အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့် အဖွဲ့အစည်း များမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)
- သတင်းမီဒီယာများ
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင် သက်ဆိုင်သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များ ရယူနိုင်သော အခွင့်အလမ်းကိုလည်း ရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီ

ယခုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်စဉ် အစကနဦးကာလ တွင် အချိန်ပိုင်းအလိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ နည်းပညာ အကူ အညီများကို မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	ပညာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်					
၁။	• လက်ရှိစာသင်ကျောင်းဆောင်များ ဟောင်းနွမ်း ပျက်စီးနေသည်။	• သက်တမ်းမှာ ၂၀ နှစ်ကျော် နေပြီဖြစ်သည်။	• ဒေသထွက် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော သဲ၊ ကျောက်၊ သစ်စသည် တို့ကို အလုံအလောက် ရရှိနိုင်သည်။ ကျေးရွာမှ လုပ်အား၊ ပစ္စည်း၊ငွေသား ကို အနည်းဆုံး ၂၀% ထည့်ဝင် နိုင်သည်။	• အရင်းအနှီးမတတ်နိုင်ပါ။ • နည်းပညာအားနည်း သည်။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာန နမှတဆင့် မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ သို့ တင်ပြခြင်း။	• စာသင်ကျောင်းဆောင် သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
	• ကျေးရွာတွင် ပညာတတ် နည်းပါးသည်။	• မိဘနှင့် ကလေးငယ်များမှ ဆင်းရဲသောကြောင့် ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင် အောင်သင်ကြားနိုင်ခြင်း မ ရှိကြပါ။	• ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိသည်။ • ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်များရှိသည်။	• ကျောင်းထား/တက်ရန် ဗဟုသုတနည်းကြသည်။ • ကျေးရွာသည် ဝေးလံသောကြောင့်အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်း များ မရှိကြပါ။	• မိဘဆရာအသင်းနှင့် ပညာပေးဟောပြောခြင်း	• ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်များ ကျောင်းထားသင့်ကြောင်း အသိပညာပေးဟောပြောခြင်း။
	ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
၂။	• ရွာသူ/ရွာသားများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ် များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာ မရရှိ	• ကျေးရွာတွင် ဆေးခန်းအဆောက်အဦး မရှိ။	• အစိုးရဌာနငှင့်ပြုချက်ကျေးရွာ ဆေးခန်း ချထားပေးပြီး ဖြစ်သည်။ • တာဝန်ကျသားဖွါးဆရာမ ရှိသည်။	• မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန် အရင်းအနှီးမ တတ်နိုင်ကြပါ။ • ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ်ဆက် မှု မရှိကြပါ။	• မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီမှတဆင့် ကျန်းမားရေးဦးစီး ဌာနနှင့်ညှိနှိုင်း ဆောင် ရွက်ခြင်း။	• ဆေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	နိုင်ကြပါ။					
	• ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ် များကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှုလုံလောက်စွာ မရရှိနိုင်ကြပါ။	• ကျေးရွာတွင် ဆေးခန်းနှင့် သားဖွါးဆရာမ လည်းမရှိကြပါ။	• ကျေးရွာတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသူများရှိသည်။	• သင်တန်းတက်ရောက် ရန် အဆက်အသွယ်မရှိ။ သင်တန်းကုန်ကျစရိတ် မတတ်နိုင်ကြပါ။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီ ဌာနနှင့် ဆက်သွယ် ၍ နည်းပညာရယူခြင်း။	• ရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်း • လူထုကျန်းမာရေးအသိပညာပေးသင်တန်း
	သောက်ရေနှင့် သန့်ရှင်းရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက					
၃။	• သန့်ရှင်းသော သောက်ရေလုံလောက်မှုမရှိ။	• ကျေးရွာတွင် သောက်ရေထွက်များမရှိပါ။	• မြေအောက်ရေရရှိနိုင်သည်။	• အရင်းအနှီးမရှိပါ။ • နည်းပညာအားနည်း သည်။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	• သောက်ရေသန့် ရရှိရေးအတွက် စက်ရေတွင်းတူးဖေါ်ခြင်း။ • စစ်ဆေးခြင်း
	• ကျေးရွာတွင် ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောနှင့်ရေကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများအဖြစ်များသည်။	• ဆင်းရဲနှင့် အဆင်းရဲဆုံးမိသားစုများ ယင်လုံအိမ်သာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိ။	• ဆင်းရဲနှင့် အဆင်းရဲဆုံးမိသားစုများ ယင်လုံအိမ်သာ သုံးစွဲရန် စိတ်ဝင်စား ကြသည်။	• ယင်လုံအိမ်သာ သုံးစွဲရန် ငွေကြေးမတတ်နိုင်ကြပါ။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နည်းစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး ကော်မတီသို့တင်ပြ အကူအညီတောင်းခံခြင်း။	• ယင်လုံအိမ်သာ ဆောက်လုပ်သုံးစွဲခြင်း။
	ကျေးရွာလမ်းတံ တားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
၄။	• ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း/ပျက်စီးနေခြင်း	• မြေသားလမ်းဖြစ်နေခြင်း • မိုးရာသီတွင်ရေနုတ်	• ကျေးရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိခြင်း (ငွေ+လုပ်အား+ပစ္စည်း)	• အရင်းနှီးမတက်နိုင် ခြင်း • နည်းပညာအားနည်း ခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်အဆိုပြုတင်ပြခြင်း	• ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း/အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
		မြောင်းမရှိ၍မိုးရေစီးရေလာ မကောင်းခြင်း။ • လူအများစည်းကမ်းမဲ့ လမ်းမပေါ်အမှိုက်ပစ်ခြင်း။	• ဒေသတွင်းကျင်း/ကျောက် /ဂဝံအလွယ် တကူရရှိနိုင် ခြင်း			
	• ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း/ပျက်စီးနေခြင်း	• မြေသားလမ်းဖြစ်နေခြင်း • မိုးရာသီတွင်ရေနုတ်မြောင်းမရှိ၍မိုးရေစီးရေလာ မကောင်းခြင်း။	• ကျေးရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိခြင်း (ငွေ+လုပ်အား+ပစ္စည်း) • ဒေသတွင်းကျင်း/ကျောက် /ဂဝံအလွယ် တကူရရှိ နိုင်ခြင်း	• အရင်းနှီးမတက်နိုင် ခြင်း • နည်းပညာအားနည်း ခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်အဆိုပြုတင်ပြခြင်း	• ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း/အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
	• ကျေးရွာချဉ်းကပ်လမ်းမကောင်းခြင်း/ပျက်စီးနေခြင်း	• မြေသားလမ်းဖြစ်နေခြင်း • မိုးရာသီတွင်ရေနုတ်မြောင်းမရှိ၍ရေစီးရေလာ မကောင်းခြင်း။	• ကျေးရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိခြင်း (ငွေ+လုပ်အား+ပစ္စည်း) • ဒေသတွင်းကျင်း/ကျောက် /ဂဝံအလွယ် တကူရရှိ နိုင်ခြင်း	• အရင်းနှီးမတက်နိုင် ခြင်း • နည်းပညာအားနည်း ခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်အဆိုပြုတင်ပြခြင်း	• ကျေးရွာချဉ်းကပ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း/အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
	• ကျေးရွာတွင်း/ရွာချင်း ဆက်/ချဉ်းကမ်းလမ်းများမကြာခဏ ပျက်စီးနေသောကြောင့် နှစ်စဉ်ပြုပြင်ကုန်ကျစရိတ်	• လမ်းဘေးဝဲယာ ရေစီးရေလာမကောင်း သောကြောင့်လမ်းများ နှစ်စဉ်ပျက်စီးနေခြင်းဖြစ်သည်။	• လမ်းဘေးဝဲယာ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖေါ်ရန် မြေနေရာအကျယ်အဝန်းရှိသည်။	• အရင်းနှီးမတက်နိုင် ခြင်း • နည်းပညာအားနည်း ခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်အဆိုပြု • တင်ပြခြင်း	• လမ်းဘေးဝဲယာ ရေနုတ်မြောင်းတူးဖေါ်ခြင်း

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	မြင့်မားနေသည်။					
	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
၅။	• စိုက်ပျိုးသီးနှံများရော ဂါပိုးမွှားကျရောက် ပျက်စီးမှုများသည်။ ထိရောက်စွာ ကာကွယ် နှိမ်နှင်းနိုင်ခြင်းမရှိ။	• သဘာဝအရရောဂါပိုးမွှားကျနှိုင်သည့်အခြေအနေ များပေါင်းဆုံဖြစ်ပေါ်ခြင်း • ပိုးသတ်ဆေးများကို စနစ်တကျ သုံးစွဲတတ်ခြင်းမရှိ။	• စိုက်ပျိုးရေးဌာနရှိ ခြင်း။ • စိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီများရှိ ခြင်း။	• စိုက်ပျိုးရေးဌာနတွင် ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်း နည်းခြင်း • ကုမ္ပဏီများ မိမိဆေးရောင်းရရေးသာ အလေးထားခြင်း	• သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများထံမှ နည်းပညာအကူအညီရယူခြင်း • ဝန်ဆောင်မှုပြည့်ဝစွာရရန်စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ အားချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်။	• ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနည်းသင်တန်း
	• နှစ်ရှည်ပင်များကို တိုး ချဲ့စိုက်ပျိုးလိုသော်လည်း တိုးချဲ့နိုင်ခြင်းမရှိ	• ပျိုးပင် တန်ဖိုးမြင့်သောကြောင့် မတတ်နိုင်ပါ။ • ကိုင်းကူး/ဆက် ပညာ ဗဟုသုတနည်းသည်။	• နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးရန် ရေ မြေရာသီဥတုကောင်းသည်။ • ဒေသတွင်း ကျွမ်းကျင်သူများရှိသည်။	• နည်းပညာသင်ယူရန် အဆက်အသွယ်အား နည်းသည်။ • သင်တန်းတက်ရောက်ရန် ငွေကြေးနှင့် အချိန်မတတ်နိုင်ကြပါ။		• ကိုင်းကူးကိုင်းဆက် သင်တန်း။
၅။	• သဘာဝမြေဆွေးနှင့် သဘာဝပိုးသတ်ဆေး များ ထုတ်လုပ်သုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ဓါတုပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုကြရသ ဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်များ	• နည်းပညာ ဗဟုသုတ နည်းသည်။	• ဒေသအတွင်းသဘာဝမြေ ဆွေးနှင့် ပိုးသတ်ဆေး ထုတ်လုပ်ရန် ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းအလုံအလောက်ရှိ သည်။ အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။	• နည်းပညာရရှိနိုင်ရန် အဆက်အသွယ်မရှိ။ သင်တန်းကုန်ကျစရိတ်လည်း မတတ်နိုင်ပါ။	•	• သဘာဝမြေဆွေးပြုလုပ်/အသုံးပြုနည်းသင်တန်း သဘာဝ ပိုးသတ်ဆေး ထုတ်လုပ်/အသုံးပြုနည်းသင်တန်း • မြေဆီလွှာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်း

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	ပြီး ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး များကို ခံစားနေကြရ သည်။					
	မွေးမြူရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
၆။	• ဆင်းရဲသားမိသားစုများ မွေးမြူရေးမှ ဝင် ငွေ ရရှိမှု နည်းသည်။	• ဆင်းရဲသားမိသားစုများ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာမွေးမြူနိုင်ခြင်းမရှိ။	• စိုက်ပျိုးရေးမှ စွန့်ပစ်အစာများလုံလောက်စွာ ရရှိ နိုင် သည်။ • မွေးမြူရန်မြေနေရာအလုံ အလောက်ရှိသည်။	• အရင်းနှီး မတက်နိုင်ကြ ပါ။ • ရာသီရောဂါများ ဆိုးရွား စွာ ကျရောက်လေ့ရှိပြီး နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုအားနည်းသည်။ • သားသတ်လိုင်စင်၏ မတရားခေါင်းပုံဖြတ်မှုခံရ သည်။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း • တိမ်းကုဌာန နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ခြင်း	• ဆင်းရဲသားများ တစ်ပိုင်၊ တစ်နိုင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာ ဒေသကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ နွားမွေးမြူခြင်း။
	▪ **စိုက်-မွေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်**					
	• ဆင်းရဲသားမိသားစုများပုံမှန်အလုပ်အကိုင် ရှာပါးခြင်းနှင့်မိသားစု ဝင်ငွေနည်းသည်။	• ဆင်းရဲသားမိသားစုများ အသက်မွေးလုပ်ငန်းအ ချို့ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော် လည်းလက်နှက်ကရိ ယာ ပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။ ခေတ်မမီခြင်း။	• အသက်မွေးလုပ် ငန်းအချို့ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။	• အရင်းနှီး မတက်နိုင်ကြ ပါ။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း	• တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများထူထောင် ခြင်း 1.အလှပြင်ဆိုင်ထူထောင် ခြင်း 2.လက်သမား၊ ပန်းရံ ခေတ်မီကရိယာထူထောင်ခြင်း 3.ခေတ်မီစက်ချုပ်ဆိုင် ထူထောင်ခြင်း
	• ဆင်းရဲသားမိသားစုများ အလုပ်အကိုင်ရှာပါးပြီး မိသားစုဝင်ငွေနည်းပါးသည်။	•ဒေသခံများအခြေခံပညာအားနည်းခြင်း။ •ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတတ်ပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအားနည်းခြင်း။	• အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်ယူရန် ဒေသအ တွင်း နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူများ ရှိသည်။ သင်	• ဆင်းရဲသားများသင်တန်းကုန်ကျစရိတ် နှင့် အချိန်မတတ်နိုင်ကြပါ။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း	1.ဆံပင်အလှပြင် ဒီဇိုင်နာသင်တန်း 2.တယ်လီဖုန်းပြုပြင်သင်တန်း 3.စက်ချုပ်နှင့် အိမ်တွင်းမှုသင်တန်း 4.ဝရိန်ဆော်သင်တန်း

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
			တန်းကျောင်းများရှိသည်			5.ဆွယ်တာထိုးသင်တန်း
၈။	• စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်အရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက်ချေးငွေရရှိနိုင်မှုခက်ခဲခြင်း။	• အစိုးရဌာနချေးငွေများတွင် ကန့်သတ်ချက်များသဖြင့်အဆင်မပြေ။ • ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ အာမခံမပါလျှင် မချေး။ • အသေးစားငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များ ရွာတိုင်း မရောက်။	• ချေးငွေလိုအပ်သူ များစွာရှိသည်။	• ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မှုအားနည်းနေသေးခြင်း။ • လက်ရှိချေးငွေမူဝါဒများ မှာတောင်သူများနှင့် ကိုက်ညီမှုအားနည်းနေ သေးခြင်း။	• လုပ်ငန်းအလိုက် အစုအဖွဲ့များ ခိုင်မာစွာ ဖြစ်ပေါ် လာစေရန် ဆောင်ရွက်ပြီး အစုအဖွဲ့စနစ်ဖြင့် ဘဏ်နှင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ • ပြင်ပငွေကြေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ဘဏ်များ နှင့် ကျေးရွာရှိလုပ်ငန်းအခြေပြုအစုအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးစီစဉ် ဆက်သွယ်တင်ပြခြင်း၊	▪ ဘဏ်များ၊ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် စီစဉ်ခြင်း၊ – လုပ်ငန်းအလိုက်ကျစ်လစ်ခိုင်မာ သည့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြု စုပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊ – ဤအဖွဲ့အများနှင့် ဘဏ် များ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင် များ၊ ပြင်ပ ငွေကြေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများတောင်း ခံခြင်း၊ – အကျိုးတူ ကန်ထရိုက် စနစ်ဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များလုပ်ကိုင် နိုင်ရန် မူဝါ ဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ် နည်း များဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု များ တောင်းခံခြင်း၊ – လက်ရှိအစိုးရဌာနများမှထုတ်ချေး နေသည့် ချေးငွေများပိုမိုထိရောက်သွက်လက်စေရန် တင် ပြ တောင်းဆိုခြင်း၊

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
						– နှစ်ရှည်ချေးငွေ ရရှိရေး
	လူငယ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်					
၉။	• လူငယ်များ ပြင်ပဗဟု သုတနည်းပါးသည်။	• လူငယ်များစာဖတ်နည်း ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်ဖြင့် အချိန်ကုန်နေကြသည်။ • လက်ရှိစာကြည့်တိုက်များမှာလည်း လူငယ်များ စိတ်ဝင်စားသော စာအုပ်များ ပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိခြင်း။	• စာပေဟောပြောသော စာရေးဆရာများရှိသည်။ • ခေတ်မီစာပေမျိုးစုံကို အင်တာနက်မှ အလွယ်တ ကူ ရှာဖွေဖတ် ရှုနိုင် သည်။	• အရင်းအနှီးကုန်ကျစရိတ်မတတ်နိုင်ကြပါ။ • အဆက်အသွယ်မရှိပါ။ • နည်းပညာအားနည်း သည်။	• တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ဖိုရမ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း	• စာပေဟောပြောပွဲကျင်းပ ခြင်း ခေတ်မီအင်တာနက် စာကြည့်တိုက် ထူထောင် ခြင်း။
	• လူငယ်များ လုံခြုံမှုနည်းလာသည်။	• မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူများ လာသည်။ • လူကုန်ကူ ခံရမှုများ ရှိလာသည်။ • အမျိုးသမီးများ မုဒိမ်းကျင့်ခံရမှုများ ရှိလာ	• ကျေးရွာအတွင်း မိမိတို့အသိစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ကျေးရွာကာကွယ်ရေးကို ပါဝင် ဆောင်ရွက်လိုကြသည်။ • လုံခြုံရေးအရေးကြီး	• မိမိတို့ကျေးရွာလုံခြုံရေးကိုတာဝန်ဝင်ဆောင်ရွက် ခွင့် မရှိသေးသောကြောင့် မိမိ လုံခြုံရေးကို ပြန်လည် စိတ်ပူနေကြသည်။	• ပြင်ပဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များဖြင့် ချိတ်ဆက် အကူအညီတောင်းခံခြင်း။ • လွတ်တော်အတွင်းတင်ပြဆွေးနွေးခြင်း။	• မူးယစ်ကာကွယ်တားဆီးရေးအသိပညာပေးသင် တန်းအမျိုးသမီး စွမ်းဆောင် • ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
		သည်။	ကြောင်း သတိမူလာကြသည်။			
	သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်					
၁၀။	• ကျေးရွာအနီးသစ်တော များ တဖြည်းဖြည်း ပြုန်းတီးလာသည်။	• ကျေးရွာပိုင်သစ်တော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းနိုင်မှု အားနည်းသည်။	• ကျေးရွာမှ သစ်တောထိန်းသိမ်းရန်အရေးကြီးကြောင်းသတိမူမိကြသည်။	• အနီးကျေးရွာများမှ သစ်ခိုးခုတ်မှုများရှိသည်။	• အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြပြီးစည်းကမ်းသတ်မှတ်ခြင်း	• ကျေးရွာသစ်တောထိန်းသိမ်းခြင်း။

ရည်ညွှန်းချက်များ

၁။ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ ၂၀၁၅၊ မေ၊

၂။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေးအထောက်အကူပြု ဇယားများ

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	- ဝါးနက်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	- လွန်ကောင်း
မြို့နယ်	- ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
စီမံချက်အမည် - ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလမ်းအခြေအနေသည် ကျောက်ကြမ်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။မိုးရာသီတွင် ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ကျောက်တုံးလေးများ ၊ ချိုင့်များ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိုးရာသီအချိန်တွင် ကျောင်းသား/သူများ ၊ တောင်သူ လယ်သမားများ သွားလာရခက်ခဲခြင်းများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။	
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက် (လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒ ဖော်ပြရန်) လမ်းကောင်းသွားလျှင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျောင်းသား/သူများ သွားလာရလွယ်ကူခြင်း၊ တောင်သူလယ်သမား များ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ လယ်ယာထုတ်ကုန်များ သယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။	
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး များ) ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးဘဝအဆင့်အတန်းများ တိုးတက်လာမည်။ စိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ သွားလာနိုင်ပြီး လယ်ယာထုတ်ကုန်များ အရောင်းဝယ်ရာတွင် ယခင်ကထက်ပို၍ ဈေးကောင်းရရှိလာနိုင်ပြီး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။	
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်) ကျေးရွာ တွင်းလမ်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်။အလျား (၃၀၀၀) ပေ ၊ အနံ (၂၅) ပေ၊ ထူ (၉) လက်မ ခင်းရန် လိုအပ်ပါမည်။	

စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	**ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်**
• ၁၀၀ သိန်း (ငွေသား) • ၁၀သိန်း (ငွေသား) • ၁၀(ပစ္စည်း/လုပ်အား)	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၁၅၈	၁၅၈	၃၁၆	၃	၁၃	၆၄		၈၀
အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ	၁၅၈	၁၅၈	၃၁၆	၃	၁၃	၆၄		၈၀
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် –၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် – ၂၊ ဆင်းရဲ – ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ –၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ် (ကော်မတီကိုယ်တိုင်၊ ကန်ထရိုက်ငှား) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၊ လမ်းကော်မတီနှင့်မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၂၀၁၈-၂၀၁၉
(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်ငွေအား အိမ်ထောင်စု ဓနအဆင့်အတန်းအလိုက်ခွဲခြားကောက်ခံသွားပါမည်။
(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့် လမ်းကော်မတီတို့မှ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲကာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်သည်။