ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပါးရုံကျေးရွာ ၊ ပါးရုံကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ



၂။ ဝါးရုံကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ




၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ဂါးရုံ ၂။ ပေါက်တန်း

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၇၅	ကျား (-)၊မ (-)	

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	သိုး	နှမ်း/ဂါ		မရှိ

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဖရိုယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၉.၄.၂၀၂၃	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ တီဝင်များ၊ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံအဆောဆောက်အဦများ၊	၁၅	၁၅	၃၃	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအ ခံအဆောက်အဦးများ၊တိုင်းရင်းသား းနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အ အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦး အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၉.၄.၂၀၂၃	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေကွာခြားသောသာအုပ်စုများကိုစီစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုပ်စများ	၁၈	၁၂	၃၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ် စိတ်ဖြာမှု	၂၉.၄.၂၀၂၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၁၈	၁၂	၃၂	
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂.၅.၂၀၂၃	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၃	၁၈	၃၃	


၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်** (Spider Web)	၅၉.၄.၁၄	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၂	၁၃	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချတ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းရိုတ်ဆက်ပုံ -** ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၅၅.၄.၁၄	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၂၅	၂၀	၄၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ၁ဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	**ပြဿနာသစ်ပင်** (Problem Tree)	၂၀.၄.၁၄	အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး	၂၅	၂၀	၄၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်းအကြောင်းသိရှိရန်
၈	ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် **(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**	၂၁.၄.၁၄	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၇	၅၅	၉၂	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၁းအား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာ သယံဇာတပြမြေပုံ



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။


လူမှုရေးအရေးပြဿနာသယ်ဆောင်အားနည်းမှုဖြေပုံ

ကျေးရွာ - ငါးရံ

ကျေးရွာအုပ်စု - ငါးရံ

မြို့နယ် - ဟျက်ဘွယ်

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှစ်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်

△ တစ်ရွာလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။


△ ဆိုက်ဟိုးရေးနည်းပညာများလိုအပ်ပါသည်။

△ ဆက်မျှ၊ လက်မျှလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစား ချေးငွေလုပ်ငန်းများလိုအပ်ပါသည်။


△ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့်စိမ်ကိန်းမှ ပြုလုပ်ပေးသောကြောင့် ဘွားလာရအဆင်ပြေ ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်၊

△ စိမ်ကိန်း (၎) နှစ်တာဆောင်ရွက်ပြီးစီး ဘွားလျှစ် ကျ၊ ကျေးရွာအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။


ဗိုင်းရပ်နှင့်ဆိုင်သောအမျိုးအစားများ
ဒေါက်တာ ထိန်
ဒေါက်တာကြူ ထိန်
ဒေါက်တာ ဝင်းမြင့်အောင်
ဘုရားဟောပြစဉ်တိုင် ကျောင်း
ဦးနှင်းဆင်း
ဒေါ်ယာ
ဂျပန်ဝတ်စုံ
နွားမွေးခြင်း
ကား
ဂျပန်ဘဲ
ယမန်ဆွမ်ဝတ်
ဝင်း
ဆိုင်ကယ်
ဒေါက်တာ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ငါးရံ

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ငါးရံ

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၂၀၁၉

အွေးနွေးခြင်း၊ နှစ်ဆက်စပ်ခြင်း

△ အမျိုးသား များသည် ရေစုပ်စက် များကို သုံးခဲ့ကြ အမျိုးသမီး များသည် အပ်ချုပ်စက်၊ တစ်းမီးတို့ကို သုံးခဲ့ကြပါသည်။


△ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အားလုံးက သုံးခဲ့ကြ နွား ကို အားလုံးက ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

△ က၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေစုပ်စက် တို့ကို အမျိုးသား များက ထိန်းချုပ်ကြ ထွေးမီး၊ အပ်ချုပ်စက်တို့ကို အမျိုးသမီး များက ထိန်းချုပ်ပါသည်။


△ အမျိုးသမီး တို့မှာ ထိန်းချုပ်မှုမှာ အနည်းငယ်သာဆို၍ သောကြောင့် အမျိုးသမီး များ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင် သောသစ်တန်း များ ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)


ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။




၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်




ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် သုံးသပ်ချက်




၆.၅။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများရိုတ်ဆက်မှု




ကျေးရွာ - ဝါးရံ
ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးရံ
ဖြစ်နယ် - ယျော်သာကွယ်
ရက်စွဲ - ၂၅-၁၁-၂၀၁၉
ကျေးရွာ ပြဿနာ

သုံးသပ်ချက်


ဖြစ်ပွဲစဉ်အသုံးပြုကျွန်ုပ်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ရှိတ်ဆက်မှု

များအားလေ့လာခြင်း

ကျေးကျွန် - ပါးရုံ

ကျေးကျွန်အုပ်စု - ပါးရုံ

မြို့နယ်လျက်ဘွယ်

ရက်အို - ၂၅.၁၁.၃၉

အွေးဆွေးခြင်းနှင့်ဆုံးစမ်းခြင်း

△ ကျွန်ုပ်မြို့ - အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့ နှင့်

ကျေးကျွန်စိမ်ခန့်ခွဲ မှုအဖွဲ့ တို့သည်

ကျေးကျွန်၊ မုံမြို့ တို့တက်ရော၊ ဘာသာရော

သာရော၊ နာရော ကိစ္စရပ်များတွင်ဝိုင်းဆောင

လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။


△ ကျေးကျွန်၊ မြေယာကိစ္စရပ်များနှင့်လူမှုရော


ကိစ္စရပ်များအား မြို့နယ်မြေစာရင်းရုံမှ


လ.ဝ.က ရုံးတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်

နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။


၆.၆။ ပဉ်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်




ပဉ္စကွဲအပြိမ်သုံးသပ်ခြင်း
အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်း
မိသားစုဘဝ
ပညာရေး
လက်မှုအဆင့်မြင့်မှု
ကျန်းမာရေး
လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်
ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၊
အသုံးချနိုင်မှု
လူမှုရေးတွင်
ပါဝင်နိုင်မှု
အမျိုးသား
အမျိုးသမီး


ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ကျေးဇူး -ပါးရုံ
ကျေးဇူးအဒေါ်ထူး -ပါးရုံ
အမျိုးသား
မြို့နယ် ကျေးရွာလယ်
ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၂၀၂၀
အသည်းကြိုင်
အနှစ်အလမ်း
ရှိခြင်းမရှိခြင်း
မိသားစုကို
ဦးဆောင်နိုင်မှု
လူမှုရေး လုပ်ကိုင်မှုများတွင်
အဆုံးဖြတ်ခွက်ချနိုင်မှု
အရေးအကြောင်းဆိုင်ရာ
အသုံးချနိုင်မှု
လူမှုရေးတွင်
ပါဝင်နိုင်မှု
မိသားစုအား
ကျိုးကာနိုင်မှု
ပညာရေး
ဂိုဏ်ဆိုင်းမှု
မိသားစုအား
လုပ်ဖြစ်မှု
အမျိုးသား
ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်း - ဦးတင်ဝေအောင်
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - အမျိုးသား (၁၀)
မှတ်တမ်းတင်သူ - မေခွန်ထွေး
ရေရာ - အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ရဲအဖိုး
အချိန် - ၂:၃၀ ဖိုနှစ်

ပဉ်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။


ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဝါးရုံ မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ဝါးရုံ ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၂၀၁၉


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခြင်း

△ ကျေးကျေးရွာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အမှု့မျာ၊ ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ရာတွင် ကွာခြား မှုရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

△ အရေး အမြဲမိုင်ဆိုင်အသုံးချနိုင်မှု၊ ထင်ဒေါ်ကာနိုင်မှု၊ မိသားစုကိုဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ထုပ်ပိုးရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီး အမှု့မျာ်းထက် အမျိုးသား အမှု့မျာ်းက သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

△ အမျိုးသမီး အမှု့မျာ် အား အမျိုးသား အမှု့မျာ် နှင့် တန်းတူ မြှင်လာနိုင်စေရေး အလုပ်ဖြတ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ရေရှည်လုပ်ဆောင်စေမှုများ၊ အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများ အား အိမ်မှုကိစ္စများ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါသည်။

၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင်



Problem Tree (ပြဿနာသစ်ပင်)

ကျေးရွာ - ဝါးဂုံ ကြိုးကွယ် - ဖေဖေသွယ်

ကွယ်ရွာကျေးရွာ - ဝါးဂုံ ရက်စွဲ - ၂၁ - ၁၁ - ၂၀၂၃

အဓိကပြဿနာ ဆက်စပ်ဖော်ပြခြင်း

- ကျေးရွာ ဟာတွေက အဓိက အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ရသော အကြောင်း၊ အကျိုး၊ မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း ။ ရည်းယားမှာ ပျံသန်းခြင်း အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ခြင်း ။ လယ်ဆောင်ပြီး တွေကြော်၊ ဟင်းအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း ။ ကလေးမှာ ပညာသင်ကြား ဖို့ ဟာတွေ စာသင်ကျောင်း ဆောင်မရှိခြင်း ။ လမ်းတံတား မှာ မရှိတဲ့ အတွက် လာရော့ ခက်ခဲခြင်း၊ မှာ ကို တွေ့ကြုံရပါသည်။

- အခက်အခဲ ဟာတွေကြောင့် ကျေးရွာ မှာ ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝေးကွာခြင်း ကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ။ အသိပညာ နည်းပါးခြင်း ။ ဝင်ငွေမှာ လျော့နည်းခြင်း ။ နည်းပညာမှာ မရှိတဲ့ သဘောတရား ဟာတွေ အခက်အခဲမှာ ခြင်း ။ ကလေးမှာ ပညာသင်ကြား ရေး ဟာတွေ စာသင်ကျောင်း ဆောင်မရှိတဲ့ ပညာရေး နိမ့်ကျခြင်း ။ အသိပညာ နည်းပါးခြင်း ။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှိခြင်း ။ ကျေးရွာ ဟာတွေ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ။ တံတား မှာ မရှိတဲ့ အတွက် ရွှေ့ပြောင်း ရွှေ့ပြောင်း ရွှေ့ပြောင်း အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ


ကျေးရွာ - ဝါးဂုံ　　　　မြို့နယ် - ရေကြည်


အုပ်စု - ဝါးဂုံ　　　　ရက်စွဲ - ၁၀.၇.၂၀၁၃

ဦးစားပေးအဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား+မ
၂	အုတ်စီ ရေမြောင်း	ကျား+မ
၃	ဆည်းမ	ကျား+မ
၄	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား+မ
၅	မြစ်ကမ်းတာဆင့်စီမံကိန်း	ကျား+မ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ







ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင် စာရင်းများ			
ကျေးရွာ - ပါးရဲ့			အုပ်စု - ပါးရဲ့
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	မြို့ကော်ဆောင်	ကျား	ဦးကောက်ဉာဏ်
၂	ခေါ်ထူးထူးဆောင်	မ	ဒေါ်ကောက်ဉာဏ်
၃	မြို့ဆောင်ထွေ	ကျား	ဦးစောမိုးမိုင်
၄	မြို့သောင်းဉာဉ်	ကျား	ဦးဖုန်း
၅	မြို့မြို့ဝင်းမြို့	ကျား	ဦးသန့်ရေး - ဉာဏ်
၆	ခေါ်ခင်ဇင်မြို့	မ	ဒေါ်သန့်ရေး
၇	မြို့ခင်ဝင်း	ကျား	ဦးသန့်ရေး
၈	မြို့မြို့သန့်ဆောင်	ကျား	ဦးခိုင်ကြည်မြို့ကြာဝင်ရေး
၉	ခေါ်မြဆောဆော	မ	ဒေါ်ခိုင်ကြည်မြို့ကြာဝင်ရေး
၁၀	ခေါ်မြဆော်ဝိုင်	မ	ဆောခိုင်ကြည်မြို့ကြာဝင်ရေး
၁၁	မြို့မြို့ဝင်းမြို့	ကျား	ဦးသုတ်တိန်းဘိမ်းရေး
၁၂	ခေါ်မြဆေး	မ	သုသုတ်တိန်းဘိမ်းရေး
၁၃	ခေါ်ခေး-ခေးဝိုင်း	မ	သုသုတ်တိန်းဘိမ်းရေး
၁၄	မြို့မြို့ဆောင်	ကျား	ဖေဖေ့ခေကြော်ပြုတိုင်ကြား-ဉာဏ်ဖြေခွင့်ရေး
၁၅	ခေါ်ဆဝိ	မ	ဆေဖေ့ခေကြော်ပြုတိုင်ကြား-ဉာဏ်ဖြေခွင့်ရေး
၁၆	မြို့ဝိုင်းဝိုင်းဇင်	ကျား	ဆောသုတ်တိန်း
၁၇	ခေါ်ဆမိုးဝိုင်	မ	ဆောသုတ်တိန်း
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			
၂၆			
၂၇			
၂၈			
၂၉			
၃၀			

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဖိတ်ဆက်ရိုး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဖြည့်စွက်သူ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)	၁၃၇	ဘာသာ (၁)	၁၃၇
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၄	မွတ်စလင်	၂၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၁	ခရစ်ယာန်	၆၁
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၉	၃၄၇
လူမျိုးစု (၁)		
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၆	၃၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		ဓလေ့	☑ ☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑ ☐
	မူလတန်းကျောင်း	☐ ☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဒကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑ ☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑ ☐	☑ ☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑ ☐	☑ ☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အဖျားသင်းကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်းသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑ ☐	☑ ☐	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☑ ☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၄) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ဒကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဖော်ကပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ☑ လူသွားလမ်း အခြား _____

(၅) ကျေးရွာမှပြီးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ဒကျေးရွာမှပြီးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၆) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်--------/မသိပါ ၁၄၂ပိုင်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းဒကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- --- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ ၁၁း၁၅

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-------- ---------- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ ၁၂

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ✓ ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----အိမ်ရာ ဆည်ကြိုး----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---------- ----------

(၂) ---------- ----------

(၈) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ၊ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ခို့(ဖရိုဆိုင်)

လက်မှတ် ~~~~ နေ့စွဲ ၂၃.၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး(ကျော်မင်းသိန်)

လက်မှတ် ~~~~ နေ့စွဲ ၂၃.၀.၂၀၁၇

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဖြင့်ဒဂုန်	၀၅၁-၄၄၀ ၁၄၅ ၅၄၀	ဦးမောင်မြတ်ထက်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ခရိုင်အမည် မြို့နယ် ရေဖြာကျေး	ကျေးရွာအုပ်စု ဂါးရံ	ကျေးရွာ ဂါးရံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----------	၁၃၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ------	၁၃၁
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၄	၂၈၁
လူမျိုးစု (၁)----------		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၀	၃၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စတီး	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐		အခြား	☐		ဇလီ	☐
						အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ဓာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးဂျူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	✓	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	✓	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ဓရိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ဓရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဓအောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(ဝ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ရှိပါ/မရှိပါ

(၁) လူထုဓဟိုပြုစီမံကိန်းမဓတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓဒေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓဒေးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၄--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြေက်ဓသွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---၁း၁၅--- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဓြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---၁း၄၅--- ထော်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဓြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုဝမ့ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်ဒဒိန်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး အောင်ဖြိုးဇေ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၂၀၁၅

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဖြစ်ဦး	၀၉-၄၅၆၈၈၀၃၇	မေါစန္ဒာထွေး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်ပေါ်ဘဝယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ၀ါးရုံ	ကျေးရွာ ၀ါးရုံ

မဟုတ်လေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၂၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၂၈
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ		
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၈၁	၄၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	✓

မူလတန်းကျောင်း	✓		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလွန်ကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှန်ကျောင်း	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐					အခြား	☐
အခြား	☐						
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	✓	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-20---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 2:29 ------ ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 2:59 ------ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝပ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြည်ဦး


လက်မှတ် နေ့ 9.10.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မာထွေး

လက်မှတ် နေ့စွဲ 9.10.2018



စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံဒေတာ ရွာက်ဒေတာလက်မှတ်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ဆင်နွှဲစီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှုးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုတွေ့ရှုမှတ်တမ်းတင်ရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီကောင်းစွာလေ့လာစစ်ဆေးထားစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှုးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှုးမှ သတင်းအချက်အလက်တို့ Tablets မှ ဝေဆင့်ပြုသွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှုး၏အမည်
ဦးဖြုခို့ခို့		ခေါ်ဆွဲဘဝတွေ့

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မွန်လေး	ပျော်ဘွယ်	၀၆၊ရဲ့	၀၆၊ရဲ့

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၃၄	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၃၄
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၀		
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမှုဖူလုံရေး (၁)---ကြေးခွံ	၃၀၄	၃၃၃	၆၃၇
လူမှုဖူလုံရေး (၂)----------			
လူမှုဖူလုံရေး (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၉၆	၃၈	၁၃၄

(၈)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ထားသာရေးအဆောက်အဦများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	□	ဆေးရုံ	□	စေတီ	□
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□	ဆေးပေးခန်း	□	ရေစင်ဘာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဓလီ	□
				အခြား	□
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ဟသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မွေးတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အဲ့ဒြူးသီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာ	□	□	ရေဂိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ၊ /ကျေးရွာတာစရွာသည့် ၄င်းတို့ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှုစီမံချက် ရှိ၊ပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/ပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ၊နှစ်တွင်ပြု၊ ၎င်း၌ပါသနည်း? နှစ်--------/၊ သိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပ် သလား? ပြုခဲ့ပါသည်/၊မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဝ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှၿငိုးကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုဒေါ်ခရီးမှာမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၿငိုးကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွား လာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အဖို့နှင့်

ခြေက်ခသွေ့ရာသီတွင်ကြာမိုန်----------ဝေါ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာမိုန်----------ဝေါ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုပံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဝန်က် အဖိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဝင်ခဲ့ခဲ့မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အတွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အတွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်ဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၉


လူဝင်စည်းမှုးရေးမှူး အမည် ဒေါ်စန္ဒာထွေး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | |

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြည့်စွက်ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်ဖြိုးကျော်

နေ့စွဲ ၂၆. ၁၁. ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး | မြို့နယ် ပေါက် | ကျေးရွာအုပ်စု ငါးရံ | ကျေးရွာ ငါးရံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၁၁.၁၇	၂၁.၁၁.၁၇	၂၃	၃၉	၆၂	ဗမာ ၆၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၁၁.၁၇	၂၂.၁၁.၁၇	၂၃	၃၉	၆၂	ဗမာ ၆၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၁၁.၁၇	၂၆.၁၁.၁၇	၁၇	၁၀	၂၇	ဗမာ ၂၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						

၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ရွှေသဝေ			
နေ့စွဲ ၉.၁၀.2018		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပေါင်ဘိုးမြို	ကျေးရွာအုပ်စု ဂါရုံ	ကျေးရွာ ဂါးရုံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁၀.2018	၉.၁၀.2018	33	48	81	81	ဗမာ	130	63.98%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	10.10.2018	10.10.2018	32	48	80	80	ဗမာ	130	62.5%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနိဒါန်းစာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဘက်စုံပံ့ပိုးကူညီသွားရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီတွင်းတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် -	ဒေါ်စန္ဒာထွေး ၊ ဦးစက်ကွတ်ထင်	
နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
မြို့နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ငါးရံ့	ကျေးရွာ ငါးရံ့

စီမံကိန်းထောင်ချက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ဒေ့.	ပြီးဆုံးသည့် ဒေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု ဦးရေအတွက်	လူမျိုးစုပေါင်းစုံ အရေးအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ဝင်ငွေ	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၁၉	၂၅.၁၁.၁၉	၃၄	၅၅	၈၉	၈၉ / ဗမာ	၁၃၄	၉၅.၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁၁.၁၉	၂၆.၁၁.၁၉	၃၄	၅၅	၉၂	၉၂ / ဗမာ	၁၃၄	၉၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အဝေးအထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		

၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လုထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မြင့်ကြွယ်ဇော်ဦး		
နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ဖဲ့ဆွယ်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု - ဒါးဂုံ	ကျေးရွာ - ဒါးဂုံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျွန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိ	၁	ကျေးလွတ်မြေးသမီးများမတတ်သေး
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	ကျန်းမာရေးဝန်ဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်
၃	လျှပ်စစ်မီးမရသေး	၃	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့
၄	စက်မှုလက်မှုလိုအပ်	၄	စာသင်ကျောင်းဝင်းချဲ့ခြင်း
၅	စာသင်ကျောင်းလိုအပ်	၅	မီးမရှိ အလုပ်အကိုင်နည်းပါး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတိုးတက်လာ	၁	လမ်းများတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၂	ကွန်ယက်လျှပ်စစ်မီးရရှိလာခြင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနသစ်ဖွင့်ပေးရန်လိုအပ်
၃	လျှပ်စစ်မီးရရှိလာခြင်း	၃	အမျိုးသမီးများအသိပညာမြှင့်တင်ရေးလိုအပ်
၄	အထက်စာသင်ကျောင်းများဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း	၄	စာသင်ကျောင်းအဆောက်အဦးဖြစ်လာရန်။
၅	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ	၅	အလုပ်အကိုင်များ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွန်ယက်လျှပ်စစ်ရရှိလာမှု	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး	၁၃၅၁၁၁၁၁၀	၆၁၄
၂	အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပြဿနာ	အမျိုးသား		
၃	စာသင်ကျောင်းပြည့်မီ	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး		
၄	မီးစက်ပျက်ကွာ	အမျိုးသား		
၅	ဈေးသား၊လမ်းမြို့ပေါ်ဈေး	အမျိုးသား		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	[illegible] ဖေဖေး	အမျိုးသမီး၊	
၂	လျှပ်ပြစ်	အမျိုးသမီး၊	
၃	ဆောက်လုပ်ရေး	အမျိုးသား၊	
၄	ဖြန်းသတ်ဆေး၊ မီးသတ်ဂို	"	
၅	ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲ၊	"	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်၊

အမည် ဦးဇင်းမြင့်သောတ်... လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇.....

၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မြို့ဖေအောင်မြတ်ရောက်

နေ့စွဲ ၂၂. ၁၁. ၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၄)


ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ်/ခရိုင်/ဒေသ ကျေးရွာအုပ်စု ငါးရံ | ကျေးရွာ ငါးရံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာထဲတွင်းပေါက်လမ်းများ ထွားထားချက်ခဲ	၁	ရွာထွင်းလမ်းများ သွားလာရ ခက် ခဲခြင်း၊
၂	ရွာထွက်လမ်းများသွား လာ ရာ ခက်ခဲ	၂	ရွာထွက်လမ်း သွား လာ ရ ခက် ခဲခြင်း၊
၃	ရေဘေး ရေလာဝင်ကောင်းရဲ့ ရေများတဖြင်း	၃	ရေဘေး ရေလာ ဝင်ကောင်းကဲ့ ရေစီးဆင်းမှုပြောင်းလဲခြင်း
၄	အားကစားပြုလုပ်ရန် ကွင်းမရှိခြင်း	၄	ဆုတ်ကွက်တိုက်ခိုက်ရှိ အသိပညာ နည်းပါးခြင်း
၅	အသိမှတ်များ ရောဂေးဝယ်ရန် ဆေးမရှိခြင်း	၅	ရေချေးစက်ရှိ အသိပညာများ ကောင်းလုပ်ဆောင်ခက်ခဲ
၆	လျှပ်စစ်မီး မရှိ ရေတိုင်း ရှိမှုကျခြင်း	၆	လျှပ်စစ်မီး ခဏခဏ လျှပ်စီး ရှိမှုကျခြင်း၊
၇	ဆာကြည်တိုက်ခရိုက် အသိပညာနည်းပါး	၇	ဒဒိသ်တွင်း မျိုးသားတာ၊ မျိုး ရှိ က် အသိပညာနည်းခြင်း

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာထဲတွင်းပေါက်လမ်းများ ကောင်းမွန်သွားလာနိုင်ရေး	၁	ရွာထွင်းပေါက်လမ်းများ ဝဲတောင်ပြိုကျသဖြင့် သွားလာနိုင်ရေး
၂	ရွာထွက်လမ်းများ ကျယ်ပြန့်စွာ သွားလာနိုင်ရေး	၂	ရွာထွက်လမ်းများ ကျယ်ပြန့်စွာ သွားလာနိုင်ရေး
၃	ရေဘေး ရေလာဝင်ကောင်းများ မူလပြည်ဝင်အတိုင်း ကျယ်ပြန့်စွာ ရေစီးဆင်းနိုင်ရေး	၃	ရေဘေး ရေလာဝင်ကောင်းများ မူလပြည်ဝင်အတိုင်း ကျယ်ပြန့်စွာ ရေစီးဆင်းနိုင်ရေး
၄	အားကစားကွင်း ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး	၄	အားကစားကွင်း ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး
၅	ရေချေးရှိရန် လယ်သမားတာဝန်ယူ ရေချေးရှိရေး	၅	ရေချေးရှိရန် လယ်သမားတာဝန်ယူ ရေချေးရှိရေး
၆	လျှပ်စစ်မီး ရပ်ရှိပြီး လူတိုင်း ရရှိခြင်းများ လာရန်	၆	လျှပ်စစ်မီး ရပ်ရှိပြီး လူတိုင်း ရရှိခြင်းများ လာရန်
၇	ဆာကြည်တိုက်ရှိပြီး အသိပညာတိုးမြှင့်မှုများ လာရန်	၇	ဆာကြည်တိုက်ရှိပြီး အသိပညာတိုးမြှင့်မှုများ လာရန်



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကွတ်ကွင်း ရေကြာက်ချောက်ဖြစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၂	ကွတ်ထွက်ဖန်းတောကြီးချောင်းခြင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၃	လမ်းစားမှုတ်ခြင်းရေ ခြောက်ခြ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၄	လျှပ်စစ် ဓာတ်သွတ်သုံးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၅	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၆	ဈေးလက် ရေးတာဥယျာဉ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၇	မော်ကားကွင်း	အမျိုးသား		

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ခတ်ကွင်း ရွာဝင်ပေါက်မျက	အမျိုးသမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ဖေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကြိန်းမြင့် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၂၀၁၇


၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ခြွန်မှတ်ပုံတင် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းဝန်းရေးနှုန်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံစေရန် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းဝန်းရေးနှုန်း/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်မမွေးဆွေး			
နေ့စွဲ ၂၉-၁၁-၂၀၁၈		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ○ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)၊စက်ဝန်း(၃)	
မြို့နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ရေဂျင်္ဂသာ	ကျေးရွာအုပ်စု ငါးပုံ	ကျေးရွာ ငါးပုံ

က။ အဓိကအခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဟန့်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဖွဲ့အစည်း ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအဓိကအခဲအတားအဆီးများ	
ဒေသရဲ့ မူရင်း ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဒုက္ခ ရင်ဆိုင်နေကြတဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှာဖွေခဲ့ ဂိုင်ဖြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ကောင်စီလုံးရေးရှိုင်ဖွဲ့ ဂိုဂုန်ဘက်ခဲ့ခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ဖွဲ့ဆင်း၊ အမှီ ရှာ ဖတောက်၊ ကောဖြောကြသ ကျား လာရ ဘက်ခဲ့ခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
စာတွဲ့ပုံ့တိုက်ခဲ့ရှိကို ဖတွဲ့ရဲ့ဘဝနှုန်း ပါ၊ ဖြင်း ဖြောင့်ခြင်း ဖြား ရှာ ရေး ရှာ ဘက်ခဲ့ ဖြင်း၊	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ကျားပန်းဆီး ရှိခဲ့ကောဖြောင့် ကူ ဒုဒု ဒုန်ာ ဆောင့် နာ တာဒု နှုန်း တဲ့ ဖြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ရိုက်ဂိုဖြူးရေး နှုပ်ဂိ ရှာ ခရာ ခရုံ ဖြင်း ဖြောင့် ဆီး ခဲ့ နာတွက်ခွန်း ချာ ရောဂ့်တဲ့ဖြင်း -	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ဖာဝ်ဒွဲ့ရှာ ဆတစ်ဘဲ့ခဲ့ နာတွက် စီး ဖြာ ဖြေး ချာ ခွန်ခွဲ့ခွန်း ဖြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
ဒီကား ကဆာ ဖြတ်ခြင်ရဲ့ ရောဂ ဂိုဖြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ကျား+ မ



၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြခဲ့သောအဓိကအခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာလူထုတွဲဒွိဳ့ အာစည်း၊ ဓာဝေး၊ ဖြန့်လုပ်ခွင့်ရှိခြင်းတွေ အာစည်း၊ အာဝေး၊ ခန်းဆ ကြို့ ဘာတစ်ခုခုကို စနစ်ဖြင့် ရရှိ ခဲ့ခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ရေသောက်စနစ်ရှိရခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ကွာတွင်းလမ်း၊ ဓာတ်းတံတားများ၊ လာ ရှိရခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ကျေးရွာလူထုရှေ့ ဖမဟုသုတတိုးပွား၊ လာစေရန် ကြည့်တိုက်ရှိရခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
မိုးရာသီရေးရှိခြင်း (အင်ကြင်းကြို ကြို) ကျယ်စေခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ရိုက်ပျိုးရေး၊ နွေစိုက်ပျိုးရေး၊ သိုလှောင် ကွင်းများ၊ တို့ လာရခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
စပါးတွင်းကြီးတွင် တစ်နှစ်တာ ပြည့်စုံစွာ ရေ၊ လုပ်ကိုင်ရခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
သားသမီးကောင်းမွန်စွာ အား၊ ကစား၊ ရှိရခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင် သတ်မှ တ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခ န့်မှန်းခြေအရေအတွ က်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကြာတွင်းကျေးရွာအုပ်စု ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	အစိုးရဌာန + အစိုးရမဟုတ်	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း	၁	၁၃၄၂၀၀	280	330	610
၂	အညာမြစ်ရေဖြာဒေသ	အစိုးရဌာန + အစိုးရမဟုတ်	အခြား	၂	၉၀၀၀၀	280	330	610
၃	ကွင်းကျန်းမာရေး	အစိုးရဌာန + အစိုးရမဟုတ်	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း	၃	၁၅၀၀၀၀	280	330	610
၄	ဆားသင်းကျေးရွာ တိုင်းရင်း	အစိုးရဌာန + အစိုးရမဟုတ်	လမ်းညွှန်	၄	၉၀၀၀၀	280	330	610
၅								

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကလင်ကာတိုင်းစက်ဝိုင်းလာ	အစိုးရဌာန + အစိုးရမဟုတ်	အခြား
၂	စက်ဘီးသင်တန်း	အစိုးရဌာန	အခြား
၃	ခရိုးကောင်း ကျိုးသစ်	အစိုးရဌာန + အစိုးရမဟုတ်	စီးပွားရေး
၄	အိမ်ထောင်မှုကျင်ကျစ် (ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်)	အစိုးရမဟုတ်	အခြား
၅			

ဝေဖန်ဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးအောင်စိုးဆာင်--- လက်မှတ် ---ဘဲလ်--- နေ့စွဲ ---ဘဲလ်---

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာတွင်းပြီး ဖျေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ဝင်ငွေမှန်မှန်ကား အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစု ပါအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းဝေးပွဲအကူအညီနှင့် ဤပုံစံ ကဲ့ပြုပြုပုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းဝေးပွဲ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စန္ဒာလွင်
နေ့စွဲ ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ၎င်းဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)


ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	ပျော်ဘွယ်	ငါးရံ	ငါးရံ

ကဲ အောက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးပြီးနောက် - ယနေ့လက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာနှင့်ပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအကျိုးအခဲအတားအဆီးများသည် မည်းသည်များနှင့်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အားလုံးဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုတွဲ.ဆွေးနွေးမှုများမှ ဝင်ပြေးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးရာသီတွင်ရေဘေးရေလာမကောင်းသော ကြောင့်လမ်းများပျက်စီးခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းသည့်အတွက် ဝယ်ယူသောရောင်းခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
အားလားရွာ၊ မရှိသည့်အတွက် ခက်ခဲခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
လက်မှုပညာမသက်သည့်အတွက် စီးပွားရေး များခက်ခဲခြင်း၊	□ ကျား ☑ □ ကျား+ မ
သောက်သုံးရေရှိရှိရှင်ခက်ခဲခြင်း၊	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
အကြည်တိုက်မရှိသောကြောင့် ဗဟု သုတအသည်းပါးခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
အာဆည်းမာတော် ပြုပြုပြင်ရန် ရေရာမရှိသည့် အတွက်ခက်ခဲခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ယုပြစ်ခဲခြင်း၊ မရှိသောကြောင့် လူငယ်မျိုး အခက်ခဲအားနည်းပါးခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ဆိုက်ကျိုးရေးနည်းပညာ မျိုးမရှိသော ကြောင့်ခဲသည့်မျိုးတွက်နှုံးလျော့ကြခြင်း	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းဘေးရေမြောင်းများ ရေဆိုးရေလာကောင်းမွန်ပြီး၊ လမ်းများလည်းကောင်းမွန်ရမည်။	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင်း လမ်းအားလုံး ကောင်းမွန်ရမည်။	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ
အားကစားကွင်း ရှိရမည်။	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ
အိမ်တွင်းတစ်ပိုင်၊ တစ်နိုင်စီးပွားရေးများ လုပ်နိုင်ရမည်။	□ ကျား ☑ မ □ ကျား+ မ
အိမ်တိုင်းရေရောက် ရေပေးဝေမှုစနစ် ရှိရမည်။	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ
ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် ရှိရမည်။	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဇရပ်ရှိရမည်။	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီး ရှိရမည်။	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးနည်းနည်းပညာများ ရှိ၍ ဝင်ငွေများ တွက်နှုန်း တိုးလာရမည်။	☑ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ



ဂ။ လူထုစီမံကိန်းဆိုင် လာဘည့်(၇)နှစ်အတွင်း အကျိုးခံ ပထမ ဦးစားပေး ပြည်သူတို့ဘဝတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ဖော်ထုတ်ထားသော ဦးစားပေး ပြဿနာဖြေရှင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကြိုဖြေရှင်းရန် (ခ) ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်/ အခြေခံသော/ (ခ+ဂ) အခြေခံသော+ အခြားသော)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ် ခြင်းအတွက်	ဝန်ဖုန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကြိုးကျေးဇူးခံရမှုဦးရေ နှစ်ဖုန်းလျှောက်ထားသူတွေ ကို		
						ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ရွာသူရွာသားများ၏ဘဝ အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာရန် နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို	စာတိုက်ဆောင်ကြီးပြုလုပ်ခြင်း		၁	၃၂၂၂၀၀၀	၁၀၄	၁၀၆	၂၁၀
၂	ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်	ကျောင်းဆောင်ကြီး + ကျောင်းသစ်		၂	၃၃၀၀၀၀၀	၁၀၅	၁၁၃	၂၁၈
၃	ရွာဖြစ်ပေါ်စေ	ကျောင်းဆောင်ကြီး + ကျောင်းသစ်		၃	၁၆၀၀၀၀၀	၁၀၄	၁၁၃	၂၁၇
၄				၄				
၅				၅				


ဃ။ လူထုစီမံကိန်းဆိုင် လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း အကျိုး ခံသော ဦးစားပေး ပြဿနာဖြေရှင်းရေးတို့အတွက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဖော်ထုတ်ထားသော ဦးစားပေး ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကြိုဖြေရှင်းရန် (ခ) (အကြိုသော/အခြေခံ သော/ (ခ+ဂ) အခြေခံသော+ အခြားသော)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျောင်းဆောင်ကြီးပြုလုပ်ခြင်း		စာသင်ကျောင်းဆောင်ကြီးပြုလုပ်ခြင်း
၂	ဆိုင်ကယ်ပြိုးရန်ပြဿနာ		ဆိုင်ကယ်ပြိုးခြင်း
၃			
၄			
၅			

ဖော်ပြခဲ့ပေးရန်၊ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာများအားလုံးကို ဦးစီးဖွဲ့အားတည်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

အမည် ဦးသောင်းဝင်းဦး ရာထူးတာဝန် ဦး နေရပ် ပြည်သောဖြူသာစု

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအဆောက်အဦ

ကျေးရွာ ။ ။ ပါးရဲ

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ပါးရဲ

အချိန် ။ ။ နေ့လယ် (၁၂:၀၀)

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ကျေးရွာပဏာမစတင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း အစဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၃၄) မ (၅၅) စုစုပေါင်း (၈၉)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ လူထုထဲသို့ရုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းနဲ့ အဆောင်းအရေးပြုဟုတ်မဟုတ်.....

၂။ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနက အကူအညီပေးကြောင်း.....

၃။ ဒီဇင်ဘာလမှာ မိတ်ဆက်ခွင့်ပြုဖို့ ဒီဇင်ဘာနှစ်ကုန်အရောက်ပြီး အရာရှိများ.....

၄။ ရှင်းလင်းခွင့်။.....

၅။ ဟက်ကောက်နဲ့သံလွင်ချူး ဦးစောကျော်နွားထီးနဲ့ ဒီဇင်ဘာနှစ်ဆက်တိုး.....


၆။ အဝိုင်းပြုပြီး အစည်းဝေးခဲ့ပါအကြောင်းအရာ ရှင်းလင်းခွင့်။.....

၇။ လူတိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆင်ခြင်မှုများ အရေးကြီး.....

၈။ ဆွေးနွေးခွင့်။.....

၉။ .....

၁၀။ .....



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

- လူထုအစည်းရုံးရေးမှူး၊ ဒေါ်စန္ဒာထွေး မှစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် စီမံကိန်း အကြောင်းအရာများ အား ရှင်းလင်းပြောကြား ရာတွင် လူထုဖဟိုပြုစီမံကိန်း သည် စတုတ္ထ စက်ဝိုင်း ဖြစ်ကြ စီမံကိန်း ၏ အချို့သာ ဖြစ်သောကြောင့် ပေါ်ဒေါ်ဆောင်ရွက်တက်သောကြောင့် စီမံကိန်း ပတ်သက် သည်မည်သည့် အရာမဆို ဟိုဖြေးဖြေသာသွားချပြကာ သောကြောင့် ရှိလေသည်ဟူ၍ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး များတွင် အားသုံးပြုနိုင်အထူးပြုနိုင်အပါအဝင် နှစ် မိမိတို့ကျေးရွာအရေးဖြစ် အစည်း အဝေးတွင်တက်ရောက်ကြသူများ ပေါင်း ပါဝင်ရန်၊ ကျေးရွာ၏အမြင် တာဝန်ယူနိုင်အပ်ချက်များ အား ဝေဆွဲ ဆွေးနွေး ရန်၊ လုပ်ငန်း ခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လည်း ကျေးရွာလူထုနှင့် ကောင်းမွန် ထိရောက်အောင် အားတူကွပ်ကဲ ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရန် ပြောကြား ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ယခုကဲ့သို့ ပထမဆုံး ကျေးရွာထဲ မှ စီမံကိန်း စတင် ခဲ့ပြီး ၎င်း ပြီးစီး၊ အဆင့် ၁ ခု ပြီးစီး၊ အဆင့် ၁ ခု ဆင့် အား လေ့လာရာရွာ ရှင်းလင်းပြောကြား ပါသည်။ လူတိုင်း ပါဝင်သော လူမျိုးဆက်စပ်ခြင်း ကဏ္ဍ ၎င်း ခွဲအား ဖွဲ့စည်း ဖေါ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏အာဝက် အာခံပြသသူများ ၊ ဆွေးနွေး ရာတွင် လည်း မိမိတို့ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက် များ၊ ရှိ အား၊ လုံး တောင်း ခံရှိကြရှိ တို့ မှသာ ကျေးရွာ၏ V ဝင် အာဏာတွင် ပြည်ဝင်စွာ ပို့ဆောင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ကို အာဝက် အာခံ ပြသသူများ ၊ မျောက်မှုန်းချက် များ ရှိ ဆွေးနွေး ဖေါ်ပါသည်။ ကျား- မရေးရာ ကဏ္ဍ ကို လည်း ဒေါ်စန္ဒာရွာရှင်း လင်းပြောကြား ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ယူဝတိုင်းဒေသကြီး ယုန်ကျေးရွာနှင့် ငှက်ကျေးရွာ ကြားရေပြင်ကြီး ဧကပေါင်း...

အစိတ်အပိုင်း ငါးသောင်းခုနှစ်ထောင်ကို ရေမြေဂရုဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း...

၂။ ဒီ ကြေငါသည်။

၃။

၄။

၅။

၆။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဒေါ်စန္ဒာတွေ့

ရာထူး ယူဝတိုင်းစည်ပင်ရုံးမှူး

ရက်စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၉

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးတင်အောင်

ရာထူး ဒေသကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ

ရက်စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၉

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဒီဇယ်ဘူတာရုံဘေးမှာရှိတဲ့ အိမ်ခြံ

ကျေးရွာ ။ ။ ဝါးရံ

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဝါးရံ

အချိန် ။ ။ နေ့လည် (၁၂:၀၀)

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရင်ခွင်အဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၃၇) မ (၅၅) စုစုပေါင်း (၉၂)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ပဉ္စသီလရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ၊ အသုံးမဝင်ပုံ အကျိုးရှိစွာ ဆွေးနွေး

၂။ ထား၊ ဝေဘာ လှည်းတန်းခွဲ မြို့ပေါ်အထား ခရီးသွားရွေး ခွဲပြသင်ခြင်း။

၃။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးခွဲ မြို့အသွင်ကူးတက်၊ တတ်နိုင်ရေးတို့ကို ရှင်းလင်းခြင်း။

၄။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးခွဲ မြို့အဖွဲ့ဝင်များအား မြန်မာ့ဓလေ့အတည်ပြု

၅။ ရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးခွဲ မြို့အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရှောင်ရှားရန်

၇။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရန် ရှေးဟောင်းလှည်းတန်းကို ရှင်းလင်းခြင်း။

၈။

၉။

၁၀။



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲ၍မှတ်တမ်းတင်ရန်)

- ပထမအဆင့်မှ အခရိုးသား၊ အချိုးသင့်မှီး အုပ်စု ဖွဲ့ဆွေးနွေးထားသော ဖြစ်ကိန်း လုပ်ငန်း ၃ ခု များအား မဲပေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	ဖြစ်ကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲခြားခြင်း	ပါဝင်ဆဲ အဆောက်	ဒုတိယ အားဆုံး
၁	ရွာတွင်းကျောက်ရောဖြေလမ်း ခင်း၊ခြင်း၌ လမ်း ဖြေထိန်းနံရံ ခြင်း။	၁၀၁	၁
၂	ရွာပြင်လမ်း ခင်း၊ခြင်း (ကျောက်ရောဖြေ)	၇၇	၂
၃	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ဆောင်ခြင်း	၂၈	၃

ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဆိုင်ရာ ခရိုင်၊ ဒေသဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ရမည့် အကြံဉာဏ်များ ကို ရယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်ရေးအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် ဖြစ်ကိန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်ရေးအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် ဖြစ်ကိန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဖြစ်ကိန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဖြစ်ကိန်းများ ဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ယာယီဝင်ငွေအား ပေးဖြတ်သည့် ရွာတွင်းကျောက်ရောင်းခြင်းလာမည်

ဆိုင်းခြင်းနှင့် ယာယီဖြေထိန်းရန် ရပ်ရွာခေါင်းလွှဲဝင်းအား တာဝန်ပေးခဲ့ကြောင်း

၂။ ဆက်လက်တွင် ဝယ်ယူလာသည့်ဈေးနှုန်းများသာ တောင်တက်ခဲ့ပေးဆဲ့ဖြစ်

ဆိုကြောင်းသိသည်။

၃။

၄။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ခေါ်စန္ဒာထွေး

ရာထူး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှူး


ရက်စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၉

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးဝဏ္ဏဇော်

ရာထူး ရွာထောက်ခံကော်မတီ

ရက်စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၉



ပါးရဲကျေးရွာဘဉ်ပဝ်ဒုး - ပါးရဲကျေးရွာ

ကလွာအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း

ကလွာ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ဝန်းစီ	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ပုဂ္ဂိုလ်	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
ကလွာအတွင်းရှိ ရေသောက်/အသုံးပြုရေ ရရှိရေးအတွက် ရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်း (သို့) ရှိပြီးသား ရေတွင်းများ ပြုပြင်ခြင်း	၁	အကြီးစားရေတွင်းတူးခြင်း			✓		လူထုမဟိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်	
	၂	ရွာပြင်ဝင်းလမ်း			✓		လူထုမဟိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်	
	၃	ကျောက်စရစ်ပြင်းသွယ်တန်			✓		လူထုမဟိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်	
	၄							
	၅							
ကလွာအတွင်းရှိ ရေသောက်/အသုံးပြုရေ ရရှိရေးအတွက် ရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်း (သို့) ရှိပြီးသား ရေတွင်းများ ပြုပြင်ခြင်း	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ကလွာအတွင်းရှိ ရေသောက်/အသုံးပြုရေ ရရှိရေးအတွက် ရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်း (သို့) ရှိပြီးသား ရေတွင်းများ ပြုပြင်ခြင်း	၁	ကိုယ်တွင်းသွေးအင်္ကျီ		✓			အသက်ဆေးတစ်ကြောင်း	
	၂	ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ရေးယာဉ်	✓				ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ရေး	
	၃							
	၄							
	၅							
ကလွာအတွင်းရှိ ရေသောက်/အသုံးပြုရေ ရရှိရေးအတွက် ရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်း (သို့) ရှိပြီးသား ရေတွင်းများ ပြုပြင်ခြင်း	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ကလွာအတွင်းရှိ ရေသောက်/အသုံးပြုရေ ရရှိရေးအတွက် ရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်း (သို့) ရှိပြီးသား ရေတွင်းများ ပြုပြင်ခြင်း	၁	ဘက်စုံယဉ်ခုံးမှ			✓		လူထုမဟိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်	
	၂	ဆက်ကွပ်သိတိုင်ကြာ			✓		လူထုမဟိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်	
	၃	ကျယ်ခရစ်ကြိုး			✓		ကျယ်ခရစ်ကြိုး	
	၄							
	၅							