သက္ကဲ့ချိုင်းကျေးရွာ
သက္ကဲ့ချိုင်းအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း
(၂၀၁၇ - ၂၀၂၁)

ပြုစုရေးဆွဲသူ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

(စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေ လ

မာတိကာ

ခေါင်းစဉ်	စာမျက်နှာ
မာတိကာ	ခ
စကားချီး	၁
ပါအယ်ကျေးရွာ၊ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြဓြေပုံ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်	၃
အပိုင်း (က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ နှင့် အစီအစဉ်	**၄**

(၁) နိဒါန်း - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု ၅
(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက် ၅
(ခ) စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု ၅
(၂) ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ၊ ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ၆
(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အနေအထား ၆
(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ၆
(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ ၆
(က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်လက်များ ၆
(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု ၆
(ဂ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု ၇
(ဃ) ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ ၇
(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ၇
(စ) ကျားမဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု ၇
(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေ ၈
(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ၈
(ခ) သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ ၈
(ဂ) စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ၉
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ၉
(င) ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ၁၀
(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး ၁၀
(ဆ) လူငယ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ၁၁
(ဇ) အခြေခံ အဆောက်အဦများလက်လှမ်းမှီမှု - လမ်းတံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊သတင်း နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၁၁
(ဈ) တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး ၁၁
(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအငကောင်းများ၊ အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ ၁၁
(က) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ
(ခ) အဟန့်အတားများ နှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ ၁၁
(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ ၁၂
(၇) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များ နှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများ အကြား အစီအစဉ် ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ ၁၃
(၈) ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ ၁၄
(က) နှစ်စဉ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ၁၄
(ခ) ကဏ္ဍ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း ၁၄
(ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ ၁၅
(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ကာလ ၁၈
(၉) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ် ၁၉

(၁၈) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ ၂၃
(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ ၂၃
(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း ၂၃
(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ၂၃
(ဃ) ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာ နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ၂၃
(၁၁) စီမံကိန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း ၂၄
(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း ၂၄
(ခ) နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ခြင်း ၂၅
(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ ၂၅
ကိုးကားစာရင်း ၂၇

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ၂၈
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ပုံစံ ၂၈

စကားချီး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် ၂၀၁၇/၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀/၂၁ ခုနှစ် အထိ (၅)နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ပထမဦးဆုံးသော လူထုကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရေးဆွဲ ထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦး အနေဖြင့် စီမံကိန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာများပံ့ပိုးပေးသော စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ နှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွပံ့ပိုးပေးသော ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း များ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများကိုစီစဉ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း လူထုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို မသိခဲ့ ကြပါ။ လူထုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နည်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းတိုင်ပင် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းအဖြေရှာကြရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံသာမက ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် ရရှိနိုင်သောနေရာများမှလည်း ကောက်ယူ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ထပ်မံလိုအပ်သောကိန်းဂဏန်း၊ အချက်အလက် များနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ ရယူရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ကောင်းစွာ သိရှိခဲ့ပါသည်။

ယခုရေးဆွဲထားသောစီမံကိန်းကို ထပ်မံရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းလာမည်မှာသေချာပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင် ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှု တစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခက်အခဲများ နှင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို မူဘောင်အတွင်းပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရပါမည်။

ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အဆင့်အစိုးရဌာနများ၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုများရရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နောင်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန် အတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။

ဤစီမံကိန်းတွင်အပိုင်း (၂) ပိုင်းပါရှိပါသည်။ အပိုင်း (က) တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်ဗျူဟာ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်တို့ကို အဓိက ဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုင်း (ခ) သည် စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာများဖြစ်ပြီး အဆိုပြု စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်အချက် အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေ လ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
သက္ကဲချိုင်းကျေးရွာ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်။

သက္ကဲချိုင်းကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်



အပိုင်း က

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(၁) နိဒါန်း

(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်။ ။ ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံများကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ အကောင်ထည် ဖော်မည့် အစီအစဉ်သစ် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်၏အကူအညီဖြင့်ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာ လူထုကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲရေး အတွေ့အကြုံ မရှိခဲ့ပါ။ ဤအစီအစဉ် ရေးဆွဲပြီးနောက် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်း အချက်အလက်များ ပြုစုရန် အရေးကြီးပုံကို အလေးထားမိလာကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာ များ စသည်တို့ထံမှ လိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်း အချက်အလက်များရယူရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အကောင်ထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ရရှိရန် အရေးကြီးကြောင်းကိုပါ သတိပြုမိ ပါသည်။

ဤစီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများ၊ ထိုပြဿနာများ ဖြစ်ရသည့်အရင်းခံအချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအပံ့အပိုးဖြစ်စေသော အချက်များ နှင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များ၊ (၅) နှစ်တာကာလအပြီးတွင် ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် ရည်မှန်းချက်များ၊ ထိုရည်မှန်းချက်များရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအနေနှင့် ဆောင်ရွက်မည့် နည်းဗျူဟာများ၊ စီမံချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ် သောအရာများနှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်း များကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဘဏ်များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ သတင်းနှင့် ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုရစေပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူ မှန်သမျှတို့သည် ဤအစီအစဉ် မှတ်တမ်း၏အသုံးဝင်မှုများကိုသိရှိစေရန်မျှော်လင့်ပါသည်။

နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့များအတွက်အသုံးဝင်မှု

ကျွ နှ်ုပ်တို့၏ကျေးရွာအဆင့် အားထုတ်မှုများအတွက် မူဝါဒနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအကူအညီများကို စုစည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏လိုလားချက်နှင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်ဗျူဟာမြောက်ဆောင်ရွက် လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGOs) ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့ အစည်းများသည် ကျေးရွာလူထု၏အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက် ရမည့် လုပ်ငန်း များအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ ငွေကြေး ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာ နှင့် ကျေးလက်လူထု၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များအား သိရှိလာခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာ နှင့်ဆိုင် သော ၎င်းတို့၏သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက် လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မီဒီယာများ၊ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အရေးရပ်တည်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ယုံကြည်ရလောက်သည့် သတင်းအချက်အလက် များကို ရရှိနိုင်မည်။

နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမို ကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်မှုများ ပြုလာနိုင်ပါမည်။

(ခ) စီမံကိန်း၏လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု။ ။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလ တစ်ခု အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်တတ်နိုင်သော ငွေကြေး၊ အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရနိုင်မည့် အကူအညီများကို အခြေခံကာ ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ယင်းသို့မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့် သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါ သည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီး အမြင် ရှင်းလင်းမှု ရစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကိုအဓိကနေရာတွင် ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လူထုပါဝင်၍ စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေးရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ လူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိတိ ကျကျ ပံ့ပိုးပေးရာ ရောက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ ငွေကြေး အခက်အခဲ၊ နည်းပညာအခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များအား အများဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်း နိုင်မည့် စီမံကိန်းများကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်နှင့် လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများပြည့်စုံမှုပေါ် မူတည်၍နောင်တွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ၊ ပထဝီအနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား ။ ။ သက္ကဲချိုင်းကျေးရွာသည် သက္ကဲချိုင်းအုပ်စု၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်တွင်ပါဝင်ပါသည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် မြောက်ဘက်(၈)မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် တောင်ကြီးကျေးရွာနှင့် သပြေကုန်းကျေးရွာ တောင်ဘက်တွင် မျော့တောကျေးရွာတို့တည်ရှိပါသည်။ သမပိုင်းဒုံဒေသ တွင်ပါဝင်ပြီး တောင်ပေါ်ဒေသတွင် တည်ရှိပါသည်။

(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ။ ။ မြေဆီသြဇာကောင်းမွန်သော လယ်ယာမြေများ ပေါကြွယ်ဝပါသည်။ ချောင်းရေနှင့်စိမ့်စမ်းရေထွက်မှအများဆုံး စိုက်ပျိုးရေရရှိစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ အဝီစိတွင်းများမှလည်း ရေကို သွယ်ယူ စိုက်ပျိုးကြသည်။ စပါး၊ကြက်သွန်နီ၊ပန်း တို့ ကောင်းစွာ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ပါသည်။ ကျေးရွာအနီးတွင် သက်ရင်းကြီး၊ဇီးဖြူ၊ပိစပ်၊သံမနိုင်ကျောက်မနိုင်၊ထိကရုန်း၊ လောက်သေ ၊မက်ခေါက် ၊ နွားထိပ်ကပ်၊ ဂေါ်သဇင်၊ နန္ဒင်းခါး၊ နလင်ကျော်၊ ကျားမနိုင်၊ ငွေးလျားသီး၊ တောင်ငရုပ်၊ တောရှောက်၊ ဆင်တုံးမန္တယ် နှင့် ဆေးဖက်ဝင် အပင်များ လည်းတွေ့ရပါသည်။

(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ

(က) လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ။ ။ ကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု (၁၃၀)ရှိ ပါသည်။ အမျိုးသားစုစုပေါင်း (၂၇၅) ဦးနှင့် အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း (၂၆၉) ဦးရှိပြီး၊စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၅၄၄) ဦးရှိပါသည်။ တစ်အိမ်ထောင်လျှင်ပျမ်းမျှ (၄%) ဦးနှုန်းနေထိုင်ကြ၍ တိုင်းပြည်၏ ပျမ်းမျှ တစ်အိမ်ထောင်စုလူဦးရေထက် နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နို့စို့အရွယ်ကလေးသူငယ် (၁၁) ဦး ရှိပါသည်။ အများစုသောလူဦးရေ (၇၄.၈%) သည် ၁၅နှစ်နှင့် ၆၄ နှစ်အကြား အလုပ်လုပ်နိုင်သော အရွယ်များဖြစ်၍ လုပ်သားအင်အားအသင့်တင့်ရှိသည်။ ၆၅နှစ်အထက် သက်ကြီးရွယ်အို အရွယ်သည် စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ ၃.၇% ရှိပါသည်။ ၅နှစ်မှ ၉နှစ်အကြား၊ မူလတန်း ကျောင်းသားအရွယ် (၅.၃%)၊ ၁၀နှစ်မှ ၁၄နှစ်အကြား အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ် (၅.၃%) ရှိပါသည်။

(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု။ ။ သက္ကဲချိုင်းကျေးရွာသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။ တောင်သူလယ်သမား (၃၁၂) ဦးရှိပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် အငှားလုပ်ခြင်း၊ လက်သမား၊စားသောက်ဆိုင်၊ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး ဝန်ထမ်း၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း စသော ကျပန်းလုပ်ငန်းများ ကို လည်း လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မြေယာမဲ့ (၁၆.၉%) အိမ်ထောင်စုနှင့် ၂.၅ဧက အောက် ဆင်းရဲသား တောင်သူ အိမ်ထောင်စု (၇၀.၇၆%) ရှိပါသည်။ ၂.၅ ဧကထက်ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူငယ် နှင့် တောင်သူလတ်သည်၁၂.၃% ဦးရှိပါ သည်။

(ဂ) ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ။ ။ ကျေးရွာသည် မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၃၀)စုနှင့် အလွန်မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု(၁၇) စုရှိပြီး၊ ၃၆.၁၅ % သည်အဆင့် ၃ နှင့် ၄ အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ကြပါသည်။ဂင်းအိမ်ထောင်စုများသည်အများအားဖြင့်မြေယာမဲ့အိမ်ထောင်စုများ၊လယ်၂.၅ဧက အောက် ပိုင်ဆိုင်သောဆင်းရဲသားတောင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ယေဘုယျအားဖြင့်ဆင်းရဲ သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စု (၃၀) အိမ်နှင့် အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု (၅၃) စုရှိပါ

သည်။ ကျေးရွာ၏ အဆင့် ၃ နှင့် ၄ အိမ်ထောင်စုများ၏ ၃၀%ကို စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအရ အများစုသည် နပ်ကျော်စားခြင်း၊ လျှော့စားခြင်း၊ ပြောင်းလဲစားသုံးခြင်းများ မတွေ့ရပါ။ ၃ လအောက် ဖူလုံသော အိမ်ထောင်စု (၃)စုနှင့် ၃လနှင့် ဖြလကြားဖူလုံသော အိမ်ထောင်စု (၁၁) စုရှိသည်ကိုတွေ့ရှိ ရပြီး၊ ချေးယူခြင်းနှင့် လုပ်အားခကြိုယူခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းကြပါသည်။

ကျေးရွာသည် ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုအခြေအနေ ထူးထူးရှားရှားမရှိပါ။ ကျေးရွာ၏ ထိခိုက် သက်ရောက်လွယ်မှု အခြေနေတွင် သဘာဝရင်းမြစ်ရှားပါးမှုမှာ သစ်တောများထင်းများ စည်းကမ်းမဲ့ ခုတ်လှဲခြင်းကြောင့်လည်း သစ်တောပြုန်းတီးမှုရှိပြီးထိခိုက်လွယ်မှုရှိသည်။

(ဃ) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ။ ။ ကျေးရွာတွင် အဖြစ်များသောရောဂါမှာ တီဗီရောဂါ အဖြစ်များသော်လည်းဆေးအချိန်မီစားသုံးရသောကြောင့်ပျောက်ကင်းလွယ်ပါသည်။ အခြားကြီးကြီး မားမား ရောဂါများ မဖြစ်ပွားသော်လည်း သွေးတိုး ရောဂါများ အသင့်အတင့်ဖြစ်ပွား သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မူလတန်း ကျောင်းတွင် ကလေးသူငယ်များအတွက် ပိုလီယိုရောဂါကာ ကွယ် ဆေး ၊စုပေါင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု ၊အာဟာရတိုက် ကျွေးမှု အစီအစဉ်များလည်း ပြုလုပ်ကြပါ သည်။

(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု။ ။ ကျေးရွာသည် စာတတ်မြောက်မှု နိမ့်ကျသည်ဟု သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ အများစုသည် မူလတန်းအဆင့်ရှိသူ (၆၈.၆၁%) နှင့် အလယ်တန်းအဆင့် ရှိသူ (၁၁.၉၅%) ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူ (၅.၁၅%) နှင့် တက္ကသိုလ် ကောလိပ် အဆင့်ရှိသူ (၅.၉၇%) သာရှိပါသည်။ မူလတန်းအရွယ်နှင့်အလယ်တန်းအရွယ်ကလေး အများစုသည် မူလတန်း၊ အလယ်တန်းပညာကို လက်လှမ်းမီသင်ကြားနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျောင်းတက်နှုန်းနည်းပါးသည်။ မူလတန်းကျောင်းသူသား (၄၁) ဦးနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းသူသား (၁၈) ဦးရှိပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းသူသား (၉) ဦးနှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူသား (၁၅) ဦးရှိပါသည်။ မိုးကြိုးကွက်သစ်နှင့်ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိကျောင်းများတွင် သွားရောက်တက်ရောက် ကြပါသည်။ လားရှိုး တက္ကသိုလ် နှင့် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ကြပါသည်။ ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ စက်ချုပ်၊ ဆံပင်ညှပ်၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရှိပါသည်။

(စ) ကျားမဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု။ ။ ကျားမဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုသည် များစွာ ကွာခြားမှုမရှိပါ။ ပညာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပညာလေ့လာသင်ယူရန် အခွင့်အရေးပိုရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့အတူ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကဏ္ဍတွင် ထုံးတမ်းဓလေ့အရ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု လုံးဝမတွေ့ရပေ။ သို့သော်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် မူ အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်ခွင့်မရသော်လည်း ပါဝင်ခွင့် ရကြပါသည်။

(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ

(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်။ ။ ကျေးရွာတွင် မေတ္တာ ရေစင်၊ လမ်းကော်မတီ၊ ပက်မြန်မာအဖွဲ့အစည်း များရှိပါသည်။ ဘာသာရေး၊ ကျေးရွာ၏သာရေးနာရေး၊ နှင့် ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စများကို လုပ်ဆောင် ကြပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ကြသည် ကိုတွေ့ရ ပါသည်။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုလည်းအသင့်တင့်သာရှိပြီးဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်း သည်ကို တွေ့ရ သည်။ အဖွဲ့စည်း

ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အသိအမြင်များ ၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ စနစ်တကျ ထားသိုနိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးရန်လိုပါမည်။

(ခ) သီးနှံ၊ သားငါးထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ။ ။ကျေးရွာသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြပါသည်။ တောင်သူ (၃၁၂) ဦးရှိပါသည်။ စုစုပေါင်းလယ်မြေ ဧက (၉၆.၃) ဧကနှင့် ယာမြေ (၅၃.၉၆) ဧကရှိပါသည်။ မြေဆီသြဇာ အသင့်အတင့် ကောင်းမွန် ကြပါသည်။ ချောင်းရေ၊စိမ့်စမ်းရေထွက်မှ စိုက်ပျိုးရေရရှိ စိုက်ပျိုးနိုင် ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးရရှိပြီး၊ လုံလောက်မှု ရှိပါသည်။ စပါး၊ ကြက်သွန်နီ၊ပန်းများကို အဓိက စိုက်ပျိုး ကြ ပါသည်။ စပါး အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြ ပါသည်။ တစ်ဧကလျှင် တင်း ၃၀ မှ ၇၀ အထိ ထွက်နှုန်း ရရှိပါသည်။ ဇန်နဝါရီ လမှ ဇွန် လ အတွင်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အခြားသီးနှံများမှာ အထွက်နှုန်း အသင့်အတင့်ထွက်ရှိ ပါသည်။ စပါးသည် ဈေးနှုန်းအတက်အကျ သင့်၍ အမြတ်ရရှိမှုလည်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လက်တွန်းထွန်စက် (၄၉) စီး၊ ရေစုပ်စက် ၇၄စီး၊အစေ့ချကိရိယာ (၂)ခု နှင့် မြက်ရိတ်စက် (၇၂)စီး ရှိပါသည်။ အလိုင်းရင့်၊မြကျွန်းသာနှင့်သမဝါယမတို့မှ စိုက်ပျိုးရေး ချေးငွေရရှိပါ သည်။ သီးနှံ မျိုးစေ့ များ၊ မြေဩဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး များ ကို ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ကျေးရွာတွင်းရှိဆိုင်များမှ ဝယ်ယူ လက်လှမ်းမီ ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်သား အသင့်အတင့် ပေါများပါ သည်။ ပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ် ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ လက်လှမ်းမီမှုနည်းပါးသည်။ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကောင်းသော်လည်း ဈေးကွက်မှာတည်ငြိမ်မှုမရှိပါ။ကုန်စည်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်အဆင်ပြေသော်လည်းဈေးကွက်မှာပွဲရုံ၊ပွဲစားများသာချယ်လှယ်နေပါသည်။ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုနည်းပညာဗဟုသုတများဖြန့်ဝေပေးသင့်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုနည်းပါးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေးကိုစိုက်ပျိုးထွန်ယက်ရန်နှင့် အခြားဝင်ငွေရအဖြစ် တပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြခြင်းသာရှိပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသော်လည်း မွေးမြူရေးအစာ၊ ရေ အသင့် အတင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့ နှင့်နီး၍ မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ မွေးမြူရေးချေးငွေ သီးသန့်မရှိသော်လည်း သမဝါယမအသင်းမှ ချေးငွေရရှိပါသည်။ မြို့နယ်တွင် တိရွေးကုဦးစီးဌာနရှိပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွား မှသာလျှင် လာရောက်ဆေးထိုးကြပါသည်။ သို့သော် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှု မလုပ် ဆောင် ဖူးသေးပါ။ မိသားစု အပိုဝင်ငွေရရှိရန် သို့မဟုတ် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စီးပွားရေးအဖြစ် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း ကို တိုးချဲ့မွေးမြူ သင့်ပါသည်။တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးအတွက် အခြေခံမွေးမြူရေး ပညာများလိုအပ်ပြီး၊ ကျေးရွာအတွင်း မွေးမြူရေး လုပ်သား များရှိပါက ကျေးရွာအတွင်း ကုသ ကာကွယ်ရေး လက်လှမ်းမီလာနိုင်ပါ သည်။ မြေလွတ် နေရာများ၍ စားကျက် မြေရှားပါးပါသဖြင့် နွားဆိတ်မွေးမြူရန် အဆင်အပြေပါ။

(ဂ) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ။ ကျေးရွာတွင် စိုက်မွေးမဟုတ်သောအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ်များများစားစားမတွေ့ရပါ။အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း၊အိမ်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ပန်းရံလုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းနှင့် အစိုးရဝန်ထမ်း၊စသော လုပ်ငန်းများသာတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာအခြေပြုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများကိုမူ မတွေ့ရ ပါ။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ဆိုင် (၃)

ဆိုင်၊ စက်ချုပ်သူ (၃) ဦး၊ဆောက်လုပ်ရေးပန်းရံ(၁၁)ဦး၊ ဆံပင်အလှပြင် (၁)ဦး၊ စားသောက်ဆိုင် (၂)ဆိုင်၊ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် နှင့်စက်ကိရိယာဌားရမ်းသူ(၁)ဦး စသောလုပ်ငန်းများ ကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဒေသအစားအစာ ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းမတွေ့ရှိရပါ။ အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့နှင့်မလှမ်းမကမ်းတွင်ရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရ လွယ်ကူပြီးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ကောင်းပါသည်။ လုပ်သားအင်အား အသင့်အတင့်သာ ရှိသည်ကို တွေ့ရ ပါသည်။ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်စသော မြို့ကြီးများတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသင့်အတင့် ရရှိ နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် အရင်းအနှီးငွေကြေး၊ လုပ်ငန်းနှင့်ပက်သက်သောနည်းပညာများ သည်အခက်အခဲ များ ဖြစ်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာအခြေပြု အသေးစားအလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ချေးငွေ အစီအစဉ်များ၊ ဈေးကွက်၊ နည်းပညာ ချိတ်ဆက်မှုများ နှင့်အတူ အခြေခံ အဆောက်အဦ ကဏ္ဍများပါ ဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်ပါမည်။

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု။ ။ကျေးရွာတွင် မြေဆီမြေဩာ အခြေအနေ အသင့်တင့်ကောင်းမွန်သော်လည်းနှစ်ပတ်လည်ဆက်တိုက်စိုက်ပျိုးနေကြသော လယ်မြေ နှင့် ရေခြံတို့တွင်သဘာဝန္တရာယ်များနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဓါတုမြေဩာများအလွန်အကျွံသုံးသည့် အလေ့အကျင့်များရှိနေပါသည်။ရာသီသီးနှံများအလိုက်ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါကာကွယ်ရာတွင်လည်းဓါတု ဆေးများကိုသာအလွန်အကျွံသုံးစွဲလေ့ရှိပါသည်။ထို့ကြောင့်စနစ်တကျသုံးစွဲတက်စေရန်နှင့်စနစ်တကျစွန့်ပစ်တက်စေရန်ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။

(င) ဘဏ်လုပ်ငန်း နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု။ ။ ကျေးရွာတွင် သမဝါယမမှ စိုက်ပျိုးရေး ချေးငွေ ရရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ (၇)ရရှိထားသော မြေဧကစုစုပေါင်း ၁၂၅.၇၈ဧက ခန့်သာရှိ၍ကျန်ဧကများမှာ ချေးငွေ အပြည့်အဝ ရနိုင်မှု မရှိပါ။ ရရှိသော ချေးငွေမှာ ကာလတို ချေးငွေဖြစ်ပြီး၊ ချေး ငွေကာလမှာ ၆ လဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဧက လျှင် တစ်သိန်းခွဲရပါသည်။ ဂွန်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လ များတွင် ပုံမှန်ထုတ်ချေးပါသည်။ ငွေတိုးပေးသူထံမှ လည်းချေးငွေ ရယူ နိုင်ပါသည်။ အတိုးနှုန်း ၅ ကျပ်မှ ၈ကျပ် ခန့် ရှိပါသည်။

(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး။ ။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်း လွန် ကျောင်းရှိပါသည်။ မူလတန်းအရွယ်ကလေးငယ်များအားလုံး မူလတန်းပညာကို လက်လှမ်းမီ ကြပါသည်။ ကျောင်းနှင့်နီး၍ စက်ဘီးဖြင့် တက်ရောက် ကြ ပါသည်။ အလယ်တန်း အထက်တန်း ပညာကို မိုးကြိုးကွက်သစ်ရပ်နှင့်ပြင်ဦးလွင်မြို့ကျောင်းသို့သွားရောက်တက်ရောက်ကြပါသည်။ ကျောင်းဆရာ /ဆရာမ လုံလောက်မှု မရှိပါ။ စာသင်ကျောင်း၏ စုစုပေါင်း ကြမ်းခင်း ဧရိယာသည် ၁၈၀၀ စတုရန်း ပေ ရှိပါသည်။ ကျောင်းဆောင် ၂ ဆောင်ရှိပြီး သွပ်မိုး၊ အုပ်ကာ၊ တံမံတလင်း ခင်းထားပြီး ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျောင်းသုံး ပရိဘောဂများလုံလောက်မှုမရှိပါ။ ကျောင်းအိမ်သာ သည် ယင်လုံအိမ်သာဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်ပါသည်။ အာဟာရ တိုက်ကျွေးမှု အစီအစဉ် များ တိုက်ကျွေးမှု အစီစဉ်များ ရံဖန်ရံခါရှိပါသည်။ မူလတန်းပညာ ကျောင်းထွက်နှုန်း နည်းသည်။မသန်စွမ်း သူများအတွက် ပညာရေး

အထူးအစီအစဉ်များမရှိပါ။ ကျောင်းအားကစားကွင်းရှိပြီး အားကစားပစ္စည်းများ လက်လှမ်းမီမှုမရှိပါ။ မိဘဆရာအသင်း၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုမှာ အသင့်အတင့်သာရှိပြီး တက်ကြွစွာ ပါဝင်မှုအားနည်းသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းမှကလေးများနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များအားပုံမှန် လာရောက်ထိုးပေးပါသည်။ အခြေခံကျန်းမာရေး ပညာပေး အစီအစဉ် နည်းပါးသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းသည် ကျေးရွာနှင့်ဘဝိုင်ခန့်အကွာ ညောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် ရှိပြီး၊ မွေးလူနာ များရှိပါက လာရောက်မွေးဖွားပေးပါသည်။ အရေးပေါ်လူနာများ အတွက် ပြင်ဦးလွင်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ/ဆေးခန်း၊ မန္တလေး ဆေးရုံကြီး များသို့ သွားရောက်ကြ ပါသည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့ နှင့် ၈မိုင်၊ ခန့်ဝေး၍ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်လှမ်း မီပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ရေတွင်း (၉) တွင်းနှင့် အဝီစိစက်တပ်တွင်း(၂၅)တွင်းရှိပြီး ကျန် အိမ်ထောင်စုများမှာ စိမ့်စမ်းရေကိုသောက်သုံးသူ များရှိပါသည်။ သောက်သုံးရန် ကောင်းမွန်ပြီး၊ နွေမိုးဆောင်းလုံလောက်မှု ရှိပါသည်။ ချောင်းရေနှင့်စိမ့်စမ်းရေကို ချိုးရေအဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြပါသည်။ သောက်သုံးရေးပြဿနာ မရှိသော်လည်း သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေသန့်ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အိမ်တိုင်း နီးပါး ယင်လုံ အိမ်သာ အသုံးပြုကြပါသည်။ အခြေခံကျန်းမာရေး ဗဟုသုတများအသင့်တင့်ရှိကြပါသည်။ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာအတွက် ဖုံးသွန်လှဲစစ်များကို ပုံမှန်လာရောက် စစ်ဆေးခြင်းမရှိပါ။

(ဆ) လူငယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစား။ ။ ကျေးရွာတွင် အပန်းဖြေရန် နေရာသီးသန့်နေရာမရှိပါ။ ကျေးရွာအနီး ပြင်ဦးလွင်မြို့ ဘုရားပွဲများနှင့် တန်ဆောင်တိုင်မီးပုံးပျံပွဲများသို့ သွားရောက်လေ့ရှိကြပါသည်။ ဘောလုံးပွဲများကြည့်ခြင်းဖြင့် အပန်းဖြေကြပါသည်။ လူငယ်များသည် အလှူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲများ ကျွေးမွေးဧည့်ခံခြင်း လုပ်ငန်း များ၊ ပဌာန်း၊ ဓမ္မစကြာရွတ်ခြင်း စသောဘာသာရေးလုပ်ငန်းများ၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း သန့်ရှင်းရေးစသော ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ သင်္ကြန်ပွဲ အခါကြီးရက်များတွင် လူကြီးသူမများကို ခေါင်းလျော်ပေးခြင်း၊ သီတင်းကျွတ်အခါသမယတွင် လူကြီးသူမများကို ကန်တော့ခြင်း၊ သက်ကြီး ပူဇော် ပွဲများပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်ပါဝင်ကြပါ သည်။ လူငယ်များသည် အားကစားကဏ္ဍတွင် အခွင့်အရေးရရှိမှု နည်းပါးပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက် မရှိသောကြောင့် ဗဟုသုတ အသိအမြင် နည်းပါးသည်။ လူငယ်တိုင်းလိုလို အင်တာနက် အသုံးပြုကြသော်လည်း ဖေ့စ်ဘုတ်၊ ဗိုက်ဘာ တို့ကိုသာ အများဆုံး အသုံးပြုကြပြီး အရေးကြီးသော စီးပွါးရေး၊ ပညာ ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ သတင်းတို့တွင် လေ့လာမှု အားနည်း နေသေးသည်။ အင်တာနက် ဝက်ဆိုက်များ ဝင် ရောက် လေ့လာရန်လည်း ဗဟုသုတ နည်းနေသေးသည်။

(ဇ) အခြေခံ အဆောက်အဦများလက်လှမ်းမီမှု၊ လမ်းတံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး။ ။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းသည်ယခင်ကမြေသားလမ်းဖြစ်ပြီးယခုအခါစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ နှင့် ကျေးရွာလူထုတို့ ပူးပေါင်း၍ ကျင်းလမ်းခင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သွားလာ နိုင်ပါသည်။ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးကား၊ ထော်လာကျီ ကားများကို အသုံးပြုသွားလာကြပါသည်။ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား သွယ်တန်း ပြီးဖြစ်၍အိမ်ခြေအားလုံးလျှပ်စစ်မီးကောင်းမွန်စွာရရှိ သည်။ ကျေးရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ကျေးရွာ

မီးလင်းရေး ရံပုံငွေ ကောက်ခံ ထားရှိပါသည်။ ကျေးရွာ တွင် တယ်လီနော တာဝါတိုင် နှင့်လက်လှမ်းမီမှု ရှိပြီး တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုများလည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဖုန်းအသုံးပြုမှု လည်းများပါ သည်။

(စျ) တည်ငြိမ်းအေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး။ ။ ကျေးရွာသည် ပြင်ဦးလွင်မြို့နှင့် ၈ မိုင်ခန့်ဝေးကွာ သော်လည်း ရဲဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ပိတ်ချင်းမြောင်တိုက်နယ်ရဲစခန်းနှင့် ၈မိုင်ခန့်ရှိ၍ လက်လှမ်း မီ ပါ သည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာမှခင်းဖြစ်ပွားမှုနည်း၍ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပါသည်။

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတား များ နှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်သော အခြေအနေကောင်းများ အသင့် အတင့် ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လယ်ယာမြေအသင့်တင့်ရှိ၍ မြေဆီသြဇာအသင့် အတင့် ကောင်းမွန် ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာရရှိ၍ သီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ပါသည်။ မွေးမြူရေး တွင်လည်း စားကျက်မြေ သီးသန့်မရှိသော်လည်း မြေလွတ်မြေလပ်များတွင် လွတ်ကျောင်း နိုင်ပါသည်။ အစာ၊ ရေလည်း ပေါများပါသည်။ မြို့နှင့် မနီးမဝေးဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ အလွယ်တကူ တင်ပို့ရောင်းချ နိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ တွင်းနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆေးဖက်ဝင် သဘာဝ ပေါက်ပင် များ ပေါများသည်။

(ခ) အဟန့်အတားများ၊ ကျော်လွှားရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအဆင့်တွင် အောက်ပါ အဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ ရင်ဆိုင်ရပါသည်။

ဒေသခံတောင်သူများသည်မိရိုးဖလာခလေ့နည်းဖြင့်သာစိုက်ပျိုးလေ့ကြပြီး၊ ပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုး လိုကြသော်လည်း နည်းပညာလက်လှမ်းမှုအားနည်းခြင်း၊ကုန်ကျစရိတ်များပြားခြင်း၊ လုပ်သား အင်အား အသင့်အတင့်သာရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးစရိတ်အတွက် ချေးငွေများယူရခြင်း၊ စသည့်အကြောင်းများ ကြောင့် စိုက်ပျိုး ရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ရန် ရင်းနှီး မတည်ငွေမပြည့်စုံပါ။ မွေးမြူရေးသီးသန့်ချေးငွေမရှိပါ။ စားကျက်မြေ လုံလောက်မှုမရှိပါ။ ကျေးရွာ အခြေပြု အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင် ရန် ချေးငွေ၊ နည်းပညာ၊ ဈေးကွက် စသော လက် လှမ်းမီမှုနည်းပါသည်။

၆။ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင် နှင့် ဗျူဟာ

(က) ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာများကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေးစီမံချက်တွင် ရေးဆွဲထားပါသည်။ ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေပြုသော

ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အတူ အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ရည်ရွယ်၍ အောက်ပါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင် ၅ ချက်ကို ရေးဆွဲထားပါသည်။

(က) စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်များတိုးတက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ တိုးချဲ့မွေးမြူခြင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အသေးစားအလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာခြင်းဖြင့် မိသားစုများဝင်ငွေတိုး လာစေရမည်။

(ခ) အခြေခံပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုး လာစေခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာလူမှုဘဝ တိုးတက်လာရမည်။

(ဂ) ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်။

(ဃ) ကျေးရွာ၏ လူငယ်အားကစားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်။

(င) ကျေးရွာ၏ အရောင်းအဝယ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ

အထက်ပါကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်များ ပြည့်မှီရန်အတွက် ကျေးရွာအတွင်း အဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေ သော အလားအလာ အထောက်အပံ့များကို အသုံးချ၍ အောက်ပါဖွံ့ဖြိုးရေး ဗျူဟာများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာလူထုများပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ထား ပါသည်။

(၁) ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာစေရန် မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန နှင့်ချိတ်ဆက်၍ ခေတ်မီ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များထုတ်လုပ်ခြင်းနည်း ပညာ များ၊ ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ၊မြေဆီလွှာနှင့်မြေဩဇာအသုံးပြုနည်းများစသော စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ များကို ချိတ်ဆက်ရယူသွားရမည်။ အာမခံချက်ရှိသော သီးနှံထုတ်ကုန် စျေးနှုန်းများရရှိရန် မြို့နယ် သီးနှံကုန်သည်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ် ဆောင်သွားရမည်။ မြို့နယ် တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များအတွက် အခြေခံမွေးမြူရေး နည်းပညာနှင့် ကာကွယ်ဆေးကုသဆေးများလက် လှမ်းမီရန် လုပ်ဆောင်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် အသေးစားအလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များအတွက် ချေးငွေအစီအစဉ်များ နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်။

(၂) ကျေးရွာ၏ ပညာရေးတက်မြောက်မှုတိုးတက်လာစေရန် မိဘဆရာပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုများဖြည့်ဆည်းခြင်း၊လစဉ်အဟာရ တိုက်ကျွေးခြင်း၊ ကျောင်းအိမ်သာများ ဆောက်လုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်။ တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အတွက် အခြေခံ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်ရယူသွားမည်။ ထို့အပြင် လူငယ်များ စာပေ ဗဟုသုတ လက်လှမ်း မီရန်စာဖတ်အလေ့အကျင့် ဖြစ်လာစေရန် စာကြည့်တိုက် အသင်းများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စာအုပ်စာပေများ လက်လှမ်း မှီရန် ပြန်/ဆက်ဌာနများ နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊

စာပေဟောပြောပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲ များဖန်တီးပေးခြင်း၊ လူငယ် စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း ၊စာဖတ်ရန်အလေ့ အထ ထွန်းကားရန်အသိနိုးဆော်ခြင်း၊ လူငယ်များအားကစား လှုပ်ရှားမှု များလက်လှမ်းမီရန် ဖန်တီး ပေးရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။

(၃) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကူးသန်းသွားလာရေးအတွက် ကျေးရွာတွင်းလမ်း၊ ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် ရွာချင်း ဆက်လမ်း၊ လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ မဟာဓါတ်အားလိုင်းမှ လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်း ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးသော်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေခံ အဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရမည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ

ဤကဏ္ဍသည် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် မလုပ်ဆောင်နိုင်သော၊ မဖြေရှင်းနိုင်သော ပြဿနာများအတွက် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အဆင့်၊ ဒေသအဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်ကျသော ထောက်ပံ့မှုများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ညွှန်းပါသည်။

(က) ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်စွာရရှိရေးသည် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့် အထွက်နှုန်းတိုးတက်ရန်အတွက် များစွာ အရေးကြီးပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်ရန် ငွေကြေး၊ နည်းပညာများကို ဆည်မြောင်းဌာန၊ အခြား သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ လိုအပ်သော နည်းပညာ၊ ငွေကြေးပံ့ပိုးနိုင်ရန် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ ချမှတ်ရန် လိုအပ်မည်။ ထို့အပြင် ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်ခြင်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ မသုံးနိုင်ခြင်းများကြောင့် နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း အထွက်နှုန်း ကျဆင်းလာပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးပညာပေးဌာနတွင် ဝန်ထမ်းမလုံ လောက်ခြင်း၊ ဘက်ဂျက် မပြည့်စုံခြင်း၊ ကွင်းပုံမှန် မဆင်းနိုင်ခြင်းများသည် အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မူဝါဒများ၊ ဘက်ဂျက်များကို ဒေသလိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲပြီး၊ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ဖြည့်ဆည်း ခန့်ထားရေး၊ လုံလောက်သော ဘက်ဂျက်လျာထားချက် များထားရှိခြင်း များကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

(ခ) ကျေးရွာသူ/သားများသည် မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဝင်ငွေတိုးရန် အသေးစားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ရင်းနှီးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အခြေခံမွေးမြူရေးစောင့်ရှောက်မှု များမရရှိကြပါ။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးချေးငွေအစီအစဉ်များ ဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ်သင့်ပါသည်။

(ဂ) ကျေးလက်ဒေသရှိ လူထုများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများကိုလည်း ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ အောက်ခြေတွင် လိုအပ်သော အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များ၊ ပညာရေးအခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဘက်ဂျက်ခွဲဝေခြင်း ကို ပိုမိုတိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ပညာရေး တတ်မြောက်မှုကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာတွင် အမျိုးမျိုးသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာ အခြေပြု အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များ ရင်းနှီးလည်ပတ်နိုင်ရန် အဆင်ပြေသော လက်လှမ်း မီနိုင်သော

ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ ချေးငွေစနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအခြေခံတစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ၊ တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် မူဝါဒများ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရန် လိုပါမည်။

၈။ ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့်ကာလ

(က) နှစ်စဉ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်။ ။ ကျေးရွာလူထုသည် ငါးနှစ်တာအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲချိန်တွင် စိစစ်ရွေးချယ် ထားသည့် ဦးစားပေးစီမံချက်များမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်နိုင်မည် မဟုတ် သေးပေ။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာ လူထုသည် စီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်မှု (၂-၃) နှစ် ကျော်လာချိန်တွင် စီမံကိန်း ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ထပ်မံဖော်ထုတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လာ ပါမည်။ ထို့ ကြောင့် ဆိုးရွားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သက်ရောက်မှုများ မရှိခဲ့လျှင် ငါးနှစ်တာ ဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းဗျူဟာသည် အနည်းနှင့်အများ ပြောင်းလဲမှုရှိမည် မဟုတ်သော်လည်း စီမံကိန်းငါးနှစ်တာ အတွင်း ထပ်တိုး စီမံချက် များအား ထည့်ဝင်လာနိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် နှစ်အလိုက်ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံမှုဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းတို့ကို ပြုပြင်ရ လွယ်ကူစေသည်။ ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသောဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊အခြားအရေးပေါ်ကိစ္စများ နှင့် အစိုးရ ဘတ်ဂျက် များအပေါ်မူတည်၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ငါးနှစ်တာ အတွက် ရေးဆွဲထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက် မူဘောင်တွင် နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် **နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**ကို ပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ကဏ္ဍ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း။ ။ အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ကဏ္ဍနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း သည် စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ခွဲခြမ်း သုံးသပ်ရာတွင် များစွာ အထောက်အကူပြုပါမည်။ Functional classification သည် ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန များအတွက် ၄င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော စီမံချက်များကို သိရှိနားလည်ရန် အထောက်အကူပြုပါမည်။ Economic classification သည် စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးရလဒ် ဖြစ်ထွန်းမှုများအား အကဲဖြတ် သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။

ကဏ္ဍကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Functional Classification)

ဆောင်ရွက်မည့်စီမံချက်နှင့် စီမံချက်ဘတ်ဂျက်သည် (က) မည်သည့် ကဏ္ဍအောက်တွင် (ဥပမာ - စိုက်ပျိုးရေး၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ စသည်)၊ (ခ) မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည် စသည်ဖြင့် ခွဲခြား သတ် မှတ် နည်းဖြစ်ပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Economic Classification)

စီမံချက်ဘတ်ဂျက်အမျိုးအစားသည် မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစား ဖြစ်သည်ကို ဖေါပြခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။

(၁) သာမန်အသုံးစရိတ် (Current Expenditure) ဥပမာ။ ။ လစာ၊ နေ့တွက်စရိတ်၊ လုပ်ငန်း လည်ပတ်စရိတ်၊ ပွားရမ်းခစသည်များ

(၂) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (Capital Expendiuture) ဥပမာ။ ။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ပုံသေဥယ်ယူရသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။

(၃) စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး အသုံးစရိတ် (Capacity Building Expenditure) ဥပမာ - ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းစသည့် အသုံးစရိတ်၊

(၄) လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့ (Humanitarian Support)

(ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ

ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးစီမံချက်များကို ကျေးရွာတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ ၍ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဦးစားပေးစီမံချက်များကိုအောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ဦးစားပေးစီမံချက်များ

ကဏ္ဍ	စီမံချက်	ရမှတ်	ဦးစားပေးအဆင့်	စီမံကိန်းရှင်းလင်းချက်	မှတ်ချက်
၁။ အခြေခံအဆောက်အဦ	၁။ ကျေးရွာတွင်းကျင်းလမ်း ခင်းခြင်း	၁၀၈	၁		
၂။ ပညာရေး	၂။ကျောင်းသောက်ရေသန့်နှင့်ယင်လုံအိမ်သာရရှိရေး	၉၄	၂		
၃။ ကျန်းမာရေး	၃။ ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	၉၂	၃		
၄။ စိုက်ပျိုးရေး	၄။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	၉၀	၄		
၅။ မွေးမြူရေး	၅။မွေးမြူရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများ	၆၆	၅		

(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်ကာလ

ကျေးရွာလူထုက ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲထားသော ဦးစားပေးစီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ရန် စီမံချက်ကာလကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲ ထားပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေး စီမံချက်ကာလများကို နှစ်စဉ် ပြုပြင်ရေးဆွဲပါမည်။ စီမံချက်ကာလ အပိုင်းအခြားကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်ကာလ

စဉ်	စီမံချက်	ဦးစားပေး အဆင့်	ကာလ ၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာတွင်း;ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း	၁	√	√				
၂	ကျောင်းသောက်ရေသန့်နှင့်ယင်လုံအိမ်သာရရှိရေး	၂		√				
၃	ကျေးရွာဆေး ပေးခန်း	၃		√				
၄	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	၄			√			
၅	မွေးမြူရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများ	၅				√		

၉။ ဘက်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဗျူဟာအစီအစဉ်

ဘက်ဂျက်အစီအစဉ်ကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘက်ဂျက်ကို အစီအစဉ် ရေးဆွဲချိန်တွင် ကုန်ကျစရိတ်ကိုအခြေခံ၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါသည်။ အမှန် တကယ်ကုန်ကျနိုင်မည့် ဘက်ဂျက်ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများများမှ နည်းပညာ နှင့် ငွေကြေး အကူအညီ များရယူ၍ ပြန်လည် တွက်ချက်သွားရန် လိုအပ်ပါမည်။ ဖော်ပြပါ ဘက်ဂျက် အစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာလူထုမှထည့်ဝင်သော လုပ်သားအင်အား၊ လုပ်ငန်းသုံး ကိရိယာများ၊ ပူးပေါင်း ပါဝင်သော အချိန်များ ကို ထည့် သွင်းတွက်ချက်ထားခြင်း မရှိပါ။

ဘက်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်

စဉ်	စီမံချက်	စုစုပေါင်း ခန့်မှန်း ဘက်ဂျက် (ကျပ်)	ရင်းနှီးငွေအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း			လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့
			သာမန်အသုံးစရိတ်	ငွေလုံးငွေ ရင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး	
၁	ကျေးရွာတွင်းကျင်းလမ်းခင်းခြင်	၁		√		
၂	ကျောင်းသောက်ရေသန့်နှင့် ယင်လုံအိမ်သာရှိရေး	၂		√		
၃	ကျေးရွာဆေး ပေးခန်း	၃		√		
၄	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	၄		√		
၅	မွေးမြူရေးဆိုင်ရာသင်တန်း	၅		√		

(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုကျေးရွာလူထုကဦးဆောင်အကောင်ထည်ဖော်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်း အောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာ ကျေးရွာတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သောစီမံချက်လုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်ရန်တာဝန်မှာကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကို အဓိက ယူပါမည်။အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ စီမံချက်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်း သည် ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း၏ ပညာရေးအရည်အသွေး ကောင်းမွန် တိုးတက်ရန်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာ လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်း အဆင့်မြှင့် ခြင်း လုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ဦး ဆောင် စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြား သော ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေ ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် မတတ်နိုင်သော အကူအညီများရယူ ဆောင်ရွက် ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေး သင်ကြားမှုအရည်အသွေး တိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ရပါမည်။ လယ်သမား အဖွဲ့အစည်း ကလည်း လယ်ယာ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း အထောက်အကူပြုလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန်မြို့နယ် ဆောက်လုပ်ရေး ဌာနနှင့် ဆက်သွယ် ၍အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပုံစံနှင့်တွက်ချက်မှု ဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။

(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိပ် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း တွေ့ရပါမည်။ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ် များ၏ ပါဝင်မှုမှာ အမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့များ(နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း များ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်များ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖော်ပြသော သတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီက တာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏တာဝန်သာဖြစ်

ပါသည်။ အချို့ ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူ ပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တာဝန်ပေးထားသောကော်မတီကို ဦးဆောင်၍မြို့နယ် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီး ကပ်ကပ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် အဖွဲ့ အစည်း ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေး အစီအစဉ် များ ထား ရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် လမ်းတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ကျေးရွာသူ/သား များထံမှ ထည့်ဝင်ငွေ ကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်။ ထို့အပြင် လမ်းပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာ သယ်ယူမည့် ပစ္စည်းများ ၏ပမာဏကို ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့သော စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ အဖွဲ့အား တာဝန်အပ်နှင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့် လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာ အသင်း စသည် ဖြင့်ဆောင်ရွက် ပါမည်။

၁၁။ စီမံကိန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေအနေ များအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ် စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင် ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကောင်အထည် ဖော်သော နည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်ထောင်စု များ တက်ကြွစွာ အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် သင့်တော် သော အဖွဲ့အစည်း စနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်း များတည် ဆောက်ပါမည်။

(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း (Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု(financial progress) တို့ကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ် စစ်ဆေးပါမည်။ ၄င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃) လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီ အသီးသီးတို့က မိမိတို့ တာဝန် ကျရာ ကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေး သုံးသပ် ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦးသတင်းအချက်အလက် များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံ သတင်းအချက်အလက်များသည် စီမံကိန်း၏တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာမည့် အညွှန်းကိန်း (indicator) များဖြစ်ပါမည်။ (၃)လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၄င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ (monitoring report) ကို ရွာလူထု အစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ရမည့် ကိစ္စများကို ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။ (၃) လပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါ အချက်များအပေါ် ဦးတည် ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင် သင့်သော အဆိုပြုချက်များ၊
- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်း ယှဉ်၍)၊
- (၃) လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသား နှင့် ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲ များ၊ ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစု ပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့်သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့အစီရင်ခံပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါ အချက်များကို အဓိကထား ဖော်ပြပါမည်။ ၄င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမှုများ၊ ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက် မည့် အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သော အကူအညီ အထောက်အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(ခ) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလ နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေကို ဘက်စုံရှုထောင့် မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်တို့ဆောင်ရွက်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှုအခြေ အနေ

များကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြား အသိပေး တင်ပြနိုင်သောအခွင့်အလမ်း ဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ
  (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)
- သတင်းမီဒီယာများ
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင် သက်ဆိုင် သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များ ရယူနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ကိုလည်းရရှိ ပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည် ပြုပြင် ဆောင်ရွက် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(c) နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီ

ယခုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်စဉ် အစကနဦးကာလ တွင် အချိန်ပိုင်းအလိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ နည်းပညာ အကူအညီ များကို မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း များထံမှ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

ရည်ညွှန်းချက်များ

၁။ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာန၏ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ ၂၀၁၅၊ မေ၊

၂။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေးအထောက်အကူပြု ဇယားများ

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	- သက္ကဲချိုင်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	- သက္ကဲချိုင်း
မြို့နယ်	- ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
စီမံချက်အမည် -	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျင်းခင်းခြင်း
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလမ်းအခြေအနေသည်မြေသားလမ်းဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ရေတိုက်စားမှု ကြောင့်ဗွက်များ၊ချိုင့်များဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မိုးရာသီအချိန်တွင် ကျောင်းသား/သူများ၊ တောင်သူ လယ် သမား များ သွားလာရခက်ခဲခြင်းများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။	
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့်ဆန္ဒ ဖော်ပြ ရန်) လမ်းကောင်းသွားလျှင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျောင်းသား/သူများ သွားလာရလွယ်ကူခြင်း၊ တောင်သူ လယ်သမား များ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ လယ်ယာထုတ်ကုန်များ သယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။	
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက်ရောက်ရှိပြီးနောက်ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့်အကျိုး ကျေးဇူး များ) ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးဘဝအဆင့်အတန်းများ တိုးတက် လာမည်။ စိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ သွားလာနိုင်ပြီး လယ်ယာထုတ်ကုန်များ အရောင်းဈေးကွက်တွင် ယခင်ကထက်ပို၍ ဈေးကောင်းရရှိလာနိုင်ပြီး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။	
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်) ကျေးရွာ တွင်းလမ်း ကျင်းခင်းရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်။အလျား (၃၅၀၀) ပေ ၊ အနံ (၁၂) ပေ၊ ထူ (၆) လက်မ ခင်းရန် လိုအပ်ပါမည်။	
စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• ကျပ် ၁၀ သန်း (ငွေသား) • ကျပ် ၃.၄၆ သန်း (ငွေသား) • ကျပ် .....သန်း ပစ္စည်း/လုပ်အား)	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၂၇၅	၂၆၉	၅၄၄	၃၀	၅၃	၃၀	၁၇	၁၃၀
အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ	၂၇၅	၂၆၉	၅၄၄	၃၀	၅၃	၃၀	၁၇	၁၃၀
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် –၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် – ၂၊ ဆင်းရဲ – ၃၊အလွန်ဆင်းရဲ – ၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ် (ကော်မတီကိုယ်တိုင်၊ ကန်ထရိုက်ဌား) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့် မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း ၂၀၁၇ –၂၀၁၈ ခုဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၂-၂၀၁၈)
(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၂၀၁၇ –၂၀၁၈ ခုဘဏ္ဍာနှစ် (၅-၃-၂၀၁၈)
(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်ငွေအား အဆင်းရဲဆုံး (၅) အိမ်ကို ပလပ်၍ ကျန်အိမ်ထောင်စုများအား ဥစ္စာဓနအဆင့်အလိုက် ခွဲဝေချကာ ကောက်ခံသွားပါမည်။
(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ: လမ်းခင်းပြီးချိန်မှစ၍ ပြီးဆုံးချိန်အထိကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများမှ ထိန်းသိမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသူ/သားများထံမှ အလှူခံ၍ လမ်းရည်ရွယ်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ပျက်စီးမှု လျော့နည်းစေရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ ကျေးရွာသူ/သားများ ပူးပေါင်းထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဇယား (၄၅) သက္တံချိုင်းကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
၁	❖ ကျေးရွာလမ်းတံတားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း/ပျက်စီးနေခြင်း	• မြေသားလမ်းဖြစ်နေ ခြင်း • မိုးရာသီတွင်ရေနုတ်မြောင်းမရှိ၍မိုးရေစီးရေလာမကောင်းခြင်း။ • လူအများစည်းကမ်းမဲ့လမ်းမပေါ်အမှိုက်ပစ်ခြင်း။	• ကျေးရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိခြင်း (ငွေ+လုပ်အား+ပစ္စည်း) • ဒေသတွင်းကျင်း/ကျောက်/ဂဝံအလွယ် တကူရရှိနိုင် ခြင်း	• အရင်းနှီးမတက်နိုင်ခြင်း • နည်းပညာအားနည်း ခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်အဆိုပြုတင်ပြခြင်း	• ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း/အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
	• ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း/ပျက်စီး နေခြင်း	• မြေသားလမ်းဖြစ်နေ ခြင်း • မိုးရာသီတွင်ရေနုတ်မြောင်းမရှိ၍မိုးရေစီးရေလာမကောင်းခြင်း။	• ကျေးရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိခြင်း (ငွေ+လုပ်အား+ပစ္စည်း) • ဒေသတွင်းကျင်း/ကျောက်/ဂဝံအလွယ် တကူရရှိ နိုင်ခြင်း	• အရင်းနှီးမတက်နိုင်ခြင်း • နည်းပညာအားနည်း ခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်အဆိုပြုတင်ပြခြင်း	• ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း/အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
	• လက်ရှိတံတားမှာ ပျက်စီးနေသောကြောင့် သွား လာရန်ခက်ခဲသည်။	• လက်ရှိတံတားမှာ ပျက်စီးနေသည်။	• ကျေးရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိခြင်း (ငွေ+လုပ်အား+ပစ္စည်း) • ဒေသတွင်းကျင်း/ကျောက်/ဂဝံအလွယ် တကူရရှိ နိုင်ခြင်း • ဒေသအတွင်းဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်သည်။	• အရင်းနှီးမတက်နိုင်ခြင်း • နည်းပညာအားနည်းခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်အဆိုပြုတင်ပြခြင်း	• တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း။
၂	❖ ပညာရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်					

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	• လက်ရှိစာသင်ကျောင်း သောက်ရေ အခက်အခဲ ရှိသည်။	• လက်ရှိစာသင်ကျောင်း သောက်ရေမှာ ထုံးဓါတ်များ နေသည် ။ • လုံလောက်မှုမရှိ။ အခက်အခဲ ရှိသည်။	• မြေအောက်ရေလုံလောက်စွာရှိသည်။	• အရင်းအနှီးမတတ်နိုင်ပါ။ • နည်းပညာအားနည်း သည်။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ် စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မ တီ သို့တင်ပြခြင်း။	• စာသင်ကျောင်း သောက် ရေ သန့် ရရှိရေး။
	• စာသင်ကျောင်းရှိလက် ရှိ ယင်လုံအိမ်သာ များမှာဟောင်းနွမ်း ပျက်စီး နေသည်။	• ယင်လုံမှုမရှိ။	• ဒေသထွက် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ ဖြစ်သောသဲ၊ ကျောက်၊ သစ်စသည်တို့ကို အလုံအလောက် ရ ရှိနိုင်သည်။ ကျေးရွာမှ လုပ်အား၊ပစ္စည်း၊ငွေသား ကို အနည်းဆုံး ၂၀% ထည့်ဝင်နိုင်သည်။	• အရင်းအနှီးမတတ်နိုင်ပါ။ • နည်းပညာအားနည်း သည်။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာ နမှ တဆင့် မြို့နယ် စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး နှင့်အကောင် အ ထည်ဖော်ရေး ကော်မတီသို့တင်ပြခြင်း။	• စာသင်ကျောင်း ယင်လုံ အိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း။
၃	❖ **စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍ**					

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	• နှစ်ရှည်ပင်များကို တိုး ချဲ့စိုက်ပျိုးလိုသော်လည်း တိုးချဲ့နိုင်ခြင်း မရှိ	• ပျိုးပင် တန်ဖိုးမြင့်သောကြောင့် မတတ်နိုင်ပါ။ • ကိုင်းကူး/ဆက် ပညာ ဗဟုသုတနည်းသည်။	• နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးရန် ရေမြေရာသီဥတုကောင်းသည်။ • ဒေသတွင်း ကျွမ်းကျင်သူများရှိသည်။	• နည်းပညာသင်ယူရန် အဆက်အသွယ်အားနည်း သည်။ • သင်တန်းတက်ရောက်ရန် ငွေကြေးနှင့် အချိန်မတတ်နိုင်ကြပါ။		• ကိုင်းကူးကိုင်းဆက်သင် တန်း။
၄	❖ မွေးမြူရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• လက်ရှိဒေသဝက်မွေး မြူ ရေးမှ ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းသည်။	• ဒေသဝက်မှာ ကြီးထွားမှု နှေးသည်။	• ဝက်မွေးမြူရေးကို စိတ်ဝင်စားကြပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။	• ငွေအရင်းအနှီးမတတ်နိုင်။ မျိုးရရှိရန်အဆက်အ သွယ်မရှိကြပါ။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် တိမွေးကု ဦးစီးဌာ နနှင့် ဆက်သွယ် အကူအညီရယူခြင်း။	▪ အသားတိုးမျိုးကောင်းမျိုးသန့်ဝက်မွေးမြူရေး
	• ရာသီရောဂါဆိုးရွာစွာကျရောက်လေ့ရှိသော ကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိသည်။	• နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုမရကြပါ။	• အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို မိသားစုဝင်ငွေအတွက် မွေးမြူကြသည်။ • နည်းပညာသင်ယူရန် အရည်အချင်းရှိသူအချို့ ကျေးရွာတွင် ရှိသည်။	• နည်းပညာသင်တန်းတက် ရောက်ရန် ကုန်ကျစရိတ် နှင့် အချိန်မတတ်နိုင်ကြပါ။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် တိမွေးကု ဦးစီးဌာ နနှင့် ဆက်သွယ် အကူအညီရယူခြင်း။	▪ တိမွေးကုသင်တန်း

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	• ရာသီရောဂါများဆိုးရွားစွာကျခြင်း။	• ကာကွယ်ဆေးပုံမှန် မ ထိုးခြင်း။ • ခြံသန့်ရှင်းရေး အားနည်းခြင်း။	•	•	• တိရစ္ဆာန်ရောဂါ ကာကွယ် ကုသရေးအတွက် အလေး ထားစိတ် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း • မွေးကဉ်းစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပြည့် ဝစွာရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	▪ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးဆိုင် ရာ ဝန်ဆောင်မှုများရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း • ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးရေးအစီအစဉ် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
၅	❖ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်					
	• ရွာသူ/ရွာသားများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိနိုင်ကြပါ။	• ကျေးရွာ ဆေးခန်းမရှိ။	• အစိုးရခွင့်ပြုချက်ကျေးရွာဆေးခန်း ချထား ပေးပြီးဖြစ်သည်။ • တာဝန်ကျသားဖွါးဆရာမရှိသည်။	• မူကြိုကျောင်းဆောက် လုပ်ရန် အရင်းအနှီးမ တတ်နိုင်ကြပါ။ • ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ်ဆက် မှုမရှိကြပါ။	• မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ မှတဆင့် ကျန်းမားရေး ဦးစီးဌာနနှင့်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။	• ဆေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း။
	• ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ် များ	• ကျေးရွာတွင် ဆေးခန်းနှင့် သားဖွါးဆရာမ လည်းမရှိကြပါ။	• ကျေးရွာတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသူများရှိသည်။	• သင်တန်းတက်ရောက် ရန် အဆက်အသွယ်မရှိ။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှတဆင့် မြို့နယ်ကျန်းမာ	• ရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်း

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိ နိုင်ကြပါ။			သင်တန်းကုန်ကျစရိတ်မတတ်နိုင်ကြပါ။	ရေဦးစီ ဌာနနှင့် ဆက်သွယ် ၍ နည်းပညာရယူခြင်း။	