သင်္ဂီတုံ ကျေးရွာ

သင်္ဂီတုံ အုပ်စု

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

(၂၀၁၇ - ၂၀၂၁)

ပြုစုရေးဆွဲသူ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
ဇီးကား ကျေးရွာ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ လ

မာတိကာ

ခေါင်းစဉ်	စာမျက်နှာ
မာတိကာ	ခ
စကားချီး	၁
သင်တုံ ကျေးရွာ၊ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်	၃
အပိုင်း (က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ နှင့် အစီအစဉ်	**၄**
(၁) နိဒါန်း - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု	၄
(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက်	၄
(ခ) စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု	၅
(၂) ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ၊ ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ	၆
(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အနေအထား	၆
(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ	၆
(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ	၆
(က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်လက်များ	၆
(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု	၆
(ဂ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု	၆
(ဃ) ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၇
(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ	၇
(စ) ကျားမဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု	၇
(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေ	၇
(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်	၇
(ခ) သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ	၈
(ဂ) စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ	၈
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု	၉
(င) ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု	၉
(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး	၉
(ဆ) လူငယ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု	၁၀
(ဇ) အခြေခံ အဆောက်အဦများလက်လှမ်းမှီမှု - လမ်းတံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး	၁၀
(ဈ) တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး	၁၀
(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ	၁၁
(က) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ	၁၁
(ခ) အဟန့်အတားများ နှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ	၁၁

(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ ၁၁
(၇) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များ နှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများ အကြား အစီအစဉ် ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ ၁၃
(၈) ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ ၁၃
(က) နှစ်စဉ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ၁၃
(ခ) ကဏ္ဍ နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း ၁၄
(ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ ၁၅
(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ကာလ ၁၇
(၉) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ် ၁၇
(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ ၁၈
(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ ၁၈
(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း ၁၉
(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ၁၉
(ဃ) ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာ နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ၁၉
(၁၁) စီမံကိန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း ၂၀
(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း ၂၀
(ခ) နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ခြင်း ၂၁
(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ ၂၁
(ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် ၂၂
ကိုးကားစာရင်း ၂၈

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ၂၉
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ပုံစံ ၃၀

စကားချီး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် ၂၀၁၇/၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀/၂၁ ခုနှစ် အထိ (၅)နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ပထမဦးဆုံးသော လူထုကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦး အနေဖြင့် စီမံကိန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးသော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ နှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွ ပံ့ပိုးပေးသော ကျေးရွာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း လူထုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မသိခဲ့ကြပါ။ လူထုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နည်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းအဖြေရှာကြရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ကျွမ်းကျင်သူ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံသာမက ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဲ့သို့ သော ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက် ရရှိနိုင်သောနေရာများမှလည်း ကောက်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ထပ်မံလိုအပ်သောကိန်းဂဏန်း၊ အချက်အလက်များနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့် ဌာန ဆိုင်ရာများမှ ရယူရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ကောင်းစွာ သိရှိခဲ့ပါသည်။

ယခုရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းကို ထပ်မံရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များထပ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းလာမည်မှာသေချာပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု တစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခက်အခဲများနှင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို မူဘောင်အတွင်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရပါမည်။

ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အဆင့် အစိုးရဌာနများ၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုများရရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နောင်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန် အတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။


ဤစီမံကိန်းတွင်အပိုင်း (၂) ပိုင်းပါရှိပါသည်။ အပိုင်း (က) တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်ဗျူဟာ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်တို့ကို

အဓိက ဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုင်း (ခ) သည် စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ များဖြစ်ပြီး အဆိုပြု စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်အချက် အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ လ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
သဂ်တုံကျေး ရွာ၊ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်။

သင်္ကတုံကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်



အပိုင်း က

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(၁) နိဒါန်း

(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်။ ။ ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းသည် အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်သစ် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်၏အကူအညီဖြင့်ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရေးအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပါ။ ဤအစီအစဉ် ရေးဆွဲပြီးနောက် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များပြုစုရန် အရေးကြီးပုံကို အလေးထားမိလာကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာများ စသည်တို့ထံမှ လိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်း အချက်အလက်များရယူရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်ထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ရရှိရန် အရေးကြီးကြောင်းကိုပါ သတိပြုမိပါသည်။

ဤစီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများ၊ ထိုပြဿနာများ ဖြစ်ရသည့်အရင်းခံအချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအပုံအပိုးဖြစ်စေသော အချက်များနှင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များ၊ (၅) နှစ်တာကာလအပြီးတွင် ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် ရည်မှန်းချက်များ၊ ထိုရည်မှန်းချက်များ ရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအနေနှင့် ဆောင်ရွက်မည့် နည်းဗျူဟာများ၊ စီမံချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောအရာများနှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်း များကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဘဏ်များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ သတင်းနှင့် ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုရစေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူမှန်သမျှတို့သည် ဤအစီအစဉ် မှတ်တမ်း၏ အသုံးဝင်မှုများကို သိရှိစေရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးရွာအဆင့်အားထုတ်မှုများအတွက် မူဝါဒနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအကူအညီများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့များအတွက်အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့်ကျေးရွာလူထု၏လိုလားချက်နှင့် ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဗျူဟာမြောက်ဆောင်ရွက် လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGOs) ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာလူထု၏အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း များအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာ နှင့် ကျေးလက်လူထု၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များအား သိရှိလာခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာ နှင့်ဆိုင် သော ၎င်းတို့၏သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက် လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မီဒီယာများ၊ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အရေးရပ်တည်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ယုံကြည်ရလောက်သည့် သတင်းအချက်အလက် များကို ရရှိနိုင်မည်။

နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမို ကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်မှုများ ပြုလာနိုင်ပါမည်။

(ခ) စီမံကိန်း၏လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု။ ။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်တတ်နိုင်သော ငွေကြေး၊ အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရနိုင်မည့် အကူအညီများကို အခြေခံကာ ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ယင်းသို့ မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါ သည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီး အမြင်ရှင်းလင်းမှုရစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကို အဓိကနေရာတွင် ထားရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လူထုပါဝင်၍ စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေးရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျ ပံ့ပိုးပေးရာ ရောက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ ငွေကြေး အခက်အခဲ၊ နည်းပညာအခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များအား အများဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့် စီမံကိန်းများကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်နှင့် လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများ ပြည့်စုံမှုပေါ်မူတည်၍ နောင်တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာ၏ တည်နေရာ၊ ပထဝီအနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့်မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား။ ။ သင်္ကတုံကျေးရွာသည် သင်္ကတုံကျေးရွာအုပ်စုတွင်တည်ရှိပြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့၏ အရှေ့ဘက် (၆.၅) မိုင်ခန့်အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ကျိုင်းတောင်းကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် အင်းယားကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ချောင်းချားကျေးရွာ တို့နှင့်ထိစပ်လျက် ရှိပါ သည်။ သမပိုင်းဇုံတွင် ပါဝင်ပြီး တောင်ပေါ်ဒေသတွင် တည်ရှိပါ သည်။

(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ။ ။ မြေဆီဩဇာကောင်းမွန်သော လယ်မြေနှင့်တောင်ယာမြေများ ပေါကြွယ်ဝ ပါသည်။ စိမ့်စမ်းရေကို အားထား၍ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စပါး၊ ဂျုံ၊ကြက်သွန်နီ၊ကြက်သွန်ဖြူ စသည့် သီးနှံများ ကောင်းစွာ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ပါသည်။ ကျေးရွာအနီးတွင် ဧီးဖြူ၊သရက်၊ ညောင်ပင် နှင့် ပိန္နဲ စသည့် သဘာဝပေါက်ပင်များ ပေါက်ရောက်ပြီး ကြိတ်မှန်၊ဟင်းနုန္နယ်၊ ဧီးဖြူ၊ဆေးသံလျက်၊ ငါးရံ့ပလူပင်စသည့် အမည်မသိ သော အခြားဆေး ဖက်ဝင် အပင်များလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ

(က) လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ။ ။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၆၅)ရှိပါသည်။ အမျိုးသားစုစုပေါင်း (၃၁၄) ဦးနှင့် အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း (၃၀၄) ဦးရှိပြီး၊ စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၆၁၈) ဦးရှိ ပါသည်။ တစ်အိမ်ထောင်လျှင်ပျမ်းမျှ (၃.၇%) ဦးနှုန်းနေထိုင်ကြ၍ တိုင်းပြည်၏ ပျမ်းမျှ တစ်အိမ်ထောင် စု လူဦးရေထက် နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နို့စို့အရွယ်ကလေးသူငယ် (၈) ဦးရှိပါသည်။ အများစု သောလူဦးရေ (၇၅.၂%) သည် ၁၅နှစ်နှင့် ၆၄ နှစ်အကြား အလုပ်လုပ်နိုင်သော အရွယ်များဖြစ်၍ လုပ်သားအင်အားပေါများပါသည်။ ၆၅နှစ်အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုအရွယ်သည် စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ (၄.၃%) ရှိပါသည်။ ၅နှစ်မှ ၉နှစ်အကြား၊ မူလတန်း ကျောင်းသားအရွယ် (၅.၆%)၊ ၁၀နှစ်မှ ၁၄နှစ်အကြား အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ် (၇.၉%) ရှိပါသည်။

(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု။ ။ သင်္ကတုံကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလုပ်ကြပါသည်။ တောင်သူလယ်သမား (၃၆၇)ဦး ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အငှားလုပ်ခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းနှင့် ကြုံရာကျပန်း လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း မိသားစု အပိုဝင်ငွေ အတွက် မွေးမြူကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်မြေယာမဲ့ (၃၃) အိမ်ထောင်စု နှင့် ၂.၅ဧကအောက် ပိုင်ဆိုင်သော အောက်ပိုင်ဆိုင်သောအိမ်ထောင်စု (၆၁)အိမ်ထောင်စု၊၂.၅ ဧကအထက်ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူငယ်နှင့် တောင်သူလတ်(၆၉) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ ၁၂.၅ဧက အထက်ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူကြီး (၂) အိမ် ရှိပါသည်။

(ဂ) ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ။ ။ ကျေးရွာသည် မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၆၀)စု၊ အလွန်မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုမှာ (၈)စု ဖြစ်ပြီး(၄၁.၂%) သည်အဆင့် ၃ နှင့် ၄ အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည် အများအားဖြင့် မြေယာမဲ့အိမ်ထောင်စု များ၊ ၂.၅ဧကအောက် ပိုင်ဆိုင်သောဆင်းရဲသားတောင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကြုံရာကျပန်း အလုပ် များကိုသာ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုကြပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆင်းရဲသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု (၃၃)စုရှိပြီး အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု (၆၄) စုရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဆင့် ၃ နှင့် ၄

အိမ်ထောင်စုများ၏ ၃၀%ကို စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအရ အများ စုသည် အထောက်ပံ့ယူခြင်းနှင့် ချေးယူခြင်းကို တွေ့ရပါသည်။ (၃)လအောက်ဝမ်းစာဖူလုံသောအိမ်ထောင်စု (၇)စု၊ (၃)လ နှင့် (၆)လကြား ဝမ်းစာဖူလုံသော အိမ်ထောင်စု(၆)စု၊ (၆) လနှင့် (၁၂) လကြား ဝမ်းစာဖူလုံသော အိမ်ထောင်စု (၇) စု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ချေးယူခြင်း၊လုပ်အားခကြိုယူခြင်း ဖြင့် ဖြေရှင်းကြပါသည်။

ကျေးရွာသည် ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုအခြေအနေ ထူးထူးခြားခြားမရှိပါ။ အချို့သော နှစ်များတွင် မိုးခေါင်ခြင်းနှင့် အအေးလွန်ကဲခြင်းစသော အခြေအနေများကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ထို့သို့သော အခြေအနေများတွင် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုများ၊ မြေယာမဲ့များ၊ လက်လုပ်လက်စားများအတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း အခြေအနေများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ သစ်တောများ စည်းကမ်းမဲ့ ခုတ်လဲခြင်းကြောင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှုများရှိပြီး ထိခိုက်လွယ်မှုရှိသည်။

(ဃ) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ။ ။ အခြားကြီးကြီးမားမားရောဂါများ မဖြစ်ပွားသော်လည်း အဖြစ်များသောရောဂါမှာ ဌက်ဖျား၊ သွေးတိုးနှင့်ဆီးချို ရောဂါဖြစ်ပြီး ကျန်ရောဂါများလည်း အသင့် အတင့် ဖြစ်ပွားပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းတွင် ကလေးသူငယ်များ အာဟာရမှတ်တမ်းယူမှုနှင့် စုပေါင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု။ ။ ကျေးရွာသည် စာတတ်မြောက်မှု အနည်းငယ်သာရှိသည်ဟု သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ စာမတတ်သူ(၂)ဦးရှိပြီး အများစုသည် မူလတန်းအဆင့်ရှိသူ (၇၁.၃၅%) နှင့်အလယ်တန်းအဆင့်ရှိသူ (၉.၈%) ရှိ ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူ (၆.၄၇%) နှင့် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အဆင့်ရှိသူ (၃.၇%) ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အလယ်တန်းကျောင်း ရှိသဖြင့် မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းပညာကို လက်လှမ်းမီ သင်ကြားနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျောင်းတက်နှုန်းနည်းသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မူလတန်း ကျောင်းသူ/သား (၄၅) ဦးနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းသူ/သား (၃၉) ဦး ရှိပါသည်။ အထက်တန်း ကျောင်းသူ/သား (၂၆) ဦးနှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သား (၁၆) ဦးရှိပါသည်။ အထက်တန်းကို ကျေးရွာနှင့် ၂မိုင်ခန့်ဝေးသော အင်းယားအထက်တန်းကျောင်းနှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့ပေါ်ရှိ ကျောင်းများတွင် သွားရောက် တက်ရောက်ကြပါသည်။ မန္တလေးရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ကြပါသည်။

(စ) ကျားမဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု။ ။ ကျားမဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုသည် များစွာကွာခြားမှုမရှိပါ။ လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်အရ အလုပ်လုပ်နိုင်သော လူဦးရေတွင် အမျိုးသမီး အချိုးသည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူညီမှုရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ပညာလေ့လာသင်ယူခွင့် ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့အတူ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍတွင်ထုံး တမ်းဓလေ့အရ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု လုံးဝမတွေ့ရပေ။ သို့သော် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများတွင်မူ အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်ပါဝင်ခွင့် ရကြပါသည်။

(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ

(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်။ ။ ကျေးရွာတွင် ကာလသားအဖွဲ့၊ အပျိုခေါင်း အဖွဲ့ နှင့်မြစိမ်းရောင်ကော်မတီအဖွဲ့ စသော အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသည်။ ကျေးရွာ ၏ ဘာသာရေး၊ သာရေးနာရေး နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စများကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်

ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အဖွဲ့ အစည်းများအားလုံး စွမ်းဆောင်ရည်အသင့်အတင့်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ပိုမို ပူးပေါင်း ပါဝင်ရန် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ အသိအမြင်များ ၊ မှတ်တမ်း မှတ်ရာ စနစ်တကျ ထားသိုနိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးရန် လိုပါမည်။

(ခ) သီးနှံ၊ သားငါးထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ။ ။ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြပါသည်။ တောင်သူ (၃၆၇) ဦးရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးမြေစုစုပေါင်း လယ်မြေဧက(၁၇၇.၂)ဧကနှင့်ကိုင်းကျွန်း(၂၂၈.၃၅)ဧကရှိပါသည်။ မြေဆီသြဇာ အခြေအနေမှာ အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။ စိမ့်စမ်းမှ စိုက်ပျိုးရေ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရေအရင်းအမြစ်များမှာ ရာသီအလိုက်သာရရှိပြီး လုံလောက်မှုမရှိပါ။ စပါး၊ဂျုံ ကိုသာ အဓိက စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စပါးတစ်ဧက လျှင် တင်း ၃၀ မှ တင်း ၇၀ အထိ အထွက်နှုန်း ရရှိပါသည်။ ဧလိုင်လတွင်စတင်စိုက်ပျိုးကြပြီး ဒီဇင်ဘာလ တွင် ထွက်ရှိသည်။ ပိုးစိမ်းကိုက်၊ ပြ၊ ရွက်ဖျားခြောက်စသော ပိုးမွှားရောဂါများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အခြားသီးနှံများမှာ အထွက်နှုန်း အသင့်အတင့် ထွက်ရှိပါသည်။ကြက်သွန်သည် ဈေးနှုန်းအတက်အကျသင့်၍ အမြတ်ရရှိမှု လည်း အသင့်အတင့် ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စုများသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ထွန်စက်နှင့် လက်တွန်း ထွန်စက်များကိုကိုယ်ပိုင်နှင့် ငှားရမ်းအသုံးပြုသူများလည်း ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာလုံလောက်မှု နည်းပါ သည်။ သီးနှံမျိုးစေ့များ၊ မြေဩဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေးများကို ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မန္တလေးမြို့နှင့် ကျေးရွာတွင်းရှိဆိုင်များမှ ဝယ်ယူလက်လှမ်းမီပါသည်။ တောင်ယာလုပ်သား အသင့်အတင့် ပေါများ ပါသည်။ လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို မြို့မဈေး (ပြင်ဦးလွင်) နှင့်မန္တလေးဈေးတို့တွင် ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ ပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ လက်လှမ်းမီမှုမရှိပါ။ ပွဲစားများ၏ ဈေးနှုန်းကိုသာ မှီခိုရ၍ မှန်ကန်သော သီးနှံဈေးကွက် လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ကျွဲနွားကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက်သာ မွေးမြူကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုနည်းပါးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးပါသည်။ မွေးမြူရေးချေးငွေ သီးသန့်မရှိပါ။ မြို့နယ်တွင် တိရစ္ဆာန်ဆေးခန်းရှိပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုသာလျှင် လာရောက် ဆေးထိုးကြပါသည်။ သို့သော် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု မလုပ်ဆောင်ဖူးသေးပါ။ မိသားစု အပိုဝင်ငွေရရှိရန် (သို့မဟုတ်) တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးအဖြစ် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့မွေးမြူသင့်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးအတွက် အခြေခံမွေးမြူရေး ပညာများလိုအပ်ပြီး၊ ကျေးရွာတွင် မွေးမြူရေးလုပ်သားများရှိပါက ကျေးရွာအတွင်း ကုသကာကွယ်ရေး လက်လှမ်းမီလာနိုင်ပါသည်။

(ဂ) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ။ ကျေးရွာတွင် စိုက်မွေးမဟုတ်သော အခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအဖြစ် များများစားစားမတွေ့ရပါ။ လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် အငှားလုပ်ခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်၊ အိမ်ဆိုင်လုပ်ငန်းစသော လုပ်ငန်းများသာ တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာအခြေပြု ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများကိုမူ မတွေ့ရပါ။ အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် မန္တလေးမြို့နှင့် နေ့ချင်းပြန်သွားသော လိုင်းကားများကိုလွယ်ကူစွာ သွားရောက်စီးနိုင်ခြင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နှင့် မနီးမဝေးတွင်ရှိ ခြင်းကြောင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ကောင်းမွန်ပါသည်။ လုပ်သားအင်အား အသင့်အတင့်ရှိ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်စသော မြို့ကြီးများတွင်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အသင့်အတင့် ရရှိနိုင်

ပါသည်။ လုပ်ငန်း လည်ပတ်ရန် အရင်းအနှီး ငွေကြေး၊ လုပ်ငန်းနှင့် ပက်သက် သော နည်းပညာများ သည် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးကိုသာ တစ်ရွာလုံး အသုံးပြုကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအခြေပြု အသေးစား၊ အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ချေးငွေ အစီအစဉ် များ၊ ဈေးကွက်၊ နည်းပညာ ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်အတူ အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ များပါ ဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်ပါမည်။

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု။ ။ ကျေးရွာရှိ မြေဆီသြဇာအခြေအနေ သည်အသင့်တင့်ကောင်းမွန်မှုရှိပြီး အထွက်နှုန်းမြင့်မားစေရန် ဓါတ်မြေသြဇာသုံးစွဲမှုလည်း များပြား သည်ကိုတွေ့ရသည်။ အပင်မျိုးစိတ်များမှာလည်း ယခင်နှစ်များထက်လျော့ပါးလာပါသည်။ စိုက်ပျိုး မြေခွဲထွင်မှု၊ သစ်ပင်များ ခုတ်ယူမှု စသည်များကြောင့် အပင်မျိုးစိတ်များ နည်းပါးလာကာ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ် ပါသည်။ လယ်ယာမြေများတွင် ပိုးသတ်ဆေးများကိုလည်း အဆက်မပြတ် သုံးစွဲရပါသည်။ ဖျက်ပိုး များနှင့် ရောဂါများကြောင့် ပိုးသတ်ဆေးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ ပြားပါ သည်။ ထိန်းချုပ်နိုင်မှု အသင့် အတင့်သာ ရှိပါသည်။ သစ်တောများပြုန်းတီးမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးရေ ခက်ခဲ ပြီး နွေရာသီတွင် ရေထွက်နှုန်း လျော့ကျပါသည်။ တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်သောကြောင့် ငါးမျိုးကွဲများမရှိ ပါ။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မရှိသောကြောင့်စနစ်တကျထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်ပါသည်။

(င) ဘဏ်လုပ်ငန်း နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု။ ။ ကျေးရွာရှိ စိုက်ပျိုးမြေများသည် ပုံစံ(၇) မရရှိသေးပါ။ မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်း ချေးငွေရှိပါသည်။ အလိုင်းရင့်နှင့်မြက္ခုန်းသာ ပုဂ္ဂလိကအသေးစား ချေးငွေလုပ်မှုလည်း ချေးငွေရယူနိုင်ပါသည်။ အတိုးနှုန်း ၁ ကျပ်မှ ၂ ကျပ် ခန့် ရှိပါသည်။ ကာလတို ချေးငွေ အတိုးနှုန်းမှာ ၁မှ ၂% ဖြစ်ပြီး အပေါင်ခံပစ္စည်း မလိုအပ်ပါ။

(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး။ ။ ကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်းရှိပါသည်။ အလယ်တန်းအရွယ်ကလေးငယ်များအားလုံး အလယ်တန်း ပညာကို လက်လှမ်းမီ ကြပါသည်။ အထက်တန်းပညာကို (၂)မိုင်ခန့်ဝေးသော အင်းယား အထက်ကျောင်းနှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့ပေါ်ကျောင်းများသို့ သွားရောက်တက်ရောက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအလယ်တန်းကျောင်း တွင် ကျောင်းဆရာမ (၈) ဦးရှိပြီး ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်မှု မရှိပါ။ စာသင် ကျောင်း၏ စုစုပေါင်း ကြမ်းခင်း ဧရိယာသည် ၄၈၀ စတုရန်းပေ ရှိပြီး သွပ်မိုး၊ နံကပ်၊ တမံတလင်းခင်း ထား ပါသည်။ ကျောင်းအိမ်သာသည် ယင်လုံအိမ်သာ ဖြစ်သော်လည်း ကောင်မွန်မှုမရှိ ညံ့ဖျင်းပါသည်။ အာဟာရ တိုက်ကျွေးမှု အစီအစဉ်များ တိုက်ကျွေးမှု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မူလတန်းပညာ ကျောင်းထွက်နှုန်းနည်းပါးသည်။မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပညာရေးအထူးအစီအစဉ် များမရှိပါ။ ကျောင်းအားကစားကွင်း သီးသန့်မရှိပါ။ သို့သော် ကျောင်းဝန်း ကျယ်ဝန်း၍ ကလေး သူငယ် များ လွတ်လပ်စွာ ကစားနိုင်ပါသည်။ မိဘဆရာ အသင်းကဦးဆောင်၍ ကျောင်းသားစုံညီပွဲတော်၊ ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲများ ကျင်းပပေးပါသည်။

ကျေးရွာတွင်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရှိ၍ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝ ရရှိပါသည်။ အရေးပေါ်လူနာများအတွက် (၆.၅) မိုင်ခန့် ဝေးသော ပြင်ဦးလွင်မြို့ပေါ်ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် စိမ့်စမ်းရေကိုသာအဓိကထား၍ တစ်ရွာလုံးအသုံးပြု၍ သောက်သုံးရန် အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်ပြီး၊ နွေ ၊မိုး၊ ဆောင်း လုံလောက်မှု ရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေး ပြဿနာ မရှိပါ။ တစ်ရွာလုံးနီးပါး ယင်လုံအိမ်သာ အသုံးပြုကြပါသည်။ အခြေခံကျန်းမာရေး ဗဟုသုတများနည်း ကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအတွက် ဖုံး သွန် လှဲ စစ် များကို ပုံမှန်လာရောက် စစ်ဆေးခြင်း မရှိပါ။

(ဆ) လူငယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစား။ ။ ကျေးရွာတွင် အပန်းဖြေရန် နေရာသီးသန့်နေရာမရှိပါ။ နွေးဘုရားပွဲ၊ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်၊ ပန်းပွဲတော်၊ ပြင်ဦးလွင်တန်ဆောင်တိုင်ပွဲများသို့ သွားရောက်လေ့ ရှိကြပါသည်။ ဘောလုံးပွဲများ ကြည့်ခြင်းဖြင့် အပန်းဖြေကြပါသည်။ လူငယ်များသည် အလှူမင်္ဂလာ ဆောင်ပွဲများ ကျွေးမွေးဧည့်ခံခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပဌာန်း၊ ဓမ္မစကြာရွတ်ခြင်း စသော ဘာသာရေး လုပ်ငန်းများ၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသန့်ရှင်းရေး စသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ၊ သင်္ကြန်ပွဲ အခါကြီးရက်များတွင် လူကြီးသူမများကို ခေါင်းလျော်ပေးခြင်း၊ သီတင်းကျွတ် အခါသမယ တွင် လူကြီးသူမများကို ကန်တော့ခြင်း၊ သင်္ကြီးပူဇော်ပွဲများပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေး လိမ္မာသင်တန်းများတွင် ပါဝင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘောလုံးကွင်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူငယ် များသည် ဘောလုံးကန်ခြင်း၊ ပိုက်ကျော်ခြင်းကစားခြင်း၊ ခြင်းခတ်ခြင်း စသော အားကစား များကို ကစားနိုင်ပါသည်။ လူငယ်များသည် အားကစားကဏ္ဍတွင် အခွင့်အရေးရရှိမှု အသင့်အတင့်ရှိ ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက် ရှိသော်လည်း စာပေလေ့လာမှုအား နည်းပါသည်။

(ဇ) အခြေခံအဆောက်အဦများလက်လှမ်းမီမှု၊ လမ်းတံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး။ ။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းသည် ကျောက် ဖြိုးလမ်းဖြစ်ပြီး အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်စွာ သွားလာ နိုင်သည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာလည်း ကျောက်ဖြိုးလမ်းဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင်သွားလာရ ခက်ခဲ သည်။ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ ကားများကို အသုံးပြု သွားလာကြပါ သည်။ ရွာတွင်းလမ်း မှာ မိုးရာသီတွင် မိုးရေများ တိုက်စားမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှ ပြုပြင်အသုံးပြုရသော လမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကွန်ကရစ်တံတား(၁)စင်းရှိပါ။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မောတ်အားကို အသုံးပြုကြပါသည်။ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်မှုများလည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။

(စျ) တည်ငြိမ်းအေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး။ ။ ကျေးရွာသည် ဝက်ဝံရဲစခန်း နှင့် (၆)မိုင်ခန့် ကွာသောကြောင့်ရဲဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လက်လှမ်းမီပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာ မှုခင်း ဖြစ်ပွားမှုနည်း၍ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပါ သည်။

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတား များနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်သော အခြေအနေကောင်းများ အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာသည် ယေဘုယျအားဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကောင်းပြီး၊ လူထုပူး ပေါင်းမှု ကောင်းပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် တောင်ယာမြေများပေါများ၍ မြေဆီဩဇာအသင့် အတင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။ စိမ့်စမ်းရေကို သွယ်ယူစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ မြေပဲနှင့် ပြောင်းစသည့် သီးနှံများ

ကောင်းစွာ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ပါသည်။ မွေးမြူရေးတွင်လည်း ကျွဲနှင့်နွားကိုသာ အနည်းအငယ်မွေးမြူနိုင်ပါသည်။ စားကျက်မြေသီးသန့်မရှိသော်လည်း မြေလွတ်မြေလပ်များတွင် လွှတ်ကျောင်း နိုင်ကြပါသည်။ တောင်ကုန်း၊ တောင်တန်းများပေါ်တွင်လည်း လွှတ်ကျောင်းနိုင်ပါသည်။ အစာ၊ ရေလည်း ပေါများပါသည်။

(ခ) အဟန့်အတားများ၊ ကျော်လွှားရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအဆင့်တွင် အောက်ပါအဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ ရင်ဆိုင်ရပါသည်။

ဒေသခံတောင်သူများသည် မိရိုးဖလာဓလေ့နည်းဖြင့်သာ စိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြပြီး၊ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးလိုကြသော်လည်း နည်းပညာလက်လှမ်းမှုအားနည်းခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်များပြားခြင်း၊ လုပ်သားအင်အား အသင့်အတင့်သာရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးစရိတ်အတွက် ချေးငွေများယူရခြင်း၊ စသည့် အကြောင်းများကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ရန်ရင်းနှီးမတည်ငွေ မပြည့်စုံပါ။ မွေးမြူရေးသီးသန့်ချေးငွေမရှိပါ။ ကျေးရွာ အခြေပြု အသေးစားအလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရန် ချေးငွေ၊ နည်းပညာ၊ စျေးကွက်စသော လက်လှမ်းမီမှုနည်းပါသည်။

၆။ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင် နှင့် ဗျူဟာ

(က) ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့်ဗျူဟာများကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်တွင် ရေးဆွဲထားပါသည်။ ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေပြုသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အတူ အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ရည်ရွယ်၍အောက်ပါကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင် ၅ ချက်ကိုရေးဆွဲထားပါသည်။

(က) စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်များတိုးတက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ တိုးချဲ့မွေးမြူခြင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အသေးစားအလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာခြင်းဖြင့် မိသားစုများ ဝင်ငွေတိုး လာစေရမည်။

(ခ) အခြေခံပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူမှုဘဝ တိုးတက်လာရမည်။

(ဂ) ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်။

(ဃ) ကျေးရွာ၏ လူငယ်အားကစားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်။

(င) ကျေးရွာ၏ အရောင်းအဝယ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ

အထက်ပါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်များ ပြည့်မီရန်အတွက် ကျေးရွာတွင်း အဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော အလားအလာ အထောက်အပံ့များကို အသုံးချ၍ အောက်ပါဖွံ့ဖြိုးရေး ဗျူဟာများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာလူထုများပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။

(၁) ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာစေရန် မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန နှင့်ချိတ်ဆက်၍ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာများ၊ ဘက်စုံပိုးမွှား ရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ၊ မြေဆီလွှာနှင့် မြေဩဇာအသုံးပြုနည်းများ စသော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများကို ချိတ်ဆက်ရယူသွားရမည်။ အာမခံချက်ရှိသော သီးနှံထုတ်ကုန် ဈေးနှုန်းများ ရရှိရန် မြို့နယ်သီးနှံကုန်သည်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ် ဆောင်သွားရမည်။ မြို့နယ်တိရစ္ဆာန်မွေး မြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခြေခံ မွေးမြူရေး နည်းပညာနှင့် ကာကွယ်ဆေးကုသဆေးများ လက်လှမ်းမီရန် လုပ်ဆောင် သွားရန် ဖြစ်ပါ သည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် အသေးစား အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေအစီ အစဉ်များ နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်။

(၂) ကျေးရွာ၏ ပညာရေးတက်မြောက်မှုတိုးတက်လာစေရန် မိဘဆရာပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုများ ဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ လစဉ်အဟာရ တိုက်ကျွေးခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်။ တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် အခြေခံ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်ရယူသွားမည်။ ထို့အပြင် လူငယ်များ စာပေဗဟုသုတ လက်လှမ်းမီရန် စာဖတ်အလေ့အကျင့် ဖြစ်လာစေရန် စာကြည့်တိုက် အသင်းများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စာအုပ်စာပေများ လက်လှမ်းမှီရန် ပြန်/ဆက်ဌာနများ နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ စာပေဟောပြောပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ လူငယ်စွမ်းရည် မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများမိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ စာဖတ်ရန် အလေ့အထ ထွန်းကား ရန် အသိနိုးဆော်ခြင်း၊ လူငယ်များအား ကစားလှုပ်ရှားမှုများလက်လှမ်းမီရန် ဖန်တီးပေးရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။

(၃) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကူးသန်းသွားလာရေးအတွက် ကျေးရွာတွင်းလမ်း၊ ချဉ်းကပ်လမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ မဟာဓါတ်အားလိုင်းမှ လျှပ်စစ်မီး ရရှိခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးလာပါသည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စရပ်များနှင့်ဗဟိုအဆင့်မူဝါဒများအကြားအစီအစဉ်ကျသောချိတ်ဆက်မှုများ

ဤကဏ္ဍသည် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် မလုပ်ဆောင်နိုင်သော၊ မဖြေရှင်းနိုင်သော ပြဿနာများအတွက် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အဆင့်၊ ဒေသအဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်ကျသော ထောက်ပံ့မှုများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ညွှန်းပါသည်။

(က) ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်စွာရရှိရေးသည် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့် အထွက်နှုန်းတိုးတက်ရန်အတွက် များစွာ အရေးကြီးပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်ရန် ငွေကြေး၊ နည်းပညာများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ လိုအပ်သော နည်းပညာ၊ ငွေကြေးပံ့ပိုးနိုင်ရန် မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ ချမှတ်ရန် လိုအပ်မည်။ ထို့အပြင် ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်ခြင်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ မသုံးနိုင်ခြင်းများကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အထွက်နှုန်း

ကျဆင်းလာပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး ပညာပေးဌာနတွင် ဂန်ထမ်းမလုံလောက်ခြင်း၊ ဘက်ဂျက်မပြည့်စုံခြင်း၊ ကွင်းပုံမှန် မဆင်းနိုင်ခြင်းများသည် အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မူဝါဒများ၊ ဘက်ဂျက်များကို ဒေသလိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ရေးဆွဲပြီး၊ ကျွမ်းကျင်ဂန်ထမ်းများ ဖြည့်ဆည်းခန့်ထားရေး၊ လုံလောက်သော ဘက်ဂျက်လျာထားချက်များ ထားရှိခြင်းများကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

(ခ) ကျေးရွာသူ/သားများသည် မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဂင်ငွေတိုးရန် အသေးစားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ရင်းနှီးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အခြေခံမွေးမြူရေးစောင့်ရှောက်မှု များ မရရှိကြပါ။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးချေးငွေအစီအစဉ်များ ဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ်သင့်ပါသည်။

(ဂ) ကျေးလက်ဒေသရှိ လူထုများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများကိုလည်း ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ အောက်ခြေတွင် လိုအပ်သော အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များ၊ ပညာရေးအခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဘက်ဂျက်ခွဲဝေခြင်းကို ပိုမိုတိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ပညာရေးတတ်မြောက်မှုကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာတွင် အမျိုးမျိုးသောအသက်မွေးဂမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာ အခြေပြု အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရင်းနှီးလည်ပတ်နိုင်ရန် အဆင်ပြေသော လက်လှမ်းမီနိုင်သော ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ ချေးငွေ စနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာအခြေခံ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ၊ တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် မူဝါဒများ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရန် လိုပါမည်။

၈။ ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့်ကာလ

(က) နှစ်စဉ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်။ ။ ကျေးရွာလူထုသည် ငါးနှစ်တာအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲချိန်တွင် စီစစ်ရွေးချယ်ထားသည့် ဦးစားပေးစီမံချက်များမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်နိုင်မည် မဟုတ်သေးပေ။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာလူထုသည် စီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်မှု (၂-၃) နှစ် ကျော်လာချိန်တွင် စီမံကိန်းငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ထပ်မံဖော်ထုတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လာပါမည်။ ထို့ကြောင့် ဆိုးရွားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သက်ရောက်မှုများ မရှိခဲ့လျှင် ငါးနှစ်တာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနည်းဗျူဟာသည် အနည်းနှင့်အများ ပြောင်းလဲမှုရှိမည် မဟုတ်သော်လည်း စီမံကိန်းငါးနှစ်တာအတွင်း ထပ်တိုး စီမံချက်များအား ထည့်ဝင်လာနိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် နှစ်အလိုက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်ခြင်း၊ အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းတို့ကို ပြုပြင်ရလွယ်ကူစေသည်။ ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားအရေးပေါ် ကိစ္စများနှင့် အစိုးရဘတ်ဂျက်များအပေါ် မူတည်၍ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ငါးနှစ်တာအတွက် ရေးဆွဲထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်မူဘောင်တွင် နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် **နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**ကို ပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ကဏ္ဍ နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း။ ။ အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ကဏ္ဍနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို အခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်းသည် စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်

အလက်များ ခွဲခြမ်း သုံးသပ်ရာတွင် များစွာ အထောက်အကူပြုပါမည်။ Functional classification သည် ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများအတွက် ၄င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော စီမံချက်များကို သိရှိနားလည်ရန် အထောက်အကူပြုပါမည်။ Economic classification သည် စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးရလဒ် ဖြစ်ထွန်းမှုများအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။

ကဏ္ဍကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Functional Classification)

ဆောင်ရွက်မည့်စီမံချက်နှင့် စီမံချက်ဘတ်ဂျက်သည် (က) မည်သည့် ကဏ္ဍအောက်တွင် (ဥပမာ - စိုက်ပျိုးရေး၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ စသည်)၊ (ခ) မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည် စသည်ဖြင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်နည်းဖြစ်ပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Economic Classification)

စီမံချက်ဘတ်ဂျက်အမျိုးအစားသည် မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစား ဖြစ်သည်ကို ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(၁) သာမန်အသုံးစရိတ် (Current Expenditure) ဥပမာ။ ။ လစာ၊ နေ့တွက်စရိတ်၊ လုပ်ငန်း လည်ပတ် စရိတ်၊ ငှားရမ်းခ စသည်များ

(၂) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (Capital Expendiuture) ဥပမာ။ ။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ပုံသေ ပယ်ယူရသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။

(၃) စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး အသုံးစရိတ် (Capacity Building Expenditure) ဥပမာ - ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းစသည့် အသုံးစရိတ်၊

(၄) လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့ (Humanitarian Support)

(ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ

ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးစီမံချက်များကို ကျေးရွာတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဦးစားပေးစီမံချက် များကို အောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ဦးစားပေးစီမံချက်များ

ကဏ္ဍ	စီမံချက်	ရမှတ်	ဦးစားပေးအဆင့်	စီမံကိန်းရှင်းလင်းချက်	မှတ်ချက်
၁။ အခြေခံအဆောက်အဦ	လမ်းတံတားဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၁၁၀	၁		
၂။ ကျန်းမာရေး	သောက်ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၁၀၇	၂		
၃။ ငွေကြေး	ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု	၈၉	၃		
၄။စိုက်ပျိုးရေး	သီးနှံအထွက်တိုးစီမံချက်	၈၀	၄		
၅။ပညာရေး	ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၆၉	၅		

(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်ကာလ

ကျေးရွာလူထုက ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲထားသော ဦးစားပေးစီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် စီမံချက်ကာလကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲထားပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ကာလများကို နှစ်စဉ်ပြုပြင်ရေးဆွဲပါမည်။ စီမံချက်ကာလအပိုင်းအခြားကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်ကာလ

စဉ်	စီမံချက်	ဦးစီးပေးအဆင့်	ကာလ					
			၂၀၁၇-၂၀၁၈	၂၀၁၈-၂၀၁၉	၂၀၁၉-၂၀၂၀	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁-၂၀၂၂	မှတ်ချက်
၁	လမ်းတံတားဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၁		√				
၂	သောက်ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၂			√			
၃	ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု	၃			√			
၄	သီးနှံအထွက်တိုးစီမံချက်	၄				√		
၅	ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်	၅					√	

၉။ ဘက်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဗျူဟာအစီအစဉ်

ဘက်ဂျက်အစီအစဉ်ကို အောက်ပါ ဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘက်ဂျက်ကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲချိန်တွင် ကုန်ကျစရိတ်ကိုအခြေခံ၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါသည်။ အမှန်တကယ် ကုန်ကျနိုင်မည့် ဘက်ဂျက်ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများများမှ နည်းပညာ နှင့် ငွေကြေးအကူအညီများရယူ၍ ပြန်လည် တွက်ချက် သွားရန်လိုအပ်ပါမည်။ ဖော်ပြပါ ဘက်ဂျက် အစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာလူထုမှထည့်ဝင်သော လုပ်သား အင်အား၊ လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်သော အချိန်များကို ထည့်သွင်း တွက်ချက်ထား ခြင်းမရှိပါ။

ဘက်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်

			ရင်းနှီးငွေအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်			
စဉ်	စီမံချက်	စုစုပေါင်း ခန့်မှန်း ဘတ်ဂျက် (ကျပ်)	သာမန် အသုံး စရိတ်	ငွေလုံး ငွေရင်း ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု	စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့် တင်ရေး	လူသားချင်း စာနာမှုအ ထောက်အပံ့
၁	လမ်းတံတားဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်			√		
၂	သောက်ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေးဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်			√		
၃	ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု			√		
၄	သီးနှံအထွက်တိုးစီမံချက်			√		
၅	ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်				√	

(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ကျေးရွာလူထုက ဦးဆောင်အကောင်ထည်ဖော်မည် ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာ ကျေးရွာတွင်တာဝန်ရှိပါသည်။

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော စီမံချက်လုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်ကိုအဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များ ခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာစီမံချက်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် ကျေးရွာ မူလွန်ကျောင်း၏ ပညာရေး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာ လယ်ယာကုန်ထုတ် လမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာ တွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ်ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သော အကူအညီ

များ ရယူဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် အလယ်တန်းပညာရေး သင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ် ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမား အဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အထောက်အကူပြုလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။

(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိပ်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း တွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါအဖွဲ့ အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ် များ၏ ပါဝင်မှုမှာ အမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့များ (နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုး ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်များ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖော်ပြသော သတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီက တာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီသည် တာဝန်ပေးထားသောကော်မတီကို ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေး အစီအစဉ်များထားရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းကတ္တရာခင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ကျေးရွာသူ/သားများထံမှ ထည့်ဝင်ငွေ ကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်။ ထို့အပြင် လမ်းပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာ သယ်ယူမည့် ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏကို ကန့်သတ်ခြင်း ကဲ့သို့သော စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီအဖွဲ့အား တာဝန်အပ်နှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်း စသည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၁။ စီမံကိန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှုအခြေအနေများအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အကောင်အထည် ဖော်သောနည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေး သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက် ကြွစွာ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့ အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များတည်ဆောက်ပါမည်။

(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း (Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (financial progress) တို့ကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ် စစ်ဆေးပါမည်။ ၄င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃) လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီ အသီးသီးတို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာ ကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေး သုံးသပ် ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦး သတင်းအချက် အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံ သတင်းအချက်အလက်များသည် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာမည့် အညွှန်းကိန်း (indicator) များ ဖြစ်ပါမည်။ (၃) လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၄င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ (monitoring report) ကို ရွာလူထု အစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။ (၃) လပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင် သင့် သော အဆိုပြုချက်များ၊
- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်း ယှဉ်၍)၊
- (၃) လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသား နှင့် ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲ များ၊ ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစုပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါ အချက်များကို အဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၄င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမှုများ၊ ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သော အကူအညီ အထောက်အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(ခ) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလ နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေကို ဘက်စုံရှုထောင့်မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်တို့ ဆောင်ရွက်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြား အသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ
  (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)
- သတင်းမီဒီယာများ
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင်သက်ဆိုင်သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များ ရယူနိုင်သော အခွင့်အလမ်းကိုလည်း ရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီ

ယခုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်စဉ် အစကနဦးကာလ တွင် အချိန်ပိုင်း အလိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ နည်းပညာ အကူအညီများကို မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း များထံမှ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

သင်တုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာတည်ဆောက်မှု အခြေပြဇယား

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
၁	❖ ပညာရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်					
	• စာသင်ကျောင်းရှိလက် ရှိ ကျောင်းဆောင်များ မှာ ဟောင်းနွမ်းပျက်စီး နေပြီးလုံလောက်မှုမရှိခြင်း	• ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဦးရေတိုးလာခြင်း	• ဒေသထွက်ဆောက်လုပ် ရေးပစ္စည်းများ ဖြစ်သောသဲ၊ ကျောက်၊ သစ်စသည် တို့ကို အလုံအလောက် ရ ရှိနိုင်သည်။	• အရင်းအနှီးမတတ်နိုင်ပါ။ • နည်းပညာအားနည်းသည်။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင် အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီသို့တင်ပြခြင်း။	• စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်တိုးချဲ့/သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
	• တာဝန်ကျဆရာ/များ နေစရာအခက်အခဲရှိ ကြသည်။	• ဝန်ထမ်းအိမ်ယာသီးသန့် မရှိသောကြောင့် အိမ်ရှင် များနှင့် အတူ နေထိုင်ရာ တာဝန်ကျဆရာ/မနှင့် အိမ်ရှင်များ အပြန်အ လှန် များစွာ အခက်အခဲရှိသည်။	• ဝန်ထမ်းအိမ်ယာဆောက် လုပ်ရန် ကျေးရွာပိုင် မြေ နေရာရှိသည်။	• အရင်းအနှီးမတတ်နိုင် ကြပါ။	• ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ဆောင်ရွက်ပေးသောအဖွဲ့များ ပညာရေးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ရံပုံငွေ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။	• ဝန်ထမ်းအိမ်ယာဆောက် လုပ်ခြင်း
၂	❖ သောက်ရေနှင့် သန့်ရှင်းရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• သန့်ရှင်းသော	• ကျေးရွာတွင်	• မြေအောက်ရေရရှိနိုင်	• အရင်းအနှီးမရှိပါ။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	• သောက်ရေသန့်

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
	သောက်ရေလုံလောက်မှုမရှိ။	သောက်ရေထွက်များမရှိပါ။	သည်။	• နည်းပညာအားနည်းသည်။	နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	ရရှိရေး
၃	❖ ကျေးရွာလမ်းတံတား ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• ရွာတွင်းလမ်း/ရွာချင်းဆက်လမ်း/ကုန်ထုတ်လမ်းမကောင်းခြင်း/ပျက်စီးနေခြင်း	• ကျောက်ဖြိုးလမ်းဖြစ်နေ ခြင်း • မိုးရာသီတွင်ရေတိုက်စားခြင်း	• ကျေးရွာမှုပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိခြင်း (ငွေ+လုပ်အား+ပစ္စည်း) • ဒေသတွင်းကျင်း/ကျောက်/ဂဝံအလွယ် တကူရရှိနိုင် ခြင်း	• အရင်းနှီးမတက်နိုင်ခြင်း • နည်းပညာအားနည်းခြင်း	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်အဆိုပြုတင်ပြခြင်း	• ကျေးရွာတွင်းလမ်း ရွာချင်းဆက်လမ်း/ကုန်ထုတ်လမ်း ပြုပြင် ခြင်း/အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
၄	❖ စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံအထွက်တိုး ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်					
	• အချိန်မီထွန် ယက် စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း မရှိ။ သီးနှံအထွက်နှုံးနည်းသည်။	• ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားနှင့် လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာ လုံ လောက်မှုမရှိသော ကြောင့် အချိန်မီထွန် ယက် စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း မရှိ။	• ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားများကို ဒေသအတွင် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်။ • ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားများနှင့် လုပ်ငန်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိသည်။ • လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာ ရောင်းချသောကုမ္ပဏီများ ဒေသအတွင်း ရှိသည်။	• အရင်းနှီး မတက်နိုင်ကြပါ။ • အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ရန် အဆက်အသွယ်မရှိပါ။ • အရစ်ကျဝယ်ယူရန် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံ (၇) လိုအပ်သည်။	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း။ • ပုဂ္ဂလိကဘဏ်၊ အစိုးရဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	• ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားထူထောင်ခြင်း။လယ်ယာသုံးစက်ကရိ ယာ အရစ်ကျရောင်းချ/ဝယ်ယူခြင်း/ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

*

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းများ
၅	❖ ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်					
	• စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက်ချေးငွေရရှိနိုင်မှုခက်ခဲ ခြင်း။	• အစိုးရဌာနချေးငွေများ တွင် ကန့်သတ်ချက်များသဖြင့်အဆင်မပြေ။ • ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအာမ ခံမပါလျှင် မချေး။ • အသေးစားငွေကြေးဝန် ဆောင်မှုအဖွဲ့များ ရွာတိုင်း မရောက်။	• ချေးငွေလိုအပ်သူ များစွာရှိသည်။	• ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မှုအားနည်းနေသေးခြင်း။ • လက်ရှိချေးငွေမူဝါဒများ မှာ တောင်သူများနှင့် ကိုက်ညီမှုအားနည်းနေ သေးခြင်း။	• လုပ်ငန်းအလိုက် အစု အ ဖွဲ့များ ခိုင်မာစွာ ဖြစ်ပေါ် လာစေရန်ဆောင်ရွက်ပြီး အစုအဖွဲ့စနစ်ဖြင့် ဘဏ် နှင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ • ပြင်ပငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ဘဏ်များနှင့် ကျေးရွာရှိလုပ်ငန်းအခြေ ပြုအစုအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်နိုင်ရေးစီစဉ်ဆက် သွယ်တင်ပြခြင်း၊	**– နှစ်ရှည်ချေးငွေရရှိရေး ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းထူ ထောင်ခြင်း** **– မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်းချထားပေးခြင်း**

ရည်ညွှန်းချက်များ

၁။ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ ၂၀၁၅၊ မေ၊

၂။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေးအထောက်အကူပြု ဇယားများ

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- သင်္ကတုံ ကျေးရွာ - သင်္ကတုံကျေးရွာအုပ်စု - ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
စီမံချက်အမည် - ရွာတွင်း လမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလမ်းအခြေအနေသည် ကျောက်ဖြူးလမ်းဖြစ်ပါသည်။မိုးရာသီတွင် ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ချိုင့်များ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိုးရာသီအချိန်တွင် ကျောင်းသား/သူများ ၊ တောင်သူလယ်သမားများ သွားလာရခက်ခဲခြင်းများ ကြုံတွေ့ရပါသည်။	
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်) လမ်းကောင်းသွားလျှင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျောင်းသား/သူများ သွားလာရလွယ်ကူခြင်း၊ တောင်သူလယ်သမား များ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ လယ်ယာထုတ်ကုန်များ သယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။	
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး များ) ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးဘဝအဆင့်အတန်းများ တိုးတက်လာမည်။ စိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာသွားလာနိုင်ပြီး လယ်ယာထုတ်ကုန်များအရောင်းဝယ်ရာတွင် ယခင်ကထက်ပို၍ ဈေးကောင်းရရှိလာနိုင်ပြီး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။	
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်) ကျေးရွာ တွင်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ခင်းရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်။ အလျား (၁၇၀၀) ပေ ၊ အနံ (၁၅) ပေ၊ ထု (၉) လက်မ ခင်းရန် လိုအပ်ပါမည်။	
စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• ၁၀၀ သိန်း (ငွေသား) • ၅၀သိန်း (ငွေသား) • (ပစ္စည်း/လုပ်အား)	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၃၁၄	၃၀၄	၆၁၈	၃၃	၆၇	၅၇	၈	၁၆၅
အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ	၃၁၄	၃၀၄	၆၁၈	၃၃	၆၇	၅၇	၈	၁၆၅
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် –၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် – ၂၊ ဆင်းရဲ – ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ – ၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း (များ)၊ အကောင်ထည်ဖော်မည့်စနစ် (ကော်မတီကိုယ်တိုင်၊ ကန်ထရိုက်ဌား) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၊ လမ်းကော်မတီနှင့်မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀
(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၂၀၁၉-၂၀၂၀
(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်ငွေအား အိမ်ထောင်စု ဓနအဆင့်အတန်းအလိုက်ခွဲခြားကောက်ခံသွားပါမည်။
(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့် လမ်းကော်မတီတို့မှ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲကာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်သည်။