ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပြုတ္ပင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ပင်ကျေးရွာ

ပဉ္စင်းမနားမြို့နယ်မြေပုံ



ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

၁. ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

၂. ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်သူများ

၃. ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအစီအစဉ်

၄. ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားမည့်သူများ

၅. ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

၆. ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားဓာတ်ပုံများ

"သရက်ပင်ကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း"

ပျဉ်းခနားမြို့နယ်၊ ပြုတ္တဝင်းခရိုင်၊ သရက်ပင်ကျေးရွာသည် မန်းကုန်းမြစ်သာယာဝပြောသော ပျဉ်းခနားမြို့ တောင်တွင်းကြီးဧရိယာတစ်ခုလုံးတွင် အကြီးဆုံးကျေးရွာတစ်ရွာအဖြစ် တွင်တည်ရှိပါသည်။

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၀၀)ကျော်ခန့် ပြုန်းတီးသွားသူတစ်(သို့) အသိုက်အမြုံကျော်ရွာကို အစွဲပြု၍ တောင်းကုင်းဝင်းဦးဆောင်သော အုပ်စုတစ်စုသည် ယခုအခါ သီးခြားရွာတစ်ရွာအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းလာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ဒဏ္ဍာရီသမိုင်းအဖြစ် ပြောဆိုကြပါသည်။

အင်္ဂလိပ်ခရီးသွားဝီလျံဟောပ အနောက်ဘက်အရပ် (၂၂၄)မိုင် ကွန်ဖယားဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာသောနေ့တွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၃၀)ခန့်က ဘေးရန်ကြောင့် ပယ်ရှားခံခဲ့ရပြီး (၁၃၀၀)ခုနှစ်ခန့်ကျမှ ပြန်လာခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံအတွင်းအရေးအခင်းပေါင်းများစွာကြုံခဲ့ရပြီး ယခုလို ပြည်မြဲပြည်ဖြစ်နေရပြီနဲ့ ရွာကိုစွန့်ခွါထွက်ပြေးခဲ့ကြပုံအကြောင်းကို (၁၂၂)နှစ်ပတ်လုံးတွင် ဆက်လက် ရေးဆိုးရေတက်ပြီးနောက် ပါတီကောင်စီနှစ်တွင် ဗိုလ်မီးပေါင်း(မော)အနဲ့ဆုံး ဆက်ခံရသူသမီး မကြီးမြောက်ချားနားမှ အစ္စ့အရင်းဖို့ လမ်းတစ်ဖွဲ့ဖြင့် ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တုရှာနှစ် ဆန့်ကျင်ရေးတွင် နိုင်ငံတကာမတည်မငြိမ်ဖြစ်ပုံကို ပြန်ပြောပြပေးခဲ့ကြသူများ နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်ရေးပြည်သူလူထုများ ဒေသမြေသားသားရဲများ ဒီမိုကရေစီလမ်းများ ခွဲခြားသိမြင်ကောင်းမွန်ခြင်းများ ရှိလာအောင် ပြုပြင်ထောက်ခံမှုများရကြောင့် တော်လှန်ရေး လူငယ်ဒီမိုများ ဆောင်းမွန်တိုးတက်၍ ပျဉ်းရေများကြားလာပြီး လူနေမိမ(၁၀၀)နှစ်သံဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး လမ်းသွယ်များ လမ်းခရီးများ ထပ်မံဖေါ်လွှတ်လာပါသည်။

ဝဂ္ဂစုနှစ်ယခုအချိန်တိ လူနေမိများ (၁၀၀)ကျော်သိပြုစီတည်ထားပြီး ဆောင်ရွက်သင့်သော သာလွန်းလွင်နေများကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ဆွဲကိုင်ရပါသည်။ ပျဉ်းရေမှာ ကျား(၂၁၂)ကြီး မ(၃၀၀၀) ကြီးပြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။

သရက်ပင်ကျေးရွာသည် တောင်ကြောက်ရွာလမ်းမကြီးတလွှမ်း အရှေ့အရပ်သို့ လမ်းသွယ်တစ် ခု အနောက်အရပ်သို့ လမ်းသွယ်လေးခုနှင့် အရှေ့အရပ်ဘက်လမ်းသွယ်မှ တောင်အရပ်သို့ လမ်း ခရီးဆုံးနှစ်ခုပေါ်တွက်လာခဲ့ကြရာအပြင်ပတ်လမ်းများတည်း ပေါ်ပေါက်ပြီးတည်ခဲ့ပါသည်။

ရွာ၏အရှေ့ဖက်တွင် ပျဉ်းမနား-တောင်တွင်းကြီးရထားလမ်း

ရွာ၏အနောက်ဖက်တွင် သရက်ကုန်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် လယ်မြေ

ရွာ၏တောင်အရပ်တွင် လယ်ယာမြေများ

ရွာ၏မြောက်အရပ်တွင် သရက်ကုန်းကျေးရွာ

ရွာသည်ယခုအချိန် ၁၃၇၉ခုနှစ်တွင် မြေကဲ (၈၀)ခန့် ကျယ်ဝန်းပြီး

လူနေအိမ်ပေါင်း (၁၁၀)ကျော်ခန့်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၂၀	၂၈၂	၃၀၃	၅၈၅

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၃၉	–	–	၃၉
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၁	–	–	၂၁
မသန်စွမ်း	၂	–	–	၂
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦးများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	၁
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	၁
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အခြေသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	အိမ်မွေးဆိုင်	ပန်းရံ
မတပဲ	နွား		ကားသမား
ဂျုံမိုး	ဝက်		စက်ချုပ်

ကျွန်ုပ်တို့ဆေးခန်းကိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝိုက်ပိုးမွေး	ဗားကွက်အမြီး	သစ်ဆတာခြေ	သဲ/ကျောက်ရိုးမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရောဂန်
အရေးအတွက်	၁၀ ဧက	–	–	–	၁၅/၀	–
ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ဈေးဆိုင်	–	–	–	–
အရေးအတွက်	၂၅	၂	–	–	–	–

ကျွန်ုပ်အတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေးအတွက်	၁၀ စက	–	၄၀	၁၀	–	၅၀
ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ဈေးဆိုင်	–	–	–	–
အရေးအတွက်	၂၅	၂	–	–	–	–

ဘရက်ပင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကအချေးနှုန်းများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၃.၁၀.၂၀၁၄	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသော ရပ်မိရပ်ဖရွေ့မိုနောက်မို (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအပြုအမူများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများကို ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ ချေးနှုန်းပြီး အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၃.၁၀.၂၀၁၄	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကို နံနံ့စပ်စပ်သိသော လူကြီးလူငယ်များ	၄	၈		ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်သွားလာရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေရရှိမှုပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဒဏ်ခံနိုင်မှုမျှမျှတကိုအချေးနှုန်းခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၃.၁၀.၂၀၁၄	ကျေးရွာသူကျေးရွာသား (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃	၇		အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၃.၁၀.၂၀၁၄	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၄	၇		ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြင်း
၅	ဒုကာလသီခွင်ပြောင်းပြောင်းပြကွဒိန် (Seasonal Calender)	၃.၁၀.၂၀၁၄	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃	၇		ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်သပ်ခြင်း

ဇယားကွက် ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေများသော ပြဿနာများ (PSA/PRA) အားလုံးကို

၁	ဆက်သွယ်ရေး ကိုရည်ညွှန်းသော ဝန်ဆောင်မှုများ (VTDP)	၂၂.၁၀.၂၀၂၂	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ	၁၄	၆	၃၅	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ
၂	အဝေးသင် သင်တန်းများ (Distance Learning)	၂၀.၁၀.၂၀၂၃	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ	၂၁	၄၅	၆၆	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ
၃	အင်တာနက် (Internet)	၂၀.၁၀.၂၀၂၃	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ (အချက်အလက်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ)	၂၁	၄၅	၆၆	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ
၄	ဆက်သွယ်ရေး ကိုရည်ညွှန်းသော ဝန်ဆောင်မှုများ (သင်တန်းများ၊ အဝေးသင်ခြင်း)	၂၀.၁၀.၂၀၂၃	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ (အချက်အလက်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ)	၂၁	၄၅	၆၆	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ
၅	ဆက်သွယ်ရေး ကိုရည်ညွှန်းသော ဝန်ဆောင်မှုများ (သင်တန်းများ၊ အဝေးသင်ခြင်း)	၂၀.၁၀.၂၀၂၃	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ (အချက်အလက်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ)	၂၁	၄၅	၆၆	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ
၆	ပုံမှန်ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုခြင်း (Smoker Web)	၂၀.၁၀.၂၀၂၃	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ (အချက်အလက်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ)	၂၁	၄၅	၆၆	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ
၇	အဝေးသင် သင်တန်းများ (Distance Learning)	၂၀.၁၀.၂၀၂၃	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ	၂၁	၄၅	၆၆	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ
၈	အကြောင်းအရာ ဖန်တီးခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်း (Video Diagram)	၂.၁၀.၂၀၂၃	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ	၂	၅		ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ
၉	အသံဖိုင်များ ကိုသာ အသုံးပြုသော ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ (Podcast)	၂.၁၀.၂၀၂၃	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ	၂၁	၄၅	၆၆	ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူသုံးစွဲသူများ၏ ကျေနပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများ

ကျောင်းအုပ်ဆရာ၊ သာဂရကမ်ပင်ရေလှူကြီးကျ ကျဲ့ ဆုတော်ဓာတ်တော်ကြီး ဖူးမြော်ပြုရမည့်ပုံ
အညွှန်း
ကျောင်း
စေတီ
ကျဲ့ကြီးကမ်း
ကျဲ့ကြီးကမ်း
ကျောင်း
စေတီ

ကြေးကြိုးတိုင်

ကြေးမျဉ်းတန်းခွဲခြားပိတ်

ကွန်ကရစ်

ကွန်ဝင်

မီးပြိုးမီးပြိုင်းတိုင်

မီး ထရန်စဖေါ်မာတိုင်

ဓာတ်ကြိုးတိုင်

ဆောက်

ကြိုးတိုင်

ကြေးကြိုးတိုင်

ကြေးမျဉ်းတန်းခွဲခြားပိတ်

ကွန်ကရစ်

ကွန်ဝင်

မီးပြိုးမီးပြိုင်းတိုင်

မီး ထရန်စဖေါ်မာတိုင်

ဓာတ်ကြိုးတိုင်

ဆောက်

ကြိုးတိုင်

ပုံပြင်အုပ်စု၊ သရဖီသင်ကျောင်းသား
လူမှုရေးနှင့် အကြင်နာအပြုအမူပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

* လပယ်သာစိုက်ပျိုးခြင်းကို ပံ့ပိုးပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည်။
* သက်ဂုပ်သက်စား အိမ်ထောင်စုများလည်း ရှိကြသည်။
* စာသင်ကျောင်း မှလာတဲ့မှာအလာပင်တဲ့အို တစ်အုပ်စုလုံးတွင် တစ်
ကျောင်းရှိသည်
* ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အသင့်အတင့်အဖျိုးသမီးကို ဘေးဒေသာ အိမ်ထောင်
စုများသည် ကျေးဇူးအတွင်း နေထိုင်ကြသည်။
* တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
ဘိုးတော်ဘွားရိုးရှိအပ်သော အချက်များမှာ
* ရွာပတ်လမ်း၊ ရွာတွင်းလမ်း၊ ရေစုတ်ဇရပ်(ဖြုတ်ပြီးခြင်း)
* ဘုန်းကြီးကျောင်း အဆောက်အဦ
* ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံ
* စာကြည့်တိုက်
* ဟုတ်ကြိုးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း အထက်တန်းကိုးတွဲခြင်း
* ရေသန့်စက်
* ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ရှိအပ်ပါသည်။

[5] ကွင်းအုပ်ရုံ၊ သက်ဝင်ကျေးဇူး

2.3.17 ဦးစာဆန့်ကြယ်စရိုးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကုဋေနှုန်း
ဝင်ငွေအများဆုံးအိမ်ထောင်စု	တိုက်ခန်း၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကားငှါး အိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ TV၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ လယ်ငှါးသောကား အဆက်၊ လယ်တွန်စက်၊ ဟူနဲ့ ကျွဲ၊ နွား၊ ဂျာ၊ ဘွဲ့ရထိကျောင်းထား နိုင်။	၁၁	၁၀%
ဝင်ငွေအလတ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး၊ အိုင်ကယ် စက်ဘီး၊ TV၊ ဖုန်း၊ လယ်ငှါးသောကားအဆက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဂျာ၊ စိုက်ပျိုးရေးမြေ၊ လက်လုပ်လက်စား၊ အဆက်တွင်းထိကျောင်း ထားနိုင်။ တွေ့ကျောင်း။	၁၅၅	၁၃.၆%
ဝင်ငွေနည်းသူ	တဲကာ၊ ကြမ်၊ ခဖ၊ သွပ်ခိုး သက်ကယ်ခိုး၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်း၊ ရေ.စာ၊ လက်လှည်းလက် စား၊ [illegible] ဝက်ငှါးကြက် ပဲရုတ်၊ ယန်းဂျုံရောက်လိုက်၊ လက် သမား၊ အဆက်တွင်း၊ ထိကျောင်း ထား နိုင်။	၈၄	၇၆.၇

- ဝမ်းနည်းခြင်းပါ။ သေဘေးထိတွေ့ခြင်းပဲ
- ရန်စား၊ လက်လုပ်၊ လက်စာ၊ မရဲဂုဏ်အာဂါကိုက်
လက်သစာ၊ ပဲရုပ်လုပ်ကိုင်စား သောက်ကြသည်။
- ကလေးများကို အထောက်တော်ရ ထိကျော်ကားစိုင်။
- ကျောင်းသားများ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူ၊
အသက်ကြီးသောကြောင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ပါ။"
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အသက်မွေးဝမ်း
ကြောင်းပညာပေးသွင်းဝင်ရောက်ခွင့်၊
ဆားဝတ်ရေရေး အခင်းပြု။
- ရွေးချယ်ခြေးစုစုပေးသွင်းပါ အခင်းပြု
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲကတွင် ခွဲခြမ်းပါ။ သူများ၏ အားလပ်ချိန် အခြိုက
က အစီစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့တင်ပြသော ထိုအပ်ချက်များကို အလေး
တာစိုက်စားပေးခြင်း

ကျား: ၁ ကျား + ၁

ဝန်ခေါင်း: ရေတွင်း ဆိုင်ကယ်

ကျောခွာ: အပ်ချုပ်စက် လမ်း:

လပတ်ပတ

စာသင်ကျောင

ఎవరికి?

ఎందుకు?

ఎలా?

ఎక్కడ?

ဆွေးနွေးပြောဆိုသည့်စံမြဲများ

- ရောဂါအတွက်ကြောက် အမျိုးသမီးများအသုံးပြု
- အမျိုးသားများထိန်းချုပ်
- ကျွေးမွေး၊ဝတ်ဆင်စရိတ်များကို အမျိုးသားများကိုယ်တိုင်ထမ်းပို့
- အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်
- လယ်ယာ၊လှေး၊စာသင်ကျောင်း၊အိုင်ကပင် ကျောကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံး သုံးခြံ၊အမျိုးသားများထိန်းချုပ်
- အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်ပူဆာနည်းနေသည်။ အစကြော်ကာ အိမ်ထောင်ကိစ္စလုပ်နေခြင်းကြောင့် ဦးဆောင်ခွင့်မရှိ။
- အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်လိုစိတ်၊စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်တစ်ဇာန်
ဖံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် လက်တွဲခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်။

အရက်ခြောင်း အမျိုးအစား											
ဝိုင်ပျို့ရေး	—	—	—								
လက်ဆုပ်လက်စား	—	—	—	—	ပေါင်စည်ချိန်	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး	—	—	—	—	—
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး											
ဒေသလယ်ချိန်	—	—									
ဝင်ငွေ / အကုန်ကျစရိတ်											

* လေ၊ယော်ဝဲ ရိုက်ချိုးခြင်းနှင့် အသိကအသက်ပွေ့ဖက်ကြောင်းပြုသည့်
* လက်ရုပ်လက်စာများ သည့် ဆောင်ရွက်များကို အဓိပ္ပါယ်ဖြင့် လေ့
ဝင်နှင့် ၊ယော်ဝဲတို့ လုပ်ငန်းများ သာ ဖြစ်သည်။
* အကြောအမျိုးများတွင် ကြက်ပျတန် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြ သည်။
* ပိုးဟပ်တွင် လမ်းကောင်းဂျွ် သွားလာရေးအဆင်ပြေ
*ဒွေးရာသီတွင် အများစု အာလပ်ကြသည်။
*တောင်သူထွက်ကျွန်သီနှစ်မှ အစာကိုအကျွေးအာဝါခြင်းကျွ် တစ်နှစ်ကာဝင်
ဒွေ အုန်ပွန်ဂျွ် မရနိုင်ပါ။
* နေစာ အလုပ်များ သာ တစ်နေ့ ၄၀၀၀ ဆုံ ရှိပါသည်။
* အမျိုးသမီးများ သည် လယ်ပေါင်နှင့် ၊ပတ်ဝဲ နှင့် ၊ကောက်သင်းကော
လုပ်ငန်းများ ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြည့်သည်။
*ကုန်စျေးဆိုင်းကြီးခြင်း ၊တောင်သူသီနှစ်များ စျေးမကောင်းခြင်းကြောင့်
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ မမျှတပါ (တစ်နှစ်ပတ်လုံ)
အာလပ်ချိန်ဝင်ငွေရှိ လုပ်ငန်းများဖန်တီးပေးခြင်း.
အမျိုးသားများမှာတော့ဆိုသူမှုနှင့်ကျား မရေးရာ သိမြင်လာက်ခံအောင်ဆွေး
* တန်းတူညီမျှသာတူညီမျှ အကြောင်းဆွေး





* အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးအကြိုးအတွင်းအလား၊ ဗိုင်အိုင်ဟို
ဦးဆောင်မှု၊ ဆုံဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ ပင်ရွေးရှိမှုတို့မှာ
အမျိုးသားများထက် နောက်ကျနေသည်ကို တွေ့ရသည်။

* အကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများ၌သာ
အချိန်ကုန်နေတတ်ပြီး ပင်ရွေးရှိသော အလုပ်များ၊ လုပ်ခိုင်
ကြေး၊ ပြင်ပ ဖောသူတရှိသောကြောင်းလည်း၊ မကြာရှေ
မဆိုရဲဖြစ်ပြီး ဆုံဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်၊ ဥပ
ဒေတွင်မရှိဘဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။

* ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ သိုးဘန်းအသိပညာပေးပွဲများ
လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဆုံဖြတ်ရေးလုပ်
ငန်းများ၊ ဒေတွင်ရွာကရာတွင် အမျိုးသမီးများ အား လက်တွဲ
ခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်ပါမည်။

ప్రశ్నలు

1) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నదులు ఏవి?

2) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి?

3) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పంటలు ఏవి?

4) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పరిశ్రమలు ఏవి?

5) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పర్యాటక ప్రదేశాలు ఏవి?

6) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రధాన రవాణా మార్గాలు ఏవి?

7) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రధాన విద్యా సంస్థలు ఏవి?

8) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ఆరోగ్య సంస్థలు ఏవి?

9) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఏవి?

10) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు ఏవి?



* ကျောင်းကောင်းဆရာသည် စာသင်ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်သော
ကိစ္စ ဝိစ္ဆာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။
* နေမင်းရောင်ခြည်အာသင်းသည် ရွာအတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော
သီဘား စုတ်ပြတ်အဝတ်အစား အကျိုးပြုသည်။
* တောင်သူစိုက်ဘက်သည် တောင်သူများ၏ အစားအသောက်ချေးငှေ
ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် အကျိုးပြုသည်။
* အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည် ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံး၊ ကျေးလက်
ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ပညာရေး
ဖောက်ချခံကြိုးပမ်းရေး နှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်
ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။

---

* ရာအိမ်မှူးသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှတဆင့် ဒေသကြောင်းကိစ္စအချို့
အရပ်အတွက် ဖက်ရွာအတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။

ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း သရက်ပင်ဇကျေးရွာ ဇကျေးရွာစီမံဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးထိန်ဝင်း	စီဇထာက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်တုတ်	စီဇထာက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဝင်းမင်းသိန်း	ဇဒ္ဓမာရုံးကိုဝ်
၄	ဦးဇအောင်သင်း	ဇစတနာ့ဝန်ထမ်း
၅	ဒေါ်ကြည်မြင့်	ဇစတနာ့ဝန်ထမ်း
၆	ဦးကျော်ဆွေ	ဇစာင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဇရး
၇	ဒေါ်ဥမ္မာထွေး	ဇစာင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဇရး
၈	ဦးမြင့်ဇအား	ဇဝေဖန်အကဲ်ပြု
၉	ဒေါ်အမာကြည်	ဇဝေဖန်အကဲ်ပြု
၁၀	ဦးခိုင်ဇော်ထူး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြု၊ပြင်ထိန်းသိမ်းဇရး
၁၁	ဒေါ်ရီရီမိုး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြု၊ပြင်ထိန်းသိမ်းဇရး
၁၂	ဒေါ်ဂါဂါဖြိုး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြု၊ပြင်ထိန်းသိမ်းဇရး
၁၃	ဦးမင်းစိုးခိုင်	ဂယ်ယူဇရး
၁၄	ဒေါ်လဲ့လဲ့ဂင်း	ဂယ်ယူဇရး

ကြေးစည်ကျောင်းတော်ကြီးတွင်ကျင်းပသောဆွမ်းဆန်ကပ်လှူပွဲတော်ကြီးမြင်ကွင်း

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ ဒေသတွင်းဌာနချုပ်ရုံးသို့ ရောက်ရှိလာသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ

ပေးစာနှင့်ပတ်သက်ပါသည်။

(က) အကျွန်ုပ်တို့ ခဲ့ရည်စားထားသော အရှိုးသည်များ ☐ ရှိပါသည် ☑ မရှိပါ

ဂျာဒဝက်ကြိုးပေါက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့ အကျွန်ုပ်ပိုင်ခြေကွင်းများတွင် အစိုးရ (သို့) ပုဂ္ဂလိကဌာနဆိုင်ရာများမှ ခဲ့ရည်စားသည့် အရှိုးသည်များရှိပါက

(၁) ———————————

(၂) ———————————

အကျိုးခံပိုင်ရှင်

အမည် ဦးကြည်ဇော်ဆာဒီး

လက်မှတ် ——————— ရက် 27-2-2017

ကုမ္ပဏီဖိုးဆောက်

အမည် မောင်မောင်ဦး

လက်မှတ် ——————— ရက် 27-2-2017

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနှင်းလေးပါး (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးကိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်မောဦး

နေ့စွဲ 2 . 3 . 2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ■ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)

မြို့နယ်/တိုင်း ရွှေပြည်သာစေတ် | မြို့.နယ် မျက်စိုးသနား | ကျေးရွာအုပ်စု ပြုလုပ်ခြင်း | ကျေးရွာ ဘရက်ဖတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	စုစုပေါင်း အရေအတွက်	လူမျိုးစုတောက်ရောက်သူ အရေအတွက် ခွဲ လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	2 . 3 . 17	2 . 3 . 17	34	60	94	94	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာနှင့် ပြုပြင်ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	3 . 3 . 17	3 . 3 . 17	23	52	75	75	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	18 . 3 . 17	18 . 3 . 17	21	12	33	33	ဗမာ
၄။ မြို့.နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ မြို့.နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အစည်းဝေးခြင်း	17 . 5 . 17	17 . 5 . 17	32	20	52	52	ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းကုန်ဆုံးသွားခြင်း အစည်းဝေး	23 . 5 . 17	23 . 5 . 17	6	7	13	13	ဗမာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်း ရေးဆွဲခြင်း	23 . 5 . 17	23 . 5 . 17	29	23	52	52	ဗမာ

၆။ ကုလသမဂ္ဂရုံးအစီအဝဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄-၆-၁၇	၄-၆-၁၇	5	5	10	10	ပေါ
၆။ ၁။ သက္ကာခရေကုန်ကျမှု လျှော့ထားအစီအဝဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅-၆-၁၇	၅-၆-၁၇	5	3	8	8	ပေါ
၆။ ၂။ ပြည်/ထိန်းအစီအဝဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃-၅-၁၇	၂၃-၅-၁၇	29	23	52	52	ပေါ
၇။ စိမ့်ကိန်းလှုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇။ ၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၇-၆-၁၇	၁၇-၆-၁၇	35	30	65	65	ပေါ
၇။ ၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀-၆-၁၇	၂၀-၆-၁၇	34	13	47	47	ပေါ
၇။ ၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၈-၆-၁၇	၂၈-၆-၁၇	28	19	47	47	ပေါ
၈။ စိမ့်ကိန်းလှုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀-၇-၁၇	၁၀-၇-၁၇	32	21	53	53	ပေါ
၉။ လုပ်ဆောင်ဆဲအစည်းအဝေး	၁၈-၉-၁၇	၁၈-၉-၁၇	61	45	106	106	ပေါ

ပုံစံ ၃

(၄ - ဝ - ၃ ကဏ္ဍအရ ပို့ကုန်ကြေးခွန် ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံခြင်း (Form FC 3)

ပြန်အမ်းခံရသူ၏ အမည်(များ) ကဏ္ဍအရ ပြန်အမ်းခံရသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား အမှတ်(များ) ကဏ္ဍအရ ပြန်အမ်းခံရသူ၏ ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်း/ဌာန၏ အမည်နှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ	
ကဏ္ဍအရ ပြန်အမ်းခံရသူ၏ ကိုယ်စားလှယ် အမည် - အကယ်၍ ရှိပါက	
ပုဒ်မ - ၃ . ၃ . ၁၀၁၇	တင်သွင်းသော ကုန်ပစ္စည်း (၁) ခု အတွက် (= တင်သွင်းခ (၂) : တင်သွင်းခ (၁) : တင်သွင်းခ (၃))
ပြည်ပပို့ကုန်ကြေးခွန် ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံခြင်း	ပြန်အမ်းခံရသူ၏ ကဏ္ဍအရ ပြန်အမ်းခံရသူ၏ ကဏ္ဍအရ ပြန်အမ်းခံရသူ

ကဏ္ဍအရ ပြန်အမ်းခံရသူ၏

ပထဝီမြေယာဆက်ဝန်း

	ကိုးကားရာ ကျင်းအမည်များ	အမျိုးသားများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၁	သစ်အမွှေ ထူသော	သစ်မွှေပညာ (ကျား)	
၂	ဆွဲစင်ခွေခြေ	ဇရုပ်ခွေခြေ (ကျား)	
၃	တည်ကြိုးကျောင်းအစောကပဲ့	တည်ကြိုးကျောင်းမပဲ့ (ဖ)	
၄	တည်ကြိုးကျောင်း ဖျောက်	စမ္ဘာဂုံ (ဖ)	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ တွေ့ကွာစီမံကိန်းအရေးတော်ဆောက်ရွက်တော်မိတ်မှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းမြင့်ထင် လက်မှတ် ရက် ၃-၃-၁၇

ပထဝီဝင်သင်ခန်းစာ ၀န်း

၁။ အခက်ခဲ/အတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောအခက်ခဲ/ပြဿနာများ		အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော အခက်ခဲ/ပြဿနာများ	
၆။	စက်ကြည့်တိုက်မရှိကျောင်းသားများစာဖတ်သူတွေမရှိ	၆။	ဘဏ်ကြီးကျောင်းအသောက်အသုံးမရှိခြင်းကြောင့် ဘာမလေးများ ရောဝိုင်ရာ ခက်ခဲ
၇။		၇။	စပ္ပာရုံမရှိသောကြောင့် ရောဝိုင်ရာခက်ခဲ

မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသားများမှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၆။	စာကြည့်တိုက်ကိုမရှိကျောင်းသားများအသိညွှန်ပေးခြင်း	၆။	ဘဏ်ကြီးကျောင်းအသောက်အသုံးရှိခြင်း ဘာမလေးများ ရောဝိုင်ရာ အဆင်ပြေ
၇။		၇။	စပ္ပာရုံရှိကျပြီး ရွာကူတွေအတွက်ကားများ အဆင်းလေးကြီး ရောအဆင်ပြေ

ဆင့်	ကျောင်းအတွက် ဦးစားပေး ဖြေရှင်းတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	အသိုင်းဝိုင်းပူးပေါင်းမှုများ/ အသိုင်းဝန်းများ/အသိုင်းဝန်း+ အသိုင်းဝန်း)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းမှုနှုန်း ဖြစ်အရေအတွက်
၁။	အဆောက်အဦးကျောင်းကိုးခု	(၈၁)	၁၂၀၀သိန်း	၃၅၀

ပုံစံ - ၈ - ခ အလုပ်ရှင်အသစ်စတင်ခြင်းအကြောင်းကြားစာ (Form PC 1)

လစဉ်လုပ်ငန်းခွင် စာရင်းအင်းကောက်ယူရေးအတွက် ဤစာရင်းကို ဝန်ထမ်းဦးရေ ၅၀ နှင့်အထက်ရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ထမ်းဦးရေ ၂၀ နှင့်အထက်ရှိသော ဆေးရုံများ၊ ဝန်ထမ်းဦးရေ ၁၀ နှင့်အထက်ရှိသော ဟိုတယ်များ၊ ဝန်ထမ်းဦးရေ ၂၀ နှင့်အထက်ရှိသော ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ထမ်းဦးရေ ၂၀ နှင့်အထက်ရှိသော ဘဏ်များ၊ ဝန်ထမ်းဦးရေ ၂၀ နှင့်အထက်ရှိသော ပြည်သူ့ပညာရေးကျောင်းများ၊ ဝန်ထမ်းဦးရေ ၂၀ နှင့်အထက်ရှိသော ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနများ၊ ဝန်ထမ်းဦးရေ ၂၀ နှင့်အထက်ရှိသော ပြည်သူ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရဌာနများ၊ ဝန်ထမ်းဦးရေ ၂၀ နှင့်အထက်ရှိသော ပြည်သူ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ထမ်းဦးရေ ၂၀ နှင့်အထက်ရှိသော ပြည်သူ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ

မိုးကြိုးကျခြင်း	☐	ပေးဆပ်အနစ်နာခံခြင်း	☐	ရေဘေးဒဏ်ခံရခြင်း	☐
သင်္ဘော	☐	အခြား	☐	ကပ်ရောဂါ	☐
				သင်္ဘော	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွန်းကျွန်သူများခဲ့ဘဲတစ်ခု (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့ဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ခန်းများ			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
ကြီးဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
ခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
ွက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတင်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၂/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင် ၃----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ဒေါ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိုင် ၄၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိုင် ၄၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

(ဃ) လစ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုစုပေါင်းပြုမူပံ့ပိုးမှုပိုင်ဝိ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရေသုံးစွဲသူအသင်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ (၃၁၀၂၀၂၀၂

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃)	
မြို့နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး								
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

ဇယားသင်္ခေတ်ပေးကိုဝန်း

၆.၂။ လယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂-၁၈	၁၄.၂-၁၈	၄၆	၇	၁၃	၁၃	ဖော	၁၁၃	၁၁.၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂-၁၈	၁၇.၂-၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	ဖော	၁၁၄	၁၁.၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၈.၂၀၁၈	၂၀၁၉-၂၀၁၈	၂၃	၁၇	၅၈	၅၈	ဖော	၁၁၆	၁၁.၈၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					၁				
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လုပ်ထုံးစံဆေးသွဲအစည်းအဝေး									

٦	٥	٤	٣
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤

٦	٥	٤	٣
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤

٦	٥	٤	٣
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤
	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤	٩٥٤٥٤٥٤

ဖြစ်စဉ်မှတ်ချက်ပုံစံ

အမှတ်စဉ်	မှတ်သားသင့်သော ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပြီး တိုးတက်လာ လှုပ်ရှားနိုင်သည်များ	အရေအတွက် (လူဦးရေအလိုက်/ အသိုးအဖိုးအလိုက်/အမျိုးအစား အလိုက်သတ်မှတ်)	အခြားအကြံပြု
၁	ဘဏ်ငွေထုတ် ပမာဏ	ကျပ်း	
၂	ငွေပို့ငွေလွှဲမှု	ကျပ်း	
၃	ဘဏ်းကြီး ဝေစုဘဏ်	၅	
၄	ဘဏ်းကြီး ပစ္စည်းထွက်ပေါ်	၀	
၅			

ဖေါ်ပြပါအချက်အလက်များမှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။

အမည် ဦးသိန်းဝင်းထိုက် လက်မှတ် ..... ရက်စွဲ ၀၄-၀၁-၂၀၁၇

ပုံစံ ၈ ၁ ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကမ်ပိန်းနာမည် ကွင်းဆင်းသူရဲ့လေ့လာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူအကြောင်းအရာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းများအတွက် အလင်းရောင်ကောင်းသောနေ့ခင်းပိုင်းတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ညနေပိုင်းတွင် ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းအချက်အလက်များကို Tablets မှ တဆင့် အင်တာနက်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်း မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းအမည်	ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းရက်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
ကြည်နှယ်ဝင်းအေးသီ	၂၀၂၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက်	ကြီးထွန်းမိုးမြင့်

ကွင်းဆင်းသည့်ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ	ကွင်းဆင်းသည့်ရက်စွဲ	ကွင်းဆင်းသည့်အချိန်	ကွင်းဆင်းသည့်ကာလ
ဒဂုံတောင်ပိုင်း	၂၀၂၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက်	နံနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၄ နာရီ	၁ ရက်

တားလှည့်စရ

လှမ်းရုံ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လှမ်းရုံ (ခ)---ကျောင်း	၁၁၃	ဘာသာ(ခ)---ဗုဒ္ဓ---	၁၁၃
လှမ်းရုံ (ဂ)----------		ဘာသာ(ဂ)----------	
လှမ်းရုံ (ဃ)----------		ဘာသာ(ဃ)----------	
လှမ်းရုံစုစုပေါင်း----------		ဘာသာစုစုပေါင်း----------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅
စစ်ဘေးရှောင်	

အမည်			
ဇနီး (၁)	ဘားဘာ	၅၇၄	၂၁၆
ဇနီး (၂)			
ဇနီး (၃)			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		၁၀၄	၉

(၉)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ခန်းများ		အများ ပြည်သုံး	ကျန်းမာရေး		အများ ပြည်သုံး	အသုံးအဆောင်များ	အများ ပြည်သုံး
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		စထားရုံ	☐		ဆေးရုံ ☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း ☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း ☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		စထားဖေးဝန်း	☐		စက်မဲသာန်ကျောင်း ☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဂလီ ☐

ဘယ်ဘက်			ညာဘက်
ကြီး	□	□	ကြီး
ကျောင်းသား/သူ	□	□	ကျောင်းသား/သူ
ကျောင်းသားကြီးကြပ်ရေးမှူး	✓	✓	ကျောင်းသားကြီးကြပ်ရေးမှူး
ကျောင်းသားကြီးကြပ်ရေးမှူးလောင်း	□	□	ကျောင်းသားကြီးကြပ်ရေးမှူးလောင်း
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဒုတိယအတွင်းရေးမှူး	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဒုတိယအတွင်းရေးမှူး
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဘဏ္ဍာရေးမှူး	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဘဏ္ဍာရေးမှူး
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဒုတိယဘဏ္ဍာရေးမှူး	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဒုတိယဘဏ္ဍာရေးမှူး
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးမှူး	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးမှူး
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဒုတိယပြန်ကြားရေးမှူး	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဒုတိယပြန်ကြားရေးမှူး
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းအဖွဲ့	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းအဖွဲ့
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းအဖွဲ့	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းအဖွဲ့
ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့	□	□	ဗဟိုကျောင်းသားအဖွဲ့

(ကျောင်းသားအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူး၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး၊ ဒုတိယဘဏ္ဍာရေးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးမှူး၊ ဒုတိယပြန်ကြားရေးမှူး၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယဝန်ထမ်းအဖွဲ့)

(ဃ) မြေအသုံးပြုခွင့်

(၁) ကြီးကျယ်ကျွန်းတည်ရှိရာနေရာ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ပိုင်ဆိုင်သူဦးရေ ပိုင်ဆိုင်မည့်ဧရိယာကွာဟချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင် 0.2 ဧကခန့်

(၂) ကြီးကျယ်ကျွန်းတည်ရှိရာ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ပိုင်ဆိုင်သူများလာရောက်ကြောင်းကြားသိခဲ့ရပါသလား?

မြေကွက်အသွေးအထူးတည်ရှိရာ ၅ မိုင်ခန့် ထော်လာမြို့/တောင်ကုတ်ဆိုင်ကယ်/စက်ဘီးလျှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာမြင့်ချိန် ၅ မိုင်ခန့် ထော်လာမြို့/တောင်တော်ဆိုင်ကယ်/စက်ဘီးလျှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဃ) တစ်ဦးနှင့်ကျွန်တိုင်ရာဒဏ်ခံစားခဲ့ရသည်

ကြီးကျယ်ကျွန်းတွင်ရောက်ရှိခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူတုတ်ဆိုပြုစီမံကိန်းတိုင်းမှ ကြီးကျယ်ကျွန်းတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အတွေတွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကြီးကျယ်ကျွန်းသည် အတွေတွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြည်ဇော်ဆောင် / ဦးကြည်ဇော်ဒေါ်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 11.9.18

လူတုတ်ယဉ်ကျေးမှု အမည် ဦးတင်ဆန်းထွန်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ 11.9.18

ဒုတိယနှစ်ပြည့်ပွဲတော်အတွက်ဖိတ်ကြားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ	ဦးရေ	ကိုယ်တိုင်လာရောက်မည့်သူဦးရေ		ကိုယ်စားလှယ်ပေးပို့မည့်သူဦးရေ		ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
		ဧည့်သည်တော်	ကိုယ်စားလှယ်	ဧည့်သည်တော်	ကိုယ်စားလှယ်		
		၀၆.	၀၆.	၀၆.	၀၆.		၇ ဖာ
၁။ တက္ကသိုလ်ဆရာ/ဆရာမများအသင်းအဖွဲ့	၂၅	၂၅	၁၄	၆၉	၆၉	၁၂၁၁၁	၆၂
၂။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအသင်းအဖွဲ့	၂၅	၂၅	၁၄	၆၉	၆၉	၁၂၁၁၁	၆၂
၃။							
၄။							
၅။							
၆။							

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	15.3.19	15.3.19	17	37	54	၀ဆ	54	54
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	15.3.19	15.3.19	17	37	54	၁၈၀	54	54
၈။ စိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	30.3.19	30.3.19	14	30	၄၄	၈၀	၄၄	၄၄
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - စ ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးစီမံကိန်းအဆိုပြုစာ (Form PC 3)

အမည် (၃)ကျေးရွာမျက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးဖြိုးမုံးသောအခါ ပုံကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်သည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအလုပ်အဖြစ် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်: ရှိုးစဉ်ခြေခင်းတွင်

ရက်စွဲ 11.7.18

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁)

□ စက်ဝန်း(၂)√စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရေပြာကျွန်းတောင်	မျိုင်းခနဲ	ပျဉ်းတွင်း	သာဂရကြီးပင်

က။ အရက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအရက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအရက်အခဲအတားအဆီးများ	
* ဒီရေတွေကြောလာတဲ့အခါ ရေဝပ်ပြီး ကျွဲ၊ အိမ်ရှေ့ကွင်းထဲ ရောက်တဲ့	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
* မျက်ကြီးကျေးငှါး၊ ခရိုတက် အတွက်ကြောင့် လာလေ၊ ခဲ့ရာ ထိုနှင့် ရှိခဲ့ကြ	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
* အခဲသက်ဖြေ၊ ပညာ၊ ခေတ်ကြီးမှီ ဝင်ငွေရှာနည်း	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
* ငွေစာလွန်းအခြင်း၊ ချိုးချို လုပ်ငန်းများ မလုပ်နိုင်ခြင်း	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
* အားလုံးသဘောတူ ခရိုတို့ ကျွဲလေး၊ အတွက်ခဲ့ရခြင်း	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
* ဝေလွှဲခြင်းရှိသည်၊ ခရိုတို့ ကျွဲလေး၊ အတွက်ခဲ့ရခြင်း	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ

ခ။ ဖေးမကူညီခြင်း- စဉ်းစားသည့် (၅) နှစ်စီ အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအရက်အခဲအတားအဆီးများ	
* ဝေလွှဲခြင်းရှိသည်၊ ခရိုတို့ ကျွဲလေး၊ အတွက်ခဲ့ရခြင်း	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
* အားလုံးသဘောတူ ခရိုတို့ ကျွဲလေး၊ အတွက်ခဲ့ရခြင်း	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
* ခရိုတို့ ကျွဲလေး၊ အတွက်ခဲ့ရခြင်း	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
* ခရိုတို့ ကျွဲလေး၊ အတွက်ခဲ့ရခြင်း	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
* ခရိုတို့ ကျွဲလေး၊ အတွက်ခဲ့ရခြင်း	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
* ခရိုတို့ ကျွဲလေး၊ အတွက်ခဲ့ရခြင်း	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ဤကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ခိုင်ဖြဉ်စန္ဒာ	ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၂၀၂၂၂၄၄၄၄၃၀	ဒေါ်ပယဉ်ပယဉ်အေး

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်ပြည်တော်	ပျဉ်းမနား	ပြုံတွင်း	သရက်ပင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၂၀	ဘာသာ(၁) ~~ဗုဒ္ဓ~~	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂)————		ဘာသာ(၂)————	
လူမျိုးစု (၃)————		ဘာသာ(၃)————	
လူမျိုးစုရော————		ဘာသာရော————	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၆		
စစ်ဘေးရှောင်	—		

	ငွေပေးချေမှုအခြေအနေ						
	ငွေသားဖြင့်ပေးချေခြင်း						
	ဘဏ်ကတ်ဖြင့်ပေးချေခြင်း						
	ဘဏ်ကတ်အမျိုးအစား						
	ဘဏ်ကတ်နံပါတ်						
	ဘဏ်ကတ်သုံးသူအမည်						
	ဘဏ်ကတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်						
	ဘဏ်ကတ်နောက်ကွယ်ဂဏန်း						
	ဘဏ်ကတ်ပေးချေမှုအတည်ပြုကုဒ်						
	ဘဏ်ကတ်ပေးချေမှုအခြေအနေ						
	ဘဏ်ကတ်ပေးချေမှုပယ်ဖျက်ခြင်း						
	ဘဏ်ကတ်ပေးချေမှုပြန်အမ်းငွေ						
	ဘဏ်ကတ်ပေးချေမှုပြန်အမ်းငွေအတည်ပြုကုဒ်						
	ဘဏ်ကတ်ပေးချေမှုပြန်အမ်းငွေအခြေအနေ						
	ဘဏ်ကတ်ပေးချေမှုပြန်အမ်းငွေပယ်ဖျက်ခြင်း						
	ဘဏ်ကတ်ပေးချေမှုပြန်အမ်းငွေပယ်ဖျက်ခြင်းအတည်ပြုကုဒ်						
	ဘဏ်ကတ်ပေးချေမှုပြန်အမ်းငွေပယ်ဖျက်ခြင်းအခြေအနေ						

(၀)အခြားအကြောင်းအရာ ဖော်ထုတ်ထားစေလိုသော အချက်အလက်များ

အချိုးအစားတွေ့ရှိချက်	ပြင်းအား	ကြိမ်နှုန်း	ကာလ
ခေါင်းခုံသံ			
ဒုတိယသံ (S2)———			
တတိယသံ (S3)———			
စတုတ္ထသံ (S4)———			
ဆူညံသံ (ဆက်တိုက်ဖြစ်ခြင်း)			
ဆူညံသံ (ဆက်တိုက်မဖြစ်ခြင်း)			
ပြင်းအားလျော့ကျခြင်း			

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်အနေရှည်ပြုသော သို့မဟုတ် ထပ်ခြေးကျွေးလာသောအုပ်စုများအတွက်သာဖြည့်ပါ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်မှု				(၃) လက်ရှိလုပ်ငန်း	
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာသူ			
မွေးတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်မောင်း ကျွမ်းဟာရောဂါ	☐	☐	သင်္ဘော	☐	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျွမ်းဟာရော ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူ မီးသတ်	☐	
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	အလှပြင်သူ/သည်	☐	
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျွမ်းဟာရောဂါဗေဒ	☐	☐	တာဝန်ခံဆရာ	☐	

မတ်ချက် မတ်ချက် အတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ဥပမာကျေးရွာတစ်ရွာနှင့် ဆက်သွယ်သော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှည်းလမ်း အခြား _____

(c) ကျေးရွာဘိုးဘေးစီမံချက် ရှိ/မရှိ

(၁) လူထုတက်ကြွစီမံကိန်းမတတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဘိုးဘေး ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ် ၂၀၂၁ /မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအောက်ပြခဲ့ပါသလား? ပြခဲ့ပါသည်/မပြခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ဆိုင်းအကြောင်းအရာ

(၁) ကျွန်ုပ်ကျေးရွာ၏ဝဟိုမှဉာဏ်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအတိုဆိုင်းမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃ /မသိပါ

(၂) ကျွန်ုပ်ကျေးရွာမှ ဉာဏ်ကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအတိုသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်ဒေသ.ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ဈေးဘီးရှင်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ၁၅ မိနစ်

(၈) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ကျွန်ုပ်ကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့. သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ √ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ကျွန်ုပ်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ရေသုံးစု---

(၂) ----------

(၈) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ကျွန်ုပ်ကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ √ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြည်လေး

လက်မှတ် နေ့စွဲ 3-10-2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ပာဂြိုယဉ်အေး

လက်မှတ် နေ့စွဲ 3.10.2019

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကျိုးဖော်ထားမှု (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်နှစ်တိုင်တိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ် ဟဉ် ဟဉ် ဝေး			
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နဲ့	ဖြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု ပြုံးဝွင်း	ကျေးရွာ သရက်ပင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.10.19	3.10.19	၂၁	၎၅	၆၆	၈၈၁	၆၆	၅၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	3.10.19	3.10.19	၂၁	၎၅	၆၆	၈၈၁	၆၆	၅၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး						၁		
၄။ ဖြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးခက်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီရင်ခံစာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလှုပ်စည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးဆုံးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဟဉ်ဟဉ်စိုး			
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) ☑ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် [redacted]	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု ပြုံလွင်	ကျေးရွာ သရက်ပင်

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.10.19	3.10.19	၂၁	၄၅	၆၆	၈၈	၆၆	၅၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	3.10.19	3.10.19	၂၁	၄၅	၆၆	၈၈	၆၆	၅၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး						၂		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအရေးဆွေးရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာဖို့.အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၂၀၂၀	၁၆.၃.၂၀၂၀	၂၃	၄၂	၆၅	ဖမာ	၆၅	၅၅.၁၂%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ[illegible]ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၂၀	၁၆.၃.၂၀၂၀	၇	၇	၁၄	ဖမာ	၁၄	၁၁.၆၇ %
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၂၀	၁၆.၃.၂၀၂၀	၇	၇	၁၄	ဖမာ	၁၄	၁၁.၆၇%
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၄.၂၀၂၀	၅.၄.၂၀၂၀	၇	၇	၁၄	ဖမာ	၁၄	၁၁.၆၇%
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၂၀	၁၆.၃.၂၀၂၀	၂၃	၄၂	၆၅	ဖမာ	၆၅	၅၄.၁၇%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ[illegible]စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၂.၃.၂၀၂၀	၁၂.၃.၂၀၂၀	၇	၇	၁၄	ဖမာ	၁၄	၁၁.၆၇%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၁.၃.၂၀၂၀	၃၁.၃.၂၀၂၀	၇	၇	၁၄	ဖမာ၊	၁၄	၁၁.၆၇%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								

၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အတည်ပြုပေးခြင်း	၂၀၄/၂၀၂၀	၂၀၄/၂၀၂၀	၂	၂	၁၄	၈၀၁	၁၄	၁၁၂၆၂
၉။ လုပ်ထုံးစံအလေ့အထတည်ခြင်းပေးခြင်း						၁		

ပုံစံ - ၈၃ ကျေးရွာလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အထောက်အကူကျေးရွာလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်များ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ကော်မတီ သည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစနစ်များအတွက်အသုံးပြုရန် ဤစံပုံစံကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်	
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစနစ်/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဇော
နေ့စွဲ 3.10.2019	စတင်နှစ်ဆေး အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ တစ်ဝန်း(၃) □ တစ်ဝန်း(၂) □ တစ်ဝန်း(၂)မှတစ်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော်	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား
ကျေးရွာအုပ်စု ပြုပုတွင်း	ကျေးရွာ သရက်ပင်

တး အဆက်အခဲအထားအဆိုးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေလွှဲပြောင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပေးပွဲတော် အဓိကအဆက်အခဲအထားအဆိုးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးဖော်ထုတ်ခဲ့ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့.ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအဆက်အခဲအထားအဆိုးများ	
ရေးခြိုးရေလာ စိုးဆဒိုးရှုံခက်ခဲခြင်း၊ရောဝါခြင်း	□ များ □မများ □များ + ၀
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသွားလာရခက်ခဲ	□ များ □မများ □များ + ၀
အခစည်းအဝေးကျင်းပရာနေရာခက်ခဲ	□ များ □မများ □များ + ၀
ရေကောင်း၊ရေသန့်သောက်သုံးနိုင်ရန်ခက်ခဲ	□ များ □မ □များ + ၀
အာလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း	□ များ □မများ □များ + ၀

ခး မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့.ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအဆက်အခဲအထားအဆိုးများ	
ရေခြိုး ရေလာကောင်း မွန်မြတ်စိုး ဆင်း ပိုင်ရေရှု	□ များ □မများ □များ + ၀
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်	□ များ □မများ □များ + ၀
အစည်းအဝေးကျင်းပရာနေရာ ရှိလာစေချင်	□ များ □မ □ များ + ၀
ရေကောင်း၊စိရေသန့် သောက်သုံး ချင်စဖွယ်	□ များ □မများ □များ + ၀
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများစေချင်	□ များ □မများ □များ + ၀

၈။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် ပုံစံတစ်ခုတည်းသာ အသုံးပြုခြင်းထက် အခြေအနေအလိုက် ပုံစံများစွာ အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များ ရရှိစေနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသလား။ ရှင်းလင်းပြပါ။

စဉ်	အသုံးပြုသော ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း ပုံစံများ	အသုံးပြုရန် (အသုံးဝင်သည်/ အသုံးမဝင်ပါ/ အသုံးဝင်သလိုလို)	အကြောင်းပြချက်
၁	အယ်ဘတ်ရိုတ်ဘရြားဒီး	က + ဃ	ရေရှည် အကျိုးရှိခြင်း
၂	ဗိုင်ဟာဝယ်:	က + ဃ	အဆင့်မြင့် ပြဿနာများ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း
၃	ကြည့်ဝင်း၀	က + ဃ	ပြဿနာ အမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း
၄			
၅			

၇။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် ပြဿနာများ ဖြေရှင်းရာတွင် ပြဿနာ ဖြေရှင်းပုံစံများ ပုံစံတစ်ခုတည်းသာ အသုံးပြုခြင်းထက် ပုံစံများစွာ အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များ ရရှိစေနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသလား။ ရှင်းလင်းပြပါ။

စဉ်	အသုံးပြုသော ပြဿနာ ဖြေရှင်း ပုံစံများ	အသုံးပြုရန် (အသုံးဝင်သည်/ အသုံးမဝင်ပါ/ အသုံးဝင်သလိုလို)	အကြောင်းပြချက်
၁	ရေသန့်စက်	က + ဃ	ရေနှင့် သန့်ရှင်းရေး
၂	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	က + ဃ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကျွေး
၃	အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း	က + ဃ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကျွေး
၄	စက်ချုပ်သင်တန်း	ဃ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကျွေး
၅			

ဆိုင်းဘုတ်၊ စာရွက်ပေါ်တင်ပြသောအကြောင်းအရာကိုပြသရန်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

အမည် မိုးထိန်ဝင်း ထံမှ ——— ရက် 3.10.2019

၈။ လူထုတိုင်ပင်ခဲ့ရာ၏ လာဘည်း (၄)ခုတိုးတက်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားအောက်ပြပါအတိုင်း

ဦးစား ပေး အဆင့်	လျော်ရွေးချယ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ	အကြိုကြည့် (အကျိုးသာချက်/ အကျိုးသင်္ကာများ/ အကျိုးသား+အကျိုးသင်္ကာ)	အဆင့် သတ်မှတ်	ဦးစား ပေး အဆင့် ဝိဘတ်မှ တိုက်ရိုက်	စရိတ်ခန်း တွက်ချက် ထိုက်	အတိုးခံစားနှုန်းရှိလျှင် စဉ်းစားရန်အကြောင်းရင်း အတွက်		
						တွား	ဖ	စောင်း
၁	ရွာပတ်လမ်းခင်းကျောင်း	၈ + ဖ	အသစ်ဆောက်	၁	၁၀၀၇၀၀၀	ဟုတ်	ဒေါ်	၄၆၀
၂	ရိုစာလမ်း	၈ + ဖ	လမ်းတိုးချဲ့	၂	၃၀၀၀၀၀၀	ဟုတ်	ဒေါ်	၄၀၀
၃	ကျွဲသွန်း၀	၈ + ဖ	ကျောင်းအသစ်ဆောက်	၃	၁၈၀၀၀၀၀	ဟုတ်	ဒေါ်	၄၀၀
၄								
၅								

၈။ လူထုတိုင်ပင်ခဲ့ရာ၏ လာဘည်း (၄) ခုတိုးတက်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားအောက်ပြပါအတိုင်း

အဆင့်	ဆောင်ရွက်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ	အကြိုကြည့် (အကျိုးသာချက်/ အကျိုးသင်္ကာများ/အကျိုးသား+ အကျိုးသင်္ကာ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေသန့်စက်	၈ + ဖ	ရေနှုန်းသန့်ရှင်းရေး
၂	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	၈ + ဖ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ
၃	အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း	၈ + ဖ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ
၄	ဈေးရွှေ့ပြောင်းခြင်း	ဖ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ
၅			

ဆောင်းခေတ်ဆောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်အောက်အတွင်းတော်မိတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအတည်ပြုသည်။

အမည် နီကြိုင်ဦး ထော်မှတ် ၁၄ ရက် 3.10.2019

ပထမအကြိမ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေပြည်တော်၊ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ပြုတွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ပင်ကျေးရွာတွင် (၃.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် သရက်ပင်ကျေးရွာ မမွာရုံ၌ ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကိုနေ့လည် (၂း၀၀) အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ရှေးဦးစွာ ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူး ဦးမြင့်အေး မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လှုပ်ရှားညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေးမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းအကြောင်း မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်း၊စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လှုပ်ရှားညှိနှိုင်းရေးမှူးမှ ရန်ပုံငွေလယ်းအား ရှင်းပြပြီးနောက် ယခုနှစ် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် လှုဒ်းရေးအတိုး မြို့နယ်ရုံးသို့ တင်ပြထားပြီဖြစ်ရာ ရန်ပုံငွေထပ်မံတိုး၍ ရရှိနိုင်ခြေ ရှိကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ဇယား နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပြီး တော်မတိမှား ရွေးချယ်ပေးရန်နှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး မှ ကော်မတီဝင်များအားလုံးကို အမှန်ထတယ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အချိန်ပေးနိုင်သူ၊ စိတ်ဝင်စားသူများကို ရွေးချယ်ပေးနိုင်ရန် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ တော်မတိဝင်များရွေးချယ်ရာတွင်လည်း လိုအပ်သည့် လှုဒ်းရေးတိုသာ အစားထိုးရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အဖွဲ့ဝင်(၁၄)ဦးအား ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ဆန္ဒပြုရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လတ်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်မူမူသန်း မှစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျေးရွာပြည်နှဉ်းတွ ရှင်းပြပြီး လုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်း၊ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းခွဲများ အကြောင်းရှင်းပြကာ ကျေးရွာဈီဦးစားပေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ကျေးရွာလူထုနှဉ်းအတူ ဆွေးနွေးရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအဖြစ်

(၁)အုတ်ဂူခြံစည်းရိုး(တ+ခ)

(၂)လူထုခန်းဆေး(တ+ခ)

(၃)ကွန်ပျူတာသင်တန်း (တ + ခ)

(၄)ဆက်သွယ်ရေးသင်တန်း (တ + ခ)

(၅)ဆိုက်ကားလမ်း(တ+မ)

(၆)ရာသန့်စင်တိ (တ + မ)

(၇)အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း (တ + မ)

စသည့် အကျိုးဂင်သောလုပ်ငန်း၊ ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် အကျိုးမဂင်သော လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဂင်များကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ် အတည်ပြု ခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးထိန်ဂင်း	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်တုတ်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးအောင်သင်း	စေတနာ့ဂန်ထမ်း
၄	ဒေါ်ကြည်မြင့်	စေတနာ့ဂန်ထမ်း
၅	ဦးမင်းစိုးခိုင်	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်လဲ့လဲ့ဂင်း	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးဂင်းမင်းသိန်း	ငွေစာရင်းကိုင်
၈	ဦးကျော်ဆွေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်ဥမ္မာထွေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁ဂ	ဦးမြင့်အေး	ဂေဖန်အကဲပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့.
၁၁	ဒေါ်အမာကြည်	ဂေဖန်အကဲပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့.
၁၂	ဦးခိုင်ဇော်ထူး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ဒေါ်ဂါဂါဖြိုး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၄	ဒေါ်ရီရီမိုး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

အစည်းအဂေးကို ညနေ (၅) နာရီအချိန်တွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

မယဉ်ယဉ်အေး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

တတိယအကြိမ်နှင့်စတုတ္ထအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ပြုတွင်းအုပ်စု

သရက်ပင်ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ဖန့်ရက်။ ။ ၁၈.၂.၂၀၂၀

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အရှိန် ။ ။ နေ့လည် (၂း၀၀)

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ ။ ။ သရက်ပင်ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ ။ကျေးရွာမှ တင်ပြထားသော ကွန်ကရစ်လမ်း လုပ်ငန်း၊ အုတ်ရေမြောင်း၊ ရိစာလမ်းလုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကွန်ကရစ်လမ်း ပေ (၂၂၀) ပေ၊ အုတ်ရေမြောင်း (၈၇၅) ပေ၊ ရိစာလမ်း(၉၄၅) ပေနှင့် ရရှိရန်ပုံငွေ (၁၂၀၇၀၀၀) ကျပ်အား ပြို.နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အဓိကာင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီမှ ခွင့်ပြုကြောင်း ကျေးရွာသို. အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ ။ကွန်ကရစ်လမ်းလုပ်ငန်း၊အုတ်ရေမြောင်းလုပ်ငန်း၊ ရိစာလမ်းလုပ်ငန်း အဓိကာင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျေးရွာမှ လူထုလုပ်အား (သို.မဟုတ်) ကန်ထရိုက် စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်အကြောင်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း။ လူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်လိုလျှင် ကျေးရွာတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားနှင့် လိုအပ်သော လုပ်သားအင်းအားရှိမရှိဆွေးနွေးခြင်း။ ၎ယ်ယူရေးနည်းလမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း ပုံစံ (၎-၁) ကို ဖြည့်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် (၃)။ ။ကွန်ကရစ်လမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာများကို ကျေးရွာ ဖြေပုံနှင့်တကွ ရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း၊ လုပ်ငန်း ဒီဇိုင်းများကိုလက်ထောက်နည်းပညာမူးမှ ရှုပြဆွေးနွေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းအဓိကာင်အထည်ဖော်ရေး စီမံချက်များ ကျေးရွာလူထုနှင့် ပေးပြန်းဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် (၄) ။ ။လုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ရန်ပုံငွေ ရှိမရှိ ဆွေးနွေးခြင်း။ ရန်ပုံငွေမရှိပါကလည်း ရန်ပုံငွေ ထူထောင်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)။ ။ကွန်ကရစ်လမ်းလုပ်ငန်း၊ အုတ်ရေမြောင်းလုပ်ငန်း၊ ရိစာလမ်းလုပ်ငန်းများကို လူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ခင်းမည့်လမ်းများကို ကျေးရွာနှင့်ဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂)။ ။ရိစာလမ်း၊အုတ်ရေမြောင်း၊ကွန်ကရစ်လမ်းလုပ်ငန်းများကို လူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား နှင့် နောက်လိုက်လုပ်သား များ ကျေးရွာတွင် လုံလုံလောက်လောက်ရှိကြောင်း၊ လိုအပ်လျှင် မိမိရွာပတ်ဝန်းကျင်မှ ကျွမ်းကျင်ဆရာများ ဌာနရမ်းအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၃)။ ။စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့်နေရာများကို ကျေးရွာမြေပုံနှင့်တကွ ရှင်းပြခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းဒီဇိုင်းများကိုလည်း ချပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်ကာလမှာ မတ်လ (၆) ရက်နေ့မှ စပြီး ဇူလိုင် (၁၀)ရက်နေ့ အထိ အပြီးဆောင်ရွက်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၄) ။ ။လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ရံပုံငွေကို တစ်အိမ်ထောင်စု လျှင် (၂၀၀) ကျပ်နှုန်းဖြင့် (၁) လ တစ်ကြိမ် ဆက်လက် ကောက်ခံရန် ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ယခင် ကောက်ခံထားသော လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ရန်ပုံငွေလည်းရှိပါသည်။ ရံပုံငွေကို မတ်လကုန် တွင် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

Exc. 6.8

ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များ					သက်ဆိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ					သက်ဆိုင်သော ပုဒ်မများ					လုပ်ရပ်အမျိုးအစား (ထည့်သွင်းရာ/ ကျန်ခဲ့ရာ နှင့် ဆိုင်ပါသောအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အကြောင်းပါသည့်ရာဇဝတ်များ)					အကြောင်းအကောင်းအရာ (လမ်း/တံတား/စက်ရုံ/ဈေး/မီးပင် စသည်)					ဖြစ်ရပ်
၈	၇	၆	၅	၄	၈	၇	၆	၅	၄	၈	၇	၆	၅	၄	၈	၇	၆	၅	၄	၈	၇	၆	၅	၄	
			ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်																							

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ပြူတွင်းအုပ်စု၊သရက်ပင်ကျေးရွာ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အဆိုပြုစီမံချက်အမည်	ပေးမှတ် (၁)မှ(၁၀)	ဦးစားပေးအဆင့်
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းစီမံချက်	၉၃	၁
၂	ကျန်ရှိကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းစီမံချက်	၇၃	၂
၃	အုတ်ရေမြောင်းများမွမ်းခြင်းစီမံချက်	၆၀	၃
၄	မွေးမြူရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းစီမံချက်	၅၀	၄
၅	သောက်သုံးရေရရှိရေးစီမံချက်	၄၅	၅

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ပြုတွင်းအုပ်စုသရက်ပင်ကျေးရွာ
အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကာလသတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	အဆိုပြုစီမံချက်အမည်	ဦးစားပေးအဆင့်	၂၀၂၅-၂၀၂၆	၂၀၂၆-၂၀၂၇	၂၀၂၇-၂၀၂၈	၂၀၂၈-၂၀၂၉	၂၀၂၉-၂၀၃၀
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းစီမံချက်	၁	√				
၂	ကျန်ရှိကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းစီမံချက်	၂		√			
၃	အုတ်ရေမြောင်းများမွမ်းခြင်းစီမံချက်	၃					√
၄	မွေးမြူရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းစီမံချက်	၄			√		
၅	သောက်သုံးရေရရှိရေးစီမံချက်	၅					√

ဦးစားပေးစီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (၁)

ကျေးရွာ	– ပြုတွင်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	– သရက်ပင်
မြို့နယ်	– ပျဉ်းမနား
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	– နေပြည်တော်
စီမံချက်အမည် – ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း(၄၀၀'x၁၀'x၆")	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ • ကျေးလက်နေပြည်သူများသွားလာရန်လမ်းများမှာမြေသားရိစာလမ်းဖြစ်ပါသဖြင့်အဆင့်မြင့်တင်ရန်အတွက် ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။	
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက် (လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်) • ကျေးလက်နေပြည်သူများအဆင့်မြင့်တင်ရန်အ တွက် ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။	
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ) • ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်။ • ကျေးလက်နေပြည်သူများအဆင့်မြင့်တင်ရန်အ တွက် ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။	
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်) • ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း(၄၀၀' x ၁၀' x ၆")	

စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်
• ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ (ငွေသား) • (ငွေသား) • ၂,၉၀၀,၀၀၀(လုပ်အား)	• ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန • ကျေးရွာ • ကျေးရွာ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၂၈၂	၂၉၈	၅၈၀	၂၀	၅၀	၃၁	-	၁၀၁
အကျိုးခံစားမည့်သူ ဦးရေ								
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် –၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် – ၂၊ ဆင်းရဲ – ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ – ၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) **တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း (များ)**

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
- ကျေးရွာဝယ်ယူရေးကော်မတီ
- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ

(၂) **စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း** – ၂၀၂၆ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်

(၃) **စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန်** – ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်

(၄) **ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် –**

- ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် စေတနာရှင်များမှ အလှူငွေများ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် ရပ်မိရပ်များနှင့် ကျေးရွာကော်မတီမှ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

(၅) **လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ**

- လုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဆင့်အလိုက် ကျေးရွာလူထုအား အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါမည်။
- လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးပါကလည်း လုပ်ငန်းပြီးဆုံးမှု အလွဲအပြောင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဖွင့်လှစ်ပွဲ လုပ်ဆောင်ပါမည်။
- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအခြေအနေအား ရေရှည်ကောင်းမွန်ခိုင်ခံ့စေရေး အတွက်လိုအပ်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းများကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရေကော်မတီမှ ဦး ဆောင်၍ လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်လိုအပ်မည့် ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ အလှူငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။