ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
မယ်စဲ့မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan(VDP)



မယ်စဲ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟိုစဲ့ကျေးရွာ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

မာတိကာ

၁။ မယ်စဲ့ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ဟိုစဲ့ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၁)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မယ်စဲ့ မြို့နယ်မြေပုံ


မယ်စဲ့မြို့နယ် ကျေးရွာပြမြေပုံ
ရှားတောမြို့နယ်
BP-10
N
S
မယ်ပိုင်ချောင်း
BP-11
သံလွင်မြစ်
ဘောလခဲမြို့နယ်
BP-12
ထိုင်းနိုင်ငံ
ကျောက်စု
နမ့်ဝိန်းလင်
မယ်စဲ့ချောင်း
နမ့်မန်း
BP-13
မယ်ဆည်နမ်
ဟွေပါလန်
ဝမ်ကန်
သံလွင်မြစ်
နန်းဟူး
မန်တိန်း
မယ်စဲ့မြို့
ဟိုဂျစ်
ဟိုစဲ့
BP-16
တောင်လှ
လမ်းဆုံ
ဟိုဖ
လယ်တော
BP-14
BP-15
ရည်ညွှန်းချက်
- မြို့နယ် နယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာ
-ကားလမ်း
-မြေသားလမ်း
-မြစ်/ချောင်း

ဟိုစဲ့ကျေးရွာ ပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁	ဟိုစဲ့	၃၂၇	၇၂၂	၇၄၆	၁၄၆၈
၂	ဝမ်ကန်	၈၃	၂၀၁	၁၉၇	၃၉၈
၃	ပန်တိန်း	၂၅၆	၆၀၆	၅၉၁	၁၁၉၇
၄	စုစုပေါင်း	၆၆၆	၁၅၂၉	၁၅၃၄	၃၀၆၃


ကယားပြည်နယ် ၊ မယ်စဲ့မြို့နယ် ၊ မယ်စဲ့အုပ်စု၊ ဟိုစဲ့ကျေးရွာသည် မယ်စဲ့မြို့မှ ဘီပီ(၁၄) သို့သွားလာရန် ဖောက်လုပ်ထားသော လမ်းဘေး၊ မယ်စဲ့မြို့အမြောက်ဘက်(၄)မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ယင်းကျေးရွာ၏အမည်ကို ရှမ်းဘာသာဖြင့် ခေါ်တွင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး '**ဟို**'ဆိုသည်မှာ အထက်ပိုင်းဖြစ်ပြီး '**စဲ့**'ဆိုသည်မှာ ကျေရွာနားရှိ နမ့်စဲ့ချောင်းကိုဆိုလို၍ နမ့်စဲ့ချောင်း၏ အထက်ပိုင်းတွင် ရှိသောကျေးရွာဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဟိုစဲ့ကျေးရွာသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီ ကပင် တည်ရှိခဲ့ပြီး စစ်မက်ဖြစ်ပွားသည့်ဒဏ်ကြောင့် ယင်းကျေးရွာနေပြည်သူများသည် မကြာခဏ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသောကြောင့် ရှေးယခင်က အတည်တကျ နေထိုင်ခွင့်မရခဲ့ကြပါ။ ၁၉၉၂ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် (ကလလတ) အဖွဲ့အစည်းငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးနောက် ယင်းကျေးရွာကို ပြန်လည်ထူထောင်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများဆောင်ရွက်လာပါသည်။

ဟိုစဲ့ကျေးရွာတွင် ကရင်၊ ရှမ်း၊ ကယန်းလူမျိုး အများစုနေထိုင်ကြပါသည်။ လူမျိုးရောများနှင့် အစွလာမ်ဘာသာဝင်အချို့တို့လည်း အတူနေထိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စုအရေတွက်(၃၂၇)စုရှိပြီး ကရင်လူမျိုးစု(၁၂၃)အိမ်၊ ကယန်းလူမျိုးစု (၇၆)အိမ်၊ ရှမ်းလူမျိုးစု(၃၃)အိမ်၊ ကယောလူမျိုးစု (၃၉)အိမ်နှင့် လူမျိုးရော(၅၀)အိမ်တို့ စုပေါင်းနေထိုင်ကြပါသည်။ ယင်းကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အဦးအနေဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၊ ကျေးရွာခန်းမဆောင်၊ အထက်တန်းကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်းနှင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနဆေးပေးခန်း အဆောက်အဦးများရှိပါသည်။ တောင်ယာ လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီး စပါး နှင့် နှမ်းကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူတို့ကိုလည်း အချို့အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။ အိမ်ထောင်စုအချို့မှာ ကွေ၊ နွားများ မွေးမြူမှုများလည်းပြုကြပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၇.၁၀.၁၈	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၇၅	၉၅	၁၇၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ခြေများ၊ လက်ရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များ အားအသုံးချမှု အခြေအနေများ နှင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၇.၁၀.၁၈	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၇၅	၉၅	၁၇၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စံနှုန်းများသတ်မှတ်ကာစံနှုန်းအပေါ် အခြေခံပြီးလူနေမှု အဆင့်အတန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၇.၁၀.၁၈	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၇၅	၉၅	၁၇၀	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ် မှုများအားဖော်ထုတ်ခြင်း
၄	ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၂ (ပင်ကူအိမ်)	၇.၁၀.၁၈	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၇၅	၉၅	၁၇၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ရရှိသော အခွင့်အရေးများအား နှိုင်းယှဉ်ပြီးမှတ်တမ်း တင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၇.၁၀.၁၈	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၇၅	၉၅	၁၇၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ ရာသီအလိုက် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ၊ ပွဲလန်းသဘင်များ၊ ရိုးရာဓလေ့များ၊ နှင့် အားလပ်မည့် ရာသီများအားဖော်ထုတ် ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြ ပင်းပုံစံ	၇.၁၀.၁၈	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၇၅	၉၅	၁၇၀	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ နှင့် အကျိုးဆက်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။


လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံသုံးသပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေး စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး ပညာရေးနှင့် ကျေးရွာပိုင် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များအား သုံးစွဲနိုင်မှု အခြေအနေများအား သိရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဟိုစဲ့ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၃၂၇) အိမ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ (၃၂၇)အိမ်ထောင်စုရှိကာ လူဦးရေအားဖြင့် (၁၄၆၈)ဦးခန့်ရှိပါသည်။ အဓိက အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် တောင်ယာနှင့် လယ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီး စပါး နှင့် နှမ်းကို ပိုမိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ နှင့် အခြားသော ဟင်းသီး ဟင်းရွက်ပင်များ ကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခန်းမဆောင်၊ မူကြိုကျောင်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းရှိပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီနှင့် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း စသောဘာသာရေး အဆောက် အဦးများလည်း ရှိပါသည်။ ကရင်၊ ကယန်း၊ ရှမ်းလူမျိုးများနှင့် လူမျိုးရောများစုပေါင်းနေ ထိုင်ကြ သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အသီးသီး သက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အချို့အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ဖာလာခြံ၊ ဥယျာဉ်ခြံတို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ထို့အပြင် ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွားများကိုလည်း တပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြသည်။ ကျေးရွာရှိအရင်းအမြစ်အများစုမှာ တောင်ယာ နှင့်ဖာလာခြံ ဖြစ်ပြီးလယ်၊ ချောင်းသဲ၊ ကျောက် နှင့် သစ်တောအရင်းအမြစ်မှာ အနည်း ငယ်သာရှိပါသည်။ လူမျိုး၊ ဘာသာသီးခြားနေထိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ကျေးရွာအတွင်း မှပြင်ပသို့ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းအတွက်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ (၃)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်အတွင်း သစ်တောနှင့်ရေအရင်းအမြစ်တို့ရှားပါးလာပြီးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းလည်းနဲပါးလာပါသည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သုံးသပ်ခြင်း



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားအခြေအနေများနှင့် လူနေမှု အဆင့်အတန်းများကို သိရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဟိုစဲ့ကျေးရွာတွင် ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုပြဇယားအရ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအဆင့်(၁)၊အဆင့်(၂)နှင့် အဆင့်(၃)ဟူ၍ အမျိုးအစား သုံးမျိုးရှိပါသည်။


အဆင့်(၁)ပိုင်ဆိုင်မှု သတ်မှတ်ချက်တွင် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်အိမ်၊ တိုက်ပုအိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လျှပ်စစ်မီး၊ တီဗွီ၊ စလောင်း၊ ရေခဲသေတ္တာတို့ကို ပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအိမ်ထောင်စုမှာ ၂၂အိမ် နှင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၆.၇% ခန့်ရှိပါသည်။


အဆင့်(၂)ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ လယ်၊ ဖာလာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ မိသားစုစားဝတ်နေရေး နှင့် ကလေးကျောင်းစရိတ်များကို ဖူလုံစွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအိမ်ထောင်စုမှာ ၁၁၂အိမ် နှင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၃၄.၃% ခန့်ရှိပါသည်။

အဆင့်(၃) သတ်မှတ်ချက်အရ ဝါးအိမ်၊ တရုတ်ဆိုင်ကယ်၊ နေ့စားလုပ်ငန်း၊ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ၊ ရေးတတ်ဖတ်တတ်သောမိသားစု၊ အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မရှိဘဲ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအိမ်ထောင်စုမှာ ၁၉၃အိမ် နှင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၅၉%ခန့် ရှိပါသည်။

အဆင့် ၃ အိမ်ထောင်စု ပိုများနေရခြင်းမှာ ယင်းကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ဒေသထွက်သီးနှံများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် စျေးကွက်မရှိခြင်း များကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ကြပါသည်။

ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း မြေပုံ






ကျား/မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု သုံးသပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များအား သုံးသပ်ချုပ်ကိုင်ထားမှု အခြေအနေများအား သိရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ပြည်သူလူထု၏ သုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသားများ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်၊ အင်တွဲ၊ ဘောလုံးကွင်း၊ သဲ နှင့် ကျောက်များဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ ရေ၊ အပ်ချုပ်စက် နှင့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ပါသည်။ အတူတကွသုံးစွဲကြသော အရင်းအမြစ်များမှာ သစ်တော၊ တောင်ယာ၊ စိုက်ခင်း၊ လမ်းတံတား၊ ကျေးရွာခန်းမဆောင်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးပေးခန်း နှင့် ဆည်မြောင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

ယင်းအရင်းများအား စီမံခန့်ခွဲကာ ထိန်းချုပ်မှုအနေအထားမှာမူ အမျိုးသားများမှ ပိုမိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်း သုံးသပ်ကြပါသည်။ ယင်းအရင်းအမြစ်များမှာ လယ်၊ အင်တွဲ၊ ဘောလုံးကွင်း၊ သဲ၊ ကျောက်၊ ရေ၊ သစ်တော၊ ဖာလာခြံ၊ ခန်းမဆောင်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးပေးခန်း နှင့် ဆည်မြောင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ယင်းအရင်းအမြစ်များအား အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် လက်လှမ်းမီမှု နည်းပါးသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ထားသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက် နှင့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် ဖြစ်ကာ အိမ်မှုကိစ္စကို ပိုမိုတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ကြပါသည်။ အတူတကွ ထိန်းချုပ်ထားသော အရင်းအမြစ်များမှာ တောင်ယာ၊ ကြက်သွန်ခင်း နှင့် လမ်းတံတား တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ)



ကျား/မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအကြား ကွာခြားချက်များနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များအား ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အား အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဦးဆောင် မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်သာ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေး အသိပညာ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အမွေကိစ္စ၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ဝင်ငွေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်၊ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဟူ၍ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများထက် နိမ့်ပါးနေရခြင်းမှာ မိသားစုပိုင်ပစ္စည်းများအား အိမ်ထောင်ဦးစီးအမည်ဖြင့်သာ မှတ်တမ်းထားလေ့ရှိသောကြောင့်ဟု သုံးသပ်ကြပါသည်။ ကျန်သော ကဏ္ဍများတွင်မူ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ နှင့် တန်းတူ အနေအထားတွင်ရှိနေကြောင်း သုံး သပ်ကြပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ရပ်ရွာဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အား မှန်ကန်စွာ ချမှတ်နိုင်ခြင်း နှင့် မိသားစုအတွင်း နှင့် ဘာသာရေး အရေးကိစ္စများတွင်လည်း တာဝန်ယူကာ ဦးဆောင်နိုင်မှု ရှိခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်ပြခြင်းပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြခြင်းပုံသုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက် ပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေ၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်ရန် အဓိကကျသော အဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဗင်းပုံစံချိတ်ဆက်မှုပြဇယားအရ ဟိုစဲ့ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် လူငယ်အဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ မှ ပါဝင်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ကျန်းမာရေးကော်မတီ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့၊ ကလလတ အဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့မှ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ မြစိမ်းရောင်အဖွဲ့သည် မိသားစုဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုစဲ့ကျေးရွာတွင် ပါတီများ နှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းအားမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ များရှိကာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တတ်အားသ၍ ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။CDD (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း) သည် ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် စတင်၍ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်တီများဖွဲ့စည်းကာ လူထုကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါသည်။


ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ဖေား




ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရာသီအလိုက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၊ သဘာဝဘေး၊ အလုပ်အားလပ်ရက် စသည့်အခြေအနေများကို သိရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဟိုစဲ့ကျေးရွာတွင် ရာသီခွင်ပြဇယားအရ မေ၊ ဇွန်၊ စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာ နှင့် နိဝင်ဘာလများတွင် တောင်ယာအလုပ်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ ဟိုစဲ့ကျေးရွာ၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၊ တောင်ယာတွင် နမ်း၊တောင်ယာ(စပါး)နှင့် ဖာလာတို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ လယ်ယာအနည်းငယ်သာရှိ၍ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာကိုသာ အဓိကလုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ လယ်ယာတွင် စပါး၊ ကြက်သွန်ဖြူ တို့ကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အလုပ်လုပ်ရသော်လည်း ဝင်ငွေရသောလမှာ(၄)လသာရှိပါသည်။ ရာသီကူးပြောင်းချိန်တွင် နာစေး၊ ချောင်းဆိုးအဖြစ်များပါသည်။ ဇူလိုင်လတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော နှင့် ငှက်ဖျားတို့ဖြစ်တတ်ကြသည်။ ပွဲတော်များကိုဇန်နဝါရီလတွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်၊ ဇူလိုင်လတွင် ကယန်းဒေး နှင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ဇွန်လတွင်(ကလလက)တပ်မွေ့နေ့ပွဲ ကျင်းပပြီး အောက်တိုဘာလတွင် သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်၊ မယ်တော်လှည့်လည်ပွဲများ၊ နိဝင်ဘာလတွင် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် နှင့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ္စမတ်ပွဲတော်တို့ကို ပြုလုပ်ကျင်းပကြသည်။ ဇူလိုင် လ နှင့် မေလတွင် သောက်သုံးရေ အလွန်နည်းပါးလာသည်။ မတ်၊ ဇူလိုင်၊ မေလတို့တွင် စားရေးခက်ခဲမှုရှိပြီး အောက်တိုဘာ၊ နိဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလများတွင်သာ စားရေးဖူလုံမှုရှိကြပါသည်။ အိမ်ခြေ(၂၀၀)လောက်သည် ကြုံရာကျပန်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရာတွင် ထွက်ငွေမှာ(၁၀)သိန်းခန့်ရှိပြီး ဝင်ငွေမှာ(၁၅)သိန်း သာရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဝင်ငွေသည် အမျိုးသားများ၏ဝင်ငွေထက်နည်းပါးကြသည်။


အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ






အခက်အခဲ များနှင့် ပြဿနာ သုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ပြည်သူလူမှု မိမိတို့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများ၊ အဟန့်အတားများ နှင့် စိမ်ခေါ်မှုများအား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီး မရရှိသည့်အတွက် ကလေးများစာကျက်ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် ခန်းမဆောင်ဘေးရှိ ချောင်းရေတိုက်စားမှုကြောင့် မြေထိန်းနံရံပြိုကျမှာစိုးရိမ်ဖွယ် ပူပန်နေရခြင်း၊ ရေပိုက်လိုင်းမလုံလောက်မှု နှင့် ပိုက်ဆက်နည်းပညာမတတ်မှုကြောင့် သောက်သုံးရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း၊ မူကြိုခေါင်မိုးမလုံသဖြင့် ကလေးများ စိတ်ချလုံခြုံမှုမရှိခြင်း နှင့် အိမ်သာမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများမကောင်းခြင်း ကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ လူမှုရေးကူညီယာဉ်မရှိသဖြင့် အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန် မလွယ်ကူခြင်း နှင့် ကျောင်းခြံစည်းရိုးများ ပျက်စီးနေသဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ နှင့် ကျောင်းဝင်းအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှု နည်းပါးခြင်း စသော အခက်အခဲများ ရှိနေကြောင်း သုံးသပ်ကြပါသည်။





မျော်မှန်းချက်

ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများအား ကျော်လွှားပြီး မိမိတို့ရပ်ရွာအား လာမည့် ၅နှစ်အတွင်း မြင်တွေ့လိုသော မျှော်မှန်းချက်များအား ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာခန်းမဆောင် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး အစည်းအဝေးများ စိတ်ချလုံခြုံစွာ ပြုလုပ်နိုင်ရန်၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ရန်နှင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် သောက်သုံးရေးရရှိရန်၊အိမ်တိုင်း လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး ကလေးများ စာကျက်ရာတွင် အခက်အခဲများ ကင်းရှင်းနိုင်ရန်၊ ကျေးရွာအတွင်း လွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်ရန်၊ စိတ်ချလုံခြုံသော မူကြိုကျောင်းတွင် ကလေးများ ပညာသင်ယူနိုင်ရန်၊ စာသင်ကျောင်းဝင်းအတွင်း လုံခြုံမှုရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အခက်အခဲမရှိ ပညာဆည်းပူးနိုင်ရန် နှင့် သာရေး၊ နာရေး၊ ကျန်းမာရေး စသော လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအား အချိန်မီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စသည်ဖြင့် မျှော်မှန်း ထားကြပါသည်။



ဟိုစဲ့ကျေးရွာနေ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ ပြည့်မီနိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲပေးကာ ဦးစားပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ကြပါသည်။

ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် ကျေးရွာခန်းမဆောင် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ခန်းမဆောင် မြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းအား အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များသဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဒုတိယဦးစားပေးအနေဖြင့် မူကြိုကလေးများ စိတ်ချလုံစွာမူရှိစွာ ပညာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး မူကြိုကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း နှင့် မူကြိုအိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များသဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ တတိယဦးစားပေးအနေဖြင့် ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းမှုရှိစေရန် နှင့် ကလေးများ စိတ်ချလုံခြုံစွာ ပညာဆည်းပူးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး အထက်တန်း ကျောင်း ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များသဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်အတွက် ရေပိုက် လိုင်းပြုပြင်ခြင်း၊ အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီး ရရှိနိုင်ရန် ခါတ်တိုင်များ တိုးချဲ့ခြင်း နှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သာရေး၊ နာရေးယာဉ် ပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း စသောလုပ်ငန်းများအား ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။



ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးခွန်းမူတူး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	ကျေးရွာအုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်အေးစေးဖော	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	ကျေးရွာအုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်မီးငယ်	ငွေစာရင်းကိုင်	
၄	ဦးအေးသောင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၅	ဒေါ်ခင်မွှး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဦးသန်းဝင်းလှိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဒေါ်သန်းသန်းအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဒေါ်နော်ဂါးဆက်	လည်ပတ်ထိန်သိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဦးနေကော်ထူး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဒေါ်ရွှေတင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၁	ဒေါ်မေရီမိုး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၂	ဦးစနေဖိုး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၃	ဒေါ်နော်ခူဖေါ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဦးဒိုမေးနစ်ကို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဦးသာဖြူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)		ဘာသာ (၁)	
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော နေထိုင်သူများ		ဘာသာရော ကိုးကွယ်သူများ	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-		
လူမျိုးစု (၂)-		
လူမျိုးစု (၃)-		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး		

(ခ) အခြေခံအဓိကာက်အဆုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☑	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ (2)	☑	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☑			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကလေးငယ် ၆ဆဲးရှိ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☑	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
ှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(ဂ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ /မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----------
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဓမ်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဓမ်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြောင်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ရေလွှမ်းခြင်း၊ ငလျင်၊ အန္တရာယ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကြိုလိုက်ရေဖြစ်ရေးအဖွဲ့
(၂) ရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့
ငါးဖမ်းအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးရေဖိုးကျော် အမည်

လက်မှတ် နေ့ 7.10.2018

လူထုဝင်းရုံးရေးမှူး အမည် မြင့်ဇွဲအောင်


လက်မှတ် နေ့စွဲ 7.10.2018


၉။ စိမ်ကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | |

| | | |





ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ပမ်းညွှန်ရွာကို အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစိမ်ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့ရှိ ၁၀၁၀, ၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ...	ခြံနယ် ...	ကျေးရွာအုပ်စု ...	ကျေးရွာ ...

က။ အခက်အခဲအတား‌အဆီးများအား‌ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတား‌အဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတား‌အဆီးများ		**အမျိုးသမီး** အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတား‌အဆီးများ
၁	လျှုံခဲ့ဖာလုံးပန်းထမ်း ခွင့်ဆော့ပါ၊ ဖလုံလောသုံးခြင်း	၁	စာသင်ကျောင်းအိမ်ဆောဖလုံလောက်ခြင်း
၂	မူကြို့ကျောင်းခေါင်းမိုးဖလုံခြင်း	၂	သောက်သုံးရေဖလုံလောက်ခြင်း
၃	ရွာတွင်းလမ်းများ ဖောကောင်းခြင်း	၃	သားရဲနာရေးတွင်းသုံးဂန်ယာဉ်မရှိခြင်း
၄	ကျေးရွာခန့်ဖခေဘဝမရှိခြင်း	၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း
၅	လျှပ်စစ်မီး မလုံလောက်ခြင်း	၅	မူကြို့ကျောင်းတွင်းသင်ထောက်ကူပစ္စည်းနှင့် ဖလုံလောက်ခဲသော ဖောများတို့ခင်း၊ မရှိခြင်း
၆	ကန့်သတ်နုပယ်ဖြေမှုများလာသောကြောင့် ခို့က်ဟိုးတဖြေဖောရာရွာစပါး လာခြင်း	၆	ကျေးရွာခန့်ဖဆောင်ရွက်ခြင်း
၇	သောက်သုံးရေဖလုံလောက်ခြင်း	၇	ကျောင်းခြံစည်းရိုးမှား ပျက်စီးနေခြင်း
၈		၈	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖောကောင်းခြင်း
၉		၉	လျှပ်စစ်မီးဖလုံစလောက် ခြင်း
၁၀		၁၀	စာကြည့်တိုက်တွင် စာအုပ်ခွင့်ပရိဘောဂများ မရှိခြင်း
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃	

ကျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	နယ်လယ်ကုန်သွယ်ရေး ဖွင့်လှစ်ပို့ချောင်ဘင်	၁	အဟုပ်အဂိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးရန်
၂	အဟုပ်အဂိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးရန်	၂	ယူကြိုကျောင်း ရှိရှိရန်
၃	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာအောရန်	၃	လမ်းဟိန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာအောရန်
၄	ရပ်ရွာတို့ တက်မောင်းကူညီကောက်ပဲ့ ပေးဖယ် အလှို့ အခဉ်း ပျား ကိုင်ရှောက်မှုန့် သည်။	၄	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး၊ အိမ်သာ၊ ရေစင် ရှိရှိရန်
၅	ဘက်ရဲ့ ဖွဲ့ဖြိုးတို၊ တက်ထောကျေး ရွာဖြစ်ရန်	၅	လူမှုရေးယာဉ် ရှိရှိရန်
၆		၆	ကျေးရွာထဲ့ ဓာန်း ရှိရှိရန်
၇		၇	သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိ ရန်
၈		၈	လျှပ်စစ်မီး အမြဲတိုင်း ရှိရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ခန်းပခေတ်ာ် တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၂၅၀၀၀၀	၁၄၆၈
၂	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ဒွန်ရောခင် တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး		၁၄၆၈
၃	ယူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း ဒွန်ခြံစည်း ရိုးကာခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁၄၆၈
၄	ယူကြိုအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး		၁၄၆၈
၅	ကျေးရွာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁၄၆၈
~~၆~~	ရေပို့ကားပို့ပြုပြင်တို့ချခြင်း	အမျိုးသား		၁၄၆၈
၇	လျှပ်စစ်မြင်းတိုင် ပဲ့ပို့ ထောခြင်း	အမျိုးသမီး		၁၄၆၈
၈				
၉				
၁၀				

...း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

ဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းဖြစ်ရပ်ရှိ၊ ခြင်္သေ့ပေါခဲ့တာစွဲ ဆောက်ခြင်း	က+ဃ		၃၅ ဦးခန့်
၂	ဗုဒ္ဓဂြိုဟ်ကျောင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ခြင်္သေ့ဖြစ်ရပ်ရှိ၊ ကျောင်း	ဃ		၃၅ ဦးခန့်
၃	ခန့်မသောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	က+ဃ	၂၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၅ ဦးခန့်
၄	ဗုဒ္ဓဂြိုဟ် အိမ်သာစာသင်ဆောင် ဝါခြင်း	ဃ		၁၅ ဦးခန့်
၅	ကျေးရွာလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	က+ဃ		၁၄ ဦးခန့်
၆	ရေပုံမှ ကိုင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	ဂ		၁၅ ဦးခန့်
၇	လျှပ်စစ်ဓာတ်တိုင် ပံ့ပို့ ပေးခြင်း	ဃ		၁၄ ဦးခန့်

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေပုံကိုကိုင်း ရေထွေယာခန်ဆ ခြင်္သေ့ပျက်သည့် နေ့ပံ့ပသည်	ဂ	အသက်ဝင်မှု၊ ဖော်ဆောင်ခြင်း
	သဘာဝနှံ့ပံ့ပို့ မေးခြင်း		
၂	ယာဇေါ်နှာရေ၊ အာတွက် အာရေးထေါ် ယာဆု (ကား) ပံ့ပို့ခြင်း	ဃ	အခြား
၃	စာကြည့်တိုက်ထဲ ပစ္စည်းတိုက်ထဲ ပစ္စည်းများ ခြင်္သေ့ အာဒသူမျာ ပံ့ပို့ခြင်း	ဃ	အခြား
၄	အိုင်ကယ်ဝယ်ထားသော ခြင်္သေ့ အာဟာရပြုစုတဲ့ (အဆင့်ဖြင့်)	ဃ	အသက်ဝင်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း
	သင်္ဘောနှံ့ပံ့ပို့ မေးခြင်း		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေးမြ လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ၃.၁၁.၂၀၂၁


ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဖြန့်ဖွေးအောင်
နေ့စွဲ 7.10.2018	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

မြည်နယ်/တိုင်း ကယား	မြို့နယ် မယ်ခ	ကျေးရွာအုပ်စု မယ်ခ	ကျေးရွာ ဟိုခ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုး၊ ရာသီဥတု ရေတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဒုက္ခမခံအောင် အိမ်ခိုက်ခိုင်	□ ကျား □မ □ကျား+မ
မုန်တိုင်းကျောင့် ဒေါင်းမြို့ မယ်ခြင်းကြောင့် ကလေး၊ မျှော်၊ လူနာ၊ မောရော၊ အိမ်ခိုက်ခိုင်	□ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရေ၊ ဥစ္စာတွင်း သန့်၊ မစောင့်ခြင်းကြောင့် ရပ်ယက်ကွက်ဆောင်မိခြင်း၊ ကလေး၊ ဒုံ့ သားရေးရှိ၊ ဂွယ်စို့ မျှော်၊ ဘုံ၊ လာရ ဟာကွက် ခုက်ခဲခြင်း	□ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရာသီဥတုခိုင်၊ ဖယ်ဝေလာရခြင်း ကြောင့် သောက်သုံ၊ ရာလုံတာလာမှု မဖွံ့ခြင်း	□ကျား □မ □ ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီး မဖွံ့ခြင်း၊ ကြောင့် / ဆိုလာတွင်း၊ ဆက်ခြင်း၊ ကြောင့် ကလေး၊ မျှော်၊ ခရီးသွားလာမှု ကွာဝေး ဟခက် ဟခဲ့ ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရေလွှဲ ဟိုမ်သာ မဖွံ့ခြင်း၊ ကြောင့် ကလေး၊ မျှော်၊ ကျန်းမာရော်၊ ဖ တူသောဆို ရိုမ်ရ ခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ဒဏ်ရာ၊ ဆာရော၊ ယာခဲ့ မဖွံ့ခြင်း ကြောင့် ကျန်းမာရော်၊ တွဲ ခဲသောင်မှု အလျှမမိခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရက္ခာ၊ ခြံ၊ စည်း၊ ရိုး၊ မလုံခြုံခြင်း ကြောင့် ကလေး၊ မျှော်၊ မသန်စွမ်းသူ၊ ကျန်းမာရော်၊ မဖွံ့ခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ



ဇ။ လူထုစီမံကိန်းဆိုင် လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကောင်းရွေးအတွက် ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိုက်သြသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အနေကကွာ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားရမှုခန့်မှန်း အရေအတွက်		
					ကွား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ခေါ် ပင်အောက် အိုးဝေခြင်း ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ အသားတက် လုပ်ငန်းများ	ဒေသခံ သား + ဒေသခံ သမီး	ဒေသခံ	၁၄၀၀၀၀၀	၇၃၃	၇၄၆	၁၄၆၉
၂	ရေတွင်း တူးဖော် ခြင်းလုပ်ငန်း	ဒေသခံ သား သမီး	ပညာရေး	၃၂၅၀၀၀၀	၇၃၃	၇၄၆	၁၄၆၉
၃	စက်ဖွင့် ခြေဆွဲ ခြင်း ဆိုင်ရာ	ဒေသခံ သား + ဒေသခံ သမီး	ပညာရေး	၁၃၀၀၀၀၀	၇၃၃	၇၄၆	၁၄၆၉
၄	ရေစိုက်ထုတ် သက် ဝေဆာင်မှု ဖြစ်ခြင်း	ဒေသခံ သား သမီး	ပညာရေး	၅၀၀၀၀၀	၇၃၃	၇၄၆	၁၄၆၉
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရပ်ကွက်၊ ပြည်သူ့ကျောင်းများ၏ ကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ချက်များ	ဒေသခံ သား + ဒေသခံ သမီး	ဒေသခံ	၁၁၆၀၀၀၀	၇၃၃	၇၄၆	၁၄၆၉

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ခေါင်းစဉ်	ပထမအကြိမ်မြို့ကွာ ရေစွန်းအစေး
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	ဟိုဝဲကြေး ကွာ / မယ်ခဲ့ ဘုန်ရ ၊ မယ်ကွဲ မြို့နယ်
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	7.10.2018 - ဒုံးကင်း ၃၀ နာရီ ဟိုဝဲ ကြေးကွာ ခန်းမဆောင်
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ	-
ဦးဆောင်သူ	ရာထူး CF/TF/Committee

တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)

စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၂၂	၃၁	၅၃	ကယန်း
၂	၃၅	၂၈	၆၃	ကရင်
၃	၅	၁၄	၁၉	ကယော
၄	၁၃	၂၂	၃၅	အခြား

ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)

→ ကြေးကွာ လူထု နှင့် စီမံကိန်း အကြောင်း နှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်း ပြန်လည်သိရှိ မှတ် မိစေရန်

→ ကြေးကွာ ဒေသတွင်း ဖြစ်လည် ရေစီးကြောင်း ရှိစေရန်

→ ကြေးကွာ အခြေခံ အချက် အလက်များကို ကြေးကွာ လူထု ၏ ကိုယ်ခံရှိ စေရန် ရှင်းလင်းရှိစေရန်

အစည်းအဝေး အစီအစဉ် (Agenda)

① ကျေးရွာ ဦးဆောင် / ကျေးရွာ ဆုပ်ဖွဲ့မှုး မှ အဖွဲ့ အမှာစာ ထည့်သွင်း ခြင်း ။

② စီမံ ကိန်း အကြောင်းပြန်လည် မိတ်ဆက် ပေးခြင်း ။

③ ဒီဇိုင်ကိန်း ဆက်တွဲ အကြောင်း ဖွင့်ပြခြင်း ။

④ ကျေးရွာ ဝင်ငွေအဆင့် ဝန်ထမ်း ၏ တာဝန် သဘောဂုဏ် ဖွင့်ပြ သင်ကြားခြင်း အပိုင်း ဖြစ်ခြင်း ။

⑤ ကျေးရွာ ပဒေသာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း မှာ ရှိ PRA Tools များ ဖြင့် ဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်၊ PRA မှာ ရှိ အဓိက ချုပ်ပေး ခြင်း ။

⑥ အဆုံး အဝေး ပြုသိမ်း ခြင်း ။

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)		
#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၁။	ကျေးရွာဆုပ်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ကျော်မှ အဖွင့်မာန ပြောကြားခြင်း - မိမိတို့ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကျေးရွာသူသူငယ်ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်မှု အားလုံး ပါဝင်ဖြစ်သည်- ဒီမြင်ကွင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုမှာ ပျိုးပင်ကနေ အတွက် သည် ကျေးရွာ လူထု အားလုံး ပါဝင်ခဲ့ သည်။ ဒါရုံးခန်းကြီး သေခါနီးအခိုက် ကတော့ ဝင်ပြီး ပါဝင်ပါသည်။ ကျေးရွာ အသည်းစာဝေးသယ်ဆုံး အားလုံး တာဝန်ကျွန်ုပ်ပါဝင်ဆွေးနွေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ ပါသည်-	
၂။	ဒီမြင်ကွင်းကို ဦးဆောင်ကို ဦးကျော်သန်းဦး မှ ဖိတ်ခေါ်ဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့ပါသည်-	
၃။	ဒီမြင်ကွင်း စတင်တုံး ဦးဆောင်သူ ကို ဦး ကသော်ခေ မှ ပထမဆုံး ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဆက်လက် နှင့် ယခုလက်ရှိ ဖွင့်လှစ် တင်ပြ သွားပါသည်-	
၄-	ကျေးရွာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ တာဝန် စတင်ကတည်းက ဦးဆောင်တာဝန်ယူခဲ့ သူများအားလုံးဖြစ်ပါ	၄- ကျေးရွာလေတာ်ကို တာဝန်ယူသူများ - ① ဦး ဘသိန်း ② ဦး ခိုင်မိုးမင်း ③ ဒေါ်ဆုရွှေဖြိုး တို့ဖြစ်ပါသည်-

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ခေါင်းစဉ်	ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ နေ့စဉ် အဝေး
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	ဟိုခဲ့ ကျေးရွာ၊ မယ်ခဲ့ အုပ်စု ၊ မယ်ခဲ့ မြို့နယ်
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	7.10.18 - မွန်းလွဲ ၁:00 ကြိုး. ဟိုခဲ့ ကျေး ရွာ ခန်းမဆောင်
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ	-
ဦးဆောင်သူ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရွာထိုးကြေးစုဆောင်း	ရာထူး	CF/TF/Committee

တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)

စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၃၅	၂၈	၆၃	ကရင်
၂	၂၂	၃၁	၅၃	ကယန်း
၃	၅	၁၀	၁၅	ကယော
၄	၁၃	၂၂	၃၅	အဖွဲ့

ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)

- လူထု ဗဟိုပြု စီမံခန့်ခွဲမှု ဝင်ငွေ အစီအမံ ထားဆောင်ရွက်ရသော သဘာဝ မစီမံခန့်ခွဲမှု ကျန်ရှိနေ သေးသည့် အကြောင်းများ၊ ဖြေရှင်းနည်းများ ဆွေးနွေးရန်
- အဖွဲ့ဝင်သော လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အဖွဲ့မဝင်သော လုပ်ငန်းခွင်များ၊ အား သိရှိနိုင်စေရန်
- ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ၊ ဖြေသိသာ၊ မျှော်မှန်းချက် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းခွင် များ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်
- ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု ချို့ယွင်း အားနည်းချက်များကို ရှင်းလင်းရန်

အစည်းအဝေး အစီအစဉ် (Agenda)

၁။ ကျွန်တော် အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ များ ပေါ်ထွန်းခြင်း၊ ချေမှုန်းချက် များ ထား ရှိခြင်း ဖြင့် ဆွေးနွေးရေး အစီအစဉ် များ ကျော်လွန်သွား ခြင်း။

၂။ ဦးဆောင်နေသူ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ကွာခြားခြင်း။

၃။ ကျွန်တော် မိမိ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်း။

၄။ အကယ် အကယ် အတွေးကွန်ယက် တိုးပွားခြင်း။

၅။ အကျိုးဝင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ ဖြင့် အကျိုးမဝင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ ခြင်း ပြုခြင်း။

၆။ ဤ အဆင့်သုံးသောက်ရေ မည်သို့ လုပ်နိုင်ခဲ့ မှု များ အတွေးကွန်ယက် တိုးပွားခြင်း ဖြင့် အဖွဲ့အစည်း အဝေး ကို ရပ်သိမ်းခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၁။	ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုဘဝ နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ကျေးရွာ၏ ရေရှည်တောင့်တင်းသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ - ကျေးရွာတွင် သွား၊ လာရေး ကုန်သွယ်မှုအတွက် အဆင်ပြေရေးရှိ - ရေကိုလုံလောက်စွာ ရရှိသုံးစွဲနိုင်ရန် - မိုးနှင်းတင်း၊ လျှပ်စစ်မီး ရရှိသုံးစွဲနိုင်ရန် - သာရေး နာရေး ပေးစွဲနိုင်ရန် - ကျောင်း သား များ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်	① ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဟူသော ဦးတည်ချက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ချမှတ်သတ်မှတ်လုပ်ကိုင်သွားရန်။ ② ဖြေရှင်းနိုင်ရန် နံရံတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ) ③ ယူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း (မ) ④ ကားသင်ကျောင်း ဖြစ်ရန် ဂိုး ကာရံခြင်း (က+မ) ⑤ ယူကြို ဘိန်းသာ တည်ဆောက်ခြင်း (မ) ⑥ ရေ ပိုက်လိုင်း ပြုပြင်ရန် ချဲ့ခြင်း (က+မ) ⑦ သာရေး နာရေး ယာဉ် ပဲ့ ပို့ ပေးခြင်း (မ) ⑧ လျှပ်စစ် တာဝါတိုင် တိုး ချဲ့ခြင်း (မ) ⑨ ဆိုင်ကယ် ဝယ်ရာတွင် နှင့် အပ်ချုပ်ဆက်သင်တန်း ပဲ့ ပို့ ပေးခြင်း (မ) ⑩ ရေ ပိုက်လိုင်း သန့်စင်ရန် ပြုပြင်ခြင်း သင်တန်း ပဲ့ ပို့ ပေးခြင်း (က+မ) စီးပွားရေး သတ်မှတ်ထား ဂိုက်ကျပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)


#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၃-	ကျေးဇူးဖိုးပေးခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်တိုင်ကူညီခဲ့သူ ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်းဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။	၃- ကျေးဇူးဖိုးပေးခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်တိုင်ကူညီခဲ့သူ ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်းဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ (၁) ဦးဆွိုင်ဦး/ဒေါ်မူတူး = မိဘတော်စပ်သူများ (၂) ဒေါ်အေးဆေဝေ = မိတ်ဆွေဝန်းကျင် (၃) ဦးဒေးသောင်း = ဆရာဆရာမများ (၄) ဒေါ်ခင်မွေး = ဆရာဆရာမများ (၅) ဒေါ်သန်းသန်းဒေး = ဆေးရုံဆေးခန်းဝန်ထမ်းများ (၆) ဦးသန်းထိုက်လှိုင် = ဆေးရုံဆေးခန်းဝန်ထမ်းများ (၇) ဦးသာဖြေ = ဆေးရုံဝန်ထမ်း (၈) ဦးမိုးမိုးနှစ်ဦး = ဆေးရုံဝန်ထမ်း (၉) ဒေါ်နော်ဆုဝေါ = ဆေးရုံဝန်ထမ်းအမှု (၁၀) ဒေါ်ဝါးသာ = အသင်းပတ်ဝန်းကျင်သိမ်းများ (၁၁) ဦးနေကောင်ထူး = - (၁၂) ဒေါ်ဖြူးယော် = ဆွေမျိုးဝန်းကျင် (၁၃) ဦးခရေဖို = ဝေယျာဝစ္စကိုယ်စားပြုယ (၁၄) ဒေါ်ဆေးမိုး = " (၁၅) ဒေါ်ဇွေတင် = " ဤကဲ့သို့ ကျေးဇူးသိတတ်သော ဝတ္တရားမျိုးဖြစ်သည်။

၄။	မြို့မဲကိုန်း၊ လှည်း၊ ဇနီး၊ သွေး၊ ဝမ်းကွဲအသည်းစာ သောက် ကာတွင်း စား၊ ဖိုက် နာရာဒုက္ခ ကို မျှတ်၊ အိုင်ရာ နှင့် သားဝမ်းမှာ တိုင်းကျွန် အိုင်ရာ ဒေသ ဒေသွယ် ဒေသခြောင်း ကို ယာနှင့်မြေ မျှ၊ ဇော် ပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့်ဟု မိမိ တာဝန် ရှင်း လင်း တင်ပြ ခဲ့ ပါသည်။	
၅။	ထို့ထဲ ပဒေသာ ပြုမြို့မဲကိုန်း၊ တွင် ထား ရှိသော မြို့မဲကိုန်း၊ အိုင်ရာ ခံစိုန်း မျှ၊ ဒေသခြောင်း ရှင်း လင်း တင်ပြပြီ ဆွေး နွေး ချက် များ၊ မှ ထွက် ပေါ် လာသော ဒေသခံ များ၊ မတင် သည့် ရုပ်ပြ သည့် ဒေသ၊ သော် အိုင်ရာ ရှိ ရုံ နှင့် ဒေသ အစည်း ဝေး၊ ပဒေသာ ပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် ဒေသခြောင်း ဒေသဘဝ ပြောင်းလဲမှုများ ဆွေး နွေးမှုဖြစ် ခြောင်း ရှင်း လင်း တင်ပြ ခဲ့ ပါသည်။	
၆။	ကျွန်တော်က လုပ် ငန်း ဖြစ်သော TPTC၊ ဆွေး နွေး အစည်း ဒေသ၊ ရှိ ရုံ ကျေး ရွာ ဒေသ၊ ဒေသ များ ကို ရှင်း လင်း တင်ပြ ခဲ့ ကာ ညနေ ၄း၃၀ တွင် ဟိုခဲ့ ကျေး ရွာ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်း အဝေး ကို ဆောင်ရွက် ခွင့် ပြု ပါ သည်။	

မှတ်တမ်းရေးသူ။	စီစစ်သူ။	အတည်ပြုသူ။
လက်မှတ်။.....	လက်မှတ်။.....	လက်မှတ်။.....
အမည်။ ဖြူဖြူဦးဆောင်	အမည်။ ခွန်းမဂ္ဂဇူး	အမည်။ ဦးခင်မြို့ကျော်
ရာထူး။ ပ.ဂ	ရာထူး။ စီမံကိန်းဒုတိယအရာရှိ	ရာထူး။ ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

မှတ်ချက်။ ။ (PC -11) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။

၁၂။ ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချမှတ်ရေးဇယား ကျေးရွာ ဒေသကွက် ပြည်

ကလ္လာ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အစု/အဖွဲ့)			မှန်စက်	ထောက်ပံ့ မည့် အဖွဲ့ အစည်း (တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း)	မှတ်ချက်
			က	ခ	ဂ (က+ခ)			
အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ကယ်ဘေးရေး (လမ်း/တံတား/ရေကန်/ရေးပေါက်)	၁	ကွန်ကရစ်ကျောက် တာဝန်ခံအောက်ခြေး		✓		ဘက်ဟော		
	၂	ရွာလယ်ကြို ဆိပ်သာ ဘာသွင်ဆောက် ခြင်း		✓		ဘက်ဟော		
	၃	ဘုရားဖိုက်ဝန်း ပြုပြင်ခဲ့ ချို့ ခြင်း			✓	ဘက်ဟော		
	၄							
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ (ဆေးရုံ/ဆေးခန်းစောင့်/ဆေးပေးခန်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းခွဲ/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းခွဲ)	၁	လာသင်ကြားခြင်း ခဲ့ခဲ့ ချို့			✓	ဘက်ဟော		
	၂							
	၃							
	၄							
ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ (ကျောင်း/ကျောင်းခွဲ/ဆေးရုံ/ဆေးခန်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းခွဲ)	၁	ဂြိုဟ်ကြီးပြုခြင်း သင်ကျင်း			✓	ဘက်ဟော		
	၂	ခရိုင်ကောင်စီအဖွဲ့ သင်ကျင်းခွင့် ပေးခြင်းကို ခေတ်သင်ကျင်း		✓		ဘက်ဟော		
	၃							
	၄							
ယာယီစခန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း (ယာယီစခန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း)	၁	ဖြေကိုင်း နဲ့ ဂုံတာဝင်ခေတ်ခြင်း			✓	ဘက်ဟော	၄ ၁၁၁	
	၂							
	၃							
	၄							
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ (ကျောင်း/ကျောင်းခွဲ/ဆေးရုံ/ဆေးခန်း/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းခွဲ)	၁	ဘာရား ဘာရား လာနှိပ် ပို့ ခြင်း		✓		ဘက်ဟော		
	၂	ဟျပ်ခဲ့ ခေတ်လိုင် ခဲ့ ချို့ ခြင်း		✓		ဘက်ဟော		
	၃							
	၄							